
INFORME DE AVANCE DE OBRA SEPTIEMBRE 2016

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA

 VIVEM-EP

INFORME DE AVANCE DE OBRA: SEPTIEMBRE 2016

PROYECTO “LA CASCARILLA”

CONTRATO: COTO-VIVEM-005-2015

OBJETO: “Construcción de los alcantarillados sanitario y pluvial del Proyecto la Cascarilla,

ubicado en la av. Eugenio Espejo y vía Lateral de Paso,  parroquia Sucre, cantón y provincia

de Loja”

MONTO: USD 624 535,12.

CONTRATISTA: Ing. Kaiser Luzuriaga Peña.

SUPERVISOR:  Ing. Milton Mejía C. - Técnico de la Unidad Municipal de Agua Potable y

Alcantarillados UMAPAL.

FISCALIZADOR: Ing. Carla Cartuche C. -   Técnico de la Empresa VIVEM-EP.

A continuación se detalla el plazo contractual y la fecha de término de la obra

CONTROL DE PLAZO (RESUMEN)
Fecha de Inicio de la obra: 13/11/2015
Plazo contractual: 150
Total de días paralizados: 15.00
Total de días ampliados: 171.00
Fecha Termino de la obra: 13/10/2016
Total de días para ejecución de obras: 336.00

AVANCE DE OBRA

Avance ejecutado acumulado a septiembre 2016: 92.00 %

Los datos de avance programados se toman de la Reprogramación Nro. 7 del Cronograma

Valorado de Trabajos, legalizado en el Acta Nro.6 de Convalidación del  Plazo. 

Novedades:

 Se encuentra ingresado el trámite de ruptura del  asfalto en la Av. Eugenio Espejo para

conexión pluvial de la red condominial de la manzana “V”.

 Se realizó  la construcción de un pozo adicional P 44´ en la intersección de la calle 10

y 11 para la red sanitaria hacia la calle 11.
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 Se realizó acometidas domiciliarias  en la Manzana P (Calle 11 y 12) y 19 acometidas

domiciliarias en la Manzana V.

Fotografía Nro. 1.-Pozos pluviales en calle 12. 
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Fotografía Nro. 2.-Redes condominiales en manzana “V”

ING. CARLA CARTUCHE C.
Técnico - Fiscalizador  Contrato COTO-VIVEM-005-2015
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