MuNICIPIO DE LOJA
Loja, 22 JUN 7018

Oficio, Nro.
667

Arquitecto.

Marcelo Andrés Jarrin Serrano

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA URBANA CONSULTORES PARADOX
CIA. LTDA.

Quito D.M.

De mi consideracion:
Asunto: DECISION DE TERMINAR

UNILATERALMENTE EL CONTRATO NRO.
168-2017. (Art. 95 LOSNCP

Dentro de la realizacién del Contrato Nro. 168-2017, cuyo objeto es la ejecucion
de los “ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL
CENTRO DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE LOJA”, en mi calidad de
representante legal del Municipio de Loja al amparo de las atribuciones conferidas
en el articulo 95 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,
manifiesto lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES:
1.1 La Corporacién Andina de Fomento y el Gobierno Auténomo Descentralizado

Municipal de Loja, suscriben con fecha 5 de octubre de 2016 y 1 de noviembre de
2016 respectivamente el Convenio de Cooperacién Técnica no Reembolsable, para
apoyar el estudio de factibilidad del Programa de Movilidad y Logistica de la
ciudad de Loja, cuyo objeto es elaborar un estudio complementario preliminar
para la construccién del Centro de Distribucién y Logistica Urbana de Loja (CDLU).

1.2 Con oficio No. CAF-2017-215 de fecha 8 de marzo de 2017, Bernardo Requena,
Director y Representante de la CAF en Ecuador, emite la no objecién para iniciar el
proceso de contratacidn.

1.3. Con oficio No. ML-PSCL-008-2017-M de fecha 10 de marzo de 2017, suscrita
por los sefores Lic. Azucena Bravo Mendieta, Ing. Wilson Jaramillo Sangurima y
Mgs. Edison Toapanta Mendoza, remiten al sefior Alcalde de Loja, el acta de
Revision y aprobacién de los Términos de Referencia con la no objeci6n para el
inicio del proceso de contratacién por parte de la CAF.
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1.4. Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la
CONTRATANTE a través de Resolucién ML-A-0163-2017, de fecha 28 de marzo
de 2017 resolvi6 aprobar el pliego del procedimiento de Concurso Publico
Internacional signado con el c6digo: CPI-ML-CAF-PSC-02-2017 para la ejecucion
de los “ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL
CENTRO DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE LOJA”".

1.5. Se realiz6 la publicacién del proceso de contratacién el dfa 29 de marzo de
2017, a través del portal institucional www.loja.gob.ec del Municipio de Loja.

1.6. Luego del proceso correspondiente, el Dr. José Bolivar Castillo Vivanco Alcalde
del Cantén Loja en su calidad de méxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante
resolucién ML-A-0356-2017, de fecha 23 de junio de 2017, adjudicé la ejecucién de
la “ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO
DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE LOJA”, a la empresa URBANA
CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA., con RUC: 1790894789001, debidamente
representada por el Arq. Marcelo Andrés Jarrin Serrano.

1.7. Con oficio No. CAF-2017-501 de fecha 5 de julio de 2017, el Ing. Constanza
Calderén A., Subrepresentante de la Oficina de la CAF en Ecuador, emite la no
objecién al proceso para contratar los “Estudios Complementarios para la
Implementacién del Centro de Distribucién y Logistica Urbana de Loja”".

1.8 Con fecha 14 de julio de 2017, se suscribe el contrato Nro. 168-2017, entre el
Municipio de Loja y la empresa URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA.,
con RUC: 1790894789001, debidamente representada por el Arq. Marcelo Andrés
Jarrin Serrano, cuyo objeto era la ejecucion de los “ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE LOJA”, por el valor de USD
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOLARES AMERICANOS CON 00/100
(USD. 285.000,00), sin incluir IVA, con un plazo de de 150 (CIENTO CINCUENTA)
dfas, contados a partir de la suscripcion del contrato.

1.9 Mediante OFI. 002/2017 de fecha 25 de julio de 2017 el Consultor solicita
aclaracién de plazos, por haber divergencias entre los Términos de Referencia, los
Pliegos y el Contrato, debido que se sefiala en la Cldusula Décima Primera.- Plazo:
ser4 de 150 dfas contados a partir de la suscripcion del contrato, sin embargo se
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indica a continuacién que el informe de la FASE I, deberd ser entregada en el plazo
de 60 dfas una vez que se haga efectivo el anticipo.

1.10. Con fecha 25 de julio de 2017 mediante memorando Nro. ML-PSCL-2017-
00159-M, el administrador del Contrato, Ing. Wilson Patifio V., solicita al
Procurador Sindico Municipal aclaracién juridica respecto al plazo de ejecucién de
la consultorfa, si éste corre desde la suscripcion del contrato o desde la entrega
efectiva del anticipo, con el fin de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

1.11. Mediante oficio Nro. ML-PSC-952-OF de fecha 26 de Julio de 2017, el Dr. José
Bolivar Castillo Alcalde del Cantén Loja en su calidad de maxima autoridad, solicita
a Econ. Bernardo Requena Blanco, Director Representante de CAF en Ecuador, se
proceda con el pago del anticipo que corresponde al 30% del valor del contrato,
que corresponde al monto de $ 85.500.00 (Ochenta y cinco mil quinientos délares
00/100), desembolso que debers ser acreditado a la Cuenta Corriente del Banco de
Pacifico Nro. 7625154, registrada a nombre de la empresa Urbana Consultores
Paradox Cia. Ltda., portador del RUC Nro. 1790894789001.

1.12. Con fecha 31 de julio de 2017 mediante memorando Nro. ML-PSM-2017-
1987, Procuradurfa Sindica emite Criterio Juridico: “... se advierte que el plazo del
contrato motivo de la presente consulta, contiene dos condiciones previamente
establecidas que difieren con respecto al nacimiento de una obligacién, por lo que, le
corresponde al administrador del contrato determinar mediante informe si estos
“errores” se enmarcan en lo que establece el Art. 72 de la Ley Orgdnica del Sistema
nacional de Contratacién Publica ( errores manifiestos de hecho, de transcripcién o
de cdlculo que hubieren producido de buena fe en las cldusulas contractuales).”

1.13. Con fecha 10 de Agosto de 2017 se suscribe el contrato modificatorio al
contrato original Nro. 168-2017 entre el Municipio de Loja y el Arq. Marcelo
Andrés Jarrin Serrano en calidad de representante legal de URBANA
CONSULTORES PARADOX CIA.LTDA, para el desarrollo de los “ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE LOJA”, se modificaron las Cliusulas
Decima Primera.- Plazo; Cliusula Novena.- Forma de Pago.

7 - - 2 .
La unica definicion de lo que somos.
es lo que hacemos N3
* [2ois e S P =] Ty “
3olivary José Antonio Eguiguren 3
5937) 2570492 www.loja.gob.ec

2asilla letra “M"
licalde@loja.gobec



1.14. La Corporacién Andina de Fomento, con fecha 30 de agosto de 2017, realiza
la trasferencia por un valor de $ 76. 950.00, en la cuenta Corriente del Banco de Pacifico
Nro. 7625154 del Consultor la misma que se efectivizo con fecha 07 de septiembre de
2017.

1.15. Mediante oficio Nro. ML-A-2017-01279 -OF, de fecha 12 de octubre de 2017,
el Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde del Cantén Loja, designa a la Econ.
Katherine Elizabeth Castillo Zhingre, Técnico de la Unidad Puerto Seco Comercial,
como Administradora del Contrato 168-2017, para los “ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL -CENTRO DE
DISTRIBUCION Y LOGIiSTICA URBANA DE LOJA”, siendo la responsable de tomar
las medidas necesarias para la adecuada ejecucién del contrato, con estricto
cumplimiento de sus cldusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos,
de conformidad a la normativa vigente para el caso.

1.16. Con fecha 12 de octubre de 2017 mediante oficio Nro. ML-A-2017-1278-0F,
la maxima autoridad del Municipio de Loja, comunica al Arquitecto Marcelo Jarrin
Serrano Gerente de Urbana Consultores Paradox, la designacion de administradora
del contrato Nro. 168-2017 a la Econ. Katherine Elizabeth Castillo Zhingre, con
quien debera coordinar el buen desarrollo la consultorfa contratada.

1.17. Mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2017-0025-OF de fecha 12 de septiembre de
2017 el administrador del contrato, notifica al Consultor que a partir de la entrega
efectiva del anticipo realizado por CAF, la cual corresponde al 07 de septiembre de
2017, se inicia el plazo de ejecucién de la consultorfa para la entrega de la FASE |
seglin el contrato modificatorio al Original Nro. 168-2017 y solicita se remita el
cronograma de trabajo actualizado de acuerdo a la fecha de inicio del plazo.

1.18. Con memorando Nro. ML-PSCL-2017-00218-M de fecha 20 de octubre de
2017 se solicita a la Lic. Piedad Pineda Ludefia Alcaldesa del Cantén Loja (E),
disponer a las direcciones o jefaturas departamentales del municipio de Loja, se
designe un funcionario para que forme parte de la comision técnica de apoyo para
la revisién de los entregables de los productos contratados en la consultoria,

debido a que se prevé recibir productos técnicos como ingenierfas a detalle y
arquitecturas.

1.19. Mediante memorando circular Nro. ML-PSCL-2017-001-C de fecha 24 de
octubre de 2017, se informa los directores departamentales de la municipalidad la
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autorizacién con visto bueno de la Alcaldesa de Loja (E), a la solicitud de un
profesional para que conforme la comisién de apoyo para la recepcion de los
productos de la consultorfa contratada y se solicita la respectiva designacion.

1.20. Con fecha 24 de octubre de 2017 con oficio Nro.ML-PSCL-2017- 0030- O, se
notifica a la consultora de acuerdo a la normativa legal, todo cambio de
profesionales presentado en la oferta, deberé ser autorizado por el administrador
del contrato y la maxima autoridad del Municipio. Por tanto se solicita se entregue
la aprobacién por parte del administrador del contrato acerca de los cambios
realizados en personal técnico durante la ejecucién de la consultorfa, debido a la
ausencia de dicha documentacién en el expediente del contrato de la consultorfa,
ademds la documentacion es necesaria para la recepcion, revisién y liquidacion de
entregables del primer producto.

1.21. Con fecha 25 de octubre de 2017 mediante Oficio 018-2017, el Consultor
remite via correo electrénico un cuadro en el cual se informa los cambios de
personal técnico y a la vez indica que se encuentra en proceso de elaborar los
formularios 2.2 CV, sin dar contestacién a lo solicitado, lo que permite percibir que
no se solicit6 la autorizacién de cambios y el administrador anterior del contrato
tampoco exigi6 la legalizacion de los cambios realizados en el personal técnico, ya
que mencionado documento no se encuentra en el expediente.

1.22. Mediante memorando N° ML-PSCL-2017-00222-M de fecha 26 de octubre
del 2017, se solicita Criterio Jurfdico a la Direccién de Asesorfa Juridica del
Municipio, respecto a la procedencia legal de la aprobacién de los cambios del
personal técnico realizada por el consultor, debido que la administracién anterior
del contrato no la realizo oportunamente.

1.23. Con fecha 31 de octubre del 2017, mediante memorando Nro. ML-PSM-2017-
2759, recibido el 1 de noviembre del presente a las 15h00’, el departamento
juridico hace llegar el Criterio Juridico respecto a lo solicitado, donde sefiala “En
base a la normativa citada y las atribuciones conferidas por la Ley al administrador
del Contrato, este debera elaborar un informe motivado, sobre la necesidad de
continuar con el proceso de Consultorfa; asi como, que la designacién o cambio del
personal técnico no alteran el objeto del contrato, ni se atenta en contra de las
especificaciones técnicas contenidas y que forman parte del contrato; finalmente,
se debera tener en consideraciéon que el personal técnico debe tener la misma
experiencia, como la demostrable del personal que fue asignado a la ejecucién del
contrato y contenido en la oferta presentada por la Consultora, quien debera
garantizar la calidad en el servicio prestado”.

1.24. Con fecha 2 de noviembre del 2017, mediante oficio Nro. ML-PSCL-2017-

0031-0, se notifica al Arq. Enrique Vivanco Riofro, Director de Estudiosg/rbanag
La unica definicion de lo que somos, % JE )
[ S ————— e R esios oie S e x ]
Bolivary José Antonio Eguiguren

es lo que hacemos
5
(593-7) 2570492 www.lojagob.ec

Casilla letra “M”
alcalde@lojagob.ec




Consultores, la necesidad de la aprobacién urgente de los cambios del personal
técnico de acuerdo al criterio juridico, antes de la recepcién del primer producto,
por lo que se solicita la documentacién que justifique los cambios de personal
técnico efectuados y la subcontratacion de estudios.

1.25. Mediante Ofi. 019/2017 con fecha 03 de noviembre de 2017, el Consultor
remite documentos para la aprobacién de cambios en el personal técnico de los
“Estudios Complementarios para la Implementacién del Centro de Distribucion y
Logfstica Urbana de Loja” donde sefialan el cambio del Técnico Urbanista y la
subcontrataci6n de la Empresa GEOCONS para la realizacién del Estudio Geolégico-
Geotécnico.

1.26. Con fecha 6 de noviembre, mediante oficio Nro. ML-PSCL-2017-0034-OF la
administracién entrega el Informe Motivado de Aprobacién de Cambios de
Personal Técnico al Consultor, donde concluye: El cambio del Personal Técnico,
Arquitecto Marcelo Andrés Jarrin Serrano y la designacién a la subcontratacion de
la empresa GEOCONS- GEOTECNIA, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA no alteran el
objeto del contrato, ni se atenta en contra de las especificaciones técnicas

contenidas que forman parte del contrato. El informe cuenta con el Visto Bueno de
Alcaldfa.

1.27. Con fecha 6 de noviembre mediante OFI 020/2017 la empresa consultora
remite documentos que comprenden la entrega de la FASE I del contrato, que
inclufa: 1 Carpeta con los Médulos 1,2 y 5; 1 carpeta con el M6dulo 3; 1 carpeta con
el m6dulo; 2 Discos compactos con la informacién digital de la Fase I, dentro del
plazo contractual y el cronograma aprobado.

1.28. Mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2017-0056-OF de fecha 21 de noviembre de
2017, se emite al Consultor las observaciones al producto entregado; donde se le
manifiesta lo siguiente: “El producto A entregado como ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS del primer entregable del estudio de consultorfa para los
“ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE LOJA” se encuentra incompleto, se
entrega tnicamente el informe del producto. Los volimenes de los estudios
completos correspondientes a los subproductos no fueron entregados con sus
respectivos anexos, plan de trabajo y demds. No entregan el sub producto
Estructura del Pavimento”, se recomienda tomar cada una de las observaciones
realizadas en los diferentes apartados en lo correspondiente a la entrega de los
documentos del producto, asf como también las realizadas por cada técnico
encargado de la revisién técnica de los subproductos y se le sefiala que de acuerdo
al contrato dispone un plazo de 10 dfas para que se proceda a subsanarlas.
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1.29. Con fecha 01 de diciembre del 2017 mediante OFI 021/2017 la empresa
consultora realiza la entrega de las correcciones a los subproductos de la primera
fase, dentro del plazo establecido en el contrato para subsanar las observaciones,
en la misma comunicacion el Consultor sefiala la necesidad de realizar contratos
complementarios en el alcance de ingenierfas.

1.30. Con fecha 16 de diciembre del 2017 mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2017-
0059-0F, se notifica a Urbana Consultores por segunda ocasién las observaciones
luego de revisar los subproductos entregados, se observa que el Consultor incurre
nuevamente en los mismos errores, se rechaza el subproducto “Estudio de
Mercado” por no estar a satisfaccion del objeto de contratacién. Se le manifest6 lo
siguiente: “Respecto a la metodologfa empleada para la elaboracion del estudio de
mercado para la definicién y delimitacion de las escalas local, regional y nacional,
se presenta en el MODULO 1: INFORME FASE 1: CARACTERIZACION,
DIMENSIONAMIENTO Y PREDISENO DEL PROYECTO, dentro del apartado 3.
OBJETIVO DE LOS ESTUDIOS, LITERAL 3.2 CAPTURA DE INFORMACION, donde se
muestra la delimitacién solo de la escala local, en ausencia de la escala regional y
nacional. (La observacién de este apartado se detallara en el informe de
observaciones del estudio de mercado).”

“De acuerdo al producto entregado, respecto al comprendido A.1 Estudios
Preliminares, la empresa consultora no hace la entrega de estos tres subproductos,
Gnicamente presenta en el Informe Principal, informes de los subproductos; mas
no, lo requerido como ESTUDIOS, donde cada subproducto tiene la independencia
estructural, metodoldgica y desarrollo de contenidos. Ademds no se presenta el
Subproducto ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, se solicita la justificaciéon de la
omision de la presentacién de este subproducto.”

“Respecto a la respuesta/aclaracién N°6, ésta no se aprueba, la justificacion no es
técnica pues para la realizacién del subproducto Estructura de Pavimento, no
existe la necesidad de “CONTRATAR ESTUDIOS PREVIOS DE PROSPECCION
SISMICA DEL SUBSTRATO POR LA PRESENCIA DE HUMEDALES Y ESCORRENTI{AS
SUB-TERRANEAS, MISMAS QUE DEFINIRAN QUE AREAS DEL PROYECTO
UTILIZABLES Y NO UTILIZABLES DEL PROYECTO” como se sefala. Por lo tanto se
insiste se comunique la razén técnica de la omisiéon de la presentacién de este
subproducto.”

Se concluye en esta comunicaciéon “El producto A entregado como ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS del primer entregable del estudio de consultoria para los
“ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE LOJA” se encuentra incompleto, no
entregan el sub producto Estructura del Pavimento, no se justifica la omision de la
presentacién del subproducto en mencion.

Se rechaza la propuesta de realizar CONTRATOS COMPLEMENTARIOS para los
Subproductos: Estructura de Pavimento, Informe de Factibilidad del Estudio

Eléctrico Preliminar, Informe de Factibilidad del Estudio Hidrosgnitariog
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Preliminar, debido a que en los términos de referencia y la oferta presentada del
contrato de consultorfa, consta el requerimiento completos de estos estudios, a
excepcion del Estudio Electrdnico, donde la oferta presentada por parte del
consultor ofrece el disefio de TELEFONOS, SONIDO Y VOZ Y DATOS.”

Dada la carente calidad del subproducto Estudio de Mercado y al ser éste el insumo
fundamental para el desarrollo de los demas subproductos, de acuerdo a la norma
legal y contractual se procedié a notificar a la empresa Urbana Consultores desde
el 16 de diciembre del presente, el retraso de entrega del primer producto
haciéndose efectiva la Clausula Décima Tercera.- MULTAS del contrato.

1.31. Mediante OFI 026/2018 de fecha 31 de enero de 2018, y recibido el 02 de
febrero del mismo afio, el Consultor entrega la respuestas a Observaciones #2 y
envié de informe revisado de los subproductos; Estudio de Mercado y Estudio
Técnico Urbano Arquitecténico; y ademas comunica mediante el titulo “TEMAS
CLAVES A RESOLVER PARA LA CONTRATACION DEL PROYECTO:
Recomendaciones”, donde consigna un detalle PRELIMINAR de los estudios
adicionales de Ingenierfa requeridos para el desarrollo de la consultoria
contratada.

1.32. Luego de revisado por tercera ocasiéon la documentacién entregada, se
verifica que la empresa consultora acogi6é las observaciones a los subproductos
Informe Técnico Urbano Arquitecténico y Estudio de Mercado correspondiente al
primer producto “Estudios Complementarios”, por tanto mediante Oficio Nro. ML-
PSCL-2018-002-OF de fecha 16 de febrero de 2018, se acepta los subproductos
mencionados para impresién y presentacién del Primer Producto en original y dos
copias; respecto a los estudios Geolégico- Geotécnico, Informe de Estructura de
Pavimento, Informes de Factibilidad del estudio Eléctrico Preliminar,
Hidrosanitario preliminar, factibilidad ambiental preliminar se manifiesta lo
siguiente: “De acuerdo a criterio técnico del Ing. Helio Frans Guarderas Arévalo
sobre el Informe Estudio Geol6gico manifiesta: Se ha llegado a determinar una
Zonificacion del terreno (areas estratégicas), donde se ha determinado las
condiciones de cada una de las areas y se determinado las caracteristicas y
capacidades de soporte de carga. Adicional describe el cumplimiento de acuerdo el
requerimiento en los Términos de Referencia para este subproducto, por lo tanto
la administracion del contrato acepta este informe” El desarrollo del Estudio
Geolodgico- Geotécnico se debe realizar una vez que el anteproyecto arquitecténico
sea desarrollado y aprobado en la segunda fase. “...por lo tanto se permite la
postergacion en la entrega del subproducto “Informe de Estructura de Pavimento”
del primer Producto “Estudios Complementarios” por no estar aprobado el
anteproyecto arquitecténico del Centro de Distribucién y Logistica Urbana de Loja,
el mismo debera ser desarrollado de forma inmediata cumplida la aprobacion del
anteproyecto arquitecténico y se enfatiza que no existe necesidad de realizar una
prospeccién sfsmica para determinar qué tipo de pavimento debe ir en las vias.”
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“...y acepta la presentacion del informe preliminar como referencia a la factibilidad
emitida por la EERSSA, tomando en cuenta que este estudio se desarrollard de
acuerdo a los requerimientos de los Términos de Referencia y oferta presentada en
el segundo Producto “Plan de Ordenacién”.” “se acepta la presentacién del informe
preliminar como referencia la factibilidad emitida por la UMAPAL, tomando en
cuenta que este estudio se desarrollard de acuerdo a los requerimientos de los
Términos de Referencia y oferta presentada en el segundo Producto “Plan de
Ordenacién”.” “se acepta la presentaciéon de este informe preliminar como
referencia la factibilidad Ambiental, tomando en cuenta que este estudio se
desarrollard de acuerdo a los requerimientos de los Términos de Referencia y
oferta presentada en el segundo Producto “Plan de Ordenacién”. “Ademés se
sefala que los productos deben entregarse de acuerdo a los numerales: 5)
Productos Entregables y 6) Entregables de los términos de referencia y se da
contestacion a los “TEMAS CLAVES A RESOLVER PARA LA CONTRATACION DEL
PROYECTO: Recomendaciones” planteados por el Consultor, donde se sefiala lo
siguiente:

“ La administracion del contrato ya le ha manifestado en su oportunidad que no
existe la necesidad de realizar CONTRATOS COMPLEMENTARIOS que sean
requeridos o sirvan de insumo para la ejecucion de la consultorfa antes
mencionada, pues se ha estudiado los documentos habilitantes para la ejecucién de
la consultoria y se ha considerado los criterios técnicos de la comisién de apoyo
para cada drea especifica, donde se ha concluido que los TDR's, la Oferta
presentada y el Contrato, muestran el requerimiento de dotacién completo para el
disefio de los servicios de agua potable, alcantarillado, energfa eléctrica, manejo
ambiental, telefonia, voz y datos.”.

1.33. Con fecha 26 de febrero de 2018, mediante OFI 027/2018 la empresa
consultora realiza la “Entrega de la Fase I (Final Revisada): “ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE LOJA”” en Original y Dos copias.

1.34. Mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2018-0032-0OF de fecha 02 de marzo de 2018,
la Administraci6n pone a conocimiento del Sr. Alcalde el “Informe de
Administracion Previo al Pago de Planilla de Consultoria de la Fase I “Estudios
Preliminares” para su Visto Bueno, en el informe se acepta los “Productos
Entregados”, y se sefiala “De lo descrito anteriormente, la empresa consultora ha
cumplido con lo dispuesto en los TDR’s que rigen el contrato para el primer
producto “Estudios Preliminares”, la presentacion de los diferentes subproductos
que se desarrollaron en la ejecuciéon de la Fase I de la consultorfa, como son:
Estudio Geolégico y Geotécnico, Estudio de Mercado y el Estudio Técnico Urbano
Arquitecténico. Luego de haber revisado y subsanadas las observaciones
realizadas a este producto por parte de la Administracién del Contrato, se acepta y
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debido a que sefala que el informe presentado cono estudio Geol6gico- Geotécnico
por parte del Consultor se encontraba incompleto, y el desarrollo del estudio se
debia realizar después de aprobarse el Anteproyecto en la FASE Il, por estar este
estudio en los TDRs como requerimiento en el producto B. Plan de Ordenaci6n).

“El subproducto “Estructura del Pavimento” no se recibira en esta FASE, debido a
que el criterio técnico de la comision de apoyo de revisién de la consultorfa; sefiala,
que este estudio debera realizarse luego de estar aprobado el anteproyecto
arquitecténico, el cual se debe desarrollar en el segundo producto “Plan de
Ordenacién”. Por tanto se permite la postergacion en la entrega del subproducto
hasta aprobarse el anteproyecto arquitecténico del Centro de Distribucién y
Logistica Urbana de Loja, el estudio “Estructura de Pavimento” deberd ser
desarrollado en la segunda Fase del contrato de Consultoria una vez que se hayan
definido las vias.

En el Estudio Técnico Urbano Arquitecténico la empresa consultora presenta el
PLAN MASA GENERAL y la PROPUESTA DE DESARROLLO ESPACIAL con su
respectivo anexo Nro. 12 con planos de anteproyecto arquitecténico, estos
subproductos se someteran a revisién por parte de los técnicos de la comisién de
apoyo y su posterior aprobacién puesto que son parte el Producto B “Plan de
Ordenacion” del contrato de consultorfa.

Los informes presentados de: FACTIBILIDAD DEL ESTUDIO ELECTRICO
PRELIMINAR, FACTIBILIDAD DEL ESTUDIO HIDROSANITARIO PRELIMINAR,
FACTIBILIDAD AMBIENTAL (LINEA BASE) se acepta la presentacién del informe
preliminar como referencia a la factibilidad emitida por las empresas de
aprobacion de la dotacién de servicios, tomando en cuenta que estos estudios se
desarrollaran de acuerdo a los requerimientos de los Términos de Referencia y
oferta presentada en el segundo producto “Plan de Ordenacién””.

Ademas en la comunicacion se solicita al Sr. Alcalde se digne remitir el informe de
administracion a la Corporacién Andina de Fomento (CAF) para su aprobacién a
satisfaccion de producto, como lo manifiesta el Convenio de Cooperacién Técnica
No Reembolsable.

1.35. Mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2018-003-0OF de fecha 02 de marzo de 2018,
la Administracién entrega al Consultor el Informe de Administracién Previo al
Pago de Planilla de Consultoria de la Fase I “Estudios Preliminares”, se notifica el
inicio de la FASE II con la entrega del Informe de aprobaciéon de administracién (se
aprueban los subproductos: Estudio de Mercado y Estudio Urbano Arquitecténico
y el estudio Geolégico- Geotécnico se encontraba incompleto) y se le sefiala lo
siguiente: “El Acta de Entrega Provisional de este producto se la realizara una vez
que se cuente con la aprobacién a satisfaccion del producto por la Corporacién
Andina de Fomento (CAF) y la liquidacién econémica del mismo, para lo cual se
solicita presentar la planilla correspondiente al producto “Estudios Preliminares”.
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1.36. Mediante oficio Nro. ML-PSCL-2018-004-OF de fecha 2 de marzo del mismo
ano, se solicita a la empresa consultora el cronograma reprogramado de las
primeras fases de la consultorfa; asf como, el cronograma de actividades del
personal técnico, correspondiente a la FASE II, debido a que se habfa autorizado el
desarrollo de los productos estudio geolégico- geotécnico y estructura de
pavimento luego de que se apruebe el Anteproyecto Arquitecténico (FASEII), por
tanto el Consultor debfa sefalar la fecha donde los iban a desarrollar estos
estudios.

1.37. Con fecha 2 de marzo de 2018 mediante OFL.028/2018, la Consultor
manifiesta un reporte de problemas subsistentes en el contrato de consultoria
(alcance en estudio Hidrosanitario, Eléctrico y vial) solicitando PRORROGA DE
PLAZO y el reconocimiento de un valor de estudio de prospeccién sismica
realizado por la empresa.

1.38. Se analizé técnicamente las tematicas planteadas y se dio contestacion
mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2018-005-0OF de fecha 08 de marzo de 2018, en esta
comunicacion se da a conocer a la empresa la revision de los documentos
habilitantes del contrato, con informe técnico de la comisién de apoyo se evidencié
que existe claridad en los requerimientos del alcance de los estudios del proyecto
contratado. Ademds se sefialé que el estudio de sismica no fue puesto a
consideracion de la institucién para su aprobacién, por lo que no se puede
reconocer su costo.

Se aclara la inexistente necesidad de realizar contratos complementarios por los
temas planteados al consultor, en tal razén la administracién niega la Prorroga de
Plazo por no justificar su requerimiento, ademds se advirti6 a la empresa
consultora que no se aceptaran nuevas peticiones que reiteren el mismo pedido,
debido a que en las comunicaciones OFI 021/2017, OFI 026/2018 ya habfan
manifestado los mencionados requerimientos, y se ya dio una oportuna
contestacion mediante Oficios Nro. ML-PSCL-2017-0059-OF y Nro. ML-PSCL-2018-
002-OF de fecha 16 de diciembre de 2017 y 16 de febrero de 2018
respectivamente. Se le advirti6 al consultor que se establecerd las multas
correspondientes y la aplicacion de las normas de rigor en caso de incumplimiento.

1.39. Con fecha 08 de marzo de 2018 mediante oficio Nro. ML-PSCL-2018-006-0OF
se comunica al Consultor que de acuerdo a los documentos habilitantes del
contrato (Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucién de Consultoria,
Pliegos), es necesario se presente el levantamiento del Sigilo Bancario de la cuenta
donde se realiz6 el pago por concepto de anticipo del contrato Nro. 168-2017.

1.40. Mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2018-007-OF de fecha 8 de marzo de 2018 se
insisti6 en la presentacion del cronograma de actividades y personal técnico
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aprobacidon, se sefiald a la empresa que se encuentra en vigencia el plazo de 60
dfas para la elaboracién del segundo producto “Plan de Ordenacién”, por tanto lo
solicitado servirfa para dar seguimiento a las actividades programadas y del
personal técnico responsable de las mismas.

1.41. Con OFI. 30/2018 de fecha 14 de marzo de 2018 el Consultor manifiesta
“Enunciacién de TERMINACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, por parte
de la consultora por discrepancias técnicas de alcance no solucionadas...”; NO se
consider6 procedente la solicitud de acuerdo al Art. 93 de la LOSNCP,

1.42. Mediante Oficio. ML-PSCL-2018-009-OF de fecha 21 de marzo de 2018 se
comunicé a la empresa consultora dicha resolucién.

1.43. Con fecha 3 de abril de 2018 mediante oficio sin numero la empresa sefiala el
“Reporte de Temas Técnicos/ Requerimientos de subcontratos dentro del Contrato
Nro. 168-2017", donde manifiesta: “A. Presupuesto contractual insuficiente para
sub-contrato de estudios de suelos seglin nimero de ensayos solicitados para el
tamafio del proyecto.

Siendo el dimensionamiento y tamafio de proyecto un factor que se llegé a
determinar recién en el desarrollo de la FASE I, el volumen de trabajo y
especificaciones de ensayos tanto para el disefio de vias como de estructura
techadas y obras civiles que se han recomendado asciende a la cifra de $ 46, 610
US délares, sin IVA (GEOCONS, Incluida), lo cual representa a una cifra no
presupuestada superior al presupuesto contractual pactado para dicho sub
contrato, cuya provision es de $ 6,472 (ver Resumen Oferta Econémica Contractual
al final). Esto indica que el déficit de $ 40, 138 requeridos para poder contratar
dichos estudios deberd ser cubierta por el Municipio de Loja como duefio del
proyecto y/o la CAF, que financia la Cooperacién técnica.

B. Necesidad de subcontratar Estudios Hidrogeolégicos y de Riesgos de toda la
cuenca del proyecto no previstos en los TDR ni oferta técnica para disponer de
informacién de disefio de drenajes como un componente de ingenieria ,as del
proyecto para la seguridad de las inversiones a ser utilizadas en el sitio.”

1.44. En comunicacién sin nimero de fecha 5 de abril de 2018, la empresa
consultora realiza la entrega de Planilla 1 con los correspondientes soportes de los
productos desarrollados en la FASE I y sefala “... el cronograma reprogramado
solicitado para el inicio de la FASE II, no se puede ain reprogramar hasta que el
Municipio de Loja defina lo referente al pronunciamiento de la contratacién,
alcance y financiamiento de los estudios de suelos...”

1.45. Mediante Oficio Nro. ML-PSCL-0010-OF de fecha 10 de abril de 2018, luego

de revisar la Planilla entregada por el Consultor se puso a su conocimiento las
observaciones pertinentes, respecto al pedido del pronunciamiento de la
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contratacién, alcance y financiamiento de los estudios de suelos solicitado por el
Consultor, y por tratarse del mismo tema planteado en la comunicacién sin
nimero del 3 de abril de 2018 por parte del consultor, para mayor claridad se dio
contestacion a este tema mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2018-0011-OF de fecha 13
de abril de 2018. Se analizaron los temas planteados por el Consultor en la
comunicaciéon sin nimero del 3 de abril de 2018 previa solicitud de informe
técnico al Ing. Helio Guarderas, Ge6logo designado para la revision del estudio
Geolégico y Geotécnico; se dio contestacion mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2018-
0011-OF de fecha 13 de abril de 2018, donde se sefiala al Consultor su compromiso
contractual adquirido para la realizacién del estudio Geol6gico-Geotécnico, se le
manifestd lo siguiente “El Estudio Geol6gico es un requerimiento en los TDR's y
que corresponde a la primera fase del contrato de consultoria, por parte de la
empresa consultora se presentdé un Informe de Zonificaciéon del terreno,
argumentando; que luego de realizar el anteproyecto arquitecténico se realizara el
Estudio Geolégico y Geotécnico completo; por lo tanto, la empresa tiene que
cumplir con el requerimiento para el alcance al estudio en mencién.”... ..“Si la
empresa libre y voluntariamente presenté un valor inferior para este estudio, en
desconocimiento del alcance del proyecto y de los términos de referencia, la
instituciéon no puede cubrir gastos que fueron negociados en la adjudicacién de la
consultorfa, por lo tanto Urbana consultores debe asumir la responsabilidad
adquirida y entregar el producto. Adjunto copia de Seccién I: Formulario de la
Oferta; Carta de presentacion y Compromiso; referencia: numerales 8 y 9 suscrita
por Andrés Jarrin Serrano, representante legal URBANA Consultores.”

Ademaés se acoge la sugerencia del Consultor hacia la necesidad de realizar un
Estudio Hidrogeoldgico en el drea a intervenir del proyecto, debido a que le técnico
corrobora la necesidad. En la misma comunicacién se insiste a la empresa
consultora el desarrollo del Estudio Geoldégico -Geotécnico y Estructura de
Pavimento en la brevedad posible pues no procede el requerimiento de que la
institucién cubra valores que la empresa ignor6 en su oferta econémica y asumid
desarrollar en el contrato Nro. 168-2017 pues asf lo detalla en su oferta técnica.

1.46. Con oficio sin nimero de fecha 16 de abril de 2018, recibido el 19 de abril de
2018, el Consultor plantea la misma temdticas entorno al estudio geolégico y
geotécnico, “A. Presupuesto contractual insuficiente para sub-contrato de estudios
de suelos segin numero de ensayos solicitados para el tamafio del proyecto.”
Ademés manifiesta que el Municipio de Loja le corresponde ASUMIR LOS COSTOS
NO PRESUPUESTADOS DE ESTUDIOS DE SUELOS.

1.47. En comunicacion sin nimero de fecha 17 de abril de 2018, recibido el 19 de
abril del mismo afio, el Consultor realiza la entrega de Planilla 1 con los
correspondientes soportes VERSION REVISADA de los subproductos desarrollados
en la FASE I, ademads se ratifica en que el cronograma reprogramado solicitado
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Loja defina lo referente al pronunciamiento de la contratacién, alcance y
financiamiento de los estudios de suelos solicitados.

1.48. Se revisa por segunda ocasién la Planilla 1 entregada, se comunica a la
empresa consultora mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2018-0012-OF de fecha 24 de
abril de 2018, la devoluci6n de la planilla debido a que entre otras observaciones,
la misma no justifica los gastos de acuerdo al cronograma elaborado y presentado
por la empresa consultora en la primera FASE, se deja evidente el incumplimiento
en la presentacion de los subproductos Estudio Geolégico-Geotécnico y Estructura
de Pavimento.

Ademads en los anexos de la planilla se verificd, que se presentan gastos por pago a
profesionales que no constan en la SECCION II del formulario de participacién del
personal técnico y hoja de vida presentado en la oferta para la elaboracién de la
consultorfa (especialista en Ingenierfa Hidrosanitario, geotécnico, Especialista en
Ingenierfas Eléctrica y Electrénica), se le sefialo al consultor que todo cambio de
personal técnico debe ser puesto a consideracion oportunamente para su
aprobacion, luego de esto efectuar el cambio.

1.49. Con fecha 25 de abril de 2018 mediante memorando Nro. ML-PSCL-2018-
0057-M, se solicita al Ing. Helio Guarderas Arévalo, Ge6logo designado en la
comisiéon de apoyo, la elaboracién de los Términos de Referencia del estudio
Hidrogeolégico, con la finalidad de solicitar disponibilidad presupuestaria y dar
atencion a solicitud del Consultor respecto a este estudio.

1.50. Con Oficio Nro. ML-PSCL-2018-0013-0F de fecha 27 de abril de 2018, se da
contestacion al oficio sin nimero de fecha 16 de abril de 2018 enviado por el
Consultor, donde se le manifiesta que en varias ocasiones la empresa ha planteado
temas de alcance en los subproductos de la consultoria contratada, temas que han
sido analizados técnicamente y se ha dado oportunamente la respuesta a cada una
de las tematicas planteadas; se dej6 claro los antecedentes de las contestaciones
realizadas respecto a las diferentes “problemas” mencionados por el consultor;
siendo asf, la administracion le ratifica al Consultor lo comunicado en el Oficio Nro.
ML-PSCL-2018-0011-OF de fecha 13 de abril de 2018 e insiste a la empresa
consultora el desarrollo de los estudios Geolégico- Geotécnico y Estructura de
Pavimento, pues deja en evidencia la falta de procedencia a los pedidos renuentes
de alcance del desarrollo de los subproductos.

Ademés en la misma comunicacion se le recuerda al consultor; que en el contrato
sefiala como documento habilitante la Oferta Presentada por la empresa para el
desarrollo de la consultorfa y en este documento consta el desarrollo completo de
los estudios Geol6gico-Geotécnico y Estructura de Pavimento, independientemente
del valor econémico que el Consultor presupuest6 para su desarrollo. Asimismo se
comunicé que en caso de no entregar los subproductos de acuerdo al cronograma
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presentado se dara efecto la cldusula Décima Tercera.- MULTAS de acuerdo al
contrato Nro. 168-2017.

1.51. Con fecha 27 de abril de 2018 mediante comunicacién sin nimero, el
Consultor realiza la entrega de Planilla 1 con los correspondientes soportes
“SEGUNDA VERSION REVISADA” de los productos desarrollados en la FASE I, la
Consultora reitera nuevamente que el cronograma reprogramado solicitado “... no
se podra realizar hasta que el Municipio de Loja defina lo referente a la
contratacién, alcance y financiamiento del EXCESO NO CONTRATADO del rubro
estudios de suelos, situaciéon que ha retrasado el proyecto casi 2 meses a la fecha.
El presupuesto contractual suscrito por las partes para estudios de suelos
(geotecnia, geologfa, etc...) solo dispone de una provisién contractual de $ 6.472,y
que todo lo que resulte en exceso de acuerdo al dimensionamiento del proyecto
deberd ser sufragado obligatoriamente por el duefio del proyecto que es el
Municipio de Loja y se reitera nuevamente que la consultora URBANA Consultores
no tiene por qué financiar un desfinanciamiento no contratado provocado por TDR
defectuosos e incompletos”.

1.52. Con fecha 02 de mayo de 2018, mediante Ofi. 5-1/2018 el Consultor solicita
“TERMINACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, por parte de la consultora
frente a conflictos y discrepancias del alcance técnico- econémico contractual no
solucionadas por parte del Municipio de Loja, que impiden que el contrato
contintie a la FASE Il.” Manifiesta las siguientes justificaciones para su solicitud:
“A. Presupuesto contractual insuficiente para sub-contrato de estudios de suelos
seglin nimero de ensayos solicitados para el tamafo del proyecto. B. Necesidad de
subcontratar Estudios Hidrogeol6gicos y de Riesgos de toda la cuenca del proyecto
no previstos en los TDR ni oferta técnica para disponer de informacién de disefio
de drenajes como un componente de ingenierfa del proyecto para la seguridad de
las inversiones a ser utilizadas en el sitio.”

1.53. Mediante oficio Nro. ML-PSCL-2018-008-0OF de fecha 03 de mayo de 2018, se
pone a conocimiento del consultor la devolucién de la planilla presentada debido a
que existe incumplimiento en la entrega de productos (Estudio Geoldgico-
Geotécnico y Estructura de Pavimento) segin el cronograma vigente, se le
manifiesta lo siguiente: “...Urbana consultores una vez conocido el informe de
administraciéon, debi6 presentar un cronograma de actividades reprogramado,
donde se debid sefialar en qué fecha se iban a desarrollar los estudios postergados,
para que sea aprobado y sea el documento con el que se liquide la FASE I
Requerimiento que hasta la fecha no se ha presentado. Los productos A. 1.1.-
Estudio Geoldgico- Geotécnico y el A.1.2. Estructura de pavimento no han sido
entregados y Urbana consultores ha manifestado no realizarlos por tema de
presupuesto, se niega a entregar el cronograma para la FASE Il y la
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levantamiento de Sigilo Bancario como lo estipulan los documentos contractuales.
El Informe de Administracion previo a pago de Planilla, es el primer paso para
liquidar el producto de la FASE I, por tanto es necesario el informe de satisfaccién
de CAF del producto entregado, y el informe de aprobacién de Planilla
correspondiente al producto “Estudios Preliminares” de acuerdo al cronograma
aprobado del contrato de consultorfa para la liquidacién de la FASE 1”

1.54. Mediante Informe motivado se solicit6 a Procuraduria Sindica Municipal
CRITERIO JURIDICO mediante memorando Nro. ML- PSCL-2018-0069-M, de fecha
03 de mayo de 2018, siguiendo disposicion de sumilla de Alcaldia de fecha 30 de
marzo, en la que se expone “Es necesario analizar bien el marco juridico para la
defensa de la institucién y para evitar sobre todo dilatorias del contrato” con
relacién al procedimiento que se debe seguir y asignar un abogado para que
acompaiie a la administracién en la revisiéon de la documentacién y respuesta a la
empresa en cumplimiento a la disposicién de la médxima autoridad.

1.55. Con fecha 08 de mayo de 2018, mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2018-0075-
OF, se da contestaciéon a oficio 5-1/2018 del Consultor, se procede a realizar
respectivas aclaraciones de temas tratados en los oficios Nro. ML-PSCL-2018-
0011-OF Nro. ML-PSCL-2018-0012-OF y Nro. ML-PSCL-2018-008-0OF
equivocadamente interpretadas por el consultor.

1.56. Ademas se le manifest6 que en atencién a su solicitud, se ha analizado las
tematicas planteadas por la empresa consultora, para la terminacién por Mutuo
Acuerdo del Contrato Nro. 168-2017 en concordancia a la Ley, lo que determin6
que las circunstancias A y B planteadas por el consultor en la comunicacién 5-
1/2018, no justifica a las estipuladas en el Art.93 de la LOSNCP para poder atender
la solicitud; y al ser reiterativa la empresa Urbana Consultores en no dar
cumplimiento al contrato suscrito, la Administraciéon procedera a informar a la
méxima autoridad el incumplimiento al contrato, para que se tomen las medidas
legales correspondientes.

1.57. Mediante oficio Nro. ML-PSCL-2018-0076-0F de fecha 08 de mayo de 2018,
se realiza el ALCANCE A MEMORANDO Nro. ML- GR-2017-2204 de fecha 16 de
noviembre del 2017 suscrito por el Ing. Helio Guarderas A. Geélogo designado para
la revisién de estudio Geol6gico-Geotécnico, en el alcance se solicita al Consultor
atender las recomendaciones presentadas por el Técnico a fin de que la Consultora
de cumplimiento al subproducto Estudio Geolégico y Geotécnico del primer
producto de la consultorfa contratada. Ademds se sefial6 que la aprobacién del
producto realizada en el informe de Administraciéon de la Fase I, solo se consider6

el producto entregado referente a la Zonificacién del terreno donde se implantara
el CDLU.
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La informacion del estudio geoldgico -geotécnico presentado por el consultor se
concluye entre otros lo siguiente:

. “En la Oferta presentada por la empresa consultora, muestra el
requerimiento completo y la metodologia a emplear para el desarrollo del estudio
Geoldgico- geotécnico;

. Los términos ofertados por la consultorfa para el estudio Geoldgico-
Geotécnico, no se han cumplido, mediante el subproducto presentado por el
Laboratorio de suelos “GEOCONS”; el informe presentado nos determina
solamente la ZONIFICACION del 4rea..;

. El producto final estudio Geoldgico-Geotécnico, no cumple con todos los
Términos de Referencia requeridos; ni los ofertados obteniéndose como resultado
una ZONIFICACION del sector.”

1.58. Con fecha 10 de mayo de 2018, mediante Memorando Nro. ML-PSM-2018-
1064, el Procurador Sindico Municipal, el Abg. Diego Patifio Izquierdo, emite
Criterio solicitado, donde sefiala lo siguiente: “Las prerrogativas que la
Administracién ptiblica mantiene en el &mbito de la contratacién publica permiten
exigir al contratista el cumplimiento del objeto contractual con estricto apego a la
ley, la documentacién precontractual y las cldusulas del contrato, pues entendemos
que lo que persigue la administracién es el cumplimiento de los fines estatales y
como tal debe precautelar siempre el interés publico; ello obliga a exigir y vigilar
que sus contratantes cumplan de manera estricta las obligaciones que adquieren
con sujecion a los términos contractuales.

En el caso que nos ocupa la Municipalidad tiene el derecho de exigir al consultor la
continuacién de la ejecucion del contrato en cualquier circunstancia, este derecho
surge de la naturaleza misma del Contrato Administrativo, por lo tanto, estd en una
exigencia no solo legal, sino contractual, de allf que la administracién tenga la
potestad en base a sus prerrogativas propias, de imponer multas por
incumplimiento o terminar de manera unilateral el contrato cuando concurren los
presupuestos legales para ello.

De la revision del memorando Nro. ML-PSCL-2018-0069-M, se advierte que las
observaciones realizadas por parte de la administradora del contrato en dicho
documento, devienen en desacuerdos y/ o posibles incumplimientos (por parte de
la empresa Urbana Consultores) a cumplir con la ejecucién del contrato, debiendo
entender esta ultima, que el interés publico impera sobre el interés particular; el
consultor debe saber y entender, que el fiel cumplimiento del contrato constituye
su obligacion esencial.

Por los antecedentes expuestos considero necesario que la administradora del
contrato en cumplimiento con lo que dispone el articulo 121 del Reglamento de la
Ley Orgénica Sistema Nacional de Contratacién Publica, adopte las acciones que
sean necesarias para evitar retrasos injustificados e imponga las multas y
sanciones a que hubiere lugar.
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Si bien se trata de una consultoria de asesoria técnica, por el alcance del contrato,
no solo se exige presentacion de documentos sino también la obligacién de prestar
a la entidad contratante todos los servicios que sean necesarios para cumplir los
objetivos de la consultorfa.

En el supuesto no consentido, si a través de la administradora del contrato se
determina un grado de incumplimiento del contrato, mediante informes divamente
motivados (exclusivamente dicha funcionaria) deberd dar inicio al tramite de
terminacién unilateral del contrato, debiendo considerar que el apoyo de cualquier
comision técnica debidamente designada solo puede emitir pronunciamientos de
caréacter informativo, sin que los mismos puedan servir de sustento para el inicio
del trdmite de terminaci6n del contrato, esto con el fin de no afectar la motivacion
de la resolucién administrativa contemplada en el segundo inciso del articulo 146
del RLOSNCP.”

1.59. Con fecha 22 de mayo de 2018 mediante memorando Nro. ML-DRCU-2018-
1519-M, el Ingeniero Helio Guarderas Arévalo entrega los Términos de Referencia
para el Estudio Hidrogeolégico para el drea donde se va a realizar la
implementaci6én del Centro de Distribucién y Logistica Urbana de Loja.

1.60. Con oficios Nro. ML-PSCL-2018-0014-0OF y ML-PSCL-2018-0015-OF de fecha
22 de mayo de 2018 se comunic6 al Arq. Enrique Vivanco; Director de Estudios de
Urbana Consultores y al Arg. Marcelo Andrés Jarrin; Representante Legal de
Urbana Consultores, el incumplimiento de entrega de producto a la empresa

Consultora hasta la fecha, superando el 5% del monto del contrato original por
concepto de multas.

1.61. De fecha 05 de junio de 2018 la Econ. Katherine E. Castillo Zh., Administradora
del contrato Nro. 168-2018, presenta ante la méxima autoridad el informe técnico y
econdémico de administraciéon para la terminacién unilateral del contrato Nro. 168-
2018, en el cual manifiesta: “... 9.- RECOMENDACIONES. La administracion
tomando en cuenta los antecedentes expuestos y la base legal enunciada donde se
determina el incumplimiento del contratista, recomienda el inicio del
procedimiento para la Terminacién Anticipada Unilateral del Contrato ya que
existen causas imputables al Contratista por INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y
POR ACUMULACION DE MULTAS de acuerdo a la Clausula Vigésima Tercera del
contrato, en observancia al articulo. 92.- numeral 4; articulo 94.- numeral 1y 3y,
articulo 95 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, las
condiciones Particulares y Generales del contrato, y siguiendo el procedimiento
establecido en el art. 146 del Reglamento General de la mencionada Ley...”

2.- DOCUMENTOS HABILITANTES:
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2.1. Copia certificada del Contrato Nro. 168-2017, cuyo objeto es la ejecucién de los
“ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE LOJA”, suscrito entre el Municipio de
Loja y la empresa URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA., con RUC:
1790894789001, debidamente representada por el Arq. Marcelo Andrés Jarrin
Serrano,

2.2. Copia certificada del Contrato Modificatorio al contrato original Nro. 168-
2017.

2.3. Copia Certificada del Informe técnico y econdémico de administraciéon para la
terminacién unilateral del contrato Nro. 168-2018, de fecha 05 de junio de 2018

3.- BASE LEGAL:
3.1. Contrato Nro. 168-2018

Clausula Vigésima Tercera.- TERMINACION DEL CONTRATO

23.1. Terminacion del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las Condiciones Particulares y Generales
del Contrato.

(...)

23.4. Procedimiento de terminacién unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminacion
unilateral del contrato seré el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Art. 92.- Terminacidén de los Contratos.- Los contratos terminan:

L (6R);

4. Por declaracion unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y,

Art. 94.- Terminacién Unilateral del Contrato.- La Entidad Contratante podrd declarar terminada
anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista;

()

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantfa de fiel camplimiento del contrato;

Art. 95.- Notificacién y Tramite.- Antes de proceder a la terminaciéon unilateral, la Entidad
Contratante notificara al contratista, con la anticipacion de diez (10) dias término, sobre su decisién
de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificacién, se remitirdn los informes técnico y
econémico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del
contratista. La notificacion sefialaré especificamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido
el contratista de acuerdo al articulo anterior y le advertird que de no remediarlo en el término
senalado, se dara por terminado unilateralmente el contrato.

Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la
Entidad Contratante podra dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resoluciéon de
la maxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicara por escrito al contratista y se
publicara en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratacién Piblica SERCOP. Lag
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resolucién de terminacién unilateral no se suspendera por la interposicion de reclamos o recursos
administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones
de amparo de parte del contratista. Tampoco se admitird acciones constitucionales contra las
resoluciones de terminacién unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas
adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la
Ley.

Los contratistas no podran aducir que la Entidad Contratante estd en mora del cumplimiento de sus
obligaciones econémicas en el caso de que el anticipo que les fuere entregado en virtud del contrato
no se encontrare totalmente amortizado. La forma de calcular la amortizacién del anticipo constara
en el Reglamento respectivo.

Solo se aducira mora en el cumplimiento de las obligaciones econémicas de la Entidad Contratante
cuando esté amortizado totalmente el anticipo entregado al contratista, y éste mantenga
obligaciones econémicas pendientes de pago.

La declaracién unilateral de terminacién del contrato darad derecho a la Entidad Contratante a
establecer el avance fisico de las obras, bienes o servicios, su liquidacién financiera y contable, a
ejecutar las garantfas de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda, la
garantfa por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de terminacion del
contrato, teniendo el contratista el plazo término de diez (10) dfas para realizar el pago respectivo.
Si vencido el término sefialado no efectia el pago, deberé cancelar el valor de la liquidacion més los
intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, los que se calcularan hasta la
fecha efectiva del pago.

4. ESPECIFICACION DEL INCUMPLIMIENTO Y MORA

Conforme el Informe técnico y econdmico de administracién para la terminacién
unilateral del contrato Nro. 168-2018, suscrito por la Econ. Katherine E. Castillo Zh.,
Administradora del Contrato se especifica el incumplimiento y la mora de la
siguiente manera:

De conformidad al contrato original Nro. 168-2017 en la Clausula Cuarta.-OBJETO DEL CONTRATO
sefala lo siguiente:

“4.1. EL CONSULTOR se obliga para la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera
satisfaccién de la misma los “ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL
CENTRO DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE LOJA”.

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de Consultorfa, con sujecién a su oferta, plan de
trabajo y metodologfa, términos de referencia, anexos, condiciones generales de los contratos de
Ejecucién de Consultorfa (CGC), , instrucciones de la entidad y demés documentos contractuales, asf
como los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacion, y respetando la normativa
legal aplicable.”

Clausula Sexta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS, seiiala lo siguiente:

“6.1. En el cumplimiento del objeto del presente contrato, EL. CONSULTOR se compromete a prestar
a la entidad contratante todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la
Consultorfa.
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El CONSULTOR se obliga por lo tanto a realizar los “ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE LOJA” a satisfaccién
de la contratante.”

Clausula Octava.- PRODUCTOS ENTREGABLES, seiiala lo siguiente:

“8.1. El consultor debera entregar al menos tres productos principales:

A. Estudios Complementarios

B. Plan de Desarrollo

C. Estudio de Factibilidad Operacional.

El consultor debera entregar los iftems de los productos antes referidos de conformidad a lo
establecido en los términos de referencia y pliegos que forman parte del presente contrato.”

En los “Términos de Referencia para la Contrataciéon de los Estudios Complementarios para la
Implementacién del Centro de Distribucién y Logistica Urbana de Loja” el requerimiento para la
FASE |, se encuentra el Producto A. Estudios Complementarios, que contiene el Subproducto A.1
Estudios Preliminares, con los siguientes ftems:

A.1.1.-Estudio Geol6gico y Geotécnico,

A.1.2.-Estructura de Pavimento,

A.1.3.-Estudio de Mercado,

A.1.4.-Estudio Técnico Urbano Arquitecténico.

De lo expuesto en los antecedentes contractuales, se evidencia que el consultor ha incumplido
desde la presentacién de los subproductos en la FASE I, al presentase el producto “Estudios
Preliminares” incompleto y los subproductos con carente calidad técnica; es asi, que mediante
Oficio Nro. ML-PSCL-2017-0056-0F de fecha 21 de noviembre de 2017, se emite al Consultor las
observaciones al producto entregado sefialando lo siguiente:

“De acuerdo a al producto entregado respecto al comprendido A.1 Estudios Preliminares, la
empresa consultora no hace la entrega de los tres subproductos, inicamente presenta en el informe
principal, informes de los subproductos; mas no lo requerido como ESTUDIOS, donde cada
subproducto tiene la independencia estructural, metodolégica y desarrollo de contenidos. Ademés
no se presenta el Subproducto ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, se solicita la justificaciéon de la
omision de la presentaciéon de este subproducto.”

Respecto al cumplimiento de la calidad técnica de los subproductos de acuerdo a los términos de
referencia que rige el contrato, los técnicos de la comisiéon de apoyo para la revision, donde
concluyeron en lo siguiente:

A.1.1.-Estudio Geoldgico y Geotécnico: “De los resultados obtenidos por la tabulacién de los ensayos
de la sfsmica de refraccién, y mediante la determinacién de las capacidades de soporte y el de los
tipos de estrato encontrados, se determiné 6 AREAS ESTRATEGICAS.

En la zona en donde se encuentra el terreno se visualiza las siguientes zonas: una zona en particular
(zonal-6) no hay condiciones geolégicas favorables, en el resto del terreno (ZONA 2-3-4-5) las
condiciones geoldgicas son favorables, se encuentran estables y sélidas.

De acuerdo a los términos de Referencia, en relacién a los productos alcanzados ente estudio
geologico- geotécnico, realizado y presentado por el Laboratorio GEOCONS: Ing. Ramiro Jiménez
Vega cumple con los requerimientos solicitados.”

A.1.3.-Estudio de Mercado: “En relacién a todas las observaciones anteriores, se determina que en
la informacién presentada como ESTUDIO DE MERCADO del Producto Estudios Complementarios
para el CDLU, no satisface el objeto de contratacién de la consultorfa, pues el mismo no determina

la factibilidad de la implementacién del CDLU, no sefiala con claridad la oferta y de da queg
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tendrfa, los servicios logisticos que ofrecerd el CDLU en funcién del estudio de la demanda
insatisfecha, no se sefiala la factibilidad de los componentes comerciales requeridos como son:
Terminal de Carga, Comercial y Bodegas, Terminal de materiales de Construccién, Terminal de
Productos Mineros, Terminal de Contenedores y Puesto aduanero. Ademds no justifica los
requerimientos para el disefio arquitecténico. La presentacion del informe es mas un resumen que
un ESTUDIO de Mercado”.

A.1.4.-Estudio Técnico Urbano Arquitecténico: “Se deberé realizar los cortes de terreno lo mas leves
‘posibles; analizar corte y rellenos para la conformacién de las plataformas; considerar pertinente
de las vfas por el trasporte pesado a ingresar al CDLU; Revisar la simbologfa de los planos, y
completar con elementos arquitecténicos que falten, cotas etc., Se debera tomar en cuenta la
circulacién vehicular y peatonal con sus respectivas dimensiones, radios de giro; Se debe proteger
las incidencias climaticas a las personas que realicen la carga y descarga de los productos; Se
deberfa realizar el emplazamiento segun las categorfas demostradas en el Estudio de Mercado.

Una vez que se tome consideracion las observaciones y recomendaciones realizadas en el presente
informe se podra dar por aprobado el anteproyecto de CDLU, tal como lo indica los términos de
referencia de esta consultorfa.”

Se anex6 los informes de revisiéon de la comisién de apoyo de cada subproducto a la comunicacién
de observaciones emitida al consultor, solicitando que acoja las sugerencias realizadas por parte de
los técnicos.

De acuerdo al contrato el Consultor tuvo un plazo de 10 dfas para que se proceda a subsanar las
observaciones realizadas al producto entregado; luego de haber trascurrido estos dias Urbana
Consultores entrega nuevamente el producto para su revision, en la comunicacién exponen temas
de alcance de estudios para la contratacién de estudios complementarios.

Con fecha 16 de diciembre del 2017 mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2017-0059-0F, se notifica a
Urbana Consultores por segunda ocasion las observaciones luego de revisar los subproductos
entregados, se observa que el Consultor incurre nuevamente en los mismos errores, se rechaza el
subproducto “Estudio de Mercado” por no estar a satisfaccion del objeto de contratacién. Respecto
al estudio Estructura de Pavimento se le manifesté lo siguiente:

“Respecto a la respuesta/aclaracion N° 6 por parte del consultor; “La realizacion de estudios para el
Disefio de Pavimentos no se PUEDE realizar en esta etapa de los estudios debido a la necesidad de
CONTRATAR ESTUDIOS PREVIOS DE PROSPECCION SISMICA DEL SUBSTRATO POR LA PRESENCIA
DE HUMEDALES Y ESCORRENTIAS SUBTERRANEAS, MISMAS QUE DEFINIRAN QUE AREAS DEL
PROYECTO UTILIZABLES Y NO UTILIZABLES DEL PROYECTOQ"”, ésta no se aprueba, la justificacion
no es técnica pues para la realizaciéon del subproducto Estructura de Pavimento, no existe la
necesidad de “CONTRATAR ESTUDIOS PREVIOS DE PROSPECCION SISMICA. ..” como se sefiala. Por
lo tanto se insiste se comunique la razén técnica de la omisién de la presentacién de este
subproducto.”

El subproducto Estudio Geolégico- Geotécnico el informe del Geélogo de la comisiéon de apoyo
sefiala: “Se ha llegado a determinar una ZONIFICACION del terreno (4reas estratégicas) donde se ha
determinado las condiciones geoldgicas de cada una de las dreas y se ha determinado las
caracterfsticas y capacidades de soporte de carga.

Para el disefio de pavimento, para las vias del sector utilizable, no se ha realizado ningtn tipo de
estudio.

Los estudios para el disefio de pavimento no se pueden realizar en esta etapa de los estudios debido
a que no se cuenta con la ubicacién, caracterizacion y trazado de las vias”.
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Se concluye en esta comunicacion “El producto A entregado como ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
del primer entregable del estudio de consultorfa para los “ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA
LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE LOJA” se
encuentra incompleto, no entregan el sub producto Estructura del Pavimento, no se justifica la
omisién de la presentacion del subproducto en mencién.
Se rechaza la propuesta de realizar CONTRATOS COMPLEMENTARIOS para los Subproductos:
Estructura de Pavimento, Informe de Factibilidad del Estudio Eléctrico Preliminar, Informe de
Factibilidad del Estudio Hidrosanitario Preliminar, debido a que en los términos de referencia y la
oferta presentada del contrato de consultorfa, consta el requerimiento completos de estos estudios,
a excepcion del Estudio Electrénico, donde la oferta presentada por parte del consultor ofrece el
disefio de TELEFONOS, SONIDO Y VOZ Y DATOS.”
Dada la carente calidad del subproducto Estudio de Mercado y al ser éste el insumo fundamental
para el desarrollo de los demds subproductos, de acuerdo a la norma legal y contractual se procedié
a notificar a la empresa Urbana Consultores desde el 16 de diciembre del 2017 el retraso de
entrega del primer producto haciéndose efectiva la Cldusula Décima- Tercera.- MULTAS del
contrato.
Se recibi6 el 02 de febrero de 2018 mediante OFI 026/2018 la respuestas a Observaciones #2 y
envig de informe revisado de los subproductos; Estudio de Mercado y Estudio Técnico Urbano
Arquitecténico; y ademas comunica mediante el titulo “TEMAS CLAVES A RESOLVER PARA LA
CONTRATACION DEL PROYECTO: Recomendaciones”, donde consigna un detalle PRELIMINAR de
los estudios adicionales de Ingenieria requeridos para el desarrollo de la consultoria contratada.
Luego de haberse revisado por tercera ocasién la documentacién entregada, se verifica que la
empresa consultora acogié las observaciones a los subproductos Informe Técnico Urbano
Arquitectéonico y Estudio de Mercado correspondiente al primer producto “Estudios
Complementarios”, por tanto mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2018-002-OF de fecha 16 de febrero
de 2018, se acepta los subproductos mencionados para impresion y presentacién en original y dos
copias.
Respecto al subproducto Estructura de Pavimento, el consultor manifesté lo siguiente: “En relacién
con la observacion donde se insiste que se justifique técnicamente por que no se desarrollado el
subproducto 2 estructura de pavimento, por favor revisar: 1) el informe del propio municipio de la
parte Geoldgica Geotécnica Ref. Ing. Helio Guarderas “Los Estudios para el disefio de pavimento NO
SE PUEDEN REALIZAR EN ESTA ETAPA DE ESTUDIOS debido que no se cuenta con la ubicacion,
caracterizaciéon y trazado de vfas”; 2) la administracién del contrato no ha revisado y/no
comprende lo indicado en el informe de Urbana (ref. Presencia de problemas de escorrentias de
aguas subterraneas) en el sentido que previo a realizar cualquier tipo de disefio estructural,
pavimentos, cimentaciones etc. Se debe investigar Primero la conformacién Hidrogeolégico y
geofisica del suelo y sub-estrato del lote, debido a que se constaté con preocupacion la existencia
de un circuito de grandes humedales y escorrentfas superficiales y subterraneas que atraviesan el
lote,”
Mediante el Informe de administracion Previo a Pago de Planilla de Consultoria de la FASE I
“ESTUDIOS PRELIMINARES”, se acept6 y aprob6 los subproductos entregados: A.1.3. Estudio de
Mercado y A.1.4. Estudio Técnico Urbano Arquitecténico y un informe preliminar de Zonificacién
del terreno donde se construira el Centro de Distribucién y Logistica Urbana de Loja. En el Informe
de Administracién se acept6 la posterior presentacion de los Subproductos A.1.1. Estudio Geolégico
y Geotécnico y A.1.2. Estructura de Pavimento, de conformidad a los informes de revision tgenica dee
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la Comisiéon de Apoyo; donde se acogi6 la sugerencia de que mencionados estudios se deben
realizar luego de haberse desarrollado el Anteproyecto Arquitect6nico, el cual es un subproducto
requerido en el Producto B. Plan de Ordenacion en los Términos de Referencia.

Con el Informe de administracién Previo a Pago de Planilla de Consultorfa de la FASE 1 “ESTUDIOS
PRELIMINARES”, se dio inicio la Plazo la el desarrollo de la FASE II, por tanto se le solicit6 al
consultor el cronograma reprogramado con las fechas reales de las dos primeras fases de la
consultorfa; asf como, el cronograma de actividades del personal técnico, correspondiente a la FASE
II, con la finalidad de identificar cuando se iban a realizar los estudios postergados de la FASE I.
Antes de dar contestacién a la solicitud mencionada, el Consultor manifiesta un reporte de
problemas subsistentes en el contrato de consultorfa (alcance en estudio Hidrosanitario, Eléctrico y
vial) solicitando PRORROGA DE PLAZO y el reconocimiento de un valor de estudio de prospeccion
sfsmica realizado por la empresa.

Mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2018-005-0OF de fecha 08 de marzo de 2018, se da a conocer a la
empresa consultora, que en la revisién de los documentos habilitantes del contrato, existe claridad
en los requerimientos del alcance de los estudios Hidrosanitario, Eléctrico y vial del proyecto
contratado. Ademéas se sefial6 que el estudio de sismica no fue puesto a consideraciéon de la
institucion para su aprobacidn, por lo tanto no se puede reconocer su costo.

En tal razén la administracién niega la Prorroga de Plazo por no justificar su requerimiento,
ademas se advirtié a la empresa consultora que no se aceptaran nuevas peticiones que reiteren el
mismo pedido y le advirtié al consultor que se establecerd las multas correspondientes y la
aplicacién de las normas de rigor en caso de incumplimiento.

Como administradora siguiendo lo establecido en el Art. 121 de la LOSNCP, se insisti6 al consultor
la presentacion del cronograma de actividades y personal técnico correspondiente a la FASE II del
contrato de consultorfa para la respectiva aprobacién, se sefial6 a la empresa que se encuentra en
vigencia el plazo de 60 dias para la elaboracién del segundo producto “Plan de Ordenacién”, por
tanto lo solicitado servirfa para dar seguimiento a las actividades programadas y del personal
técnico responsable de las mismas.

Con OFIL. 30/2018 de fecha 14 de marzo de 2018 el Consultor manifiesta “Enunciacién de
TERMINACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, por parte de la consultora por
discrepancias técnicas de alcance no solucionadas...”; NO se consideré procedente la solicitud de
acuerdo al Art. 93 de la LOSNCP, mediante Oficio. ML-PSCL-2018-009-0F de fecha 21 de marzo de
2018 se comunic6 a la empresa consultora dicha resolucion.

Con fecha 3 de abril de 2018 mediante oficio sin numero la empresa consultora seiiala el “Reporte
de Temas Técnicos/ Requerimientos de subcontratos dentro del Contrato Nro. 168-2017”, donde
manifiesta:

“A. Presupuesto contractual insuficiente para sub-contrato de estudios de suelos segtin nimero de
ensayos solicitados para el tamafo del proyecto.

Siendo el dimensionamiento y tamafio de proyecto un factor que se llegé a determinar recién en el
desarrollo de la FASE I, el volumen de trabajo y especificaciones de ensayos tanto para el disefio de
vias como de estructura techadas y obras civiles que se han recomendado asciende a la cifra de $
46, 610 US ddlares, sin IVA (GEOCONS, Incluida), lo cual representa a una cifra no presupuestada
superior al presupuesto contractual pactado para dicho sub contrato, cuya provision es de $ 6,472
(ver Resumen Oferta Econémica Contractual al final). Esto indica que el déficit de $ 40, 138
requeridos para poder contratar dichos estudios deberd ser cubierta por el Municipio de Loja como
dueiio del proyecto y/o la CAF, que financia la Cooperacion técnica.
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B. Necesidad de subcontratar Estudios Hidrogeolégicos y de Riesgos de toda la cuenca del proyecto
no previstos en los TDR ni oferta técnica para disponer de informacién de disefio de drenajes como
un componente de ingenierfa ,as del proyecto para la seguridad de las inversiones a ser utilizadas
en el sitio.”
En comunicacién sin nimero de fecha 5 de abril de 2018, la empresa consultora realiza la entrega
de Planilla 1 con los correspondientes soportes de los productos desarrollados en la FASE 1 y sefiala
“... el cronograma reprogramado solicitado para el inicio de la FASE II, no se puede atn
reprogramar hasta que el Municipio de Loja defina lo referente al pronunciamiento de la
contratacion, alcance y financiamiento de los estudios de suelos...”
Mediante Oficio Nro. ML-PSCL-0010-OF de fecha 10 de abril de 2018, luego de revisar la Planilla
entregada por el Consultor se puso a su conocimiento las observaciones pertinentes, respecto al
pedido del pronunciamiento de la contratacion, alcance y financiamiento de los estudios de suelos
solicitado por el Consultor, y por tratarse del mismo tema planteado en la comunicacion sin nimero
del 3 de abril de 2018 por parte del consultor, para mayor claridad se dio contestacién a este tema
mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2018-0011-OF de fecha 13 de abril de 2018.
Se analizaron los temas planteados por el Consultor en la comunicacién sin nimero del 3 de abril
de 2018 previa solicitud de informe técnico al Ing. Helio Guarderas, Ge6logo designado para la
revision del estudio Geol6gico y Geotécnico; se dio contestacion mediante Oficio Nro. ML-PSCL-
2018-0011-OF de fecha 13 de abril de 2018, donde se seiiala al Consultor su compromiso
contractual adquirido para la realizacién del estudio Geoldgico-Geotécnico, se le manifestd lo
siguiente “El Estudio Geol6gico es un requerimiento en los TDR’s y que corresponde a la primera
fase del contrato de consultorfa, por parte de la empresa consultora se present6 un Informe de
Zonificacidon del terreno, argumentando; que luego de realizar el anteproyecto arquitecténico se
realizard el Estudio Geoldgico y Geotécnico completo; por lo tanto, la empresa tiene que cumplir
con el requerimiento para el alcance al estudio en mencién.”.. ..“Si la empresa libre y
voluntariamente presenté un valor inferior para este estudio, en desconocimiento del alcance del
proyecto y de los términos de referencia, la institucién no puede cubrir gastos que fueron
negociados en la adjudicaciéon de la consultorfa, por lo tanto Urbana consultores debe asumir la
responsabilidad adquirida y entregar el producto. Adjunto copia de Seccién I: Formulario de la
Oferta; Carta de presentacién y Compromiso; referencia: numerales 8 y 9 suscrita por Andrés Jarrin
Serrano, representante legal URBANA Consultores.”
Ademds se acoge la sugerencia del Consultor hacia la necesidad de realizar un Estudio
Hidrogeoldgico en el area a intervenir del proyecto, debido a que le técnico corrobora la necesidad.
En la misma comunicacién se insiste a la empresa consultora el desarrollo del Estudio Geolégico -
Geotécnico y Estructura de Pavimento en la brevedad posible pues no procede el requerimiento de
que la institucién cubra valores que la empresa ignoré en su oferta econémicay asumié desarrollar
en el contrato Nro. 168-2017 pues asf lo detalla en su oferta técnica.
Con oficio sin nimero de fecha 16 de abril de 2018, recibido el 19 de abril de 2018, el Consultor
plantea la misma teméticas entorno al estudio geolégico y geotécnico, “A. Presupuesto contractual
insuficiente para sub-contrato de estudios de suelos seglin nimero de ensayos solicitados para el
tamaiio del proyecto.” Ademas manifiesta que el Municipio de Loja le corresponde ASUMIR LOS
COSTOS NO PRESUPUESTADOS DE ESTUDIOS DE SUELOS.
En comunicacion recibida el 19 de abril de 2018, el Consultor realiza la entrega de Planilla 1 con los
correspondientes soportes VERSION REVISADA de los subproductos desarrollados en la FASE I,
ademads se ratifica en que el cronggrama reprogramado solicitado para el inicio de la Fasggtl, no seg
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puede ain reprogramar hasta que el Municipio de Loja defina lo referente al pronunciamiento de la
contratacion, alcance y financiamiento de los estudios de suelos solicitados.

Se revisa por segunda ocasién la Planilla 1 entregada, se comunica a la empresa consultora
mediante Oficio Nro. ML-PSCL-2018-0012-OF de fecha 24 de abril de 2018, la devolucién de la
planilla debido a que entre otras observaciones, la misma no justifica los gastos de acuerdo al
cronograma elaborado y presentado por la empresa consultora en la primera FASE, se deja
evidente el incumplimiento en la presentacién de los subproductos Estudio Geol6gico-Geotécnico y
Estructura de Pavimento.

Con Oficio Nro. ML-PSCL-2018-0013-0F de fecha 27 de abril de 2018, se da contestacién al oficio
sin nimero de fecha 16 de abril de 2018 enviado por el Consultor, donde se le manifiesta que en
varias ocasiones la empresa ha planteado temas de alcance en los subproductos de la consultorfa
contratada, temas que han sido analizados técnicamente y se ha dado oportunamente la respuesta a
cada una de las temdticas planteadas; se dej6 claro los antecedentes de las contestaciones
realizadas respecto a las diferentes “problemas” mencionados por el consultor; siendo asf, la
administracion le ratifica al Consultor lo comunicado en el Oficio Nro. ML-PSCL-2018-0011-0F de
fecha 13 de abril de 2018 e insiste a la empresa consultora el desarrollo de los estudios Geolégico-
Geotécnico y Estructura de Pavimento, pues deja en evidencia la falta de procedencia a los pedidos
renuentes de alcance del desarrollo de los subproductos.

Ademds en la misma comunicacién se le recuerda al consultor; que en el contrato sefiala como
documento habilitante la Oferta Presentada por la empresa para el desarrollo de la consultoria y en
este documento consta el desarrollo completo de los estudios Geolégico-Geotécnico y Estructura de
Pavimento, independientemente del valor econémico que el Consultor presupuest6 para su
desarrollo. Asimismo se comunicé que en caso de no entregar los subproductos de acuerdo al
cronograma presentado se dara efecto la clausula Décima Tercera.- MULTAS de acuerdo al contrato
Nro. 168-2017.

Con fecha 27 de abril de 2018 mediante comunicacion sin nimero, el Consultor realiza la entrega
de Planilla 1 con los correspondientes soportes “SEGUNDA VERSION REVISADA” de los productos
desarrollados en la FASE I, la Consultora reitera nuevamente que el cronograma reprogramado
solicitado “... no se podréd realizar hasta que el Municipio de Loja defina lo referente a la
contratacién, alcance y financiamiento del EXCESO NO CONTRATADO del rubro estudios de suelos,
situacién que ha retrasado el proyecto casi 2 meses a la fecha.

El presupuesto contractual suscrito por las partes para estudios de suelos (geotecnia, geologia,
etc...) solo dispone de una provisién contractual de $ 6. 472,y que todo lo que resulte en exceso de
acuerdo al dimensionamiento del proyecto debera ser sufragado obligatoriamente por el duefio del
proyecto que es el Municipio de Loja y se reitera nuevamente que la consultora URBANA
Consultores no tiene por qué financiar un desfinanciamiento no contratado provocado por TDR
defectuosos e incompletos™”.

El Consultor solicita “TERMINACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, por parte de la
consultora frente a conflictos y discrepancias del alcance técnico- econémico contractual no
solucionadas por parte del Municipio de Loja, que impiden que el contrato contintie a la FASE I1.”
Manifiesta las siguientes justificaciones para su solicitud: “A. Presupuesto contractual insuficiente
para sub-contrato de estudios de suelos segiin niimero de ensayos solicitados para el tamafio del
proyecto.

B. Necesidad de subcontratar Estudios Hidrogeoldgicos y de Riesgos de toda la cuenca del proyecto
no previstos en los TDR ni oferta técnica para disponer de informaciéon de disefio de drenajes como

26



MUNICIPIO DE LOJA

un componente de ingenierfa del proyecto para la seguridad de las inversiones a ser utilizadas en el
sitio.”.

Se dio contestacién al Consultor que en atencién a su solicitud, se ha analizado las tematicas
planteadas por la empresa consultora, para la terminacién por Mutuo Acuerdo del Contrato Nro.
168-2017 en concordancia a la Ley, lo que determiné que las circunstancias A y B planteadas por el
consultor en la comunicacién 5-1/2018, no justifica a las estipuladas en el Art. 93 de la LOSNCP
para poder atender la solicitud; y al ser reiterativa la empresa Urbana Consultores en no dar
cumplimiento al contrato suscrito, la Administracién procederd a informar a la méxima autoridad el
incumplimiento al contrato, para que se tomen las medidas legales correspondientes.

Mediante oficio Nro. ML-PSCL-2018-008-0F de fecha 03 de mayo de 2018, se pone a conocimiento
del consultor la devolucién de la planilla presentada debido a que existe incumplimiento en la
entrega de productos (Estudio Geolégico-Geotécnico y Estructura de Pavimento) segin el
cronograma vigente, se le manifiesta lo siguiente: “..Urbana consultores una vez conocido el
informe de administracién, debi6 presentar un cronograma de actividades reprogramado, donde se
debi6 senalar en qué fecha se iban a desarrollar los estudios postergados, para que sea aprobado y
sea el documento con el que se liquide la FASE I. Requerimiento que hasta la fecha no se ha
presentado.

Los productos A. 1.1.- Estudio Geol6gico- Geotécnico y el A.1.2. Estructura de pavimento no han
sido entregados y Urbana consultores ha manifestado no realizarlos por tema de presupuesto, se
niega a entregar el cronograma para la FASE Il y la reprogramacién de la FASE I, sin dar atencion
ademas al requerimiento de levantamiento de Sigilo Bancario como lo estipulan los documentos
contractuales.

El Informe de Administracién previo a pago de Planilla, es el primer paso para liquidar el producto
de la FASE I, por tanto es necesario el informe de satisfaccién de CAF del producto entregado, y el
informe de aprobacion de Planilla correspondiente al producto “Estudios Preliminares” de acuerdo
al cronograma aprobado del contrato de consultorfa para la liquidacién de la FASE I”

Hasta la fecha de elaboracién del presente informe no se ha presentado el desarrollo de los
productos A.1.1. y A.1.2 por parte del Consultor, como se describi6 anteriormente en reiteradas
ocasiones el Consultor ha sefialado un “Problema de desfinanciamiento contractual dado por el
exceso no presupuestado para el rubro Estudio de Suelos...”; como limitante para el desarrollo de la
consultorfa, se le ha comunicado la falta de procedencia a los pedidos renuentes de alcance para el
ejecucion de los subproductos; pues el contrato sefiala como documento habilitante la Oferta
Presentada por la empresa consultora para el desarrollo de la consultorfa y en este documento
consta el desarrollo de los Estudios Geolégico -Geotécnico y Estructura de Pavimento; por lo tanto,
se ha insistido por varias ocasiones que cumpla con el compromiso contractual.

En el Informe de Administracién Previo al Pago de Planilla de Consultoria de la Fase I “Estudios
Preliminares” se notifica el inicio de la FASE II con la entrega del Informe de aprobacién de
administracion; hasta la fecha la empresa consultora no ha entregado el producto B. “Plan de
Ordenacidn” correspondiente a la Fase II del contrato, han trascurrido 81 dias desde la aprobacién
de la FASE I, incumpliendo el plazo (60 dias) de entrega para el producto B. como lo estipula el
Contrato modificatorio en la Cladusula Decima Primera.- Plazo, numeral 11.1.

Por tal motivo por parte de la institucion se ha recibido los subproductos A.1.3. Estudio de Mercado
y A.1.4. Estudio Técnico Urbano Arquitecténico, pero el Consultor se encuentra en incumplimiento
con la entrega de los subproductos A.1.1. Estudio Geolégico y Geotécnico y A.1.2. Estructura de

Pavimento correspon(??ntes ala FASE I y todo el Producto de la FASE I “PLAN DE ORDENACION”; o
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por tanto incumple con la Cldusula Cuarta.-OBJETO DEL CONTRATO, donde se obliga para la
CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccién de la misma los “ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA
URBANA DE LOJA”.

2

EVALUACION DE PLAZO.
De acuerdo al Contrato Modificatorio al Contrato Original Nro. 168-2018, Cldusula Décima
Primera.- PLAZO, sefiala lo siguiente:

El plazo total para la ejecucién de la consultoria es de 150 (CIENTO CINCUENTA) dias, contados a
partir de la entrega efectiva del anticipo.

En la siguiente tabla se muestra el Plazo de las tres Fases correspondiente a la elaboracién de los
tres productos a entregar por el Consultor de acuerdo al Contrato.

TABLA RESUMEN DE PLAZO

' PRODUCTOS A DESARROLLAR

~ PLAZO CONTRACTUAL

| FASE I (Estudios Complementarios)

FASEII (Plan de Ordenacién)

| FASEIII (Estudio de factibilidad

b

' Entregar a los 60 dias de la entrega efectiva del
| anticipo

% Entregar a los 60 dias de la aprobacién de la FASE |

Enfregar alos 30 dias de la Aprobacién de la FASE
Operacional) I

' Toda vez que el consultor entregue los prdduétos determinados en cada fase, el plazo del contrato

se suspende, y la entidad contratante tendra 15 dias calendario para la revisién y eventual
aprobacién por parte de la administracién del contrato, el consultor tendra 10 dfas plazo para

' subsanar las observaciones. El plazo de aprobacion por parte de la Institucién, no corre a cargo del

consultor..., con el informe de revisiéon aprobado por el administrador de la Consultorfa, y la
entrega de dicha notificacion reanuda el plazo que operara en la fase subsiguiente.

Luego de efectivizado el anticipo entregado al Consultor por la Corporacién Andina de Fomento con
fecha 07 de septiembre de 2017, se da inicio al Plazo Contractual desde el 08 de septiembre de
2017 para el desarrollo de la FASE I “Estudios Complementarios”, a continuacién se muestra la
tabla correspondiente del andlisis de plazo.

[ PARTES ANALISIS DE PLAZO [ FECHAS PLAZO / DIAS ESTADO OBSERVACIONES

1 FASE I: A. ESTUDIOS 1

Lt _ COMPLEMENTARIOS | | |

Contratante Fecha de entrega efectiva del 7 de septiembre de 2017 Transcurren 60 dfas Cumpliéla | El Consultor presenté

{ anticipo | entrega de los el producto

\ [Fecha de inicio del Plazo FASEI |8 de septiembre de 2017 subproductos incompleto, el

LS __|para la entrega del producto A. i ¥ | delaplazo | subproductoA.1.1.

Consultor [Fecha de entrega del Producto A. |6 de noviembre de 2017 Contractual = Estudio Geolégico-

f Estudios Complementarios parala | Geotécnico sélo
Primera FASE mostro la zonificacién

|
|
|

del terreno y
A.1.2.Estructura de
pavimento no lo
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| LRIIE I e e i R RS [ savioliaron o
Fecha de notificacién con las 21 de noviembre de 2017 Transcurren 15 dfas EDfas para de la
observaciones de revision del ' : revisién del producto
producto entregado ‘ A. por parte de la
Institucién, se notifica
las observaciones del
i 5 mlsmo b
Fecha de entrega del producto A. 01 de diciembre de 2017 Transcurren 10 dfas Dfas para que el
Revisado Plazo Consultor revise y
| suspendido Tentregue subsanadas
. porrevisién las observaciones de
g dela producto.
Fecha de notificacién con las 16 de diciembre de 2017 Transcurren 15 dfas| Instituciény Dfas de revision por
observaciones de revision del ' i tiempo que segunda ocasién del
producto A entregado y , | tomoel producto A por parte
mnotificacién de incumplimiento. | ‘consultorparade la Institucién, se
; | subsanar las |notifica las
observacnones.observacnones y el\
incumplimiento  de
lentrega  por  estd
incompleto. Se aphca
al Consultor la
(Cldusula Décima
Tercera .-Multas del
“ | Yl » e A - WERR __contrato s
Fecha de entrega del producto A. | 02 de Febrero de 2018 Transcurren 48 dfas lD(as que se toma el
Subsanadas las Observaciones ‘ 1Consu]tor para
‘ ‘subsanar las
observaciones de los
Lubproductos Al3 y
‘ 5 Al4 ‘
‘ icorrespondientes  al
7 [ Eproducto A
‘ ‘observados por no
1 | lestar a satisfacciéon. |

Multa

~Fecha de solicitud de impresién \' 16 de febrero de 2018 Transcurren 14 dfasI |Dfas para revisar los

del producto A. } subproductos
‘ ' ! lentregados A.13 'y
/A.1.4 por parte de la
i institucién, se acepta
‘ la presentacién de los
|m|smos y se solicita la
impresion de los
Plazo ‘
‘ dido ,subproductos en
| suspenl original y dos copias
RRISA dlse acepta la
| Aprobacién | ;
[laaiaroauats postergacion de
e dola desarrollo de los
1 ip(l)rrl:t?tum o subproductos Al1
| { [Estudio Geolégico-
‘ 1 l Geotécnico y A.1.2
; 1 [Estructura de
| ] I o | el PPavimento. |
Fecha de entrega del Producto A. | 26 de febrero de 2018 Transcurren 10 dfas 'Dfas que se toma el
Estudios Complementarios ‘Consu]tor para
impreso. entregar impreso el

/A SEA | productog A.  en
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|
Contratante

e

|

r‘ih,,,, —
Contratante

|
|
|
|

| : | | | Original y dos copias
Fecha de notificacion de Informe | 02 de marzo de 2018 | Transcurren 4 dias Dias que tomo a la

de Administracién Previo a Pago | ‘ administracion para la
ide Planilla de Consultorfa de la elaboracién del
[FASE 1 "ESTUDIOS ' ‘ Informe de
[PRELIMINARES” aprobacién de la FASE

\ ‘ I del contrato de
: l S | y ] (Consultorfa,
FASE I: B. PLAN DE

< L JORDENACIONIE L 5.t s s SN e ey =1 Ll ol .
[Fecha de inicio del Plazo FASE1 | 02 de marzode 2018 Transcurren 81 dfas Al 05 de junio de 2018
Ppara la entrega del producto A. | fecha en que se

suscribe el presente
informe, el Consultor
no ha desarrollado la
Fase 11 y los
subproductos
Multa faltantes de la Fase I:
Al11, y Al1.2. Se ha
vencido el plazo
iestablecido para la
} fase Il por lo que se

|
|

! i encuentra en
| ‘ incumplimiento  de
| VR L, e PLAZO y de producto.
De lo descrito en la tabla anterior se presenta la siguiente tabla de evaluacion de Plazo:
e s U TABEAYDE EVALUACION DE PLAZO
| Fechade entrega | Plazo | Dias de Incumplimiento de Inicio del plazo
. efectiva del dias = | Plazo por FASES ‘ Contractual
anticipo - calendari
0
it | FASE 1 | FASE 11 . 08 de septiembre de 2017
07 de septiembre ' ‘ de acuerdo al ART. 116 DEL
- de2017 | 1 A =2 . 2 | Reglamento de la Ley
Total dias de Organica al Sistema
retraso 143 Nacional de contratacién

| Publica

Han trascurrido 143 dfas de incumplimiento del Plazo, y hasta la presente fecha el consultor no
cumple con el OBJETO del contrato Nro. 168-2017.

a) MULTAS.
De acuerdo con el Contrato, la Cldusula Décima Tercera.- Multas, numeral 13.1. “La Consultora
conviene a pagar al municipio de Loja, por concepto de multa, la cantidad equivalente al 1.00 por
mil del valor total de este contrato, por cada dia de retraso en la entrega del servicio prestado,
objeto del presente contrato.”

TABLA DE VALOR DE MULTAS
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Descripcion Dias de Multa Monto del Valor Monto de % respecto al
Contrato Dia de Multa | monto del
Multa | contrato.
Incumplimiento 143 dfas (al 05 $ $ 285,00 $ 14,30%
en obligaciones de junio de 285.000,00 | 40.755,00
contractuales 2018) |

5.- NOTIFICACION ANTES DE PROCEDER A LA TERMINACION UNILATERAL
DEL CONTRATO Nro. 168-2017, POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LOJA.

5.1. En virtud de los antecedentes legales y argumentos debidamente motivados
enunciados anteriormente, el Municipio de Loja amparado en el Art. 76 de la
Constitucion de la Republica del Ecuador, que consagra el derecho de proteccién
al debido proceso; y, de acuerdo a lo establecido en los Arts. 92, numeral 4); 94,
numeral 1) y 3); y 95 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica en concordancia con el Art. 146 del Reglamento General de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Ptblica; CUMPLE EN NOTIFICAR,
ANTES DE PROCEDER A LA TERMINACION UNILATERAL, su decisién de
terminar unilateralmente el contr Nro. 168-2017 cuyo objeto es la

ejecucion de los  “ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA 1A
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA URBANA DE

LOJA".

5.2. La presente decision se establece en virtud del incumplimiento de la empresa
URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA. con RUC: 1790894789001,
debidamente representada por el Arq. Marcelo Andrés Jarrin Serrano, al objeto del
contrato Nro. 168-2017, suscrito con fecha 14 de julio de 2017, de acuerdo a los
términos de referencia y el cronograma de actividades aprobado, los productos a
entregar en la FASE [ “Estudios Preliminares” constan los siguientes:

A.1.1.- Estudio Geolégico y Geotécnico.
A.1.2.-Estructura de Pavimento.

A.1.3.- Estudio de Mercado.

A.1.4.-Estudio Técnico Urbano Arquitecténico.

De los cuales mediante “Informe de Administracion Previo a Pago de
Planilla” se aprobé los subproductos A.1.3.- Estudio de Mercado y A.1.4.-
Estudio Urbano Arquitecténico entregados por el Consultor en la FASE I, en
el informe se acepté el desarrollo de los subproductos A.1.1.- Estudio

Geoldgico y Geotécnico y A.1.2.-Estructura de Pavimento en la FASE Il delg
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contrato de consultorfa, pues se requerfa que el Anteproyecto
Arquitecténico (subproducto de la segunda fase) sea aprobado para
realizar los estudios de suelos y estructura de pavimento.

Luego de notificar al consultor el inicio de la FASEII, hasta la fecha no ha
desarrollado los subproductos faltantes de la FASE I y el producto de la
FASE II “Plan de Ordenacién” el requerimiento para el segundo producto
segun los términos de referencia se debfa entregar los siguientes
subproductos:

B.1.- Plan Masa General.

B.2.-Propuesta de Desarrollo Espacial General.

B.3.-Informe de Factibilidad del Estudio Eléctrico Preliminar.
B.4.-Informe de Factibilidad del Estudio Hidrosanitario Preliminar.
B.5.-Informe de Factibilidad del Estudio Ambiental.

Se insisti6 al consultor se presente el cronograma reprogramado de la
ejecucion de la Consultorfa para la FASE II con la inclusién de los dos
estudios postergados para ésta fase, el consultor sefialé que el cronograma
reprogramado solicitado para el inicio de la Fase I, no se puede
reprogramar hasta que el Municipio de Loja defina lo referente al
pronunciamiento de la contratacién, alcance y financiamiento de los
estudios de suelos solicitados.

Por tanto se deja evidente el incumplimiento del Consultor en sus
obligaciones con la Institucién contratante.

El plazo establecido en el contrato para desarrollar la FASE I y FASE Il
concluy6, el Consultor ha incumplido hasta la fecha en la entrega de
producto por 143 dfas. ’

El valor de las multas ejecutadas asciende a 14.30%, del monto del Contrato
Original, superando el porcentaje de la Garantfa de Fiel Cumplimiento.

5.3. Amparado en lo establecido en el Art. 95 de la Ley Orgénica Sistema Nacional
Contratacién Publica, el Municipio de Loja cumple en advertirle que de no justificar
la mora y no remediar el incumplimiento del objeto del contrato, en el término de
diez (10) dfas que establece la ley, el Municipio de Loja dar4d por terminado
unilateralmente el contrato Nro. 168-2017, cumpliendo para el efecto con el
procedimiento establecido en la normativa aplicable al caso, que prevé entre otras
cosas la ejecucion de las garantfas rendidas.
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6.- NOTIFICACION:
A la empresa URBANA CONSULTORES PARADOX CIA. LTDA. con RUC:

1790894789001, debidamente representada por el Arq. Marcelo Andrés Jarrin
Serrano, se la notificara en el domicilio sefialado en el contrato, en la ciudad de
Quito, Paul Rivet N 222 y 6 de Diciembre. Teléfono: 02 290 8700, sin perjuicio de
realizar la notificacion en el correo electrénico urbana@urbanaconsult.com,
ajarrin@urbanaconsult.com, al amparo de lo que establece la Clausula Vigésima
Sexta “DOMICILIO”, que textualmente dispone: “Las comunicaciones también
podrén efectuarse a través de medios electrénicos.”

7.- EJECUCION Y TRAMITE DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO:

De la ejecucién y tramites correspondientes a este acto administrativo, asf como de su
notificacion, se encargarda la Econ. Katherine Elizabeth Castillo Zhingre
administradora del Contrato, al amparo de lo que dispone el articulo 121 del
Reglamento a la Ley Orgénica Sistema Nacional Contratacion Publica.

8.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES:
Para notificaciones como domicilio el Municipio de Loja sefala la Ciudad Loja, Calles:

José Antonio Eguiguren y Bolivar esquina, segundo piso, oficinas de Asesorifa Juridica,
teléfono: 07- 2570407; 07 -25704009.

Se acepta como documentos validos aquellos que sean recibidos en fisico en el
domicilio antes sefialado.

Muy Atentamente.

Delegado del SERCOP,
Aseguradora,
Administradora del Contrato.
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