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TERMINOS DE REFERENCIA

1. Antecedentes del Proyecto

El colector marginal que recoge la mayor parte de las aguas residuales de la ciudad de Loja,
descarga en el sector norte de la ciudad, en los terrenos adyacentes al Parque Industrial, frente
a la ciudadela Sauces Norte. Las aguas descargadas por el colector no reciben ningun
tratamiento antes de su vertido en el Rio Zamora, por lo que las caracteristicas fisicas,
quimicas y microbiologicas del rio son severamente afectadas, generandose un grave
problema de contaminacion, siendo éste atin mayor en los sectores aledafios a las descargas,
situacion latente y de alta preocupacion para sus pobladores.

La construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja,
permitird evitar que el rio Zamora sea afectado en forma severa como ocurre actualmente.
2. Objetivos

v El Municipio de Loja propende promover un ambiente sano y saludable, eliminando
las descargas de aguas servidas hacia los rios de la ciudad, en este sentido espera
construir la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la ciudad de Loja.

v" Mejorar la calidad de vida de la poblacion.
v" Promover un ambiente sano y sostenible.

3. Alcance.-

El alcance de los servicios de Fiscalizacion comprende lo siguiente:

Los servicios profesionales requeridos del consultor comprenden, en general, especificas
labores técnicas de fiscalizacion en la ejecucion de las obras y por lo tanto, la completa y total
responsabilidad en el control de todo el proceso de construccién, calidad de materiales y de

producto final, verificacién de cantidades, procedimiento de aceptacion y rechazo de la obra,
etc.

El trabajo de los Consultores se ejecutara en forma compatible con las mejores practicas,
técnicas y administrativas, en proyectos de esta naturaleza e incluira, pero no se limitara, a lo
siguiente:

Revision de los disefios y documentos contractuales, planos y especificaciones técnicas que
sirvieron de base para la preparacion de la propuesta presentada por el Contratista. En caso de
encontrar algun error, vacio o de ser necesario complementar los disefios, es obligacion del
Contratista realizar dichos trabajos a su costo, los mismos que deberan ser aprobados para su
ejecucion por la Unidad Administrativa de Regeneraciéon Urbana.

Revision y actualizacion de todos y cada uno de los planos, especificaciones, cronogramas de
gjecucion y de cualquier otro documento del Contrato de Construccién que lo requiera.

El consultor supervisard el cumplimiento de las medidas preventivas y de control que el
contratista de la obra debe ejecutar y satisfacer para mitigar los impactos ambientales
negativos en la ejecucion del proyecto, considerando los aspectos relacionados con la salud
publica, pérdida y/o deterioro de recursos naturales renovables, pérdida y/o deterioro del
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patrimonio natural y cultural e impactos socio-culturales en la comunidad. El Consultor
verificard, controlard e informard mensualmente que el personal asignado a la obra sea el
mismo que consta en el cronograma de utilizaciéon de personal que adjunta en la propuesta el
contratista. Calificara la capacidad y experiencia del resto del personal para garantizar que

sean adecuados para la buena y oportuna ejecucién de la obra; exigir el reemplazo del
personal que no satisfaga los requisitos necesarios.

El Consultor verificara, controlara e informara mensualmente el numero, tipo, caracteristicas,
estado y utilizacién de los equipos de construccion destinados a la obra, comprobando que sea
igual o mayor al Programa de Utilizacién de Equipo presentado por el contratista en su
propuesta. Comprobar y exigir que los equipos de los contratistas para la ejecucion de la obra
sean los requeridos y que se encuentren en buenas condiciones de utilizacion y que su nimero
sea el conveniente para dar cumplimiento a los programas de trabajo.

El consultor tiene la obligacion de elaborar las planillas de obra en caso de que el contratista o
constructor no lo presenta dentro del plazo establecido en el contrato, la cual servira para
establecer el avance fisico de la obra y permitird de considerarlo conveniente la contratante
proceder al pago del consultor.

El consultor revisara los cronogramas del contratista de acuerdo con el contrato vigente sobre:

e Ejecucion de los trabajos

e Utilizacion de equipo y personal

® Programa valorado de trabajos

* Memoria sobre la metodologia propuesta para la construccion.

Tales cronogramas deberan ser actualizados y presentados durante la primera semana de
iniciacion de los trabajos.

Disefar cualquier cambio que fuere necesario para una mayor economia en el proyecto, por su
propia iniciativa o a requerimiento del Municipio de Loja. Aquellos cambios significativos en
las caracteristicas del proyecto que pudieran surgir y generar impactos ambientales y sociales
no previstos deberan incluir sus respectivas medidas de manejo ambiental. Todo cambio
propuesto por el Fiscalizador debera ser aprobado por el Municipio de Loja, previamente a su
ejecucion. El Municipio de Loja tendra 15 dias laborables para responder; en caso contrario,
el fiscalizador ejecutarda el cambio propuesto asumiendo la responsabilidad técnica y
administrativa correspondiente.

Realizar una inspeccién continta y completa de todo el trabajo ejecutado por el contratista de
construccion.

Inspeccionar y hacer ensayos de los materiales incorporados o que se incorporaran al
proyecto, preparando informes relativos a estas inspecciones y ensayos.

Efectuar los ensayos requeridos a fin de calificar las fuentes para aprovisionamiento de
materiales.

Calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos mensuales correspondientes, los
cuales serdn aprobados por el Municipio de Loja.
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Efectuar revisiones periddicas de las cantidades de obra atin por ejecutarse para actualizar las
estimaciones que afecten el trabajo restante total.

Elaborar, verificar y certificar conjuntamente con el constructor las planillas de pago y remitir
al Municipio de Loja para su aprobacion y pago, adjuntando anexos de voliimenes de obra, el
informe sobre evaluacion del cumplimiento de los programas, el libro de obra y la aplicacion
de las estipulaciones contractuales correspondientes.

Llevar registros diarios en el libro de obra. El libro de obra incluiré las actividades ejecutadas
referentes al Plan de Manejo Ambiental. El formato propuesto por el oferente debera contener
registros de las actividades tanto del constructor como del fiscalizador.

Revisar y hacer recomendaciones al Municipio de Loja relacionadas con reclamaciones de

parte de los contratistas de construccion para prérrogas de plazo de contrato, pago de trabajo
adicional, etc.

El consultor deber4 exigir y supervisar que el contratista acate y efectie todas aquellas tareas
especificadas en los estudios o especificaciones de impactos ambientales, para minimizar los
eventuales efectos negativos ambientales, que se generen por las actividades de construccion

Y que constan en los instructivos sobre mitigacion y proteccién ambiental que forman parte de
los Documentos Contractuales.

Celebrar sesiones periddicas con los representantes que el Municipio de Loja designe para
evaluar el avance de los trabajos y su relacion con el programa aprobado, revisar y mejorar el
tipo de informacién que ha de incorporarse en los informes mensuales.

Previo a la recepcién de la obra, el consultor debera proceder en la forma establecida en la
LOSNCP y su Reglamento. Con este objeto debera participar en las Comisiones de Recepcion
Provisional de las Obras.

Controlar que los trabajos de mantenimiento durante la construccién se ejecuten con
oportunidad y de conformidad con las normas y estipulaciones del contrato de construccion.

Preparar un informe final que muestre, entre otras cosas, los avances logrados durante la
ejecucion de los trabajos, las caracteristicas de los materiales con los respectivos ensayos de
laboratorio, grado de cumplimiento del contrato de construccidn, un resumen de los costos
incurridos, comentarios y fotografias del proyecto, incluyendo los planos finales de gjecucion
en forma de archivo para computadora. Este informe deberé entregarse, como méximo, treinta
(30) dias después de la recepcion provisional de las obras, planos AS BUILT, planos de
catastro, informe técnico de las caracteristicas funcionales de las obras.

Analizar y expresar su criterio sobre soluciones técnicas presentadas por las firmas
contratistas, sugiriendo otras, cuando fueren necesarias.

La preparacion y tramite de todos los documentos y trabajos se los hara de conformidad a las
Especificaciones Generales, Disposiciones Especiales y demas Documentos Contractuales.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las Normas de Agua Potable, Alcantarillado
Sanitario y Pluvial, Electrificacién, informando sobre el particular a la autoridad competente
del Municipio de Loja.
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Realizara el control ambiental de los trabajos de construccion, incluyendo la verificacion del
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de las normas de seguridad aplicables.

Fiscalizacion verificara el cumplimiento de los Protocolos de seguridad del proyecto para la
adecuada manipulacion, transporte y disposicién final de escombros.

4. Metodologia de trabajo.-

Para el control de los trabajos dentro del servicio “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, la CONSULTORA, CONSORCIO o
ASOCIACION debera realizar basicamente lo siguiente:

En este acapite se evalta el contenido de los aspectos contemplados, de acuerdo con una
evaluacién objetiva, que cuantifique criterios como enfoque, alcance y metodologia de los
trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada.

Sera el consultor el que desarrolle y proponga la metodologia, lo cual serd un elemento de
calificacion, sin embargo, debera tomar en cuenta lo siguiente

Actividades preliminares:

- Revision de planos, célculos y comprobacién de cantidades de obra.

- Revision de documentacion existente.

- Revisién y aprobacion de equipos de trabajo.

- Revisién y aprobacion de personal técnico principal y de apoyo.

- Revision y aprobacion de planes de logistica.

= Revision y aprobacion de cronogramas y metodologias de trabajo (plan de trabajo
presentado por la Contratista).

- Revision y aprobacion del plan de manejo ambiental.

& Registro en el libro de Registro del Servicio, de inicio de actividades.

= Verificacion de sitio de depésito de sedimentos.

Actividades de Fiscalizacion:

2 Control y supervision de actividades de construccion.
- Control del cumplimiento del plan de manejo ambiental.

- Control de las medidas de salud ocupacional y seguridad industrial del personal del
Contratista.

= Calculo de volimenes de material desalojado.

- Participacién en reuniones periddicas en el que se informari sobre el avance del
proyecto.

= Aprobacion de planillas.

- Control de aportaciones al IESS del personal de la Contratista.

- Elaboracion de informes mensuales.

& Planimetrias en sitios criticos y sitios aleatorios, asi como en sitios puntuales en
cualquier momento y circunstancia definida por la Administracién del Contrato, en
coordinacién con la Entidad, sin perjuicio de la programacién a que hubiere lugar.

= Elaboracion de informes trimestrales.
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- Elaboracion de informes semestrales.
- Elaboracion de informes anuales.

- Elaboracion del libro de obra diario que incluya la ejecucion de las actividades del

Plan de Manejo Ambiental PMA.

Entrega de informacion de carécter técnico, ambiental y social solicitada por la

Auditoria Ambiental y Social Externa del Proyecto.

= Participacion en las actividades de recepcion final del Contrato.

B Suspender la obra cuando el contratista no cumpla con la aplicacién de la legislacion
ambiental vigente, las medidas del Plan de Manejo ambiental, y/o las
recomendaciones de la Licencia Ambiental y la Seguridad Vial del Proyecto.

. Verificacién de que se hayan instalado letreros de identificacion del proyecto, en las
mismas que debera especificar que el proyecto se ejecuta con financiamiento CAF y
deberd incluir el logo institucional.

5. Informacion que dispone la Entidad

La Entidad proporcionaré a la Consultora toda la informacién técnica resultado de los estudios
y disefios para determinar la CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA, estudio
de Impacto Ambiental. Ademas de la siguiente informacion:

* Pliegos para la CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA, a fiscalizarse.

¢ Estudios y Disefios definitivos del proyecto.

* Registro técnico de las actividades realizadas por el Departamento Técnico del
Municipio de Loja (Regeneracion Urbana).

Ademds cualquier informacion técnica adicional que se requiera y que disponga el Area
Técnica del Departamento de Regeneracién Urbana del Municipio de Loja, los mismos que
serviran como informacién complementaria para la ejecucion de los trabajos de Fiscalizacion
del objeto del contrato de construccion.

La Consultora debera revisar cuidadosamente la documentacion que dispone la Entidad, a fin
de utilizarla en la medida de lo posible en la supervision de los trabajos a realizarse.

6. Productos o servicios esperados

Los productos que debera entregar la Fiscalizacion a la Entidad son los siguientes:

Informe técnico y financiero que suministre informacién sobre los gastos incurridos y sobre
estimaciones de costo del proyecto revisado a la fecha del respectivo informe. El informe
deberd contemplar datos, basicamente sobre los siguientes aspectos:

¢ Analisis técnico de la metodologia empleada.
e Actividad de la supervision y sus relaciones con los contratistas.

e Diagrama de progreso de obras, asi como también el perfil de progreso de los
principales rubros.

o Computos de las obras realizadas en el periodo.
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® Atencion a las peticiones del contratista.

* Resultado de los ensayos técnicos ejecutados, presentando un listado de ellos con las
copias de los documentos.

Llevar estadisticas referentes a personal, materiales, equipos y otros recursos utilizados en la
construccion, para el control de los costos de las obras.

Mantener datos estadisticos sobre los dias laborados y la forma de utilizacién de éstos y del

equipo por parte de los contratistas. Registrar diariamente las condiciones climaticas de la
zona en que se ejecuten los trabajos.

Revisar los planos as-built finales y planos de catastro que presente el contratista, que
muestren todas las partes del proyecto tales como hayan sido construidas, dentro de un plazo
no mayor a treinta (30) dias después de la recepcion provisional de construccion de la obra,
usando sistemas de computacion para el archivo conveniente.

Preparar cualquier otro informe que a criterio del Municipio de Loja sea requerido de acuerdo
con el contrato.

Preparar mensualmente, en dos ejemplares impresos y uno en medio magnético, los Informes
de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de cumplimiento del Reglamento de
seguridad para la construccion y obras publicas.

En los Informes mensuales se presentara el estado de avance de la ejecucion del presupuesto
economico y avance fisico del Plan de Manejo Ambiental PMA del proyecto e informacion
sobre el cumplimiento de nuevas medidas de mitigacién a los impactos ambientales que se
generen en el transcurso de la ejecucion de la obra y que no hayan sido previstas en el PMA.

1. Informe inicial de las caracteristicas y condiciones actuales del sitio de trabajo.

» Informe ambiental previo a las actividades de construccion de la obra, en el que se
debera incluir informacion referente a la identificacion de sitios de escombreras de
disposicion o zonas de almacenamiento de escombros, las mismas que deberan contar
con los permisos ambientales correspondientes.

» Informe de las condiciones actuales de los equipos que van a ser utilizados por el
Contratista

2. Informe mensual de actividades del Contrato, que deberd ser entregado los diez dias
posteriores al término del periodo, el mismo contendra como minimo lo siguiente:

- Datos del Contrato.

- Antecedentes.

- Resumen ejecutivo.

- Ejecucion del servicio en el periodo.

- Analisis del avance fisico de la obra en cada uno de sus componentes.

- Grado de cumplimiento de los cronogramas de actividades, de equipos y de utilizacion
de personal.

- Avance financiero del servicio (informe econdémico del avance de la obra), incluye
cuadros comparativos relacionados con el cronograma valorado de actividades,
planillas canceladas, planillas por cancelar.
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- Aspectos administrativos.

- Control de calidad de equipos, materiales y mano de obra.

- Resumen mensual y acumulado de célculo de volimenes ejecutados.

- Evaluacion del personal técnico empleado por el Contratista.

- Evaluacion periddica del grado de cumplimiento de los equipos empleados para el
contrato, que incluya operatividad, condiciones, instalaciones de equipo y maquinaria,
sistemas de ingenieria mantenimiento y reparaciones.

- Evaluacién periddica del sitio de disposicion de material de desalojo.

- Condiciones climaticas

- Informe de impacto ambiental

- Propuestas técnicas

- Acciones relevantes

- Conclusiones y recomendaciones
- Anexos.

3.- Informe de evaluacion de la ejecucion del primer trimestre del Contrato de la obra en
construccion.

4.- Informe de evaluacion semestral de cumplimiento de los trabajos de la obra en
construccion, que serd entregado 15 dias posteriores al vencimiento del semestre.

5.- Informe de evaluacion anual de cumplimiento de los trabajos de la obra en construccion
que sera entregado 15 dias posteriores al vencimiento del afio ejecutado.

6.- Informe de pago de planillas que debera contener lo siguiente:

- Resumen de actividades ejecutadas.

- Avance fisico.

- Grado de cumplimiento de los cronogramas de actividades, de equipos y de utilizacion
de personal.

- Avance econdmico

- Planilla fisica de avance de obra.

- Memoria de célculo.

- Informe sobre cumplimiento del plan de manejo ambiental.

- Reajuste de precios de planilla.

- Comprobante de pago de los aportes al IESS del personal de la Contratista.

- Libro de obra

- Libro de Gestion ambiental

- Informe sobre cumplimiento de garantias

7.- Informe de liquidacion técnica — econdémica del primer afio del Contrato de la obra en
construccion.

8.- Informe de liquidacion final técnico-econémica del Contrato de la obra en
construccion, para la recepcion definitiva.
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9.- Informe de capacitacion periddica al personal del contratista conjuntamente con el
personal de fiscalizacion, las cuales seran supervisadas por personal del Municipio de
Loja, especificamente en las tecnologias utilizadas en la construccién de la obra.

10.- Informe final de los trabajos objeto de la fiscalizacion.

11.- Propuesta de otras alternativas de sitio de depésito de material de desalojo, obtenidos
por el proceso constructivo, con los respectivos soportes técnicos.

12.- Otros informes que solicite la entidad, relacionados con la Fiscalizacion de la obra
contratada.

7. Plazo de ejecucion: parciales y/o total

El plazo estimado para la ejecucién del contrato es de dieciséis (16) meses contados a partir de
la firma del contrato.

Para ello se dispone trabajar en tres jornadas de 8 horas cada una para poder cumplir 24 horas
diarias de trabajo ininterrumpidamente, siete dias a la semana.

8. Personal técnico / equipo de trabajo / Recursos:

PERSONAL TECNICO PRINCIPAL
Porcentaje estimado
N° Designacion Cantidad de participacion
mensual (%)

1 SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION 1 100 %
2 | INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD 1 100 %

EN ESTRUCTURAS
3 | INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD 1 100 %

EN SANITARIA
4 | INGENIERO AMBIENTAL 1 100 %
5 | PROFESIONAL EN SEGURIDAD | 100 %

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
6 | INGENIERO ELECTRICO 1 100 %
7 | INGENIERO EN ELECTROMECANICA 1 100 %

El requerimiento por cada profesional se encuentra determinada en el numeral 4.1.2, de
Personal Técnico Clave, de la Seccion IV, de la Evaluacion de ofertas

Equipos que debera disponer la Fiscalizacion.- La Fiscalizacion debera disponer de
los siguientes Equipos y Laboratorio:

02 Vehiculos (Camioneta) — propietario / alquilado / documento que acredite la
disponibilidad. Afio de fabricacién minimo 2012.
01 Estacion Total - propietario / documento que acredite la disponibilidad.
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01 Sistema GNSS de doble frecuencia para método de precision RTK con GLONASS y
GPS de precision menor o igual a 1m.
01 Densimetro nuclear.
01 Prensa hidraulica.
01 Medidor de distancia laser, menor o igual a 100 metros.
01 Sondémetro para las respectivas mediciones de ruido.

En caso de ser propietario de los equipos, se justificara la propiedad con las facturas
emitidas por el proveedor. Para el caso de los vehiculos, se debe presentar las matriculas
vigentes y la revision vehicular actualizada (segtin el tltimo digito de la placa).

En caso de que los equipos sean alquilados o vayan a ser comprometidos, los oferentes
deberan presentar el documento que acredite su disponibilidad para la ejecucién del

proyecto, y el tiempo en que estara disponible, considerando que el plazo de duracion de
la Fiscalizacion es de 16 meses.

9. Forma y condiciones de pago

Los pagos del contrato se realizardn con cargo a los fondos provenientes de la Corporacion
Andina de Fomento CAF y fondos de la contraparte local con cargo a la funcion 3.99.01.008.001
denominada “Fortalecimiento y desarrollo institucional”, y la partida presupuestaria 7.3.06.04
denominada “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”. La partida presupuestaria conferida por la Direccién Financiera del Municipio de
Loja se encuentra certificada por la totalidad de la contratacion incluyéndose el IVA.

Los pagos se realizardn en proporcion directa con el avance de la obra que se fiscaliza,
prestacion del servicio contra presentacion de la planilla y de la factura, asi como de los
Informes y productos del periodo correspondiente por parte de la Consultora y del Informe del
Administrador del Contrato, debiendo para este efecto, observarse lo previsto en los Términos
de Referencia.

La Entidad Contratante considera necesario la entrega de un anticipo, del diez (10%) del valor
del contrato, y el noventa por ciento (90%) restante se realizardn por planillas mensuales,
debidamente aprobadas por el Administrador del Contrato, de acuerdo al avance mensual del
contratista a cuyo monto se le aplicara el porcentaje de fiscalizacion, de conformidad con lo
indicado en el proyecto de contrato.

La Entidad Contratante aplicara las siguientes multas:

Por incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los Informes mensuales o
informe de pago de planillas y sus alcances, el Municipio de Loja multard a LA
CONSULTORA, descontando de la planilla o planillas pendientes de pago la suma
equivalente al (2%) del valor de la planilla objeto de pago por cada dia de retraso. En el
evento de no existir valor pendiente de pago del cual se pueda descontar el valor de la multa,
¢sta se efectivizara con cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento.
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Por incumplimiento del objeto del Contrato dentro del plazo previsto para la ejecucion de
LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA en su integridad, es decir, dentro del plazo sefialado
para la entrega del Informe Final, que es de 16 meses a partir de la firma del contrato o de las
prorrogas convenidas por las partes, el Municipio de Loja cobrara en concepto de multa,
adicionalmente a las antes establecidas, en caso de existirlas, un valor equivalente al (0.1%)
del valor total del Contrato por cada dia de retraso.

En los casos de incumplimiento de las demas obligaciones contractuales previstas en este
documento, el Municipio de Loja impondra una multa equivalente al (0.05%) del valor total
del Contrato por cada dia de retraso en el cumplimiento de las mismas.

Por cada dia de retraso en la entrega de los productos establecidos en los términos de
referencia (a excepcion de los informes mensuales y de pago de planillas), o de las prérrogas
convenidas por acuerdo entre las partes, correspondientes, (de conformidad con los Términos
de Referencia) el Municipio de Loja aplicara una multa del 0.5/1000 del valor total del
Contrato.

Por no acatar las disposiciones emitidas por el Administrador del Contrato, se aplicard una
multa diaria del 0.5/1000 del valor del Contrato, hasta que se subsane la observacion o se
cumpla la disposicion emitida por el Administrador del Contrato.

Se sancionard con multa equivalente al ocho por mil (8/1000) del valor del contrato por cada
vez que la fiscalizacion omita en los informes, problemas o incumplimientos del Plan de
Manejo Ambiental que la Autoridad Ambiental y/o Supervisor detecten en los frentes de obra.

Sin perjuicio de la aplicacién de las multas, el Municipio de Loja tendrd derecho a la
reclamacion de los dafios y perjuicios que pueda establecer el juez competente con relacion al
incumplimiento del presente Contrato. Ademds, el pago de multas no libera a LA
CONSULTORA del cumplimiento de la obligacién principal, esto es, del cumplimiento
exacto de los términos del presente Contrato. Si el monto total de las multas supera €l 5% del

valor del Contrato, el Municipio de Loja podr4 dar por terminado el Contrato unilateralmente,
basta C

./Monica Raquel Mora Naula
PROFESIONAL DESIGNADA POR LA
MAXIMA AUTORIDAD
PRESIDENTA DE LA COMISION TECNICA

1e Garcia Luzuriaga
"AREA REQUIRENTE

Ing. Lucio Jaime¢/Romero Toledo )
PROFESIONAL AFiN AL OBJETO DE LA CONTRATACION
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