Municipio de Loja

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL COMPONENTE AGUA POTABLE DEL CONTRATO

DE “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.
LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

COMPARECIENTES:

En

la ciudad de Loja a los 11 dias del mes de marzo del afio 2021, nos constituimos, por una

parte:

En representacion del Municipio del cantén Loja, el Ing. Jorge Montafio Ordofiez,
Administrador del Contrato de Obra “Construccion del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja” y el Ing. Rafael
Enrique Gonzalez Gonzalez, Director de UMAPAL, designado para la recepcion del
componente Agua Potable del antes mencionado contrato de obra; y por otra:

El Ing. Clay Samaniego Aymar, Superintendente y Representante Legal del
CONSORCIO LOJA 2015, que para efectos de la presente Acta se lo denominara la

Contratista.

Con el objeto de proceder con la Entrega Recepcion Provisional del Componente Agua
Potable del Contrato de Obra “Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo
Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja”, ejecutado por el CONSORCIO
LOJA 2015, mediante la suscripcidn de la Escritura Pablica del 11 de febrero del 2016, acto
que se oficializa con la suscripcion de la presente Acta de Entrega Recepcion Provisional al

tenor de las siguientes clausulas y estipulaciones:

1.1

1.2

1.3

1.4

ANTECEDENTES:

Con fecha 21 de octubre del 2014, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF y el
Municipio de Loja, suscriben el Contrato de Préstamo N° CFA 8702-8703, para el
financiamiento parcial del Plan de Ordenamiento Y Desarrollo Sostenible del Casco

Urbano Central de la ciudad de Loja.

Mediante Resolucidn ML N° 000337 de fecha 04 de septiembre del 2015, se aprueban
los pliegos y se autoriza el inicio del proceso de Licitacion Internacional de Obra LICOI-
ML-CAF-REG-02-2015, para contratar la Construccién del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja, cuyo presupuesto

referencial es de USD $52’576.274,67 sin incluir IVA.

El 07 de septiembre del 2015, a través del portal del Municipio de Loja
www.loja.gob.ec, se realizé la respectiva convocatoria al proceso de LICITACION

INTERNACIONAL DE OBRAS: LICOI-ML-CAF-REG-002-2015.

La mdxima autoridad del Municipio de Loja, mediante resolucién ML-N° 0696, del 31
de diciembre del 2015, adjudica el contrato de la Licitacion Internacional de Obra de
cadigo LICOI-ML-CAF- REG-02-2015, para la construccion del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja, al Oferente
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

CONSORCIO LOJA 2015, integrado por las compaiiias Hidalgo e Hidalgo S.A. (63%) y
Procelec Cia. Ltda. (37%), por un valor de USD $48'714.744.38 sin incluir el IVA.

Con orden de alcaldia 0000656, del 5 de enero del 2016, el Dr. José Bolivar Castillo
Vivanco Alcalde de Loja en funciones, designa como Administrador del Proyecto y
Contrato de construccién de Regeneraciéon Urbana, al Ing. Maximo Vicente Torres

Bustamante.
Con fecha 11 de febrero del 2016, se suscribe la escritura publica del contrato de obra
“Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano
Central de la Ciudad de Loja", por un monto de USD $48'714.744.38 sin incluir el IVA'y
un plazo de ejecucién de 28 meses contados a partir de la entrega del anticipo.

Con Memorando No. ML-T-2016-161-M, del 03 de marzo de 2016, la Tesorera
Municipal, da a conocer al Administrador del Contrato que con fecha 2 de marzo del
2016, se efectud el pago de la cantidad de USD $14’614.423,31, equivalente al 30% del
monto del contrato, por concepto del pago del anticipo del contrato de obra
“Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano

Central de la Ciudad de Loja".

El 26 de junio de 2018, los representantes legales del Municipio de Loja y el
CONSORCIO LOJA 2015, suscriben la escritura 20181101004P0 1402, que contiene el
contrato complementario al contrato de obra “Construccién del Plan de Ordenamiento
y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja", cuyo objeto es
modificar las clausulas Sexta, Octava y Décima del contrato principal,
consecuentemente el monto contractual se modifica a USD $48'427.972.55 sin incluir
el IVA y el plazo a 31 meses contados a partir de la entrega del anticipo.

Uno de los componentes del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco
Urbano Central de la ciudad de Loja, corresponde al Agua Potable que basicamente
comprende la renovacién de las redes de agua potable y cuyo monto contractual
original, asciende a la cantidad de USD $3’717.535.13, equivalente al 7.63% del monto
total del contrato de obra. Con la suscripcién del contrato complementario, el monto
del componente Agua Potable, se reduce a USD $3'568.929.57, equivalente al 7.37%

del monto contractual modificado.

1.10 Con oficio No. ML-A-PRU-2019-069 del 20 de mayo de 2019, se da a conocer al

1.1

Contratista y Fiscalizacién de la obra, la designacién efectuada por el Alcalde en
funciones Ing. Jorge Bailén Abad, del Ing. Jorge Montafio Ordofiez como Administrador
a partir del 16 de mayo del 2019, de los contratos de Construccién y Fiscalizacion del
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de
Loja.

1 Con memorando 336 A-2019 del 10 de julio de 2019, el Alcalde del canton Loja, Ing.y/
Jorge Bailén Abad, designa a los ingenieros Jorge Montafio Ordofiez y Rafael Gonzalez
Gonzalez, en su orden Administrador del Contrato y Director de UMAPAL, como
miembros de la Comisién de Recepcién Provisional de los componentes agua potable y
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alcantarillado sanitario y pluvial del “Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del
Casco Urbano de la Ciudad de Loja”.

1.12 Con oficio No. 3397-2020-PRUL, del 05 de febrero de 2020, la Contratista con copia a
la Administracion y Fiscalizacién, comunica a la maxima autoridad del Municipio de
Loja, la culminacion de los trabajos de la obra “Plan de Ordenamiento y Desarrollo
Sostenible del Casco Urbano de la Ciudad de Loja”, dentro del plazo contractual

ampliado.

1.13 Con oficio No. 3786-2021-PRUL, del 12 de enero de 2021, la Contratista solicita la
recepcion provisional del componente de agua potable, toda vez que se han cumplido
con las observaciones establecidas en los recorridos de obra realizados en conjunto con

la Fiscalizacion del Proyecto y el Municipio de Loja.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

2.1 El plazo modificado del contrato de obra “Construcciéon del Plan de Ordenamiento y

Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja", es de 31 meses

contados a partir de la fecha de entrega del anticipo

2.2 El monto modificado del contrato de obra “Construccién del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja" es de USD

$48’427.972.55, sin incluir IVA.

2.3 La cldusula octava modificada del contrato de obra, contempla el pago por reajuste de
precios del componente agua potable a través de la aplicacién de férmula polindmica

definida para el efecto.

2.4 El contrato prevé el pago de un anticipo correspondiente al 30% del monto contratado
(USD $14'614.423,31), el cual fue efectivizado el 2 de marzo del 2016.

3 CONDICIONES OPERATIVAS

3.1 Ordenes de Cambio

Durante la ejecucién del componente agua potable del contrato de obra “Construccion /
del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la //
Ciudad de Loja", fue necesario la creacion y ejecucién de las ordenes de cambio de‘/

cantidades de obra que se detallan a continuacion:

Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No.2: suscrita el 07 de marzo
del 2017, para la Instalacion de la red de agua potable en el carril sur de la avenida
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Gobernacion de Mainas, tramo comprendido entre la Av. Eduardo Kingman vy la calle
18 de noviembre.

Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 3, suscrita el 07 de junio
del 2017, para la ejecucidon de trabajos de agua potable, alcantarillado sanitario y
pluvial en el sector del Redondel del Soldado en la interseccién de las avenidas
Gobernacién de Mainas y Eduardo Kingman.

Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 5, suscrita el 01 de
noviembre del 2017, para la reparacion de jardineras y adoquin de acceso vehicular a
Planta Pucara, afectados por los trabajos de interconexion de los tanques de
almacenamiento y para la instalacion de dos acometidas de 110 mm una en la
interseccion de la Av. Universitaria con la calle Rocafuerte y otra en la interseccion de
la Av. Universitaria y la 10 de agosto, acometidas necesarias para el abastecimiento del

Centro Comercial de la ciudad de Loja.

3.2 Ordenes de Trabajo
Durante la ejecucion del componente agua potable del contrato de obra modificado, fue necesario
la creacién y ejecucion de las drdenes de trabajo que se detallan a continuacion:

Orden de Trabajo No. 3, suscrita el 6 de febrero del 2019, por un monto de USD
10.998,62, para la construccién de obras que mitiguen el impacto visual que origina las
dos unidades de reserva de 800 m3 de capacidad, construidas en el parque Pucara,
obra referente a la construccion de jardinera vertical, iluminacién exterior y colocacion

de puerta metalica.

3.3 Reprogramacion de Cronograma Valorado de Trabajos

3.3.1 Contrato Original

Con oficio INCA-DS-ML-0036-2016, del 14 de marzo de 2016, la Fiscalizacién apruebay
suscribe Primera Reprogramacion al cronograma valorado de trabajos, sin modificar el

plazo y monto contractual.

Con oficio INCA-DS-ML-451-2017, del 2 de mayo de 2017, la Fiscalizacién aprueba y
suscribe la Segunda Reprogramacion al cronograma valorado de trabajo, sin modificar

el plazo y monto contractual.

Con oficio INCA-DS-ML-185-2018, del 15 de febrero de 2018, la Fiscalizacién aprueba y
suscribe la Tercera Reprogramacion al cronograma valorado de trabajo, sin modificar

el plazo y monto contractual.

3.3.2 Contrato Complementario

Con oficio INCA-DS-ML-039-2019, del 15 de febrero de 2019, Fiscalizacion aprueba y
suscribe la Primera Reprogramacién al cronograma valorado de trabajos del Contrato
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3.4

Complementario, sin modificar el monto contractual y ampliacién del plazo contractual
hasta el 31 de agosto del 2019.

Con oficio INCA-DS-ML-097-B-2019, del 23 de abril de 2019, Fiscalizacién aprueba vy
suscribe la Segunda Reprogramacion al cronograma valorado de trabajos del Contrato
Complementario, sin modificar el monto contractual ni plazo contractual ampliado.

Con oficio INCA-DS-ML-0243-2019, del 28 de junio de 2019, Fiscalizacion aprueba y
suscribe la Tercera Reprogramacion al cronograma valorado de trabajos del Contrato
Complementario, sin modificar el monto contractual y ampliacién del plazo contractual

hasta el 15 de noviembre del 2019.

Suspensiones y Prorrogas del Plazo Contractual

Durante la ejecucion del contrato de obra original y complementario, se realizaron las
suspensiones y prorrogas del plazo que se detallan a continuacion:

Con fecha 27 de agosto del 2018, el Municipio de Loja, La Contratista y la Fiscalizacion,
suscriben Acta con la que se suspende temporalmente el Plazo de ejecucion del
contrato LICOI-ML-CAF-REG-02-2015, hasta que cada wuna de las empresas
responsables, culminen integramente los trabajos de migrado y retiro de redes aéreas

de telecomunicaciones.

Con oficio No. ML-DPRU-2018-150-OF del 28 de diciembre del 2018, el Municipio de
Loja comunica a la Contratista y Fiscalizacién, que una vez vencido el plazo otorgado
para la migracion de las redes de telecomunicaciones, se deben reiniciar los trabajos a

partir del 14 de enero del 2019.
Con oficio INCA-DS-CL-002-2019 del 14 de enero del 2019, Fiscalizacion dispone el
reinicio de las actividades del proyecto.

Con oficio 2736-2019-PRUL del 16 de enero del 2019, la Contratista comunica que con
fecha 14 de enero de 2019 se han reiniciado las actividades del proyecto.

Con fecha 18 de febrero del 2019, se suscribe la Primera Acta de Prorroga del Plazo
Contractual, con la que se amplia el plazo contractual en 194 dias, es decir la
culminacién de las actividades contractuales sera hasta el 31 de agosto del 2019.

El 2 de julio de 2019, se suscribe la Segunda Acta de Prorroga del Plazo Contractual,
con la que se amplia el plazo contractual en 76 dias, es decir la culminacién de las
actividades contractuales sera hasta el 15 de noviembre de 2019.

El 11 de noviembre de 2019, se suscribe la Tercera Acta de Prorroga del Plazo
Contractual, con la que se amplia el plazo contractual en 82 dias, es decir la
culminacion de las actividades contractuales sera hasta el 5 de febrero de 2020.
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4. LIQUIDACION DEL PLAZO

Los trabajos culminaron el 5 de febrero de 2020, es decir dentro del plazo contractual
ampliado, por lo que no existe incumplimiento por este concepto, conforme se muestra en

el siguiente detalle:

11 de febrero del 2016

28 meses a partir de la entrega del anticipo
2 de marzo del 2016

2 de marzo del 2016

2 de julio del 2018

26 de junio del 2018

e
Fecha de suscripcién contrato

Plazo contractual

Fecha de entrega de anticipo

Fecha de inicio del plazo:

Fecha de terminacion plazo

Fecha de suscripcidn contrato complementario No. 1
Ampliacion plazo contrato complementario No. 1 3 meses

Fecha de terminacion plazo ampliado 2 de octubre del 2018
Periodo suspension autorizada 27 agosto de 2018 al 13 de enero de 2019

139
14 de enero de 2019

18 de febrero del 2019
194 dfas calendario

31 de agosto del 2019

76 dias calendario

15 de noviembre del 2019
82 dias calendario

5 de febrero del 2020
1282 dias

5 de febrero del 2020

No existe ]

Dias suspensién autorizada

Fecha reinicio de actividades

Fecha terminacion plazo mas suspension autorizada
Dias de 1ra prorroga aprobada

Fecha de terminacidn plazo con 1ra prérroga
Dias de 2da prorroga aprobada

Fecha de terminacion plazo con 2da prérroga
Dias de 3ra prorroga aprobada

Fecha de terminacién plazo con 3ra prorroga
Plazo contractual ampliado

Fecha comunicacién terminacién de los trabajos

Mora

5. RUBROS Y DOCUMENTOS QUE SE RECIBEN.

5.1 Rubros

B DESCRIPCION U |CANTIDAD
TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS
Boca campana de aluminio bridada @=315mm u 3.00
Brida de acero #=90mm con pernos y empaque, 16 Bar u 75.00 /
Brida de acero #=110mm con pernos y empaque, 16 Bar u 74.00
Brida de acero $=200mm con pernos y empaque, 16 Bar u 85.00
Brida de acero @#=250mm con pernos y empaque, 16 Bar u 38.00
Brida de acero @=315mm con pernos y empaque, 16 Bar u 94.00
Caja de valvula H.F. 160mm, trafico pesado u 61.00
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Codo 45° LA BB 200mm e=6mm, 16 Bar u 4.00
Codo 45° LA BB 250mm e=6mm, 16 Bar u 6.00
Codo LA BB @#=200mm x 909, 16 Bar u 6.00
Codo LA BB #=315mm x 9092, 16 Bar u 12.00
Codo PEAD 90mm x 45°, 10 Bar .. u 44.00
Codo PEAD 110mm x 45°, 10 Bar u 5.00
Codo PEAD 160mm x 45°, 10 Bar u 2.00
Codo PEAD 200mm x 45°, 10 Bar u 28.00
Codo PEAD 250mm x 45°, 10 Bar u 9.00
Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar u 25.00
Codo PEAD 90mm x 90°, 10 Bar u 116.00
Codo PEAD 110mm x 90°, 10 Bar u 26.00
Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar u 17.00
Codo PEAD 200mm x 90°, 10 Bar u 32.00
Codo PEAD 250mm x 90°, 10 Bar u 9.00
Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar u 22.00
Cruz PEAD 315mm, 10 Bar u 1.00
Cruz PEAD 160mm, 10 Bar u 2.00
Cruz PEAD 110mm, 10 Bar u 1.00
Cruz PEAD 90mm, 10 Bar u 26.00
Filtro colador de paso recto HF D=200mm, 16 Bar u 2.00
Filtro colador de paso recto HF D=250mm, 16 Bar u 3.00
Hidrante contra incendios baja nivel de tierra u 37.00
Junta de desmontaje DN=200mm u 7,.00
Junta de desmontaje DN=250mm U 6.00
Junta de desmontaje DN=315mm U 7.00
Medidor transmision magnética horizontal BB 200mm u 2.00
Medidor transmision magnética horizontal BB 250mm u 3.00
Medidor transmision magnética horizontal BB 315mm (12") u 3.00
Porta brida PEAD D=90mm, 10 Bar u 76.00
Porta brida PEAD D=110mm, 10 Bar u 67.00
Porta brida PEAD D=160mm, 10 Bar u 8.00
Porta brida PEAD D=200mm, 10 Bar u 43.00
Porta brida PEAD D=250mm, 10 Bar u 26.00
Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar u 39.00
Reductor PEAD 90mm a 63mm, 10 Bar u 5.00
Reductor PEAD 110mm a 90mm, 10 Bar u 54.00
Reductor PEAD 160mm a 90mm, 10 Bar u 35.00
Reductor PEAD 160mm a 110mm, 10 Bar u 29.00
Reductor PEAD 200mm a 160mm, 10 Bar u 39.00
Reductor PEAD 250mm a 160mm, 10 Bar u 3.00
Reductor PEAD 250mm a 200mm, 10 Bar u 32.00
Reductor PEAD 315mm a 200mm, 10 Bar u 3.00
Reductor PEAD 315mm a 250mm, 10 Bar u 14.00
Tapon PEAD 90mm, 10 Bar u 8.00
Tee LA BB @=200mm, 16 Bar u 1.00
Tee LA BB @#=315mm, 16 Bar u 1.00
Tee PEAD 90mm, 10 Bar u 165.00
Tee PEAD 110mm, 10 Bar u 24.00
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Tee PEAD 160mm, 10 Bar u 22.00
Tee PEAD 200mm, 10 Bar u 22.00
Tee PEAD 250mm, 10 Bar u 23.00
Tee PEAD 315mm, 10 Bar u 14.00
Tramo corto LA BB @=200mm e=6mm, L=0.70m con virola de anclaje u 4.00
Tramo corto LA BB @#=250mm e=6mm), L=0.70m con virola de anclaje u 6.00
Tramo corto LA BB @=200mm e=6mm, L=0.45m, 16 Bar u 4,00
Tramo corto LA BB #=200mm e=6mm, L=0.95m, 16 Bar u 2.00
Tramo corto LA BB #=200mm e=6mm, L=1.00m, 16 Bar u 4.00
Tramo corto LA BB @=250mm e=6mm, L=0.40m, 16 Bar u 6.00
Tramo corto LA BB @=250mm e=6mm, L.=1.00m, 16 Bar u 3.00
Tramo corto LA BB #=250mm e=6mm, L=1.25m, 16 Bar u 3.00
Tramo corto LA BL @#=90mm con reduccién a 63 mm e=6mm, L=0.50m u 1.00
Tramo corto LA BL @=90mm e=6mm, L=0.50m u 2.00
Tramo corto LA BL @#=110mm e=6mm, L=0.50m u 3.00
Tramo corto LA BL @=160mm e=6mm, L=0.50m u 1.00
Tramo corto LA BL @=200mm e=6mm, L=0.50m u 3.00
Tramo corto LA BL @=250mm e=6mm, L=0.50m u 1.00
Tramo corto LA BL #=315mm e=6mm, L=0.50m u 4.00
Tuberfa LA LL #=200mm, e=6mm, sin costura ml 34,82
Tuberfa LA LL #=315mm, e=6mm, sin costura ml 52,16
Tuberia PEAD 63mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 20,70
Tuberia PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 29.577,48
Tuberfa PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 1.507,32
Tuberfa PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 2.379,56
Tuberia PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 3.323,68
Tuberia PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 3.545,16
Tuberfa PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 5.520,42
Tuberia PEAD 315mm, SDR 17, PN 12.5 Bar m 497,65
Unién gibault asimétrica bronce 115 x 90 mm u 1.00
Unidn gibault asimétrica bronce 115 x 112 mm u 3.00
Unién gibault asimétrica bronce 222 x 202 mm u 1.00
Union gibault asimétrica bronce 230 x 200 mm u 1.00
Unidn gibault asimétrica bronce 235 x 200 mm u 3.00
Union gibault asimétrica bronce 535 x 525 mm u 1.00
Unidn gibault simétrica bronce 63 mm u 2.00
Unién gibault simétrica bronce 160 mm u 1.00
Unidn gibault simétrica bronce 250 mm u 1.00
Unién gibault simétrica bronce 315 mm u -’ 4.00
Valvula check tipo clapeta DN=315mm u 1.00
Vélvula de aire 2" doble cdmara H.D. + accesorios, 16 Bar u 13.00
Vélvula de aire plastica doble accién con derivacién de 200mm X 1pulg u 5.00
Vilvula de aire plastica doble accién con derivacién de 315mm X ipulg u 3.00
Vélvula de compuerta H.D. SB BB SRM D=90mm, 16 Bar u 10.00
Valvula de compuerta H.D. SB BB SRM D=110mm, 16 Bar u 45,00
Valvula de compuerta de H.D. bridada CRM vastago fijo F-4 PN16 150 MM u 4.00
Vélvula de compuerta de H.D. bridada CRM vastago fijo F-4 PN16 200 MM u 23.00
Vélvula de compuerta de H.D. bridada CRM vastago fijo F-4 PN16 250 MM u 19.00
Vélvula de compuerta de H.D. bridada CRM vastago fijo F-4 PN16 300 MM u 24.00
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Valvula flotadora no modulante @=8" ANS| CLASE 125, 16 Bar u 7.00
Valvula Reguladora de Caudal, D=200mm u 1.00
Yee LA BB 200mm x 200mm e=6mm, 16 Bar u 4.00
Yee LA BB 250mm x 250mm e=6mm, 16 Bar u 6.00
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
@=90mm x 3/4" L=0-6 m. u 2.562.00
@=90mm x 3/4" L=6-12 m. u 2.403.00
@=90mmx 1" L=0-6 m. u 476.00
P=90mm x 1" L=6-12 m. u 394.00
@=110mm x 3/4" L= 0-6 m. u 130.00
@=110mm x 3/4" L=6-12 m. u 46.00
@=110mm x 1" L= 0-6 m. u 10.00
@=110mm x 1" L= 6-12 m. u 2.00
@=160mm x 3/4" L= 0-6 m. u 122.00
@=160mm x 3/4" L=6-12 m. u 101.00
@=160mm x 1" L= 0-6 m. u 8.00
@P=160mmx 1" L=6-12 m. u 15.00
@=200mm x 3/4" L= 0-6 m. u 41.00
@=200mm x 3/4" L=6-12 m. u 42.00
@=200mm x 1" L= 0-6 m. u 6.00
@=200mm x 1" L= 6-12 m. u 8.00
@=250mm x 3/4" L= 0-6 m. u 16.00
@=250mm x 3/4" L=6-12 m. u 4.00
u 5.00

Acometida especial @= 63 mm.

OBRA CIVIL
Cémara H°A para valvulas 1.50 m x 1.50 m h variable, paredes 15 cm. 33,00

o=

Cémara H°A para macromedidores 5.00 m x 2.00 m h variable, paredes 15 cm. 5,00
Camara H°A en Planta Pucard, dimensiones variables paredes 15 cm. 11,00
Camara de vélvulas reserva 800 m3 en estructura metdlica, ladrillo y hormigén
incluye puerta a=5.22 m, [=7.00 m,h=2.50 m 5 L0
Escalera metdlica telescépica u 3,00
Estructura Metdlica tipo puente 1.00 m x1.00m L=17.00 m u 1.00
Herraje de canalizacidon u 18.00
Jardinera Vertical con sistema de riego por goteo) m2 36,33
Pozo de revision de H.S + tapa de H.F u 3,00
Puerta Metidlica de tol u 2.00
Tanque Circular V=800 m3 u 2,00
Tanque Circular V=1000 m3 mas Cadmara de valvulas en hormigén armado a=3.80 " 1.00
m, I=4.10 m, h=3.80 m !
Tapa de boca de visita tol 1/16" u 8,00
u 80.00

Tapa de F.D. 1.20 x0.60 m con cerco

Nota: Los rubros sefialados en la tabla que precede, corresponden tnicamente a las tuberfas, valvulas y
demds accesorios que conforman el componente agua potable, no asf los rubros correspondientes a la obra
civil efectuada en la ejecucién de este componente, a excepcion de lo relacionado a las unidades de reserva v
de 800 y 1000 m3, como a las cdmaras de albergue de vélvulas y macromedidores; y pozos de revisién.
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5.2 Documentos

t
Manual de Operacién y Mantenimiento del sistema con los catadlogos de tuberias, valvulas
y accesorios, documentacién entregada por la Constructora mediante oficio No. 2981-

2019-PRUL, del 11 de julio de 20189.

Planos As-Built del componente agua potable, aprobados por Fiscalizacién con oficio OF.
No.INCA-DS-ML-161-2020, del 21 de septiembre del 2020.

Informe de fiscalizacién sobre el componente de agua potable, entregado a la
Administracién con oficio No. INCA-DS-ML-006-2021, del 18 de enero de 2021.

6. GARANTIAS

a. Como garantia de buen uso de anticipo, el Consorcio Loja 2015 presenta la pdliza BU-
158074 de Seguros Confianza vigente hasta el 12 de junio del 2020 y las pdlizas 24344
y 27956 de Oriente Seguros S.A., vigentes respectivamente hasta el 3 de agosto del
2020 y 16 de julio del 2020, estas pélizas no han sido renovadas por cuanto el

anticipo se ha devengado en su totalidad.
b. Por fiel cumplimiento del contrato, se presentaron las siguientes polizas:

Péliza CC-158072 de Seguros Confianza por un monto de USD $901.222,77,

vigente hasta el 7 de julio de 2021
Péliza 36204 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $1°534.514,45,

vigente hasta el 20 de junio de 2021

Péliza 44446 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $ 4°044.924,01,
vigente hasta el 3 de agosto de 2021 (Garantia Técnica).

Péliza 44447 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $ 2°068.525,00,
vigente hasta el 3 de agosto de 2021 (Garantia Técnica).

o3 Adicional a las garantias por buen uso del anticipo y fiel cumplimiento del contrato el
Consorcio Loja 2015, presenta las siguientes garantias:

Péliza 5946 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $ 4°051.482,70,
renovada el 29 de febrero de 2020 por un monto de USD $ 72.702,00, con
vigencia hasta el 26 de marzo de 2021, entregada para garantizar el Equipo y
Magquinaria de construccion.

Péliza 8147 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD § 22.400,00, vigente
hasta el 28 de febrero de 2022, por eventuales Accidentes del personal del
Consorcio

Péliza 8221 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $ 1°000.000,00,
vigente hasta el 28 de febrero de 2022, entregada para garantizar eventuales
afectaciones a propiedades particulares (Responsabilidad Civil)
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Pdliza 8379 de Oriente Seguros S.A., por un montorde USD S 50.000,00, vigente

hasta el 28 de febrero de 2022, entregada por Responsabilidad Civil.

Péliza 5401 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD S 48°914.744,38,
vigente hasta el 3 de agosto de 2020, entregada por Todo Riesgo del Contratista.

Péliza 10211 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD S 905.025,00,
vigente hasta el 3 de agosto de 2021, entregada por Seguro de Incendios y Lineas

Aliadas.

7.  LIQUIDACION ECONOMICA
7.1 Planillas y Montos
A la fecha de suscripcion de la presente acta, por trabajos ejecutados (contractuales y

rubros nuevos) se han tramitado 40 planillas, 27 del contrato del contrato original y 13 del
contrato complementario; generdndose un monto total planillado de 4.012.672,61 USD,

conforme se muestra en el siguiente detalle:

PLANILLAS CONTRATO ORIGINAL :

No. PERIODO MONTO (USD)
1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 0.00
2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 37.346,99
3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 124.230,44
4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 225.749,67
5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 205.493,61
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 137.328,77
7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 338.415,78
8 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 67.264,54
9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 106.808,99
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 189.411,78
11 01 AL 31 ENERO 2017 260.314,15
12 01 AL 28 FEBRERO 2017 142.655,01
13 01 AL 31 MARZO 2017 139.701,55
14 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 60.408,65
15 01 AL 31 DE MAYO DE 2017 187.907,37
16 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017 105.033,35
17 01 AL 31 DE JULIO DE 2017 193.687,27
18 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 151.471,35
19 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 120.278,15
20 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017 132.663,49
21 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 85.345,66
22 01 DE DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2017 219.354,57
23 01 DE ENERO AL 31 ENERO 2018 85.939,24
LIQUIDACION 02 MARZO 2016 AL DICIEMBRE DE 2017 0.14
24 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2018 98.670,66
25 01 DE MARZO AL 31 MARZO 2018 93.976,96
26 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018 154.843,14
27 01 DE MIAYO AL 31 DE MAYO DE 2018 29.333,40
Sub Total Contrato Original 3'693.634,68

PLANILLAS CONTRATO COMPLEMENTARIO
Rubros Contractuales

1CC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 | -170.653,76
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2CC 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 15.510,13
3CC 01 AL 26 DE AGOSTO DE 2018 29.946,04
4CC 14 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 24,172,49
5CC 01 AL 31 MARZO 2019 4.590,85
6CC 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 0,00
7CC 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 0,00
8CC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 0,00
9CC 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 0,00
10cC 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 0,00
11CC 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 0,00
12CC 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 0,00
13CC 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 3.473,98
Rubros Nuevos
1CC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 250.781,84
2CC 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 8.422,15
3CC 01 AL 26 DE AGOSTO DE 2018 146.688,02
4CC 14 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 -1,129,30
5CC 01 AL 31 MARZO 2019 0,00
6CC 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 0,00
7CC 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 0,00
8CC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 874,55
SCC 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 0,00
10CC 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 0,00
11CcC 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 0,00
12CC 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 0,00
13CC 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 0,00
Ordenes de Trabajo
7CC 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 5.827,70
8CC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 533,24
Sub Total Contrato Complementario 319.037,93
MONTO TOTAL PLANILLADO COMPONENTE AGUA POTABLE 4°012.672,61

7.2 Reajuste de Precios Provisionales

Por reajuste de precios, se ha descontado un monto total de 126.427,71 USD, conforme se

verifica en el siguiente detalle:

L PLANILLAS CONTRATO ORIGINAL

No. PERIODO MONTO (USD)
1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 0.00
2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 -799,55
3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 -2.659,62
4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 -4,988,37
5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 -4.540,77
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 -5.406,94
7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 -13.324,17
8 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 -2.740,26
9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 -4,231,70
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 -6.169,89
11 01 AL 31 ENERO 2017 -8.532,08
12 01 AL 28 FEBRERO 2017 -4.668,39
13 01 AL 31 MARZO 2017 -4.358,16 |

12/ 16



Municipio de Loja

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL COMPONENTE AGUA POTABLE DEL CONTRATO
DE “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.
LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

15 01 AL 31 DE MAYO DE 2017 -6.643,31

16 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017 -4.458,46

17 01 AL 31 DE JULIO DE 2017 -8.554,22

18. 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 -6.716,04

19 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 -5.281,79

20 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017 -5.766,60

21 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 -3.679,39

22 01 DE DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2017 -9.378,88

23 01 DE ENERO AL 31 ENERO 2018 -3.269,32

24 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2018 -3.790,67

25 01 DE MARZO AL 31 MARZO 2018 -3.612,85

26 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018 -5.930,79

27 01 DE MAYO AL 31 DE MAYQO DE 2018 -1.099,48

Sub Total Contrato Original -131362,64
z s '_ PLANILLAS CONTRATO COMPLEMENTARIO : i :

1CC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 8.496,78

2CC 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 -782,18

3CC 01 AL 26 DE AGOSTO DE 2018 -1.389,71

4CcC 14 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 -1.077,92

5CC 01 AL 31 MARZO 2019 -199,24

6CC 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 0,00

7CC 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 0,00

8CC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 0,00

9CC 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 0,00

10CC 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 0,00

11CC 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 0,00

12CC 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 0,00

13CC 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 -112,80

Sub Total Contrato Complementario 4.934,93
MONTO TOTAL REAJUSTE DE PRECIOS COMPONENTE AA.PP. -126.427,71

Los reajustes definitivos, se encuentran en tramite de aprobacién, por lo tanto, estos se
incluirdn en el acta de entrega recepcién definitiva.

8. LIQUIDACION DEL ANTICIPO

El anticipo otorgado al Consorcio Loja 2015, ha sido devengado en su totalidad mediante el
sistema de planillas a lo largo del proyecto como se muestra a continuacién:

PLANILLAS CONTRATO ORIGINAL

No. PERIODO MONTO (USD)
1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 48.849,67
2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 102.170,22
3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 227.394,41
4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 189.548,38
5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 264.399,80
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 219.603,94
7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 366.764,05
8 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 417.256,97
9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 309.456,89
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 499.189,91
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11 01 AL 31 ENERO 2017 289.485,22
12 01 AL 28 FEBRERO 2017 401.714,63
13 01 AL 31 MARZO 2017 488.246,74
14 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 544.305,65
15 01 AL 31 DE MAYO DE 2017 689.782,59
16 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017 391.570,45 * e
16.1 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017 A41.244,85
17 01 AL 31 DE JULIO DE 2017 523.669,10
18 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 607.388,79
19 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 752.813,60
20 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017 718.653,01
21 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 593.477,75
22 01 DE DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2017 689.736,28
LIQUIDACION 02 MARZO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 0,14
23 01 DE ENERO AL 31 ENERO 2018 475.611,62
24 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2018 370.292,16
25 01 DE MARZO AL 31 MARZO 2018 418.397,19
26 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018 533.451,09
27 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018 827.671,88
e _ ORDENES DE TRABAIO CONTRATO ORIGINAL* Tk gRa
ODT No 2 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 133.275,76
ODT No 3 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 120.551,43
ODT No 4 01 AGOSTO A 31 DICIEMBRE 2016 93.733,92
SUBTOTAL CONTRATO ORIGINAL: 12'349.708,09
Nata: Las cantidades y montos de las planillas que fueron financiadas por el municipio,
fueron incluidas en la planilla No. 1 del Contrato Complementario No. 1, respecto a sus
acumulados anteriores.
PLANILLAS CONTRATO CONMPLEMENTARIO!
Rubros Contractuales

1CC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 345.442,00
2CC 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 289.702,81
3CC 01 AL 26 DE AGOSTO DE 2018 483.946,82
4CC 14 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 113.247,16
5CC 01 AL 31 MARZO 2019 120.702,51
6CC 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 143.407,99
7CC 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 103.344,19
8CC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 75.901,47
9cC 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 71.314,91
10ccC 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 44.203,22
11CC 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 180.713,30
12CC 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 30.062,38
13CC 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 255.430,04
_ ORDENES DE TRABAJO CONTRATO COMPLEMENTARIO**
ODT No 4 01 AL 31 MARZO 2019 478,61
ODTNo5 | 01AL31MARZO 2019 6.817,81
SUBTOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1: % 2'264.715,22

14°614.423,31 |

ANTICIPO TOTAL DEVENGADO:

*  Corresponden a descuentos de anticipo efectuados en planillas de érdenes de trabajo
del contrato original, que se cancelaron de manera independiente a las planillas de

obra aprobadas.
**  Corresponden a descuentos de anticipo efectuados en planillas de érdenes de trabajo

del contrato complementario No. 1, que se cancelaron de manera independiente a
las planillas de obra aprobadas.
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9, CONSTANCIA DE LA RECEPCION

Luego de que la comisién encargada ha realizado la inspeccién de la obra, y en base y
conocimiento de toda la documentacién contractual y anexos que han formado parte
integrante del contrato en el transcurso de la ejecucion de la obra, deja expresa constancia

de lo siguiente:
Estar de acuerdo con la liquidacién econdémica, de plazos y de cantidades de obra

ejecutadas.
Que seguird siendo de responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de
construccién que por su naturaleza no son visibles a simple vista, hasta cuando lo

determine la ley.
i0. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Los trabajos materia de la presente acta, se realizaron con sujecion al contrato,
especificaciones técnicas, disefios, documentos precontractuales y a las disposiciones del
Fiscalizador y Administrador, por lo cual se dan por concluidos y aceptados los trabajos del
Componente Agua Potable del contrato de “CONSTRUCCION DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD
DE LOJA”, por lo que se procede a la elaboracién, aprobacién y suscripcion de la presente

Acta de Recepcion Provisional.

11. OBSERVACION

Durante la revision de los trabajos del componente agua potable, se determinaron una
serie de observaciones que fueron atendidas en su mayoria, especialmente las
relacionadas con el cambio de véalvulas, tapas de fundicion ductil, reparacién de hidrantes,
etc., sin embargo, existen otras observaciones que el Contratista se compromete a corregir
en el periodo comprendido entre la recepcién provisional y la definitiva, observaciones que

se detallan a continuacion:

Reposicién de las tapas sustraidas de los hidrantes, como de las tapas existentes que

no cuentan con su respectiva valvula check plastica
Intervencidn para evitar desprendimientos de enlucido de ctpula de nuevas unidades

de reserva
Inspeccién, monitoreo y correccion de eventual filtracién que da lugar a presencia de V

humedad en sistema de drenaje de reserva de 800 m3 sur.
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12. OTRAS
El Acta de Entrega Recepcién Definitiva del componente Agua Potable, se suscribira
transcurrido ciento ochenta (180) dias contados a partir de la aprobacién de la presente Acta
de Recepcién Provisional, de conformidad con lo estipulado en el Art. 123 del Reglamento

General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.
Para constancia y fe de lo actuado, se suscribe la presente Acta en original y cinco copias de

igual tenor y contenido.

Ing. Rafael Enrique Gonzalez Gonzalez
MIEMBRO DE LA COMISION
MUNICIPIO DE LOJA

Ing. Jorge Montafio Ordofiez
ADMINISTRADOR
MUNICIPIO DE LOJA

LOJA 2015
SORCIO

LOJA 2015
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16 /16



