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Municipio de Loja

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL COMPONENTE REGENERACION URBANA DEL
CONTRATO DE “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.

LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Loja a los 13 dias del mes de abril del afio 2021 comparecen, por una parte:

El Gobhierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Loja a través del
Administrador del Contrato de Obra “Construccién del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja” Ing. Jorge Montaiio
Ordofiez, y el Técnico Delegado del GADM del Cantén Loja que no ha intervenido en el
proceso y designado para la recepcidon provisional parcial del componente Regeneracién

Urbana, Ing. Jimmy Andrade Carrién; y por otra:

d.~

b.- El Ing. Clay Samaniego Aymar, Superintendente y representante legal del CONSORCIO
LOJA 2015, que para efectos de la presente Acta se le denominara la Contratista.

Los comparecientes son debida y legalmente capaces de contratar y de obligarse, por lo que

- nos constituimos para proceder con la RECEPCION PROVISIONA L PARCIAL DE LOS TRABAIOS

1.2

1.3

1.4

DE CONSTRUCCION Y TERMINACION DE OBRAS DEL COMPONENTE REGENERACION URBANA
DEL CONTRATO DE OBRA “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA” EJECUTADAS POR EL
CONSORCIO LOJA 2015, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LA ESCRITURA PUBLICA DEL 11 DE
FEBRERO DEL 2016, DE CONTRATO COMPLEMENTARIO Y DEMAS INSTRUMENTOS LEGALES,
actos que se oficializan con la suscripcién de la presente Acta de Entrega Recepcidn

Provisional parcial al tenor de las siguientes clausulas y estipulaciones:

CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:-

Mediante Resolucién ML Nro. 0337 de fecha 04 de septiembre del 2015, se aprueban los pliegos
y se autoriza el inicio del proceso de Licitacidn Internacional de Obra LICOI-ML-CAF-REG-02-2015,
para la ejecucidn de la “Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco
Urbano Central de la ciudad de Loja”, cuyo presupuesto referencial es de USD $52’576.274,67 sin

incluir IVA.

Se realizé la respectiva convocatoria al proceso de LICITACION INTERNACIONAL DE OBRAS: LICOI-
ML-CAF-REG-002-2015, el 07 de septiembre del 2015, a través del portal del Municipio de Loja

www.loja.gob.ec. . .

La mdxima autoridad del Municipio de Loja, mediante resolucién ML-No0.0696, del 31 de
diciembre del 2015, adjudicé el contrato de la Licitacién Internacional de obra de cddigo LICOI-
ML-CAF- REG-02-2015, al Oferente CONSORCIO LOJA 2015, integrado por las compafiias Hidalgo
e Hidalgo S.A. (63%) y Procelec Cia. Ltda. (37%), por un valor de USD $48'714.744.38 sin incluir el
IVA, manteniéndose en la propuesta cantidades de obra iguales a las requeridas, y con un plazo

de ejecucién propuesto de 28 meses.

Con orden de alcaldia 656, del 5 de enero del 2016, el Dr. José Bolivar Castillo Vivanco Alcalde de
Loja en funciones, desigha como Administrador del Contrato al Ing. Maximo Vicente Torres

Bustamante.
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Con fecha 11 de febrero del 2016 se suscribe el contrato de construccidn, cuyo objeto es la
ejecucién de la “Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco
Urbano Central de la Ciudad de Loja".

Con Memorando No. ML-T-2016-161-M, del 03 de marzo de 2016, el Municipio de Loja comunica
que el dfa 02 de marzo del 2016 se entregd al Contratista el anticipo del contrato por un monto
de USD $14’614.423,31, que equivale al 30% del monto del contrato principal, por lo que el 02 de
marzo se inician los trabajos de construccién del Proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y CONDICIONES OPERATIVAS:

1.5

1.6

Con oficio INCA-DS-ML-0036-2016, del 14 de marzo de 2016, la Fiscalizacién procede a aprobary
suscribir la PRIMERA REPROGRAMACION al cronograma valorado de trabajo, sin modificar el

A plazo y monto contractual.

ORDENES DE TRABAJO Y ORDENES DE CAMBIO GENERADAS DENTRO DEL CONTRATO ORIGINAL

Durante la ejecucién del contrato original fue necesario la creacién y ejecucion de ordenes de
trabajo bajo la modalidad de costo més porcentaje, asi como también érdenes de cambio de
cantidades de obra, las mismas que se indican a continuacién en orden a la fecha de creacion:

2.2 Orden de Trabajo No. 2, suscrita el 29 de marzo del 2016, por un monto de USD $1'018.106,43,

rubro:
- Base Clase 2 sin material reciclado.

2.3 Orden de Trabajo No.3, suscrita el 12 de mayo del 2016, por un monto de USD 51'675.609,66,

rubros:
- Tubo de PVC de 1/2" para separadores
- Suministro y tendido de tuberia PVC de 160mm
- Suministro y tendido de conductor de cobre 2/0 AWG-
\ - Suministro y colocacién de tuberia HDPE 50mm.

Orden de Trabajo No. 4, suscrita el 18 de junio del 2016, por un monto de USD $794.480,94,

2.4
rubro:
- Suministro e Instalacién de Porcelanato antideslizante de 32cm x 32 cm.
2.5 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 1, suscrita el 21 de junio del 2016,
para:
- La construccién de una nueva camara de transformacién en el sector del estadio
federativo de Loja, calle Azuay y Macara.
2.6 Orden de Trabajo No. 5, suscrita el 20 de febrero del 2017, por un monto de USD $105.056,30,
rubros:
- Basamento para columnas y pedestal 0.40 x 0.40 x 0.60 (Incluye canastilla)
- Basamento para baculo troncocénico 0.45 x 0.45 x 1.10 (Incluye canastilla)
2.7 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No.2, suscrita el 07 de marzo del 2017,
}/

para:
2/24



2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Municipio de Loja

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL COMPONENTE REGENERACION URBANA DEL
CONTRATO DE “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.

LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

La ejecucién de un tramo de red de agua potable ubicado en las veredas del lado sur de
la calle Gobernacién de Mainas.
Orden de Trabajo No. 6, suscrita el 02 de mayo del 2017, por un monto de USD S136.554,28,

rubros:
- Pozo.de revisién de H.A. 0.80<H<2.50m + tapa de H.D. tuberfa > 400mm, Tipo IE (B) (Para

AASS)
- Pozo de revision de H.A. 2.51<H<5.00m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B) (Para

AASS)
- Pozo de revisién de H.A. 0.80<H<2.50m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B) (Para

AALL)
- Pozo de revisién de H.A. 2.51<H<5.00m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B) (Para

AALL)
Orden de Trabajo No. 7, suscrita el 25 de mayo del 2017, por un monto de USD $51.043,20,

rubros:
- Suministro e instalacion de geotextil NT 1600
- Suministro e instalacién de tuberia de subdren D=200mm

- Material de filtro para subdren (1"-3")
Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 3, suscrita el 07 de junio del 2017,

para:

La ejecucién de trabajos de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial en el sector
del Redondel del Soldado en la interseccién de la Av. Gobernacion de Mainas y Av.
Eduardo Kingman.

Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 4, suscrita el 04 de septiembre del
2017, para:

La repavimentacién en la Av. Gobernacion de Mainas y Chaguarpamba, debido a la

rotura de la tuberfa de AAPP existente que pasa a todo lo largo de la avenida, dafio no
imputable al Contratista constatado por Fiscalizacion y Administracion del proyecto.

Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 5, suscrita el 01 de noviembre del

2017, para:
- La reparacién de jardineras y acceso vehicular con adoquin en el Parque Pucara al

realizarse trabajos de interconexién en los tanques de almacenamiento
- La instalacién de dos acometidas de 110 mm en la Av. Universitaria en interseccién con las

calles Rocafuerte y otra en la 10 de agosto.

Orden de Trabajo No. 8, suscrita el 9 de noviembre del 2017, por un monto de USD $49.305,30,

rubro:
- Suministro e Instalacién de adoquin biselado de arcilla 4x10x20cm @
Orden de Trabajo No. 9, suscrita el 8 de febrero del 2018, por un monto de USD $15.052,50,

rubro:
Bolardo tipo I, de hierro fundido e=12mm; h=0.75cm, D=12cm. p
¥

v/
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2.15 Orden de Trabajo No. 10, suscrita el 21 de noviembre del 2017, por un monto de USD

$553.210,01, rubros:
- Demolicién pozos existentes drea externa 0.10-1.00 m2
- Demolicién pozos existentes drea externa 1.10-2.00 m2
- Demolicién pozos existentes drea externa 2.10-3.00 m2
- Levantamiento tapa HF/HD con tapa nueva en acera en pozos grandes
- Levantamiento tapa HF/HD con tapa nueva en calzada en pozos grandes
- Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.10-0.60 m2 con marco y contramarco

y pigmentadas
- Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.61-1.20 m2 con marco y contramarco

y pigmentadas
- Descenso pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.10-0.60 m2 con marco y contramarco y

pigmentadas
- Descenso pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.61-1.20 m2 con marco y contramarco y

pigmentadas

- Descenso pozo grandes en acera de 2.00 a 3.00 m2 de losa con nueva tapa de HF

- Descenso pozo grandes en calzada de 2.00 a 3.00 m2 de losa con nueva tapa de HF

- Descenso pozo grandes en acera mayores a 3.00 m2 de losa con nueva tapa de HF

- Descenso pozo grandes en calzada mayores a 3.00 m2 de losa con nueva tapa de HF

- Pozos nuevos de EERSSA para calzada tipo "D" de mamposteria de ladrillo con tapa de HD
- Pozos nuevos de EERSSA para calzada tipo "E" de mamposteria de ladrillo con tapa de HD
- Pozos nuevos de calzada de 1.20x1.20 externo HF/HD

- Suministro, instalacion y transporte de pozo de revisidn tipo "C" en calzada

- Reemplazo de tapa existente en pozo EERSSA en acera, por tapa nueva de HD

- Reemplazo de tapa existente en pozo EERSSA en calzada, por tapa nueva de HD

- Reemplazo de tapa existente en pozo CNT en acera/calzada, por tapa nueva de HF

- Reemplazo de tapa existente en pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.10-0.60 m2 con

marco y contramarco y pigmentadas
- Reemplazo de tapa existente en pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.61-1.20 m2 con

marco y contramarco y pigmentadas

- Rotura de paredes en cajas eléctricas existentes para ingreso de tuberias
- Limpieza de ductos eléctricos existentes

- Relleno con grava en piso de caja (0.10-1.50) m2

- Relleno con grava en pisos de caja (1.50-3.00) m2

- Prueba de ductos eléctricos existentes

- Corte de tuberia y limpieza de pozo en presencia de cables
- Enlucido vertical de paredes internas de cajas de revisién existentes e=2 cm (mortero 1:3).

2.16 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 6, suscrita el 31 de enero de 2018,

para:
-Trabajos de adecuaciones adicionales y acabados de la Plaza Marco Ochoa Mufioz, Pasa@
Julio Ojeda y Plaza Santo Domingo.

4
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2.17 Orden de Trabajo No. 11, suscrita el 08 de febrero del 2018, por un monto de USD $35.443,90,

rubros:
- Adoquin de arcilla 15x15cm y 15x30cm e=4cm segln disefio con petroglifo

- Canaleta H.S. 30x30x8cm

- Construccién de mosaico con Porcelanato y canto rodado

- Adoquin de piedra andesitica 20x20cm, 20x40cm, 30x60cm e=8 cm para calzada

- Sumidero de H.S. f'¢=210 kg/cm2 h=60cm inc. Rejilla concava abisagrada de hierro ddctil

30x60cm y cdmara de recoleccién

- Bordillo de H.S. f'¢=210 kg/cm2 20x10cm

- Suministro e instalacién tuberia 160mm para aguas lluvias

- Contrapiso de H.S. f'c=210 kg/cm2 para contrapiso en calzada. Inc. Malla electrosoldada
150x150x8mm.

2.18 Orden de Trabajo No. 12, suscrita el 08 de febrero del 2018, por un monto de USD $55.787,82,

rubros:
- Pavimento Horm. Cem. Portland Mod. Rot. Flex. 4.2 MPA/28 dfas

- Juntas Simuladas y construccién (limpieza y Sellado)
- Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (para pavimento)

2.19 Orden de Trabajo No. 13, suscrita el 07 de febrero del 2018, por un monto de USD $5.148,52,

rubro:
- Construccién de jardineras con ladrillo y fachaleta.

2.20 Orden de Trabajo No. 14, suscrita el 09 de marzo del 2018, por un monto de USD $154.832,52,

rubros:
- Suministro e instalacién de cable de fibra dptica canalizado G.652D, 48 hilos, SM, armada,

loose tuve.
- Suministro e instalacién de cable de fibra dptica canalizado G.652D, 12 hilos, SM, armada,

loose tuve

- Suministro e instalacién de cable de fibra éptica DROP de 2 hilos, G657A

- Suministro e instalacion de manga subterranea porta splitter de 48, tipo domo (apertura y
cierre)

- Suministro e instalacidon de cajas de distribucién dptica de 16 puertos (NAP) conectores
SC/APC con derivacién, Herraje de pozo porta reserva de 3 canales

- Suministro e instalacion de splitter éptico PLC 1x2 sin conectorizar, Suministro e instalacion
de splitter éptico PLC 2x2 sin conectorizar

- Suministro e instalacidn de splitter éptico PLC 1x16 conectorizado

- Suministro e instalacidn de roseta dptica de 2 puertos SC/APC (incluye pigtail)

- Suministro e instalacidon de manguera corrugada 3/4 (incluye abrazadera)

rubros:
- Adoquin de piedra andesitica 20x20cm, 20x40cm, 30x60cm, e=8cm para calzada :

- Construccién de mosaico con porcelanato y canto rodado

- Bordillo de H.S. f'¢=210 kg/cm2 20x10cm
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- Moldura 5cm de hormigén simple
- Piedra 5cm + hormigon.

2.22 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No.7, suscrita el 16 de abril del 2018,

para:
Trabajos en las aceras del Parque Bolivar y las aceras del sector de la Puerta de la Ciudad.

2.23 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 8, suscrita el 04 de junio del 2018,

para:
Justificar la variacion de cantidades que aumentan y disminuyen de los rubros

contractuales en todos los componentes del proyecto.
Con oficio INCA-DS-ML-451-2017, del 2 de mayo de 2017, la Fiscalizacién procede a aprobar y
suscribir la SEGUNDA REPROGRAMACION al cronograma valorado de trabajo, sin modificar el

2.24

plazo y monto contractual.
Con oficio INCA-DS-ML-185-2018, del 15 de febrero de 2018, la Fiscalizacion procede a aprobary

2.25
suscribir la TERCERA REPROGRAMACION al cronograma valorado de trabajo, sin maodificar el

plazo y monto contractual.
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

2.26 El Contrato Complementario No. 1, se suscribié el 26 de junio de 2018, su objeto fue modificar
las cldusulas: sexta, octava y décima del contrato principal, lo que motivé en el cambio del monto
del contrato original de $48'714.744.38 a USD $48'427.972,55 USD y la ampliacién del plazo
contractual de 28 a 31 meses, (2 de octubre de 2018), en este contrato se incluye el cronograma

valorado de trabajos hasta la fecha indicada.
ORDEN DE CAMBIO GENERADA DENTRO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

Durante la ejecucidon del contrato complementario fue necesario la creacién y ejecucién de la
siguiente orden de cambio de cantidades de obra:

2.27 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 9, suscrita el 20 de agosto de 2018,

para:
La colocacion de bordillos en la calle Leopoldo Palacios y la construccién de aceras y

bordillos en la calle Maximo Rodriguez

SUSPENSION DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

2.28 EL ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DEL PROYECTO, se suscribe el 27 de agosto del 2018, entre
el Municipio de Loja y la Contratista, fecha desde la cual se suspende temporalmente el plazo de

ejecucion de los trabajos.

REINICIO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Con oficio No. ML-DPRU-2018-150-OF del 28 de diciembre del 2018, el Municipio de Loja@

2.29
comunica que una vez vencido el plazo acordado se reinicien las actividades del proyecto el dia

14 de enero del 2019.
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2.30 Con oficio INCA-DS-CL-002-2019 del 14 de enero del 2019, Fiscalizacion dispone el reinicio de las

actividades del proyecto.

Con oficio 2736-2019-PRUL del 16 de enero del 2019, la Contratista comunica que con fecha 14

de enero de 2019 se han reiniciado las actividades del proyecto.

2.32 ORDENES DE TRABAJO DENTRO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1
Durante la ejecucién del contrato complementario No. 1 fue necesario la creacidén y ejecucion de
5 érdenes de trabajo bajo la modalidad de costo mas porcentaje, suscritas el 6 de febrero del
2020 y que fueron remitidas por administracion con oficio ML-A-PRU-2019-028 el 18 de febrero

del 2019.
Orden de Trabajo No. 1, por un monto de USD 77.537,60, rubro:

- Acometidas de Fibra Optica
Orden de Trabajo No. 2, por un monto de USD 335.388,89, rubro:

- Pintura Termoplastica
Orden de Trabajo No. 3, por un monto de USD 10.998,72, rubro:

- Jardinera Vertical,
Orden de Trabajo No. 4, por un monto de USD 32.055,89, rubro:

- Papeleras con Tapa Pivotante, y
Orden de Trabajo No. 5, por un monto de USD 30.261,84, rubro:

- Reparaciones Intradomiciliarias
Con oficio INCA-DS-ML-039-2019, del 15 de febrero de 2019, Fiscalizacién valida la PRIMERA
REPROGRAMACION AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1 del cronograma valorado de
trabajo, sin aumento en monto del contrato complementario, y concuerda con la ampliacién del

2.31

2.33

plazo hasta el 31 de agosto del 2019,
Con oficio No. ML-DPRU-2019-042-0Of del 18 de febrero de 2019, la Administracion hace entrega

de la Reprogramacion del Cronograma Valorado de Trabajos No.1 hasta el 31 de agosto del 2019,
correspondiente al Contrato Complementario No.1 debidamente legalizada, con ampliacién del

2.34

plazo, hasta la fecha indicada.
Mediante oficio 2851-2019-PRUL del 03 de abril de 2019, la Contratista hace entrega a

2.35
Fiscalizacion con copia a Administracion de los resultados de las pruebas de campo realizadas de

manera conjunta para determinar el coeficiente de friccion.
Mediante oficio INCA-DS-ML-081-2019 del 03 de abril del 2019, el Superintendente de

Fiscalizacién comunica al administrador del Contrato que las pruebas certifican el cumplimiento
del ensayo del coeficiente de friccidn indicado en las especificaciones técnicas del proveedor.

2.36

PRIMERA PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL PROYECTO
LA PRIMERA ACTA DE PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL, fue suscrita el 18 de febrero del

2019, en esta acta se determina que |a culminacién de las actividades contractuales sera hasta ei@

31 de agosto del 2019.

2.37
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2.38 Con oficio INCA-DS-ML-097-B-2019, del 23 de abril de 2019, Fiscalizacion aprueba la SEGUNDA
REPROGRAMACION AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1 del cronograma valorado de
trabajo, donde no contempla ampliacién, ni de plazo, ni de monto del contrato complementario.

2.39 Con oficio No. ML-A-PRU-2019-069 del 20 de mayo de 2019, se da a conocer al Contratista y a
Fiscalizacion la designacion del Ing. Jorge Montafio Ordofiez como Administrador del Contrato,

designado por el Alcalde en funciones Ing. Jorge Bailén Abad.

SEGUNDA PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

LA SEGUNDA ACTA DE PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL, fue suscrita el 02 de julio de

2.40
2019, en esta acta se determina que la culminacién total de las actividades sera el 15 de

noviembre de 2019.
ORDENES DE TRABAJO DENTRO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

Durante la continuacion de la ejecucion del contrato complementario No. 1 fue necesario la
creacion y ejecucion de las siguientes ordenes de trabajo, bajo la modalidad de costo mas
porcentaje:

2.41 Orden de trabajo No. 6 C.C.1, suscrita el 6 de agosto de 2019, por un monto de USD 1.759,80,

rubros:
- Adecuacion de visera en fachada exterior para colocacion de poste de luz nuevo

- Reparacién de visera en fachada exterior y tejado existente para retiro de poste de luz

existente.
Orden de trabajo No. 7 C.C.1, suscrita el 23 de octubre del 2019, por un monto de USD
27.128,31, para completar la sefializacién de vias con pintura termoplastica, rubro que fue
aprobado con la orden de trabajo No. 2 del contrato complementario No. 1, rubro:

-Sefializacién de vias con pintura termoplastica e=2.3mm.
Con oficio INCA-DS-ML-0243-2019, del 28 de junio de 2019, Fiscalizacién aprueba la TERCERA
REPROGRAMACION AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1 del cronograma valorado de
trabajo, donde no contempla ampliacién del monto, pero si del plazo del contrato
complementario, hasta el 15 de noviembre de 2019.

2.44 Mediante oficio INCA-DS-CL-0218-2019 del 06 de julio de 2019, Fiscalizacién solicita a la
Contratista los avances que se han realizado en funcién del informe emitido por la Contraloria

General del Estado, del Examen Especial a los Estudios, fase precontractual, construccién vy
fiscalizacidn del proyecto, especificamente en lo concerniente a los analisis técnicos que se han

2,42

2.43

llevado a cabo en el porcelanato y gres colocados en el proyecto

2.45 Mediante oficio No. 3059-2019-PRUL del 25 de julio de 2019, la Contratista entrega a

Fiscalizacién con copia a Administraciéon los ensayos de laboratorio realizados al gres vy Q
4

porcelanato.
Con oficio 423-AL-2019 del 26 de julio de 2019 el Alcalde de Loja remite a la Contratista copi

debidamente certificada del Examen Especial a los estudios, fases precontractual, contractual, //
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2.47

construccién y fiscalizacién del proyecto Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del casco
urbano central de Loja, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de julio de
2018. En dicho informe se concluye que: "El Alcalde en funciones del 15 de mayo de 2014 al 12 de
julio de 2018, firmd el Contrato para el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del casco
urbano central de Loja, en el que consta que en las veredas se colocard gres texturado 30x30 cm.
y hormigdn impreso; sin embargo, luego de 23 meses de haberse iniciado los trabajos en las
aceras de segundo orden, suscribié el contrato complementario, con el cual cambié a gres liso y
hormigdn sin ninguna impresién, a pesar de que estuvo al tanto que el gres colocado era
reshaloso, ya que seglin acta de sesién ordinaria del Concejo Cantonal de Loja de 12 de julio de
2017, expresé que las lluvias, basura y vegetacion, convierten el material en deslizante y en rueda
de prensa de 30 de abril de 2018, manifesté que todavia faltan acabados en las veredas, que
consisten en colocar un material antideslizante, por tanto, no se justifica el pago de 1'143.021,08
USD, por 57.496,03 m2 de gres liso y hormigdn sin ninguna impresidn, provocando caidas a los
usuarios y no garantiza la circulacidn segura de los transetntes en época de lluvia, por cuanto son
reshalosos, productos que fueron aprobados por el Asesor Técnico de UMAPAL, con funciones de
Administrador del contrato y el Director del Proyecto de Regeneracién Urbana, sin demostrar fa
inexistencia de gres texturado en el mercado y aceptado por el fiscalizador a través de las
planillas de ejecucion de obra, el mismo que no objetd los productos colocados por el contratista.

Ademds, el Alcalde en funciones de 15 de mayo de 2014 al 12 de julio de 2018, el Fiscalizador, el
Asesor Técnico de UMAPAL con funciones de Administrador del contrato, el Director del
Proyecto de Regeneracién Urbana y el Contratista, firmaron la orden de trabajo, para cambiar
lo ofertado por porcelanato de 0,32 x 0.32m. en los corredores turisticos, los mismos que son
demasiado reshaladizos, que iqualmente provocan caidas en los usuarios y no garantizan la
circulacién segura de los transetintes en época de lluvia, porcelanato que fue aceptado por el
fiscalizador a través de las planillas de ejecucion de obra, el mismo que no objeté los productos
colocados por el contratista y 682.688,00 USD, por 25.284,00 m2, de porcelanato.....

En total se pagd al contratista 1'825.689,08 USD, por gres liso con hormigén y, porcelanato,
productos diferentes a lo ofertado”

TERCERA ACTA DE PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL

Con fecha 11 de noviembre de 2019 se suscribe la tercera Acta de Prérroga del Plazo
Contractual, en la que se determina que la culminacién total de las actividades sera el 05 de
febrero de 2020.

ORDENES DE TRABAJO DENTRO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

Para la terminacién del contrato complementario No. 1, fue necesario la creacién y ejecucion de
las siguientes ordenes de trabajo, bajo la modalidad de costo mas porcentaje:

924
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2.48 Orden de trabajo No. 8 C.C.1, suscrita el 11 de noviembre de 2019, por un monto de USD

2.49

2.50

2.51

2,52

2.53

2.54

2.55

2.56

88.582,45, rubros:

- Construccién de sumidero de 0,90x0,90x0,40 con material filtrante en pozo de hormigén

armado de CNT/GAD. disefio (A)

- Construccién de Tunel Vertical en Pozos (Inc. derrocado, excavacién manual, desalojo,

mamposteria de ladrillo) disefio (B)

- Instalacién de bomba sumergible en pozo vertical (Inc. descarga, conexion eléctrica, bomba
de agua marca Pedrollo, tablero de arranque marca siemens, garantia 2 afios en equipoy 1

afio en instalacién.) disefio (B)

- Vigueta de Hormigén Armado Prefabricado de 0.10 x 0.10 m. disefio (B).

Orden de trabajo No. 9 C.C.1, suscrita el 11 de noviembre de 2019, por un monto de USD

10.077,85, rubros:

- Suministro e instalacién de bandeja de tool galvanizado para proteccion de cables

eléctricos de Baja y Media tensién en pozos compartidos

- Suministro e instalacién de bandeja de varilla lisa galvanizada para proteccion de

conductores de baja y media tensién en pozos compartidos
- Suministro e instalacién de sefialética de seguridad para pozos compartidos
- Suministro e instalacién de cinta adhesiva amarillo/negro para pozos compartidos.

Con oficio No. 3397-2020-PRUL, del 05 de febrero de 2020, la Contratista comunica la
culminacién de los trabajos de acuerdo al plazo contractual, a la méxima autoridad del Municipio

de Loja, Administracién y Fiscalizacion.

Con oficio No. 3488-2020-PRUL, del 03 de junio de 2020, la Contratista solicita la recepcion
provisional del componente Regeneracién Urbana, toda vez que se han cumplido los trabajos del

componente en su totalidad.

Con oficio No.ML-PRU-2020-681, del 31 de julio del 2020, el Ing. Jorge Bailén Abad, alcalde del
cantén Loja, en comunicacién dirigida a la contratista adjunta un cuadro donde se indica el
estado actual de los componentes del proyecto, y cudles serfan los elementos en los que hay que

trabajar para proceder con su recepcion.

Con oficio No. 3683-2020-PRUL, del 09 de octubre de 2020, la Contratista informa a la
Administracién del Proyecto, el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Ing. Sandra

Jerves al componente de Regeneraciéon Urbana.

Con oficio No. 3696-2020-PRUL, del 15 de octubre de 2020, la Contratista entrega los Manuales

de Operacién y Mantenimiento del componente Regeneracién Urbana.

Con oficio No. 3740-2020-PRUL, del 09 de noviembre de 2020, la Contratista entrega el
cronograma de recorridos de revisién a las obras para el componente Regeneracion Urbana,

como paso previo al proceso de recepcién provisional.
Con oficio No. ML-APRU-2020-296 del 08 de diciembre de 2020, la Administracion del Contrato,

solicita se resuelvan las observaciones encontradas en los planos As-Built, del componente

Regeneracion Urbana.
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Con oficio No. 3769-2020-PRUL, del 17 de diciembre de 2020, la Contratista entrega a
Fiscalizacién los planos As-Built definitivos del componente de Regeneracién Urbana con las
correcciones pertinentes a las observaciones emitidas por la administracion del proyecto
mediante oficio No. ML-APRU-2020-296, para su aprobacion y legalizacion respectiva.

Con oficio No. ML-APRU-2020-310, del 17 de diciembre de 2020, la Administracion del Contrato,
solicita los informes técnicos de cada una de las comisiones encargadas de revisién de la obra

2.57

2.58

construida, previo a la solicitud de Recepcién Provisional.

2.59 Con oficio No. INCA-DS-ML-0227-2020, del 18 de diciembre de 2020, la Fiscalizacién aprueba los
planos As-Built del Componente Regeneracién Urbana, por lo que pone a disposicion del

Administrador del Contrato para su legalizacion.
Con oficio No. INCA-DS-ML-008-2021 del 18 de enero de 2021, la Fiscalizacion del proyecto envia

2.60
el informe técnico correspondiente al componente del Regeneracién Urbana, previo a la
recepcién provisional.

2.61 Con oficio No. 3796-2021-PRUL, del 28 de enero de 2021, la Contratista envia el informe técnico

correspondiente al componente del Regeneracion Urbana, previo a la recepcion provisional.
Con oficio No. 3802-2021-PRUL, del 01 de febrero de 2021, la Contratista envfa el cronograma de

2.62
intervenciéon de las observaciones por realizar en el componente de Regeneracién Urbana,

obtenidas durante el recorrido de inspeccion.
Con oficio No. 3827-2021-PRUL, del 19 de febrero de 2021, la Contratista luego de haber

2.63
entregado el informe técnico, solicita se dé el tramite correspondiente a la recepcion provisional

del componente Regeneracién Urbana.
Con oficio No. ML-APRU-2021-063, del 25 de febrero de 2021, la Administraciéon del Contrato

informa al Superintendente del Consorcio Loja 2015 su designacién por parte del Sr. Alcalde del
( | Cantdn Loja, como miembro de la Comisién de Recepcidn Provisional parcial del Componente
7 Regeneracién Urbana de la Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del

Casco Urbano Central de la ciudad de Loja, mediante memorando ML-AL-0291-2021-M.

2.64

3. CLAUSULA TERCERA. — LIQUIDACION DE PLAZOS:

El contrato suscrito el 11 de febrero del 2016, sufrié modificaciones de plazos de acuerdo al

siguiente detalle.

Fecha de suscripcion del contrato 11-feb-16
Fecha de Inicio Contrato Original (entrega del anticipo) 02-mar-16
Firma del Contrato Complementario No. 1 26-jun-18
Fecha de Suspensién del Contrato Complementario No. 1 27-ago-18
Fecha de Reinicio de Trabajos C.C.1 14-ene-19
Fecha de Terminacién C. C.1 05-feb-20

Respecto a la ejecucién de los trabajos, éstos se realizaron de conformidad al Cronograma
Valorado; se aclara que el tiempo que ha transcurrido desde la solicitud de recepcién, hasta la
suscripcién del Acta Provisional Parcial, se debe a que se realiz6 las inspecciones o
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constataciones fisicas a los trabajos ejecutados; y éstos al ser de gran magnitud y multiplicidad
conllevé el tiempo que ha transcurrido.

Se deja constancia que durante el tiempo que durd las inspecciones fisicas de la obra, las
actividades o labores de limpieza y mantenimiento de este componente, ha estado a cargo del
Consorcio Loja 2015; y por lo tanto al ser una Acta de Recepcién Provisional Parcial que se
suscribe; la Contratista mantendra el mantenimiento rutinario, hasta la suscripcién del Acta
de Recepcion Definitiva.

De igual manera los bienes que se instalaron en el proyecto, estaré bajo su responsabilidad la
custodia y mantenimiento de los mismos, de la obra hasta la Recepcién Definitiva, por parte

del contratista.

CLAUSULA CUARTA. — CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

Nota: El valor total planillado y cobrado dentro del Contrato complementario No. 1 es de
(48.425.555,42 USD), el valor que se refleja en el total acumulado de la planilla No. 13 de
liquidacién (48.401.234,04 USD) se encuentra incompleto ya que no se considerd en el
acumulado anterior los valores facturados de la planilla No. 2 de la Orden de Trabajo No 4
(1.595,36 USD) y de la planilla No 1 de la Orden de Trabajo No. 5 (22.726,02 USD), que suman
un total de (24.321,38 USD) y que fueron incluidos en la Planilla No. 11 del Contrato

Complementario No. 1

Adicionalmente fuera del Contrato Complementario No. 1 se ejecutaron las ordenes de
trabajo No. 8 (75.402,19 USD) y No 9 (9.194,27 USD) que suman el valor de (84.596,46 USD),
dando un valor total planillado para el Proyecto de Regeneracion de (48.510.151,88 USD)
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS DEL CONTRATO ORIGINAL + COMPLEMENTARIO No 1 +
ORDENES DE TRABAJO DEL COMPONENTE “REGENERACION URBANA”

CONTRATO CANTIODBAR[;ES DE I':’rFé)E'ﬁlf
RESCRIBCKI SR PRECIO TOTAL TOTALALA

CANTIDAD UNITARIO PIOTAL A LA FECHA FECHA
RUBROS CONTRACTO ORIGINAL
REGENERACION URBANA
Regeneracion Urbana
Repavimentacion
:::r'::tm Fuslarien purel devis; bordllosy km 27.98| 31911 £,928.70 27.98 8,928.70
Recuperacién de hormigdn asféltico con fresadora m3 16,842.00 8.27 139,283.34 16,710,69 138,197.41
3:;:;],:;36'1 de pavimento de hormigén simple, inc. cargada para m3 9,728.07 11,75 114,304.82 9,742.17 114,470.51
Excavacién a maquina sin clasificar m3 136,653.44 2.14 292,438.36 137,662.77 294,598.36
Cargada de material con maquinaria m3 136,083.48 0.92 125,196.80 137,728.41 126,710.13
Transporte de material m3*km | 531,045.92 0.29 | 154,003.32 456,151.62 132,281.98
Acabado de obra béasica existente m2 265,688.37 1.50 398,532.56 266,086.89 399,130.38
Sub base clase 3, con material reciclado m3 64,761.48 8.93 578,320.02 64,961.40 580,105.31
Sub base clase 3 m3 10,660.40 21.58 230,051.43 10,641.11 229,635.14
Asfalto MC-250 para imprimacién (1.5 lit/m2) lit 360,152.77 0.58 208,888.61 361,578.04 209,715.24
Capa de rodadura de hormigén asféltico mezclado e=12.50 cm m2 32,098.65 18.37 589,652.20 32,098.65 589,652.18
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Capa de rodadura de hormigdn asféltico mezclado e=10.00 cm m2 182,549.64 14.70 | 2,683,479.71 186,214.14 | 2,737,347.88
Capa de rodadura de hormigén asféltico mezclado e=7.50 em m2 30,821.62 10.70 | 329,791.33 31,119.98 332,983.80
Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado e=5.00 cm m2 6,412.38 7.52 48,221.10 6,291.02 47,308.46
Excavacién a mano sin clasificar m3 16.64 11.28 187.70 16.64 187.70
: ::I’CIJ;E]TFEU%%;}\S,Z?)I';.;{)(:;T CAEZRDA GO PG AN DD m . 453.41 2.87 1,301.29 547.92 1,572.53
Retiro de adoquin, inc, apilada y cargada m2 438.58 4.27 1,872.74 438.58 1,872.74
BORDILLOS
Bordillo
Rotura de bordillo ml 59,199.37 2,58 152,734.37 60,347.40 155,696.29
Excavacién a mano sin clasificar m3 2,546.74 11.28 28,727.23 2,554.82 28,818.38
Aceras
Retira de adoquin, inc. apilada y cargada m2 16,758.77 4.27 71,559.95 15,469.74 66,055.80
Rotura de aceras, gradas, cunetas m2 36,839.64 3.87 142,569.41 48,913.42 189,294.93
Cargada de material con maquinaria m3 18,828.04 0.92 17,321.80 18,199.88 16,743.88
Transporte de material m3*km | 101,453.31 0.29 29,421.46 112,583.20 32,651.09
::2:::2‘2:&;;’;2'i"ﬂi‘:}fﬁgﬂ irrif:; 2;’;“5' TCR2A0Kglm, m2 | 64,408.61 1411 | 908,734.94 68,875.88 |  971,838.67
gzg:&a}ag;gramtu antideslizante alto tréfico para exteriores m2 23,352.46 17.04 864,975.12 22,738.15 842.221.08
Empedrado con piedra de canto rodado e=0.15 - 0.20m m2 69.67 8.77 611.01 69.67 611,01
fnzz}zrr]:"ri;?g]actadu con compactador mecdnico y material de ma3 27146 2571 6,979.24 279.44 7,184.42
Relleno campactado con campactador mecdnico (material de sitio) m3 16.87 8.01 135.13 16.87 135.13
Rampa para acceso vehicular con adoquin ecalégico m2 350.25 25.99 9,103.00 375.30 9,754.04
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 13,669,65 1.90 25,972.34 14,525.19 27,597.87
Excavacion a maquina sin clasificar m3 61.78 2,14 132.21 61.78 132.21
Excavacién a mano sin clasificar m3 87.14 11.28 982.94 87.14 982.95
Hormigén premezclado f'c=210Kg/cm2 m3 153.56 131.77 20,234.60 164.20 21,636.63
::;}gfu?\l%':ncﬁ;‘:fgg ENAGEREaN BECO DIAMANTATO m 116.61 1.79 208.73 116.61 208.73
;::ec;?jeez;:dr:]orlnlgon simple 'c=180kg/cm2, con hormigon 3 18.36 131.15 2,407.91 18.36 2,407.92
Demolicién de estructuras de hormigén m3 7.13 41.13 293.26 7.13 293.26
Adoquinado con adoquin vehicular existente m2 2,205.74 8.38 18,484.10 1,393.96 11,681.39
Sub base clase 3, con material reciclado m3 89.93 8.93 803.07 89.93 803.07
Relleno con arena amarilla de mina m3 29.98 20.51 614.89 29.98 614.89
Areas verdes
Presa de arbol, tipo | u 15.00 134.58 2,018.70 61.00 8,209.38
Presa de drbol, tipo 11 u 5.00 231.84 1,159.20 5.00 1,159.20
Alcorque de hierro fundido, de acuerdo a detalle u 59.00 326.14 19,242,26 60.00 19,568.40
fSIl;rrr;Lnistro, transporte y colocacién de humus y abono en drboles y m3 927 36.30 340.13 037 34013
Excavacion a mano sin clasificar m3 157.55 11.28 1,777.16 225.17 2,539.92
Cargada de material con maquinaria m3 26.09 0.92 24.00 93.71 86,21
Transporte de material m3*km 164.18 0.29 47.61 454,95 131.93
Mabiliario urbano
Excavacion a mano sin clasificar m3 219 11.28 24.70 2,19 24.70
G[!)tecs.;'m:mtaje: de mobiliario urbano (bancas, papeleras, sefializacién, i 538.00 519 2,792.22 538.00 2,792.22
Remocién de postes de hierro de alumbrado publico y semaforizacion u 17.00 52.19 887.23 17.00 887.23
Hormigdn premezclado f'c=210Kg/cm2 m3 20.43 131.77 2,692.06 20.43 2,692.06
ﬁir;c::Ct?]::;r;:;tgzarﬂstélica y madera teka, inc. acc, de anclaje (Tipo N 276t 58 3k 7,883.70 20:00 7,167.00 [
Basurero pivotante doble de acero inoxidable u 520.00 101.03 52,535.60
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Sefializacidn vial

Sefializacién de vias con pintura de alto trafico m2 5,365.47 10.95 58,751.90

Parque Central

Parque Central

Replanteo y nivelacion con equipo topogréfico m2 96.00 0.89 85.44 96.00 85.44

Excavacion a mano sin clasificar m3 11.82 | 11.28 133.33 11.82 133.33

Rotura de bordillo ml 268.51 2,58 692.76 268,51 692.76

ﬁgrr::igziep:i;ccﬁ;gkg/cmZ, h=50cm; a=15cm, inc. encofrado, con e 283,40 1567 4,440.88 283.40 4,440.88

zfﬁp:;iCj'jrr;;Ep?é’ggigcilieﬂffn‘:;? iﬁiﬁzz = "c'iztas' Toskg e, m2 1,520.67 1411 |  21,456.65 1,520.67 21,456.65

!Oalaalgs;jae’gt:ngrannu antideslizante alto tréfico para exteriores m2 1,520.67 27.04 56,325.62 1,520.67 56,325.61

Cargada de material con maquinaria m3 426.70 0.92 392.56 426,70 392.56

Transporte de material m3*km 2,048.16 0.29 593.97 2,048.16 593.96

Camara nueva para Municipio en parque Central

Excavacidn a mdquina H=4.01-6 m m3 280,50 5.59 1,568.00 280.50 1,568.00

Excavacién a maquina con presencia de agua m3 107.53 19.42 2,088.23 107.53 2,088.23

Hormigén premezclado f'c=210Kg/cm2, inc encofrado m3 32,98 131.77 4,345.77 32.98 4,345,77

Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 3,999.45 1.90 7,598.96 3,999.45 7,598.96

Entibado con tablero metélico m2 150.00 8.72 1,308.00 150.00 1,308.00

Rasanteo de zanja ml 26.00 1.73 44,98 26.00 © 44,98

Iﬂne;]!zrr):n:it;r:;actado con compactador mecénico y material de il 96.48 2571 2,480.50 06.48 2,480.50

Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio) m3 121.55 8.01 973.62 121,55 973.62

::g:::,t::ztﬂ:ehs;zn;ié::lig::l:rlf (f::: igu?s:ngi{gcu’:iremezclado m2 e Lt 262,06 24,84 262,00

Drenes con tuberfa pvc @=160mm Pt=0,63mm ml 28.00 14.53 406.84 28.00 406.84

e srtavny el e e | © I e o ion|  wam

f:’r:si.rf]'i:rt{:;:i;r:‘stalacién de sistema de puesta a tierra para cdmaras de ud 1.00 772.68 772.68

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Programa de relaciones comunitarias

Charlas explicativas a diversos sectores sociales de la ciudad, para

informar a la colectividad la iniciacién de los trabajos del presente Global 5.00 382.97 1,914.85 5.00 1,914.85

proyecto

Programa Sefiallzacién de obras

Letreros preventivos frentes de trabajo U 90.00 141.45 12,730.50 90,00 12,730.50

Letreros informativos frentes de trabajo u 100.00 141.45 14,145.00 100.00 14,145.00

Sefializacién preventiva calles acceso frentes de trabajo U 90.00 128.50 11,565.00 90.00 11,565.00

Sefializacién informativa calles acceso frentes de trabajo U 100.00 128.50 12,850.00 100.00 12,850.00

Programa de manejo desechos sélidos y liquidos

:’rzr::::z:;taégi:jzs de 55 galones para desechos sélidos y liquidos en U 55.00 196.58 10,811.90 55.00 10,811.80

I:;{Ll;i;izhcos de 55 galones para desechos sélidos y liquidos en U 12.00 196.58 2,358.96 12.00 2,358.96

Programa de capacitaciéon

Curso sobre salud y seguridad laboral u 10.00 | 7,012.20 70,122.00 10.00 70,122.00

Programa de Contingencla

Contingencias en etapa de construccién Global 1.00 | 67,425.00 67,425.00 1.00 67,425.00

Programa de Salud y Seguridad Laboral

Implementos proteccién y seguridad para operadores Global 1.00 | 64,728.00 64,728.00 1.00 64,728.00 0/

Implementos proteccién trabajadores cuadrilla Global 1.00 | 64,728.00 64,728.00 1.00 64,728.00

Implementos proteccién técnicos Global 1.00 | 65,806.80 65,806,80 1.00 65,806.80
| 888221907
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Municipio de Loja

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL COMIPONENTE REGENERACION URBANA DEL
CONTRATO DE “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.

LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

RUBROS NUEVOS
REGENERACION URBANA

Repavimentacion

Base clase 2, sin material reciclado m3 3,490.45 27.90 97,383.56 2,107.22 58,791.44
Bordillos .

Suministro e instalacion de bordillo de H.S. prefabricado f'c=300 m 60,570.75 15.67 949,143.65 61,636.47 965,843.49
Kg/cm?2

Aceras

Colocacz_:ﬁnfle gfes 30cmx30cm (44%) y hormigén simple 30cmx30cm m2 18,303.85 19.88 363,880.54 14,298.33 284,250.80
(56%), disefio pixelado

Colocacpn:ﬁe gres 30cmx30cm {30%) y hormigdn simple 30cmx30cm m2 22,814.06 19.88 453,543.51 20,923.32 415,955.60
(70%), disefio en recuadro

Co!ocau.onpde gres 30cmx30cm (50%) y hormigdn simple 30cmx30cm ma 1,031.34 19.88 20,503.04 1,006.14 20,002.06
(50%), disefio en 452

Colocacidn de gres 30cmx30cm (60%) y fachaleta 20cmx5cm (40%) m2 25,153.38 19.88 500,049.19 21,712.21 431,638.74
Contrapiso de H.S. f'c=210 Kg/cm?2 para contrapiso en calzada. Inc.

Malla electrosoldada 150x150x8mm e il B 1,507.74 7248 150774
Suministro e instalacién de Porcelanato antideslizante 30x30cm m2 15.59 27.00 420.93

Colocacion de Baldosa de granito antideslizante alto tréfico para

exteriores 0.30x0.30m y gres liso 0,30x030m m2 1,395.34 34.32 47,888.07 1,358.54 46,625.09
Construccion de banca de hormigén armado {'c=210 kg/em2 sin m 80.00 126.28 10,102.40 63.74 8,049.09
respaldo con acabado busardeado

Construccidn de banca de hormigdn armado f'c=210 kg/cm2 con o 40.00 133.61 5,344.40 35.19 4,701.74
respaldo con acabado busardeado

Montaje de protecciones metdlicas en aceras m 300.00 25.69 7,707.00 257.72 6,620.83

Camara nueva para Municipio en parque Central

] e oo et ol v | aso| wses| sseias
Geotextil para drenaje en cdmara de transformacion M2 140.00 2.80 392,00 139.16 389.65
Material pétreo filtrante d=2,5" M3 43,00 30.12 1,295.16 43.00 1,295.16
Tuberfa de pvc presién d=75mm M 34.00 11.18 380.12 34,00 380.12
Tuberia y accesorias de 500mm para ventilacién GLB 1.00 | 1,130.38 1,130.38 1.00 1,130.38
Tuberia y accesorios de 500mm para extraccion GLB 1.00 710.53 710.53 1.00 710.53
Tapa H.F. cuadrada 0.70x0.70m, de acuerdo a detalle u 1,00 251.63 251.63 1.00 251.63

Tapa metdlica de acceso a los equipos de cdmara de transformacion, U 100| 1,81.84 1,981.84 1.00 1,981.84

inc pintura anticorrosiva
Sombrero chino para ventilacién u 2.00 250.54 501.08 2.00 501.08
lluminacién calle 10 de Agosto
Suministro e instalacion de luminaria Neovilla u 21.00 | 1,024.91 21,523.11 21.00 21,523.11
Suministro e instalacién de columna naranjo (3,6 m) U 21.00 ] 1,255.19 26,358.99 21.00 26,358.99
Suministro e instalacién de luminaria Isabelina u 4.00{ 1,250.27 5,001.08 4.00 5,001.08
ﬁz:nti:)istrn e instalacion de columna bailen 450 + 2 Brazos (4,10 m + U 200 3,308.49 6,616.98 2.00 6,616.98
| sumtoTAL2 | 2,311,945.86

| ORDENES DE TRABAJO
ORDEN DE TRABAIO No. 2
Regeneracién Urbana
Base clase 2, sin material reciclado m2 36,491.27 27.90 | 1,018,106.43 36,490.58 | 1,018,087.18
ORDEN DE TRABAJO No. 4
Colocacién de parcelanato 32x32 cm m2 29,425.22 27.00 794,480.94 25,496,40 688,402.80
ORDEN DE TRABAJO No. 8
Suministro e instalacién de adoquin biselado de arcilla 4x10x20cm m2 2,211.00 22.30 45,305.30 2,055.72 45,842.56
ORDEN DE TRABAJO No. 9
Bolardos tipo |, de hierro fundido e=12mm, h=0.75m, D=0,12cm u 50.00 301.05 15,052.50 46.00 13,848.30
ORDEN DE TRABAJO No. 11

Lsg;?l;':;:e arcilla 15x15cm y 15x30cm e=4cm segtin disefio con m2 282.25 27.30 7,705.43L 282.25 7n705-i
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Municipio de Loja

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL COMPONENTE REGENERACION URBANA DEL
CONTRATO DE “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA".

LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015,

"aafeta H.S. 30x30x8cm m 224.10 11.25 2,521.13 224,10 2,521.13
Construccién de mosaico con porcelanato y canto rodado m2 8.80 200.34 1,762.99 8.80 1,762.99
s;irc;qéjai:l:japiedra andesitica 20x20cm, 20x40cm, 30x60cm e=8cm — 177.59 89.03 15,810.84 177.59 15,810.84
Tl S e R L S v [ ew] smn| oo
Bordillo de H.S. f'c=210 Kg/cm2 20x10cm m 206.00 9.50 1,957.00 ’ 206.00 1,957.00
Suministro e instalacién, tuberfa 160mm para aguas lluvias m 2.40 7.80 18.72 2.40 18.72
En"a';gaefl’:éii;fa' cflaciéz lksg[{;g"nfn‘:ara sonkraplssen eilzaa g m2 262.10 1897 | 4,972.04 262.10 4,972.04
ORDEN DE TRABAIO No. 12
E.EEMENTO HORM. CEM. PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.2 MPA/28 m3 247.72 195.43 48,411.92 247.72 48,411.92
JUNTAS SIMULADAS Y CONSTRUCCION (LIMPIEZA Y SELLADO) M 412.64 3.32 1,369.96 412.64 1,369.96
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (PARA PAVIMENTO) KG 2,705.38 222 6,005.94 2,705.38 6,005.94
ORDEN DE TRABAIO No, 13
Construccidn de jardineras con ladrillo y fachaleta Und 26.00 198.02 5,148.52 26.00 5,148.52
ORDEN DE TRABAJO No, 15
::;q;;a:;:apiedra andesitica 20x20cm, 20x40cm, 30x60cm e=8cm m2 2571 89.03 2,288.96 25.71 2,288.96
Construccién de mosaico con porcelanato y canto rodado m2 6.88 200.34 1,378.34 6.88 1,378.34
Bordillo de H.S. f'c=210 Kg/cm2 20x10cm 26.58 9.50 252,51 26.58 252.51
Moldura 5cm de Hormigdn simple 11.90 11.67 138.87 11.90 138.87
Piedrilla 5¢cm + hormigén m2 49.85 21.20 1,056.82 49,85 1,056.82

~ suBTOTAL3 | 1,867,671.71

'ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1

ORDEN DE TRABAIO No. 2: PINTURA TERMOPLASTICA

Sefializacidn de vias con pintura termoplastica E=2.3mm m2 6,803.02 49.30 ( 335,388.89 6,803.02 335,388.89

ORDEN DE TRABAIO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE

Basurero con tapa pivotante doble de acero inoxidable sujeto a poste i 300.00 99.71 25,913.00" 263.00 26,223.73

de acero

Etiquetado con adhesivo laminado ancho 0.15m seg(n disefio u 605.00 3.542 2,142,89 526.00 1,863.08

ORDEN DE TRABAIO No. 6: REPARACION DE VISERAS EN FACHADAS

PARA EL RETIRO Y COLOCACION DE POSTES DE LUZ

Adecuacion de visera en fachada exterior para colocacién de poste de u 9.00 113.260 1,019.34 6.00 675.56

luz nuevo

Reparacidn de ulst?ra en fachada exterior y tejado existente para retiro . 5.00 123.410 780,46 1.00 123.41

de poste de luz existente

ORDEN DE TRABAJO No, 7: PINTURA TERMOPLASTICA

Sefializacién de vias con pintura termopléstica E=2.3mm m2 550.27 49,30 27,128.31 545.38 26,887.23
SUBTOTAL4 |  391,165.90

~ TOTAL | . :
s145z+sarsq | 22 #RRl002E0

5.  CLAUSULA QUINTA. — RESUMEN DE GARANTIAS

En calidad de garantias de cumplimiento de contrato y por buen uso del anticipo, el
Contratista entregd las siguientes Pélizas de Seguros de Fianzas otorgada por Seguros
Confianza y Seguros Oriente al GAD Municipal de Loja de acuerdo al siguiente detalle. )
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Municipio de Loja

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL COMPONENTE REGENERACION URBANA DEL
CONTRATO DE “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.
LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

POLIZA | RENQVACION INSTITUCION EMPRESA SUMA VIGENCIA
Na. No. EMISOR SESURO CORRESPONDIENTE | ASEGURADA (DiAS) LI HASTA
Inicial 901,222,77 a0 18/1/2016 | 17/4/2016
1 901.222,77 90 18/4/2016 | 17/7/2016
2 901.222,77 90 18/7/2016 | 16/10/2016
3 901.222,77 90 17/10/2016 | 15/1/2017
4 901.222,77 90 16/1/2017 | 16/4/2017
5 901.222,77 90 17/4/2017 | 16/7/2017
6 901.222,77 90 17/7/2017 | 15/10/2017
7 901.222,77 90 16/10/2017 | 14/1/2018
cc- 8 SEGUROS CUMPLIMIENTO  DE [ oo oo A 901.222,77 90 15/1/2018 | 15/4/2018
158072 | 9 CONFIANZA CONTRATO o 901.222,77 90 16/4/2018 | 15/7/2018
10 901.222,77 90 16/7/2018 | 14/10/2018
11 901.222,77 L] 15/10/2018 | 13/1/2019
12 901.222,77 90 14/1/2019 | 14/4/2019
i3 901,222,77 90 15/4/2019 | 14/7/2019
14 901.222,77 180 15/7/2019 | 11/1/2020
15 901.222,77 180 12/1/2020 | 10/7/2020
16 901.222.77 180 11/7/2020 | 7/1/2021
17 901.222.77 180 8/1/2021 7/7/2021
Inicial 1'534,514,45 90 18/1/2016 | 17/4/2016
1 1’534.514,45 90 17/4/2016 | 16/7/2016
2 1'534.514,45 50 16/7/2016 | 14/10/2016
3 1'534,514,45 90 14/10/2016 | 12/1/2017
4 1'534.514,45 90 12/1/2017 | 12/4/2017
5 1°534.514,45 90 12/4/2017 | 11/7/2017
6 1'534.514,45 90 11/7/2017 | 9/10/2017
7 1'534,514,45 90 9/10/2017 | 7/1/2018
8 1'534.514,45 90 7/1/2018 7/4/2018
9 1’534.514,45 90 7/4/2018 6/7/2018
se568 | 10 ORIENTE CUMPLIMIENTO  DE | HIDALGO E HIDALGO 534.514,45 5 6/7/2018 4/10/2018
SEGUROS S.A. CONTRATO S.A.
i1 1'534.514,45 90 4/10/2018 | 2/1/2019
12 1'534,514,45 90 2/1/2019 2/4/2019
13 1'534,514,45 90 2/4/2019 1/7/2019
14 1'534,514,45 90 1/7/2019 29/9/2019
15 1'534,514,45 90 29/9/2019 | 28/12/2019
16 1°534.514,45 90 28/12/2019 | 27/3/2020
17 1'534.514,45 90 27/3/2020 | 25/6/2020
18 1'534.514,45 90 25/6/2020 | 23/9/2020
19 1'534,514.45 90 23/9/2020 | 22/12/2020
20 1'534.514.45 90 22/12/2020 | 22/03/2021
21 1'534.514.45 90 22/03/2021 | 20/06/2021
Inicial 5'407.336,63 90 18/1/2016 | 17/4/2016
1 5407.336,63 44 18/4/2016 | 1/6/2016
2 5'407.336,63 45 2/6/2016 17/7/2016
3 5'358.952,38 90 18/7/2016 | 16/10/2016
4 5'288.415.10 90 17/10/2016 | 15/1/2017
5 5'288.815.82 30 16/1/2017 | 15/2/2017
6 5'288.815.82 30 16/2/2017 | 18/3/2017
7 5'288.815.82 90 19/3/2017 | 17/6/2017
8 4'454.541,84 60 18/6/2017 | 17/8/2017
9 3'921.675,38 60 18/8/2017 | 17/10/2017
10 3'761.427,70 60 18/10/2017 | 17/12/2017
B 11 S BHEN. lEQ  PeL PROCELEC S.A. 3'306.573,07 60 18/12/2017 | 16/2/2018
158074 CONFIANZA ANTICIPO
12 3'306.573,07 90 17/2/2018 | 18/5/2018
13 2'397.714,73 60 19/5/2018 | 18/7/2018
14 2'397.714,73 60 19/7/2018 | 17/9/2018
15 2'397.714,73 60 18/9/2018 | 17/11/2018
16 2'397.714,73 60 18/11/2018 | 17/1/2019
17 1'407.267,69 60 18/1/2019 | 19/3/2019
18 1'407.267,69 60 20/3/2019 | 19/5/2019
19 1'407.267,69 103 20/5/2019 | 31/8/2019
20 1'407.267,69 103 1/9/2019 13/12/2019
21 723.927,61 90 14/12/2019 | 13/3/2020
22 723.927,61 90 14/3/2020 | 12/6/2020
Inicial 9'207.086,69 90 18/1/2016 | 17/4/2016
1 9'207.086,69 90 17/4/2016 | 16/7/2016
2 8'877.056,64 90 16/7/2016 | 14/10/2016
24344 |3 S;;E“;ESS_ > i:?cwouso DEL :':ALGO E HIDALeO 8'493,245,01 90 14/10/2016 | 12/1/2017
4 8'493.245,01 90 12/1/2017 | 12/4/2017
5 6'781.407,52 90 12/4/2017 | 11/7/2017
6 5'894.486,78 90 11/7/2017 | 9/10/2017
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Municipio de Loja

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL COMPONENTE REGENERACION URBANA DEL
CONTRATO DE “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.

LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

7 4'611.332,44 90 9/10/2017 | 7/1/2018
8 3'728.794,18 90 7/1/2018 7/4/2018
9 2'076.952,27 90 7/4/2018 6/7/2018
10 1'191.672,22 90 6/7/2018 | 4/10/2018
12 529.015,90 90 4/10/2019 | 2/1/2020
13 529.015,90 90 2/1/2019 | 2/4/2019
14 308.845,12 90 2/4/2019 1/7/2019
15 308.845,12 90 1/7/2019 29/9/2019
16 308.845,12 32 29/9/2019 | 31/10/2019
17 45.310,10 97 31/10/2019 | 5/2/2020
18 45.310,10 90 5/2/2020 | 5/5/2020
19 45.310,10 90 5/5/2020 | 3/8/2020
Inicial 4'051.482,70 365 1/3/2016 1/3/2017
1 4'051.482,70 365 1/3/2017 1/3/2018

Ho4e 5 SER(;E“;.ESSA g G 2°051.482,70 | 365 1/3/2018 | 1/3/2019
3 o MAQUINARIA o | HIDALGO E  HIDALGO 4'051.482,70 365 1/3/2019 29/2/2020
4 S.A. 72.702,00 121 29/2/2020 | 29/6/2020

CONSTRUCCION

5 72.702,00 30 29/6/2020 | 27/9/2020
6 72.702,00 90 27/9/2020 | 26/12/2020
7 72.702,00 90 26/12/2020 | 26/03/2021
8 72.702,00 90 26/03/2021 | 24/06/2021
Inicial 22.400,00 365 1/3/2016 1/3/2017
1 22.400,00 365 1/3/2017 1/3/2018

a1a7 |2 ORIENTE ACCIDENTES HIDALGO E HIDALGO | 22.400,00 365 1/3/2018 1/3/2019
3 SEGUROS S.A. PERSONALES S.A. 22.400,00 365 1/3/2019 29/2/2020
4 22.400,00 365 29/2/2020 | 28/2/2021
5 22.400,00 365 28/2/2021 | 28/2/2022
Inicial 1'000.000,00 365 1/3/2016 1/3/2017
1 1'000.000,00 365 1/3/2017 1/3/2018

. ORIENTE RESPONSABILIDAD HIDALGO E HIDALGO | 1'000.000,00 365 1/3/2018 1/3/2019
3 SEGUROS S.A. CIVIL S.A. 1'000.000,00 365 1/3/2019 29/2/2020
& 1'000.000,00 365 29/2/2020 | 28/2/2021
5 1'000.000,00 365 28/2/2021 | 28/2/2022
1 50.000,00 365 1/3/2017 1/3/2018
P 50.000,00 365 1/3/2018 1/3/2019

8379 |3 ?;GIE;TSSSA. EIE;TNSAB'“DAD ;fALGU E. HiBate0 50.000,00 365 1/3/2019 29/2/2020
4 50.000,00 365 29/2/2020 | 28/2/2021
5 50.000,00 365 28/2/2021 | 28/2/2022 |
Inicial 48'914.744,38 | 1035 1/3/2016 31/12/2018

sq01 L ORIENTE TODO RIESGO | HIDALGO E HIDALGO | 48'914.744,38 | 90 31/12/2018 | 31/3/2019
2 SEGUROS S.A. CONTRATISTA S.A. 48'914.744,38 | 333 31/3/2019 | 27/2/2020
3 48'627.972,55 | 338 31/8/2019 | 3/8/2020
Inicial 1'920.002,71 120 28/5/2018 | 25/9/2018
1 1'920.002,71 120 28/5/2018 | 25/9/2018
2 1'920.002,71 120 23/1/2019 | 23/5/2019

s7Ee |3 ORIENTE BUEN USO  DEL | HIDALGO E HIDALGO | 1'920.002,71 120 23/5/2019 | 20/9/2019
4 SEGUROS S.A. ANTICIPO S.A. 1’920.002,71 120 20/9/2019 | 18/1/2020
5 1'920.002,71 120 18/1/2020 | 17/5/2020
6 1'920.002,71 30 17/5/2020 | 16/6/2020
7 1'920.002,71 30 16/6/2020 | 16/7/2020
. ORIENTE INCENDIO Y LINEAS | HIDALGO E HIDALGO

10211 | Inicial ey KUAGAS - 905.025,00 365 3/8/2020 | 3/8/2021
. ORIENTE CUMPLIMIENTO  DE | HIDALGO E HIDALGO | ,,

44446 | Inicial Y TS S 4'044.924,01 365 3/8/2020 3/8/2021
7 ORIENTE CUMPLIMIENTO  DE | HIDALGO E HIDALGO | ,

44447 | Inicial SECHROSS A, CONTRAD S 2'068.525,00 365 3/8/2020 3/8/2021

6. CLAUSULA SEXTA. —

6.1 LIQUIDACION ECONOMICA

A la fecha de la suscripcién de la presente acta por trabajos ejecutados se han tramitado 27
planillas del contrato original; 2 drdenes de trabajo del contrato original pagadas
independientemente ODT 4 (PL 16 y 17) y ODT 5 (PL 1, 2 y 3); 13 planillas del contrato
complementario No.1; 2 érdenes de trabajo del Contrato Complementario No. 1 pagadas
independientemente ODT 4 C.C (PL 2) y ODT 5 C.C (PL 1); y 2 6rdenes de trabajo fuera del
contrato complementario, ODT 8 y ODT 9; que suman un valor total de 48.510.151,88 USD,
segln el siguiente detalle.
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CONTRATO ORIGINAL
MONTOS (USD)

PLANILLA No. PERIODO s
1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 162.832,24
2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 340.567,39
3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 757.981,38
4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 631.827,93
5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 881.332,67
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 732.013,14

7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 1.222.546,84

8 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 1.390.856,57

9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 1.031,522,95

10 01 AL31 DICIEMBRE 2016 1.663.066,38
11 01 AL31 ENERO 2017 964.950,73

12 01 AL 28 FEBRERQ 2017 1.339,048,76

13 01 AL31 MARZO 2017 1.627.489,14

14 01 AL30 ABRIL 2017 1.814.352,18

Planillas de drdenes de trabajo de (costo + porcentaje)

ODTNo2 | 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 444.252,53
ODTNo3 | 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 401.838,09
ODTNo4__ | 01 AGOSTO A 31 DICIEMBRE 2016 312.446,43

Planillas en las que se incluye las érdenes de trabajo de (Costo + porcentaje)
2.299.275,31

15 01 AL 31 MAYQ 2017
16 01 AL 30 JUNIO 2017 1.305.234,83
16.1 01 AL30JUNIO 2017 137.482,82
17 01 AL31JULIO 2017 1.745.563,66
18 01 AL 31 AGOSTO 2017 2.024.629,31
19 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 2,509.378,67
20 01 AL 31 OCTUBRE 2017 2.395.510,04
21 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 1.978.259,16
22 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 2.299,120,32
Liquidacién  |-02 MARZ0 2016 A 31 DIC, 2017 0,42
23 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 1.585.372,05
24 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 1.234.307,20
25 01 AL 31 MARZO 2018 1.394.657,29
26 01 AL30 ABRIL 2018 1.778.170,31
27 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 2.758.906,25
MONTO TOTAL | A1.165.693,59

| GRDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO ORIGINAL PAGADAS INDEPENDIENTEMENTE

MONTOS (USD)
PLANILLA Na. PERIODO ARG
ODTNo 5{1) |01 ABRILAL 31 DE MAYO 2017 37.669,21
ODT No5(2) | 01JUNIO AL31 DE DICIEMBRE 2017 62.910,48
ODT No 5 (3) | 01 ENERQ AL 28 DE FEBRERQ 2018 16.006,49
ODT No 4 (16) | 01 AL31 ENERO 2018 65.286,00
ODT No 4 (17) | 01 AL 28 FEBRERO 2018 17.395,83
MONTO TOTAL e R e, 0l e ]

_ CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 _
Nota: Las cantidades y montos de las planillas que fueron financiadas por el municipio, fueron incluidas en fa planilla No. 1
del Contrato Complementario No. 1, respecto a sus acumulados anteriores

MONTOS [USD)

PLANILLA No. PERIODO LA

1CC. 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 1,151.473,32
2.C.C. 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 965.676,04

3C.C 01 AL 26 AGOSTO 2018 1.613.156,06
acc. 14 ENERO AL 28 FEBRERQ 2019 377.490,52
5CC. 01 AL 31 MARZO 2019 402.341,71
6C.C. 01 AL 30 ABRIL 2019 478.026,62
T6C, 01 AL 31 MAYO 2019 344,480,63
8C.C. 01 AL 30 JUNIO 2019 - 253.004,89

9cCC. 01 AL31JULIO 2019 237.716,36 .

10C.C. 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 147.344,08
11C.C. 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 602.377,65
12C.C. 01 AL 31 OCTUBRE 2019 100.207,94
13C.C. 01 AL 15 NOVIEMBRE 2019 362.976,62

MONTO TOTAL ~ 7.036.272,44
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ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 PAGADAS

INDEPENDIENTEMENTE
MONTOS (USD)
PLANILLA No. PERIODO SLANILLADD
0DT4 PL2 01-31 MARZO 2019 1.595,36
ODT5 PL1 01-31 MARZO 2019 22.726,02
MONTO TOTAL 24,321,38
MONTO TOTAL CONTRATO ORIGINAL + COMPLEMENTARIO No. 1: [ 48,425 555,42

ORDENES DE TRABAJO FUERA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

MONTOS (USD)
PLANILLA No. PERIODO ESNITTBG
ODT 8 16 NOVIEMBRE 2019 - 31 ENFRO 2020 75.402,19
oDT9 01-31 ENERO 2020 9.194,27
84.596,46
[ MONTO TOTAL PLANILLADO: 48,510,151,88 ]

6.2 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONALES
Los reajustes de precios planillados se detallan a continuacion.

RESUMEN DE REAJUSTE DE PRECIOS CONTRATO ORIGINAL + CONTRATO COMPLEMENTARIO

No. 1
CONTRATO ORIGINAL
MONTO (USD)
PLANILLA No. PERIODO PLANILLADO

45 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 430,66

2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 -208,19

3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 -831,77
4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 -2.716,98
5 01 AL 31 DEJULIO DE 2016 -4.925,36
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 -2.344,20
7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 -6.564,31

8 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 -1.641,02

9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 -2.781,49
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 -17.288,34
REAJUSTE DEFINITIVO 2016 -2.209,76
% 8 01 AL31 ENERO 2017 -5.396,71
12 01 AL 28 FEBRERO 2017 -4,187,41
13 01 AL 31 MARZO 2017 -11.766,33
14 01 AL 30 ABRIL 2017 -4.597,94
15 01 AL 31 MAYO 2017 -9,956,30
16 01 AL30JUNIO 2017 -8.645,88
14 01 AL31JULIO 2017 -19.529,37
18 01 AL 31 AGOSTO 2017 -25.127,19
19 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 -35.223,10
20 01 AL 31 OCTUBRE 2017 -30.813,10
21 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 -25.001,28
22 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 -35.127,13
23 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 -12.448,07
24 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 -10.463,56
25 01 AL31 MARZO 2018 -5.890,40
26 01 AL30 ABRIL 2018 -19.023,83
27 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 -29.976,99
REAJUSTE DEL ANTICIPO -48.718,84

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

LEC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 27.704,02
2EE 01 AL31DEJULIO DE 2018 -4.554,96
FEE 01 AL 26 AGOSTO 2018 -10.425,01
4C.C. 14 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 -4.067,16
] ] oo 01 AL 31 MARZO 2019 -2.708,76
6 C.C 01 AL 30 ABRIL 2019 2.479,60
FLEC: 01 AL 31 MAYO 2019 -1.490,62
8C.C 01 AL30JUNIO 2019 -1.123,64

9C.C. 01 AL 31JULIO 2019 -963,66
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10C.C. 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 -352,18
i1cc 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 -5.336,22
12 C.C. 01 AL 31 OCTUBRE 2019 47,27
13C.C. 1 AL 15 NOVIEMBRE 2019 -151,38
MONTO TOTAL: -383.916,89

7. CLAUSULA SETIMA. - LIQUIDACION DEL ANTICIPO

El anticipo otorgado la Consorcio Loja 2015 fue de (14.614.423,31 USD), y rige en base al 30%
del valor total del contrato original que fue inicialmente de (48.714.744,38 USD); este anticipo
ha sido devengado en su totalidad mediante el sistema de planillas a lo largo del proyecto
como se muestra en la siguiente tabla.

e TOTAL ANTICIPO
LIQUIDACION DEL ANTICIPO ENTREGADO 14.614.423.31
CONTRATO ORIGINAL
MONTOS (USD} DESCUENTOS
PLANILLANG: RERIIOO PLANILLADO ANTICIPO 30%
1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 162.832.24 48.849.67
2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 340.567.39 102.170.22
3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 757.981.38 227.394.41
4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 631.827.93 189.548.38
5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 881.332.67 264.399.80
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 732.013.14 219.603.94
7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 1.222.546.84 366.764.05
8 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 1.390.856.57 417.256.97
9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 1.031.522.95 309.456.89
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 1.663.966.38 499,189.91
11 01 AL 31 ENERO 2017 964.950.73 289.485.22
12 01 AL 28 FEBRERO 2017 1.339.048.76 401.714.63
13 01 AL 31 MARZO 2017 1,627.489.14 488,246.74
14 01 AL 30 ABRIL 2017 1.814.352.18 544.305.65
Planillas de érdenes de trabajo de (costo + porcentaje)
ODT No 2 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 444.252.53 133.275.76
ODT No 3 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 401.838.09 120.551.43
ODT No 4 01 AGOSTO A 31 DICIEMBRE 2016 312.446.43 93,733.93
Planillas en las que se incluye las 6rdenes de trabajo de (Costo + porcentaje)
15 01 AL31 MAYO 2017 2.299.275.31 689.782.59
16 01 AL30JUNIO 2017 1.305.234.83 391.570.45
16.1 01 AL 30 JUNIO 2017 137.482.82 41.244.85
17 01 AL31JULIO 2017 1.745.563.66 523.669.10
18 01 AL 31 AGOSTO 2017 2,024.629.31 607.388.79
19 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 2.509.378.67 752.813.60
20 01 AL 31 OCTUBRE 2017 2.395.510.04 718,653.01
21 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 1.978.259.16 593.477.75
22 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 2.299.120.92 689.736.28
Liquidacién | 02 MARZO 2016 A 31 DIC. 2017 0.42 0.14
23 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 1.585.372.05 475.611.62
24 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 1.234.307.20 370.292.16
25 01 AL 31 MARZO 2018 1.394.657.29 418.397.19
26 01 AL 30 ABRIL 2018 1,778.170.31 533,451.09
27 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 2.758.906.25 827.671.88
MONTO TOTAL; 41.165.693.59 12.349,708,09
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO ORIGINAL PAGADAS INDEPENDIENTEMENTE
MONTOS (USD) DESCUENTOS
BLANIECA Nl PERIONG PLANILLADO ANTICIPO 30%
ODT No5 (1) | O1ABRILAL 31 DE MAYO 2017 37.669.21
ODT No5(2) | 01 JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 62.910.48
ODT No5(3) | 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 16.006.49
ODT No 4 (16) | 01 AL 31 ENERO 2018 65.286.00
ODT No 4 (17) | 01 AL 28 FEBRERO 2018 17.395.83
MONTO TOTAL: 199.268.01 0.00
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ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL COMPONENTE REGENERACION URBANA DEL
CONTRATO DE “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

Nota: Las cantidades y montos de las planillas que fueron financiadas por el municipio, fueran incluidas en la planilla No, 1 del
Contrato Complementario No. 1, respecto a sus acumulados anteriores

MONTQOS (USD) DESCUENTOS

PLANILLAHS. RERIaDg PLANILLADO ANTICIPO 30%
JICG: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 1,151.473.32 345.442.00
2C.C 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 "~ 965.676.04 289.702.81
3C.C 01 AL 26 AGOSTO 2018 1.613.156.06 483.946.82
4C.C. 14 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 377.490.52 113.247.16
5.C.C 01 AL 31 MARZO 2019 402.341.71 120.702.51
6 C.C. 01 AL 30 ABRIL 2019 478.026.62 143.407.99
7C.C. 01 AL 31 MAYO 2019 344.480.63 103.344.19
8.C.G 01 AL30JUNIO 2019 253.004.89 75.901.47
9C.C. 01 AL31]JULIO 2019 237.716.36 71.314.81
10 C.C. 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 147.344.08 44.203.22
11C.C 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 602.377.65 180.713.30
12C.C 01 AL 31 OCTUBRE 2019 100.207.94 30.062.38
13 C.C. 01 AL 15 NOVIEMBRE 2018 362.976.62 255.430.04

MONTO TOTAL: 7.036.272.44 ~ 2.257.418.80
ORDENES DE TRABAIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 PAGADAS INDEPENDIENTEMENTE

MONTOS (USD) DESCUENTOS

e BEMORO PLANILLADO ANTICIPO 30%

2.0 01-31 MARZO 2019 1.595.36 478.61
1.0 01-31 MARZO 2019 22.726.02 6.817.81
MONTO TOTAL: 24.321.38 7.296.42
[ ANTICIPO TOTAL DEVENGADO: [ ia614.42331 |

En base al Informe General de Auditorfa Externa DP Loja, cédigo DPL-0010-2019, realizada por la
Contralorfa General del Estado, relacionado al Examen Especial a los estudios, fases
precontractual, contractual, construccién vy fiscalizacién del proyecto "Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible, del Casco Central de Loja", en el Municipio de Loja y entidades
relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2018,

donde se establecen observaciones.

Se aclara que como los rubros de gres liso con hormigén y porcelanato, son rubros contractuales
que se encuentran ejecutados y cancelados. Al ser competencia exclusiva de la Contraloria
General del Estado, la determinacién de Responsabilidades Civiles conforme lo determinado
articulo 39 de la Ley Orgéanica de la Contraloria General del Estado, las mismas seran de estricto
cumplimiento del Contratista cuando estas cuenten con Resolucion en firme, conforme al
proceso determinado en las diversas instancias; de ser el caso sera el Ente de Control el que
conforme lo determina el articulo 57 de la Ley Orgénica de la Contralorfa General del Estado, asi
como lo determinado en el acuerdo 47 publicado en el registro oficial 316 del 30 de agosto del
2018 en el cual se expide el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Coactiva, en su articulo 2
letra b, siendo la Contraloria General del Estado la que cobre los valores que correspondan a lo

observado.

La Contraloria General del Estado ante una consulta formulada por la CELEC-EP de un caso
similar, se pronuncié mediante oficio 006-DNR-2021, del 15 de marzo de 2021, en el sentido de Q
7

que, al tratarse de una responsabilidad civil, es de competencia exclusiva de la Contraloria /
General del Estado. /
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8. CONSTANCIA DE LA RECEPCION

Luego de que la comisién encargada ha realizado la inspeccién de la obra, y en base y
conocimiento de toda la documentacién contractual y anexos que han formado parte
integrante del contrato en el transcurso de la ejecucién de la obra, deja expresa constancia de

lo siguiente:

8.1 Realizada la inspeccién respectiva se determiné dafios subsanables en la obra los mismos
que fueron comunicados por la Ing. Sandra Jerves Galvdn, técnica de la Direccién de Obras
Plblicas Municipales, previa revisién y visto bueno del Subdirector y Director de Obras
Publicas, en donde se establecieron algunas observaciones puntuales al componente,
mediante Memorando N° ML-DOP-2021-107-M; Memorando N° ML-DOP-CPMVMT-SMJG-
2021-025-M, de fecha 22 de enero del 2021; Memorando N° ML-DOP-2021-209-M;
Memorando N° ML-DOP-CPMVM-CPMVMT-SMIG-2021-037-M, de fecha 9 de febrero de
2021; y Memorando N° ML-DOP-2021-217-M; Memorando N° ML-DOP-CPMVM-SMJG-
2021-039-M, de fecha 9 de febrero de 2021; que deberan ser obligatoriamente
solucionadas, previa al Acta de Recepcién Definitiva. |

8.2 La obra seguird siendo responsabilidad del contratista por cualquier vicio oculto de
ejecucién que por su naturaleza no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la
Ley. De acuerdo a lo que establece la regla tercera del articulo 1937 de la codificacion del
Cédigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibided, hasta por diez afios a partir de la

Recepcidn Definitiva.

8.3 Asi mismo serd responsabilidad y cumplimiento obligatorio por parte de la contratista
(Consorcio Loja 2015), las observaciones realizadas del mobiliario Urbano y la sefializacién
Horizontal, de acuerdo a memorando N° 07-ML-PRU-AYS-2021, del 11 de febrero de 2021;
y Memorando N° ML-DMTT-2021-0191-D, del 25 de febrero de 2021, respectivamente.

8.4 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, asi como los arreglos y enmiendas
técnicas que aparecieren entre la recepcién provisional y la definitiva estard a cargo del
CONTRATISTA, conforme lo establece las clausulas contractuales.

8.5 Estar de acuerdo con la liquidacién econémica, de plazos y de cantidades de obra
ejecutada, siendo estas de responsabilidad de quienes intervinieron en el proceso

contractual.

9. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Los trabajos materia del presente contrato, se realizaron con sujecion al contrato,

especificaciones técnicas, disefios, documentos precontractuales y a las disposiciones del
Fiscalizador y Administrador, por lo cual se dan por concluido y aceptados los trabajos del
COMPONENTE REGENERACION URBANA del contrato de “CONSTRUCCION DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE

Recepcidn Provisional Parcial.
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10. OTRAS
El Acta de Recepcion Definitiva del componente Regeneracion Urbana, se suscribira transcurrido
ciento ochenta (180) dfas contados a partir de la aprobacion de la Acta de Recepcion Provisional
Parcial, de conformidad con lo estipulado en el Art. 123 del Reglamento General de la Ley

Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Para constancia y fe de lo actuado, se suscribe la presente Acta en original y cinco copias de igual

tenory contenido.

Jo o &

Ing. Jim yAndrade Carrlon &

Ing. Jorge Montafo Ordofiez
’cbmgsm@w;.,

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE LOJA

T/
r‘l 'ﬁo Aymar
FENDENTE

NSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

o M, LOJA 2015
&~ REGENERACION URBANA
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