

**PLANILLA DE FISCALIZACIÓN APROBADA Y  
FIRMADA POR EL FISCALIZADOR Y  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

LOJA VERDE Y SOSTENTABLE FISCALIZACIÓN



Municipio de Loja

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N° 06



BANCO DE DESARROLLO  
DE AMÉRICA LATINA


CONTRATISTA:		CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"		PERIODO:		01-31 de agosto de 2018		
MONTO:		\$ 610.775,50		PLANILLA N°		6 (SEIS)		
ANTICIPO (10%)		\$ 61.077,55		FECHA DE CONTRATO:		23/02/2018		
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:		23/02/2018		VALOR DE LA PLANILLA:		\$ 32.839,27		
PLAZO:		16 MESES (480 DÍAS)		VALOR A PAGAR ESTE MES:		\$ 28.438,80		
OBRAS A FISCALIZAR								
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"				MONTOS		MONTOS EJECUTADOS		
				ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
EJECUCIÓN DE LA OBRA								
OBRA CIVIL								
PRETRATAMIENTO				553.887,44	320.434,45	203.404,82	523.839,27	3,3357%
DECANTACIÓN PRIMARIA				751.361,25	174.837,95	370.513,76	545.351,71	3,4727%
FILTROS PERCOLADORES				1.141.492,71	46.978,37	0,00	46.978,37	0,2992%
DECANTACIÓN SECUNDARIA				1.032.635,34	56.113,02	0,00	56.113,02	0,3573%
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS				436.991,93	5.976,80	0,00	5.976,80	0,0381%
DESINFECCION				604.171,87	1.891,95	0,00	1.891,95	0,0120%
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS				3.568.721,84	527.504,25	65.293,88	592.798,13	3,7748%
COLECTOR MARGINAL				1.545.356,59	353.144,77	171.663,51	524.808,28	3,3419%
OBRA MECANICA								
PRETRATAMIENTO				741.568,74	0,00	0,00	0,00	0,0000%
DECANTACION PRIMARIA				225.800,31	0,00	0,00	0,00	0,0000%
FILTROS PERCOLADORES				1.376.639,85	0,00	0,00	0,00	0,0000%
DECANTACION SECUNDARIA				222.763,67	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS				1.257.381,76	0,00	0,00	0,00	0,0000%
DESINFECCION				248.501,03	0,00	0,00	0,00	0,0000%
OBRA ELECTRICA				936.820,89	0,00	0,00	0,00	0,0000%
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				501.984,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
LABORATORIO				135.090,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				108.694,14	30.528,54	1.977,14	32.505,68	0,2070%
TOTAL				15389863,36	1.517.410,10	812853,11	2.330.263,21	14,8387%

RECIBIÓ LA PLANTA DE TRATAMIENTO

RECIBIÓ LA PLANTA DE TRATAMIENTO

RECIBIÓ LA PLANTA DE TRATAMIENTO






**Municipio de Loja**

**"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"**

**PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N° 06**



**CAF**  
BANCO DE AMÉRICA LATINA

<b>CONTRATISTA:</b>		<b>CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"</b>		<b>PERIODO:</b>	01-31 de agosto de 2018
<b>MONTO:</b>		\$ 610.775,50		<b>PLANILLA N°</b>	6 (SEIS)
<b>ANTICIPO (10%)</b>		\$ 61.077,55		<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	23/02/2018
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:</b>		23/02/2018		<b>VALOR DE LA PLANILLA:</b>	\$ 32.839,27
<b>PLAZO:</b>		16 MESES (480 DÍAS)		<b>VALOR A PAGAR ESTE MES:</b>	\$ 28.438,80
<b>ORDEN DE TRABAJO N° 01: PTAR-RN-001</b>		314.078,41	314.078,4	0,00	314.078,40
<b>TOTAL</b>		314.078,41	314.078,40	0,00	314.078,40
<b>TOTAL</b>		15.703.941,77	1.831.488,50	812.853,11	2.644.341,61
<b>TOTAL</b>		15.703.941,77	1.831.488,50	812.853,11	2.644.341,61

En este resumen, se coloca los valores modificados por el balance realizado en la Orden de Trabajo N°01; tomando en cuenta que el presupuesto total cierra con menos 24 centavos.

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		MONTOS			PORCENTAJE ACUMULADO
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
ANTICIPO (1)	\$ 61.077,55	72.207,79	32.839,27	105.047,06	17,2000%
DEVENGADO ANTERIOR (2)	\$ 7.220,78	8.684,93	3.940,71	12.605,64	
DEVENGADO EN ESTA PLANILLA (3)	\$ 3.283,93	80.872,72	36.779,98	117.652,70	
TOTAL DEVENGADO (2) + (3)	\$ 10.504,71				
SALDO DEL ANTICIPO (1) - (2) - (3)	\$ 50.572,84				
DESCUENTOS					
IVA (70%)		6.065,46	2.758,50	8.823,96	
DESCUENTO ANTICIPO (10%)		7.220,78	3.283,93	10.504,71	
IMPUESTO A LA RENTA (2%)		1.444,15	656,79	2.100,94	
RETENCIÓN (5%) Norma Interna Municipal		3.610,40	1.641,96	5.252,36	
TOTAL DESCUENTOS		18.340,79	8.341,18	26.681,97	
LÍQUIDO A COBRAR		62.531,93	28.438,80	90.970,73	

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE**  
**SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN**

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**  
**GAD LOJA**

**CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"**  
**FISCALIZACIÓN PTAR LOJA**  
**RUC: 1990920172001**