

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 5 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA, QUE INCLUYE LAS PLANILLAS N° 2 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 1, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

COMPONENTES	PLANILLA No. 5	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNTEP	
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla No. 5 (SUBTOTAL)	35,78	81,63	71,72	6,90	196,03
	Planilla No. 5 menos anticipo	32,20	73,47	64,55	6,21	176,43
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla No. 5 (SUBTOTAL)	27,68	63,16	55,49	5,34	151,67
	Planilla No. 5 menos anticipo	24,91	56,84	49,94	4,80	136,50
REGENERACIÓN URBANA	Planilla No. 4 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 5 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla No. 5 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 5 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla No. 5 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 5 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla N°. 5 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 5 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla No. 5 (SUBTOTAL)	2.845,35	6.491,81	5.703,84	548,40	15.589,40
	Planilla No. 5 menos anticipo	2.560,82	5.842,63	5.133,46	493,56	14.030,46
TOTAL		2.617,93	5.972,94	5.247,95	504,56	14.343,39
IVA 12%		349,06	796,39	699,73	67,28	1.912,45
TOTAL CON IVA		2.966,99	6.769,33	5.947,68	571,84	16.255,84
RETENCIÓN 70% IVA		244,34	557,47	489,81	47,09	1.338,716
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		145,44	331,83	291,55	28,03	796,855
NETO A PAGAR		2.577,209	5.880,026	5.166,318	496,716	14.120,273

CNT 504,56
CAF 2.617,93
EE 5.247,95
IVL 5743,83

13615,71


Febe Annabete Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERO


Ing. Vicente Torres Bustamante
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

15112019

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES DE LA PLANILLA N° 2 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 1 DEL
CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 31/03/ 2019**

COMPONENTES	PLANILLA N° 2	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REGENERACIÓN URBANA: ORDEN N° 1 ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	Planilla No. 2 (SUBTOTAL)	226,850	517,569	454,747	43,722	1.242,888
TOTAL	Planilla No. 2 menos anticipo	204,165	465,812	409,272	39,349	1.118,598
IVA 12%		204,17	465,81	409,27	39,35	1.118,60
TOTAL CON IVA		27,22	62,11	54,57	5,25	149,15
RETENCIÓN 70% IVA		231,39	527,92	463,84	44,60	1.267,75
RETENCIÓN 2% RENTA		19,05	43,48	38,20	3,68	104,41
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO A PAGAR		11,34	25,88	22,74	2,19	62,15
		200,989	458,570	402,910	38,733	1.101,202


Ecolit Amable Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERO

CAF 204,17
GAD 448,42
EERSSA 409,27
CNT 39,35


Ing. Vicente Torres Bustamante
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

1061,86