


**REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN DE LA 01 A LA 21 PERIODO 2
MARZO DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	TOTAL PLANILLAS DE LA 1 A LA 20	SUBTOTAL PLANILLA 21	TOTAL PLANILLAS DE FISCALIZACION
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla (SUBTOTAL)	124.947,50	3.644,26	128.591,76
	Planilla menos anticipo	112.452,74	3.279,83	115.732,58
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla (SUBTOTAL)	180.851,69	11.150,85	192.002,54
	Planilla menos anticipo	162.766,52	10.035,76	172.802,28
REGENERACIÓN URBANA	Planilla (SUBTOTAL)	350.647,33	27.302,05	377.949,38
	Planilla menos anticipo	315.582,59	24.571,84	340.154,44
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla (SUBTOTAL)	9.686,73	0,00	9.686,73
	Planilla menos anticipo	8.718,06	0,00	8.718,06
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla (SUBTOTAL)	48.670,42	932,82	49.603,24
	Planilla menos anticipo	43.803,38	839,54	44.642,91
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla (SUBTOTAL)	37.473,12	1.578,41	39.051,53
	Planilla menos anticipo	33.725,81	1.420,57	35.146,38
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla (SUBTOTAL)	338.501,77	39.863,28	378.365,05
	Planilla menos anticipo	304.651,59	35.876,95	340.528,54
TOTAL		981.700,70	76.024,49	1.057.725,20
IVA 12% Y 14%		143.752,65	10.136,60	153.889,25
TOTAL CON IVA		1.125.453,36	86.161,10	1.211.614,46
RETENCIÓN 70% IVA		100.626,86	7.095,62	107.722,48
RETENCIÓN 2% RENTA		6.107,37	0,00	6.107,37
RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		54.538,93	4.223,58	58.762,51
NETO A PAGAR		964.180,19	74.841,90	1.039.022,09


Econ. Amable Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERO


Ing. Enrique García Luzuriaga
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA