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OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
NE RUBRO DESCRIPCION UNIDAD P.U. MATERIAL TOTAL ESTE TOTAL
CANTIDAD Lg‘;L OFERTADO U:“;:ﬁo P.TOTAL ANTERIOR PERIODO A LA FECHA JOTAL ESTE TOTALALA CAVANCE
|MPORTADO INSTALADO INSTALADO INSTALADO ANTERIOR INSTALADO PERIODO INSTALADO FECHA INSTALADO
OBRA OVIL
BRETRATAMIENTO |
PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 44,195.68 1.69 1.69 74,690.70 72,799.93 72,799.93 123,031.89 123,031.69 164.72%
. i ; |
PTAR0O2 Suministro e instafacién de tuberfa PRFV diametro m 210.94 674,31 674.31 142,238.595 184.00 184.00 124,073.04 124,073.04 87.23%
1400 mm
Hormigén premezclado f'c=300Kg/cm2 + <
PTAROO4 impermesbliizante m3 953.14 200.83 ) 200.83 181,419.11 854.34 £5434 171,577.10 171,577.10 89.63%
PTAR0O7 Encofrado recto en muros de estructuray alzado m2 360.89 39.42 39.42 1422628 3,095.35 3,095.35 122,01870 122,018.70|  857.70%
Relleno compactado con compactador mecénico y
PTAROO9 materlal de mejoramiento m3 734.16 22.51 22,51 16,525.94 559.43 559.43 12,592.77 12592.77 76.20%]
PTAR010 Transporte de material m3ekm 16,131.60 0.30 0.30 4,839.48 141123 1,41123 42337 42337 8.75%]
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 1,613.16 2,17 217 3,500.56 2,822.44 2,822.44 6,124.70 6,124.70 174.86%]
PTAR019 Hormigén simple fc=140 kg/cm2 m3 74.35 153.12 153.12 1138447
PTARO23 Desbroce y limpieza m2 1,212.67 0.77 0.77 93376 121274 121274 933.81 93381  100.01%
PTARO24 Excavacién a maquina H<=4.50 m m3 1,613.16 5.63 5.63 9.082.09 2,822.44 2,820.44 15,59033 15,890.33 174.96%
PTAR025 Junta de PVC de 22 cm ml 112.90 24.92 24.92 2,813.47 286,61 28561 714232 7,142.32 253.86%
Hormigén premezclado en rellenos en PTAR de
PTARQ30 fo'=1 43 Kg/pcm ) m3 312.39 166.00 166.00 51,856.74 193458 1,93458 321,140.28 321,14028]  619.26%)
PTARO32 Baranda de aluminio m 211.84 142,19 142,19 3012153
PTARO41 Escalera metalica de acero galvanizado en caliente m 18.46 32141 32141 593323
Replanteo y nivelacién de estructuras con equipo
PTARO66 to;ogr Sfico m2 1,212.67 4.67 4.67 5,663.17 618.05 618.05 2,886.29 ﬂ,mzs 50.97%
PTAR272 Tuberia pead 40mm,SDR 17, PN 10 Bar ml 170.00 10.23 10.23 1,739.10 /
PTAR273 Tuberia pead 63mm, SDR 17, PN 10 8ar ml 140.00 12.42 12.42 173880 /
PTAR274 Tuberia pead 90mm, SOR 17, PN 10 Bar ml 40.00 14.67 14.67 586.60 /
PTAR275 Reductor pead 90mm a 63mm, 10 Bar u 2.00 16.52 16.52 3304 /
P —
PTAR276 Cruz pead 90mm, 10 Bar u 1.00 307.91 307.91 30731 o = /
= l"a' eleﬂ ARP 1 BURArs . o]
PTAR277 Codo pead 90mm x 90°, 10 Bar u 1.00 131.81 131.81 18 13 LM VERDEY Wit~
PTAR278 Tee pead 63mm, 10 Bar u 2.00 21.93 21.93 1385 ISCAL|ZACION PTAR LO4A
PTAR279 Codo pead 63mm x 45°, 10 Bar u 2,00 65.97 65.97 13184 / RUC:(19909201 7/2/0 olt
PTAR280 Codo pead 40mm x90°, 10 Bar u 11.00 36.66 36.66 0326 /
PTAR281 Tee pead 40mm, 10 Bar u 1.00 8.38 8.38 838 / /
PTAR282 Reductor pead 63mm a 40mm, 10 Bar u 5.00 11.80 11.80 59.00 / 73
DECANTACION PRIMARIA
PTARO01 Acera de refuerzo en barras fy=4200kg/cm?2 kg 83,859.45 1.69 1.69 14172247 77,8525 77,852.25 131,570.30 13157020 92.84%
PTAR0O2 Suministro e instalacién de tuberfa PRFV didmetro m 77.60 674.31 678.31 —
1400 mm
Hormigén premezclado fc=300Kg/cm2 +
PTAROD4 impermeabillzante m3 1,170.29 200.83 200.83 235,029.34 £96.00 856.00 179,543.68, 179,943.68 7656%
PTAROO7 Encofrado recto en muros de estructuray alzado m2 1,271.58 39.42 39.42 50,125.68 44891 44891 17,696.04 17,696.04 35.30%]




MUNICIPIO DE LOJA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CIVIL No. 12A

*CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

nabtd

CAF

BANCO DE DESARROLLD

DE AMERICA LATINA

@accio

Agua

CONSORCIO AB LOJA

OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
N RUBRO DESCRIPCION UNIDAD P.U. MATERIAL TOTAL ESTE TOTAL
CANTIDAD L;& J OFERTADO u:::::::o PTOTAL ANTERIOR PERIODO ALAFECHA mim;sml o 23 JOTAL AL BAVANCE
IMPORTADO INSTALADO | INSTALADO INSTALADO STALADG ROBO MSIALADD FECHA M3EA00
I
PTARQO8 ::;:;c;tado GO AR IS leses de Sstruttury m2 1,961.76 46.83 46.83 91,869.22 2,259.60 2,259.80 105,826.43 105,826.43 115.19%
PTARDOS ReIIenlo compactado -con compactador mecénico y 3 5,460.08 2251 22.51 isEaRa
material de mejoramiento
PTAR010 Transporte de material m3*km 91,749.30 0.30 0.30 2752479 6,46553 6,465.53 1,939.65 1,939.66 7.05%)
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 9,174.93 217 2.17 19,909.60 12,531.04) 12,931.04 28,060.36 28,060.36 140.94%
PTARO19 Hormigén simple f'c=140 kg/cm2 m3 174.21 153.12 153,12 26,675.04
PTARO23 Desbroce y limpieza m2 230.81 0.77 0.77 17172 3,742.07 3,742.07 2,88139 288138 162131%]
PTAR024 Excavacién a maquina H<=4.50 m m3 9,174.93 5.63 5.63 5165486 12,931.04 12,931.04 72,80L75 72,801.75 140.94%|
PTARO25 Junta de PVC de 22 cm ml 301.97 24,92 24,92 7,525.09 434,86 43486 10,836.71 1083671]  143.01%
PTAR029 Encofrado recto en losas m2 30.88 47.27 47,27 1,459.20 172.00 172.00 8,130.44 8130.44]  556.99%
PTARO32 Baranda de aluminio m 178.97 142.19 142,19 25,447.74
PTARO35 Encofrado recto de vigas y pilares m2 121.78 45.24 45.24 5,509.33 33.70 33.70 152459 152459 27.67%
PTARQ41 Escalera metdlica de acero galvanizado en caliente m 19.86 321.41 321.41 638320
Perfi | fy=4 i
PTAROS1 erfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccion de ke 1,196.94 5.54 554 Rissine
esmalte
aci ;
PTAROEE Replanteo y nivelacién de estructuras con equipo m2 230.81 2.67 467 Lor2as s s T — —
topogréfico
PTARO71 Escalera metdlica vertical m 4.45 70,13 70.13 31208
FILTROS PERCOLADORES
PTARCO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 142,142.96 1.69 1.69 24022160 68,196.44 68,196.44 115,251.98 11525158 47.55%
PTARDO2 Suministro e instalacidn de tuberfa PRFV didmetro - 10.00 674.31 674.31 e
1400 mm
Hormigdn premezclado f'c=300Kg/cm2 +
64 200. i . . . .
PTARQ04 impermeabilizante m3 1,491.6 00.83 200.83 259,566.06 659.00 659.00 132,346.97 132,346.97 44.18%
PTARQO7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado ) m2 382.58 39.42 39.42 15,08130 473.06 473.06 18,648.03 18,648.03 123.65%
PTAROO8 ::‘;ca(;f;ado ORI mIYS Y bases deesteucsuray m2 2,588.38 46.83 46.83 121213.84 116.40 116.40 545101 5,451.01 450%)
PTARDOS Rellen.o compactado Fon compactador mecédnico y m3 3,877.92 22.51 22.51 e
material de mejoramiento
PTARO10 Transporte de material m3*km 59,873.10 0.30 0.30 1786193 2,156.68 2,196.68 659.00 gwu', 7 36
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 5,987.31 217 2.17 1259245 439336 439338 953359 /9155 73.38%
PTARO19 Hormigén simple f'c=140 kg/em2 m3 164.43 15312 153.12 25,177.52
’ i lacién d PRFV di
PTARO22 SUmINteoenstelarion de tabissfa St m 90.00 380.06 380.06 3420540 50.50 50.90 15,345.06 19,345.06 56.56%
800 mm i)
PTARO23 Desbroce y limpieza m2 9,507.96 0.77 0.77 73113 6137.77 6,137.77 4,726.08 i / e 47260 6455%
PTARO24 Excavacién a méquina H<=4.50 m m3 5,987.31 5.63 5.63 33,708.56 439336 439336 2473462 - @wtél I WSIH”ABLE 24,734.62 7338%
F ol WY s
TCALIZA
PTAR025 Junta de PVC de 22 cm ml 230.38 24.92 24.92 sru107 es2 es wal e o \CION PTAR (0 P r pe]
Placa falso fondo 2 1,413.00 164.81 81 32,876.53 ' .
PTAR027 also fon m 164.8 2924 /’9909201 72001 /
PTARO32 Baranda de aluminio 82.40 142,19 142.19 1171646
PTAR041 Escalera metélica de acero galvanizado en caliente 20.14 321.41 321.41 647320 / /
PTARO58 Codo 90?2 @800 mm u 4,00 1,994.37 1,994.37 7,977.48 2.00 2.00 398874 3,988.74 50.00%]
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OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
Ne RUBRO DESCRIPCION UNIDAD PU. P.U. MATERIAL TOTAL ESTE TOTAL
CANTIDAD ; OléJA 1 OFERTADO u:Rr:.igo PTOTAL ANTERIOR PERIODO ALAFECHA TIAL ESTE TOTALALA PAVANCE
IMPORTADO INSTALADO INSTALADO INSTALADO ANTERIOR INSTALADO PERIODO INSTALADO FECHA INSTALADO
Replanteo y nivelacién de estructuras con equipo
PTARO66 topogréfco m2 9,507.96 4.67 4,67 24,402.17 156854 1,56854 7325.08 7,325.08 1650%
PTARO78 Codo 452 @800 mm u 2.00 1,509.63 1,509.63 3,019.26
Rejilla de acero galvanizado en caliente tipo
PTARO81 "TRAMEX" m2 14.17 113.44 113.44 1,607.44
DECANTACION SECUNDARIA !
PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 78,145.55 1.69 1.69 13206598 165,258.74 165.258.74 279,287.27 wo2721| 21148
PTARO2 Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro m 11641 674.31 674.31 ——
1400 mm
Hormigén premezclado f'c=300Kg/cm2 +
PTARQO4 impermeabilizante m3 1,916.27 200.83 200.83 38484450 1,150.19 1,150.15 23059266 236,592.65 —
PTAR0O7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 907.78 39.42 39.42 35,784.69 53431 59431 23,4270 23,427.70 65.47%)
£ ! ct
PTARCOS alr;cac;:ado curvo en muros y losas de estructuray ma 1,961.76 46.83 46.83 5186922 2,245 2,246.72 105,213.89 10521388 11453%
Il 1
PTARO0S Re en-o compat.:tado con compactador mecénicoy i 5,769.00 22.51 22.51 8se019
material de mejoramiento
PTAR010 Transporte de material m3*km 146,091.90 0.30 0.30 43,827.57 2,812.50 2,812.90 24387 243.87 1.03%)
PTARQ11 Cargada de material con maquinaria m3 14,609.19 217 217 31,70194 5,625.80 5,625.80 12,207.89 12,207.99 38.51%)
PTARO19 Hormigén simple f'c=140 kg/cm2 m3 165.25 153.12 153,12 25,303.08
PTAR023 Desbroce y limpieza m2 3,600.00 0.77 0.77 2,772.00 359951 359951 277162 377162 o~
PTARO24 Excavacién a méquina H<=4.50 m m3 14,609.19 5.63 5.63 8224974 5,625.80 5,625.80 3167325 3167325 1851%
PTAR025 Junta de PVC de 22 cm ml 270.55 24,92 24.92 6,742.11 452.10 452.10 11,266.33 11,266.33 167.10%
PTAR032 Baranda de aluminio m 144,97 142,19 142,19 2061328
PTAR033 Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 i 84.41 54.33 5433 o
(8x13x26 cm)
PTARO35 Encofrado recto de vigas y pilares m2 91.84 45.24 45.24 415484 4052 2052 183312 183312 i
PTARQ37 Enlucido paleteado fino vertical, inc filos m2 190.93 17.59 17.59 3358.46
PTARO41 Escalera metélica de acero galvanizado en caliente m 3.07 321.41 321.41 53673
PTARQ42 Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 37.80 95,28 95,28 3,60158
PTARO45 Carpinterfa met. para acristalar: puertas y ventanas m2 5.06 379.89 379.89 192224
| fy=42 2,1 i
PTAROS1 pPerfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccién de ke 1,196.94 5.54 5.54 I
esmalte
PTAROS4 Albardilla de piedra artificial m 25.60 73.06 73.06 187034 /7
Replanteo y nivelacién de estructuras con equipo
PTAR066 topogrfico m2 3,600.00 4.67 4.67 16812.00 1,845.03 1,845.03 861629 £,616.29 5125%
PTARO71 Escalera metélica vertical m 8.20 70.13 70.13 575.07
PTARO72 Vierteaguas de piedra artificial m 2.10 93.50 93,50 196.35 / ]
Dintel de hormigén simple f'c=180Kg/cm2 = W 7
PTARQ73 m 7.20 21.92 21,92 157.82 COH
{10x15¢m, incluye acero de refuerzo) SORC OJA VE ﬂ?‘f y S s °
i jAs
PTAROS0 Vidrio claro 6mm, colocado m2 5.06 109.59 109.59 55453 ESLALIZACION PTAR A
LA
Rejilla de acero galvanizado en caliente tipo RUT: 1 YIH
J . [¢
PTARO81 p m2 52.35 113.44 113.44 593858 / 990¢ 29),/7 2001
PTAR092 Carpinteria metélica rejillas ventilacién m2 0.59 374,06 374.06 22070

\



MUNICIPIO DE LOJA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CIVIL No. 12A

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

@éccio

CONSORCIO AB LOJA

Agua

nabtd

CANF

) RROUID
DE AMERICA LATINA

BANCO DE DESA

OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
MONTO: § 15,703,842.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
N2 RUBRO DESCRIPCION UNIDAD u. P.U. MATERIAL TOTAL ESTE TOTAL
CANTIDAD L;'CA : OFERTADO u:uﬁ:;a?o P.TOTAL ANTERIOR PERIODO ALA FECHA YOTAL ESTE TOTALALA PAVANCE
\MPORTARO weritano: | - iNSTALADO NSTALADO | ANTERIOR INSTALADO PERIODO INSTALADO FECHA INSTALADO
ESPESADO Y DESHI_DRATAC[&N DE FANGOS \
PTARQO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm?2 kg 44,538.36 1.69 1.69 75,.269.83
PTAR004 Hormigén premeaclade-Fe=300Kg/cm + m3 618.78 200.83 200.83 12626955
impermeabilizante
PTAROOS Encofrado curve en muros y losas de estructuray o 1,432.98 46.83 46.83 —
alzado
PTARO0S Rellen_o compat:tado con compactador mecénicoy m3 1251.27 3251 384 i
material de mejoramiento
PTAR010 Transporte de material m3*km 19,950.30 0.30 0.30 5.985.09
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 -~ 1,995.03 217 2.17 432922
PTAROL7 Rellenc? comp?Ftado con compactador mecénico il 403.98 6.63 663 -
(material de sitio)
PTARO19 Hormigén simple f'c=140 kg/cm2 m3 71.31 153.12 153,12 1091893
PTAR023 Desbroce y limpleza m2 156.16 0.77 0.77 12024 2,28671 2,286.71 1,760.77 176077  1484.38%
PTARO24 Excavacién a maquina H<=4.50 m m3 1,995.03 5.63 5.63 1123202
PTARO25 Juntade PVCde 22cm ml 144.00 24,92 24,92 358848
PTAR029 Encofrado recto en losas m2 243.60 47.27 47.27 11,514.97
PTARD33 Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 i 216.43 54.33 54.33 I
(8x13x26 cm)
PTARO35 Encofrado recto de vigas y pilares m2 169.60 45.24 45,24 7.672.70
PTARO37 Enlucido paleteado fino vertical, inc filos’ m2 432.86 17.59 17.59 7.614.01
PTARO41 Escalera metélica de acero galvanizado en caliente m 23.70 321.41 321.41 7.617.42
PTAR042 Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 156.16 95,28 95,28 14,878.92
PTARO45 Carpinteria met. para acristalar: puertas y ventanas m2 12.26 379.89 379.89 4,657.45
I fy= i i
STAROS1 Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccion de ke 4,120.99 554 5.5 —
esmalte
PTAR0S4 Albardilla de piedra artificial m 63.20 73.06 73.06 4617.39
t |
PTARO0 Carpinter(a metdlica puertas basculantes, m2 12.00 452.96 452.96 - v
correderas ¢ plegables /
Replanteo y nivelacion de estructuras con equipo
PTAROG6 topogréfico m2 156.16 4,67 4.67 72927 902.79 302.79 4216.03 4216.03 578.12%
PTARO72 Vierteaguas de piedra artificial m 8.40 93.50 93.50 785.40 i
Dintel de hormigén simple f'c¢=180Kg/cm2 / =
PTARO73 - m 23.40 21.92 21.92 51293
(10x15¢cm, incluye acero de refuerzo) COHS c L T 5
_ 0“0 VERE'Y Steiogte
PTAROB0 Vidrio claro 6mm, colocado m2 12.26 109.59 109.59 134257 FISCALI;ACK)N bTAR LOJA /
PTARO92 Carpinteria metélica rejilias ventilacidn m2 3.50 374.06 374.06 130921 Rup/-i 99092 01 720
DESINFECCION
PTARQO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 25,799.92 1.69 1.69 43,60186 43,400.11 41,400.11 69,966.19 69,966.19) 160.47%
Hormigén premezclado fc=300Kg/cm2 +
PTAROO4 impermeabilizante m3 1,082.60 200.83 200.83 21741856 526.98 526,98 105,833.39 106,833.39 45.65%
PTARQO7 Encofrado recto en muros de estructuray alzado m2 1,380.19 39.42 39.42 54.407.09 149811 1,458.11 59,055.50 55,08550]  10854%
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OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
N2 RUBRO DESCRIPCION UNIDAD P.U. MATERIAL TOTAL ESTE TOTAL
CANTIDAD l;‘é’AL OFERTADO u:':ﬁi;?o P.TOTAL ANTERIOR PERIODO ALAFECHA o8l ETE TOTALALA BAVANCE
IMPORTADO INSTALADO {NSTALADO S ANTERIOR INSTALADO PERIODO INSTALADO FECHA INSTALADO
PTARDY Re|len-o compac"tado .con compactador mecdnico y - 677.82 22,51 S50 —
material de mejoramiento
PTAR010 Transporte de material m3*km 23,459.70 0.30 0.30 7.037.91
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 2,345.97 217 2,17 5,050.75
PTARO19 Hormigén simple f'c=140 kg/em2 m3 39.34 153.12 153.12 6.023.74
PTARO23 Desbroce y limpieza m2 720.70 0.77 0.77 554.94 72044 720.44 554,74 ssa74] 7 9e.06%
PTAR024 Excavacién a mdquina H<=4.50 m m3 2,345.97 5.63 5.63 13,207.81 1588.36 1588.36 854247 8,942:47 67.71%
PTAR025 Junta de PVC de 22 cm ml 90.50 24,92 24.92 2255.26 11835 11835 2,949.28 204928]  130.77%)
PTARD29 Encofrado recto en losas m2 36.40 47.27 47.27 1,720.63 3892 38.52 1,839.75 1,839.75 106.92%
PTARO32 Baranda de aluminio m 53.20 142.19 142,19 756451
STARD33 Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 m2 180.62 54.33 54.33 G
(8x13x26 cm)
PTARO035 Encofrado recto de vigas y pilares m2 233.32 45.24 45.24 10,555.40
PTARO37 Enlucido paleteado fino vertical, inc filos m2 361.24 17.59 17.59 635421
PTAR042 Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 126.90 95.28 95.28 12,091.03
PTAR045 Carpinterfa met. para acristalar: puertas y ventanas m2 22.22 379.89 379.89 844116
PTAROSL Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccidn de b 25,799.92 558 5.54 B—
esmalte
PTAR054 Albardilla de piedra artificial m 63.25 73.06 73.06 462105
PTARDGO Carpinteria metélica puertas basculantes, m2 33.39 452.96 452.96 —
correderas 6 plegables
Replanteo y nivelacidn de estructuras con equipo
PTARO66 topogréfico m2 720.70 4.67 4.67 3385.67 28634 28634 1337.21 133721 39.73%
PTARO67 Empaste exterior m2 361.24 20.46 20.46 7,350.97
0.
PTAROGO Puerta de madera laurel panelada y lacada 0.90- i 3.00 139,29 1550 —
1.00%2.10m, incluye tapamarcos y cerradura ll-ss /
/—‘—/
Dintel de hormigdn simple f'¢=180Kg/cm2 W ‘
PTAROZ3 (10x15¢m, incluye acero de refuerzo) n 24 2z 2192 e C’O an 1 SUMEMAB[E /
. FISCALIZAZTON-p
PTAROS0 Vidrio claro 6mm, colocado m2 2222 10959 109.59 243509 Bl annd.  ARLOIA _J
Py - P
PTAR092 Carpinteria metlica rejillas ventilacién m2 14.22 374.06 374.06 53103 - 418909207 72001
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS | oA /
PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 268,107.26 1.69 1.69 453,10127 3,137.22 3,137.22 530150 ’ 5,301.90) 117%
PTAROO3 Excavacién a maquina con presencia de agua m3 16,056.33 10.89 10.89 174,853.43 18522.43 1852243 201,709.27 201,70927]  11538%
PTAROO4 IHormlgén p.remezclado fc=300Kg/cm2 + i3 296.16 —— - —
impermeabilizante
Excavacién sin clasificar a mdquina para conformar
PTAROOD6 plataforma, Inc tendido de material m3 83,831.71 5.89 5.89 493,768.77 63,628.87 63,628.87 374,774.05 374,774.05 75.90%
L PTAROO7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 7,314.58 39.42 39.42 20834074 32084 32084 12,647.51 12,647.51 4399




G CCIO {"‘ i-’i‘!' oy BAMCO DE DESARROLIO
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CIVIL No. 12A % AT W56 DE DEsaRROLL
OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA" CONSO RC fU QB 1.8
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 ! . J‘l
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: -
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL
: H 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
VAT .
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
— f&:‘zzﬁm CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
Ne RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UL WU W L TOTAL ESTE TOTAL
CANTIDAD oy OFERTADO U:‘R;iﬁo PTOTAL ANTERIOR PERIODO ALAFECHA JOTAL ESTE TOTALALA FAVANCE
IMPORTADO INSTALADO INSTALADO INSTALADO ANTERIOR INSTALADO PERIODO INSTALADO FECHA INSTALADO
I t
PTAROOS Encofrado curvo en muros y losas de estructuray m2 776.16 46.83 ices —
alzado
Relleno compactado con compactador mecdnico y
PTARDO material de mejoramiento m3 20,064.65 22.51 22,51 45165527
PTARO10 Transporte de material m3*km 318,185.00 0.30 0.30 95,455.50 61525.98 61,525.98 18,457.80 PR Foail
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 31,818.50 217 217 69,046.15 86,073.64 26,073.64 186,779.79 werread  sr0six
PTARO12 Entibado con tablero metdlico m2 7,017.78 17.57 17.57 123.30239
d igdn asfalti |
PTARO13 Capa de rodadura de hormigén asféltico mezc ado i 4,324.00 26.39 26,30 I
e=10.00 cm
PTARO14 Base clase 2 m3 1,081.00 27.12 27.12 2931672
PTARO15 Sub base clase 3 m3 1,729.60 17.61 17.61 3045826 1,729.60 1,729.60) 3045825 3045825|  100.00%]
PTARO16 Asfalto MC-250 para imprimacién (1.5 lit/m2) lit 6,486.00 2.29 2.29 14,852.94
Relleno compactado con compactador mecénico
PTARO17 (material de sitio) m3 12,783.38 6.63 6.63 8475381 13,012.35 13,012.35 £6,27189 £6,271.89 101.76%
PTARO18 Excavaci6n con excavadora en zanjas con presencia m3 3,883.73 13.07 13.07 S
de agua
PTARO19 Hormigén simple fc=140 kg/em2 m3 178.26 153.12 153.12 27,295.47
PTAR020 Acero en perfiles laminados y chapas Kg 14,474.85 5.54 5.54 £0,150.67
PTARO21 Excavacién con excavadora en zanjas m3 1,684.28 591 591 9,954.09 988.10 358,10 5,83967 583067 p_—
PTARO23 Desbroce y limpieza m2 24,571.70 0.77 0.77 1892021 25,304.70 2530470 19.48462 B— 102.95%
PTARQ24 Excavacion a méquina H<=4.50 m m3 126.82 5.63 5.63 71400 1,081.80 1,081.20 — S
PTARO25 Junta de PVCde 22 cm ml 1,623.20 24.92 24,92 40,450.14
PTARD26 Encofrado recto en solera y cimentaciones m2 1,593.75 32.26 32,26 5141438
PTAR029 Encofrado recto en losas m2 224.40 47.27 47.27 10,60739 21233 1233 10,036.84 10,036.84 94.62%
PTARO31 Cerramiento perimetral m 872.00 126,50 126,50 110,308.00
Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6
461. i
PTARO33 (8x13x26 cm) m2 61.76 54,33 54,33 25,087.42
PTARO34 Tuberia para saneamiento de PVC de 400 mm. m 482.00 67.40 67.40 32,486.80
PTARO35 Encofrado recto de vigas y pilares m2 474.70 45.24 45.24 21,475.43 69.84 69.24 3,15956 - —
PTARO36 Encofrado curvo soleras m2 628.41 38.31 38.31 2407439
PTARQ37 Enlucido paleteado fino vertical, inc filos m2 923.52 17.59 17.59 162804.72
=2
Caja de revision 0.80x0.80x1.00m, inc tapa de
PTARO38 hormigén armado y cerco metslico u 67.00 220.90 220.90 14,800.30
PTAR039 Cama de arena para tuberia h=10cm m3 531.86 21,93 21,93 11,663.69 17898 17858 3,925.03 39 33.65
teriade b =20cm. M 1:3,e=
PTAR040 ?;Tf’ gadetioquess2han. Morsto b o=l w2 445.44 36.53 36.53 16am192 / a)m'// /
— CONSORCID 0 VERDE ¥ SUSTeNiagle A~
PTARO42 Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 238.14 95,28 95,28 22.689.58 FIS(/ |
JALIZACH
PTAR043 Seto pantalla drbol tipo m 683.00 32.98 32.98 2250534 / LIZACION-PTAR niﬁ.}a
2UC- 1 fale} .
PTARO44 Codo 45¢ $1.400 mm u 9.00 4,694.06 4,694.06 42.246.54 9.00 .00 42,24554 tC:-190002617 00 Toaes| 10000
PTARO4S Carpinteria met. para acristalar: puertas y ventanas m2 40.24 379.89 379.89 15,286.77 yd 7
Pintura pléstica impermeabllizante paramentos
PTARO47 intetiores m2 1,238.72 9.50 9.50 11,767.84




MUNICIPIO DE LOJA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CIVIL No. 12A

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
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OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
Ne RUBRO DESCRIPCION UNIDAD P.U. MATERIAL TOTAL ESTE TOTAL
CANTIDAD l;';L OFERTADO uir?':.i;?o P.TOTAL ANTERIOR PERIODO ALAFECHA HOTAE ESTE TUTELALA RAVANCE
IMPORTADD INSTALADO INSTALADO ST AUADO ANTERIOR INSTALADO PERIODO INSTALADO FECHA INSTALADO
Bordillo pesado prefabricado L=100cm, h=28cm,
PTARDAS bi=17¢m, bs=14¢m, de acuerdo a detalle 4 1200 nre 27,76 e
PTARO49 Zona verde a base de tierra vegetal de 30 cm m2 1,000.00 18.03 18.03 18,030.00
PTAROS0 Sumidero de calzada mclluye rejilla de hierro fundido a 40.00 438.33 438.33 —
mds cdmara de recoleccién
PTAROS1 :frr:;::tructural fy=4200kg/cm2, inc proteccién de ke 6,640.71 5.54 55 I
- = 3
PTARDS2 .Fnc:(rjn;clén de cuneta de hormigén fc'=140 Kg/cm i 296,00 s1.41 s111 o
PTARQS53 Encauzamiento de rlo a maquina m3 5,100.00 5.97 5.97 30,447.00
PTARO54 Albardilla de piedra artificial m 62.40 73.06 73.06 455854
PTAROS5 Cimentacidn de baculo y arqueta. u 33.00 405.09 405.09 13,357.97
PTAROS6 Excavacidn a mano sin clasificar m3 1,966.75 12.49 12,49 2456471 2368 2368 2576 295.76 120%
PTAROS7 Tabicén de ladrillo hueco doble m2 500.44 53.34 53.34 2669347
PTAROS8 Codo 902 @800 mm u 2.00 1,994.37 1,994.37 3,388.74
PTAR059 Hormigén Simple f'c=280kg/cm?2, premezclado m3 57.31 191.24 191.24 10,859.95 153.46 15346 25,347.68 29347.68]  267.77%
PTAROGO Carpinteria metalica puertas basculantes, m2 8.10 452.96 452.96 S
correderas 6 plegables
PTAR061 Tuberfa de PVC 110 para canalizaciones eléctricas m 445.00 21,19 21.19 942955
PTARQ62 Tuberia para saneamiento de PVC de 315 mm. m 263.00 47.33 47.33 12,447.73
PTARD63 Tuberia para saneamiento de PVC de 250 mm. m 459.00 29.63 29.63 13,600.17
PTAROG4 Tuberia de PVC 200 para canalizaciones eléctricas m 380.00 24.84 24.84 943520
- o ,
PTARDGS Formacién de cuneta de hormigén fc'=140 Kg/cm " 245.00 44.52 4452 —
TIPO 1
PTAROES Replanteo y nivelacidn de estructuras con equipo m2 224.40 4.67 4,67 ik
topogréfico
PTARO67 Empaste exterior m2 411.40 20.46 20.46 841724
PTAROG8 Piso industrial antideslizante m2 55.69 103.77 103.77 5,778.95
PTAROSS Puerta de maldera laurel panelada y lacada 0.90- " 17.00 139.20 139.29 i
1.00x2.10m, incluye tapamarcos y cerradura ll-ss
- = L
PTAROTO Cielo raso de Gypsum antihumedad, incluye ma 216.00 65.03 65.03 F—
estucado
PTARQ72 Vierteaguas de piedra artificial m 34.80 93.50 93,50 325380
BTAROT3 Dintel de hormigdn simple f'c=180Kg/cm2 m 71.40 21,92 2102 — /
(10x15¢m, incluye acero de refuerzo) /,/
)
PTARO74 Puerta metdlica para paso de vehiculos de 5,00 m u 1.00 3,349.38 3,349.38 334938 St HSDRWI '] OJA’ RDE Y SUSI'EH‘JAEJF / a~
b L1 /
PTARO7S Baldo.sa de granito antideslizante alto trafico para m2 213.23 61.37 61.37 — FISCA ACI éN PTAR LOJ
exteriores 0.30x0.30m RUC: 1 99 09201 -
[ : 2041
; =
PTAROT6 Recubrimiento de paredes con baldosa de gres . 131.61 21.92 21.92 . 2
30x30cm
PTARO77 Arboles varias especies de 3,00 de altura u 26.00 116.89 116.89 3,039.14
PTAR079 Calentador-acumulador eléctrico u 1.00 2,562.81 2,562.81 2,562.81
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OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
MONTO: $ 16,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
Ne RUBRO DESCRIPCION UNIDAD FA MATERIAL TOTAL ESTE TOTAL
CANTIDAD T OFERTADO ot PTOTAL ANTERIOR PERIODO ALA FECHA TOTA ESTE TOTALA LA FAVANCE
APORTABG I || INSTALADO | ANTERIOR INSTALADO PERIODO INSTALADO FECHA INSTALADO
PTAROB0 Vidrio claro 6mm, colocado m2 40.24 109.59 109.59 4,405.50
PTARO82 Puerta metélica para paso peatonal de 1,00 m u 1.00 2,066.93 2,066.93 2,065.93
PTARO83 Instalacién de red agua u 1.00 1,539.20 1,539.20 1,539.20
PTAROB4 Arqueta de 40 x 40 cm hasta 1 m. u 8.00 547.67 547.67 438136
PTAR085 Colocacién de baldosas de gres antiacido m2 154,23 24,11 2411 171843
PTARO86 Tendido de tuberia de desague PVC D=160mm m 63.00 20.33 20.33 1,280.79
PTARO87 Lavabo mural de porcelana u 4.00 124.60 124.60 43840
PTARO88 Bajante en PVC m 54,00 24,81 24.81 1339.74
PTARO89 Rasanteo de zanja ml 95.00 1.32 1.32 125.40, 106.00 106.00 139.92 135.92 111.58%
PTARO90 Inodoro de tangque bajo u 4.00 328.76 328.76 131504
PTAROS1 Puerta metélica 1.00x2.10m, inc cerradura de caja, . 3.00 328.76 328.76 seszs
acuerdo a detalle
PTAR093 Piso gres 30x30cm m2 27.31 37.40 37.40 1,021.39,
PTARO94 Fregadero de acero inoxidable de doble seno u 1.00 163.64 163.64 163.64
PTARO95 Urinario losa blanca, inc acc de instalacién y griferia u 2.00 438.34 438.34 87668
PTAROS6 Instalacién de desagie u 1.00 284.91 284,91 28451
PTAR097 Accesorios de aseo u 1.00 365.28 365.28 38528
COLECTOR MARGINAL
Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro
PTARDO2 1400 mm m 1,436.65 674.31 674.31 568,747.45 168.00 465,36 63336 113,284.08 313,796.90 an,08098 4.05%
PTARDO5 Replanteo y nivelacién de la red km 1.47 11,688.92 11,688.92 1718271 1.45 145 17,065.82 17,065.82 59325
Relleno compactado con compactador mecénico y
PTAROO9 material de mejoramiento m3 6,167.50 22,51 22,51 138,830.43 21,30020 21,300.20 479,457.50 47946750  345.36%
PTAR010 Transporte de material m3*km 94,824.30 0.30 0.30 244729 338178 2,620.86 6,002.64 101453 786.260 180079 3
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 9,482.43 217 217 20,576.87 2,25452 1,747.24 4,001.76 489231 3,791.51 8,683.92 12.20%
PTARO12 Entibado con tablero metalico m2 4,716.26 17.57 17.57 22,86469 1,047.20) 1,360.80 2,408.00 1839930 23,909.26 42,30856 51.06%
Relleno compactado con compactador mecdnico
PTARO17 (material de sitio) m3 2,055.83 6.63 6.63 13,630.15 10,035.61 813.52 10,649.13 €5,536.10 5’393_64 71,929.74 §27.73%]
Excavaci6n con excavadora en zanjas con presencia
PTARO18 deagis m3 3,314.93 13.07 13.07 4332614 31076 31076 4,05163 406163 o
|7
PTARQ19 Hormigén simple fc=140 kg/cm?2 m3 14.34 153.12 153.12 2,195.74 :
PTARO21 Excavacién con excavadora en zanjas m3 9,944.78 5.91 5.91 5877365 2,977.04 2,570.43 5.547.47 1759431 15’191_24 92,7855
Pozo de revisién de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+
FORBES tapa de Hierro dictil tuberia > 400 mm, Tipo lIE o e S EHE= s ///
PTAR039 Cama de arena para tuberia h=10cm m3 316.06 21,93 21.93 6.93120 7812 78 ; : /
12 171347 Wm EY 'Jsvfﬂiﬂslf 1| un
isién de H.S.0.80 <H < 2. 5 FISC )
pARBAE Pozo de rews|én‘ e <H<2.50m ?ncof + " A5 1,902.18 St — ZACIO PTAR Loy
tapa de Hierro diictil tuberfa <= 400 mm, Tipo | 240 1990 201 72
i C 1
PTARO56 Excavacién a mano sin clasificar m3 368.57 12.49 12.49 0344 / /
PTARO89 Rasanteo de zanja ml 1,436.65 1.32 132 185538 178.00 430.00 608.00 23436 567.60 — 233

SSJBK/////”/”I”4/417




PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CIVIL No. 12A

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
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OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
|MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
i e R I A I e I I o O O o
IMPORTADO INSTALADO INSTALADO INSTALADO FECHA INSTALADO
OBRA MECANICA
PRETRATAMIENTO | { !
PTAR103 Tamiz finos:canal de 1,1 m. y 5 mm. de paso. u 3.00 9,958.54 15,767.65 25,726.19 7717857
PTAR105 Puente desarenador de 4,0 x 18 m galv. u 3.00 11,125.72 13,256.61 24,382.33 73,146.99
PTAR109 Reja aut. Anch.: 1,1 m. Paso: 20 mm. u 3.00 8,272.89 9,544,79 17,817.69 53,453.07
B PTAR110 Comp.canal motor. Dim: 1,1 x 1,5 m. AlSI-316. u 8.00 1,906.52 8,374.14 10,280.67 82.245.35
PTAR112 Tornillo res. Diam.: 250 mm.Long.: 11.60 m.AISI-316 u 2.00 10,838.91 12,326.55 23,165.46 46,330.92
PTAR113 Bomba arenas.Caudal: 55 m*/h. Alt: 2,5 m.c.a. u 3.00 5,046.34 15,935.08 20,981.42 6294426
PTAR115 Turbina de aireacién: 1,5 kW u 9.00 2,769.92 8,825.43 11,595.34 104358.06
PTAR117 Acero en soportes kg 590.00 3.84 10.32 14.16 835140 150.72 150.72 213420 2,134.20 25.55%]
PTAR122 Clasificador arenas tornillo sin-fin:120 - 240 m*/h u 1.00 10,924.44 24,477.25 35,401.69 3540165
PTAR125 Medidor electromagnético 1400 mm u 1.00 5,024.80 23,707.03 28,731.83 28,731 83
i PTAR129 Comp.canal motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AlSI-316. u 3.00 984.60 4,377.58 5,362.18 16,086.54
PTAR133 Bomba sumergible. Caudal: 170 m*/h. Alt.: 100m.ci u 3.00 6,502.60 2,368.03 8,870.63 2661189
PTAR134 Polipasto eléctrico para cuchara. Capacidad: 1.25 kg u 1.00 1,898.87 8,362.50 10,261.37 1026137
PTAR135 Cuchara bivalva capacidad de 250 1. u 1.00 4,146.48 10,934.65 15,081.13 15,081.13
PTAR138 Vilvula de compuerta manual DN-150 u 3.00 127.41 401.25 528.66 1,585.98
PTAR139 Comp.mural motor. Dim: 1,5 x 1, m. AlS$I-316. u 1.00 1,267.81 5,793.65 7,061.46 705145
PTAR140 Contenedor abierto de 5 m*. u 5.00 220.75 1,077.31 1,298.07 649035
PTAR141 Medidor de SST u 1.00 1,407.19 6,983.02 8,390.21 839021
PTAR142 Conjunto vaciados desarenado u 1.00 756.67 3,028.77 3,785.43 3,785.43
PTAR145 Carrete de desmontaje DN-150. u 3.00 43.90 191.17 235.07 70821
PTAR147 Conjunto entrada clasificador u 1.00 490,82 1,888.17 2,378.99 2378.99
PTAR148 Defl. grasas. Anch.:1,4 m. Esp.: 6 mm. PRFV, m 54.00 46.03 197.07 243,10 13,127.40
PTAR150 Carril tipo ferroviario m 150.00 10.37 30.68 41.06 6,159.00
PTAR152 Conjunto vaciados desbaste u 1.00 1,517.48 6,078.30 7,595.79 7,595.79
PTAR153 Viélvula de compuerta manual DN-100 u 4.00 98.65 210.29 308.94 1.235.76
PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100. u 4.00 39.56 169.48 209.04 836.16
B PTAR159 Reja man. Anch.: 1,1 m. Paso: 10 mm, Al$I-304 u 1.00 1,386.01 2,927.57 4,313.58 4313.58 »
PTAR162 Reja man. Alt.: 1,5 m. Paso: 100 mm. u 1.00 1,202.35 2,009.28 3,211.63 321163
PTAR163 Mandmetro de esfera tipo muelle tubular u 3.00 51.44 186.38 237.81 713.43 /
PTAR166 Soporte cuchara u 1.00 1,898.87 8,362.50 10,261.37 1026137
PTAR167 Conjunto sobrenadante clasificador u 1.00 22811 904.74 1,132.84 1132.84 / —
PTAR168 Conjunto sobrenadante separador de grasas u 1.00 289.47 1,211.55 1,501.02 150102 J T A
PTAR169 Conexidn para limpieza de conducciones u 1.00 62.92 220.30 283,22 28322 £ —
i PTAR170 Conjunto entrada separador grasas u 1.00 192,52 773.95 966.47 se6.47 rﬂ‘gkfgt%lfﬁl Eﬂt:’{':ré.nf‘au L
PTAR171 Vertedero AlSI-316: 250 mm. x 4 mm. m 12.00 49.95 209.67 259.62 3115.44 /ATT:H:F:-::I:.::T“ ““JP-
PTAR172 Conjunto red de vaciados pretratamiento u 1.00 161.25 617.59 778.83 778.83 / RUGL. TI7U0L /Ilz U
PTAR174 Conjunto impulsién vaciados pretratamiento u 1.00 402.74 1,636.41 2,039.14 2,035.14
PTAR175 Conjunto vaciados clasificador u 1.00 69.64 253.89 323.53 32353
PTAR176 Conjunto vaclados separador de grasas u 1.00 69.64 253.89 323,53 32353
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OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
NARER BC UNBAR L anmono L(‘;‘;:L p.g;:;?:?:L U:::_:::‘?o P.TOTAL AII?E‘;;'(:JR PE:ISC';;O A LTAOJE‘:".LHA memggr:; s 3 2113 JOTALA LA PAVANCE
IMPORTADO INSTALADO | INSTALADO INSTALADO ERI000 IiSTALADO FECHA INSTALADO
PTAR177 Controlador de nivel tipo flotador u 7.00 47.19 141.63 188.82 132174
PTAR178 Carril de rodadura tipo IPN-220 en acero A410b. m 11.00 15.93 63.13 79.06 859.66
PTAR180 Medidor de conductividad u 1.00 752.84 3,594.48 4,347.32) 4347.32
PTAR181 Medidor de pH u 1.00 539.00 2,491.40 3,030.40 3,030.40
PTAR183 Deflector AlSI 316: 500 mm. x 2 mm. m 2.95 88.74 408.30 497.04 148527
PTAR184 Sonda de temperatura. u 1.00 58.60 191.10 249.70 24970
PTAR185 Tubo de neopreno bombas arenas DN-80. m 9.00 35.47 118.45 153.92 138528
PTAR187 Viélvula de compuerta manual DN-50. u 2.00 52.70 145.55 198.26 396.52
DECANTACION PRIMARIA |
PTAR102 Decantador 12 circular de rasquetas 30 m. u 2.00 14,092.25 39,058.45 53,150.70 10630140
PTAR117 Acero en soportes kg 590.00 3.84 10.32 14.16 835440
PTAR119 Comp.mural motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AISI-316. u 2.00 1,304.82 5,832.16 7,136.98 1427356
PTAR123 Conjunto alimentacién decantadores primarios u 1.00 4,046.66 18,610.43 22,657.09 22,657.09
PTAR128 Bomba tornillo helic. Q: 20 m3/h. H=15 m.c.3. u 4.00 2,772.76 4,567.18 7,339.94 29,359.76
PTAR136 Conjunto bombeo fangos primarios y vaciados u 1.00 2,441.00 11,261.82 13,702.82 13,70282
PTAR138 Vélvula de compuerta manual DN-150 u 4.00 127.41 401.25 528.66 211464
PTAR143 Conjunto purga fangos primarios u 1,00 1,492.94 5,955.58 7,448,52 744852 .
PTAR145 Carrete de desmontaje DN-150. u 4.00 43,90 191.17 235.07 21028
PTAR146 Conjunto salida flotantes primarios u 1.00 149.45 558.59 708.03 702.03
PTAR149 Bomba sumerg.Caudal: 10 m*/h. Alt.: 10,0 m.c.a. u 2.00 450.98 889.80 1,340.79 268158
PTAR153 Vélvula de compuerta manual DN-100 u 8.00 98.65 210.29 308.94 247152
PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100. u 8.00 39.56 169.48 209.04 167232
PTAR156 Carril de rodadura tipo IPN-200 m 10.00 14.66 52.13 66.79 657.90
PTAR160 Diferencial manual de 1000 kg. u 1.00 77.62 199.44 277.06 277.06
PTAR161 Medidor electromagnetico 150 mm. u 1.00 757.45 3,515.80 4,273.24 427324
PTAR163 Manémetro de esfera tipo muelle tubular u 6.00 51.44 186.38 237.81 142685 /
PTAR165 Conjunto bombeo flotantes primarios u 1.00 766.93 3,127.26 3,894.19 389419
PTAR169 Conexién para limpieza de conducciones u 1.00 62,92 220.30 283.22 3.2
PTAR177 Controlador de nivel tipo flotador u 1.00 47.19 141.63 188.82 12882 /
PTAR179 Viélvula de compuerta manual DN-80 u 2.00 76.87 195.72 272.59 545.18 / & . UW i
PTAR182 Carrete de desmontaje DN-80, v 200 38.21 162.75 200.97 P C0HS0 H@ 101 il‘- UETIWIENZGLE
PTAR186 Vélvula de retencién a bola. DN-80. u 2,00 48.30 123.53 171.83 365 FlS}A’UZACIO N PTAR LOJA p Ps !
PTAR300 Vélvula de retencién a bola. DN-100. u 4.00 41.73 161.25 202.98 81152 C:1 99052 4
FILTROS PERCOLADORES //RU o1 2607 /
PTAR098 Relleno para lecho bacteriano m3 6,221.00 34.01 166.60 200.61 1247,594.81 /"' . /
PTAR100 Distribuidor rotativo de lecho bacteriano u 2.00 13,226.74 42,943,95 56,170.69 11234132
PTAR126 Compuerta vertedero u 2.00 1,473.96 6,677.87 8,151.83 16,303.66
DECANTACION SECUNDARIA !
PTAR104 Decanfador 28 circular de rasquetas 30 m. u 2.00 14,092.25 39,058.45 53,150.70 106,301.40
PTAR116 Bomba tornillo helic. Q: 25 m3/h. H=10 m.c.a. u 4.00 2,772.76 4,567.18 7,339.94 2935876
PTAR117 Acero en soportes kg 590.00 3.84 10.32 14.16 835440
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PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
W oo [ gt | Commwo | e | ero | wmmor | emeo | eon o) S | e AN
IMPORTADO INSTALADO INSTALADO INSTALADO 2o
PTAR119 Comp.mural motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AlSI-316. u 2.00 1,304.82 5,832.16 7,136,98 1427358
PTAR124 Conjunto alimentacién decantadores secundarios u 1.00 4,046.66 18,610.43|  22,657.09 22,657.09
PTAR130 Conj. bombeo fangos secundarios y vaciados u 1.00 3,542,93 16,362.27 19,905.20 18,505.20
PTAR138 Vélvula de compuerta manual DN-150 u 4.00 127.41 401.25 528.66 2,11464
PTAR144 Conjunto purga fangos secundarios u 1.00 1,492.94 5,955.58 7,448,52 7.448.52
PTAR145 Carrete de desmontaje DN-150. u 4.00 43.90 191.17 235.07 94028
PTAR153 Vélvula de compuerta manual DN-100 u 8.00 98.65 210.29 308.94 247152
PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100. u 8.00 39.56 169.48 209.04 167232
PTAR156 Carril de rodadura tipo IPN-200 m 10.00 14,66 52,13 66.79 €67.50
PTAR160 Diferencial manual de 1000 kg. u 1.00 77.62 199.44 277.06 277.08
PTAR161 Medidor electromagnetico 150 mm. u 1.00 757.45 3,515.80 4,273.24 427324
PTAR163 Mandmetro de esfera tipo muelle tubular u 4.00 51.44 186.38 237.81 95124
PTAR169 Conexién para limpieza de conducciones u 1.00 62.92 220.30 283.22 2322
PTAR300 Vélvula de retencidn a bola. DN-100. u 4.00 41.73 161.25 202,98 81192
ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS i
PTAR099 Centrifuga 25 m*/h u 2.00 40,329.84 166,864.54| 207,194.38 414,388.76
PTARlDl Tolva almacen de fango. Capacidad: 100 m3 u 2.00 23,479.84 99,730.41| 123,210.26 245,420.52
PTAR106 Cubierta PRFV. m2 461.58 61.84 162,88 224,72 103,726.26
PTAR107 Espesador de 14 m. u 3.00 9,263.75 17,848.52 27,112.27 8133681
PTAR108 Silo cilindrico almacen. cal. Capacidad: 42 m®. u 1.00 15,304.20 56,424.37 71,728.57 7172857
PTAR111 Mezclador de fangos u 1.00 21,610.55 96,347.94| 117,958.49 117,958.49
PTAR116 Bomba tornillo helic. Q: 25 m3/h. H= 10 m.c.a. u 4.00 2,772.76 4,567.18 7,339.94 29359.76
PTAR117 Acero en soportes kg 550.00 3.84 10.32 14.16 835440
PTAR118 Tornillo res. Diam.: 350 mm.Long.: 6 m.AiSI-316 u 1.00 9,422.80 5,246.01 14,668.81 14,658.81
PTAR120 Rompebévedas-dosificador para hidréxido calcico. u 1.00 8,657.12 40,506.41 49,163.53 45,163.53
PTAR121 E::"ba tot. helleakla), Coudali 1,0~ 35mifbRcd2 |, 2.00 4,184.51 11,625.89)  15,810.40 600
PTAR127 Equipo compacto poli. 1000 1. u 2.00 4,212,31 9,948.37 14,160.69 2832138
PTAR137 Conj. bombeo fangos deshidratados u 1.00 483.74 1,852.77 2,336.51 2,336.51
PTAR138 Vélvula de compuerta manual DN-150 u 12.00 127.41 401.25 528.66 6,343.92
PTAR145 Carrete de desmontaje DN-150. u 12.00 43.90 191.17 235.07 2,820.84 7
PTAR151 Bomba tor. helicoidal. Caudal: 300 - 2500 I/h. u 3.00 1,570.60 1,709.97 3,280.57 584171
PTAR153 Vélvula de compuerta manual DN-100 u 9.00 98.65 210.29 308.94 2,760.46
PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100. u 9.00 39.56 169.48 209.04 188136 ~
PTAR155 Conj. bombeo de poli a deshidratacién u 1.00 699.38 2,789.49 3,488.87 3488.87 =
PTAR156 Carril de rodadura tipo IPN-200 m 30.00 14.66 52.13 66.79 2.003.70 “ ”JHSORC A vﬁ;ﬁm’ i e
PTAR157 Conj. purga, vaciados y sobrenadante espesador u 1.00 1,895.78 8,299.91| 10,195.69 10.195.69 v ol J...,':“ H'-‘:":“."T‘ whe L7 '
PTAR158 Conj. bombeo fangos a deshidratacién u 1.00 1,275.21 5,055.57 6,330.78 6330.78 E‘?‘“fu T-'IU FIAR ;Jﬂ
PTAR160 Diferencial manual de 1000 kg. u 1.00 77.62 199.44 277.06 277.05 / KULTTE80920 WUU 1
PTAR163 Manémetro de esfera tipo muelle tubular u 9.00 51.44 186.38 237.81 214029 r
PTAR164 Medidor electromagnetico 100 mm. u 2.00 543.08 1,901.08 2,444,16 420832
PTAR169 Conexién para limpleza de conducciones u 4.00 62.92 220.30 283.22 113288
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R i R B B s S R o I R oo -l . S B
IMPORTADO INSTALADO INSTALADO INSTALADO
PTAR187 Vélvula de compuerta manual DN-50. u 4.00 52.70 145.55 198.26 793.04
PTAR301 Conjunto red de vaciados centrifugas u 1.00 618.24 2,460.00 3,078.24 307824
DESINFECCION z
PTAR114 Conjunto de equipos de cloracién u 1.00 35,359.77 172,554.44| 207,914.21 207,51421)
PTAR117 Acero en soportes kg 590.00 3.84 10.32 14.16 8,354.40
PTAR131 Comp. canal motor. Dim: 1,4 x 1,4 m. AISI-316. u 1.00 2,036.03 9,634.73 11,670.76 11,670.76
PTAR132 Comp.mural motor. Dim: 0,9 x 0,9 m. AlSI-316. u 2.00 1,173.01 5,319.66 6,492.67 12,58534
PTAR149 Bomba sumerg.Caudal: 10 m*/h. Alt.: 10,0 m.c.a. u 1.00 450.98 889.80 1,340.79 134079
PTAR169 Conexién para limpieza de conducciones u 2.00 62.92 220.30 283.22 566.44
PTAR173 Rotdmetro en linea para un caudal de 3 I/h. u 2.00 31.46 110.15 141.61 28322
PTAR177 Controlador de nivel tipo flotador u 1.00 47.19 141.63 188.82 18882
PTAR179 Vélvula de compuerta manual DN-80 u 1.00 76.87 195.72 272,59 27259
PTAR182 Carrete de desmontaje DN-80. u 1.00 38.21 162.75 200.97 20057
PTAR302 Conjunto bombeo saneamiento sala de control u 1.00 913.49 3,810.00 4,723.49 472349
OBRA ELECTRICA
PTAR188 Autédnomo tipo led 200 lGmenes u 24,00 57.77 180.08 237.86 5,708.64
PTAR189 Bédculo 10 m + viaria 150 W u 40.00 749.32 611.72 1,361.04 54,441 60
PTAR190 Bandeja de PVC de 60 x 100 mm. m 580.00 8.94 37.62 46.56 27,004.80
PTAR191 Bandeja de PVC de 60 x 300 mm. m 260.00 14.85 67.16 82.01 2132260
PTAR192 Botonera estanca 1M+1P u 95.00 51.96 84.37 136.33 12,95135
PTAR193 Botonera estanca 2M+1P u 4.00 62.66 102.88 165.54 €62.16
PTAR194 Cable de cobre desnudo 35 mm? m 3,200.00 11 4.93 6.63 2121600 150.00 150.00 99450 3450 4.69%
PTAR195 Cable de cobre desnudo 50 mm? m 1,145.00 1.87 5.77 7.64 874780
PTAR196 Cable RV 0.6/1 kV 1*120 mm? m 1,560.00 6.14 19.83 25.97 4051320
PTAR197 Cable RV 0,6/1 kv 4*1,5 mm? apantallado m 685.00 2.97 3.99 6.96 4,767.60
PTAR198 Cable RV 0.6/1 kV 4*10 mm? m 50.00 4.21 10.19 14.40 72000
PTAR199 Cable RV 0.6/1 kV 4*16 mm? m 100.00 5.22 15.25 20.47 2,047.00
PTAR200 Cable RV 0.6/1 kV 4*2,5 mm? m 6,755.00 2.70 2.66 5.37 3627435
PTAR201 Cable RV 0,6/1 kV 4*25 mm? apantallado m 50.00 8.28 30.52 38.80 1,840.00
PTAR202 Cable RV 0.6/1 kV 4*6 mm? m 2,525.00 3.23 531 8.54 21,563.50
PTAR203 Cable RV 0.6/1 kV 6*1,5 mm? -m 6,425.00 3.03 4,31 7.34 47,159.50
PTAR204 Cable RVKV 0,6/1 kV 3*1,5 mm? apantallado m 685.00 2,94 3.85 6.79 465115 =
PTARZ05 Cable RVKV 0,6/1 kV 4*2,5 mm? apantallado m 165.00 3.17 5.01 8.19 135135 /
PTAR206 Cable RVKV 0,6/1 kV 4*6 mm? apantallado m 370.00 4.08 9.54 13.62 5039.40 .
PTAR207 Caja plast. sup. 167*125*82 mm u 54.00 4.56 15.74 20.30 1,09620 /
PTAR208 Caja plast. sup. 220*160*98 mm u 4.00 9.38 39.80 49.18 15672 / N /
PTAR209 Caja plast. sup. 98*98*58 mm u 171.00 3.19 8.87 12.06 206226 /. /n I
STARTYO CF1 Pretratamiento, Decantacion, espesamiento, " 1.00 eq AP i - ( tﬁjﬂEﬁu | wg]my A
cloracién 2 i ! i
PTAR211 CF2 Deshidratacién y Bomebo de Fangos u 100  13,460.05 53,323.27]  66,783.32 w6732 ON FTA:“%/’waA
PTAR212 Columna 12 m + 2x400 W u 5.00 1,429.46 630.59|  2,060.06 1030030 7 RUCTT 990 27 72001
PTAR213 Conmutador sup. P44 Legrand u 10.00 5.39 18.57 23.97 239.70 // /J/
7
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CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
i R I I e S B s I I s O e v
IMPORTADO INSTALADO INSTALADO INSTALADO
PTAR214 Cuadro de glumbrado exterior u 1.00 613.93 460.35 1,074.28 107428
PTAR215 Cuadro del PLC del CF1 u 1.00 8,317.61 29,940.56,  38,258.17 38.258.17
PTAR216 Cuadro del PLC del CF2 u 1.00 6,144.86 22,804.00 28,948.86 28,948.86
PTAR217 Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 12 u 1.00 303.88 401.24 705.12 705.12
PTAR218 Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 22 u 1.00 303.88 401.24 705.12 705.12
PTAR219 Cuadro de servicios edificio de control u 1.00 329.50 529.34 858.84 85884
PTAR220 Cuadro de servicios edificio de deshidratacion u 1.00 307.51 419.37 726.88 726.88
PTAR221 Cuadro General de Distribucién u 1.00 6,747.82 28,148.29 34,896.11 34,856.11
PTAR222 Electrodo para toma de tierra de 2 m - 18,3 mm. u 72.00 22.08 40.28 62.37 4,490.64
PTAR223 Enchufe estanco 1P44 |+N+TT 10/16 A u 12.00 5.35 14,97 20.31 1372
PTAR224 Equipo corrector factor potencia de 60 KVAr u 1.00 752.00 2,020.50 2,772,50 2,772.50
PTAR225 Grupo electrégeno de emergencia de 110 KVA u 1.00 4,823,10 16,867.49 21,690.59 2165059
PTAR226 Impresora inyeccidn tinta color A3 u 1.00 140.24 674.72 814.96 314.56
PTAR227 Impresora ldser COLOR u 1.00 80.02 373.66 453.69 453.69
PTAR228 Ingenieria y Programacién u 1.00 9,137.21 31,190.03 40,327.23 4032723
PTAR229 ;"g:gfcwn deteonteoldetosPLCs saiel PLC del u 1.00 5,713.16 21,317.78|  27,030.93 27,0303
PTAR230 Interruptor fotoeléctrico u 1.00 30.83 132,99 163.82 163.82
PTAR231 Interruptor sup. IP44 Legrand u 14.00 6.74 17.22 23.97 335.58
PTAR232 Limitador de sobretensiones alim. PLC u 2.00 34.67 85.69 120.36 20
PTAR233 Luminaria fluorescente estanca para ext. 38 W u 10.00 54.08 112.58 166.66 1,666.60
PTAR234 Mesa electrificada para ordenador de gestién u 1.00 573.03 2,016.28 2,589.31 2,589.31
PTAR235 Monitor TFT-LCD 65" u 1.00 818.19 4,084.94 4,903.13 4,503.13
PTAR236 Monotubo 4 fibras m 710.00 2,33 6.91 9.24 6,560.40
PTAR237 Pantalla fluorescente estanca de 2x58 W u 52.00 81.47 302.04 383.51 19,942.52
PTAR238 Pararrayos atmosférico u 2.00 1,496.38 4,115.18 5,611.56 1122312
PTAR239 PC con WinCC + Software 3 de Programacién u 1.00 675.71 3,352.07 4,027.78 4,027.78
PTAR240 Puente de comprobacién u 72.00 17.94 37.09 55.03 3.962.16
PTAR241 Runtime Scada de 100 pantallas u 1.00 2,692.60 6,754.05 9,446.66 9,446.66
PTAR242 SAl de 10 KVA u 1.00 1,215.30 4,944.67 6,159.97 615997
PTAR243 Software de desarrollo de SCADA u 1.00 7,154.25 28,523.25 35,677.50 35.677.50
PTAR244 Software de programacion de Autématas u 1.00 4,753.07 15,067.76 19,820.83 19,820.83
PTAR245 Sold. cable-pica 18,3 mm-50 mm? u 72.00 9.49 12,29 21.78 1,568.16 7
PTAR246 So!dzadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50 g 36.00 2071 0.96 21.67 reo12 / //4
mm P
PTAR247 Soldadura cable-cable 50/35 mm? u 320.00 20.71 0.96 21.67 693440 30.00 30,00 650.10 £50.10) 9.38%)
PTAR248 Soporte para botonera u 95.00 13.99 43.07 57.06 564884 /
PTAR249 Switch para fibra éptica u 3.00 399.60 1,156.30 1,555.90 4,667.70
PTAR250 Toma Cetac IP44 11+TT de 16 A u 10.00 8.11 30.04 38.14 38140 — Pma' c e
PTAR251 Toma Cetac IP44 I11sTT de 32 A u 8.00 8.30 27.45 35.74 s R HVEROE Y SUs7e— .
PTAR252 Tubo corrugado de PVC de 16 mm m 430.00 1.59 5.13 6.72 2488560 /E’ y ‘?'ALIZACION PTA R/ff) J;
PTAR253 Tubo de PVC rigido M-20 m 860.00 1.66 5.50 7.17 516520 / RUCT 1990 92,0*(720 04
PTAR254 Tubo de PVC rigido M-32 m 780.00 275 9.95 12.70 5.905.00 /
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PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
Ne RUBRO DESCRIPCION UNIDAD P.U. MATERIAL TOTAL ESTE TOTAL [
CANTIDAD Lg';' . OFERTADD ul:;::;?o P.TOTAL ANTERIOR PERIODO ALAFECHA TORAL ESTE TOTALALA BAVANCE
1 TR &7t INSTALADO G ANTERIOR INSTALADO PERIODO INSTALADO FECHA INSTALADO
PTAR255 Tubo de PVC rigido M-40 m 210.00 3.27 12.59 15.87 333270
PTAR256 Tubo de PVC rigido M-53 m 20.00 3.93 14.89 18.81 37620
PTAR257 Tubo rigido de VPVC, D=110 mm m 710.00 4,00 17.19 21,19 15,044.50
PTAR258 Tubo rigido de PVC, D=160 mm m 1,150.00 4.45 18,93 23,38 26,887.00
PTAR259 Unidad de pared/frio solo/Split u 3.00 1,665.22 7,203.85 8,869.07 2660721
OPERACION Y MANTENIMIENTO
PTAR260 Mes de operacion asistida mes 6.00 83,664.00 83,664.00 501,984.00
LABORATORIO
PTARZEL :E:;:‘p::c; de laboratorio (segln detalle en memoria - 1.00 22,515.00 112,575.00| 135,090.00 _
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PTAR262 Informacién publica del inicio de obras u 1.00 22,200.00 22,200.00 2220000
PTAR263 Letreros preventivos frentes de trabajo u 20.00 51.14 51.14 1022.80 18.00 1800 92052 92052 90.00%]
PTAR264 Letreros informativos frentes de trabajo u 15.00 51.14 51.14 767.10 15,00 15.00 767.10 767.10 100.00%]
PTAR26S Seﬁahz.acaén permaner\te dela plar.:ta de i 100.00 51.13 51.13 -
tratamiento (para iniciar su operacién)
PTARZE6 Replan‘tauén dle vegetacion en dreas verdes de las u 500.00 17.53 17.63 —
zonas intervenidas
Tanques metdlicos de 55 galones para desechos
FrARIET sélidos y liquidos en frentes de trabajo Y 5% L L3t e B 1600 Ll 61570)  8333%)
Tanques metélicos de 55 galones para desechos
PTARZ68 sélidos y liquidos en campamentos v 4000 sL3 ah37 e = A s e8] F000%
PTAR269 Implementos proteccién técnicos (Segiin anexo H) global 1.00 6,156.00 6,156.00 6,155.00 078 078 4,80163 4,501.68 78.00%
Implementos proteccién trabajadores cuadrilla
PTAR270 (Segtin anexo H) global 1.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 0.64 0.64 12,672.00 12,672.00 £4.00%
PTAR271 Implementos proteccién y seguridad para lobal 1.00 7.320.00 — +
operadores ( Segiin anexo H) g : 22 a2 238000 a7 017 128440 //&1@ 12.00%
=
Muestreos y andlisis de laboratorio de Agua en P /
PTAR272 Lsbiistont scradiads u 2.00 1,740.00 1,740.00 3,480.00 200 2.00 3,480.00 | — /m /
Alisl . Aire Al —/-\/
PTAR2YS Muestreo.s y andlisls de laboratorio de Aire AID en i 2.00 1,542.00 1,542.00 i 166 §55 J%Z/ 4
laboratorio acreditado c '0 ".OJA VERDE YSUS;EH/'?& 50.00%
t %
z L
lisis de laboratori i FISCALI
PTAR274 r;ﬂ;:::::z:y;:;é‘jlii:doe aboratorio de Ruido AID en u 2.00 1,230.00 1,230.00 sk _- 2ol — R ZACIO PT. LOJA - —
T UC: 1990920172001
7
Muestreos y andlisis de laboratorio de Agua en
PTAR275 laboratorio no acreditado u 6.00 1,128.00 1,128.00 6.764.00, 2.00 2.00 2,256.00 2,256.00 3333%




MUNICIPIO DE LOJA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CIVIL Neo. 12A

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA”

CNF

BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12A
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: § 363,436.41
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
P.U. MATERIAL TOTAL ESTE TOTAL
o DESCRIPCION UNIDAD
1 RUcke CANTIDAD 12':& OFERTADO uzﬁ::l?o P.TOTAL ANTERIOR PERIODO ALAFECHA JotaL g ESTE YOTALS 1A RAVANCE
iMPORTADD WS AGG Hisikines INSTALADO | ANTERIOR INSTALADO PERIODO INSTALADO FECHA INSTALADO
PTAR276 Muestreos y andlisis .de laboratorio de Aire AID en . 6.00 1,032.00 1,032,00 i i - roean - -
laboratorio no acreditado
Muestreos y analisis de laboratorio de Ruido AID en
PTAR277 e m—— u. 22,00 618.00 618.00 1355500 1600 1400 865200 - 62.64%
ORDEN DE TRABAJO N° 1 0.0%}
PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 39 i DT m3 1047876 29.97 29.97 314,078.41 10,479.76 10,475.76 314,078.40 314,078.40 100.00%
conformada a mdquina
TOTALES | 15,703,942.01 4,913,146.36 363,436.41 5,276,582.77| 33.60%
* El porcentaje de avance de obra se obtiene sobre el monto Inicial del proyecto (monto contractual)
ESTE PERIODO )
TOTALES 363,436.41
ES CONFORME APROBADQ AUTORIZADO CONTROL AMORTIZACION DEL ANTICIPO  [iva (12%) 43,612.37
TOTAL 407,048.78
P DEDUCCIONES
e T =
» - // o ENTREGADO: ANTICIPO (30%) 109,030.92
acciona td a4 > DEVENGADO ANTERIOR: IMP. RENTA (1%) 3,634.36
| 0 Agua /,.f-" ESTA PLANILLA: IVA (30%) 13,083.71
NS ORCj 0 AB LOJA 7 _,/"—’ & . SALOO: VALOR A PAGARSE: 281,299.79
§ / . /‘-/ SON: Docientos ochenta y un mil docientos noventa y nueve con, 79/100 de délar de los Estados
* - pr ' = . .
10 ULLLLLE ! ) FISEALIZACION e Unidos de America.
Y/ JERGNIMO DARQUEA CRUZ ING MANOLO ABARCA ROMAN “
CONSORCIO AB LOJA .~ PROCURADOR couuy
CONTRATISTA cguéoacno LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
i FISCALIZAGION

P

COBORCH *L0JA VERDE Y SUSTENIA: <

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 19909201720C1



1

OBRA:
PROCESO:
CONTRATISTA:
MONTO:
ANTICIPO (30%):

MUNICIPIO DE LOJA

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONSORCIO AB LOJA

$ 15,703,942.01

$ 4,711,182.60

PLANILLA Nro.:

PERIODO:

PLANILLA DE PAGO DE RUBROS QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION 12B

MONTO PLANILLA:

%accionabtd

CONSQRGIO AB LOJA

CAF

BAHCO DE DESARROLLD
DE AMERICA LATINA

12B
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
$ 783,686.40

IMPORTACION
CONTRATO CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
N2 RUBRO DESCRIPCION UNIDAD P.U. MATERIAL
CANTIDAD b OFERTADO | PRECIOUNITARIO | P.TOTAL Joiak 31 TOTAL ESTE TOTALA LA % AVANCE
LOCAL IMPORTADO ANTERIOR PERIODO A LA FECHA PERIODO FECHA
OBRA OVIL
' PRETRATAWIENTO
PTAR0O1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 44,195.68 1.69 1.69 74,650.70
PTAR0QO2 Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm m 210.94 674.31 674.31 142,238.95
PTAR0O4 Hormigén premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante m3 953.14 200.83 200.83 191,419.11
PTAR0O7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 360.89 39.42 39.42 14,226.28
PTARDOO Rell‘eno c?mpactado con compactador mecdnico y material de m3 734.16 22.51 p— —
mejoramiento
PTARO10 Transporte de material m3ekm 16,131.60 0.30 0.30 4,839.48
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 1,613.16 2.17 2,17 3,500.56
PTARO1S Hormigén simple fc=140 kg/em2 m3 74.35 153.12 153,12 11,384.47
PTARO23 Desbroce y limpieza m2 1,212.67 0.77 0.77 933.76
PTAR024 Excavacién a maquina H<=4.50 m m3 1,613.16 5.63 5.63 9,082.09
PTARO25 Juntade PVCde 22 cm ml 112,90 24.92 24.92 2,813.47
PTARO30 Hormigén premezclado en rellenos en PTAR de f¢'=140 Kg/cm2 m3 312.39 166.00 166.00 51,856.74
PTARO32 Baranda de aluminio m 211.84 142,19 142.19 30,12153
PTARO41 Escalera metélica de acero galvanizado en caliente m 18.46 321.41 321.41 593323 ﬂ
( PTAR0O66 Replanteo y nivelacién de estructuras con equipo topografico m2 1,212.67 4.67 4.67 5,663.17 / //
PTAR272 Tuberia pead 40mm,SDR 17, PN 10 Bar mi 170.00 10.23 10.23 1,730.10 / //
PTAR273 Tuberia pead 63mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 140.00 12.42 12.42 1,738.80 / B /
PTAR274 Tuberia pead 90mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 40.00 14.67 14.67 586.80 . //
AAE U _AllASS:
PTAR275 Reductor pead 90mm a 63mm, 10 Bar u 2.00 16.52 16.52 3301 J KO Y SUSTENTAREE |
PTAR276 Cruz pead 90mm, 10 Bar u 1.00 307.91 307.91 30791 B FIS%T.IZAC ION PTAB/fOJA
PTAR277 Codo pead 90mm x 90°, 10 Bar u 1.00 131.81 131.81 13181 /R‘U C:1 990'92/0'1' 72001
PTAR278 Tee pead 63mm, 10 Bar u 2.00 21.93 21.93 43.86 L L~
] pd
PTAR279 Codo pead 63mm x 45°, 10 Bar u 2.00 65.97 65.97 131.84 /
PTAR280 Codo pead 40mm x90°, 10 Bar u 11.00 36.66 36.66 403.26 T
PTAR281 Tee pead 40mm, 10 Bar u 1.00 8.38 8.38 838
PTAR282 Reductor pead 63mm a 40mm, 10 Bar u 5.00 11.80 11.80 59.00
DECANTACION PRIMARIA ]
PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 83,859.45 1.69 1.69 141,722.47
PTAR002 Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm m 77.60 674.31 674.31 52,326.46




PLANILLA DE PAGO DE RUBROS QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION 12B

MUNICIPIO DE LOJA

@ acciona bﬁ'd

CANF

BANCO DE BESARROL Lo
OF AMERICA LATINA

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA" CONSORC| 0 AB LUJA
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 '
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12B
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA; $ 783,686.40
PTARQO4 Hormigén premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante m3 1,170.29 200.83 200.83 235,029.34
PTAROO7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 1,271.58 39.42 39.42 50,125.68
PTAROOS Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado m2 1,961.76 46.83 46.83 91,869.22
PTARCO9 Rel!eno c?mpactado con compactador mecanico y material de m3 5,460.08 22.51 3551 12250640
mejoramiento
PTARO10 Transporte de material m3*km 91,749.30 0.30 0.30 27,524.79
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 9,174.93 217 2.17 19,509.60
PTARO19 Hormigén simple f'c=140 kg/cm2 m3 174.21 153.12 153.12 26,675.04
PTARO23 Desbroce y limpieza m2 230.81 0.77 0.77 177.712
PTAR024 Excavacién a maquina H<=4.50 m m3 9,174.93 5.63 5.63 51,654.86
PTAR025 Junta de PVCde 22 em ml 301.97 24.92 24.92 7.525.09
PTARO29 Encofrado recto en losas m2 30.88 47.27 47.27 1,459.70
PTARO32 Baranda de aluminio m 178.97 142.19 142.19 25,447.78
PTARO35 Encofrado recto de vigas y pilares m2 121.78 45,24 45,24 5,509.33
PTARO41 Escalera metdlica de acero galvanizado en caliente m 19.86 321.41 32141 6.383.20
PTAROS51 Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccidn de esmalte kg 1,196.94 5.54 5.54 663105
PTAROG66 Replanteo y nivelacidn de estructuras con equipo topogrifico m2 230.81 4.67 4.67 1,077.88
PTARO71 Escalera metélica vertical m 4.45 70.13 70.13 31208
FILTROS PERCOLADORES I
PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 142,142.96 1.69 1.69 240,221.60
PTARQO2 Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm m 30.00 674.31 674.31 20,22930
PTAR0O4 Hormigdn premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante m3 1,491.64 200.83 200.83 293,566.06
PTAROO7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 382.58 39.42 39.42 15,081.30
PTARDOS Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado m2 2,588.38 46.83 46.83 121,213.84 /
d o .
PTARO0S ::eelllzr::r;ioer:f:ctado con compactador mecdnico y material de m3 3,877.92 22.51 —_ N / /
PTAR0O10 Transporte de material m3*km 59,873.10 0.30 0.30 17,561.93 [P " -«_,// //
AT T L
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 5,987.31 2.17 2.17 12.592.46 v Ji—w.' kY SU?‘]M. v
Clons s i - [614
PTARO19 Hormigdn simple f'c=140 kg/cm2 m3 164.43 153.12 153.12 2517752 r AL!ZACION PT&R/LO ';
[ P | { i
PTAR022 Suministro e instalacién de tuberfa PRFV didmetro 800 mm m 90.00 380.06 380.06 34,205.40 //“"‘-""*’4 2198093 172001
PTAR023 Desbroce y limpieza m2 9,507.96 0.77 0.77 732013 /
PTARO24 Excavacién a méquina H<=4.50 m m3 5,987.31 5.63 5.63 33,708.56
PTARO25 Junta de PVC de 22 cm mi 230.38 24,92 24.92 5,741.07
PTAR027 Placa falso fondo m2 1,413.00 164,81 164.81 23247653




MUNICIPIO DE LOJA

PLANILLA DE PAGO DE RUBROS QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION 12B (‘acaona b#ii
Agua

CAF

BANCO DE DESARROLLO

DE AMERICA LATINA

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA" 00 NSO RC‘O AB LUJ A
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: -
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 783,686.40
PTAR032 Baranda de aluminio 82.40 142.19 142,19 11,716.46
PTARO41 Escalera metdlica de acero galvanizado en caliente 20.14 32141 32141 6,473.20
PTAROS8 Codo 902 @800 mm u 4.00 1,994.37 1,994.37 7,977.48
PTAROG6 Replanteo y nivelacién de estructuras con equipo topografico m2 9,507.96 4.67 4.67 44,402.17
PTARO78 Codo 452 @800 mm u 2.00 1,509.63 1,509.63 3,019.26
PTARO81 Rejilla de acero galvanizado en caliente tipo "TRAMEX" m2 14,17 113.44 113.44 1,607.44
| DECANTACION SECUNDARIA !
PTARDO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 78,145.55 1.69 1.69 132,065.98
PTAR002 Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm m 119.81 674,31 674.31 80,769.03
PTAROO4 Hormigén premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante m3 1,916.27 200.83 200.83 384,84450
PTAR0O7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 907.78 39.42 39.42 35,784.69
PTARQOS Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado m2 1,961.76 46.83 46.83 91,865.22
PTARDO9 Rell_eno compactado con compactador mecanico y material de m3 5,769.00 22.51 3361 -
mejoramiento *
PTARO10 Transporte de material m3*km 146,091.90 0.30 0.30 43,827.57
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 14,609.19 2,17 2.17 31,7094
PTARO19 Hormigén simple f'c=140 kg/cm?2 m3 165.25 153.12 153.12 25,303.08
PTARO23 Desbroce y limpieza m2 3,600.00 0.77 0.77 2,772.00
PTARQ24 Excavacién a mdquina H<=4.50 m m3 14,609.19 5.63 5.63 82,249.74
PTARO25 Junta de PVCde 22 cm ml 270.55 24,92 24.92 674211
PTARO32 Baranda de aluminio m 144.97 142.19 142.19 20,613.28
PTARO33 Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 (8x13x26 cm) m2 84.41 £4.33 54,33 4,586.00
PTARO35 Encofrado recto de vigas y pilares m2 91.84 45.24 45,24 4,158.84
PTARD37 Enlucido paleteado fino vertical, inc filos m2 190.93 17.59 17.59 335845
PTARD41 Escalera metélica de acero galvanizado en caliente m 3.07 32141 32141 58673 /
PTARO42 Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 37.80 95.28 95.28 3,601.58 /
PTAR045 Carpinteria met. para acristalar: puertasy ventanas m2 5.06 379.89 379.89 1,922.24 /
PTARO51 Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccién de esmalte kg 1,196.94 5.54 5.54 6,631.05 / /
' Fal
PTARO54 Albardilla de piedra artificial m 25.60 73.06 73.06 187034 I / I /
PTAROG6 Replanteo y nivelacién de estructuras con equipo topografico m2 3,600.00 4.67 4,67 16,812.00 (’OHSORC O.M VEﬁﬂE y SUSIEHA/&/ Y
I
PTARO71 Escalera metdlica vertical m 8.20 70.13 70.13 Fl -ALIZAcION FTAR :
B . o 575.07
PTARD72 Vierteaguas de piedra artificial m 2.10 93.50 93.50 i UC: 1 ggﬁg‘u /L/OJA
; i . 196.35
i i /‘W 2001
Dintel de hormigdn simple f'c=180Kg/cm2 (10x15¢m, incluye /
PTAR073 - m 7.20 21,92 21,92 157.82




MUNICIPIO DE LOJA

@acciona bid oo

CAF

BANCO DE DESARRGLLD

PLANILLA DE PAGO DE RUBROS QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION 12B E aeshmoLl
Agua
OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA" [ A
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 . CD NSURC‘O Ag LOJ
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12B
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 783,686.40
PTARO80 Vidrio claro 6mm, colocado m2 5.06 109.59 109.59 554.53
PTARO81 Rejilla de acero galvanizado en caliente tipo "TRAMEX" m2 52.35 113.44 113.44 5,938.58
PTAR092 Carpinteria metdlica rejillas ventilacion m2 0.59 7 374.06 374.06 220.70
'ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS i i
PTAR0O1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 44,538.36 1.69 1.69 75,269.83
PTAROO4 Hormigén premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante m3 618.78 200.83 200.83 124,269.59
PTAROO8 Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado m2 1,432.98 46.83 46.83 67,106.45
PTARGOO Rel!eno c?mpactado con compactador mecanico y material de - 1,251.27 22.51 22.61 p_—
mejoramiento
PTARO10 Transporte de material m3*km 19,950.30 0.30 0.30 5,985.09
PTARO11 Cargada de material con maquinaria ' m3 1,995.03 2.17 2,17 4329.22
PTAROL? ;:ilcl)e)no compactado con compactador mecdnico (material de iiia 403.98 6.63 ¢.63 -
PTAR019 Hormigén simple f'c=140 kg/cm2 m3 71.31 153.12 153.12 10,918.99
PTARO23 Desbroce y limpieza m2 156.16 0.77 0.77 12024
PTARO24 Excavacién a mquina H<=4.50 m m3 1,995.03 5.63 5.63 11,232.02
PTARO25 Junta de PVC de 22 cm mi 144.00 24,92 24.92 3588.48
PTARQ29 Encofrado recto en losas m2 243.60 47.27 47.27 11,514.97
PTARO33 Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 (8x13x26 cm) m2 216.43 54,33 54.33 11,758.64
PTARO35 Encofrado recto de vigas y pilares m2 169.60 45.24 45,24 7,672.70
PTARO37 Enlucido paleteado fino vertical, inc filos m2 432.86 17.59 17.59 7.614.01
PTARO41 Escalera metdlica de acero galvanizado en caliente m 23.70 32141 321.41 7,617.42
PTARO42 Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 156.16 95.28 95.28 14,878.92
PTARO45 Carpinteria met. para acristalar: puertas y ventanas m2 12.26 379.89 379.89 4,657.45
PTARO51 Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccidn de esmalte kg 4,129.99 5.54 5,54 22,880.14
PTARO54 Albardilla de piedra artificial m 63.20 73.06 73.06 4,617.39
PTAROEO Carpinteria metdlica puertas basculantes, correderas é w2 12.00 452,95 W sz
plegables /
PTAROG6 Replanteo y nivelacién de estructuras con equipo topogréfico m2 156.16 4.67 4.67 729.27 / /
PTAR072 Vierteaguas de piedra artificial m 8.40 93.50 93.50 785.40
Dintel de hormigén simple f'c=180Kg/cm2 (10x15 | | CO /"A‘/—-//
intel de hormigdn simple f'¢= cm cm, incluye / . -
PTARO73 st derefiserao) m 23.40 21.92 21.92 s12ss 10 (LO VERDE ¥ § Wiagle ?
PTAR0S0 Vidrio claro 6mm, colocado m2 12.26 109.59 109.59 / ISCALIZACION FAR-LOJA
» . . . 134357 RUC . 1 99
. 092047
PTAR092 Carpinteria metdlica rejillas ventilacién m2 3.50 374.06 374.06 130921 // / <0720
i
DESINFECCION : | i /” !
PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg ’ 25,799.92 1.69 1.69 43,601.85 A




MUNICIPIO DE LOJA

BAHCO DE DESARKROLLO
DE AMERICA LATINA

PLANILLA DE PAGO DE RUBROS QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION 12B

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12B
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 783,686.40
PTAROO4 Hormigén premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante m3 1,082.60 200.83 200.83 217,41856
PTAROO7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 1,380.19 39.42 39.42 54,407.03
PTAROO9 Rel!eno c?mpactado con compactador mecanico y material de m3 677.82 22.51 3951 p—
mejoramiento
PTAR010 Transporte de material m3*km 23,459.70 0.30 0.30 7,037.91
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 2,345.97 2,17 2.17 5,090.75
PTARO19 Hormigén simple f'¢=140 kg/cm2 m3 39.34 153.12 153.12 602374
PTAR023 Desbroce y limpieza m2 720.70 0.77 0.77 554.94
PTARO24 Excavacién a mdquina H<=4.50 m . m3 2,345.97 5.63 5.63 13,207.81
PTARO25 Junta de PVC de 22 ¢m ml 90.50 24,92 24,92 2,255.26
PTAR029 Encofrado recto en losas m2 36.40( - 47.27 47.27 1,720.63
PTARO32 Baranda de aluminio m 53.20 142,19 142.19 7,564.51
PTAR033 Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 (8x13x26 cm) m2 180.62 54.33 54.33 9,813.08
PTARO35 Encofrado recto de vigas y pilares m2 233.32 45,24 45.24 10,555.40
PTAR037 Enlucido paleteado fino vertical, inc filos m2 361.24 17.59 17.59 635421
PTAR042 Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 126.90 95.28 95.28 12,091.03
PTARO45 Carpinteria met. para acristalar: puertas y ventanas m2 22,22 379.89 379.89 844116
PTARO51 Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccidn de esmalte kg 25,799.92 5.54 5.54 142,931.56
PTARQS4 Albardilla de piedra artificial m 63.25 73.06 73.06 462105
i ali rtasb I
PTARGGO Carpinterfa metalica puertas basculantes, correderas é - 33.39 452,96 p—_— s
plegables
PTARO66 Replanteo y nivelacién de estructuras con equipo topografico m2 720.70 4.67 4.67 3,365.67
PTAR0O67 Empaste exterior m2 361.24 20.46 20.46 7,380.97 /,
d I | | | .90-1. .10m,
PTAROG9 f’ue:ta e madera laurel panelada y lacada 0.90-1.00x2.10m " .00 139.29 i35035 -
incluye tapamarcos y cerradura ll-ss
| de hormigén simple f'¢c= 10x1 incl
—_ aDcl:ea:Z d:_rer;;:lfo)n simple f'¢=180Kg/cm2 (10x15¢cm, incluye " st —_— Tt - / 4/ /
COMORTO (A V0 Y Sy
PTARQS0 Vidrio claro 6mm, colocado m2 22.22 109.59 109.59 2435.09 / F ISCALIzA CION BYAR N
] A
PTARQ92 Carpinteria metdlica rejillas ventilacién m2 14.22 374.06 374.06 5,319.13 . g L
_ | < RUC: 1990920172044
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS sy / // g
PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 268,107.26 1.69 1.69 45310127 ’ /
PTAR0O3 Excavacién a mdquina con presencia de agua m3 16,056.33 10.89 10.89 174,853.43 Fg
PTAR0O4 Hormigdn premezclado f¢=300Kg/cm2 + impermeabilizante m3 296.16 200.83 200.83 59,477.81
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PLANILLA DE PAGO DE RUBROS QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION 12B

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 128
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: 3 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 ‘ MONTO PLANILLA: $ 783,686.40
Excavacidn sin clasificar a maquina para conformar plataforma,
PTAROO6 iictendide daistaris! m3 83,831.71 5.89 5.89 493,768.77
PTAROO7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 7,314.58 39,42 39.42 288,340.74
PTAROOB Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado m2 776.16 46.83 46.83 36,347.57)
PTAROY Rel!eno c?mpactado con compactador mecdnico y material de m3 20,064.65 22.51 22.51 R
mejoramiento
PTAR010 Transporte de material | m3*km 318,185.00 0.30 0.30 95,455.50
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 31,818.50 2,17 217 63,046.15
PTARO12 Entibado con tablero metilico m2 7,017.78 17.57 17.57 123,302.39
PTARQ13 Capa de rodadura de hormigdn asfaltico mezclado e=10.00 ¢cm m2 4,324.00 26.39 26.39 118,110.3
PTAR014 Base clase 2 m3 1,081.00 27.12 27.12 29316.72
PTARO15 Sub base clase 3 ’ m3 1,729.60 17.61 T 17.61 3045826
PTARO16 Asfalto MC-250 para imprimacién (1.5 lit/m2) lit 6,486.00 2,29 2,29 1485294
PTARO17 ;:Icr;no compactado con compactador mecanico (material de m3 12,783.38 6.63 6.63 ——
PTARD18 Excavacién con excavadora en zanjas con presencia de agua m3 3,883.73 13.07 13.07 50,760.35
PTARO19 Hormigdn simple f'¢=140 kg/cm2 m3 178.26 153.12 153.12 27,295.17
PTARO20 Acero en perfiles laminados y chapas Kg 14,474.85 5.54 5.54 £0,190.67
PTARO21 Excavacién con excavadora en zanjas m3 1,684.28 5.91 5.91 9,954.09
PTARO23 Desbroce y limpieza m2 24,571.70 0.77 0.77 18,920.21
PTARD24 Excavacién a maquina H<=4.50 m m3 126.82 5.63 5.63 714.00
PTARO25 Junta de PVC de 22 cm ml 1,623.20 24.92 24,92 40,450.14
PTARO26 Encofrado recto en solera y cimentaciones m2 1,593.75 32,26 32,26 51,41438
PTAR029 Encofrado recto en losas m2 224.40 47,27 47.27 10,607.39
PTARO31 Cerramiento perimetral m 872.00 126.50 126.50 110,308.00
PTARO33 Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 (8x13x26 ¢m) m2 461.76 54,33 54,33 25,087.42
L
PTARO34 Tuberia para saneamiento de PVC de 400 mm. m 482.00 67.40 67.40 32,486.80 /
PTARO35 Encofrado recto de vigas y pilares m2 474,70 45.24 45,24 21,475.43
PTARO36 Encofrado curvo soleras m2 628.41 38.31 38.31 24,074.39 ) /
PTARO37 Enlucido paleteado fino vertical, inc filos m2 923.52 17.59 17.59 1624472
Caja de revisién 0.80x0.80x1.00m, inc tapa de hormigé a = i
aja de revisién 0. .80x1.00m, inc tapa de hormigén
PTARO38 e eI RN ¥ £ u 67.00 22090 | 22090 1440030 SORCI0 L0k veRog Y SRJER L
IAVEL
PTAR039 Cama de arena para tuberfa h=10cm m3 531.86 21.93 21,93 11,663.69 A FISCALIZA TON %R LOJ/
‘ RUC: 19909201720¢
PTAR040 Mamposteria de bloque e = 20 cm. Mortero 1:3, e =3.0 cm. m2 445.44 36.53 36.53 1627192
PTARO42 Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 238.14 95.28 95,28 22,699.58 - -
PTAR0O43 Seto pantalla drbol tipo m 683.00 32.98 32.98 2252534
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PLANILLA DE PAGO DE RUBROS QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION 12B CONSORCIO AB LOJA i
OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA" .
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 :
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: ' 128
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 783,686.40
PTARO44 Codo 452 $1.400 mm u 9.00 4,694.06 4,694.06 42,246.54
PTARO45 Carpinteria met. para acristalar: puertasy ventanas m2 40.24 379.89 379.89 15,286.77
PTARO47 Pintura plastica impermeabilizante paramentos interiores m2 1,238.72 9,50 9,50 11,767.84
Bordillo pesado prefabricado L=100c¢m, h=28cm, bi=17¢m,
PEAROAS bs=14cm, de acuerdo a detalle u 3200 ATiaR 20ETG Bz
PTARO49 Zona verde a base de tierra vegetal de 30 cm m2 1,000.00 18.03 18.03 18,030.00
PTARO50 Sumidero de calzad.a incluye rejilla de hierro fundido mds 5 40.00 438.33 43893 —
cdmara de recoleccién
PTAROS1 Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccidn de esmalte kg 6,640.71 5.54 554 36,789.53
PTAROS2 Formacidn de cuneta de hormigén fc'=140 Kg/cm? TIPO 2 m 296.00 51.11 51.11 15,12856
PTARO53 Encauzamiento de rio a maquina m3 5,100.00 5.97 5.97 30,447.00
PTAROS4 Albardilla de piedra artificial m 62.40 73.06 ' 73.06 4,558.94
PTAROS5 Cimentacidn de béculo y arqueta. u 33.00 405.09 405,09 13,367.97
PTAROS6 Excavacién a mano sin clasiﬁcar m3 1,966.75 12.49 12.49 2456471
PTARDS7 Tabicdn de ladrillo hueco doble m2 500.44 53.34 53.34 26,693.47
PTARO58 Codo 902 @800 mm u 2.00 1,994.37 1,994.37 358874
PTARQ59 Hormigén Simple f'c=280kg/cm2, premezclado m3 57.31 191.24 191.24 10,959.96
i !
PTAROEO Carpinteria metdlica puertas basculantes, correderas 6 m2 8.10 — 45488 i
plegables
PTARO61 Tuberia de PVC 110 para canalizaciones eléctricas m 445.00 21.19 21.19 9,429.55
PTARD62 Tuberia para saneamiento de PVC de 315 mm. m 263.00 47.33 47.33 12,447.79
PTARO63 Tuberia para saneamiento de PVC de 250 mm. m 459.00 29.63 29.63 13,600.17
PTAROG4 Tuberia de PVC 200 para canalizaciones eléctricas m 380.00 24.84 24.84 5,439.20
PTARO65 Formacién de cuneta de hormigdn fc'=140 Kg/cm? TIPO 1 m 245.00 44,52 44,52 10,507.40
PTAROG6 Replanteo y nivelacion de estructuras con equipo topogréfico m2 224,40 4.67 4.67 1,047.95
P
PTAR067 Empaste exterior -m2 411.40 20.46 20.46 8,417.24
PTARO68 Piso industrial antideslizante m2 55.69 103.77 103.77 5,778.95 /
Taurel panel .90-1.00x2. e
PTARDGO _F‘uerta de madera laurel panelada y lacada 0.90-1.00x2.10m, i 17.00 139.29 130.29 _—
incluye tapamarcos y cerradura ll-ss
- o — 4
PTARO70 Cielo raso de Gypsum antihumedad, incluye estucado m2 216.00 65.03 65.03 14,045.43 i /C’OHSORCIO BL A VERMIEH‘RBL’
. IROLL
PTARO72 Vierteaguas de piedra artificial m 34.80 93.50 93,50 3,253.20 / FISCA .
LIZACION PTAR LOLA
A
B SlnlE e ; K
PTARO73 Dintel de hormigén simple f'c=180Kg/cm2 (10x15¢m, incluye i 71.40 21.92 3165 Lses.00 RUC: 590920 1 72001
acero de refuerzo)
PTARO74 Puerta metélica para paso de vehiculos de 5,00 m u 1.00 3,349.38 3,349.38 3,349.38 : -
Baldosa de granito antideslizante alto trafico para exteriores
PTARO75 0.30%0.30m m2 213,23 61.37 61.37 13,085.93 J
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PLANILLA DE PAGO DE RUBROS QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION 12B

DE AMERICA LATINA

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: ) LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12B
MONTQ: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 783,686.40
PTARO76 Recubrimiento de paredes con baldosa de gres 30x30¢cm m2 131.61 21.92 21.92 2,884.89
PTARO77 Arboles varias especies de 3,00 de altura u 26.00 116.89 116.89 3,039.14
PTARO79 Calentador-acumulador eléctrico u 1.00 2,562.81 2,562.81 256281
PTARO80 Vidrio claro 6mm, colocado m2 40.24 109.59 109.59 4,409.90
PTARO82 Puerta metdlica para paso peatonal de 1,00 m u 1.00 2,066.93 2,066.93 2,066.93
PTARO83 Instalacién de red agua u 1.00 1,539.20 1,539.20 1,533.20
PTARO84 Arqueta de 40 x 40 ¢cm hasta 1 m. u 8.00 547.67 547.67 438136
PTARO85 Colocacidn de baldosas de gres antiacido m2 154.23 24.11 24.11 3,718.49
PTARO86 Tendido de tuberia de desague PVC D=160mm m 63.00 20,33 20.33 1,280.79
PTAR087 Lavabo mural de porcelana u 4.00 124.60 124,60 438.40
PTAROSS Bajante en PVC m 54.00 24.81 24.81 133874
PTARO89 Rasanteo de zanja ml 95.00 1.32 1.32 125.40
PTARO90 Inodoro de tanque bajo u 4.00 328.76 328.76 1315.04
P dlica 1.00x2.10m, i j
PTARD9L uerta metalica 1.00x2.10m, inc cerradura de caja, acuerdo a . .00 328.76 45878 i
detalle
PTAR0S3 Piso gres 30x30¢cm m2 12731 37.40 37.40 1,02139
PTARO94 Fregadero de acero inoxidable de doble seno u 1.00 163.64 163.64 16368
PTARQ95 Urinario losa blanca, inc acc de instalacién y griferia u 2.00 438.34 438,34 87668
PTARO96 Instalacién de desagiie u 1.00 284,91 284.91 28491
PTARO97 Accesorios de aseo u 1.00 365.28 365.28 365.28
COLECTOR MARGINAL
PTAR002 Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm m 1,436.65 674.31 674.31 968,747.46
PTAR00S Replanteo y nivelacién de la red km 1.47 11,688.92 11,688.92 1718271
PTAR0O9 Relleno compactado con compactador mecdnico y material de m3 6,167.50 2251 55 Ei m'm“'
mejoramiento :
PTARO10 Transporte de material . m3*km 94,824.30 0.30 0.30 28,447.29
PTARO11 Cargada de material con maquinaria m3 9,482.43 2.17 217 20,576.87 7
PTARO012 Entibado con tablero metélico m2 4,716.26 17.57 17.57 82,864.69 / ’
75
I di i
—— ;:i:;no compactado con compactador mecanico (material de - 2,055.83 _h - S /
PTARO18 Excavacién con excavadora en zanjas con presencia de agua m3 3,314.93 13.07 ‘ 13.07 43,326.14 = COH lij A / .-’
A VEROE ¥ St
PTARO19 Hormigén simple f'c=140 kg/cm2 m3 14.34 153.12 153.12 215574 /HSCALLZACION P/TJ-'/\R LoJA
PTARO21 Excavacion con excavadora en zanjas m3 9,944.78 5.91 5.91 5877365 / RUC: 1999{201 720C ‘]-
v g
Pozo de revisién de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de
FTARDAS Hierro ddctil tuberfa > 400 mm, Tipo IIE u 32.00 2,420.59 2,420.59 7745088 / /
PTAR039 Cama de arena para tuberia h=10cm m3 316.06 21.93 21,93 693120
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OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIOAB LOJA PLANILLA Nro.: 128
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 T MONTO PLANILLA: $ 783,686.40

PTARO46 :’::::3;‘;;’:;32;?3'12 4%5(::”: ;i;‘:’? e u 42.00 1,902.18 1,902.18 S

PTARO56 Excavacién a mano sin clasificar m3 368.57 12.49 12.49 4,603.44

PTARO89 Rasanteo de zanja ml 1,436.65 1.32 1.32 1,8696.38

OBRA MECANICA
PRETRATAMIENTO

PTAR103 Tamiz finos:canal de 1,1 m. y 5 mm. de paso. u 3.00 25,726.19 25,726.19 77,17857

PTAR105 Puente desarenador de 4,0 x 18 m galv. u 3.00 24,382.33 24,382.33 73,126.59

PTAR109 Reja aut. Anch.: 1,1 m. Paso: 20 mm. u 3.00 17,817.69 17,817.69 53,453.07

PTAR110 Comp.canal motor. Dim: 1,1 x 1,5 m. AlSI-316. u 8.00 10,280.67 10,280.67 82,245.36|

PTAR112 Tornillo res. Diam.: 250 mm.Long.: 11.60 m.AISI-316 u 2.00 23,165.46( 23,165.46 45,330.52

PTAR113 Bomba arenas.Caudal: 55 m?/h. Alt: 2,5 m.c.a. u 3.00 20,981.42 20,981.42 62,944.26

PTAR115 Turbina de aireacién: 1,5 kW u 9.00 11,595.34 11,595.34 104,358.06

PTAR117 Acero en soportes kg ) 590.00 14.16 14.16 8,354.40

PTAR122 Clasificador arenas tornillo sin-fin:120 - 240 m*/h u 1.00 35,401.69 35,401.69 35,0169

PTAR125 Medidor electromagnético 1400 mm u 1.00 28,731.83 28,731.83 28,731.83

PTAR129 Comp.canal motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AISI-316. u 3.00 5,362.18 5,362.18 16,036.54

PTAR133 Bomba sumergible. Caudal: 170 m?/h. Alt.: 10,0 m.c.a. u o 3.00 8,870.63 8,870.63 26,611.89

PTAR134 Polipasto eléctrico para cuchara, Capacidad: 1.25 kg u 1.00 10,261.37 10,261.37 10,261.37

PTAR135 Cuchara bivalva capacidad de 2501, u 1.00 15,081.13 15,081.13 15,081.13

PTAR138 Vélvula de compuerta manual DN-150 u 3.00 528.66 528.66 1,585.98

PTAR139 Comp.mural motor. Dim: 1,5 x 1, m. AlSI-316. u 1.00 7,061.46 7,061.46 7,061.46

PTAR140 Contenedor abierto de 5 m?. u 5.00 1,298.07 1,298.07 645035

PTAR141 Medidor de S5T u 1.00 8,390.21 8,390.21 839%0.21

PTAR142 Conjunto vaciados desarenado ' u 1.00 3,785.43 3,785.43 3,785.43

PTAR145 Carrete de desmontaje DN-150. u 3.00 235.07 235,07 705.21

PTAR147 Conjunto entrada clasificador u 1.00 2,378.99 2,378.99 2,378.59

PTAR148 Defl. grasas. Anch.:1,4 m. Esp.: 6 mm. PRFV. m 54.00 243.10 243,10 13,127.40 /

PTAR150 Carril tipo ferroviario m 150.00 41.06 41.06 5,159.00 /

PTAR152 Conjunto vaciados desbaste u 1.00 7,595.79 7,595.79 7,555.79 /

PTAR153 Vélvula de compuerta manual DN-100 u 4.00 308.94 308.94 123576 /

PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100. u 4.00 209.04 209.04 836.16 )

PTAR159 Reja man, Anch.: 1,1 m. Paso: 10 mm. AlSI-304 u 1.00 4,313.58 4,313.58 431358 » / “J&,,.—-/

PTAR162 Reja man. Alt.: 1,5 m. Paso: 100 mm. u 1.00 3,211.63 3,211.63 321163 P P@lo T .

PTAR163 Manémetro de esfera tipo muelle tubular u 3.00 237.81 237.81 7343 VRV LWRTYERUL T U AR

PTAR166 Soporte cuchara u 100  10,261.37 10,261.37 1026137 ) FISCALIZACION PYAR 1.0JF

PTAR167 Conjunto sobrenadante clasificador u 1.00 1,132.84 1,132.84 113288 7 RUC: 19 09201 72004

PTAR168 Conjunto sobrenadante separador de grasas u . 1.00 1,501.02 1,501.02 1,50102 _/ Y

PTAR169 Conexidn para limpieza de conducciones u 1.00 283.22 283.22 283.22

PTAR170 Conjunto entrada separador grasas u 1.00 966.47 966.47 965.47 l
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0 AB LU J A DE AMERICA LATINA
OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA" CDNSDRC\
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 .
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12B
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 783,686.40
PTAR171 Vertedero AlSI-316: 250 mm. x 4 mm. m 12.00 259.62 259.62 3,115.44
PTAR172 Conjunto red de vaciados pretratamiento u 1.00 778.83 778.83 778.83
PTAR174 Conjunto impulsién vaciados pretratamiento u 1.00 2,039.14 2,039.14 2,039.14
PTAR175 Conjunto vaciados clasificador u 1.00 323.53 323.53 32353
PTAR176 Conjunto vaciados separador de grasas u 1.00 323.53 323.53 32353
PTAR177 Controlador de nivel tipo flotador u 7.00 188.82 188.82 1,321.74
PTAR178 Carril de rodadura tipo IPN-220 en acero A410b. m 11.00 79.06 79.06 859.66
PTAR180 Medidor de conductividad u 1.00 4,347.32 4,347.32 434732
PTAR181 Medidor de pH u 1.00 3,030.40 3,030.40 3,030.40
PTAR183 Deflector AISI 316: 500 mm. X 2 mm. m 2.95 497.04 497.04 1,46627
PTAR184 Sonda de temperatura. u 1.00 249,70 249.70 249,70
PTAR185 Tubo de neopreno bombas arenas DN-80. m 9.00 153.92 153,92 1,385.28
PTAR187 Vélvula de compuerta manual DN-50. u 2.00 198.26 198.26 395.52
DECANTACION PRIMARIA i
PTAR102 Decantador 12 circular de rasquetas 30 m. u 2.00 53,150.70 53,150.70 106,301.40
PTAR117 Acero en soportes kg 590.00 14.16 14.16 835440
PTAR119 Comp.mural motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AlSI-316. u 2.00 7,136.98 7,136.98 14,273.96
PTAR123 Conjunto alimentacidn decantadores primarios u 1.00 22,657.09 22,657.09 22,657.09
PTAR128 Bomba tornillo helic. Q: 20 m3/h. H= 15 m.c.a. u 4.00 7,339.94 7,339.94 29,359.76
PTAR136 Conjunto bombeo fangos primarios y vaciados u 1.00 13,702.82 13,702.82 13,702.82
PTAR138 Vélvula de compuerta manual DN-150 u 4.00 528.66 528.66 2,114.64
PTAR143 Conjunto purga fangos primarios u 1.00 7,448.52 7,448,52 7,448.52
PTAR145 Carrete de desmontaje DN-150. u 4,00 235.07 235.07 $40.28
PTAR146 Conjunto salida flotantes primarios u 1.00 708.03 708.03 703.03
PTAR149 Bomba sumerg.Caudal: 10 m3/h. Alt.: 10,0 m.c.a. u 2.00 1,340.79 1,340.79 2,68158
PTAR153 Vélvula de compuerta manual DN-100 u 8.00 308.94 308.94 247152
PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100. u 8.00 209.04 209.04 1672.32
PTAR156 Carril de rodadura tipo IPN-200 m 10.00 66.79 66.79 657.90
PTAR160 Diferencial manual de 1000 kg. u 1.00 277.06 277.06 277.06 ﬂ
PTAR161 Medidor electromagnetico 150 mm. u 1.00 4,273.24 4,273.24 427324 /
PTAR163 Mandmetro de esfera tipo muelle tubular u 6.00 237.81 237.81 142685 / A
PTAR165 Conjunto bombeo flotantes primarios u 1.00 3,894.19 3,894.19 3,854.19 / / /
PTAR169 Conexidn para limpieza de conducciones u 1.00 283.22 283.22 20322 e / N’ /
PTAR177 Controlador de nivel tipo flotador u 1.00 188.82 188.82 188.82 C[msom al A_[ER atpis "f
PTAR179 Vélvula de compuerta manual DN-80 u 2,00 272.59 272.59 54518 o A — n,li__r__f
PTAR182 Carrete de desmontaje DN-80. u 2.00 200.97 200.97 20194 il "‘-: .T';;’; -'1| ;:ﬂu:
PTAR186 Vélvula de retencién a bola. DN-80. u 2.00 171.83 171.83 34365 o vyﬂ-ﬁ LR A=
PTAR300 vélvula de retencién a bola. DN-100. u 4.00 202.98 | 202.98 siLe / /
FILTROS PERCOLADORES ' ! s ,
PTAR098 Relleno para lecho bacteriano m3 6,221.00 34.01 166.60 200.61 126795481 4,704.000 470400 783,686.40 783,686.40 62.80%
Distribuidor rotativo de lecho bacteriano u 2.00 56,170.69 56,170.69 11234138
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OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA" . SGRQ\D hB
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 GON
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12 B
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 783,686.40
PTAR126 Compuerta vertedero u 2.00 8,151.83 8,151.83 16,303.66 ’
L:DE('J\I\ITAC]Q_N SECUNDARIA | |
PTAR104 Decantador 22 circular de rasquetas 30 m. u 2.00 14,092.25 53,150.70 106,301.40
PTAR116 Bomba tornillo helic. Q: 25 m3/h. H= 10 m.c.a. u 4.00 2,772.76 7,339.94 29359.76
PTAR117 Acero en soportes kg 590.00 3.84 14.16 8,354.40
PTAR119 Comp.mural motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AlSI-316. u 2.00 1,304.82 7,136.98 14273.96
PTAR124 Conjunto alimentacidn decantadores secundarios u 1.00 4,046.66 22,657.09 22,657.09
PTAR130 Conj. bombeo fangos secundarios y vaciados u 1.00 3,542.93 19,905.20 19,905.20
PTAR138 Vélvula de compuerta manual DN-150 u 4.00 127.41 528.66 2,114.64
PTAR144 Conjunto purga fangos secundarios u 1.00 1,492.94 7,448.52 7,84852
PTAR145 Carrete de desmontaje DN-150. u 4,00 43.90 235.07 31028
PTAR153 Vdlvula de compuerta manual DN-100 u 8.00 98.65 308.94 247152
PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100. u 8.00 39.56 209.04 1,672.32
PTAR156 Carril de rodadura tipo IPN-200 m 10.00 14.66 66.79 667.90
PTAR160 Diferencial manual de 1000 kg. u 1.00 77.62 277.06 277.06
PTAR161 Medidor electromagnetico 150 mm, u 1.00 757.45 4,273.24 427324
PTAR163 Mandmetro de esfera tipo muelle tubular u 4,00 51,44 237.81 951.24
PTAR169 Conexién para limpieza de conducciones u 1.00 62.92 283.22 28322
PTAR300 Vilvula de retencién a bola. DN-100. u 4.00 41.73 202.98 21192
ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS i
PTARD99 Centrifuga 25 m*/h u 2.00 207,194.38 207,194.38 41438876
PTAR101 Tolva almacen de fango. Capacidad: 100 m3 u 2.00 123,210.26 123,210.26 245,42052
PTAR106 Cubierta PRFV. m2 461.58 224.72 224,72 103,726.26
PTAR107 Espesador de 14 m. u 3.00 27,112,27 27,112.27 8133681
PTAR108 Silo cilindrico almacen. cal. Capacidad: 42 m* u 1.00 71,728.57 71,728.57 71,728.57
PTAR111 Mezclador de fangos u 1.00 117,958.49 117,958.49 117,958.49
PTAR116 Bomba tornillo helic. Q: 25 m3/h. H=10 m.c.a. u 4.00 7,339.94 7,339.94 29,359.76
PTAR117 Acero en soportes kg 590.00 14.16 14.16 £354.40
PTAR118 Tornillo res. Diam.: 350 mm.Long.: 6 m.AISI-316 u 1.00 14,668.81 14,668.81 14,658.81
PTAR120 Rompebdvedas-dosificador para hidréxido célcico. u 1.00 49,163.53 49,163.53 45,163.53 i
PTAR121 Bomba tor. helicoidal. Caudal: 1,0 - 3,5 m3/h P: 12 bar u 2.00 15,810.40 15,810.40 31,62080 //
PTAR127 Equipo compacto poli. 1000 I. u 2,00 14,160.69 14,160.69 2832138 //
PTAR137 Conj. bombeo fangos deshidratados u 1.00 2,336.51 2,336.51 233651
PTAR138 Viélvula de compuerta manual DN-150 u 12.00 528.66 528.66 634392 — «“f
PTAR145 Carrete de desmontaje DN-150. / u 12.00 235.07 235.07 282084 EOHWUM VERDB Y SURTEN:. 1 /
PTAR151 Bomba tor. helicoidal. Caudal: 300 - 2500 I/h. u 3.00 3,280.57 3,280.57 .84L71 z ¥ 3
PTAR153 Vélvula de compuerta manual DN-100 u 9.00 308.94 308.94 270046 /’ éﬁ:éuig(;gzi%j: L’:‘ u‘:
PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100. u 9.00 209.04 209.04 188136 / “/-v\.r 1
PTAR155 Conj. bombeo de poli a deshidratacién u 1.00 3,488.87 3,488.87 3,488.87 / //
PTAR156 Carril de rodadura tipo IPN-200 m 30.00 66.79 66.79 2,003.70 /
PTAR157 Conj. purga, vaciados y sobrenadante espesador u 1.00 10,195.69 10,195.69 10,195.69
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OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA" (.‘,Q
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12B
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 783,686.40
PTAR158 Conj. bombeo fangos a deshidratacién u 1.00 6,330.78 6,330.78 633078
PTAR160 Diferencial manual de 1000 kg. u 1.00 277.06 277.06 277.06
PTAR163 Mandmetro de esfera tipo muelle tubular u 9.00 237.81 237.81 2,140.29
PTAR164 Medidor electromagnetico 100 mm. u 2,00 2,444.16 2,444.16 4,888.32
PTAR169 Conexidn para limpieza de conducciones u 4,00 283.22 283.22 1,132.88
PTAR187 Valvula de compuerta manual DN-50. u 4.00 198.26 198.26 793.04
PTAR301 Conjunto red de vaciados centrifugas u 1.00 3,078.24 3,078.24 3,078.2¢
DESINFECCION !
PTAR114 Conjunto de equipos de cloracién u 1.00 207,914.21 207,914.21 207,31821 |
PTAR117 Acero en soportes kg 590.00 14.16 14.16 8,354.40
PTAR131 Comp. canal motor. Dim: 1,4 x 1,4 m. AlSI-316. u 1.00 11,670.76 11,670.76 11,670.76
PTAR132 Comp.mural motor. Dim: 0,9 x 0,9 m. AlSI-316. u 2.00 6,492.67 6,492.67 12,985.34
PTAR149 Bomba sumerg.Caudal: 10 m/h. Alt.: 10,0 m.c.a. u 1.00 1,340.79 1,340.79 1,340.79
i PTAR169 Conexidn para limpieza de conducciones u 2.00 283.22 283.22 566.44
PTAR173 Rotdmetro en linea para un caudal de 3 I/h. u 2.00 141.61 141.61 283.22
PTAR177 Controlador de nivel tipo flotador u 1.00 188.82 188.82 188.82
PTAR179 Viélvula de compuerta manual DN-80 u 1.00 272,59 272.59 27259
PTAR182 Carrete de desmontaje DN-80. u 1.00 200.97 200.97 20057
PTAR302 Conjunto bombeo saneamiento sala de control u 1.00 4,723.49 4,723.49 4,723.49
OBRA ELECTRICA
PTAR188 Auténomo tipo led 200 limenes u 24.00 237.86 237.86 5,708.64
PTAR189 Béculo 10 m + viaria 150 W u 40.'00 1,361.04 1,361.04 54,441.60
PTAR190 Bandeja de PVC de 60 x 100 mm. m 580.00 46.56 46.56 27,004.80
PTAR191 Bandeja de PVC de 60 x 300 mm. m 260.00 82,01 82.01 21,322.€0
PTAR192 Botonera estanca 1M+1P u 95.00 136.33 136.33 12,5135
PTAR193 Botonera estanca 2M+1P u 4.00 165.54 165.54 662,16
PTAR194 Cable de cobre desnudo 35 mm? m 3,200.00 6.63 6.63 21,216.00
PTAR195 Cable de cobre desnudo 50 mm? m 1,145.00 7.64 7.64 8,747.80
PTAR196 Cable RV 0.6/1 kV 1*120 mm? m 1,560.00 25.97 25.97 40,513.20
PTAR197 Cable RV 0,6/1 kV 4*1,5 mm? apantallado m 685.00 6.96 6.96 e ﬂ
PTAR198 Cable RV 0.6/1 kV 4*10 mm? m 50.00 14.40 14.40 720.00
PTAR199 Cable RV 0.6/1 kV 4*16 mm? m 100.00 20.47 20.47 2,047.00
PTAR200 Cable RV 0.6/1 kV 4*2,5 mm? m 6,755.00 5.37 5.37 3627435
PTAR201 Cable RV 0,6/1 kV 4*25 mm? apantallado m 50.00 38.80 38.80 154000 /
i,
PTAR202 Cable RV 0.6/1 kV 4*6 mm? m 2,525.00 8.54 ' 8.54 2156350 m/ 7 . g .
PTAR203 Cable RV 0.6/1 kV 6*1,5 mm? m 6,425.00 7.34 7.34 47,158.50 r‘UIISGID\CH} . 3 Ji fi_w
PTAR204 Cable RVKV 0,6/1 kV 3*1,5 mm? apantallado m 685.00 6.79 6.79 4g5115 // I:ISCALEZA JTON ?AR LOan'
PTAR205 Cable RVKV 0,6/1 kV 4*2,5 mm? apantallado m 165.00 8.19 8.19 1,35135 / RUC TS 0/9201 720CH
PTAR206 Cable RVKV 0,6/1 kV 4*6 mm? apantallado m 370.00 13.62 13.62 5,039.40 ’ L/
PTAR207 Caja plast. sup. 167*125*82 mm u 54.00 20.30 : 20.30 1,0%6.20 //
PTAR208 Caja plast. sup. 220*160*98 mm u 4,00 49.18 49.18 196.72
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OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA" g NSQRC’\
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 C.O )
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: .
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 783,686.40
PTAR209 Caja plast. sup. 98*98*58 mm u 171.00 12,06 12.06 2,062.26
PTAR210 CF1 Pretratamiento, Decantacion, espesamiento, cloraciéon u 1.00 95,866.20 95,866.20 95,866.20
PTAR211 CF2 Deshidratacién y Bomebo de Fangos u 1.00 66,783.32 66,783.32 66,783.32
PTAR212 Columna 12 m + 2x400 W u 5.00 2,060.06 2,060.06 10,300.30
PTAR213 Conmutador sup. IP44 Legrand u 10.00 23.97 23,97 239.70
PTAR214 Cuadro de alumbrado exterior u 1.00 1,074.28 1,074.28 1,074.28
PTAR215 Cuadro del PLC del CF1 u 1.00 38,258.17 38,258.17 38.258.17
PTAR216 Cuadro del PLC del CF2 u 1.00 28,948.86 28,948.86 28,948.86
PTAR217 Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 1¢ u 1.00 705.12 705.12 70512
PTAR218 Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 22 u 1.00 705.12 705.12 70512
PTAR219 Cuadro de servicios edificio de control u 1.00 858.84 858.84 858.84
PTAR220 Cuadro de servicios edificio de deshidratacion u 1.00 726.88 726.88 726.88
PTAR221 Cuadro General de Distribucién u 1.00 34,896.11 34,896.11 34,556.11
PTAR222 Electrodo para toma de tierra de 2 m - 18,3 mm. u 72.00 62.37 62.37 4,450.64
PTAR223 Enchufe estanco P44 [+N+TT 10/16 A u 12.00 20.31 20.31 243,72
PTAR224 Equipo corrector factor potencia de 60 KVAr u 1.00 2,772.50 2,772.50 2,772.50
PTAR225 Grupo electrégeno de emergencia de 110 KVA u 1.00 21,690.59 21,690.59 21,69059
PTAR226 Impresora inyeccién tinta color A3 u 1.00 814.96 814.96 814.95
PTAR227 Impresora ldser COLOR u 1.00 453.69 453.69 453.65,
PTAR228 Ingenieria y Programacién u 1.00 40,327.23 40,327.23 40327.23
PTAR229 Integracién del control de los PLCs en el PLC del SCADA u 1.00 27,030.93 27,030.93 27,030.93
PTAR230 Interruptor fotoeléctrico ) u 1.00 163.82 - 163.82 163.82
PTAR231 Interruptor sup. IP44 Legrand u 14.00 23.97 23.97 33558
PTAR232 Limitador de sobretensiones alim. PLC u 2.00 120.36 120.36 250.72
PTAR233 Luminaria fluorescente estanca para ext,. 38 W u 10.00 166.66 166.66 1,666.60
PTAR234 Mesa electrificada para ordenador de gestion u 1.00 2,589.31 2,589.31 2,589.31
PTAR235 Monitor TFT-LCD 65" ' u 1.00 4,903.13 4,903.13 450313
PTAR236 Monotubo 4 fibras m 710.00 9.24 9.24 £.560.40
PTAR237 Pantalla fluorescente estanca de 2x58 W u 52.00 383.51 383.51 19,94252
PTAR238 Pararrayos atmosférico u 2.00 5,611.56 5,611.56 11,223.12
PTAR239 PC con WinCC + Software 3 de Programacién u 1.00 4,027.78 4,027.78 4,027.78
PTAR240 Puente de comprobacién u 72.00 55.03 55.03 396216 / 7
PTAR241 Runtime Scada de 100 pantallas u 1.00 9,446.66 9,446.66 9,445.65 I~
PTAR242 SAlde 10 KVA u 1.00 6,159.97 6,159.97 6,155.97 /
PTAR243 Software de desarrollo de SCADA u 1.00 35,677.50 35,677.50 35,677.50
PTAR244 Software de programacion de Autématas u . 1.00 19,820.83 19,820.83 19,820.83 - L /
PTAR245 Sold. cable-pica 18,3 mm-50 mm? u 72.00 21.78 21.78 1,568.16 CQH&OR’CIO “LOJA VERDE Y SUSJEHI/ L ‘ 1
PTAR246 Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50 mm? u 36.00 21.67 21.67 78032 HSCALIZACIOW LOJA
PTAR247 Soldadura cable-cable 50/35 mm? u 320.00 21.67 21.67 693440 / RUGC: 1 99/ 207720071
PTAR248 Soporte para botonera u 99.00 57.06 57.06 5,648.94 / /
PTAR249 _ |Switch para fibra dptica u 3.00 1,555.90 1,555.90 4,667.70




MUNICIPIO DE LOJA

PLANILLA DE PAGO DE RUBROS QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION 12B
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OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 128
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 783,686.40
PTAR250 Toma Cetac P44 1I+TT de 16 A u 10.00 38.14 38.14 381.40
PTAR251 Toma Cetac IP44 1I1+TTde 32 A u 8.00 35.74 35,74 285,92
PTAR252 Tubo corrugado de PVC de 16 mm m 430.00 6.72 6.72 2,889.60
PTAR253 Tubo de PVC rigido M-20 m 860.00 7.17 7.17 6,166.20
PTAR254 Tubo de PVC rigido M-32 m 780.00 12.70 12,70 9,506.00
PTAR255 Tubo de PVC rigido M-40 m 210.00 15.87 15.87 3332.70
PTAR256 Tubo de PVC rigido M-53 m 20.00 18.81 18.81 37620
PTAR257 Tubo rigido de PVC, D=110 mm m 710.00 21,19 21,19 15,044.60
PTAR258 Tubo rigido de PVC, D=160 mm m 1,150.00 23.38 23.38 26,887.00
PTAR259 Unidad de pared/frio solo/Split u 3.00 8,869.07 8,869.07 26,607.21
OPERACION Y MANTENIMIENTO
PTAR260 Mes de operacidn asistida mes 6.00 83,664.00 83,664.00 501,984.00
LABORATORIO
PTAR261 Equipos de laboratorio (segin detalle en memoria técnica) u 1.00 135,090.00 135,090.00 135,050.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PTAR262 Informacién publica del inicio de obras u 1.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00
PTAR263 Letreros preventivos frentes de trabajo u ‘ 20.00 51.14 51.14 1,022.80
PTAR264 Letreros informativos frentes de trabajo u 15.00 51.14 51,14 767.10
PTAR265 ‘Se.n'ahzauén permanente de la planta de tratamiento (para " 100.00 5113 5113 S
iniciar su operacién)
PTAR266 'Replantacién de vegetacidn en dreas verdes de las zonas u £00.00 17.53 — _—
intervenidas
Tanques metdlicos de 55 galones para desechos sélidos y
FiAR26] liguidos en frentes de trabajo v 100 k157 61.57 H
Al | .
PTAR26S Tanques metdlicos de 55 galones para desechos sélidos y i 20,00 61.57 &5 .
liquidos en campamentos /
PTAR269 Implementos proteccidn técnicos (Segln anexo H) global 1.00 6,156.00 6,156.00 6,156.00
PTAR270 :r)\plementos proteccién trabajadores cuadrilla (Segin anexo global 1.00 19,800.00 19,800.00 1550000
1
Impl t teccié idad d Segl . =5
PTAR271 ar::xin:)n os proteccién y seguridad para operadores ( Segin global 1.00 7,320.00 7,320.00 — 'd X
¥ 4 Avey o
CONGORCIO *LOJA VERDE Y SUSTE"
Muestreos y andlisis de laboratorio de Agua en laboratorio P
PTAR272 e u 2,00 1,740.00 1,740.00 348000 FISCALIZACION P LOJA
- . pa RUGC:19908920172004
PTAR273 :dctrjee;;tr:;: y andlisis de laboratorio de Aire AID en laboratorio " 2.00 1,542.00 1,542.00 — /
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"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

CAF

BAMCO OF NESARROLLO
DE AMERICA LATINA

CONTRATISTA

Jerénimo Darquea Cruz,
CONSORCIO AB LOJA

/ Ing. wa{olo Abarca Roman /

FROCURADOR COMUN
coyécuo LOJA VERDE Y SUST;N‘F.;SLE

CALIZAC!
& FISCALIZACION

Nota : Las importaciones sg,eéuentran exoner;% de impuestos, por lo no gravan IVA ni Impuesto sobre la Renta

OBRA:
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA PLANILLA Nro.: 12B
MONTO: $ 15,703,942.01 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ANTICIPO (30%): $ 4,711,182.60 MONTO PLANILLA: $ 783,686.40
PTAR274 Muestreols y anéli.sl's de laboratorio de Ruido AID en ” 2.00 1,230.00 1,230.00 S
laboratorio acreditado
PTAR27S Mues.treos y andlisis de laboratorio de Agua en laboratorio no i 6.00 1,128.00 1,128.00 6,768.00
acreditado
PTAR276 Muestre?s y analisis de laboratorio de Aire AID en laboratorio . 6.00 1,032.00 1,032.00 o
no acreditado
PTAR277 Muestreo's y andlisis fie laboratorio de Ruide AID en i 22.00 618.00 618.00 i
laboratorio no acreditado
ORDEN DE TRABAJON® 1 0.0%
R Pedraplen con piedra de 3(') a 50 cm conformada a " 1047576 26.97 5067 N
maéquina
TQTALES 15,703,942.01 783,686.40 783,686.40 4,99%
* El porcentaje de avance de obra se obtiene sobre el monto inicial del proyecto (monto contractual)
ESTE PERIODO
TOTALES 783,686.40
ES CONFORME APROBADO AUTORIZADO
- CONTROL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ~ [IVA(0%)
: TOTAL 783,686.40
DEDUCCIONES
. il 7 ENTREGADO: ANTICIPO (30%) 235,105.92
% aCcCc 10Na b i’d P z DEVENGADO ANTERIOR: IMP. RENTA (0%)
Agua 7 ESTA PLANJLLA: IVA (0%)
NSORCIO AB LOJA P SALDO: VALOR A PAGARSE: 548,580.48
/ . > A e /—/ ) SON:Quinientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta con 48/100 de délar de los Estados Unidos de
0 puLLlLces | " FISCALIZACION el America.

7 —
CONSORCIO “HOUA VERDE ¥ SUStERi: ..
FISCALIZACION PTAR LO.A
RUC: 1990920172001
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