Municipio
de Loja

ACTA DE PRORROGA DE PLAZO

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

CONTRATO No.: 20181101001P6135 COMPLEMENTARIO AL 20171101005P04103
Contratista: Consorcio AB Loja

Fecha suscripcién del contrato complementario n°1: 13 de noviembre de 2018

Fecha inicio plazo de ejecucién: 14 de noviembre de 2018
84 dias calendario

Plazo:

Fecha terminacién contractual: 05 de febrero de 2019
Monto del contrato: US$ 478.378,27
Suspension # 01: 13 noviembre de 2018
Acta de convalidacién de plazo 01: 28 de febrero 2019
PRIMERA: ANTECEDENTES:

Con fecha 28/11/2017 se suscribi¢ el Contrato de obra No. 20171101005P04103 entre
el Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja, para la "CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAP;\", con un plazo de ejecuciéon de 18 meses a
partir de la entrega del anticipo de conformidad con lo establecido en la oferta
presentada por el contratista y resolucién nimero ML-A-628-2017.

Con fecha 13/11/2018 se suscribi®é el Contrato Complementario N°1 codigo
20181101001P6135 entre el Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja, para la
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", con un plazo de ejecucion de 84
dias a partir de la suscripcion del contrato complementario N°1.

Con oficio ABL-2018-CONS-FIS-0307 de fecha 13 de noviembre de 2018, el
contratista de obra solicita la suspensién de los trabajos correspondientes al Contrato
Complementario No1, debido al cese temporal de los trabajos en la mina de Roca
Dura, siendo esta mina la Unica aprobada para el proyecto, situacién que le impide

realizar los trabajos contratados.

Mediante oficio OF.-0328-2018-FISCPTARL de fecha 13 de noviembre de 2018 la
Fiscalizacién realiza una visita a la mina Roca Dura y verifica la suspension de los
trabajos en dicha mina, recomendando la suspensién temporal del inicio de los

trabajos hasta que se reactiven los trabajos en la mina.

Con aval del Administrador en el oficio nimero ML-DPRU-2018-126-OE-§e autoriza la
suspension de los trabajos del Contrato Complementario N°1
noviembre de 2018.
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ACTA DE PRORROGA DE PLAZO

Con fecha 04 de diciembre de 2018, la contratista mediante oficio ABL-2018-CONS-
FIS-0337 comunica el inicio de los trabajos en la mina de Roca Dura y solicita la
aprobacion para el reinicio de las actividades inherentes al Contrato Complementario
N°1.

Mediante oficio OF-0373-2018- FISCPTARL de fecha 06 de diciembre de 2018 la
fiscalizacion verifica que la mina de Roca Dura ha retomado los trabajos de
explotacion de la misma y recomienda el inicio de los trabajos correspondientes al

Contrato Complementario n°1.

Con visto bueno del Administrador, oficio nimero ML-PTARL-ADRM-2018 -006-0F,
notifica el reinicio de los trabajos a partir del 07 de diciembre de 2018 por lo que se
procede a la firma del acta de convalidacion de plazo N° 1 producto de la ‘suspension
de los trabajos en la mina Roca Dura. Nueva fecha de terminacién del Contrato
Complementario N°1 el 28 de febrero del 2019

Mediante oficio ABL-2019-CONS-FIS-0017 de fecha 22 de enero del 2019, la
Contratista solicita ampliar el plazo de ejecucién o la suspensién temporal de los
trabajos del Contrato Complementario No. 1 esto considerando a criterio de la
contratista la carencia de planos, disefios y la documentacion necesaria para la

correcta ejecucion del contrato en mencién.

La Fiscalizacion mediante oficio OF.-0440-2019-FISCPTARL con fecha 23 de enero
del 2019, en respuesta al oficio ABL-2019-CONS-FIS-0017 el cual establece
textualmente:  “hacemos conocer que como carecemos de los disefios del muro
intermedio aprobados estructuralmente; no se tiene definido los planos estructurales;
no se ha definido la ubicacién de la sala de control y no se tiene definido los planos
estructurales del edificio de deshidratacién; cuya modificacién influye en el coste

economico del proyecto; por lo cual se debe suspender su ejecucion”.

Ante lo suscrito por la Fiscalizacién en su oficio OF.-0440-2019-FISCPTARL la
Contratista a través del oficio ABL-2019-CONS-MUN-005 se adhiere al criterio emitido
por la Fiscalizacion y a su vez reitera la solicitud de suspensién del contrato

complementario No. 1.

Por lo que la Administracién del Contrato en su oficio ML-PTARL-ADRM-2019-032-OF
de fecha 01 de febrero del 2019, considera pertinente atender lo splicitado y autoriza
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Mediante oficio ABL-2019-CONS-MUN-0028 de fecha 25 de abril del 2019 la
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contratista solicita el reinicio parcial de las actividades del contrato complementario
No.1, esto debido a que determinadas condicionantes que motivaron la suspension del

contrato han sido subsanadas.

La Fiscalizacién a través del oficio OF. -680-2019-FISCPTARL.C1 de fecha 06 de
mayo del 2019 emite el criterio de autorizar el reinicio de las actividades de ejecucién
del Contrato Complementario No. 1 a nivel de la cimentacién de la estructura

correspondiente a los espesadores de fangos.

La Administracion del Contrato a través de su oficio ML-PTARL-ADRM-2019-175-OF
de fecha 10 de mayo del 2019, autoriza el reinicio del contrato complementario para
las actividades referentes a la cimentaciéon de la estructura correspondiente a los
espesadores de fangos, a partir del dia 13 de mayo del 2019.

SEGUNDA: OBJETO

El objeto de la suscripcién de la presente acta N° 2 es el de convalidar y prorrogar el
plazo en los dias transcurridos desde la fecha de suspension y la fecha de reinicio de los
trabajos producto de la suscripcién del Contrato Complementario N°1 al Contrato de
Obra N° 20181101001P6135, dias que no son imputables al contratista lo que ademas
produce la variacion de la fecha de culminacion del contrato complementario N°1.

TERCERA: PRORROGA DE PLAZO

Inicio de trabajos: 13 de noviembre de 2018

Plazo: 84 dias calendario

Fin plazo contractual: 05 de febrero de 2019
Inicio suspension 1: 13 de noviembre de 2018
Fin suspensién 1: 06 de diciembre de 2018
Total dias de suspensién: | 23 dias

Fecha de reinicio de trabajos: 07 de diciembre de 2018
Plazo contractual restante: 84 dias calendario

Dias trabajados 57 dias calendario

Inicio suspensién 2: 02 de febrero de 2019
Fin suspensién 2: 12 de mayo del 2019
Total dias de suspensién: 100 dias

Plazo contractual restante: 28 dias calendario
Fecha de terminacién prevista: 08 de junio de-2019
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Por lo arriba justificado en los antecedentes, se autoriza la convalidacién y
prérroga de plazo por una duracién de 100 dias calendario producto de la
suspension de trabajos numero 2, por lo tanto, la nueva fecha de terminacién del
Contrato Complementario Nro. 20181101001P6135 denominado CONTRATO
COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA "CONTRATO COMPLEMENTARIO
N°1 DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD
DE LOJA, PRIMERA ETAPA", es el 08 de junio del 2019.

Para constancia de lo actuado y en unidad de acto, firman en la ciudad de Loja a los
16 dias del mes de mayo de 2019.
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