Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF
Loja, 17 de diciembre de 2018

Asunto: Aprobacién reprogramacion 4.

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN CONSORCIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ciudad.-

De mi consideracion:

En atencién a oficio OF.-0388-2018-FISCPTARL de fecha 14 de
diciembre de 2018, mediante el cual se solicita la aprobacion de la
reprogramacion N° 4 de obra, cuyo justificativo se sustenta por efecto
de la suscripcion del Contrato Complementario N°1, una vez analizado
el informe presentado por la Fiscalizacién, los fundamentos legales y
recomendaciones expuestas, esta Administraciéon mediante el presente
procede a su aceptacion; disponiendo su vigencia como herramienta de
control del cronograma valorado de trabajos.

Atentamente ——_
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| “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU
. ____ PARALACIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

[ CONSORCIO: —
“LOJA VERDE Y SUSTENTABI.E FISCALIZACION” |
AS RESIDUALES

Loja, 14 de diciembre del 2018
OF.- 0388-2018-FISCPTARL
Ingeniero
Roberto Mufioz Cérdova
Administrador de Contrato de Obra
Presente.-

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja,
primera etapa”, La Florencia, Loja

Asunto: Recomendacion de aprobacion de la reprogramacion No. 4 de obra por efecto de la
suscripcion del contrato complementario No. 1 de obra.

Referencia:
Estimado Ingeniero:

Por medio del presente pongo en conocimiento el presente informe para su analisis y validacion que
consiste en [o siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Mediante comunicacion Memorando N° ML-PRU-2018-871-M, del 27 de noviembre de 2018, suscrita
por el Ing. Vicente Torres Bustamante, Director de la Unidad de Regeneracion Urbana comunica al
Administrador de Contrato de obra lo siguiente: “... Para su conocimiento y mds fines pertinentes
adjunto a continuacion copia de la minuta del Contrato Complementario al Contrato de Obra
"Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas "Residuales Para la Ciudad de Loja, anera
Etapa”, suscrito el 13 de noviembre de 2018 entre el Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja...

Mediante comunicacion N° ML-PTARL-ADRM-2018-003-0F, del 03 de diciembre de 2018 y recibida
el 4 de diciembre del 2018, suscrita por el Ing. Roberto Muiioz Cérdova Administrador de Contrato
de Fiscalizacidn, informa al Consorcio Loja Verde y Sustentable obra lo siguiente: “... E/ Director de
la Unidad de Regeneracion Urbana, Ing. Vicente Torres Bustamante, ha entregado a la
Administracién del Contrato de "CONSTRUCCION DE L4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” copia de fa minuta del Contrato
Complementario al contrato antes mencionado. Para su conocimiento y fines pertinentes, me permiito
remitir copia del documento indicado...”; y, se evidencia que mediante Escritura Piiblica debidamente
legalizada el 13 de noviembre del 2018 la suscripcion del Contrato complementario No. 1.
“CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRA TO DE OBRA "CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
OTORGA: MUNICIPIO DE LOJA A FAVOR DE: CONSORCIO AB LOJA. CUANTIA:
USD$478.378,27, plazo 84 dias calendario”,

Mediante comunicacién No. OF-375-2018-FISCPTARL, de fecha 07 de diciembre del 2018, la
Fiscalizacién pone en conocimiento a la contratista lo siguiente: “...una vez que se ha comunicado

oficialmente por parte del administrador de contrato de obra que se ha suscrito el con
complementario o. 1 con fecha 13 de noviembre del 2018 mediante escritita publica, se spHcitd se /
presente la documentacion con el sustento téenico de la reprogramacion No, 4 para aﬁéﬁsis y/ /

aprobacion respectiva...” /*’”

Mediante comunicacién No. ABL-2018-CONS-FIS-0325, del 14 de diciem/br&/del 20184a atista

comunica: “.. Por medio del presente y una vez que se ha suscrito > ¢ documemé “TCONTRA TZ/
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ‘
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T =s | consorcio: [ _ﬂ_—l

COMPLEMENTARIO AL CONTRA TO DE OBRA "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA",
OTORGA: MUNICIPIO DE LOJA A FAVOR DE: CONSORCIO AB LOJA. CUANTIA:
USDS$478.378,27, plazo 84 dlas calendario”, y de la forma mds comedida, pongo en su conocimiento
la documentacion correspondiente de la Reprogramacion No 4 del proyecto, para su respetiva
revision y posterior aprobacion... ”

2. BASE LEGAL

Contrato complementario No. I de obra al contrato original:

Cldusula Octava.- PLAZO. Ocho punto uno. El plazo para la ejecucion y terminacién de la totalidad
de los trabajos coniratados es de ochenta y cuatro dias calendario, contados a partir de la suscripcion
del contrato complementario teste plazo no altera el plazo para el cumplimiento del objeto
contractual; siendo imperativo realizar la reprogramacion que por efecto de los nuevos rubros
contratados se produce.

Art. 80.- Responsable de la administracion del contrato.- El supervisor y el fiscalizador del contrato
son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecucion, con estricto
cumplimiento de sus cldusulas, programas, cronogramas, plazos cosltos previstos.

3. JUSTIFICATIVO TENCICO PARA LA REPROGRAMACION DE OBRA N° 04

3.1 En la intervencion de la Decantacion primaria se han visto afectadas la construccion del anillo de
reparto a decantadores primarios , siendo retrasadas las actividades de ejecucidn previstas que se
sefialan en el siguiente cuadro:

DECANTALION PRIMARIA | CRONOGRAMA 4 | CRONOGRAMA 3
PTARgor  |Acero de refuerzo en barvas fy=gzockglems kg 51.550.4% 65| 141z P =
PTAR0G: _ |Sumninistro e instalacion de tuberis PRFV diémetro 1400 mm m_ b 674.31] 4895491
PTARDp4  |Hormipdn premexclado FecjooKgioms + Impermeabilizente m3 L7028 t00.83 :yseceagl ]
[FTARouy  (Encofrada recto en mures de estructura y alzads mz _n3ingBl 3943 soazsbs) N
FTARoeS  |Encefrade curvo en murosy loses de estructura y alzads m: 196876 4681 o1, 56g.2:
Relleno compactado con cempactador mecdnico y material de |
FTAR 3!
S _ Imejoramiena O | Tk et . ‘-
FTARowo __|Trzmsporte de materlal ma%km_ | 74530, 930 12.534.79
FTARo1Y  [Cargeda de materisl con maguinaria _m | 1288q7 Jugl 2197067 -
FTARatg Hos én sirmpde Fe=140 kgiem:z m3 e 512 oo Froph :
PTARG:} _|Desbroce y impieza L1 S . .- r{ 0.7 288139 1
PTARoza _ |Excavaciin » migquira Hezasom 11! 997493 BA3l  5165436)
PTARo3s _ | junta de PVC de 21 ¢m mi 30197 4] 15509
PTARozg  |Encofrado recte en lown mz jo.b8 it | 1,455.79
PTARGY: _ _ |Baranda de sluminio ~m | 78T 142050 444774
[PTARCYs | Encefrado recto de viges v plares mz 121,78 A58 550933
PTAR041 _ |Escalers metdlica de acero palvanizado encaliente m_ | 19.88 3241 6_183,.1:'
FTARgsT  [Pertd estructural fy=4100kgiems, nc protectidn de j hg 1 1,996.94 554) 6.§p.a§ {
FTARoGG  Replantec y nivelacidn de estructuras ton equipo topogrifico mz 172515 | 467 8.0558,45
PFTARo;  |Escaiera metfhea vertical m__| Y T
L1 o 0,00 40.796.35
e
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3.2 Para la ejecucion de Desinfeccion la realizacion de las cimentaciones con el complementario N°
01, afecta la construccién del Edificio de cloracion, el cual estaba programado con las siguientes

actividades.
DESINFECCION o = CRONOGRAMA 4 | CRONOGRAMA

PTARges  |Acera de refuerzo en| bems g—-rookgcm. = e ol r) 169 436086 -
FTARoDy  |Hormigdn premezclads Fexyookg oma » lmpermelbn!.m:: Lomy b voBzSol  cooByl  znoa4eBcél B =
PTARoo;  [Encoirada recto en muros de estructura v elzado my | s3Bosgl  da4z] 5440709 .
FTARGOG Reﬂem :nmpanado con compactadar mecnico y material de e P— o) ¥5.35%:73

|mejorsmients ——— B SIS e P .- B
PlARoo _|fosportedematersl _my*hm | 33459.70 5 ) T )
PTARa1s  |Cargnda de materal con maguinariy - m 2345920 . A7) 508075
PTARo14 Hormigén smple fc=140 kgfom: | B0
FTARD: Desbroce y limpieza 554,04

PTARoz4__ |Excavacidn a miquira Hezq.50m iRt )

PTARezs  untade PYCde 33 em a0 225526
[PTARGzg  Encafradorectoenioms _— .l

PTAR03z | Baranda de sluminio

H o )
1
IWAFIng] | Mamposteria de ladniln mambron, mortera 5 (Bxi3xzé em)

§-B13.08

|FTAR055 Encufrada recto de vigas v pilares G ;";ik‘-..';
PTARoyr _ |Enfucido paletesdo fing vertical, inc filos 6.354,21 - -
PTARO42 Cubverta de panel sandwich de chapa prefacada ) *2.091,03 . -
PIARody | [Carpimteria met. pars scrissalar: puertayyventanas | _ 122 Adarrd 8 -
PTARos: _ IPerfil extructural fy=4200kg/ems, in preteccidnde esmakee | bg | 2579992 s.54] 14283436 - -
PTARo<4  |Abbacdills de piedra artificial m - 6325 7108 31,05 : G
Carpinterie metdlica puertas basculamtey, correderas ¢ . . N
PFIARoSG |plegatles m.. 3319 451,56 15.134.33 N -
PTARGAS Replanteo y nivelacidn de estructuras con equipo topogrifico ma 638,17 +57 3360645 4808 ﬁ
-P?ME _E_mgme extertor . m: 362y 20:48|  7.3gogy = =
|Puert de madera laurei panelada y lacada 0.901.0ax2.10m,
PTAR 2 7
1999 linchuye apamarcos y ceratis 1s ’ G ) S : -
Dintel de bormigdn simple fe=BoXgcmz {ronssem, Incluye
PTARaT 92 17!
TAReT aero de refuerzo) " 4 - et i -
PTARoS0  idrio clarp émm, colocade mz - 1) 199,59 =435.09 - LI -
|FTaRos: | Carpinterla metdlica rejilias ventifacide mz 14,33 Jr4.08 53130 - -
------- — Ton: | aBod 5621594

3.3 En lo programado, respecto de la gjecucion de Espesado y Deshidratacidén de Fangos, se han tenido
que trasladar su construccion de los Espesadores; ya que existe la propuesta de cambio que se esta
ventilando con los especialistas sanitarios y estructurales; por lo tanto las siguientes actividades se
desplazan, segun el siguiente cuadro:

ESPESADO ¥ DESHIDRATACION DE FANGO'S | o W | CRONOGRAMA 4 | CRONOGRAMA
PTARoot  |Acerd de refuerto en barras fr=4z00hgicm: ! kg 54, 5!__16 ESE 75.269.83 -
PTARoc4  |Hormugén premezclado £ e=joakglom: + impermenbilizante m3 618,58 'no.l;E 1z42bg.59] -
PTARgcS  |Encofradocurvoenmurpsylomsde estructurayalzado | e _ t432a8 44,83 67,0645
P.T_A.R_oug - ;;Ef-:mu::;u‘:mu <on compactador mecinics y matetal de my | 1.281.27) 1351 :B.166,00
FTARgio  |Tramporte de matetsl o my"km | 14950, %0 ool  solgog = =
PiARar  _|cargeds de materinl con maguinaris my | igesny 2.7] 4379.32 - -
FTARoY ::Sm compactado ton compaciador mecinico (material de s 403,58 663 247835
P’!Aﬂmg lﬂcm\lgon simple o140 hgfem:z e I my _;__"_. = Ui B
#TAR0z3 ;_Dc__s:‘.!ue ¥ limpieza Y N_m R ). 0.7 S o
PTARe24 _ Excavacidn amiquina Hezgcom e e Lol 199593 583
FIARoxy |LumeadePvedeszem . 000000000 | oml v soal psaeasl
FTARezg __|Encofrada recto enlosas mz L L N+ | MY L
PTARo33  [Aemposterta de [adrillo mambron, mortero 1% (Bxazxzé tm) m: 21643 54.3)._ 7564
FIARe3s  |Encofrado recto de viges y pilares |_mz 1696 4sa4]  zémoof
PTAReYy  [Enhutide paletendo fino vertical, inc filgs ms 412861  amEgl  pevamf
PTARO41 Escaicre metlien de acern galvenizado_en celiente m 3% 32141 Fhazl N ke
PTAROYY Cubterta de panel sandwichde chapaprelacads ma 758,08 95,28 87882 N
[FTARDYS Carpinteria met. para acristaler: puertas y vertanes ma 12.26) ylgl  sSsras) o -
PlARo41 Perfl estructural fyz4200ke/emz, Ing protecciin de eymalte kX 4.129.99 554  _axBdosgl 2
FT1ARDS54 Mh.m!ﬂh lla de piedrs araificial |_m 633 2106 b0 000000 -
Carpinteria metdlics puertas basculanzes. correderss 8 |

PTARohO mz LH | 45596 543552

e i?}s&&'ﬂ R e e TR =
FTARGS6 | Replmieo y nivelacién de estructuras con equipe topogrifico mz 993,79 67 421803 . ﬂ

N 1
PiARorz_ [Miertesguas de pledraanshesl m ¥ . sys0l  rtsol S N
PTARS:) Dintel de hormigdn s!mple Te=18onghnt: (mxx;:m. mdu'ye - ! _1'9. ST e /
e |stero de refuerzo) - e e .
PTAR03a__|Vidsio claro bmem, colocado _my e roqug 3387 P e
PTARDg2 _ |Carpintenn metflica ropfiss venzilacion mz 35| Jreo]  vyeanm A :
P om [ " ope 7| gepEis
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3.4 Enlaintervencién de la Sala de Control y Obras Varias, también se ha visto afectada por el analisis
estructural de los muros de plataformas y la determinacion de la ubicacion de la Sala de Control;
por ello se afecta la programacion en lo siguiente:

SALA DE CONTROL ¥ OBRAS VARIAS
FTARogY  |Acerp de refuerzo en barras fy=ysockg/oms kg 293.906.08) 1691 14450137
PTARoo3  [Excavacidn amiguink con presencia de agua o ™3 1_59}5.}_1; 10.89) 17385343
FTARcos  |Hormigdn preme=ciado Fe=jooKg/ems « impermeabillzante m3 2666 20031 54700

Excavacion sin ciasficar » miquing para conformar plataforma,
PTA ! 112837

— inc tendido de materlal ™ 6657534 5y _5'5_9 LA i' :

TARoe; _ |Encofrado recta en muros de estructura y alzade o m2 51 134:|  284.340.74]
FTARood _ |Encofrada curvo en mures v lotas de estructura v alzado ms 77618 4683 3634747

B
PTARcag elleno compactado con compactador mecdnico y material de my 20.064.85 R Ep—

mejoramiento
PiARosn  |Transporte de material m3*km 26816253 ojol _79.7=RTE[
FTARGTt Cargads de materlal con maguinaria m3 IAsssl a7l 1674915
FTARc12 £rrubaca con tablero metdico m2 701778 7| 13330139
fTARS  |Cepa de rodedura de hormigdn asféltico mezclado e=ic.oo cm m2 4.334,00 %39 t4oe36
PTARZ1S Base clese 2 my +.0E1,00 37,12 29.316.73
FTARD15 Sub base clawe 3 m3 739,60 s B
FTARaE  [Asfsito MC-250 pern imgrimacién (1.5 ligma) lit 6.486,00 a1 385284
PTARDY :;l:;m tommpactado con compactador mecdnico [materlal de ) iy} el Bk .
FTARGS Excavacidn con excavadors en zanjas con presencia de agua m3 3.!83.?]1 ) _1_1;:;- 50.760.15
FTARcIg [Hormigdn simple Fesveo klemz m3 o 1L 0,00 . -
PTARc:0 _|Acernen perfiles liminades y chapas Kg 1447405 L -
PTARG21 Excavacitn con excavadora en s m3 168428/ 5,91 9.054.09 & +
FTARE:y Desbroce v limpiezs mz =T-E"£°I (o wl3el1) . 9
PTARDz  {Excavatidn o migquina He=d50m mj 126,82 583 71400
ATARS:S  |Juntade PCdezzem mi BN F ¥t 442 45058,
FTARc:6  |Encofrada recto en solern y cimentaciones m2 159375 36 Srd14.38)

TOTAL

3.5 En este mes se han visto afectados, debido al cambio de geometria de la planta y el cambio de
ubicacidn de algunos elementos ha provocado el cambio de los conjuntos en longitudes de tuberias
en las piezas especiales (codos, pasamuros, bridas, etc.). Por lo que estas actividades
necesariamente deben ser trasladadas en su programacion mientras se completan disefios para cada
estructura. Las actividades que han sufrido retraso son las siguientes:

L loeowmaconrumama {: | | cRONDGRAMA 4 | CRONGGRAMA 3
PTARic: __[Decantador o circular de rascuetas som, u ) 3] 53070)  10b30n48 - -
PTARYy _ [Acero en sopertes kg 390, Bl 835ade . B
PTARDG  |Compraursl moter. Dim: 0.8 % 0.8 m. AlSHy6, [ H IR R - -
|PTARL2 Comurtto slimentacidn decantzdores primatias - u 1| 65708 2nb5%00) 0

PTAR:28  |Bornba tormilo helic. Q: 2o myh Hz 15 mca, v 4 731904 29.359.78

{ﬂ.ﬁ&ﬁ __|Cenjenito bombeo fengos primarics y vacizdos [Thim e Y 1preBy  syTond:

FTAR138 _ [Vilvule de cormpoersa mamual DN-130 i 4 oBE6l  zawbe

|FTARi43 _ |Conjunto purgn fangos primarics o L I L

FTAR145  |Cerrete de desmontzie DN-isa. o u 4 oy 940:28

FTARs48 __[Comjunto safids fotemtes primarios R u i oboil 080y

PTARg  |Bomba sumerg.Coudal 1o mih Alts 10,0 mga, u 3 134075 25Bush

{PTARssy  vihvuis de compuerts manusl DN-to0 v B __ o854  4mm

PTARiZy  JCarrete de desmontzie DN-oo. - Lo L 8 igey iy

{PTARsE  [Carril de rodadura tipe 1PN-co0 . m __w 6,79 66750

|FiARwE  Diferencial manual de 1200 kg. - u T 706 b

FTARtEr _ [Medidor electromagnetico 150 mm. u | . 75 (s N -
FTAR163  |Mandmetro de esfera tipo muelle tubular u _ 8 ol 142606 g &
\PTARiES _ |Coniunio bombeo flotantes primarios gL aSml ey .

PTARaGg  |Conexidn parn Empleza de conductiones B v ¥ 2y 3.2 -

PTARs??  |Controlador denivel tipo flotador u o 1| 188 188,82 :
PIARsTg  Vilvuia de compusrn manual DN-8a = s 7253] 54518 . / /
PTAR82  |Carretededesmontaje DNo. u .l 0047, 4o E -
\PTAR186__[Vibola de rezencion a bola. DN-do. v N T A ;
FTAR320  (Véhuls de retencisn a bola. Dit1co. o 4| 038 Bir.g2 = B e . s
SO S _31467,58
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3.6 El traslado de estas actividades es necesario y obligatorio por todos los antecedentes anteriormente
citados; que afectan la ruta critica determinada en la Reprogramacion N° 03; y, en el siguiente
cuadro se define el monto de reprogramacion.

CRONOGRAMA 4 CRONOGRAMA 3
INVERSION MENSUAL 921.426,19 1. 297 567,56
AVANCE PARCIALEN % 5,60% 8,26%
INVERSION ACUMULADA 5.600.540,96 5.752.542,21
AVANCE ACUMULADO EN % 34,61% 36,63%

4. CONCLUSION Y RECOMENDACION:

Por lo expuesto, en base al analisis de la documentacion presentada por la contratista, validada por la
Fiscalizacion, recomienda la aprobacion de la Reprogramacion No. 4 de obra por efecto por efecto
de la suscripcion del contrato complementario No 1, de conformidad a lo que establece la Clausula
Octava.- PLAZO. Ocho punto uno, del contrato complementario y a la Ley Organica del Sistema

Nacional de Contratacion Publica.
Atentamente, /

/ _Adjunto Reprogramacion No. 4 en fisico.

C.C. Sr. Gerdnimo Darquea Cruz, Representante Legal del Consorcio ABL-Loja

(pﬂu'a'uja

adiea
14122018
Hhod,

CONSORCIO “LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE'
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990820472001
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Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
LOJA

Referencia: OF.-0375-2018-FISCPTARL

De mis consideraciones,

@\accion‘g btd

Loja, 14 de diciembre de 2018

ABL-2018-CONS-FIS-0325

CONSORCIO “LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE"
FISCALIZACION PTAR LOJA

RECIBIDG poR.
FECHA, . o Q.
(4122018

[1:e3

Por medio del presente y una vez que se ha suscrito el documento “CONTRATO
COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA “CONSTRUCCION DE (A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” OTORGA:
MUNICIPIO DE LOJA A FAVOR DEL CONSORCIO AB LOJA, CUANTIA: USDS 478.378,27, plazo 84
dfas calendario”, y de la forma mdas comedida, pongo en su conocimiento la documentacién
correspondiente de la Reprogramacién No 4 del proyecto, para su respectiva revision y

posterior aprobacion.

Atentarpgnte, -
& @alearza&gtd
£

Agus

>/ g CORSCRCIO ABLOJA

José Marfa Trdpaga Fernandez
SUPERINTENDENTE DE PROYECTO
CONSORCIO AB LOJA

c¢. Ing. Roberto Mufioz, Administrador del Contrato
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JUSTIFICATIVO TECNICO DEL CAMBIO DE CRONOGRAMA

Debido a la necesidad de realizar un complementario n°1 en el que se incluye las
actividades del pedraplén para la conformacion de las cimentaciones de las estructuras,
eso conlleva un cambio en el cronograma vigente ya que los rubros nuevos son parte de
la ruta critica, esto afecta a la realizacion de ciertas actividades y su incidencia en el
tiempo de ejecucion, ya que se debe realizar primero las actividades de! complementario
n°1 para poder ejecutar las demas actividades.

DICIEMBRE

En el capitulo de Decantacion Primaria se han visto afectada la construccion del Anillo
de Reparto a Decantadores Primarios, siendo retrasado las actividades previstas

senaladas a continuacion:

DECANTACION PRIMARIA

Acaro de refuerze en berres frmgzookoms

CRONOGRAMA 4

Sumninistrs ¢ instaleciin de tuberis PRV diémetro 1408 men

£l
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[ Encofrada rects en murcs de estructons v akzado

i

[El

CRONOGRAMA 3 l
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broce m T4z
my L1748
m_ . . !
ma _IP_‘!I,_ el
E sTEay 1429 3
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metdlics de acero gabaizade encaberte m_ | 141 S840
In¢ cciin de esmeite L 11 [ X
PTARGSS  |Replenteo y nivelacidn de estructuras con euipo topogrifica ma 248, b7 Bosba3
PYARET  [Escalers matilica varticl = m 448 reay] irasd -
| Tora 0,00 4o-796.35 |
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En el capitulo de Desinfeccidn la realizacién de las cimentaciones con el complementario
n°l afecta a la construccion del Edificio de Cloracidn que estaba programado con las
siguientes actividades:
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En el capitulo de Espesado y Deshidratacion de Fangos se han tenido que remover en el
tiempo la construccidn de los Espesadores de Fangos, que se tenia programado con fas
siguientes actividades:

|espesano ¥ pessiprATACION DE FANGOS
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En el capitulo de Sala de Control y Obras Varias se han visto afectado las siguientes
estructuras, Muro entre plataformas y |la Sala de Control. Las actividades afectas son las
siguientes:
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En este mes estaba previsto las actividades de los conjuntos de la Decantacion Primaria,
pero al cambiar la geometria de la planta y el cambio de ubicacién de algunos elementos
ha provocado el cambio de los conjuntos en longitudes de tuberia y en las piezas
especiales (codos, pasamuros, bridas, etc.). Por lo que estas actividades van a ser
trasladadas en el tiempo mientras se completan los nuevos disefios de los conjuntos
necesarios para cada estructura. Los conjuntos que han sufrido un retraso en el
cronograma durante el mes de diciembre son los siguientes:

DECANTACION PRIMARIA 1 | CRONOGRAMA 4 | CRONOGRAMA 3
PTARtes  |Decartador +f chreudar de msquetas 3 m, ﬂ 5;.1@] 108, : :
[PTARny  [Acers en smpertes 1418 &!&ﬂi .

FTAR™M [Compunurl motor, Dim: 0.8 x 6,8 m. AISkyé, ] 1 1 b -
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PTAR128 _ |Bomba tornflo hac. O 20 eryfh. He 1s m.ca o 1yiesl  s3m
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Carrete de desmontaie DN-+0o. wgod] bl

PTAR1S6  [Corril derodadun tipa tPN0e
FIAR16e  [Diferenclsl menyal de 1os0 i
PTAR1St | Medidor electromagnuticn g mm.
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En definitiva, el mes de diciembre sufre una pequeia reduccidn en el avance de cbra,
pero como hemos dicho anteriormente el complementario n°1 afecta a la ruta critica y
esto se ve reflejado en el avance de obra.

CRONOGRAMA 4 | CRONOGRAMA 3
INVERSION MENSUAL 921.426,19 1.297.567,56
AVANCE PARCIALEN % 5,69% 8,26%
INVERSION ACUMULADA 5.600.540,96 5.752.542,21
AVANCE ACUMULADOEN % 34,61% 36,63%
ENERO

Durante este mes sigue siendo afectado el Anillo de Reparto de Decantacion Primario,
las actividades afectadas son las siguientes:

I DECANTACHN PRIMARIA

CRONOGRAMA 4 | CRONOGRAMA 3

FTARGet  |Acero de refuerto en barras fr=ssookgiern

FTARoca  |Sumlnistro e instaiacién de tuberia PRFY difmetre 14ce mm
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En el capitulo de Espesado y Deshidratacion de Fangos siguen siendo afectados por la
colocacion del pedraplén la construccion de los Espesadores.

|esPeSADO ¥ PESHIDRATACION DE FANGOS | CRONOGRAMA 4 | CRONOGRAMA
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L TG Ry A A 66.359,69

En el capitulo de Desinfeccion como se puede comprobar la estructura del Edificio de
Cloracion se ve afectada y retrasada en el tiempo en su inicio para la ejecucién.

| |otswrecaon | | | CRONOGRAMA 4 [CRONOGRAMA
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En el capitulo de Sala de Control y Obras Varias se sigue viendo afectado las tareas de
la construccion del Muro entre plataformas y la Sala de Control, pero ademas también



estaba previsto en las actividades del mes de enero realizar |as tareas de asfalto de los
viales de ia planta, tarea que se ha visto retrasada en su ejecucion, ya que aln se estan
realizando las tareas de cimentaciones de algunas estructuras que afectan a poder
realizar las tareas del asfaltado con sus diferentes componentes.

| SALADE CONTROL Y OBRAS VARIAS CRONOGRAMA 4
FTARoor _|Acero de refuerzo en karmas fyzqaockyiom 201.508,08 1,691 144.801,37 .
FTAR00Y _[Excavichén » muiguing con presenchs de apua my 1804633 t8el  eliney
PTARO! Hormigdn clado T Kglems « impermesbilizante my 268,16/ 0081 59478
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[PTARoey | Encofrado rectn en mures de estructuns y ainadd m2 mitgl 39.1:| 2BL340,74)
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FTARg10 | Trensporte de materis! = m3*km 2607628 o]  remd
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IPTARM; Capa de redaduns de hormigen asfiltico mezchdo excooem| ma 433400 ®39]  n4ates
[Pramowa  [Busecisez my 08300 sl sgen
iPtARaws  [Subbase clise y ™ 172660 17,84 30458.1;1
FrAfers  |Asfalto MC-250 para imprimacion (v.g litma) it S4bb00 2.3 14.257.94

TOTAL 0,00

En la Obra mecanica programada para este mes sufre una variacion debido al motivo
explicado en el mes de diciembre con el tema de conjuntos, que repite la problematica
explicada. Los equipos electromecanicos han sufrido en su mayoria un retraso en el
tiempo de llegada a la obra ya que por motivo de las mejoras de la planta que indica el
contrato de ejecucion de la misma se ha producido un incremento en la potencia
requerida y esto ha provocado un redisefio de la ingenieria y esto ha provocado un
retraso en la aprobacion de algunos equipos electromecanicos, como se puede observar
algunos equipos que ya estan aprobados por todas las partes se incluyen en el nuevo
cronograma ya que no estaban previstos aun su llegada al proyecto. También como
refleja el protocolo de pago firmado por todas las partes, los equipos mecanicos no se
le pagara el indirecto de la parte del suministro hasta la puesta en marcha de los mismos.
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En el mes de enero se ve también una reduccion de los montos previstos, pero al ser
ruta critica el complementario n®1 afecta a muchas estructuras.

CRONOGRAMA 4 | CRONOGRAMA 3
INVERSION MENSUAL 960.154,54 1.430.194,60
AVANCE PARCIALEN % 5,93% 9,11%
INVERSION ACUMULADA 6.560.695,49 7-182.736,84
AVANCEACUMULADOEN % 40,54% 45,74%
FEBRERO

Este mes de febrero se han ido recuperando algunas estructuras que se habian ido
retrasando de los meses anteriores, por eso aparecen en este mes capitulos nuevos que
se ven afectados, ya que como se ha mencienadoe anteriormente el complementario n°1
afecta directamente a la ruta critica del proyecto.

En el capitulo de Decantacion Secundaria se ha visto afectado el Anillo de Reparto de
Decantacién Secundaria y se han tenido que reducir algunas cantidades previstas.

DECANTACION SECUNDARIA | CRONOGRAMA 4| CRONOGRAMA

PTAflpe1  lAtero de refuerzo en bams hr=gzookgrems
_{Saministro ¢ instalaciin de tuberla PRFV diémetr 1400 mm

Excavicién a mebquing Heag 4o m
PTARezs  |hmtadePVCdeaiem
PTitoys  [Bareesh de sumi
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FTARS4 | Escalers metilics de ncere en cilerie

PTARas:  [Cublerts de panel sendwich de chaga pratacada
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i Mbardlvdepiadmartenl 0
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TETAL 108.379.43 145-4r0,37

En el capitulo de Espesado y Deshidratacion de Fangos se sigue viendo afectado la
construccion de los Espesadores, que han tenido que ser removidos a los siguientes
meses y se acelerara su construccion debido al plazo existente que queda.



[ |reresabovDESHIDRATACION DE FANGOS |=mwn _.4 CRONOGRAMA 4 | CRONDG
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En el capitulo de Desinfeccion también sigue siendo afectado el Edificio de Cloracion ,
que tendrd que ser recuperado el tiempo de su construccidn que se ha visto afectado
por el Pedraplén en los meses siguientes.

141343

336045

L

PTAROSy e P L w177
»TARaTy Dinte! de hormigdn simple f cndoXglema (roxgem, Inchye = |
FTARoSy |vidrochroSmeicolscads = 00000 1 m —ii

PTARSY:  |Tarpaeteris metfics rejila ventfacién m3 ALEEH

ny 78228




En las tareas a realizar en la Sala de Control y Obras Varias se han empezado a
recuperar actividades como los muros entre plataformas, pero siguen siendo afectados
los trabajos de asfaltado de los viales de la planta.

SALA DE CONTROL Y OBRAS YARIAS e o s CRONOGRAMM CRONOGRAMA
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FiARcoy |Hormigénpremesciadofozjookgioms « impermeshdioante | my | ssfef|  co0B3]  sgaTrd M) (R
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PTaRon __|Cargacs de muterhl con maguinarla m masml ) dnegesl
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En los equipos mecanicos tenemos el mismo problema que en los meses de diciembre
y enero, debido a las explicaciones dadas anteriormente se ven aplazados los tiempos
de fabricacion e importacion, considerando que por estos motives no van a poder
llegar en las fechas programadas en el Cronograma vigente, por lo que se han movido
a unas fechas actualizadas previstas, también debido a dicha actualizacion tenemos
equipos que van a llegar antes de las fechas previstas y por ese motivo se incluyen en

el mes de febrero.
OBRA MECANICA N

_ |PRETRATAMSENTO | CRONDGRAMA 4 | CRONOGRAMA
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|PTARI12 empoangd motor, Dim: e R 1L M AISEPS, u 8 scaloky| = B124538) - -
PTAR11I___ |Tomia res. Diam: 260 mimLong 16 mAISky 2| bl s - m
PTAR:y  [BombewerstCoudabsymibMliigmea | 3| _ogtuay|  61.04a26] L
PraRss __|Turbina de sireacidns g k¥ u ook 9l nagpasl 10a3sles) rberey o
([FTAR1yy  |Acern ensoportes R . 598 146 &3&.195_ 5
JFIARu:  [Clficador arenss tormille sio-frerzo - .qum"h u tl 3e4anbel 140169 -
FiAR1zE  |Medidor electromagnéticn 1500 mm u _tf  camedsl  ahomsy i -
(PTAR19 __|Comp.canal motor., Dim: 8,8 x 6.8 m. AISky18, U= 3| By6adl 152864 ke :
(FTAR:3y  |Bornba tumerble. Caudak 170 mth Alts 10.0 mca. u 3|, 840k bbby
[FTART} | ’wm%&uﬂs SR SRR, | MLLEL5 SRR AT
Flakns _ | pacidad de 258 L X ) i polneyl  amodunl e 2
wp_-,wwn“ﬂ Ul i sRebl  radsell
FTARTYY 1_(m.rnui metor, Din: 1.8 % 7. M ALSH)I6. u ey ~.r.\61.155 70148l
PTARI4n _ iContenedor sbierto de s m. = §  rzelenl  Eagagy -
FIARIG  |Medidor de 55T L q spenl  bygen) 0 - :
PTARaz [Comhtovicsdovdewsrensds I R Y AN O
FTARI4:  (Carrete de d tje DN-1e0. e u 3 B e - =
PTAR147 ertrada clesScador u N ayhegl i
FTAR148  |Defl. proes Anchong m. Ed Eq_smm,?kw = em SR .| S 1 B A2
FTAR153 Carrd tipo ferroviaria m 158 4106/ B158.00
FIAR1: | |Comuntsvachdosdesbaste | L o pemere]  cagesd
L= = Bk oM |




FILTROS PIRCOLADORES == | CRONOGRAMA 4 | CRONOGRAMA
Axlena pars bitha bacterting m3 331,50 P BTy ol 1] - B
[ cutribmbdor rotsthve de leche Sacteriino g z
_|Compuerta verteders . jl_xﬂ- o1.bé
ALEOM SECUN ; 1 |

SECUNDARIA

htkg.itmnunmu

{13

vmamuuwa.oqu I

En resumen, estos 3 meses, diciembre, enero y febrero, se han visto afectados por la
realizacion del contrato complementario n®1, como este afectaba a la ruta critica desde
la misma cimentacion de las estructuras del proyecto se ha visto afectado la mayoria de
las tareas de obra civil postergando algunos trabajos a los meses siguientes.

También debido a algunos detalles explicados anteriormente se han visto cambiados los
plazos de ejecucion de las actividades de algunos equipos asi como la instalacién de los
conjuntos de tuberias de acero al carbono, ya que estos desde la aprobacion por todas
las partes implicadas en el proyecto se necesita un tiempo de fabricacion, ya que cabe
recordar que los equipos mayoritariamente son fabricados exclusivamente para este
proyecto, y ademas incluir en el proceso el tiempo de importacién de dichos equipos.
Esto ha obligado a mover la mayoria de los equipos previstos.

CRONOGRAMA 4 | CRONOGRAMA 3

INVERSION MENSUAL 1.036.151,32 1.399.709,37
AVANCE PARCIALEN X 6,40% 8,91%
INVERSION ACUMULADA 7.596.846,81 8.582.446,18

AVANCE ACUMULADO EN % 46,95% 54,65%
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| Edr
! UNIDAD eRecio | - precio CRONOGRAMA VALORADO )
cooies " RuBRo Unpap | ANTIPAD | ynario | ToTAL v 2 3 4 5 3 7 8 9 ) n T 5 @ 5 % 7 @ [ % 30 o = ) 2
B UNIDAD ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 Jul18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr1g may-19 jun-19 E julig ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic1g
" |oBRACIVIL
R PRETRATAMIENTO [
PTAROQ:.. _{Acero de refuerzo en barras fy ke 44.195,68| 69| _74.690,70 - - - . 64.200,32 54.903,05 | - - B P B - B N A N N K H 5
PTAR002 __[Suministro e i idn de tuberfa PRFV didmetro 1400 mm m 200,6 674,31]  135.266,58| - - - - - - . 160.948,05. - - - - - _16.24224 . [ - - . L -
PTARO04 Hormigén fe= + il m3 953,14 200,83 191.419,11 - - - 42.997.70. - - - - - - _7472:64 - - - - - - -
PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 360,89 39,42 14.226,28 | - - - 144047 | 70.063:14° 35.516,63 - - - - - o B N N N N N N N
PTAR009__|Relleno compactado con compactador mecanico y material m3 0| - - - - - 592,77 - - - - - - . B N B N B - N .
PTARO10 de material m3*km 16.131,60 16,83 | - - - - B - N - N B N N 241641 - R N B A
PTARON __|Cargada ial con m3 2.301,33 4.750.46 _243.43° - - - - - - - - - - - N N B R B R
PTARO19__|Hormigén simple fc=140 kgjcmz m3 9| - - - - - - - - - - - - - - - -1 - N N N N
PTAR023 vy limpieza m2 1.212,74 1933.81 - - - - - - - - - B - - . - ~ N N N N N -
PTARO24 én a maquina H<=4.50 m m3 1.613,16 12.324,91 63157 - - - - - 2.933.85 - - - - - - - | N . N . B
PTAR025 _|Junta de PVC de 22 cm mi 112,9) - - - 284836 - 139081 - 38875 - . - - - N ¥ B T g N . .
PTARO030___|Hormigén lado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kglem?| _ m3 1945,65| - - 10.086,56 £27.702,08 1 14.168,10 - - 16.919.24 - - - - - N N | A B B N N
PTAR032 Baranda de aluminio m 211,84 - - - - - - - - - - - - - 06077 15.060.77. N A B N R
PTARO41 Escalera metlica de acero galvanizado_en caliente m 18,46 - - - - - - - - - - - B - - T 3.066,62 5.066.62 | _ N B - R -
PTARO66 Replanteo y nivelacién de con equipo m2 618,05 2.886.29 - - - - - - - - - - - - N N N B - T N B B
PTAR272 Tuberfa pead 40mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 170 - - - - - - - - - - - - - - - N 173910 X N - N B
PTAR273 _|Tuberia pead 63mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 140 - - - - - - - - - - - - - - - B 173880 B N N N
PTAR274 __|Tuberfa pead 9omm, SDR 17, PN 10 Bar. ml 40 - - - " - - - - - - - - - - - - 586,80 R N - - -
PTAR275 Reductor pead gomm a 63mm, 10 Bar u 2 - - - - - s - - - - - - - - - - 3304 N B N N -
PTAR276 __|Cruz pead gomm, 10 Bar u 1 - - - - - - - - - - - - - & - N 5oy B N N N B
PTAR277 __|Codo pead gomm x 90°, 10 Bar u 1 - - - - - - - - - - - - - - - N B n3nst A A N N -
PTAR278 | Tee pead 63mm, 10 Bar u 2 - - - - - - - - B . : . B . N T awse | N N - . "
PTAR279 __|Codo pead 63mm x 45", 10 Bar u 2 - - - - - - - - - - - - - - - N R 1.04 N N N B
PTAR280 __|Codo pead 4omm x 90°, 10 Bar u n - - - - - - - - - - - B - - - N | N N N N
PTAR281 Tee pead 40mm, 10 Bar. u 1 - - - - - - - - - - - - . B A - N B N -
PTAR282 __|Reductor pead 63mm a 4omm, 10 Bar u 5 - - - - - - - - - - - . N . N B A 5
DECANTACION PRIMARIA
PTAR001 __|Acero de refuerzo en barras |54 83.859,45 1,69] _ 141.722,47) - - - - - - 125.702.23 - |5.868.07 - - - - - - N N N N B N
PTAR002 | Suministro e instalacidn de tuberfa PRFV didmetro 1400 mm m 72,6 674,31 48.954,91 - - - - - - - - - - - - 14.756.95 X 15.656.25 . N N R N N
PTAR004 _|Hormigdén fc 4 i m3 1.170,29) 200,83]  235.029,34 R - - - - 454,01 5 1411970 K N 20.378.67 N R R N R - N
PTAR007 __|Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 1.271,58| 39.42|  50.125,68] - - - - _8.057.45 224418 2.95729 - Sl 182859 - - 626571 - - N L N - -
PTAR008 __|Encofrado curvo en muros v losas de estructura y alzado m2 1.961,76| 46,83  91.869,22 - - - - - - 103.823.08" | 2.002.45 - - - - N - B N H N N .
PTAR009 __|Relleno con mecénico y material m3 0,00 22,51 0,00 - - - - - - - - - - - - < - - N N B N N
PTARO10 Transporte d ial m3*km 41.749,30] 0,30 12.524,79 - - . - - - - - - 15,5853 - - . B - N N .
PTARO1 Cargada de material con m3 12.889,71 217} 27.970,67 - - - - - - - - - - - - < - - - - - -
PTARO19 Hormigén simple f'c=140 kg/cm2. m3 ] 153,12/ 0,00 - - - - - - - - - B . - - - . - - B N N S
PTAR023 __ |Desbroce y limpieza m2 3742,07| 0,77 2.881,39 2.881.39 - - - - - - - - - - - - B - - - - B N N N
PTAR024 ion a maquina He=4.50 m m3 9.174,93 563]  51.654,86 - 11.024,90 | - 60.644.16° - - - - - . - - - - - - - - B N - N N
PTAR025 __|Junta de PVC de 22 cm mi 301,97| 24,92, 7.525,09 - - - - - - | 105572556 " - - - - - . - R N N N N N N
PTAR029 __|Encofrado recto en losas m2 30,88 47,27, 1.450,70; - - - - - 772486 - 40558 - - - - - - B 4 N B A B .
PTARO32 Baranda de aluminio m 178,97 142,19’ 25.447,74. - - - - - - - - - - - - - 25.447.74 . . N N N N
PTAR035 recto de vigas y pilares m2 121,78 45,24 5.509,33 - - - - - - - - 1524150 318 - - 1.836,44. | 1836iaq - - - - - - - -
PTARO041 Escalera metdlica de acero galvanizado en caliente m 19,86 321,41 6.383,20 - - - - - - - - - - - - - - 638300 N . B - - N -
PTARO51 Perfil inc 6n de esmalte ke 1.196,94| 5,54 6.631,05) - : - - - - - - - - - - - - - 3.315,53. 31553 N - X - R
PTAR066 v nivelacién de con equipo afi m2 172515 4,67 8.056,45 _8.056,45 - - - - - - - - - - - - - - - - N - - - -
ARo71 Escalera metdlica vertical m 4,45 70,13 312,08/ - - - - - - - - - - - - - - 312,08 S - - - - . .
FILTROS PERCOLADORES
.001__|Acero de refuerzo en barras fy ke 142.142,96/ 1,69|  240.221,60] - - - - - - - - - 48.044.32 48.044.32 4804433 - - - - - - - -
+jr1AR002__|Suministro e de tuberfa PRFV didmetro 1400 mm m 30| 67a,31| 2022030 - - - - - - B - - - - - - B N B , N _ _
PTAR004. Hormigén do f'c=300K;s + it ibilizante m3 1.491,64 200,83| 299.566,06 - - - - - - - - - - 74.891.52 74.891.52 .74.891,52 - - - - - - - K
[PTAR007 __|Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 382,58 39,42 15.081,30 - - - - - - - - 3.016,26 3.016.26 - - - N B N R N N
PTAR008 | curvo en muros y losas de estructura y alzado m2 2:588.38 46,83 1121384 - - - - - - - - 12.288.01 224032 Taa4r7T Thinha _ 5 5 N 5 5 5
PTAR009 _|Relleno con mecénico y material m3 0,00 22,51 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - N N N - - -
PTARo10___|Transporte de material m3*km 43.206,43] 0,30 12.961,93 - - 650,00 - - - - - - - - - - - - - N R - N R
PTARO11 Cargada de material con m3 5.987,31 27| 12.992,46 - - 9.533.59 - - - - - - - - - - - - - - - B - -
PTARO19 Hormigdn simple f'c=140 kgfem2 m3 L] 153,12 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - N - N N N
PTAR022 inistro e i de tuberfa PRFV didmetro 800 mm m 90 aao,oﬁ’ 34.205,40' - - - - - - - . 14.807,4 - - - - - 13.100,58 6:219.16 ° | 10.069,51 - - - - -
PTAR023 __|Desbroce y limpieza m2 9:507,90 0,77} 7.321,08 4.726,08 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.505.00 - - - -
PTAR024 | Excavacion a maguina H<=4.50 m m3 5.987,31 5,63 _ 33.708,56 - - 24.734:62 - N - - - - - - - 7 5.807.40. B n N - R
PTAR025 _|Junta de PVC de 22 cm mi 230,38 24,92 5.741,07 - - - - - - - - - £1.913,69 11,013, 1.260,79 - - N - - B -
PTAR027 Placa falso fondo m2 1.413,00 164,81]  232.876,53 - - - - - - - - - - - - - 77.62554 | 77.625,.42 . B . - -
PTAR032 Baranda de aluminio m 82,4 142,19 11.716,46 | - - - - - - - - - - N - . . N R N N
PTAR041 | Escalera metdlica de acero galvanizado en caliente m 20,14 321,41 6.473,20| - - - - - - - - - - - - - - - 3 B N N N N
PTAR058 | Codo 90° @800 mm u 4| 199437 7.977,48| - . 5 - . - - 13.088.74 - - - - - . - 3.088.74 N N N N N
PTAR066 | Replanteo y nivelacién de estructuras con equipo topogréfico m2 1.568,54 4,67 7.325,08 - - - - - - - - - - - - - - - - B N N N 3
PTAR078 _ |Codo 45° @800 mm u 2] 1.509,63| z.om,g - - - - - - - - - 3.019.26 - - - - - - - B - - . N
PTAR081 Reiilla de acero galvanizado en caliente tipo "TRAMEX" m2 14,17 13,44 1.607,44/ - - - - - - - - - - - - - - - 80372 803.72 B B N N
DECANTACION SECUNDARIA
PTAR001 __|Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 78.145,55 1,60| 13206598 - - - - - B - . 2495304 120.348.00 | 14:674.00 5.005.06 - - N N N N N
PTAR002 Suministro e instalacién de tuberfa PRFY didmetro 1400 mm m 106,79 674,31 72.009,56 - - - - - - - = - - - 23.536.01 32.315.63 - - - - . - - .
PTAR004 _[Hormigén fie= +im il m3 1.916,27| 200,83| 384.844,50/ - - - - - - - - 103.461.50 1 76.968,90 50.476.21 - - - - - - - -
PTAR007 _|Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 907,78 39.02|  35.784,60] - - B - - - - - : 756,04 B - - - - g - ¥ - ,
PTAR008 __|Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado m2 1.961,76 | 46,83 - - - - - - = - 84 14992347 - - - . . N - A -
PTAR009 __|Relleno compactado con mecdnico y material m3 1.888,31 22,51 - - - - - - - - - - - B - - 21.252,03 8.660,16 - B B N - N
PTARo10 de material m3*km 146.091,90| 0,30 - 84387 - - - - - - - 1225576 - 6:926.27 - 2380167 - - - - - - - 5
PTAROT Cargada de material con m3 14.609,19 217 - 1220799 - - - - - - - 8.865.00 - 448348 - - - B . B B B N N
PTARO19 Hormigén simple f'c=140 kg/cm2 m3 o 153,12 - - - - - - - - - - - - - - - - R - - - - -
PTAR023 __|Desbrocey limpieza m2 3.600,00 0,77, 277162 - - - - - - - - - - - - - - - . 0.38 B B B . R
PTAR024 Excavacién a maquina H<=4.50 m m3 14.609,19) 5,63 3167325 - - - - - - - - - - 9.125,61 - 16.662.29 - - - - - - - B
PTAR025 _|JuntadePVC de22cm ml 270,55 24,92| - - - - - - - - a8 - - 1.902.40 - - N N N ¥ N B B N
PTAR032 _|Baranda de aluminio m 144,97 142,19 - - - - - - - - - - - - - - - ¥ 10.306,64 B B ¥ . B
PTAR033 __|Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 (8x13x26 cm) m2 84,41 54,33 - - - - - - - - - - - - - 4.586.00. - . - B . . B
PTAR035 Encofrado recto de vigas v pilares m2 91,84 45,24 - - - - - - - - 183312 - - - 1,384,905 936,78 - - - - - - -
PTAR037 __|Enlucido paleteado fino vertical, inc filos m2 190,93/ 17,59 - - - - - - - - - - - - - i - 1.679.23 5 - N -
PTAR041 __|Escalera metdlica de acero galvanizado en caliente m 3,07 321,41 - - - - - - - - - - - - - - - 49337 - N - B N
PTAR042 Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 37,8 95,28 3.601,58| - - - - - - - - - - - - - N 1.200.53 1.200,53 1.200.53 - B . N
PTARo045 __|Carpinteria met. para acristalar:_puertas y ventanas m2 5,06 379,89 1.922,24! - - - - - - - - - - - - - - - 961z 961,12 . - - N N
“XAR051 Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc i6n de esmalte ke 196,94/ 5.54. 6.631,05, - - - - - - - - - - - - 3.315.53 3.315.53 - - . - . - _ B
Ros4___|Albardilla de piedra artificial m 25,6 73,0_6f 1.870,34. - - - - - - - - - - - - B - 623,45 - 62345 62345 - - N N .
4Ro66 __|Replanteo y nivelacidn de estructuras con equipo topogréfico m2 3.600,00 4,67 16.812,00 8.616.29 - - - - - - - - - - - - - B B N B N
. TAR071 Escalera metdlica vertical m 8.2 70,13 575,07, - - - - - - - - - - - - - - . - N -
PTAR072 Vierteaguas de piedra artificial m 21 93,50 196,35 - - - - - - - - - - - - - 65,45 65.45° . . - - -
PTAR073 Dintel de hormigdn simple f'c=1 (10x15¢m, incluye m 72 21,92 157,82 - - - - - - - - - - - - 157,82 - - . . B - . B
PTAR080 __|Vidrio claro 6mm, colocado m2 5,06 109,59 554,53 - - - - - - - - - - - - - - - g 7727 - . - - N
PTAR081 Reijilla de acero galvanizado en caliente tipo "TRAMEX" m2 52,35 13,44 5.938,58| - - - - - - - - - - - - - 1979553 | 197953 1.979.53 - - N - N
PTAR092 __|Carpinteria metdlica reiillas ventilacién m2 0,59 374,06 220,70 - - - - - - - - - - - - - o35 110,35 g - - - N A N
ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS
PTARc01 _|Acero de refuerzo en barras fy= ke 44.538,36 69|  75.269,83/ - - - - - - - - - - - - 25.080.04° 25.080,04 25.080.04 - . - N - B
PTAR004 Hormigdn fe=300Kg/cma + it m3 618,78 200,83|  124.269,59 - - - - - - - - - - - B - 21.423.20 41.423.20° 41.423.20 - B . K N
PTAR008 Encofrado curvo en muros v losas de estructura v alzado m2 1.432,98 46,83 67.106,45 - - - - - - - - - - - - - 22.368,82 22.368,82 22.368.82 - . N . N N
PTAR009 __|Relleno compactado con ‘mecénico y material m3 1.251,27| 22,51, 28.166,09 - - - - - - - - - - - - - 8.047,45 4.023.73 8.047.45 | 8.047.45 - N - B -
PTARo10 d ial m3*km 19.950,30| 0,30 5.985,09 - - - - - - - - - 5.985.09 - - - - - - - - - . -
PTARO1 Cargada de material con m3 1.995,03 2,17] 4.329,22 - - - - - - - - - 432022 - - - - - - - - - -
PTARo17 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de m3 403,98 6,63 2.678,39 - - - - - - - - - . - - - - 2.67839 A . N N
PTAR019 Hormigdn simple f'c=140 kg/em2 m3 ] 153,12 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - : B N N N
PTAR023 __|Desbroce y limpieza m2 2286,72 0.77] 1.760,77 1.760.77 - - - - - - - - - - - - - - - - - N N N N
PTAR024 6n a mdquina H<=4.50 m m3 1.995,03 5,63 11.:232,02| - - . - - - - - - 10.120,83 - - - - - - - - - - N -
PTAR025 __|Junta de PVC de 22 cm mi 144 24,02 3.588,48 - - - - - - - - - 1.196.16. - - - 2.392.32 - - - - - B - -
PTAR029 recto en losas m2 2436 47,27 11,514,597, - - - - - - - - - 2.624.01 - - - 2.624.01 - - - 3 N N N
PTAR033 ia de ladrillo mambron, mortero 1:6 (8x13x26 cm) m2 216,43 54,33 11.758,64 - - - - - - - - - - - - - - - 1.758,64 - B - N - N -
PTAR035 Encofrado recto de vigas v pilares m2 169,6 4524 7.672,70. - - - - - - - - - 1.918.18 - - - .754:54 - - - - - -
PTAR037 Enlucido paleteado fino vertical, inc filos m2 432,86 17,59 7.614,01 - - - - - - - - - - - - - - 2.538,00. 2.538.00 - N B - -
PTARO41 Escalera metdlica de acero galvanizado_en caliente m 23,7] 321,41 7.617,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - N
PTARo42 _|Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 156,16| 95,28|  14.878,92] - - - - - - - - - - - - - 4.959.64 |- 4.959.64 - N - - -
PTAR045 Carpinterfa met. para acristalar: puertas y ventanas m2 12,26 379,89 4.657,45| - - - - - - - - - - - . - . N B A N N N N
PTAR051 Perfil fy= inc proteccién de esmalte kg 4.129,99 554 22.880,14) - - - - - - - - - - - - - 326850 6.537.18 653718 - N - N N
PTAR054 _ |Albardilla de piedra artificial m 63,2 73,06 4.617,39) - - - - - - - - - - - - - - 153013 © 153043 - N N B B
PTAR060 | Caminteria metdlica puertas 6 m2 2] 452,96 5.435.52 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.435:52 - - - N N
PTAR066 __|Replanteo y nivelacién de estructuras con equipo topogrifico m2 902,79 467, 4.216,03 1216,03 - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - N
PTAR072 i de piedra artificial m 84 93,50 785,40 - - - - - - - - - - - - - - - - 785,40 - - N N -
PTAR073. Dintel de hormigén simple fc=1 (10x15¢cm, incluye m 23.4] 21,92 512,93 - - - - - - - - - - - - - 512,03 - - . - N N
PTAR080 _|Vidrio claro 6mm, colocado m2 12,26 109,59 1.343,57| - - - - - - - - - - - - - - - - 134357 | - - - N -
PTAR092 Carpinteria metdlica rejillas ventilacién m2 35 174,0_6J 1.309,21 - - - - - - - - . - - - . - . - 130921 | N B ~ N N
DESINFECCION
PTAR001 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 25.799,92| 1,69 43.601,86 - - - - - - - - . 69.966.19 . - - - - - - . . B N R .
PTAR004 g do fe= i m 1.082,60 200,83] _ 217.418,56 N N N R N N N B 105,833,309 3261279 - - - - 32.612.79 32.612.79 1374682 | s - R N N
PTAR007 __|Encofrado recto en muros de estructuray alzado m2 1.380,19 39,42|  54.407,09 - - - - - - - - 59.055.50 - - - B - - - - - - N N
PTAR009 Relleno con mecénico y material m3 677,82 22,51 15.257,73] - - - - - - - - - - - - - - - 10.171,82 5.085,91 . A . .
PTAR010 de material m3*km 23.459,70 0,30 7.037,91 - - - - - - - - - - - - - - 5.037.01 - | B - - B
PTARo1 Cargada de material con m3 2.345,97 2,17, 5.090,75 - - . - - - - - - - . . N . . - - E N N N
PTAR019 iggén simple fc=140 kg/em2 m3 of 153,12 0,00/ - - - - - - - - - . - - - - - - R B - . N
PTAR023 Desbroce v limpieza m2 720,70 9,771 554,94 554,74 - - - - - - - - - - - - - - B 0,20 . . N -
PTAR024 Excavacién a maquina H<=4.50 m m3 2.345,07 5,63 13.207,81 - - - - - - - 8.942.47 5 - - - N . . - B N B N o
PTAR025 _ |JuntadePVCde22cm mi 90,5 24,92/ 2.255,26 - - - - - - - - 294928 - - - - - - - - | - - - - -
PTAR029 do recto en losas ™2 364 47,27, 1.720,63 - - - - - - - - 839,751 - - - - - - - - - - N
PTAR032 Baranda de aluminio m 53:2] 142,19 7.564,51 - . - - - - - . N B N - R - 7.564.51 - R N
PTAR033 ia de ladrillo mambron, mortero 1:6 (8x13x26 ¢m) m2 180,62 54,33 9.813,08 - - - - - - - - - - - - 5.813.08 - - - N N - N
PTAR03S Encofrado recto de vigas v pilares m2 233,32 45.24 10.555,40] - - - - - - - - - - - - - 2.638.85 2.638.85 2.638.85 2.638.85 - - - - B
PTAR037. Enlucido paleteado fino vertical, inc filos mz 361,24 17,59/ 6.354,21 - - - - N - - - - . B 3418.07. 541807 | 280y R N H N N
PTAR042 Cubierta de | sandwich de chapa prelacada m2 126,9. 95,28 12.091,03/ - - - - - - - - - - - - 4:030.34 3.030.34 4.030,34 - - :
PTARo45 __|Carpinteria met. para acristalar: puertasy ventanas m2 22,22 379,89 8.441,16 - - - - N - - - N - - N 5 o 8amue - N 5 B
PTARos1 _|Perfil estructural fy=4 inc ion de esmalte ke 25.799,02 5.54]  142.031,56) - - - - - - - - - - - 2041879 _40.837.58 40.837,59 40.837.59 - - -
PTAR0s2 _|Albardilia de piedra artificial m 63,25 73.06]  4.621,05 - N B - B . B . B 4 , _ 5 g . T a6m0s - " .
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PTARO60 __|Carpinterfa metalica puertas basculantes, correderas 6 m2 33,39 452,96 15.124,33 - - - - - - - - - - - B B
PTAR06% __ |Replanteoy nivelacién de <con equipo afi m2 698,17, 4,67] 3.260,45 L3371 - - - - - - - - - - -
PTAR067: _|Empaste exterior m2 361,24 20,46 7.390,97 - - - - - - - - - - B -
PTAR069 Puerta glera laurel panelada y lacada 0.90-1.00x2.10m, u 3| 139,29 417,87 - - - - - B B < . & & . B 2 %
PTAR073 _ |Dintel de hormigdn simple f'c=1 (1ox15¢cm, incluye m 534 21,92 1170,53| - - - - - - - - - - - - 5 5 - .
PTAR080"__|Vidrio claro 6mum, colocado m2 22,22 109,59/ 2.435,09 L) < - - - - - 2 - - - - - - - 1217.55
PTAR0Q2 _|Carpinteria metdlica reillas ilacié m2 14,22 374,06 5.319,13] - - - - - - - - - - - - - 3 - K
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS |
PTARO%1___|Acero de refuerzo en barras fy ket 203.906,08 69| 344.601,27 - - - - - - - . S tasaoay -
PTARC03 | i6n a maquina con presencia de agua m3 164056.§| 10,89| 174.853.43 - | Bazesyi 0 2483360 - - - - - B N
PTARO04 _|Homigdn premezclado f'c=300Kg/cm? + i ili m3 296,16 200,83 59.477,81 - - - - - - . B K a3z | N |
PTAR006 __|Excavacidn sin clasificar a maquina para conformar m3 66.575,34, 5,89 _392.128,77, - 160.674.19 5.482,91 4229931 50:255.17 " - - - 3487336 |
PTAR007 recto en muros de estructuray alzado m2 7:314,58] 39,42| 288.340,74 - - - - - 3 L 6.404:58 - - | M265.48 -
PTAR0Q08 curvo en muros v losas de estructura y alzado m2 776,16 46,83| _ 36.347,57| - - - - - - - - - 5 5.102,51 - R - N |
PTAR009 Relleno con mecdnico y material m3 20.064,65 22,51] 451.655,27 - - - - - - - - - - B - : 13011035
PTARO10 | Transporte de material m3*km 265.762,53 0,30| _ 79.728,76 - 005y | 683,18 810,71 - 2385.06 | 4.668,05 | 52163 . 3.006,48 553 | 850489 " - - . 8.594,80 17.189.78 -
PTARON __|Cargada de material con inari m3 77.415,55 247)  167.99175, - | 60.835.62 | ' 79.883.20" . 5.864.10 1725103 LT 186s3 - - 1 166.739.01 < - - - - - - R
PTARO12 Entibado con tablero metdlico m2 7.012,78 17,57 123.302,39 - - - - - - - - - - - - | ati0080 | i4iio0i80 ) 411100.80 . -
PTARO13 Capa de rodadura de hormigdn asfaltico mezclado e=10.00 cm m2 4.324,00 2639]  114.110,36 - - - - - - - - - - - - - R N B
PTARO14 Baseclase 2 m3 1.081,00 27,12 29.316,72 - - - - - - - - - - - - - - - -
PTARO15___|Subbase clase 3 m3 1.729,60 17,61 30.458,26 - - - - - - 1040645 | 63238 | "i%moa | 327269 - - < - - 8 |
PTAR016 __|Asfalto MC-250 para imprimacién (1.5 litfmz2) lit 6.486,00 2,29 14.852,94. - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR017 __|Relleno con compactador mecdnico (material de m3 12.783,38 6,63  84.753,81| - - 1 68.650.29 - - - G 412810 o sajet - N N B B - K " 660351
PTARO18 ién con en zanias con presencia de agua m3 3.883,73 13,07} 50.760,35 - - - - - - - - - - - 12690,00 | 12.690.09 | © " 12.600.09 - -
PTAR0O19 Hormigdn simple f'c=140 kg/em2 m3 ] 153,12 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
PTARO20 | Acero en perfiles laminados y chapas Kg 14.474,85 5,54, 80.190,67| - - - - - - . - - - - 2673022 | 1336541 133651 | - 13.365.11
PTARO21 i6n con en zanias m3 1.684,28 501 9.954,09 - - - SR - 670,05 - - - - Caozmer | 207101 | -
PTAR023 Desbroce y limpieza m2 27.571,70, 0,77, 21.230,21 6.288.,62 - - - : 16.884.15 - 13.908.82 - 167944 - - - 69,18
PTAR024 i6n a mdquina H<=4.50 m m3 126,82 5,63, 714,00/ - - - - 432750 - - - - - - .
PTARO25 Junta de PVC de 22 cm mi 1.623,20° 24,92 40.450,14 - - - - - - - - - - 7.487.21
PTAR026 __|Encofrado recto en solera y cir i m2 1.593,75. 32,26 51.414,38 - - - - - : - - - - - - <
PTAR029 Encofrado recto en losas m2 224,4 47,27, 10.607,39, - - - - - - 5 8.797.42 - 3042 - - 45,85 .
PTAR031 __|Cerramiento peri m 872 126,50|  110.308,00 - - - - - - - - - - - - 55400 |
ia de ladrill bron, mortero 1:6 (8x13x26 cm) m2 461,76/ 5433|  25.087.42 - - - - - - - - - - - N
Tuberfa para i de PVC de 400 mm.. m 482 67,40/ 32.486,80' - - - - - . - - - - - .813.38 |
recto de vigas y pilares m2 474,7] 45.24 21.475,43 - - h - - h - L13450,56 - - - <
curvo soleras m2 628,41 38,31  24.074,39 - - - - - - - - - - - -
Enlucido paleteado fino vertical, inc filos m2 923,52 17,59 16.244,72 - - - - . - - - - - - -
Caja de revisién 0.80x0.80x1.00m, inc tapa de hormigén u 67| 220,90  14.800,30 - - - - - - - - - - - -
Cama de arena para tuberfa h=tocm m3 531,86 2103 1.663,69 - - B - - - 30503 - - - - 1.280.78
de blogue e = 20 cm. Mortero 1:3, & = 3.0 cm.. m2 445,44/ 36,53 16.271,92 - - - - - - - - - - - -
Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada m2 238,14’ 95.28|  22.689,98 - - - - - - - - - - - 7.563.33
Seto pantalla arbol tipo m 683 3208| 2252534 B - - B - = B 5 - - - 32.525.34
Codo 45° @1.400 mm u 9| 4.604.06| 42246,54 - - - - - - - - - - -
Carpinterfa met. para acristalar: puertas y ventanas m2 40,24 379.80|  15.286,77. - - - - - - - - - - - -
Pintura pléstica ir ili interiores m2 1.238,72 9,50 11.767,84 - - - - - - - - - - - 5.883.02
P Bordillo pesado i L=100cm, h=28cm, bi=t7em, u 912 27.76 25.317,12 - - - - - - - - - - - - - - - - 2531742
Zona verde a base de tierra vegetal de 30 cm m2 1.000,00! 18,03 18.030,00 - - - - - - - - - - - - - - - 9001500 9.015,00 |
Sumidero de calzada incluye rejilla de hierro fundido mds u 40 438,33 17.533,20 - - - - - - - - - - - - - - - 4 | 8766.60 8.766.6¢
Perfil kg/cm2, inc i6n de esmalte ke 6.640,71 554| 36.789,53 - - - - - - - - - - - - - - -
Formacién de cuneta de hormigdn fc'=140 Kg/em? TIPO 2 m 296| 5111 15.128,56 - - - - - - - - - - - - - - -
i de rio améquina m3 5:100,00 5.97| 30.447,00 - - - . . - - . - - - - - - -
Albardilla de piedra artificial m 62,4 73.06 4.558,94 - - - - - - - - - - - - - - | 1519.65
ién de béculo y arqueta. u 33 405,09 13.367,97. - - - - - - - - - - - - - - -
amano sin clasificar m3 1.966,75 12,49 24.564,71 - - - - - - o 205,76 - - | 8.0Ba6s - - 8.089.65 - -
Tabicén de ladrillo hueco doble m2 500,44 5334| 26.693,47 - - - - - N - - - - - 5331869 | 1067739 | 1067739 -
Codo 90° @800 mm u 2| 199437 3.988,74 - - - - - - - - - - - - - - -
Hormigdn Simple f'c=280kg/cm2, m3 157,31 191.24]  30.083,40 - - - - - - 6.54806 | -~ aavigo | - gs8i 056172 8.603.61 - - - -
Carpinterfa metlica puertas ] m2 81 452,96 3.668,98 - - - - - - - - - - - - - -
Tuberfa de PVC 110 para lizacic eléctricas m 445 2119 9-429,55 - - - - - - . - - - - - - -
Tuberfa para saneamiento de PVC de 315 mm. m 263 4733 12.447,79 - - - - - - - - - - - - - -
Tuberfa para iento de PVC de 250 mm. m 459 20,63 13.600,17 - - - - - - - - - - - - - -
Tuberfa de PVC 200 para canalizaciones eléctricas m 380 24,84 9:439:20 - - - - - . - - - - - - - - 19.439.20
Formacién de cuneta de hormigdn fc'=140 Kg/em? TIPO 1 m 245 44,52|  10.907,40 - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR066 | Replanteo v nivelacién de estructuras con equipo topografico m2 15,12 4,67, 537,61 - - - - - - - - : i 130,00 | 130,990 130009 | - -
PTAR067 __|Empaste exterior m2 a4 2046 8.417,24 - - - - - - - - - - - - - - 280575
PTAR068 _|Piso industrial antidesli m2 55,69 103,77 5.778,95 - - - - - - - - - - - - - - L uekar
PTAR069 __|Puerta de madera laurel panelada y lacada 0.90-1.00x2.10m, u 172 139,29 2.367,93 - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR070 _|Cielo raso de Gypsum antil incluye estucado m2 216/ 65.03| 14.046,48 - - - - - - - - - - - - - - - Ui g0ns0a |
PTAR072 __|Vierteaguas de piedra artificial m 34,8 93,50 3.253,80 - - - - - - - - - - - - - - - - :
PTAR073 __|Dintel de hormigdn simple f'c=180Kg/cma (1ox15¢m, incluye m 714 2192 1.565,09 - - - - - - - - - - - - - - - 156509 -
PTAR074 __|Puerta metdlica para paso de vehiculos de 5,00 m u 1 334038 3.349,38 - - - - - - - - - - - - - - - - ¥
PTAR075 | Baldosa de granito antideslizante alto trafico para exteriores m2 213,23 6137 13.085,93| - - - - - - - - - - - - - - Ea 4.361.98
PTAR076 _ |R imiento de paredes con baldosa de gres 30x30cm m2 131,61 21,02 2.884,89 - - - - - - - - - - - - - - 96163
PTAR077 __|Arboles varias especies de 3,00 de altura u 26 116,89 3.039,14 - - - - - - - - - - -
PTAR079 _|Calentador- eléctrico u 1| 2562,81 2.562,81 - - - - - - - - - - -
PTAR080 __|Vidrio claro 6mm, colocado m2 40,24/ 109,59 4:409,90 - - - - - - - - - - -
PTAR082 Puerta metdlica para paso peatonal de 1,00 m u 1] 2.066,93 2.066,93 - - - - - - - - - - -
PTAR083 6n de red agua u 1 1.539.20 1.539,20 - - - - - - - - - - -
PTAR084 __|Arqueta de 40 x 40 cm hasta 1m. u 8 547,67, 4:381,36) - - - - - - - - . - - -
PTAR085 __|Colocacidn de baldosas de gres antiacido m2 154,23 2411 3.718,49 - - - - - . - - - - - 1.239,50
PTAR086 __|Tendido de tuberfa de desague PVC D=160mm m 63 2033 1.280,79 - - - - - - - - - - - -
PTAR087 _|Lavabo mural de porcelana u 4 124,60 498,40 - - - - . - - - - - - -
PTAR088 _|Bajante en PVC m 54/ 24,81 1.339,74 - - - - - - - - - - - - - -  660.87°
PTAR089 __|Rasanteo de zania mi 95 132 125,40 - - - - - - - - - - - comes L Ty I oy 27.87.
PTARog0 __|Inodoro de tanque baio u 4 328,76 1.315,04 - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR091___|Puerta metdlica 1.00x2.10m, inc cerradura de caia, acuerdo a u 3 328,76 986,28 - - - - - - - - - - - - - - - 328,76
PTAR093 __|Piso gres 30x30cm m2 27,31 37,40 1.021,39) - - - - - - - - - - - - - - R 340,46 i 340.46
PTAR094 __|Fregadero de acero inoxi de doble seno u 1 163,64 163,64, - - - - - - - - - - - - . - - - A 163,64
PTAR0g5 __|Urinario losa blanca, inc acc de i ion v griferfa u 2 43834 876,68 - - - - - - - - - - - - - - - - . 876,68
PTAR096 i6n de desagiie u 1 284.91 284,91 - - - - - - - - - - - - - S aany Sitesey IR e407 -
PTAR097 __|Accesorios de aseo u 1 365.28 365,28 - - - - - - - - - - - - - - - - = 365,28
|COLECTOR MARGINAL
PTAR002 inistro e i i6n de tuberfa PRFV didmetro 1400 mm m 1.436,65 674,31] 968.747,46 - - - - - - - - - 25.000,00 88.067.95 176.135,90 178:135.90 176435.90 88.067.95 -
PTAR005 __|Replanteo v nivelacién de la red Km 147]  11.688,92| 17.182,71 17.065.82 - - - - - - - - - - - - - - - : 116,89
‘Roog___|Relleno con mecdnico y material m3 6.167,50' 22,51 138.830,43 - - - , 19.421.79 | 188,682,200 - 171:663,51 - - - - - - - - N
‘Roto de material m3*km 94.824,30 0,30 28.44729 - - - - - - 618,88 4.618,88 (| . . 2.618.88 -
“ARot Cargada de material con inari: m3 9.482,43 2,17|  20.576,87, - - - - - - - - - San 334000 | 334000 .
PTARo12 __|Entibado con tablero metdlico m2 4.716,26 17,57 82.864,69 - - - - - - - - - 13.454,37 13:454.37 | o 1345437 1345437 10 1345437 -
PTAR017 lﬁelleno c con mecdnico (material de m3 12.055,83 6,63 79.930,15 - - - - 9.386.09 18.888.87 - - 2867555 _10.331.04 | . 2.31756 ¢ - - - - -
PTAR018 ién con en zanias con presencia de agua m3 3.314,93 13,07] 4332614 - - - - - - - - - 034,67 L 7.034.67 | 7.034.67 7.034.67 . 7.034.67 703467 -
PTAR019 __|Hormign simple Fc=140 kgfem2 m3 o 153,12 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR021 __|Excavacién con en zanias m3 9.944,78 591] _ 58.773,65) - - - - - - - 2.749.45 L 9:542.86 9.542.86 . 95542,86 9.542,86 6.793.41 -
PTAR028 | Pozo de revision de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de u 15| 2.420,50]  36.308,85 - - - - - - - - - - 571837 5.718.37 57837 | 571837 5783 -
PTAR039 __|Cama de arena para tuberfa h=1ocm m 316,06 21,93 6.931,20 - - - - - - - . 171347 - 25309 112539 112539 f 53762 B -
PTAR046 _|Pozo de revisién de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de u 42|  1.00218]  79.891,56 - - - - B - - - - o770 | 1.a770 _ mango | na7ge 97170 12.971.70 -
PTAR056 | Excavacién a mano-sin clasificar m3 368,57 12,49 4.603,44| - - - - - - - - - 74744 747.44" 747440 gazaa b 747,44 74744 -
PTAR089 Rasanteo de zania mi 1.436,65 1,32 1.896,38| - - - - - - - - - 307,91 ] 30701 307.01 | 307,91 307,91 | 307,91 | -
OBRA MECANICA
PRETRATAMIENTO
PTAR103 Tami: de1,1m. y 5 mm. de paso. u 3] 25.726,19 77:178,57| - - - - - - - - - - - 4196191 - - - -
PTAR105 Puente de 4,0 x 18 m galv. u 3| 24.382,33]  73.146,99) - - - - - - - - - - - + - - - 39.011.73
PTAR109 __|Reja aut. Anch.: 1,1 m. Paso: 20 mm. u 3| 17.817,69]  53.453,07] - - - - - : - - - - - - - - 28.508.30 - |
PTAR10 Comp.canal motor. Dim: 1,1 x 1,5 m. AlSI-316. u 8| 10.280,67 82.245,36) - - - - - - - - - - - . - 43.864,19 - .
PTARN2 Tornillo res. Diam.: 250 mm.Long.: 11.60 M.AISI-316 u 2| 23.165,46|  46.330,92 - - - - - - - - - - - - - - - 24.700.83 |
PTAR113 Bomba arenas.Caudal: 55 mP/h. Alt: 2,5 m.c.a. u 3| 20.98142]  62.944,26, - - - - - - - - - - - - - - 41.062.84 -
PTAR115 Turbina de aireacidn: 1,5 kKW u 9]  11.505,34| 104.358,06 - - - - - - - - . - - - 1 55.657.63 - - - |
PTAR17 Acero en soportes kg 590 14,16 8.354,40 - - - - - - - 12.134.20 - - - - heit 764,75 S 652,69 913,76 5 2.610.75
PTAR122 Clasificador arenas tornillo sin-fin:120 - 240 m/h u 1) 35.401,69|  35.401,69 - - - - - - - - - - - - - 18.880.91 - -
PTAR12S Medidor ético 1400 mm u 1 28.731,83 28.731,83 - - - - - - - - - - - - - - 15.323.64 -
PTAR129 Comp.canal motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AlSI-316. u 3| 5.362,18 16.086,54 - - - - - - - - - - - - - 8.570.49 - -
PTAR133 __|Bomba ible. Caudal: 170 m?/h. Alt.: 10,0 m.c.a. u 3| 8.870,63 26.611,89 - - - - - - - - - - - - - L 1449301 - -
PTAR134 Polipasto eléctrico para cuchara. Capacidad: 1.25 kg u 1 10.261,37 10.261,37| - - - - - < - - - - - - 5:472.73 - - -
PTAR135 Cuchara bivalva capacidad de 250 I. u 1) 15.081,13 15.081,13 - - - - - - - - - 11005409 - - - - - K
PTAR138 Valvula de compuerta manual DN-150 u 3 528,66 1.585,08 - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR139 Comp.mural motor. Dim: 1,5 x 1, M. AISI-316. u 1 7.061,46 7.061,46 - - - - - - - - - - - - - - - 3.766.11
PTAR40 __|Contenedor abierto de 5 . u 5 1.298,07 6.490,35 - - - - - - - - - - - . - - - -
PTAR141 Medidor de SST u 1 830,21 8.390,21 - - - - - - - - - - - - - - - - . 839021
PTAR142 Conijunto vaciados u 1 3.785.43] 3.785.43 - - - - - - - - - - - - - - : 2.523.62 i 1.261,81 L
PTAR145 __|Carrete de desmontaje DN-150. u 3 235,07 70521 - - - - - - - - - - - - - - - - 70521
PTAR147 __|Coniunto entrada clasific u i 2378,99 2378,99 - - - - - - - - - - - - - - 158500 - T
PTAR148 Defl. grasas. Anch.:1,4 m. Esp.: 6 mm. PREV. m 54| 243,10 13.127,40| - . - - - - - - . - - - - - o 7.001.28 - Soaiedie
PTAR150 Carril tipo ferroviario m 150 41,06 6.159,001 - - - - - - - - - - - - 192,47 5 48117 673.64 1.924.69 288703 |
PTAR152 Conijunto vaciados desbaste u 1 7.595,79) 7.595:79 - - - - - - - - - - - - - - 5.063,86 2:531,03 -
PTAR153 Vélvula de compuerta manual DN-100 u 4 308,94 1.235,761 - - - - - - - - - - - - - - - - 123576 |
PTARis4 __|Carrete de jie DN-100. u 4 209,04 836,16 - - - - - - - - - - - - - - - - 8366
PTAR159 Reja man. Anch.: 1,1 m. Paso: 10 mm. AlSI-304 u 1 4.313,58, 4»3'1,5E] - - - - - - - - - - - - - - - 431358 -
PTAR162___|Refa man. Alt.: 1,5 m. Paso: 100 mm. u 1 3.211,63 3.211,63 - - - - - - - - - - - - - - - : 321163 -
PTAR163 | Mandmetro de esfera tipo muelle tubular u 3 237,81 713,43 - - - - - - - - - - - - - - B 34 B
PTAR166 Soporte cuchara u 1| 10.264,37 10.261,37} - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR167 Conjunto lasificador u i 132,84/ 1.132,84/ - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR168 Conjunto sobrenadante separador de grasas u 1 1.501,02, 1.501,02 - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR169 Conexidn para limpieza de conduccione: u 1 283,22 283,22 - - - - - - - - - - B B R N - 5
PTARi70 Conjunto entrada separador grasas u 1 966,47 966,471 - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR171 Vertedero AlSI-316: 250 mm. X 4 mm. m 12 250,62 3.115,44 - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR172 Coniunto red de vaciado: i u 1 778,83 778,83 - - - - - . - - - - - - - - - -
PTAR174 Conijunto impulsidn vaciados u 1 2.039,14; 2.039,14/ - - - - - - - - ey - - - - - - - I
PTAR175 Conjunto vaciados clasifis u 1 323,53 323,53 : - - - - - - - i - - - - - - -
PTAR176 Coniunto vaciados separador de grasas u 1 323,53 323,53 - - - - - - - - o - - - - - - - L
PTAR177 _ |C de nivel tipo flotador u 7 188,82 1.321,74 - - - - - - - - - - - - - - - : 132174 - |




o [

PTAR178__|Carril de rodadura tipo IPN-220 en acero A41ob. m n 79,06 869,66 - B . : B B % T R B . - "
PTAR182 ___|Medidor de c: ivi u 1434732 4.347,32 - - - - - - B 5 - < - B R
PTAR1815__|Medidor de pH u 1 3.030.40 3.030,40 - - - - - - - B - - - - g
PTAR18 Deflector AISI 316: 500 mm. X 2 mm. m 2,95 497,04 1.466,27, - - - 5 B - - . N - N = Z
PTAR184 Sonda de u 1 249,70] 249,70 - - - - - - - - - - B B E
PTAR185 Tubo de neopizno bombas arenas DN-80. m 9 153,92 1.385,28 - - E : - - N B N - a N n
PTAR187 __|Valvula de compuerta manual DN-50. u 2 198,26 396,52 - - - - - - - - - - - - -
DECANTACION PRIMARIA .
PTAR1£2 1° circular de rasquetas 30 m. u 2| 53.150,70| 106.301,40] - - B - . - B N B z N - N
PTAR117 Acero en soportes ke 590 14,16 8.354,40 - - - < - - - - N . . - -
PTAR119 Comp.mural motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AISI-316. u 2 7.136,98 14.273,96 - - - - - - - - B - - - -
PTAR123 Conjunto alimentacién decantadores primarios u 1| 22.657,09]  22.657,09] - - - - - - - - - - - - - - isi0ag3
PTAR128 Bomba tornillo helic. Q: 20 m3/h. H= 15 m.c.a. u 4| 7.339.94]  20.359,76| - - - - - - - - - N - - - R B
PTAR136 __ |Conjunto bombeo fangos primarios y vaciados u 1| 13.702,82|  13.702.82 - - - - - - B - - N - - N - N T gaman
PTAR138 Valvula de compuerta manual DN-150 u 4 528,66| 2.114,64) - - - - - . - - - N - N N N N A
PTAR143 __|Coniunto purga fangos primarios u 1| 7.448,52 7.448,52 - - - - - - - - - - - - - N - 4.965.68 |
PTAR145 Carrete d ie DN-150. u 4 235,07 940,28 - - - - - - - - - N : . - - K -
PTAR146 __|Coniunto salida flotantes primarios u 1 708,03 708,03 - - - - - - - - - - - - R - - O ano
PTAR149 Bomba sumerg.Caudal: 10 mih. Alt.: 10,0 m.c.a. u 2 1.340,79 2.681,58 - - - - - - N - - N - - - - s R
PTAR153 Vélvula de compuerta manual DN-100 u 8 308,94 2.471,52] - - - - - - - - 5 - - - . B - R
PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100. u 8 209,04 1.672,32| - - - - - - - - - A - N K B R N
PTAR156 Carril de rodadura tipo IPN-200 m 10| 66,79 667,90 - - - - - - - - - - B - . 5 - B
PTAR160 Diferencial manual de 1000 kg. u 1 277,06| 277,06 - - - - - - - - - - - - - - B B
PTAR161 Medidor elect ico 150 mm. u 1 4.273,24 4.273,:24 - - - - - - - - - R - - - - N N
PTAR163 Mandmetro de esfera tipo muelle tubular u 6 237,81 1.426,86) - - - - - - - - - - - - - - R N
PTAR165 Conjunto bombeo flotantes primarios u 1 3.894,19 3.894,19) - - - - - - - - B N - - - N B B 259613
PTAR169 Conexién para limpieza de conduccione: u 1 283,22 283,22 - - - - - - - - - - - - . A N «
PTAR177 C de nivel tipo flotador u 1 188,82 188,82 - - - - K - . - . N K B - N - N
PTAR179 Valvula de compuerta manual DN-80 u 2 272,59 545,18| - - - - - - - - - - - - - - N -
PTAR182 Carrete de desmontaie DN-80. u 2 200,97 401,94 - - - - - - - - - - - - - - B N
PTAR186 Valvula de retencién a bola, DN-8o. u 2 171,83 343,66/ - - - - - - - - - - - - - - N N
PTAR300___|Vdlvula de retencidn a bola. DN-100. u 4 202,08} 811,92 - - - - - - - - - - B - - - B N
FILTROS PERCOLADORES _
PTAR098 Relleno para lecho i m3 6.221,00 200,61] 1.247.994,81| - - - - - - - - - 31.09870 | 21839909 N B -
PTAR100 istribuidor rotativo de lecho u 2| 56.170,69|  112.341,38 - - - - - - - - - - - - - 5  50.915.40.
PTAR126 Compuerta vertedero u 2] 8.151,83 16.303,66 - - - - - - - - - - - - . . 8.695.39 N R 7.608.37
DECANTACION SECUNDARIA
PTAR104 __|Decantador 2° circular de rasquetas 30 m. u 2| 53.150,70| 106.301,40 - - - - - - - - N - - - N N - 10.607.3
PTAR116 Bomba torillo helic. Q: 25 m3/h. H= 10 m.c.a. u 4| 7339,94|  29.350,76 - - - - - - - - - : - - B - N 1370122
PTAR117 Acero en soportes ke 590 14,16 8.354,40 - - - - - - - - - - - - 261,08 913,76 | - o
PTAR119 Comp.mural motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AlSI-316. u 2] 7:136,98|  14.273,96 - - - - - - - - - - - - - B B
PTAR124 Conjunto ali ién decantadores i u 1| 22.657,09|  22.657,09 - - - - - - - - - B - - - . 1540473
PTAR130 Coni. bombeo fango: ios y vaciados u 1] 19.905,20|  19.905,20 - - - - - - - - - . - - - - 1370043
PTAR138 Vilvula de compuerta manual DN-150 u 4 528,66 2.114,64 - - - - - - - - N - - - B B 1.127,81 + N
PTAR144 Conjunto purga fango: i u 1 7.448,52 7.448,52. - - - - - - - - B - C- - - -  4.965.68
PTAR145 Carrete de ie DN-150. u 4 235,07, 940,28 - - - - - - - : N - - - N R -
PTAR153 Vilvula de manual DN-100 u 8| 308,94 2.471,52 - - - - - - - - - - - - - - N
Carrete de jie DN-100. u 8 209,04 1.672,32 - - - - - - - : - - N - - N N
Carril de rodadura tipo IPN-200 m 10 66,79 667,90 - - - - - - - - - - - - - . -
Diferencial manual de 1000 kg. u 1 277,06/ 277,06 . - - - - - - - - - - - - - -
Medidor 150 mm, u 1 4.273,24 4.273.24 - - - - - - - - - - - - - N N
Mandmetro de esfera tipo muelle tubular u 4 237,81 95124 - - - - - - - - - - B - - A N
Conexién para limpieza de i u 1 283,22 283,22 - - - - - - - - - - - - B R -
3300 _|Vélvula de retencidn a bola. DN-100. u 4 202,98 811,92 - - - - - - - - - - - - - - -
ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS
:AR099 __|Centrifuga 25 m/h u 2| 207.194,38| 414.388,76 - - - - - - - - - - - - - - . 231i007.34
PTAR101 Tolva almacen de fango. Capacidad: 100 m3 u 2| 123.21026] 246.420,52 - - - - - - - - - - - - - - - 114.006.24
PTAR106 Cubierta PRFV. m2 461,58} 224,72 103.726,26) - - - - - - - - - - - - - - 5532067  48.405.50
PTAR107___|Espesador de 14 m. u 3| 27.112,27] 81.336,81] - - - - - - - - - - - - - - N 3795748
PTAR108 __|Silo cilindrico almacen. cal. Capacidad: 42 . u 1| 71.728,57 71.728,57| - - - - - - - - - . L - - - - 382554 | 3347333
PTAR11 Mezclador de fangos u 1| 17.958,49] 117.958,49 - - - - - - - - - - - - . -  62.0148 - T csoazat
Bomba tornillo helic. Q: 25 m3/h. H=10 m.c.a. u 4| 7339.94|  29.359,76 - - - - - - - - - - - - B 15.658.54. - B i 1370122
PTAR117 | Acero en soportes kg 590 14,16 8.354,40 - - - - - - - - - - - - Hiaeno8 it Tesaiee 913,76 J 3.916,13
PTAR118 | Tomillo res. Diam.: 350 mm.Long.: 6 m.AIS|-316 u 1 14.668,81 14.668,81 - - - - - - - - - g - - - - N S
PTAR120 Rompebdvedas-dosifi para hidréxido célcico. u 1 49.63,53 49.163,53 - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR121 Bomba tor. helicoidal. Caudal: 1,0 - 3,5 m3/h P: 12 bar u 2| 15.810,40 31.620,80 - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR127 Equipo compacto poli. 1000 I. u 2| 14.160,69 28.321,38 - : - - - - - - - - - 1 - - -
PTAR137 Conj. bombeo fangos deshidratados u hl 2.336,51 2.336,51 . - - - - - - - - - - - - O R0I557.67 5 -
PTAR138 Vélvula de compuerta manual DN-150 u 12| 528,66 6.343,02 - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR145 Carrete de ie DN-150. u 12| 235,07 2.820,84 - - - - - - - - - - - - - - N
PTAR151 Bomba tor. helicoidal. Caudal: 300 - 2500 I/h. u 3| 3.280,57] 9.841,71 - - - - - - - - - - - - B - -
PTAR153 Vilvula de compuerta manual DN-100 u 9 308,94 2.780,46| - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100. u 9 209,04 1.881,36) - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR155 Coni. bombeo de polia i u 1) 3.488,87 3.488,87 - - - - - - - - - - - - - - N
PTAR156 Carril de rodadura tipo IPN-200 m 30! 66,79 2.003,70| - - - - - - - - - - - - - - N
PTAR157 Coni. purga, vaciados y D u 1] 10.195,69 10.195,69) - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR158 Coni. bombeo fangos a deshidratacién u 1 6.330,78 6.330,78| - - - - - - - - - - - - - - N
PTAR160 Diferencial manual de 1000 kg. u 1 277,06 277,06 - - - - - - - - . - - . - - N
PTAR163 Manémetro de esfera tipo muelle tubular u 9| 237,81 2.140,29 - - - - - - - - - - - - - - R
PTAR164 Medidor electromagnetico 100 mm. u 2 2.444,16) 4.888,32 - - - - - - - - - - - - - - N
PTAR169 Conexi6n para limpieza de u 4 283,22 1.132,88] - - - - - - - - - - - - - - N
PTAR187  |Vilvulade manual DN-50. u 4 198,26 793,04/ - - - - - - - - - - - - - - N
PTAR301 Coniunto red de vaciados u 1 3.078,24 3.078,24/ - - - - - - - - - - - - - - -
DESINFECCION
PTAR114. Coniunto de equipos de cloracién u 1] 207.914,21]  207.914,21 - - - - - - - - - - - - - - - 110,887.58
PTAR117 Acero en soportes ke 590 14,16 8.354,40 - - - - - - - - - - - - - 261,08 | 652,60 913,76
PTAR131 Comp. canal motor. Dim: 1,4 X 1,4 M. AISI-316. u 1| 1.670,76 11.670,76| - - - - - - - - - - - : - - e -
PTAR132 Comp.mural motor. Dim: 0,9 X 0,9 M. AlSI-316. u 2 6.492,67 12.985,34. - - - - - - - . N N N . - N  Gorest N
PTAR149 Bomba sumerg.Caudal: 10 m/h. Alt.: 10,0 m.c.a. u 1 1.340,79 1.340,79 - - - - - - - - - - - - - - 715,09 N
PTAR169 Conexidn para limpieza de i u 2] 283,22/ 566,44 - - - - - - - - - - - - - - - g 377.63
PTAR173 Rotdmetro en linea para un caudal de 3 l/h. u 2| 141,61 283,22 - - - - - - - - - . - - - - - 7 188,81
PTAR177 C de nivel tipo flotador u 1 188,82 188,82 - - - - - - - - - - - - - N . 125,88
PTAR179 Vilvula de manual DN-80 u 1 272,59 272,59 - - - - - - - - - - - - - - - S
PTAR182 Carrete de desmontaje DN-80. u 1 200,97 200,97| - - - - - - - - - - - - - - - ; 133,08
PTAR302 __|Conjunto bombeo saneamiento sala de control u 1| 4.723,49 4.723,49 - - - - - - - - - - - - - - - 251912 - 200437
£ il OBRA ELECTRICA
£ *R188 __|Auténomo tipo led 200 limenes u 24 237,86 708,64 - - - - - - - - - - B - - - - - 2.683.06
7AR189 Béculo 10 m + viaria 150 W u 40 1.361,04]  54.441,60 - - - - - - - - - - - - - - B - 3558755
PTAR190 __|Bandeja de PVC de 60 X 100 mm. m 580 46,56 _27.004,80 - - - - - - - - - - - N N A . N b | h6erse
PTAR191 Bandeia de PVC de 60 x 300 mm. m 260 82,01 21.322,60 - - - - - - - - - - - - - - - - 11.300,98 |  10.021,63
PTAR192 Botonera estanca tM+1P u 95! 136,33 12.951,35) - - - - - - - - - - - - - - - - L 6.86402 6.087.13
PTAR193 __|Botonera estanca 2M+1P u 4 165,54/ 662,16 - - - - - - - - - - - - - - - N - 3 322
PTAR194 __|Cable de cobre desnudo 35 mm? m 3.200,00! 6,63 21.216,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 9.071.52
PTAR195 Cable de cobre desnudo 50 mm* m 1.145,00 7,64 8.747,80 - - - - - - - - - - - - - - - - aanaz
PTAR196 __|Cable RV 0.6/1 KV 1*120 mm? m 1.560,00 25,07 4051320 - - - - - - - - - - - - - - - N 19.041,20
PTAR197 Cable RV 0,6/1 kV 4*1,5 mm? m 685 6,96 4.767,60 - - - - - - - - - - - - - - - - 40,77
PTAR198 Cable RV 0.6/1 kV 4*io mm? m 50| 14,40/ 720,00 - - - - - - - - - - - - - - B - 60 338.40
PTAR199 __|Cable RV 0.6/1KV 4*16 mm? m 100 20,47, 2.047,00] - - - - - - - - - - - - - - - - 108491 962,09
PTAR200 __|Cable RV 0.6/1 kV 4*2,5 mm? m 6.755,00 537] 3627435 - - - - - - - - - - - - - - : - 190754t 17.048,04
PTAR201 Cable RV 0,6/1 kV 4%25 mm? m 50 38,80 1.940,00 - - - - - < - - - - - - - - N . e 102820 ~ guso
PTAR202 Cable RV 0.6/1kV 4%6 mm? m 2.525,00 8,54/ 21.563,50! - - - - - - - - - - - - - - - - 11.428.66 10.134.85
PTAR203 _|Cable RV 0.6/1 kV 6%1,5 mm? m 6.425,00| 734|  47.159,50 - - - - - - - - - - - - - - - -  24.994.54. 22.464,97
PTAR204 _|Cable RVKV 0,6/1 kV 3*1,5 mm?® m 685 6,79/ 4.651,15 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.465.41 2.186,04
PTAR205 __|Cable RVKV 0,6/1 KV 4*2,5 mm? m 165 819 135135 - - - - - - - - - - - - - - - - : . 63513,
PTAR206 Cable RVKY 0,6/1 KV 4*6 mm? m 370 13,62 5.039,40 - - - - - - - - - - . - - - - N 336852
PTAR207 _|Caia plast. sup. 167*125*82 mm u 54 20,30} 1.096,20 - - - - - - - - - - - - - - - - e 2
PTAR208 _|Caja plast. sup. 220*160*98 mm u 4 4918 196,72 - - - - - - - - - - - - N - - N b
PTAR209 _ |Caja plast. sup. 98*98*38 mm y 171 12,06 2.062,26 - - . - - - - - - - - - - - - - 69,26~
PTAR210 CF1 i D id: cloracién u 1] 95.866,20|  95.866,20 - - - - - - - - - - - - - - - N asos7at |
PTAR211 CF2 i idn y Bomebo de Fangos u 1) 66.783.32] 66.783,32] - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR212 Columna 12m + 2x400 W u 5|  2.060,06 10.300,30 - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR213 Conmutador sup. IP44 Legrand u 10] 23,97, 239,70 - - - - - - - - - - - - - - . -
PTAR214 Cuadro de exterior u 1 1.074,28 1.074,28 - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR215 Cuadro del PLC del CF1 u 1] 38.25817 38.258,17! - - - - - - - - - - - - - - . A
PTAR216 Cuadro del PLC del CF2 u 1) 28.948.86] 28.048,86) - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR217 Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 1° u 1 705,12 705,12 - - - - - - - - - - - - - - - B
PTAR218 Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 2° u 1 705,12, 705,12 - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR219 Cuadro de servicios edificio de control u 1 858,84 858,84 - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR220 _|Cuadro de servicios edificio d: i u 1 726,88] 726,88 - - - - - . - - - - - - - - N -
PTAR221 Cuadro General de Distribucidt u 1| 34.896,11 34.896,11 - - - - - - - B - - - - - N - - 16.401,17
PTAR222 Electrodo para toma de tierra de 2 m - 18,3 mm. u 72 62,37, 4.490,64 - - - - - - - - - - - - - - - N 2.110:6:
PTAR223 Enchufe estanco IP44 1+N+TT 10/16 A u 2 20,31 243,72 - - - - - - - - - - - - - N N - E
PTAR224 Equipo corrector factor potencia de 60 KVAr u 1 2.772,50 2.772,50 - - - - - - - - - - - - - - - N
PTAR225 Grupo electrégeno de emergencia de 110 KVA u 1] 21.690,59 21.690,59| - - - - - - - - - - - - - - - B
PTAR226 inyeccidn tinta color A3 u 1 814,96 814,96 - - - - - - - - - - - - - - - -
PTAR227 laser COLOR u 1 45369 453,69 - - - - - . - - - - . - - - - N 2
PTAR228 ieria y Programacion u 1 40327231 40.327,23 - - - - - - - - - - - - - - - - 337343
PTAR229 i6n del control de los PLCs en el PLC def SCADA u 1] 27.030,93 27.030,93 - - - - - - - - - - - - - . . R 1439630 =
PTAR230 Interruptor fotoeléctrico u 1 163,82 163,82 - - - - - - - - 5 - - - - - - N
PTAR231 sup. 1P44 Legrand u 14 23,97} 335,58 - - - - - - - - - i - - - - N -
PTAR232 Limitador de sobretensiones alim. PLC u 2] 120,36 240,72 - - - - - - - - - - - - - - - K
PTAR233 Luminaria fluorescente estanca para ext. 38 W u 10 166,66 1.666,60 - - - - - - - - - - N - - - - N
PTAR234 _|Mesa ifi para de gestidn u 1 2.589,31! 2.589,31 - - - - - - - - - R - - - - - N
PTAR235 __|Monitor TFT-LCD 65" u 1 4.903,13 4.903,13 - - - - - - - - - - - - - - - - s
PTAR236 | Monotubo 4 fibras m 710 9:241 6.560,40° - - - - - - - - - - - - - - - A s __i
PTAR237 _ |Pantalla estanca de 2x58 W u 52 383,51 19.942,52 - - - - - - - 5 - - - - - - - N 056954 | -
PTAR238 tmosférico u 2 5.611,56) 11.223,12 - - - - - - - - - - - - - - - - T Eaasas
PTAR239 __|PC con WinCC + Software 3 de Programacion u 1| 4.027,78 4.027,78 - - - - - - - - - - - - - - - - 243472
PTAR240 _ |Puentede id) u 72 55,03 3.962,16 - - - - - - - - - - - - - - - B 12.099.94
PTAR241 Runtime Scada de 100 _pantallas u 1] 9.446,66] 9.446,66 - - - - - - - - - - - - - R - - 5.006,73.




N "
.
»
SAI de 10 KVA u | 6asear]  emseor] | - B - B B - - - : - - - - : B - 326478 289500 | :
Software de desarrollo de SCADA u 1| 3567750 35.67250) - - B : - - - B : : - - - - - - 18.000.08 676843 | - -
Software de ion de Autématas u 1| 19.820,83] 19.820,83 - - - - - - - - - - - - - : - 10.505.04 a9 | B _
Sold. cable-pica 18,3 mm-50 mm?* u 72 21,78 1.568,16| - - s d : - - - - . - B - - 831,12 737,04 -
Soldadura alumi ica cable-cable, para 50/50 mm* u 36 21,67] 780.12] - - - - - - - - B - : : - E : 213,46 166,66 | _
Soldadura cable-cable 50/35 mm* u 320 21,67 6.934,40] - - 2 . - - s - - - - 3.675.23 3.259.17 -
Soporte para botonera u 99 57,06 5.648,94 - B - - - - - B = - - - - - 2.993.94 2.655,00 B B
Switch para fibra Sptica u 3| 1555.90|  4.667.70) - - D - : - - - - - - - - 2.473.88 2.193.82 :
Toma Cetac P44 11+ TT de 16 A u 10 38,14 381,40 - - - - - : - B 20218 179,26 i B : .
Toma Cetac IP44 11+TTde 32 A u 8| 35,74 285,92] - - - - - - - 2 : K - - - B 151,54 134,38 153 -
Tubo corrugado de PVC de 16 mm m 430 6.72 2.889,60] - - - - - : - - N R 153149 Tas8m | R R B N
Tubo de PVC rigido M-20 m 860 717! 6.166,20 - - - - - - - - - - - 3.268,09 2.898,11 - . N
Tubo de PVC rigido M-32 m 780 12,70 __9.906,00 - - - 0 - : - - : - 5 - - - - 5.250,18 4.655.82 - - -
Tubo de PVC rigido M-40 m 210 15,87, 3.332,70 - - - = D - - - - - - - N 1.766.33 1.566.37 - - - -
Tubo de PVC rigido M-53 m 20 |8.8_|1 376,20 - - - - - - - - - - - - - - - 199,39 176,81 - o B B
Tubo rigido de PVC, D=110 mm m 710 2119| __15.044,90 - - - - - - - - - - - - - - 7.973.80 7.071.10 B B B B B
Tubo rigido de PVC, D=160 mm m 1.150,00 23,38|  26.887,00 - - - - = - - - - - - - - - - 14.250.11 12.636,89 B B N s N N
Unidad de paredffrio solo/Split u 3| 8.869.07|  26.607.21 - - - - - - - - - - - - - 14.101,82 12.505.39 = - - B A
OPERACION Y MANTENIMIENTO
Mes de operacién asistida mes 6] 83.664.00| 501.984,00 3 = = - - - - - - - : : - : - - 83.664,00 83.664.00 83.664,00 83.664.00 83.664.00 83.664,00
LABORATORIO
Equipos de io (segin detalle en memoria técnica) u 1] _135.090,00| 135.090,00 - - - - - - - - - - - - - - - . 135.090,00 B N N N N N
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
publica del inicio de obras Y 1 22.200,00|  22.200,00 - c J - - - - - - - - = B - 11100,00 11:100,00 - - - - -
Letreros ivos frentes de trabaio u 20 51,14, 1.022,80, 204,56 255,70 153,42 - - : 306,84 N : - - - - 102,28 - - - N - s - -
Letreros informativos frentes de trabaio u 15 51,14, 767,10 102,28 153,42 5114 102,28 102,28 255.70 - - - - - - - - - - - - = - - - A
Sefi dela planta de para R . o S350
iniciar su : - - - 0 - : - - = - - - - 2.556,50 2.556.50 - : 5 - :
166 |Replantacion de vegetacidn en dreas verdes de a5 zonas N 500 o] 865,00
intervenidas = s = s s - - - - - - - 8.765.00 - - -
Tanques metdlicos de 55 galones para desechos sélidos y i
PTAR267 liquidos en frentes de trabaio Y ” 657) 73884 23,04 246,28 - - - 23,14 - 12314 - - 12314 - - - : - B - B
Tanques metdlicos de 55 galones para desechos sélidos y &
PTAR268 Jiquidos en u 20 57| 1.231,40 12114 123,44 . - - N - - - 32837 - 32837 - - 328,37 2 z -
PTAR269 6n técnicos (seglin Anexo H) global 1| __6.156,00 6.156,00| 3.508,92 - - - - 430,92 861,84 o B - 677,16 - 677,16 - - - - - -
Implementos proteccién trabajadores cuadrilla (segdn Anexo | :
bal 1 .800,¢ .800,00
PTAR270 H globa eatdias 9 1.980,00 3 792,00 4 - 5.940.00 2.772,00 - - 2.772,00 2 2.772,00 L3 LA 2.772,00 5 - - - -
Implementos proteccién y seguridad para operadores (segtin fobal
PTARZ! | ) o H) global 1| 732000 7-320,00 124440 : R R B - - - - - 2.025.20 - - 2.025.20 - - 2.025,20 - - - - - -
y andlisis de o de Agua en N
PTAR272 acreditado u 2 1.740,00 3.480,00 . . 3.480,00 N . . . . N . . . R B 2 R . ) . 3 . . X
Muestreos y andlisis de laboratorio de Aire AID en laboratorio
1542, 084,
PTARTS |l e u 2| 154200]  3.084,00 . s fhaioo . . . . - - - - - - - - - 1:542,00 . - 3 5 . -
ARy |Musstreosy andlisis de laboratorio de Ruido AID en u 3| r23000| 246000
- - 2.460,00 - - - - ] 2 2 - - - - - - - - - - - - -
y andlisis de o de Agua en o no o N 768,00
PTARY7S | acreditado v S0} 670 - . . . . . - 2.256.00 - 5 . . 2.256,00 : - 2256.00 - - . - . -
PTAR276 Muestretl:s );anéllsls de laboratorio de Aire AID en laboratorio . 6 1.032,00) 6.192,00]
no - - - - 5 N : - 2.064.00 - N 2.064,00 S - 2.064.00 - - - - - - -
Muestreos y andlisis de laboratorio de Ruido AID en
PTAR277 | \2boratorio no acreditado ! N 618,00)  13:596,00 : - - 1.854,00 1.236,00 - - 1.854,00 1:854,00 - 1.030,00 - 2.884,00 - - 2.884,00 - - - - - . 5
ORDEN DE TRABAJO N° 1
PTARRN- | pedraplén de 30 a 50 cm conformado a maquina m3 10479,76, 29,97|  314.078,41
o1 P! b 4 v 5 - - 88.398,02 104.413,08 121.267,31 - - - - - - - - - - - - - - . - - -
INVERSION MENSUAL 44.167,01 64.714,86 289.943,09 318.948,52 264.335,51 549.451,14 299.928,38 812.853,11 223.934,51 933.851,09 876.987,55 664.422,02 851.398,17 923.533,58 1.147.381,56 1.745.788,87 2.070.724,52 3.119.594,29 |  83.664,00 83.664,00 83.664,00 83.664,00 83.664,00 83.664,00
AVANCE PARCIALEN % 0,28% 0,41% 1,85% 2,03%] 1,68%) 3,51%_][ 1,91% 5,18% 142‘» 5,95% _5,58% 4,23% 5,42% 5,88%| 7,31%] 11,12% 13,19% 19,87%| 0,53% 0,53% 0,53% 9! 0,53% 0,53%]
INVERSION ACUMULADA 44.167,01 108.881,87 398.824,96 717.773,48 982.108,99 1.531.560,13 1.831.488,51 2.644.341,62 2.868.276,13 3.802.127,22 4.679.114,76 5.343.536,79 6.194.934,96 7.118.468,54 8.265.850,10 10.011.638,97 12.082.363,49 15.201.957,77 15.285.621,77 15.369.285,77 15.452.949,77 15.536.613,77 15.620.277,77 15.703.941,77
AVANCE ACUMULADO EN % 0,28% 0,69% 2,54% 4,57%) 6,25% 9,75%] 11,66% 16,84% 18,26%] 24,21% 29,80% 34,03% 39,45% 45,33% 52,64% 63,75% 76,94% 96,80%| 97,34% 97,87% 98,40% 98,93% 99.47% 100,00%|
CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1
ZKR'R“‘ Pedraplén de 30 a 50 cm conformado améquina m3 14767,97 20,07|  442.596,06) A ‘ . i . X . 232.806.06 104.895,00 104.805,00 - - . .
PTARRN-  |Geotextil de 270 gr/m2, totaimente colocado e 6109,76 316| 1930684
002 : - - =3 772274 3.861.37 7.722.74 - - - - -
PTAR-RN- | Alcantarilla metélica corrugada de didmetro 1200, espesor|
03 2 mm, totalmente colocada m 73 22569 16:475,37) - - - - - - - - 16.475,37 - - - 2 - S N .
INVERSION MENSUAL - - - - : - - - - - - 257.004,17. 108.756,37 12.617,74 - - - - - - - - - -
AVANCE PARCIALEN % 0,00%| 0,00%| 0,00%| 0,00%| 0,00%| 0,00%| 0,00% 0,00%] 0,00%| 0,00%| 0,00% 53,72% 22,73%| 23,54%) 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00%| 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%| 0,00%| 0,00%}
INVERSION ACUMULADA - - bd = = = - - - - 2 257.004,17 365.760,54 478.378,27 478.378,27 478.378,27 478.378,27 478.378,27 478.378,27 478.378,27 478.378,27 478.378,27 478.378,27 478.378,27
AVANCE ACUMULADO EN % 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00% ,00% 0,00%! 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00%! 0,00% 53,72% 76,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% | 100,00% 100,00% | 100,00% 100,00%
| CONSOLIDADA |
INVERSION MENSUAL 44.167,01 64.714,86 289. 0 318.948,52 264.335,51 549.451,14 299.928,38 812.853,11 223.934,51 933.851,09 876.987,55 921.426,19 960.154,54 1.036.151,32 1.147.381,56 1.745.788,87 2.070.724,52. 3.119.594,29 | _ 83.664,00 83.664,00 83.664,00 83.664,00 83.664,00 83.664,00
AVANCE PARCIALEN % 0,27% 0,40% | 1,79% 1,97% 1,63% 3,40% 1,85% 5,02%| 1,38% 5,77% 5,42%| 5,69% 5,93%| 6,40% 7,09% 10,79% 12,80% 19,28% 0,52% 0,52% 0,52%| 0,52% | 0,52%| 0,52%
INVERSION ACUMULADA 44.167,01 108.881,87 398.824,96 717.773,48 982.108,99 1.531.560,13 1.831.488,51 2.644.341,62 2.868.276,13 3.802.127,22 4.679.114,76 5.600.540,96 6.560.695,49 7-596.846,81 8.744.228,37 10.490.017,24 12.560.741,76 15.680.336,05 15.764.000,05 15.847.664,05 15.931.328,05 16.014.992,05 16.098.656,05 16.182.320,05
AVANCE ACUMULADO EN % 0,27%! 0,67% 2,46% 4,44% 6,07% 9,46% | 11,32% | 16,34% 17,72%| 23,50% | 18,2«1 34,61% 40,54% 46,&% 54,04%) 64,82% 77,62% 96,90% 97,41% 97,93% ?3’4“ 21_!,97% 22,431 100,00% |
—
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