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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACI[]N”
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
—__PARALA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Ingeniero

Manolo Abarca R.

Procurador comiin del Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacion del
Proyecto “Construccién de Ia planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.

Certifica que:

En base a los requerimientos solicitados Por nuestro cliente a nuestra consultora en
observaciones 3 |as planilias 5, 6,7 & 8, indicamos [o siguiente:

1. La participacién de nuestros especialistas se basan en la dltima
reprogramacion de persona| debidamente autorizada por la contratante.

2. Larevision de Ia ingenier

Implantacién general.
Pretratamiento

Medicion de caudal

Reparto a decantacion primaria
Decantacion primaria

Bombeo de flotantes
Bombeo de fangos primarios
Reparto a filtros percoladores

. Filtros percoladores

10. Bombeo de recirculacién

11. Reparto g decantacion secundaria
12. Decantacién secundaria F
13. Bombeo de fangos secundarios

14. Camara de cloracién
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18. Edificio de cloracién

16. Espesador de fangos

17. Edificio de deshidratacion
18. Edificio de control

19. Edificio de personal

20. Caseta de vigilancia.

Este documento es firmado, el 19 de diciembre del 2018, y nuevamente actualizado el

28 de diciembre del 2018 7
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‘ | consorcio:
AGUAS

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA SANITARIO
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2018

FECHA: 31 de julio del 2018
Informe de actividades del Especialista Sanitario

CODIGO: Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018
ASUNTO: Informe de actividades de Especialista Sanitario
PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 5 (Perfodo del 1 al 31 de Julio del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

E128 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA®, entre ¢l MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un valor
estimado de $157703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de d6lares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La
entrega del sitio de obra ¢ inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre

de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega
el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacién externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018
OBJETO DEL CONTRATO “Construccion  de la  Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”
CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jer6nimo
Darquea Cruz, Procurador Com1in.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal
ADMINISTRADOR Ing. Méximo Vicente Torres Bustamante
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 2.8 de noviembre del 2017
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 157703.942,01
VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60

OO "0 ERE 1 SISTEILE 2
FISCALIZACION PTAR LOYA’ "'
RUC: 1990920172001~ '
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PLAZO EN MESES

18 meses para terminacién de la obray 6
meses de operacién y mantenimiento
para la recepcién provisional.

SUSCRIPCION  DEL CONTRATO  DE

23 de febrero del 2018

NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJO

FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses
PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE
TRABAJO NO.1

31 de mayo del 2018

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE
CAMBIO NO.1

24 de agosto del 2018

PRESENTACION Y APROBACION DE LA
REPROGRAMACION NO.2 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

4 de septiembre del 2018

OBJETIVO,

El Consorcio ILoja Verde y Sustentable - Fiscalizacién, para el cumplimiento de sus
actividades contrata los servicios licitos y personales de "el trabajador” el sefior Ing. William
Gustavo Saetama Guallpa, en calidad de Especialista Sanitario, para que realice las actividades
inherentes al contrato de Fiscalizacion del Proyecto Construccién de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales parala ciudad de Loja, Primera Etapa; a partir del 01 de Marzo de
2018, para cumplimiento del objeto del contrato de Fiscalizacion de la PTAR.

INFORME DE ACTIVIDADES

1. Se pone en conocimiento el informe de inspeccion a la fabrica de BioPlast donde se fabrica el

relleno pléstico biologico

2. Se pone en conocimiento el Dossier de calidad de la tuberia de PREV

3. Revision de los planos de forma de propuesta de optimizacién de los espesadores con su

respectiva valoracion econdémica de obra civil y equipos electromecédnicos.

4. Revision de las tres alternativas de configuracién del edificio de secado, en donde se ha

modificado las alturas del techo.

5. Revision de los planos de forma de los edificios de cloraciéon (segunda optimizacion)

6. Revision de la documentacion técnica de las centrifugas.

7. Revision de la documentacion técnica de la cuchara bivalva
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8. Revisién de la documentacién técnica de la estacién automética de preparacion de
polielectrolito

9. Revisién de la documentacién técnica de los distribuidores rotativos

10. Revisién de la documentacion técnica de los tamices de finos.

11. Revisi6n de las formas y geometria de las unidades del pretratamiento.

12. Revisién de la documentacién técnica de las rejas automaticas

CONCLUSIONES YV RECOMENDACIONES :

I. Se adjunta el protocolo de inspeccion del contratista.

2. Se adjunta documentacién técnica del fabricante de la tuberfa de PREV

3. Se recomienda que se adjunte la siguiente documentacion técnica para registro de la
fiscalizacion:

o Actuadlizacion de la Especificacion técnica PTAR 107, PTAR 106, PTAR 157, mismas
que deben ser adaptadas al didmetro propuesto de 19 metros.

o Inclusion de nuevas Especificaciones Técnicas de los nuevos rubros propuestos
tanto en obra civil como en equipamiento.

o Actualizacion de implantacion general a nivel de todo el proyecto.

4. Se recomienda que se adjunte la siguiente documentacién técnica, una vez que se
prepare la propuesta a nivel de ingenierfa de detalle la denominada “Version No 37

o Plano de la implantacién con la nueva propuesta de distribucion del edificio de
secado y su distribucion con los demds componentes de la PTAR.

o Memoria descriptiva de la propuesta de organizacion del edificio de secado
(explicar las ventajas de la nueva propuesta para optimizar la propuesta original)

o Andlisis de incidencia econdmica de la propuesta realizada por cada uno de los
rubros comparada con el precio ofertado (incrementos, decrementos, creacion de
nuevos rubros, etc.)

o De ser el caso incluir especificaciones técnicas de los equipos que 1o estaban
considerados en los disefios contractuales.

5. Se recomienda que se adjunte la siguiente documentacion técnica para registro de la
fiscalizacion:

o Plano de la implantacion con la nueva propuesta de distribucion del edificio de
cloracion.
o  Memoria descriptiva del equipo propuesto de neutralizacién (dimensionamiento),
que fue solicitado en el anterior oficio. :
o Memoria descriptiva de la propuesta de reorganizacion del edificio de cloracion
(explicar las ventajas de la nueva propuesta para optimizar: la propuesta original)
o Andlisis de incidencia econdémica de la propuesta realizada por-cadd ‘imo de. los.
rubros comparada con el precio ofertado. En el presente oficio-se-ha presentado lo ' \70
3
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correspondiente a la obra civil, siendo necesario complementar con lo
correspondiente a equipo electromecdnico, instrumentacion y control, efc.

Se recomienda justificar las causas de los incrementos/decrementos y de ser el caso
la inclusion de nuevos rubros. Por ejemplo, el rubro PTAR025 y el rubro PTAR 045
en la propuesta de optimizacion, segun los cuadros presentados no se van a utilizar,
por lo que es necesario justificar la no utilizacién de estos rubros. De igual forma
ya no se han incluido los rubros PTAR067 y PTAR069. También sefialar que se ha
incluido como adicional el rubro PTAR072, el cual en la propuesta original no
estaba tomado en cuenta.

A continuacién, a modo de ejemplo se incluyen el andlisis de rubros que puede
anexarse en las solicitudes subsiguientes.

El equipo presentado cumple con las especificaciones sefialadas, siendo la principal
diferencia la optimizacién del sistema de regulacién analdgico propuesto en el
disefio original por un sistema de regulacién electrénico con dos variaciones de
frecuencia, lo cual se considera adecuado para mejorar la regulacion.

De ser el caso, y si existen incrementos de rubros o costos en el equipo en relacion
al valor referencial del contrato se recomienda sefialar este particular a fiscalizacion.

Se han presentado las caracteristicas principales de la cuchara bivalva a ser adquirida
para el proceso de evacuacién de residuos voluminosos del pozo de gruesos. Para el
analisis se ha realizado la revisién de las especificaciones técnicas estipuladas en el
contrato y lo propuesto por la contratista con el catilogo presentado.

El equipo presentado cumple con las especificaciones técnicas sefialadas en lo
concerniente a equipos mecéanicos. La marca a ser adquiridas es VIC-GRAB

El equipo presen’radd cumple con las especificaciones técnicas sefialadas en lo
concerniente a equipos mecanicos. La marca a ser adquiridas es POLITECH, modelo
POLIBASIC AP 20

El equipo presentado cumple con las especificaciones técnicas sefialadas en lo
concerniente a equipos mecanicos. La marca a ser adquiridas es PRMAR EQUIPOS
MECANICOS

De ser el caso, y si existen incrementos de rubros o costos en el equipo en relacién
al valor referencial del contrato se recomienda sefialar este particular a fiscalizacion.

El equipo presentado cumple con las especificaciones técnicas sefialadas en lo
concerniente a equipos mecénicos. La marca a ser adquiridas es MEVA RotoScreen
RS29-100-5

De ser el caso, v si existen incrementos de rubros o costos en el equipo en relacién
al valor referencial del contrato se recomienda sefialar este particular a fiscalizacion.

St
PTAR LO-
2017200
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11. Se recomienda se realice una comparacién de cantidades y de costos de las formas
originales con respecto a la nueva propuesta de optimizacion. Cabe sefialar que en
lo posible es necesario manejarse con los rubros contractuales y no variar
ostensiblemente los montos definidos por el estudio original. Sefialar también que se
debe adjuntar las memorias de célculo correspondientes en donde se justifique el
cambio de dimensiones de las estructuras que sufran cambios, esto de ser el caso.

12. El equipo presentado cumple con las especificaciones técnicas sefialadas en lo
concerniente a equipos mecénicos. La marca a ser adquiridas es FILTRAMASA
modelo ER

De ser el caso, y si existen incrementos de rubros o costos en el equipo en relacion
al valor referencial del contrato se recomienda sefialar este particular a fiscalizacion.

Atentamente,

A CRORC L0 VD Y SN

Ing. William’Saetama )
ESEPCIALISTA SANITARIO FISCALIZACION PTAR LOJA
CONSORCIO , RUC: 1990920172001
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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FISCAUZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA £ETAPA

INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO 01 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE JULIO DE 2018 A

OBJETO

El objetivo de este documento es informar al llustre Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y acciones
ejecutadas por el ESPECIALISTA EN SANITARIA DE FISCALIZACION dentro del cumplimiento del contrato
de consultorfa No. 046-2018 para la Fiscalizacion de la Construccién de la PTAR Loja, durante el periodo
comprendido entre el 01 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2018.

ACTIVIDADES

En este periodo se procede con la revision de la documentacion presentada por el Municipio de Loja, referente
al componente Sanitario. '

A continuacion, se resume el detalle de los pedidos y recomendaciones realizadas a cada una de las solicitudes
realizadas por la Contratista.

Oficio Fecha Asunto Estado Recomendaciones/Observaciones
Se pone en conocimiento el
‘331L8' informe de inspeccién a la Para , ) . »
CON-S ] 02/07/2018 | fabrica de BioPlast donde se oo Se adjunta el protocolo de inspeccion del contratista,
FIS0134 fabrica el relleno plastico
biclagico.
ABL- i N ; '
2018- | (407101 | Dossier de calidad de la tuberia Para tsu?) ki ;iér:apéllc::gumentamon fhEEn Wel faurigani g6 42
CONS- de PRFY conacimiento
FIS0131
Se recomienda que se adjunte la siguiente documentacion
técnica para registro de la fiscalizacion:
ABL- Presentacion de los planos de o Actualizacién de la Especificacion técnica PTAR
2018- forma_ fj'e propuesta  de 107, PTAR 108, PTAR 157, mismas que deben
| CONS- optimizacion de !os : ser adaptadas al didmetro propuesto de 19
| FISO141 05/07/2018 | espesadores con su respectiva |  Aprobado metros. o o
valoracion economica de obra e Inclusién de nuevas Especificaciones Técnicas
civil y equipos ' “de los nuevos ru@:ros propuestos tanto en obra )
| electromecanicos. civil como en equipamiento. M
| o  Actualizacion de implantacién general a nivel de
todo el proyecto.

EFifa—. -*érf'.'-;“&(‘-:«.i\ A T es A S
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Oficio Fecha

Asunto

Estado

Recomendaciones/Observaciones

ABL-
2018-
CONS-

11/07/2018
FIS0137 ;

Presentacion de tres
alternativas de configuracién del
edificio de secado, en donde se
ha modificado las alturas del
techo

Aprobado

Se recomienda que se adjunte la siguiente documentacion
téenica, una vez que se prepare la propuesta a nivel de
ingenierfa de detalle la denominada “Versién No 3"

Plano de la implantacién con la nueva propuesta
de distribucion del edificio de secado y su
distribucién con los demas componentes de la
PTAR.

Memoria descripfiva de la propuesta de
organizacién del edificio de secado (explicar las
ventajas de la nueva propuesta para oplimizar la
propuesta original)

Anélisis de incidencia econdmica de la propuesta
realizada por cada uno de los rubros comparada
con el precio ofertado  (incrementos,
decrementos, creacian de nuevos rubros, etc.)
De ser el caso incluir especificaciones técnicas
de los equipos que no estaban considerados en
los disefios contractuales.

ABL-
2018-
CONS-
FIS0138

11/07/2018

Presentacion de los planos de
forma de los edificios de
cloracién (segunda
optimizacion)

Aprobado

Se recomienda que se adjunte la siguiente documentacion
técnica para registro de la fiscalizacidn:

Plano de fa implantacién con la nueva propuesta
de distribucion del edificio de cloracion.

Memoria descriptiva del equipo propuesto de
neutralizacion  (dimensionamiento), que fue
solicitado en el anterior oficio.

Memoria descriptiva de la propuesta de
reorganizacion del edificio de cloracion (explicar
las ventajas de la nueva propuesta para
optimizar la propuesta original)

Andlisis de incidencia econdmica de la propuesta
realizada por cada uno de los rubros comparada
con el precio ofertado. En el presente oficio se ha
presentado lo correspondiente a la obra civil,
siendo necesario complementar con o
correspondiente a equipo  electromecénico,
instrumentacion y control, etc.

Se recomienda justificar las causas de los
incrementos/decrementos y de ser el caso la
inclusion de nuevos rubros. Par ejemplo, el rubro
PTAR025 y el rubro PTAR 045 en la propuesta
de optimizacidn, segtn los cuadros presentados
no se van a utilizar, por lo que es necesario .
justificar la no utilizacion de estos rubros. De
igual forma ya no se han incluido los rubros
PTAR067 y PTAR0S9. También sefialar que se
ha incluido como adicional el rubro PTAR072, el
cual en la propuesta original no estaba tomado
en cuenta,

A continuacién, a modo de ejemplo se incluyen
el anélisis de rubros que puede anexarse en las
solicitudes subsiguientes. .

A2 |adeplan
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Oficio Fecha Asunto Estado Recomendaciones/Observaciones
El equipo presentado cumple con las especificaciones
sefialadas, siendo la principal diferencia la optimizacién del
sistema de regulacién analégico propuesto en el disefio

ABL- . original por un sistema de regulacién electrénico con dos

2018~ Presentacion ~ ~ de la variaciones de frecuencia, lo cual se considera adecuado

CONS- 11/07/2018 | documentacion técnica de las |  Aprobado | para mejorar la regulacién.

FIS0136 centrifugas. o
De ser el caso, y si existen incrementos de rubros o costos
en ¢l equipo en relacién al valor referencial del contrato se
recomienda sefialar este particular a fiscalizacidn.

Se han presentado las caracteristicas principales de la
cuchara bivalva a ser adquirida para el proceso de
evacuacion de residuos voluminosos del pozo de gruesos.
Para el andlisis se ha realizado la revision de las

ABL- Bresantaciin s g especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y lo

%08133 — 13/07/2018 documentgcién técnica de Ia Aprobado propuesto por la contratista con el catalogo presentado.

FISO151 cuchara bivalva El equipo presentado cumple con las especificaciones
técnicas sefialadas en lo concemiente a equipos
mecénicos, La marca a ser adquiridas es VIC-GRAB

ABL- Presentacion de la El equipo presentado cumple con las especificaciones

2018- documentacién técnica de Ia técnicas sefisladas en lo concerniente a equipos

cong. | 1BI07R2018 | ovien  automdtica  de| AProbado | mecénicos. La marca a ser adquiridas es POLITECH,

FIS0147 preparacion de polielectrolito. merelo POLIBASIC AP 20
El equipo presentado cumple con las especificaciones
técnicas sefialadas en lo concerniente a equipos

ABL- B mecanicos. La marca a ser adquiridas es PRMAR EQUIPOS

2018- Presentaclorl ‘ de la MECANICOS

cons. | 130712018 | documentacion técnica de los |  Aprobado S _

FIS0146 distribuidores rotativos De serel ‘caso, ysi e?(’IS[EFI incrementos d'e rubros o costos
en el equipo en relacién al valor referencial del contrato se
recomienda sefialar este particular a fiscalizacion.

El equipo presentado cumple con las especificaciones
técnicas sefialadas en lo concerniente a equipos

ABL- . mecénicos. Lamarca aser adquiridas es MEVA RotoScreen

2018- ‘ Presentacmll c'ie la RS29-100-5

cons. | 13/07/2018 | documentacidn técnica de los | Aprobado o

FIS0143 tamices de finos. De ser el _caso, y si e?(fsien incrementos Qe rubros o costos
en el equipo en relacion al valor referencial del contrato se
recomienda sefialar este particular a fiscalizacian.

Se recomienda se realice una comparacion de cantidades y

ABL- de costos de las formas originales con respecto a'la nueva

2018- Formas y geometra de las propuesta c_ie optim!zacibn. Cabe sefialar que en lo posible

CONS- 13/07/2018 unidades del pretratamiento Aprobado | es necesarlo manejarse con los rubros .contractuales y no

FIS0156 : variar ostensiblemente los montos definidos por el estudio
original. Sefialar también que se debe adjuntarlas memorias
de calculo correspond;entes en donde se justifigue el

rUn 'r'\J!-. ‘,/(.‘ u, HN:J
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Oficio Fecha Asunto Estado Recomendaciones/Observaciones

cambio de dimensiones de las estructuras que sufran
cambios, esto de ser el caso.

El equipo presentado cumple con las especificaciones
técnicas sefialadas en lo concerniente a equipos

ABL- . mecénicos. La marca a ser adquiridas es FILTRAMASA

2018- Presentacion ~ de la modslo ER

CONS- 18/07/2048 documentamqn técnica de las| Aprobado o

FISO156 rejas automaticas De ser el caso, y si existen incrementos de rubros o costos
en el equipo en relacion al valor referencial del contrato se

recomienda seffalar este particular a fiscalizacion,

w/

Ing. William Saetama
ESPECIALISTA SANITARIO
FISCALIZACION
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[ CONSORCIO:

“[ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION D LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUAS |
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA ELECTROMECANICO

PROGESIONAL ASIGNADO: Ing. Miguel Angel Caraballo Nifiez

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2018

FECHA: 31 de julio del 2018

CODIGO: Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018

ASUNTO: ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL COMPONENTE ELECTROMECANICO.
PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 5 (Periodo del 1 al 31 de julio del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. = ANTECEDENTES:

a. El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pitblica del Contrato para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO AB-LOIJA, por un valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES
SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares
de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de
trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

b. El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA
y el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

c. = Con fecha 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la
Fiscalizacién externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018
(SASGRCID “L0JK VERDE Y SUSTERTALE
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

, RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

OBJETO DEL CONTRATO “Construcciéon de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”

CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jer6nimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin.

FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Roméan
Representante Legal

ADMINISTRADOR Ing. Méaximo Vicente Torres Bustamante

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL

$15703.942,01

VALOR DEL ANTICIPO 30%

$4°711.182,60

PLAZO EN MESES

18 meses para terminacion de la obray 6
meses de operacién y mantenimiento
para la recepcidn provisional.

SUSCRIPCION DEL  CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018
FISCALIZACION EXTERNA

FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZ0O EN MESES 16 meses
PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE

TRABAJO :

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1

2. OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién, para el cumplimiento de sus actividades
multidisciplinarias; contrata los servicios licitos y personales de un PROFESIONAL; Ing,
Miguel Angel Caraballo Nifiez, en calidad de Especialista ELECTROMECANICO, para que
realice las actividades inherentes al contrato de Fiscalizacion del Proyecto Construccién de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales parala ciudad de Loja, Primera Etapa; quien se encargaré
de revisar y aprobar los equipos mecénicos y electromecénicos a ser instalados; asi como revisar y
aprobar las condiciones operativas, tanto eléctricas como mecénicas; diagnosticar los componentes
defectuosos ya sean eléctricos o mecanicos para cambio inmediato por parte del contratista.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Las actividades se desarrollan en la medida en que se solicita al especialista mecanico, la
realizacion de REVISIONES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA o VISITAS
TECNICAS, segun sean los requerimientos.

CORSCRCID L0 VERDE Y SUSTENTABLE
AR LCUA

FISCALIZACION PT.

IO AnanGanAT AN
i.-_‘,-;_;lU.‘;.__u R R




CONSORCIO:
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Se utiliza la ropa adecuada de trabajo para realizar el seguimiento y evaluacion de los equipos
mecdnicos y electromecédnicos con sus accesorios, caja de herramientas, amperimetro,
aisladora, planillas de trabajo, camara fotografica, computador, etc.

Asimismo se verifica que se cumplan con las normas de seguridad para el manipuleo y manejo
de los equipos y sus accesorios; cuidando también la higiene para que no se contaminen los
equipos con agentes externos como grasas y aceites, que pueden incidir en su deterioro.

Cumplir y hacer cumplir con las pruebas técnicas inherentes a la ingenieria mecanica
(Soldaduras, dimensionamientos, calibracion etc.)
Durante el mes de Julio de 2018 se han desarrollado las siguientes actividades:

Revision de ingenieria

Rublo

Estado

No. | Equipo Fecha PTAR Final Observaciones
Coordinado con el
1 |Centrifuga 16/7/2018 | PTAR-099 |Aprobado |Electromecénico de la
Contratista
Dicirihuidares Coordinado con el
2 Rotati 17/7/2018 | PTAR-100 |Aprobado |Electromecanico de la
otativos .
Contratista
Coordinado con el
3 |Electroturbinas 18/7/2018 | PTAR-115 |Aprobado |Electromecanico de la
Contratista
Coordinado con el
4 | Tamiz de finos 18/7/2018 | PTAR-103 |Aprobado |Electromecanico de la
Contratista
Coordinado con el
5 |Estacion Automatica |24/7/2018|PTAR-127 |Aprobado |Electromecdnico de la
Contratista
Coordinado con el
6 |Cuchara Bivalva 25/7/2018 | PTAR-135 |Aprobado |Electromecanico de la
Contratista
Clasificador de Coordinado con el
7 27/7/2018 | PTAR-122 |Aprobado | Electromecanico de la
arenas ;
Contratista
Coordinado con el
8 |Rejas automaticas 27/7/2018 | PTAR-109 |Aprobado |Electromecanico de la
Contratista
Bombas Arena Coordinado con el
9 |(Informe de 30/7/2018 | PTAR-113 |Aprobado |Electromecanico de la
ampliacién) Contratista
Tolva da Coordinado con el
10 : 31/7/2018 | PTAR-101 |Aprobado |Electromecanico de la
almacenamiento :
Contratista
SO0 L0 VERQE Y SUSTENTBLE 3
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

a. Conclusién.- se mantiene una coordinacién con el personal técnico de la Contratista para poder
revisar los equipos, verificar el camplimiento de las Especificaciones Técnicas, revision de catilogos,
para la aprobacion o rechazo del equipo y sus accesorios que llegan a las bodegas de la Contratista.

b. Recomendacion.- la Contratista debe tener un drea de BANCO DE PRUEBA, con la finalidad
de conectar los equipos electromecanicos para poder verificar su funcionamiento. Los accesorios y
equipos rechazados o no aprobados; o aprobados parcialmente, deben ser cambiados inmediatamente
por el Contratista para su nueva revision, prueba y aprobacion.

Atentamente,

)
L

Ing. Miguel Angel Caraballo Nafiez
ESEPCIALISTA ELECTROMECANICO , 2
CONSORCIO o WA e
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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FISCALIZACION DE OBRAS MECANICAS: Ing. Miguel Angel Caraballo Nifiez, PhD

PTAR LOJA

RESUMEN DE INFORMES

REVISION DE INGENIERIA:

‘ ESTADO FECHA
1., | IM1 (Especificaciones Técnicas Tuberia A.C.) Aprobado 31/05/2018
parcialmente
2. | IM 2 (Inspeccidn y Pruebas Tuberia A.C.) Aprobado 26/06/2018
parcialmente
IM 3 (Documentacion Técnica Bombas Arena) Aprobado 26/06/2018
IM 4 (Documentacion Técnica Centrifuga) Aprobado 16/07/2018
IM 5 (Documentacion Distribuidores Rotativos) Aprobado 17/07/2018
IM 6 (Electroturbinas) Aprobado 18/07/2018
IM 7 (Documentacion Técnica Tamiz de finos) Aprobado 18/07/2018
IM 8 (Documentacidn Técnica Estacidon Automatica) Aprobado 24/07/2018
IM 9 (Documentacion Técnica Cuchara Bivalva) Aprobado 25/07/2018
IM 10 (Documentacién Técnica clasificadior de Aprobado 27/07/2018
arenas)
11. | IM 11 (Documentacion Técnica rejas automaticas) Aprobado 27/07/2018
12. | IM 12 {Informe ampliacidn Bombas Arena) Aprobado 30/07/2018
13. | IM 13 (Documentacidn Técnica tolva de Aprobado 31/07/2018
almacenamiento)
14. | IM 14 (Documentacién Técnica tornillos Aprobado 08/08/2018
transportadores)
15. | IM 15 (Documentacion Técnica tornillos Aprobado 08/08/2018
transportadores fango deshidratado)
16. | IM 16 (Documentacion Técnica bombas sumergibles No aprobado 15/08/2018
bombeo de vaciados de decantadores)
17. | IM 17 (Documentacion Técnica bombas sumergibles No aprobado 15/08/2018
bombeo de flotantes)
18. | IM 18 (Documentacidn Técnica compuerta vertedero) | No aprobado 17/08/2018
19. | IM 19 (Documentacion Técnica compuertas varias) No aprobado | 18/08/2018
20. | IM 20 (Documentacién Técnica polipasto eléctrico) Aprobado 22/08/2018
21. | IM 21 (Documentacién Técnica polipasto manual) Parcialmente 23/08/2018
aprobado
22. | IM 22 (Documentacion Técnica puente grua) Aprobado 24/08/2018
23. | IM 23 (Documentacion Técnica bomba de tornillo Aprobado 27/08/2018
para dosificacion polielectrolito)
24. | IM 24 (Documentacion Técnica bomba de tornillo Aprobado 28/08/2018
para impulsion de fangos primarios y secundarios)
25. | IM 25 (Documentacion Técnica bomba de tornillo Aprobado 29/08/2018

para impulsién de fangos a centrifugas)




26. | IM 26 (Documentacion Técnica cubierta a espesador} | Aprobado 30/08/2018
27. | IM 27 (Especificaciones Técnicas Pasamuros) Aprobado 12/09/2018
parcialmente
28. | IM 28 (Especificaciones Tuberias PRFV) e\ Aprobado 01/10/2018
29. | IM 29 (Reanalisis Documentacion Técnica clasificadior | Aprobado 01/10/2018
de arenas) Tt

ANALISIS DE CORRECCIONES REVISION DE INGENIERIA:

ESTADO FECHA
1. | IR 1 (Respuesta Observaciones de la Centrifuga) Aprobado 31/08/2018
IR 2 (Respuesta Observaciones de las Electroturbinas) | Aprobado 10/09/2018
IR 3 (Respuesta Observaciones de los Distribuidores Aprobado 13/09/2018
Rotativos)
4. | IR4 (Respuestas Observaciones de las Rejas Aprobado 29/09/2018
Automdticas)
5. | IR5 (Respuestas Observaciones del Tornillo-prensa Aprobado 29/09/2018
Z para desbaste grueso y fino)
3 6. | IR 6 (Respuestas Observaciones de las Bombas de Aprobado 29/09/2018
A Tornillo)
& | 7. IR 7 (Respuestas Observaciones de las Tolvas de Aprobado 29/09/2018
Almacenamiento)
VISITAS TECNICAS:
OBSERVACIONES
1. INFORME VISITA (15 y 16-06-18) Faltan procedimientos de soldadura
Solicitar aplicacion pruebas END
o3 INFORME VISITA (23-06-18) Faltan procedimientos de soldadura
Faltan reporte de pruebas END

CONSORCIO “LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE
FISCALIZACION PTAR LOJA
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA_DE TRATAMIENTO DE AGUAS
' _ RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DE SEELIRIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PERIODD 1 DE JULID DE 2018 AL 31 DE JULID DE 2018

OBJETIVD:

Comunicar e informar de las actividades desarrolladas por el Especialista EN SERURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,
durante el perioda del 0l de julio de 2018 al 31 de julio de 2018, dentro del cumplimiento del contrato de Consultoria
NE 046-2018, para la Fiscalizacidn de |a Canstruccidn de la Planta de Tratamients de Aguas Residuales de |a ciudad
de Loja, primera etapa".

ALCANCE:

El presente informe es para la verificacitn de las actividades aplicadas o ejecutadas por el personal de la
contratista en relacidn a la aplicacidn de la normativa legal y técnica de Sequridad y Salud Ocupacional en el
proyecto “Construceidn de la Planta de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, Primera Etapa” en los diferentes
frentes de trabajo, durante el periodn comprendido en el presente mes.

METODOLOGIA:

Fara el presente informe |a metodalogfa aplicada para el sequimiento y contral de |o relacionado a la Seguridad
y Salud Deupacional para el presents proyecta consiste en |a revisidn y contral de la documentazicn presentada
por el contratista durants el perinda comprendida entre el 0f al 31 de julio de 2018, ademss de | aprabacion de
Ios formatos para permisos de trabajo, AST, etc.

CONTROL Y SEGUIMIENTD DE ACTIVIDADES EN EL CAMPD:

Las actividades diarias que se realizaron para el control de la sequridad industrial y salud ocupacional durante el
mes de abril en el personal del Consorcio AR Loja que labora dentro del proyecto, se detallan a continuacidn:

e Proteccidn personal: En base a la definicign de EPP estos son elementos de proteccitn destinado a ser
llevada o usada por el trabajadar. Ja funcisn de este equipamiento es dar resguardn a la integridad fisica
del trabajador frente a distintos ipas de riesgos, en el presente periodo existid un total de 70
trabajadores los cuales se encuentran dotadas por casco, calzado de seguridad, tapanes auditivos,
qafas, guantes, quantes da nitrilo, chaleeg reflectivo, cascos, mascarillas, botas de sequridad, en base
a las dreas de trabajo en las cuales el trabajador se va a desempefiar.
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o Botiquines: Con la finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado en el proyecto a la fecha
3 botiquines fijos para el uso de persanal en obra y técnicos. También se cuenta con B botiquines
temporales en toda la maguinaria que se encuentra en obra en el presente periodo.

e Miliacidn de Trabajadores: Se cuenta can un nimerg total de 70 trabajadores, los cuales se encuentran
afiliados al Segurn Social.

e Exdmenes preocupacionales: Durante gl presente periodo no se realizd examenes de ingreso al personal.

o Vigilancia de la salud: Para el presente periada dentro del companente de vigilancia de |a salud se realizg
la inmunizacion de 58 personas del personal que labora en el proyects con las vacunas
correspondientes al tétanos, difteria, tosferina y hepatitis B: de acuerds al programa de vacunacitn que
posee la contratista,

s SCTVIDAD L o C o C CDESCRPCION .. . -
- Fichas medicas de los trabajadores.

- Seguimiento de casos médicos.

- Reporte y seguimiento de accidentes.
- Campafia de vacunacidn.

P

VIGILANCIA DE LA SALUD

o Reglamento de Sequridad y Salud ncupacional: Se cuenta con el Reglamento debidamente aprobada por

el Ministerio de relaciones lahorales y &l misma ha sido entregado al persanal que ingresa a la ohra.

o Incidentes y Accidentes: Durante el mes de julio se presenta un accidents del Sr. Chapuel Rolando: &l
cual causo una baja por el lapso de 30 dias; dio persenal sufrid de una luxacidn de hembro, la cual fue
diagnosticada por el profesional respectivo de [a atencidn en el Sequro Social, dandale PEpOSO
carrespondiente hasta que sea dado de alta por el medico respectivo y asf poder reincorporarse a sus
tareas y [ahores; en referencia a los incidentes estos no se presentaron durante el presente periodo,
para minimizar los accidentes e incidentes se tomaron las medidas correctivas, identificandn log
principales riesgos que pueden causar estos actos o condiciones inseguras y mediante las
retroalimentaciones de los conocimientos sobre seguridad y salud ocupacional estos se han tratado de
minimizar hasta llegar al punta de la no scurrencia de los mismos,

e licencias de prevencidn en riesqos: para el cantral de riesgos laborales que se pudiesen presentar en
el prayecto el Consorcio AB Loja cuenta con B personas con Licencias de prevencidn en riesgos de |a
construceidn, las cuales poseen conocimientos basicos en seguridad industrial,

e Sefializacidn: Durante este periodo s implementd 3 letreras informativos y B letreros preventivos para
evitar los riesgos que pueden causar distintos accidentes al personal de obra, asi comn al personal

. Edep 5@0]&6] ‘_%umtmns;ir = eeesEm
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técnica de la contratista, contratante, fiscalizacidn y visitas en general. Hasta el momento se cuenta
can un total de 33 letreros colocados en ghra,

e  Proteccidn colectiva: Dentro de lo correspondiente a proteceidn colectiva la cual por definicidn es
aquella técnica de seguridad destinada a dar proteceidn a varios individuos a la vez, en este caso sa
eolocaron en algunos en nuevas sectores yen otros se hizo la respectiva reposicidn, cintas de seguridad
con balizas, conos y se mantuvo orden ylimpieza en el area del proyecto.

e Lapacitacidn en §30: Durante este periodo el personal de obra ha sido capacitado por el Consorcio AB
Loja en temas de uso adecuada de arngs yeslinga de posicionamientn, higiene parsonal, importancia de
andlisis de tares sequra y permisos de trabajo.

o Charlas de  minutos: Diariamente, previo a empezar las jornadas de trabajo, se realiza la charla de 5
minutos que abarca temas de sequridad, salud ocupacional y medio ambiente con la finalidad de
mantener retroalimentado al personal de obra y al mismo tiempo ayudar @ que este personal se
encuentre informado de los riesgos ycomo se mitigan, tratandn temas como métodas de preveneidn de
riesqos y accidentes, higiene industrial, etc.

o Andlisis Sequrn de Trabajo - AST: Durante el presente periodn se emitieran los respectivas formatos de
Anélisis Sequro de Trabajo - AST para 42 AST en funcidn de cada frente de trabajo,

e Permisos de Trabajo: En el presents periodn se han habilitado 28 permisos de trabajo para los
diferentes frentes de obra, comprendiendo trabajos en frio, en actividades de lzaje de cargas,
hormigonado, excavaciones y en caliente coma trabajos de soldadura,

° Inspecciones diarias: Fiscalizacion realiza los recorridas diariamente en toda la obra con el fin de
detectar actos y condiciones inseguras y de esta manera minimizar el riesgo de afectacidn fisica para
el personal.

ANALIRIS DE HALLAZGOS

La norma OHSAS 18001 define un hallazgo o un peligro que se pueda dar en la organizacidn como “un eventa que
pueda causar un dafia potencial traducido en de lesiones personales o de mala salud, o una combinacidn de gstos”

Expresado de otra farma, un peligra respecto & la Sequridad y Salud en el Trabajo es cualquier actividad que lleva
a cabo [a organizacitn que pueda tener un efects nociva g negativo sobre [a sequridad y salud de los trabajadares
y también praveedores o cualquier visitante a las instalaciones de la organizacidn, Esos potenciales peligros
pueden ser el uso de productos quimicos agresivas en el lugar de trabajo, maquinas que puedan lesionar a los
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operadores o |a realizacion de acciones repetitivas que puedan tener como consecuencia problemas ergondmicos
a raiz de un esfuerzo repetido.

CONCLUSIONES:

= Se puede concluir que dentro del presente periodo la contratista ha cumplido con la normativa legal y
técnica relacionada al componente de seguridad y salud ocupacional existente en el Ecuador.

n e acuerdo al sequimiento efectuado al cumplimientn de los estandares mimimos de la normativa de
SS0yA, se evidencia el compromiso de la Contratista y su personal en cumplic con las diferentes
obligaciones que resguarden el bienestar personal y evitar la materializacion de riesgos laborales que
se pueden daren el proyecto durante el cumplimiento de las tareas de cada persona en cada uno de los
frentes de trabajo.

»  Todala documentacitn de respaldo y verificacitn de las actividades antes mencionadas constan dentro
del Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental presentado por el Consorcio AB Loja, en a
Planilla de (bra N2 7.

RECOMENDACIONES

»  Se recomienda continuar con el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud ocupacional vigente
en el Ecuador y los convenios internacionales firmados por las autoridades ecuatorianas con la OIT.

»  Continuar |a capacitacidn y reforzamiento de los conocimientos de sequridad y salud ocupacional al
personal, con el fin de evitar peligros y riesgos que pueden desencadenar en accidentes dentro del
proyecto.
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e “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE @
FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAM!ENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" -

7. CONDICIONES CLIMATICAS

Este informe se enfoca directamente en la zona donde se desarralla en proyecto de la Construcein de la Planta

de Tratamiento de Aguas Residuales, primera Etapa.

Las condiciones climaticas manifestadas en el siguiente informe corresponden al perfodo de trabajo desde el dia
'al 3l de julio de 2018, sin incluir los dias dominga, es decir 31 dias de trabajo. Fl horario de trabajo establecida
es de lunes a viernes del 8HOD a (THOD y los dias sabados de 08:00a 1200

A continuacidn, se muestra la tabla con los respectivos eventos en los correspondientes dias:

Tabla I: Fechas vs condiciones climaticas

ESTADD DEL CLIMA
N FECHA MARANA TARDE

Il 01/07/2018 nublado nublado

2| 02/07/2018 despejado despejado

3| 03/07/2018 despejado despejado

4| 04/07/2018 nublado rublado

| 05/07/2018 nublado nublado

B| 0R/07/2018 nublado nublado

1| 07/07/2018 nublado nublado

6| 08/07/208 nublado nublado

d|  08/07/2018 lluvioso nublado
0] |0/07/208 nublado nublado

Il 1/07/2018 nublado nublado
12| 12/07/2018 nublado nublada
3]  13/07/2018 nublado nublado
14| 14/07/2018 nublado nublado
la]  15/07/2018 - -
I5]  16/07/2018 nublada nublado

17| 17/07/2018 lluvioso lluviosn B
IB]  18/07/2018 lluvioso lluvioso CONSCRC 04 VERDE Y SURIENIAL:
3] 19/07/2018 lluvioso lluvioso FISCALIZACION PTAR LOJA
200 20/07/2008 lluvioso lluvioso RUC: 1990820172001
20 21/07/2008 lluvioso lluvioso

- —
£ Dop e cumunnsm = pnceem

LOJA, EEAQ% Calle Lourdes No. 0953y 24 de Mavo gerencfi;@adep[an.com Telf: 07 2550125
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22| 722/07/2018 lluviosa lluvioso
28| 23/07/2018 lluvioso lluviosa
24| 24/07/2018 nublado nublado
23| 75/07/208 despejado despejado
26| 26/07/2018 despejado despejado
21| 27/01/2018 despejado despejado
28| 28/07/2018 despejado despejado
28] 79/07/2018 nublado lluvioso
30|  30/07/2008 lluvinso lluvioso
3| 31/07/2018 nublado nublado

Enla siguients tabla se puede apreciar las condiciones climaticas existencia de lluvia, nublado o despejado durante

los perindos de labores de la ejecucidn del proyecto;

Tabla Z: Condiciones climaticas vs Jornadas

CONDICIONES GLIMATICAS VS JORNADA DE TRABAJD

MARANA TARDE
Cantidad (dfas) | Porcentaje (%) | Cantidad (dias) Porcentaje (%)
DESPEJADD i 20 B 20
NUBLADO (5 a0 15 a0
LLUVIDSD g 30 g 30
TOTAL a0 100 30 00

i

e

En los siguientes gréficos se puede apreciar de una mejor manera el estado del clima en las jornadas de trabajo

en cantidad de dias y en porcentaje referente a los 31 dias de trabajn en el perfodo desde el  al 3 de julio de 2018:

Mafiana (54)

T lwvoso
5 g

LONSORCI0 *LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACION PTAR LOJIA

“« TTRAILHAT Fpd T o2
PR L f o e

LRthete L
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Telf: 07 2 550125

r
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Tarde (%)

s
%

El clima en este perfodo de trabajo ha sido mayormente en el mafiana y tarde nublado, permitiendo cumplir con

las actividades planificadas de forma normal.

8. IMPACTD AMBIENTAL

Los impactos ambientales generales identificados dentro de este perindo por las actividades realizadas dentro

del proyecto se describen a continuacitn:

BLI  Calidad del Agua

Se generan descargas de aguas servidas (por ejemplo, bafios, comedor) que modifican la calidad del agua de [os
drenajes naturales en el caso de ser depositadas en cualquier cuerpo receptor, dentro del proyecto dichas aguas

son recolectadas en un pozo séptice, para evitar la contaminacion directa del rio Lamara,

8.2  Generacitn de Ryido

El ruido es un factor ambiental que es alterado por diversas acciones y actividades del proyects, ya que se
emplean equipos, maquinarias y volquetas para transporte de materiales, efc., que incrementa los niveles de
ruido existentes en el 4rea de influencia del proyectn. La afectacidn directa es principalmente a los propios
trabajadores de la construceisn, Dicho impacto es mitigado con la entrega del respectivo EPP para proteccidn

auditiva. Durante este periodo no se realizs monitoreos de ruido dentro del drea del proyecto,

. . | N
AN ‘3% Do ped “uuwnxsm ﬁ\_ :
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I

8..3  Emisidn de Particulas y Polvo

Durante el presente periodo existic un incremento en la generacitn de emisiones de polva debido al paso de las
volquetas, aunque las condiciones climéticas fueron mayormente favorables para la reduccin del polvo en el

drea de influencia del proyecto, mediante el riego de agua con tanquero se realizo el control de polvo.

8.14  Emisitn de Bases de Dombustidn

En la etapa de construccitn las actividades de |a maquinaria pesada, equipos y volquetas requiere de la utilizacidn

de combustibles que generan los gases de combustion que alteraran en forma negativa |a calidad del aire, se

trata de acciones temporales y de magnitud moderada.

la maguinaria utilizada durante el presente periodo fue sometida al respectivo mantenimiento preventivo,
reduciéndose de esta manera la emisitin de gases de combustion. Dicho mantenimiento fue avalada por técnicos

del Municipio de Loja.

8.5 Contaminacisn de susls

Durante la etapa de construccidn se podria existir la contaminacicn del suelo en el avea de influencia directa
ambiental por el derrame de aceites y grasas, o por el vertimiento accidental da productos quimicos que se

utilizan en la construccian como aditivos para la preparacidn de hormigones, etc., dicho impacta no existe dentro

del drea del proyecto ya que el mantenimiento de equipos, maquinarias y volquetas se realiza fuera del proyecta
en talleres autorizados, de la misma forma el hormigdn utilizado en la construceidn es preparado fuera del area

del proyecto, evitandose de esta manera la contaminacian el suelo por vertimienta de productos quimicas.

CHETRNTAR] &
olsltRifeLE

i

8.6 Dusjas y reclamos
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Podrfan generarse quejas y reclamos especificos por aspectos como accidentes de transito ocasionados por
volquetas y maquinarias de la empresa Contratista en la ejecucidn de la obra, generacion ruido, polvo etc., en el
érea de influencia directa ambiental del proyecto, puesto que se alterardn las normales en la vida de los
habitantes. La contratista mantiene un registro de qusjas en las oficinas administrativas, en el presente periodo

no se registrd quejas ni denuncias.
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8.7  [Generacitn de emplen

La captacidn de mano de obra y la generacitn de empleo es un impacto positivo y se trata de uno de |os aspectos
més benéficos de la ejecucion del proyectn. Fl efecto positive més relevante es la creacidn de nuevos puestos de
trabajo, conforme avanza la ejecucidn de proyecto los mismos que tienen un carécter permanente. En el presente
periodo existia un aumento del personal, pasando de un total de 54 a un total de 70 debido que |os frentes de

trabajo aumentaron.

B18 Riesgos de accidentes a tercerns

La movilizacién y operacion de la maquinaria pesada y volquetas que prestan servicios en la construccion del
proyectn implican riesgos de generacidn de accidentes que podrian afectar a terceras personas. Durante este
perindo no se han suscitado accidentes, pero siempre existe una posibilidad de que estos ocurran.

819 Riesgos de accidentes laborales

La salud ocupacional tiene un alto potencial de afectacion por varias de las actividades que se desarrollan para
la construccitn del proyecto. Las actividades que tienen potencial de generar afectacion son les siguientes:
transporte de materiales, excavaciones, instalaciones eléctricas, instalaciones mecénicas. las posibles
afectaciones son prevenidas en el drea del proyecto mediante la dotacion de los equipos de proteccidn personal
y mediante el desarrollo de cursos de capacitacion para los trabajadores sobre higiene y sequridad laboral y
asuntos ambientales inherentes a sus labores. Durante el presente periodo se suscitd un incidente con un
trabajador del Consorcio AB Loja. | &l (

CORORO L0k VEROE 5135

[

FISCALIZACION pras

9. CONCLUSIONES RUC: 19900711~

> Fl porcentaje de cumplimiento acumulado a la fecha del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministeria
del Ambiente es del 39.34%. considerandose un cumplimiento MEDID. El avance de cumplimienta de los
rubros contratados del Plan de Mangjo Ambiental es 28,09 %, en el presente periodo.

> De las 73 actividades a desarrallarse del PMA, durante el presente periodo se han cumplido 4B, lo cual
corresponde un porcentaje del 63%. 2 actividades no se cumplieron |o cual corresponde un porcentaje del

el 3%, y las 25 actividades restantes no aplicaron para dicho periodo, correspondigndole un porcentaje del
34%.
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El cumplimientn de actividades planificadas durante ef presente periodo es del B3%, el 3% corresponde a
actividades que se planificaron, pern no se ejecutaron y el 34% restante corresponde a actividades que no

aplicaron.

La condicidn climatica que prevalecia durante el presente periodo fue nublada con un porcentaje el 50%,
tanto en la mafiana como en la tarde, seguida de un clima lluvioso con el 30% y finalmente se presentd un

clima despejado con un 20%.

Toda la documentacion de respaldo y verificacidn de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental consta

dentro de la Planila de obra N2 7, presentada por el cansorcio AB Loja.

Dentro de los p'rinnipales impactos ambientales positivos se tiene la generacitn de fuentes de empleo debido
al aumento del personal en obra, asf como también que durante el presents perindo no se presentaron
quejas por parte de la poblacidn del érea de influencia, con respecto a los impactos negativos se puede
mencionar [a ocurrencia de un incidente con un trabajador y el aumento de material particulado durante

|os dfas despejados.

Dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con Ia Normativa Legas y técnica relacionadas

al componente Ambiental existente en Ecuador.

10. RECOMENDACIDNES

>

Ing. Ramiro Morocho
ESPECIALISTA AMBIENTAL
FISCALIZACION

Realizar &l control y verificacitn de cumplimiento de cada una de las actividades descritas dentro del Plan
de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente en cada uno de los frentes da trabajo, asfcomo

tambign verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
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CONSORCIO:

#LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

PERIODO 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2018

Actividades Especialista Sanitario

INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-Fi50136 de fecha 03 de julio de 2018, el cual nos remite
documantacion técnica relacionado a la ficha de las centrifugas, equipos encargados de deshidratar los fangos.

Oficio

Asunto

Estado

Documentos
Aprobados

FIS0136

ABL-2018-CONS-

Presentacion de la
técnica de las centrifugas.

decumentacion | Aprobado

1

Observaciones:

catalogo presentado.

adecuado para mejorar la

particular a fiscalizacion.

Se han presentado las caracteristicas principales de la centrifuga a ser
adquirida para el proceso de espesamiento de los fangos. Para el
andlisis se ha realizado la revisién de las especificaciones técnicas
estipuladas en el contrato v lo propuesto por la contratista con el

E! equipo presentado cumple con las especificaciones sefaladas,
siendo la principal diferencia la optimizacion del sistema de regulacion
analdgico propuesto en el disefio ariginal por un sistema de regulacion
electrénico con dos variaciones de frecuencia, lo cual se considera

regulacion.

De ser el caso, y si existen incrementos de rubros o costos en el equipo
en relacion al valor referencial del contrato se recomienda sefialar este

Responsable de
Aprobacion:
L

William Saetama
Especialista Sanitario
FISCALIZACION

Firma:

, {/ Lk /.: ’

; TR
;' ‘.-:1\"“‘{'\&5‘.,1' iﬂ: i

A continuacién, se incluye un cuadro comparative a mado de referencia del equipo de bombeo:

ESPECIFICACION
TECNICA

ESPECIFICACION

Observaciones

HOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA~

OMPULS!
©

CONTRACTUAL BOMBA PROPUESTA "
! . » Centrifugadora para

Equipo: dC;r:jargugaesa;asggghldrazamon deshidratacén de fangos C

5o asp procedentes del espesador
- Deshidratacion de fango ; :

Funcién: espesado . Deshidratacion de fangos

Ubicacion: Sala de deshidratacién Sala de deshidratacién

Caudal de trabajo: 258 m3/h 25m3/h

Caudal maximo: 30 m3/h 30 m3/h

Cantidad media de fangos

o 750 kg MSih 750 ky MS/h

Capacidad maxima de

forrios NS 1000 kg MSth 1000 kg MS/h /,’

Sequedad requerida 22% MS 22% libre eleccién de poll.

N adeplarl BR 1o pec
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

ESPECIFICACION

liquidas de |a tolva

TECNICA Bg;gicéggﬁﬁgsﬂ. A Observaciones

CONTRACTUAL
Caudal de exiraccion de
fango 30 m3/MSih ]
Caracteristicas de la
centrifuga
Longitud 3595 mm 3670 mm
Anchura 1110 mm 1110 mm
Altura 1695 mm 1445 mm
Peso Total 3600 kg 3830 kg
Peso parle més pesada,
conj. Giratorio 1000 kg 860 kg
Diametro tambor 500 mm 460 mm
Descarga del fango
deshidratado 566 x 320 mm
Descarga del rebose 550 x 245 mm
Conexion alimentacion de
fangos 80 mm
Conexion de alimentacion
de poli A2
Fuerza centrifuga
generada por el tambor 2515 G
Diametro de descarga de
solidos del tambor 240 M
Diametro de salida de 200 mm 200 mm

Accionamiento del

convertidor de frecuencia

tambor
Motor Eléatrico trifasico WEG g”ﬁgggﬁg’fr&mfé“""' rofar
Potencia motor 37 KW 37 kw
Velocidad 2955 rpm 3850 rpm
Alimentacion 220/460 v, 60 HZ 440 v 60 Hz
Proteccion |P-55 1P-55 B-5
Aislamiento ClaseF
Doble accionamiento con Sistemna de regulacion
Regulacion regulacion analbgica por elecirdnico. Dos variadores de

frecuencia

Accionamiento del
tornillo sin-fin

Motor eléctrico trifasico, rotor

Motor Eléctrico trifasico WEG en jaula de ardilia
Potencia motor 11 kw 11 kw
Atentamente, -
CCHS0RI0 08 VAR ¥ SUBTENTARLE
107 J'/ = -
UL FISCALIZAC 168 PTAR LOJs

Ing. William Saetama G.

Especialista Sanitario
FISCALIZACION
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CONSORCIO:

EESSE | ., o)A VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” |  masmm

n; SCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION

Hacemaos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0137 de fecha 05 de julio de 2018, el cual nos remite
documentacion técnica refacionado a las alternativas de configuracion del edificio de secado, en donde se ha
propuestos tres modificaciones.

Oficio Asunto Estado | Documentos
Aprobados
ABL-2018-CONS- Presentacién de tres alternativas de | Aprobade | Alternativa
FIS0137 configuracién del edificio de secado, en No 3
donde se ha modificado las alturas del
techo,
Observaciones: Se han presentado los plancs en formato pdf y dwg en donde se

aprecian las alternativas de configuracién del edificio de secado, Las
alternativas se hasan en la modificacion de las alturas del techo y se
solicita la seleccion de la propuesta més adecuada.

Revisadas cada una de las alternativas seleccionadas se concluye que
la denominada “Versién No 3" en la cual se ha bajado en su totalidad
el techo del edificio, a excepcion del méduto de centrifugas serla la
mas adecuada ya que optimizarla la obra civil y por ende la
cuantificacion de cantidades.

= AANARBAIN - A "N AR LA e
Responsable de William Saetama Firma: 7/ oo TOM VERDE ¥ STeisis
Aprobacién: Especialista Sanitario A1 Ll FISCALIZARIGN pran pros
FISCALIZACION i RUC 45905501 75 rn
il L EATE AR

Se recomienda que se adjunte la siguiente documentacidn técnica, una vez que se prepare la propuesta a nivel
de ingenierla de detalle la denominada “Versidn No 3"

e Plano de la implantacién con la nueva propuesta de distribucion del edificic de secado y su distribucion
coh los demnds componentes de la PTAR.

» Memoria descriptiva de |z propuesta de organizacidn del edificio de secado (explicar las ventajas de |a
nueva propuesta para optimizar la propuesta original)

e  Andlisis de incidencia econdmica de la propuesta realizada por cada uno de los rubros comparada con
el precio ofertado (incrementos, decrementos, creacion de nuevos rubros, etc.)

» De ser el caso incluir especificaciones técnicas de los equipos que no estaban considerados en los
disefios contractuales.

) Atentamente,
;3 COMSORCID “LOM VERTE ¥ SUsTeRtasLE
b ,'i;(x/, FISCALIZACION pTam Lo
RUC: 13909204 7207

e NOTARLA SEGUNDA CANTON LOJA~»+

Ing. William Saetama G.
Especialista Sanitaria

FISCALIZACION /\/
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"”

WGEALIZACIGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
17! PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0138 de facha 03 de julic de 2018, el cual nos remite
documentacion técnica relacionado a la presentacion de los planos de forma del edificio de cloracion.

Oficio Asunto Estado | Documentos
Aprobados
ABL-2018-CONS- Presentacidn de los planos de forma de | Aprobado 9 planos
FiS0138 los edificios de cloracidn (segunda
optimizacion)
Observaciones: Se hanh presentado los planos en formato pdf y dwg en donde se

aprecian las modificaciones realizadas a la distribucion de los
diferentes componentes (contenedores, barra de izaje, tableros
eléctricos, dosificadores de cloro, eyectores, etc) que forman parte del
sistermna de cloracién de la planta de tratamiento de aguas residuales.

La novedad principal corresponde en relacion a la propuesta de
optimizacion original es la disminucion de medidas geométricas por la
reconfiguracion de los accesos en la entrada de los camiones.

Importante indicar que el edificio ha sufrido cambios en forma y
geometria por la nueva disposicidn de los equipos y accesorios, asl
como la inclusién del equipo de neutralizacion,

Sefalar también que se han presentando el analisis de costos y
cantidades de las propuestas, siendo una de las principales
novedades la consideracién de 90kg/m3, en lugar de los 24 kg/m3 de
cuantfa de acero estipulados en los disefios originales. Este particular
debe ser justificado cuando se presenten las memorias estructurales
con los planos de ingenieria de detalle de las planillas de hierros
definitivas y que debera ser aprobado por €l Especialista Estructural
de Fiscalizacién, '

7 SOIBEREIG L0 VERDE Y SUSTI

Responsable de Wil[iam Sastama Firma: o 15 )
Aprobacién: Especialista Sanitario ;//,-7 { 5’-4‘ . FISCALIZACICN PTAT
FISCALIZACION 2= RUE: 199092017

Se recomienda que se adjunte la siguiente documentacion técnica para registro de la fiscalizacion:

= Plano de la implantacion con la nueva propuesta de distribucién del edificio de cloracion.
fos e Memoria descrlptwa del equipo propuesto de neutralizacion (dimensionamiento), que fue solicitado en
el anterior oficio.
¢ Memoria descriptiva de la propuesta de reorganizacion del edificio de cloracién (explicar las ventajas

de |a nueva propuesta para optimizar la propuesta original)
e Analisis de incidencia econdmica de la propuesta realizada por cada uno de los rubros compar%}@éw SEAINGA LANTON Lt

el precio ofertado. En el presente oficio se ha presentado Io correspondiente a la obra cwﬂmM P L
necesario complementar con lo correspondlente a equupo electromecanico, instrumantacion y }

efc,
e Se recomienda justif‘ car las causas de los incrementos/decrementos y de ser el caso la incfusnén@f ﬁc\@

cenm@ ({)
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SCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
‘$ PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

R

segln los cuadros presentados no se van a utilizar, por lo que es necesario justificar la no utilizacién
de estos rubros. De igual forma ya no se han incluide los rubros PTAR0G7 y PTARCES. También sefalar
que se ha incluido como adicional el rubro PTARO72, el cual en la propuesta original no estaba tomado
en cuenta.

s A continuacién, a mode de efemplo se incluyen el analisis de rubros que puede anexarse en las
solicitudes subsiguientes.

Oeserlpeldn it Cantidad Aniliss Cantldadas Anklisls Costos Justificasisn
nida
ntal IngnimanteTecramnta

Contractual [Optimizacion Incroments | Decramento |lncremento Cecremanta
{Acaro da itetusrzo o baras f=4200 h'em2 kg 25759.92 85420 58 30820 €€ - $57.256.62 - AUMEN'E Or
Hormugén pramaztado fe 300kg/em2 + impermeabidizanty m3 10026 72912 B 353 46 B B70.925 3¢ Gisminuya por. ..
Encavaco (41 an muros da eskuchira yaimda mz 1380.19 1462 2 81.01 - § 327225 - Aumenta pot.. .
Rellanc pactido on compaciado! dnitaymawnal da . 5 £ e ]
meisramisnis m3 677.82 138 - 489 82 §11,025 85 Disminuye pof...
Transporia del maleal yobsanis m3km 234397 1697 72 . 21761.95 - § 6,528 &¢ Disminuyg por...
Carga oel malenat sabrants con maquinata m3 234597 1807.72 E 84325 - § 140673 Digmiruye pof. .
Homigan simple fo=140 kaflem2 m3 39.34 5207 4273 - § 194922 %
Destinca ylimpiaza m2 227 730 91 - $ 7.18 -
Excawecion a miquing H manor4 56m m3 234597 1885.72 - 450625 . § 25912

ml 05 . 90.5 - $ 22552
Encafrada racty enlesas m2 5.4 101 546 - 5 305364 G
Baranda de aluminio m 552 95 41.8 - § 594354
Wampostnia de fadito mambron, morere 15 (33 3,25 cm) m2 18082 424 14 243,52 - $13,230 44 E
Encofrado recta &n wgas ypifaras m2 233.32 428 204.68 - 8 £25972 -
Entucida plalaade Sroverical inc Flos m2 361.24 848,270 487 03 - § 555688
Cubiarta de pans! sandwach de chapa prelacada m2 176G 182.750 55105 - $ 532138 -

€ m2 n2 - 2222 - 5 844118

Parfl estuctucal f=4200 kp'eni2, incluido praleccidn de ezmalle kg 2579992 36342.73 12842.84 - §89 487,97
Albardilla de piedra 2itfclal ™m 8325 83.25
:1:’::;;::’:. metiica puenas basculanles, coredens y m2 4139 3055 = 284 - 5 1,206.41
Raglanks ynielacidn de estructuras can eauipo fopogrifico m2 15518 155.18 - z b
¢ 0 Et0l i m2 361.24 - 261.24 i $ 739097

u 3 - 3 - s 477

5 m 8.4 B4 - - -
Dintel de hormigdn sumpia 7 ¢ 180 kg/em (1 x 15em, indiuye 24 25.4
acero do rafuarzo) £ 3
\idria ¢fazo Bmm, colocado m2 1226 12.26 - - - &
Zamintaria melhlics rijillas ds veniladién md 35
Atentamente,
.
|
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Ing. William Saetama G. FISCALIZACION PTA™ t7::
Especialista Sanitario RUC: 199‘0990 g7
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CONSORCIO: .
“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” h

ACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION

Hacemaos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0141 de fecha 04 de julio de 2018, ei cual nos remite
documentacion técnica relacionado a la presentacion de los planos de forma de los espesadores de tres a dos
unidades,

Oficio Asunto Estada | Documentos
Aprobados
ABL-2018-CONS- Presentacién de los planos de forma de | Aprobado 4 plancs
FIS0141 propuesta de optimizacion de los

espesadores con su respectiva valoracion
econdémica de obra civil y equipos
elettromecanicos. '

Observaciones: Se han presentado los planos en formato pdf y dwg en donde se
aprecian las modificaciones realizadas al dimensionamiente ¥ nimara
de espesadores. Cabe sefialar que las justificaciones técnicas fueron
presentadas en el Oficio Nro, ABL-2018-CONS-FIS0084. En el analisis
de variacion de costos la propuesta de optimizacion presentada en
montos globales es menor al disefio contractual por lo que se evidencia
la optimizacién econémica de la propuesta presentada.

Responsable de William Saetama Firma: 7/ ik epn v ayje
Aprabacion: Especilista Sanitario i FUAGE 101 0t ¥ 35
FISCALIZACION Vil FISCALIZACISN pran

RUC: 195092017
Se recomienda que se adjunte la siguiente documentacién técnica para registro de la fiscalizacion:

e Actualizacién de la Especificacion técnica PTAR 107, PTAR 108, PTAR 157, mismas que deben ser
adaptadas al diametro propuesto de 19 metros.

e Inclusidn de nuevas Especificaciones Técnicas de los nuevos rubros propuestos tanto en obra civil
como en equipamiento.
e Actualizacion de implantacion general a nivel de todo el proyecto.

Atentamente, COHSORGIO LM YeRge v s STeiTa v HOTARLA SEGUNDA CANTON LOJA~~-

FISCAUZACION PTA™ 11y .
J ruc: eeomm COMPULSA
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ing. Wﬁham Saetama G.
Especialista Sanitario
FISCALIZACION
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE T
FISCALIZACION li- ;

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0146 de fecha 12 de julio de 2018, el
cual nos remite documentacién técnica relacionado a la ficha de los distribuidores rotativos,
equipo a ser utilizado como parte de los lechos bacterianos.

Oficio Asunto Estade | Documentos
Aprobadocs
ABL-2018-CONS- Presentacién de la documentacién | Aprobado 1
FIS0146 técnica de los distribuidores rotativos
Observaciones: Se han presentado las caracteristicas principales de los distribuidores

rotativos a ser adquiridos para el proceso de tratamiento con lechos
bacterianos. Para el andlisis se ha realizado la revision de las
especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y lo propuesto por
la contratista con el catélogo presentado.

El equipo presentado cumple con las especificaciones técnicas
sefialadas en lo concerniente a equipos mecanicos. La marca a ser
adquiridas es PRMAR EQUIPOS MECANICOS

De ser el caso, y si existen incrementos de rubros o costos en el equipo
en relacién al valor referencial del contrato se recomienda sefialar este
particular a fiscalizacion.

L

Responsable de William Saetama Firma: / )
Aprobacién: Especialista Sanitario { /( 1 / &
FISCALIZACION A LM
f -

A continuacién, se incluye un cuadro comparativo a modo de referencia del equipo de los
distribuidores rotativos: '

", ERPECIFIGACION ESPECIFICACION .
TECNICA EQUIPO PROPUESTO Observaciones
CONTRACTUAL
Equipo: Distribuidor rotativo Distribuidor Rotativo
Servicio: Tratamiento biolégico Tratamiento Biolégico ~ DA CANTON LOJA-~
£ Zona superior de los Zona Superior De Los
Ubleagion, lechos bacterianos Lechos Bacterianos
Diametro lecho
bacteriano: 30m 30 M
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION i L

IZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

ESPECIFIGAGION ESPECIFICACION .
TECNICA EQUIPO PROPUESTO Observaciones
CONTRACTUAL
Dimensiones del distribuidor:
Brazos de primera | 3 Ud DN-450/PN50/PN10 | 3 Brazos de primera
etapa DIN 2576 efapa DN450
Brazos de segunda |3 Ud DN-450/PN50/PN10 | 3 Brazos de segunda
etapa DIN 2576 etapa DN450
Distancia entre
relleno y los brazos 230mm
Accionamiento Hidraulico Motorizado.
Reductor
Tipo Combinado engranajes Engranajes conicos
5 Embrague mecanico ;

Transmision intermatio Traccién central
Peso en vacio 7500 kg
Peso en
funcionamiento 22000 kg
Materiales
Buett Acero Galvanizado en Construccion en acero

P caliente s/UNE 37501-508 | carbono S-275-JR
L Acero Galvanizado en Construccion en acero

caliente s/UNE 37501-508 | carbono S-275-JR

Tensores de brazos AlSI-304 Tensores en acero
y cable trenzado inoxidable AlSI 304

o e AlSI-316 con
Tam#leria Als-o16 separadores de pléstico
Atentamente,

/ v NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA =
e

Ing. Wclllam Saetama G. . R C 0 M p U LS;&{

Especialista Sanitario
FISCALIZACION
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE e —
FISCALIZACIHIN . SR

¢ ACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
p PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0166 de fecha 26 de julio de 2018, el
cual se solicita los célculos y medidas de los diferentes anclajes que estan dispuestos para la
sujecion de tuberias de PRFV y Acero de todos los elementos que se encuentran en la PTAR.

Oficlo Asunto Estado | Documentos
Aprobados
ABL-2018-CONS- Se solicita los célculos y medidas de los
FIS0166 diferentes anclajes que estan dispuestos
. para la sujecién de tuberfas de PRFV y | Aclaracion N/A
e Acero de todos los elementos que se

encuentran en la PTAR

Observaciones: Se requiere aclaracion a la solicitud realizada en donde se indique que
se ha realizado la revisién de los planos estructurales e hidraulicos del
proyecto realizado por el Municipio de Loja y en donde se indique en
que componentes deberian haberse proyectado los anclajes y se los
ha obviado. De ratificarse la falta de estos detalles se requiere la
propuesta de la contratista para solventar este particular con las
memorias de calculo estructural respectiva y el andlisis de cantidades
y costos.

Responsable de William Saetama Firma: , F
Aprobacién: Especialista Sanitario £ C”([,
FISCALIZACION G

/ Atentamente, . s _ TIFICO! WC\\JT/\ \
) COOND 100 VRIE Y ST R i raganéL/
SO ' <

{ FIBCALIZACION PTAR LOJA ,
lng. William Saetama G. BUC: 199082047208 ¢~ NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA—
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CONSORCIO;:
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” &—

ALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0174 de fecha 27 de julio de 2018, el
cual se solicita la aprabacion a la propuesta del trazado en planta del colector, asi como la
tipologia de los pozos que no admiten la curvatura para el empotramiento de los manguites.

Oficio Asunto Estado | Documentos |
Aprobados
ABL-2018-CONS- Se solicita {a aprobacién del trazado en
FIS0174 planta del colector y la lipologia de
pozas que no admiten la curvatura de! | Aprobado 1

empotramiento de los manguitos.

Observaciones: El trazado de planta se considera adecuado al optimizar el nimero
de pozos que Inicialmente estaban previstos en el proyecto original,
a mas que sigue el tfrazado de la via solicitada por el propio
Municipio de Loja. '

En cuanto a la tipologla de los pozos, se requiere aclaracion en
cuanto a la justificacién técnica de las causas de por que los
manguitos no podrian adaptarse a las paredes de los pozos tipo del
proyecto original del Municipio (¢ Existe una curvatura maxima?). De
ser posible adjuntar los catdlogos de los manguitos en donde se
indigue las solicitaciones técnicas para su correcta instatacion.

Finaimente sefialar que cuando se presente el disefio vertical del
colector, el mismo debe estar acompariado de los datos hidraulicos
respectivos para cada tramo. Adicional a lo anterior se adjuntan
planos tipo utilizados para colectores de grandes diametros y
profundidades para que sean analizados por el Consorcio y de ser
el caso también realicen su propuesta respectiva.

Responsable de William Saetama Firma:
Aprobacion: Especialista Sanitario
FISCALIZACION

¢~ NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA -~
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”
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PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Actividades Especialista Electromecanico

INFORME DE REVISION

Fecha: 16/07/2018

Referencia: £n ef documento de referencia se remite ia documentacidn técnica de la Centrifuga.

Oficios

Asunto Estado Planos Aprobados

ABL-20118-
CONS-FI8-0136

Documentaclén
Técnicade fa
Centrifuga

Aprobado

Mo aplica
parcialmente ,

QObservaciones:

En el oficio ABL-2018-CONS-Fi5-0136 se presenta la documentacion técnica
de jas dos centrifugas, marca GEA, modelo VCF 466-00-34, que seran
utilizadas para la deshidratacion de fangos procedentes del espesador de la
PTAR. Las centrifugas deben ser capaz de entregar un maximo caudal de
fangos de 30 m¥%h, con una capacidad méxima ds 1000 kg/h

$e adjunta una matriz donde se comparan las espscificaciones técnicas
requeridas por el cliente, con las especificaciones técnicas del equipo
ofertado. En la columna de OBSERVAGIONES se hacen sefialamiontos que
deben ser considerados y resusitos previa aprobacion final del equipo.

Responsable de
Aprobacién:

Firma:

N CGHSORTIO “LOJ VERDE Y SUSTENTs.E"
| FISCALIZACION PTAR LOJA
. RUC: 199092017000 |

L :

Ing. Miguel Angel Caraballo Niifiez, PhD
Especialista Mecénico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendacdones:

v Solicitar respuestas a las observaciones realizadas en la Matriz de anilisis de aceptacion

del equipamiento

o
\“"-/'L/i adon {rt{

Ing. Miguel Angel Caraballo Ndfez, PhD
Espedalista Mecénlco
FISCALIZACION

CONSORCHD “LOJA VERE Y SUSTENTABLE”

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

| J—
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

333

pISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

EEESET T
i

INFORME DE REVISION
Fecha: 18/07/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacién técnica de las

Electroturbinas.
Oficios Asunto Estado Documentos
Aprobados
ABL-Z015- ‘Documeniacion Técnica | Aprotado o =plica
CONS-FIS- de los Electroturbinas parcialmente
0144

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0144 se presenta la documentacion
técnica de las electroturbinas de aireacién en desarenadores.

Se adjunta una matriz donde se comparan las especificaciones
técnicas requeridas por el cliente, con las especificacionss técnicas del
equipo ofertado. En la columna de OBSERVACIONES se hacen
seftalamientos que deben ser considerados y resuellos previa
aprobacién final de! equipo.

Responsable
de Aprobacién: | Firma:

CONSORCI “L0JA VERDE Y SUSeiiAgi:

T FISCALIZACION PTAR LOJp
ff R iCT ARRS e T
/ﬁln.p{.,_(/
Ing. Miguel Angel Caraballo Nifiez, PhD
Especialista Mecanico

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

v Solicitar respuestas a las observaciones realizadas en la Matriz de analisis de
aceptacion del equipamiento

.ﬂp“‘
~ " _-‘;
/ A 4 cel? —n - NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA
N\ o CONSORCIO “L0.4 Veng.y SUSTEYTAE, £ I ,
Ing. Miguel Angel Caraballo Niiez, PhD Fise v N R Hinb COMPJ LSA
Especialista Mecénico TISCALIZATION  PTAR 1044 y
FISCALIZACION PUC: 18909201700~ | @Pfu Ko
NOTARIO
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I CONSORCIO: - ' ?-AH
5 i #LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

' PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION
Fecha: 24/07/2018

Referancia: En e! documento de referencia se remite la documentacion téenica de la
estacién automatica de preparacién de polielectrolitos,

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacién | Aprobado 1
CONS-FiS- | Técnicadela
0147 estacién

automatica de

preparacion de

polielectrolitos
Observacion | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0147 se presenta la documentacion
es: técnica estacion automética de preparacion de polielectrolitos. El

preparador automéfico modelo POLIBASIC AP 20 es un equipo
destinado a la preparacién automética y en continuo de la solucién de
polielectrolito diluido partiendo de polielsctrotito en polvo.

En base al andfisis comparativo d fas especrﬁcamnes técnicas
contractuales y las relacionadas con el equipo ofertado, se llega a la
conclusion que se cumple con las especificaciones técnicas definidas
por el cliente, por lo cual se aprueba el equipo.

Responsable
de Firma:
Aprobacion:

IO 10 VERDE ¥ ‘U}IEIIIF," %
ALIZACION PTAR LOJA

-t o 13
S £ UC 1_3;{(‘@?(‘1**1,-\-:
% (ot !:..{/./

ing. Migue! Angel Carabalio Nofiez, PhD v NOTARLA SEGUNDA CARTEN LOJA~
Especialista Mecénico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCAL]ZACION C M P U Ls J

— - T -
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CONSORGIO: E——
“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION
Fecha: 25/07/2018
Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion técnica de la
Cuchara Bivalva.
Cficios Asurnio Estado Decumentos Aprobados
ABL-2018- Documentacidon | Aprobado 1
CONS-FIs- Técnica de |a
0151 Cucharsa Bivalva

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONMS-FIS-0151 se presenta iz documentacién
técnica de la cuchara bivalva: cuchara electrohidraulica de 250 litros
de capacidad

En la matriz adjunta se comparan las especificaciones técnicas
) requeridas por el cliente, con las especificaciones técnicas del equipo
. ofertado. Se cumplen las aspecificaciones técnicas exigidas por lo cual
s& procede a aprobar &l equipo.

Responsable
de Aprobacion: | Firma:

. CORSORI 1008 VEROE Y St

FISCALIZACION Pran LOJA

y / 2UC: 18208201770~
- -v\ R g —wed

Ing. Miguel Angel Caraballo Nidiez, PhD
Especialista Mecanico o
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

SERTIFIRO: (:\/[/
I‘(éEF:ielco N V%\‘{ﬁﬁﬂ ve— HOTARIA SEGUNDA CANTON LOM“’.J
COMPULSA
OZTINE
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” i aase s |

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION

Fecha: 27/07/2018

Referencia: En el documentio de referencia se remite la documentacion técnica de las
rejas automaticas.

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacion Aprobado 1
CONS-FIS- Téchnica de las
0158 rejas 4
automaticas

B | . —
Observaciones: | En ef oficio ABL-2018-CONS-FIS-0158 se presenta la documentacion
t&cnica de las rejas automaticas.
Las rejas son modelo ER, formado por una serie de pletinas soldadas
a una llanta plana a un angulo de 75° respecto al fondo. El objetivo def
equipo es proteger al pozo de bombec de |la posible flegada de objetos
grandes con una luz de paso o separacién maxima entre barrotes de
20 mm.

Responsable
de Aprobacién: | Firma:

ONSORCID 100k veane v e
Cb;w’ }?"u*\} ILGJA th'gt J SU\'JzL:
| | Fsscm_(z;xc;;ju PTAR Loya
) RUC: 188092017-

28

Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD
Especialista Mecanico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

INFORME DE REVISION
Fecha: 27/07/2018

Referencia: En el documenio de referencia se remite la documentacién té&cnica del
clasificador de aranas.

Oficios Asunto .__| Estado Documentios Aprobados
ABL-2018- Documentacion Aprobado 1 P NDA CANTON LOJA =2~
CONS-FIS- Técnica del w4 R S
0163 clasificador de
arenas

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0163 se presenta la documentacior
técnica del clasificador de arenas.

El tornillo transportador elevador de arenas modelo CT40/120 tiene
una capacidad de extraccién de arenas de 6 m3/h y un volumen en la
cuba de § m3 aproximadamentes.

Respoensable
de Aprabacian: | Firma:

e CERTFY

ing. Miguel Angel Caraballo Nafiez, PhD g fiel COP
Especialista Mecénico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

S _ [N .
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CONSORCIO:

# “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

LIZACIGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION
Fecha: 31/07/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion técnica de la
tolva de almacenamiento.

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacién | Aprobado No aplica
CONS-FIS- Técnica de la parcialmente |
0171 tolva de
almacenamiento |

Observaciones: | En el oficio ABL-2018- CONS—FIS 0171 se presenta la documentacion
tecnica de la tolva de almacenamiento.
Se adjunta ura matriz donde se comparan las especificaciones
técnicas requeridas por el cliente, con las especificaciones técnicas del
equipo ofertado. En la columna de OBSERVACIONES se hacen
sefialamientos que deben ser considerados y resueltos previa
aprobacion final del equipo.

Responsable
de Aprobacién: | Firma;

R

Ing. Miguel Angelr Caraballo Mufiez, PhD
Especialista Mecanico
| CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

. o
v Solicitar respuestas a las obsewacu)nes realizadas en la Matriz de analisis de ™ NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJ

aceptacién del aquipamiento | ) C 0 M P U LS /

CORSORCID "LO VERDE ¥ SUSTetiagit

- FISCAL 57;\!""“\] PT(‘\F} L QIA

Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD ek -
Especialista Mecanico

FISCALIZACION
CERTIFCO
s fiel cop
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” T

ACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

- ¥
Actm;dédes realizadas por el Especialista Eléctrico

' Oﬁcio Asunto Estado Documentos
Aprobados

Observaciones - , .
Inspeccion de las areas de frabajo

Revision de los documentos contractuales.

Responsable de
Aprobacién

CONSORC0 L0 vemge ¥ 5

Fiscal 1ZAD "W PTAs

Agustin Pefiaherrera Wilches ;1. PATY e L2JA
Ing. Eléctrico e AR
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

¢ NJIARIA SLOUNDA ChiviuN Luda 5~

COMPULS&

ir
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’ i 1 CONSORCIO: Eﬁ,
BN .L0JA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” -

ALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Actividades Especialista Estructural

INFORME DE REVISION

Facha: 25 de Julio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. Fn ef documento de referencia se remite la
documentacidn técnica referente a |a propuesta de optimizacién de Filtro Percolador.

Oficio Asunto Estado | | Planos
| Aprobados
| ABL-2018-CONS-F[S- Memoria de calculo y Planos | APROBADO | 06 '
0096 estructurales del Decantador %
Primario ] !

Observaciones:
Se aprueba la Meworia de cilculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion {Informe anexo),

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
su verificacién,

Responsable de .

Aprobacidn: ORI CONSORCID “LOJA VERDE ¥ SUSTENIARL

FISCALIZACION PTN\ LOJA '

ll‘v), e ey

b ul o

[ng. lvén Alejandio Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural i
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- No es objeto de esta revisidn, la aprobacidn de procesos constructivos y sus acciones

derivadas,

Nt CERTHF Qq) '
2 ‘ \Es fiel copigae}s

Ve '
, Ing. Ivan Espinosa Hurtado. Fis Cﬁ""l“’ﬂ‘(ﬁjm“! PTAR L"‘JA
ingeniero Estructural HUC: 1850920 e

FISCALIZACION
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