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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION No. 1

PERIODO: 02 AL 31 MARZO del 2016
FECHA ENTREGA DEL INFORME: 05 de Mayo del 2016

1. DATOS DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILS.A
MONTO DEL CONTRATO USD.: US $ 2°080.951,33

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL; 02 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 30 MESES

FECHA DE TERMINO: AGOSTO 2018

ADMINISTRADOR: ING. VICENTE TORRES BUSTAMANTE

AVANCE DE LA OBRA: 0,33 %

2. ANTECEDENTES

Mediante Escritura Publica No. 2016-11-01-010-PO0005€E] 04 de febrero del 20186, se suscribid el Contrato
para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”, entre el GAD MUNICIPAL DE LOJA
y la Empresa INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL 5.A. por el monto de USD $
2’080,951.33 (DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNQ, con 33/100) Délares
de los Estados Unidos de América, sin IVA, con un plazo de 30 meses calendario a partir de la entrega
del anticipo.

De acuerdo al contrato en la Clausula Octava, FORMA DE PAGO, en el numeral 8.2 dice: “El valor del
contrato de consultorfa se pagard mediante planilias mensuales, debidamente aprobadas por el
administrador del contrato, de acuerdo al avance mensual del contratista a cuyo monto se le aplicarg
el porcentaje de fiscalizacion 4,27 % del monto planillado mensual del contrato de ejecucion de
obra...”.

Se designé al Ing. Vicente Torres Bustamante, como Administrador de Contrato entre las partes antes
mencionadas.

La Municipalidad de Loja, establecié una metodologia de trabajo para intervenir en ONCE zonas de
regeneraci6n, habiéndose acordado la primera etapa de intervencion, con seis frentes de trabajo. Se
anexa croquis de la intervencion
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En la primera fase del proceso constructivo, que carresponden al periodo del presente Informe, se
( realizaron las actividades sefialadas en la Metodologia de Construccién presentada por el Contratista,
la jornada de trabajo se establecié en 16 horas diarias durante los siete dias a la semana. Con la
intervencién en seis frentes de trabajo de forma simuitdnea. Mediante Oficio No. 011 del 09 de marzo
del 2016, ef Contratista presento a la Fiscalizacién el Plan de Modalidad Primera Etapa de Intervencidn,
con seis frentes de trabajo, inicié el 21 de marzo del 2016 y finaliza el 30 de abril de! 2016. Longitud de

intervencion 1.516.32 metros

( PRIMERA ETAFA DE INTERVENCION
FRENTE | FRENTE 2 FRENTE 3
Av. Emiliano Ortega Av. Emiliano Ortega
entre Juan José Peria y | desde Rocafuerte hasia gﬂ:ﬁ;g%&frf em;i:;‘é'
24 de Mayo. Azuay gay
Calle 24 de Mayo entre . .
Av. Emiliano Oriega vy g\? Hgmll?aunec; glzgoaentre Calle Macara entre
José Antonio M E;C = gay Rocafuerte y Azuay.
Eguiguren.
Calle José Antonio
Eguiguren entre 24 de
Mayo y Bustamante. <7
&
i
SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCION
FRENTE | FREMTE 2 FIENTE 3
Av. Emiliano Ortega Calle 24 de Mayo desde
: desde calle 24 de Mayo | José& Antonio Eguiguren a E;‘;ﬁaﬁzugﬁ:"ge ?ﬂ‘;ca ré
hasta Rocafuerte. 10 de Agoslo gay
Calle 10 de Agosto desde | .
. Av. Emiliano Ortega hasta Ci‘:)i?g::ara entre Azuay
calle 24 de Mayo. y Lourg
FRENTE 4 FRENTE 5 FREMTF &
Calle Macara desde Calle Sabiango entre Calle Matilde Hidalgo
Lourdes a Leopoldo Leopoldo Palacios y entre Lourdes y Av.
) Palacios Lourdes. Emiliano Ortega.
Calle Leopoido Calle C-04-12 desde Calie J. Egas entre Av.
Palacios desde Macara | Sabiango hasta calle Emiliano Ortega y Matilde
hasta Catacocha. Catacocha. Hidalgo
Calle M. Cahizares desde
Av. Emiliano Orlega a
Matilde Hidalgo. .
f 7
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TERCERA ETAPA DE INTERVENCION

FRENTE )

FREMNTLE 2

FRENTE 3

Calle 24 de Mayo
desde 10 de Agosto
hasta Rocafuerte.

Calle Lourdes entre
Macara y 24 de Mayo.

Calle Catacocha desde
Leopoldo Palacios hasta
Av. Emiliano Ortega.

Calle Rocafuerie entre
Av. Emiliano Ortega y

Calle 24 de Mayo entre
Lourdes y Leopoldo

Av. Emiliano Ortega
desde Matilde Hidalgo
hasta Gentro de

24 de Mayo. i
ayo Palacios. Rehabilitacion.
Calle Leopoldo Palacios
entre Macara y 24 de
Mavyo.
FRENTE 4 FRENTE 5 FRENTE &

Calle Chile entre Sucre
y Av. Universitaria.

Av. Universitaria desde
Celica hasta calle Chile.

Calle Celica desde 18 de
Noviembre hasta Av.
Universitaria.

Cealle Sucre desde
Chile hasta Amaluza

Calle 18 de Noviembre
desde Celica hasta
Gonzanama.

Calle Amaluza desde
retorno hasta Sucre

Z

Respuesta de la Fiscalizacién

Con estos antecedentes me permito hacer llegar a Usted la Planificacion realizada por la ilustre
Municipalidad de Loja la que recoge todos los émbitos del proyecto para realizar los trabajos en los 11
sectores o Zonas en la cual también encontrara un correcto andlisis de cierre de calles, Estacionamiento
de volquetas, transporte publico, prohibicién de estacionar y longitudes aproximadas .

Este trabajo ha sido realizado por los entidades del Municipio de Loja como la Oficina técnica de la
Unidad de Regeneracién Urbana, la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado UMAPAL y en
{a Unidad de transito del Municipio de Loja.

Al comparar la metodologia propuesta en la oferta del Consorcio Loja 2015 se observa que respetaran
las 11zonas y el proceso constructivo que se indica en-el manual operativo que se encuentra dentro del
proceso contractual.

Por lo que se dispone al consorcio Loja 2015 respetar esta metodologia de trabajo, salvo que considere
mejorar su productividad, sin afectar la movilidad de la poblacién.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.
ORDENES DE TRABAIO
El Contratista mediante Oficio No.054-2016-PRUL. Solicita la aprobacion de la Orden de Trabajo No.

1, para_resolver las incongruencigs existentes entre: Las Especificaciones controctuales, Las
Especificaciones de los materiales disponibles en el Mercado Nacional y especialmente en lo referente a

Rigidez Anular de 8 KN/m2; para lo cual adjunto el respectivo presupuesto, esta Orden de Trabajo se la
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pagaré mediante la modalidad de Costo Mds Paorcentaje, que asciende al valor de $ 777.819.60
(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIES Y NUEVE con 60/100 Ddlares de los Estados
Unidos de América, sin IVA y representa el 1.54 % del presupuesto total.

El Contratista mediante Oficio No.052-2016-PRUL. Solicita |a aprobacion de la Orden de Trabajo No.
2, para la creacion del Rubro Base clase 2, sin _material reciclado, que cumplird los requisitos
establecidos en la seccion 404 y subseccion 814-4 de las especificaciones MOP-001-F-2002, con la
finalidad de garantizar o _buena colidad y vida Gtil de la nueva estructura de pavimento de
conformidad a la metodologia y pardmetros de disefio considerados en los estudios del proyecto para
lo cual adjunté el respectivo presupuesto, esta Orden de Trabajo se la pagard mediante la modalidad
de Costo Mas Porcentaje, que asciende al valor de $ 1°018.106,43 (UN MILLON DIEZ Y OCHO MIL
CIENTO SEIS con 43/100) Délares de los Estados Unidos de América, sin IVA y representa el 2.09 % del
presupuesto total,

La Fiscalizacién, aprobo las Ordenes de Trabajo No.1 y No.2, Of. No. INCA-DS-ML-088A-2016 del 25 de
marzo de 2016 y Of. No. INCA-DS-ML-0104-2016 del 28 de marzo de 2016. Las Ordenes de Trabajo en
relacion al monto total del contrato representan el 3.63 %, no inciden en el presupuesto de la obra
contratada, por lo que no requieren de nueva disponibilidad presupuestaria.

Los analisis de estos rubros necesarios para el objeto de este contrato, fue realizado por el Contratista,
avalado y aprobado por la Fiscalizacion, solicitdindose el tramite de autorizacion a la respectiva
Administracidon.

Diez y ocho diez
AVANCE DE OBRA

En el siguiente cuadro se sefiala el porcentaje de los componentes del Contrato, el componente de la
redes eléctricas subterraneas es del 44.37 %

E COMPONENTES MONTO CONTRATADO | % CONTRATADO
AGUA POTABLE 3.717.535,13 7,63%
ALCANTARILLADO SANITARIO 3.289.155,66 6,75%
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3.682.183,21 7,56%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 21.616.167,80 44,37%
C.N.T. 2.078.286,71 4,27%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1.687.417,00 3,46%
REGENERACION URBANA 12.226.071,15 25,10%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL 417.927,72 0,86%

48.714.744,38 100,00%
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TABLA DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DE ORDENES DE TRABAJO

PRESUPUESTO ORDEN DE TRABAJO No. 1

PRECIO PRECIO
CODRUB DESCRIPCION UNIDAD [ CANTIDAD | \,miTARID TOTAL
2 ALCANTARILLADO SANITARIO
21 PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
Suministro e instalacién, tuberia perfilada pve para
216 acantarilado Di=400mm mi 455.00 220 13,286.00
Suministro g instdacién, tuberia perfilada pve para
216 slcantarillado Di=450 ml 25100 4328} 0,553.25
Suministro e instalacidn, tuberi a perfilada pve para
217 acantariltado Di=500mm mi 27200 4571 2AB.L
Subtotal 2.1 36,682.40
3 ALCANTARILLADO PLUVIAL
31 PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
Suministro e instalacion, tuberia perfitada pvc para
314 acaniarillado Di=400mm ml EB2 60 220 BT T
Suministro e instalacion, tuberla perfilada pve para
316 alcantarillado Di=450mm mi 1174.80 428 50,845.34
Suministro e instalacién, tuberia perfilada pvc para
e sicaniarillado Di=500 ml 126240, 4571 57,T04.30
Suministro e instalacion, tuberia perfilada pvc para
KRE alcantariitado Di=G00mm ml 3841 67.70 21,178.57|
Suministro e instalacion, tuberia perfilada pvc para
318 |acantarliado Di700mm L Lty i S
Suministro & instalacién, tuberla perfilada pvec para
3119 acantarillado Di=800mm mi 76857 1042 84,866.50
Suministro e instalacion, tuberfa perilada pvc para
D | lariliadoDi=omm mi 490 D476 6052349
Suministro & instalacion, tuberia perfilada pvc para
3121 dcantarilleco Di=D00mm mil 63%.01 861 1B, 777.804
Subtotal 3.1 741,237.20
Total 777,819.60
RELACION AL COSTO TOTAL 160%
PRESUPUESTO ORDEN DE TRABAJC No. 2
DESCRIPCION UNID. CANTIDAD P.UNIT. P. TOTAL
BASE CLASE 2, SIN MATERIAL DE
RECICLADO m3 36.491,27 27,90{ 1.018.106,43
TOTAL 1.018.106,43
RELACION AL COSTO TOTAL 2,09%
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PLANILLA NO. 1 DE OBRA.

Con oficio No. 076-2016-PRUL de fecha 04 de abril de 2016, el Contratista presentd a la Fiscalizacion la
planilla No. 1 de Obra y de Reajuste Provisional de Precios correspondiente al periodo 02 al 31 de
marzo de!f 2016. Una vez revisado se devuelve la planilla, con Of. INCA-DS-CL-160-2016 de fecha 06 de
abril 2016, a fin de que se realicen las correcciones y se adjunte todos los documentos soporte un
original y cuatro copias.

Con Of. No. 107-2016-PRUL de fecha 11 de abril 2016, el Contratista presenta a Fiscalizacidn la planilla
No. 1 versidn corregida por trabajos realizados en el periodo 02 al 31 de marzo del 2016. Este
documento se anexa en original y cuatro copias para aprobacion y solicitud de pago; contiene: a)
Planillas de trabajos ejecutados periodo 02 al 31 de marzo del 2016. b) Anexos de cdlculo de
cantidades de obra y determinacién de volimenes. c) Libro de obra, fotografias y documentaos varios.

Mediante Of. No. INCA-DS-ML-174-2016, del 14 de abril de2016, se remite al administrador la planilla
No 1 para tramite de pago, por un valor de $ USD 162.832,24 ddlares americanos y por reajuste
provisional de precios el valor de $ USD 430,66 ddlares americanos.

Conforme clausula séptima, numeral 7.11, literal b) del contrato, la planilla debe ser presentada por el
Contratista dentro de los 5 primeros dias laborables del mes siguiente, para este caso, el plazo vence
el jueves 7 de abril de 2016. La planilla fue presentada el 4 de abril de 2016, por lo que si cumple el
plazo establecido.

Asl mismo en la cldusula séptima, numeral 7.3, se establece que la planilla debe ser aprobada por
Fiscalizacién dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de la planilla por parte
del Contratista, para este caso, el plazo vence el 13 de abril de 2016.

La Administracién del Proyecto, mediante Oficio ML PRV 2016-240-M del 29 de abril del
2016, procedié a la aprobacion de fa planilla No.1 de Obra y su Reajuste Provisional de precios,
periodo 02 al 31 de marzo del 2016, por un valor de $ 162.832,24 y $ 430,66
respectivamente, sin IVA y sin descuentos

La administracion mediante Of. No. 0077-A-UAP-2016 de fecha 2 de mayo de 2016, indica el
procedimiento a seguir para la entrega de la planilla de fiscalizacion.

En este periodo se han planillado los rubros de los componentes: Sanitario, Regeneracién
Urbana y Plan de manejo ambiental.
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PROGRAMADO PROGRAMADO EJECUTADO  ESTE| EJECUTADO

ESTE MES ACUMULADO MES ACUMULADO
COMPONENTES VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
ALCANTARILLADO
SANITARIO 252,10 0,00% | 252,10 0,00% {31.633,09 |0,06% |31.633,09 |0,06%
REGENERACION
URBANA 18.765,01 |0,04% |18.76501 |0,04% |44.007,36 [0,09% |} 44.007,36 0,09%
PLAN DE MANEIJO
AMBIENTAL 85.548,14 |0,18% |85.548,14 |0,18% |87.191,79 |0,18% 87.191,79 |0,18%
TOTAL 104.756,72 | 0,22% | 104.756,72 |0,22% |162.832,24 |0,33% |{162.832,24 0,33%

PLANILLA No. 1 FISCALIZACION

En la Clausula Octava.- FORMA DE PAGO. En su numeral 8.3. “..... La Consultora deberd presentar su
planilla dentro de los cinco dias subsiguientes a oprobada la planilla de obra, con el fin de cumplir con
la forma de pago establecida.”

En la Clausula Décima Tercera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS. - “Segtin la convocatoria del concurso
ptblico internacional de consultoria en el punto cinco, el procedimiento NO contempla el pago por
reajuste de precios.”, por lo que no se presenta planilla de reajuste

MONTOS
DESCRIPCION DE Lg: ::MPONENETES DE| oNTRATADOS DE s
OBRA
EIECUCION DE OBRA
AGUA POTABLE 3.717.535,13
ALCANTARILLADO SANITARIO 3.289.155,66 31.633,09
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3.682.183,21
REGENERACION URBANA 12.226.071,14
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL 417.927,72 87.191,79
OBRA CIVIL Y ELECTRICA PARA REDES DE
MEDIO Y BAIO VOLTAJE, ALUMBRADO Y 21.616.167,81
SEMAFORIZACION
C.N.T. EP 2.078.286,71
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL (OBRA
CIVIL) 1687417 44.007,36
TOTAL 48.714.744,38 162.832,24
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El valor de l1a Planilla No.1 de la Fiscalizacién corresponde al 4.27 % del valor plantilladlo por la
ejecucién de la obra, como estipula el Contrato de Fiscalizacion.

o PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR FISCALIZACION EN ESTE PERIODO

Las actividades realizadas por fiscalizacién se enmarcaron en los siguientes puntos:
- Revisién de planos y cantidades de obra.
- Revisidn de documentos existentes.
- Revisién y aprobacién de equipos de trabajo.
- Revisin y aprobacién de personal técnico principal y de apoyo.
- Revision y aprobacion de planes de logistica.
- Revisién y aprobacion del plan de trabajo presentado por el contratista.
- Revision y aprobacidn del plan de manejo ambiental.
- Control y supervisién de actividades de construccion.
- Cantro! del cumplimiento del plan de manejo ambiental.
- Control de las medidas de salud ocupacional y seguridad industrial.
- Participacién en siete reuniones periodicas en el que se informa los avances del
proyecto. Coordinacién Inicio Trabajos-Componente Sanitario, Estructura del Pavimento-
inicio de obra. :

3. ANALISIS DEL AVANCE ECONOMICO DE LA OBRA

REPROGRAMACION CRONOGRAMA VALORADO

£] 15 de marzo del 2016, se procedio a la reprogramacion del cronograma contractual de obra, sin
modificar el plazo contractual, considerando la planificacién de los seis frentes de ejecucion de
trabajos. La reprogramacién del cronograma valorado fue suscrita por la Constructora,
Fiscalizacion y la Administracion del contrato.

El avance fisico ejecutado en las zonas intervenidas y en los frentes respectivos se lo detalla en el
siguiente cuadro:
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COMPONENTES MONTO CONTRATADO | MONTO PLANILLADO _ |% CONTRATADO |% EJECUTAD
AGUA POTASLE 3.717.535,13 0,00 7.63% 0,00%
ALCANTARILLADO SANITARIO 3.289.155,66 31.633,09 6,75% 0,06%
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3.682.183,21 0,00 7,56% 0,00%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 21.616.167,80 0,00 44,37% 0,00%
CN.T. 2.078.286,71 0,00 427% 0,00%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1.687.417,00 0,00 3,46% 0,00%
REGENERACION URBANA 12.226.071,15 44,007,36 25,10% 0,09%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL 417.927,72 87.191,79 0,86% 0,18%
48.714.744,38 162.832,24 100,00%
[AVANCE FISICO ESTIMADO PARA EL PERIODO; 0,33%
. 2 % PROGRAMADO PERIODO CURVA DE AVANCE POR COMPONENTES DEOBRA
il X : S
& ® % EJECUTADO PERIODO Periodo : 02 al 31 de Marzo de 2016
"._ T d -t P, " i
] o= = 2
S Programado =0,22% Ejecutado=0,33% o |
I ﬁr- = = L — g

D,06%

0, 00r% 0,00% o.mE 000% 0,00%  0,00% 0,00%  000% 000%  000% 0,00%

A y : 0
G & & 3
) &
& 0 &
Q & &
& ¥ N3
) ¥ !
& &
&

De acuerdo al Cronograma valorado de trabajo reprogramado, en el periodo 2 al 31 de marzo
del 2016, debid ejecutarse el valor de $ 104.766.71 que representa el 0.22 % del monto total.
Lo ejecutado en este Periodo es $ 162, 832,24 que representa el 0. 33 % por consiguiente el
Contratista cumplié lo establecido en el cronograma valorado vigente
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4, GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA VALORADO

CUMPLIVIENTO CRONOGRAMA AL 31 DE MARZO 2018

a0
DETALLE 1: CUMPLIMIENTO CRONCGRAMA
Informatider ol 11 dn Moria do 2036
Programeds 100% s 0.11 % [ecssde =0.20%
100.00m

ARLOCN

R FEL SIS SIS PSS IS IS

=3 [LLMI FALZ)

CUMPLIMIENTO CRONOCGRAMA AL 31 DE

MARZO DE 2016
PROGRAMADO : 104;766.71 EJECUTADO :
162,832.24 ;
600.000,00 '
400,000,00
200.000,00
0,00 =

INICIO MARZO ABRIL

! ~—— PROGRAMADO ACUMULADO 100%
e PROGRAMADO ACUMULADO 80%
e EJECUTADO ACUMULADO
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5- EQUIPO ASIGNADO DE LA FISCALIZACION EN EL PERIODO 02 AL 31 DE MARZO 2016

En el Anexo No. 1 se sefiala el cronograma de participacién del personal de la Fiscalizacion, durante los
30 meses de plazo establecido en el Contrato suscrito, de acuerdo al Plan de Movilidad Primera Etapa
de Intervencién, con seis frentes, que se inicio el 14 de marzo del 2016.

Una vez que se suscribié la reprogramacién de cronograma valorado de la obra, se reprogramo el

cronograma de participacion del personal técnico de la Fiscalizacion. Anexo No. 2

El tiempo transcurrido entre la presentacidn de la oferta presentada para la “FISCALIZACION, 11 de
diciembre de 2015 y la suscripcién del Contrato, el 04 de febrero del 2016, transcurrieron 83 dias
calendario. En este lapso de tiempo, varios técnicos que suscribieron la carta de compromiso en la
oferta, aceptaron propuestas de trabajo, debiendo la Consultora iniciar un proceso de reemplazo del
personal técnico ofertado en nimero y en experiencia.

PERSONAL TECNICO
NOMBRE" 'FUNCION Thuto
\ BLANCD BLANCO JOSE ANGEL SUPERINTENDENTE ING, CIVIL
DIRECTOR O JEFE DE FISCALUZACION NG, cvL,
\ MAITFA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO AYUDANTE DE FISCAUZACION ING. CMVIL
+ AMORES ESTRELLA FAUSTO RODRIGO AYUDANTE DE FISCALIZACION ING. CvIL
ARIZAGA ORTEGA GEOVANNY FIDEL AYUDANTE DE FISCALIZACION ING. CIVIL
\\| FRANGSCO SARMIENTD BUSTAMANTE AYUDANTE DE FISCALUZACION ING. CiviL
INGENIERQ CIVIL ESPECIALISTA EN HIDRAULICA ING. CIVIL
\ ING. CIVIL
ARIAS MORALES STAUN MAURICIO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SANITARIA
NG, CvIL
ARCINIEGA GUTIERREZ NUMA POMPILIO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
ARQUITECTO ARQUITECTO
QUEZADA POMA NELSON MAURICIO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD AMBIENTAL ING. AMBIETAL
CORDERQ ESPINOSA SERGIO VILENTE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ING. INDUSTRIAL
BERMED GUARTAMBEL WASHINGTON LENIN INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO
IMG. ELECTROMICO Y
\ SAMANIEGD ROIAS PAULO ALBERTO INGENIERQ EN ELECTRONICA ¥ TELECOMUNICACIONES TECONRRIC

El Cronograma de participacion del personal técnico de 1a Fiscalizacidn en este periodo de ejecucion ha
cubierto los seis frentes de trabajo de la primera Etapa,
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: LFL TIEMPO
CONCEPTO | CANTIDAD MESES
|Camionatas 1,00 30,00
Estaci6n Total 1.00) _30.00]
Computadores de escritorio 12,00 30,004
Copiadora RICOH ATICIO MPC 3000 1,00§ 30,00
PERSONAL AUXILIAR
NOMBRE . ] FUNCION | TTULO | DESDE | HASTA
ESPINOZA HURTADO IVAN ALEIANDRO RESIDENTE ING. CIVIL | 14-mar-16| Continiia
GCHOA PALADINES JULIO PAUL RESIDENTE ING. CIVIL | 14-mar-16§ Continda
JUCA SILVA JULIO CESAR RESIDENTE ING. CIVIL | 14-mar-16] Continda
FEBRES TORRES BYRON ROBERTO RESIDENTE ING. QVIL | 14-mar-15] Continiia
HURTADO VICENTE JOSE PABLO TOPOGRAFO 14-mar-16] Continia
|CELI CUEVA JORGE OSWALDO CADENERO 14-mar-16| Continua
( 3 HURTADO VICENTE DIEGO ANDRES GUARDIA 14-mar-16| Contintia
ARIZAGA ORTEGA JOSE DANIEL DIGITADOR 02-mar-16} Contina |
LOOR CEVALLOS BEATRIZ XIMENA SECRETARIA 14 mar-16] Continda
PERSONAL PRESENTE EN PROYECTO
MARZOQ
PERSONAL ESPECTALISTAS DEL PROYECTD CARGO HMES
* |BLANCO BLANCO JOSE ANGEL X~ SUPERINTENDENTE 1,00 .
LUIS GONZALD VALENCIA DE LA TORRE DIRECTOR DE FISCALIZACION £,004
AMORES ESTRELLA FAUSTO RODRIGD AYUDANTE DE FISCALIZACION 064
MAITTA PALACIOS FRANKUIN ANTONIO AYUDANTE DE FISCALIZACION 1,00
ARIZAGA ORTEGA GEOVANNY FIDEL. AYUDANTE DE FISCALIZACION 1,004
~ [FRANCISCO SALVADOR SARMIENTO BUSTAMANTE | AYUDANTE DE FISCALIZACION 1,00
- |ARIAS MORALES STAUN MAURICIO ESPECIALISTA EN SANITARIA 0,59
NUMA POMPILIO ARCINIEGA GUTIERREZ LESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 0,36
- |QUEZADA NELSON ESPECIALISTA AMBIENTAL 0,32
ESPECIAUSTA EN SEGUR
CORDERO SERGIO INDUSTR. 0,32
- | BERMEO WASHINTON INGENIERO ELECTRICO 0,32
JNGENIERO EN ELECTR. ¥
SAMANIEGO ROJAS PAULO ROBERTO TELECOM. 0,82
[PERSONAL TECNICO DE APOYO
- {ESPINOZA HURTADO IVAN ALEJANDRO RESIDENTE 1 0,59
- | OCHOA PALADINES JULIO PAUL RESIDENTE 2 0,77
- LIUCA SILVA JULID CESAR RESIDENTE 3 0,68
- |FEBRES TORRES BYRON ROBERTO RESIDENTE 4 0,68
= [HURTADO VICENTE JOSE PABLO TOPOGRAFO 0,59
- |CEU CUEVA JORGE OSWALDO CADENERO 1 0,59
. (HURTADO VICENTE DIEGD ANDRES - CADENERCH 2 0,59
ADMINISTRATIVO
LOOR CEVALLOS BEATRIZ XIMENA SECRETARIA 0,59
- |ARIZAGA ORTEGA JOSE DANIEL DIGITADOR 0,59
[ToTAL MARZO (H MES) = [ 13,05|

f

Ing. José Angpl Blanco

Total H MES contratados = 705

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

. Total H MES

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja

Teléf. 02565439



=

6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Durante e! periodo ejecutado de! 02 al 31 de marzo de 2016, se efectuaron reuniones
administrativas y de coordinacién entre Municipio de Loja, Contratista y Fiscalizacién, para
solventar las inquietudes y soluciones inherentes a la ejecucion de los trabajos, de las cuales se
obtuvieron las conclusiones y recomendaciones para cada caso presentado, asi mismo, se
desarrollé comunicaciones de entrada y salida entre las partes involucradas, las cuales estén
resurmidas en los cuadros siguientes:

ACTAS DE REUNION ENTRE CONSTRUCTOR, FISCALIZADOR Y EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

LAk e e A Sl S s Gl B B . BEGISTROACTAS Al

No. FECGA DE ACTA e Registro ML ASUNTO

1 02/02/2016 ACTA DE REUNION No. 1 COQRDINACION INICIO TRABAJQS

2 01/03/2016 ACTA DE REUNION No, 2 COORDINACION INICIO TRABAJOS

a 03/03/2016 ACTA DE REUNION No. 3 COORDINACION INICIO TRABAIOS-COMPONENTE SANITARIO

5 08/03/2016 ACTA DE REUNION No. 4 ! COORDINACION INIC'O TRABAJQS- ACTA DE INICIO

7 15/03/2016 ACTA DE REUNION No. S COORDINACION TRABAIQS

8 22/03/2016 ACTA DE REUNION No. & COORDINACION TRABAIOS-ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

9 29/03/2016 ACTA DE REUNION No. 7 COORDINACION TRABAJOS-ORDENES DE TRABAJO _l

COMUNICACIONES ENTRE FISCALIZADOR Y EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
REGISTROSALIDA . . 5 v
REGISTRO
2

No. ENTRADA Ne Registro ML ASUNTO

1 12/02/2016 INCA-DS-ML-0002-2016 AUTORIZACION

2 13/02/2016 FISC-REG-URB-001-2016 Autorizacidn a Ing. Arizaga y Sarm'ento para solicitar Informacién

4 15/02/2016 FISC-AEG-URB-002-2015 PRESENTACION DE CV DE AYUDANTES DE FISCALIZACION

I_S 15/02/2016 FISC-REG-URB-002-2016 PRESENTACION DE CV DE AYUDANTES DE FISCALIZACION 1

7 03/03/2016 INCA-DS-ML-0010-2016 PRESENTACION DE CV ESPECIALISTA INDUSTRIAL

8 03/03/2016 INCA-DS-ML-0012-2016 PRESENTACION DE CV ESPECIALISTA HIDRAULICA

9 03/03/2016 INCA-DS-ML-0014-2016 PRESENTACION DE CV ESPECIALISTA ELECTRICO

10 03/03/2016 INCA-DS-ML-0016-2016 CAMBIO DE SUPERINTENDETE DE OBRA Y RECOMENDACION DE ESPECIAUSTA DE

PAVIMENTO

11 03/03/2016 INCA-DS-ML-0018-2016 PRESENTACION DE CV ESPECIALISTA PAVIMENTOS

12 03/03/2016 INCA-DS-ML-0020-2016 PRESENTACION DE CV ESPECIALISTA AMBIENTAL

13 09/03/2016 INCA-D5-ML-0030-2016 ACEFTACION DE METODOLOGIA PRESENTADA

14 10/03/2016 INCA-DS-ML-0033-2016 CRONOGRAMA DE TRABAJOS

15 11/03/2018 INCA-DS-ML-0(137-2016 AUTORIZACION SALVACO CONDUCTOS DE VEHICULOS

16 12/03/2016 INCA-DS - ML-0038-2016 FORMATO DE PARTE DIARIO DE LIBRO DE OBRA

1B 14/03/2016 INCA-DS-ML-0040-2016 INTERVENTORIA DE CAMPAMENTO PERSONAL Y EQUIPO

19 15/03/2016 INCA-DSML-0041-2016 IMPEEMENTACION DE PLANQS DE TALLER

20 15/03/2016 INCA-DS-ML-0042-2016 DEFINICION DE ALTURA DE VEREDA

1 15/03/2016 INCA-DS-ML-0044-2016 ANALISIS DE CONDUCTORES DE ALTA Y BAJA TENSION

22 16/03/2016 INCA-DS-M1-0050-2016 FUENTES DE MATERIALES

23 18/03/2016 INCA-DS-ML-0056-2016 MATERIALES HOMOLOGADOS POR CNT

23 18/03/2016 INCA-D5-ML-0058-2016 MODIFICACION DE GEOMETRIA DE POZ05

25 18/03/2016 INCA-D5-ML-0061-2016 SOLITUD DE NUEVD LOGO PARA TAPAS DE ALCANTARILLADO

26 21/03/2016 INCA-D5-ML-0071-2016 DEFINICION DE TRAMQS DE CALLES Y AVENIDAS

27 22/03/2016 INCA-DS-ML-0075-2016 PLANOS DE TALLER

28 23/03/2016 INCA-DS-ML-D083-2016 REUBICACION DE AGUA CRUDA EN JIPIRO 1Y 2

29 23/03/2016 INCA-DS-ML-0084-2016 TALA O REMOCION DE ARBOLES

30 23/03/2016 INCA-DS-ML-0085-2016 TALA DE ARBOL

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439



n 23/03/2016 INCA-D5-ML-0087-2016 ESPECIFICACION TECNICA Y PRUEBAS DE LABORATORIO

32 28/03/2016 INCA-DS-ML-0096-2016 PODA DE ARBOL

33 28/03/2016 INCA-DS-ML-0098-2016 ACOMETIDAS DOMICIDARES ACANTHARILLADO SANITARIO

34 28/03/2016 INCA-DS-ML-0076-2016 PLANOS DE TALLER

35 25/03/2016 INCA-DS-ML-0088A-2016 INFORME TECNICO PARA ESPECIFICACIONES TUBER{AS Y ALCANTARILLADO
36 28/03/2016 INCA-DS-ML-0104-2016 CREACION DE RUBRO NUEVO

37 29/03/2016 INCA-DS-ML-0118-2016 TRANSFORMADORES EN 2 POSTES NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO
38 30/03/2016 INCA-D5-ML-0123-2016 PLANDS RECIBIDOS CAMBIO DE CAMARAS DE TRANSFORMACION

39 31/03/2016

INCA-D5-ML- 0131-2016

CAMBID TECNICO HIDRAULICO

COMUNICACIONES ENTRE EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS Y FISCALIZADOR

TREGISTRO ENTAADA FIE ol i e gy S e TR Y TN s R R ek

| Ne | FECHA 'N® Reglstro ML : ASUNTO

1 18/01/2016 ML-A-2016-0060 NOTIFICACION DE ADJUDICACION

z | 15/02/2016 D01-A-UAP-2616-RU PLANOS DE PROYECTO

4| 15/02/2016 003-A-UAP--2016-RU CONVOCARIA A REUNION PARA REVISAR Y APROBAR TRABAJOS

5 15/02/2016 004-A-UAP--2016-RU COORDINAR TECNICOS DE CNT INICIOS DE TRABAIO 1
7 19/02/2016 005-A-UAP~2016-RU APROBACION CV DE ING. FRANCISCO SARMIENTQ

8 19/02/2016 006-A-UAP-2016-RU COPIA DE PLANGS APROBADOS, TOMOS DE OFERTA TECNICA ETC

9 | 29/02/2016 007-A-UAP-2016 PRESENTACION DE POLIZA DESEGURD

10 | o2/032016 008-A-UAP-2016 CONTRATISTA EMPLEAR 60% MANO DE OBRA LOCAL ]
1| 02/03/2016 009-A-UAP-2016 GARANTIA FECNICA

12 03/03/2016

0012-A-UAP-2016

€D DE OFERTA DE CONSORCIO LOJA 2015

13 04/03/2016

0013-A-UAP-2016

SOLICITUD DE NOMINA COMPLETA DEL PERSONAL Y CRONOGRAMA

14 04/03/2016

0014-A-UAP-2016

PRESENTACION DE CV DENEGADA POR MUNICIPIO DE LOJA

15 06/03/2016

0015-A-UAP-2016

CAMBIO DE ESPECIALISTA EN HIDRAULICA

16 07/03/2016

ML-PAU-2016-144-M

RESPUESTA A OFICIO 5/N DEL 03 DE MARZO DEL 2016

18 09/03/2016

0016-A-UAP-2016

TRAMITE DE LIBRE APROVECHAMIENTO DE CANTERAS

19 05/03/2016

0017-A-UAP-2016

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES

20 11/03/2016 0016-A-UAP-2016-B COPIA DE RESOLUCION N 03-2016 APROBACION PMA

21 11/03/2016 0019-A-UAP-2016 INVENTARIO DE MATERIALES EXISTENTESN EN LAS CALLES

22 15/03/2016 0020-A-UAP-2016 PLANOS DIGITALES ¥ DETALLES DE REGENERACION - LAMINAS

23 14/03/2016 ML-PRU-2016-161-M INFORME DE CUMPLIMIENTQ DE ORDEN DE ALCALDIA N° 0000705

24 15/03/2016 0021-A-UAP-2016 PLAN MANEIO AMBIENTAL COPIA

25 18/03/2016 0028-A-UAP-2016 DOCUMENTOS LEGALIZADOS DE INIC!O DE OBRA

26 18/03/2016 0029-A-UAP-2017 ¢OPIA DE LOGOTIPO SOLICITADO PARA TAPAS DE ALCANTARILLADO ETC
? 21/03/2016 0031-A-UAP-2016 ADJUNTO DE 42 LAMINAS DE CORRECION DE PLANOS CONTRACTUALES

28 22/03/2016

0025-A-UAP-2016

DEFINICION DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LAMINAS 16 - 17 RESTANTES

23 22/03/2016

0026-A-UAP-2016

IMPLEMENTACION DE ELABORACION DE PLANDS AS BUILT

30 21/03/2016 0027-A-UAP-2016 UTILIZACION DE TERRENOS ADYACENTES AL CEMENTERIQ

a1 21/03/2016 0031-A-UAP-2016 ENTREGA DE JUEGD DE 42 LAMINAS

a2 23/03/2016 0032-A-UAP-2016 DISERO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ¥ SANITARIO

33 28/03/2016 0033-A-UAP-2016 LOGOS Y SIGLAN DISPUESTAS POR EERSSA Y ML

34 28/03/2016 0034-A-UAP-2016 NO EXISTEN DISEROS ESPECIFICOS EN ALGUNDS TRAMOS DEL AREA GLOBAL

a5 30/03/2016 0035-A-UAP-2016 NO PODRAN PAGARSE CON LOS RUBROS CONTRACTUALES POZOS DIREFENTES TiFD)

36 30/03/2016 0036-A-UAP-2016 SOCIALIZAR TRAMITE DE ADMINISTRATIVO

- 20/03/2016 TR SE OTORGA A LA FISCAUZACION RESPONSABILIDAD DE RECABAR INFORMACION A FIN

DE QUE DISPONGA UN REGISTRO

38 | 30/03/2016

00359-A-UAP-2016

LAS LINES DE JIPIRC A LA PLANTA PUICARA ESTA DEFINIDA EN LOS PLANOS Y EL COSTO
CONSTA EN EL PRESUPUESTO

39 | 31/03/2016

0040-A-UAP-2016

OBLIGACIONES CONTRACTUALES
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IREGISTHO ENTRADA' :
] FECHA | Ne.Reglstro €L ASUNTO
1 02/03/2016 | 002-2016-PRUL REEMPLAZ( DE PERSONAL TECNICO
2 03/03/2016 | 003-2016-PRUL SLAN DE MANEIO AMBIENTAL Y METODOLOGIA PARA CONTRUCCION
BB 07/03/2016 | 005-2016-PRUL SOLITUD DE PLANOS DEFINITIVOS DE CNT
4 08/03/2016 | (03-2016-PRUL SOLICITUD DE DIMENSIONES DE CAJA Y DISENC DE SU TAPA
5 08/03/2016 | 010-2016-PRUL SOLIGITUD DE DIMENSIONES DE CAJA Y DISENO DE 5U TAPA
6 10/03/2016 | 011-2016-PRUL DETERMINACION DE LAS 11 ZONAS OE INTERVENCION DEL ML
17 10/03/2016 | 013-2016-PRUL REEMPLAZO DE PERSONAL TECNICO
10/03/2016 | 016-2016-PRUL ENTREGA DE DOCUMENTOS DE POLIZA DE SEGUROS
9 10/03/2016 | 017-2016-PRUL REVISION ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO
10 11/03/2016 | 018-2016-PRUL SOLICITUD DE AREAS MUNICIPALES PARA ESCOMBRERAS
11 11/03/2016 | 019-2016-PRUL SOLICITUD DE AREAS MUNICIPALES PARA ACOPIO DE MATERIALES
12 11/03/2016 | 020-2016-PRUL SOLICITUD DE AREAS MUNICIPALES PARA ACOPIO DE MATERIALES B
13 12/03/2016 | 025-2016-PRUL CERTIDICADO DE ANALISIS DE CALIDAD
14 14/03/2016 | 026-2016-PRUL ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS
15 14/03/2016 | 027-2016-PRUL CHARLAS DE SOCIAUZACION
16 14/03/2016 | 029-2016-PRUL SOLICTUD DE REUNION EN OBRA ]
17 14/03/2016 | 030-2016-PRUL ENTREGA DE DOCUMENTOS TUBERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES
(18 14/03/2016 | 032-2016-PRUL DEFINICION DE ALTURAS DE VEREDAS i
15 | 15/03/2016 | 024-2016-PRUL REVISION DE DISEROS PARA POZOS DE ALCANTARILLADC
20 15/03/2006 | 034-2016-PRUL PLANDS DEFINITIVOS DE RED DE ALCANTARILLADD |
21 16/03/2016 | 035-2016-PRUL TAPAS PARA CAMARA DE TRANSFORMACION ELECTRICA
22 16/03/2016 | 037-2016-PRUL ENTREAGA DE BLOCKS DE PARTE DIARIOS
23 17/03/2016 | 041-2016-PRUL CAMBIO DE PERSONAL TECNICO
24 17/03/2016 | 022-2016-PRUL MODIFICACIONES DE DUCTOS CNT
25 17/03/2016 | 038-2016-PRUL DEFINICION DE IDENTIFICACION DE TAPAS METALICAS
26 17/03/2016 | 039-2016-PRUL ENTREAGA DE DISERO DE HORMIGON
27 17/03/2016 | 042-2016-PRUL ENTREGA DE CRONOGRAMA
28 17/03/2016 | 043-2016-PRUL INICIO DE TRABAIOS CAMARA DE TRANSFORMACION
25 [18/03/2016 | 034-2016-PRUL ENTREGA DE ESPECIFICACION ¥ CERTIFICADOS
a0 21/03/2016 | 051-2016-PRUL CURSO DE SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL
3t 22/03/2016 | 052-2016-PRUL SOLICITUD DE ORDEN DE TRABAIO PARA EIECUTAR BASE CLASE 2
32 23/03/2016 | 054-2016-PRUL CAMBIO DE RIGIDEZ ANULAR DE TUBERIA PARA AASS ¥ AALL
a2 26/03/2016 | 055-2026-PRUL APROBACION DE TUBER! ADNE=280mm ¥ DI=250 mm =
34 27/03/2016 | 057-2016-PRUL USO DE EQUIPOS EPP
35 28/03/2016 | 061-2016-PRUL DISERO DE HORMIGON
36 29/03/2016 | 062-2016-PRUL | ENSAYO DE TUBERIA ELECTRICA
37 29/03/2016 | 062-2016-PRUL RESPUESTA AL OFICIO D5-CL-0083
ag 28/03/2016 | 063-2016-PRUL CAMBIOS DE CAMARA DE TRNSFORMACION ELECTRICA ]
|39 29/03/2016 | 063-2016-PRUL ALCANCE CAMBO PERSONAL TECNICO
40 29/03/2016 | 065-2016-PRUL SUSPENSION DE SERVICIO ELECTRICO 4 HORAS
41 29/03/2016 | 066-2016-PRUL CURSO DE SEGURIDAD ¥ SALUD CCUPACIONAL
42 29/03/2016 | 067-2016-PRUL PLAN DE SERAUZACION
43 30/03/2016 | 071-2016-PRUL ENSAYOS A TUBERIAS

COMUNICACIONES ENTRE FISCALIZACION Y CONSORCIO LOJA 2015

Ne FECHA N2 Registro CL ASUNTO

1 03/03/2016 INCA-DS-CL-002-2016 CAMBIO DE SUPERINTENDENTE

2 04/03/2016 INCA-D5-CL-004-2016 TRANSFERENCIA DE ANTICIPO

3 04/03/2016 INCA-D5-CL-006-2016 PUNTUAUZACIONES EN LA CLAUSULA TERCERA

4 11/03/2016 INCA-DS-CL-023-2016 REEMPLAZO DE PERSONAL TECNICO

5 14/03/2016 INCA-DS-CL-039-2016 CERTIFICADOS DE ANALISIS DE TUVERIA PVC, PEAD

6 15/03/2016 INCA-DS-CL-042-2016 ENTREGA DE BLOKS DE LIBRO DE OBRA

7 15/03/2016 |NCA-DS-CL-046-2016 SOLICITUD PARA ANALISAR LAS CARACTERISTICAS DE MATERIALES A UTILIZARCE EN REDES DE
AGUA POTABLE

8 15/03/2016 INCA-DS-CL-047-2016 SOLITUD DE INFORME DE PROPUESTA DE EJECUCION DE PAVIMENTO

9 16/03/2016 INCA-DS-CL-048-2016 INCOMPLETA INFORMACION DE TUBERIA PARA REDES DE AGUA POTABLE

10 16/03/2016 INCA-DS-CL-052-2016 ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS

11 17/03/2016 INCA-DS-CL-053-2016 TABLA DE RUBROS A SUBCONTRATAR

12 17/03/2016 INCA-D5-CL-054-2016 ENTREGA DE FORMATO DE SABANA DE PLANILLA

13 17/03/2016 \NCA-DS5-CL-055-2016 DEMORAS EN REPARAR AVERIAS A REDES DE DISTRIBUCION
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14 18/03/2016 INCA-DS-CL-057-201% PRECAUSION EN TRABAIOS PARA NO DEJAR SIN SERVICIOS DE CNT
15 18/03/2016 INCA-DS-CL-059-2016 CALIFICACION DE CAMBIO DE PERSONAL TECNICO
16 21/03/2016 INCA-DS-CL-066-2016 SE ENTREGA NORMAS DE CAUDAD INEN
17 21/03/2016 INCA-DS-CL-072-2016 POZOS PREFABRICADOS
22/03/2016 INCA-DS-CL-077-2016 CURSO DE SEGURIDAD ¥ SALUD
15 22/03/2016 INCA-D5-CL-078-2016 DEFINICION DE CAJA DE ACERA Y BALBULAS
22/03/2016 INCA-D5-CL-080-2016 CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD
21 23/03/2016 INCA-DS-CL-086-2016 POSTE INCLINADO
22 24/03/2016 INCA-D5-CL-087A-2015 CAMBIO DE RIGIDEZ ANLILAR DE TUBERIA PARA AASS Y AALL
23 25/03/2016 INCA-DS-CL-088-2016 AVISO DE INGRESO AL IESS
24 25/03/2016 INCA-D5-(1-089-2016 PLAN DE SERALIZACION
25 25/03/2016 INCA-DS-CL-090-2016 SO DE EPP
26 25/03/2016 INCA-DS-CL-081-2016 ESPICIFICACIONES TECNICAS PARA TUBERIAS
27 26/G3/2016 INCA-DS-CL-092-2016 LIMPIEZA DE BATERIAS SANITARIAS
28 26/03/2016 INCA-D5-CL-093-2016 INCREMENTO PERSONAL
29 26/03/2016 INCA-DS-CL-094-2016 VERIFICACION DE DENSIDADES DE CAMPO
30 28/03/2016 INCA-D5-CL-097-2016 BAROS MOVILES
31 28/03/2016 INCA-DS-CL-095-2016 NOTIFICACION FUNCIONES DE HORMIGON
32 28/03/2016 INCA-DS-CL-095-2016 UBICACHON Y OPERACIGN DE CIBRA
33 28/03/2016 INCA-DS-CL-0108-2016 PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE Y USO DE DENS{METRO NUCLEAR
34 29/03/2016 INCA-DS-CL-0110-2016 AUTORIZACION COMPRA OE TUBERIA
35 29/03/2016 INCA-DS-CL-0112-2016 ACCIDENTE DE TRANSITO FRENTE 6
36 29/03/2016 INCA-D5-CL-0115-2015 INTERVENCION 5IN PREVIAMENTE REALIZAR RED PROVISIONAL DE AA:PP
37 29/03/2016 INCA-DS5-CL-0116-2016 DISEND DE MEZCLA ASFALTICA
38 25/03/2016 INCA-DS-CL-0520-2016 RETIRO TUBERIA COLOCADA Y NO AUTORIZADA
39 19/03/2016 INCA-DS-CL-0062-2016 EXAMEN DISEROS DE HORMIGON
a0 30/03/2016 INCA-DS-CL-0122-2016 RECAUDACION DE REL ELECTRICA
41 30/02/2016 INCA-DS-CL-0124-2016 CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD
42 30/03/2016 INCA-DS-CL-0126-2016 OBSERVACIONES DE REGENERACION URBANA
43 30/03/2016 INCA-DS-CL-0127-2016 PROCESO CONSTRUCTIVO DE (INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
44 30/03/2016 INCA-DS-CL-0128-2016 INCOPORACION RUEVO PERSONAL
45 30/03/2016 INCA-DS-CL-0129-2016 ADENDUM DE REVISION DISEROS DE HORMIGON HIDRAUUCO
46 31/03/2016 INCA-DS-C1-0132-2016 CAMBIOS DE CAMARAS DE TRANSFORMACION ELECTRICA
47 31/03/2016 INCA-DS-CL-0133-2016 CUMPLIMIENTO DEL PMA
48 31/03/2016 INCA-DS-CL-0135-2016 CAUCATAS PARA UNICACION DE TUBERIAS

7.- CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

CONTROL DE CALIDAD:

Como lo establece el Contrato, la Fiscalizacion realiza un permanente seguimiento de las actividades
que se ejecutan para el cumplimiento del presupuesto, planificacion y especificaciones técnicas
contractuales.

Fiscalizacién mediante sus técnicos efectia control de obra permanente, verificando que la obra se
ejecute con los mejores estdndares de mano de obra, y que los trabajos se realicen de acuerdo a las
especificaciones técnicas y planos; para el efecto se mantiene reuniones de coordinacién periddicas
con los Técnicos del Contratista en las cuales se valora el desempefio de la mano de obra. Se verifica
que el personal asignado cuente con la documentacién requerida que acredite su participacion en el
Proyecto, ademas de que se cumpla con la normativa laboral vigente.

MATERIALES:

Durante el presente periodo 02 al 31 de marzo 2016, se han realizado las siguientes actividades
referentes al control de calidad de materiales:
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AASS008 Relleno compactado con compactador mecdnico {material del sitio): verificacion de
densidades de campo mediante la utilizacion de Densimetro Nuclear alcanzando el 95% de la
méxima densidad obtenida segin el ensayo AASHO T-180, método D.

AASSD12 Suministro e Instalacion, Tuberia Perfilada PVC para Alcantarillado Di= 250mm: Con
fecha 22 de marzo del 2016 se realizo la visita Técnica de inspeccion a las instalaciones de la
planta de produccién de PLASTICOS RIVAL en la ciudad de Cuenca, conjuntamente con el
Administrador del Contrato y personal técnico del Contratista en la que se puedo observar el
proceso de fabricacion de la tuberia y cumplimiento de parametros que solicita la norma INEN
2059 "TUBOS DE PVC RIGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA
ALCANTARILLADO". Ademds se ha realizado en obra pruebas de estanqueidad de todos los
tramos instalados; para constancia se adjunta formatos de pruebas como anexos en la planilla
de Avance de Obra N° O1.

AASS023 Replantillo de hormigén simple f'c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con
hormigén premezclado: Se ha procedido a realizar los ensayos de laboratorio para determinar
las dosificaciones requeridas con las cuales se realizdé en sitio la toma de muestras para
verificacion de resistencia a la compresion.

ESPECIFICACION CUMPLE / NO
RUBRO TECNICA ENSAYO CUMPLE OBSERVACIONES

Relleno compactado con SOPORTES  DE
campactador me}:énico (material Proctor PEGHELEIC St CUMPLE ENSAYOS SE

P Modificado 95% | Campo ADJUNTAN  EN
del sitio). LA
Suministro e Instalacién, Tuberfa Rigidez Anular 8 | Pruebas de PLANILLA
Perfilada PVC para Alcantarillado KI& Estanaueidad S| CUMPLE AVANCE DE
Di= 250mm. q OBRA N° 01
AASS023 Replantillo de hormigén Disefio ~de
simple f'c=180kg/cm2  e=6cm Hormigon,
- . * | Pc=180 kg/cm2 Ensayos de | SICUMPLE
incluye piedra e=15¢cm, con P

. Compresion
hormigén premezclado. R

Simple
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8.- RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EIECUTADQS

PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONTRATO CANTIDADES DE OBRA
%
N¢ RUBRO DESCRIPCION UNID CANTIDAD TOTAL TOTAL AVANCE
ANTERIOR mar-16 A LA FECHA
ALCANTARILLADO SANITARIO
Provisidn e instalaclén de tuberias y accesorlos
331 Replanteo y nivelaciin de la red km 35,89 135 3,76%
332 Excavacktn a mano sin clasificar m3 7.153,81 17,16 0,24%
333 Excavacidn a maquina H=0-2 m m3 74.193,99 1.416,86 1.91%
334 Excavacién a maquina H=2.01-4 m m3 13.397,16 320,37 2,39%
337 Rasanteo de zanja mi 34.478,00 1.226,46 3,56%
238 Reilena compactada con compactader mecénico m3 78.145,31 853.16 1.00%
{material de sltio)
341 Cama de arena para tuberla h=10cm m3 3.447,80 76,34 ’ 2,21%
342 Suministro e instalacién, tuberla perfilada pvcpara ml 31.085,00 657,39 211%
alcantarillado DI=250mm
Replantillo de hormigdn simple f'c=1B0kg/cm2
353 e=6cm, Incluye pledra e=15¢cm, con hormigdn m2 1.364,78 28,25 2.07%
premezclado
356 Rﬁig%anfl:;‘f:.a;nmenda domicillaria de agua potable u 800,00 13,00 163%
631(1) Relieno con arena amarilla de muna m3 276,01
REGENERACION URBANA
Repavimentacién
400 Recuperacién de hormigdn asfdltico con fresadora m3 24.008,62 1.410,28 587%
a01 Demollcidn de pavimento de hormigén simple, Inc. 3 5.835,00 246,61 4,23%
cargada para desalojo
402 Excavacidn a maquina sin clasificar m3 121.637,56 7.445,35 6,12%
403 Cargada de material con maquinaria m3 121.637,56 7.445,35 6,12%
404 Transporie de materlal m3*km 749.146,99 502735 0,67%
414 Rotura de bordillo ml 50.916,91 779,10 1,53%
Aceras
419 Rotura de aceras, gradas, cunetas m2 47.508,94 592,50 1,25%
410 Cargada de material con maquinaria m3 1.634,98 137,20 8,39%
421 Transporte de material m3*km B.174,90 932,97 11,41%
Mabiliarlo urbano
442 Desmontaje de mobiliario urbano (bancas, papeleras, u 820,00 57,00 6,95%
sefializacldn, etc.)
243 Remocidn de postes de hlerro de alumbrade puablico y u 35,00 400 11,43%
semaforizacién
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL
Programa de relaciones comunitarias
Charlas explicativas a diversos sectores sociales de la
462 cludad, para Informar a la colectividad la Iniciacidn de Global 6,00 1,00 16,67%
los trabajos del presente proyecto
Programa Sefiallzocién de obras
463 Letreros preventivos frentes de trabajo u 50,60 27,00 30,00%
464 Letreros informativos frentes de trabajo U 100,00 25,00 25,00%
465 Seflaltzacidn preventiva calles acceso frentes de trabajo U 90,00 5,00 6,67%
466 Seftalizacién Informativa calles acceso frentes de trabajo u 100,00 23,00 23,00%
Programa de manejo desechos sdlidos y liquidos
Tanques metalicos de 55 galones para desechos sdlidos
— ¥ Ilq?.lidos en frentes de u'gaba]o : . 90,00 — 33,33%
469 Tanques metdlicos de 55 galones para desechos sdlidos u 30,00 4,00 13,33%
y liquldos en campamentos
Programa de Contingencia
471 | Contingenclas en etapa de construcclén I Global I 1,00 0,30 30,00%
Programa de Salud y Seguridad Laboral
472 Implementos proteccién y seguridad para operadores Global 1,00 0,25 25,00%
473 Implementos proteccdn trabajadores cuadrilla Global 1,00 0,25 25,00%
474 Implementos proteccién técnicos Global 1,00 0,25 25,00%
% MENSUAL 0.33%

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja

Teléf. 02565439




9.- EVALUACION PERIODICA DEL SITIO DE DISPOSICION DE MATERIAL DE DESALOJO

Con Oficio N: 0027-A-UAP-2016, de fecha 17 de marzo, El Municipio de Loja notifica a Fiscalizacion
que la Unica escombrera autorizada para el desalojo de materiales de desechos producidos por el
proyecto: “Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central
de la Ciudad de Loja", es la escombrera Carigdn, ubicada al Noroeste de la ciudad de Loja, en el barrio
del mismo nombre.

El Consorcio Loja 2015, ha venido ubicando desechos de concreto, producto del derrocamiento de un
tramo de la avenida Emiliano Ortega, en el Parque Industrial de Loja, Norte de la ciudad, (Coordenadas
UTM-WGS-84, Valor en eje X: 697864, valor en eje Y: 9563527}, tal como se muestra en las siguientes
fotos

Mediante Oficio N: 0051-A-UAP-2016, de fecha 07 de abril del 2016 la Direccién de Regeneracién
Urbana del Municipio de Loja informa a Fiscalizacién que los escombros de hormigdn producto de la
demolicion de calzada en la Av. Emiliano Ortega que se estdn desalojando en el Parque Industrial de
Loja es exclusivamente para ubicar los escombros de hormigén producto de la demolicidn de calzada,
la Gerencia de Obras Puablicas autorizo este sitio con el objeto de utilizar el material en [a
rehabilitacién de los senderos perimetrales adyacentes.
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10.- CONDICIONES CLIMATICAS

PERIODO: DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2016

Mes: MARZO 2016 RESUMEN
ESTADO DEL
oo IMImlalvisto|u|mimlalv]s|o|li|m|mlsfwlis|ojufmim|ls|v|s|ole|m|[mi,
1lalslalsislz]alalw]nnlaalalaa|ss|ss]|arfaa)aofa0]zaf2a|as|24]|25[26]|22{28]|29]|30]|m
oias | %
MARANA a0 | 100
DESPEIADG % X x 13| 10
NUBLADO x| x{x|x X x | x xlxlx)x x| x| x| xix]|x 18| 60
LLUVIA x| % x| %l x x| x| x X s | 30
TAADE
DESPEIADO x| x x x]x]x X x| zlx x |1l o
NUBLADO x|l x ] x el x| xlx]x % X 12 a0
LLUVIA X % A P x{ x x 7| 23
NOCHE
DESPEIADD x | x X 10
NUBLADO X | % X | % x| x| x| X | X X] x| x] x| xtx|%x][x X 12 | 60
LLUVIA AEIEIE x| x| % x| % s | 30
RESUMEN CLIMATICO
ESTADO PORCENTAIE
DESPEIADO 19%
NUBLADG s3% DESPEJADC / NUBLADO = 72%
| wuvia 28%
TOTAL 100%

Las condiciones climéticas imperantes durante el periodo de trabajo se presentaron favorables, es
decir el 72% del primer mes de labores no presenté contratiempos para desarrollar las diversas
actividades programadas por la constructora.

11.- PROPUESTAS TECNICAS
TELECOMUNICACIONES - EERSSA
- POZO COMUN CNT EP, EERSSA y MUNICIPIO DE LOJA
Se propuso que, en las esquinas con poco espacio se debe tener un “pozo comun”, es decir,
compartir el pozo entre EERSSA, CNT EP y Municipio de Loja, las partes involucradas han
mostrado su apertura para que esto se dé, lo cual, aplicaria Unicamente a los sitios en donde el
espacio fisico no permita la implantacion de pozos separados para cada institucidon, ver mas

detalles en ANEXOS.

Conjuntamente con el constructor ante las limitaciones presentadas por las acometidas
sanitarias, se esta realizando una nueva propuesta para la canalizacién eléctrica.

- REVISION EN INTERSECCIONES DE SEMAFORIZACION INEXISTENTE

Las intersecciones siguientes, no estan consideradas en la semaforizacién, pues, debido a la
afluencia vehicular, se propuso su implementacion, ver mas detalles en ANEXOS.
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12.- ACCIONES RELEVANTES

FRENTE 1-ZONA 2

El pozo 636 ubicado antes de descarga a colector de Av. Emiliano Ortega en frente 1, fue movido
aproximadamente 5m mas delante en su alineacion para poder entrar al colector libremente, ya
que inicialmente chocaba con tuberia de colector.

Se procede a dejar en las tuberias de descarga de alcantarillado sanitario desde el predio hasta ia
linea de fibrica una altura minima de 1m desde el nivel superior de la acera, por la situacién del

paso de las zanjas para los ductos eléctricos y de CNT.

TELECOMUNICACIONES -EERSSA

En |3 interseccion de la Av. 24 de Mayo y Av. Emiliano Ortega, los trabajos de excavacion con
maquina, dejaron en evidencia la existencia de ductos pertenecientes a CNT EP, que
corresponden a redes TRONCALES PRIMARIAS de alta capacidad, lo que un daiio en esta
infraestructura ocasionaria dejar a muchos usuarios sin el servicio telefonico y de Internet.

Esta infraestructura se ubica aproximadamente a 1 metro de profundidad, por lo que se solicitd
trabajar con el debido cuidado del caso al momento de realizar estas tareas y revisar planos de
redes existentes de CNT entregados al Consorcio.

- Reuniones y Replanteos en obra

Todos los dias lunes en horas de la mafiana, con funcionarios de CNT EP, EERSSA y Consorcio Loja
2015, se realizan replanteos y verificaciones en obra, en lo que tiene que ver a ubicacion de pozos
y canalizacién para los servicios de telecomunicaciones proyectados.

En este sentido se ha alertado a CNT EP, sobre la situacién proyectada de acometidas
domiciliarias, se ha solicitado que se dirijan hacia sus abonados para definir sitios a los que el
Consorcio Loja 2015 tiene que dejar sus mangueras de acometida domiciliaria.

3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

- El porcentaje de avance econdmico ejecutado es, 0.33 % en el periodo ejecutado
correspondiente a los componentes de Alcantarillado sanitario, regeneracién urbana, plan de
manejo ambiental.

- Los trabajos se ejecutaron de acuerdo al Plan de Modalidad Primera Etapa de Intervencién,
con seis frentes de trabajo, inicio el 02 de marzo del 2016 y finaliza el 30 de abril del 2016.
Longitud de intervencion 1.516.32 metros

- Utilizacién de la escombrera Carigan autorizada por el Municipio de Loja para el desalojo de
escombros producidos en el proyecto: “Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja".

- ElGrado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es satisfactorio.
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SERA

B ptexttaaing
DETNGENTERTA

- El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 92,10% que corresponde a un nivel
de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo

- Se ha implementado a cabalidad con las medidas que, segin el cronograma de
implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenia previsto cumplir en el primer mes de
trabajo.

- Segun vayan pasando los meses y conforme al cronograma previsto se deban ir implementado
las actividades previstas en el Plan de Manejo Ambiental, es posible que el grado de
cumplimiento ambiental pueda ser menor.

RECOMENDACIONES

- Mantener la Coordinacién de los entes participantes en el proyecto, CNT EP, EERSSA,
Municipio de Loja, para la toma de decisiones presentadas en el proyecto.

- la Constructora debera entregar a la Fiscalizacidn |la Programacion semanal de las actividades
a realizar en los frentes de trabajo aprobados. En esta Programacidn debera sefialarse la
actividad, el frente, las calles, e personal encargado y los dias de intervencién.

- Para no interferir en el avance normal de los trabajos, se debe definir con anterioridad los
planos de actuales de construccion.

- Sedispone al Contratista cumpla con el personal técnico aprobado en el Plan de Movilidad

- el Municipio de Loja, realice los esfuerzos y las gestiones necesarias para habilitar nuevos
sitios de escombreras.

e Dado que los impactos mas significativos son un factor ambiental que afecta a Ia calidad del
aire por el incremento de gases contaminantes, material particulado y por el incremento de los
niveles de ruido, principalmente por actividades constructivas, como operacion de maquinaria,
excavacion, movimiento de tierras, transporte de materiales, es importante que se tomen muy
en cuenta las medidas descritas en el programa de prevencién y mitigacién de impactos del
Plan de Manejo Ambiental.

José Angel Blanco Blanco
REPRESENTANTE/ANCA SERVICIOS
Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL5.A
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OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

R AG 'PROPONENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL

oy | CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Periodo Auditado: Marzo del 2016

10, Introduccién

En vista de las condiciones de obsolescencia que presenta la infraestructura basica,
especialmente la infraestructura sanitaria del area consolidada de la ciudad de Loja,
que ha superado por mas de veinte afos el periodo de vida Gtil de las estructuras, el
Municipio de Loja, concibe e impulsa el proyecto: “Construccion del Plan de
Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de
Loja”

Las areas a intervenir son: agua potable; alcantarillado sanitario y pluvial; redes
subterraneas eléctricas; telefonicas y de fibra dptica; y gestion ambiental; congestion
vehicular; plan de reciclaje de asfaltos; caracterizacion de canteras; disefios de
pavimentos y regeneracion urbana

El proyecto tiene como propdsito renovar las redes subterraneas de servicios publicos
(agua potable, alcantarillado, red eléctrica y de comunicaciones), mejorar la calidad de
prestacion de los mismos, y renovar la imagen del casco céntrico de la ciudad,
mediante la ejecucion de un conjunto de obras de infraestructura y planes sociales y
ambientales que garanticen el uso eficiente del espacio publico.

El Plan de Manejo Ambiental desarrollado por el Municipio de Loja para el presente
proyecto, fue aprobado por la Direccion Provincial de Ambiente de Loja, mediante
Resolucion No, 09-2016, de fecha 17 de febrero del 2016, Resolucién sobre la cual se
emitié ta Licencia Ambiental N. 09-2016, el dia 17 de febrero del 2016. Este Plan de
Manejo Ambiental esta conformado por los siguientes programas:

+ Programa de Prevencién y Mitigacion de Impactos

« Programa de Contingencias

» Programa de Comunicacion, Capacitacion y Educacion

e Programa de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial
« Programa de Manejo de Desechos

« Programa de Relaciones Comunitarias

» Programa de Rehabilitacién de Areas Afectadas

« Programa de Abandono y Entrega del Area

e Programa de Monitoreo

Cada uno de estos programas contiene una serie de medidas que buscan prevenir,
reducir, mitigar o compensar los impactos socioambientales que se produciran en las
etapas constructiva y operativa del proyecto.
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El Municipio de Loja, adjudicé al CONSORCIO LOJA 2015 el contrato para la
construccion de obras civiles de! proyecto y a INCA S.A. los trabajos de Fiscalizacion.

La responsabilidad de la fiel ejecucion de las medidas contenidas en los programas
que conforman el Plan de Manejo Ambiental recae sobre el Consorcio Loja 2015, y
sobre E! Municipio de Loja en algunas medidas puntuales, siendo responsabilidad de
INCA S.A. la Fiscalizacion del cumplimiento de las medidas ambientales por parte del
Consorcio Loja 2015.

El presente informe abarca una descripcion del Cumplimiento Implementacién de las
medidas contenidas en los diferentes programas del Plan de Manejo Ambiental
conforme al Cronograma de Implementacion, elaborado por el Consorcio Loja 2015 y
validado por Fiscalizacion.

La valoracién del Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se realiza considerando
factores como el Nivel de Cumplimiento, Valoracion del Nivel de Confianza y Riesgo y
Valoracion del Grado de Cumplimiento.

11. Objetivos

La verificacion del cumplimiento de implementacion de las medidas del Plan de
Manejo Ambienta! ambientales se realizé con el objeto de conocer los siguientes
aspectos:

o Determinar el grado de cumplimiento de las medidas propuestas en el PMA

« Conocer el cumplimiento de las politicas generales de gestion ambiental de la empresa
constructora

» Caracterizar los hallazgos y no conformidades (medidas no cumplidas y cumplidas
parcialmente).

12. Metodologia

La metodologia empleada para la verificacion del cumpiimiento de las medidas del
Plan de Manejo Ambiental consistio en la verificacion a través de la inspeccion de
campo, documentando la verificacion mediante protocolos y fotografias. Para
determinar el cumplimiento planteado se utilizé matrices de evaluacién para lo cual se
calificé cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una
evaluacion a los parametros de evaluacion de cada actividad.

Se establece la calificacion de todos los aspectos examinados anteriormente,
determinando el nive! de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo
cual se asignara los valores detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del nivel del cumplimiento
VALORES . NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-8 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable
0 Incumplimiento Total
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Es importante sefalar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de los
items evaluados, considerando necesario la ponderacion en vista de que todos los
aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades
constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el
nivel del cumplimiento se empleara la siguiente formula:

T Evaluacidon
x 100

Nivel de Cumplimiento (NC) = 3 Peso Especifico
e.

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderara de la valoracion
obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 2

Tabla 2: Valoracion'del Nivel de Confianza y Riesgo
NC% Nivel de Confianza | Nivelde Riesgo
0-25% Bajo Muy Alto
26-50% Meoderado Alto
51-75% Alto Bajo
75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificara de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

Tabla 3: Valoracion del Grado de Cumplimiento
NC %! . Grado de Cumplimientc
96 — 100 % Total
76 —-95% Satisfactorio
51-75% Moderado
26 —50 % Aceptable
<25 % Deficiente

13. Evaluacidn del cumplimiento

Se detalla a continuacién mediante matrices, la evaluacién al cumplimiento de
implementacion de las medidas contenidas en los diferentes programas que
conforman el Plan de Manejo Ambiental, Tabla 4.
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4.1. Grado de Cumplimiento Ambiental

4.1.1. Calificacion de Hallazgos

En este acapite se establece la calificacién de todos los aspectos examinados
anteriormente, estableciendo el nivel de cumplimiento de manera cualitativa y
cuantitativa, para lo cual se asignara los siguientes valores detallados en la tabla 5

-"Té'blé&" Valoresidelinivelide el
" VALGRES N
10 Cumplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptahle
0 Incumplimiento Total

Es importante sefalar que todos los aspectos examinados de las medidas
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, tienen un peso especifico constante
valorado en diez para cada una de las medidas, considerando necesario la
ponderacion en vista de que todos los aspectos examinados tienen la misma
significancia, ya que las actividades constructivas se presentan de manera
intermitente o continua.

Para determinar el nivel de cumplimiento se empleara la siguiente formula

3 Evaluacion

Nivel de Cumplimiento (NC) = X 100 %

3 Peso Especifico
El nivel de confianza y riesgo de los aspectos examinados se pondera de la
valoracion obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes
criterios detallados en la tabla 6

- Tablal6: Valor Eﬁfﬁd”elu'-f vel'de.Confianza y Riesga.
"~ NG% | Nivelde Confianza | Nivel de'Riesgo’
0-25% Bajo Muy Alto

26-50% Moderado Alto
51-75% Alto Bajo
75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificara de acuerdo a

los siguientes criterios detallados en la tabla 7

S TﬁlWVﬂl‘““ B dellGrado.de Clmplimiento.
NC% | Gradode Cumphmlento g
96 — 100 % Total
76 —-95% Satisfactorio
51-75% Moderado
26 — 50 % Aceptabie
<25 % Deficiente
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.1.2. Dictamen Ambiental

Y Evaluacion
Nivel de Cumplimiento (NC) = x 100 %

> Peso Especifico

17
Nivel de Cumplimiento = ——x104

Nivel de Cumplimiento = 92,10%

El nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de! proyecto: “Construccion
del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de
la Ciudad de Loja” es de 92,10%, valor que corresponde a un nivel de confianza
muy Alto y un nivel de riesgo muy Bajo.

La valoracion del grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es
Satisfactorio

14, Conclusiones

15.

El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es satisfactorio

El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 92,10% que corresponde a un nivel
de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo

Se ha implementado a cabalidad con las medidas que, segun el cronograma de
implementacion del Plan de Manejo Ambiental se tenia previsto cumplir en el primer mes de
trabajo.

Segun vayan pasando los meses y conforme al cronograma previsto se deban ir implementado
las actividades previstas en el Plan de Manejo Ambiental, es posible que el grado de
cumplimiento ambiental pueda ser menor.

Recomendaciones

El Consorcio Loja 2015, debera tramitar y obtener el acto administrativo favorable por parte de
la Autoridad Ambiental para la operacion y mantenimiento de toda Ia infraestructura instalada y
operaciones realizadas en el campamento instalado. Deber&n ademas acatar las disposiciones
descritas en los Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38,
contenidos en e! Tliulo Cuarto del Reglamento de Seguridad y Salud para La Construccion y
Obras Publicas

Se debe evitar la eliminacion de desechos solidos o liquidos en los cauces, canales. Prohibir el
lavado o mantenimiento de maquinarias y vehiculos en zonas cercanas a fuenies de agua, a fin
de evitar escurrimiento y/o derrames de contaminantes. Se debera habilitar un area de lavado
para maquinarias y vehiculos. Instalar sistemas de decantacién de sélidos y trampas de grasa
en los talleres, patios de maquina y areas que asl lo requieran, las mismas que deberan estar
alejadas de cuerpos de agua. Los residuos de aceites y lubricantes deberan disponerse en
recipientes herméticos y almacenarse temporalmente en sitios adecuadamente
acondicionados, para su posterior tratamiento especializado o disposicién final.

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja e-mail: jnfo@ijncaloia.com Teléf. 02565439



s El Consorcic Loja 2015, deberd vigilar que las lonas que se usan para el transporte de
materiales en las volquetas, estén siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del constante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su objetivo.

* El uso de las carpas instaladas en los diferentes frentes de obra debe ser exclusivo para
situaciones de emergencia.

* Lalimpieza de las baterias sanitarias debe realizarlo diariamente.

» Es importante que el personal asentado en los diferentes frentes de obra estén capacitados en
temas relacionados con Ias buenas practicas medioambientales en la construccion, por lo que
uno de los cursos a dictarse en el presente afio debera abordar este tema.

» Procurar siempre que la sefalética instalada este siempre en las mejores condiciones (pintura,
materiales, estabilidad, etc.) Para los trabajos posteriores, la colocacién de sefalética se la
realizara conforme a un plan bien estructurado, conforme los riesgos y necesidades de los
frentes de trabajo a intervenir,

« Disefar un plan de compra, dotacién de EPP’s, el mismo debe estar respaldado con los
profesiogramas.

» Procurar que los tanques para la disposicién temporal de desechos solidos instalados estén
siempre en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.}) conforme al
cronograma de obras establecido, se realizara el incremento progresivo de tanques para el
mangjo adecuado de la basura.

e En atencién al Reglamento para la prevencion y control de 1a contaminacién por desechos
peligrosos, que en su articulo 204 establece que, quienes emprendan actividades nuevas,
cuyos procesos generen desechos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el Régimen
Unico de Evaluacién de Impactos Ambientales tendran un plazo de 90 dias a partir de su
funcionamiento, para registrarse como Generador de Desechos peligrosos, El Consorcio Loja
2015, conforme al cronograma establecido, deberad tramitar su Registro como Generador de
Desechos Peligrosos, en base al Acuerdo Ministerial 026 que Expide los Procedimientos para:
Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestion de desechos peligrosos previo al
licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos

s Es necesaria la capacitacion y concientizacion al personal de obra, para que estos hagan el
uso adecuado de los tanques de basura, ubicando los desechos sodlidos de acuerdo a la forma
de clasificacion establecida.

» Es importante que el Consorcio Loja 2015, Coordine con el Departamento de Pargues y
Jardines del Municipio de Loja, para que las plantas que han sido desprendidas del suelo en
los diferentes frentes de obra, sea dispuesto de la mejor manera.

s El Consorcio Loja 2015, debera tramitar todos los actos administrativos necesarios para la
concesion y posterior explotacion de las minas que se tenga previstas para el proyecto.

e Para el monitoreo del recurso agua y aire se deberd tomar en cuenta lo estabiecido en el
Acuerdo Ministerial 097 que Expide los Anexos del Texto Unificado de Legislacion Secundaria
del Ministerio del Ambiente, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes
del Recurso Agua, Anexo 3. Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas, Anexo 5:
Niveles Maximos de Emisién de Ruido y Metodologia de Medicion para fuentes fijas y fuentes
moviles y niveles maximos de emision de vibraciones y metodologia de medicion.

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja e-mail: info@incaloja.com Teléf. 02565439
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ANEXO FOTOGRAFICO

Foto 2 Ubicaci6n de tuberfa rota de CNT en Av. 24 de mayo y Av. Emiliano Ortega

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja

e-mail: Info@incaloja.com

Teléf. 02565439
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Reunidn con representante de la CAF

Colocacién de tuberia en zanja

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja

e-mail: [nfo@incalofa.com

Teléf. 02565439
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Reuniones de Coordinacion

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja e-mail: info@incaloja.com Teléf. 02565439
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