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Ingeniero

Manolo Abarca R.

Procurador comuin del Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién del
Proyecto “Construccion de Ia planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.

Certifica que:

En base a los requerimientos solicitados por nuestro cliente a nuestra consultora en
observaciones a las planillas 5, 6,7 & 8, indicamos lo siguiente:

1. La participacién de nuestros especialistas se basan en la ditima
réprogramacion de personal debidamente autorizada por la contratante.

actividades con las firmas originales de los mencionados profesionales y/o se
imprimira el correo via electrénica sobre estos asuntos.

Implantacién general.
Pretratamiento

Medicién de caudal

Reparto a decantacion primaria
Decantacion primaria

Bombeo de flotantes

Bombeo de fangos primarios
Reparto a filtros percoladores

9. Filtros percoladores 4
10. Bombeo de recirculacién

11. Reparto a decantacién secundaria
12. Decantacién secundaria

13. Bombeo de fangos secundarios
14. Camara de cloracion
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15. Edificio de cloracién

16. Espesador de fangos

17. Edificio de deshidratacién
18. Edificio de control

19. Edificio de personal

20. Caseta de vigilancia.

4. Las observaciones realizadas al control de personal de la contratista para
nuestra consultora no aplican y los asuntos de personal y talento humano de la
contratista para nuestro consorcio son satisfactorios, es de conocimiento de la
administracion sobre el personal de campo y los gabinetes de especialistas que
laboran en Espafia. La fiscalizacion informa que es positivo el trabajo de los
especialistas y profesionales de la contratista en actividades de obra, disefio,
redisefio, optimizacién y otros. Se anexa a la presente el personal de la
constructora que ha laborado hasta la presente.

Este documento es firmado, el 19 de diciembre del 2018, y nuevamente actualizado el
28 de diciembre del 2018
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FISCALIZAGION PTAR LOJA

Ing. Manolo Abarca Romén
RUC: 1890920172001

Procurador Comiin
Consorcio’'Loja Verde y Sustentable- Fiscalizacién.
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Proyecto “Construccién de Ia planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA SANITARIO
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

FECHA: 31 de agosto del 2018
Informe de actividades del Especialista Sanitario

CODIGO: Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018
ASUNTO: Informe de actividades de Especialista Sanitario
PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 6 (Periodo del 1 al 31 de agosto del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un valor
estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La
entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre
de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dfa siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega
el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacién externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro. : 046-2018
OBJETO DEL CONTRATO “Construccién de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”
CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerénimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca  Romén
Representante Legal
ADMINISTRADOR Ing. Méximo Vicente Torres Bustamante
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 157703.942,01
VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60

CONSOREIO “LOIA VERDE Y SUSTENTABLE
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i CONSORCIO:

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES :

L.

El equipo presentado cumple con las especificaciones técnicas sefialadas en lo concerniente
a equipos mecénicos. La marca a ser adquiridas es FILTRAMASA modelo CT40120

De ser el caso, y si existen incrementos de rubros o costos en el equipo en relacion al valor
referencial del contrato se recomienda sefialar este particular a fiscalizacién

Se requiere aclaracién a la solicitud realizada en donde se indique que se ha realizado la
revisién de los planos estructurales e hidraulicos del proyecto realizado por el Municipio de
Loja y en donde se indique en que componentes deberian haberse proyectado los anclajes y
se los ha obviado. De ratificarse la falta de estos detalles se requiere la propuesta de la
contratista para solventar este particular con las memorias de célculo estructural respectiva
y el andlisis de cantidades y costos.

El equipo propuesto se diferencia de la forma cilindrica estipulada en el disefio original por
una de forma tronco-piramidal. La marca presentada es OMNIA WATER. En el caso de la
forma no seria determinante ya que se respeta el volumen de almacenamiento que debe ser
de 100M3. Existe discrepancia en la resistencia de los materiales de fabricacién de la
estructura que en la ficha técnica indican un valor y en el plano presentado al final de la ficha
indican otros. Tampoco se indican las especificaciones del motor a utilizar.

Dado lo anterior es necesario aclarar los temas antes mencionados que se detallan de mejor
manera en el cuadro de comparacion de especificaciones contractuales y la propuesta por el
contratista

El trazado de planta se considera adecuado al optimizar el niimero de pozos que inicialmente
estaban previstos en el proyecto original, a més que sigue el trazado de la via solicitada por
el propio Municipio de Loja.

En cuanto a la tipologia de los pozos, se requiere aclaraciéon en cuanto a la justificacion
técnica de las causas de por qué los manguitos no podrian adaptarse a las paredes de los
pozos tipo del proyecto original del Municipio (¢Existe una curvatura méxima?). De ser
posible adjuntar los catdlogos de los manguitos en donde se indique las solicitaciones
técnicas para su correcta instalacion.

Finalmente sefialar que cuando se presente el disefio vertical del colector, el mismo debe
estar acompafiado de los datos hidraulicos respectivos para cada tramo. Adicional a lo
anterior se adjuntan planos tipo utilizados para colectores de grandes didmetros y
profundidades para que sean analizados por el Consorcio y de ser el caso también realicen
su propuesta respectiva.

El equipo presentado cumple con las especificaciones técnicas sefialadas en lo concerniente
a equipos mecanicos. La marca a ser adquiridas es COMES modelo TC-320. Cabe sefialar
que el equipo propuesto tiene la capacidad de filtrar mayor cantidad de residuos debido a que
la luz de la malla es menor al de la especificacion técnica contractual. El equipo propuesto
también presenta una potencia mayor que deberd ser tomada en cuenta cuando se realicen
los ajustes a la demanda eléctrica de todos los equipos de la PTAR.
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8. Realizada la revisién a la especificacién técnica de “Suministro e Instalacion de tuberia
PRFV, DIAMETROS:800mm, 1400mm y ACCESORIOS” s¢ ha podido constatar que para
la Medicién y Forma de Pago se indica textualmente: “El pago incluye los costos de
suministro, transporte y colocacion de tuberia, accesorios, juntas y uniones, los empaques,
los lubricantes y los elementos necesarios para el montaje de la tuberia y acople de las
cdmaras de inspeccion.....” Es decir el Contratista para la elaboracién de su Analisis de
Precios Unitarios (APUs) para este rubro en particular debi haber tomado en cuenta todos
Jos elementos necesarios para los acoples a las cAmaras de inspeccién por lo que el costo de
este acople debe ser asumido por el contratista.

Sefialar también que se debe garantizar la estanqueidad de las camaras por lo que es
necesario la colocacion de los acoples, a mas que la instalacién de los mismos incrementa
las facilidades constructivas.

Atentamente, ﬂ

Ing. William S'éetama
ESEPCIALISTA SANITARIO CONSORCIO “L0JA VERDE Y SUSTERTABLE"

CONSORCIO ) ,
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 18909201726C1




FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
' PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

Essrrel
Fla:

OBJETO

INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

El objetivo de este documento es informar al llustre Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y acciones
ejecutadas por el ESPECIALISTA EN SANITARIA DE FISCALIZACION dentro del cumplimiento del contrato
de consultorfa No. 046-2018 para la Fiscalizacién de la Construccion de la PTAR Loja, durante el periodo
comprendido entre el 01 de agosto de 2018 y el 31 de agosto de 2018.

ACTIVIDADES

En este periodo se procede con la revision de la documentacion presentada por el Municipio de Loja, referente
al componente Sanitario.

A continuacién, se resume el detalle de los pedidos y recomendaciones realizadas a cada una de las solicitudes
realizadas por la Contratista.

Oficio Fecha Asunto Estado Recomendaciones/Observaciones
El equipo presentado cumple con las especificaciones
técnicas sefialadas en lo concemiente a equipos
ABL- . mecanicos. La marca a ser adquiridas es FILTRAMASA
2018- Presentacmrl 'de. la modelo CT40120
CONS- 01/08/2018 docgmentamon técnica del| Aprobado S
FIS0163 clasificador de arenas. De ser el caso, y si e.mslen incrementos (!e rubros o costos
en el equipo en relacion al valor referencial del contrato se
recomienda sefialar este particular a fiscalizacion
Se solicita los célculos vy Se requiere aclaracion a la solicitud realizada en donde se
medidas de los diferentes indique que se ha realizado la revision de los planos
ABL- anclajes que estan dispuestos :dsquc'iu_raleds eLhiFlréuIicos d;l %royecln 'r?lizado por el
X i < : unicipio de Loja y en donde se indique en que
‘ggﬂs 01/08/2018 ppzli:\[g\ll,a ;ufggg d;etu{lgzrgis Igz S;ggﬂ;gf componentes deberian haberse proyectado los anclajes y
se los ha obviado. De ratificarse la falta de estos detalles se
FIS0166 elementos que se encuentran requiere la propuesta de la contratista para solventar este
enla PTAR particular con las memorias de calculo estructural respectiva
y el anélisis de cantidades y costos.
El equipo propuesto se diferencia de la forma cilindrica
estipulada en el disefio original por una de forma tronco-
piramidal. La marca presentada es OMNIA WATER. En el
caso de la forma no serfa determinante ya que se respeta el
ABL- Presentacion de la volumen de almacenamiento que debe ser de 100M3. Existe
3 P . discrepancia en la resistencia de los materiales de
%%ihﬁls 01/08/2018 f{ﬁsgmggta::ﬁ;lacfﬁ:rﬁiinge dlz Sai;g%:eéze fabricacion de la estructura que en la ficha técnica indican
FIS0171 fangos deshidratados. un valor y en el plano presentado al final de la ficha indican
otros. Tampoco se indican las especificaciones del motor a
utilizar.
Dado lo anterior es necesario aclarar los temas antes
mencionados que se detallan.de meml: mane;a en e[ cuadro- AL
VLAY A TLEJL T U
TSCALIZACION PIAR LUGA
NG 1230920172081
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

Gt
T

Oficio

Fecha

Asunto

Estado

Recomendaciones/Observaciones

ABL-
2018-
CONS-
FIS0177

02/08/2018

Presentacion de la
documentacion técnica
relacionado con las bombas
sumergibles para el bombeo de
vaciados del pretratramiento,
decantadores  primarios  y
secundarios.

Se requiere
aclaracion

Se han presentado las caracteristicas principales de las
bombas sumergibles a ser adquirida para el proceso de
vaciados de pretratamiento, decantadores primarios y
secundarios. Para el andlisis se ha realizado |a revision de
las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y lo
propuesto por la contratista con el catélogo y ficha técnica
presentada.

Las fichas técnicas presentadas por el Contratista
corresponden a los siguientes procesos:

1. IMPULSION DE FLOTANTES  DE
DECANTACION PRIMARIA A CONCENTRADOR DE
GRASAS

2 IMPULSION DE VACIADOS Y DRENAJES A
CABECERA DE PRETRATAMIENTO

3. VACIADOS DE DECANTADORES PRIMARIOS
Y SECUNDARIOS

De la revision de |as especificaciones técnicas contractuales
se ha determinado que los equipos descritos en los puntos
1y 2 corresponden a los rubros PTAR149 y PTAR133, sin
embargo, el equipo descrito en el punto 3 no se encuentra
en el listado de los rubros del proyecto por lo que se solicita
aclarar si el equipo corresponde a un equipo nuevo
propuesto por el contratista o en su defecto sefialar a que
equipo corresponde en el listado de las especificaciones
contractuales ya que aparentemente los rubros de los
puntos 1y 3 cumplirian las mismas funciones.

Sefialar en todo caso, que se ha realizado la revisién de los
equipos correspondientes ala PTAR149y PTAR133, siendo
la marca a utilizar FLYGT Modelo NX 3069 SH 3~ Adaptive
275 para a decantacion primaria y el midelo NP 3127 MT 3~
Adaptive 438 para el pretratamiento.

De ser el caso, y si existen incrementos de rubros o costos
en el equipo en relacion al valor referencial del contrato se
recomienda sefialar este particular a fiscalizacion.

ABL-
2018-
CONS-
FIS0185

02/08/2018

Presentacion de la
documentacion técnica
relacionado a las compuertas
que se instalaran en los canales
correspondientes a los

Se requiere
aclaracién

De larevision de las especificaciones técnicas contractuales
se ha determinado que los equipos descritos requieren de
ciertas aclaraciones, las cuales se describen a manera de
ejemplo en el equipo del punto No 1 y que servird también
para el resto de compuertas. Las marcas utilizadas son
DREHMO y FILTRAMASSA, de las cuales se ha anexado el

diferentes  procesos  del catélogo de la Gltima antes nombrada y requiriendo por la
tratamiento tanto el catalogo de la Marca DREHMO
ASUREID "LOJR VERDE Y SUSTEN ARLE
FISCAIIZACION PTAR 1OiA
RUG: 1990920172001
adeplan 5 ™
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA ELECTROMECANICO

PROGESIONAL ASIGNADO: Ing. Miguel Angel Caraballo Nuiiez

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

FECHA: 31 de agosto del 2018

CODIGO: Contrato de Fiscalizaciéon No. 046-2018

ASUNTO: ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EI, COMPONENTE ELECTROMECANICO.

PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 6 (Periodo del 1 al 31 de agosto del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE

1.1

1.2

1.3

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO AB-LOJA, por un valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES
SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares
de los Estados Unidos de América, sin incluir [VA. La entrega del sitio de obra e inicio de
trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA
y el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

Con fecha 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la
Fiscalizacion externa.

CONSORCID “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE'
FISCALIZACION PTAR LOJA 1
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJ4A, PRIMERA ETAPA"

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018

OBJETO DEL CONTRATO “Construccién de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”

CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jer6nimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin.

FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal

ADMINISTRADOR Ing. Maximo Vicente Torres Bustamante |

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017 -~

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $15'703.942,01 /

VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60 7"

PLAZO EN MESES 18 meses para terminacién de la obray 6

meses de operacién y mantenimiento |~
para la recepcién provisional.

SUSCRIPCION DEL  CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018 -
FISCALIZACION EXTERNA -
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018

PLAZO EN MESES 16 meses ’

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.1

2.  OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién, para el cumplimiento de sus actividades
multidisciplinarias; contrata los servicios licitos y personales de un PROFESIONAL; Ing.
Miguel Angel Caraballo Nufiez, en calidad de Especialista ELECTROMECANICO, para que
realice las actividades inherentes al contrato de Fiscalizacién del Proyecto Construccion de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales parala ciudad de Loja, Primera Etapa; quien se encargara
de revisar y aprobar los equipos mecanicos y electromecanicos a ser instalados; asi como revisar y
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

aprobar las condiciones operativas, tanto eléctricas como mecéanicas; diagnosticar los componentes
defectuosos ya sean eléctricos o mecénicos para cambio inmediato por parte del contratista.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Las actividades se desarrollan en la medida en que se solicita al especialista mecdnico, la
realizacién de REVISIONES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA o VISITAS
TECNICAS, segin sean los requerimientos.

Se utiliza la ropa adecuada de trabajo para realizar el seguimiento y evaluacién de los equipos
mecdnicos y eleciromecdnicos con sus accesorios; caja de herramientas, amperimetro,
aisladora, planillas de trabajo, cAmara fotografica, computador, etc.

Asimismo se verifica que se cumplan con las normas de seguridad para el manipuleo y manejo
de los equipos y sus accesorios; cuidando también la higiene para que no se contaminen los
equipos con agentes externos como grasas y aceites, que pueden incidir en su deterioro.

Cumplir y hacer cumplir con las pruebas técnicas inherentes a la ingenierfa mecanica
(Soldaduras, dimensionamientos, calibracion etc.)

Durante el mes de Agosto de 2018 se han desarrollado las siguientes actividades:

Revision de ingenieria

No. |Equipo Fecha Rublo PTAR Eisrﬁfio Observaciones

-tr;:!:)lgita dores Coordinado con el

1 8/8/2018 | PTAR-112 Aprobado Electromecanico de la
desbaste finos y .

Contratista

gruesos
Tornillos Coordinado con el

2 |transportadores 8/8/2018 | PTAR-118 Aprobado Electromecdnico de la
fango deshidratado Contratista
Bombas
sumergibles Coordinado con el

3 |bombeo de 15/8/2018 | PTAR-133 Aprobado Electromecdénico de la
vaciados de Contratista
decantadores
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Bombas .
R Coordinado con el
4 s 15/8/2018 | PTAR-149 Aprobado Electromecdnico de la
bombeo de .
Contratista
flotantes
Parametros no
declarados
5 Compuerta 17/8/2018 | PTAR-126 No aprobado Potencia inferior a la
vertedero P requerida - Coordinado
con el Electromecanico
de la Contratista.
Parametros no
PTAR110, declarados en las
PTAR119, especificaciones
; PTAR129, técnicas del cliente, o
6 |Compuertas varias |18/8/2018 PTARI31, No aprobado del contratista
PTAR132, - Coordinado con el
PTAR139 Electromecanico de la
Contratista
Coordinado con el
7 | Polipasto eléctrico |22/8/2018 | PTAR-134 Aprobado Electromecdénico de la
Contratista
Parametros no
declarados
; PTAR-160- Parcialmente | Capacidad inferior a la
8 | Pol 8 "
clipastomanual | 23/5/201 NOO05-N006 aprobado requerida - Coordinado
con el Electromecanico
de la Contratista
Coordinado con el
9 |Puente gria 24/8/2018 | PTAR-114 Aprobado Electromecanico de la
Contratista
Bomba de tornillo Coordinado con el
10 | para dosificacion 27/8/2018 | PTAR-151 Aprobado Electromecanico de la
polielectrolito Contratista
. PTAR-128 y
B:::?:ﬂldﬁé?g :'g: PTAR-116, Coordinado con el
11 ?an os primarios 28/8/2018 | sustituidos Aprobado Electromecanico de la
secin dzrios v por PTAR Contratista
NOQ2
B:;:?r:dﬁgiz:':z Coordinado con el
12 fangos : 29/8/2018 | PTAR-116  |Aprobado | Electromecénico de la

centrifugas

Contratista
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Cubierta a Coordinado con el
13 30/8/2018 | PTAR-106 Aprobado Electromecdnico de la
espesador .
Contratista
ANALISIS DE CORRECCIONES REVISION DE INGENIERIA:
No. DESCRIPCION FECHADEL] RLHELD ESTADO OBSERVACIONES

INFORME PTAR ACTUAL

Coordinado con el
31/8/2018 | PTAR-099 | Aprobado Electromecanico de la
Contratista

Respuesta Observaciones
de la Centrifuga

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

4.1 Conclusion.- se mantiene una coordinacion con el personal técnico de la Contratista para poder
revisar los equipos, verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, revision de catalogos,
para la aprobaci6n o rechazo del equipo y sus accesorios que llegan a las bodegas de la Contratista.

4.2 Recomendacion.- la Contratista debe tener un 4rea de BANCO DE PRUEBA, con la finalidad
de conectar los equipos electromecanicos para poder verificar su funcionamiento. Los accesorios y
equipos rechazados o no aprobados; o aprobados parcialmente, deben ser cambiados inmediatamente
por el Contratista para su nueva revision, prueba y aprobacion.

Atentamente,

< ; ;:ﬂ . (,_///

Ing. Miguel Angel Caraballo Nafiez

ESEPCIALISTA ELECTROMECANICO CONSORCID "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
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FISCALIZACION DE OBRAS MECANICAS: Ing. Miguel Angel Caraballo Niiiez, PhD

PTAR LOJA

RESUMEN DE INFORMES

REVISION DE INGENIERIA:

ESTADO FECHA
1. | IM 1 (Especificaciones Técnicas Tuberia A.C.) Aprobado 31/05/2018
parcialmente
2. | IM 2 (Inspeccidn y Pruebas Tuberia A.C.) Aprobado 26/06/2018
parcialmente
3. | IM 3 (Documentacién Técnica Bombas Arena) Aprobado 26/06/2018
4. | IM 4 (Documentacion Técnica Centrifuga) Aprobado 16/07/2018
5. | IM 5 {Documentacion Distribuidores Rotativos) Aprobado 17/07/2018
6. | IM 6 (Electroturbinas) Aprobado 18/07/2018
7. | IM 7 (Documentacidn Técnica Tamiz de finos) Aprobado 18/07/2018-
8. | IM 8 (Documentacion Técnica Estacion Automatica) Aprobado 24/07/2018
9. | IM9 (Documentacion Técnica Cuchara Bivalva) Aprobado 25/07/2018
10. | IM 10 {Documentacion Técnica clasificadior de Aprobado 27/07/2018
arenas)
11. | IM 11 (Documentacién Técnica rejas automaticas) Aprabado 27/07/2018
12, | IM 12 (Informe ampliacidon Bombas Arena) Aprobado 30/07/2018
13, | IM 13 (Documentacion Técnica tolva de Aprobado 31/07/2018
almacenamiento)
14. | IM 14 (Documentacion Técnica tornillos Aprobado 08/08/2018
transportadores)
15. | IM 15 (Documentacién Técnica tornillos Aprobado 08/08/2018
transportadores fango deshidratado)
16. | IM 16 (Documentacion Técnica bombas sumergibles No aprobado 15/08/2018
bombeo de vaciados de decantadores)
17. | IM 17 (Documentacion Técnica bombas sumergibles No aprobado 15/08/2018
bombeo de flotantes)
18. | IM 18 {(Documentacion Técnica compuerta vertedero) | No aprobado 17/08/2018
19. | IM 19 (Documentacion Técnica compuertas varias) No aprobado 18/08/2018
20. | IM 20 (Documentacién Técnica polipasto eléctrico) Aprobado 22/08/2018
21. | IM 21 (Documentacion Técnica polipasto manual) Parcialmente 23/08/2018
aprobado
22, | IM 22 (Documentacién Técnica puente gria) Aprobado 24/08/2018
23. | IM 23 (Documentacién Técnica bomba de tornillo Aprobado 27/08/2018
para dosificacion polielectrolito)
24. | IM 24 (Documentacion Técnica bomba de tornillo Aprobado 28/08/2018
para impulsion de fangos primarios y secundarios)
25. | IM 25 (Documentacion Técnica bornba de tornillo Aprobado 29/08/2018
para impulsion de fangos a centrifugas)

CONSORCIO “LOA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1890920172001



26. | IM 26 (Documentacion Técnica cubjerta a espesador) | Aprobado 30/08/2018
27. | IM 27 (Especificaciones Técnicas Pasamuros) Aprobado 12/09/2018
parcialmente
28. | IM 28 (Especificaciones Tuberias PR FV) g &, | Aprobado 01/10/2018
29. | IM 29 (Reandlisis Documentacién Técnica clasificadior | Aprobado 01/10/2018
[ de arenas) AT
ANALISIS DE CORRECCIONES REVISION DE INGENIERIA:
 ESTADO FECHA ]
!r 1. | IR 1 (Respuesta Observaciones de |2 Centrifuga) Aprobado 31/08/2018
5"_2_.__ IR 2 (Respuesta Observaciones de las Electroturbinas) | Aprobado 10/09/2018 .
! 3. | IR 3 (Respuesta Observaciones de jos Distribuidores Aprobado 13/09/2018
Rotativos)
- IT IR 4 (Respuestas Observaciones de las Rejas Aprobado 29/09/2018 B
B Automiticas)
B . 's. [IRs (Respuestas Observaciones del Tornillo-prensa Aprobado 29/09/2018
= para desbaste grueso y fino)
7 16. | IR 6 (Respuestas Observaciones de las Bombas de Aprobado 29/09/2018
. ,L_ Tornillo)
% !7. | IR 7 (Respuestas Observaciones de las Tolvas de Aprobado 29/09/2018
L Almacenamiento)

VISITAS TECNICAS:

| OBSERVACIONES

INFORME VISITA (15 y 16-06-18)

Faltan procedimientos de soldadura
Solicitar aplicacion pruebas END

INFORME VISITA (23-06-18)

Faltan procedimientos de soldadura
Faltan reporte de pruebas END
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INFORME DEL CUMPLIMIENTD AL PLAN DE MANE.JO AMBIENTAL
PERIODD DEL D1 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE AGOSTD DE 2018

1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde al periodo del Of de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018 y detalla las
actividades ejecutadas para dar cumplimiento a la establecido dentra del Plan de Manejo Ambiental aprobado por
el Ministerio del Ambiente dentro del proyecto. El monto contratado para el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental es de $108.634.14 ddlares.

2. OBJETIVO

Comunicar e informar de las actividades desarrolladas y acciones ejecutadas por el especialista Ambiental
durante el periodo del 0| de agosto de 208 al 31 de agosto de 208 dentro del cumplimiento del contrato de

consultorfa No. 046-2018 para la Fiscalizacion de la Construccidn de la PTAR Loja.

3. ALCANCE

Bl presente informe es para la verificacidn de las actividades aplicadas o ejecutadas por el personal de |a
contratista en relacidn a la aplicacién de la normativa legal y técnica del plan de manejo ambiental en el proyecto
“Lonstruceidn de la Planta de Tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Loja, primera etapa, asf
como en los diferentes frentes de trabajo en el periodo correspondiente del 01 de agosto de 2018 al 3{ de agosto
de 2018.

4. METODDLOGIA

= Ao
- ubgg”u 7

Para el seguimiento y control del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental apruhadn por el Mlmsterm ﬂEf

Ambiente se procedid a la revision de la documentacin presentada por el Consorcio AB Loja, posteriormente se
construyd una “Matriz de verificacidn de Cumplimiento”, esta permitia obtener informacidn cualitativa respeco

al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
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La matriz hace referencia a los cumplimientos y no cumplimientos identificados en el periodo 01 de agosto de
2018 al 3| de agosto de 2018.

La Matriz que se usd para registrar los cumplimientos & incumplimientos durante el periodo establecido cuenta

con una columna denominada CUMPLIMIENTD en |a cual se coloed la calificacitn que corresponde,

En Ia siguiente columna OBSERVACIONES, se incluyd comentarios, que ayuden a visualizar el cumplimiento o no
del Plan de Manejo Ambiental analizado, o cualquier detalle relevante que el especialista responsable considere

pertinente incluirlo en cada una de las medidas analizadas.

5. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTD DEL PLAN DE MANE.JD AMBIENTAL

Para determinar el grado de avance de cumplimignta del Plan de Manejo Ambiental durante el presente periodo
se procedid a la revision de |a matriz de evaluacidn presentada dentro del Informe del Cumplimignto del Plan de
Manejo Ambiental por el consorcio AB Loja en Ia Planilla de Obra N° 8, dicha matriz permite obtener &l porcentaje
de avance por actividad, programa y el porcentaje de avance total del Plan de Manejo Ambiental aprobada por el
Ministerio del Ambiente. La matriz contempla una valaracitn para determinar el porcentaje del cumplimiento que

va de:

Valoracitin Nivel de cumplimiento
0-30% bajo
30-60% medio
B0-100% alto

Durante el presente periodo el nivel de cumplimienta es MEDID.

B. CONTROLY SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

AALIADMA G A L Urnne o IETTUTAGI R
U.v‘ih;",-‘\‘\\:l:_‘l LUJA !ltllUE ‘( SU‘:\!L”@’\E!L
FISCALIZACION PTAR LOJA
B!  Trabaje de oficina RUC: 189093057250 1

Con oficio OF, -0183-2018-FISCPTARL, de fecha I3 de agosto de 2018, Fiscalizacitn solicita al Consarcio Ab Loja
realizar las correcciones solicitadas por el Administrador del Contrato al Informe de Sequridad y Salud

Ucupacional correspondiente al mes de Julio.
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Con oficio OF.-0205-2018-FISCPTARL, de fecha I de agosto de 2018, Fiscalizacion solicita al Consarcio Ab Loja el

informe del incidente acorrido con &l obrero el dia 15 de agosto de 2018.

Con oficio OF.-D206-2018-FISCPTARL, de fecha 73 de agosto de 2018, Fiscalizacion solicita nuevamente el

certificado de funcionamiento de las grdas, previo a su uso en abra,

Con oficio OF.-0207-2018-FISCPTARL, de fecha 74 de agosto de 2018, Fiscalizacicn aprueba el informe de

Seguridad y Salud Dcupacional, presentado por el Consarcio AB Loja y correspondiente al mes de junio de 2018,

Con oficio OF.-0208-20(8-FISCPTARL, de fecha 24 de agosto de 2018, Fiscalizacion entrega el Plan de Bestidn del

Gansorcio Loja verde y Sustentable, al Administradar para su revisidn y aprobacidn.

Con fecha 03 de agosto de 2018 se recibe por parte del Consorcio A.B Loja Ia planilla 8 correspandiente al mes
de agosto y se procede a la revision del Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental incluido dentro la
planilla; con fecha 12 de octubre de 2018, mediante oficio OF. -0267-2018-FISCPTARL, Fiscalizacidn procede a la
aprobacidn de la planilla de obra N° 8, correspandiente al mes de agosto de 2018, la cual incluye las correcciones
salicitadas al Informe de Cumplimienta del PMA, porcentaje de avance fisico del PMA durante este periodo es

del 41.90%, mientras que el avance de la ejecucidn del presupuesto econdmico es del 29.9(%

CONSORGQ "L0JA VERDE Y SUSTENTABLE
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RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONSORCIO: R l

7. CONDICIONES CLIMATICAS

Este informe se enfoca directamente en la zona donde se desarrolla en proyecto de la Construceitn de la Planta

de Tratamiento de Aquas Residuales, primera Etapa.

| as condiciones climéticas manifestadas en el siguiente informe corresponden al periodo de trabajo desde el da
| al 30 de agosta de 2018, sin incluir los das domingo. es decir 31 dias de trabajo. El horaria de trabajo establecido
es de lunes a viernes del BHO0 a {7HO0 y los dias sabados de 08:00 a 12:00

A continuacién, se muestra la tabla con los respectivos eventos en los correspondientes dias:

Tahla I: Fechas vs condiciones climaticas

ESTADD DEL CLIMA
N° FECHA MARANA TARDE
I|  DI/08/2018 nublado nublado
Z| 02/08/2018 nublado nublado
3| 03/08/2018 nublado nublado
4|  04/08/2018 nublado nublado
a| 05/08/2018 nublado nublado
6| [0B6/08/208 - -
7| 07/08/2018 nublado nublado
8| 08/08/2018 nublado nublado
9] 09/08/2018 lluvioso lluvioso
i0f{ 10/08/2018 . -
If 1/08/2018 .
12| 12/08/2018 - -
13| 13/08/2018 nublado nublado
4] 14/08/2018 despejado despejado
15| 15/08/2018 nublado nublado
16| 16/08/2018 lluvioso lluviose
{7\ 17/08/2018 lluvioso lluvioso
I8 18/08/2018 . . U
9]  19/08/2018 nublado nubladg CCARCRE "0 Verde 1 i
70] 20/08/208 nublada ublado IBCALIZRCION PIAT L0
210 21/08/2018 luvioso lluvioso UL 18500201 el

~——nes
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| L]

22\ 22/08/72018 lluvioso lluvioso
23| 23/08/2018 lluvioso nublado
241 24/08/2018 lluvioso lluvioso

Za|  25/08/2018 -
26| 26/08/208 - -
27| 27/08/2018 nublado nublado
28|  78/08/2018 nublado nublado
28{ 29/08/2018 despejado despejado
a0|  30/08/2018 despejado despejado
31| 3l/08/2018 nublado nublado

Fn |a siguiente tabla se puede apreciar las condiciones climéticas existencia de lluvia, nublado o despejado durante

los periodos de labores de la gjecucidn del proyecto:

Tahla 2: Condiciones climaticas vs Jornadas

NUBOSIDAD VS JORNADA DE TRABAJO
MARANA TARDE
Cantidad (dias) | Porcentaje (%) | Cantidad (dias) | Porcentaje (%)
DESPEJADD 3 13 3 2
NUBLADD 14 a8 15 B3
LLUYIOSD 7 29 B 25
TOTAL 24 100 24 100

En los siguientes graficos se puede apreciar de una mejor manera el estado del clima en las jornadas de trabajo
en cantidad de dias y en porcentaje referente a los 31 dias de trabajo en el perfodo desde el | al 31 de agosto de
2018:

Mariana (%)

~-DESREJADD
© o 13%

SR A VRl SUSTENTABLE

= ALIZACION PTAR lU*.&.
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Tarde (%)

DESPEJADD
f!?%

El clima en este perfodo de trabajo ha sido mayormente en el mafiana y tarde nublado, permitiendo cumplir con

las actividades planificadas de farma normal.

8. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos ambientales generales identificados dentro de este periado por las actividades realizadas dentro

del proyecto se describen a continuacicn:

8.1  Calidad del Agua

Se generan descargas de aguas servidas (por ejemplo, bafios, comedor) que modifican la calidad del agua de los
drenajes naturales en el caso de ser depositadas en cualquier cuerpo receptor, dentro del proyecto dichas aguas

son recolectadas en un pozo séptico, para evitar la contaminacidn directa del rio Zamora.

812  BGeneracidn de Ruido

El ruido es un factor ambiental que es alterado por diversas acciones y actividades del proyecto, ya que se
emplean equipos. maquinarias y volquetas para transporte de materiales, etc., que incrementa los niveles de
ruido existentes en el area de influencia del proyecto. La afectacidn directa es principalmente a los propios
trabajadores de la construccidn. Dicho impacto es mitigado con |a entrega del respectivo EPP para prateccidn
auditiva. Durante este periodo se realizd monitoreos de ruido dentro del érea del proyecto en tres puntos

diferentes. CONSORLO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
A
A

-Al-L-r\n‘“Hi‘?-,! pTAD !f\.',
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8.3  Emisidn de Parifculas y Polvo

Durante el presente periodo existio un incremento en la generacion de emisiones de polva debido al paso de las
volquetas, aungue las condiciones climéticas fueron mayormente favorables para la reduccidn del polvo en el
area de influencia del proyecto, durante los dias despejados se controld las emisiones de material particulado

mediante el riego de agua con tanquera.

B.14  Emisitn de Gases de Combustidn

En la etapa de construccitn [as actividades de la maquinaria pesada, equipos y volquetas requiere de la utilizacion
de combustibles que generan los gases de combustitn que alterarén en forma negativa la calidad del aire, se
trata de acciones temporales y de magnitud moderad.

La maquinaria utilizada durante el presente periodo fue sometida al respective mantenimiento preventivo,
reduciéndose de esta manera |a emisicn de gases de combusticn. Dicho mantenimiento fue avalado por técnicos

del Municipia de Loja.

8.15 Contaminacidn de sueln

Durante |a etapa de construccitn se podria existic la contaminacitn del suelo en el érea de influencia directa
ambiental por el derrame de aceites y grasas, o por el vertimiento accidental de productos quimicos que se
utilizan en la construccidn como aditivos para la preparacion de hormigones, etc., dicho impacto no existe dentro
del &rea del proyecto ya que el mantenimiento de equipos, maguinarias y volquetas se realiza fuera del proyecto
en talleres autorizados, de la misma forma el hormigdn utilizado en la construccion es preparado fuera del drea

del proyecto, evitdndose de esta manera la contaminacidn el suelo por vertimienta de productes quimicos.

816  Quejasy reclamos

Podrfan generarse quejas y reclamos especfficos por aspectos coma accidentes de trénsito ocasionados por
volquetas y maquinarias de la empresa Contratista en la ejecucicn de la obra, generacidn ruido, polvo etc., en el
grea de influencia directa ambiental del proyecto, puesto que se alterardn las normales en la vida de los
habitantes. La contratista mantiene un registro de quejas en las oficinas administrativas, en el presente periodo

no se registrd quejas ni denuncias.

‘ade h
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8..7  Generacitn de emplen

La captacian de mano de obra y la generacitin de empleo es un impacto positivo y se trata de uno de los aspectos
més benéficos de la ejecucian del proyecto. Fl efecto positivo més relevante es la creacidn de nuevos puestos de
trabajo, conforme avanza la gjecucion de proyecto los mismos que tienen un cardcter permanente. En el presente
periodo existia una disminucion del personal, pasando de un total de 70 a un total de 35 debido que los frentes de

trabajo disminuyeron.

8.8 Riesgos de accidentes a tercerps

La movilizacion y operacion de la maquinaria pesada y volquetas que prestan servicios en la construccion del
proyecto implican riesgos de generacitn de accidentes que podrian afectar a terceras personas. Durante este

periodo no se han suscitado accidentes de este tipo, pero siempre existe una posibilidad de que estos ocurran.

8..9 Riesgos de accidentes laborales

a salud ocupacional tiene un alto potencial de afectacidn por varias de las actividades que se desarrollan para
la construceidn del proyecto. Las actividades que tienen potencial de generar afectaciin son las siguientes:
transporte de materiales, excavaciones, instalaciones eléctricas, instalaciones mecénicas. las posibles
afectaciones son prevenidas en el &rea del proyecto mediante |a datacidn de los equipos de proteccitn personal
y mediante el desarrollo de cursos de capacitacion para los trabajadores sobre higiene y seguridad laboral y
asuntos ambientales inherentes a sus labores, Durante el presente periodo se suscitd un accidente con un

trabajadar del Consorcio AB Loja.

COSORCI0 "LOJ VERDE ¥ QUSTENTABLE
FISCALIZACION PTAR LO *-"‘j

9. CONCLUSIONES RiJC: 19809231 o

> En el presente periodo el avance del cumplimiento total del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el
Ministerio del Ambiente es del 41.90%. considerandose un cumplimiento MEDID. £ avance de cumplimiento
de los rubros contratados del Plan de Manejo Ambiental es 23,91 %, en el presente periodo.

> Delas 73 actividades descritas del PMA, 42 actividades fueron aplicadas en este periodo, el porcentaje de

cumplimiento de las actividades que aplicaron y se cumplieron durante el presente periodo es del 100%.
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Ing. Ramirﬁ Morocho .
ESPECIALISTA AMBIENTAL RRL e 1A
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El cumplimiento de actividades planificadas durante el presente periodo es del 58%, y el 42% restante

corresponde a actividades que no aplicaron.

La condicién climética que prevalecid durante el presente periodo fue nublada con un porcentaje el 58%.
en la mafiana y en la tarde un 63%, seguida de un clima llwvioso con el 29% en la mafiana y un Z6% en la

tarde y finalmente se presents un clima despejado con un 3% en la maftana y un 2% en la tarde.

Toda la documentacidn de respaldo y verificacion de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental consta

dentro de la Planilla de obra N2 8, presentada por el consorcio AB Loja.

Dentro de los principales impactos ambientales positivos se puede mencionar la no existencia de quejas ni
denuncias por parte de la poblacion del 4rea de influencia; en este periodo no se generd aumento de la
contratacidn de mano de obra, existiendo més bien una reduccidn del personal debido a la reduccitn de

frentes de trabajo. Con respecto a los impactos negativos se suscitd un aceidente con un trabajador.

Dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa Legas y técnica relacionadas

al componente Ambiental existente en Ecuador.

10. RECOMENDACIONES

Realizar el control y verificacitn de cumplimiento de cada una de las actividades descritas dentro del Plan
de Mangjo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente en cada uno de los frentes de trabajo, asfcomo

también verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
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INFORME DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PERIODD D1 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE AROSTO DE 2018

OBJETIVD:

Comunicar e informar de |as actividades desarrolladas por el Especialista EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
durante el periodo del 0 de agosto de 2018 al 31 de agosta de 2018, dentro del cumplimiento del contrato de
Consultoria N2 04B-2018, para |a Fiscalizacion de |a Construccitn de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
de la ciudad de Loja, primera etapa”.

ALCANCE:

Fl presente informe es para la verificacitn de las actividades aplicadas o ejecutadas por el personal de la
contratista en relacidn a la aplicacitn de la normativa legal y técnica de Seguridad y Salud Ocupacional en el
proyecto “Construceitn de a Planta de Aquas Residuales para la Giudad de Loja, Primera Etapa” en los diferentes
frentes de trabajo, durante el periodo comprendido en el presente mes.

METODOLOGIA:

Para el presente informe |a metodologfa aplicada para el sequimiento y control de lo relacionado a la Seguridad
y Salud Dcupacional para el presente proyecto cansiste en la revision y control de la documentacian presentada
por el contratista durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2018, ademés de la aprobacitn
de los formatos para permisos de trabajo, AST, etc.

CONTROL Y SEGUIMIENTD DE ACTIVIDADES EN EL CAMPA:

Las actividades diarias que se realizaron para el control de la sequridad industrial y salud ocupacional durante el
mes de abril en el personal del Consorcio AB Loja que labora dentro del proyecto, se detallan a continuacidn:

o  Proteccidn personal: En base a la definician de EPP estos son elementos de proteceidn destinado a ser
llevado o usado por el trabajadar, la funcidn de este equipamiento es dar resguardo a la integridad fisica
del trabajador frente a distintos tipos de riesgos, en el presente periodo durante las fechas
comprendidas entre el 0f al 20 de agosto de 208, existic una cantidad de 70 trabajadores, los cuales
todos posefan los EPPs reglamentarios, luego durante el periodo del 21 al 31 de agosto la cantidad de
personal que existid fue un total de 35 trabajadores los cuales se encuentran dotados por casco, calzado
de sequridad, tapones auditivos, gafas, quantes, guantes de nitrilo, chaleco reflectiva, mascarillas, botas
de sequridad, en base a las 4reas de trabajo en las cuales el trabajador se va a desempefiar.
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e Butiquines: Con la finalidad de actuar en casa da lesiones leves se ha instalado en el prayecta a la fecha
3 botiquines fijos para el uso de personal en obra y tecnicos. También se cuenta con B botiquines
temporales en toda la maquinaria que se encuentra en obra en gl presente periodo.

o Miliacidn de Trabajadores: Se cuenta con un ndmerg total de 30 trabajadores, los cuales se encuentran
afiliados al Seguro Social.

e [Exdmenes preocupacionales: Durante gl presente periodo se realizd exdmenes de ingreso a 75
trabajadores.

o Vigilancia de la salud: Para el present periodo dentro del companente de vigilancia de |a salud se realizd
la inmunizecion de 58 personas del personal que labora en el proyects con las vacunas
correspondientes al tétanos, difteria, tosfering y hepatitis B; de acuerdo al programa de vacunacisn que
posee la contratista,

" ACTIVIDAD DESCRIPCION
= Fichas medicas de los trabajadores.

- Seguimiento de casos médicos.

- Reporte y seguimiento de accidentes.

- Campaiia de vacunacién.

VIGILANCIA DE LA SALUD

*  Realamento de Sequridad y Salud oeupacional: Se cuenta con el Reglamento debidamente aprobado por

el Ministerio de relaciones laboralas y el mismn ha sido entregado al personal que ingresa a la obra.

e Incidentes y Accidentes: Durants el mes de agosto se presentd un accidente; para minimizar este tipo
de accidente se tamaron medidas correctivas, identificanda los principales riesgos que pueden causar
estos accidentes y mediante las retroalimentaciones de los conocimientos sobre seguridad y salud
ocupacional estos se han tratado de minimizar hasta llegar al punto de la no ocurrencia de los mismos.

e licencias de prevancion en riesgos: para gl control de riesgos laborales que se pudiesen presentar en
el proyecto el Consorcio AB Loja cuenta con 17 personas con Licencias de prevencidn en riesgos de la
canstruccidn, las cuales poseen conocimientos basicos en sequridad industrial.

e Sefializacidn: Durante este perioda no se implementd letreros informativos ni letreros preventivas para
evitar los riesgos que pueden causar distintos accidentes al personal de obra, asf como al personal
técnico de la contratista, contratante, fiscalizacidn y visitas en general. Hasta el momento se cuenta
con un total de 33 letreros colecados en obra,
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o Proteccitn colectiva: Dentro de lo correspondiente a proteccitn colectiva la cual por definicitn es
aquella técnica de sequridad destinada a dar proteccidn a varios individuos a la vez, en este caso se
instalaron, cintas de seguridad con balizas. conos y se mantuvo arden y limpieza en el érea del proyecto.

e [Capacitacidn en SS0: Durante este perindo el personal de obra ha sido capacitado por el Consorcio AB
Loja en temas de control y vigilancia de la salud de los trabajadores, alcohol y drogas, todos los
accidentes tienen su causa y sobre orden y limpieza en frentes de trabajo.

e Charlas de § minutos: Diariamente, previo a empezar las jornadas de trabajo, se realiza la charla de 5
minutos que abarca temas de seguridad. salud ocupacional y medio ambiente con la finalidad de
mantener retroalimentado al personal de obra y al mismo tiempo ayudar a que este personal se
encuentre informada de los riesgos y como se mitigan, tratando temas como métodos de prevencidn de
riesqos y accidentes, higiene industrial, etc.

e Anglisis Sequro de Trabajo - AST: Durante el presente periodo se emitieron los respectivas formatos de
Analisis Sequrn de Trabajo - AST para 51 AST en funcidn de cada frente de trabajo.

e Permisos de Trabajo: En el presente periodo se han habilitado 27 permisos de trabajo para los
diferentes frentes de obra, comprendiendo trabajos en frfo, en actividades de |zaje de cargas,
hormigonado, excavaciones y en caliente como trabajos de soldadura.

e Inspecciones diarias: Fiscalizacion realiza los recorridos diariamente en toda la obra con el fin de
detectar actos y condiciones inseguras y de esta manera minimizar el riesgo de afectacidn fsica para
el personal.

ANALISIS DE HALLAZGOS

La norma DHSAS 800! define un hallazgo o un peligro que se pueda dar en la organizacidn como "un evento que
pueda causar un dafio potencial traducido en de lesiones personales o de mala salud, o una combinacicn de éstos”.

Expresado de otra forma, un peligro respecto a la Sequridad y Salud en el Trabajo es cualquier actividad que lleva
a cabo |a organizacitn que pueda tener un efecto nocivo o negativo sobre la seguridad y salud de los trabajadores
y también proveedores o cualquier visitante a las instalaciones de la organizacidn. Esos potenciales peligros
pueden ser el uso de productos quimicos agresivos en el lugar de trabajo, méquinas que puedan lesionar a los
operadores o la realizacidn de acciones repetitivas que puedan tener como consecuencia problemas ergondmicos
a rafz de un esfuerzo repetido.

Dentro del andlisis de hallazgos efectuado durante el presente periodo se puede informar que no han existido
hallazgos que impliquen un riesqo de lesiones personales o de mala salud o combinacidn de estos que determine
un efecto nocivo sobre la sequridad y salud de los trabajadores.

RECOMENDAGIONES

= Se recomienda continuar con el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud ocupacional vigente
en el Ecuador y los convenios internacionales firmados por las autoridades ecuatorianas con la OIT.

»  [ontinuar la capacitacion y reforzamiento de los conocimientos de seguridad y salud ocupacional al
personal, con el fin de evitar peligros y riesgos que pueden desencadenar en accidentes dentro del
proyecto.
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CONCLUSIONES:

= Se puede concluir que dentro del presente periodn |2 contratista ha cumplida eon a normativa legal y
técnica relacionada al componente de seguridad y salud ocupacional existents en el Ezuadar.

*  De acuerdo al sequimientn efectuads al cumplimiento de los estandares minimos de la normativa de
SSOyA. se evidencia el compromiso de la Contratista y su personal en cumpliv con las diferentes
obligaciones que resquarden el bignestar personal y evitar la materializacidn de riesgos laborales que
se pueden dar en el proyecto durante gl cumplimiento de las tareas de cada persona en cada una de Jo
frentes de trabajo.

" Toda la documentacidn de respalda y verificacitn de las actividades antes mencionadas canstan dentro
del Informe de Cumplimignto del Plan de Manejo Ambiental presentado por el Consarcia AB Loja. en [
Planilla de Obra N2 8,

L
Ing. Angel Yachimba FISCALIZACION PTAR LOJA
Especialista en Sequridad y Salud Ocupacional 0 1990926172001

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

~adep

O L\ | consultorla = cgn:

| LOJA, ECUADOR

ED’}J _‘C?L eumunusug % PREGERI

Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125




ACTIVIDADES DEL EQUIPO TECNICO PRINCIPAL



CONSORCIO:
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%ERIODO 01 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

-'AE:i::Nidades realizadas por el Especialista Sanitario
INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0187 de fecha 02 de agosto de 2018, el
cual nes remite la respuesta al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0171.

Oficio Asunto " Estado | Documentos |

| Aprobados

ABL-2018-CONS- Respuesta a Oficio Nro. ABL—2018-%N/A N/A i
FiS0187 CONS-FISO171 en relacion  a los |
manguitos de empotramiento de las |
camaras de revision del colector

marginal.
Observaciones: Realizada |a revision a la especificacion técnica de "Suministro e

Instalacion de tuberia PRFV, DIAMETROS: 800mm, 1400mm y
ACCESOQORIOS" se ha podido constatar que para la Medicion y Forma
de Pago se indica textualmente: ‘El pago incluye los costos de
suministro, transporte y colocacién de tuberia, accesorios, Jjuntas y
uniones, los empaques, los lubricantes y los elementos necesarios
para el montaje de la tuberia y acople de las camaras de
inspeccién...."” Es decir el Contratista para la elaboracién de su
Analisis de Precios Unitarios (APUs) para este rubro en particular
debié haber tomado en cuenta todos los elementos necesarios para
los acoples a las cadmaras de inspeccion por lo que el costo de este
acople debe ser asumido por el contratista.

Sefalar también que se debe garantizar la estanqueidad de las
camaras por lo que es necesario la colocacion de los acoples, a
méas que la instalacion de los mismos incrementa las facilidades

constructivas.
Responsablede | William Saetama Firma: o /
Aprobacion: Especialista Sanitario //}/50/
L FISCALIZACION S

Atentaments,

L0l "// e NOTARUA SEGUNUA CANTON LOJA =
Ing’.lWilIiam Saetama G. ‘ Dl R Y S RTRREE
Especialista Sanitario
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INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0205 de fecha 17 de agosto de 2018, el
cual nos remite documentacion técnica relacionado a las formas y geometrias del decantador
secundario. A mas de lo anterior se remiten los planos estructurales y el andlisis de flotabilidad.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018- Formas y geometria de la unidad de
CONS0205 decantacion secundaria. El detalle de los

planos revisados es:

Decantacion Secundaria -
-Planta Esquematica Aprabado 4
-Planta

-Secciones |
-Secciones Il

Observaciones: Se aprueban las formas y geometrias de los planos adjuntos ya que
los mismos no alteran la conceptualizacion original del proyecto en el
tren de tratamiento de la decantacion secundaria.

Cabe sefalar que la aprobacion de los planos estructurales y el
analisis de flotabilidad requiere del pronunciamiento del Especialista
Estructural de la Fiscalizacién. - 7\

Responsable de William Saetama Firma: _ /
Aprobacién: Especialista Sanitario / Z‘! d(‘[
FISCALIZACION ¥ iy
/
Atentamente,

il FISCALIZACION PTAR Logﬁl\ v NOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA~>
Ing. William Saetama G. RUC: 19909201720 ; '
Especialista Sgnitario ' C O M P U LS A
FISCALIZACION A
CHETNE

) / | CONSOREID “L0JA VERDE ¥ SUSTENTBLE
(Y -

NOTARIO
PUBLICO,
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ivi;iiles realizadas por el Especialista Electromecanico

- INFORME DE REVISION

Fecha: 08/08/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacitn técnica de los
tornillos transportadores de fango deshidratado.

Oficios .| Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacion | Aprobado 1
CONS-FIS- Técnica de los )
0177 tornillos
transportadores
de fango
deshidratado.

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0177 se presenta la documentacion
técnica de los tornillos transportadores de fango deshidratado modelo
TF-370.

Se realiza un analisis comparativo entre las especificaciones técnicas
contractuales y las relacionadas con los equipos ofertados,
concluyendo aque se cumple en términos generales con las
especificaciones técnicas definidas por el cliente, por lo cual se
aprueba el equipo.

Responsable
de Aprobacién: | Firma:

Ing. Miguel Angel Caraballo Nufez, PhD =
SIS TETABLE FISCALZAGION SRS ST L~
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INFORME DE REVISION

'Fecha: 08/08/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion técnica de los
tornillos transportadores-compactadores de residuos para el desbaste de sélidos finos

y gruesos.

Oficios Asunto | Estado ! Dogumentos Aprobados ’

ABL-2018- Documentacién | Aprobado 1

CONS-FIS- Técnica de los

0177 tornillos
transportadores-
compactadores
de residuos para
el desbaste de
stlidos finos y
gruesos.

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0177 se presenta la documentacion
técnica de los tornillos fransportadores-compactadores de residuos
para el desbaste de sdlidos finos y gruesos.

En base al andlisis comparativo de las especificaciones iécnicas

| contractuales y las relacionadas con los equipos ofertados, se llega a
la conclusién que se cumple con las especificaciones {écnicas
definidas por el cliente, por lo cual se aprueba el equipo.

Responsable

de Aprobacién: | Firma:

Ing. Miguel Angel Caraballo Naiez, PhD . SEGUNDA CANTON LOJA=r
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ok INFORME DE REVISION
Fecha* 5/08/2018

Referencm En el documento de referencia se remite la documentacién técnica de las
bombas sumergibles para el bombeo de flotantes del tratamiento primario.

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- | Documentacion | No aprobado. | No aplica
CONS-FIS- Técnica de los Se requiere
0178 bombas respuestas a
sumergibles para | las
¢l bombeo de observaciones
flotantes detl realizadas
tratamiento
primario.

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0178 se presenta la documentacion
técnica de las bombas sumergibles para el bombeo de flotantes del
tratamiento primario, modelo NX 3069 SH 3 ~ Adaptive 275.

Se realiza un andlisis comparativo entre las especificaciones i€cnicas
requeridas por el cliente, con las especificaciones técnicas del equipo
ofertado, el cual se muestra en Ja matriz adjunta. Como resultado se
realizan observaciones a las que el contratista debe dar respuesta previa
la aprobacion definitiva.

En el propio oficio ABL-2018-CONS-FIS-0178 se solicita revision y
aprobacion de las bombas sumergibles para el bombeo de vaciados de
decantadores primarios y secundarios; sin embargo, este equipo no se
encuentra contemplado entre las especificaciones técnicas de equipos
para obras mecénicas. Se requiere establecer si se trata de un error, 0 si
fuera el caso, de un nuevo rublo, lo cual necesariamente debe ser
comunicado a fiscalizacibn con las' especificaciones técnicas
correspondientes para el respectivo analisis.

Responsable . 7 ,
de Firma; o NOTARIA SEGUNDA CANTON L

Aprobacion: _ C'DMPU LS

COSSOROD LDJH VPRD“ f ‘“STcr {iABLE
FISCALIZACION FTAT LOJA. .

o $9008RG 7o

o

Ing. Miguel Angel Caraballo Niilez, PhD

Especialista Mecénico
CONSORCIO 1.OJA VERDE Y SUSTETABLE-F ISC\AL[ZACION o
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‘ INFORME DE REVISION

~Fecha: 15/08/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion téenica de las
bombas sumergibles para el bombeo de vaciados de la zona de pozos gruesos y

pretratamiento.
Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacién | No aprobado. | No aplica
CONS-FIS- Técnica de los | Se requiere
0178 bombas respuestas a

sumergibles para | las

el bombeo de observaciones
vaciados de la realizadas
zona de pozos
gruesos y
pretratamiento.
Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0178 se presenta la documentacion
técnica de las bombas sumergibles para el bombeo de vaciados de la
zona de pozos gruesos y pretratamiento, modelo NP 3127 MT 3 ~
Adaptive 438.

Se adjunta una matriz donde se comparan las especificaciones técnicas
requeridas por el cliente, con las especificaciones técnicas del equipo
ofertado.

En base al andlisis realizado, se realizan algunas observaciones que
deben ser consideradas y resueltas por el contratista, o realizar las
correspondientes aclaraciones previo su definitiva aprobacién.

Responsable de
Aprobacion; Firma:

N {74 .
C] 0‘\“0 L(m VFKDt \U ‘\{ +c- HOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA =
/“\ ,.H.J"'A""!“.?*J P'” LOJA
flon e £l COMPULS}
Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD

Especialista Mecanico
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Loja, 01 de agosto de 2018

ABL-2018-CONS-FIS-0185

Ingeniero CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

Manolo Abarca Roman FISCALIZACION PTAR LOJA
RECIBIDO POR: t(An il L) OB 3 LA

PROCURADOR COMUN - e
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE B oy e 2030
LOJA T el !

Ry

Referencia: ENTREGA DE LA DOCUMENTACION TECNICA DE LAS COMPUERTAS

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, quisiera poner en su conocimiento la
documentacién técnica de las compuertas que se utilizardn a la entrada del canal de desbaste,
salida del canal de desbaste, limpieza del canal de grasas, entrada a los desarenadores,
entrada a tratamiento primario y/o by-pass, entrada a decantacién primaria, entrada a filtros
percoladores, entrada a decantacién secundaria, entrada a cdmara de cloracion y by-pass de la
cdmara de cloracion, para su revisién y posterior aprobacién tras su andlisis técnico. Se entrega
fisico.

Atentamente,

ccior‘gabfd
CONBORCIO AB LOJA

. o )
076tecicecd |

Jerdnimo Darquea Cruz

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AB LOJA

¢c. Ing. Xavler Rodriguez Férez, Administrador del Contrato
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Referencia: ENTREGA DE LA DOCUMENTACION TECNICA DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES \J\V ;

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, quisiera poner en su conocimiento la
documentacién técnica de las bombas sumergibles para el bombeo de vaciados de
pretratamiento, el bombeo de vaciados de decantadores primarios y secundarios y el bombeo
de flotantes de decantacién primaria y secundaria, para su revision y posterior aprobacion tras
su analisis técnico. Se entrega fisico.

Atentamente,

(\\acciona bitd

AglsT

CON ORCIO AB LOJA

27616L (eeter />
Jerénimo Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

cc. Ing. Xavler Redriguez Férez, Administrador del Contrato
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" ;

INFORME DE REVISION

Fecha' 17/08/2018

Referencla. En el documento de referencia se remite Ia documentacion iéenica de las
compuertas vertederos de entrada a filtros percoladores

Oficios

Asunto Estado Documentos Aprobados

ABL-2018-
CONS-FIS-
0185

Documentacion
Técnica de las
compuertas
vertederos de
entrada a filtros | observaciones
percoladores realizadas

No aprobado
Se requiere
respuestas a
las

No aplica

Observaciones:

En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0185 se presenta la documentacion
téenica de las compuertas vertederos de entrada a filtros percoladores
matca FILTRAMASSA.

Se adjunta una matriz donde se comparan las especificaciones técnicas
requeridas por el cliente, con las especificaciones técnicas del equipo
ofertado.

La principal observacién que debe ser aclarada por el contratista tiene
que ver con la potencia del accionamiento ya que el cliente solicita una
potencia de 0,37 kW y el contratista oferta un equipo con una potencia
de 0,18 kW (poco menos del 50% de lo solicitado). Tampoco se declaran
varios parametros establecidos en las especificaciones técnicas.

Responsable
de
Aprobacién:

Firma:
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION

Fecha: 18/08/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion técnica de las
compuertas de aislamiento que seran utilizadas en:

¢ Entrada del canal de desbaste (PTAR 110.1)

¢ Salida del canal de desbaste (PTAR 110.2)

¢ Limpieza del canal de grasa (PTAR 110.3)

¢ Entrada a los desarenadores (PTAR 119)

¢ Entrada a tratamiento primario y/o by-pass (PTAR 131)
e Entrada a decantacion primaria (PTAR 129)

¢ Entrada a decantacion secundaria (PTAR 132

¢ Entrada a cdmara de cloracién (PTAR 139)

* By-pas de la camara de cloracion (PTAR 139BIS)

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacion | No aprobado. | No aplica
CONS-F1S- Técnica de las Se requiere
0185 compuertas de respuestas a
aislamiento las
observaciones
realizadas
Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0185 se presenta la documentacion

técnica de las compuertas de aislamiento detalladas en la referencia. En
todos los casos se trata de un tablero con marco y con puente de
deslizamiento que es prolongacion de las guias metalicas empotradas en
obra civil. Todas las compuertas son de la marca FILTRAMASSA y de
la marca DREHMO.

Se adjunta una matriz donde se comparan las especificaciones técnicas
requeridas por el cliente, con las especificaciones técnicas del equipo
ofertado.

En algunos caos no se establece por parte del cliente (GAD Municipal
de Loja) las especificaciones técnicas de algunos parametros. En otros
casos estando definido la especificacion técnica, es el contratista quien
no ofrece informacion acerca algin pardmetro del equipo ofertado. En
ambos casos es necesario que tanto el cliente como el contratista detallen
las especificaciones técnicas que faltan para poder proceder a calificar y
aprobar las compuertas.
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Y CONSORCIO:

&5 “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE s
“ FISCALIZACION”
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
‘o RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

espo;.able
de Firma:
g Aprobacién:
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; VI AnnRA T
Vot : T Rfamuridaiings uo
w... s Lt

Ing. Miguel Angel Caraballo Nifiez, PhD
Especialista Mecénico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE—FISCALIZACION

Recomendaciones:

v Solicitar respuestas a las observaciones realizadas en la Matriz de analisis de
aceptacion del equipamiento
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CONSORCIO:

ﬁ #“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE 3%
FISCALIZACION”
"F[SCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS l
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

. : INFORME DE REVISION
y  Fetha: 22/08/2018

Referencia: En el documento de referencia se¢ remite la documentacion técnica del
polipasto eléctrico para cuchara.

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacién | Aprobado 1
CONS-FIS- Técnica del
0192 polipasto
eléctrico para
cuchara,

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0192 se presenta la documentacion
técnica del polipasto eléctrico para cuchara, modelo ABK 201 — 1604U.
Se realiza un analisis comparativo entre las especificaciones técnicas
requeridas por el cliente, con las especificaciones técnicas del equipo
ofertado, el cual se muestra en la matriz adjunta.

En base al andlisis realizado y considerando el cotejo entre las
especificaciones técnicas exigidas por el cliente y las relativas al equipo
ofertado, se liega a la conclusion que se cumple en lo fundamental con
las especificaciones técnicas requeridas, por lo cual se aprueba el equipo

ofertado,
Responsable
de Firma:
Aprobacion:
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& #1OJA VERDE Y SUSTENTABLE T
! FISCALIZACION”
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONSORCIO:

—
i J ) INFORME DE REVISION
- -Fécha: 23/08/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion técnica de
polipasto manual para los servicios de manutencion de edificio de deshidratacién y
manutencion edificios de fangos 1° y 2°.

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados |
ABL-2018- Documentacién Técnica de | Parcialmente | 1 documento (falta la |
CONS-FIS- polipasto manual para los aprobado aprobacion de un
0192 servicios de manutencion de documento)

edificio de deshidratacion y
manutencién edificios de
fangos 1° y 2°,
Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0192 se presenta la documentacion
técnica de los polipastos manual para los servicios de manutencion de
edificio de deshidratacion (marca CEMVISA Vicinay, modelo PAK
5000); y, de manutencién de edificios de fangos 1° y 2° (modelo PAK
500).

Se realiza un andlisis comparativo entre las especificaciones técnicas
requeridas por el cliente en el rublo PTAR 160: Diferencial Manual 1000
kg, con las especificaciones técnicas de los equipos ofertados, lo cual se
muestra en las matrices adjuntas.

De la comparacién realizada se desprende que el polipasto manual marca
CEMVISA Vicinay, modelo PAK 5000, para el servicio de manutencion
de edificio de deshidratacion, en particular el mantenimiento de
centrifugas y accesorios, cumple las exigencias del cliente por lo tanto se
acepta este equipo.

En lo relacionado con el polipasto manual marca CEMVISA Vicinay,
modelo PAK 500, para el servicio de manutencion de edificio de de
fangos 1°y 2°, en particular ¢l mantenimiento de equipos de bombeo de
fangos primarios y secundarios y accesorios, se debe explicar si la
capacidad del polipasto garantiza la elevacion de los equipos que recibiran
mantenimiento.

Responsable
de Firma:
Aprobacion; TR _
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| .~ | CONSORGIO: _
ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE 35
FISCALIZACION”

“FIS

|
CALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION

Fecha: 27/08/2018

Referencia

: En el documento de referencia se remite la documentacion técnica de la bomba de

tornillo de dosificacion de polielectrolito a centrifugas.

Oficios

" ABL-2018-
. CONS-FIS-
| 0201

Asunto - L Estado | Documentos Aprobados
Documentacion Teécnica de la | Aprobado 1

bomba de tornillo de l

dosificacion de polielectrolito 5
a centrifugas.

Observacioncs: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-201 se presenia la documentacion

técnica de la bomba de tomillo helicoidal de dosificacion de policlectrolito a
centrifugas, marca MONQ, Gama “COMPACT” MONOBLOC, modelo
C2XACSIRMA,

Se realiza un analisis comparativo entre las especificaciones técnicas
requeridas por el cliente, con las especificaciones técnicas del equipo
ofertado, el cual se muestra en la matriz adjunta.

En base al andlisis realizado y considerando el colejo entre las
especificaciones técnicas exigidas por el cliente y las relativas al equipo
ofertado, se concluye que el equipo satisface los requerimientos, por lo cual
se procede a aprobar el mismo.

de

Responsable

Aprobacion:

Firma;
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CONSORC10:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION

Fecha: 28/08/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion téenica de la bomba de
tornillo de impulsién de fangos.

Oficios Asunto ! Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacién Técnica de la | Aprobado 2

CONS-FIS- bomba de tornillo de ‘

0201 impulsién de fangos.

Observaciones:

En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-201 se presenta la documentacion
técnica de la bomba de tornillo helicoidal de impulsion de fangos, marca
MONO, modelo Z37KC11RMA.

Las bombas de tornillo helicoidal se declaran como nueve rublo (PTAR-
N009), y su monto seria de $8.547,32 por unidad, sustituyendo a los rublos
PTARI128 y PTAR116 de los espesadores de fangos; siendo su niimero de
tres unidades cada uno, en lugar de los cuatro de cada uno de los anteriores
considerados en el proyecto de licitacion. Este cambio, incluyendo la
variacion en el niimero de unidades, asi como los nuevos montos, debe ser
confirmado por el GAD del Municipio de Loja.

Tanto para el equipo a utilizar en el bombeo de fangos primarios como de
fangos secundatios, se ha elaborado una matriz en la que se realiza un analisis
comparativo entre las especificaciones técnicas requeridas por el cliente, con
las especificaciones técnicas del equipo ofertado.

Sobre la base del cotejo entre las especificaciones técnicas requeridas y las
relativas al equipo ofertado, se concluye que en ambos casos los equipos
satisfacen los requerimientos, por lo cual se procede a aprobar los mismos.

Responsable
de
Aprobacidn:

Firma;
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CONSORCIO:

ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE s

FISCALIZACION”

"F[SCAL!ZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION
Fecha: 29/08/2018 |

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacién técnica de la bomba de
tornillo de impulsion de fangos a centrifugas.

L()ﬁcmq Asunto Estado Documentos Aprobados
| ABL-2018- Documentacion Técnica de la | Aprobado 1
{ CONS-FIS- bomba de tornillo de
0201 impulsion de fangos a
centrifugas.

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-201 se presenla la documentacion
técnica de la bomba de tornillo helicoidal de impulsion de fangos a
£y centrifugas, marca MONQ, modelo Z36KC11RMA.,

) Se realiza un andlisis comparativo entre las especificaciones técnicas

requeridas por el cliente, con las especificaciones técnicas del equipo
ofertado, el cual se muestra en la matriz adjunta.
En base al analisis realizado y considerando el cotejo entre las
especificaciones técnicas exigidas por el cliente v las relativas al equipo
ofertado, se concluye que el equipo satisface los requerimientos, por Io cual
se procede a aprobar el mismo.

Responsable
de Firma:
Aprobacion:
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION

Fecha: 30/08/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion técnica de la
cubierta de espesador.

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacion | Aprobado 1
CONS-FIS- Técnica de la
0201 cubierta de
espesador.

Observaciones:

En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-0201 se presenta la documentacion
técnica de la cubierta de espesador para la eliminacién de olores
espesados, modelo ECOMOD ECOTEC.

Segin especificaciones técnicas, la cubierta debe tener un diametro
capaz de cubrit ¢l didgmetro til del tanque de hormigon de los
espesadores de fango que es de 14 metros. Se oferta para un diametro de
hasta 19,6 metros, pero se plantea que para dimensiones menores no
existe variacidn en lo referente a las caracteristicas del equipo. El resto
de los pardmetros definidos en la especificacion téenica son cubiertos
por la oferta, por lo cual esta es aprobada.

Responsable
de
Aprobacion:

Firma:

Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD
Especialista Mecanico '
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” L

pn

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION

Fecha: 30/08/2018

Referencia: Se solicita revision e informe de las especificaciones técnicas contractuales

de las bombas de

arena.

Oficios

Documentos
Aprobados

T Asunto Estado

044-AD-XR-2018-0

Incumplimiento de | Aprobado 1
algunas
caracteristicas de
la especificacion
técnica contractuat
de las Bombas de
Arena

—

Observaciones:

L

por el Ing. Willian Saetama, especialista sanitario, referente a los
Oficios ABL-2018-CONS-FIS-0110 y ABL-201 8-CONS-FIS-
0120, se determina el no cumplimiento de la especificacion
técnica contractual en la conexién de aspiracion: 80 mm segln
especificacién {écnica confractual, y oferlada en 100 mm en el
equipo propuesto. En tal sentido ¢l cliente informa mediante oficio
044-AD-XR-2018-0 que el equipo no es aceptado, y la direccién
de Fiscalizacion solicita revision e informe correspondiente. Es
importante sefialar gue fanto ¢l especialista sanitario Ing. Willian
Saetama, como mi persona como especialista mecanico. hemos
conciuido en nuestros respectivos informes iniciales que el
estado del equipo es aprobado. ’

En el Anexo 1, presentamos [a matriz de analisis de sceptacion
de las bombas de arena en la cual realizamos una comparacion
entre las especificaciones fécnicas contractuales y las del equipo
propuesto. -

En el caso particular de la tuberia de aspiracion consideramos
que, al ofertarse la bomba con un mayor diametro en la brida de
aspiracion se reducen las potenciales pérdidas hidraulicas que
podrian existir en la aspiracion, por lo cual la presian en la succién
seria menor con los consecuentes beneficios para la instalacion.
Desde el puntode viste de [a funcionalidad dei equipo estano se
alteray no requiere ningtn tipo de aditamento especial pues tado
lo requerido en la succion se oferta en &l equipo.

En lo referente a los materiales, tanto el rodete como el eje se
ofertan en acero inoxidable con propiedades fisico, mecanicas y
funcionales superiores.

£l tema de ia eficiencia lo fundamentamos en el Anexo 2,

" T e 4_4
En el informe de revision sobre las bombas de arena elaborado

determinando que no hay afectaciones en cuanto a lo exigido

coniraciualmente ya que al {rabajar en la préctica con un fluido

més denso que el agua, ia potencia de la bomba
garantiza tn eficiencia requerida. ERUES San

Responsable de
Aprobacién:
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| CONSORG|O:

N 2 “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE oo

s "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
INFORME DE REVISION
Techa: 31/08/2018
Referencia: En el documento de referencia se remite las respuestas a observaciones de
la documentacion técnica de la Centrifuga.
Oficios Asunto | Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Respuestas a | Aprobado |1
CONS-FIS- | observaciones de |
0201 'l |
documentacidn
técnica de la |
e ] Centrifuga |
{ Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-201 se remiten las respuestas a las
i observaciones realizadas en nuestro Informe de fecha 16 de julio del
presente, referentes a las Centrifugas modelo VCF 466-00-34 que serdn
utilizadas para la deshidratacion de fangos procedentes del espesador
. (Rublo PTAR 099
En la propia matriz donde se comparan las especificaciones técnicas
requeridas por el cliente con las especificaciones técnicas del equipo
ofertado, se agrega una nueva columna con las RESPUESTAS que
fueron requeridas.
Se puede ohservar que el contratista cumple con esta demanda v las
respuestas exigidas satisfacen los requerimientos, por lo cual se da por
aprobado este equipo.
Responsable
de Firma:
Aprobacion;
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g b ey “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE s
FISCALIZACION”
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Actividades realizadas por el Especialista Eléctrico

Oficio Asunto Estado Documentos
Aprobados
Observaciones
Inspeccion de las areas de trabajo
Revision de los documentos contractuales.
Responsable de
Aprobacion

|| “ gio

\
W
FESCALEZACSDN PIAR LOA

=2
<

Agustin Pefiaherrera Wilches -
Ing. Eléctrico oo T
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

‘CER“H\.: : Kol
‘s {ie) 60ia devonginar—~

¢~ HOTARIA SEGUNDA CANTON LOJA ==+

COMPUL%A

adepl B > S
B | oo L S Dopec UNICONSUL S PREGERIS
LOJA, ECUADOR __ Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125 !




o s i CONSORCIO:

“ “1LOJA VERDE Y SUSTENTABLE s

FISCALIZACION”

"F[SCALIZACIL’)N DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Actividades realizadas por el Especialista Estructural

INFORME DE REVISION
Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-029. En el documento de referencia se remite la
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacién de Edificio de Control.

| Oficio Asunto | Estado Planos | s
i : Aprobados |
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cilculo ¥ APRCBADOQ CON | 07 ‘
6099 Planos estructurales del OBSERVACIONES
Edific ;Qﬁ_g_gontl ol. ;

Observaciones:
Se aprueba la Memoria de caleulo, la misma que ha sido
o revisada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoriay
su revision.

Responsable de
Aprobacion s e
iU A T
Ing. lvan Alejandro Espinosa Hur mdo
Ingeniero Estructural 9 1
CONSORCIO LOJAVERDE Y SUSTENTABLI: FleAL[ZA( [ON
Recomendaciones:

- Si bien la Memoria de calculo constituye un compendio de los calculos y normas
utilizados para el disefio, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de calculo
v férmulas utilizadas para la complementacion de los resultados. De esta forma es
posible seglin sea el caso, agilizar la revision de documentos y notas de calculo.

QObservaciones:

Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacidn, presentan secciones factibles de
ser optimizadas, sin embarge en si, no estan erradas en su disefio, por lo que no se
pueden rechazar. )

et — l-- FR

Fe fiel & o s
Ing. lvdn Espinosa Hurtade. T
ingeniero Estructural co
FISCALIZACION R
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LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No. 0953 y 24 de Mayo. gerencia@adeplan.com Telf: 07 2550125 L{
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. | CcONSORcIO: _
“ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE et
\ FISCALIZACION"
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS r
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE REVISION
Fecha: 07 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-COMS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Secundario.

Oficic | Asunto Estado | Planos %
! | Aprobados | I
ABL-2018-CONS-FIS- Memaoria de calculo y Planos | APROBADO Ofl
0155 estructurales del Decantaclor i 3
Secundario

NS - WHJ_.__ ]

Observaciones: :
Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
i verificada por Fiscalizacidn {Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a fa Memoriay
su verificacidn.
Responsable de
Aprobacién: —E T
Firma ..o
| b
Ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
!L CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconacida o vigente, debera elevarse la consulta o justificacidn, previamente a la
Fiscalizacidn. No es objeto de esta revisidn, la aprobacidn de procesos constructivos y
sus acciones derivadas respecte a juntas de construccion ¢ empalmes {traslapes).

- Las condiciones de cimentacién No son abjeto de esta revisién y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente.

Ing. lvén Espinosa Hurtado.
ingenierc Estructural '
FISCALIZACION COMSORCID * qu VE E ls {Awu

FISCALIZAGION F‘T" LOJA
RUC: 183682
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