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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE AVANCE DEL SERVICIO DE FISCALIZACION No. 9
PERIODO 01 NOVIEMBRE — 30 NOVIEMBRE DE 2018
CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE OBRA No. 11

1 DATOS DEL CONTRATO.

11 DATOS DEL CONTRATO DE OBRA.

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACION: CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTALE FISCALIZACION®
ALCALDE: LIC. PIEDAD PINEDA
o SIRACOR DEL INGENIERO CIVIL: ROBERTO MUFOZ CORDOVA
R e FECALDE | 5p JERONIMO DARQUEA CRUZ - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
MONTO DEL CONTRATO: $15,703,942.01000 /|FECHAFIRMA DEL CONTRATO: 28/11/2017
SECTOR: BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO
(I rmanciamento: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF
GONTRATO No. : ESCRITURA PUBLICA - 2017-11-01-005-P04103
cODIGO: LICITACION INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

18 MESES | DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL
(540 DIAS) | ANTICIPO.

ANTICIPO (30%): $4,711,182.60 ] FECHA ENTREGA DE ANTICIPO; | 20/12/2017
REAJUSTE DE PRECIOS: CLAUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.

PLAZO DEL CONTRATO:

A 12depian BR Dopec
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

ConTUATrlS | cORruCEIS

1.11 HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
i ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERO N°
|
24/11/2017 | 24/03/2018
471118260 | 2 0
$ 4/11/2017 121 DIAS -
25/03/2018 | 23/07/2018
GARANTIA DE BUEN
OARANTIX DE BUE $4,697,932.50 | 25/03/2018 120 DIAS 1
24/07/2018 | 16/08/2018| BU-
| $4,697,93250 | 16/07/2018 52 DIAS 179386 2
17/09/2018 | 16/12/2018
4,416,549.9 09/09/20
] 1 /09/2018 90 DIAS 3 K
17/12/2018 | 31/03/2019
3,805,699. 0
$ 78 8/12/2018 104 DIAS 4
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
GARANTIA DE FIEL ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERO N
CUMPLIMIENTO:
24111/2017 | 2411172018 | (.
$785,197.10 | 24/11/2017 179384 0
731 DIAS
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
GARANTIA DE MONTO FECHAODE VIGENTE POLIZA RENOV:\CIC)N
EE?EONSABMDAD ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERO N
XTRACONTRACTUAL |
13/12/2017 | 13/12/2019
$3,527,250.00 | 13/12/2017 57462 o
- 730DIAS
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE
| GARANTIA TODO MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION |
RIESGO PARA ASEGURADO EMISION NUMERO N?
CONTRATISTAS DESDE HASTA
13/12/2017 | 13/12/2021
15 0735942 o1 | 13/M12/2017 : 51417 0
... ) ! ' ’ 1461 D|AS A ol
2%
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PREMERA ETAPA

11.2

PLAZO CONTRACTUAL DE CBRA.

CONTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL

DEL CONTRATO DE OBRA
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA: 21/12/2017
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 21/12/2017
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 13/06/2019 i

1.2 DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION.
DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION
INSTITUCION; MUNICIPIO DE LOJA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA

CONTRATISTA DE FISCALIZACION:

CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTALE FISCALIZACION"

ALCALDE:

LIC. PIEDAD PINEDA LUDERA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
DE OBRA:

INGENIERO CIVIL: ROBERTO MURNOZ CORDOVA

PROCURADOR COMUN DE LA
EROCLRADIR ING. MAURICIO MANOLO ABARCA ROMAN - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA
ey “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
’ AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
MONTO DEL CONTRATO: $ 610,775.50000 EECHR Fina DEL 23/02/2018
[ECTOR: BARRIO FLORENGIA, PREDIO EL CASTILLO P
FINANGIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF 7
CONTRATO No. : 046-2018
cODIGO: CONCURSO PUBLICA INTERNACIONAL: CPI-ML-CAF-PRU-04-2017
PLAZO DEL CONTRATO: 16 MESES DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL
(480 DIAS) | CONTRATO.
ANTICIPO (10%): $61,077.55 / T TRECADE 11/04/2018
e CLAUSULA DECIMA TERCERA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE

PRECIOS.
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

121 HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTIAS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION.

| SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERO Ne
| 07/0212018 | 06/08/2018 |
$ 61,077.55 | 07/02/2018" 0 -
GARANTIA DE BUEN USO 180 DIAS L -
DE ANTICIPO: ; 06/08/2018 | 06/10/2018 |/
- $61,077.55 / 06/08/2018 i : T
61 DIAS 41058
| 06/10/2018 | 06/12/2018 |/
- $61,077.55 | 05/10/2018 . 2
¢ : . 61DIAS b
e . 06/12/2018 | 05/02/2019 ;
! T 4 61 DIAS
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE LA POLIZA | RENOVACION
GARANTIA DE FIEL ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERO Ne
CUMPLIMIENTO:
07/02/2018 i/ 02/06/2019 | |
30,538.78 | 07/02/2018 | 50864 0.
$ ¢ 480 DIAS
1.2.2 PLAZO CONTRACTUAL DE FISCALIZACION.
L DEL CONTRATO DE FISCALIZACION
\CTA DE ENTREGA DE SITIO DE FISCALIZACION: 24/02/2018 -
! FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: ' 24/02/2018
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: - ‘ 18/06/2019

2. ANTECEDENTES

2.1 FIRMA DE CONTRATO DE OBRA: El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura
publica del Contrato para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO
DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de $15'703.942,01 (QUINCE
MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de
dolares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA [1].

M adeplan BR Dopec
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

2.2 FISCALIZACION PROVISIONAL.

DE LA FISCALIZACION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA DE SiTIO DE OBRA: 21/12/2017

Desde el 21 de diciembre de 2017, fecha en que se inicia la obra; el Municipio de Loja, contraté a los| # .
Ingenieros Civiles: John Robert Hemandez Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodriguez para que asuman
la fiscalizacion provisional del proyecto hasta la firma del contrato del proceso de Concurso Publico
Internacionat.

23 INICIO CONTRACTUAL DE EJECUCION DE OBRA: La entrega del sitio de obra e inicio de
trabajos del contrato de construccion se realiza ef 21 de diciembre de 2017, [2]

24 FIRMA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION: El 23 de febrero de 2018 se celebra el
Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA” [3], y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL
CONTRATO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”
[4].

2.5 INICIO CONTRACTUAL DE EJECUCION DE FISCALIZACION: al dia siguiente de la firma
del contrato, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante el “ACTA
DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” [4].

3. OBIETO.

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, sobre el Avance del
Servicio de Fiscalizacion, realizando un detalle de las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE para el control de
la ejecucién de la obra en sus componentes civiles, electromecanicos, eléctricos,
ambientales, de seguridad y salud ocupacional, dentro del periodo 01 de marzo del
2018 al 31 de marzo del 2018, correspondiente a la Planilla de Obra No.3; dentro del
cumplimiento del contrato de consultoria para la Fiscalizacion de la Construccion de la
PTAR Loja.

4. ANALISIS DEL AVANCE FISICO DE OBRA.

4.1 UBICACION.,

A 2deplan B Dopec O -

Direcciéa; Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  E-mail; gerenciagPadepian.caim Teldfono: 07 2550125  LOJA-ECUADOR




&

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

£ S

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

“La planta de tratamiento de aguas servidas se encuentra ubicada en el sector
Florencia, comprende una extension de aproximadamente 10,50 hectéreas, se localiza
en la ribera oriental del rio Zamora, aproximadamente a 1Km al norte del barrio Sauces
Norte, al final del drea urbana de la ciudad.” {(Memoria Técnica del proyecto, pag. 5)
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4.2 REPROGRAMACIONES APROBADAS.
A::g::;g . DOCUMENTO APROBADO POR: VISTO BUENO:
REPROGRAMACION N° 01 mm:’:decz"’ﬂhfr:’r‘:":':’: cnp [P cvi Xaviar
04/01/2018 PTAR_fisc_012_2018 Jorge Ranato Avarado Alonso Rodriguez
Féarez
Rodriguez
A:g::;g o DOGCUMENTC APROBADO POR: VISTO BUENO:
REPROGRAMACION N° 02 :
04/09/2018 002-A-PTAR-2016-3 | LOJA VERDEY SUSTENTABLE [hg. Cwil  Vicento
/ FISCALEZACION Torres Bustamante
AP’;Eg::c?g . DOCUMENTO APROBADO POR: VISTO BUENO:
Ing Chil Vicente
RS EANECIONNCD 023-A-PTAR 20161 | LOVA VERDE Y SUSTENTABLE |Torres_Boatamante -
29/10/2018 FISCALEZACION Admtistrador del
E’ontrp (]
S - ) Lz
L
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

4.3

TRANSICION DE FISCALIZACION PROVISIONAL A FISCALIZACION CONTRATADA.

DE LA FISCALIZACION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA:

21/12/2017

Desde el 21 de diciembre de 2017, fecha en que se inicia la obra, el Municipio de Loja, contraté a los
Ingenieros Civiles: John Robert Hernandez Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodriguez para que asuman la
fiscalizacion provisional del proyecto hasta la firma del conirato del proceso de Concurso Publico

Fiscalizacion provisional no tramita pianilla de este periodo; y, no hay transicién con la nueva fiscalizacion

contratada.
4.4 RESUMEN DE TRAMITE DE PLANILLAS DE OBRA FISCALIZADAS.
DE LA FISCALIZACION CONTRATADA
MONTO
DESDE HASTA | FLANLLADOSN '“'OA”'mo uthF.;m ADMNSTRADOR
PERIODO VA
; ing. Civil Xavier
01/02/2018 28/02/2018 $64.714,86|  $50.089,30 Alonso
TRAMITE PLANILLA N° 02 Rodriguez Férez
DE OBRA: DESCUENTO
MONTO PLANLLADO DESCURNTO
$108.881,87 $19.414,46| ANTCFO $32.664,56
ACUMULADO ANTICFO T
"~ TOTAL TOTAL DESCUERTOS
mruBsTOs DeLEy | R (1%) 564715 ' escuenos __ ACUMULADOS - :”’
IVA {30%) $2.329,73] $22.391,341 $37.673,12 /
g
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Internacional.
FECHA DE
APROBACION: DOCUMENTO AFROBADOQ FCR VISTO BUENO'
REPROGRAMACION AP 01 . Ing. Civil John Rcbert Hernandez
PTAR_fisc_012_2 g Ing. Civil Xavier Alonso Rodriguez
04/01/2018 = . o TiHerrera e Ing Civil Jorge Renato - -
018 Alarads Fodrigiez Férez - Administrador del Contrato
MONTO MONT
DESDE HASTA PLANILLADO SIN A ;S)ALGIIQ\(;DO ADMNISTRADOR
PERIODO: VA
e Ing. Clvil Xavier
21/12/2017 31/01/2018 544.167,01 $34.185,27| ~ Alonso
TRAMITE PLANILLA N° 01 T Rocriguez Bariz
DE OBRA: MONTO PLANLLADO DESCUENTO )
ACUMULADO $44.167,01 ANTICFO $13.250,10 ANTICIFO $13.250,10 =
ACUMULADO
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
aeuesTos peLgy | R (1%) $441,67| pescuenTos ACUMULADOS
IVA (3056) $1.590,01] - S 15.281,78i ; $15.281,78 _
DESDE HASTA LIBRO DE OBRA ADMMNISTRADOR
TRAMITE PLANILLA N° 02 Biibro de ocbra de este periodo es Ina. Civil Xavier
: PERIODO: firmado por &l Ing. John Robert g-
DE O 5
=y 01/02/2018 22/02/2018 Hernandez Herrera - Fscalizador Aloneg
Provisional Boddiguez Térez
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PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

MONTO

N,

DESDE HASTA RLANLLADO sin| MONTO LIQUIBO |, -y i setranor
A A PAGAR
Fd / Ing. Civil Xavier
01/03/2018 31/03/2018 - $289.943,09 $ 224.415,95 Alonso
Rodriguez Farez
TRAMITEPLANILLA N° 03 > CESCLENTO
. MONTO FLANILADO o)
DE OBRA: A et $398.824,96| “anrn $86.982,93/ ANTCFO | $119.647,49}
Sl ACUMULADO
L OTAL DESCUBNTOS
IR (1%) $2.899,43 “DEB?L&TOS i :ACLM.H.ADCE
IMPUESTOS DE LEY
IVA (30%) $10.437,95 ¥y $100.320,31 .// $137.993,43
MONTO
DESDE HASTA PLANLLADO sy | MONTOLIQUDO |, 1 iictraDOR
N A PAGAR
bt g, Civil Xavi
. it Aavier
01/04/2018 30/04/2018 $ 230.550,50|" S 178.446,08 / Alonso
TRAMITE PLANILLA N° 04 Rodriguez Férez
DE OBRA: DESCUENTO
MONTO PLANLLADO DESCUENTO
ACUMLAGO $629.375,46||  anmceo $69.165,15| / ANTCRO | $183.812,64
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
wroestosoeLey | T (1%6) $2.305,51)/, DESCUENTOS AGUMULADOS
IVA (30%) $8.299,82 i $79.770,48 $217.763,91 e
MONTO
DESDE HASTA PLANLLADO Si | MONTOLIQUDO |, 1y ietra DoR
a A PAGAR
FER : Ing. Civil Xavier
TRAMITE PLANILLA N° 04
01/04/2018 30/04/2018 88.398,01 68.420,06 /S Alonso
:ﬁEOVBRAP; INCLUYE RUBRO Al o y i Rodriguez Farez
O PTAR-RN-001 SESCUSTTD
APROBADO CON ORDEN DE| MONTO PLANLLADO DESCUENTO
APRORADO o0 ACUMALADS | $717.773,47 / e $26.519,40/ ANTCRO | $215.332,04
7/ TOTAL TOTAL DESCUENTOS
WMPUESTOS DE LEY iR (1%) 5883,98" peccuentos ACUMULADOS
IVA (30%) $3.182,33[/ $30.585,71 /  $248.349,62
44.1 CREACION DE RUBRO NUEVO CON ORDEN DE TRABAJO N2 01.

Con fecha 31 de mayo de 2018, se legaliza la Orden de Trabajo N2 01, en donde se
establece que no se ejecutaran algunas cantidades del rubro PTAR0ODOS que consta en
algunos componentes; con |a finalidad de financiar dentro del mismo presupuesto del
contrato principal la ejecucion del rubro nuevo PTAR-RN-001 PEDRAPLEN DE 30 A

50CM CONFORMADO A MAQUINA.

El monto de este rubro nuevo asciende a

$314,078.41. Segin el balance se establecen cantidades en cero del rubro PTARG09
dando un total de $314,078.65, con lo cual queda financiado este rubro nuevo, que
representa el 2% del monto del Contrato Principal; por lo tanto, este porcentaje que
lo permite la LOSNCP, estd ocupado y agotado. Esta Orden de Trabajo N2 01 es
legalizada por el Alcalde Dr. losé Bolivar Castillo Vivanco; el Ing. Enrique Garcia

Luzuriaga, Director de fa Unidad de Regeneracién Urbana; el Ing. Xavier/&kmso
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Rodriguez Firez, Administrador dei Contrato; el Ing. Manolo Abarca Roman,
Representante L egal de la Fiscalizaci6n; v, el Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante
Legal de la Contratista.

MONTO
DESDE HASTA PLANILLADO 5IN ”OTF?A“Q”'D" ADMINISTRADOR
‘ = GAR
PERIODO: So.0
01/05/2018 31/05/2018 S 159.922,43| S 123.779,96] Alonso Rodriguez
TRAMITE PLANILLA N° 05 DE TS Férez
OBRA: MONTO PLANILLADOC DESCUENTO
S 789.297,89 S 47976,73 ANTICIFC S 263.308,77
ACUMULADO ANTICIPO g
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IMPUESTOS DE LEY IR (1%) $1.599,22| GeccuenTos ACUMULADOS
IVA (30%) [ 5.757,21 S 55.333,16 S 273.097,07
MONTO
DESDE HASTA PLANILLADO SIN MO:TSA'éa:'Do ADMINISTRADOR
VA
PERIODO;
TRAMITE PLANILLA N° 05 DE ing. Chdl Xavier
ORRA BCLITE R 01/05/2018 | 31/05/2018 | $104.413,08] $80.815,73 Norso Rotigez
NUEVO PTAR-RN-001 TS ki
APROBADOC CON ORDEN DE
TRABAJO Ne 01 N cuoabe C | $982.108,08| PESCUENTO $31.32392] ANTCPO | $294.632,69]
ACUMULADO
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IMPUESTOS DE LEY IR (1%) $1.044,13[ ooorientos ACUMLILADOS
IVA (30%) $3.758,87 $36.126,92 S 339.809,70
MONTO
DESDE HASTA PLANLLADO SN “'OA“'PAO L'Gizm ADMNISTRADOR
NA
PERIODO: -
Ing. Méximo
01/06/2018 30/06/2018 S 428.183,83| S 331.414,28| Vicenta Torres
l'rnAmre PLANILLA N° C8 Bustamante
DE OBRA: DESCUENTO
MONTO FLANLLADO DESCUENTO
1.217.481,72 128.455,15 ANTICFO [ 365.244,52
ACUMULADD |9 ANTICFO $ A=
TOTAL TOTAL DESCLENTOS
MPUESTOS DE LEY IR (1%) $4.281,84| peocyenTos ACUMULADCS
IVA E_O%] $ 15.414,62 148.151.61 §421.248|58
';'Wo T
DESDE HASTA PLANLLADO SN | ¥ A' "PAD 'L'.,:URDO ADMINSTRADOR
VA
PERIODO: T
TRAMITE PLANILLA N 08 01/06/2018 | 30/06/2018 $121.267,31] $93.860,91| Vicente Torres
DE DBRA: INCLUYE RUBRO Bustamante
NUEVO PTAR-RN-001 DESCURNTO
MONTO PLANLLADO DESCUERNTO
APROBADO CON ORDEN DE 1.531.560,12 36.380,19| ANTCFO 5459.468,03
TRABAJO N° 01 AcumaaDo (3 e > ACUMULADO l
TOTAL TOTAL DESCLENTOS
MPUESTOS DE LEY IR (1%) $1.212,67| pescuentos ACUMULADOS
IVA (30%) $4.36562| 4195848 $529.91979
Hasta esta Pianita N° 06, se ha cubierto en su totaiidad la Orden de Trabajo N° 01, por un vakor planiado real de $314,078.40; es decir se ha
agotado el 2% por rubros nuevos.
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MONTO
DESDE HASTA PLANLLADO si | MONTOLIQUDO |, s TRADOR
vy A PAGAR
PERIODO:
K ng. Maximo
01/07/2018 31/07/2018 $299.928,38| $232.144,58| Vicente Torres
TRAMITE PLANILLA N° 07 Bustarmante
DE OBRA: DESCUENTO
MONTO PLANLLADO DESCUENTO
$1.831.488,50 $ 89.978,51 ANTICFO 549.446,54
ACUMULADO ANTICFO Aetnn A $
7 TOTAL TOTAL DESCUENTOS
meuesTos peLey | IR (1%) $2.999,28)/ pescuenTos ACUMULADOS
IVA (30%) $10.797,42 $103.775,21 ,.r{ $ 633.695,00
MONTO
DESDE HASTA PLANLLADO si | MONTO LIQUDO | hyypuctranor
A A PAGAR
PERIODO: :
! Ing. Méxiro
01/08/2018 31/08/2018 $812.853,11 / $629.148,31| Vicente Torres
TRAMITE PLANILLA N* 08 Bustamants
DE OBRA: DESCURNTO
MONTO PLANILLADO DESCUENTO
$2.644.341,61 $ 243.855,93 ANTICIPO $793.302,47
ACUMULADO ANTICPO e 2
TTOTAL TOTAL DESCUENTOS
mrussTos perey | IR (1%) $8.128,53|' pescuenros ACUMULADOS
IVA (30%) $29.262,71] $281.247,17 =X $914.942,17
AFROBAl B \cﬁn DOCUMENTO APROBADO FOR VISTO BUENO:
REPROGRAMACION N 02
002-A-PTAR- |LOJA VERDE Y SUSTENTA Ing. Civil Vicente Torres Bustarmante
04/09/2018 2018-1 FISCALZACION BLEW Administrador del Contrato.
MONTO
DESDE HASTA FLANLLADO sy | MONTO LIGUDO |, by getrADOR
A PAGAR
PERIODO: Ma
} ! Ing. Méxtmo
01/09/2018 | 30/09/2018 | $223.934,51|" $173.325,31| Vicente Torres
TRAMITEPLAMLLA N° 09 Bustarmante
DE OBRA: DESCUBNTO
MONTO PLANLLADO DESCUENTO
% 2.868.276,12]° $67.180,35|, ANTICFO S 860.482,82
ACUMULADO ANTICFO N -
TOTAL TOTAL DESCUBNTOS
IMPUESTOS DE LEY IR (1%) $2.239,35/ pesoienTos ACUMULADOS
IVA {30%) $ 8.061,64 $77.481,34 $992.423,51

4.4.2

LEGALIZACION DE ACTA DE ACUERDOS POR DIRERENCIA DE CANTIDADES Ne 02.

Con fecha 25 de octubre de 2018, se legaliza el ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA
DE CANTIDADES N¢ 02, en donde se establece que no se ejecutaran algunas cantidades
delos rubros PTARCO1 - PTARODG - PTAROB6E - PTARO19 - PTAR028 - PTAR10y PTARQOZ,
que consta en algunos componentes; cuyo monto asciende a $471,118.27, con la
finalidad de financiar dentro del misma presupuesto del contrato principal la ejecu iéf
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de algunos rubros que sobrepasan la cantidad contratada como son: PTARO11 -
PTARO17 - PTARO23 - PTARQ30 y PTAROS9, cuyo monto asciende a $5470,317.40. Esta
acta es legalizada por el Ing. Méximo Vicente Torres Bustamante, Administrador del
Contrato de Obra; el Ing. Manolo Abarca Roman, Representante Legal de la
Fiscalizacién,; y, el Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal de la Contratista.

&
11
A%CDSN DOCUMENTO AFROBADO POR VISTO BUEND:
O loN 023-A-FTAR- |LOJA VERDE Y SUSTENTABLE|ing Civil Vicente Torres Bustarants
29/10/2018 2018-1 FISCALIZACION - Administrador del Contrato.
MONTO
DESDE HASTA FLANLLADO s | MONTO LQUDG | b e trADOR
A A PAGAR
PERIODO:
/ 7 ng Maxino
01/10/2018 31/10/2018 $933.851,09( /' $ 722.800,74| Vicente Torres
TRAMITEPLANILLA N 10 Bustamante
DE OBRA: TESCLENTO
MONTO PLANLLADO /. DESCUBNTO
$3.802.127,21}/ $280.155,33|/ ANTCFO  |$1.140.638,15
ACUMULADO ANTICFO R o
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IMPUESTOS DELEY IR (1%) $9.338,51)' pescuentos ACUMULACOS
IVA {30%6) $33.618,64|. 5 323.112,48 7 $ 1.315.535,99
MONTO
DESDE HASTA RLANLLADO s | MONTO LIQUDO |,y ensetrRADOR
, VA ﬁ}PAGAR
FERICOD / T ing, Mximo
01/11/2018 30/11/2018 $1.111.019,15} 7 $ 859.928,82| Vicents Torres
TRAMITE PLANILLA N 11 Bustamante
DE OBRA: DESCLUENTO
MONTO PLANLLADO DESCLENTO
$4.913.146,36} / $333.305,75 ANTICFO $1.473.943,90]
ACUMULADO ANTICRO AT
TOTAL TOTAL DESCUBNTOS
wmrusstospeLey | IR(1%) $ 11.110, 19V pescuentos ACUMUILADOS
IVA {30%) $ 39.996,69 /5384.412,63 / $1.699.948,62

4.4.3 PROTOCOLO DE PAGO PARA INCORPORAR A LAS PLANILLAS EL. RECONOCIMIENTO
AL CONTRATISTA DE LA INVERSION REALIZADA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS
QUE ESTAN EXCENTOS DE IMPUESTOS POR LA IMPORTACION REALIZADA A NOMBRE
DEL MUNICIPIO,

Por otra parte, para efecto de revision y tramite de pago del rubro PTAR0S8 Relleno
para lecho bacteriano, los mismos que son de importacion, con fecha 20 de noviembre
de 2018 en las oficinas de obra ubicadas en el sector La Florencia, se realiza la reunion
de obra con la presencia de los representantes del GAD LOJA, Contratista Consorcio
AB LOJA v la Fiscalizacion Consorcio LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, para
tratar el Analisis de las condiciones contractuales y definicion de metodologia de pago
de bienes importados conforme a normativa, para lo cual suscriben el Acta de reunién
No. 7, reunion de la cual se concluye que con el anilisis de lo expuesto por las partes 7
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acuerdan elaborar un PROTOCOLO DE PAGO de rubros que contienen bienes de
importacidn que permita clarificar el procedimiento de pago de dichos bienes, para lo
cual se fija como fecha limite para la elaboracion de dicho documento el 27 de
noviembre de 2018; para lo cual con fecha 27 de noviembre de 2018 en las oficinas
del GAD LOJA, se retinen el Ing. Jerdnimo Darquea, Representante Legal del Consorcio
AB Loja (Contratista), Ing. Manolo Abarca Roman Representante Legal del Consorcio
Loja Verde y Sustentabie Fiscalizacion (Fiscalizador), Ing. Roberto Mufioz Cordova
Administrador de Contratos e Ing. Maximo Vicente Torres Bustamante Director de la
Unidad de Regeneracién Urbana para la firma del PROTOCOLO DE PAGO DE RUBROS
QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION, el mismo que ha sido firmado
con fecha 27 de noviembre de 2018 por lo cual estd legalizado el tramite para el

correspondiente pago.

4.5 DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE OBRA TRAMITADAS.
= DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS TRAMITADAS il
1 8ALDO AMORTZACION SALDO
PLANILLA N°. PERIODO MONTO e DEANTICIFD & |/ ANTICIPO REAJUSTE
12-12-2017 { / - k
1 44.167,01| 5 15.659. ,00 13.250,10|5 4.697.932,50, NO APLICA
al 31-01-2018 S ; 20.775,00] 7 213.350,10) 5
2 01 al 28-02-2018 $64.714,86] $ 15.595.060,14 7 $19.414,46]5 4.678.518,04 L'NO APLICA
3 01 al 31-03-2018 $ 289.943,09|/6 15.305.117,05| /' 5 86.982,93 ‘$ 4.591.535,11 ANO APLICA
| 4 01 al 30-04-2018 $ 230.550,50|.5 15.074.566,55 /8 69.165,15 '$ 4.522.369,96 /NO APLICA
4+ PAGO 1 RUBRO NUEVO /
DE ORDEN ORDEN DE 01 al 30-04-2018 S 88.398,01) S 14.986.168,54 $ 26.519,40|5 4.495.850,56 J/NOAPLICA
TTRABAJO N° 01 Y,
f 01 al 31-05-2018 $159.922,43}1'5 14.826.246,11| $47.976,73 Jr.':': 4.447.873,83| < NO APLICA
§ + PAGO 2 RUBRO NUEVO 7
DE ORDEN ORDEN DE 01 al 31-05-2018 [ 104.413,08*’5 14.721.833,03] / $31.323,92 /$ 4.416.549,91{/ NO APLICA
TTRABAJO N° 01
8 01 al 30-06-2018 $428.183,83| 5 14.293.649,20| .- % 128.455,15 54.288.094,76 /S NO APLICA
8 + PAGO 3 FINAL RUBRO
NUEVO DE ORDEN ORDEN | 01 al 30-06-2018 $121.267,31{ $ 14.172.381,89 / $36.380,19}% 4,251.714,57 MPUCA
DE TTRABAJO N° 01
7 01 al 31-07-2018 $ 299.928,38|'S 13.872.453,51 $89.978,51(% 4.161.736,06] " NO APLICA
8 01 al 31-08-2018 $ 812,853,11] 5 13.055.600,40| /5 243.855,93|5 3,917.880,13|. NO APLICA
9 01 al 30-09-2018 $223.934,51)'5 12.835.665,89 yd 5 67.180,35|5 3.850.699,78 /NO APLICA
10 01 al 31-10-2018 $933.851,09| $11.901.814,80| $ 280.155,_3‘2"'3 3.570.544,45| -NO APLICA
1" 01 al 30-11-2018 | $1.111.019,15}'S 10.790.795,65 / $333.305,75($ 3.237.238,70 'ﬁdO APLICA
= :
TOTAL PLANILLADO: $4.913.146,36] " rereueana| $ 1.473.543,30| -

4.6

DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE FISCALIZACION TRAMITADAS

Para el presente periodo en la siguiente tabla se presentan {as planillas de Fiscalizacién
tramitadas durante el proceso de las labores de fiscalizacidn;
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'PLANILLAS DE FISCALIZACION ) »
e e e o A e T e T e = e - —
4,04 | MONTO ANTICIPO: | $61.077,55 ANTICIPO POR DEVENGAR: | $41.406,86
"ANTICIPO LIQUIDO A
NRO PLANILLA |  SINIVA IVA IR2% |RETIVA 70% 10% 5% e ——
e e 3 13
P1 $14.328,18/| $1.719,38 /| $286,56 /| $1.203,57 ;| $1.432,82 /| $716,41. | $12.408,20 {
P2 $12.885,52| $1.546,26)  $257,71|- $1.082,38) $1.288,55| $644,28|-$11.158,86| -
P3 $10.679,15|, $1.281,50| .  $213,58|  $897,05) $1.067,92| $533,96|< $9.24814|~
P4 $22.197,83 ' $2.663,74|.  $443,96| $1.864,62|  $2.219,78|- $1.109,89|. $19.223,32)-
P5 $12.117,11 || $1.454,05]. $242,34| - $1.017,84] $1.211,71|/  $60S,86]. $10.493,31|
P6 532.839,27 4 $3.940,71] - $656,79| / $2.758,50] © $3.283,93]" $1.841,96| $28.438 80| 7
P7 $9.046,95 /| $1.085,63|/ $180,94 . $759,94], $004,70|/ $452,35|. s$7.834es|”
P8 $37.727,58 4. $4.527,31|  $754,55|/ $3.169,12|/ $3.772,76| © $1.886,38|-$32.672,08|" /
) $44.885,17 | $5.386,22| | $897,70) $3.770,35|/ $a.488,52] | $2.244,26| | $38.870,56( /,
| |: il |I..
$196.706,76 | $23.604,80 | $3.934,13 | $16.523,37 | $19.670,68!| $9.835,35 }[ $170.348,02| '
Nota: La planilla de Fiscalizacién se encentra en tramite de pago en la entidad
Contratante.
5. CONTROL FINANCIERQO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL.
| AVARCERELO
QONTRATO | 2017H01005R01) PEROCO | 0+30 novenire 2018 AVANCE FIS00 B ESTEFERIOD0 T ACMUADOALA | H2% |
i< S
HONTO §1570054201 AHTIORO $4711.16260 TBFOACMLAN 35 ‘E‘ammmw' 3
AN AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE
FROGRAWADD | FROGRAMADO | FROGRAKADO |  PROGRAMRID
MIA | AVA ADO EJECUTADO CMLE OBSSRVACION
A e Acqu.Am MENSLAL NENSLAL ACUMULADO AQMILADD |
i REFROGRAMAOON 2 | REFROGRAMACION 3 | REFRCGRAMACIN 2 | REFROGRAMACIN 3 |
{ $4.16701 $44.16701 851137 $44.167,01 $18511.37 SIETH K NOARLCA MLLTA
2 SBATIEE . §10888187 §75635,13 471486 $4.146,50 S10aser K NOARLIA WLLTA
3 SR9SUIM S SIBAUG% §TT4 41386 $289.503,09 $368.560.36 T NOAPLEA BLTA
4 $31B348,51 A 1296959 $318543.52 $638.280,29 gime /o NOARLCA ALLTA
§ SBA355  $6821098 §276.8109 60 33551 S7sn.2 288 K NOAPLICA WLTA
§ 5045t 0 S1535R02 $404.552,81 $S49.451,14 $1383624,18 I K NOAPLCA WULTA
7 992838/ SIE3AB850 L MA3BNT 299,38 $1.304.008.%5 o/ ok NDARLCA MULTA
8 SI2E5L1E T S264434161 / $804 77147 12853,11 $2608.780,82 QUMK oK NOAPLEA MULTA
9 STATMS 28882712 §192212,18 $2353 51 $2801053,01 s ok NOARLCA MLLTA
1 SBEIM . RERITY . $TA25048 071058 $3508.300.48 RTINS K NOARLCA MILTA
T SLALOG1E, . WMIMER  SLIGSSTS §678 967,55 28 SisASTIES O NOAPLIA KLETA
%avanceepcuzdo semiacel  3,20% %ava::ei ? 2,46% 8,7 ‘_/ Ho APLICA MULTA
- adeplan § h -~
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6. SISTEMATIZACION DEL TRABAJO DE FISCALIZACION.

6.1 PERSONAL DE FISCALIZACION.

MES DE NOVIEMBRE DE 2018

14

RGO
N° CONTRACTUAL
N° REAL
VARONES
MUJERES
PERMANENTE
ITINERANTE

PERSONAL TECNICO
Superintendents de
Fiscalizacion
Ingeniero Civil Estrucural 1 1 1 X
Ingeniero Civil Sanitario 1 1 1 X
ingeniero Especialista en
seguridad industrial

PERSONAL AUXILIAR
Representante Legal o
Procurador comtin

Ingeniero especialista sanitario 1 1 1

Ingeniero especialista
estructural
Ingeniero espacialista
Ambiental

Hlngeniero Espacialista eléctrico 1 1 1

=
—
—t
>

Ingeniero Especialista en
electromecanica
Residente 1 - Ingeniero
Ambiental

Residente 2 - Ingeniero Civil 1 1 1 X

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Contadora i 1 | 1 | | 1 | | X
PERSONAL ADICIONAL

Ingeniero controi de calidad y

geotecnia 1 1 ! d
Topégrib 1 1 1 X
z TOYAL PERSONAL 5 - 10

—
—h
—t
ol oxp o x| ] w

6.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS POR LA FISCALIZACION.

‘ TAR LOJA
FISCALiZACﬁN 3
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6.3

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS POR LA FISCALIZACION

DESCRIPCION CANTIDAD
Computador de escritorio, DELL, Core i7, pantalla
27 pulgadas
Computador de escritorio, Gdenerica, Intel
Pentium Dual,pantalla 17 pulgadas
Computador de escritorio, Generica, AMD-E1,
pantalla 17 pulgadas
Computadora portatil Toshiba, core i7
Computador portati{ HP, core iS5
Escritorios
Mesas
Muebles para archivo pequefios
Impresora Epson L395, tinta continua
D-MAX CRDI NEGRA, CAMIONETA DOBLE CABINA
Kia Sorento

1

PP IRIWIWIW R[] =2

ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS, EXPOSICION DE CRITERIOS.

En lo referente al seguimiento y control del hormigon vertido, la fiscalizacién indica lo
siguiente:

- El cumplimiento de [as normas INEN 1763{muestreo de hormigén), INEN 1578-
ASTM C C172 {revenimiento del hormigon en sitio), norma INEN 2528 {curado
de muestras), INEN 1573- ASTM C172 (determinacion de resistencia a
compresién), estan formalmente cubiertas por los laboratorios de la U.T.P.L. En
forma paralela se complementa este seguimiento con el laboratorio de
materiales y de hormigén del proveedor del Hormigén premezclado la empresa
Hormic y esporddicamente ensayos con laboratorios particulares solicitados por
la empresa subcontratista de mano de obra calificada Ecuaferrallas. Esta
informacion consta en el expediente de la planilla de obra respectiva

- De forma preliminar a los hormigones vertidos se realizan las liberaciones de
armaduras y encofrados, los mismos que se registran en el libro de obra de
liberaciones que existen en campo.

- La fiscalizacion respeta la metodologia constructiva vigente

- Se recuerda que el controi de hormigones basados en la resistencia a la
compresion se basan en la normativa de la AC! 318. Fiscalizacién a dispuesto un
minimo de 6 muestras elemento a verter, del promedio de dos muestras a |a
fecha se indica que se supera la resistencia requerida.

-.15
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En lo referente al seguimiento y control de la instalacion de la tuberia de PRFV, la
fiscalizacion indica lo siguiente:

- La fiscalizacidn ha dispuesto el cumpiimiento de los pliegos de prescripciones
técnicas de tuberias y accesorios de PRFV del proveedor la empresa RIVAL. El
aporte del departamento de atencidn al cliente de la empresa RIVAL, es un
adicional empleado para lograr el cumplimiento de los trabajos de forma -
satisfactoria. :

- De forma paralela la fiscalizacion a enfocado el seguimiento y control de las
caracteristicas mecanicas del suelo soportante, la calidad y compactacion del
colchén de arena y el material correctamente compactado de relleno
seleccionado envolvente de la tuberia de PRFV, apegados a la normativa del
manual de instalacion de tuberias de PRFV de RIVAL.

- E! control en obra de slineacidn, medicion de deflexiones, compactacién del
relleno lateral y/o colchén de arena, pruebas de estanqueidad de la unién se han
controlado por parte de nuestro personal de campo. Especificamente en el item
compactacion se realizd el control por medio del densimetro nuclear, el ensayo
de CBR {minimo al 90%} y de forma paralela el control de un maximo del 5% de
deflexion en la tuberia de PRFV( evita la sobre compactacion)

- Fiscalizacion ha comprobado en campo el cumplimiento de lo recomendado en
el manual de instalacion de las tuberias de PRFV, el equipo instalador
corresponde a mano de obra calificada para el manejo de la tuberia de PRFV asi
como también los profesionales de campo responsables de la contratista tienen
experiencia en esta drea.

6.4 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

La Contratista CONSORCIO AB LOJA con oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0321 del 10 de diciembre
de 2018, solicita a esta Fiscalizacién la revision de la planilla correspondiente al mes de
noviembre de 2018.

Esta Fiscalizacion con oficio No. OF.-0384-2018-FISCPTARL de fecha 14 de diciembre del 2018
indica a la Contratista que la Planilla de Obra No. 11, correspondiente al periodo 01 al 30 de
noviembre de 2018, contiene observaciones y existen correcciones que se deben realizar en la
misma por [o que NO ES APROBADA. Luego la contratista con oficio, No. ABL-2018-CONS-FIS-
0328, del 17 de diciembre de 2018 hace el reingreso de la planilla No. 11 correspondiente al mes
de noviembre de 2018 para su revisién y respectivo proceso de aprobacion y tramite de pago.

La Fiscalizacion luego de la revision correspondiente al reingreso de planilla comprueba las
correcciones realizadas por el Contratista y procede a |a aprobacion de la misma e ingreso al-—
Administrador de Contratos para su respectivo tramite y pago por parte de la Contratante.- " s
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Esta Fiscalizacion, para la revision y aprobacién de la planilla de obra No. 11, ha realizado las
siguientes actividades:

6.4.1

6.4.2

Recomendaciones generales a [a Contratista: Esta fiscalizacion ha dispuesto se realice
las correcciones respectivas al CONSORCIO AB LOJA para el reingreso de la planilla de
obra mediante el oficio OF.-0384-2018-FISCPTARL, del 14 de diciembre de 2018.

Medicién de los trabajos ejecutados por la contratista:

Para la validacion de la planilla de obra No. 11, correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 30 de noviembre nuestro personal en campo realizo la
verificacion de medicion correspondiente a los siguientes rubros: MODULO
PRETRATAMIENTO: PTAR002 Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400
mm, PTAR030 Hormigon premezciado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kg/cm2;
FILTROS PERCOLADORES: PTARQ01 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2,
PTAR004 Hormigon premezclado fc=300Kg/cm2 + impermeabilizante, PTARCO7
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, PTARO08 Encofrado curvo en muros
¥ losas de estructura y alzado, PTAR022 Suministro e instalacién de tuberia PRFV
didmetro 800 mm, PTARO25 Junta de PVC de 22 cm, DECANTACION SECUNDARIA: :
PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2, PTAR004 Hormigon
premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante, PTAR007 Encofrado recto en muros
de estructura y alzado, PTARQ08 Encofrado curvo en muros y losas de estructura y
alzado, PTAR025 Junta de PVC de 22 cm; SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS:
PTAR006 Excavacion sin clasificar a maquina para conformar plataforma, inc tendido
de material, PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura y alzado, PTARQ10
Transporte de material, PTAR011 Cargada de material con maquinaria, PTARO15 Sub
base clase 3, PTAR017 Relleno compactado con compactador mecédnico (material de
sitio), PTARO21 Excavacion con excavadora en zanjas, PTAR023 Desbroce y limpieza,
PTAR044 Codo 45° @1.400 mm, PTARO59 Hormigdn Simple fc=280kg/cm2,
premezclado, PTARQO89 Rasantec de zanja; COLECTOR MARGINAL: PTARG(0Z2
Suministro e instalacion de tuberia PRFV diametro 1400 mm, PTARO10 Transporte de
material, PTARD11 Cargada de material con maquinaria, PTAR012 Entibado con
tablero metalico, PTARO17 Relleno compactado con compactador mecanico (material
de sitio), PTARO18 Excavacion con excavadora en zanjas con presencia de agua,
PTARO21 Excavacidn con excavadora en zanjas, PTARO89 Rasanteo de zanja; OBRA
ELECTRICA: PTAR194 Cable de cobre desnudo 35 mm?, PTAR247 Soldadura cable-
cable 50/35 mm?, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: PTAR270 Implementos proteccion
trabajadores cuadrilla (Segtin anexo H), PTAR277 Muestreos y andlisis de laboraterio
de Ruido AID en laboratorio no acreditado. é /
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 11
verificadas por esta fiscalizacién; los rubros anteriormente descritos se verificaron y
comprobaron con nuestro personal y equipo correspondiente; los rubros
correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que constan
en esta planilla se verificaron y comprobaron por nuestro Ingeniero Ambiental en
Campo y Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

6.4.3 Porcentaje de subcontratacién de obras por la contratista:

Hasta la presentacion de la planilla correspondiente al mes de noviembre de 2018, se
registra el 7,03% del monto contratado inicial de la empresa CTl, un 2,96% de [a
empresa Ecuaferrallas Cia. Ltda., y un porcentaje del 0.004% con la compaiiia ING.
RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y
TELEFONICAS; dando un total de sub-contratacién hasta el presente periodo del
8.994%, porcentaje en relacion al contrato principal; los porcentajes que se informan
son en base a la informacion pertinente emitida por la Contratista en las diferentes
planilla de obra que pare el presente periodo corresponde a la No, 11 y de la
informacidn de los documentos de autorizacion para el efecto de subcontratacion
emitidos por el Administrador de Contratos y la recomendacién de Fiscalizacion.

6.4.84 Diferencia de cantidades:

En periodo anterior se realizé un acta de acuerdo por diferencia de cantidades No. 2,
en la cual se concluye que en base a las aprobaciones de las Administraciones de
Contrato en periodos anteriores y respecto a la nueva implantacion de la planta, la
aprobacién del nuevo trazado geométrico horizontal y vertical del colector marginal,
ta aprobacion del cambio de suelo para mejoramiento de la cimentacion de la planta;
y, del analisis de la evaluacion y del presupuesto presentado , la suma algebraica de
los rubros contractuales que incrementan en cantidades de obra, el valor del Acta por
Diferencia de Cantidades de Obra No. 2 es de USD $ 0,00 ddlares de los estados Unidos
de América; lo cual no modifica el monto contractual sin la necesidad de solicitar
partida extrapresupuestaria para el proyecto.

6.4.5 Avance Fisico de obra:

El avance fisico del proyecto se determina en base al Cronogra);nﬁ/
Reprogramado No. 3, que fue aprobado el 29 de octgbt/e del 2018 por
Administrador de Contratos con oficio No. Of.-023-A-FTAR- sma‘que fue
recomendada por parte de la fiscalizacion rrr@i,n{r:: gici
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PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

6.4.3

6.4.4

6.4.5

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 11
verificadas por esta fiscalizacion; los rubros anteriormente descritos se verificaron y
comprobaron con nuestro personal y equipo correspondiente; los rubros
correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que constan
en esta planilla se verificaron y comprobaron por nuestro Ingeniero Ambiental en
Campo y Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

Porcentaje de subcontratacién de obras por la contratista:

Hasta la presentacidn de la planilia correspondiente al mes de noviembre de 2018, se
registra el 7,03% del monto contratado inicial de {a empresa CTI, un 2,96% de la
empresa Ecuaferrallas Cia. Ltda., y un porcentaje del 0.004% con la compaiiia ING.
RUDY V. VALDIVIESO L ESTUDIO DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y
TELEFONICAS; dando un total de sub-contratacién hasta el presente periodo del
9.994%, porcentaje en relacién al contrato principal; los porcentajes que se informan
son en base a la informacion pertinente emitida por la Contratista en las diferentes
planilla de obra que pare el presente periodo corresponde a la No, 11 y de la
informacion de los documentos de autorizacion para el efecto de subcontratacion
emitidos por el Administrador de Contratos y la recomendacion de Fiscalizacién.

Diferencia de cantidades:

En periodo anterior se realiz6 un acta de acuerdo por diferencia de cantidades No. 2,
en la cual se concluye que en base a las aprobaciones de las Administraciones de
Contrato en periodos anteriores y respecto a la nueva implantacién de la planta, la
aprobacion del nuevo trazado geométrico horizontal y vertical del colector marginal,
la aprobacion del cambio de suelo para mejoramiento de a cimentacién de [a planta;
y, del anélisis de la evaluacion y del presupuesto presentado , la suma algebraica de
los rubros contractuales que incrementan en cantidades de obra, el valor del Acta por
Diferencia de Cantidades de Obra No. 2 es de USD $ 0,00 ddlares de los estados Unidos
de América; lo cual no medifica el monto contractual sin la necesidad de solicitar
partida extrapresupuestaria para el proyecto.

Avance Fisico de obra:

El avance fisico del proyecto se determina en base al Cronograma Valorado de Trabajos

Reprogramado No. 3, que fue aprobado el 29 de octubre del 2018 por parte del_,f"T
Administrador de Contratos con oficio No. Of.-023-A-ptar-2018-1, la misma qqg«fﬁfe ’
recomendada por parte _de la fiscalizacion mediante _oﬁcio No. 0F.-02§8'-201{8-_ -
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FISCPTARL, de fecha 26 de octubre de 2018. Para obtener el avance fisico del proyecto
se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla mensual de obra con el valor
programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el cronograma vigente;
determindndose los valores que se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Resumen de planilias presentadas segiin cronograma del 29 de octubre de 2018.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN CRONOGRAMA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2018
AVANCE 00
CONTRATD | 0171101006013 FROD0 | O+30noverbre 2018 AVANCE RS0 BN ESTE FERO0D 1% /| AOMLADDALA | 3t29%
FEHA
HONTD $15.70 92201 ANTORO SAT11 1260 TBFOAQMULAT 15 mma}i 3
PANLA |  AVANCEEEQLTADD :ﬁu&ﬁ — Bl Weryicd ; OMRE CBSERVACON
REPROGRARACION 2 | REFROGRAMACION | REFROGRAMACTING | REROGRAMACING
i 44 167,01 $44 16701 S5y 4446701 BN e K NDARLCA MLTA
2 55470486 $108881 57 STSRE 47146 1650 sasiy X NDAFLCA MLTA
3 2094309 $08 10455 45346 $29500 $0580 % % K NOARLIA MLTA
4 31834451 s £0609 3105452 202 TImE K KOARLEA MLTA
5 §264 33551 $542 108,38 768105 43551 ST B2 K NDARLCA MLTA
§ BRI SIDIHNL SHORS29 SO SIAMENI SBEB oK NDARLTA MULTA
7 DRMB A0 235,17 QNOAN  SIGMONI  SLBLS oK NDAPLCA MLTA
8 RRER REMULE ST BRI QRTR DN o NOAPLCA MLTA
3 BG5S Q8RT6R §1277,19 S5 51 $280105301 QEATEN K HO AFLEA MLLTA
0 SRR QK2 ST 48 TS SHI04 QSIEN oK NOARKA MLTA
1] HANMBIS | ISR SLIBSATS SRS WENBEN  WISAUE X HOARCA MLTA
Waacedenbbmbd]  3,.29% “wd" 2.46% 28.37% HOAPLICA HULTA

En el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018 se
genera la planilla de obra No.11 por un monto de USD $ 1°111.019,15 dolares de los Estados
Unidos de América, equivalente a un avance del 7,07% del monto total contratado.

En la tabla 3 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de noviembre del
2018, de acuerdo con la reprogramacion de obra es de USD $ 876.987,55 equivalente al 5,58%
del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No.11
{noviembre 2018) es de USD $ 4'913.146,36 equivalente al 31,29% del monto contratado. Es
decir no aplica multa alguna.

6.4.6 Avance Econdmico:

o £
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Para el analisis del avance econdmico del proyecto se considera el cronograma No. 3 vigente y
aprobado el 29 de octubre de 2018, constituyéndose en el documento que permitira llevar el
control del cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2018 se genera la planilla de obra

No.11 por un monto de USD $ 17111.019,15 ddlares de los Estados Unidos de Ameérica,

equivalente a un avance del 7,07% del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 11 a—
{(noviembre 2018) se registra un monto acumulado de USD $ 4'913.146,36 equivalente al
31,29% del monto contratado. En este periodo se descuenta USD $ 333.305,75 por la
amortizacion del anticipo, registrando un descuento acumulado de USD $ 1°473.943,90 por el
concepto amortizacién del anticipo.

Tabla 4. Resumen avance econémico

CUADRO DE PLANLLAS TRAMITADAS
AVANCERSCO
CONTRATO AT FROD G430 novientre 2049 AVANCE RSO BN ESTE FERDDD TaM% ACUMULADO A LA 31,25%
FEHA
MONTD $15 70084201 ANTCFO AT IR TEHFOACLMULADD us ’m““ 3
CoSTO+ , ANTCRD AVARCE
PAMLAY | AVANCECECERA s CROEN DETRABALD TOTAL CERLANLLADO — aane | T
1 S44 16701 $0.00 000 SU 6701 $11260 10 028% 0.28%
2 8471426 5000 000 8647142 $18414.46 Q% 0w
3 28984358 0,0 $000 $219.0439 $26.50293 1% 25%
4 05050 88001 $000 $31894851 $95.68455 0% AS™E
5 $15002243 104 41308 0m 284 33551 006 18 6:%
6 $423.48383 $120.267. $0,00 $543.451.14 $164 835,34 350% 975%
7 $20.08 3 000 5.0 520597038 $20678,51 % 1169%
2 £812 853 11 0 wm 812 E52 11 24285507 §.18% 16840
3 S2383451 s.00 500 STB8451 718035 1% 8T
10 $931.861,09 $0.00 $0,00 $833.851,09 $280.155.33 §,95% 24.72%
T AL 0,00} T $1111.019,15 IR, s way)
TOTAL $4.599.067,% Suomso [ s $4.913.145,36 $1473909|  31,29%
ANTICPOPOR DEVENGAR ‘m’.mm

6.4.7 Siilscontratacion:

Durante periodo de obra comprendido en la planilla parcial No, 11 (01 al 30 de
noviembre del 2018); se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA
désdrfolla sus actividadeés por medio de la subcontratacidn. Al momeénts la empresa
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTl., ha sido aprobada como
subcontratista por la fiscalizacion anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc- 017

2018 del 19 de enero de 2018.

‘B! ei com de‘ U
Adicignalménte, medianté oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fécha 28 dé jums
de 2018, emitido por |a Constructora se solicita la aprobacion para la subcontratacion
para mano de obra por medio de la compafiia Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda.,
luego del anélisis y calificacion respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al

COSORCI0 103 VERDE Y SUSTENTABLE
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6.4.8

6.4.9

6.4.10

luego del anilisis y calificacién respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al
Administrador de Contrato la Aprobacién de dicha subcontratacién con Oficio No. Of -
0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0
de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica {a aprobacion
correspondiente para que se proceda a la subcontratacion de la compaiiia
anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL—2018-CONS-SUB—0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-
CONS-SUB-0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita
la ampliacién de la subcontratacion para las empresas anteriormente nombradas; y, la
autorizacion de la nueva subcontratacién con la Compaiiia IGN. RUDY V. VALDIVIESO
L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEEFC’!NICAS, luego del anilisis
respectivo la Fiscalizacion solicita al Administrador de Contratos la aprobacion de dicha
ampliacién y nueva subcontratacién con Oficio No. Of.-0337-2018-FISCPTARL de fecha
19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N° UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de
fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos comunica
la aprobacidn correspondiente al Contratista que la ampliacion y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se adjunta en Iz planilla de obra No. 11 del Contratista.

COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES AL IESS DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Se adjuntan en la pianilla de obra No. 11 del contratista.

LIBRO DE OBRA.-

Se adjunta en los anexos de la planilla de obra No.11 preparada por el Contratista y
consta |a firma de nuestro Ingeniero de Campo durante el periodo comprendido entre
el 01 al 30 de noviembre del 2018.

En el libro de obra del periodo comprendido entre el 01 ai 30 de noviembre del 2018
se evidencia que ia Contratista trabajo en jornada unica de las 07h00 a las 18h00 de
lunes a sabado.

Del analisis realizado, esta Fiscalizacion informa que las garantfas de Fiel Cumplimiento
Y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.
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6.4.11 CONCLUSIONES.-

® Conla elaboracién del presente informe que incluye las actividades necesarias para
el control cabal de la obra y control de todos los procedimientos y metodologias
constructivas se conciuye que se ha cumplido con lo esperado para el presente
proyecto,

® LaFiscalizacion para la aprobacion de ia planilla de obra correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2018, realizo las inspecciones
correspondientes y la verificacidn de los trabajos ejecutados y asi comprobar los
volimenes de obra para aprobar la misma.

= Se concluye que dentro del presente periodo la contratista a cumplido con sus
obligaciones contractuales y para el presente periodo no ha presentado causaies
Para ser multada por incumplimientos.

® La Fiscalizacidn ha realizado la supervision de fa toma de muestras y los ensayos
de campo respectivos en cada componente del proyecto que asf lo amerita.

® Durante el presente periodo objeto de este informe Ja Fiscalizacién ha realizado el
control del personal y equipo necesario para el cumplimiento de las actividades
correspondientes.

~Mauricio Manolo Abar
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUST. ENTABLE-FISCALIZACION
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FISCALIZACION PTAR LO:IA
RUC: 1990920172641
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