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INFORME DE GESTION DE SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
FECHA: 31 de diciembre dei 2018
ASUNTO: Informe de actividades del Superintendente de Fiscalizacion
CODIGO: Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018
PLANILLA DE FISCALIZACION Nro. 10 (Periodo del 1 al 31 de Diciembre del 2018)

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

CONTRATO DE OBRA Nro.: LICO-IML-CAF-PRU-01-2017

ADMINISTRADOR DE
CONTRATO DE OBRA: ING. MAXIMIO VICENTE TORRE BUSTAMANTE
CONTRATISTA: CONSORCIO ABL-LOJA

FISCALIZACION EXTERNA: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO:

[ OBJETO DEL CONTRATO “Construccion _de la  Planta  de |
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”

CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jeronimo
Darquea Cruz, Procurador Coman. |
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal
ADMINISTRADOR | Ing. Méaximo Vlcente Torres Bustamante
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017
FECHA DE IZNTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017
' FECHA DE INICIO DE TRABAJOS - | 21 de diciembre del 2017
| MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 15'703.942,01 i
__YALOR DEL ANTICIPO 30% o |54 711 182,60
PLAZO EN MESES 18 meses para terminacion de la obra'y 6

meses de operacidn y mantenimiento
para la recepcién provisional.

| SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ' | 23 de febrero det 2018

| FISCALIZACION EXTERNA _ N
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION | 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.1 DEL, CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJO

| FECHA DE SUSCRLPCION DE LA ORDEN DE
'TRABAJO NO.1
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FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE CAMBIO 24 de agosto del 2018
NQ.1
PRESENTACION Y APROBACION DE LA 4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL. CRONOGRAMA
VALORADO DE TRABAJO

ACTA ACUERDO Y SUSCRIPCION DE JUSTIFICATIVO | 24 do octubre del 2018
TECNICO PARA ORDEN DE TRABAJPO No 2,
APROBACION DE LA REPROGRAMACION NO. 3 BE 29 de octubre dei 2018
OBRA POR EFECTO DE LA SUSCRIPCION DEL ACTADE
DIFERENCIA DE CANTIDADES MEDIANTE ORDEN DE
CAMBIO NO. 2.

APROBACION DE LA REPROGRAMACION No. 4 DE 17 de noviembre de 2018
OBRA POR EFETO DE LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

2. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza Ia escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMER![_

DOS CON 01/100) de déiares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccidn se realiza el 21 de diciembre de 2017,

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAP ",y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de
obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

A partir del 5 de septiembre del 2018, mediante cormmicacién No. 003-A-PTAR-2018 del 5 de septiembre
del 2018, suscrita por el Ing. Vicente Torres Bustamante, Administrador de Contrato, comunica al ing,
Manolo Abarca Roman, Procurador Comitm del Consorcio Loja Verde y Sustentable, lo siguiente: “...me
permilo atender su requerimiento relacionado con la peticion de calificacién del Ing. Edison Albert Salcedo
Paladines, para que ocupe el cargo de INGENIERO CIVIL-SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION, en
reemplazo del reemplazo del técnico Ppresentado en la oferta Ing. Marlon Francisco Valarezo Aguilar...”
A partir de esa fecha y revisada la documentacién y lainspeccion técnica genera al proyecto se pudo constatar (
lo signiente:

2.1. APROBACION NUEVA IMPLANTACION DEL PROYECTO
et va IV LANTACION DEL PROYECTO

Mediante comunicacién No. ABL-2018-CONS09, del 21 de febrero de 2018, la Contratista solicita a la
Fiscalizacion temporal la solicitud de aprobacién con la justificacioén técnica de 1a nueva implantacién del
proyecto.

Mediante comunicacién No, Oﬁcio_PTAR.ﬁsc_20:2018, del 23 de febrero de 201 8, La Fiscalizacién
temporal solicita a la Contratista amplie los justificativos técnicos de modificacian de propuesta de nueva
implantacién de las unidades del proyecto, tomando en cuenta la zona de inundacién Y zonas proteccion y
estabilidad de taludes,

Mediante comunicacién No. ABL-20 18-CONS09, del 21 de febrero de 2 Contratista presenta nuevos
Justificativos técnicos de Ia propuesta de implantacién, consider; imugdabilidad de 1a zona y Ia
proteccidn del proyecto.
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Mediante comunicacion No. 014-2018-FISCPTARL, del 14 de marzo de 2018, La Fiscalizacién Externa
comunica a la Administracién de contrato su pronunciamiento en lo siguiente: “...que la propuesta ha sido
analizada por nuestro especialista sanitario, considerando que no tenenos objecion para la misma puesto
que el funcionamiento de la planta no se ve afectado

Mediante comunicacion No.10-AD-XR-2018-0, del 16 de marzo de 2018, la Administracidn de contraio
comunica a la Fiscalizacién lo siguiente: “...por medio del presente procedo a la autorizacion de los niveles
de las plataformas, asi como la organizacién compactada de las unidades de la PTAR, a excepcidn de
aquellas que dependen del nivel de crecida del rio Zamora, cuyo ecdlculo atin no ha sido entregado...”

2.2. APROBACION DE NUEVO TRAZADO DEL COLECTOR MARGINAL

Mediante comunicacién No. ABL-2018-CON MUN-0076, del 11 de mayo de 2018, la Contratista pone en
conocimiento a la Administrador de contrato lo siguiente: *...quisiera poner en s conociniento los planos
con las observaciones dadas corregidas de la rasante vial del colector para su revision y posterior
aprobacién tras sus andlisis técnico...”

Mediante comunicacién No. 027-AD-XR-2018-0, del 18 de mayo de 2018, la Adminisiracién de contrato
corfiunica a la Contratista lo siguiente: ...comunico a usted que una vez analizada sy propuestay realizado
el recorrido correspondiente en obra, por medio del presente procedo con la aprobacion de dicho disefio y
solicito se dé inicio a la ejecucion de dichos trabajos...”

2.3. APROBACION DE CAMBIO DL SUELD PARA CIMENTACION DE LA PTAR

Mediante comunicacion No. 067-2018-FISCPTARL, del 2 de mayo de 2013, La Fiscalizacion hace la entrega
% Administrador del Contrato, el informe técnico de mecdnicas de suelos y cimentaciones dela PTAR, luego
Je ejecutar los ensayos de penetracién estandar (SPT), en base a la recomendacion del Informe Geotécnico
de los estudios originales elaborados el 2015 por la UTPL, en donde se detectan estratos no portantes o
flantanosos (suelos blandos) bajo el nivel de las estructuras edificar en la PTARL

Con fecha 24 de octubre del 2018 se suscribe el documento de la ORDEN DE CAMBIO Nro. 1 “...Del
andlisis de la evaluacién y del presupuesto presentado, la suma algébrica de los rubros contractuales que
disminuyen en cantidades de obra versus los rubros contractuales que incrementan en cantideades de obra,
el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra es USS 0,00, lo cual no modifica el monto
contractual...” se evidencia que la diferencia de estas cantidades y su costo €s el 2% del monto contractual.

(Copia adjunta).

Luego, con la finalidad de alcanzar el objeto del contrato se la realizé conjuntamente con el Contratista la
evaluacion de cantidades de obra apoyéndonos en: planos, especificaciones técnicas y requerimientos en
campo de cada una de las especialidades de ingenierias, calculando las cantidades aproximadas de los rubros
necesarios para continuar con el proceso de construccion y planillar los excesos existentes en obia.

Durante el proceso constructivo del proyecto en la ejecucién de la orden de cambio No. 1, en los meses de
septicmbre y octubre se evidencia que las cantidades de obra planilladas superan las cantidades previstas
coniractuales, siendo necesario su andlisis evaluando las cantidades que faltan para los otros componentes
del proyecto, existiendo la necesidad de instrumentalizar una Orden de Cambio No. 2, mediante acta acuerdo
de los justificativos técnicos suscrita el veinticvatro de octubre del 2018, (Anexo documento y tabla

justificativo)

El incremento y decremento de las cantidades de obra contratadas se basa por motivos de orden técnico y de
requerimiento por cantidades subestimadas y sobrestimadas en la tabla de cantidades del conlrato y el

n ey [ ED 3
[ F ERT¥F|II-O- 3 I':i\

s fiel capia U8
Q8 VERE ¥ g T
FISCALIEACION PTAY 15032
RU: 19909247 50001







&osf ML ¥
[ETREETY

agotamiento de la orden de cambio No. 1; que presenta una afectacion a la ruta critica del . nezamae
valorado de trabajos vigente, por lo que es necesario instrumentar s. !ogshceoifn e doemnants riqats e -
nueva reprogramacion No 3 de los trabajos que rige el contrato.

2.4. JUSTIFICATIVOS DE L.AS DIFERENCIAS DE CANTIDADES ORDEN DE CAMBIQ 8¢ 2.

Con la finalidad de alcanzar el objeto del contrato se la realizé conjuntamente. con el Contratia Ia
evaluacién de cantidades de obra apoy4ndonos en: planos, especificaciones técnicas y requerimienss en
campo de cada una de las especialidades de ingenierfas, calculando las cantidades aproximadas & [os
rubros necesarios para continuar con el proceso de construccion de acuerdo al. cronograma vigsss ¥
planillar los excesos existentes en obra. El incremento y decremento de las cantidades de obra contratudas
se basa por motivos de orden técnico y de requerimiento por cantidades subestimadas y sobrestiaias
en fa tabla de cantidades del contrato en el proceso precontractual, lo que afecta a la ruta critix del
cronograma valorado de trabajos vigente, siendo necesario instrumentar una.orden.de.cambio.

En base En base a las aprobaciones de Fiscalizacién y la Administracién de connato en pamdos™
anterjores respecto de la nueva implantacion de la Planta, ia aprobacidn del nuevo trazado geomérica
horizontal y vertical del colector marginal, la aprobacién del cambio de suelo para me,ocramiented 1z
cimentacion de la planta, debido a los estudios geotécnicos que detectaron estratos de suelos bisdos
(pantanosos), bajo el nivel de cimentacién de las superestructuras a edificar toda la Planta de Tratssents .
de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, se deduce que es necesario realizar las siguientes activigeles:

PTAR 11:

El cambio de implantacién del proyecto, el cambio de suelo en la conformacién de plataformaspa la
cimentacién y la nueva la distribucién de las instalaciones de cada unidad que no se consideraron #izcie
del proyecto, afecta a la cantidad contratada en el rubro PTAR 11: “CARGADA DE MATERIAL (ON
MAQUINARIA" V=77.026,52 m3; cantidad utilizada en su totalidad a la fecha en la unidsé de
Pretratamiento, Decantacién Primaria, Filtros Percoladores, Decantacién Secundaria, Sala de Cuinl v
Obras Varias; siendo necesario el rubro para el resto de unidades como: Espesador y Deshidrategia d
Fangos, Desinfeccién, Colector Marginal, en un volumen estimado resultado de la evaluaciénenb==a
los planos aprobados resulta un incremento en volumen de 50.209,98 m3; Por lo tanto, para justificr el
aumento en cantidad, previo andlisis realizado se determina:

Disminuir en cantidades de obra que no se van a ejecutar 64.221,19 Kp del rubpe PRI 081 ™ozl
refuerzo en barras fy=4200kg/cm”, considerando que la cantidad calculada pava fasamidurdes deseila |
control va a decrementar debido a su reubicacién en proyecto y cambio dessivsecuidnadefinievas,

PTAR 17:

El cambio de suelo en la conformaci6n de plataformas de la cimentacion para la distribucién delas
instalaciones de cada unidad, rellenos adicionales con material para conformacion de las dreas entreada
unidad de las superestructuras de la planta y que no se consideraron al inicio del proyecto, afectss la
cantidad contratada en el rubro PTAR 17: “RELLENO COMPACTADO CON COMPACTAEIR
MECANICO (MATERIAL DE SITIO) " V=15.243,19 m3; cantidad utilizada en su totalidad a la fadeen
la unidad de: Espesador y Deshidratacién de Fangos, Sala de Control y Obras Varias, Colector Margnal;
siendo necesario para el resto de unidades como: Pretratamiento, Decantacién Primaria, firos
Percoladores, Decantacién Secundaria, Desinfeccion, en un volumen estimado de 10.000,00 m3; Ex lo.
tanto, para justificar el incremento en cantidad, previo anélisis realizado se determina:

Disminuir en cantidades de obra que no se van a ejecutar V=11.256,37 m3 del rubro’ PTARYI06
“Excavacicn sin clasificar a mdquina para conformar plataforma, inc tendido de marerial”’, poqe se
decrementa el volumen de la cantidad calculada para las unidades de sala de control, debigm.su :

reubicacién en proyecto y cambio de su seccidn definitiva.
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PTAR 23:

El cambio del trazado de la tuberfa de conduccién del colector marginal, motivado en la consiruccion de
una plataforma ordenada por la contratante y no prevista contractualmente a nueva disiribucion de las
instalaciones de cada unidad debido a la nueva implantacién de la plania y que no se consideraron en el
analisis de las instalaciones todas las unidades, afecta a la cantidad contratada en el rubro PTAR 23:
“DESBROCE Y LIMPIEZA" V=40.000,00 m3; cantidad utilizada en su totalidad a la fecha en la unidad
de: Pretratamiento y la Unidad de Decantacién Primatia, Decantacién Secundaria, Espesador y
Deshidratacién de Fangos, Desinfeccién, Sala de Control y Obras Varias; v, Colector Marginal; siendo
necesario para una parte del resto de unidades detalladas y Colector Marginal, existe in incremento en
un volumen estimado de 8.641,82 m2; Por lo tanto, para justificar el aumento de la cantidad, previo
anélisis realizado se determina:

Disminuir en cantidades que no se van a ejecuiar 1.424,88 m2 del rubro PTAR 066 "Replanteo y
nivelacion de estructuras con equipo topogrdfico™, porque se ha estimado mayor cantidad en la tabla de
cantidades contratadas en el cdlculo de las dreas implantadas de la planta de este rubro.

PTAR 30:

Del andlisis de las cantidades estimadas en la tabla de cantidades del proceso precontractual, y tomando
en consideracidn que existe el rubro PTAR 019 “HORMIGON SIMPLE DE fe=140 kg/cm2, cantidad
contratada de V=831,49m3, ésta no se puede ejecutar por existir inconsistencia en las especificaciones
técnicas que se considera la misma para un hormnigon premezelado en dos rubros diferentes PTAR 019
y PTAR 30. No se puede tener dos rubros con Ja misma especificacion técnica y diferentes precios; se
. . 4 . B 5, e

queda el que tiene mayor coherencia entre APU, especificacion técnica y realmente utilizad Luego del
andlisis y aprobacién de utilizacién de un solo rubro PTAR 30; y, el suceso de cambio de suelo en la
conformacion de plataformas para la cimentacién de las unidades de la planta, es necesario incrementar
1a cantidad del PTAR 30 desechando la del PTAR 19; este cambio afecta a la cantidad contratada en el
rubro PTAR 30: “HORMIGON PREMEZCLADO EN RELLENOS EN PTAR DE fe=140 kg/fem2”
V=312,39m3; cantidad utilizada en su totalidad a la fecha en la unidad de Pretratamiento y la Unidad de
Decantacién Primaria, siendo necesario para el resto de unidades de Tiltros Percoladores, Decantacion
secundaria Espesador y Deshidratacion de Fangos, Desinfeccién, Sala de Control y Obras Varias; y,
Colector Marginal, en un volumen estimado hasta el final del proyecto la cantidad de 1,622,19 m3; Por
lo tanto, para justificar el aumento de la cantidad, previo analisis realizado se determina:

Disminuir en su totalidad la cantidad que no se va a ejecutar el volumen previsto de V=38 1,49 m3 del
rubro PTAR 019 “Hormigon simple fe=140 kg/em2”, por ser inconsistente € inejecutable debido a su
especificacion técnica en controversia con el rubro PTAR 30.

Disminuir en cantidades que no se van a ejecutar 17 unidades del rubro PTAR 028 “Pozo de revision de
HA. 2.51 < H< 5.00 m encof.+ tapa de Hierro diictil tuberia > 400 mm, Tipo IIE”, por que cambio de
trazado horizontal de conduccion del colector marginal que incide en decremento las unidades previstas

en el rubro contractual.
Disminuir en cantidades que no se van a gjecutar 5000 m2 del rubro PTAR 066 “Replanteo y nivelacion

de estructuras con equipo topogrdfico”, porque se ha estimado mayor cantidad en el célculo de las dreas
de la implantacién original y el cambio de éreas de la nueva implantacién del proyecto las dreas

disminuyen.

Disminuir en cantidades que no se van a ejecutar 6000 m3 del rubro PTAR Q06 "Excavacicn sin
clasificar a méquina para conformar plataforma, inc tendidlo de material”, porque se ha estimado mayor
cantidad en el cdlculo de volimenes de excavacion en el proceso precontractual, ademds incide
directamente en el cambio de dreas de la nueva implantacion del proyecto que disminuyen.
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Disminuir en cantidades que no se van a gjecutar 119089,53 m3+km del rubro PTAR 010 “Transporte
de material ", por que disminuy6 considerablemente la distancias de destino de acarreo en el proyecto.
de los distinto puntos de ubicacién definidos.

PTAR 359:

Debido a la nueva distribucién de implantacién de las instalaciones de cada unidad y que no se
consideraron al inicio del proyecto, asi como la no consideracién en la estimacién de cantidades durante
la elaboracion del presupuesto en la etapa precontractual tales como: La insercién de una plataforma
ordenada , obliga a disefiar y construir obras de drenaje pues existen al menos 4 quebradas que obliga a
construir drenajes no previstas, obras de arte, dispositivos de entrada y salida, anclajes de tuberia,
acoples, pozos de revision especiales,; ademds, no se tomaron en cuenta en el célculo de la tabla de
cantidades hormigén en cabezales de alcantarillas del colector principal, badenes, alcantarillas de cajon
para drenajes superficiales y sub-superficiales, dados de proteccién con hormigén armado para acoples
de pozos de revision y anclaje del nuevo trazado de implantacién de la planta integral; lo que afectaa la
cantidad contratada en el rubro PTAR 59: “HORMIGON SIMPLE F'C=280KG/CAL2,
PREMEZCLADQ"” V=373 m3; cantidad utilizada en su totalidad a la fecha en Ia unidad de: Sala de
Control y Obras Varias, Colector Marginal; siendo necesario para el resto de unidades de Pretratamiento,
Decantacién Primaria, Filtros Percoladores, Decantacidn Secundaria, Espesador y Deshidratacion de
Fangos, Desinfeccion, en un volumen estimado de 100 m3; Por lo tanto, para justificar el aumento de la
cantidad, previo andlisis realizado se determina:

Disminuir en cantidades que no se van a ejecutar 28,36 m del rubro PTAR 002 “Suministro e instalacicn
de tuberia PRFV didmetro 1400 mm”, por que disminuyd la distancia por ende longitud de tuberia en el
trazado horizontal y vertical del colector marginal y trazado internado en la planta.

3. OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacidn, para el cumplimiento de sus actividades
contrata los servicios licitos y personales de "el trabajador” el sefior Ing Edison Alberto Salcedo
Paladines, en calidad de Superintendente de Fiscalizacion de Obra, para que realice las actividades
inherentes al contrato de Fiscalizacion del Proyecto Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa, a partir del 5 de septiembre del 2018. en
reemplazo del Ing. Marlon Valarezo, para cumplimiento del objeto del contrato de Fiscalizacién de la
PTAR.

4. RESUMEN DEL ANALISIS GENERAL

Luego del andlisis de la tabla de cantidades precios del proceso precontractual y contractual, planos y diseiios
aprobados, especificaciones técnicas y mas documentos habilitantes del proyecto se determing la variacion
de cantidades que no se contemplan y que son imprescindibles para el cumplimiento del objeto del Proyecto.
la instrumentalizacién de una orden de cambio No. 1 y No. 2; as{ como la afectacion al cronograma valorado
de trabajos Reprogramacion No 2 y No. 3 vigente, y la necesidad de la aprobacion de una nueva
reprogramacion No. 4 debido a la suscripcion del contrato complementario No 1 de obra que afecta a todas
las actividades del proyecto en ejecucién a la fecha.

En resumen, se ha elaborado el célculo de los montos de incremento y decremente de volumenes con la
diferencia de cantidades de acuerdo a la tabla de precios contractual, y se evidencia la necesidad de ajustar
el presupuesto que resulta 5,00% de monto total del proyecto que permitio preparar los justificativos técnicos,
econdmico v legal para la suscripcion de la respectivas actas de diferencia de cantidades, de conformidad a
lo dispuesto en el Art. 88.- Diferencia en Cantidades de Obra, de fa LOSNCP.
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4.1, ACTIVIDADES REALIZADAS

s Durante este perfodo se contintia con la revision de cantidades de obra apoyéandonos en: planos,
especificaciones técnicasy requerimientos en campo de cada una de las especiatidades de ingenierfas,
considerando el célculo las cantidades contractuales aproximadas de los rubros necesarios para
continuar con el proceso de construccion y planillar los excesos existentes en obra.

» Hasido necesario evaluar e instrumentalizar con sustento técnico las cantidades contractuales con los
disefios definitivos que hasta la fecha ya presentan muchas inconsistencias técnicas en los planos y
especificaciones; se trabaja en una propuesta técnica integral aplicable y acorde a la normativa para
regularizacion del presupuesto priginal y las variaciones ¢ incrementos detallados.

o Del andlisis constante durante la ejecucion la Fiscalizacién determina la necesidad de instrumentalizar
un nuevo contrato complementario al original con la creacion de rubros nuevos, diferencia de
cantidades, eliminacién y/o supresién de rubros y cantidades contratadas asf como a la variabilidad de
los equipos propuestos en base de sus especificaciones técnicas ofertadas; ademds esto implica complir
con los plazos establecidos originalmente y el nuevo cronograma vigente a la fecha.

e Serevisa la decision tomada por el Administrador del Contrato en periodos anteriores, &n relacibnala

" ubicacidn en la obra de fa sala de control, la Fiscalizacién estd analizando el sustento técnico de dicho
cambio en base la oferta presentada por el contratista y los planos disefios originales, ya que los mismos
afectan la tabla de cantidades y precios pactados.

e Mantener las reuniones de coordinacion urgente para el andlisis de las propuestas técnicas presentadas
por la contratista y determinar los lineamientos y el trabajo de gabinete para la viabilidad, aprobacién
y/o rechazo, con la decision tomada para posterior aplicacion con todos los involucrados en el proyecto.

» Cumplir con las obligaciones contractuales de prestacién del servicio en calidad de Jefe
de Tiscalizacion, y lo establecido en la Ley Organica del Sistema de Contratacién Publica,
LOSNCP, las Normas de control interno de la Contralorfa General del Estado o cualquier norma
aplicable.

e Coordinacién y seguimiento con el equipo técnico de cada ingenierfa para tramite de los informes
{écnicos correspondientes.

« Andlisis técnico para recomendaciones para tramite de la documentacién de ingreso y egreso
respecto del proyecto y supervision del cumplimento del objeto del contrato de obra de acuerdo al
cronograma valorado de trabajos vigente y el coriespondiente al trémite de planillas mensuales
de Obra y Fiscalizacion.

« Luego de analisis de la documentacion presentada por la contratista del 14 de diciembre de 2018, con
el justificativo: “...una vez que se ha comunicado oficialmente por parte del administrador de
contrato de obra que se ha suscrito el contrato complementario No. 1 con fecha 13 de noviembre del
2018 mediante escritita publica, se solicita se presente la documentacion con el sustento lécnico de
la reprogramacicn No, 4 para su andlisis y aprobacién respectiva...”, validada por la Fiscalizacion,
recomienda al administrador de contrato Ja aprobacion de la Reprogramacion No, 4 de obra por
efecto por efecto de la suscripcion del confrato complementario No 1, de conformidad a lo que
establece la Clausula Octava.- PLAZO. Ocho punio uno, del contrato complementario y a la Ley
Orgfinica def Sisterna Nacionat de Contratacién Piblica.

e Dos documentos remitiditos por la Administracion, luego de la revision y andlisis del expediente del
contrato complementario No. 1 de obra, la TFiscalizacién solicita a la Administracién de contrato, la
suscripcién del contrato complementario No. 1 al contrato de Fiscalizacién No. 046-2018, de
conformidad a Io que establece la LOSNCP en sus articulos 85-90.

« Del anilisis de la documentacion de la entidad contratante de la etapa prccontractua], de la tabla de
cantidades y precios del contrato suscrilo con la constructora, en necesario la gjecucion del muro
central de la planta para ello solicito muy comedidamente se entregue la informacién complementaria
del disefio definitivo con la memoria técnica del caleulo de la cuantia de acero, tipo de hormigén con
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las respectivas especificaciones técnicas, de conformidad a las cldusulas contractuales y el Art. 23 de
la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En base a las actividades realizadas a Ia fecha por la Fiscalizacién en periodos anteriores, y aprobaciones
de las Admiracién de contrato en periodos anteriores, respecto de la nueva implantacién de la Planta, la
aprobacion del nuevo trazado geométrico horizontal y vertical del colector marginal, la aprobacion del
cambio de suelo para mejoramiento de la cimentacién de la planta; y, del andlisis de la evaluacién y del
presupuesto presentado, la suma algébrica de los rubros contractuales que disminuyen en cantidades de obra
versus los rubros contractuales que incrementan en cantidades de obra, el valor del Acta por Diferencia de
Cantidades de Obra No. 1, por efecto de la orden de trabajo No. 1, lo cual no medifica el monto Contractual,
se recomienda una nueva reprogramacion de obra y fiscalizacion, con el plazo contractual y que no se
modifica en los 18 meses para su validacion.

De los planos las especificaciones técnicas del producto final precontractual de disefio, se define la filosofia
de criterios de disefio diferentes a la realidad contractual y de ejecucion, ya que se ha tenido que realizar
actualizaciones de acuerdo a la normativa nacional, se evidencian memorias descriptivas y esquemas de
planos detallados sin memoras de cdlculo. Por ello la Fiscalizacion estd a la espera de las memorias técnicas
completas de disefio definitivo y propuestas de cambios debidamente justificadas de todos los componentes.
Geotécnico, Estructural, Hidrosanitario, Eléctrico, Mecanico, mismos que se han solicitado mediante
comunicaciones No. 002-2018-FISCPTARL del 28 de febrero del 2018 y No. 037-2018-FISCPTARL det
6 de abril del 2018, determinando asi que los Estudios proporcionados por la entidad contratante se han
desarrollado a un nivel de factibilidad mas no definitivos, siendo necesario realizar ingenieria de detalla en
cada uno de los componentes de |z Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de manera integral.

Del analisis de la evaluacién y del presupuesto presentado, la suma algébrica de los rubros contractuales
que disminuyen en cantidades de obra versus los rubros contractuales que incrementan en cantidades de
obra, resulta el Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 2, (PTAR 11, PTAR 17, PTAR 23, PTAR
30,y PTAR 59); lo cual no modifica el monto Contractual, se recomend6 una nueva reprogramacion de obra
y fiscalizacién, con el plazo contractual y que no se modifica en los 18 meses para su validacion.

Si el proyecto cuenta al dia de hoy con un presupuesto con el que no es posible ejecutar la totalidad
de las unidades necesarias para terminar el proyecto, ha sido necesario evaluar e instrumentalizar
con sustento técnico luego de su andlisis, las cantidades contractuales con los disefios definitivos
que hasta la fecha ya presentan muchas inconsistencias técnicas en los planos y especificaciones;
entonces se evidencia la necesidad para la elaboracién y presentacién de una propuesta técnica
integral aplicable y acorde a la normativa para regularizacion del presupuesto original y las
variaciones e incrementos detallados para poder instrumentalizar un nuevo contrato complementario
al contrato original.

De los planos las especificaciones técnicas del producto final precontractual de disefio, se ha definido la
filosofia de criterios de disefo diferentes a Ia realidad contractual y de ejecucién, con actualizaciones de
acuerdo 2 la normativa nacional, se siguen evidenciando memorias descriptivas y esquemas de planos
detallados sin memoras de cdlculo. Por ello la Fiscalizacién estd a la espera de las memorias técnicas
completas de disefio definitivo y propuestas de cambios debidamente justificadas de todos los componentes.
Geotécnico, Estructural, Hidrosanitario, Eléctrico, Mecanico, determinando asi que los Estudios
proporcicnados por la entidad contratante se han desarroliado a un nivel de factibilidad mas ne definitivos,
siendo reiterativo la necesidad de realizar ingenierias de detalle en cada uno de los componentes en
gjecucion de ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de manera integral.
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En base a las aprobaciones de las Administracion de confrato en periodos anteriores respecto de la nueva
implantacién de fa Planta, la aprobaci6n del nuevo trazado geométrico horizontal y veitical del colector
marginal, la aprobacion del cambio de suelo para mejoramiento de la cimentacidn de la planta; v, del andlisis
de Ia evalvacién y del presupuesto preseniado, la suma algébrica de los rubros contractuales que disminuyen
en caniidades de obra versus los 1ubros contractuales que incrementan en cantidades de obra, el valor del
Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 1, 2 es US$ 0,00; lo cual no modifica el monto contractual

sin la necesidad de solicitar parfida extrapresupuestaria para el proyecto.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

INTFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE LA
FISCALIZACION PERIODO: BEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2618

TECHA: 31 de diciembre del 2018
ASUNTD:  Informe de actividades del Especialista estmchral
CODIGD: Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018

PLANILLA DE FISCAYIZACION Nvo. 10 (Perfodo del 1 al 31 de Diciembre dst 201 3)

PROVECTO: “TISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LCJA,

PRIMERA ETAPA”

i. ANTECEDBENTES:

El 28 de noviembse de 2017 se realiza 1a escritura

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

piiblica del Coriato para la “CONSTRUCCION
AGUAS RESIDUATES PARA LA CIUDAD DE

LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y €l CONSORCIO AB-LOJA, por wn
valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIE
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/ 100) de délares de los Estados Usidos de América,
sin inchuir IVA. La entvega del sitic de obra e imicio de trabajos del conwraio de consiuccion se

reatiza el 21 de diciembie de 2017,

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No., 0462018 enire el MUNICIPIO DE LOJA y el

CONSORCIC LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAP

entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la

CONTRATO DE OBRA Nre, :

-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
", ¥ ol dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se
Yiscalizacidn externa.

LICO-IML-CAF-PRYJ-01-2017

CONTRATO DE FISCALIZACION Nxo. :  046-2018

OBJETO DEL CONTRATO

“Comsiroccién  de la  Plants  de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
cisdad de Loja, Primera Eizpa”

CONTRATISTA

Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerbmimo |
Dargoea Cruz, Procurador Comiia.

FISCALIZADOR

| Represeniante Lepal

Consercio Loja Verde y "Suste;ntaiofle,
Ing, Manolo  Abarca  Romam

"ADMINISTRADOR

Ing, Roberto Mufioz Cordova

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA

28 de noviembre del 2017 __J

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICTPO

20 de diciembre del 2017

'FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017

BMONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL § 15703.942,01 .
VALOR DEL ANTICIPO 30% | 5471118260 =1
PLAZO EN MESES | 18 meses para terminacién de Ia obra y 6

| meses de operacidm y momieninviento |
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CONBORCIO:
“1OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN"

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD PE LOJA, PRIMERA ETAPA"

para la recepcidn piovisional.

SUSCRIPCION  DEL.  CONTRATO  DE | 23 de febzero del 2018
FISCALIZACION EXTERNA

FECHA DE INICIGC DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018

PLAZO EN MESES 16 ineses

PRESENTACION DE LA REPRGGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.1 bEil CRONOGRAMA VALORADO DE

TRABAJO
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEMN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJONO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEHN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.1

PRESENTACICN Y APROBACION DE LA | 4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NG.2 DEL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

ACTA ACUERDC VYV SUSCRIPCION DE | 24 de ociubse del 2018
JUSTIFICATIVO TECNICO PARA ORDEN DE
TRABAJPO No 2.

APROBACION DE LA | 29 de octubre del 2018
REPROGRAMACION NO. 3 DE OBRA POR
EFECTO DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE DIFERENCIA DE CANTIDATES
MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO NO. 2.

2. OBILYIVO.

Fl contratante mediante comunicacién No. 023-A-PTAR-2D18, de fecha 26 de ocinbre el 2018,
por interrmedio del Administwador de Conirato manifiesia: “...mediante ¢l piesente me permito
atender sn requerimiento relacionado con la peticidn de calificacion del Ing. Vinicio Andyés Suarez
Chacan, para gue ocnpe el cargo de INGENIERC CIVIL CON ESPECIALIDAD EN
ESTRUCTURAS, en reeinplazo del téenico presentado en a oferta...”; “... Conforme a Io dispuesto
en el Contrnio de Fiscalizacién en ja Cldusula Quinta, muneral 5.2 Sustifucion de pessonal, procedo a
autorizar el cambio piopuesio y solicito su incorporacion inmediata...”.
Tl especialisia estructural de Ja {iscalizacion al corte de ests informe ba Iiberado tas signiewies
eshitzcinras;
- ¥ormay geomeiria de la implantacién de la plania de tratamiesto de aguas vesiduales.
- Fomnna, geornetria, memortia técnica y planos esiruciurales de la estructura de Pretratamiento.
- [Fomma, georaelria, memora téchica v planos estructurales de la estrictura de decaniacion
primaria.
- Fomma, geomeiria, memoria técnica y planos esiructurales de la estructura de decantacion
secundaria.
- TFoims, georaeitia, memoria ¥cnica y planos esimchmales de lo estmctura de filfros

percoladores.
- Tomma, geometrin, memoria técnica v planos estucturales de Ja estinctura del edificio de

comirol,







CONSORCID
“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN

*FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESTDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

bl

B

4.

4.1

Se procede a revisar lo actuado por el dven estructural de fiscalizacitn, también se da inicio a
vakidar }a propuesta de ajustes a disefios estructuvales definitivos. Adumés se informa gue se
vespelin e critesio de Ia metadalagia constructiva vigenie y gjecninds por ¢l oferente ¢n
o colocackin del acere con mareas definidn para €l alzado de moros, como consén en el
documento preconfraciual acepiado y apisbade por 12 Tntidad Conhatnniz,

La fiscalizacién por intsrmedio del drea estruciwal acepia la meiodologia consiructiva vigente
para los ruevos procescs comshuctivos propuestos de los elemenios eshuctusales v los
voliinenes de obia devivados de estos.

CONCLUSIONTS ¥ RECOMENDATIONES

.Se vaiida los plancs de forma, geometria, y cstrucinrales, incluye su respectiva memoria técnica

del! decantador primario, con fecha 3 de diciembre del 2018 por parie del especialista estrnctural
Ing. Vinicic Snarez.

2.8e valida los planos de forma, geomenfa y estncivrales, asi como iambién sn vespeciva

memoiia {écnica de la estuctura del pre ratamiento, con fecha 10 de diciembre del 2018, pos
parie dsl especialista esiruciwral Ing. Vinicio Snarez.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DI VALIDACION Y/0 EN PROCESD.

Nusstro especialista estructural se encuenira revisando v comprobaado lo aciwado por el &ea
estructaral de fiscalizacion, se informa que al momento el mencionado estrmchyral posse la
tliima versidn de las sipuientes esiracturas:

Implaniacion general (Fommsas y geomeiria)
Preiraiamiento
Medici6n de caudal
Repario a decantacion primaiia
Decantacion primaria
Bombeo de Hotantes
Bombeo de fangos primarios
Repaiio a filtvos percoladores
Tillros percoladores

. Bombeo de recirenlacion

. Repario a decantacion secundasia

. Decaniacida secundaria

. Bombeo de fangos secumdarios

. Camara de cloracion

. Edificio de cloracion

. Egpesador de fangos

. Eciificio de deshidratacifn

. Edificio de conirol

. Echificio de personal

. Caseta de vigilancia.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr. Vinicio Sudrez APRUEBA lo actuado por
nuestra 4rea estructural, aprobando los informes técmicos del equipo de apoyo de la
Fiscalizacién para solicitar de la manera mas comedida la respetiva aceptacion de los mismos
por parte del Administrador de contrato, como lo establece las clausulas contractuales y la
NCICGE 408 (17) literal e): " ... Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no
contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al
proyecto; ... "; y notificar al contratista contimie con la ejecucion del proyecto.

Se anexan los mencionados documentos debidamente aprobande, por el especialista estructural
calificado por €l contratante a partir det 26 de octubre del 2018.

1. Decantador primario
2. Pretratamiento.

6. EXPLICACION GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ING.
VINICIO SUAREZ CHACON.

(Fecha de extensién a informe de actividades del mes de diciembre del 2018/ ftem 12 de
observaciones a planilla #10 de fiscalizacidn)

En calidad de especialista estructural respondo le siguiente:

- Enla Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Loja se ejecutan actividades de revision
a propuestas planteadas en e! tema estructural por la contratista de la misma, al momento se
aprueban los asuntos tratados en su momento por el equipo estructural antecesor: Ing. Carlos
Aguilar, Ing. Ivan Espinosa. Ing. Pinos

Cabe seiialar que los disefios inmiciales segiin contrato estan a nivel de pre factibilidad sin las
normativas vigentes NEC 2015, ni las recomendaciones de! sector a los cambios del codigo
luego del terremoto del 2016.

- Se puntualiza el hecho que la labor actual es la aprobacion de lo actuado en su momento por
los equipos del 4rea estructural de 1a contratista y fiscalizacién, por medio de este item recalco el
criterio de aceptar lo validado.

ES IMPORTANTE QUE ESTOS ASUNTOS SE LE HAGAN CONOCER AL DISENADOR
DEL PROYECTO.

Ing. PHD. Vinicio Suarez Chacén CONSORCIO 0 VERDE ¥ SUSTemans

Bspecialista estructural FISCALIZACION PTAR LOJA

Consorcio Loja Verde y Sustentablo RUC: 19909201 72001
Tiscalizneidn de construccion de PTAR-Loja
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TISCALIZACION DE LA COMSTRUCCIOMN DE LA PLANTA DE TRATAMIENVO BT AGUAS RESIDUALES PARA LA
CEUDAD DE 1OM, PRINERA ETAPA

INFOREAE DF REVISION

Fecha: 12 di Juniv de 2018

Referencias  ABL-2018-CONS-FIS-097. En el documente de referencia se remite 1a
docementacion técnica referente a la propuesta de optimizacion de la {Unidad! d=
e_._ﬁhmmféﬁfo}’
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| Dficio 1 Asunto | s tato Planos
| A | Aprobagdos |
ABL-Z018-CONSFIS- | Memoriade célctilo y Planos | APROBADO |9 |
E”tn I.-Iit | ]
’ Dbservaciones: *
| Se aprueba la Memoria de cdleulo, Ia raisma que hasido
: verificada por Fiscalizaciéa (Informe anexo).

| Se aprueha los planos da detalle, de acuerdo a la Memeoria y
suverficacién.

| Responsable de
Aprobacidn:

ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.

|
Ingeniero Istructural E
CONSORCIO LOJAVERDE ¥ SUSTETABLE-I‘ISCALL,ADDN |

fecomendacionas: Si bien la Merooria de célculo constittye un comperdio de los célculos v
normas utilizados para el disefio, es recomendable inctuir un anexo digital de las hojas de
calculo y formulas uiilizadas para la complementacidn de los resuliados. Da esia forma &$
posible seghin sea el caso, agilizar a revision de dotumantos y notas da cdicuio.

- De ser posible, se recornienda ajusiar en futuras optimizaciones, los criterios de
seguridad, en elementas menos crfticos, y seglin sea permiticto por los codigos en
vigencia,

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norima sobre ofra
reconacida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacion, previgmente a ia

Fiscalizacion.

VALIDADO:

ulieniers Bstruriual ESPRCIALISTA stmm:a‘m@.xl
FISCALIZATION Fecha: Zi 5

B B poper ueunn B reseem

biracesn: Tl Lourdes 100958 y 20de Mays  E-mall: gerenciz@adepiy.col Taldfonm 072 550125 LOM-ELUADOR






FISEALZACICN DE LA CONSTHULCIOMN DE LA PLANTA DE TRATARSIENTO DE AGUAS BESIDUALES PARA LA

CUNSDRCIO LOIA VERDE ¥ SUSTENTABLE !

FISCALIZACION

CIUDAD BEIOIS, PRIMERAZINA o

EFORME DY REVISION

Fecha: 28 de junio de 2018

Refprencia:  ABL-2018-CONS-FIS-G96. Cp el documento de vefesencia se remite h
docuinentacion técnica referente a la propuesta de optimizacidn dmm

Diicio

1 Planos

Tstado
F Aprebailns |

| Asanko

"ABL-2018-CONS-TIS-
0096

Memoria de cilculo yPIanoé
estruciurales de@%:'a"ﬁﬁdﬁ*n, .

APROBADO ‘ Pxy)
i

T

| Dbservaciones:
[}

i
1

_Responsmé.g. -
E Aprobacion:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que hasido
| verificada por Fiscalizacion {Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
su verificacion.

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructuyal
CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTETABLE-¥ISCALIZAC] )

Lecomentaciones:

Cuando eyista inceriidumbre sebre ia vigencia/aplicacion de una norma sobre ofra
reconocida o vizente, debera elevarse la consuita o jusiificacidn, praviamente a [a
Fiscalizacion. No es objeto de esta revisidn, la aprobacisn de procesos constructivos y
sus acciones derivadas.

VALIDADRG:

i .U;_‘R‘ﬂﬂ
s VT o E RV GOF
DrX Suavez Chacén
EAEELTALISTA ISTRECTURAL,

Foeha: 531/ pltBne fasis

M :=plan

Diraccidn: Cekia Lonrdes Po.GE53 7 24 de Ry F-mail: pevsncieiadeplm.oone Veldfono: 07 2550125 10M-ECUADOR
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’ “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA SANITARIO

FECHA: 31 de diciembre del 2018
Informe de actividades del Especialista Sanitario

CODIGO: Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018
ASUNTO: Informe de actividades de Especialista Sanitario
PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 10 (Periodo del 1 al 31 de diciembre del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un
valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América,
sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra ¢ inicio de trabajos del contrato de construccion se
realiza el 21 de diciembre de 2017,

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-20]18

OBJETO DEL CONTRATO “Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para 1a
ciudad de Loja, Primera Etapa”

CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerdnimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin.

FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo  Abarca  Romsén |
Representante Lepal

ADMINISTRADOR

Ing. Roberto Mufioz Cérdova

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017—>

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2617 .~

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembe-dal 2047

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $15'703.54701 _~ ]
VALOR DEL ANTICIPO 30% 37 6
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

PLAZO EN MESES 18 meses para terminacion de la obray 6
meses de operaci6on y mantenimiento
para la recepcion provisional.

SUSCRIPCION DELL.  CONTRATO DE | 23 de febrero del 2018
FISCALIZACION EXTERNA

FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018

PLAZO EN MESES 16 meses

NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJO

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2013
TRABAJO NO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NQ.1

PRESENTACION Y APROBACION DE LA | 17 de noviembre del 2018
REPROGRAMACION NO.4 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacion, para el cumplimiento de sus
actividades contrata los servicios licitos y personales de el trabajador” el sefior Ing. William
Gustavo Saetama Guallpa, en calidad de Especialista Sanitario, para que realice las actividades
inherentes al contrato de Fiscalizacion del Proyecto Construccion  de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales parala ciudad de Loja, Primera Etapa; a partir dei 01 de Marzo de
2018, para cumplimicnto del objeto del contrato de Fiscalizacion de laPTAR.

INFORME DE ACTIVIDADES

1.

Analisis del informe de alcance realizado por la Coniratista respecto al relleno para lecho

bacteriano, informe complementario de la funcionalidad y validez para el lecho suministrado.
Andlisis del prommciamiento del Administrador del Contrato respecto ala funcionalidad y validez
del material propuesto para el Rubro PTARO098 correspondiente a los biofiltros del lecho
bacteriano.

Andlisis preliminar para claboracion del alcance al andlisis de cambio de didmetro a de los
espesadores.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. En base a la informacién enviada por la Contratista y las inquietudes manifestadas por el
administrador del contrato, se emite el informe respectivo en donde s realiza una explicacion
del proceso bioldgico en el medio de soporte de los filtros percoladores en donde se concluye
que la biopelicula formada no se adhiere mejor, ni se forma mejor, en funcion de la geometria
de la superficie sobre la que se riegue €l agua residual por lo que NO TIENE NINGUNA
INFLUENCIA EN EL PROCESO DE FORMACION DE LA BIOPELICULA.

COMSORCH) LOJ VERDE ¥ SUSTENTABLE

FISCALIZACION PTAR LOJA 2
RUC: 1890920172001
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RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Reiterar nuevamente que la cantidad de BIOMASA producida es controlada por Ia
disponibilidad de alimento. La biopelicula crece en fincién de la carga orginica y de la
concentracién del agua residual, hasta alcanzar un espesor efectivo méximo. Este espesor
méximo es controlado por factores fisicos, tales como la carga hidréulica, el tipo de material
de soporte, el tipo de materia orgénica, la cantidad de nutrientes esenciales presentes, o
temperatura y la naturaleza del crecimiento biolégico. Dado lo anterior la forma que tenga cl
relleno no influye de ninguna manera en el espesor de la biopelicula, la cual independiente de
la superficie especifica del material o su forma geométrica siempre se llegard a un espesor

maximo.

Finalmente indicar que en los catdlogos de los biofiltros se afirma que el RIDBOL A de
superficie especifica 180,6 m2/m3 y el Bio-System ‘TOP de superficie especifica 143,2 m2/m3
tienen un poicentaje de reduccion del 95% de DBOS, es decir practicamenie podria haberse
escogido solamente el de Bio-System TOP ya que el rendimiento es elevado en relacion a lo
estipulado en Ia memoria del estudio de la PTA®. Importante sefialar que se calcularon los
endimientos minimos con diferentes valores de superficie especifica para estimar las
diferencias (se recuerda que el rendimiento depende de muchos factores), Los resultados de
los rendimientos minimos esperados se detallan a continnacion:

¢ Superficie Especifica 160 m2/m3 se espera un rendimiento de 73%
s Superficie Especifica 140 m2/m3 se espera un rendimiento de 69%
v * Superficie Especifica 180 m2/m3 se espera un rendimiento de 78%
» Superficie Especifica 165,60 m2/m3 se espera un rendimiento de 75%

2. Para el tema de los espesadores, el analisis se lo realiza verificando los cdleulos del disefio
original y contrastando con la propuesta de cambio. Se revisard el dimensionamiento en
funcién de pardmetros consultados en la bibliografia especializada que son basicamente la
velocidad ascensional y la carga de solidos.

Atentamente,

e
Inz. William Jaetama
ESEPCIALISTA SANITARIO
CONSORCIO
LOJA VERDE ¥ SUSTENTADLE-TISCALIZACION

L






INFORME DE ESPECIALISTAS

PROYECTO; “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA"

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTEATABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

PERIODD: 01 AL 31 DE BICIEMBRE DEL 701

ESPECIALISTA ELECTRO-MECANICO
FISCALIZACIGN A tr

Ing. MIGHEL ANGEL CARABALLD
e,

PROCURADOR COMON
FISCALIZACION

Jg. MANDLD ABARCA
/ g
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"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA ELECTROMECANICO
PROGESIONAL ASIGNADO: Ing. Miguel Angel Caraballo Nifiez
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
FECHA: 31 de DICIEMBRE del 2018
CODIGO:  Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018
ASUNTO:  ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL COMPONENTE ELECTROMECANICO,
PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 10 (Periodo del 1 al 31 de diciembre del 2018)
PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

hoeid
»

ANTECLEDENTES:

a. El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTQ DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO AB-LOIJA, por un valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES
SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de dolares
de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de
trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

b. El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA
y el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

c Con fecha 24 de febrero de 2018 se entrega ef sitio de obra mediante acta de inicio de la
Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATO DE FISCALIZACION Nro. : 046-2018

OBJETO DEL CONTRATO " [“Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”

CONTRATISTA o Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerénimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde ustentable,

Ing. Manolg ‘Abafca Romin
Represeptant® Le _—
ADMINISTRADOR e

+Roberto Moz C— _—"
'H_,./‘"

RUC: 19?}5201 72001
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" “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESHDUALES PARA LA CIUDAD DE PRIMERA ETAPA™

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de dicierabre del 2017

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 15"703.942,01

VALOR DEL ANTICIPD 30% $4'711.182,60

PLAZO EN MESES 18 maeses para terminacion de la obray 6

meses de operacidn y mantenuniento
para la recepcidn provisional.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INiCIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de encro del 2018
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADD DE

)

TRABAJO
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJONO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA DRDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.1

2. OBRILTIVO,

El Comsorcio Loja Verde y Sustentsble - Fiscalizacién, para el cumplimiento  de sus
aciividades multidisciplinarias, conirata los servicios  licitos y personales de un
PROFESIONAL; Ing Miguel Angel Carsballo Nifiez, en calidad de Especialista
ELECTROMECANICO, para que tealice las actividades inherentes al contrato de Fiscalizacion
del Proyecto Construccion  de la Plania de Tralamiento de Aguas Residvales parala ciudad de
Loja, Primera Etapa; quien se encargard de revisar vy aprobar los equipos mecénicos y
eleciromecdnicos a ser mstalados; asi como revisar y aprobar Ias condiciones operativas, {apto
eléciricas como mecdnicas; disgnosticar dos componentes defecinosos ya seam eléctricos o
mecénicos para cambio inmediato por parte del coniratisia.

3.  INFORME DE ACTIVIDADES

Las actividades se desarrollan en la medida en que se solicita al especialista mecénico, la
realizacién de REVISIONES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA o VISITAS

TECNICAS, segn sean los requerimientos.

Se utiliza la ropa adecuada de trabajo para realizar el segwimiento y evaluacién de los
equipos imeccanicos y electromecémicos con sus accesorios; caja de heiramientas,
amperimetro, aisladora, planillas de tvabajo, camara foiogrifica, computador, etc.

Asi mismo se verifica que se cumplan con las nonmas de seguridad para el manipuleg y
manejo de los eqmpus y sus accesorios; cuidando también la higiene ja;:/qm

contaminen 1os equipos con agentes exiernos como grasas y aceiies, que pusden cidir en
su deierioro.

(ONSORCO L0 VERLE T SUTETARL

B
F!SCALI?A(,ION pren L0y Fs fiel
RUC: 199(}92%‘-\!4108







T consoRrcio: foo e
“ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN” #E:

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
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Cumplir y hacer cumplir con las pruebas técnicas inherentes a la ingenierfa mecdanica
(Soldaduras, dimensionarmientos, calibracion etc.)
Durante el mes de diciembre de 2018 se han desarrollado las siguientes actividades:

Revisién de ingenieria

N . Rubro Estado .
uipo Fecha . Ob
o Equip PTAR Final servaciones
Parametros no declarados -
NC Coordinado con el
Espesador de fangos 10/12/2018 | PTAR-107 Aprobado | Electromecanico de I
Contratista
Sistema de dosificacion, PTAROLL | zz:‘:;;:g; :znd:r LLEClos
almacenaje y transporte | 08/12/2018 | PTAR108 . .
. aprobado | Electromecanico de la
de cal viva PTAR120 .
Contratista
. Parametros no declarados:
Valvulas de compuerta PTAR-153 No Coordinado con el
embridadas de 09/12/2018 | PTAR-179 ..
. - aprobado | Electromecanico de la
accionamiento manual PTAR-138 .
Contratista
Valvulas de retencién de PTAR186 S
09/12/2018 Aprobado | Electromecanico de la
bola PTAR300 .
Contratista

ACTIVIDADES DE !INGENIERIA:

FECHA DEL | ASUNTO DE LA ESTADO

INFORME PTAR et OBSERVACIONES

No. DESCRIPCION

Homologacidn de
soldadores
actualizadas de la
empresa PRMAR

08/12/2018 | Homologacion Aprobado Aceptado y aprobado

4, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

a. Conclusién.- se mantiene una coordinacion con el personal técnico de la Contratista para
poder revisar los equipos, verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, revision de
catdlogos, para la aprobacién o rechazo del equipo y sus accesorios que llegan a las bodegas de la
Contratista.

b.  Recomendacion.- En lo referente al tramite realizado por el municipic de Loja, en lo
referente a la importacién del material del relleno de biofiliro, se indica que estd pendiente el
trimite de recepcion del equipo, sin que se considere algo relacionado a una recepcion provistonal,
en base a que un equipo esta sujeto a ser rectbido, instalado y aceptado luego de ser probado
individualmente y en forma integral.

Atentamente, CONSORCD “L00A EROE Y SITENTABLE
. ON PTAR LOJA
Ing. Miguel Angel Caraballo Nuiiez Flﬁ:é%li‘?gogzm-m 01
ESEPCIALISTA ELECTROMECANICO R )
CONSORCIOLOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIO!
b
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