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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

——
FISCALIZACIIN .

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE AVANCE DEL SERVICIO DE FISCALIZACION No. 11

PERIODO 01 ENERO — 31 ENERO DE 2019

CORRESPONDIENTE PLANILLA DE OBRA No. 13 (01— 31 ENERO DE 2019)

CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE OBRA No. 01 y 02 CONTRATO
COMPLEMENTARIO No. 1 (07 — 31 DICIEMBRE DE 2018} y (01 al 31 ENERO 2019)

I DATOS DEL CONTRATO.

11

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA.

—_— ——— —e -

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AB LOJA

FISCALIZACION:

CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTALE FISCALIZACION"

ALCALDE: LIC PIEDAD PINEDA

ADMINISTRADOR DEL . -

CONTRATO DE OBRA: INGENIERO CIVIL: ROBERTO MUNOZ CORDOVA

REPRESENTANTE LEGAL DE

U CONTRATISTA: SR. JERONIMO DARQUEA CRUZ - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO DEL CONTRATO:

$ 15.703,942.0]1 FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 28/11/2017

SECTOR:

BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO

FINANCIAMIENTO:

BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF

CONTRATO No. :

ESCRITURA PUBLICA - 2017-11-01-005-P04103

cODIGO:

LICITACION INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

PLAZO DEL CONTRATO:

"1BMESES | DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL
(540 DIAS) | ANTICIPO.

ANTICIPO {30%):

REAJUSTE DE PRECIOS:

A7
$4,711,182.60 | FECHA ENTREGA DE ANTICIPO: | 20/12/2017/

CLAUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS. /

’ /__z..-" " ; y
VERDE Y SUSTENTABLE
PTAR. &
RUC: 1990~ . 1
AEEE,EL?Q § Dopec e.il|cll501 %rn:e:nls

Direccién: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo

Teléfono: 07 2 550125  LOJA-ECUADOR

£-mall: gerencia@adeplan.com
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

111

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA.

' SEGUROS CONFIANZA S.A. :r 2
MONTO FECHA DE SEEE POLIZA | RENOVACION -
ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERO N°
24/11/2017 | 24/03/2018
4.711,182.60 | 24/11/2017
$ 121 DIAS 0
- ‘ 25/03/2018 J23!07l2018 |
GARANTIA DE BUEN
C_ GARANTIA DE BUE $ 4,697,932.50 | 25/03/2018 o oE 1
24/07/2018 | 16/09/2018 | BU-
$ 4,687,932.50 | 16/07/2018 54 DIAS 179386 2
17/08/2018 I 16/12/2018
4.416,549.91 09/09/2018
3 90 DIAS :
17/12/2018 | 31/03/2019
$3,805,699.78 | 09/12/2018 104 DIAS 4
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
GARANTIA DE FIEL | ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERQ N°
CUMPLIMIENTO: !
24/11/2017 | 24/11/2019 CC-
$785,197.10 2411172017 0
731 DIAS 179384
| SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE .
GARANTIA DE MONTO FECHAOI'.;‘E NPUONI{-EIE%% RENO:“IDACION
Eﬁ;?EONSABMDAD ASEGURADO EMIS]) DESDE HASTA
EXTRACONTRACTUAL
13/12/2017 | 13/12/2019
$3,527,250.00 | 19/02/2018 57462 0
730 DIAS
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

i MONTO FECHA DE WL POLIZA | RENOVACION
g,‘g‘;g’g,',ﬁ;‘;“ ASEGURADO EMISION [ P HAST NUMERO N°
CONTRATISTAS A A 7 /

13/12/2017 13!12!2021/ P //
15073$942 o1 | 19/02/2018 e /4417 < /0
(T —astoms” N |/
o UDSREONGAVEOE STERE -
LIZACION PTAR A
AEQEB,E’L.” S Dopec c LT checenes

Direccién: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo

E-mail: gerencia@ad

v
n.com Teléfon7 2550125 LOJA-ECUADOR



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

1.1.2

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA.

."-‘V“f"-r

ONTRATO DE OBR,

| ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA: 21/12/2017
' FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 21/12/2017
13/06/2019

éFECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:

1.2 DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION.
DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION
INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA

CONTRATISTA DE FISCALIZACION:

CONSORCIO; "LOJA VERDE Y SUSTENTALE FISCALIZACION"

ALCALDE:

LIC PIEDAD PINEDA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
DE OBRA:

INGENIERO CIVIL: ROBERTO MUNOZ CORDOVA

PROCURADOR COMUN DE LA
CONTRATISTA:

" IBJETO:

ING. MAURICIO MANOLO ABARCA ROMAN - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO DEL CONTRATO:

$610,775.50 FECHA EIRMADEL 23/02/2018

SECTOR:

CONTRATO:
BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO

FINANCIAMIENTO:

BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF

CONTRATO No. :

046-2018

cODIGO: CONCURSO PUBLICA INTERNACIONAL: CPI-ML-CAF-PRU-04- 2017
_ 16 MESES | DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL

FLAZODEL CONTRATO: (480 DIAS) | CONTRATO.

ANTICIPO (10%): $ 61,077.55 il i 5L — 11/04/2018/

REAJUSTE DE PRECIOS:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RENUNWEAJUSTE
PRECIOS.

A8 2deplan

Direccién: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo

5 Dopec

E-mail: gerencia@adeplan.com

Teléfono:

2550125 LOJA-ECUADOR



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE r"___
FISCALIZACION I

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

1.21 HISTORIAL DE VIGENCIA DE GARANTIAS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION.

. SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE ) )
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERO N°
o
07/02/2018 | 06/08/2018 \f)
$61,077.565 | 07/02/2018 0
180 DIAS
GARANTIADEBUENUSO | 56107755 | osjoara0ts | O8/08/2018 | 06/10/2018 ;
DE ANTICIPO: ’ 61 DIAS 21058
06/10/2018 | 06/12/2018
C\ $61,077.55 | 05/10/2018 61 DIAS _ 2 i &
$61077.55 | 30/11/2018 06/12/2018 | 05/02/2019 .
T 61 DIAS
07/04/2019 | 07/07/2019
$61,077.55 |05/04/2019 4
91 DIAS
SEGUROS CONFIANZA S.A.

- MONTO FECHA DE WSS POLIZA | RENOVACION
GARANTIA DE FIEL el Y S.Loish] DESDE HASTA 35 N
CUMPLIMIENTO:

07/02/2018 | 02/06/2019
$ 30,538.78 | 07/02/2018 0
480 DIAS 50864
7/02/2018 | 2/06/2019
3 2?485.75 11/04/2019 480 DIAS 1
<\ 1.2.2 PLAZO CONTRACTUAL DE FISCALIZACION.

| | DEL CONTRATO DE FISCALIZACION |
ACTA DE ENTREG E SITiO DE FISCALIZA.' o . ) 2/02/2018
| FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: N | 24}-(-)_2/2018 i
FECHA DE TERMINACIGN CONTRACTUAL: : :L_é706/2019

2, ANTECEDENTES

21 FIRMA DE CONTRATO DE OBRA: El 28 de noviembre de 2017 se realiza_la escritura
publica del Contrato para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTAWIENTO D
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™, entre el MUN
DE LOJA v el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimad

=

M8 |29=plan ﬁDOpec [

Direccidn: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  E-mail: gerencia@adeplan.com  Teléfono: 07 2 550125  LOJA-ECUADOR

PREGERIS




e L o - e R - T Ny e b B —_— e A e e o ———— L 1 55 SR

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE —
FISCALIZACION L E—

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de
dolares de los Estados Unidas de América, sin incluir IVA [1].

2.2 FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO: El 13 de noviembre de 2018 se realiza la
escritura publica del contrato Complementario No. 01 para la "CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado
de $ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO CON 27/100) de ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir [VA. Y se
pone a conocimiento de la Fiscalizacion con fecha 03 de diciembre de 2018, mediante
Oficio No. ML-PTARL-ADRM-2018-003-0F.

El consorcio Loja Verde y sustentable, en base al aumento de obra, el aumento de
( tiempo y basados en aumentos del monto contractual ha solicitado en algunas
ocasiones la solucion y/o generacion del correspondiente Contrato Complementario,
este asunto ha dilatado el tramite del asunto inherente a este documento. La
fiscalizacidon en cumplimento al oficio N® ML-PTARL-ADRM-2019-057-0F, de fecha 28
de febrero de 2019 { entregado a nuestro consorcio el 07 de marzo del 2019), en el
cual dispone la versidn, aprobacion y solicitud de pago de la planilla de obra Nro. 01
del Contrato Complementario No. 1 de la Contratista. Nuestra consultoria no renuncia
a los pagos que se generan por incrementos de obra, tiempo de fiscalizacion v a los
aumentos en los valores del monto contractual de obra.

2.3 FISCALIZACION PROVISIONAL.

ACTA DE ENTREGA DE SITIC DE OBRA: 21/12/2017

-'Desde el 21 de diciembre de 2017, fecha en que se inicia la obra; el Municipio de Loja, contraté a los
Ingenieros Civiles: John Robert Hernandez Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodriguez para que asuman
la fiscalizacidn provisional del proyecto hasta la firma del contrato del proceso de Concurso Publico
Internacional.

2.4 INICIO CONTRACTUAL DE EJECUCION DE OBRA: La entrega del sitio de obra e inicio de
trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017. [2]

25 FIRMA DEL CONTRATO DE FISCALIZACION: Ei 23 de febrero de 2018 se celebra el
Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA 7
PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE -_Q);J?’RIMERA /
ETAPA” [3], y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sftio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE/T/RQB_MDS DEL /

o 4 L0 VROE SISO
M8 |2dsplan ﬁDopec S LIZACION'%J-&:“:S

: 3990 -t

Direccién: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  E-mail: gerencla@adep 0 Teléfono; 07 2 550125  LOJA-ECUADOR




FISCALIZACION

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

2.6

4.1

CONTRATO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

[4).

INICIO CONTRACTUAL DE EJECUCION DE FISCALIZACION: al dia siguiente de la firma
del contrato, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante el “ACTA
DE ENTREGA DEL SIiTIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” [4].

OBIETO.

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, sobre el Avance del
Servicio de Fiscalizacion, realizando un detalle de las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE para el control de
la ejecucién de la obra en sus componentes civiles, electromecénicos, eléctricos,
ambientales, de seguridad y salud ocupacional, dentro del periodo 01 de enero del
2019 al 31 de enero del 2019, correspondiente a la Planilla de Obra No. 13; dentro del
cumplimiento del contrato de consultoria para |a Fiscalizacidn de |la Construccién de la
PTAR Loja; ademas, de informar el avance y proceso de Fiscalizacion de la planilla N°,
1 del contrato complementario N°. 1 correspondiente al periodo comprendido entre
el 01 af 31 de diciembre de 2018.

ANALISIS DEL AVANCE FISICO DE OBRA.

UBICACION.

“La planta de tratamiento de aguas servidas se encuentra ubicada en el sector
Florencia, comprende una extension de aproximadamente 10,50 hectareas, se localiza
en la ribera oriental del rio Zamora, aproximadamente a 1Km al norte del barrio Sauces
Norte, al final del drea urbana de la ciudad.” {(Memoria Técnica del proyecto, pag. 5)

" ONOR00 L0 VR Y SITEDLE
FISCALIZACION PTa0” A
RJE: 1098 ./ L2

r

o
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE n__

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Direccién: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  E-mail: gerencia@adeplan.com Teléfono: 07 2 550125  LOJA-ECUADOR



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CGiUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

’
Finea B Agiacate &
‘& Escuela "Pompho
Remnso Jaramilla
[ 4 Hacrenda ﬁ-‘
4.2 REPROGRAMACIONES APROBADAS.
FECHA DE
PSR TN DOCUMENTO APROBADO POR: VISTO BUENO:
REPROGRAMACION N° 01 l_'em‘;,‘g dg"’ﬁ:f::r’f:'l’:'” cwn e G xavier
04/01/2018 PTAR_fisc_012_2018 Jorge Renato Alvarado Alonso Rodriguez
- Farez
Rodriguez
fESHa D= DOCUMENTO APROBADO POR: VISTO BUENO:
REPROGRAMACION N° 02 APROBACION:
C0Z-A-FTAR2018.1 | “OJA VERDEY SUSTENTABLE [Ing.  Civil _ Vicente
04/09/2018 FISCALIZACION ‘forres Busiamante
ke DOCUMENTO APROBADO POR: VISTO BUEND:
APROBACION: :
ing. Civll Vicente
REPROGRAMACION N° 03 025-A-FTAR.2016.1 | LOIA VERDE Y SUSTENTABLE [Torres Bustamante -
29/10/2018 FISCALIZACION Administrader  del
Contrato
FECHA DE ] ;
A DOCUMENTC APROBADO POR: VISTO BUENOQ:
) Ing. Civil Vicente
MACION N° 04
FEPROGRA ¢ g |M-FTARL-ADRM2018- | LOJA VERDE Y SUSTENTABLE |00 L
17/12/201 015-0F FISCALZACION rdova ;
Administrador del
Contrato.
o |
4.3 TRANSICION DE FISCALIZACION PROVISIONAL A FISCALIZACION CONTRATFADA.
o
FISCALZACIOM o7 A
3 [ 1
adeplan ﬁ Ryt o~
M 2deplan Dopec uNICONSTL = reearms

Direccidn: Calfe Lourdes No.0953 y 24 de Mayo

E-mail: gerenciz@adeplan.com

Taléfono; 07 2 550125

LOIA-ECUADOR



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA: 2111242017
! Desde el 21 de diciembre de 2017, fecha en que se inicia la obra; el Municipio de Loja. contraté a los ingenieros Civiles:
John Robert Hernandez Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodriguez para que asuman la fiscalizacién provisional del
| proyecto hasta la firma del contrato del proceso de Concurso Publico Internacional.
FECHA DE . :
P RORACION, DOCUMENTO APROBADO PCR VISTO BUENO:
o,
Ing Civil John Robert Hemandez . ‘ ; { & ]
) ) b ““ | Ing. Civil Xavier Alonsoe Rodrigusz ATy
4/1/2018 PTAR_fisc_D12_2018 ;lﬁr;arzn :la:;lr?éugzwll Jorge Renato Féraz - Administrador dal Contrato
MONTO MONTO
DESDE HASTA PLANILLADO LIQUIDOA | ADMINISTRADOR
SIN IVA PAGAR
PERIODO:
Ing. Civit Xavier
21/12/2017 31/1/2018 444, 167,00 534.185,27 | Alonso Rodriguez
Firez
TRAMITE PLANILLA N®
01 DE OBRA: MONTO DESCUENTO
PLANILLADO saaseror | DEECENTO s1328010 | ANTICIPO $13250,10
ACUMULADO ACUMULADO
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IR |1%) 544167
IMPUESTOS DE DESCUENTOS ACUMULADOS
LEY
VA {30%) $1590,01 $15.281,78 §15.281,78
DESDE HASTA LIBRO DE OBRA ADMINISTRASOR
TRAMITE PLANILLA N® El litro de cbra de esla pericdo as e
PERIDDO P Ing. Civil Xavier
02 DE OBRA: Gy ;
122018 2320208 Hamade por 2t Ing. Jahn Robert | Alonso Rodriguez
Provisional Férez

Implantacién de PTAR-LOJA: La contratista, con oficio ABL-2018-CONS009, del 21 de febrero de
2018 envia a la Fiscalizacion Temporal la justificacién de la nueva implantacién del proyecto, el
Ing. John Hernéndez Fiscalizador Temporal con oficio_PTAR-fisc_020-2018 del 23 de febrero de
2018 responde al contratista que en la justificacién técnica presentada faltan algunos
justificativos técnicos para ser aprobada dicha propuesta.

Al inciar los trabajos a Fiscalizacion definitiva con fecha 24 de febrero de 2018, el especialista
sanitario después de realizar la revisién y analisis respectivo de {a informacién referente a la
nueva implantacion con oficio No. OF-014-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de marzo de 2018
solicita al Administrador de Contrato emita su pronunciamiento con relacién a la nueva
implantacion propuesta por parte del contratista, por lo cual la Fiscalizacién informa que esta
nueva propuesta no afecta al funcionamiento ni la funcionalidad de la misma, el Administrador
del Contrato y mediante oficio Nro. 010-AD-XR-2018-0O del 16 de marzo de 2018}1»&0? los
niveles de plataformas, asi como la organizacién compacta de las unidadWTAR—fL JA, en
base a la nueva propuesta de implantacion. A
/ //
CONSOREN) “LOA
4.4 RESUMEN DE TRAMITE DE PLANILLAS DE OBRA FISCALIZADAS. F}SEAUZACK‘W ? (A
AT

Al Q.CEB..L?Q § D opecC c IIIII:!I/SIII

Direcclén: Catle Lourdes No.D953 y 24 de Mayo  E-mail: gerencia@adeplan.com Teléfono: 07 2550125  LOJA-ECUADOR
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

P

_ A FISCALIZACION RATAI
MONTO
DESDE HASTA FLANLLADOQ SIN o Lo ADMINISTRADOR
VA A PAGAR
Ing. Civil Xavier
01/02/2018 28/02/2018 S 64.714,86] S 50. 089,30 Alonso
TRAMITE PLANILLA N° 02 Rodriguez Farez
o VONTO FLANLLARO $108.881 87 PRI $19.414, 46 Diigmpoo $32.664,56
ACUMULADO Bt ANTICIPO N ACUMULADO D]
TOTAL TOTAL CURNTOS
1)
weuestos peLey | R (1%) 2 647,15 pesoueTos ACUMULADOS
IVA (30%) S 232973 S 22.391,34 $37. 673,12
ONTO
DESDE HASTA PLANILLADO iy | MONTOLRUIDO |\ 1 i e n DoR
A A PAGAR
PERIODO-
Ing . Crvil Xavier
01/03/2018 31/03/2018 $289.943,09| $ 224,415,95 Alonso
TRAMITE PLANILLA N° 03 o AR DESCUENTS Rodriguez Farez
DE OBRA: NTO PLAN DESCUBNTO
5 398.824,96 5 86.982,93 ANTICIPO 5119.647,49
ACUMULADO ANTICFO Naproic
IR (1%) $2.899,43| pescumios et
IMPUESTOS DELEY
VA (30%) $10.437,95 $100.320,31 $137.993,43
NONTO
DESDE HASTA PLANILLADO s | MONTOLIQUDO |, 1 e rrapoR
A A PAGAR
FERIODO:
Ing. Civil Xavier
01/04/2018 30/04/2018 S 230.550,50 $178.446,08 Algnso
TRAMITE PLANILLA N° 04 ST
DE OBRA: MONTO FLANILLADO DESCUENTO soze o]
629.375,46 S 69.165,15 ANTICIFO 188.812,64
ACUMULADO 5 ANTICIFO A S
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
wevestos pecey | "R %) $2.305,51| peseuenTos ACUMULADOS
IVA (30%) $8.299,82 $79.770,48 $217.763,91
NONTO
DESDE HASTA PLANLLADO sin | MONTOLKQUIDO |, 1 o eren DoR
| = A PAGAR
T T FERIODO: Ing. Civil Xavier
MIT! Al AN Q4 Al
DE OBRA; INCLUYE RUBRO 01/04/2018 30/04/2018 5 88.398,01 5 68.420,06 RodrigL?:: ?:érez
R 9 ETATRL003 MONTO PLANLLADO DESCUENTO Bzl )
APROBADO CON ORDEN DE N
APROBADD GO ACMLADD | ST17.773,47] Caxrire $2651940) ANTCRO | $215332,04
TOTAL TOTAL DESCUENTOS b
IMPUESTOS DELEY IR (1%) S 883,08 DESCUENTOS /7ACUWLADOS ﬁ
IVA (30%) $3.182,33| s30.58521 / S2a83492
e
adeplan § mBscACZze i
A |adeplan Dopec umcoNsEL A PREGERIS
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

Ay

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

F10)
M

4.4.1 CREACION DE RUBRO NUEVO CON ORDEN DE TRABAJO Ne 01.
Con fecha 31 de mayo de 2018, se legaliza la Orden de Trabajo N2 01, en donde se
establece que no se ejecutardn algunas cantidades del rubro PTAROQ9 que consta en
algunos componentes; con la finalidad de financiar dentro del mismo presupuesto del
contrato principal fa ejecucion del rubro nuevo PTAR-RN-001 PEDRAPLEN DE 30 A
50CM CONFORMADO A MAQUINA. El monto de este rubro nuevo asciende a
$314,078.41. Segun el balance se establecen cantidades en cero del rubro PTAROO9
dando un total de 5314,078.65, con fo cual queda financiado este rubro nuevo, gue
representa et 2% del monto del Contrato Principal; por lo tanto, este porcentaje que
lo permite la LOSNCP, estd ocupado y agotado. Esta Orden de Trabajo N2 01 es
legalizada por el Alcalde Dr. José Bolivar Castillo Vivanco; el Ing. Enrique Garcia
Luzuriaga, Director de la Unidad de Regeneracién Urbana; el Ing. Xavier Alonso
Rodriguez Férez, Administrador del Contrato; el Ing. Manolo Abarca Roman,
Representante Legal de |a Fiscalizacion; y, el Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante
Legal de la Contratista.
NONTO ,
DESDE HASTA | PLANLLADOSN| MOV OLRUDO ] S TRADOR
VA A PAGAR
FERIODO Ing, Civil Xavier
01/05/2018 | 31/05/2018 | $159.922,43} $123.779,9 f*bﬂw
TRAMITEPLANILLA N 05 e et el
DE OBRA: MONTO PLANLLADO DESCUENTO
ACUMULADO $789.297,89 ANTICFO $47.976,73]  ANTICRO $263.308,77,
ACUMULADO
IR (15%) $1599,22 TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IMPUESTOS DELEY ettt DESCUENTOS ACUMULADOS
IVA {30%) $5.757,21]  $55.333,16 $273.097,07
MONTO
DESDE HASTA PLANLLADO SIN WONTOLAURD ADMNISTRADOR
VA A PAGAR
PERIODO:
. Ing. Civil Xavier
TRAMITEPLANILLA N° 05
DE OBRA- INCLUYE RUBRO 01/05/2018 | 31/05/2018 | $104.413,08| $80.81573 Rodr'AbnS(;a
NUEVO PTAR-RN-001 _— e L
APROBADO CON ORDEN DE| MONTO PLANLEADO DESCUENTO
TRABAJO N 01 $982.108,98 $31.323,92] ANTCFO $294.632,69
ACUMULADO ANTICIPO ACUNULADO
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
wruestos ety | R (%) 2104413 pesmvios ACUMULADGS 7 /
IVA (30%) $3.758,87| $36.126,92 $339.80970
| ._.._-//
— —— ___.,."_ i - W =
OI0R "Lk YR T RRRERT
A goeplan § Dopec i %M'ﬂ!ﬂls
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

MONTO
DESDE HASTA PLANLLADO SIN mﬂggm ADMINISTRADOR
VA
FERIODO
Ing. Maximo
01/06/2018 30/06/2018 $428.183,83] $331.414,28| Vicenie Torres
TRAMITEPLANILLA N° 06 Bustamante
DE OBRA: DESCUENTO
MONTO PLANILLA DO DESCUENTO
$1.217.481,72 $128.455,15 ANTICIPO S 365.244,52
ACUMULADO ANTICIPO ' ACUVULADO
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
MPUESTOS DELEY IR {1%) $4.281,840 peseuenTos ACUMULADOS @
IVA {30%) $15.414,62| $148.151,61 $421.248,68
MONTO
DESDE HASTA PLANILLADO SIN mfgéﬁgm ADMNISTRADOR
: VA
PERIODO: ing. MaXime
TRAMITEPLANILLA N° 06 01/06/2018 30/06/2018 $121.267,31 $93.860,91| Vicente Torres
DE OBRA: INCLUYE RUBRO Bustamante
NUEVO PTAR-RN-001 DESCUENTO
MONTO PLANLLA DO DESCUENTO
APROBADO CONORDENDE! ™ 2\ wney 19 1.531.560,12) o nmioiro $36.380,19] ANTCFO $ 459.468,03
TRABAJO N 01 ACUMULADO
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IMPUESTOS DELEY IR (1%) $1.212,67 pescuenTtos ACUMULADOS
VA (30%) $4.365,62 $41,958,48 $529.919,79
Hasta esta Panilla N* 06 se ha cubierto en su totakdad la Orden de Trabajo N 01, por un valor pianillado real de $314,078.40; es decir se ha
agoiado el 2% por rubros nueves

MONTO
DESDE HASTA | PLaNLLADO giv| MONTOLIQUDO 1, oy insstRADOR
A A PAGAR
PERIODO:
Ing. Méximo
01/07/2018 31/07/2018 $299.928,38( &232. 144,58| Vicente Torres
TRAMITE PLANILLA N 07 Bustamante
DE OBRA: DESCUENTO
MONTO PLANLLADO DESCUENTO
$ 1.831.488,50 $89.978,51f  ANTICFO $ 549.446,54
ACUMULADO ANTICIFO o
TOTAL TOTAL DESCUENTCS
[ 5299928 pescumnios ACUMULADOS
VA (30%) $10.797,42| $103.775,21 $ 633.695,00
NONTO
DESDE HasTA | PLaNLLADO spe| MONTOLQUDO |, oy nisTRADOR
o A PAGAR
PERIODO: —
ing. Méxima
01/08/2018 31/08/2018 $812.853,11] $629.148,31| Vicente Torres
TRAMITE PLANILLA N° 08 Bustamante
DE OBRA: DESCUENTO
NONTO PLANLLADO DESCUENTO
S 2.644.341,61 S 243.855,93|  ANTICIPO S793.302,47
| ACUMULADO ANTICIPO A
TOTAL TOTAL DESCUENTOS L~
wmpuesTos ELEy | IR 1%) $8.128,53| pescuentos _ARALADOS {/
IVA (30%) $29.262,71 $281.247,17L " $914.94007
q g
A |adeplan § Dopec ‘_'ng! :0Rs %rnza:ms
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

FECHA DE

iy DOCUMENTO APROBADO POR: VISTO BUENG:
00Z-A-FFAR- |LGJA VERDE Y SUSTENTADLE|Ing. Civil Vicento Torras Bustanmnta
04/09/2018 2018-1 FISCALZACION - Administrador del Contrato,
MONTO
DESDE HASTA PLANLLADO s | MONTO LIQUIDO |, 10 s TRAPOR
A A PAGAR
PERIODO:
Ing. Maximo
01/09/2018 30/09/2018 $223.934,51] $173.325,31| Vvicente Torres
TRAMITE PLANILLA N° 09 Bustamnte @
DE OBRA: DESCUENTO
MONTO PLANLLADO DESCUENTO
$2.868.276,12 $67.180,35 ANTICIFO $860.482,82
ACUMULA DO ANTICIPO P
TOTAL TOTAL DESCUENTGS
PMPUESTOS DE LEY IR (1%} $2.239,35) pescuentos ACUMULADOS
IVA (30%) $ 8.061,64 $77.481,34 $992.423,51
C_ 4.4.2 LEGALIZACION DE ACTA DE ACUERDOS POR DIRERENCIA DE CANTIDADES Ne 2.

Con fecha 25 de octubre de 2018, se legaliza el ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA DE
CANTIDADES N2 02, en donde se establece que no se ejecutaran algunas cantidades de los
rubros PTAROO1 - PTARQOC6 - PTAROG6 - PTARD1S - PTARO28 - PTAR1D y PTAROOZ, que consta en
algunos componentes; cuyo monto asciende a $471,118.27, con la finalidad de financiar dentro
del mismo presupuesto del contrato principal la ejecucion de algunos rubros que sobrepasan la
cantidad contratada como son: PTARQ11 - PTARO17 - PTAR0O23 - PTARO30 y PTARDS9, cuyo
monto asciende a $470,317.40. Esta acta es legalizada por el Ing. Maximo Vicente Torres
Bustamante, Administrador del Contrato de Obra; el Ing. Manolo Abarca Roman, Representante
Legal de la Fiscalizacidn; y, el Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal de la Contratista.

FECHA DE

APROBACIEN. DOCUMENTO AFROBADO POR: VISTO BUENO.
023-A-PTAR- |LOJA VERDE Y  SUSTENTABLE|INg. Civit Vicente Torres Bustarmnlo
29/10/2018 2018-1 FISCALIZACION - Administradar dol Contrato
MONTO
- DESDE HASTA FLANILLADO Sin | MONTOLIQUIDO [ e reon nor
( A A PAGAR
PERIODO:
Ing. Maximo
01/10/2018 31/10/2018 $933.851,09| $722.800,74| Viconte Torras
TRAMITE PLANILLA N° 10 Bustamanto
DI OBRA: DESCUBNTG
MONTO PLANILLADO DESCUENTO
$3.802.127,21 $280.155,33 ANTICIPO $1.140.638,15
ACUMULADO ANTICIFO SO AR
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
IMPUESTOS DEELEY IR (1%) $9.338,51| pescuenTos ACUMULADOS
IVA {30%) $33.618,64] $323.112,48 $1.315.535,99
LLORIIE MONTO LIQUIDO
DESDE HASTA PLANILLADO SIN ADMNISTRADOR
| n A PAGAR
PERIODS. s
01/11/2018 30/11/2018 |$1.111.019,15 $859.928,82| Vicento Torres
TRAMITE PLANILLA N° 11 Bustarmanto |
DE OBRA.- BESCUENTO
MONTO PLANILLADO DESCUENTO
$4.913.146,36 $333.305,75] ANTCIPO  |$1.473.943,90
ACUMULADO ANTICIPO A LA
TOTAL TOTAL DEECUENTOS
IMPUESTOS DE LEY i) $11.110,19) peseenros yﬁ%mms =¥
| IVA (30%) $39.996.60] $384.412,63] _ 5 1.699.948.62~ 7

/"f’f ,f/ 4
- .i,igt b A "/;0 3
AEQEB«EI § DOpEC ‘.’Iwu 1 iy _;gggn:nls
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

4.4.3

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

PROTOCOLO DE PAGO PARA INCORPORAR A LAS PLANILLAS EL RECONOCIMIENTO
AL CONTRATISTA DE LA INVERSION REALIZADA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS
QUE ESTAN EXCENTOS DE IMPUESTOS POR LA IMPORTACION REALIZADA A NOMBRE
DEL MUNICIPIO.

Por otra parte, para efecto de revisién y tramite de pago del rubro PTAR098 Relleno
para lecho bacteriano, los mismos que son de importacién, con fecha 20 de noviembre
de 2018 en las oficinas de obra ubicadas en el sector La Florencia, se realiza la reunién
de obra con la presencia de los representantes del GAD LOJA, Contratista Consorcio
AB LOJA v la Fiscalizacion Consorcio LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, para
tratar el Andlisis de [as condiciones contractuales y definicién de metodologia de pago
de bienes importados conforme a normativa, para lo cual suscriben el Acta de reunién
No. 7, reunion de la cual se concluye que con el analisis de lo expuesto por las partes
acuerdan elaborar un PROTOCOLO DE PAGO de rubros que contienen bienes de
importacion que permita clarificar el procedimiento de pago de dichos bienes, para lo
cual se fija como fecha limite para la elaboracién de dicho documento el 27 de
noviembre de 2018; para lo cual con fecha 27 de noviembre de 2018 en ias oficinas
del GAD LOJA, se reunen el ing. Jerénimo Darguea, Representante Legal del Consorcio
AB Loja {Contratista), Ing. Manolo Abarca Roman Representante Legal del Consorcio
Loja Verde y Sustentable Fiscalizacion (Fiscalizador), Ing. Roberto Mufioz Cordova
Administrador de Contratos e Ing. Mdximo Vicente Torres Bustamante Director de la
Unidad de Regeneracion Urbana para la firma del PROTOCOLO DE PAGO DE RUBROS
QUE CONTIENEN BIENES E INSUMOS DE IMPORTACION, el mismo que ha sido firmado
con fecha 27 de noviembre de 2018 por lo cual estd legalizado el tramite para el
correspondiente pago.

A;ZZ:S:CDSN [POCUNMENTO APROBADO POR VISTO BUENO:
N = ng Gl Vicenia foberio Munioz
ML-FPTARL-ADRMILOJA  VERDE Y SUSTENTADLE ;
17/12/2018 2018.015-OF | FISCALIZACKHE Cardovn - Adminlatrador  dotb
Contrnto.
MONTC
DESDE HASTA FLANLLADS | MONTO LIQUDG |, by istiranor
S A PAGAR
FIRIODO: ¢
NG Masima
01/12/2018 31/12/2018 $363.436,41| $820.880,27| Visonte Tarras
Buntamante
MONTO
FLANLLADO
(VA-0%)
TRAMITE PLANILLA N* 12 $ 783.686,40
DO ODRA: PRI TCI
PLANI LA
TOTAL
$1.147.122,81
MONTD FLANILLADO DESCUENTO LB S R
5 6.060.269,17 S5 394.136,84 ANTICIPO 51.818. 030 74
ACUMULADRG ANTICIPG N CUWL_A .
TOTAL I DESCUENTOS,
T —— IR (196} $3.634,36| escuENTOS cuwmnov//
VA (309%) 513.083,71| saen.ssa,911” s2060.8p%53 /

—/

(O 0.5 + L s

]

&E«dwe-m 5 Dopec euﬁsu1- ' % PREGERIS

Direccidn: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  E-mail: gerencia@adeplan.com  Teléfono: 07 2 550125  EOJA-E

CUADOR



lF.’"__.-.u-a_. —pe 1 e T e -~ R T R T T L rar T et e = e e A T — =

R

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION |

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

MONTO
DESDE HASTA PLANILLADO MONTOPk'gE}'QDO A | ADMINISTRADOR
(VA-129%)
PERIODO:
ing. Roberte Muiioz
1/1/2019 31/1/2019 5889.394,42 g 688.778,28 Cordova
MONTO
A PLANILLADO
TRAMITE
PLANILLA N° 13 TOTAL
DE OBRA:
S 889.894,42
MONTO DESCUENTO
PLANILLADO | 36:950163,59 DEﬁ%’E‘:‘Jg $266.068,33 ANTICIPO $ 2.085.049,07
ACUMULADO ACUMULADO
TOTAL
O puEsTOS | 0% $8.89894 | ol oo | TOTAL DESCUENTOS ACUMULADOS
LEY
VA [30%) 5 32.036,20 S 307.903,47 3 2.368.707,00

4.5 CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA N° 1

Ei 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura publica del Contrato Complementario No. 01
para la "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIUDALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™, entre el Municipio de Loja y el consorcio AB Loja, por un
valor estimado de $ 478.378,27 (cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos setenta y ocho con
27/100) de dolares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y se pone a conocimiento
de la Fiscalizacién con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante oficio No. ML-PTARL-ADRM-

2018-003-0F.
MONTO MONTO
( DESDE HASTA PLANILLADO | LIQUIDOA | ADMINISTRADOR
X PERIODO: (IVA-12%) PAGAR
1/12/2018 | 31/12/2018 $328.167,06| & 35245142 | M3 Reberto Mufioz
_— s Cdrdova
MONTO
TRAM'TE PLANILLA IVA[ 12%) 35.380,05 PLANILLADO
N° 01 DEL LPIL
COMPLEMENTARIC $328.167,06
N°. 1: MONTO
PLANILLADO DESCUENTO =t
ACUMULAD | 332816705 | Dan= BNT ANTICIPO
G ACUMULADO
TOTAL TOTAL DESCUENTOS f
IMPUESTOS |  R(1%) $328L67 | peoniENTOS UMULADOS /|
DELEY WA (30%) $11.814,02 $ 15.095.69 / ;*fs.ons.sy /

A | EQEE,E_.'? § D opecC 0 DNICONSOL %__ FREEGERIS
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

NONTO
DESDE HASTA PLANLLADO m:r:q'éﬁ:m ADMNISTRADOR
PERIODC (VA-12%)
Rober
01/01/2019 | 31/01/2019 $91.006,28]  $97.740,74| o Terere
NONTO
PLANLLADO
{IVA-0%)
TRAMITEPLANILLA N° 2 $0,00
DE OBRA: CONTRATO MGNTO )
COMPLEMENTARIO N* 1 PLANLLADO @
TOTAL
$91.006,28
DESCUENTO
MONTO FLANLLADO DESCUENTO
$91.006,28 50,00 ANTICFO $0,00
ACUMULADO ANTICIPO LR
TOTAL TOTAL DESCUENTOS
NMPUESTOS DE LEY IR (1%) $910,06] pescumvTos ACUMULADOS
. IVA (30%) $3.276,23 $4.186,29 $ 2.388.164,08
( 4.6 DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE OBRA TRAMITADAS.

12-12-2017
1 B ,01 N . 7] . ] 3 - r
al 31-01-2018 $44.167,01| $15.659.775,00]  $13.250,10{$ 4.697.932,50, NO APLICA
2 01al28-02-2018 | $64.714,86 $15.595.060,14]  $19.414,46}$ 4.678.518,04] NO APLICA
3 01al31-03-2018 | $289.943,09] $15.305.117,05|  586.982,93|$ 4.581.535,11f NO APLICA
1 01al 30-04-2018 | $230.550,50] $15.074.566,55|  $69.165,15|$ 4.522.369,96] NO APLICA
4+ PAGO 1 RUBRO NUEVO
DEORDENORDENDE | 01al 30-04-2018 |  $88.398,01 $ 14.986.168,54] 26.519,40($ 4.495.850,56| NO APLICA
TTRABAJO N° 04 =
i 5 01al31-05-2018 | $159.922,43| $14.826.246,11)  $47.976,73($ 4.447.873,83] NO APLICA
5+ PAGO 2 RUBRO NUEVO
DEORDENORDENDE | 01al31-05-2018 | $104.413,08 $14.721.833,03| § 31.323,92{$4.416.549,91| NO APLICA
TTRABAJON
& 01al 30-06-2018 | $428.183,83} $14.293.649,20| $ 128.455,15/$ 4.288.094,76, NO APLICA
( r 6+ PAGO 3 FINAL RUBRO
NLEVO DE ORDEN ORDEN | 01 al 30-06-2018 | $121.267,31| $14.172.381,89] & 36.380,19]54.251.714,57| NO APLICA
DE TTRABAJO N 01
7 01al 31-07-2018 | $299.928,38| $13.872.453,51]  $89.978,51/% 4.161.736,06] NO APLICA
8 01al31-08-2018 | 5812.853,11} $13.059.600,40| § 243.855,93($3.917.880,13| NO APLICA
3 01al 30-09-2018 | $223.934,51) $12.835.665,89|  $67.180,35/$ 3.850.699,78] NO APLICA
10 01al31-10-2018 | $933.851,09] $11.901.814,80, $280.155,33]$3.570.544,45] NO APLICA
1 01 al 30-11-2018 | $1.111.019,15| $ 10.790.795,65| $333.305,75/% 3.237.238,70] NOAPLICA |
12 0lal31-12-2018)51.147.122,81] $9.643.672,84] $344.136,84|% 2.893.101,86] NO APLICA
13 01al31-01-2019| $889.894,42| $8.753.778,42 $266.968,33$2.626.133,53) NO APLICA
MONTO
CONTRATO COMPLEMENTARIO N 4 CONTRATADO: 5478.378,27
1 01al31-12-2018| $328.167,06] $150.211,21 $0,00 $0,00_ NOAPLICA
2 01al31-01-2019| $91.006,28 $59.204,93 50,00 $0,00( NOAPLICAA
TOTAL ANTICIPO = ,; 7
TOTAL PLANILLADO: DEVENGADO _ / -

DETALLE CONSOLIDADO DE PLAMLLAS TRAMITADAS

= L L
. e o L.,_/
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

4.7 DETALLE CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE FISCALIZACION TRAMITADAS

Para el presente periodo en la siguiente tabla se presentan las planillas de Fiscalizacién
tramitadas durante el proceso de las labores de fiscalizacion:

NRO PLANILLA | SINIVA [R2% [RETIVA 70%
P1 $14.328,18 $286,56 | $1.203,57
P2 . $12.885,52 ~ $257,71] $1.082,38
P3  $10.679,15 $213,58 $897,05
P4 $22.197,83 $443,96| $1.864,62
P5 | 512.117,31 $242,34] $1.017,84
P6  832.839,27 | %656,79| $2.758,50
P7 $9.046,95 - 418094 $759,94
P8 | 837.727,58 754,55  43.169,12
P9 | $44,885,17 $897,70| $3.770,35
P10  $46.343,76 4926,88|  $3.892,88
P11 | $35.951,73 _5719,03| $3.019,95

5 265,16

Contratante.
5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA ClVILf/

CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA CIViL

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA ho. 4 /
AL i |
AVANGE ERICO
CONTRATO | 20171101005P04103 | PERIODO | 03-31 ENERO 2019 | AVANCEFISICOEN | paqe | ACUMULARID ALA | 44,26%
ESTE PERIODO WL
MONTO $35.703.942,01 ANTICIFO 84 711.182,60 TIEMPO ACUMULADO | 435 gg%%cimmc:on 4
AVANCE AVANCE AVANCE
PLANILLA | AVANCE EJECUTADO | EJecuTapo | PROGRAMAGO b IS cuur e OBSERVACION
ACUMULADO -
REPROGRAMACION 4 | REPROGRAMACION 4
1 54446701  $44.167,01 S44 167,03 $44.167,01 oK NO APLICA MULTA
| 2 S6474486  S108.881,67 $64 714,85 $108 881,87 oK NO APLICA MULTA

A | Eﬂfﬂlfﬂ ﬁ D opecC elmcnsn %FIEIEIS
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

3 $289.943.09 $398.824,96 $289.843 .09 £398 82496 OK NO APLICA MULTA
4 %318 848 51 E717.772.47 £318 948,52 $717 773,48 QK NO APLICA MULTA
5 £264 335,51 $982.108.58 $264.33551 $882 108,99 OK NO APLICA MULTA
6 $549.451,14  $1.531.560,12 $540.451 14 $1.531 560,13 OK N APLICA MULTA
7 5259.92838  $1.631.488,50 $299.928,38 $1831,489,51 oK NO APLICA MULTA
a8 $B1285311 32 644 341,61 $812.853.11 $2.644.341,62 oK NO APLICA MULTA
9 $223934,51 $2.868 276,12 $22394451 $2.B58.276,13 OK HNQ APLICA MULTA
10 $933 851,09 $3.802127.21 $933 851,09 $3 802 127,22 OK. NO APLICA MULTA @
1 $1.111.01915 3491314636 $876.587,56 $4679.11478 94 NO APLICA MULTA
12 $1.147.122 81 36068026917 $664 422 01 £5 343 538,79 QK NO APLICA MULTA
13 $889,804,42 36950 163,55 5851,398.16 $5.194 934,95 o NO APLICA MULTA
il at26% | 7avence progmmado 39,45% NO APLICA MULTA

CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA CIVIL

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA No. 4
AVANCE FISICO EN AVANCE FISICO
CONTRATO | 20181101001P6135 | PERIODG | 0i-31 diciembre 2018 68,60% | ACUMULADO A LA | 68,60%
ESTE PERIODG e
MONTO $470.378.27 ANTICIPO $0.00 TIEMPO ACUMULADG | 31 ggﬁﬁwcmn 4
AVANCE AVANCE
AVANCE PROGRAMADC PROGRAMADO
PLANILLA | AVANCE EJECUTADO | EJECUTADO MENSUAL ACUMULADO CUMPLE OHSERVACION
ACUMULADO | REPROGRAMACION | REPROGHAMACION
4 4
1 $328 167,06 $328.167.06 | $257.004,17 $257.00417 oK ND APLICA MULTA
TOTAL $378.167.06 $328.167,06 $257.004,17 $257.004,17 €0 00 0.00%
% avance
% avance ejecutado acumulado 68,60% programada 53,72% N APLICA MULTA
geumulado

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA No. 4
AVANCE FISICO AVANCE FISICO
CONTRAT | 20181101001P6135 | PERIODO | 01-31 enero 2019 EN ESTE 18,02% | ACUMULADO A | 8762
PERIODD LA FECHA :
TIEMPO . | RePROGRAMACI
MONTO $478.378,27 ANTICIPO 50,00 e a2 | REFROGRAY 4
S AVANCE | AVANCE AVANCE -
EJECUTAD | PROGRAMADO | PROGRAMADO
AN pvaNcE 0 MENSUAL AcumuLADo | CUMPL OBSERVACION /
ACUMULA | REPROGRAMAC! | REPROGRAMACIO
Do ON4 N4
1 $328.167,06 $§328 167,06 S257 004,17 l 3257 00417

A E-C-!E-m § DOpeC Gumc
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

2 $91.006,28 $419 173,34 5108.758,37 S365.760 54 OK NO APLICA MULTA
TOTAL $419.173,34 $418.173,34 $365.760,54 50,00
% avance i -...-.:..iin\ e
avance sjecutado acumutado 87,62% programado 76,46% - NOAPLICA MULTA -|,'
acumulado : T 1
®
6. SISTEMATIZACION DEL TRABAIO DE FISCALIZACION.

6.1 PERSONAL DE FISCALIZACION.

O

——— - — R —_ e - —_—
L e L T E = ey
PERSONAL TECNICO : d
;. e L o — - pr e v . ae £ — A E, -._ S e I_
Superintendenie de Fiscalizacidn 1 1 1 X
Ingeniero Civil Estrucural 1 1 1 X
Ingerero Civil Sanitario 1 1 1 X
Ingenigro Especialista en seguridad 3 1 1 X
industrial
( ‘PERSONAL AUXILIAR .
Representants Legal o Procurador 1 1 1 X
comin
Ingeniero especialista sanitario 1 1 1 X
Ingemiero especialisia estructural 1 1 1 X
ingenie:n especialista Ambiental 1 1 1 X
Ingeniero Especialista eléctrico 1 1 1 X
£ A
Ingeniero Espetialista en i 1 1
electromecanica
: 3 o
Residente 1 - Ingeniero Ambiental ] 1 1 X d
- -
Residente 2 - Ingeniera Civil 1 1 1 m m;

el s —
7 FISCALIZACION PTAR, (oua

RuUC: 1999
£ 2001
A ' EQE.E"EQ § D opec cillls’l/ PREGERIS
' /
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Centadera 1 1 | 1 X
PERSONAL ABICIONAL
Ingeniaro controf da calidad y 1 1 : %
geotecnia |
= ; . 19\)
Topbgrafa 1 1 1 %

6.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS POR LA FISCALIZACION.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS POR LA FISCALIZACION

27 pulgadas

Computador de escritorio, Gdenerica, Intel
Pentium Dual,pantalla 17 pulgadas
Computador de escritorio, Generica, AMD-E1,
pantalla 17 pulgadas

Computadora portatil Toshiba, core i7
Computador portatil HP, core i5

Escritorios

Mesas

Muebles para archivo pequefios

Impresora Epson L3835, tinta continua

D-MAX CRDI NEGRA, CAMIONETA DOBLE CABINA
Kia Sorento

=

b e |lwlw|lwie |-

/ s

L0 VERE Y SUSTENTARL

LIZACION PTAR LOJ/
RUC: 1990920172001

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el present/E‘periodo y en base

a las cldusulas contractuales el contratista Consorcio ABLOJA ha efectuado ensayos/a las

muestras de hormigén tomadas en obra, informes de ensayos adjuntos en !a planilia de obra y

abalizados por fiscalizacion. Para los rubros planillados en la presente Planilla de Obra Nro. 01

de Contrato Complementario No. 01 y No. 2, no se requieren realizar ensayos de laboratorio.

6.3 ENSAYOS DE LABORATORIO SUPERVISADOS, EXPOSICION DE Cﬁéﬂ A

AEQ,?BE‘_Q § DOpEC GUIII:OISUI %rnsnsnls
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PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

I
FISCALIZACIIN =

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en la utilizacién de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los
precios unitarios del contrato cormplementario No. 01.

Se ha realizado la verificacidn de las implantaciones, niveles y reptanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estén en proceso de construccion;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

Se ha realizado ef control de Alcantarilla metélica corrugada de didmetro 1200 mm espesor 2
mm, ccolocadas en obra, asl como de su armado en base a las liberaciones correspondientes,
comprobando linealidad, nivel y estado.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras.

Se ha verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecanico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base
a las cldusulas contractuales el contratista Consorcio ABLOJA ha efectuado ensayos a las
muestras de hormigdn tomadas en obra, informes de ensayos adjuntos en la planilla de obra y
abalizados por fiscalizacion

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especiﬁcaciﬁ técnicas
contractuales, en la utilizacién de los materiales y maquinaria necesarios para“cumplir Ios
precios unitarios del contrato ; : P
E -~
> el e
e :
7 anmp b mrmw/

FISCALIZACION PTAR 164

%)

D

e e RUC:1990920T;

AEQEMm § Dopec Guulcusul _, %_rn:n:ms
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de ios componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estan en proceso de construccion;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como de si armado
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando
linealidad, nivel, verticalidad y estado.

Fa)
L

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras.

6.4 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El presente informe de Fiscalizacion de la planilla de Obra No. 13, correspondiente al mes de
enero de 2019, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019 y la planilla de
Obra No. 1 del contrato complementario N°.1 correspondiente al mes de diciembre de 2018,
para el periodo comprendido entre el 07 al 31 de diciembre de 2018 y planilla No. 2
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019.

6.4.1 Recomendaciones generales a la Contratista: Esta fiscalizacién ha dispuesto las
siguientes recomendaciones:

= Se recomienda a la contratista que en tramos del colector cuyos estratos subyacentes
generen riesgo de desprendimientos o que no permitan la aplicacién del entibado,
deben ser comunicados al personal de campo y de seguridad de |a fiscalizacion, con el
objetivo de establecer en sitio y de forma consensuada la solucién técnica mads
conveniente, con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal de obra que
coloca la tuberia de PRFV. La ubicacion del tramo, la profundidad de la excavacién de
la zanja, el asunto y solucién técnica mas conveniente se deben anotar en;LlrE'ﬁ de
obra de forma obligatoria, con la firma de los responsables tanto dﬁffa Contratista
como de Fiscalizacidn, este tema es fundamental parajustlflcar los tambios rgquerldos et
y los tramites siguientes respectivos. /

fCWSURCDVERDEYSUSTEM

6.4.2 Medicion de los trabajos ejecutados por la contratista: FISGALIZACION PTAR
C: 19909201
1. Para la revision de la planilla de obra No. 13, corsespondiente al pefi
comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019 ndestro personal er
realize la verificacidon de medicion correspondiente a los siguient/eé rubros:
PRETRATAMIENTO: PTAROO01 Acero de refuerzo en barras fy7200kg/cm2,

A | 295 E«EQ g D opecC GUIIBIISIII. %rn:n:ms
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

PTAROOZ Suministro e instalacion de tuberia PRFV didmetro 1400 mm,
DECANTACION PRIMARIA: PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2,
FILTROS PERCOLADORES: PTAROQ1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2,
PTAROO4 Hormigdn premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante, PTAR0O7
Encofrado recto en muros de estructura y alzado, PTAROO8 Encofrado curvo en
muros y losas de estructura y alzado, PTARO10 Transporte de material, PTARO11
Cargada de material con maquinaria, PTAR024 Excavacion a maquina H<=4.50 m,
PTARO25 Junta de PVC de 22 cm; DECANTACION SECUNDARIA: PTAROO1 Acero de
refuerzo en barras fy=4200kg/cm2, PTAR004 Hormigén premezclado
f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante, PTAR0O08 Encofrado curvo en muros y losas
de estructura y alzado, PTAR025 Junta de PVC de 22 cm, DESINFECCION: PTAR0DO1
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2, SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS:
PTAROOL Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2, PTARO10 Transporte de
material, PTARO11 Cargada de material con maquinaria, PTARD21 Excavacion con
excavadora en zanjas, PTARO24 Excavacién a maquina H<=4,50 m, PTAR029
Encofrado recto en losas, PTARO89 Rasanteo de zanja; COLECTOR MARGINAL:
PTAROQO2 Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm, PTARO10
Transporte de material, PTARO11 Cargada de material con maquinaria, PTARO17
Relleno compactado con compactador mecdnico {material de sitio), PTAR021
Excavacién con excavadora en zanjas, PTARD89 Rasanteo de zanja; PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL: PTAR263 Letreros preventivos frentes de trabajo

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilta de obra No. 13
verificadas por esta fiscalizacidn; los rubros anteriormente descritos se verificaron

y comprobaron con nuestro personal y equipoc correspondiente; los rubros
correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupatignal que
constan en esta planilla se verificaron y comprobaron po_,r..-n[jéstr Ingeniero 7
Ambiental en Campo y Especialista en Seguridad y Saquiﬂ’ﬁbpacio al. P /

0 Vi
2.- CONTRATO COMPLEMENTARIO " CONSORCH Lo VERﬂi‘fﬁ/Em
" FISCAUZACION PTAR tou

Medicidn de los trabajos ejecutados por la contratista: Pm/j(é:eqig'gnggb Ex.‘de
obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01, correspondiente 4l periodo
comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018 nuestro personal en £fampo realizo
la verificacion de medicién correspondiente a los siguientes rubrosy DECANTACION
PRIMARIA: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 ¢m confg;(mada a maquina.
FILTROS PERCOLADORES: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedrd de 30 a 50 cm
conformada a mdquina; PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado.
DECANTACION SECUNDARIA: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 ¢m

conformada a maquina; PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado.

& | EEEBL?..Q § D opeccC e DNICONSUL \_%_ PREGERIS
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

DESINFECCION: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a
mdquina. SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS: Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm
conformada a maquina; PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado.
COLECTOR MARGINAL: Alcantarilia metdlica corrugada de didmetro 1200 mm espesor
2 mm, totalmente colocada.

Para la revision de la planilla de obra No. 2 del Contrato Complementario No. 1 @1
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019, nuestro

personal de campo realizo la verificacion de medicion correspondiente a los siguientes

rubros: OBRA CIVIL DECANTACION PRIMARIA PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de

30 a 50 cm conformada a maquina FILTROS PERCOLADORES PTAR-RN-001 Pedraplen

con piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina DECANTACION SECUNDARIA PTAR-

RN-001 Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a méquina PTAR-RN-002

Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS

PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina COLECTOR

MARGINAL PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado

Siendo las cantidades presentadas por |a contratista en la planilla de obra No. 13 de obra
y planilia NO. 1 y 2 del contrato complementario No. 1 verificadas por esta fiscalizacién;
los rubros anteriormente descritos se verificaron y comprobaron con nuestro personal
y equipo correspondiente; los rubros correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y
Seguridad Ocupacional que constan en esta planilla se verificaron y comprobaron por
nuestro ingeniero Ambiental en Campo y Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

6.4.3 Porcentaje de subcontratacion de obras por la contratista:

_ RESUMEN SUBCONTRATACION |
| Montocortratad, Contratoinicial +compa’1 ($16,182300.08 onta coniratado, Contratoinical+ comp.' 1 §1618308

Monto subcontratado Contratomicial | 420097400 Moo subcontratado elecutado, Hasta PA°13 §1845,657.4
| % Subcontratation. 15965 % subtontratado Ejecttado, Hasta PH' 13 1141%

Manto contratado, Contreto nicial + comp.n’ § 516,182,320.28| Mario contratado, Contratoinicial  compan® 1 SRR3R

Menta subcontratada,Contrato complementarion’ |~ $747546%  Monto suboontratado ejecutado HastaPr'2Contrato comp. N°1 | 65,05482
; % Subcontratacidn, 045%| % subcontratad Fetotado Hasta P2 contratocomp. N | 048]
| .1 7
Monio contratads, Contratancil+compa’ 1 {$16,182300 Monto contratalo, Contratoiicil+ comp.° S0 4
Montosubiaritatedo,Contrato icizl +omp.n't | 94,275,728 67 Morto subcontratedo eecutado Rasta N3 + PN LaPN' 2C compn’) $1,911,1ka6| 4 74

% Subtontratacion. Consolidado 54 % Subcontratacion ejecutado, Consalidado

i !;ISCALIZACEON PTAR LOJA

&Eﬂfﬂ!ﬂﬂ ﬁ Dopec cnncllsq; RiC: %ﬁm

£ ._,-'
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Subcontratacion acumulada planillas aprobadas vs planillas en revision

Planillas aprobadas de contrato origihal Planillas aprobadas de contrato
" | complementario
| Planilla N° 1 | 0.32%
' Planillas en revisién de contrato | @]
Planilla N° 13 11.41 % complementario | 3
Planilta N° 2 0.09%
Total 1141 % Total 0.41%

I — ..:Z T ]t‘]vi_.'—; . 11'1 4 / l -
Los porcentajes de las planillas en revisién estdn sujetos a variacian.

El porcentaje de subcontratacion ejecutado consolidado a la fecha es de 11.82 % del 26.42 %
subcontratado acumulado.

6.4.4 Diferencia de cantidades:

En periodo anterior se realizd un acta de acuerdo por diferencia de cantidades No. 2,
en la cual se concluye que en base a las aprobaciones de las Administraciones de
Contrato en periodos anteriores y respecto a la nueva implantacién de |a planta, la
aprobacion del nuevo trazado geométrico horizontal y vertical del colector marginal,
la aprobacidn del cambio de suelo para mejoramiento de la cimentacion de la planta;
y, del analisis de la evaluacion y del presupuesto presentado , la suma algebraica de
los rubros contractuales que incrementan en cantidades de obra, el valor del Acta por
Diferencia de Cantidades de Obra No. 2 determino una equivalencia _r_azﬁ’ﬂpor lacual -~
no fue necesaria una partida presupuestaria adicional; razon por la cualpén:e modific_a_f_,e-""

el monto contractual sin la necesidad de solicitar partida gxi-rabres/gffﬁestaria pjra"él /

- -

rd

proyecto. /
B / CONSOR00 L0 VERDE Y SLSTET
6.4.5 Avance Fisico de obra: F}SCAUZACION PTAR A OJ7

. RUC: 1990920172001
El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion Alo. 4 del

Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado €l 17 de diciembre del 2018 por
la Administracién de Contrato, mediante Oficic N* ML-PTARL-ADRM-2{18-015-0OF, Ia
Fiscalizacién mediante oficio Nro. OF-0388-2018-FISCPTARL, de fecha/A4 de diciembre
de 2018, solicita al administrador aprobar la reprogramacion de obra no. 4, misma que
es aceptada y con fecha 17 de diciembre del 2018, mediante __d:ficio N® ML-PTARL-
ADRM-2018-015, el administrador del contrato comunica (a aprobacion de la

—

A | 3..‘5’_9.2.'.,% ﬁ D opecC eunlcmlsm %___ PREGERIS
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LQJA, PRIMERA ETAPA

reprogramacion de obra. La Fiscalizacion con oficio Nro. OF-0389-2018-FISCPTARL, de
fecha 17 de diciembre de 2018, comunica al Contratista que la Reprogramacion No. 4
del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para obtener el avance
fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla mensual de

obra con el valor programado para el periodo en ejecucion de acuerdo con el

cronograma vigente; determindndose los valores que se presentan en la tabla 3.

CONTRATO PRINC!PAL

Tabla 3. Resumen de planillas presentadas.

)

CUADROC DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA No. 4
C CONTRATO | 20171101005P04103 | PERIODO 01-31 enera 2019 AIANCEFISICOEN | 567w AQYJIRA:UELEE?[:\:EA 44,26%
MONTO $15.703 942,01 ANTICIPO 471118260 TIEMPO ACUMULADO | 407 | REFROCRAMACION
AVANGE AVANCE AVANCE
PLANLLA. | AVANGE EJECUTADO | EJECUTADO e ety FrOaARD | cumpLE OBSERVACION
REPROGRAMACION 4 | REPROGRAMACION 4
1 $44.467.05  SA4.167.01 $44 167.01 844 167.01 oK NO APLICA MULTA
2 $6471486  $108861,87 %64 714,86 $108.881.87 oK NO APLICA MULTA
3 $28954308  $390 824,96 $289.943,09 5308 824 96 oK NO APLICA MULTA
4 531894851  $T17.773.47 5318.948,52 $717.773,48 OK NO APLICA MULTA
5 $26433551  $982.108.08 5264 33559 $592 108,99 oK NO APLICA MULTA
6 54945114  §1.531.560,12 $549 451,14 $1531.560,13 oK NO APLICA MULTA
7 $299.928.38  $1.831.488.50 $299.928,38 $1831.488,51 oK NO APLICA MULTA
8 581285311 52644 343,61 $812.853.11 $2644 341,62 oK NO APLICA MULTA
9 $223934,51 52.868.276,12 $223 934 51 52 868 276,13 oK NO APLICA MULTA
10 $033851,00  $3 B02.127.21 5933 851.09 $3.802 127,22 OK NO APLICA MULTA
- 11 SLU11.01915  $4.993 146,36 $876 987,55 $4679.114.78 oK NO APLICA MULTA
(_ _ 12 51147.122,81  $5 06026917 $664.472.01 $5.343.536 79 oK NO APLICA MULTA
13 $88969442  $6.950.163,59 5851 308.16 $6.194 934 95 on NO APLICA MULTA
% avanosian. o aa,zg% | % @vanco progiamad 39,45% NO APLICA MULTA

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de enero de 2019 se genera la planilla de obrfa,«"".

-

Y
A
/

No.13 por un monto de USD $ 889.854,42 ddlares de los Estados Unidosde América, equivﬂeﬁie/
a un avance del 5,67% de! monto total contratado.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumu
de acuerdo con |a Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valgtado de Trabajos

CONSORCED) 04 VERDE Y

<

[}d

" FISCALIZACION PTAR 10}
R}lc: 19909201 ?;3,601

o al final de enero/d/el 2019,

F‘Sf de USD §

6'194.934,55 equivalente al 39,45% del monto contratado. El monto ejecutado acufmulado hasta
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la planilta de obra No. 13 (enero 2019} es de USD $ 6’950.163,59 equivalente al 44,26% del
monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna.

CONTRATO COMPLEMENTARIO

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de diciembre de 2018 se genera la Planilla de Obra
No. 01 de Contrato Complementario No. 01 por un monto de USD $ 331.973,55 ddlares de los

Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 69,40% del monto total contratado.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de diciembre del
2018, de acuerdo con la Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD
$257.004,17 equivalente al 53,72% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta
la planilla de obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01 {(diciembre 2018) es de USD $
331.973,55 equivalente al 69,40% del monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna.

CUADRD DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REFROGRAMACION DE OBRA No. 4

AVANCE FISICO EN

AVANCE FISICO

CONTRATO | 20161101001P6135 | PERIODO | 01-31 diciembre 2018 | A'PNZEEREOT 63,60% Acumgé.ggg ALA | eag0%
MONTO $478 37827 ANTICIPO 50,00 TIEMPD ACUMULADD | a1 | REPROGRAMACION
DE OBRA.
AVANCE AVANCE
AVANCE PROGRAMADO PROGRAMADO
PLANILLA | AVANCE EJECUTADD | EJECUTADO MENSUAL ACUMULADD CUMFLE OBSERVACION
ACUMULADO | REPROGRAMACION | REPROGRAMACION
4 4
1 $328.167,06 $378.167,06 $257.004,17 $257.004,37 ox NO APLICA MULTA
TOTAL $328.167,06 $328.167,06 $257.004,17 $257.004,17 S0.00 0.00%
% avance
% avance secutado acumulado G8,60% programado £3,71% NO APLICA MULTA
acumulado

CUADRO DE FLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA No. 4

A8 |2deplan

S Dopec
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AVANCE FISICO AVANCE FISICO
CONTRAT | 20161101001P8135 | PERIODO | 01-31 enero 2019 EN ESTE 18,02% | AcumuLapna | BTE2
PERIODO LA FECH
TIEMPO ‘HEPROGRAMACI
MONTO $478.378,27 ANTICIPO $0,00 ACUMULADO / ON DE D‘E-RA
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AVANCE AVANCE AVANCE
EJECUTAD | PROGRAMADO PROGRAMADO
PLANILL | o iRnCE S o MENSUAL ACUMULADO | CUMPL OBSERVACION
ACUMULA | REPROGRAMACI | REPROGRAMACIO
DO ON 4 N4
1 $328 167,06 $328.167,05 $257.004,17 $257.004,17 [o].4 NO APLICA MULTA
2 $581.008,28 $419.173,34 $108.756,37 $365.760,54 OK NO APLICA MULTA
TOTAL $4149.173,34 $419.173,34 $365.760,54 50,00
% avance
% avance ejecutado acumulade 87,62% programado 78,45% NO APLICA MULTA
acumulado

6.4.6 Avance Econdémico:

CONTRATO PRINCIPAL.

Para el analisis del avance econdmico del proyecto se considera la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de diciembre de 2018,
constituyéndose en el documento que permitird llevar el control del cumplimiento de todas las
actividades contratadas.

En el periodo 01 al 31 de enero del 2019 se genera la planilla de obra No. 13 por un monta de
USD S 889.894,42 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 5,67%
del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 13 {enero 2019) se reglstj:a monto
acumulado de USD $ 6'950.163,59 equivalente al 44,26% del monto contratagdo” En este periodo

se descuenta USD S 266.968,33 por la amortizacion del anticipo, reglﬁfrando un descuento".

acumulado de USD & 2085.049,07 por el concepto amoartizacion dp anticipo. ./ s

N0 0 R S

FISCALIZACION PTAR/t 04/
UC: 19909207. .4 1

Tabla 4. Resumen avance ECDI"IOI"I’IICO

z
r

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS

7
AVANCE FISICO EN EVANCEEISICE

CONTRAT | 20171101005P041
0 03 ESTE PERIODO CHHCEenoA

PER:HODO

LAFECHA

TIEMPD REPROGRAMAC
MONTQ 515703 942,01 ANTICIPO $4.711.182,60 ACUMULADD 407 ION DE OBRA 4
COSTO + AVANCE
PLANILLA ORDEN BE TOTAL DE ANTICIPO
# AVANCE DE OBRA | PORCENTAJ TRABAJO ‘ PLANILLADO RETENIDO AVANCE ACUM(I)ULAD
1 $44.167,01 £0,00 $0.00 $44 167,01 $13.250,10 0.28% 0,28% |
2 56471488 0,00 $0,00 564 714,86 $19 414,46 0.41% 0.69%
3 $289.943.09 0,00 $0,00 $289.943,09 $86 582,93 1.85% 2.54%

A | Enq-ue-mm ﬁ D opec c ONICBNSTL %Pl!ﬂ!lls
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4 $230550,50  $SB8 398,01 50,00 5318 948 51 505 684,55 7.03% 457%
5 $15992243  $104 413,08 50,00 $264 335,54 &75.300,65 1,88% 6,25%
& $42B.18383 512126731 50,00 $549 451,14 5164 835,34 3,50% 9,75%
7 $209.928 38 $0.00 £0,00 $209 828,38 £33 978,51 1.91% 11,66%
8 $842.853.11 50,00 $0.00 $812.853,11 $243 855,93 5.18% 16,84%
3 $223.934 51 50,00 30,00 $223.934 51 $67 180,35 1,43% 18.27%
10 $933 B51,09 50,00 $0,00 $933,851,09 $280.15533 595% 24.22%
1 $1111.019.15 $0,00 50,00 $1.111.018.15 $333 305.75 7,07% 31,29%
12 $1.147.122.81 50,00 50,00 $1.147.122 81 $344 136,84 7,30% 38,59%
13 $689.894.42 50,00 $0,00 §8E3.894.42 $266 968,33 567% 44.26%
TOTAL $6.636.085,19 $314.078.40 £0.00 $6.950.163,59 $2.085.049.07 44.26%
ANTICIPO POR DEVENGAR i $2.626,133,53

CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1

Para el analisis del avance econdmico del proyecto se considera la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de diciembre de 2018,
constituyéndose en el documento que permitird llevar el control del cumplimiento de todas las

actividades contratadas.

En el periodo 07 al 31 de diciembre del 2018 se genera ia planilla de obra No. 01 de Contrato

Complementario No. 01 por un monto de USD $ 328.167,06 ddlares de los Estados Unidos de

América, equivalente a un avance del 68.60 % del monto total contratado. Hasta la planilia de

obra No. 01 de Contrato Complementario No. 01 (diciembre 2018) se registr_q)un monto

acumulado de USD $ 328.167,06 equivalente al 68.60 % del monto contratado. En.€stas planillas

no se hace descuento por anticipo, debido a que no se ha cancelado val/ur 'alguno por este
¥ .

-4

concepto. o e
- CONSOROD 0 VERE Y SUSTEMISL
- FISCALZACIOM FTaD 1 QJ,~
I}Ué: 3990920 '\ Lyl
En el periodo del 01 al 31 de enero de 2019 correspondienté a la planilla No. 2 del contrato
complementario 1 se genera la planilia No 2 por un movéde USD 91006,28 ddlares de los
Estados Unidos de America, equivalente al 19,02% del monto total contratado. Hasta la planilia
de obra No. 2 del contrato complementario No. 1 {enero de 2019}, se registra un monto

acumulado de USD 419.173,34 equivalente al 87.62% del monto contratado. En estas planillas

rd

/

-7
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no se hace descuento por anticipo, debido a que no se ha cancelado valor alguno por este

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

concepto.
CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS DE CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01
AVANCE FISICO AVANCE FISICO
CO;‘SRA 20181101001P8 | pERIODO EN ESTE ACUMULADO A
PERIODO LA FECHA
TIEMPO REPROGRAMAC
MONTO | $47837827 | ANTICIPO $0,00 G ARG 31| o Do CRAM 4
ANTICIP )
PLANILL | AVANCE DE ggsg&‘} ORDEN DE TOTAL DE ) AVANGE ,@{fgg&
A# OBRA TRABAID PLANILLADO | RETEN
AJE o DO
$0,00 $328.167,06
TOTAL | $328.167,06 $0,00 $0,00 68,60%
ANTICIPO POR DEVENGAR
CUADRQ DE PLAILAS RAITADAS DE CONTRATO COMPLEMENTIO No. 01
' AVANCE FISICO
CONTRAT | 20181101001P613 AVANCE FiSICO EN
o 5 PERIODO ESTE PERIODO ACUMULADO A LA
FECHA
REPROGRAMACIO
MONTO 247837827 ANTICIPO TIEMPO ACUMULADD N DE OBRA:
COSTO + ANTICIPO AVANCE
PLANILLA AVANCE DE ORDEN DE FOTAL DE
# D8RA PORCEENTAJ TRABAIO PLANILLADO RETgNlD ACUI\é’ULAD

o
b ) - /_ =
TOTAL $419.173,34 $0.00 $0,00 5419.173,34 $0.00 . ..?.H%'p
ANTICIPO POR DEVENGAR /
6.4.7 Subcontratacion: “m[ 10‘“ m le /

Durante periodo de obra comprendidd en la plaﬁﬂ%ﬁ%hﬂﬁ Ali31
2018); se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA/tIesarrolla sus
actividades por medio de la subcontratacion, Al momento fa empl;esa CONSULTANT
ha sido aprobada como subcontratista por la
fiscalizacion anterior, mediante memorando No. PTAR_fisc_Ol?__?DlS del 19 de enero

TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTI.,

de 2018.

y /. 3
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

6.4.8

6.4.9

6.4.10

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio
de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacion para la subcontratacién
para mano de obra por medio de la compafiia Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda.,
luego del andlisis y calificacion respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al
Administrador de Contrate la Aprobaciédn de dicha subcontratacion con Oficio No. Of .-
0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficic N® 042-AD-XR-2018-0
de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobacién
carrespondiente para que se proceda a la subcontratacién de la compaiiia
anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-
CONS-SUB-0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita
fa ampliacion de la subcontratacion para las empresas anteriormente nombradas; v, la
autorizacion de la nueva subcontratacion con la Compaiiia IGN. RUDY V. VALDIVIESO
L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del analisis
respectivo la Fiscalizacidn solicita al Administrador de Contratos la aprobacion de dicha
ampliacion y nueva subcontratacion con Oficio No. 0f.-0337-2018-FISCPTARL de fecha
19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N* UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de
fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos comunica
la aprobacion correspondiente al Contratista que la ampliacion y nueva
subcontratacian han sido aprobadas.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se adjunta en la planilla de obra No. 13 del Contratista, correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019, y, planilla N° 1 del contrato
complementario N° 1, correspondiente al periodo comprendido entre el 07 al 31 de
diciembre de 2018 y planilla No. 2 del contrato complementario 1 correspondiente al
periodo del 01 al 31 de enero de 2019,

COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES AL IESS DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Se adjunta en la planilla de obra No. 13 del Contratista, correspondiente al perlodo

comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019, vy, planifla 'a*"& y 2 del conz;/
1

complementario N° 1, correspondiente al periodo comprendldo entre el 07 al-3
diciembre de 2018 y 01 al 31 de enero de 2019.

/Cﬂvsmwmumy . r”’
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Se adjunta en los anexos de la planilla de obra No.13, presentada al Administrador de
contratos y elaborada por fa fiscalizacién por disposicion del Administrador de
contratos con Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-055-0OF de fecha 27 de febrero de
2019; para el contrato complementario se anexa en la planilla N° 1 correspondiente al
periodo de 07 al 31 de diciembre de 2018.

Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantias de Fiel Cumpiimiento
y Buen Uso del Anticipo del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
se encuentran vigentes,

6.4.11 CONCLYUSIONES.-

® Con la elaboracién del presente informe que incluye ias actividades necesarias para
el control cabal de la obra y control de todos los procedimientos y metodologias
constructivas se concluye que se ha cumplido con io esperado para el presente
proyecto.

® La Fiscalizacion para la aprobacion de la planilla de obra correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019, correspondiente al contrato
principal y para ia planilla N° 1 y 2 del Contrato complementario N° 1
correspondiente al periodo comprendido entre el 07 al 31 de diciembre de 2018 y
planilla N* 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de
2019; realizo las inspecciones correspondientes y la verificacidn de los trabajos
ejecutados y asi comprobar los volimenes de obra para aprobar la misma.

= Se concluye que dentro del presente periodo la contratista ha cumplido con sus
obligaciones contractuales y para el presente periodo no ha presentado causales
para ser multada por incumplimientos.

= La Fiscalizacion ha realizado la supervisidn de la toma de muestras y los ensayos
de campo respectivos en cada componente del proyecto que asi lo amerita.

= Durante el presente periodo objeto de este informe |a Fiscalizacién ha realizado el
control del personal y equipo necesariogara el cumplimiento de las actividades

correspontightes. /
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