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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
DE LA FISCALIZACION PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL
2019

FECHA: 31 de enero del 2019

ASUNTO:  Informe de actividades del Especialista estructural

CODIGO:  Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018

PLANILLA DE FISCALIZACION Nro. 11 (Periodo del 1 al 31 de Enero del 2019)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pablica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un
valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América,
sin incluir TVA. La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se
realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro.: LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018
OBJETO DEL CONTRATO “Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”
CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerdnimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca  Roman
Representante Legal
ADMINISTRADOR L. Ing. Roberto Muiloz Cérdova
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017,
 FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 20177 -
| FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembredel 2017 7, /,,,\C0.6
| MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $1570394201 -~ _— ACERU copt
r"/:\.-l Y ""ﬂ:"-; proyTnt yEs T
e el 'r'[Run. Y SUSTER]

RUC: 1980920172001
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA 1A CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™

VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60

PLAZO EN MESES 18 meses para terminacion de laobray 6
meses de operacién y mantenimiento
para la recepcidn provisional.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE |
TRABAIO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.1

PRESENTACION Y APROBACION DE LA |4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

ACTA ACUERDO Y SUSCRIPCION DE | 24 de octubre del 2018
JUSTIFICATIVO TECNICO PARA ORDEN DE
TRABAJPONo2.

APROBACION " DE LA | 29 de octubre del 2018
REPROGRAMACION NO. 3 DE OBRA POR
EFECTO DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO NO. 2.

2. OBIJETIVO.

El contratante mediante comunicacion No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018,
por intermedio del Administrador de Contrato manifiesta: “...mediante el presente me permito
atender su requerimiento relacionado con la peticion de calificacion del Ing. Vinicio Andrés Suarez
Chacon, para que ocupe el cargo de INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN
ESTRUCTURAS, en reemplazo del técnico presentado en la oferta...”; “...Conforme a lo dispuesto
en el Contrato de Fiscalizacion en la Clausula Quinta, numeral 5.2 Sustitucién de personal, procedo a
autorizar el cambio propuesto y solicito su incorporacion inmediata...”.

El especialista estructural de la fiscalizacién al corte de este inforime ha aprobado las siguientes
estructuras con oficioc OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019, correspondiente a las
estructuras de la PTARL, cumpliendo la actualizacién de la normativa NEC 2015.

- Formay geometria de Ia implantacion de la planta de tratamiento de aguas residuales.

- Fonna, geometria, memoria técnica y planos estructurales de la estructura de Prefratamiento.

- Forma, geometria, memoria técnica y planos estructurales de la estructura de decantacién
primaria.

- Forma, geometria, memoria técnica y planos estructurales de la estructura de decantacion
secundaria. =

- Forma, geometria, memoria técnica y planos estruc:m;alﬁs d la estructura B tros
percoladores.

" okt ‘HLR VSJa.:NTABL: )
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'FISCALIZACION PTAR L
TUC: 1280920 001
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUAS
L RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

- Forma, geometria, memoria técnica y planos estructurales de la estructura del edificio de control.
Se inician actividades de revision y seguimiento a las propuestas presentadas por parte de la
contratista en las siguientes estructuras:

- Estructura de la PTARL- edificio de Deshidratacion.

- Obra de fabrica en la abscisa 14340 del vial del colector

- Se inician reuniones técnicas del sector estructural en lo referente al muro de contencion
entre las plataformas de la PTARL, y los que cumplen soporte al vial interno del proyecto.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Se procede a aprobar oficialmente lo actuado por el drea estructural de fiscalizacion segin
oficio OF-0427-2019-FISCPTARL, dcl 16 de encro del 2019, también se da inicio a
actividades de revision a las propuestas presentadas por el contratista de elementos de la
PTARL, que ameritan la intervencion del area estructural: Edificio de deshidratacion, obra de
fabrica 1+340, muros internos de contencion de las plataformas de la PTARL.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.S¢ aprueba los planos de forma, geometria, y estructurales, incluye su respectiva memoria
técnica por parte del especialista estructural Ing. Vinicio Suarez con OF-0427-2019-
FISCPTARL.
Implantacién general (Formas y geometria)
Pretratamiento.
Decantacion primaria.
Decantacion secundaria
Filtros percoladores
Edificio de control

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE VALIDACION Y/O EN PROCESO.
Nuestro especialista estructural se encuentra revisando y comprobando lo actuado por el area
estructural de fiscalizacion, se informa que al momento el mencionado estructural posee la
ultima version de las siguientes estructuras:

ACLARATORIA DE TRABAJO REALIZADO POR EL AREA ESTRUCTURAL Y DE
PARTE DEL ING. VINICIO SUAREZ

(Fecha de extension a informe de actividades del mes de enero 2019/ item 14 de observaciones a
planilla #11 de fiscalizacion)

En calidad de especialista estructural respondo lo siguiente:

- Enla Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Loja se ejecutan actividades de revision
a propuestas planteadas en el tema estructural por la contratista de la misma, al momento se
aprueban los asuntos tratados en su momento por el equipo estructural antecesor: Ing. lvan
Espinosa. Ing. Pinos

Cabe seifialar que los disefios iniciales segiin contrato estan a nivel de pre factibjlidad sin las
normativas vigentes NEC 2015, ,x{j

- Se puntualiza el hecho que la labor actual es la aprobacién de lo acdgadé ¢1l su momento
i

los equipos del drea estructural de la contratista y fiscalizacion, por medio dé este item rec
- Iy

criterio de aceptar lo validado. T
- En el periodo correspondiente al mes de enero del 2019, se continiia la

1sidn-de los
expedientes estructurales anotados en el item angerior, -~ '
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS I

Medicion de caudal

Reparto a decantacion primaria
Bombeo de flotantes

Bombeo de fangos primarios
Reparto a filtros percoladores
Bombeo de recirculacién
Reparto a decantacion secundaria
Bombeo de fangos secundarios
Cémara de cloracién
Espesador de fangos

Edificio de personal

Caseta de vigilancia.

SRASSRSSORRN

En este periodo el especialista estructural ha revisado, realizado observaciones a lo signiente:

( ] - Edificio de deshidratacién
- Muros internos de contencion de plataformas de PTARL
- Obra de fébrica abscisa 1+340

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr. Vinicio Sudrez APRUEBA lo actuado por
nuestra area estructural, aprobando los informes técnicos del equipo de apoyo de la

Fiscalizacion.

inicio Suarez Chacén

b Especialista estructural
Consorcio Loja Verde y Sustentable
\ Fiscalizacién de construceidn de PTAR-Loja
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INFORME DE ESPECIALISTAS

PROYECTD; “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CILDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”

CORS0REI0 “LOJA VERDE Y SUSTENTABLc
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

PERIODO: OI AL 31 DE ENERD DEL Z0/3

ESPECIALISTA ELECTRO-MECANICD /)
FISEALIZACITN N Jek

Inig. MIEUMBEL GCARABALLD
"

v
PROCURADOR COMON
FISEALIZACION T

Ing. MANDLO ABARC

£ 7

CONSORCID LOJA VERDE Y SUSTENTABLE é.
FISCALIZAGION
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA DE EQUIPOS ELECTRICOS Y
MECANICOS DE LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA

PERIODO: Del 1 AL 31 de Enero del 2019

FECHA: 31 de enero del 2019
Informe de actividades del Especialista de equipos electro-mecanicos

CODIGO: Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018
ASUNTO: Informe de actividades del mes de enero del 2019
PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 11

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un
valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América,
sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se
realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA yel
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018
OBJETO DEL CONTRATO “Construccion de la Planta de |
Tratamiento de Aguas Residuales para la |
ctudad de Loja, Primera Etapa”
CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jer6nimp
Darquea Cruz, Procurador Comuin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable, |
Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal Pyl
ADMINISTRADOR Ing. Roberto Muiioz _~/
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017 Py
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017 ' -
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017 7 ,_/
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 15'703.942,01 il /

,-/ VoY
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS I

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

VALOR DEL ANTICIPO 30% $4'711.182,60

PLAZO EN MESES 18 meses para terminacion de la obray 6
meses de operacion y mantenimiento
para la recepcion provisional.

SUSCRIPCION  DEL CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA

FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018

PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018

NO.l1 DEL CRONOGRAMA VALORADQ DE

TRABAJO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE

TRABAJO NO.1

31 de mayo del 2018

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE

CAMBIO NO.1

24 de agosto del 2018

PRESENTACION Y APROBACION DE LA
DEL

REPROGRAMACION

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

NO.2

4 de septiembre del 2018

OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién, para el cumplimiento

de sus

actividades contrata los servicios licitos y personales de "el trabajador” el sefior Ing. Miguel
Caraballo en calidad de Especialista Electro-mecénico, para que realice las actividades
inherentes al contrato de Fiscalizacién del Proyecto Construccién  de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales parala ciuded de Loja, Primera Etapa

INFORME DE ACTIVIDADES

Las actividades se desarrollan en la medida en que se solicita al especialista mecanico, la
realizacion de REVISIONES DE INGENIERIA o VISITAS TECNICAS, segiin sean los
requerimientos,
Durante el mes de enero de 2019 se han desarrollado las siguientes actividades:
Revision de ingenieria

s AT L painln
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BISCALIZACION PTAR JOJA
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No. lnfor!pe/_ .. |Fecha Rublo PTAR E_stado Observaciones
Descripcion Final
LY Se requiere
(Respuestas respuestas a las RTF‘
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| u . F]
|1 ' de los 15/1/2019 | PTAR-107 No aprobado realizad Es 114\ cop
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

No demuestra las
limitaciones del

IR 18 (Respuestas sistema de limpieza
Observaciones de los o neumatico.
1. silos de 4/1/2019 | PTAR-108 Anrobad Tampoco
almacenamiento de Ly fundamenta con
cal} argumentos mas
explicitos algunos
parametros

IR 19 (Respuestas

observaciones de las PTAR-153, PTAR-

2 | Valvulas de 4/1/2019| 130 prar-13g | AProbade
compuerta)

IR 20
(Documentacidn
técnica corregida

3. puente desarenador | 29/1/2019 z;?R-los’ PTAR- Aprobado
desengrasador y
tolva

almacenamiento)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Eiemplo:

En base a las actividades realizadas a la fecha por la Fiscalizacién en periodos
anteriores,  y aprobaciones de las Admiracion de contrato en periodos anteriores,
respecto de la nueva implantacion de la Planta, la aprobacién del nuevo trazado
geoméirico horizontal y vertical del colector marginal, la aprobacion del cambio de
suelo para mejoramiento de la cimentacién de la planta; y, del analisis de la evaluacién
y del presupuesto presentado, la suma algébrica de los rubros contractuales que
disminuyen en cantidades de obra versus los rubros contractuales que incrementan en
cantidades de obra, el valor del Acta p~r Diferencia de Cantidades de Obra No. |, por
efecto de la orden de trabajo No. 1, lo cual no modifica el monto contractual, se
recomienda una nueva reprogramacion de obra y fiscalizacion, con el plazo
contractual y que no se modifica en los 18 meses para su validacion.

De los planos y las especificaciones técnicas del producto final precontractual de
disefio, se define la filosofia de criterios de disefic diferentes a la realidad contractual y
de ejecucion, ya que se ha tenido que realizar actualizaciones de acuerdo a la normativa
nacional, se evidencian memorias descriptivas y esquemas de planos detallados sin
memoras de calculo.

Por ello la Fiscalizacion espera de lasmemorias técnicas
definitivo y propuestas de cambios debidamente justifica
componentes. Geotécnico, Estructural, Hidrosanitario,
mismos que se han solicitado mediante comunicaciones
del 28 de febrero del 2018 y No. 037-2018-FISCPTARL
determinando asi que los Estudios proporcionados
desarrollado a un nivel de factibdid

[' b “LCJA VERBE ¥ SUSTENTAG
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RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

necesario realizar ingenieria de detalla en cada uno de los componentes de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de manera integral.

Atentamente,

A_‘ - \( -~ /A
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA SANITARIO
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DLL 2019

FECHA: 31 de enero del 2019

Informe de actividades del Especialista Sanitario
CODIGO: Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018
ASUNTO: Informe de actividades de Especialista Sanitario

PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 11 (Periodo del 1 al 31 de enero del 2019)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTLS:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un valor
estimado de $15703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La
entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre

de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para fa “FISCALIZACION DE
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega
el sitio de obra medianie acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. :

CERTIFICO‘.é T

LICO-IML-CAF-PRU-01-2017 ¢ _fjelcopia™ ©

CONTRATO DE FISCALIZACION Nro. : 046-2018

OBJETO DEL CONTRATO “Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”

CONTRATISTA Consorcio ABL-LQJA, Sr. Jeronimo
Darquea Cruz, Procurador Comin.

FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal

ADMINISTRADOR Ing. Roberto Mufioz Cérdova Y

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre dei 2017 J,.--’_"J- i

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO

20 de diciembre del 2017 _—" _~

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre deL 2677
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $15°703.942,617 -
VALOR DEL ANTICIPO 30% § 4°711-182,60 =
(74400010 400 VERSE SUSTENTABLE"
FISCALIZAGON PTAR LOJA

RUC:499n920172001
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PLAZO EN MESES 18 meses para terminacion de la obray 6
meses de operacién y mantenimiento
para la recepcién provisional.
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE | 23 de febrero de! 2018
FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses
PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.} DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAIO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAIQONO.1
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIONO.1
PRESENTACION Y APROBACION DE LA | 4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

OBJETIVO.

£l Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién, para el cumplimiento de sus
actividades contrata los servicios licitos y personales de "el trabajador” el seffor Ing. William
Gustavo Saetama Guallpa, en calidad de Especialista Sanitario, para que realice las actividades
inherentes al contrato de Fiscalizacion del Proyecto Construccion de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales parala ciudad de Loja, Primera Etapa; a partir del 01 de Marzo de
2018, para cumplimiento del objeto del contrato de Fiscalizacién de la PTAR.

INFORME DE ACTIVIDADES

1. Alecance al informe de Analisis del pronunciamiento del Administrador del Contrato respecto a la
funcionalidad y validez del material propuesto para el Rubro PTAR098 correspondiente a los
biofiltros del lecho bacteriano. Se incluye el anlisis econdmico solicitado en relacion a los costos
contractuales.

5. Analisis definitivos de la propuesta de optimizacion de los espesadores verificando los célculos
del disefio original y contrastando con la propuesta de cambio. Se revisé el dimensionamiento en
funcién de parametros consuitados en la bibliografia especializada que son basicamente la
velocidad ascensional y la carga de sdlidos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Cabe sefialar que de acuerdo a los limites de descarga a un cuerpo receptor de agua dulce
(Registro oficial No 387 Edicion Especial, emitido por el Ministerio del Ambiente el 04 de
noviembre de 2015) se establece un limite maximo permisible 00 mg/l de DBO5. En la
memoria técnica de lo estudios de la PTAR de Loja sedra stablecido un limite
permisible calculado de 43 mg/l de DBO5 que setrdduce-én una remocion d
eliminacion de DBO3 en los filtros percolado i
ha estimado los rendimientos minimo
propuesta por el contratista.

TSR LA VERDE Y ST
// FISCALIZACION PFAR LOJA @ 9
RUC: 19?/0920172301



CONSORCIO:

s “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Superficie | Yolumen Total Rendimiento | DBOS
Filtros Superficie
Especifica Poraaiadares Total (m2) Minimo esperada
{m2/m3) (m3) Esperado {mgfl)
160.00 6260.00 1001800.00 64,67% 43
*165.60 6260.00 1036682.00 75% 30
*Superficie propuesla

En el caso del rendimiento maximo esperado, se ha establecido que en todas las superficies es
del 95% segin los catalogos de los fabricantes por lo que se espera una DBO3 méximo en el
efluente de 6 mg/l.

Por lo expuesto en la tabla anterior se concluye que el rendimiento de la superficie especifica
equivalente (165.60 m2/m3) propuesta estd por encima de la normativa nacional vigente
(100mg/l DBOS5) y la establecida como base de calculo en la memoria técnica del disefio de la
PTAR (43 mg/l DBOS).

En cuaato al analisis econémico de la propuesta, el mismo tomara como base la informacion

proporcionada por el proveedor de los materiales, misma que se detalla a continuacion.

Material Superficie Volumen | Precio Unitario| Precio Total
m2/m3 m3 Euros/m3 Euros
Cuerpo de relleno filtro bioldgico
Bio-System TOP 143.2 2510 160.23 402,177.30 €
Cuerpo de relleno filtro bioldgico
RIDBOL A 180.6 3750 180.15 675,562.50 €
Total 1,077,739.80 €

Para realizar el analisis en la moneda en la que se realizd la firma del contrato, la tabla anterior
se la traslado a d6lares americanos a Ia fecha en que se realizo la cotizacién, que segin la
documentacién proporcionada por el proveedor se hizo en marzo de 2018 que para ese
entonces se establecid una tasa promedio de 1 Euro = 1,23321 USD. Tomando en cuenta lo
anterior la tabla con la conversion respectiva quedaria de la siguiente manera:

Material Superficie Volumen | Precio Unitario| Precio Total
m2/m3 m3 USD/m3 usD
Cuerpo de relleno filtro biclogico
Bio-System TOP 143.2 2510 197.60 $ 495,969.07
Cuerpo de relleno filtro biolégico
RIDBOL A 180.6 3750 222.16 $ 833,110.43
Total $ 1,329,079.50

En base a la informacién anterior, se ha establecido un costo promedio de 212.31 USD/m3 que
seria el precio establecido para la superficie promedio de 165.60 m2/m3.

Tomando en cuenta que el rubro contractual PTAR098 se establecio un costo de 200,61 USD/m3,
se puede establecer que el promedio de los materiales propuestos su
el contrato, sin embargo, al indicarse en la comunicacid
propuesta del Consorcio no supone ninguna variacion €
el costo del proveedor es mayor al contractual, se 1

costo al establecidoen |
L-2018-CONS-000024 que 151
omica, fse/ entiende que a pesap-de.que
tard el valér establecido en el to.
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2. Se concluye que utilizando 2 espesadores de 14 metros de diametro para Ja primera etapa y 3
en fotal para la segunda etapa, la carga de solidos sigue siendo menor a 70 kg/m2 dia y la
velocidad ascensional también es menor a 0.9 m/h por o que se podria ver la posibilidad de
ejecutar los espesadores de la siguiente manera:

1) Construir 2 espesadores de 14 metros de didmetro, conectado a 2 centrifugas v pestergar

1 espesador para una segunda etapa.
2) Construir 2 espesadores de 14 metros de didmetro, conectado a 2 centrifugas, ejecutando

el tercer espesador sole a pivel de obra civil.
3) Construir 2 espesadores de 19 metros de didmetro, conectado a 2 centrifugas.

Con el numeral 1 se estaria optimizando costos por cuanto no se ejecufarian los tres espesadores,
sino solamente dos, sin embargo, se estaria actuando en los lmites del rango maximo de
funcionamiento en cuanto a carga de solidos por lo que puede haber un riesgo en la operacion de
los mismos. Seria necesario para la construccion de espesadores e instalacion de centrifugas para
la segunda etapa.

Con el numeral 2 se estaria dejando practicamente la concepeidn original, con la diferencia de que
no se va a conectar el tercer espesador a las centrifugas, esto con la finalidad de facilitar Ia
operacién y mantenimiento. Sin embargo, de lo anterior, se requerira para Ia segunda etapa la
adquisicion de centrifugas.

Con el numeral 3 se trabajaria con un mayor grado de seguridad en cuanto a la carga de solidos y
no se requeriria la implementacion de una segunda etapa en cuanto a nimero de espesadores y
centrifugas por cuanto la ejecucion se realizaria en una sola etapa. En cuanto a la valoracién
econémica en comunicaciones anteriores remitidas por la contratista se ha reflejado que no
existiria variacion economica en relacion a los costos contractuaies tanto en obra civil como
electromecanica, salvo la creacion de nuevos rubros.

Dado lo anterior se concluye que técnica y econémicamente la opcién 3 es una buena alternativa
para efectos de seguridad en el funcionamiento, costos operativos y de mantenimiento, sin
embargo, este partlcular debe ser avalado y analizado por el disefiador del proyecto que en este |
caso es el municipio para que sea la institucion en base al presente informsg técnico tome la mejor
decisién para una 6ptima ejecucion del proyecto.

Atentamente,

g 707
S AR LOJA

{
Ing. William Saetama

ESEPCIALISTA SANITARIO RUC: 199092017
CONSORCIO CERTFICO[F 2
LOJA VERDE Y SUSTENTABLEAISCALIZACION s fie) copb= 0
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019

FECHA: 31 de enero del 2019

ASUNTO: Informe de actividades del Superintendente de Fiscalizacién
CODIGO: Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018

PLANILLA DE FISCALIZACION Nro. 11 (Periodo del 1 al 31 de enero del 2019)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pitblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOIJA, por un
valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de ddlares de los Estados Unidos de América,
sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se
realiza el 21 de diciembre de 2017,

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre. el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacién externa.

CONTRATO DE OBRA Nreo. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018

OBJETO DEL CONTRATO “Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”

ce.\'ganc,@ SL0JA VERDE ¥ SUSTENTARLE” 7

FISCALIZACION PTAR LO 1
RUC: 1990920172001
i

R |

CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerdnimo
Darquea Cruz, Procurador Comin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal
ADMINISTRADOR Ing. Roberto Mufioz Cordeva
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017, /,:
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017 i
| FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017 |
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $15°703.942,01"
VALOR DEL ANTICIPO 30% $4'711.182,60 _ yd
PLAZO EN MESES | 18 meses para terminacith de la obra'y 6
meses _de Opaaé;: y manteniiiento
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para la recepcién provisional.

SUSCRIPCION DEL  CONTRATO DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE

TRABAJO
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIOQ NO.1

PRESENTACION Y APROBACION DE LA | 4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

ACTA ACUERDO Y SUSCRIPCION DE | 24 de octubre del 2018
JUSTIFICATIVO TECNICO PARA ORDEN DE
TRABAJPO No 2.

APROBACION DE LA | 29 de octubre del 2018
REPROGRAMACION NO. 3 DE OBRA POR
EFECTO DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO NO. 2.

2. OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacion, para el cumplimiento de sus
actividades contrata los servicios licitos y personales de " el trabajador" el sefior Ing, Edison
Alberto Salcedo Paladines, en calidad de Superintendente de Fiscalizacion de Obra, para que
realice las actividades inherentes al contrato de Fiscalizacion del Proyecto Construccion de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales parala ciudad de Loja, Primera Etapa, a
partir del 5 de septiembre del 2018, en reemplazo del Ing. Marlon Valarezo, para cumplimiento
del objeto del contrato de Fiscalizacién de la PTAR.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

¢ En este periodo se cumple la disposicién de realizar la planilla #13 del contrato principal, al/
no existir acuerdos en el borrador presentado de parte del contratista

* Durante este periodo se continia con la revision de cantidades de obra apoyandonos en:
planos, especificaciones técnicas y requerimientos en campo de cada una de las
especialidades de ingenierias, considerando el cilculo las cantidades contractuales
aproximadas de los rubros necesarios para continuar con el proceso de construccién y se
difieren los excesos existentes en obra.

* Ha sido necesario presentar alternativas para instrumentalizar con-sustento técnico las
cantidades contractuales con los disefios definitivos que hasta la f:g:@a presentan muchas—7
inconsistencias técnicas en los planos y especificaciones; se trabaja’en una propuesta tmu
mtcgral aplicable y acorde a la normativa para regularizacioén del presupuesto onbmal las
variaciones e incrementos detallados. /

¢ Del analisis constante durante la ejecucién-la Fiscalizacién determi
instrumentalizar un nuevo contrato complementario No 2 con la s:teeac’lGn de ros nuevos,
diferencia de cantidades, eliminacion y/6 supresion de rubrqs»y"cantldades con

/" FISCALIZACION PT,
” RUC: 195
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a la variabilidad de los equipos propuestos en base de sus especificaciones técnicas ofertadas;
ademas esto implica analizar el plazo y el nuevo cronograma que quedaria vigente.

e Participar de las reuniones de coordinacidén, determinando los lineamientos, liberando el
trabajo con oportunidad de cancelarse dentro del contrato original contando con el visto bueno
de todos los involucrados en el proyecto.

e Cumplir con las obligaciones contractuales de prestacion del servicio en calidad de
Jefe de Fiscalizacion, y lo establecido en la Ley Organica del Sistema de Contratacion
Publica, LOSNCP, las Normas de control interno de la Contraloria General del Estado o
cualquier norma aplicable.

¢ Coordinacién y seguimiento con el equipo técnico de cada ingenieria para tramite de los
informes técnicos correspondientes.

® Anilisis técnico para recomendaciones para trimite de la documentacién de ingreso y
egreso respecto del proyecto y supervision del cumplimento del objeto del contrato de
obra de acuerdo al cronograma valorado de trabajos vigente y el correspondiente al tramite
de planillas mensuales de Obra y Fiscalizacién.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

* Si el proyecto cuenta al dia de hoy con un presupuesto con el que no es posible ejecutar la
totalidad de las unidades necesarias para terminar el proyecto, ha sido necesario presentar
altemativas con sustento técnico, esto iltimo luego de su analisis determina con certeza que las
cantidades contractuales con los disefios definitivos, presentan muchas inconsistencias;
entonces se evidencia la necesidad de la evaluacion integral para poder instrumentalizar un
nuevo contrato complementario que evite la paralizacion.

De los planos las especificaciones técnicas del producto final precontractual de disefio, se ha
definido la filosofia de criterios de disefio diferentes a la realidad contractual y de ejecucion,
con actualizaciones de acuerdo a la normativa nacional, se siguen evidenciando memorias
descriptivas y esquemas de planos detallados sin memoras de calculo. Por ello la Fiscalizacion
esta a la espera de las memorias técnicas completas de disefio definitivo y propuestas de
cambios debidamente justificadas de todos los componentes Geotécnico, Estructural,
Hidrosanitario, Eléctrico, Mecéinico, determinando asi que Estudios proporcwn dos por la
entidad contratante se han desarrollado a un nivel de fac:ti idad mas no de vos, siendo
reiterativo la necesidad de realizar ingenierias de detug{w) cada uno de Jos cdmponentes en
sy de ma?axéte

ejecucion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residu al.

Alenlaiente, ___.\
; /_' \
WJ d:son/\ 20 Sal i
DENTE BE FISCALIZACION
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
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Loja, 15 de enero del 2019
OF .- 425-2018-FISCPTARL

Seflor ingeniero.

Roberto Muiicz Cdrdova.

Administrador del Contrato de Fiscalizacién

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja

Asunto: Encargo temporal de la Superintendencia de Fiscalizacién.
De nuestra consideracion:

Por medio del presente me pemmito informar que, por problemas de salud, el Ing. Alberto
Salcedo Paladines, Superintendente de la Fiscalizacion, por recomendaciones médicas,
debe ausentarse temporaimente dei trabajo, por lo que, al Ing. Luis Alberto Carrién
Bravo, se ie ha encargado la Superintendencia de Fiscalizacién.

Por lo expuesto solicitamos muy comedidamente su aprobacion.

Atentamente, e

i .-: f,f
-'” _,-"f?
__,-f""-.. -
— __,—o——"__'_FFFH-F-F 3
~ Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN
_CONSORCIO LOJA VERDE .~
g YSUSTENTABI.E-FISC/A!;IZACION
e
C.c. Archivo
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJD AMBIENTAL
PERINDO DEL 01 DE ENERD AL 31 DE ENERO DE 2019

I INTRODUECIEN

El presente informe corresponde al perioda del 0 &l 3! de enern de 2018 y detafla fas actividades ejecutadas para
dar cumplimienta al establecido dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio def Ambiente
dentro del proyecto. Bl monto contratada para el cumplimienta def Plan de Manejo Ambiental es de $I08.694.14
dalares.

2. DBJETIVD

Comunicar e informar de las actividades desarrofladas y acciones ejecutadas por el especialista Ambiental
durante el periodo def 01 al 3} de enerc de 2019 dentra del cumplimiento del contrato de consultorfa No. B4B-20i8
para |a Fiscalizacidn de [a Construccidn de l2 PTAR Loja.

3. ALEANCE

El presente informe es para |a verificacion de las actividades aplicadas o ejecutadas por el personal de la
cantratista en relacin a la aplicacidn de |a nermativa legal y técnica del plan de manejo ambiental en el proyecto
“Construcidn de |a Planta de Tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Loja, primera etapa, asf
como en los diferentes frentes de trabiajo en el periodo correspondiente del OI al 31 de enero de 2019,

4. METODOLOGIA

Para determinar si se cumplen las actividades propuestas dentro det Plan de Manejo Ambiental aprobada por el
Ministeris del Ambiente dentro del ESTUDIA DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJD AMBIENTAL EX ANTE DEL PLAN DE
ORDENAMIENTD Y DESARROLLD SOSTENIBLE DEL CASED URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LDJA se realiz
inspecciongs diarias en la ohra para ef sequimiento y control del cumplimiento de cada una de las actividades
descritas dentro del Plan de Manejo Ambiental, posteriormente se procedio a la revisin de [a documentacion
presentada dentro del INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEID AMBIENTAL entregada por el
Consoreip AB Loja, dicha informacidn fue contrastada con Ja informacin obtenida en campo por parte del equipo
técnica de Fiscalizacion.

cualitativa respecto al cumplimienta del Plan de Manejo Ambiental. La matriz
y no eumplimientos identificados en el periedo 01 al 31 de enero de 2019

! 13 ‘l I"
et e -
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La Matriz que s usd para registrar las cumplimientos e incumplimientos durante ef presente periado establecido
cuenta con una eolumna denominada Actividades dande se detalla cada una de las actividades aprobadas dentro
del Plan de Manejo Ambiental, a continuacidn, se coloca la otra calumna dencminada CUMPLIMIENTE en la cual se
colocd la calificacidn que corresponde y se colored conforme a los colores determinados a continuacidn;

£n la cofumna DBSERVACIONES, se incluyd comentarios o sugerencias, que ayuden a visualizar el cumplimiento o
no cumplimienta del Plan de Manejo Ambiental analizado, o cualquier detalle ralevante que el equipo tcnico
respansable considere pertinente incluirto en cada una de las medidas analizadas.

5. EVALUACIAN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJD AMBIENTAL

La evaluacion de cumplimiento para el presente periodo se realizd a través de una matriz de evaluacion que
contempla todas las actividades de cada uno de los programas descritos dentro del Plan de Manejo Ambiental
aprobado, la cual permite evaluar el porcentaje de cumplimienta de las actividades planificadas para el presente
perindo sin incluir las actividades que no aplicaron, La valoracion para determinar ef porcentaje del cumplimiento
va de:

Tabla {. Parcentaje de Cumplimiento del PMA

Yaloracidn Nivel de cumplimiento
0-30% bajo
30-B0% medio
BO-100% altn

En base a los descrito anteriormente se puede mencionar que el avance de cumplimiento del Plan Manejo
Ambiental acumulado a la fecha es de 53.87%. En el presente mes el cumplimientn del Plan de Manejo Ambiental
de os rubros contratados para el proyecta a la fecha =s de 3B.48 %. no se ejecutaron rubros

6. INFORME DE ACTIVIDADES

Con oficio OF.-426-2013-FSCPTARL, de fecha !5 de enero de 2019, Fiscalizacidn comunjsd al Corfsarcio Ab Loja
hallazgos ambientales encontrados en &l drea de colector, durante fa inspeccipde caﬂ}u{ realizada
eniero de 2019. Por la que se insiste en su atencidn y complimiento inmed; fm" 14 | &!ﬁmﬂﬁﬁ{i

mCAuzAmON PTAR o.si
/ RUC: 199092 7200

Con oficia OF.-D442-203-FISCPTARL, de fecha 23 de enera de 2019, Fiscalizatisn remite al L‘unsmyin Ab Loja los
el oficio N° ML-PTARL-Z013-023-0F, de fecha 22 de enero del 2019 emi/tiél par gl Administradup"del contrato en
el cual se anexa las observaciones emitidas por el técnico ambientat de |a Unidad de Reger}ﬂﬁaciﬂn Urbana del é
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Municipio de Loja, Ing. Victor Martimez, mediante memorands N° O3 ML-PRU-AYS-2013, por lo que se selicita de

forma urgente los descargos y justificatives a las ohservaciones emitidas por diche técnica,

Con oficio OF.-436-2013-FISCPTARL, de fecha 24 de enero de 2018, Fiscalizacisn comunica al Consorcio Ab Loja
los hallazgos embientales encontrados dentro del proyecto durante Iz inspeceitn de campo realizada el dia 23 de

enern de 2018. Por |o que se dispone su atencitn y cumplimienta inmediata.

Con ofigin OF.-452-20i3-FISCPTARL, de fecha 29 de enero de 201, Fiscalizacitn comunica &l Consorsio Ab Loja
|os hallazgos ambientales encontradas dentro de la construccian de |a Planta de tratamienta de aquas residuales
durante la inspeccidn de campa realizada el dfa 28 de enero de 2019. Par [0 que se dispane su atencidn y

cumplimienta inmediato.

Con oficio OF.-453-209-FISCPTARL. de fecha 30 de enero de 2019, Fiscalizacian comunica al Consorcio Ab Loj
que en seguimiento al informe de las correcciones realizadas por parts dat Constructor 8l hallazgo encontrado
en la inspeceidn del dia 15 de enero de 2019, se encontré nuevas hallazgos por lo que se dispore su atencidn y

cumplimiento inmediato,

Con oficio OF.-454-203-FSEPTARL de fecha 30 de enera de 2019, Fiscalizacign comunica af Consorcia Ab Loja
los hallazgos ambientales encantrados dentro de fa construccicn de la Planta de tratamiento de aguas residuales
durante la inspeceidn de campe realizada el dia 28 de enero de 2019. Por o que se dispane st atencidn y

cumplimiento inmediato.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PI.ANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

8. CONDICIONES CLIMATICAS

Este informe se enfoea directamente en |a zona donde se desarrolla en proyects de la Construccidn de la Planta
de Tratamiento de Aquas Residuales, primera Etapa. Las condiciones climéticas manifestadas en el siguiente
informe correspanden al perfoda de trabajo desde el dia | al 31 da enero de 209, £l horario de trabajo establecids
es de lunes a viernes de 0700 a 16:00 y los dias sabados de 08:00 a 12:00

A continuacitn. se muestra la tabla con los respectives eventos en los correspondientes dfas:

Tabla 3. Estado del Clima

ESTADD DEL CLIMA

N° FECHA MARANA TARDE

I /017201 - -

2 2/01/7018 nubladn nuhladg

3 3/01/208 nublado nublado

4 4/01/2019 llviose Ihvinso

3 a/01/2118 - -

B /0172013 - .

7 1/01/2018 nubladn nublado

8 870172019 niubfadn nubladn

b 9/0t/201 nublado nublada

i0 i0/01/2018 niblado nublada

Il #/01/2013 nubladn nublada

12 {2/01/201 - -

13 13/01/72018 - -

14 14/01/2019 nublado nublada

fa [5/01/2013 nublada rubladn

1R {6/01/2019 nubladp aublado

{7 [7/01/201 lluvinso nublado

18 18/01/2018 nublada Nuvinsa

13 [3/01/2018 - > .
70| 20/0/708 : : cerRTEICY ?
2 2170172013 hyvinsn lluviosa §
22 22/0172018 luvigsa lwvinso
23 23/01/2018 iluvinso Iluviosa
24| 24/01/201% nublado nublado
2h 20/01/2018 fluvioso [huvinsn
26| 2670172019 - -

21| 21/01/2008 - o
28 28/01/201 nublada nubladp
23| 29/01/7019 _nublado llwioso T ... ane Y QIAVALT
30| a1/0/208 Tuviosa_ linsg” | (%% Y Wbl
31| 3l/01/20 nublado liuvioga FISGALIZACION PTAR/LOJA
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En la siguiente tabla se puede apreciar las condiciones elimaticas, existencia de fluvia, nublado o despajado
durante el periodo de labores de la ejecucian del proyectn;

Tabla 4. Condiciones climaticas vs Jornadas

MANANA TARBE
Lantidad (dfas) Porcentaje (%) Cantidad (dias) Parcentaje (%)
BESPEJADD ] 0% 0 0%
NUBLARD 5 68% 13 9%
LLEYIDSO i 32% g 4%
TOTAL 2l 100 2 100

En los siguientes graficos se puede apreciar de una mej

en el periodo desde el | al 31 de enero de 2019:

or manera el estadu del clima en las jornadas de trabajo

Mafiana

DESPEIADO
NUBLADO
= LLUVIOSO

DESPEJADO
NUBLADO

CERT‘:"CO"é s if

= LLUVIOSO

El elima en este periodo de trabajn ha sido mayormente en el manan y tarde
las actividades planificadas de farma normal.
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9. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos ambientales generales identificados dentrs de este periodo por las actividades realizadas dentro
del proyecto se describen & continuacion:

9.1  Calidad del Agua

Se generan descargas de aguas servidas (por ejemplo, bafios, comedor) que modifican la calidad de! agua de los
drensjes naturales en el caso de ser depositadas en cualquier euerpo receptor. dentra del proyecto dichas aguas
son recolectadas en un pozo séptico, para evitar la contaminacitn directa del rio Zamora.

9.2  BGeneracitn de Ruido

El ruido es un factor ambiental que es alteradn par diversas acciones y actividades del proyecto, ya que se
emplean equipos, maguinarias y volquetas para transporte de materiales, ete. que inerementa les niveles de
ruido existentes en el area de influencia def proyecto. La afectacitn directa es principalmente a los propios
trabajadares de 2 construccin. Dicho impacta es mitigada con ia entrega del respectivo EPP para prateccion
auditiva, Durante este periodo no se realizé monitoreo de ruido.

8313  Emisi6n de Partfculas y Polva

Durante el presente perioda existic un incrementa en la generacion de emisiones de palvo debidu al pase de las
volquetas al colector y a las condiciones climéticas presentes, siendo necesario el uso de tanquera para el riege
humedecimientos de [as vias piara el control de polve de farma diaria.

814  Emisidn de Bases de Combustidn

utilizacitin de combustibles que generan Ins gases de combustitn que alteraran en forma
aire. se trata de acciones temporales y de magnitud moderada. Duraniz este periud
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9315 Contaminacitin de sueln

Durante la etapa de construccidn podria existir la contaminacidn del suele en el drea de influencia directa por el
derrame de ageites y grasas. o por el vertimiento accidental de productos quimicos que se utilizan en la
construceidn como aditivos para la preparacitn de hormigenes, etc., dicho impacta no existe dentro def area del
proyecto ya que el mantenimiento de equipos. maguinarias y volguetas se realiza fuera del proyecto n talleres
autorizados. de la misma forma el hormigdn utilizada en la construccidn es preparado fuera del drea del proyecto,
evitdndose de esta manera la contaminacidn el suels por vertimiento de productes quimicos.

8.6  Huejasy reclamas

Podrian generarse quejas y reclamos especificos por aspectos como accidentes de trénsito ocasionados por
volquetas y maquinarias de la empresa Contratista en la ejecucién de la obra, generacin ruido, polve etc., en el
drea dg influencia directa ambiental del proyecto, puesto que se alterardn las mrormales en la vida de los
habitantes. la constructora mantiene en las oficinas administrativas un formato para denuncia. quejas y
sugarencias por parte de Ia poblacion. Duranie el presente periodo se recepid a través de la fiscalizacidn dos
solicitudes por parte de |a Sra. Teresa Criollo y Sra. Sonia Cabrera quienes solicitaban el arreglo de un cerco y
el retiro de rocas de los predios ubicados en el colector respectivamente.  Se dio atencitn a dicho requerimienta
por parte de |a contratista.

9.7  Generacidn de emplen
La captacitn de mana de obra y la generacitn de emplen es un impacto positivo y se trata de unc de los aspecios
més beneficos de la ejecucidn del proyecto. £l efecto positiva més relevante es la creacidn de nuevos pugstos de
trabajg, conforme avanza la ejecucitn de proyects los mismos que tienen un cardcter permanente. En el presente
perindo no se incorpor personal af proyecto, més bien ef mismo disminuyo de 74 A 77 trabajadores.

818 Riesgos de accidentes a terceros
La movilizacidn y operacién de la maquinaria pesada y volquetas que prestan servicios en la construccidn del
proyecta implican riesgos de generacion de accidentes que podrian afectar a terceras personas. Durante este

periodo no se han suscitado accidentes. pero siempre existe una posibilidad de que estos ocurran.

9.19 Riesnos de accidentes laberales .(;ERT\F\C

L& salud ccupacional tiene un alto potencial de afectacicn por varias de las actividades que se d
la construccion del proyecto. Las actividades que tienen potencial de generar afectaciop-son las Siguientes:
transporte de materiales, excavaciones, instalaciones eféctricas, instalaciones_mecénicas, Alss posibles

asuntos ambientales inherentes a sus labares. Durante el presente peri
con el personal de obra.
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10. CONCLUSHINES

> En el presente periodo el avance del cumplimiento tatal del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el
Ministerio del Ambiente es del 53.87%, considerandase un cumplimients MEDID. No se ha presentada avance
de los rubros contratzdos del Plan de Manejo Ambiental durante este periodo, manteniéndose en un 38.48

%.

> Delas Th actividades descritas del PMA, 4 actividades aplicaron para este periodo. con un cumplimiento del
35%.

> la condicign climética que prevalecid durante el presente periodo fue nublada con un porcentaje el 68%,
en lamafiana y en |a tarde un 5%, sequida de un clima lluvioso con el 32% en |a mafiana yenla tarde 41%,
na se presentd clima despejade.

> Toda la documentacion de respaldo y verificacidn de cumplimiento del Plan de Mangjo Ambiental consta
dentra de la Planilla de obra NY I3, presentada por &l consorcio AB Loja.

> Dentro de los impactos negatives se eonsidera el aumento de la generacion de material particulada debido
al pasa de volqueta y al clima predominante durante este periodo.

> Dentro del presente periodu el Cansorcio AB Laja ha cumplida con la Normativa Legas y téenica relacionadas
al componente Ambiental existente en Ecuador.,

l.  RECOMENDACIONES

»  Realizar el control y verificacion de cumplimiento de cada una de las actividades deseritas dentro del Plan
de Manejo Ambiental aprobada por el Ministerio del Ambiente en cada uno de los frentes de trahajo, asfcoma
también verificar el cumplimients de la normativa ambiental vigente. é
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12. ANEXDS

Anexo |
(Registro fotografico)
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™

FECHA DE REPORTE DA [Hieneoted adf MES | <1iene Ao [_x ¢

FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Mafiana Tarde Noche

PERSONAL: EQUIPO:

comsisarmoena [ = ] e [

R | = 7] oo
Ovos [ ]

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orden Empisza en ef proyects [s1] Bosiquines Insialades y funcionales

Transporie ordenado de malerises Cotocacién da cntas y colombings

Riego de drees intervenidas Manterimienio de beterlas saniorias

Extinloras inslalados y funcionales Seflaibica nstatada y en busn estado

Gts antid instalad S‘ m.queiasumdmdela NO

Racipientes de desechos comunes rolufados 5“ Capacilacicnes al persong! S‘,

e ET Q— m

Manlerimiento de drees de residuos | HM‘:_E | Monitarea de nido

Conformacién de cuadillas

e NA Moritorea da zire A

Uso adecuado de EPP Incidentes o accidentes

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, efc.)

RUC 1990920172001

~ FISCALIZACION PTAR LOJ

A

wtf

—F ke
ELcdnﬁs!a Ambiental

W 3
Residente Ambiantal

Es fiel copiad
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

FECHA DE REPORTE DA [Yaered O3 | Mes[Bueno | Ao [ 20/ ¢

FISCALIZACION (5 CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Mafiana [0}/ (lnc/o | Tarde Ll O Noche

PERSONAL: EQUIPO:

EspociisiaAmbientsl | | Casco |__:7_4! Chaleco ‘j

Resdenta pmbienal |~ | Botas L] Camara [ ]
- -

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orden y impleza en el proyecto Botiquines instalados y funcionales &f

Transporie ordenado de matesiales Colocacktn de cintas y colombings

Rlego de dreas Iniervenkdas Mantenimianta de balerlas saniarias [5C]

Extores Inslalados y funcionales Sefiakbica inslalada y en buen estado

Kits entderrames inslafado Sl m:dd: i I X WO

Recipienles de desachos comunas rolulados SI Capaditaciones al personal _g!

&fﬁme&esdedm 5' Monilores de sgua U\A_

Manlenimiento de &eas de residuos 7 I Monitorea de nido E E]

Conformacin de cuadrifas

para impicza IJ # L L IJA

Uso adecuadode EPP Incilentes o ccidentes [wD ]

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, efc.)

CORSORCE 03k VERDE 1 SHSTEATARLE

RUC: 1990920172001

ﬂ/// D

ikl

(o=

Réden!e Amblental




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

FECHA DE REPORTE oA Yrnes 0F | MES| Siteacs | Ao | 24)/5

FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Matana  |/), 1050 | Tarde [ Tasp Noche

PERSONAL: EQUIPO:

Especialsta Amblental I:_l Casco =] Chaleco IZ'

e -

st [ 7] v [ wwm [
ons 1

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orden y limpieza en el proyects Boiquines Inslatados y funclonates

Transporte ordenado de malerdes Colocacién da cintas y colombinas

Risgo do draas nlerveridos Manteniéento de bateries sanilarias

Extintores Instetados y funcionales Sefaltfica Instaladay en buen estado

Kils antidesrames instalado

Reciplentes da desechos comunes rotulados

Recipieniss de desechos
peligrosos rolulados

Mantenimiento de Aroes de residuos

Conformacitn de cuadrifias
para Empiaza

Uso adecuado de EPP

S\

St

S

3)

NA

H

Inquietudes, quejas o reclamos dala
comunidad

Capacilaciones al personal

Monlloreo de agua
Monlloreo de rildo
Monlloreo da nire

Incidenles o accidenles

NO

Ly

VA

A

MA

E

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, efc.)

Ay

R&sﬂgﬂe Ambiental
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO *CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA®
FECHA DE REPORTE pA el o7 | MEs|Suero | ARo| 2.0/
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO marana | L)uffocl o | Tande VpStadls Noche
PERSONAL: EQUIPO:
EspecllstaAmblental | | Casco =] Chaleco
-
Ressihmbersl [ 7] o Ginar
o [T
CONTROL DE ACTIVIDADES:
Ordeny fimpieza en ol proyecio Boliquines knstatados y funcionales
Transparte ondenado da maleriales Calocacin da cinlzs y colombinas
Riego de &ress Inlervenides Manlesimiento de balerizs sanitarias
Extnkores Insialades y funcionales [s1 ] SeRaittica instalada y en buen estado
1Gts antic instalada ‘” mu;em,mﬁasnmdmdala uo
Reciplentss da desechos comunes rolulados S | Capacitaciones & personal Yy ‘
ies da desechos
m Toluiadas 5 l Moniloreo da agua U l"_
Mantenimiento de dreas da reskduas Moriloreo de fukdo [WA]
gﬂm da cuadsibas ”‘ ﬁ Moniloraa da aire I J Fi
Uso adecuato de EPP Incidentes o accdents
OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, eic.)

L

Especlafista Ambiental




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA®
FECHA DE REPORTE DA [Han ks 02 | wes|Suero | ARo| _203/7
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO Mafiana ,U,L&[aa[o Tarde W Jub e 4 Noche
PERSONAL: EQuIPO:;
Especitisa Ambiental | | Casco Chaleco
Residente Ambiental |j Botas Cémara
o -

CONTROL DE ACTIVIDADES:
Orden y kmpieza en ef proyeclo Boliquines lnstalades y funcioneles
Transparte ordenado de malerises E Colocacibn de cintas y colombings
Riago de &reas inlervenidas Mantsnimiéanio da balerias sanitarias
Extiwiores Instzlados y funcionaies Sefisittica Inslatada y en buen estedo
Kits enliderrames Instatado ¢l mﬁ? Susim e reciamoy ds I ND
Recipientas da dosechos comunes rotulados Si Capacilacicnes al personat S]

tes da desechos
RBC‘P'nP-ﬂ mlma:;s Sl Monlicrao da agua Uﬂ'
Manlenimienlo do &reas de residuos Manitereo da ruido
Conlormacién de cuadrillas ,
s haplesd Uk Moniloreo de aire JA
Uso adecuado de EPP Incidentes o accidentes [—H_q:]

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, etc.}

CORSOROD- 04K VERE ¥ ERBL

PISCALIZACION-RTAR LOJA
nLu:;155n9201720°1

&pé:mem

Fiscalizadén

i

Espeaaiisla Ambiental

g

Residente Ambiental

S

Ao

0

o ot 0



LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO “"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
FECHA DE REPORTE DA finiles 7 | Mes [ Spero | ARo| 2294
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO Maflana Ml_g{ag[o Tarde M ch,cé Noche
PERSONAL: EQUIPO:
Especialista Ambiental ,:, Casco ﬁ Chaleco
s
ot 7] s Canan
- ]
CONTROL DE ACTIVIDADES:
Oeden y impieza en of proyeclo Baliquines instalados y funcionelos
Transporie crdensdo da malerisies Colocacibin de cinlas y colombinas
Risgo da &eas intervenidas Manlenimionio do baarlas saniterias
Extintores Instolados y funcionales [E Sefitéiica instslada y en buen estado
Kits anbdarrames Instzlado S| mhﬂes. quetas o reciamos dela }J’D
Recipientes de desechos comures rotuladas Y { Capacilaciones 2l personal ‘Q
ipientes de desech
s i 3l Merloro d gua Y
Mantonimiento do breas de residuos Mocltoreo de uido
Conlormacién da cuadrill 7
pa’;mm: o cuadiilas WA Manitorea de e V A
UUso adecuado de EPP Incidenes o accidentes
OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, elc.)
CONSORCIO*LOK VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZATION PTAR LOIA

RIIC - 1000020472104
LA A= ar~g=A v L= F 1< p b ar 1 Sl ma

Esp;dalis!a Amblental




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "GONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™
FECHA DE REPORTE DA [yaned 1O | mes| o1 | Mo[ 25579
FISCALIZACION 3 CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO Matana | 1)/ fp /> | Tarde Yyuslacts Nocha
PERSONAL: EQUIPO:
) =
EspeciaistaAmbiental | | Caseo ﬁ Chaleco
- P -
e s ] o [Z]
s [ ]
CONTROL DE ACTIVIDADES:
Orden y fimpleza en el proyecio Botiquines Instalados y funclonaies
Transporie ordenado de malerides 51 ] Colocacitn d cilas y colombinas
Riego de &reas nlarvenidas Mantenimiealo ds balerls sanitriss
Exliores inslziados y funcionles Sohaldtica insialada y en buen estado
péekdes, quejas o reclamos dela
Kl antderrames lnsatalo gl priczrar i WO
Recipientes de desechos comunes rotuladas S\ Capacitaciones al personal S I
Mpﬁgmsgmbm?ulegd?m S\ Moniloreo da agua ,J-fr
Manlenimienta de &reas de residucs ! 5 y | Monilorea de ruido
Conlormaciin da cuadrlas
il Ui Moriloreo de aire ,_)A-
Uso sdecuado da EPP LrST._] Incidentes o accidenles i_ﬂﬂ

OBSERVACIONES: {Hallazgos encontrados, elc.)

FISCALIZACION PTAR LOJA _
RUC: 1990920172001

ety

|
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o =
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Especialisla Ambiental
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO *CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”
FECHA DE REPORTE DiA |Vt ed 1f | MES | a0 Mo | 20 /9
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO Mafiana Tarde Noche
PERSONAL: EQUIPO:
Espocilista Amblenial [ | Casco E’ Chaleco

. 3 =
Residenls Amblental Eﬁ Bolas cmen [ 7|

Ores ]
CONTROL DE ACTIVIDADES:
Orden y Empleza en el proyeco Botiquines Instalados y funclonales
Transporte ordenado do materoles Calocacibe do cinlas y coormbinas
Rlego da dreas intervenidas Manterimiento da halerlas sanilarias
Extinkres Instatados y funcionales Sefeldicainstalado y en buen estado
Si W

Kiis enliderrames insladado

Raciplentes da desechos comunes roliadas

Recipientes da desechos
peligrosos rolutades

Mantenimiento de Aress de residucs

Conformacién de cuadrillas
para Empieza

Uiso adecuado da EPP

S|

3

S

Vi

st

Inguietudes, quejas o reclamos de la
comunidad

Capacitaciones &l petsonal

Monitoreo de agua

Monitoreo de suido

Monitoreo de aire

Incidentes o accidentes

5|

i
VA

i

)

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, ete.)

CONSORE wrmwﬂﬂﬂﬂ“

CALlZAClUN PTAR-EGIA
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Espetlafista Amblental

[
Reskélle Ambiental
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO “CONSTRUCGION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”
FECHA DE REPORTE DAl ned 14 | MEs [Sueno | Mol 22/F
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO Matana | L)/ ({oclo | Tande Uudfocts | Noche
PERSONAL: EQUIPO:

~ =
EspeciisaAmblenal | | Casto Chaleeo

s

Residente Ambiental |Z|

O [ ]

s [7] o

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orden y Fimpieza en o proyeclo 51 Bofguines instalados y funcionales
Transporie ordenada de malerides Cofocacitn da cinlas y Colombings
Riego de &z intervenidas Manlenimienlo da baterfas sanitarias
Extinlores instalados y funcionales Sefiablica instalada y en bugn estado
_— e S| mmis.que;mmdmdala Vo
Recipienes do desechos comunes rolulados Si Capachiaciones & personal < |
Wﬁ antesmdu?&c;:dms S I Monitoreo da agua |J A—
Manlenimienta de dreas da residuos Moritoreo ca ruido
O BEEG WA Morlreo do e i
Uso adecuado de EPP incidentes o accidentes ] l ;} |

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, ofc.}

LOJA

9,_-1.9999?0172001

il




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAIENTO DE AGUAS RESIDUOALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA®
FECHA DE REPORTE piA [ Herles 1S | MEs | S oro | Mo| 2o g
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Mafiana lljll’-uc o |Tards Mty lael? Noche

PERSONAL: EQUIPO:

= el
EpeciabsmAmbionisl [ | Casco 751 Chaleco [~ ]

Pt il
Residents Amblenlal [E Botas fﬁ Cémara |Z|
o

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orden y fimpleza en «f proyecin Boliquinas instalades y funcienalss | S i
Transports crdenada da meterizies Colocacion da cintas y eslombinas S|
Rigo de dreas intervanidas Mantsnimiento o beterles senitaries [E
ExSintores instalados y luncinales Sefialéticainstalada y en buen estad [:Ii
Kits snfiderames instalado 5 f m‘mwmmwdnh 5 ‘
Reciplantss da desechos comunes rotubados 5] Caprciiaciones & parsonal b |
m&mdasadm S/ Mositorao da agua ﬂ{Pf
Mantenimienta de iress do residuos Meonitcreo de ruido
Conformecién de cuadritas \p{ PetitnTo sl |I

par iz % JIA
Usa adecundo ds EPP Incidentas o echontes I-____l

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, etc.)

l\'g)f:w\lt ek ftwﬁ‘c‘o *‘EGQJ-LJ SA cf_\Lz ‘Lu( Sa. m)n'\um—»c- T' co-o.;zm o

O queles > ponie So e 0% va Ten T LG VT N e =
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUDALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™

FECHA DE REPORTE DA I tncoles 16] I Mo 7o

FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Matana | KptLlacle | Tarde Wubleal=|  Nocke

PERSONAL: EQUIPO:

EspecilsmAnbiental [ | Casco Chalsco ':
P -

Resitents Ambionel [/ | Botas Cémara

- [

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Ortlen y fopitza en el proyecto Boliquines Instalados y funcionales

Transporta crdenada de mataristes Celocaciin db eintaa y colombines

Risgo do freas intsrvanklas Mantanimients de basriss sanitaias

Extinlores Inctalados y funcionales Safalética instalada y en buen estado | 51 I

Kits mniiderrames instaledo 9 Mchipdel, Aojos orecimas do o ,JD

Raciplentas ds desschos comunes rotulsdos S\ Copacitacionas al parsonal g [

et S\ O p\p

Mantenimiento de Areas da residuns Moritoreo do ruido WA

onformacién de cusdellas , .
;’m | “\P; Morliorso de sire ny
Uso decuado de EPP Incideates o accidentes

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, ele.)
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FISCALIZACION PTAR L7 JA

il

i

clalists Ambiental




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO “CONSTRUCGION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUOALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
FECHA DE REPORTE DA s (T | MES|Cooneo | Mio| 70/ q
FISCALIZACION = CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO Matana |/ /o200 [Tarde M lasto Noche
PERSONAL: EQUIPO:
A Pe
SR o o
/ - -~
Residente Amblental Botas Cémara
- -
CONTROL DE ACTIVIDADES:
Orden y Empiaza en o proyeco Botiquinas instelados y funcionzlen
Transporto trdenado de materisles Colocacdn de cintas y colombinea
Ringo de éreas intervenidas Mandenimisnlo da beteias senitarias
Extitores hnstelados y hncioneles Sefiaétca insielada y on bien estodo
Hils angd instalad 5‘ Inquistudes, quejas o reclamcs da la 1 D
Recipiantas da dasechos camunes rotulados g ’ Cepacileciones el parsonal 5 ‘
et S| i A
Manterimiant ds Areas da residucs Maritoreo de nido
:::nmmddnda:uaﬁin pur Meiirmo dv D\A_
Usa adecuada da EPP Incidentss o accidenles [E]

OBSERVACHONES: {Hallazgos enconlrados, eltc.)

77 ONSORE L VERE Y SYSTENABE

/ / Y, \F'SCALIEACIOH PTAR Lr _,*

]ff/f

4/

=
Especialisia Amblentat

Residento Amblenta)
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

—

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO D AGUAS RESIDUOALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA®
FECHA DE REFORTE DIA [JJ;, Tl MES| Cpcno | Mol 25 ¢ 3
FISCALIZACION CONSORCID LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO Mafiana Tards Noche
PERSONAL: EQUIPO:

-

Espocisista Arbionisl [ | Cesoo Chaloco E
el

Residents Amblentl Botas Cémern
Ofos L1 =

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orden y mpieza en el proyscts Boliquines Instelados y funcionsles
Trantports ordenado de mateiaies Colacackén de cintes y colambinas
Rlogo do érsas Interverides Manlsnimlanto da baterias sankarias
Extintores instaledos y funcioneles Befiellica insiniada y an busn astado
Kits antiderames insidlado _g ' Iwm:'. quejas o reclamos do fa W D
Reciplentes de desochos comunes rotulados €] Cepacitacionas al parsonal S|
mnt:sdedmhel 5( Moniloreo de sgua FSUAV
Mentesimiento de éreas do residuos Monitorso do rido TS |
e L Pk R i J V(
Uso adscusdo de EPP Incidentes o aceidenies

OBSERVACIONES: {Hallazgos enconirados, stc.}

{/ m O VERE ¥ SUSTHHBLE'




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO *CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAWIENTO DE AGUAS RESIDUOALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

FEGHA DE REPORTE oAl wes 20 | MES [ 1o o afo] 7019

FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Maiane | //201f050 | Tards Noche

PERSONAL.: EQUIPO:

SRV - o
- i

Resideis Anienl s [7]  cnen

oo ]

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orden y Empieza en ol proyecia Bofiquines instaodos y kmcionales

Transporte crdanada de metarsies Colocacién do cintas y colombinas

Riego do éveas inisrvenidas S\ Menterimisnto de batsrias seniterias

Exfntores instalados y funcioneles Befinitica Instaiada y en buen estado

Kils anid instalada 51 Inguietudes, quejes o reclomos da la W D

Recigientes de desechos comunes rotuiadoes S [ Capacitaciones 2l personal S l

Recipianiss de dasecho

pmmm ] D l Manilorea do egua M \?b‘

Mantenienio da Areas da residucs Manitoreo ds tuido BlA

Conformiacién de cuadel .

T p0 e S 0

Usa adacado de EPP Incidantes o accidentes (Vi)

OBSERVACIONES: (Hallzzgos encontrados, elc.)

‘B_FISCALIZACION Prm
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1 72001
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUOALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
FECHA DE REPORTE oA fHacks 59 MES | Cnenc | AO| o (=
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMFO Mafana  [/LUUTE50 | Tards [l daso | MNocke

PERSONAL: EQUIPO:

o c;
Especialista Amblentsl |:] Casco Chraleco
Residente Ambienta! i’ Bolag Camara
o [

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orden y bmpieza en o proyecto Botiquings instalados y huncionalos
Transports ordenado de metsrisles Cobocacién do cintsa ¥ colombinss
Risgo de dreas intarvenidas Mantssimiento de baterias anievins
Extinlores instelados y funcionsles Sefizkiica Insteiada y en buon estado
Kits anédemrames instalado s| loplofdan unin o raeernas Bg e h
Recipientes de dasachos comunas miuiades 5 | Cepatitaciones al personal S I

R da desecho .

pm“roﬂadu L S‘ Manitorao da agua n\ f;
Mantznimianto de Areas da residuos Manitoreo do nido
Conlomacién de cuedrilas . .

Pz 0o Merdarso o s S\
Usa adecundo do EPP Incidentas o sccideetas

OBSERVACIONES: (Hallazgos ercontrados, ete))




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUOALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
FECHA DE REPORTE DIA Joruuslss 23] Mes[c, 000 | o] 70 (2
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Mafana  |//2) (o050 |Tands Joi/Oso|  Neche

PERSONAL: EQUIPO:

sl || caso =1 o= [
Residents Amblentel Iﬁ Botzs E Cémera ﬁ

Otes [ 1

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orden y Empieza en o proyects Boquines instalados y funcionsies [}E
Traneports crdenado de maleriales Mo Colocacin de cintas y colombings
Riego de dress interverides oA Manterimieno de baterias santarias
Exfintores instaiados y funclondies Befnidtica instoladny en buen evtado [E
Kits sntid a3 insialado Sl |I‘l]lii‘|!ﬂn!,l]lmiﬂ orecamos dela p O
Recipientes de desachos comunes rotdados 5‘1 Cepacitaciones o} persond S l
smmmm: <| e — ol fe
Martsnimiento do Areas da residuos Monitoreo de nida
Conformacidn de cuadri . .

ekl n L {dO Morilarea de eite UIA
Uso adacuado de EPP Incidentes o accidentes

OBSERVACIONES: (Hallnzgos anconlrados, ete.)

L):QQK\YD c}(’,\a (h8 3¢ Clorp LJ-‘-’ e (Q:c(ﬂﬁl ,J"Jf—t‘u 2.\ jas whialet me o
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Residenta Amblental




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUDALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
FECHA DE REPORTE DIA Yo ved 24| MES |0\ nan o | Mo] 20¢ <
FISCALIZACION U CONSORCI) LGJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO Mahana (13,500 oo [ Tards 1S Hwels]  Noche
PERSONAL: EQUIPO:
EseciaintmArblenal [ | Cesco Chaleco

- - -
Residente Amblental Bolas Camara

o =
CONTROL DE ACTIVIDADES:
Ordan y kmpieza en el proyeclo Bofiquines instalados y funcionafes
Transporto ordenads de malarizlas | _S | Colocackn de cintes y colombines | éf l
iago de &rens interveridas [D\A] Mantarimienio de beterles santerias
Extiniores instelados y funcionales SeNaltticalnstaiaday en buen estado [I]
Kits anidememss Inslaiado Sl Inquisludes, quajes o reclamos de I U D
Reciplantss da desschos comunes rotdados < ( Capaciaciones af persondl 5
o SU| e A
Msntenimiento da dreas de rasiducs Monitorea da ruldo
Conformacién da cundiilas ; .
S c L)\f( Monitoreo do sire ‘S\P{
Uso dscundo da EPP Incidentes o accidentes
OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, elc.)
aﬁsta Ambllnial
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PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUCALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”
FECHA DE REPORTE mAfowaes 2.5 mes [ . [ o[ o 1
FISCALIZAGION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO Mefiana [ZU u},; k) Tarde Nocha
PERSONAL: EQUIPO:
-~ o
Evpociisn Ambiental [ | Ceswo |Z| Chaleco E
— - ] e
Oos [ ]
CONTROL DE ACTIVIDADES:
Ovdan y Empinzn an of proyecto ‘ g% i Bofiquinesinstalados y funcionales
Transporte crdsnado ds materisles Colocacibn do cintas y colombines (st ]
Risgo ta dvezs intervanidas Manlenimiants de bateries sanitnies IE]
Exsnferes instelados y funcionales Sefinttica instalada y on buen eslado
Kits anfiderremes insialado 5\ SRS, Q06! o eciames d¢ 4 g
Redpiantos de desachos comunes refulados S\ Capacitationes el personal S‘ |
Recipienies de desschos S\ Moritorsa de ogua p\ ’K
Mantenimianto da &ress da residucs Monitoreo da ruido
Conformacitn de cuadl .
o T e m
Uso ndecuado da EPP Incidentes o eccidentzs
OBSERVACIONES: (Hellazgos encontrados, elc.)
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e "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUOALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"
FECHA DE REPORTE L W I Wes] ) | i ARO[ 20 /7
Iﬂ?nu-zncm CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
IEfTADO DEL TIEMPO e risdocto Nochs
PERSONAL: EQUIPO:

&
Especiakista Amblenial D Casco E Chaleco |
Residents Amblental ' Bolas Chmare

om [

N

CONTROL DE ACTIVIDADES;
Boliguines Insislados y funcionales %00 ]
Colocacién de cintes y colombinas
Mantenimiznlo ds balerias sanitarias
Sefteldica instalada y &n buen estado
Inguietudes, queles o reck dois
‘5'/ comunidad ot W
3 Capacilaciones al personal S
5 l Monitoren da sgua /J 0
Monitoreo de nido
MO Morilores de eire )
Incidentes o accidentes

|OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, elc)
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUOALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™

FECHA BE REPORTE DIA |,‘émé.f 22 | MES | Sicno | Aflo | 20/

FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADD DEL TIEMPO Mefiana ‘;‘,:("}f:}f“‘ Tards S elos Noche

PERSONAL: EQUIPO:

SRS - o [Z] e [=]

ResenoArbienisl | 7 | Botes =l Cémara [—]
I Otros ] I

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orden ¥ Bmpieza on el proyecie @ Boliquines insialados v luncionsles NIO 1

Transports ordenado da materiales [s1 1 Colocacidn da cinlas y colombinas | MO |

Riogo do dreas inlervenidas Manlasimiento ds beterles sanitarics

Extintores Instalados y funclonelss | NT i Befisidicn insirinda y an buen estado

Ry S | 5l | L:;qnmmﬁnnmdmmdeh IcS‘/ |

Recipientes de desachos comunes rotuindos s Cepacilaciones & personal 5/

Recipientes ds desechos I S | e s |UIA’ I

T | ) ==

Manfariianto ds reas da pesiduos Mosiloreo da nido

pc:nnfumadéndacundflu UO Motterasde ais uh_

Uso adecuada da EPP Incidentes o accidertes

OBSERVACIONES: (Hallazgos ancontrados, slc)
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO
PROYVECTO “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUOALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™
FECHA DE REPORTE OA|Hixedes 30| MEs|Tueno | afo| 20/9
FISCALZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO Mafiana ,ﬂiwlm,so Tarde HaFasa Noche
PERSONAL.: EQUIPO:
Especilsta Amblentsl [ | Casoo E Chaleco Ej
st prtinsl [ 2] b (7] o []
Olros | |
CONTROL DE ACTIVIDADES:
Orden y mpieza en ol proyects Botiquines insisiadcs y funcionalas
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Rlsgo o reas Interverides Menlenimiento de belerfas sarilorias
Extintores insialados y funcienales Sofialética instalada y en buen estado
Vile anbrdnmmemnn fncleladn |J‘ | !nqliahid::,qua]omdmdelu | ”0 I
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Resipiantes de desechos comunes rotulados S Capaciaciones al persenal S
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Smmm‘“ UM Moritoreo d sire U(A
Uso adecuado de EPP l ?j—i ‘_| Incidentss o accidentas
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DJARIO

Espaciaista Amblental |:] Cesco E/ Chelaco IZ]
Residents Ambiental @ Botas |Z|/ Caniera

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUOALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™
FECHA DE REPORTE o eeied 31 | Mes |[Qucno | afo| 22/9
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEWPO Mafisna T&;}?; H¢ | Tarta [ tiieso|  Noche

PERSONAL: EQUIPO:

o I
CONTROL DE ACTIVIDADES: I
Ordany inpieza an o) propacts Boliguines instaiedos y huncionalss
| Transporle ordanado de maleriales [si ] Colocackén do cintas y colombinas (s |
Riogo da éruns interverédas Mentatiienta ds belsries sariaries
Extintores instalades y iincloneles Befiaiitica instalada y an buan ssiavdo
= I?I Inquietudes, Gusjas o redamas ds la m
= . (.
Recipianies da desechas comunes rolulados 5 Cepactaciones o personal S|
o G e m
Menterisienlo da éreas de reskluos Meniioreo da nido [gir]
m@m@& do cundiilas NO Manlioreo do sire v A
Uso adscuado de EPP Incidentes o acckionlss [wo]

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, etc)
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“10JA VERDE Y SUSTENTABLE ]

&
Fem = i FISCALIZACION” e

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
_ RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 15 de enero de 2019
OF.-426-2013-FISCPTARL

1 - |- ’2{_3
lpHD2 .

Sefior k‘-a‘“ i Han < 92
Jeronimo Darquea Cruz
Representante Legal CONSORCIO AB LOJA
Contratista del Proyecto “Construccién de fa Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
la Ciudad de Loja, Primera Etapa®.
La Florencia, LOJA.

CONSORCIO AB LOJA

A RECIBIDO

Asunto: Halfazgo Ambiental

[ _JNOMBRE Y FIRMA: FECHA;
. /5/a//w/9
- Jeve! [ o
Estimado Sefior: =

Por medio del presente se adjunta el reporte ambiental del hallazgo encontrando dentro de la
ejecucion de las actividades desarroliadas en el colector; por tal motivo se dispone su atencion
y cumplimiento inmediato.

CONSORCIO “LOJA VERQE ¥ SUSTENTAB.E"
FISCALIZACION PTAR LOJA

RUC: 199092017 2. ! &%
CERT‘.F\CQ‘ 2 orinire!

Atentamente

" Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman €
PROCURADOR COM!.;IN 3 BNSORCIO
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE LOJAVERDE Y¥'SUSTENTABLE FISCALIZACION

FISCALIZACION

CC. Ing. Roberto Muﬁoz,' Administrador del Contrato.
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Loja, 23 de enero de 2019
OF.-0442-2019-FISCPTARL

Sefior.

Jerénimo Darquea Cruz

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AB LOA

Contratista de! Proyecio “Construceiss de la Plania de Tratamlento de Aguas Residuales para
la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

Presente.

T FEeNT

Asunto: Observaciones al Medio Ambiente y Seguridad y Saud Ocupacional. N

ofLs2. .
wHI3| v :
Referencia: Oficio N° ML-PTARL-2019-023-OF oaial 414 A THGNON
Memorando N° 03 ML-PRU-AYS-2019 J3Y

VIOl gv O1DYOSNOD

De mi consideracian,

Por medio del presente, me permito remitir el oficio N° ML-PTARL-2019-023-OF, de fecha 22 de
enero de 2019 emitido por el Administrador de Contratos del proyecto “Construccién de la
Planta de Tratamlento de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, Primera Etapa”; en el cual
anexa ias observaciones emitidas por el técnico ambrental de Regeneracion Urbana mediante
memorando N° 03 ML-PRU-AYS-2019, por lo cual se solicita de forma urgente se presenten los
descargos y justificativos a las observaciones emitidas por dicho técnico, en a visita técnica que
ha realizado al proyecto; visita que no ha sido comunicada ni a la fiscalizacidn asi como a la
constructora.

Por la atencion que dé a la presente, le anticipo mi agradecimienta, =~ =

-
-~

Atentamente,

-
-

//’/ e

" Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE )
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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| “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
| _ RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" ,

Sefior
Jerénimo Darquea Cruz

Representante Legal CONSORCIO AB LOJA
Contratista del Proyecto “Construccion de Ja Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para

la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

La Florencia, LOJA.

Asunto: Hallazgos Ambientales

Estimado Sefior:

Loja, 24 de enero de 2019
OF. -436-2019-FISCPTARL

CONSORCIO AB LOJA

NOMBRE

RECIBIDO

FECHA:
2otz
F8te)

Por medio del presente se adjunta el reporte ambiental de hallazgos encontrados dentro del
proyecto, por lo que dispone su atencién y correccion inmediata.

Atentamente

cio Manolo Abarca Ro
DOR COMUN

“ Ing. Ma
PROC

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION

CC. Ing. Roberto Mufioz, Administrador del Contrato.

.24 -0/~ 2607
17440

(Yo Servgr .
|k CERT\F\CO
£ fiel cop!

FISCALIZACION PTAR LOGA
RUGC" 144002917
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*FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 29 de enero de 2019
OF.-452-2019-FISCPTARL

Dop1-e19
 A5UHOL
Sefior g i gc\.mt Rite)
Jerénime Darquea Cruz S ' ’

Representante Legal CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

La Florencia, LQJA.

CONSORCIO AB LOJA
R E CIBIDO

FECHA:
oq l::anc-q

645

Asunto: Hallazgos Ambientales

Estimado Sefior:

Por medio del presente se adjunta el reporte ambiental de hallazgo encontrados en la inspeccidn
realizada el dia 28 de enero del 2019, dentro de la construccidn de la planta de tratamiento de
aguas residuales para (a ciudad de Loja.

Atentamente - .
R R T BT TR wWhthal

TUALIZFCICH rra Ll
Fuans

Ing.

co

Z.Ing. RobertoMufioz, Administrador del Contrato.

ﬂ»«! 5 Ddopoes “________Epwmuj \‘é...‘:-'_-_:_ PuEsEnd

___ LOIAECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 da Mayo gerencia@adeplan.com  TeM: 072550125
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i FISCALIZACION” | me—— !
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS |
; APA"
. CO AB LOJA I
oja, 30 de enero de 2019
RECIBIDO OF ~453-2019-FISCPTARL
NOM Fi : | FECHA:
A Lia F b b
% ." l
Sefior — \(7 ‘

Jerdnimo Darquea Cruz

Representante Legal CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto “Construccion de 1a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

La Florencia, LOJA.

Asunto: Contestacién a Correccidn de Hallazgos Ambientales encontrados en colector

Referencia: ABL-2019-CONS-FiS-0026

Estimado Senor: So-o 7. 2esS
ASE 3

En seguimiento al informe de las correcciones realizadas por parte def Consorcio AB Loja al
hallazgo encontrado en colector, el mismo que fue comunicado por la Fiscalizacién el dia 15 de
enero de 2019, mediante oficio OF-0426-2019-FISCPTARL; adjuntamos el informe de verificacion
realizado por el Residente Ambiental de la Fiscalizacién, el cual incluye los nuevos hallazgos
encontrados, por lo cual se dispone su atencion y cumplimiento inmediato.

De no acatar la presente disposicién en el plazo dispuesto se procedera en base a la Clausula

décima segunda. - MULTAS: seccion DOCE, del contrato firmado por su representada con el

Municipio de Loja. : ;
\F\CQ-@oﬂ o

\h\: J:' : {} “‘L;ﬁ;}\ I&RE‘E Y Sjﬂ&\{hilj- CERT
F‘.SCAL!Z::CION PTAR LQJA

/ L1 1080920173001

ff- b s
B
/ /A/

FISCALIZACION

Atentamentea

(E) DEL CONSORCIO
¥USTENTABLE FISCALIZACION #%

-

CC. Ing. Roberto Mufioz, Administrador del Contrato.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

Loja, 30 de enero de 2019
OF.-454-2019-FISCPTARL

30-01-20/5
/S:’-'m

- et Sy A
Sefior r'“" Srer g

L

Jerdnimo Darquea Cruz

Representante Legal CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
{a Giudad de Loja, Primera Etapa”.

La Florencia, LOJA.

Asunto: Hallazgos Ambientales encontrados ef inspedcldH AdUdRdIemIe OJA
e CIBID O

H:C!-IA:

1

o .::'.\}\' (<,
i

Por medio del presente se adjunta el reporte ambiental de los hallazgos encontrados el dia 29

de enero de 2019, dentro de [a ejecucion de las actividades de Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas residuales para la ciudad de Loja,

Estimado Sefor:

De no acatar la presente disposicion en el plazo dispuesto se procedera en base a la Cliusula
décima segunda. - MULTAS: seccidn DOCE, del contrato firmado por su representada con el
Municipio de Loja. v

Gooae LT RYEATARLE

FISCALL v Ji0% LOJA
Atentamente e 1R SE L T200

CONSORCIO LOJA VERD

7 CC. Ing. Roberto Mufiaz, Administrador del Contrato.
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INFORME DE
01 AL 31 DE ENERO DE 2019 ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD
DE LOJA, PRIMERA ETAPA

PERIODO: || 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

| ELABORADO POR
ESPECIALISTA DE

/ SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

APROBADOQ POR

PROCURADOR COMUN
CONSORCIQAOJA VERDE Y
SUSTENTABLE .
PSCALZACION | _~"iNG. MAURICIO MANOLO ABARGA ROMAN
eRnF\CO_éZ gt
/ / - el cop g1 o1
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NFORME DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DESARROLLADAS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA

PERIODO 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019

OBJETIVO:

Comunicar e informar de las actividades desarrolladas por el Especialista en
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, durante el periodo del 01 de enero de
2019 al 31 de enero de 2019, dentro del cumplimiento del contrato de Consultoria
N° 046-2018, para la Fiscalizacion de la Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, primera etapa”.

ALCANCE:

El presente informe es para la verificacion de las actividades aplicadas o
ejecutadas por el personal de la contratista en relacion a ia aplicacion de la
normativa legal y técnica de Seguridad y Salud Ocupacional en el proyecto
“Construccion de la Planta de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, Primera
Etapa® en los diferentes frentes de trabajo, durante el periodo comprendido en el
presente mes.

METODOLOGIA:

consiste en la revisidn y control de la documentacidén presenta
contratista durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de en
ademas de la aprobacion de ios formatos para permisos de trab/a'

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL C/Miﬂ" o Ll
FSCALIZACION PTAR LOJA
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Segun el "Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo”, en el Art. 1 menciona que segln lo dispuesto por el articulo 9 de la
Decision 584, los Paises Miembros desarrollaran los Sistemas de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podran tener en cuenta los
siguientes aspectos:

a) Gestidon administrativa

b) Gestion técnica

c) Gestion del talento humano
d) Procesos operativos basicos

Dentro de los cuatro items que conforman el Plan de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional basa do en las normas OHSAS 18001, para el proyecto de
“Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad
de Loja — Primera Etapa”, la Fiscalizacion ha estado pendiente de los
compromisos adquiridos tanto por la Contratista asi comoc de la misma
Fiscalizacion para velar por el cumplimiento de los componentes de la gestion
administrativa, tales como la entrega de la politica relacionada a la Seguridad y
Salud del trabajador, de la planificacion, organizacion, implementacion,
evaluacion y mejoramiento continuo del personal que labora en obra.

En relacion al componente de Gestion Técnica, se ha velado por el cumplimiento
de las normativas y leyes vigentes en el Ecuador, asi como de los compromisos
internacionales adquiridos por el pais en relacién a la Seguridad y Salud de los
trabajadores. Tambien realizando la aplicacion de metodologias de control de
riesgos que se pudieran presentar en la obra, asi como del seguimiento de la
evolucion de los trabajadores en caso de haber sufrido algin tipo de accidente.
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Dentro de los Procesos operativos basicos, 1a Fiscalizacion ha estado pendiente
de la entrega de los procedimientos operativos que la emprasa Contratista posee
para el desempefio de cada una de las actividades de trabajo en la obra, asf
como de la capacitacion respectiva a cada trabajador.

Las actividades de seguridad Industrial y Salud Ocupacional durante el mes de
enero de 2019 se detallan a continuacion:

= Sistema de Gestion de SSO: Difusion de las politicas de la empresa en
relacién a la seguridad y salud Ocupacional, informacion del proyecto y
plan de contingencias al personal de obra con la finalidad de crear
conciencia sobre el trabajo seguir, inducir el conocimiento del proyecto y
su finalidad, con relacién al plan de contingencia se les capacito la forma
en la que se debe actuar frente a una eventualidad ya sea natural o
causada por el hombre para que tengan el conocimiento de en qué forma
deben actuar frente a estas situaciones y la forma correcta de
salvaguardar la integridad fisica propias de cada uno y de sus
compaferos de trabajo asi como de los equipos y magquinarias para
realizar el frabajo de forma eficiente y correcta.

= Difusion v enfrega del Reglamento de Higiene y Seguridad: En el periodo
comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019, se realiza la entrega y
difusién del reglamento de higiene y seguridad en el trabajo al personal
de obra que ingresa al proyecto y se realiza una retroalimentacion sobre
el tema a todo el personal de obra.

* Manejo adecuado de residuos solidos en obra: en lo referente al manejo
de residuos soélidos en obra se les ensefia cémo tratar y disponer los é

residuos solidos que generan cada trabajador en obra y su adecuada
disposicidn en los sitios destinados para tal efecto; permitiendo de egfa
forma mantener las areas de trabajo con el orden y la limpieza adecuada;
para asi evitar posibles incidentes o accidentes por la presencia de e
elementos.

* Protecciones Colectivas — composicién basica: Una de lds princigales o
principios de la accion preventiva en la legislacion-de segurigad en
trabajo es la de anteponer la proteccion colectiva a [a individual, 0s @
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diferentes frentes de trabajo, la constructora ha estado cumpliendo este
principio de forma obligatoria para todos los trabajadores, existiendo en
los diferentes componentes del proyecto los siguientes:

« Barandillas de proteccion,

¢ Gradas de acceso certificadas,

* Rodapiés en andamios, entre otros,

* Proteccion de huecos,

o Seializacion de advertencia

+ Cintas de seguridad para delimitacion de areas de trabajo, eic.

Por lo cual el contratista cumple con las seguridades minimas para evitar
incidentes y accidentes del personal de obra, técnico o visitas al proyecto.

» Charlas de 5 minutos: Diariamente, previo a empezar la jornada de
trabajo, se realiza la charla de 5 minutos que abarca temas de seguridad
y salud ocupacional con la finalidad de mantener retroalimentado al
personal de obra y personal técnico de la contratista y al mismo tiempo
ayudar a que este personal se encuentre informado de los riesgos y como
se mitigan, estas charlas son dadas por el personal de seguridad y salud
ocupacional del contratista.

Capacitaciones de sequridad y salud ocupacional; Tomando en consideracion el

Reglamento de Seguridad y Salud para la construccién y obras publicas, en su
articulo tercero, literal h, se establece que, deniro de las obligaciones del
empleador, una de las mas importantes es informar a los trabajadores por escrito

o por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a ios que estan expuestos @
y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. ,7

Durante el mes de enero del presente afio, como todos los meseg el

departamento de seguridad y salud ocupacional de la contratista, lan imgartido
charlas diarias de 5 a 10 minutos que se dictan a las afuer de la i

Seguridad y Ambiente de la Contratista.
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A continuacién, se puede observar el cuadro de dichas charlas dictadas
el area de salud y seguridad industrial:

CAPACITACIONES INPARTIDAS MES DE ENERO DE 2019
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA"

TIEMPO DE No. DE
CANTIDAD DESCRIPCIGN DURACION PERSONAS FECHA
{min)
1|Trabajos en altura 12 40} 16/01/2019
1|Riesgo de colocacion de tuberia en el colectar 12 8} 18/01/2019
1}Dia de la Educacion Ambiental - Calendario Ecaldgico 12 25| 25/01/2019
Simulacro en caso de conato de incendio junto al drea
1lde desechos peligrosos 20 44| 31/01/2018
Paliticas de |la Empresa - informacidn del proyecto -
plan de contingencias - entrega del reglamento
1linterno y de higigne de laempresa 60 5{ 22/01/2018

Inducciones: Previo al ingreso de los trabajadores a los frentes de trabajo, se
realiza una induccion de seguridad y salud ocupacional con las instrucciones de
trabajo seguro dentro del proyecto, ademas de informar de las politicas,
informacién béasica del proyecto y plan de contingencias en el caso de alguna
eveniualidad, estas inducciones van dirigidas al nuevo personal y como refuerzo
al personal existente ya en el proyecto.

Dia de {a Educacion Ambiental En esta charla de capacitacién se impartio al
personal una capacitacién informativa y de concientizacién sobre la Declaracion
Mundial del Medio Ambiente, situacion realizada en las Naciones Unidas;
difundiendo a los trabajadores sobre la importancia de la proteccién del medio
ambiente y la forma de colaborar con este asunto de suma importancia en_&mmc

puestos de trabajo y como evitar generar mayor contaminacion a nuestro meglicriel copi
ambiente laboral.

del oﬁ*.i“‘“

Peligros al trabajar en altura: Para esta charla informativa y de conocimiento a
los trabajadores y personal técnico se les indujo de los posibles peligros a lo
que se pueden enfrentar los trabajadores al realizar trabajos altura, con
capacitacién se fomenta el usos de los elementos de proteccion personal
para este tipo de trabajos, informando al trabajador de los peli
consecuencias que se pueden dar al no acatar las directrices de pratéccion
personal como colectivas; y, los condicionamientos de uscy errami
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equipos para el desarrollo de las actividades y las acciones de seguridad a tomar
en estos casos.

Sefializacion: Durante este periodo se implemento la colocacion de parantes o
colombinas (chupetes) moéviles con cinta de peligro para delimitar dreas de riesgo
en los diferentes frentes de trabajo, estas acciones tienen la finalidad de delimitar
las areas de riesgo en frentes como excavaciones en la colocacién de acero de
refuerzo se colocaron capuchones lo cual permite la prevencién durante este
periodo se fabricaron balizas las cuales se distribuyeron en funcién de las areas
de mayor riesgo. Con relacién a los letreros informativos y letreros preventivos
para evitar los riesgos que pueden causar distintos accidentes al personal de
obra, asi como al personai técnico de la contratista, contratante, fiscalizacion y
visitas en general. Se ha dado mantenimiento basico como aseguramiento de
los mismos, hasta el momento se cuenta con un total de 36 letreros colocados
en obra.

Proteccion colectiva: Dentro de lo correspondiente a proteccion colectiva la cual
por definicion es aquella técnica de seguridad destinada a dar proteccion a varios
individuos a la vez, en este caso se instalaron, cintas de seguridad con balizas,
conos y se mantuvo orden y limpieza en el &rea del proyecto, arneses de
seguridad para trabajos en altura al personal que realiza estos trabajos.

Proteccion personal: El personal de obra esta dotado con casco, calzado de
seguridad, tapones auditivos, botas de caucho, gafas, respiradores, mascarilias,
guantes de caucho, guantes de nitrilo, chaleco reflectivo y arnés de ser
necesario, en base a las areas de trabajo en las cuales el trabajador se va a
desempeifiar, tambien se realizd ia inspeccién de dichos elementos para su

reposicion en el caso de ser necesario, en los diferentes frentes de trabajo. cerTiFIC
Es fiel copizot

En base a la definicion de EPP estos son elementos de proteccion desti_nad

ser llevado o usado por el trabajador, la funcion de este equipamlgm'é e/s/aar
resguardo a la integridad fisica del trabajador frente a distintos t)i;xa‘s de p‘efsgos.
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Botiquines: Con [a finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado
en el proyecto a la fecha 4 botiquines fijos para el uso de personal en obra y
técnicos. También se cuenta con botiquines temporales en toda la maquinaria.
Se realizé las inspecciones debidas a estos elementos para determinar el estado,
cantidad y vigencia de insumos para su reposicion realizando reposiciones en
los botiguines existentes en obra.

Licencias_y/o certificacion de prevencién en riesgos: para el control de riesgos

laborales gue se pudiesen presentar en el proyecto el Consorcio AB Loja cuenta
con 15 personas con Licencias y/o certificacion de prevencion en riesgos de la
construccion, las cuales poseen conocimientos basicos en seguridad industrial.

Afiliacién de Trabajadores: Se cuenta con un nimero total de 77 trabajadores y
técnicos, los cuales se encuentran afiliados al Seguro Social en base a la Ley de
seguridad social vigente en el Ecuador.

Examenes pre-ocupacionales: Durante el presente periodo no se realizd
examenes de ingreso o pre-ocupacionales a trabajadores, esto se realiza con la
finalidad de establecer el diagnostico inicial de ia salud del trabajador al momento
de ingresar al proyecto, estos examenes se los realiza conforme a la legislacion
vigente y determinar la aptitud del trabajador para el desempefio de las
actividades dentro del proyecto; como se informa en el presente periodo no
ingreso ninguna persona como trabajador nuevo al proyecto.

(=

Vigilancia de la salud: Para el presente periodo dentro del componente de
vigilancia de la salud no se realiz6 ni elaboro historias clinicas, por cuanto no
existe ingreso de personal nuevo al proyecto; ademas hasta el presente periodo
se puede informar que en la segunda camparia de vacunacién correspondientes
al tétanos, difteria, tosferina y hepatitis 8; de acuerdo al programa de vacunacion,,
que posee la contratista, los carnets respectivos se reportaran cuando«"%i/
completen las camparias de vacunacion, inmunizando con la segunda dosis a 41
personas; y, se realizd la campafia de vacunacion de 48 personas contra la
influenza. Hasta la presente fecha se han realizado 53 historias clinicas pre-
ocupacionales para determinar las aptitudes de los trabajadores para el
desempeio de funciones.
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ACTIVIDAD DESCRIPCION

Fichas medicas de los trabajadores. :
VIGILANCIA DE LA | - Seguimiento de casos médicos. |
SALUD - Reporte y seguimiento de accidentes.

- Camparia de vacunacion.

Reglamento interno de trabajo: Para el presente periodo no se ha entregado a
ningdn trabajador nuevo el reglamento interno de trabajo, ni se ha dado la debida

socializacion,

Reglamento de Seguridad v Salud ocupacional: Se cuenta con el Reglamento
debidamente aprobado por el Ministerio de relaciones laborales y el mismo ha
sido entregado al personal que ingresa a la obra, que en este periodo fue en un
numero de 0, por cuanto no hubo ingreso de nuevos trabajadores.

Inspecciones diarias: Se hacen los recorridos diariamente en toda la obra tanto
en el dia como en la noche cuando las jornadas de trabajo se realizan en la
noche con el fin de detectar actos y condiciones inseguras y de esta manera
minimizar el riesgo de afectacion fisica para el personal, también se realizan
inspecciones de caracter semanal o mensual segin se amerita, a los diferentes
elementos existentes en el proyecta tales como son inspecciones a sefializacion,
extintores, botiquines, andamios tubulares, EPP, escaleras. . CE

Analisis Seguro de Trabajo - AST: Durante el presente periodo se emitieron los
respectivos formatos de Andlisis Seguro de Trabajo — AST para 63 AST en
funcidn de cada frente de trabajo. 7

Permisos de Trabajo: En el presente periodo se han habilitado 35 permisos‘de
trabajo para los diferentes frentes de obra, comprendiendo trabajo,sé]m;anjas y
excavaciones, en actividades de izaje de cargas, hormnggpada trabajos e/n//
altura, soldadura, etc. r .
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* Durante el presente periodo se observd que el personal de obra, asi como
el personal técnico de la Contratista se encuentra capacitada y presenta
un alto porcentaje de responsabilidad sobre su seguridad y la salud
personal y colectiva.

* Durante el presente periodo se han habilitado 35 permisos de trabajo,
previos a la realizacion de labores.

» Para las actividades de encofrado, desencofrado, figurado de acero de
refuerzo, colocacién de tuberia, izaje de cargas, hormigonado se
habilitaron 63 AST (Anélisis Seguro de Trabajo).

» Dentro del plan de seguridad y salud ocupacional, dentro de los
programas existentes dentro del rubro de Plan de Manejo Ambiental, los
cuales son Programa de EPP el cual tiene un porcentaje de 43,41%,
Programa de salud ocupacional con 60,32% y Programa de Sefializacién
con un 35,19%; de un porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental del proyecto el cual asciende al 55.19%.

RECOMENDACIONES:

= Se recomienda seguir y continuar con el cumplimiento de las normativas
nacionales e internacionales en SSO y seguir fomentando las condiciones
de trabajo seguro y cero accidentes en el proyecto.

= Seguir con la capacitacién al personal de obra y técnico que trabaja en el
Consorcio AB ILOJA, para el Proyecto. f_,»f"

* Exigir el cumplimiento de la normativa al personal de/ob‘r’é./'
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