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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 13
PERIODO 01 DE ENERO DEL 2019 — 31 DE ENERO DEL 2019

El presente informe de Fiscalizacion de la planilla de Obra No. 13, correspondiente al mes de
enero de 2019, para el periodo comprendido entre e] 01 al 31 de enero de 2019, se lo emite en
base a lo dispuesto por el ADMINISTRADOR DE CONTRATOS mediante Oficio N° ML-PTARL-
ADRM-2019-055-0OF de fecha 27 de febrero de 2019, en el cual dispone la elaboracion de la
planilla de obra No 13 de la Contratista, basado en los estipulado en el Contrato de Fiscalizacion
suscrito entre el Consorcio Loja Verde y Sustentable Fiscalizacion y el GAD Municipal del cantén
Laja.

Fiscalizacién elabora este documento con sus medidas, plasmando sus criterios en la planilla, se
ha evitado generar dafios de lucro cesante retirando a liquidacion en planillas futuras todo lo
que genere gontroversia.

RESUMEN EJECUTIVO.- ANTECEDENTES.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura ptblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre-el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 {QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de dolares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos/del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

La Fiscalizacion del contrato la reallza personal nombrado por el 1.M.L. para dicho efecto, de
manera temporal por e1‘;r:t.]a'z"6 de :.DrﬁeZe Yiedferko conlla x!':la'usu}zll'\iigf?snma segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FiSCALIZACION DEL CONTRATO, seccién VEINTIUNO.DOS Fiscalizacion
del contrato de construccidn, tal cual como estd estipulado en el contrato de construccion,

facultad recaida en el Ing, John Robert Hernandez Herrera.

El 23 de febrerc de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA v el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIJJU?EJ DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, v al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el 5|t e obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DELSITIO DE OBRAE INICIO DE TRABAJOS DEL CONT'% TO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRA AMIENTQ DE AG,]NS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA". /"
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El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre de 2018 por parte de
la Administracion de Contrato con Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF; la Fiscalizacion
mediante oficio Nro. OF, 0389-2018-FISCPTARL, notifica a la Contratista de la aprobacidn de la
reprogramacion de obra por parte del Administrador de Contrato. El monto ejecutado
acumulado hasta la planilla parcial de obra Nro. 13 (enero del 2019) es de USD $ 6'950.163,59
equivalente al 44,26% del monto contratado.

Con fecha 17 de diciembre de 2018 se aprueba a la Reprogramacion No. 4 del Cronograma
Valorado de Trabajos. Et monto programado acumulado al final de enero de 2019, de acuerdo
con [a reprogramacion de obra es de USD $ 6'194.934,95 equivalente al 39,45% del monto
contratado. Por lo tanto, se cumple con el cronograma vigente.

OBIETO

El objetivo de este documento es informar.al Municipio de Loja, ias actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del'contrato de consultoria para la construccion de la PTAR Loja, para la revisién
y aprobacion de la Planilla de Obra No. 13, efaborada por la Contratista CONSORCIO AB LOJA,
correspondiente al periode comprendido entre 01 al 31 de enero de 2019. Esto, dentro del
cumplimientodel contrato de consultoria para la Fiscalizacién de la Construccion de la PTAR Loja

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA BA'GIUDAD.DE LOJAS PRIMERAIETARA!

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSGRCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA

AGUA S.A).
Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento). ,r’
Forma de pago: {30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) plamll,a*; mensuales
Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, L@]ﬁ
Area de implantacién: 2,50 Ha. ,x"f '[ YERDE Y QU
Area de terreno: 10,50 Ha. ' SCALIZACION P7

r
Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENT:";BLE-FI}‘ ARMECIAR20F- -
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DESCRIPCION DEL PROYECTO. «

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m%/s y 0,80 m3/s {MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado gue es 0,70 m3/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, fa PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con
diametro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca'de 30 metros de diametro'y 4,40 metros de altura, para el tratamiento biolégico; dos
unidades de decantacién secundaria de formacilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccion de! agua
tratada; una linea de fangos para-tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de 14,00 metros de didametro y 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad
de estabilizacion de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto:'En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la Wﬂ :
de mures de pie de talud en la parte oriental de |a planta; un muro en el margen/d echo ;?erfo
rd

Zamaora y un muro entre plataformas de construccion. X/

r,

L .
AVANCE DEL PROYECTO ' / C[Xm Mm]’m
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Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprpg?:émﬁféﬂ ng.q}gde?‘
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciemibre del 2018 pér la
Administracion de Contrato, mediante Oficio N® ML-PTARL-ADRM-2018-015-0F, ia Fiscalizacidn
mediante oficic Nro. OF-0388-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de dicif(mbre de 2018, solicita al
administrader aprobar la reprogramacién de obra no. 4, misma que es aceptada y con fecha 17
de diciembre del 2018, mediante oficio N® ML-PTARL-ADRM-2018-015, el administrador del
contrato comunica la aprobacion de [a reprogramacion de obra. La Fiscalizacion con oficio Nro.
0F-0389-2018-FISCPTARL, de fecha 17 de diciembre de 2018, comunica al Contratista que Ia
Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para
obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planiila

l __?.Iﬂ?_'}[ Dopec " BNICONSUL = PREGEMIE
I SeEa———
i i 1
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mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucion de acuerdo con el
cronograma vigente; determinandose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas seglin reprogramacion 4.

CUADRO DE PLANILLAS TRANITADAS
CONTRATD 211000504108 PERIODO AVANCE RSICO BV ESTE FERIOOG
KONTO Ha 7384201 ANTICR} TR TEFGACMLADD
COST0 + AHTICRO BVANCE

AANELAZ AVANCEDECERA, B CROENETRABAJD TORALTERLAMLLADD RETRN0 AVANCE AOMLATD
1 $44.16701 000 000 41670 $HiZ010 0.28% 0.28%
2 4 TI4ES el 00 Lo ey 19401445 041% 03%
3 128334309 ili ] 000 $2093009 Bt anked] 155% 254%)
4 SN SE2. 30401 000 §318.94850 86U S5 20% 457%
5 §15.92.48 §104.41308 00 $54 36,51 $RN0E 168% 6.25%
[ $4218383 $121 26131 0,00 ! $43.451,14 x| 350% 9754
7 §28.9283 40,00 6,00 SZRENRD L9ETBE 18i% 11,665%
8 8128831 nm %00 21288 §24185590 518% 16,84%
] SZATH 5 000 000 STAEUS [TAl ik 1,43% 1827%
10 peset-af i) 000 Falid) i aedicifes) L7: bk 55% U2%:
Ll SLINLDSLS 000 $0.00 $1.111.0915 SRIBT 107% kWi

X $1.047.12281 $34.1%584
> I N S T T T

$6.850,163 53 S2085.040.07

: ANTICIPO POR DEVENGAR :slﬁ“gilgﬁ::

En el periodo comprendido desde el 01al 31 de enero de 2019 se genera la planilla de obra
No.13 porun monto de USD $ 839.894,42 délares de los Estados Unidos de América, equivalente
a un avance del 5,67% del monto total contratado.

En la tabla 2 se puede apfeéir glieelmonito prografnadoacdmiliddoalifinal'dei&h¥ro del 2019,
de acuerdo con la Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD §
£'194.934,95 equivalente al 39,45% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta
la planilla de obra No. 13 (enero 2019) es de USD % 6'950.163,59 equivalente al 44,26% del
monto contratadoe. Es decir, no aplica multa alguna.

Avance Econdmico: Para el andlisis del avance econdémico del proyecto se considera la
Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de
diciembre de 2018, constituyéndose en el documento que permitiré llevar el control del
cumplimiento de todas las actividades contratadas. ﬂ

/,-f’
En el periodo 01 al 31 de enero del 2019 se genera ia planilla de obra No. 13 por up‘mentg’de

llﬂ_ci?,el_jﬂ E Dopec ‘;mm:nnsn :
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del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 13 {enero 2019) se registra un monto
acumulado de USD $ 6'950.163,59 equivalente al 44,26% de! monto contratado. En este periodo
se descuenta USD $ 266.968,33 por la amortizacion del anticipo, registrando un descuento
acumulado de USD $ 27085.049,07 por el concepto amortizacién del anticipo.

Tahla 2. Resumen avance econdmico

CUADRD DE PLANILLAS TRAATTADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE 0BRA No. 4
IANCE PTG
CONPATD | Z01TI1GI00ERM I8 FRODO | o13tBEROMS AVANE FS0 8 ESTE FEROGO 5% [ ACLMLADOALA | 2%
FEHA

KD SHSTSE0 MR | sites TBFOACAULAN a m“m' !

RAMLA |  AVANEESIUTADO Asc:a:uﬁﬁ — ] ealBio e (ure CBSTVACON
REFROGRAMACK 3 | REFROGRAMACION4 | REFROGRAWACIN | REFROGRAMACIHA

1 16101 S4416I0Y $44 15701 416101 $416701 T K HOARLEA MATA
2 BTG St B8 $ATI g ST S10.61.47 smss X FOARLKA MRTA
3 28900 §EARN% 2R3 229853 SBAENSS SIS K HOARTA MATA
i S318B451 S B3 AL $TTT7343 SImE X HOARLCA MATA
5 $2543551 BB 264 33350 $2643551 $E2 1089 wine X ROARCA L TA
§ SRGIH SIS SRS 14 BRGNS asmn NOARLICA META
7 MY SENE [rot k] BB BLES nEams K NOARLEA META
8 WOEI MG R 128531 RERMIR  SEBMMR X HOARLEA MLTA
g SISl SBIEI SZATU S SEIEU 5 REAZES RSN X NOARKA LLTA
i uEE am STBTOS wnmE s Qe K NDARLICA MALTA
% SUNSIRIE WL SRBIE SIS SASISTAES UERIME K NOARLICA MULTA
1 SR GRS ] L $ET5L54225 AT S HOARIA META

3| L T T g e e I CE 7] HOARKA HATA
$avree et 254 ““mm #570% Wik HOAPLICA IRATA

RESUMEN DE ACTIVIDADES EIECUTADAS

Desde el ingreso de nuestro personal al sitic del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de las normas legales, ambientales, obligaciones y compromisos contractuales de

la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detallan a continuacidn:

Ingenieria de detalles: A continuacidn, se resume el detalle de los pedidos y obsérvacitines

Componente Sanitario

realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista. r
7‘% YERDE 1

Tabla 3. Detalle de actividades realizadas

FISCALIZACIY

A |2deplar
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Oficio

Fecha

fFechade
respuesta

Asunto

Estado

Observaciones

ABL-2018-
CONS-MUN-
0037

14/12/2018

23/01/2019

Andlisis
técnico para
la propuesta
de camblo de
ndmeroy
dimensiones
de los
espesadaores

No Aplica

El andlisis se lo realizard werificando
los calculos del disefio erginal y e!
contrastade con la prepuesta de
cambio. Se revisara el
dimensionamientc en funcién de
pardmetros  consultados en  la
biblicgrafiza especializada que sin
basicamente la wlocidad ascensional
y la carga de sdlidos.

El disefio contractual establecidos
par el municiplo vy el disefio
optimizado propuesta por  la|
contratista cumplen con los
pardmetiros de disefic establecidos
en la bibliografia especializada

Es practica comun en los disefios
establecer que el ndmero de
espesadores coincida con el nimero
de centrifugas lo cual facilita el uso
de los equipos para el drenaje y
bombeo de los fangos. En el caso del|
disefic contractual es potencial que
no haya una sincronizacidn correcta
por parte de los espesadores al
existir 3 espesadores y 2 centrifugas
por cuanto tienen que estar aliernado
la apertura y cierre de las valwilas, En
el caso del disefio optimizade por la
contratista no existiria ese problema

por cuanio se proponen
2espesadores con 2 centrifugas, sin
embargo, o anterior implica Ig

creacién de nuevos rubros que no
estaban contemplados en el contrato
original

Se puede opolar en las dos
propuestas gue el factor de seguridad
para la carga de solidos es amplia,
por lo que se ha procedido estimar]
una nueva propuesta que consiste en
utilizar 2 espesadores de 14 m de
diametro en la prmera etapa
adicional para la segunda {en
espesadomes en lugar de 4),

Componente Electromecanico

[adeplan
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Oficio

Facha

Fechade
respuesta

Asunto

Estado

Observaciones

ABL-2018-
CONS-FIS-
001

03/01/2018

04/01/2019

Respuestaa
observacione
s realizadas
por
Fiscalizacign
de eguipos
electromeca
nicos

No
Aprobado

Respuesta a observaciones de los
silos de almacenamiento de cal.

l.a coniratista asegura que el cambio
del aire comprimido por vibracion
mecanica, garantiza la limpieza de
los filtros y adicionalmente reduce el
consume energético. Al  mismo
tiempo el cambio haria Innecesaro
algunos elementos como el
controlador, accesorios como el tubo
de 1", vy la consideracion de otros
pardmetros como consumo de ajre y
presidn de trabajo. Consideramos que
la contratista aun no demuestra las
limitaciones de! sistema de limpieza
neumatico que fo harian
incompetente para esta funcion, y
ubicar en su lugar un sistema de
limpieza por vibraciones.

De igual forma se asegura que
aigunos parametiros como peso de la
vilwla de control, el diametro de las
paletas v el método de conexidn del
detector, etc, no son delemminantes
para el funcionamientc de Ia
instalacién. En olros casas, la
contratista garantiza el comecto
funcionamiento de elementos como:
una superficie filtrante total inferior,
inferior potencia en el motor, etc.
Todos estos crhterios deben  ser
fundamentados con argumentos mas
explicativos.

También debe explicar si la altura
total del silo, en mas de 3, no
obstaculiza la  alimentacion  del
mismo, vy si no interfiere con los
demas equipos de la PTAR.
Considerando todo lo anterior, no se
aprueba el equipo.

ABL-2018-
CONS-FIS-
001

03/01/2019

04/01/2019

Respuesta a
observacione
s realizadas
por
Fiscalizacion
de equipos
electromeca
nicos

Aprobado

Respuestas a observaciones de [as
védlvulas de compuertas.

En lo relacionado al material de
manguito superior y del maguito
inferior, requerido en NBR y EPDM
respectivamente, la contratista
considera que se trata del cierre de la
valwlla se comesponde con los
manguitos superior e inferiar, y donde
se hace constar que-¢
material de cierrs-de
recubre de EFDM/NBS
Considerangs que

las obsenacioney’ realizadas, <8
apruatia el equip i
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ABL-2018-
CONS-FIS-
001

03/01/2019

04/01/2019

Respuestaa
cbservacione
s realizadas
por
Fiscalizacidn
de equipos
electromeca
nicos

Aprobado

Respuestas a observaciones de las
valvulas de compuertas.

En Jo relacionado al material de
manguito superior y del maguito
inferior, requeride en NBR y EPDM
respectivamente, ta contratista
considera que se trata del cierre de ia
valwla se coresponde con  los
manguilos superior e inferior, y donde
se hace constar que el cuerpo de
malerial de ciere de GJS500, se
recubre de EPDM/NBR.
Considerando que han sido resultas
las obsenmciones reslizadas, se
aprueba el equipo.

ABL-2018-
CONS-FIS-
0278

ABL-2018-
CONS-FIS-
0233

26/10/2018

20/09/2018

29/01/2019

Equipas
mecanicos

Revision de
equipos
mecanicos

Aprobado

Documentacion técnica def puente
desarenador desengrasador, y de
1a tofva de almacenamiento,

Ambas equipos ya hablan sido
aprobados técnicamente en nuestra
calidad de fiscalizacion de obras
mecanicas. Sin embargo, en areas
de fundamentar de un modo mas
prolifero ias aprobaciones realizadas,
se presentan precisiones en IaI
documentacion técnica de! puente
desarenador {longitud de recormido y
anche libre de canales), y en las)
observaciones que hablamos hecho
en anlerieres informes (acabado de
partes no sumergidas), mismas que
s& muestran en la matriz de andlisis
comparativo entre las
especificaciones fécnicas definidas
por el cliente y las relacionadas con
el equipo ofertado.

En lo relacionado a la tolva de

almacenamientao.

El contratista en sus respuesias
satisface los requerimientos. Solo se
cambia la forma de [a tolva y ademas
se consideran dos compuerias de
descamgas de dimensiones mayores
a las solicitadas con lo cual se
mejora el sistema de descamgas por
lo que en las nuevas coogiciones se
cambian  las del|
accionamiento _~para / las nuavas
compuerlas,.~Consigérando todo I
anterior, ~también” se  reitera~la

ap/ba’cuén técnu':a de esle %50

Componente eléctrico.

“lfﬂdeelan

ﬁDopec

o

%

“LOJA YERTE Y SUS

FISCALIZACION PTAH! LOJ#

ucC: 199092 172001

BHICONSEL

FJ
'

%7 ‘IEEEIIS

LOJA, ECUADOR

Cafle Lourdes No.0953 y24de Mayo

gerencia@adeplan,com

Telf: 07 2550125 |
i




=

e e e e T T ) T e T e T T e

ﬁ | “LOJAVERDEY SUSTENTABLE FISCALIZACIN® I :

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pigina 11 de 21
Fecha de
Oficie Fecha = Asunto Estado Observaciones «
respuesta
Sin
Actividades

Componente Estructural:

Nuestro especialista estructural, en este periodo cumple actividades de revision a las propuestas
de los muros existente entre las plataformas de la PTARL, solicita aclaraciones a la propuesta de
la obra de fébrica en la abscisa 1+340 vy al edificic de deshidratacian.

La Fiscalizacion con oficio OF-0427-2019-FISCPTARL, de fecha 16 de enero del 2019, procede a
la entrega de fa validacidn técnica realizada respecto a los disefios estructurales, los mismos que
luego de la revisidbn respectiva han sido aprobados por la fiscalizacidn, informes
correspondientes a las estructuras de la PTARL, segtin actualizacidn de la normativa NEC 2015,
respetando la metodologia dé construccion vigente de este proyecto, por lo cual solicita al
Administrador de Contratos la aceptacion o visto bueno de la documentacion técnica estructural

validada por la Fiscalizacion.

Fecha de

Oficio Fecha Asunto Estado Observaciones
respuesta
aprobacion
C d
OF.0427_|16DE PR . e
Pl ERER0 DEL Técnica G T estruc'tsrales me’n:}orias técnicas
FISCPTARL {20 del ’
o - de {a estructuras de la PTARL
contratista

SEGURIDAD INBUSTRIAL.

Se ha cumplido con la proteccion de lgs obreros y ersonal técnico con cascos, chalecos
reflectivos, gafas, tapo‘i1§'1aud|twos d gre;eras \Fg’rﬁéi FiscaIngcilgr?"re'\?uadela_nte un
control del programa de capacitacion sobre Seguridad Industrlai, Salud Ocupacjoral y Medio e
Ambiente a todo el personal técnico v administrativo del proyecto (Fiscalizapiﬁgy Coptratista). f/,

-~

No se presentan accidentes en el periodo. o
/

Revision y aprobacién de planillas de obra: Esta Fiscalizaciérya ;
obra, ha realizado las siguientes actividades:

obra No. 13, correspondiente al periodo comprendido entre €101 al 31 de enero de 2019
nuestro personal en campo realizo la verificacion de medicién correspopdiente a los
siguientes rubros: PRETRATAMIENTO: PTAROO0LI Acéro de refueﬂo en barras
fy=4200kg/cm2, PTAR0OQ2 Suministro e instalacidn de tuberia PRFV di&i’metro 1400 mm,

S f'.;
ml adeplan § Dopec éumcnnsm %__rnn:ms |
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DECANTACION PRIMARIA: PTARODL Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2,
FILTROS PERCOLADORES: PTARDO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2, «
PTAROD4 Hormigén premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante, PTARGO7

Encofrado recto en muros de estructura y alzado, PTAR008 Encofrado curvo en murosy

losas de estructura y alzado, PTARO1Q Transporte de material, PTARD11 Cargada de

material con maquinaria, PTAR024 Excavacién a miquina H<=4,50 m, PTARO25 Junta de

PVC de 22 cm; DECANTACION SECUNDARIA: PTAROD1 Acero de refuerzo en barras
fy=4200kg/cm?2, PTARO04 Hormigdn premezclade ' c=300Kg/cm2 + impermeabilizante,

PTAROOS8 Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado, PTARD25 Junta de

PVC de 22 cm, DESINFECCION: PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm?2,

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS: PTAROOL Acero de refuerzo en barras
fy=4200kg/cm2, PTARD10 Transporte de material, PTARG11 Cargada de material con

magquinaria, PTARO21 Excavacidn con excavadora en zanjas, PTAR024 Excavacion  a

maquina H<=4.50 m, PTARD29 Encofrado recto en losas, PTAR089 Rasanteo de zanja;

COLECTOR MARGINAL: PTAROO2 Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro

1400 mm, PTARO10. Trgnsporte de material, PTARO11l Cargada de material con

maquinaria, PTARD17 Relleno compactado con compactador mecénico (material de

sitio), PTARD21 Excavacion con excavadora en zanjas, PTARO89 Rasanteo de zanja; PLAN

DE MANEJO AMBIENTAL; PTAR263 Letreros preventivos frentes de trabajo

Siendo las cantidades presentadas por ia contratista en la planilla de obra No. 13
verificadas por esta fiscalizacidn; los rubros ‘anteriormente descritos se verificaron y
comprobaron con nuestro personal y equipo correspondiente; los rubros
correspendientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que constan en
esta planilla sk verificaron'y comprobaron por nuestro Ingeniero Ambiental en Campo y
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

2. Porcentaje de subcontratacion de obras por la contratista: Hasta la presentacion de
esta planilia co}r?sbbn‘aigﬁggl %e‘glc‘i(é-gﬁe‘l}g HE%EQE@FE%E’S&% éﬂé,z‘iﬁ% del monto
contratado inicial de la empresa CTI, un 3,71% de la empresa Ecuaferrallas Cia. Ltda., y
un porcentaje del 0.004% con fa compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISEND
Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS; dando un total de sub-cantratacién
hasta el presente periodo del 12.19%; porcentajes que se informan en base a fa
informacion pertinente emitida por la Contratista en la planilla de obra No. 13 y de (a
infarmacion de los documentos de autorizacion para el efecto de subcontratacidn
emitidos por ef Administrador de Contratos y la recomendacion de Fiscalizacion.

5 : i i Pl
TOTAL MONTO SUBLONTRATADO 52,573,59ﬁ7g TOTAL MONTO EJECUTADG 51,532‘,’4323!7_
TDTAL MONTO CONTRATADG $15,703,942.01 TOTAL MONTD CONTRATADD _§15,703,988.01
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADD 16.39% PORCENTAJE MONTD EJECUTADD _é/‘.

EEEEG| 3 Yo | y—
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TDTAL MONTD SUBCONTRATADD 51,619,985.28 e “"ro'ﬂa-t_;:?a:_vm EIECUTADG 5 581,879.72
TOTAL MONTD CONTRATADD S 15,703,942.01 . TOTAL MONTD CONTRATADO 5 15,703,942.01
PORCENTAJE MONTD SUBCONTRATADO 10.32% PORCENTAJE MONTO EECUTADO 3.71%
TOTAL MONTO SUBCONTRATADO $7.392,60 TOTAL MONTD ECUTADO $603,00
TOTAL MONTO CONTRATADO 815.703.942,01 FOTAL MONTO CONTRATADO 515.703.942,01
PORCENTAIE MONTD SUBCONTRATADD 0,05% PORCENTAIE MONTO EIECUTADD 0,0049%

4.- CONTRATO COMPLEMENTARION N° 1

4.1 PEDRAPLEN Y GEOTEXTIL.

TGTAL MONTO SUBCONTRATADO $70,987.87 TOTAL MONTG EECUTADO 562,958.82
TOTAL MONTD CONTRATADD $16,182,320.04 TOTAL MONTD CONTRATADD $16,182,320.04
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADD 0.44% PORCENTASE SUBCONTRATADO EECUTADO 0.389%

4.2 ALCANTARILLA METALICA

TOTAL Mbﬂmsuscon}mmuo $3,766.80 mmw.!oramafcur;wa $3,096.00
TOTAL MONTO CONTRATADD §16,182.320.28 TOTAL MONTO CONTRATADO I 5_15,-13_21320;23
PORCENTAIE MONTO SUBCONTRATADO 0.02%|  PORCENTAIE MONTO EECUTADO 0.02%

| RESUMEN SUBCONTRATACIN
| Montocontfatadd,Contratuinicialﬂump.n‘1 $16,82300, Monto contratado, Contratoinicial+ comp.n’ 1 5182308
Wonto subcontratado Contratgical . S0 5A00 Monto subcontretado efecutao; Hasta a3 $1,845,657ﬂI
% Subcontratacion. B5.56%! % subcontratado Ejecutado, Hasta PN° 13 1141%

Monto cantratado, Contrato inicfal+compﬂ_ ggluB.Z,EZO.Eﬁ Monto contratade, Contratoinicial  comp.n’ 1 618308
fMontosubmntratado,tontratocom,nlememarion"-,' SITAST Monto subcontretado ejecutado Fasta Pa'2 Contrato comp N°1 | $66,066.8
% Subcontratacion. 046%| % subeontrafado Ejecutado dasta P2 contratocomp. V'L | 0414

Manta contratado, Contratonicial + comp.n” 1 516,182,32{}.28[ Manko contratad, Contrato incial + compa’” 1 S16 182320
onto subcontratado,Contrato nicialscomp.a™l | 34,275, 728.67 Monto subcontratado ejecatado, Hasta PH°13 P19 2C coma ] SL.S4712.6

% Subcontrataci, Consoidedo A % Sibconotacinceutdo, ooy 48

¥
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Subcontratacion acumulada planillas aprobadas vs planillas en revisién «
Planillas aprobadas de contrato original [ -Pléﬁilias aprohadas de contrato
' ____complementario
Planilla N° 1 | 0.32%
Pianiltas en revisidn de contrato|
Planilla N® 13 11.41% . complementario.
i Planilla N° 2 0.50%
Total 11.41 % Total 0.41%
L T2 Gran totAl 1082 9% PSS CoRreee sl W s ) o )

3. Diferencia de cantidades: En periodo anterior se realizd un acta de acuerdo por
diferencia de cantidades No. 2, en la cual se concluye que en base a las aprobaciones de
las Administraciones de Contrato en periodos anteriores y respecto a la nueva
implantacidn de la planta, la aprobacién del nuevo trazado geométrico horizontal y
vertical del colector marginal, la aprobacion del cambio de suelo para mejoramiento de
fa cimentacién de la planta; y, del andlisis de la evaluacion y del presupuesto
presentado , la suma algebraica de los rubros contractuales que incrementan en
cantidades de obra, el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 2 es de
USD § 0,00 délares de los estados Unidos de América; lo cual no modifica el monto
contractual sin la necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto.;
se anexa el acta de diferencia de cantidad de obra suscrita por las partes.

4. Contratos Complementarios: El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura piblica
del' Contrato’ Complementario’ No. 01 para |a “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,
entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSCRCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y QCHO
CON 27/100) de rEfolares'%i los Estados Unidos de América, sunll'rilclulr IVA. Y se pone a
conocimiento de la Fiscalizacion con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No.
ML-PTARL-ADRIM-2018-003-0F.

E!l consorcio Loja Verde y sustentable, en base al aumento de ohra, el aumento de
tiempo y basados en aumentos del monto contractual ha solicitado en algunas
ocasiones la solucién y/o generacion del correspondiente Contrato Complementario,
este asunto ha dilatado el tramite del asunto inherente a este documento. La
fiscalizacién en cumplimiento al oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-057-0F, de fecha 28

de febrero del 2019 {entregado a nuestro consorcio el 07 de marzo del 2019), en épljf.djal

dispone la revision, aprobacion y solicitud de pago de la Planilla de Obra Nox‘fl del :

Contrato Complementario No. 01 de la Contratista. Ademds al. present/a/perrodo;f’
corresponde la planilla de obra Ne 2 del contrato comp]ementar*o Nuest,é conswitora

’AE&EEEE § Dopec cmlltmlsm

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo Eére}iéiébadem;p(eom TeM: 07 2550125 |




O

CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

*FISCALIZACION DE LA €

ONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA™

EDICION V-0

INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina 15 de 22

no renuncia a los pagos que se generen por incrementos de obra, tiempo de fiscalizacidn

y a los aumentos en los valores del monto contractual de obra.

COMUNICACIONES

ML-PTARL-ADRM-20158-003-CF

—_— e L

MUPTARL-ADRM-2019-0030F |
BL-2018-CONS-FIS-0001
'ML-PTARL-ADRM-ZM}COG-OF

EMITIDAS Y RECIEIDAS.

Tahla 4. OFICIOS RECIBIDOS

ASUNTD _ - _,_1

07/01/2019 Cread6n da rubro nuavo

ML-FTARL-ADAN:- 2019-007-OF
ML PTARL-ADRM-2019-008- OF
ABL-2019-CONS-F15-0002
ABE-2019-CONS-MUN-000)

pgacidn de soldadores de [2 empresa PRAMAR

261 Homol

Retpuestaafevantsmlentode sigiliobancaria

ABL-2019-CONS-FIS-0003

ade informe de seE fdad ¥ salud ocupadunal mes de diciembra

I
iA BL-2019-CONS-FIS-D0O04

ABL-2019-CONS-FI5-0005

|ABL-2015-CONS-FIS-005_
ML-PTARL-ADRM-2019-009-OF

ML-PTARL-ADRM- 2019-010-GF

o0 1!51 . AefErencian ofido No. 0301-2018-FISCPTARL

ML-PTARL: ADRM-2019-01)-OF

o/ Feferanda a oficta No. QAGS-ZDI&-FJSCFTML

ML-PFARL-ADRM. 2019-013.0F
ML-PTARL-ADRM:2015-014 OF

Davcludin ds Elanllla 1 del eontrata cemelemantatio

ln,'oum Entrup de planilla de obra 12 corregida, perteneciente al mes de dicdembra

|ABL-2012-CONS-FI5-008

10703/ 201 8{Entrega de planilla 1 dal complementadondmero 1

ABL-2013-CONS-FIS-009

10/01/2019 Entrega de copia de planillade obra §

ML-PTARL-ADRM-2619-015-OF

mm 172019 Remislén da lmbadone: de los plancs estructurales de filtzos pereoladares

ML-PTARL-ADAM-2019-016-OF

ML PTARL-ACRM- 2019-018-OF
ML-PTARL- ADRM-2019-013-OF

ML PIARLADRM2019-017.0F __|

irfactones di anuipos elecremacinicos

ML-PTARL-ADRM-2019-020-0F
JABL-2019-CONS-MUN-DO03

AbL-o15CONS Fisoooto |

ABL-2019-CONS-FIS-0011
[ABL:2013-CONS-MUK-0002

lﬁfﬂt,fm 9 Abatitn 3] oficio ABL-A118-CONS-FIS D324

|ABL-2013-CONS-FIS-012

ZLO#Z)ISIHJHIRadén de accesa s mom

ABL-2019-CONS-FIS-D13

21012015 Sollcitud do remisiin de planos aprobados e muros entrs piataformas PTAR

ABL-2019-CONS-FIS-0014

ML-PTARL-ADRM-2013-021.0F
ML PTARL-ADRM-2019-023-OF

ML-FTARL-ACRM-2019-024-OF

ABL-2019-LONS-F15-015

[ner-2015-CONSFIS-016
ABL- 2018 CONSF15-0017
ABL-2015-CONS-FIS-0G18
'._A Bl-2019-CONS-Fi5-0019

{ABL 2013.CONS-FI5-0020

"'.'gr_ugmg‘h'ﬂﬁns contratados 5] 100% M
Z3/012015 Actaradidn del iz de protecddn por afectos del rellens aimplementar para tuberias du m o E Eano i

23/01/2019 Definidién IFegada del cofector ala planta i
217012019 Entrega planilla nimero 1 del complementarlonimernl

ABL-2015-CONS-FIS-0021
Mi-PTARL- ADRM-2019-026-OF

240172019 Aprobaddn da planas estructurales de los murps entrs |a plztaforma de Ja PTAR f'

ABL-2018-CONS-FIS-0022
|ABL- 2013-CONS-FI5-00023
ABL-2033-CONS-FI5-0024
ABL-2015-CONS-FIS-0075

__glfa_yms Referenda dntrlbgadoms aztidantades

S el Ch e S —y

Obscrvadonesﬁe Iatorre grin 2

|ABL-2013-CONS-FIS0026 25/01L/ 2019\ Hall s2pot ambientales en colector

ABL-2019-CONS-FIS-0027 | 305 1M 0bservaciones de medlo amblente, separidad [ndustrlal v salud ecupacionsal o]
ABL-2018-CONS-FIS-0028 301/01/201% Entrega de metodol a1detrabajosegura

ABL-201GCONSFSO02 | mgmisnumda planilla 11 eorregida e e |

l]ade_plan ﬁ DODEC elllclllsu %__PHEIE!IS
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ML-PTARL-ADRM- 2019-027-OF 30/0/2019)Justificativo técnico y econdmico compuestas
ML-FTARL-ADRM-2019-023-QF 30/01/2019ustificativa téenico v econdmico espasadores

ML-PTARL-ADRM-2615-(30-OF

30/01/2019| Aprobacidn da matsrial

ABL-2019-CONS-FI5-0030

31/01/2019]Célulo de talén

ABL-2019-CONS- F1$-0031

iljwiﬂwltorracdones tealltadas de Hallazgos del 29/01/2019

ABL-2019-CONS-7IS-0032

ML-PTARL-ADRM-2019-031-OF

31.’01120lﬂc::rruudnnes reslizadas de Hallargos
i i

310172019 Solicitud de Informes con firmas o:iginales

Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS.

NO. DEQFICH) ENVIADD FECHA ASUNTO
0411-2018- FISCRTARL 02/01/2019| Devolucion de plarillaN*11
0412-2019-FISCPTARL 26/12/2018|Alcance técnico 3 oficio ABL-2018-CONS-FIS0136
(415-2018- FISCPTARL 28/12/2018|Reingreso de planilla de Fiscalization 5
0416-2018- FISCPTARL 28/12/2018|Reingresc de planilia de Fiscalizacién
{417-2018-FISCPTARL 28/12/2018{Reingreso de planillade Fiscalizacién 7
0418-2015-FISCOTARL 04/01/2018| observaciones al oficio de entrada de aclaraciones de equipos electromecinicos
0415-2013-FISCPTARL 11/01/2015| Material a colocar entre decantadores secundarios
042(-2018-FISCPTARL 10/81/2019)Reingreso de planilla de fiscalizaciin N8
0421-2019-FISCETARL . 14/01/2019(Aleance téenico 3 oficio ABL-2018-CONS-FiS0335 : =
0422-2015- FISCPTARL " 15/03/2039|Dbservaciones en el borrador de planilta de obra No1l
10425-2013-FISCPTARL 1 15/03/2018{50licitud del contrata complementario de fiscalizacén
0425-201B-FISCFTARL | 16/01/20l0lencargo temporel deJa sugerintendenciade Fiscalizacian |
0426-2019-FISCPTARL “15/0uf30 0l Hellazg0 Ambiental |
(427-2019-FISCPTARL 16/01/2016| Entrega de validacidn téenica por parte de] Dr. Vinitio Suarez |
0428-2019-FISCPTARL 116/01/2019) Devoliieih Hé piahitia N*1 del contrato complementario 41
0429-2019-FISCPTARL 17/01/2019|Solicitud de sceptacién de hermamientas técnicas que peremitan autorizar pagos
(1433-2019-FISCPTARL 17/01/2019)Contestacion asalicitud a creacién de rubros nuevas
0434-2019-FISCPTARL 23/01/2029|Carre del trastado de entrémite de la planilla #12
0435-2019- FISCPTARL 23/03/2615) Aralisis téenico parala propuesta de cambio de de dimensianes y i de esnaciadores
(436-2019-F15ERTARLE 3 24/03/2019|Hallazgo Ambrentat
(0437-2016-FISCPTARL 23/01/2015IDevolucién del trdmite de revision defa planilla #1 del contrato complementario #1 ]
0438-2010-FISCPTARL B/Ol]ZDlQiCemflcauén Torre groa2
0439-2015-FISCRTARL L L iyl Emlu&bn de Ios trabajadores acridentados
10440-2019-ISCETARL. & ¥1%23/01/2019! Conte tacidn a solicitud de creacion de rubros nuevos )
DM2-IIGFSCPTARL. | 24/01/2019|0bservaciones al medio ambiente y 550 -
|D443-2619-FISCPTARL 24/01/201|Entrega de informe mensyal de Seguridad y Salud Ocupacional
0444-2019-FISCPTARL 24/01/2018|Metodslogia de trabajo sepuro )
0445-2019-FISCPTARL Ly nidhiahasen upddien | EN I ASLE FISCALIZATUION 7~ /7
(446-2015-FISCPTARL 25/81/2019|Observaciones en el borrador de pianiila de Obra N'I1y planilla 12 e P
0458-2019-FISCPTARL 28/01/2019|Devolucién de trémite de revisién de Ia planilla 1 del contrato complar@ntariol
0452-2019-FISCPTARL 25/01/2019|Hallazgos Ambientales Ay
0453-2019-FISCPTARL 30/01/2019}Contestacion a corecddn de halfazga ambiental en c_@};w( = —
0454-2019-FISCPTARL 30/01/2019 Ha!lazgos ambientales defecha 29/03/2013 ¢
(458-2019- FISCPTARL 31/01/2019] Comunicaidn de actividades de 55 y Ambiente SEM v T
CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIP S Y DE UTILIZAZION
DE PERSONAL 5,

S

De acuerdo con ia Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos de ejecucidn del
proyecto, en el periodo parcial de cbra del 01 al 31 de enero de 2019, la contratista debe
acumular un 39,45% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta enero
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del 2019 el 44,26%, ( valor determinado por fiscalizacién segin disposicién Oficio N° ML-PTARL-
ADRIM-2019-055-OF de fecha 27 de febrero de 2019) razén por la cual se considera el

cumplimiento satisfactorio de los cronogramas.
SUBCONTRATACION

Durante periodo de obra comprendido en la planilla parcial No. 13 {01 al 31 de enero de 2019);
se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolia sus actividades por medio
de la subcontratacion. Al momento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, —
CTI., ha sido aprobada como subcontratista por la fiscalizacion anterior, mediante memorando
No. PTAR-fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018.

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018,
emitido por la Constructora se;solicita la aprobacion para la subcontratacion para mano de obra
por medio de la compaiifa Ecuaférralias & Encofrados Cia. Ltda., luego del andlisis y calificacion
respectiva por parte de/la Fiscalizacion, se solicita al Administrador de Contrato la Aprobacidn
de dicha subcontratacién con Oficio No. Of.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018,
con oficio N® 042-AD-XR-2018-0 de fecha/ 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato
comunica la aprobacion correspondiente para que se proceda a la subcontratacién de la
compafiia anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031;los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacién de la
subcontratacion para las empresas anteriormente nombradas; v, la autorizacién de la nueva
subcontratacion con la Cempafiia IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del anélisis respectivo la Fiscalizacion solicita al
Administrador de Contratas)la aprobacion: de:dicha ampliagion}y, nuevazsplicontratacidn con
Oficio No. Of.-0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con _oficio
N° UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por e’!ﬁ,ﬂi"ﬂlnisf dor :
de Contratos comunica la aprobacion correspondiente al Contratista que}a:ﬁpliacic’r/w nueva-”
subcontratacion han sido aprobadas. - 4

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS,

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicigs de trabajos de}
de construccion el 21 de diciembre de 2017, encontréndose un L'micb acceso para
maquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratis
definen encontrar una inmediata solucién para habilitar un nuevo ingreso. La Fiscalizacion del
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contrato la realiza el Ing. John Robert Hernandez Herrera de forma temporal por un periodo de
dos meses, acto formalizado segun cladusulas que se encuentran en el contrato de construccion.

Informacion de Estado del proyecto: Se cumple en base a la reprogramacion 4 autorizada por
Fiscalizacion y Administracidn de contrato el 17 de diciembre de 2018, al momento existe el
44,26% de avance (valor determinado por fiscalizacién segun disposicidn Oficio N° ML-PTARL-
ADRM-2019-055-0OF de fecha 27 de febrero de 2019).

Se informa que el proyecto se ejecuta aplicando la metodologia constructiva presentada por la
contratista, la cual fue analizada, validada en el periodo contractual v legalizado en el contrato
suscrito por el Municipio de Loja.

Analisis de rubros del contrata: Los rubros ejecutados y cobrados en el periodo de este informe
se ajustan a los presentados por el contratista en su oferta, la cual fue analizada y validada en el
periodo contractual y legalizado en el contrato suscrito por el Municipio de Loja.

Rubros Nuevos: Al momento esta legalmente autorizado el rubro PTAR-RN-001- “Pedraplen de
30 a 50 cm conformado a'maquina’.

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacidn contractual y considerando la
informacion requerida por {a Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de
marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que
debe contener la planilla mensual de obra.

Revision de planillas de obra:

_ Se procedio a realizar la revision de la planilla de cobra Nro. 13 correspondiente al periodo
[ comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019; los resultados obtenidos de la revisidn de dicha
h planilia se encuentran en ios respectivos informes elaborgios p‘c_)r la fisc‘?l%acidn parala B'ﬁ;‘y
de obra No 13 que se encuentran en dichos documentos; informes remitidos al Administragor

idn entrdgada

de Contrato oportunamente, los cuales fueron realizados en base a la informa
por el Contratista y solicitada por el Administrador de Contrato y genera
correspondiente de Fiscalizacion. N

e
CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacion de proveedores: Se recuerda que can oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fech_a'iz de
marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resuitados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base
a las clausulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigén tomadas en
obra, informes de ensayos adjuntos en la planilla de obra y abalizados por fiscalizacion.
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Se ha respaldado estos criterios con el apoyo y control del laboratario de suelos y materiales de
laUT.R.L

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en la utilizacion de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los
precios unitarios del contrato.

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacion
de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracion el doblado, traslapes en el
caso de haberlos vy que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificados
bajo normativa nacionaly metodologia constructiva vigente y aprobada por el Contratante,

Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estén en procese de construccion;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como de su armado
para fas fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando
linealidad, nivel, verticalidad y estado.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras: Se ha
verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas y los voliimenes

planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipe, maguinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga,

Se ha realizado el control’ del p%l%onal 'de “obra,” &l "cual dehe ditar’con’ Sus respectivas
acreditaciones para el desempeifio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de aperadores vigentes, permisos de trabajo, ete.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENENS EJECUTADOS.

la pianilla de obra Nro. 13 del contratista, ha sido realizada por {gu@;;%ersona!
correspondiente fiscalizacién segun disposicién Oficio N® ML—PTARL-W-ZOl -055-0F d}*
fecha 27 de febrero de 2019), - 7 3

- 7
4 it

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO qnuw
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Se presenta como anexo en la planilla de obra correspondiente al periodo 01 al 31 de enero de
2019, la misma ha sido revisada por nuestro personal y debidamente legalizada por el

Procurador Comun del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se adjunta en la planilla de obra del Contratista, la misma ha sido revisada, aprobada y tramitada
al Administrador de Contrato para su correspondiente tramite.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacidn del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a través de la
matriz de evaluacidn que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje
de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para
el prayecto.

En este periodo correspondiente al mes de enero de 2019, el porcentaje de avance de
Cumplimiento del PMA aprobado por el Ministerio del Ambiente es del 55,19%. Con respecto al
porcentaje de avance de la ejecucion del presupuesto econdmico el mismo es de 38,48%.

La verificacion de |a evaluacion del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para
esta verificacion) fueron realizadas en campo por el personal técnico de laFisgalizacidn
conternplado para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERI ¢

Sicumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

I

Para ei presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista
cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarroll6 la obra en este

periodo.
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LIBRO DE OBRA
Se adjunta copia de los libros de obra diarios

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitide en faver del Municipio de Loja
se detallan a continuacidn:

Tabla 5. Garantias presentadas por [a Contratista CONSORCIO AB LOJA.

( : | GARANTIA | NUMERO | MONTO | EMISOR | BENEFICIARIO | VIGENCIA |
= Fiel CC- $23918,91 | SEGUROS MUNICIPIO | 01/01/2019
cumplimiento 0191578 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
== | S.A. 30/06/2019
Fiel CC- | $785.197,10 | SEGUROS MUNICIPIO | 24/11/2017
cumplimiento:, 179384~ CONFIANZA | DE LOJA HASTA
__ &= S.A. - | 24/11/2019 |
Buenusodel [ BU- $4’711.182,60 | SEGUROS MUNICIPIO | 24/11/2017
anticipo 179386 | CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A. 24/03/2018
Buenusodel | BU- $ 4’697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO | 25/03/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
s S.A. 23/07/2018
Buen uso def |» BU- ' $4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO | 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LDJA HASTA
(3, pp [S AN | 16/09/2018
Buen uso de! BU- 54!416549,91 | SEGUROS MUNICIPIO 17/09/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
¢ 4 s 16/12/2018
Buenusodel | BU- $.3/805.699,78. | SEGUROS, . | MUNICIPIQ _ | 17/12/2018
anticipo 179386 Erbe g '“’LS:'IEE%’FMN‘EA petola” 1 PasTa
- S. A . 31/03/2019 |
Buen uso del BU- $2'893.101.86 | SEGUROS | MUNICIPIO 01/04/2019
| anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
| 5. A. | 30/06/2019 ‘

LOJA.

[ SEGURODS

| POLIZA | MONTO | EMISOR

e
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TODO RIESGO PARA 51417 $15'073.942,01 SEGUROS 13/12/2017
CONTRATISTAS EQUINOCCIALS.A. | HASTA

13/12/2021
RESPONSABILIDAD 57462 $3'527.250,00 SEGUROS 13/12/2017
CIVIL EQUINOCCIAL S.A. | HASTA
EXTRACONTRACTUAL 13/12/2019

Del analisis realizado, esta Fiscalizacion informa que las garantias de Fiel
Cumnplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Parala planilla de obra No. 13 se procedio a realizar (valor determinado por
fiscalizacién segin disposicion Oficio N®° ML-PTARL-ADRM-2019-055-0OF de
fecha 27 de febrero de 2019) y aprobar dicha planilla con el personal de
Fiscalizacion destinado para dicho efecto procediendo al trimite respectivo
para eliproceso de pago.

2. Se recomienda que, dentrq del cumplimie biental, se realice la
mitigacion de las parti

circulacién del mi
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