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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 06 C.C.

PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION: 27 DE AGOSTO DE 2018 ~ 13 DE ENERO DE 2019

FECHA DE TERMINO: 31 de AGOSTO de 2019

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIER{A CIVIL S.A.

MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1.1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapal:

Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emiliano Ortega,
calle Manuela Cafiizares, caile Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa li:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobemacién de Mainas, Av.
Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Oimedo y Mercaditic.

Etapa lll:
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, Imbabura, Olmedo y Andrés
Bello.

Etapa IV:

Perimetro comprendido entre las calles: Bemardo Valdivieso, Azuay, Av. Universitaria e
Imbabura.

Etapa V:

Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de Salinas
y Av. Universitaria.

1.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.

Etapal:



e« Camaras de transformacion: CT Nro. 8 en la calle José Antonio Eguiguren y 24
de Mayo, CT Nro. 14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara
{Estadio), CT Nro. 18 Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de
Mayo y CT Nro. 24 Manuela Caiiizares y Av. Emiliano Ortega.

o Se realizan las pruebas de refiectometria y potencia de la fo del sistema
SCADA de las camaras CT-8, CT-14 y CT-23.

o Se identifica el cableado de dc desde los diferentes tableros en ias camaras
de transformacion.

Etapa Il

e Camaras de fransformacion: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman
y Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile
(Parque Los Molinos) CT 20 18 de Noviembre y Catacocha, CT 16 18 de
Noviembre y Mercadillo. CT 25 18 de noviembre y Celica.

o Se termina y energiza red de MV en la celda de Cabo Minacho.

o Se continta con los trabajos de desmontaje de la red de BV en la Avenida
Eduardo Kingman.

o Se verifican los trabajos de instalacién de luminarias en la Av. Eduardo
Kingman y calle Bolivar.

o Inspecciones para Migracion CT-16

o Se realizan las pruebas de potencia en CT-23 y CT-24, pruebas reflecto
métricas y potencia CT-222 hacia CT-23.

o Se supervisa la ejecucién de migracion de las camaras privadas del Hotel
San Sebastian asociadas a la CT-16

Etapa {ll:

e Camaras de transformacién: CT-5 Olmedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil

o Se realiza el desmontaje de 1a red de MV de EERSSA en la Av. Universitaria.

o Se supervisa los trabajos de instalacion de baculos y luminarias en la calle
Olmedo

o Se supervisa la migracion de fa CT del Banco de Guayaquil y det Austro.

Etapa IV:
e Camaras de transformacién existentes CT 11,CT 17,CT12,CT7,CT6,CT 30

o Se supervisa el montaje las escalerillas metdlicas de estas camaras para el
cableado del sistema de respaldo.

o Se termina el conexionado de los equipos de respaldo dc CT Santo Domingo,
San Sebastian e IESS, parque central. Se verifica montaje y anclaje de los
tableros al piso.



o Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes
en los pozos existentes y nuevos.

o Se verifica en campo que el CL la realizacién de los anclajes de los
empaimes y barrajes en los pozos existentes de esta etapa

Etapa V:

Camaras de transformacién: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre,.CT-z
Bolivar y Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar

o Se realiza en tendido de lared e MV desde la CT-5 a CT-1 y se suporvisa la
evacuacion de agua de esta camara.

o Se realiza la inspeccion para la conexion de la acometida en Subcentro de
Salud #1.

o Se realiza la inspeccion para verificar el funcionamiento de las bombas de
CT-2. Se verifica presencia de agua limpia por lo que las bombas estan
trabajando como estan programadas, estas aguas se trata de aguas freaticas
del sector no-son aguas-contaminadas.

o Se define la alimentacién DC de respaldo a Celdas de Camara de esta etapa,
se decide aclarar la consulta a ABB sobre esta conexion.

Obras de canalizacién y camaras |, i, lll y V etapas:

En todas las etapas continttan algunos predios que no han ejecutado los trabajos
de colocacion de las mangueras de 2" para las acometidas hasta los tableros de
medidores eléctricos. En coordinacién con la EERSSA y la constructora se esta
solucionando estos problemas. Se exige a la EERSSA colocar mas grupos de
trabajo en este frente ya que existen alrededor de 200 acometidas con estos
problemas.

Asistencia_y participacién en reuniones de coordinacion con Municipio de Loja,
Consorcio Loja 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacién y otros actores:

Reuniones semanales con el Municipio de Loja, CNT, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacién {2, 9, 16 y 23 de abril 2019).

Reuniones semanales de coordinacion interna en la oficina de Fiscalizacion (1, 9,
17 y 25 de abril 2019).

En las reuniones semanales de coordinacion en el Municipio se llama la atencion a
la constructora sobre los problemas de falta de cumplimiento del cronograma de
trabajos durante el desmontaje de las redes aéreas y se ha dispuesto incrementar
los grupos de trabajo, no se ha cumplido esta disposicién por lo que se ha insistido
frente al incumplimiento de disposiciones de la fiscalizacién.

Reuniones semanales los dias jueves de coordinacion en el Municipio con CL,
Transito y Cl. para la programacion de las actividades de desmontaje de redes.
Inspecciones semanales los dias jueves con PROCELEC, CL y EERSSA para
coordinar los frentes de trabajo de desmontaje, instalacion de luminarias y asuntos
relacionados con el desarrollo del componente eléctrico.

Hasta la fecha no se ha presentado la propuesta para la intervencion en los parques,
parterres, areas verdes y puentes del proyecto con la finalidad de establecer ia
necesidad de una orden de trabajo para la iluminacion de esta areas que no estaban
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consideradas dentro del proyecto y que se detailaron mediante comunicacion a la
administracion y constructora.

1.1.3. CONCLUSIONES

¢ Hasta la fecha no se tiene el cronograma de intervencion de ABB. Una vez mas se
insiste a la constructora la intervencion del fabricante de las celdas ABB para que
ejecute el servicio de comisionado de las celdas de la CT-2 en forma urgente para
poder energizar esta camara.

» Se insiste a la constructora que el retraso de la intervencién de ABB en la
culminacion de las actividades pendientes dentro del proyecto: comisicnamiento de
las celdas de la CT 2, parametrizacién de las RTU de las celdas de MV, provision
del software RIOB00 para los indicadores de falla de los barrajes de MV, ajuste de
los médulos pendientes de medicién de los tableros de BV, capacitacion sobre los
médulos de medicién de BV, puede ocasionar el no cumplimiento del cronograma
valorado de trabajos, el mismo que no sera objeto de reprogramaciéon por el
incumplimiento de estos trabajos.

* Se han revisado el peinado del cableado de las redes de MV y BV a los trabajos que
ejecuta el Consorcio Loja 2015, de conformidad con la metodologia presentada. En
especial, se verifica los radios de curvatura de los cables de MV y se revisa que se
utilicen las herramientas adecuadas en los pozos de la IV y V etapa.

» La Fiscalizacion controla de forma pemanente que el Consorcio Loja 2015 cuente
con todos los equipos y herramientas de trabajo y en especial las medidas de
seguridad en el desmontaje de redes y postes.

o Se realizan las inspecciones para el desmontaje de las redes de MV y BV en forma
conjunta con el personal técnico de la constructora, municipio de Loja, EERSSA,
CNT, Unidad de transito y Fiscalizacién, en donde se establece las areas de
intervencion, las mismas que se presentan el cronograma de cada semana. La
EERSSA ha implementado un nuevo formato para la consignacion de la obra de
acuerdo a lo que se va a ejecutar.

1.1.4. RECOMENDACIONES

» La constructora debe presentar en forma urgente una orden de trabajo de acuerdo
a las directrices y disposiciones de [a fiscalizacion para resolver el problema de los
parques, areas verdes, parterres y puentes que no estaban consideradas en el
proyecto y que se estdn quedando sin iluminacién.

= Se insiste a la constructora en la intervencién en forma conjunta con ia EERSSA
(Departamentos de comercializacion y regeneracién), Consorcio Loja 2015,
Fiscalizacion, a los propietarios de los predios de las etapas lll, IV y V etapas donde
se encuentran mal realizados los trabajos de adecuacidon de los tableros de
medidores. La EERRSSA ha dispuesto una cuadrilla para este efecto.

+« El Consorcio Loja 2015 hasta la fecha no termina la parte eléctrica de las
transiciones a la CT-2, CT-7. En coordinacién con EERSSA.

+ El Consorcio Loja 2015 debe utilizar los equipos de proteccidon personal y cumplir
con la sefializacién adecuada, especialmente en el desmontaje de las redes de MV
y BV. Fiscalizacién exige los equipos de puesta a tierra y comprobacién de tension



previa a la ejecucion de los trabajos y la permanente asistencia de los residentes de
obra y supervisores de seguridad en cada frente.

» Se verifica la presencia de los residentes de obra y del encargado de seguridad en
los distintos frentes de trabajo ya que el trabajo de desmontaje de redes requiere
mucha precaucién en los trabajos a ejecutar..

= Se continda con el seguimiento periddico de los trabajos del componente eléctrico,
para lo cual se exige al Consorcio Loja 2015 la presentacion del cronograma de
actividades semanal para revision y aprobacion de ia fiscalizacién. Se insiste en la
necesidad de cumplir con estos cronogramas en forma oporiuna para no sufrir
retrasos en el plaze establecido.

e Nuevamente se insiste a las empresas de telecomunicaciones privadas se culmine
la ejecucion la migracién de sus redes con la finalidad de tener claridad en los plazos
de desmontaje de las redes eléctricas ya que hasta la fecha no han cumplido en
algunos sectores de la segunda y tercera etapas con el desmontaje de sus redes lo
que dificulta ef desmontaje de las redes eléctricas existentes.

1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1. Resumen de Actividades.

Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccion de redes de
telecomunicaciones soterradas que servirdn tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que se requiere la presencia de un Ingeniero en Electrdnica y Telecomunicaciones,
quien velara para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.

Las pnnmpales actividades realizadas en el periodo citado son:
Revisién de planificaciones del Contratista

v Evaluacién peritdica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o planificaciones
{verbales), de trabajo del Contratista

v"  Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de construcci6n incorporados
a la obra y procedimientos constructivos implementados

v" Comprobacion de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la posterior verificacién
en la planiila mensual y realizar la correspondiente certificacién

v" Examen cuidadoso in situ de los materiales de construccién a emplearse y rubros de trabajo
ejecutados, verificando su buena calidad

¥" Resolucién de dudas del Contratista, referente a la interpretacién de planos y especificaciones,

v Verificacién que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o actualizaciones de planos,
ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y demds documentos contractuales necesarios para
la correcta ejecucion de sus trabajos

v" Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas por el Contratista
en los frentes de trabajo

v Preparacién de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su revision
correspondiente sean cursadas a los Clientes de la Fiscalizacion (Contratante y Contratista).

Acciones relevantes de la obra en el area del especialista

Protocolo de pruebas de tuberia
La fiscalizacion permanentemente estd presente en pruebas de canalizaci6n, producto de este trabajo se ha
poedido evidenciar que existen obstrucciones en algunos tramos de la canalizacién probada, al ser obra de
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especialidad civil se deben tomar correctivos necesarios para que no existan posibles inconvenientes en el
posterior paso de cables.

De acuerdo a las especificaciones técnicas de los rubros de tendido de tuberfa para canalizacién de
telecomunicaciones en el caso del Municipio de Loja, se sefiala que los tubos deberdn permanecer sellados
con un dispositive recomendado por la casa fabricante.

Para el caso de CNT se deben ejecutar los protocolos de prueba de canalizacién y posterior sellado con
tapones.

La “Norma Técnica para el despliegue de Infraestructura de Soterramiento y de Redes Fisicas Soterradas
para la prestacién de servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Redes Privadas™ establece
en el Art. 8, numeral 8.2, “Se permite instalar cables de cobre, fibra dptica u de otro tipo en un mismo
ducto. El ntimero de cables por ducto no deberd exceder el 70% de la capacidad de ducto...”

De lo definido, es necesario que la capacidad méxima de los tubos esté disponible el momento de tendido
de cable.

Asl mismo en el apartado 3.7.4.7., la misma norma establece para Pruebas de Tuber{a: “Inmediatamente
después de construido un tramo de canalizacién y antes de poner el hormigén, asfalto o adoquin, se hard la
prueba de todos y cada uno de los ductos construidos.”

Reparaciones a infraestructura existente

La “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes fisicas soterradas para
la prestacién de servicios del régimen general de telecomunicaciones y redes privadas™ expedido por la
Arcotel, establece en el numeral 3.3: Excavacion para ductos, pozos y cajas de revisién: “Realizar los
trabajos con cuidado, para evitar dafios en las instalaciones existentes, y en caso que sucediere, el
constructor repararad y asumird los gastos causados a entera satisfaccion de las instituciones afectadas.”
As{ mismo en el numeral: 3.1.4.; Dafios y Reportes de dafios: “Un dafio causado a un servicio existente,
por la construccién de infraestructura de soterramiento, deberid ser comunicado inmediatamente al
fiscalizador y al propietario. El dafio serd reparado, a cuenta del constructor de infraestructura de
soterramiento en caso de que dicho dafio sea causado durante la ejecucion de su trabajo, quien asumiri los
gastos incurridos.”

Con este criterio, la fiscalizacién desde el inicio de los trabajos ha velado por el cuidado en los trabajos de
zanjado para evitar dafios y cuando estos son detectados se reportan.

Reparaciones a infraestructura acometidas telecomunicaciones

Por parte del Administrador del Contrato, se ha solicitado la liberaciéon y reparacién de acometidas
domiciliarias que no permiten !a migracién de los servicios de Telecomunicaciones por parte de las
empresas proveedoras de estos servicios, para lo cual se ha dispuesto al Contratista la inmediata reparacion
de estas acometidas. Durante este perfodo se han reatizado las reparaciones.

Planos AS-BUILT

La Fiscalizacién dispuso que de manera inmediata se entregue la informacién completa de planos AS
BUILT de todas las etapas del Proyecto, informacién que debe incluir:

- Georreferenciacitn de infraestructura (pozos, bases armarios, transiciones, subidas a poste, etc.)

- Especificar tipos de pozos

-  Especificar acometidas (con medidas)

- Detalle de zanjas

- Cémaras compartidas de la primera etapa

- Identificacién diferenciada de pozos municipales donde ingresen ductos de EERSSA y CNT.

- Identificacién diferenciada de pozos de EERSSA y CNT por donde pasen ductos municipales y
fueron cortados al ingreso y salida de los mismos.

- Indicar la existencia de cables de BT, MT, acometidas de alumbrado en los pozos municipales

- Simbologia utilizada

Se dispuso se presente tanto para CNT como para Municipio de Loja y EERSSA en diferentes capas en el
mismo plano.



Redes de Fibra 6ptica

Dentro de las funciones de la Fiscalizacidn, se encuentra el de asegurar que el contratista disponga del
personal técnico con la suficiente preparacién, el empleo de materiales, equipos y maquinaria, en la cantidad
y calidad estipuladas en los planos y especificaciones.

De acuerdo a los trabajos por ejecutarse en cuanto a la instalacidn de redes de fibra éptica, tanto para
Municipio de Loja y Empresa Eléctrica, es necesario se conozca a detalle la informacién (hoja de vida)
sobre los técnicos que estardn a cargo de la instalacién y pruebas para estas redes, adem4s es necesario
conocer el equipamiento que se utilizaré para la certificacién final de los trabajos. Es necesario también
conocer el cronograma de instalacién de los rubros de estos componentes para verificar que los trabajos se
concluyan dentro del plazo contractual.

Se dispuso al contratista la entrega de esta informacién.

Fibra dptica municipal

En lo que respecta a la red de Fibra Optica municipal, se ha concluido con los trabajos de instalacién de
elementos pasivos (cable, mangas y splitters) sin embargo se encuentra pendiente por parte del
Administrador del contrato definir la ubicacién de 147 puntos de acceso (ONTS) los cuales permitiran €l
tendido de la red en un 100% para luego poder realizar las respectivas comprobaciones de las pruebas de
Reflectometria y Potencia dentro de la red.

Desmontaje de redes dreas servicios de telecomunicaciones
Se continua realizando el desmontaje de Ias redes dreas de los servicios de telecomunicaciones por parte de
CNT y demds empresas que prestan estos servicios.

Sistema SCADA
Dentro del Sistema SCADA en lo que respecta a la red de Fibra Optica, cabe sefialar que durante este
periodo se ha realizado los trabajos:
e Peinado de fibra Gptica en escalerilla adosada a losa CT, colecacién de manguera corrugada para
proteccitn de cable de fibra dptica, colocacitn de porta reserva en CT.
Instalacién de identificador acrilico para cable de fibra 6ptica 80x40mm en CT y pozos
Mangas de empalme: Preparacién de puntas de fibra dptica, preparacién de manga, fusiones de
hilos, anclaje de manga en pared de pozo
e Instalacidn de Distribuidor de fibra dptica (ODF) de 24 puertos incluye pigtail, fusiones, pruebas
reflectométricas y de potencia.
s  Pruebas refleciométricas y de potencia para ODF contratado.
e Instalacién de tuberia EMT para conexiones eléctricas AC y DC en cada CT.

1.2.2. Conclusiones

- De acuerdo a la “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes
fisicas soterradas para la prestacién de servicios del régimen general de telecomunicaciones y
redes privadas” la reparaci6n y reporte de dafios es hecha por la Fiscalizaci6n y al ser obras civiles
se debe buscar mejoras en los procesos constmctivos por parte de los especialistas de la rama.

- Losreplanteos en sitio de la ubicacion de pozos de revision, pozos de paso y ejes de canalizacién
busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en la disposicién de su
infraestructura y sea funcional para cada una de ellas, en caso de que exista un inconveniente se
dispone el movimiento a quien corresponda a calzada o de ser imposible esto, se comparta el uso
de pozos previa autorizacion de las partes involucradas.

- Dentro de los trabajos de ejecucién de trabajos para SCADA y Red de Fibra Optica municipal se
coordinard los replanteos necesarios para ubicacion de elementos y mediciones en campo.

- Se registra un avance progresivo dentro de la instalacién de la Red de Fibra Optica del Sistema
SCADA lo cual permitiré culminar los trabajos sin inconvenientes,

Es de vital importancia la definicion de los puntos de acceso pendientes de definir dentro de la red
de Fibra Optica municipal por parte del Administrader del Contrato, para poder realizar las
respectivas pruebas que den correcto fimcionamiento a esta red.
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- Se debe acelerar el proceso de desmontaje de las redes 4reas de FO por parte de CNT y las
demds empresas prestadoras de estos servicios para de esta manera no entorpecer el desmontaje
de las luminarias existentes y Iz instalacién del nueve sistema de luminaria y telegestién.

1.2.3. Recomendaciones

- Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la funcionalidad de los mismos,
de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizacién. Estas pruebas deben ser parte
del proceso constructivo de canalizacion, y se deben Iiberar todos los tramos antes de realizar
liquidaciones econémicas.

- Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de canalizacion.

- Notificar por parte de la Administracién del Proyecto a CNT para actualizacién de planos con
modificaciones solicitadas por ellos.

- Se recomienda pruebas dentro de los gabinetes de telecomunicaciones una vez instalados los
equipos activos (Switches) para comprobar si estos soportan la falta de ventilacién de los
gabinetes. Ademés definir por parte de EERSSA un protocolo para la conexién del Cable Patch
Cord SFTP para la comunicacién del Switch y ta RTU.

- Se debe culminar la instalacién en su totalidad de todos los swithes que corresponden al sistema
SCADA vy realizas las respectivas pruebas de conectividad.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucion de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores practicas constructivas, tales como: verificacién del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, andlisis y verificacion
en sitio de los equipos a emplearse. En vista de que algunos rubros ejecutados en
meses anteriores estin presentes, se anexan sus respectivos ensayos en Ia planilla
de obra.

1.3.1 Prueba de Compresidn de Cilindros y Ensayos de Compresidn Simple
- En este perfodo no se realizaron pruebas de compresién y ensayos de
compresion simple.

2. AVANCE

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 33.5 meses (90.54 % del total, de acuerdo a la
reprogramacién 1 CC).

Valor ejecutado acumulado: 95.72 % ($ 46'353,125.87) planillado/ejecutado (en
base al presupuesto del Contrato Complementario). El valor acumulado ejecutado
de 46°353,125.87, es mayor a lo estipulado en el numeral E, de la clausula 12 del
contrato de construccién, por lo que CUMPLE con lo establecido en la mencionada
clausula.



2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra a la fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 06 de Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los
componentes en relacion al peso que tienen en el Proyecto. Con ello, se determina:

AVANCE FiSICO ABRIL 2019

Acumulado Ejecutado Avance

COMPONENTES MONTO Porcentaje ABRIL 2019 Fisico
AGUA POTABLE $3.580.351,10 7,39% $3.597.200,43 | 7,43% | 100,47%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 2.050.215,45 4,32% $2.107.592,15 | 4,35% | 100,83%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 3,70% $1.782.846,52 | 3,68% | 99,47%
REGENERACION URBANA $8.373.897,40 17,29% $ 8.335.008,33 | 17,21% | 99,54%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL $ 399.186,01 0,82% $399.186,01 | 0,82% | 100,00%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.869.577,956| 36,90% |5 16.773.231,67 ] 34,64% | 93,86%
CNT $1.794.163,03 3,70% $1.841.973,51 | 3,80% | 102,66%
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL $1.153.943,69 2,38% $1.121.794,04 | 2,32% | 97.21%

ORDENES DE TRABAID
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2
SN MATERIAURECICLADO $1.018.106,43 2,20% $1.018.087,18 | 2,10% ! 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANIAS

ELECTRICAS $ 1.396.413,86 2,88% $1.387.831,62 | 2,87% | 99,39%

ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO | $742.477,05 1,53% $688.402,80 | 1,42% | 92,72%

ORDEN DE TRABAIO No. 5 $13512570 | 0,28% $141.398,82 | 0,29% | 108,64%

SEMAFORIZACION
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZ0S DE
R $134.82955 | 028% | 5141567.68 | 0,20% | 105,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $37.703,43 0,08% $27301,21 | 0,06% | 72,41%
ORDEN DE TRABAJO No. & ADOQUIN SAN
Sy $45.842,56 0,09% $45.842,56 | 0,00% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 8 BOLARDOS |  $13.848,30 0,03% $13.848,30 | 0,03% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 10 POZ05
Lesich $233.24247 | o048% | $287.554,40 | 050% | 123,29%
DROER DEERATAI0 No lLCALLE $35.439,03 0,07% $35.430,03 | 0,07% | 100,00%
LOURDES
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO
2oa0 o & $55.787,82 0,12% $55787,82 | 0,12% | 100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 13 JARDINERAS |  § 5.148,52 0,01% $5.14852 | 0,01% | 100,00%
OEDEN DE ”‘ABO‘:’g ;"' 14REDFBRA | 14508577 | 030% | $13592600 | 028% | 93,69%
ORDEN DE TRABAIO No. 15 PARGUE
o o HR $5.115,50 0,01% $511550 | 0,01% | 100,00%
IRUBROS NUEVOS
AGUA POTABLE $45849245 | 095% | $404.762,71 | 0,84% | 88,28%
ALCANTARILLADO SANITARIO $28057341 | 060% | $279.140,04 | 0,58% | 96,40%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.18821 | 210% | 599492843 | 2,05% | 98,00%
REGENERACION URBANA $2.485.80448 | 513% | $2.296.550,86 | 4,74% | 92,38%
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REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.517.036,55 5,20% $2.192.660,51 | 4,53% 87,11%
CNT S 88.404,27 0,18% % 86.244,13 0,18% _ 97,56%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $87.935,73 0,18% $ 86.712,67 0,18% 98,61%
‘ORDENES'DE TRABAIO DEL CONTRATO, |
| COMPLEMENTARIO No.1
ORDEN DE TRABAIO No. 1: ACOMETIDAS
FIBRA OPTICA $77.537,60 0,16% $62.220,28 0,13% 80,25%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA
TERMOPLASTICA $335.388,89 0,69% $0,00 0,00% 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA
VERTICAL $10.998,62 0,02% $0,00 0,00% 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS
CON TAPA PIVOTANTE $3.738,25 0,01% $1.822,05 0,00% 48,74%
$48.427.972,55 100,00% |$46.353.125,87 | 95,72% | 90,08%

Se tiene un avance fisico del 90.08%

2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacitn, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 30 de Abril
de 2019, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo programado
y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE ECONGMICO ABRIL 2019
COMPONENTES MONTO Parcentaje ““”“:;:‘: gel‘;"““
AGUA POTABLE $3.580.351,10 7,38% $3.597.200,43 | 7,43%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.090.215,45 4,32% $2.207.592,15 | 4,35%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 3,70% $1.782.846,52 | 3,68%
REGENERACION URBANA $8.373.897,40 17,29% $8.335.008,33 | 17,21%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% $399.186,01 0,82%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 17.869.577,96 36,90% $16.773.231,67 | 34,64%
CNT $1.794.163,03 3,70% $1.841973,51 | 3,80%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.153.943,69 2,38% $1.121.794,04 | 2,32%
_ ORDENESDETRABAIO _~
ORDEN DETRABAJO No. 2BASE CLASE 2 SINMATERIAL | ) 1910543 |  2,10% | $101808718 | 2,10%
RECICLADO
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1.396.413,86 2,88% $1.387.831,62 | 2,87%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATC $742.477,05 1,53% $ 688.402,80 1,42%
ORDEN DE TRABAJOQ No. 5 SEMAFORIZACION $ 135.125,70 0,28% $141.398,82 0,25%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO | $134.829,55 0,28% $ 141.567,68 0,29%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $37.703,43 0,08% $27.301,21 0,06%
ORDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN $ 45.842,56 0,09% $ 45.842,56 0,09%
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ORDEN DE TRABAIO Nop. 9 BOLARDOS $13.848,30 0,03% $13.848,30 0,03%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES $233.241,47 0,48% $287554,40 | 0,59%
ORDEN DE TRABAIO No. 11 CALLE LOURDES $35.435,03 0,07% $35439,03 | 0,07%
ORDEN DE TRABAIO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS |  § 55.787,82 0,12% $55.787,82 | 0,12%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $514852 | 0,01%
'ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $ 145.085,77 0,30% $135.926,00 | 0,28%
ORDEN DE maamjc;sﬁc; ;Isolmsus MERCEDES DE Se— e e |
_ RUBROS NUEVOS

AGUA POTABLE $458.492,45 0,95% S 404.762,71 0,84%

ALCANTARILLADO SANITARIO $289.573,41 0,60% $279.140,04 | 0,58%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.18821 | 2,10% $994.92843 | 2,05%
REGENERACION URBANA $2.485894,48 | 5,13% | $2.295550,86 | 4,74%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2517.036,55 | 520% | $2.192.66051 | 4,53%

CNT $ 88.404,27 0,18% $86244,13 | 0,18%

RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL $87.93573 0,18% $86712,67 | 0,18%

ORDENES DE TRABAID DEL CONTRATO
GCOMPLEMENTARIO No.1.

ORDEN DE TRABAIO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA GPTICA |  § 77.537,60 0,16% $6222028 | 0713%
ORDEN DE TRABAIO No. 2: PINTURA TERMOPLASTICA | & 335.388,89 0,69% $0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL $ 10.998,62 0,02% $0,00 0,00%
B g'tg}ﬁ::: ELERAS CON TARA $3.738,25 0,01% $1.82205 | 0,00%
$48427.972,55 | 100,00% | $46.353.12587 | 9572%

2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MScen . A
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
José Palacios A . P A
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario = e . .
Ing. Electronicay Especialista en Jefe frentes de instalaciones
SR Telecom Telecom eléctricas y telecom
PROCELEC ' i W7 2
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio = Residente de q .
Segovia ing. Civil Obra Eiaboracién de planillas
Diego . Residente de .
Mancero Arquitecto. Obra Residente de Obra
Karen toaiza | Ingeniero Electronicay Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Telecom. Obra eléctricas y telecom.
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Fredd Ingeniero de Seguridad Seguridad .
GonzélZz : Industria? lngustrial e e
Cuenca ingeniero Residente de Residente de Obra
Cristian Electromecéanico Obra instalaciones eléctricas
Wilson Sauca Arguitecto Residente de Planillaje, Area Técnica y
PROCELEC Obra Planos

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacién lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo en la seccion
12.2.

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPQ Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademés con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacioén de utilizacién de personal

Fiscalizacién procedi6 a hacer una identificacion del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacion realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

HORAS HOMBRE
COMPARIA NUMERO DE PERSONAS Jrggéu%s TRABAJADAS TOTAL
STAFF | ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIO
HaH 5 7 12 8 8 96
PROCELEG 3 1 4 8 8 32
SUBCONTRATISTA JUAN
CARLOS BARRERA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA
MCMASTER 2 35 37 8 8 288
10 46 56 32 32 440

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total

13




3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00
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PROGRAMADO | EJECUTADO %
mar-17 1.464.757,90] 1.627.489,14 111,11%
abr-17 1.552.908,72} 1.814.352,18 116,84%
may-17 1.818.419,49| 2.299.275,31 126,44%
jun-17 1.721.264,40| 1.442.717,65 83,82%
jul-17|  1.734.410,47 | 1.745.563,66|  100,64%
ago-17 1.914.289,21 | 2.024.629,31 105,76%
sep-17| 1.986.618,01| 2.509.378,67 | 126,31%
oct-17| 2.320.969,80] 2.395.510,04 103,21%
nov-17 2.371.406,06] 1.978.259,16 83,42%
dic-17| 2.466.637,59| 2.299.120,92 93,21%
ene-18| 2.601.658,931 1.585.372,05 60,94%
feb-18| 1.440.966,28{ 1.234.307,20 85,66%
mar-18 1.402.939,65] 1.394.657,29 99,41%
abr-18 1.708.455,00| 1.778.170,31 104,08%
may-18| 3.251.016,22 | 2.758.906,25 84,86%
jun-18| 1.099.549,38] 1.151.473,32 104,72%
jul-18| 1.271.556,40| 965.676,04 75,94%
ago-18 1.449.580,22 | 1.613.156,06 111,28%
feb-19 345.589,67| 377.450,52 109,23%
mar-19 409.400,52| 402.341,71 98,28%
abr-19 624.434,96| 478.026,62 76,55%
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4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 06 CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO MARZO 2019

La Planilla de Avance de Obra No. 06 CC se presenta como Anexo en la Planilla de
Obra del Contratista, periodo 01 al 30 de Abril de 2019.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de célculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
06 Contrato Complementario de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

La metodologia empleada para la verificacién del cumplimiento de las medidas del
Plan de Manejo Ambiental consistié en la verificacién a través de la inspeccion de
campo, documentande la verificacion mediante protocolos y fotografias. Para
determinar el cumplimiento planteado se utilizé matrices de evaluacion para lo cual
se calificé cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una
evaluacién a los pardmetros de evaluacion de cada actividad. Se establece la
calificacién de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
valores detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del nivel del camplimiento
VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total

7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 - Cumplimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
los items evaluados, considerando necesario la ponderacion en vista de que todos
los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades
constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el
nivel del cumplimiento se empleari la siguiente formula:

I Evaluacitn

Nivel de Cumplimiento (NC) = I Peso Especifico

x 100

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderara de la valoracion
obtenida del nivel de cumplimiento {NC) de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 2
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Tabla 2: Valoracién del Nivel de Confianza y Riesgo

NC% Nivel de Confianza | Nivel de Riesgo
0-25% Bajo Muy Alto
26-50% | Moderado Alto

51-75% Alto Bajo

75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificara de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

Tabla 3: Valoracién del Grado de Cumplimiento
NC % Grado de Cumplimiento
96 - 100 % Total

76-95 % Satisfactorio

51-75% Moderado

26 -50% Aceptable

<25 % Deficiente

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacidn.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 06 Contrato
Complementario periodo 01 al 30 de Abril de 2019

De acuerdo a la Cldusula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard en dos secciones para Contrato
Complementario y Rubros Nuevos, con fé6rmulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero, corresponde a
los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas.

PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 8 (CONTRATO COMPLEMENTARIO

No.1)
VALOR DE LA DESCUENTO VALOR A VALOR
PLANILLA POR ANTICIPO | REAJUSTAR (Pa) DEL REAJUSTE (L= A
0,00 0,00 0,00 $0,00 AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
0,00 0,00 0,00 50,00 T
REGENERACION URBANA, PLAN DE
100.738,02 30.221,91 70.516,61 $(157,39) | MANEIC AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
85.478,50 25.643,55 59.834,95 $ (956,82) ELECTRICIDAD
112.339,32 33.701,80 78.637,52 $3.593,81 CNT
298.555,84 208.989,08 [ 2.479,60
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8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 06 Contrato
Complementario, presentada por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 06 Contrato
Complementario.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 12.1.

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedié a la revisién de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 14 de Julio de 2019 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de Julio de 2019 con una suma asegurada de
$1'534.514,45.

- PROCELEC SA. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 31 de Agosto de 2019 con una suma asegurada de
$1°407.267,69.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de Julio de 2019 con una suma asegurada de
$308.015,90.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$ 22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civii con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
50.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 27 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$48'914.744,38.
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El detalle de documentacion de Garantias, se encuentra dentro del Tomo IiI de la

Planilla de Obra #06 C.C. correspondiente a Abril de 2019.

Por consiguiente, Ia Fiscalizacidn determina que el Contratista Si Cumple con todas

las garantias requeridas y son validas en el presente periodo.

Atentamente,

..

éona Romero
ENDENTE DE FISCALIZACION

CC: Archivo t%ﬁ” T

SERVICIOS Y PROGYECTOE
OE INGENIERIA CIVIL, SA.
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