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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No.26 e
- PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

~ NOMBREDELPROYECTO: ~  “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
e N ... .. DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO.

CENTRAL DE LA CIUDAD DELOJA”

 CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA2015
MONTO DEL CONTRATO OBRA:  USD $48°714.744,38
FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 28 MESES
PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA
AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA
FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018
FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33
PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN
ESTE PERIODO

1.1 AGUA POTABLE
1.1.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES AAPP.

Se encuentran terminados casi al 100% los rubros de los tanques del Pucara, sin
embargo es prioritario la instalacidn de las valvulas de aire en las salidas de la caseta
de cloracion para que el sistema funcione adecuadamente y no se provoque perdidas
de caudal en las reservas, ademas se debera pintar los tanques de 800 m3 y el de 1000
m3 como rubros finales en la culminacién de estos trabajos.

Se insiste en la correccion de alineaciones de accesorios y drenajes de las camaras de
macromedicion, la constructora de forma permanente viene realizando trabajos
correctivos sin embargo estos no son ejecutados a satisfaccion de la Fiscalizacion
persistiendo en errores que hasta la presente fecha no han sido superados.

Todas las valvulas compuerta de la salida de la cdmara de cloracion se encuentran
instaladas y funcionando en sus respectivas camaras faltaria Unicamente las valvulas
de aire, en los tanques existentes de 1000 m3 y de 600 m3 se debe instalar valvulas
compuerta que hasta la presente fecha no se ejecutado y que son necesarias para el
control de fugas importantes de agua.

Las valvulas compuerta con sello elastomérico ya fueron aprobadas por la
Administraciéon para la instalaciéon en obra, se espera que la contratista instale las
nuevas valvulas propuestas con lo cual le corresponderia a la contratista remplazar
todas las valvulas existentes en obra de la marca Valmaster.




' De la misma forma se insiste al Consorcio Loja la entrega de los hidrantes  psgina 24es
para que los bomberos puedan hacer uso inmediato de los mismos en una
. posible emergencia dentro de la zona de Regeneracion Urbana, cualquier percance por
la falta de operatividad de los hidrantes sera de Unica responsabilidad del Constructor
por negligencia del Constructor.
~~Es prioritario se entregue ya los planos*AS‘BUlLT de las redes de distribuciéon; redes de
~ transmision, acometidas domICIllarlas asl como f tamblen Ios manuales de operamon Y
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1.1.2.

1.1.3.

CONCLUSIONES:

Es necesario reliquidar los valores correspondientes a las valvulas Valmaster
instaladas en obra por presentar vicios ocultos, debiendo instalar nuevamente
las valvulas compuerta FUNDIEC aprobadas por la Fiscalizacion.

Se debera corregir las alineaciones de todos los tramos de tuberia que se
encuentran dentro de las camaras de macromedicion.

La instalacién de valvulas de aire en caseta de cloracion, valvula reguladorade

caudal y valvula chek para los tanques de 1000 m3 se debera instalar por
personal técnico calificado en la instalaciéon de estos accesorios.

La constructora deberia haber entrega a la presente fecha un manual de
operacién y mantenimiento de todos los sistemas y accesorios con la finalidad
de garantizar que estos se forma de forma adecuada que garantice su adecuado
funcionamiento durante toda su vida Util.

La Constructora deberia a la presente fecha formalizar los planos AS-BUILT
tanto de las redes como de las acometidas domiciliarias para su revision y
aprobacion.

RECOMENDACIONES:

Reliquidar los valores correspondientes a las valvulas Valmaster instaladas en
obra por presentar vicios ocultos.

Cambiar nuevas valvulas que cumplan con las especificaciones técnicas
aprobadas.

Corregir las alineaciones en las camaras de macromedidores.

Corregir el sonido de las tapas de camaras de valvulas que se encuentran
sonando debido a desperfecto en su fabricacion.

Es prioritario se entregue ya los planos AS-BUILT de las redes de distribucion,
redes de transmision, acometidas domiciliarias, asi como también los manuales
de operacion y mantenimiento de los accesorios de todos los sistemas
instalados para su revisién y aprobacion.

1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
1.2.1. ACTIVIDADES Y NOVEDADES DEL PERIODO.

En este mes de Abril se emitieron algunas comunicaciones para el Municipio de Loja
y disposiciones para el Consorcio Loja 2015, contratista de la obra, mediante oficios
con la debida suscripcién del Dr. José Blanco, Superintendente de Fiscalizacion,
comunicaciones internas que corresponden a observaciones en sitio, revision de
disefios por las condiciones reales del terreno y de las acometidas domiciliarias,
ajustes de diseflos contractuales, entre otras. Este resumen corresponde a
informacién referente a sistemas de alcantarillado sanitario y/o pluvial,
comunicaciones enviadas y recibidas.




Se aprueba disefio drenaje
Of. No. 187-A-UAP-2018 " |Vicente Torres Dorian Romero 02/04/2018{calle 10 de Agosto entre
Bolivary 18 de Noviembre

P "
Of. No. 2101-2018-PRUL" |Clay Samaniego Dorian'Romero 02/04/2018 rogramacion semanal de

trabajos
, , e — 1 2
Of. No. 2128-2018-PRUL |ClaySamariiego  |Dorian Romero U9/04/2018|"TOEmacion semanal de
trabajos
s Id
+/|0f: No:2155:2018:PRUL * | Clay Samaniego -~ | Dorian-Romero= |~ =16/04/2018 f:fgo"fs‘?q',\"“??m?“,‘? de

Verificacidn estado.de pozos

Of. No. 2178-2018-PRUL" |Clay Samaniego Dorian Romero 20/04/2018 R K
alcantarillado ysumideros

Programacion semanal de

Of. No. 2186-2018-PRUL [Clay Samaniego Dorian Romero 23/04/2018 ;
trabajos
P —
OF. No. 2211-2018-PRUL [ClaySamaniego |Darian Romero 30/04/2018 t::::;ac“’" semanal de

COMUNICACIONES ENVIADAS

_ComunicaciénNro.| De |  Para | Fecha | = Resumen
i Respuesta Oficio N2 174-A-
INCA-DS-ML-0343-2018 - |Dorian' Romero Vicante Torres 01/04/2018
UAP-2018
: Malos olores sumideros
INCA-DS-ML-0370-2018 |Dorian Romero Vicente Torres 02/04/2018

calle Olmedo

Disposicién de acuerdo a

INCA-DS-CL-0381-2018 |Dorian Romero Clay Samaniego 06/04/2018 Oficio Ne 187-A-UAP-2018

disefios de redes de
alcantarillados
Verificacidn estado y

INCA-DS-CL-0430-2018  |Dorian Romero  [ClaySamaniego 16/04/2018caracteristicas de pozos de
revisién y sumideros.

INCA-DS-ML-0421-2018 |Dorian Romero Vicente Torres 16/04/2018

La administracién del contrato mediante oficio No. 187-A-UAP-2018 aprueba el
disefio de drenaje para la calle 10 de Agosto entre Bolivar y 18 de Noviembre
preparado por la fiscalizacién del proyecto.

En este perfodo se culminaron las obras de alcantarillado pluvial en la calle 10 de
Agosto entre Bolivary 18 de Noviembre.

Se procede a la verificacién final del estado de los pozos sanitarios, pluviales,
sumideros, rejillas desarenadoras, para cualquier observacioén disponer se corrija
inmediatamente, en razdn de estar acercandoos a la finalizacién de la obra.

En base a la revisién de pozos y demdas elementos, el Consorcio ha procedido
inmediatamente a la reparacién, reemplazo o complementaciéon de aquellos
elementos que han sido observados, peldafios incompletos o inexistentes, resanes
incompletos, empalmes defectuosos, pernos en mal estado, cauchos defectuosos,
pernos de bisagras en mal estado, rejillas de sumideros sin la profundidad y
pendientes adecuadas, etc.

Se revisa datos de planillas del constructor para la conformidad de fiscalizacidn para
el respectivo proceso de aceptacién de la planilla, se emiten las respectivas
observaciones y correcciones, de haberlas.

Se prepara el informe mensual de actividades y novedades en el drea de la
especialidad sanitaria (alcantarillado sanitario y pluvial).

~
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12.2. CONCLUSIONES

Los disefos presentados para el drenaje de aguas lluvias en la calle peatonal 10 de
Agosto entre Bolivar y 18 de Noviembre, han sido ejecutados en sitio, de acuerdo a
las disposiciones de la Administracion del Proyecto y la Super'v151on de la
fiscalizacidn. e :

Lluvias intensas en este perfodo causaron ciertos problemas de reflujos en redes

sanitarias de Av. Universitaria entre Pasaje Rodriguez y Puerta de la Ciudad,
Revisada y analizada la causa de este reflujo, se llega a concluir que el colector
marginal al que se conectan finalmente todas las redes de la zona norte de la ciudad,
se encuentra en muy malas condiciones, tramos inservibles taponados con
descargas directas al rio Zamora, derivadores que desvian lo flujos sanitarios de
tramos con taponamientos, etc. Siendo esta la causa de aquellos reflujos que se
produjeron en menor escala y practlcamente en un solo predio (parqueadero
Colegio de Médicos).

Por precaucion se recomend6 al constructor la instalacién de una valvula check en
caja de revisiéon del parqueadero del Colegio de Médicos para evitar cualquier
inconveniente posterior, en todo caso la reparacién, limpieza y rehabilitacién del
colector marginal que esta después del tramo subfluvial de la Av. Emiliano Ortega
hacia la Av. Orillas del Zamora, permitira un flujo continuo de todos los caudales
sanitarios que llegan a ese colector.

En este periodo se continta con el trabajo coordinado con el Municipio y contratista,
lo que permite mayor agilidad en la solucién de los problemas constructivos y de
disefio que se presentan.

1.2.3. RECOMENDACIONES

Al Municipio se reitera la recomendacién de limpieza general de los colectores
marginales, ya que se han detectado elementos gruesos en pozos de revision y
tuberias, tramos con taponamientos, especialmente después del paso subfluvial en
la Emiliano Ortega sector Puerta de la Ciudad.

Realizar permanentemente el mantenimiento de los sumideros, rejillas
desarenadoras y pozos de revision, para evitar taponamientos y reboses de estos
elementos.

Controlar la disposicién final de los residuos (carnes, frutas, verduras, etc.) de las
ferias libres en el sector de San Sebastian, ya que se ha verificado en sitio la
presencia de estos elementos en los sumideros y rejillas, causantes de malos olores
y posibles taponamientos de las tuberias de esos sumideros.




~ 1.3 REGENERACION URBANA

1.3.1 PAVIMENTOS

Dentro del objeto contractual, el proyecto contempla entre otras obras, la
repavimentacién de varias vias urbanas, para la cual existen los rubros
contractuales que seran objeto del control de calidad de los materiales y proceso
constructivo de conformidad a las exigencias constantes en el manual:
“ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS Y
PUENTES - MOP-001-F-2002". Los rubros son los queacontmuacmn seindican:

DESCRIPCION UNIDAD
Acabado de obra bésica existente m2
Base clase 2, con material reciclado . |m3 .
Base clase 2 (orden de trabajo) M3
Sub-base clase 3, con material reciclado m3
Sub-base clase 3 m3
Asfalto MC-250 para imprimacion (1.5 1/m2) Lit.
Capa de rodadura de hormigon asfaltico mezclado e=12.50 cm. m2
Capa de rodadura de hormigon asféltico mezclado e=10.00 cm. m2
Capa de rodadura de hormigdn asféltico mezclado e=7.50 cm. m2
Capa de rodadura de hormigdn asféltico mezclado e=5.00 cm. m2

1.3.2. ACTIVIDADES EN EL PERIODO.

Inspeccién y control del proceso constructivo de los tramos de calles en intervencién a
nivel de obra bésica y capas de la estructura de pavimento de conformidad a
parametros técnicos de disefio y especificaciones correspondientes relacionadas con la
densificacién, exigencias de calidad de los materiales granulares y formula maestra de obra
en la produccién de la mezcla asfaltica.

PAVIMENTACION.- En el presente mes se ha colocado hormigén asfaltico a nivel de la 2da.
Capa en los tramos de calles que a continuacién se indican en el CUADRO No. 1.

CUADRO No. 1. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE

SEGUNDA CAPA.
No | TIP CALLE TRAMO Hormigé | Base | Sub- | Observacione
O n base | s
Asfaltico
(cm) (cm) | (cm)
3 J. Antonio Eguiguren | Sucre y 18 de Noviembre 7.5 15 20 completa
2 4 Bolivar José Antonio Eguiguren 10 15 40 completa
y Coldn
J, Antonio Eguiguren | Bolivar y Sucre 10 15 40 completa
5 Sucre 10 de Agosto y J. 10 15 20 completa
Antonio Eguiguren
5 5 Sucre Rocafuerte v 10 de 10 15 20 completa
Agosto
6 5 Pasaje Rodriguez 18 de Noviembre y Av. 10 15 20 completa
Witt Universitaria




Control de Calidad del Hormigén asfaltico.- Extraccion de ntcleos a nivel de la 2da.

capa de carpeta asfaltica, para fines de comprobacién de espesores de disefio y

densidad bulk de laboratorio de conformidad a exigencias de especificacién, en los
tramos de calles que se indican en Cuadro No. 1.

Soluciones técnicas oportunas ante problemas que se presentan, por errores y

_omisiones de disefios, imprevisiones técnicas y sobre cualquier asunto técnico ...

relativo a la especialidad de pavimentos.

Elaboracién de informes técnicos, puntualizando las observaciones del caso y las
soluciones y recomendaciones correctivas para solucionar deficiencias de calidad,
proceso constructivo y acabado final del pavimento.

Inspecciones de campo diarias y permanentes
Participaciéon en reuniones técnicas convocadas por Fiscalizacién.

1.3.3. CONCLUSIONES

De acuerdo a intervencién y avance de obra, se procede a realizar inspeccién y
control de los trabajos que se ejecutan, exigiendo el cumplimiento de
especificaciones y requisitos de calidad de los materiales granulares y mezcla del
hormigén asfaltico de las estructuras de pavimento correspondientes, para lo cual
se procede con las comprobaciones en obra, en planta asfaltica y en laboratorio,
elaborando las comunicaciones e Informes técnicos pertinentes.

Es responsabilidad contractual, que el contratista ejecute la obra con sujecién a las
especificaciones generales y particulares de la obra y disefios correspondientes.

1.3.3. RECOMENDACIONES

Previo a proceder con el proceso constructivo de la estructura de pavimento, se
recomienda que la construccion de la infraestructura que se emplaza en la calzada y que
tienen relacion con excavaciones, rellenos, instalaciones de tuberia sanitaria, pluvial, agua
potable y rellenos, deben encontrarse concluidos cumpliendo con los requisitos de calidad
de los materiales, densificacion y nivelacion hasta nivel de obra bésica.

Se recomienda que, antes de procederse a la aplicaciéon del riego bituminoso de
adherencia y colocacion de la 2da. Capa de hormigén asfaltico, la superficie de pavimento
(1ra. Capa) debera hallarse totalmente limpia y seca, considerando ademés que en caso
de ser necesario, efectuar un bacheo previo a la limpieza. La limpieza del polvo debe
realizarse utilizando agua a presion, evitando el uso de la barredora mecanica en seco, la
cual genera gran contaminacién ambiental y como consecuencia afectaciones y molestias
a los moradores del sector.

Es responsabilidad del Contratista, que la produccion de la mezcla asfiltica en planta se
realice de acuerdo a la formula maestra de obra de disefio. El Contratista no podra realizar
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ninguna modificacion o cambio sin previa notificacion, analisis técnico y autorizacion
por parte de Fiscalizacién. Para su control, periédicamente o cuando se considere

necesario, se tomaran muestras de agregados para comprobacion de granulometria,

'elaboracmn de briquetas de la mezcla asfiltica producida en planta para su analisis en
laboratorio mediante los ensayos pertinentes y establecer las propiedades de la mezcla
segin método Marshall, las mismas que deberan cumplir con las tolerancias de
especificacion.

- Es responsabilidad del Contratista, adjuntar en las planillas mensuales todos los-anexos

de ensayos de control de calidad de los rubros que se facturan, supervisados y firmados
por Fiscalizacion.

Se recomienda que las losas de las camaras de macro medidores y transformacion, sean
implantadas y acondicionadas a nivel de cotas del perfil vertical de la capa de base de la
estructura de pavimento, a fin de que el hormigdn asfaltico sea colocado sobre la
superficie de dichas losas.

Se insiste en la recomendacion, de que las tapas de los pozos de la red sanitaria, pluvial,
EERSA, CNT, sean implantadas a nivel de la superficie de rodadura del pavimento, a fin de
evitar correcciones de nivelacion y bacheos innecesarios una vez que se ha colocado la
segunda capa de pavimento.

Dadas las condiciones climaticas desfavorables en la zona de emplazamiento de la obra, se
recomienda que los materiales en stock para produccion de la mezcla asféltica, éstos deben
mantenerse adecuadamente cubiertos y protegidos de las aguas lluvias, para posibilitar su
utilizacién en condiciones adecuadas de humedad y garantizar el cumplimiento de las
exigencias de calidad y formula maestra de obra.

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

1.4.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

EtapaI:

Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emiliano Ortega, calle
Manuela Cafiizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa II:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobernacion de Mainas, Av.
Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadillo.

Etapa III:
Perfmetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, Imbabura, Olmedo y Andrés Bello.

Etapa V:

Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de Salinas y
Av. Universitaria.

1.4.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.
Revision de informacion técnica:
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~ Planos de montaje de equipos y ruteado de cables de las redes eléctricas de MV, BV y AP
de las camaras de la tercera etapa, informacion técnica adicional de luminarias,
indicadores de falla definido por la EERSSA con sistema de radio, conectores definitivos

~ para conexionado de cables y tablero de alumbrado puiblico. R

-~ -conrelacién a las pruebas de los equipos de las luminarias). -

Se reviso la informacién complementaria presentada por el Consorcio Loja 2015 de
las luminarias PHILIPS LED, tipo Luma 1 (Certificaciones sohc1tadas por EERSSA

Se revisé la informacion de las luminarias PHILIPS con las observaciones que
realizé la EERSSA, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo III Luminarias LED de
alumbrado publico de las especificaciones técnicas del Contrato.

El 9 de abril se remitié a la Administracion el Informe Final sobre las luminarias
para que lo ponga en conocimiento de la EERSSA.

Se defineron con la EERSSA las caracteristicas y el catédlogo del indicador de falla
de los codos conectores seglin requerimiento de técnicos de protecciones y comision
de soterramiento de la EERSSA.

Elaboracién de informe a la Administracion del Contrato sobre los avances del
componente eléctrico.

Revision de los disefios aprobados por la EERSSA para la reubicacién de las redes
aéreas del Cabo Minacho y del estadio de la FDPL. Se ha mantenido contacto con
estas instituciones a fin de que ejecuten lo antes posible estas obras.

Revisiéon de informacion de componente eléctrico para el Contrato Complementario.
Se realizé una inspecciéon de campo para verificar la iluminacién con brazos,
conjuntamente con el Consorcio Loja 2015 y la Administracion.

Inspeccion y supervision de obras en campo

Etapal:

Céamaras de transformacién: CT-8 en la José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, CT-
14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT-32 Azuay y Macara (Estadio), CT Nro. 18
Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de Mayo y CT Nro. 24
Manuela Cafiizares y Av. Emiliano Ortega.

El Consorcio Loja 2015 continua realizando las pruebas VLF y DP que faltan en los
cables de MV de la primera etapa, en especial de las cAmaras particulares.

Se estd cumplimiento el comisionamiento de las celdas de MV por parte de ABB.
Se espera que se cumpla dentro del cronograma para el proximo mes poder energizar
las camaras de la II etapa.

Se superviso el torqueado de la conexidn de los tableros de BV del cable de Al, 500
MCM 2 kV y de la celdas de MV en las CT- 16, CT-20, CT-22, CT-21 y CT-25.
Se revis6 la conexion de los circuitos de BV en los disyuntores de cada circuito en
el tablero de BV de las CT- 16, CT-20, CT-22, CT- 21 y CT-25 con los nuevos
terminales en forma de Z.

El 6 de abril se energizé la CT-8 de Tame, con el personal del Consorcio Loja 2015
y en coordinacion con la EERSSA.

El 26 de abril se inici6 la migracion de abonados de redes aéreas a redes soterradas.
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L EtapaII

Cémaras de transformacion: CT-29 Av. Kigman y Catama};o, CT-28 Av. Kigman y
Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile
(Parque Los Molinos)

‘El 13 de abril se energizaron los tramos de la CT-8 ala CT-14, CT-14a CT-32,CT-

32 aCT-15y CT-18 a CT-24.
Se verificaron las pruebas de VLF y DP de cables de MV con nueva subcontratista
con equipo VIOLA y de cables de BV con MEGGER de 5 kV.

Etapa III:

Céamaras de transformacion: CT-5 Olmedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-13
EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22 Parque
Infantil

Inspeccion el CT-10 del Banco Central para adecuacién de obas civiles para el
montaje de cables de MV y BV.

Se ingresaron los equipos principales para la CT-13 de la EERSSA.

En la CT-15 Parque Las flores se finaliza el montaje y conexionado de los equipos
principales celdas de MV, transformador de distribucion y tablero de BV.

Se culminoé el conexionado del transformador, celdas y tablero de BV enla CT-9 La
Dolorosa.

Se superd el problema de las celdas de la CT-22, luego de que el técnico de ABB
dio el visto bueno para su montaje.

Etapa V:

Cémaras de transformacion: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2 Bolivar
y Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar

Se superviso la conexién de los terminales de los equipos principales: tableros de
BV, transformadores de distribucién y celdas de MV en las siguientes camaras de
transformacién: CT-1, CT-4 y CT-3.

Se supervisd el montaje del cable de BV, comprobandose que en la quinta etapa se
tiene un avance del 75%.

Supervision del montaje de los barrajes de BV en los pozos de revision.

Se estan terminando las obras civiles de estas cdmaras.

Obras de canalizaciéon y camaras I, II, Ill y V etapas

Continta el problema de los trabajos de colocacién de las mangueras de 2” para las
acometidas hasta los tableros de medidores eléctricos. Se encuentran mal ejecutados en
algunos predios: las mangueras pasan por los tableros de los medidores de agua potable y
no llegan al compartimiento del breaker principal, por lo que se dispone a los abonados que
arreglen estos trabajos, de acuerdo a las directrices e indicaciones de las entidades
coejecutoras del proyecto.
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 Contintian las inspecciones a las c4maras particulares de 1a 1V y V' etapas, con la finalidad
de establecer las necesidades de accesorios de conexionen forma conjunta con el Consorcio
_Loja 2015y laBERSSA.

Sereviso la cdmara del IESS comprobandose que se encuentra terminada, pero el Consorcio
Loja 2015 no ha podido ingresar el transformador hasta la fecha, debido a la falta de
seguridad de la misma. Este tema se est4 coordinando con el IESS.

-~ Tendido de cable de BV, MV, transiciones y barrajes. Pruebas de cables de BV y -
transformadores. Mediciones de la resistencia de puestas a tierra.

Finaliz6 el montaje del cable de BV.

Se superviso el montaje de los barrajes de BV en los pozos de revision.

Se reviso la pasada de cable de la transicion para la CT-29.

Se supervisaron las pruebas de resistencia del aislamiento de los equipos principales:
tableros de BV, cables de BV y transformadores.

Se encuentra pendiente la numeracion de los transformadores de las etapas Il y V,
por parte de la EERSSA.

Se superviso el tendido de acometidas en MV para las camaras particulares de la III
etapa.

Replanteo de pozos de revision: EERSSA, CNT y GAD

Se supervisé la construccion de pozos de revision eléctrica, CNT y GAD, en sectores
e intersecciones con gran cantidad de infraestructura existente y proyectada en la
cuarta etapa.

Se realizaron inspecciones conjuntas con la CNT en los pozos compartidos.

Se supervisaron las salidas a la canalizacion de la CT-11 del Mercado Central.

Otras Actividades

1.4.3.

Asistencia y participacién en reuniones de coordinacién con Municipio de Loja,
Consorcio Loja 2015, EERSSA, Fiscalizaciéon y otros actores

Reuniones semanales en el Municipio de Loja con la EERSSA, CNT, Municipio,
Consorcio Loja 2015 y Fiscalizacion (3, 10, 17 y 24 de abril).

Reuniones semanales de coordinacion con el Administrador del Contrato, Consorcio
Loja 2015 y Fiscalizacion, para revisar avances en el componente eléctrico del
proyecto (4, 11, 18 y 25 de abril).

Reuniones semanales de coordinacién interna en la oficina de Fiscalizacion (2, 9 y
23 de abril).

Reuniones semanales de la comision de soterramiento en la EERSSA.

Reuniones con PROCELEC y EERSSA para coordinar los frentes de trabajo y
asuntos relacionados con el desarrollo del componente eléctrico.

Participacion en charlas y cursos de capacitacion

Asistencia al curso de capacitacion impartido por ABB, sobre relés ABB REC615.
Conferencia por parte de la EERSSA sobre medidas de seguridad industrial para
trabajos en pozos compartidos.

CONCLUSIONES

Una vez que se ha realizado la revision del cableado de control y realizando pruebas
funcionales de las celdas es necesario que ABB ejecute el servicio del llenado de gas
del disyuntor SF6 en las CT-26, CT-27 y CT-28 de la etapa II.
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1.4.4.

~ Se han realizado algunas observaciones en el cableado de las redes de MV y BV a

los trabajos que ejecuta el Consorcio Loja 2015, de conformidad con la metodologia

presentada. En especial, se verifica los radios de curvatura de los cables de MVyse

revisa que se utilicen las herramientas adecuadas.

La entrega inoportuna de la informacion por parte del Consorcio Loja 2015, no ha
permitido avanzar conforme al cronograma establecido.

El Consorcio Loja 2015 no ha colocado suficientes grupos de trabajo con personal

técnico calificado para cada actividad, con el fin de cumphr con la plamﬁcacmn
semanal y diaria que se remite a la Fiscalizacion. B

El Consorcio Loja 2015 no ha presentado la Orden de Compra al fabricante ABB,
de las celdas para la CT-2.

La Fiscalizacién controla de forma permanente que el Consorcio Loja 2015 cuente
con todos los equipos y herramientas de trabajo, en especial rodillos para el cable en
la boca de las tuberias.

Contintia el problema de la falta de gria para el transporte de bobinas de cables e
ingreso de equipos principales. Por estos motivos, se han paralizado los trabajos en
algunas oportunidades.

Se insiste al Consorcio Loja 2015 que se cuente con las herramientas adecuadas para
la conexién de los conectores de compresion.

RECOMENDACIONES

El Consorcio Loja 2015 debe presentar los presupuestos y APU de los barrajes de
MYV y BV, de acuerdo con las definiciones del indicador de falla que realizo la
EERSSA para el caso de los barrajes de MV.

Se insiste al Municipio de Loja, en la notificacién en forma conjunta con la EERSSA
(Departamentos de comercializacion y regeneracién), Consorcio Loja 2015,
Fiscalizacion y Municipio de Loja, a los propietarios de los predios de las etapas LII
y III donde se encuentran mal realizados los trabajos de adecuacion de los tableros
de medidores.

El1 Consorcio Loja 2015 debe terminar las transiciones a la CT-2, CT-4 y CT-7.

El Consorcio Loja 2015 debe utilizar los equipos de proteccion personal y cumplir
con la sefializacion adecuada, especialmente en el tendido de cables de MV y BV.
Es necesaria la presencia de los residentes de obra en los distintos frentes de trabajo
y se solicita a PROCELEC el acompafiamiento al subcontratista, para coordinar de
mejor forma la ejecucion de las obras.

En los frentes de trabajo se exige que los residentes de obra sean técnicos eléctricos,
con el fin de que las actividades se gjecuten con buenas practicas especializadas es
esta materia.

Se continta con el seguimiento periodico de los trabajos del componente eléctrico,
para lo cual se exige al Consorcio Loja 2015 presentar el cronograma de actividades
semanal.

Se exige al Consorcio Loja 2015 la utilizacién de gria para el transporte de bobinas
y no dejar estas abandonadas en la obra.

Las empresas involucradas en el proyecto deben trabajar coordinadamente y en
equipo, con el fin de alcanzar un mismo objetivo.
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1.5.1 Acciones relevantes de la obra en el drea del especialista
1.5.1.1. Resumen de actividades

Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccién de redes de
telecomunicaciones soterradas que serviran tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que serequiere la presencia de un Ingeniero en Electrénica y Telecomunicaciones,
quien velard para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.

Las principales actividades realizadas en el periodo citado son:

e Revision de planificaciones del Contratista

e Evaluacion periodica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o
planificaciones (verbales), de trabajo del Contratista

e Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de
construccién incorporados a la obra y procedimientos constructivos
implementados

e Comprobacién de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la
posterior verificacién en la planilla mensual y realizar la correspondiente
certificacion

e FExamen cuidadoso in situ de los materiales de construccion a emplearse y rubros
de trabajo ejecutados, verificando su buena calidad

e Resolucion de dudas del Contratista, referente a la interpretacion de planos y
especificaciones,
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e Verificacion que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o
actualizaciones de planos ordenes de trabajo, espec1ﬁca01ones licencias y demas

documentos contractuales necesarios para la correcta ejecucion de sus trabajos

e Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas por
el Contratista en los frentes de trabajo

e Preparacion de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su
revision correspondiente sean cursadas a los Clientes de la Fiscalizacion
(Contratante y Contratista).

1.5.1.2. Acciones relevantes de la obra en el area del especialista

Protocolo de pruebas de tuberia.

La fiscalizacién permanentemente estd presente en pruebas de canahzacmn
producto de este trabajo se ha podido evidenciar que existen obstrucciones en
algunos tramos de la canalizacién probada, al ser obra de especialidad civil se deben
tomar correctivos necesarios para que no existan posibles inconvenientes en el
posterior paso de cables.

De acuerdo a las especificaciones técnicas de los rubros de tendido de tuberia para
canalizacién de telecomunicaciones en el caso del Municipio de Loja, se sefiala que
los tubos deberdn permanecer sellados con un dispositivo recomendado por la casa
fabricante.

Para el caso de CNT se deben ejecutar los protocolos de prueba de canalizaciéon y
posterior sellado con tapones.

La “Norma Técnica para el despliegue de Infraestructura de Soterramiento y de
Redes Fisicas Soterradas para la prestacion de servicios del Régimen General de
Telecomunicaciones y Redes Privadas” establece en el Art. 8, numeral 8.2, “Se
permite instalar cables de cobre, fibra dptica u de otro tipo en un mismo ducto. El
numero de cables por ducto no deberd exceder el 70% de la capacidad de ducto...”
De lo definido, es necesario que la capacidad maxima de los tubos esté disponible el
momento de tendido de cable.

Asi mismo en el apartado 3.7.4.7., la misma norma establece para Pruebas de
Tuberia: “Inmediatamente después de construido un tramo de canalizacion y antes
de poner el hormigén, asfalto o adoquin, se hara la prueba de todos y cada uno de
los ductos construidos.”

Red troncal de fibra 6ptica
La fiscalizacidn solicito al Consorcio Loja 2015 la entrega de:
e Especificaciones técnicas de componentes de fibra ptica municipal
e Metodologia de implementacion (incluir protocolos de pruebas y equipamiento a
utilizar)
e Cronograma de adquisiciones y ejecucion.

Se recibi6 informacién de parte del Consorcio Loja 2015 mediante Oficio No. 2108-
2018-PRUL, de 03 de abril de 2018, la cual luego de la revisiéon hecha por
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Fiscalizacion, nuevamente se solicit6 se complete., se reiteré que cualquier retraso

sera de exclusiva responsabilidad del Consorcio Loja 2015.

- Mediante Oficio No. 2133-2018-PRUL, de 10 de abril de 2018, el Consorcio Loja |
2015 entrega para su revision el cumplimiento de las especificaciones técnicas del
equipamiento pasivo para la implementacion de la Red Municipal de Fibra Optica.

1 Informacwn reczblda

° Anahsls de cumplumento de espe(nﬁcac:lones técnicas

e (Cable de Fibra 6ptica canalizado G.652D, SM, Armada: espec1ﬁcac1ones tecmcas
(cable de fibra Optica canalizado 48 hilos, cable de fibra éptica canalizado 12
hilos, cable de fibra dptica canalizado 6 hilos), documentos de respaldo

e Cable de fibra 6ptica DROP de 2 hilos G.657A: especificaciones tecmcas
documentos de respaldo.

e Manga subterrdnea de fusion porta splitter de 48 fusiones: especificaciones
técnicas, documentos de respaldo.

e Splitter optico PLC sin conectorizar (1x2 y 2x2): especificaciones técnicas,
documentos de respaldo.

e Splitter optico PLC 1x16 conectorizado: especificaciones técnicas, documentos
de respaldo.

¢ Cajas de distribucioén optica de 16 puertos (NAP): especificaciones técnicas,
documentos de respaldo.

e Pigtail de fibra dptica: especificaciones técnicas, documentos de respaldo.

e Roseta Optica: especificaciones técnicas, documentos de respaldo.

e Distribuidor de fibra Optica (ODF) metélico, 48 puertos de salida:
especificaciones técnicas, documentos de respaldo.

e Tapon simple para fibra Optica tapén guia 1 %4”: especificaciones técnicas,
documentos de respaldo.

e Identificador acrilico: especificaciones técnicas, documentos de respaldo.

e Metodologia: Metodologia para implementacion de Red de Fibra 6ptica municipal
del Proyecto de regeneracidon Urbana, Protocolo de pruebas para la red de fibra
Optica municipal del Proyecto de Regeneracion Urbana

e Cronograma de adquisicion

e Cronograma de instalacion

2. Analisis de la Informacion recibida
2.1. Revision de componentes para red de fibra dptica presentados

La tabla: “RESUMEN DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE COMPONENTES DE
EQUIPAMIENTO PASIVO PARA RED GPON MUNICIPIO DE LOJA”, detalla la revisién
hecha por la Fiscalizacién. Ver Anexo 12.3.

2.2. Revision metodologia de Implementacion
En cuanto a la metodologia, una vez revisado el documento: “METODOLOGIA PARA
IMPLEMENTACION DE RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL DEL PROYECTO DE
REGENERACION URBANA”, remitido por el Consorcio Loja 2015, la Fiscalizacién
realiza las siguientes observaciones:
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e Como primer punto es necesario citar la validacion técnica por parte de la

 Fiscalizacion de todos los componentes a ser instalados.

e Detallar el manejo en bodega (pre instalacion) y el transporte al sitio de 1nsta1a01on
que tendran los cables (equipo y herramienta), personal técnico y plan de manejo
ambiental S

e Detallar procedimientos de tendido de cable, reservas, manejo de pozos y herrajes,

__procedimientos de seguridad, personal técnico, plan de manejo ambiental.

e Para los empalmes es necesario presentar el equipo a utilizar que demuestre la
vigencia de la certificacion de calibracion, personal, herramientas, lugar en donde
se realizaran los empalmes.

e DPara el equipamiento de prueba es necesario conocer las certificaciones vigentes
de los equipos a utilizar. Mencionar los valores esperados.

e En general para todos los rubros es necesario conocer equipo, herramientas,
personal técnico, procedimientos a utilizar, nomenclaturas o codigos (en caso de
ser necesario). ,

e Detallar la informacién a entregar por parte del Consorcio Loja 2015. al finalizar
los trabajos.

e Fsnecesario definir por parte del Municipio de Loja en su canalizacidn, el tubo o
ducto a utilizar el Municipio para el tendido de los diferentes cables de la red
FTTH.

e Debido a que unicamente quien conoce los equipos activos a utilizarse
posteriormente en esta red pasiva, es necesario definir por parte del Municipio de
Loja, la ventana de Tx para la realizacion de pruebas.

2.3. Revision Cronograma
En cuanto al cronograma presentado:
- Es necesario colocar la ruta critica en el cronograma de actividades y se sefialen
al menos fechas tentativas de inicio y culminacién de los trabajos.

1.5.2. CONCLUSIONES.

e De acuerdo a la “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de
soterramiento y de redes fisicas soterradas para la prestacion de servicios del
régimen general de telecomunicaciones y redes privadas” la reparacion y reporte
de dafios es hecha por la Fiscalizacion y al ser obras civiles se debe buscar mejoras
en los procesos constructivos por parte de los especialistas de la rama.

e Los replanteos en sitio de la ubicacién de pozos de revision, pozos de paso y ejes
de canalizacion busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean
afectadas en la disposicion de su infraestructura y sea funcional para cada una de
ellas, en caso de que exista un inconveniente se dispone el movimiento a quien
corresponda a calzada o de ser imposible esto, se comparta €l uso de pozos previa
autorizacion de las partes involucradas.

e Durante la ejecucion del proyecto y especialmente en la parte céntrica de la
ciudad, se ha evidenciado que EERSSA y CNT mantienen en acera infraestructura
existente soterrada que va a funcionar conjuntamente con la infraestructura nueva;
sin embargo, por falta de espacio fisico EERSSA acepta que los pozos
proyectados puedan ser atravesados con infraestructura nueva o existente de CNT,
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- aumentando las dimensiones del pozo proyectado al inmediato superior. De la.

misma manera, CNT acepta el paso de cables eléctricos por sus pozos baJo las

_siguientes condiciones: nunca pasar con cable de media tension y

excepcionalmente cable de baja tension, incrementando las dimensiones de los
pozos de ser el caso. En ambos casos se cumplird estrictamente con los protocolos
de seguridad. Esto queda establecido en Acta de reunion 39 (03/10/2017).

‘Para que Ia Fiscalizacic')n pueda determinar al menos la posible Viabilidad técnica

“Sistema de Teleges’uon con radio Frecuencia para alumbrado pubhco para 937
luminarias tipo LED”, es necesario un estudio técnico completo y detallado que
al contenga al menos:

Estudio completo de propagacion RF y de arquitectura de red (cobertura,
interferencia en la banda seleccionada, distribucién de canales), determinar la
cantidad de equipamiento necesario, utilizar simulacién para escenario adecuado.
Estudio de trafico de los gateways (ancho de banda), esto permitira conocer si la
tasa de bits permite el correcto funcionamiento de la red.

Conocer casos de éxito debidamente documentados de la implementacion de esta
tecnologia en sistemas similares y que se encuentren funcionando en la actualidad.
Averiguar sobre los tramites de rigor en caso de ser necesaria homologacion de
equipos para ampliacion o modificacion de red privada de Empresa Eléctrica.
Elaborar y entregar para su revision la metodologia para el nuevo sistema.
Definicion de interfaz de usuario de software, licencias, definir si se entregara el
codigo fuente (cesion de derechos de autor), ya que se manifiesta que la nueva
propuesta es libre.

Desglose de componentes por rubro y analisis de precios unitarios de cada uno de
estos para la nueva propuesta, con el fin de que el rubro a pagarse no sea global,
en caso de que sea aprobado.

Se debe presentar un reporte completo y detallado de las pruebas realizadas a los
equipos concentradores por parte del Consorcio Loja a través de medios
certificados.

Presentar detalles del almacenamiento de informacién proveniente del sistema,
especificar redundancia de servidores.

Presentar ingenieria de detalle para el montaje de los equipos junto a luminarias
(alimentacion, comunicacion).

Se deberd presentar las garantias de fabrica emitida por el proveedor sobre el
equipo a instalarse.

Garantizar la proteccion eléctrica de los equipos a instalarse.

Este estudio debe tener la firma de responsabilidad de un técnico especialista que
garantice el correcto funcionamiento del sistema y que sea conocido y aprobado
por EERSSA y la Administracién de Contrato. La informacion detallada, hasta el
momento no ha sido entregada a la Fiscalizacion

La nueva propuesta para el sistema de telegestion de luminarias para EERSSA
debe igualar o superar técnicamente a la contractual y ser debidamente justificada
para su posible ejecucion.
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1.5.3.

En cuanto al sistema SCADA de EERSSA la Fiscalizacion remiti6 comunicacion
al ejecutor para que acoja las observaciones de EERSSA y complete la
informacion necesaria. , ;
Los sistemas: SCADA de EERSSA sistema de Telegestlon de 1um1nar1as de
EERSSA, red de fibra 6ptica municipal; podrian verse afectados en tiempos de
gjecucién con respecto al plazo contractual debido a que la adquisicion de
equipamiento tanto activo como pasivo es en su mayoria es de importacion y ya
_que hasta el momento no se terminan de definir los mismos.. i
La Fiscalizacion debe insistir en el cumplimiento de obras 1nconclusas asi como
en los faltantes de obra civil de la cual se servirda la futura infraestructura
tecnolégica.
Es necesario se complete la informacion de especificaciones técnicas de los
componentes de la red de fibra dptica municipal por parte del ejecutar y se obtenga
la aprobacion del Municipio de Loja de los mismos. ,

RECOMENDACIONES.
Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la
funcionalidad de los mismos, de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de
canalizacién. Estas pruebas deben ser parte del proceso constructivo de
canalizacién, y se deben liberar todos los tramos antes de realizar liquidaciones
economicas.
Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas
de canalizacion.
Notificar por parte de la Administracion del Proyecto a CNT para actualizacion
de planos con modificaciones solicitadas por ellos.
Se ha dispuesto mejorar la coordinacion entre los frentes que realizan varias tareas
en el proyecto (AAPP, alcantarillados, canalizacion eléctrica —
telecomunicaciones) ya que el avance hacia el centro de la ciudad dificulta atn
mas los espacios para la ubicacién de pozos de revision debido a la infraestructura
existente.
Realizar las pruebas necesarias a la RTU en las cuales se verifique las sefiales que
deben reportarse al sistema SCADA, esto se debe realizar antes de la energizacion
de las camaras de transformacion.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores practicas constructivas, tales como: verificacion del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis y verificacion
en sitio de los equipos a emplearse.
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registro enla Planilla de Obra No. 26.

1.6.1 Prueba de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple

~ Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras

ensayadas en Abril de 2018. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dias, por esta razoén la
Fiscalizacion recepta el Registro de Control de Calidad entre Marzo y Abril de 2018.
~ Los Ensayos de hormigdn (compuestos de 3 o 2 cilindros de muestra) realizados
por el Consorcio Loja 2015 dan un total de 28 ensayos de los cuales se anexa su

De los elementos de los cuales se han realizado ensayos, se detallan a continuacién:

- (ajasy Pozos Prefabricados, 1 ensayo,
- Aceras, 25 ensayos,
- San Francisco, 2 ensayos. .

1.6.2 Densidades de Campo SubBase Recicléda:

En este periodo se ha realizado 6 densidades de campo, que corresponden a:
densidades de campo para Subbase Clase 3 con material reciclado, de lo cual se
aprecia una media de porcentaje de compactacién de 100% en casi todos los tramos.

Se incluyen ademas, 121 densidades de campo para Subbase Clase 3 con material
reciclado, que corresponden a tramos ejecutados con anterioridad, pero que en esta
planilla (Planilla 26), se estdn cobrando correctamente bajo el rubro
correspondiente de Subbase Reciclada, en lugar de utilizar el rubro de: Subbase
nueva (cobrado en Planilla # 21, bajo rubro subbase nueva).

Ademas, se ha realizado 9 densidades de campo en carpeta asfaltica en distintos
tramos del Proyecto. El detalle se presenta en la Planilla de Obra No. 26.

1.6.3 Control de las propiedades de la Mezcla Asfaltica

En este periodo se ha realizado ensayos de control de las propiedades de la mezcla
asfaltica (Método Marshall), con un total de 9 ensayos, de 3 muestras cada uno en
donde se aprecia que los pardmetros mas importantes como lo son: porcentaje de
asfalto, G. E. Bulk, porcentaje de vacios y flujo cumplen con lo requerido. El detalle
se presenta en la Planilla de Obra No. 26.

1.6.4 Analisis Granulométrico y Porcentaje de Asfalto

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asféltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 09 registros de laboratorio de 2 hojas
cada uno (extraccion, banda). En dichos registros se puede apreciar que el material
se encuentra dentro de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra
ingresada en la Planta Asféltica.
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16,5 Vigas de Hormigon, Paradas.

Se ha realizado 6 ensayos de vigas de hormigén de Paradas.

2. AVANCE
2.1 Avance Econdémico

Tiempo transcurrido: 26 meses (92.86 % del total). ,

Valor ejecutado acumulado: 78.84 % ($ 38,406,7 87.34)“}_§1anillado/ejecutado (en
base al presupuesto contractual).

Es importante mencionar que el valor ejecutado acumulado presehte en este
informe asf como el de la Planilla de Obra N2 26, ya incluye el valor de las Ordenes
de Trabajo que son financiadas con fondos del proyecto.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del presente
informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 26 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el Proyecto. Con la aplicacién de la Reprogramacion N© 3, se incluyen
las 6rdenes de trabajo, asi como también el aumento y disminucién de cantidades,
esto sin modificar el plazo ni el monto contractual. Para efectos del cdlculo del
Avance Fisico, también se considera las Planillas de Costo Mas Porcentaje (Ordenes
de Trabajo). Con ello, se determina:

AVANCE FiSICO ABRIL 2018

. Acumulado Ejecutado Avance

COMPONENTES MONTO Porcentaje ABRIL 2018 Fisico

AGUA POTABLE $3.963.927,11 8,14% $3.664.301,28 | 7,52% | 92,44%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.485.939,93 5,10% $2.312.753,07 | 4,75% | 93,03%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3.098.180,88 6,36% $2.737.289,75 | 5,62% | 88,35%
REGENERACION URBANA $11.561.350,49 23,73% $10.983.581,42 | 22,55% | 95,00%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $401.931,78 0,83% $ 251.358,05 0,52% | 62,54%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 19.550.030,52 40,13% $12.700.449,48 | 26,07% | 64,96%
CNT $ 1.955.401,67 4,01% $1.402.893,27 | 2,88% | 71,74%

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $ 1.357.015,07 2,79% $1.089.397,50 | 2,24% | 80,28%
ORDEN DE TRABAJO.No. 2 BASE CLASE 2 SIN i B o
MATERIAL RECICLADO $1.018.106,43 2,09% $1.018.087,18 ' | 2,09% |100,00%

ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $ 1.675.609,66 3,44% $1.362.389,86 | 2,80% | 81,31%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $ 584.987,40 1,20% $584.913,15 1,20% | 99,99%

ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE o o o
ALCANTARILLADO $136.554,28 0,28% $134.094,11 0,28% | 98,20%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,10% $22.861,72 0,05% | 100,00%
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ORDEN DETRA[;@(ZSNF?AS ADOQUINSAN. .. $49.30530 | 0,10% | $41.25835 | 0,08% |100,00%
: ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $15.052,50. .| . 0,03% $4.816,80 0,01% | 35,00%
~ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES | .$ 553.210,02 ... 1,14% - |.. . ..$0,00. .. |.0,00%-| -70,00% | o
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $35.443,90 0,07% $35.439,03 0,07% | 100,00%
RDEN DE TRAB ;
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $ 0,00 0,00% | 97,00%
| ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED.FIBRAOPTICA |~ '$154.832,52. | 0;32% .| = $0,00. " |0,00% | 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE P . .
i U ERCEDES DEESUS MIOLINA = ofioes® 288020 v o 0,01%, ... 95,115,501, 0,01%.1.,100,00% |
$48.714.744,38 100,00% | $38.406.787,34 |78,84% | 82,37%

*Estos porcentajes estan de acuerdo a constatacion fisica en obra y a la fecha de
elaboracion del presente informe. Incluyendo las Ordenes de Trabajo en el anlisis,
se tiene un avance fisico del 82.37%

A continuacién se presentan ademas, las érdenes financiadas mediante partida
presupuestaria, o contraparte municipal:

ORDENES DE TRABAJO FINANCIADAS CON PARTIDA PRESUPUESTARIA

ORDENES DE TRABAJO REGENERACION URBANA

OT 4: PORCELANATO (Enero 2018) | $ 65.286,00 | 0,13%
ORDENES DE TRABAJO RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL

OT 5: SEMAFORIZACION (Abril - Mayo 2017) $37.669,21 0,08%

OT 5: SEMAFORIZACION (Junio - Diciembre 2017) $62.910,48 0,13%

TOTAL ORDENES DE TRABAJO RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL |  $ 100.579,69 0,21%

2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacidn, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cuamplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 30 de Abril
de 2018, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo programado
y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE ABRIL 2018
. Acumulado Ejecutado
COMPONENTES MONTO Porcentaje ABRIL 2018

AGUA POTABLE $3.963.927,11 8,14% $3.664.301,28 | 7,52%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 2.485.939,93 5,10% $2.312.753,07 | 4,75%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 3.098.180,88 6,36% $2.737.289,75 | 5,62%

) $ . $ 9
REGENERACION URBANA 11.561.350,49 23,73% 10.983.581,42 22,55%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $401.931,78 0,83% $251.358,05 | 0,52%

. e $ ) s 9
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 19.550.030,52 40,13% 12.700.449,48 26,07%
CNT $ 1.955.401,67 4,01% $1.402.893,27 | 2,88%

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $ 1.357.015,07 2,79% $1.089.397,50 | 2,24%
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| ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN. MATERIAL RECICLADO . | $1.018.106,43 | 2,09% |$1.018.087,18 | 2,09%

L * ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJASELECTRICAS ~ | $1.675.609,66 | 3,44% |$1.362.389,86| 2,80%
oo .. ORDEN.DE TRABAJO.No.4PORCELANATO . . . ... . .| $584.987,40 1,20% $584.913,15 |.1,20% |.....

ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZ0S DE ALCANTARILLADO $136.554,28 0,28% $134.094,11 | 0,28%

ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,10% $22.861,72 | 0,05%

. ORDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN-SAN SEBASTIAN-. .| ..$.49.305,30- .| -:0,10% | --$41.258,35.|- 0,08%

ORDEN DE TRABAIO No. 9 BOLARDOS $15.052,50 0,03% $4.816,80 | 0,01%

" ““ORDEN DE TRABAIO No. 10 POZOS EXISTENTES =~ |"§553.210,01 [ 1,14% | $0,00 = | 0,00%

ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $35.443,90 0,07% $35.439,03 | 0,07%
e ORDEN DETRABAJO NG: 12 PAVIMENTO'EN PARADAS 7|7 § 65787 @80 11% | '$'55.787,82 7 0,11%" |~

. ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS .~~~ $514852 .| 001% | . .$000 | 0,00%

ORDEN DE TRABAIO No. 14 RED FIBRA OPTICA $154.832,52 0,32% $0,00 0,00%

ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA $5.885,29 0,01% $5.115,50 | 0,01%

3 100,00% 3 78,84%

48.714.744,38 | ' 38.406.787,34 | "'

2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO P

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MSc en . -
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
i . E ali .
Franc~|sco Ingeniero Civil speclla |§ta Coordinador General Obra
Pefna Geotécnico
Coo.p’er ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
Avilés ,
José Palacios . (o - _
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario - - . .
Calvache Ing. Electrénica y Especialista en Jefe frentes de instalaciones
PROCELEC Telecom. Telecom. eléctricas y telecom.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Espec.uallsta Temas ambientales
Ambiental )
Angelaj Meédico Ocupacional Segurldad.y Salud Labores de Se.gurldad '
Escanddn Ocupacional Industrial
Stalin Arias Ingeniero Civil Es.pecilal'lsta Especialista Hidraulico
Hidraulico
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
— Resi - _
ZI:;(::;': Ing. Civil eagirr\;e de Elaboracién de planillas
oo oo | Residente de Jefe de Instalacidn de tuberias de
Paula Vélez “ng: Civil
Obra agua potable
. Residente de
Oscar Ochoa ing. Civil Jefe de frente Este
Obra
Luis . ’ , .
. .. Residente de Jefe de obras civiles en
{aramillo Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC : Y '
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| Joffre Paucar |

Arquitecto

[Residente de

; Jefe de frentes de instala‘ci(’m,‘de‘ )

Obra Gres-Porcelanato
: . Residente de Reparaciones y terminaciones
Obra varias
Cristian . Residente de Residente de obras civiles en
Chamba Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC y ‘
Paul Ochoa Ing. Civil Residente de Residente obras civiles
_ PROCELEC | . &0 | obra _instalaciones eléctricas y telecom.. |..
Thayha e Residente de Residente obras civiles
Cordova Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC Y :
Karen Loaiza El?ﬁfgﬁgg Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Y Obra eléctricas y telecom.
Telecom.
Silvia . SN . .
, PR Residente de Residente en instalaciones
Gonzdlez Ing. Eléctrico Obra cléctricas
PROCELEC
Andr’es . Residente de Residente en instalaciones
Mejia Ing. Eléctrico Obra : eléctricas
PROCELEC ‘
Freddy Ingeniero de Seguridad . ,
; . . . Jefede S dad
Gonzalez Seguridad Industrial Industrial efe de Seguridad en Obra
Daniel Arquitecto Residente de Jefe de frentes de instalacidon de
Quezada 4 Obra Gres-Porcelanato
Wilson Residente de P
. I L |
Sauca Arquitecto Obra Planillaje, Area Técnica y Planos
Guillermo . , L. Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico Pl
Ulloa Obra eléctricas
Cristian . , . Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico L
lilescas v Obra eléctricas
Angel I Residente de ‘Desmontaje, tapas y
Medina Ayudante Eléctrico Obra senalizaciones eléctricas
Diego Ingeniero Residente de Canalizaciones Eléctricas
Obando & Obra

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacién lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo enla seccién

12.2.

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.
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2.5.1 Equipo utilizadoenobra

La Fiscalizacion procedi6 a la verificacion de la maquinaria sefialada de manera

visual y ademas con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

-2:5.2- Evaluacién de utilizacién de personal -

" Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas

fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucion.

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el periodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

PERSONAL POR EMPRESAS EN EL PROYECTO

H&H 15 245 260 8 8 2.080
PROCELEC 19 0 19 8 8 152
SUBCONTRATISTA LITUMA 6 6 8 8 48
SUBCONTRATISTA BARRERA 5 5 8 8 40
SUBCONTRATISTA OBREGON 2 2 8 8 16
SUBCONTRATISTA GUAMAN 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA OSCAR .

CABRERA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA ROBERTO

CABRERA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA YUPANGUI 5 5 8 8 40
SUBCONTRATISTA MCMASTER 1 61 62 8 8 496

35 333 368 80 80 2.944

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

AVANCE ABRIL 2018

. | Acumulado Ejecutado
COMPONENTES MONTO Porcentaje ABRIL 2018
AGUA POTABLE 3 8,14% ? 7,52%
3.963.927,11 ’ 3.664.301,28 !
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$ S $ 0
ALCANTARILLADO SANITARIO. | o2 o5 - 5,10% | sty 4,75% |
s . 3 5
~ ALCANTARILLADO PLUVIAL 3.098.180,88 | 6,36% 2.737.289.75 562% |

A s [+ S o
REGENERACION URBANA 11561 350,49 23,73% 10,983 581 42 22,55%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $401.931,78 0,83% | $251.358,05 | 0,52%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 10.550.030.5 40,13% | 15 200 49.48 26,07%

S i s e o,; o s 5 E FU—— 0 B .

CNT 1.955.401,67 4,01% 1.402.893,27 2,88%

A S o s o,

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1.357.015,07 2,79% 1.089.397.50 2,24%

ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL $ . $ .
RECICLADO 1.018.106,43 2,09% 1.018.087,18 2,09%

< $ 0, S 0,

ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 1.675.609,66. 3,44% 1.362.389,86 2,80%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $584.987,40 | 1,20% | $584.913,15 | 1,20%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $136.554,28 | 0,28% | $134.094,11 | 0,28%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,10% $22.861,72 | 0,05%

ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN $49.305,30 0,10% $41.258,35 | 0,08%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $15.052,50 0,03% $4.816,80 | 0,01%

ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES $553.210,01 | 1,14% $ 0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 CALLE LOURDES $35.443,90 0,07% $35.439,03 | 0,07%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS $55.787,88 0,11% $55.787,82 | 0,11%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $ 0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $154.832,52 | 0,32% $ 0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No.'\lﬂsof;/’x's/SUE MERCEDES DE JESUS § 5.885,20 0,01% §5.11550 | 0,01%
? 100,00% $ 78,84%

48.714.744,38 ' 38.406.787,34 | '’

2018

4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 26 PERIODO MARZO

La Planilla de Avance de Obra No. 26 se presenta como Anexo en la Planilla de Obra
del Contratista, periodo 01 al 30 de Abril de 2018.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de célculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contratoy en la Planilla Mensual
26 de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

La metodologia empleada para la verificaciéon del cumplimiento de las medidas del
Plan de Manejo Ambiental consistié en la verificacién a través de la inspeccién de
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~_campo, documentando la verificacién mediante protocolos y fotografias. Para
determinar el cumplimiento planteado se utilizé matrices de evaluacion para lo cual

~ secalificé cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una

evaluacién a los pardmetros de evaluacién de cada actividad. Se establece la
calificacion de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
valores detallados en la Tabla 1.

10 Cumplimiento Total

7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

N

Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
los ftems evaluados, considerando necesario la ponderacién en vista de que todos
los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades
constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el
nivel del cumplimiento se empleara la siguiente formula:

T Evaluacién

Nivel de Cumplimiento (NC) = T Peso Especific0 © 100

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderara de la valoraciéon
obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 2

0-25% Bajo Muy Alto A
26-50% Moderado Alto s
51-75% Alto Bajo

75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificard de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

96-100 %

Total
76 -95 % Satisfactorio
51-75% Moderado
26 -50 % Aceptable
<25 % Deficiente
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- 6.1 CONCLUSIONES

e Fl nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de abril del

2018 es de 88,78% que corresponde a un nivel de confianza alto y a un nivel de
riesgo bajo

e El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de abril del

- 2018 es Satisfactorio : : -

e No se han implementado 30 de las 33 medidas que segin el cronograma de

~ implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenia previsto cumplir en el =~

VIGESIMO SEXTO mes de trabajo, abril del 2018

e Se establecieron 29 conformidades, 1 no conformidad menor y 3 no
conformidades mayores.

e La no conformidad menor es en relacion a la medida de colocacion de tapas
definitivas en los sumideros y pozos de revision de los frentes de trabajo en el mes
de abril del 2018 se ha evaluado con un nivel de cumplimiento de 5 sobre 10 dado
a que el esfuerzo hecho por la empresa constructora es 1nsuﬁc:1ente para remediar
todas las tapas necesarias.

e Una de las no conformidades mayores es la medida de que los Jefes de trabajo y
subcontratistas (todo personal responsable de trabajo), deben contar con las
licencias de prevencion a riesgos de trabajo y eléctricos es evaluada con un nivel
de cumplimiento de O sobre 10 dado a que no se presenta un medio de verificacion
de cumplimiento de esta medida

e Otrade las no conformidades mayores determinadas es en relacion a que no se ha
presentado un Cronograma anual de capacitacion en temas ambientales, de
prevencion de la contaminacion ambiental, seguridad y salud ocupacional.

e La tercera no conformidad mayor es en relacion al Cronograma anual de
capacitacion, ya que al no existir este, no se puede evaluar la medida de ejecucion
de los cursos de capacitacion ejecutados

e Se constata que en el mes de abril del 2018 se pone en practica la medida de
transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de proteccidn en volquetas para
el transporte de materiales y evitar generacion de polvo, caida de materiales y
accidentes.

e En el mes de abril del 2018 se ha realizado el Barrido y riego de areas de trabajo
para evitar la dispersion de polvo. Se ha realizar el baldeo de aceras y calzadas

e El Consorcio Loja 2015 ha tramitado los correspondientes actos administrativos
favorables para los proyectos:

- Construccién y funcionamiento de Campamento

- Construccién y funcionamiento de Taller mecanico

- Construccion y funcionamiento de Plan de Concreto y Asfalto.
- Explotacion de materiales en el drea minera La Urna

- Explotacion en el 4rea Minera Dos Puentes
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Implementacion y funcionamiento de la Stokera Yaguarcuna
Construccion y funcionamiento de la Escombrera Quilloyacu
- Construccion y funcionamiento de la escombrera Quilloyacu 2

El Consorcio Loja 2015 en atencion a la legislacion ambiental vigente el
Consorcio Loja 2015 ha presentado el oficio de aprobacién por parte de la
Autoridad Ambiental de los informes anuales de cumplimiento ambiental de los
proyectos:

Construccion y funcionamiento de Campamento

Construccion y funcionamiento de Taller mecanico
Construccion y funcionamiento de Plan de Concreto y Asfalto
Explotacién de materiales en el drea minera La Urna
Explotacién en el area Minera Dos Puentes

Implementacion y funcionamiento de la Stokera Yaguarcuna
Construccion y funcionamiento de la Escombrera Quilloyacu
Construccion y funcionamiento de la escombrera Quilloyacu 2

El Consorcio Loja 2015 tiene pendiente atin la entrega del oficio de aprobacion
del informe ambiental de cumplimiento del Registro Ambiental del proyecto:
Construccion y funcionamiento de la escombrera Quilloyacu 2.

Respecto a la medida de Dotacién y mantenimiento de extintores, El Consorcio
Loja en su informe mensual de cumplimiento ambiental correspondiente al mes
de abril del 2018 presenta un registro fotografico de cumplimiento de esta medida,
el anexo 4 de este informe muestra el mencionado registro fotografico, el anexo 5
muestra el registro de revision de extintores en el mes de abril del 2018

En las inspecciones de campo desarrolladas en el mes de abril del 2018, se
constata que los tanques para la disposicion temporal de residuos producidos en
el proyecto estan habilitados para su uso. En algunas ocasiones se ha constatado
que los tanques para el depdsito temporal de basura no estan operativos dado a
que se encuentran boca abajo. Estos hechos han sido debidamente comunicados
al personal responsable del Consorcio Loja 2015. El Consorcio Loja en su
informe mensual de cumplimiento ambiental correspondiente al mes de abril del
2018 presenta un registro fotografico de cumplimiento de esta medida. El anexo
8 de este informe muestra el mencionado registro fotografico.

Respecto a la medida de establecer politicas de retiso y reciclaje: El Consorcio
Loja en su informe mensual de cumplimiento ambiental correspondiente al mes
de abril del 2018 presenta un registro fotografico de cumplimiento de esta medida.
El anexo 9 muestra el mencionado registro fotografico

La medida de mantener una cuadrilla y equipos operativos para la recoleccion de
desechos, de las inspecciones realizadas as por Fiscalizacion en el mes de abril
del 2018, se constata la aplicacion. El Consorcio Loja 2015 en su informe de
cumplimiento ambiental correspondiente al mes de abril del 2018 presenta un
registro fotografico de cumplimiento
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Se constata el etiquetado de recipientes que contienen residuos considerados

pehgrosos los recipientes que contienen desechos pehgrosos conforme lo
 establecido en la Norma INEN 2266

Mediante Oficio N: 528-2016-PRUL, de fecha 31 de octubre del 2016, el
Consorcio Loja 2015 presenté el Registro de Generador de Residuos Peligrosos.

La Unidad Administrativa del Proyecto, mediante Oficio N: ML.DPRU-2018-

otorga el Registro de Regularizacion Ambiental para el funcionamiento de la
escombrera Epoca de la Ciudad de Loja, el Anexo 15 de este documento muestra
el mencionado Registro Ambiental, el Anexo 16 de este documento muestra un
registro del movimiento de escombros a la escombrera de Epoca.

El Consorcio Loja 2015 en su informe de cumplimiento ambiental del mes de abril
del 2018 presenta un registro de certificado de cumplimiento de obligaciones
patronales, El Anexo 20 muestra el Registro en mencion.

El Consorcio Loja 2015 en su informe de cumplimiento ambiental presenta los
siguientes registros, Andlisis de tarea, Permiso de trabajo, Cuadro resumen de
incidentes y accidentes del mes de abril del 2018. E1 Anexo 21 muestra el Registro
en mencion

En cuanto a la implementacién y mantenimiento de las Baterias Sanitarias
Moviles, El Consorcio Loja 2015 en su informe de cumplimiento ambiental
presenta un registro fotografico del mantenimiento de baterias sanitarias maéviles
en el mes de abril del 2018. El Anexo 23 muestra el Registro fotografico en
mencion. El Anexo 24 muestra un registro de limpieza y revisién de pozos
sépticos del campamento del Consorcio Loja 2015. El Anexo 25 muestra un
registro de limpieza de baterias sanitarias moviles por parte de la Empresa Clean
Forte.

Respecto a las medidas de ejecucion de monitores de calidad del agua, aire, y
suelo por parte de la empresa constructora, esta medida no se ha evaluado en el
presente mes, Fiscalizacion consultard a la Unidad Administrativa del Proyecto
sobre la obligacion o no de la empresa contratista de realizar estos monitoreos en
base a los pliegos de contratacion.

En el 4rea de influencia del proyecto en el mes de marzo del 2018, estuvieron
operativos 4 bafios moviles, estos estan ubicados en Bafio 1: Calle Colén y
Bolivar, Bafio 2 Calle Imbabura y 18 de Noviembre, Bafio 3: Calle Brasil y
Universitaria, Bafio 4: Av. Universitaria y Sector Puerta de la Ciudad

La limpieza de los bafios de desarrollaron los dias 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
de abril del 2018

En el mes de abril del 2018 se realizaron 4 inspecciones conjuntas,
determinandose 29 hallazgos, las fechas de inspeccion fueron los dias 03, 10, 17
y 24 de abril del 2018.
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En lo referente a la aplicacion de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las i inspecciones semanales conjuntas, desarrolladas en el mes de

~ abril del 2018, el nivel de cumplimiento es del 97,69%, lo que corresponde aun

grado de cumphmlento dentro del rango de Total

Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el mes
de abril del 2018 estan las medidas para el control y cuidado de la contaminacion
por material particulado, medidas para la proteccién de la flora en el area de

~“intervencion del proyecto y las medidas para reducir la contaminacion paisajistica

en los frentes de obra.

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacion implementd una hoja de campo
para la determinacion de hallazgos diarios, como una herramienta que permita
registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién inmediata de

medidas correctoras en el 4mbito socioambiental y de seguridad laboral, el Anexo

29 de este documento recoge las copias de las hojas de campo que se han
levantado en el mes de marzo del 2018.

6.2. RECOMENDACIONES

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas deben
estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que producto del
contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su objetivo.

El Consorcio Loja 2015, debe realizar los esfuerzos necesarios para la colocacion
de las tapas definitivas en los pozos de revision y obras pertinentes.

El Consorcio Loja 2015 tiene pendiente atin la entrega del oficio de aprobacion
del informe ambiental de cumplimiento del Registro Ambiental del proyecto:
Construccion y funcionamiento de la escombrera Quilloyacu 2

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su uso y
en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.) Conforme al
cronograma de obras establecido, se realizard el incremento progresivo de
Tanques.

El Consorcio Loja 2015 debera presentar en su informe de cumplimento ambiental
del mes de mayo del 2018, los medios de verificacién pertinentes que permitan
determinar la aplicacion de la medida que establece que los Jefes de trabajo y
subcontratistas (todo personal responsable de trabajo), deben contar con las
licencias de prevencion a riesgos de trabajo y eléctricos.

El Consorcio Loja 2015 debe incluir en su informe de cumplimiento ambiental
del mes de mayo del 2018, un cronograma de capacitacion.

Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

32




~enlas mejores condiciones (pmtura ‘materiales, estabilidad, etc)

En atencién a la legislacion ambiental vigente, para la operacién de la nueva

escombrera habilitada en el barrio Epoca el Municipio de Loja y el Consorcio
Loja 2015 deberan:

Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberan ser

entregados al GAD Provincial para su respectiva evaluaciéon o correctivos
tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma aprobado y
normativa ambiental vigente.

Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo establecido en
el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la
Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.

Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes Ambientales de
Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado el registro ambiental, y en lo
posterior cada dos (2) afios contados a partir de la presentacion del primer informe
ambiental de cumplimiento.

Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente informacion veraz de todo lo
declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
Presentar la modificacion al Plan de Manejo Ambiental si mediante cualquier
medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental competente a
través de un informe técnico sustentado asi lo requiera.

Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental
Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento
y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental
aplicable.

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

De las inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de abril del 2018
se recalcan las siguientes recomendaciones:

Todo operador de maquinaria pesada (retroexcavadoras) debe contar con un
ayudante.

Todo material almacenado o depositado en los frentes de trabajo deben estar
cubiertos con una lona o plastico para evitar el arrastre del mismo por accion del
viento.

El uso de EPP es obligatorio para todo el personal que interviene en el presente
proyecto.

Para la maquinaria grande se debe en todo momento asegurar que no esta no
obstaculice el trafico vehicular, en caso de ser necesario el cierre temporal de
transito para asegurar la correcta operacion de esta maquinaria, se debe coordinar
a tiempo con la agencia municipal de transito.

Todas las éreas de trabajo deben estar siempre sefializadas y con los elementos de
seguridad necesarios.
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o El material para desalojo debe permanecer en frente de obra no méas de 24 horas.

e El mantenimiento de maquinaria debe realizarse siempre en el lugar autorizado
para esta actividad.

e Las aceras donde atin no se concluyen los trabajos deben adecuarse de tal forma
que garanticen un paso peatonal seguro.

e Garantizar la seguridad peatonal

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 26 periodo 01 al 30 DE
ABRIL DE 2018

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
- Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las
ofertas.

DESCUENTO VALOR A
VALOR DE LA VALOR
POR REAJUSTAR OBSERVACIONES
PLANILLA ANTICIPO (Po) DEL REAJUSTE
154.843,14 46.452,94 108.390,20 $(5.930,79) AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
70.030,79 21.009,24 49.021,55 $1.732,42 PLUVIAL Y SANITARIO
REGENERACION
URBANA, PLAN DE
239.613,39 71.884,02 167.729,37 $(1.384,44) | MANEJO AMBIENTAL
Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
1.256.836,29 377.050,89 879.785,40 $ (13.766,88) ELECTRICIDAD
26.574,92 7.972,48 18.602,44 $325,86 CNT
1.747.898,53 1.223.528,96 -19.023,83

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 26 presentada
por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 26.
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~10. LIBRO DE GESTION AI\/IBIENTAL
Ver Anexo 12.1.

11, INFORME SOBRE CUI\/IPLH\/IIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedi6 a la revision de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar: e

- PROCELEC SA garantla Vlgente de Cumphmlento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 15 de Julio de 2018 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumphmlento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 06 de Julio de 2018 con una suma asegurada de
$1’534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 18 de mayo de 2018 con una suma asegurada de
$3’306.573,07.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 06 de Julio de 2018 con una suma asegurada de
$2°076.952,27.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una suma asegurada de
$22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una suma asegurada de
1’000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $48'914.744,38.

El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentro del Tomo III de la
Planilla de Obra #26 correspondiente a Abril de 2018.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son validas en el presente periodo.

“ %EE INGENIERIA CIVIL, S-A,






