PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y BESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRALDE LA
CIUDAD DE LOJA &
e PLANILLA DE FISCALIZACION No. 04 CONTRATO COMPLERENTARIO
Muateizlo do Leja
CONTRATISTA: INCA SERVICIOS ¥ PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILS.A. 14-31 d= Enero 203
}W——_ §2.080.951.33
ANTICIPO (107 $ 208.655.13
FECHA DE INICIO TRABAIOS: 2-4mar,-16 $ 16.118.85
PLAZO: |36 [MESES $14.281.30
OERAS A FIECALIZAR
DESCRIPCIGN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCAUZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y ‘!gmﬁom":;‘: MOOs BEUTADDS
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CUDAD DELOJA (REPROGRAMACION 1) ANTERICR ESTEVES ACUMULADO PORCENTAIE ACUMULADO
EJECUCION DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARID
AGUA POTABLE 3.580.351.10 3.568.437,09 24.172,49 3.592.609,58 7,4185%
ALCANTARILLADO SANITARIO 2.090.215.45} 2.030.215,41 13.824,70] 2.104.040,11 4,3447%
ALCANTARILLADO PLUVIAL 1.792.283.73 1792.283,72| -9.437,20 1.782.846,52 3,6814%
REGENERACION URBANA 8.373.807 40 8.246.663,86 0,00, 8.246.663,86 17,0287%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL 399.186.01 399.186,01 0,00 399.185,01 0,8243%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 17.869.577.95 16.186.622,55 264.599,47 16.451.222,02 33,9705%
CNT 1.704.163,03 1729.634,19 0,C0| 1729.634,19 3,5716%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1,153.943.69 1105.971,58 3.428,91 1.109.400,49 2,2908%
SUBTOTAL| 37.053.618,37 35.119.014,41 296.588,37|  35.415.602,78| 73,13%
EJECUCION DE OBRA ORDENES DE TRABAJO
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO 1.018.108.43 1.018.087,18| 0,00 1.018.087,18 2,2023%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 1.396.413 86 1387.520,44 311,18 1.387.831,62 2,8658%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO 742.477.05 688.402,80 0,00 688.402,80! 1,4215%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACION 135.125.70 134.341,56 0,00 134.341,56 0,2774%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO 134.829,55 134.094,11 7.473,57 141.567,68 0,2923%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN 37.703.43 27.301,21 0,00 27.303,21 0,0564%
ORDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN 45.842.56 45.842,56 0,00] 45.842,56 0,0947%
ORDEN DE TRABAIO No. 2 BOLARDOS 13.848,30 13.848,30) 0,00 13.848,30 0,0286%
ORDEN DE TRABAID No. 10 POZOS EXISTENTES 23324147 222.964,18 10.277,29 233.241,47 0,4816%
ORDEN DE TRABAIO No. 11 CALLE LOURDES 35.439.03 35.439,03, 0,00 35.439,03] 0,0732%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS 55.787.82 55.787,82 0,00 55.787,82 0,1152%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS 5.148,52 5.148,52 0,00 5.148,52 0,0105%
ORDEN DE TRABAIO No. 14 RED FIBRA OPTICA 145.085.77 133.987,52 193857 135.926,09 0,2807%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA 5.115.50 5.115,50 0,00 5.115,50 0,0106%
SUBTOTAL| 4.004.164,99 3.907.880,73 20.000,61 3.927.881,34 8.11%
EJECUCION DE OBRA RUBROS NUEVDS
AGUA POTABLE 458.492 45 405.892,01 -1129,30 404.762,71 0,8358%,
ALCANTARILLADO SANITARIO 289.573.41 273.062,40 4.979,49 278.041,89 0,5741%
ALCANTARILLADO PLUVIAL 1.015.188,21 996.958,67 -2.030,24. 994,928,43) 2,0544%
IGN URBANA 2.485.8094.48 2.246.310,33 0,00 2.246.310,33 4,6385%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 2.517.036.55 1.973.191,67 24.146,69 1.997.338,36 4,1243%
CNT 88.404.27 86.244,13 0,00 86.244,13 0,1781%
RED DE FIBRA OPTICA IMUNICIPAL 87.935.73 86.712,67 0,00 25.712,67 0,1791%
SUBTOTAL 6.942.525,10 6.068.371,88 25.966,64| 6.094.338,52 12,58%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATD CONMFLERIENTRIO No.1
ORDEN DE TRABAIO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA OPTICA 77.537.60 0,00 33.112.85 33,112,85 0,0684%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLASTICA 335.386.89 0.00 0,00 0,00 0,0000%
ORDEN DE TRABAIO No. 3: JARDINERA VERTICAL 10.998.62 0.00 0.00 0,00 0,0000%
ORDEN DE TRABAJO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE 3.738.25 0.00 1.822.05 1.822,05 0,0038%
SUBTOTAL 427.663,36 0,00 34.834,90 34.934,20 0,07%
TOTAL 48.427.972,55 7 45.095.267,02 /  __ 377.490,52 .- 45.4T2157.54 . 93,90%| -
PLANILLA D FISCALIZACION
MCHTOS
Amortizacién del Anticipo AvTERIOR | esTEWMES ACUMULADOD % ACUMULADO
Anticipo (1) $ 208.095,13) PORCENTAIE DE FISCALIZACION (4.27%) 1.925.557,52! 16.118,85| -~ 1.941.686,77) 93,31%
Devengado Anterior (incluye érdenes de trabajo) {2) $191.705,97 IVA {12% v 14% de acuerdo al periodo) 245.528,83) ~ 1.934,26 247.463,03] -
Esta Planilla {3) $1611,89 TOTAL, 2.171.096,75) . 18.053,13§ . 2.189.149,86
Total Devengado {2) +(3) $193.317,86 DESCUENTOS
Saldo (1) - {2) - 3) $14.772,27] VA 70% 171.870,19 1353,98 173.224,17
DESCUENTO ANTICIPO (10 %) 191.705,97 1611,89 193.317,86| -
11APUESTO A LA RENTA (2 %) 6.277,55 0,00] 6.277,55] .
RETENCION {5 %) Norma fnterna Municipal, 96.278,40 805,94 97.084,34
TOTAL DESCUENTOS £56.132,11 1 .£03,92] -
LIQUIDO A COBRAR 1.704.964,64} - ,./l.zsx,zo 1.719.245,94) ~
)
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Ing. Dortian Ra:
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION




