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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 04 C.C.

PERIODO 14 AL 31 DE ENERO DE 2019
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION: 27 DE AGOSTO DE 2018 — 13 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINO: 31 de AGOSTO de 2019

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2’080.951,33

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1.1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapa I:

Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emiliano Ortega,
calle Manuela Cafizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa li:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobernacion de Mainas, Av.
Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadillo.

Etapa Ill:
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, Imbabura, Olmedo y Andrés
Bello.

Etapa IV:
Perimetro comprendido entre las calles: Bernardo Valdivieso, Azuay, Av. Universitaria e
Imbabura.

Etapa V:
Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de Salinas
y Av. Universitaria.



1.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.
Etapa I:

e Camaras de transformacion: CT-8 en la José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo,
CT-14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT-32 Azuay y Macara (Estadio), CT Nro. 18
Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de Mayo y CT Nro. 24
Manuela Cafizares y Av. Emiliano Ortega.

o Enesta etapa se encuentra migrado el 98 % , seguimiento a los abonados que faltan
en coordinacion con el departamento de comercializacion de EERSSA, donde
todavia los duefios no han realizado las adecuaciones de los tableros de medidores,

o Visita de campo para verificar los trabajos pendientes en los pozos de CNT y
compartidos, donde tenemos problemas de existencia de agua por nivel freatico, en
la Lourdes y Olmedo, definitivamente continua el problema de ingreso de agua, con
las dltimas lluvias el nivel en los pozos de CNT es de unos 15 cm y en los pozos
eléctricos el nivel es de 5 cm, pero no hay gradiente para evacuar el agua.

o Se inicia el desmontaje de los postes: en la Av. 24 de Mayo y Leopoldo Palacios.

Etapa Il:

e Camaras de transformacién: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman
y Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile
(Parque Los Molinos) CT 20 18 de Noviembre y Catacocha, CT 16 18 de
Noviembre y Mercadillo. CT 25 18 de noviembre y Celica

o Se termina el tendido del cable de fibra Optica y el montaje de los tableros de
respaldo dc.

o Se terminan los trabajos pendientes en los pozos de CNT y compartidos.

o Inspeccién para migracién de camaras particulares asociadas a la CT 16 18 de
Nov. : Hospital Clinica san Agustin, Torres médicas, edificio Calipso, edificio
Luna CT 37,5 KVA (se alimentara por BV), CT 20: edificios La Reforma, de
departamentos en la Catacocha, Shaday, clinica Mogrovejo, cooperativa JEP.

o Inspeccion en campo para verificar secuencia de fases para gjecutar la migracion de
las CT particulares Supermaxi y Clinica Abendafio, CT11 y CT 16 con sus
respectivas camaras aledaiias y transiciones.

Etapa Ili:

o Camaras de transformacion: CT-5 Olmedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-13
EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Oimedo y CT-22 Parque Infantil

o Se termina el conexionado de los equipos principales de la CT-10 parque central, se
notifica nuevamente la necesidad de la culminacion de los terminados de los
electrocanales de la camara del IESS

o Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes en los
pozos eléctricos existentes; limpieza y peinado de cables en pozos.

o Se terminan los trabajos pendientes en las camaras existentes de CT 12 Sto
Domingo, CT 17 San Sebastian, CT 15 Las Flores, con lo cual quedan habilitadas
para ejecutar los trabajos por parte del CL para continuar con los trabajos de
migracién de camaras particulares.

Etapa IV:

s Camaras de transformacion existentes CT 11,CT 17, CT 12



o Se termina el tendido de la fo de estas camaras.

o Se inicia el conexionado de los equipos de respaldo dc CT Santo Domingo, San
Sebastian e IESS, parque central

o Se realizaron inspecciones de campo para verificar los trabajos pendientes en los
pozos existentes y nuevos.

o Se dispone al CL el anclaje de los empalmes y barrajes en los pozos existentes de
esta etapa

Etapa V:

o Camaras de transformacion: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2 Bolivar ¥
Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar

o Se ejecuta el conexionado de los equipos principales: celdas de MV y
transformadores de distribucion en las camaras de transformacion CT-2.

o Se supervisa el conexionado de los tableros de BV y circuitos de BV y alumbrado
publico de la CT 2

o Se realizan las pruebas de operacién y conexionado de las celdas de la camara CT
2 por parte de técnicos de CL, falta el comisionamiento del fabricante ABB, se exige
al CL se culmine con estas actividades en forma urgente.

O Se alimenta en baja tension la camara 2 y 3 desde las camaras CT 4y CT 1 hasta
que se solucione el problema detectado en el bushing de MV del transformador de
lacamara 3y hasta que lleguen las celdas de la CT 2.

o Continua la alimentacién en baja tension de las camaras 2 y 3 desde las camaras
CT 4y CT 1 hasta que se solucione el problema detectado en el bushing de MV del
transformador de la camara 3y hasta que se energizen las CT 2y CT 4.

Obras de canalizacion y camaras |, Ii, Hi y V etapas:

o Enla primera y segunda etapas aiin existen algunos predios que no han gjecutado los
trabajos de colocacion de las mangueras de 2" para las acometidas hasta los tableros de
medidores eléctricos. La constructora pasara al Municipio un listado para notificar 3 través
de la comisaria.

reuniones de coordinacién con Municipio de

Asistencia articipacion en
Loja, Consorcio Loia 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacién y otros actores:

e Reuniones semanales con el Municipio de Loja, EERSSA, CNT, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacion (15, 22, 30 de Enero 2019 ¥y 5,12, 19,y 26 de febrero de 2019).

° Reuniones semanales de coordinacién interna en la oficina de Fiscalizacion (16, 21, y 31de
Enero 2019y 11, 18 y 25 de Febrero de 2019).
Reunion con auditores de Contraloria para revisar informacion del proyecto.

e Reuniones semanales de la comision de soterramiento en la EERSSA.
Reuniones con PROCELEC y EERSSA para coordinar los frentes de trabajo y asuntos
relacionados con el desarrolio del componente eléctrico.

° Asistencia a la lectura del borrador del informe de Contraloria del examen especial al
contrato, el dia 28 de febrero de 2019.

o Reuniones semanales los djas jueves de coordinacion en el Municipio con CL, Transito y CL
para la programacion de las actividades de desmontaje de redes.

o Inspecciones semanales los dias miércoles con PROCELEC, CL y EERSSA para coordinar
los frentes de irabajo de desmontaje, instalacion de luminarias y asuntos relacionados con
el desarrollo del componente eléctrico.

1.1.3. CONCLUSIONES



o Una vez que se ha culminado con el cableado de control y realizando pruebas funcionales
de las celdas es necesario que ABB ejecute el servicio de comisionado de las celdas de la
CT-2 en forma urgente para poder energizar esta camara

o Se han realizado algunas indicaciones en el cableado de las redes de MV y BV a los trabajos
que ejecuta el Consorcio Loja 2015, de conformidad con la metodologia presentada. En
especial, se verifica los radios de curvatura de los cables de MV y se revisa que se utilicen
las herramientas adecuadas.

o La entrega inoportuna de la informacion por parte del Consorcio Loja 2015, no ha permitido
avanzar conforme al cronegrama establecido.

o La Fiscalizacion controla de forma permanente que el Consorcio Loja 2015 cuente con todos
los equipos y herramientas de trabajo y en especial las medidas de seguridad en el
desmontaje de redes y postes.

1.1.4. RECOMENDACIONES

o Se insiste al Municipio de Loja, en la notificacion en forma conjunta con la EERSSA
(Departamentos de comercializacion y regeneracion), Consorcio Loja 2015, Fiscalizacion y
Municipio de Loja, a los propietarios de los predios de las etapas |, Il y ill donde se encuentran
mal realizados los trabajos de adecuacion de los tableros de medidores.

El Consorcio Loja 2015 debe terminar la parte eléctrica de las fransiciones a la CT-2, CT-7.
El Consorcio Loja 2015 debe utilizar los equipos de proteccion personal y cumplir con la
sefializacion adecuada, especialmente en el tendido de cables de MV y BV.

o Es necesaria la presencia de los residentes de obra y del encargado de seguridad en los
distintos frentes de trabajo ya que el trabajo de desmontaje de redes requiere mucha
precaucion en los trabajos a ejecutar.

e Se contintia con el seguimiento periddico de los trabajos del componente elécirico, para lo
cual se exige al Consorcio Loja 2015 la presentacion del cronograma de actividades semanal
para revisién y aprobacion de la fiscalizacion.

o Se insiste a la CNT y empresas de telecomunicaciones privadas se culmine ejecute la
migracion de sus redes con la finalidad de tener claridad en los plazos de desmontaje de las
redes eléctricas ya que hasta la fecha no han cumplido en algunos sectores de la segunda
etapa con el desmontaje de sus redes lo que dificulta el desmontaje de las redes eléctricas
existentes.

1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1. Resumen de Actividades.

Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccién de redes de
telecomunicaciones soterradas que servirdn tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que se requiere la presencia de un Ingeniero en Electrénica y Telecomunicacicnes,
quien velara para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.

Las prmcxpales actividades realizadas en el periodo citado son:

Revision de planificaciones del Contratista

v" Evaluaci6n periédica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o planificaciones
(verbales), de trabajo del Contratista

v Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de construccion incorporados
a la obra y procedimientos constructivos implementados

v' Comprobacion de las cantidades de obra gjecutadas en cada frente, para la posterior verificacién
en la planilla mensual y realizar la correspondiente certificacion

v/ Examen cuidadoso in situ de los materiales de construccion a emplearse y rubros de trabajo
ejecutados, verificando su buena calidad

v Resolucion de dudas del Contratista, referente a la interpretacion de planos y especificaciones,



v' Verificacién que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o actualizaciones de planos,
ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y demds documentos contractuales necesarios para
la correcta ejecucion de sus trabajos

v" Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas por el Contratista
en los frentes de trabajo

V' Preparacién de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su revisién
correspondiente sean cursadas a los Clientes de la Fiscalizacion (Contratante y Contratista).

Acciones relevantes de la obra en el 4rea del especialista

Protocolo de pruebas de tuberia

La fiscalizacion permanentemente esta presente en pruebas de canalizacion, producto de este trabajo se ha
podido evidenciar que existen obstrucciones en algunos tramos de la canalizacién probada, al ser obra de
especialidad civil se deben tomar correctivos necesarios para que no existan posibles inconvenientes en el
posterior paso de cables.

De acuerdo a las especificaciones técnicas de los rubros de tendido de tuberfa para canalizacién de
telecomunicaciones en el caso del Municipio de Loja, se sefiala que los tubos deberan permanecer sellados
con un dispositivo recomendado por la casa fabricante.

Para el caso de CNT se deben ejecutar los protocolos de prueba de canalizacién y posterior sellado con
tapones.

La “Norma Técnica para el despliegue de Infraestructura de Soterramiento y de Redes Fisicas Soterradas
para la prestacion de servicios del Régimen General de Telecomunicaciones ¥ Redes Privadas” establece
en el Art. 8, numeral 8.2, “Se permite instalar cables de cobre, fibra 6ptica u de otro tipo en un mismo
ducto. El ntimero de cables por ducto no deberd exceder el 70% de la capacidad de ducto...”

De lo definido, es necesario que la capacidad méxima de los tubos esté disponible el momento de tendido
de cable.

Asi mismo en el apartado 3.7.4.7., la misma norma establece para Pruebas de Tuberia: “Inmediatamente
después de construido un tramo de canalizacién y antes de poner el hormigémn, asfalto o adoquin, se hari la
prueba de todos y cada uno de los ductos construidos.”

Reparaciones a infraestructura existente

La “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes fisicas soterradas para
la prestacion de servicios del régimen general de telecomunicaciones y redes privadas™ expedido por la
Arcotel, establece en el numeral 3.3: Excavacién para ductos, pozos y cajas de revisién: “Realizar los
trabajos con cuidado, para evitar dafios en las instalaciones existentes, y en caso que sucediere, el
constructor reparard y asumird los gastos causados a entera satisfaccién de las instituciones afectadas.”
Asi mismo en el numeral: 3.1.4.: Dafios Yy Reportes de dafios: “Un dafio causado a un servicio existente,
por la construccién de infraestructura de soterramiento, deberd ser comunicado inmediatamente al
fiscalizador y al propietario. El dafio serd reparado, a cuenta del constructor de infraestructura de
soterramiento en caso de que dicho dafio sea causade durante la ejecucion de su trabajo, quien asumira los
gastos incurridos.”

Con este criterio, la fiscalizacién desde el inicio de los trabajos ha velado por el cuidado en los trabajos de
zanjado para evitar dafios y cuando estos son detectados se reportan.

Reparaciones a infraestructura acometidas telecomunicaciones

Por parte del Administrador del Contrato, se ha solicitado Ia liberacién y reparacién de acometidas
domiciliarias que no permiten la migracién de los servicios de Telecomunicaciones por parte de las
empresas proveedoras de estos servicios, para lo cual se ha dispuesto al Contratista la inmediata reparacion
de estas acometidas.

Planos AS-BUILT
La Fiscalizacion dispuso que de manera inmediata se entregue la informacion completa de planos AS
BUILT de todas las etapas del Proyecto, informacién que debe incluir:

- Georreferenciacion de infraestructura (pozos, bases armarios, transiciones, subidas a poste, etc.)
- Especificar tipos de pozos



- Especificar acometidas (con medidas)

- Detalle de zanjas

- Cémaras compartidas de la primera etapa

- Identificacion diferenciada de pozos municipales donde ingresen ductos de EERSSA y CNT.

- Identificacion diferenciada de pozos de EERSSA y CNT por donde pasen ductos municipales y
fueron cortados al ingreso y salida de los mismos.

- Indicar la existencia de cables de BT, MT, acometidas de alumbrado en los pozos municipales

- Simbologia utilizada

Se dispuso se presente tanto para CNT como para Municipio de Loja y EERSSA en diferentes capas en el
mismo plano.

Redes de Fibra 6ptica

Dentro de las funciones de la Fiscalizacion, se encuentra el de asegurar que el contratista disponga del
personal técnico con la suficiente preparacion, el empleo de materiales, equipos y maquinaria, en la cantidad
y calidad estipuladas en los planos y especificaciones.

De acuerdo a los trabajos por ejecutarse en cuanto a la instalacién de redes de fibra dptica, tanto para
Municipio de Loja y Empresa Eléctrica, es necesario se conozca 2 detalle la informacion (hoja de vida)
sobre los técnicos que estaran a cargo de la instalacién y pruebas para estas redes, ademds es necesario
conocer el equipamiento que se utilizara para la certificacion final de los trabajos. Es necesario también
conocer el cronograma de instalacién de los rubros de estos componentes para verificar que los trabajos se
concluyan dentro del plazo contractual.

Se dispuso al contratista la entrega de esta informacion.

Fibra optica municipal

En lo que respecta a la red de Fibra Optica municipal, se ha concluido con los trabajos de instalacién de
elementos pasivos (cable, mangas y splitters) sin embargo se encuentra pendiente por parte del
Administrador del contrato definir la ubicacion de 147 puntos de acceso (ONTs) los cuales permitiran el
tendido de la red en un 100% para luego poder realizar las respectivas comprobaciones de las pruebas de
Reflectometria y Potencia dentro de la red.

Sistema SCADA
Dentro del Sistema SCADA en lo que respecta a la red de Fibra Optica, cabe sefialar que durante este
periodo se ha realizado los trabajos:
o  Peinado de fibra Gptica en escalerilla adosada a losa CT, colocacion de manguera corrugada para
proteccién de cable de fibra ptica, colocacion de porta reserva en CT.
Instalacion de identificador acrilico para cable de fibra 6ptica §0x40mm en CT y pozos
Mangas de empahne: Preparacion de puntas de fibra éptica, preparacién de manga, fusiones de
hilos, anclaje de manga en pared de pozo
e Instalacién de Distribuidor de fibra 6ptica (ODF) de 24 puertos incluye pigtail, fusiones, pruebas
reflectométricas y de potencia.
Ademés por parte de SCHREDER se ha realizado charlas en cuanto al sistema de Telegestion y Luminarias
los cuales se procedera a instalar una vez que se haya concluido con la migracién de la luminaria existente
con la del nuevo sistema contractual.

1.2.2. Conclusiones

- De acuerdo a la “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes
fisicas soterradas para la prestacion de servicios del régimen general de telecomunicaciones y
redes privadas” la reparacion y reporte de dafios es hecha por la Fiscalizacién y al ser obras civiles
se debe buscar mejoras en los procesos constructivos por parte de los especialistas de la rama.



- Los replanteos en sitio de la ubicacién de pozos de revisién, pozos de paso y ejes de canalizacion
busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en la disposicién de su
infraestructura y sea funcional para cada una de ellas, en caso de que exista un inconveniente se
dispone el movimiento a quien corresponda a calzada o de ser imposible esto, se comparta el uso
de pozos previa autorizacién de las partes involucradas.

- Dentro de los trabajos de ejecuci6n de trabajos para SCADA y Red de Fibra Optica municipal se
coordinard los replanteos necesarios para ubicacion de elementos y mediciones en campo.

- Seregistra un avance progresivo dentro de la instalacién de la Red de Fibra Optica del Sistema
SCADA lo cual permitird culminar los trabajos sin inconvenientes.

- Esde vital importancia la definicion de los puntos de acceso pendientes de definir dentro de la red
de Fibra Optica municipal por parte del Administrador del Contrato, para poder realizar las
respectivas pruebas que den correcto funcionamiento a esta red.

1.2.3. Recomendaciones

- Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la funcionalidad de los mismos,
de ignal manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizacién. Estas pruebas deben ser parte
del proceso constructivo de canalizacion, y se deben liberar todos los tramos antes de realizar
liquidaciones econémicas.

- Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de canalizacion.

- Notificar por parte de la Administracién del Proyecto a CNT para actualizacién de planos con
modificaciones solicitadas por ellos.

- Se recomienda pruebas dentro de los gabinetes de telecomunicaciones una vez instalados los
equipos activos (Switches) para comprobar si estos soportan la falta de ventilacién de los
gabinetes. Ademas definir por parte de EERSSA un protocolo para la conexién del Cable Patch
Cord SFTP para la comunicacién del Switch y la RTU.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores practicas constructivas, tales como: verificaciéon del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, anélisis y verificacion
en sitio de los equipos a emplearse. En vista de que algunos rubros ejecutados en
meses anteriores estan presentes, se anexan sus respectivos ensayos en la planilla
de obra.

1.3.1 Prueba de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresidn Simple

- En este periodo no se realizaron pruebas de compresiéon y ensayos de
compresion simple.

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 31.5 meses (85.14 % del total, de acuerdo a la
reprogramacién 1 CC).



Valor ejecutado acumulado: 93.90 % ($ 45°472,757.54) planillado/ejecutado (en
base al presupuesto del Contrato Complementario). El valor acumulado ejecutado
de 45°472,757.54, es mayor a lo estipulado en el numeral E, de la cldusula 12 del
contrato de construccién, por lo que CUMPLE con lo establecido en la mencionada

clausula.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de Ia Planilla

Mensual de Obra a la fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N¢ 04 de Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los
componentes en relacién al peso que tienen en el Proyecto. Con ello, se determina:

AVANCE FiSICO ENERO FEBRERO 2019

. Acumulado Ejecutado Avance

COMPONENTES MONTO Porcentaje ENERO FEBRERO 2019 Fisico
AGUA POTABLE $3.580.351,10 7,39% $3.592.609,58 | 7,42% | 100,34%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.090.215,45 4,32% $2.104.040,11 | 4,34% | 100,66%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 3,70% $1.782.846,52 | 3,68% | 99,47%
REGENERACION URBANA $8.373.897,40 17,29% $8.246.663,86 | 17,03% | 98,48%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% $399.186,01 0,82% | 100,00%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.869.577,96 36,90% $16.451.222,02 | 33,97% | 92,06%
CNT $1.794.163,03 3,70% $1.729.634,19 | 3,57% | 96,40%

RED DE FiBRA OPTICA MUNICIPAL $1.153.943,69 2,38% $1.109.400,49 | 2,29% | 96,14%

ORDENES DE TRABAIO

ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN X = =
MATERIAL RECICLADO $1.018.106,43 2,10% $1.018.087,18 | 2,10% | 100,00%
ORDENIDE ;ﬁggﬂ&o' B2 $1.396.413,86 2,88% $1.387.831,62 | 2,87% | 99,39%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO S 742.477,05 1,53% $ 688.402,80 1,42% | 92,72%
ORDEN DE TRABAJO No. 5 SEMAFORIZACION $135.125,70 0,28% $134.341,56 0,28% | 99,42%
ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZ0S DE o > "
ALCANTARILLADO $134.829,55 0,28% $ 141.567,68 0,29% | 105,00%

ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $37.703,43 0,08% $27.301,21 0,06% | 72,41%
SRDENDE TRA;?éigﬁi‘\sl A CCRINAN $45.842,56 0,09% $45.842,56 0,09% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $13.848,30 0,03% $13.848,30 0,03% | 100,00%
o CENIDE E:;é’l\?;:g sl 205 $233.241,47 0,48% $233.241,47 0,48% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $35.439,03 0,07% $ 35.439,03 0,07% | 100,00%
LS TRAB/;\,J:R':BAEZ e M ELTOEN $ 55.787,82 0,12% $55.787,82 0,12% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01% | 100,00%
oI, D TRA%I;J_I(_), clio' Ll S 145.085,77 0,30% $ 135.926,09 0,28% | 93,69%

ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE o o
MERCEDES DE JESUS MOLINA $5.115,50 0,01% $5.115,50 0,01% | 100,00%
RUBROS NUEVOS
AGUA POTABLE $ 458.492,45 0,95% $404.762,71 0,84% | 88,28%
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ALCANTARILLADO SANITARIO $289.573,41 060% | $278.041,89 | 057% | 96,02%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.188,21 | 2,10% | $994.92843 | 2,05% | 98,00%
REGENERACION URBANA $2.485.804,48 | 513% | $2.246.310,33 | 4,64% | 90,36%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2517.036,55 | 520% | $1.997.33836 | 4,12% | 79,35%
CNT $ 88.404,27 0,18% $86.244,13 | 0,18% | 97,56%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $87.935,73 0,18% $86.712,67 | 0,18% | 98,61%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO No.1
ORDEN DE TRABAIO No. 1: ACOMETIDAS B R .
o, $77.537,60 0,16% $33.112,85 | 0,07% | 42,71%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA . , i
e $335.388,89 0,69% $0,00 0,00% | 0,00%
ORDENDE TRA\?E;:g cl\fL S $10.998,62 0,02% $0,00 0,00% | 0,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 4: PAPELERAS CON 2 5 »
e $3.738,25 0,01% $1.822,05 | 0,00% | 48,74%
$48.427.972,55 | 100,00% |$45.472.757,54 | 93,90% | 87,45%

Se tiene un avance fisico del 93.90%

2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizaci6n, las Programaciones Semanales de

Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 14 al 31de Enero
de 2019 y 01 al 28 de Febrero de 2019, el avance se puede apreciar en el siguiente
cuadro, asi como lo programado y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE ECONOMICO ENERO FEBRERO 2019

Acumulado Ejecutado

COMPONENTES MONTO Porcentaje ENERO FEBRERO 2019
AGUA POTABLE $3.580.351,10 7,38% $3.592.609,58 7,42%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.090.215,45 4,32% $2.104.040,11 4,34%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 3,70% $ 1.782.846,52 3,68%
REGENERACION URBANA $ 8.373.897,40 17,29% $ 8.246.663,86 17,03%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% $399.186,01 0,82%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 17.869.577,96 36,90% $16.451.222,02 | 33,97%
CNT $1.794.163,03 3,70% $1.729.634,19 3,57%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.153.943,69 2,38% $ 1.109.400,49 2,29%

ORDENES DE TRABAJO

ORDENDEJRAZES N;é é g&sg OC LRI | N ATERIAC $1.018.106,43 2,10% $1.018.087,18 2,10%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1.396.413,86 2,88% $1.387.831,62 2,87%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $ 742.477,05 1,53% $ 688.402,80 1,42%
ORDEN DE TRABAIO No. 5 SEMAFORIZACION $ 135.125,70 0,28% $134.341,56 0,28%
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ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $134.829,55 0,28% $ 141.567,68 0,29%
ORDEN DE TRABAIO No. 7 SUBDREN $37.703,43 0,08% $27.301,21 0,06%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN $45.842,56 0,09% $45.842,56 0,09%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $13.848,30 0,03% $13.848,30 0,03%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES $233.241,47 0,48% $233.241,47 0,48%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $35.439,03 0,07% $35.439,03 0,07%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS $55.787,82 0,12% $55.787,82 0,12%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $145.085,77 0,30% $ 135.926,09 0,28%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS $5.115,50 0,01% $5.115,50 0,01%
MOLINA
RUBROS NUEVOS
AGUA POTABLE $458.492,45 0,95% $404.762,71 0,84%
ALCANTARILLADO SANITARIO $289.573,41 0,60% $278.041,89 0,57%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.188,21 2,10% $994.928,43 2,05%
REGENERACION URBANA $2.485.894,48 5,13% $2.246.310,33 4,64%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.517.036,55 5,20% $1.997.338,36 4,12%
CNT $ 88.404,27 0,18% $ 86.244,13 0,18%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $87.935,73 0,18% $86.712,67 0,18%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO No.1
ORDEN DE TRABAIO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA OPTICA $77.537,60 0,16% $33.112,85 0,07%
ORDEN DE TRABAJO No. 2: PINTURA TERMOPLASTICA $ 335.388,89 0,69% $0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL $10.998,62 0,02% $0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJC;SS;:,:-I{;PELERAS CON TAPA $3.738,25 0,01% $1.822,05 0,00%
$48.427.972,55 | 100,00% | $45.472.757,54 | 93,90%

Tk

2.4 PERSONALT

CNICO ASIGNADO

FN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MSc en . 3
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
José Palacios Fpafin e W, ey | I
PROCELEC ing. Eléctrico Eléctrico Adgquisiciones eléctricas
Mario A A . )
ealaete Ing. Electrénicay Especialista en Jefe frentes de instalaciones
PROCELEC Telecom. Telecom. eléctricas y telecom.
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauntflo ing. Civil GEEEENECE Elaboracion de planiilas
Segovia Obra
Diego Arguitecto. Resicenteide Residente de Obra
Mancero Obra
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Karen Loaiza | Ingeniero Electrénicay Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Telecom. Obra eléctricas y telecom.
Fredfiy Ingeniero de S_egundad Segund.ad Jefe de Seguridad en Obra
Gonzalez Industrial Industrial
Cuenca Ingeniero Residente de Residente de Obra
Cristidn Electromecénico Obra instalaciones eléctricas
Wilson Sauca Ar§ultacto Residente de Planiilaje, Area Técnicay
PROCELEC Obra Planos

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacion lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo en la seccién
12.2.

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacion indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademas con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacion de utilizacién de personal

Fiscalizacién procedi6 a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacion realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucion.

HORAS HOMBRE
COMPARIA NUMERO DE PERSONAS PTSRTSAC%NEAES TRABAJADAS TOTAL
STAFF | ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIO
H&H 5 8 13 8 8 104
PROCELEC 3 1 4 8 8 32
SUBCONTRATISTA JUAN
CARLOS BARRERA 3 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA
MCMASTER 2 34 36 8 8 288
10 46 56 32 32 448

3. AVANCE ECONOMICO
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En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.
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PROGRAMADO | EJECUTADO %
mar-17 1.464.757,90| 1.627.489,14 111,11%
abr-17 1.552.908,72 | 1.814.352,18 116,84%
may-17 1.818.419,49 | 2.299.275,31 126,44%
jun-17 1.721.264,40) 1.442.717,65 83,82%
jul-17 1.734.410,47 | 1.745.563,66 100,64%
ago-i7 1.914.289,21| 2.024.629,31 105,76%
sep-17 1.986.618,01| 2.509.378,67 126,31%
oct-17 2.320.969,80| 2.395.510,04 103,21%
nov-17 2.371.406,06 | 1.978.259,16 83,42%
dic-17 2.466.637,59| 2.299.120,92 93,21%
ene-18 2.601.658,93 | 1.585.372,05 60,94%
feb-18 1.440.966,28 | 1.234.307,20 85,66%
mar-18 1.402.939,65| 1.394.657,29 99,41%
abr-18 1.708.455,00| 1.778.170,31 104,08%
may-18 3.251.016,22 | 2.758.906,25 84,86%
jun-18 1.095.549,38 | 1.151.473,32 104,72%
jul-18 1.271.556,40| 965.676,04 75,94%
ago-18 1.449,580,22 | 1.613.156,06 111,28%
feb-19 345.589,67| 377.490,52 109,23%
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La Planilla de Avance de Obra No. 04 CC se presenta como Anexo en la Planilla de
Obra del Contratista, periodo 14 al 31 de Enero de 2019 y 01 al 28 de Febrero de

2019.

E NAEMNORDIA DE CALCIIT O
S, WVIeVIORIA DE CALCULO

La memoria de célculo se refleja en los anexos de voliimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
04 Contrato Complementario de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL

La metodologia empleada para la verificacién del cumplimiento de las medidas del
Plan de Manejo Ambiental consisti6 en la verificacién a través de la inspeccién de
campo, documentando la verificacién mediante protocolos y fotografias. Para
determinar el cuamplimiento planteado se utiliz6 matrices de evaluacién para lo cual
se calificd cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una
evaluacion a los pardmetros de evaluacién de cada actividad. Se establece la
calificacion de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
valores detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del nivel del cumplimiento
VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total

7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
los items evaluados, considerando necesario la ponderacién en vista de que todos
los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades
constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el
nivel del cumplimiento se empleara la siguiente formula:

X Evaluacion
— x 100

Nivel de Cumplimiento (NC) = % Peso Especiriod
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El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderara de la valoracién
obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 2

Tabla 2: Valoracién del Nivel de Confianza y Riesgo

NC% Nivel de Confianza | Nivel de Riesgo
0-25% Bajo Muy Alto
26-50% Moderado Alto

51-75% Alto Bajo

75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificara de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

Tabla 3: Valoracién del Grado de Cumplimiento
NC % Grado de Cumplimiento
96 -100 % Total

76 -95% Satisfactorio

51-75% Moderado

26-50% Aceptable

<25% Deficiente

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacion.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 04 Contrato
Complementario periodo 14 al 31 de Enero de 2019 v 01 al 28
de Febrero de 2019

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard en dos secciones para Contrato
Complementario y Rubros Nuevos, con férmulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra ()ptica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero, corresponde a
los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas.

PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 3 (CONTRATO COMPLEMENTARIO)

VALOR DE LA DESCUENTO VALOR A VALOR
PLANILLA POR ANTICIPO REAJUSTAR (Po) DEL REAJUSTE e
24.172,49 7.251,75 16.920,74 $(1.077,92) AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIALY
4.387,50 1.316,25 3.071,25 $108,34 SANITARIO
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REGENERACION URBANA, PLAN
3.428,91 1.028,67 2.400,24 $(7,38) | DE MANEJO AMBIENTAL Y FIBRA
OPTICA MUNICIPAL
264.599,47 79.379,84 185.219,63 $ (3.090,20) ELECTRICIDAD
0,00 0,00 0,00 $0,00 CNT
296.588,37 207.611,86| | -4.067,16
) NTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL

()o
b M
O

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 04 Contrato
Complementario, presentada por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA
El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 04 Contrato
Complementario.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 12.1.

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacion procedi6 a la revision de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 14 de Abril de 2019 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 02 de Abril de 2019 con una suma asegurada de
$1°534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 19 de Mayo de 2019 con una suma asegurada de
$1°407.267,69.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 02 de Abril de 2019 con una suma asegurada de
$529.015,90.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$ 22.400,00.

16



- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
50.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 31 de marzo de 2019 con una suma asegurada de $
48'914.744,38.

El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentro del Tomo III de la
Planilla de Obra #04 C.C. correspondiente a Enero - Febrero de 2019.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son validas en el presente periodo.

Atentamente,

¢
orres Bustamante
INISTRADOR

CC: Archivo
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