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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA

No. 11

PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO OBRA:
FECHA ENTREGA ANTICIPO:
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
PLAZO DE EJECUCION:

PERIODO DE SUSPENSION:
AMPLIACIONES DE PLAZO:
FECHA DE TERMINO:
FISCALIZADOR:

MONTC DEL CONTRATO:

PLAZO:

“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONSORCIO LOJA 2015

US $48'714.744,38

02 DE MARZO DE 2016

02 DE MARZO DE 2016

28 MESES

NO APLICA

NO APLICA

02 de JULIO de 2018

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
US $2'080.951,33

30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN

ESTE PERIODO
1.1 AGUA POTABLE

TUBERIA PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar

TRAMOS

Interconecxién

Matilde Hidalgo y Catacocha (sector la Carcel)

Bello

Bernardo Valdivieso entre Gonzalez Suarez y Andrés

Andrés Bello entre Juan José Pefia y Pucara

Andrés Bello y Pucara

Celica y Av. Universitaria

Av. Universitaria y Celica

Av. Universitaria y Celica

Cariamanga entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre

Cariamanga entre 18 de Noviembre y Sucre

18 de Noviembre entre Cariamanga y Celica

18 de Noviembre y Cariamanga

Juan José Pefia entre Miguel Riofrio y Rocafuerte

Rocafuerte entre Juan josé Pefia y Olmedo

Rocafuerte y Juan José Pefia

Juan José Pefia entre Rocafuerte y 10 de Agosto

Lourdes y Juan José Pefia

Juan José Peiia entre Lourdes y Pasaje Espindola




Pasaje Espindola y Juan José Pefia

Juan José Pefia entre Pasaje Espindola y Mercadillo

Lourdes entre 24 de Mayo y Juan José Pefia

Juan José Pefia y Lourdes

Olmedo entre Lourdes y Mercadillo

Olmedo y Lourdes

Olmedo y Lourdes

Olmedo entre Lourdes y Leopoldo Palacios

Olmedo entre Lourdes y Leopoldo Palacios

Leopoldo Palacios y Olmedo

Olmedo entre Leopoldo Palacios y Catacocha

TUBERIA PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar

TRAMOS

Olmedo entre Catacocha y Andrés
Bello

Andrés Bello entre Juan José Peiia y
Olmedo

Andrés Bello entre Olmedo y
Bernardo Valdivieso

TUBERIA PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar

TRAMOS

Olmedo entre Andrés Bello y Gonzilez
Suarez

TUBERIA PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar

TRAMOS

Catacocha y Bernardo
Valdivieso

Bernardo Valdivieso y Gonzélez
Suarez entre Lourdes y Pucara

TUBERI{A PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar

TRAMOS

24 de Mayo entre Lourdes y Leopoldo
Palacios




1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

Se dispone a Consorcio Loja 2015 la ejecucion del cambio de ubicacién de red
sanitaria en la calle Olmedo que inicialmente estaba en lado Oeste, hacia el lado
Este, para asegurar la eficiencia de las acometidas domiciliarias y evitar
problemas con otras redes, de acuerdo con respuesta del Municipio autorizando
dicho cambio con oficio no. 00529-A-UAP-2016.

Se autoriza a Contratista, con oficio INCA-DS-CL-0033-2017 la ejecucién de
alcantarillados en tramos de calle Cariamanga entre Av. Universitaria y Sucre, 18
de Noviembre entre Celica y Cariamanga. en atencién de oficio N2 0013-A-UAP-
2017 que aprueba los ajustes a los disefios presentados por fiscalizacién
mediante oficio n? INCA-DS-ML-0941-2016 del circuito de la calle Cariamanga y
conexas.

Igual que en el mes anterior, los diferentes recorridos y andlisis de los procesos
constructivos, permiten determinar ciertas observaciones que fueron remitidas
al constructor para las correcciones respectivas, y las medidas adecuadas para
evitar contratiempos.

Deigual forma se han ejecutado en sitio las pruebas de estanqueidad de cada uno
de los tramos de tuberfa instalada, aplicando el procedimiento adoptado en
periodos anteriores: 1. Se comunica al ayudante de fiscalizacién o directamente
al especialista sanitaric para que verifiquen en sitio la bondad de las
instalaciones que arrojen estas pruebas. 2. Se inicia con la verificacién del
interior del tramo de prueba esté libre de escombros, sedimentos y residuos
provenientes de la instalacion u operacion de la red. 3. Verificar que la superficie
interior de las tuberias y pozos no posea elementos que puedan averiar los
equipos de prueba (tapones), luego se colocard el “balén” bien asegurado en el
pozo inferior del tramo, el llenado con agua “desde tanquero” cuidando de que
no queden burbujas de aire dentro del tubo (controlar con la velocidad de
llenado) y llegar hasta aproximadamente 30cm sobre la corona del tubo en el
pozo aguas arriba marcar esa altura y medirla. 4. Esperar 30min para que se
estabilice el nivel establecido (puede adicionarse agua si éste baja) y luego iniciar
la prueba como tal verificando la pérdida de agua en el transcurso de una hora,
anotar toda la informacién de la prueba en el formato respectivo.

1.3 REGENERACION URBANA

1.3.1 PAVIMENTOS

Densidades de campo con densimetro nuclear a nivel de carpeta asféltica, en

cumplimiento a las exigencias de especificacién las densidades son mayores al

97 % con relacién a la densidad Bulk de la mezcla asfiltica que se produce en

planta y ensayos de laboratorio, localizadas en los tramos de las calles

siguientes:

DENSIDADES DE LA PRIMERA CAPA DE CARPETA ASFALTICA

o Gonzalez Suarez entre Olmedo y Sozoranga, espesor de disefio e=10 cm.

o Rocafuerte entre J. José Pefia y Olmedo, espesor de disefio e=10 cm.

o Av. Emiliano Ortega entre Imbabura y |. José Pefia, espesor de disefioc e=10
cm.



o Lourdes entre 24 de Mayo y J. José peiia, espesor de disefio e=10 cm.

DENSIDADES DE SEGUNDA CAPA FINAL DE CARPETA ASFALTICA

o Celica entre Kingman y Sucre, espesor de disefio e=10 cm.

o Celica entre Sucre y 18 de Noviembre, espesor de disefio e=10 cm.

o Complementaci6n calle Sucre entre Gonzanamd y Celica, espesor de disefio
e=10 cm.

o 18 de Noviembre entre Gonzanamad y Celica, espesor de disefic e=10 cm.

Extraccion de nicleos de Hormigén Asfaltico con equipo del Laboratorio de la

U.T.P.L, en los tramos de calles que se encuentran con los espesores completos

de conformidad a disefios respectivaos, para comprobacién de espesores de

campo y especificaciones de densidad bulk de laboratorio:

o Celica entre Kingman y Sucre, espesor de disefio e=10 cm.

o Celica entre Sucre y 18 de Noviembre, espesor de disefio e=10 cm.

o Complementacidn calle Sucre hasta interseccién con calle Celica, espesor de
disefio e=10 cm.

o 18 de Noviembre entre Celica y Gonzanamad, espesor de disefio e=10 cm.

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

Visitas a las cAmaras N2 2, N2 15 y N2 25.

Puesta a tierra en la cAmara N¢ 14.

Reunién con Administrador, Consorcio Loja 2015 y Fiscalizacién para tratar
tema sobre el sistema SCADA.

Reunién con el Consorcio Loja para tratar nueva ubicacién de tableros en las
camaras de transformacién para servicios varios.

Replanteo de puntos de iluminacién; Sucre entre Celica y Cariamanga; calle 18
de Noviembre entre Chile y Gobernacion de Mainas; Gonzales Suarez entre
Olmedo y Sozoranga; Parque Infantil.

Visita a las bodegas de PROCELEC, revisién de material y equipo almacenado.
Visita a local donde se fabrican pozos de la EERSSA, CNT y Municipio.
Canalizacién, tendido de ductos, pozos intermedios; en las esquinas, pozos de
48 bloques, fundicién de losas en pozos de 48 bloques y acometidas; en las
zonas intervenidas.

Colocacidén de Canastillas en veredas intervenidas.

Cruces de calzada en las zonas intervenidas.

1.5 TELECOMUNICACIONES Y RED DE FIBRA QPTICA MUNICIPAL

Protocolo de pruebas de tuberfa: La fiscalizacién ha solicitado al Consorcio Loja
2015 la ejecucién de pruebas de tuberia, metodologfa, cronograma y resultados.
Por parte de la constructora se ha presentado una metodologfa que a su vez la
Fiscalizacidn revisé y recomendé incluir en campo equipo y herramientas
especializadas para lo solicitado y ademds un formato para la presentacion de
los resuitados obtenidos de las pruebas. En el presente mes, la Constructora no
ha comunicado sobre ninguna prueba de canalizacién hecha por la Constructora,
se insiste en la necesidad de ejecutar esta tarea.

Cambios realizados por CNT: La Fiscalizacién hizo conocer a la Administracién
del Proyecto que los cambios hechos en sitio por parte de CNT son una practica
no adecuada; de acuerdo al Manual de Operacién del Proyecto, en el
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“Componente 5. Redes de Telefonia y Fibra Optica” entre las Responsabilidades
de los Involucrados por Componente, CNT es responsable de “Autorizar cambios
de disefios o de procesos constructivos en casos no previstos o por presencia de
factores no contemplados en los disefios”, por lo que la Fiscalizacién ha
solicitado la actualizacién de planos de los cambios solicitados o al menos
autorizar con firma de responsabilidad de] funcionario designado estos cambios.
Los cambios hechos deberdn enviarse de manera oficial seglin lo acordado
(ACTA DE REUNION N° 1 (14/12/2016), una vez al mes y reflejarse en la
elaboracién de planos AS-BUILT por parte de la Constructora, de acuerdo a esto,
se han hecho llegar vfa correo electrénico algunos cambios que se han solicitado
de igual forma se remitan de manera oficial. Estos son los cambios que ha
enviado CNT y que deberén ser considerados en obra y posteriormente en los
planos AS-BUILT.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

Mediante Oficio N2 INCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacién dispone que los ensayos de materiales serdn realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos y detalle de
ensayos sefialados en dicho Oficio.

Mediante Oficio N2 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacién se
realizaran en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UTPL.

Mediante Oficio N® INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacién
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacién en el
laboratorio de la UTPL sin ningtin inconveniente,

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores praicticas constructivas, tales como:
verificacién del cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal
que labora en la obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder
a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés,
letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis y
verificacidn en sitio de los equipos a emplearse.

1.6.1 Rotura de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
tomadas en enero de 2017. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dfas, por esta razén la
Fiscalizacién acepta el Registro de Control de Calidad entre diciembre de 2016 y
enero de 2017. Los especfmenes de hormigén tomados por el Consorcio Loja 2015
dan un total de 74 de Hidalgo e Hidalgo y 24 de PROCELEC, de los cuales se anexa su
registro en la Planilla de Obra No. 11.

En general, la resistencia medida sobrepasa en gran medida la resistencia requerida,
mientras que en otros casos resulta igual o ligeramente superior, como es el caso del
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hormigén de las canaletas de piso de camara de la Av. Eduardo Kingman y
Sozoranga, requiriéndose 210 kg/cm2 y obteniendo 220 kg/cm2. Otro caso similar
es el hormigén en aceras de la Av. Emiliano Ortega y Juan José Pefia, donde se obtuvo
a los 7 dfas exactamente el porcentaje requerido (67%).

1.6.2 Densidades de Campo

Se ha realizado 349 densidades de campo, que corresponden a: 42 a material de
subrasante y 267 a relleno que se adjunta en la Planilla de Obra No. 11. En general,
se puede apreciar que el porcentaje de compactacién oscila de 96% a 100%. Se ha
realizado 40 densidades de campo para Subbase Clase 3 con material reciclado, de
lo cual se aprecia una media de porcentaje de compactacién de 100% en todos los
tramos.

PROCELEC presenta registros de 6 densidades de campo en aceras, 6 para relleno
de zanja y 3 de tuberfa de 4 pulgadas.

1.6.3 Control de las propiedades de la Mezcla Asfaltica

En este perfodo se ha realizado rotura de briquetas con un total de 5 ensayos, de 3
muestras cada uno en donde se aprecia que los parametros mas importantes como
lo son: porcentaje de asfalto, G. E. Bulk, porcentaje de vacfos y flujo cumplen con lo
requerido. El porcentaje de vacios se encuentre entre el 3 al 5%, la estabilidad
corregida es mayor a 1800 Ibs y el flujo se encuentre entre 8 y 14.

1.6.4 Analisis Granulométrico

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asfiltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 8 registros de laboratorio de 2 hojas
cada uno. En dichos registros se puede apreciar que el material se encuentra dentro
de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra ingresada en la Planta
Asfiltica,

1.6.5 Pruebas de estanqueidad en tuberias de Alcantarillado

Se ha realizado pruebas de estanqueidad en distintas calles del Proyecto, entre las
que se encuentran: Andrés Bello, Olmedo, Rocafuerte, Juan José Pefia, Cariamanga,
18 de Noviembre y sus intersecciones. Se anexan los respectivos formularios en la
Planilla de Obra No, 11.

En términos generales, la mayorfa de tramos ensayados se ha obtenido voliimenes
perdidos menores a 7.20 cm3 (min*m). Unicamente en el tramo de tuberfa de
Alcantarillado Sanitario ¢ 700 mm de la calle Cariamanga entre Sucre y 18 de
Noviembre se obtuvo un volumen perdido de 13.79 cm3 (min*m), siendo el maximo
permitido 77.00 cm3 (min*m).

1.6.6 Ensayos de compactacion

Se ha realizado 1 ensayo de compactacién segiin AASHTO T - 180 “C” para verificar
la calidad del material existente en determinados tramos del 4rea de intervencion,
como es: Olmedo entre Andrés Bello y Gonzélez Suarez.



1.6.7 Clasificacion de suelos

Se ha realizado 3 andlisis granulométricos y clasificacién de suelos en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, para verificar la calidad
del material en determinados tramos del drea de intervencién, como son: zanja de
la calle Rocafuerte y Rocafuerte entre Juan José Pefia y Olmedo.

1.6.8 Extraccion de nucleos y porcentaje de compactacion

Se ha realizado ensayos de verificacién en los laboratorios de la Universidad Técnica
Particular de Loja, mediante la extraccién de niicleos y porcentaje de compactacién
en distintos puntos de diferentes tramos del drea de intervencién, entre ellos: Celica
entre Bolfvar y Sucre, Sucre y Celica esquina, Celica entre Sucre y 18 de Noviembre
y 18 de Noviembre entre Celica y Gonzanama.

En términos generales, el espesor obtenido es mayor al espesor especificado, porlo
que cumple en cuanto a este parametro. En lo referente al porcentaje de
compactacidn, este oscila entre 95% y 98%,; teniendo linicamente una muestra el
94%.

1.6.9 Prueba de Presidn Hidrostéatica

Parala red de distribucién, se ha realizado el ensayo de maximos escapes permitidos
en cada tramo probados a presién hidrostética en las siguientes calles: Juan José
Pefia, Lourdes, 18 de Noviembre, Cariamanga, Olmedo, Lourdes, Andrés Bello,
Bernardo Valdivieso y sus intersecciones.

La presion de prueba ha sido de 1.0 MPa a un tiempo de 2 horas, obteniendo
resultados satisfactorios.

2. AVANCE FiSICO

Tiempo transcurrido: 11 meses (39,29 % del total).
Valor ejecutado acumulado: 20,08% planiliado ejecutado.

En el cuadro siguiente se sefiala el porcentaje ejecutado acumulado hasta el 31 de
enero de 2017 de cada uno de los componentes del proyecto, cuyo valor ejecutado
es 20,08% ($ 9.780.398,22).

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado con el porcentaje de cada
uno de los componentes en relacién al peso que tienen en el Proyecto, valor
diferente por su importancia en la obra, sin embargo, en la obra se han ejecutado
obras que no han sido planilladas.

AVANCE FiSICO ENERO 2017
COMPONENTES MONTO Porcentaje | Acumulado Ejecutado | Avance
CONTRATADO Enero 2017 Fisico
AGUA POTABLE $3.717.535,13 7,63% | $1.692.364,72 | 3,47% | 45,52%
ALCANTARILLADO SANITARIO $3.289.155,66 6,75%| $580.100,80 .-"'2,01% 29,80%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3.682.183,21 7,56% | $1.353.341,99 |/ 2,78% | 36,75%
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AVANCE FISICO ENERO 2017
COMPONENTES MONTO Porcentaje| Acumulado Ejecutado | Avance
CONTRATADO Enero 2017 Fisico

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS | $ 21.616.167,80 44,37%| $1.093.092,54 |'2,24% | 5,06%

C.N.T. $2.078.286,71 4,27% | $433.476,83|/0,89%| 20,86%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.687.417,00 3,46% ] $357.036,84{ 0,73%]| 21,16%
REGENERACION URBANA $12.226.071,15 25,10% | $3.688.757,61| #7,57% | 30,17%
PLAN DE MANE!O AMBIENTAL $417.927,72 0,86%| $182.226,89 |~ 0,37% | 43,60%

$48.714.744,38 |  100,00% | $ 9.780.398,22 20,08% | 29,12%

Considerando los dos criterios en el andlisis, se establece que el avance fisico
aproximado es del 33%. .

2.1GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

Tabla 1:Valores del nivel de eumplimiento. ]
VALORES | NIVEL DEL CUMBLIMIENTO
10 Cumplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable
0 Incumplimiento Total

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacion, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.
De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de enero
de 2017, se debian realizar actividades en los componentes:
Agua Potable
- Cumplimento moderado.
- Elavance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucién
($-294.923,19 que equivale al -0,61% en relacién a lo programado).
Alcantarillado Sanitario
- Cumplimento moderado.
- El avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucion
($-169.583,87 que equivale al -0,35% en relacién a lo programado).
Alcantariilado Pluvial
- Cumplimento satisfactorio.
Regeneracién Urbana
- Cumplimento satisfactorio
Plan de Manejo Ambiental
- Aplicacién del Plan de Manejo Ambiental.
- Cumplimento moderado.
- Elavance valorado en este componente contintia presentando un déficit ($-
21.965,10 que equivale al -0,05% en relacién a lo programado).
Redes Eléctricas Subterrdneas
- Cumplimento moderado.
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- El avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucién
($-79.747,67 que equivale al -0,16% en relacién a lo programado).

CNTy Fibra Optica Municipal

- Cumplimento satisfactorio.

El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde el déficit da una idea clara
de lo que se est4 cumpliendo y lo retrasado.

T ey

AT T

" AVANCE VALORADO POR COMPONENTE Lo

ENERQ 2017  ACUMUNLADO - ENERO 2017
COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADD PROGRAMADO EJECUTADO. DéFicit
AGUA POTABLE | 184.078,09 | 0,38% | 260.314,15 }'0,53% | 1.987.287.91 | 4,08% | 1692.364,72 | 3,47% | -294.923.10 | -0.61%
ALCANTARILLADQ =
SANITARIQ | 163.791,10 | 0.34% | 111.932,10 |'0,23% | 1.149.684,67 | 2,36% | 980.100,80 | 2,01% | -169.583,87 | -0,35%
ALCANTARILLABO ;
PLUVIAL | 213.183.47 | 044% | 93.812.06 y0,19% | 1204.751,13 | 2,66% | 135334195 | 278X | 58.590.86 | 0,12%
REDES ELECTRICAS 7
SUBTERRANEAS | 165.974.64 | 0,34% | 124.840,95 |.0,26% | 1.172.840,21 | 2,41% | 1.092.002.54 | 2.2a% | -79.747,67 | -0.16%
ChT.| 39.03991)008% | 4513636 | G,09% | 22812027 | 0.47%| 43347683 | 089% | 205.347,56 | 0.42%
RED DE FIBRA OPTICA
. MUNICIPAL |  44.136,75 | 0.09% | 37.398,56 | 0,08% | 294.060.40 | 060% | 357.036:84 | 0.73% | 62.976,44 | 0.13%
REGENERACISN URBANA |  451.150,16 | 0,93% | 291.516,45 | 0,60% | 3.190.006,72 | 6,55% | 3.688.757,61 | 7,57% | 488.750.80 | 1.02%
PLAN DE MANEID i
AMBIENTAL 0,00 | 0,00% 000 | 0,00% | 204.191,99 | 042% | 18222689 | 037% | -21.965,10 | -0,05%
L TOTAL | 1.261.384,12 | 2,59% | 964.950,73 | 1.98% | 9.520,952,30 | 19,54% | 9.780.398.22 | 20,08%
2.2PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MScen
. ———_ Superi nte Superi d
| Samaniego Medio Ambiente perintende perintendente de Obra
Francisco K - e X .
Pefia Ingeniero Civil Especialista Geotécnico Coordinador General Qbra
Cooper Avilés ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
A parte de la especialidad,
Jhonny Heras Ingeniero Civil Especialista Hidraulico Coordinador Sanitario y
Pluvial
José Serrano Ingeniero Civil Especialista en Transito y Técnico en transito y
5 Transporte Terrestre transporte
Oscar .
3 . Arquitecto (Regener. . .
Gonzalez Arquitecto quite (Regenera Elaboracién de planillas
cién Urbana)
Ruales
José Palacios . . - .
: El dqu
| PROCELEC Ing. Eléctrico éctrico Adquisiciones eléctricas
Mario
.El i . i io
Calvache Ing ?;;gg;d“rlucay Especialista en Telecom. ]Efe:{::é:;dse ";:lt: éz;] nes
PROCELEC : y :
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
| Escandén Ocupacional Ocupacional Industrial
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PERSONAL TECNICO AUXILIAR

NOMBRE TITULACION | ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio Segovia Ing. Civil Remgg?:e = Elaboracion de planillas
Paula Vélez Ing, Civil Residente de Jefe de Instalacién de tuberias
Obra de agua potable
Oscar Ochoa Ing. Civil RESISE:;E = Jefe de frente Este
. . . Jefe de obras civiles en
Luis Jaramillo L Residente de . . .
PROCELEC Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y
telecom.
Cristian Chamba | | ooy L d e R‘??.'fé?:?ﬁﬁé’ b:féscg;g:\ess .
PROCELEC & Obra S y
telecom.
e Ing. Civil Sl G2 ifsgll:i?ggeosbgﬁéscg;gis
PROCELEC & Obra y
telecom.
. . . Residente obras civiles
Santiago Ruilova - Residente de : : .
PROCELEC Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y
telecom.
Karen Loaiza E:;i:;:ﬁgg Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC - y Obra eléctricas y telecom.

Silvia Gonzalez

Ing. Eléctrico

Residente de

Residente en instalaciones

PROCELEC Obra eléctricas
Andrés Mejfa Ing. Eléctrico Residente de Residente en instalaciones
PROCELEC & Obra eléctricas
Ingeniero de Seguridad
Freddy Gonzdlez Seguridad I guric Jefe de Seguridad en Obra
. ndustrial
industrial
. . Residente de | Jefe de frentes de instalacién de
Daniel Quezada Arquitecto Obra Gres-Porcelanato
Diego Mancero Arquitecto Resigﬁnte de | Jefe de frentes de instalacidn de
ra porcelanato
Wilson Sauca Arquitecto Residente de Planillaje, Area Técnica y
Obra Planos
EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
No. Descripcidn del No. de Descripcién del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
. Estacidn Total SOKKIA
1 Estacidn Total 2 Modelo CX-105 2
Martillo neumaético Martillo Hidraulico
3 para excavadora 2 para excavadora 1
2700 ] min ROCKRAM VBO6FPOR
Martillo Hidraulico
CATERPILLAR Model 1
H65DS
6 Compresor de aire y 1 Compresor Motor 1
soplete 2hp min. Sullair 210 H de 85 HP
Compactador
7 mecanico (Vibro 9 Plancha Compactadora 6
apisonador) 4hp Motor HONDA 13 HP
min.
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No. Descripcién del No. de Descripcidn del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Vibroapisonador SRV 3
660 de 4HP
Bomba de agua para
8 fo"d“c:gigiag;?nli’fn’j 1 lodos ABS BOME de 10 1
P HP 3 PH
. . Vibrador, Motor
11 Vibrador 3hp min. 3 HONDA de 6 HP 1
Vibrador, Motor 2
Honda de 5.5 HP
12 “ﬁ%‘;ﬁsi’od: 10 Médulo de Andamio 10
Rodillo vibratorio Raodille Liso Vibratorio
13 liso 99hp min 3 Ammann ASC110 de 3
’ 158 HP
Tanquero (camidn Tanquero UD TRUCKS
14 cisterna) 12 m3 3 PKC212MHLB de 13T 1
min. (13 m3)
Tanquero HINO
GH8JMSAde 135 T 2
(13.5m3) |
Distribuidor de Dism%‘,‘;gﬁ,ﬁ‘E‘“f*’“”
15 C::ﬁi;‘;j‘:‘n?n 3 CENTENNIAL-II de 1
’ 2000 gls (8 m3)
Distribuidora asfalto
BEARCAT BC- 1
501/CRCde 2000¢gls
(8 m3)
Distribuidora asfalto
ROSCO MAXIMIZER 11 1
de 2000 gls (8 m3) ]
Fresadora de Fresadora asfaltadora
16 pavimento asfaltico 2 WIRTGEN W100 de 2
173 hp min. 208 HP
Escoba mecanica Barredora Mecénica
18 10hp min 3 NEW ELGIN PELICAN 1
) NP DUAL de 85 HP
Barredora Mecanica
CF EXPORT INC 1
DT8CCT de 85 HP
Barredora Mecénica 1
ROADTEC FB85 10 HP
Planta Asféltica con
Planta asfaltica con
19 | generador 120 tn/h 1 g:;‘iﬁg‘;‘;g“jg“f%” 1
. Ton/H S
Terminadora de f'Iiirn(a;nad;ra deh )
asfalto (3 m de ancho
gy “j*;';‘:,;ff)“ﬁl S’“ 2 AMMANN AFT350 de 2
’ 150 HP
21 Bomba de prueba 1 Bomba de prueba 1
hidrostitica hidrostatica
Perforadora de Perforadora de
23 hormigén 4hp min 1 hormigén UNITEC 1
) DBE160 de 4 HP
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No. Descripcion del No. de Descripcidn del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Planta de asfalto Planta de Asfalto para
24 para RAP con 1 RAP (con generador) 1
generador 120Tn/h AMMANN PRIME140R
min, de 120 Ton/H
Soldadora
25 g?elg;ig;gs 2 Electrofusion 2
TECHWIN 605 C
. Méquina de
26 T uine e 2 Termofusién 2
TECHWIN 605 C
Carro Gria
27 Carrogriade 5 1 IVECO/PALFINGER 1
toneladas ATTACK/PK8501 de
5.7 Ton
Cortadora de Disco
2g | Coradoradeashalto |, EDCO-USA 55-26 de 1
p min. 31HP
Megger para
veﬁﬁélgf:ién delas .Megg.er para
29 caracterfsticas del 2 verificacidn de cable 2
MEGGER MF1835
cable subterrdneo
. Maquinas de arrastre
e (L) o
- tendido de cables
disefiadas para bterrdneos con
30 tendido de cables 1 suo 1
subterraneos con . =0
dinamémetro incorporado OMAC
incorporado F215.P.30 27.2HP /
' 20 Kw
31 Montacargas 4Tn 1 Montacargas DOOSAN 1
min. D455 4 Ton
Equipo de prueba de
potencial
aplicado(Hi-Pot) Equipo HI-POT 40K
3z 4000 V AC(Equipo 1 VAC HIGH VOLTAGE 1
VLFa0.1 Hz con VLF-4022CM
mediciones de
descargas parciales)
33 Malla para traccién 1 Malla para traccién de 1
de cables cables V OMAC C08
Equipo porta- Equipo porta bobina
34 bobina para tendido 1 para tendido de cables 1
de cable. OMACF155
. Equipo de poleas para
3 Equlgodep qleas proteccién y tendido
35 para proteccién y 1 1
tendido de cables. de cables OMAC
F151.235
Maquina peladora
36 N de cable (P?ra 3 Pze:la:;é.;%%gagée 3
iferentes calibres)
Méquina de Méaquina Compresién
37 comprimir 3 Conductores CEMBRE 3
conductores IDT
Méquina peladora Mdquina peladora de
38 de capa 2 capa TRANLUZ 2
semiconductora. TL5749
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No. Descripcidn del No. de Descripcidn del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Torquimetros
39 Torquimetros 3 ST AN?.EY 16072C 3
No. orden | Descripcion del equipo minimo | No. de unidades ;eusi;r;l::;iog ';:;L
1 Cabezales 8 FREIGHTLIENER
2 Cargadora 4 DOOSAN
3 Cargadora 1 CAT
4 Excavadora 10 DOOSAN
5 Excavadora 1 HYUNDAI
6 Retroexcavadora 1 CAT
7 Retroexcavadora 1 JCB
8 Retroexcavadaora 1 CASE
9 Retroexcavadora 1 TEREX
10 Retroexcavadora 1 NEW HOLLAN
11 Generador 5
12 Minicargadora 1 BOB CAT
13 Minicargadora 2 CAT
14 Mixer 3 FREIGHTLIBNER
15 Motoniveladora 2 KOMATSU
16 Motoniveladora 1 CAT
17 Tanquero 2 ISUZU
18 Tanquero 1 NISSAN
19 Tanquero 1
20 Volqueta 14 FREIGHTLIBNER
21 Volgqueta 4 INTERNATIONAL
22 Volqueta 1 KODIAK
23 Pavimentadora de asfalto 2 VOGUE
24 Rodillo 5 HAMM
25 Rodillos manuales 2 WACKER
26 Compactadora 4 WEBER
27 Torres de iluminacién 2 WACKER
28 Graa 1 GROVER
29 Fresadora 1 WIRTGER
30 Fresadora 1 BITELL
31 Compresor 2 INGER ROLAND
32 Camioneta 2 MAZDA

2.3 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién considera que el grado de cumplimiento del cronograma de
actividades, equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

Con respecto al cumplimiento del Personal Técnico, se sefiala que el Ing. José

Palacios de PROCELEC realiza actividades administrativas en su mayor parte en la
ciudad de Quito, Cumplimiento Satisfactorio.
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2.3.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacion procedi6 a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademds con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.3.2 Evaluacién de utilizacién de personal

La Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en
distintas fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza
continuamente este control para constatar el cumplimiento del personal requerido,
cumplimiento en normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el
correcto cumplimiento del Cronograma de Ejecucién. Los registros se detallan a
continuacion.

Fecha Uhicacién Personal en Obra
Olmedo 9
2017-01-06 Cariamanga entre Av. Universitaria y Sucre 4
TOTAL 13
18 de Noviembre entre Gonzanama y Chile 18
2017 -01—11 . 18 de No\nembrt:: ¥ C?lleil 9
Cariamanga entre Av. Universitaria y Sucre 9
TOTAL 36
2017-01-16 Celica entre 18 de Noviembre y Sucre 6
Cariamanga entre Av. Universitaria y Sucre 9
Olmedo 9
2017-01~17 Leopoldo Palacios entre Olmedo y Juan José Pefia 9
TOTAL 27
Juan José Pefia entre Lourdes y Mercadillo 9
2017 —01-20 Rocafuerte entr? Jua-:‘n Joseé Peﬁa.y Olmedo 9
Juan Joseé Pefia y Mercadillo 2
TOTAL 20

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala por componente el valor ejecutado en el perfodo de
enero 2017 y el acumulado a la fecha.

7 AVANCE VALORADD POR COMPONENTE 10000 ErETY
ENERO 2017 ACUMULADO - ENERO 2017
COMPONENTES PROGRAMADO EIECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
AGUAPOTABLE | 184.078,09 | 0,38% { 260.314,15 | 0,53% | 1.987.287,91 | 4,08% | 1.692.364,72 3,47%
ALCANTARILLADO
SANITARIO | 163.791,10 | 0,34% | 111.932,10 | 0,23% | 1.149.684,67 | 2,36% | 980.100,80! 2,01%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL | 233.183,47 | 0,44% | 93.812,16 | 0,15% | 1.294.751,13 | 2,66% | 1.353.341,99 | 2,78%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS | 165.974,64 | 0,34% | 124.840,95 | 0,26% | 1.172.840,21| 2,41% | 1.093.092,54 | 2,24%
CNT.| 39.039,91(0,08%| 45.136,36 [0,00% | 228.129,27| 0,47%| 433.47683 0,89%
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_ TAVANCE VALORADO POR COMPONENTES "~ 0 S
ENERO 2017 ACUMULADO - ENERO 2017
COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
RED DE FIBRA
OPTICA MUNICIPAL | 44.136,75 | 0,09% | 37.398,56 | 0,08% | 294.060,40| 0,60%| 357.036,84| 0,73% |
REGENERACION | | 1
URBANA | 451.150,16 | 0,93% | 291.516,45 | 0,60% | 3.190.006,72 | 6,55% | 3.688.757,61 7,5@}
PLAN DE MANEIO |

| AMBIENTAL 0,00 | 0,00% 0,00, 0,00% | 204.191,99| 0,42%| 182.226,89 0,37%j
| TOTAL | 1.261.354,12 | 2,59% | 964.950,73 | 1,98% | 9.520.952,30 | 19,54% | 9.780.398,22 20,08% |

4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 11 PERfODO ENERO

2017

DESCRIPCION UNIDAD

CANTID,

ADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOT.

AL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
[s]

P.TOTAL | CANTIDAD

VALOR %

CANTIDA
D

VALOR

AGUA POTABLE

Pravisién &
Instalacién de
tuberfas y

Tuberla PEAD
63mm, 5DR 17, PN
10 Bar

01,26

4,64

423,40

Tubsrla PEAD
90mm, SOR 17, PN
10 Bar

ml

29.544,82

6,78

200.315,88 1.535,60

10.411,37 5,20%

11.754,17

79.693,28 39,78%

Tuberis PEAD
110mm, SDA 17,
PN 10 Bar

ml

791,50

9,15

7.242,23

885,73

4,104,443 | 111,91%

Tubssla PEAD
16mm, 5DR 17,
PN 10 Bar

ml

1.792,72

32.340,67 180,15

3.249,91 10,05%

1.256,38

2266510 10,02%

Tubaerla PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

1.333,65

25,78

34.381,50 145,40

374341 10,90%

1.844,38

47.547,34 | 138,29%

Tuberla PEAD
250mm, SDR 17,
PN 10 Bar

mi

2.615,55

21,91

105.617,70 185,10

7.757.54 7.00%

741,06

31.057.82 28,33%

Tuberla PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

2.061,95

63,27

130,459,538 548,80

3472258 26,62%

1.206,71

7633855 [ 53,52%

Vilvula de
compuerta H.F, 58
BB SRM D=SOmm,
16 Bar

5,00

465,50

2.329,50

Vilvula de
compuarta H.F, $B
B8 SRM

De110mm, 16 Bar

33,00

555,19

18.321,27

Viilvula de

compuerta H.F. 58

BB CRM
Dx160mm, 16 Bar

1,00

984,12

Vilvula de
cempuerta H.F. SB
B3 CRM
Dx200mm, 16 Bar

12,00

153958

1B.476,16

Vilvula de
compuerts H.F. 58
BB CRM

18,00

238510

42.931,80

Dw250mm, 16 Bar
Vilvula de
compusrta HF, 5B
BB CRM
D=315mm, 16 Bar

12,00

4,256,233

55.332,29

Vikula
multichorro de
regulacién H.F. BB
D=200mm, 16 Bar

2,00

13.141,48

26.282,96

Vilvula
mukticharrs de
regulacién HF. BB

3,00

17.659,93

52.979,78

C=250mm, 15 Bar
Filtro colador de
paso recto HF
D=200mm, 15 Bar

2,00

1.146,00

2.292,00

Filtro colador de
paso recto HF
Ds250mm, 16 Bar

3,00

2.910,84

B.73z,82
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CANTIDADES ESECUTADAS
CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO
PRECID
CANTIDA | ynari | PTOTAL | canTIDAD | valor R [{CANTIDA
0

u 84,00 115,37 9.651,08

DESCRIPCION UNIDAD
VALOR %

Porta brida PEAD
D=80rmm, 10 Bar
Porta brida PEAD
D=110mm, 10 Bar
Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar
Porta brida FEAD
D=250mem, 10 Bar
Perts brida PEAD
D=315mm, 10 Bar
Brida de acero
P=80mm con
pEmMOs Y #Mpague,
16 Bar
Brida de acero
P=110mm con
Pernos ¥ ampaque,
16 Bar
Brids da scers
@=200mm con
pemos y empaque,
16 Bar
Brida de acero
P=250msn can
pernos y empaque,
16 Bar
Brida de acero
Pe325mm con
Pernos ¥ empague,
16 Bar
Tramo corto LA BB
P=200mm
azEmm, L=0.70m u 4,00 65,92 267,68
con virola da
anclaje, 16 Bar
Trame corta LABB
Pe250mm
e=Gmm, L=0.70m u 5,00 53,96 563,76 2,00 187,92 33,33
convirola de
anclaje, 16 Bar
Tramo cortie LA BB
P=200mm
enEmm, L=1.00m,
16Bar
Trame corto LA BB
P=200mm
ezfmm, L=0.95m,
16 Bar
Tramo corto LA BB
@=200mm
esBmm, Lx0.60m,
| 16 8ar
Tramo corto LA BB
P=206mm
a=&mm, L=0.45m,
16 Bar
Trame corto LA B8
Pe250mm
ws6mm, La1.25m,
16 Bar
Trama corto LA BB
Pe250mm
exzfmm, L=1.00m,
16 Bar
Tramo eortn LABB
@=250mm
es6mm, L=0.75m,
16 Bar
Trame corto LA BB
Da250mm
a=Gmm, Le0.40m,
16 Bar
Yeu LA BB 200mm
x 200mm e2Emm, u 4,00 287,45 1.149,80
16 Bar
Yes LA BB 250mm
X 250mm gs5mm, u 6,00 365,43 2.152,58
16 Bar
Codo 45° LA BB
200mm esEmm, u 4,00 285,31 118124
16 Bar
Codo 45* LA BB
250mm e=5mm, u 6,00 404,35 2.428,10
16 Bar
Codo PEAD 3Gmm
x45°, 10 Bar

u 15,00 115,37 1.730,55

u 10,60 172,75 1.727,50

u 10,00 184,74 1.847,40 2,00 369,48 20,00%

u 10,00 233,13 2.331,30

u B4,00 206,28 17.327,52

u 15,00 206,49 3.097,35

u 10,00 344,29 3.442,90

u 10,00 435,73 4.357,30 3,00 1.307,19 30,00%

u 10,00 501,21 5.012,30 1,00 100242 20,00%

u 2,00 93,52 187,84

u 4,00 88,53 254,12

u 2,00 74,51 145,02

[} 4,00 63,08 276,32

u 3,60 pRER S 341,23

u 6,00 105,02 630,12

u 300 89,49 258,47

u 6,00 85,41 512,46

u 66,00 29,39 1.839,74 3,00 88,17 4,55% 23,00 675,97 34,85%
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONT|

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
B

ERIOCO

TOTAL EJECUTADRO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITAR|
o

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

Codo PEAD
110mm x 45", 10
Bar

2,00

39,50

79,00

Cada PEAD
160mm x 45%, 10
Bar

300

96,25

288,75

2,00

192,50

66,67%

Codo PEAD
200mm x 45°, 10
Bar

4,00

489,28

195712

Codo PEAD
250mm x 45°, 10
Bar

17,00

778,80

1324113

3,00

2.336,67

17,65%

Codo PEAD
315mm x 45°, 10
Bar

13,00

786,27

10.221,51

Cedo PEAD 90mtn
x 80°, 10 Bar

101,00

25,39

2.963,39

4,00

117,56

3,96%

26,00

764,14

Cedo PEAD
110mm x 80°, 10
Bar

13,00

33,51

513,63

200

79,02

Coda PEAD
160mm x 50°, 10
Bar

1,00

56,25

96,25

700

673,75

Codo PEAD
200mm x 80%, 10
Bar

2,00

489,28

978,56

6,00

293563

Codo PEAD
250mm x 5G*, 10
Bar

4,00

778,89

3.1185,56

Codo PEAD
A15mm x 90°, 10
Bar

2,00

786,27

1.572,54

4,00

3.145,08

Codo PEAD
315mm x 30°, 10
 Bar

9,00

772,75

6.954,75

Codo PEAD
250mm x 30, 10
Bar

2,00

471,68

943,32

Codo PEAD
160mm x 30°, 10
Bar

4,00

162,43

649,72

Tee PEAD S0mm,
10 Bar

98,00

28,03

2.746,24

6,00

168,18

70,00

1.962,10

71,43%

Tee PEAD 110mm,
10 Bar

7,00

40,07

280,49

14,00

5£0,98

200,00%

Tes PEAD 160mm,
10 Bar

500

B5,25

426,25

B,00

632,00

160,00%

Tea PEAD 200mm,
10 Bar

8,00

491,48

293184

7,00

3.440,36

87,50%

Tee PEAD 250mm,
10 Bar

9,00

811,00

7.299,00

2,00

1.622,00

22,22%

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

5,00

828,13

4.640,65

2,00

1.856,26

40,00%

Taa PEAD 160mm
% 110mm, 10 Bar

3,00

441,36

132408

Tes PEAD 200mm
% 110mm, 10 Bar

1,00

801,72

801,72

Tan PEAD 250mm
% 110rmm, 10 Bar

1,00

1.068,16

1.088,16

Redustor PEAD
250mm » 200rmm,
10 Bar

€00

554,97

3.569,82

1,00

594,97

16,67%

5,00

2.974,85

83,33%

Reduztor PEAD
250mm a 160mm,
10 Bar

1,00

594,97

554,57

2,00

1.189,94

200,00%

Reductor PEAD
250mm & 50mm,
10 Bar

3,00

695,23

2.085,69

Reductor PEAD
160mm a $0mm,
10 Bar

27,00

55,08

148716

220,32

14,81%

1.256,84

85,19%

Reductor PEAD
150mm a E3mm,
10 Bar

100

47,44

a7,44

Reductor PEAD
31Smm a 250mm,
10 Bar

500

e

1.858,45

2,00

743,38

40,00%

Reducter PEAD
31Stm & 200mm,
10 Bar

3,00

230,88

842,64

1,00

280,88

33,33%

Reductor PEAD
160mm a 110mm,
10 Bar

5,00

43,57

217,85

B,00

348,56

160,00%

Reductar PEAD
110mm a 8Gmm,
10 8ar

21,00

12,43

681,03

18,00

583,74

85,71%
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITAR!
[v]

P.TOTAL

CANTIDAD

VALCOR

%

CANTIDA
D

VALOR

Reducter PEAD
S0mm a 63mm, 10
Bar

1,00

23,78

23,78

Cruz PEAD 315mm,
10 Bar

2,00

1.833,61

3.667,22

1,00

183361

50,00%

2,00

3.667,22

100,00%

Cruz PEAD 200mm,
10 Bar

200

967,92

1835,84

Cruz PEAD 160mm,
10 Bar

11,00

161,25

1.773,75

Cruz PEAD 110mm,
10 Bar

3,00

72,48

217,44

Cruz PEAD 90mm,
10 Bar

55,00

48,82

2.685,10

Reductor PEAD
200mm a 160mm,
10 Bar

8,00

406,75

3.254,00

3,00

1.220,25

27,50%

14,00

5.694,50

175,00%

Reductor PEAD
200mm a 110mm,
10 Bar

200

431,82

882,84

Reductor PEAD
200mm a 80mm,
10 Bar

600

466,87

2.801,22

Tapén PEAD
S0mm, 10 Bar

8,00

15,13

153,04

1,00

19,13

12,50%

5,00

5,65

£2,50%

Caja dg vilvula
HF. 160mm,
trifice pesado

29,00

59,50

232050

Hidrante cantra
Incendias bajo
nivel de tierra

33,00

992,10

32,739,230

Madider
transmisién
rmagnética
horizontal 88

200mm (87}

2,00

2.657,01

17.314,02

Medidor
transmlsidn
magnética
horlzontal BB
250mm {10%)

3,00

10.810,57

3243171

Obra civll redes de
distribucién

Replanteo y
nivelaciénde la
red

km

28,23

319,11

1219958

828,69

6,80%

17,40

5.552,52

45,51%

Rotura de
pavimento

m2

614,93

0,56

344,36

7,29

2,12%

13,02

7,28

2,12%

Retiro de adoguin,
inc. apiladay
cargada

m2

97,00

4,27

414,19

Excavaclén s mano
3in clasificar

m3

1.529,26

1p28

17.250,05

21,28

240,04

1,39%

36,13

407,54

Excavacidna
miquins HeQ-2 m

36.702,18

3,29

120.750,17

2077,72

6.835,70

5,66%

12.701,24

41.787,09

Rellenc
compactado con
compactador
mecdnlco [materlal
da sitio)

m3

35.633,19

285.421,85

187324

15.004,65

5,26%

B.175,13

65,483,268

Ralleno
campactada con
compactadar
macinicoy
matefal de
mejoramienta

m3

5.175,55

235.903,39

316,85

8.146,21

3,45%

2.661,12

6841729

Rasantso de zanja

mi

38.231,44

173

66.140,39

2.595,05

5,75%

16.873,55

29.191,25

44,13%

Cama de arena
panatubsria
h=z10cm

1529,26

28,46

43.522,74

182,95

11,96%

1.122,04

31.933,26

73,37%

Prusbas
hidrostiticas

mt

30.221,44

0,49

18.733,41

1,219,650

318%

10.734,27

5.258,7%

28,08%

Desinfecclén de
tuberlas

ml

38.231,00

9,32

12.616,23

1.219,50

3,19%

10.734,27

3.542,31

28,08%

Anclaja da
harmigén simple
Fex1B0kg/em2,
con hormigén
pramezchado

m3

32,00

131,15

4.196,80

0,80

2.50%

20,87

2.737,47

Acare de refusrze
an barras

fy=4200kg/crm2

kg

14.824,10

20.185,79

2.168,92

412095

12,62%

Hormigén
premetciade
fex210Kg/em2

m3

13,78

13.287.04

6,26

2.480,28

13,82%

Capa de redadura
da hormigdn
astiltlce mezclado
ax5.00 em

m2

614,93

4,624,27
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTID.

ADES CONTI

CANTIDA
2}

PRECIO
UNITARI
[¢]

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
PERIODO

TOTAL EJECUTADO

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

Adeguinado con
adoquin vehicular
sxistenta

m2

96,80

8,38

809,51

1.520,28

15.320,89

1892,63

Transporte de
matarial

m3*km

55.053,27

0,29

15.565,45

1.671,48

571,73

358%

2212878

6.417,35

40,20%

Cargada de
maserial con
maguinariy

m3

11.000.,60

0,22

19.120,00

508,30

559,64

553%

6.121,49

5.631,77

55,65%

Tapa H.F, cusdrada
1.20x1.20m con
cerco (da acusido
3 tetalla)

27,00

347,60

9.335,20

Demolicién de
pavimento da
hormigén simple,
fnc. cargada para

ma

5.835,00

11,75

68.561,25

1,64

JLo2

0,05%

2,64

31,02

0,05%

Ralleno con arem
amarilla de mina

m3

20,51

327742

67.220,09

Excavaciéna
miiquina H=2.01-4
m

3,73

175,53

€54,72

Acometidas
domidlliarias

Acomatlda
domiciiiaria de
agua patable
#=63mm x 1” L=0-
&m,[nc.
materiales,
axcavaclény
rellenc
compactado eon
material de sitlo

200

144,92

289,84

Acometida
domicllaria de
agua polable
@a63mm x 1" Lei-
12 m, Inc.
materiales,
excavaclény
rellens
compactade con
materlal de sitie

2,00

165,87

mz

Acomatida
domicillaria de
sgua potable
@né&3mm x 3/4"
lal-6m,inc.
matarlales,
excavackny
relleno
eompactado eon
material de sitlo

6,00

140,09

840,54

Acometida
demiciflaria de
agua potabie
P=63mm x 3/4°
Le&-12 m, inc.
materialas,
axcavacidny
rallens
compactado con
{al de sitlo

800

156,79

840,74

Acometida
domicliiaria de
agua potabla
@e90mm x 1" Ls0-
6 m, inc.
materdales,
excavaciény
rellena
compactado con
terial de sitle

425,00

157,36

66.878,00

35,00

5.507,60

8,24%

70,50

11.093,88

16,59%

Acomatida
domicillaria de
agua potable
B=00mm % 1" Lt~
12m, Ine,
materiales,
excavacldny
rallgna
campactado con
matetal de shtic

410,00

183,96

75.423,60

33,00

6.070,68

2,05%

15.452,64

20,49%

Acometida
domiclllaria de
agua potable
Peo0mm x3/4"
L=C-5 m, Ine.

1.500,00

151,32

226.980,00

222,50

4£8.800,70

21,50%

£36,00

96,239,52

42,40%
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTID.

ADES CONTI

CANTIDA
o]

PRECID
UNITARI
5]

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIQDO

TOT,

AL EJECUTADO

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

W

CANTIDA
D

VALOR

materiales,
axcavaeldny
rellena
compactada con
mater(al de sitho

Acomatida
demicillaria de
agua potable
P=90mm x 3/4"
1=&-12 m, ine.
materlales,
excavacidny
rellano
compactada con
rmaterlal de sitio

1.635,00

174,44

285.209,4¢

322,50

56.256,90

19,72%

832,00

145.134,08

50,29%

Acometida
domizllarla de
sgua potable
P=110mmk 17
L=-6 m, ine.
materiales,
excavacidn y
rel'eno
compactado con
materisl da sitlo

183,09

2.745,35

2,50

457,73

16,67%

400

732,36

26,67%

Acometida
damlciliaria da
agua potable
Pall0mmx1®
L=6-12 m, [ne.
materiales,
excavacidny
rallens
comgpactado con
mater(al de sitio

14,00

22493

3,145,02

Acomatida
domiciliaria de
agua potable
P=110mm x 3/3"
L=0-6 m, inc,
matarlales,
excavackon y
rellano
compactado con
material du sithe

43,00

176,83

7.603,69

40,00

7.073,20

83,02%

100,00

17.683,01

2132,56%

Asematida
domiclllaria de
agua potable
P=110mmx 3f4"
Le6-12 m, Ine,
materisles,
excavacién y
rellana
compactado ecn
material de shiio

50,00

211,81

10.590,50

7,00

1.482,67

14,00%

15,00

7.413,36

70,00%

Acomatida
demiciliaria  de
agua  potable
P=150mmx 1"
L=0-6 m, Inc.
materiales,
excavaciény
rallena
compactado con
material de sitlo

10,00

233,07

2.330,70

1,00

233,07

10,00%

.00

465,14

20,00%

Acometida
domicliiaria de
agua potable
@»iE0mm x I*
LaB12 m, Inc,
matariales,
excavacién y
relleno
compactada can
matarial da sltio

180,82

2.712,30

5,00

3333%

16,50

1.898,61

70,00%

Acometida
domiclilariz da
agua potable
@a160mm x 3/4"
La0-6 m, [ne.
materiales,
excavacidny
relleno
compactada con
materis da sitio

70,00

226,81

15.876,70

39,50

8.958,00

5643%

68,50

1553650

97,66%

Acomatida
demicllaris  de
agus potable
@a160mm x 3/4"
LxE-12 m, ing.

168,00

12.936,00

34,50

5.796,00

44,81%

72,00

12.036,00

83,51%
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

DADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
PERIODO

TOTAL EJECUTADQ

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
o

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
o]

VALOR

materiales,
axcavacldny
rallena
compactado con
material da sitlo

Acomatida
domlelllara  d&
agua  potable
@a200mm x 1"
LeG-6 m, Inc.
materales,
axcavaciény
rallenc
compactado con
materlal de sitlo

10,00

281,39

2.815,50

2,50

703,48

300

30,00%

Acomatida
domiclllaria ds
agua  potable
P=200mm x 1"
L2812 m, Ine.
materiales,
excavacidny
rallenc
compactads con
matarial de sitie

372,74

4,845,862

2,00

745,48

3,00

L1lg,22

23,08%

Acomatida
domicliada  de
agua  potable
P=200mm x 3/4"
L=0-6 m, Ine,
materiales,
excavacidny
rellenc
compactado con
material da sitie

276,97

4,154,855

18,00

4.985 46

120,00%

24,00

£.647,28

160,00%

Acomatida
domiclllaria de
agua potable
@e200mm x 3/4"
L=E-12 m, inc.
materiales,
excavaeldny
rellenc
compattada con
mater(al de sitio

18,00

233,18

4.136,70

11,00

2.564,65

61,11%

22,00

5.129,30

122,22%

Acometlda
domiciliazia de
agua  petable
#2250mm x 1°
L=0-&m, Inc.
materiales,
excavaclény
rellano
compactade can
materal de sitio

7,00

273,64

1.915,48

Acometida
damicillara de
agua patabla
Pa250mm x 1*
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavacidny
rellenc
ctompactado con
materlal de xltic

7.00

283,33

1.583,31

Acometida
domiciltaria de
agua potabla
P=250mm x 3/4°
1=0-6 m, inc.
materiales,
excavaclény
rallano
compactade con
matarial da gitis

370,61

5.559,15

7.00

2.554,27

25,67%

7.00

2584,27

46,67%

Acometida
domiiclllaria  de
agua potable
P=250mm x 3/4°
L=6-12 m, nc.
materales,
sxcavaciény
rallene
tompactada con
material da sitlo

268,06

£.020,90

Acomaetida
domkillarla  de
sgua potable
@e315mm x
3/4* Lc0-6 m,

£,00

317,38

1504,34
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONT

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
PER!

{le]re]

TOTAL EJECUTADD

CANTIDA
D

PRECID
UNITAR!
[¢]

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

ine. materlales,
excavacldny
refleno
compactada con
materfal da sitlo

Azometida
demicillacla  de
agua  potable
@=315mm 1 34*
L=5-12 m, ine.
materiales,
excavacidny
relleng
compactade ton
| material du sitio

&0

323,51

1.841,06

Tanque de reserva
H.A, 800m3 (2
unidades} zona
central medta alta
+ provisién e
Instalacién de
tuberfas y
aceesorios {desde
cimara de
eloratitn}

Tubsria PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

]

180,00

4.540,40

183,85

495745

107,69%

Porta brida PEAD
Ds200rmm, 10 Bar

172,75

4.318,75

Codo LA LL 200mm
x 50%, 15 Bar

447,25

1.789,00

Codo LA LL 200mm
x 454, 16 Bar

325,88

1303,52

Brida de acero

P=315mm con

parnos ¥ empaque,
16 Bar

501,21

17.041,14

Brida de acero
@=200mm con
pernos y ampague,
16 Bar

8.607,25

Unidn gibault tipo
drasser HF.
@2315mm

213,84

213,64

Unidn gibault tipe
dresser M.F.
$=2200mm

114,90

2.068,20

Tubsrla LALL
P=315mm,
e=6mm, sin
sostura

ml

131,78

£.325,44

Tubarls LALL
P2200mm,
anbmm, sin
costura

mi

21,00

110,82

2.327,22

Code LA BB
P=315mm x 908,
16 Bar

10,00

184,88

1.848,80

Codo LA BB
@=200mm x 909,
16 Bar

6,00

135,32

817,92

TesLABE
Pa2315rnm, 16 Bar

2,00

216,50

433,80

Tee LABB
@=200tnm, 16 Bar

2,00

189,91

373,82

Cemnidera de
sluminie bridada
B=315mm

2,00

250,15

500,30

Boca campana da
aluminlo bridada
P=318mm

2,00

351,73

703,46

Vilvula de
compuerta H.F, 58
BB CRM
D=315mm, 16 Bar

4,00

4.256,33

17.025,32

Vihula da
campuarta H.F, S8
BB CRM
D2200mm, 16 Bar

4,00

153968

£.158,72

Vilvula de alre 2*
deble cimar H.F.
+accesorios, 15
Bar

3,00

1.140,87

2.422,61

Vilvula de flctadar
no medulante
@=8" {200mm}
ANSI CLASE 125,
16 Bar

200

8.950,57

17,921,714
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONT

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
PERIODO

TOTAL EJECUTADO

UNITAR}

CANTIDA PRECID
o 0

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

mrglm VALOR %

Maedidar
transmisién
magnética
hosizontal BB
315mnm [12°)

100 | 9.985,07

9.993,07

Hermigén
premezclado

fea210Kg/em2

kg

4.4985,63

Tubarls PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

tnl

111,50 7.054,61

Codo PEAD
200mm x 45°, 10
Bar

489,28

3,00 1.467,84

Codo PEAD
315mm x 45°, 10
Bar

786,27

1,00 786,27

Cada PEAD
200mm x 50°, 10
Bar

489,28

1,00 489,28

Codo PEAD
315mm x 807, 10
Bar

788,27

1,00 786,27

DObra civil tangues
dereservazona
central media aits

Excavasiéna
méquina Had-2 m

m3

32400 329

1.085,96

401,39 1.320,57 | 123,85%

Reltanc
compactado con
tompactader
mecénico {material
da shio)

ma

324,00 8,01

2.555,24

688,46 5.514,56 | 212,49%

F de zanja

ml

180,00 1,73

311,40

777,18 1.343,53 | 431.77%

Cama de arena
para tuberia
hi=10cm

m3

18,00 28,46

512,28

62,43 1.778,47 | 34717%

Excavaciéna mane
sin clagificar

216,00 11,28

2.436,48

104,67 1.180,67 4B A6%

Drenes con tubetla
pve P=160rmm

Praf63mm

ml

120,60 14,53

1.743,60

154,56 224576 | 12830%

Escalers matilica
talescépica

4,00 114,17

456,68

Tapa de boca de
visita 1ol 1/16"

4,00 74,12

296,48

Pintura extarlor
para tangque

m2

410,00 4,15

1.701,50

m3

50,00 19,50

975,00

71,53 1.394,84

143,06% |

Hormigdn simple
fem240kgfem2 +
Imparmesbliizante
en cipula, con
hermigén
pramezclado

m3

51,00 124,12

6.330,12

4516 5.605,26 BH,55%

Hormigén simple
fex210kg/em2 +
Impermeabliizante
en pared,con
hemigén
pramexclada

m3

124,12

11.270,80

Hormigdn timple
fea210kg/em2 +
Iimpermeabllizante
en plse, con
hormigdn
premazelado

mi

92,00 105,88

9,740,96

Encofrade clrculas
para paredas
resana

m2

23,27

17.115,05

835,55 27.798,75 | 102,52%

[ Encofrado cipula

m2

460,00 45,99

22895 40

430,28 2150582 93,52%

Encafrado curve
anillo de
cimentacién

m2

6,22

1.511,00

81,92 2.147.54 | 163,34%

Junta de
impermeabllizacld
n piso - pared

mi

120,00 152

182,40

100,22 152,33 83,52%

Revestido interior
resarvas +
impermeabillzants

m2

387,00 5,16

1.806,92

Acero de refuerzo
on barres
Numﬂl_:![cmz

g

26.140,00 150

49.666,00

27.514,99 52.278,49 | 105,26%

Imparmesbilizacld
n de superficle
de hormigsn,
paredes y plsa

m2

810,00 424

3.515,40
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIJDO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
[»]

PRECIO
UNITAR!
0

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR %

Poto de revislén
daH.5.080<H<
250 mencol 4+
tapa de H.F, tipe |

2,00

451,78

903,56

240

1.084,27 | 120,00%

Cargada de
materlal con
raquinaria

ml

7200

0,92

66,24

2093,19

807,21

182573 %

Transporte da
material

m3tkm

356,40

0,29

103,36

615,37

178,75 | 172,94%

Anclaje de
hormigdn simple
fe2180kg/em2,
con hotmigdn

premazclada

m3

12,00

131,15

1.573,80

535

701,83 44,58%

Relleno
compactado con
compactadar
macinleoy
mmatestal de

mejoramiento

m3

108,00

2,776,68

238,42

612978 | 220,76%

Exeavacién a
miquina H22,01-4
m

m3

3

121,72

451971

Excavaciéna
miquina H=4.01-6
m

m3

5,55

1.085,67

6.068,30

Harmigén
premezciado
fen210Kg/em2

131,77

32,38

4,266,271

Subbaseclase 3

m3

21,58

286,11

5.174,25

Replanteay
nivelacién de fa
red

krm

1s,11

0,31

97,44

Retlre de adoquin,
Inc. spiladay
cargads

m2

4,17

147,40

629,40

Pruskas
hidrostiticas

ml

049

192,90

54,52

Desinfeccidn da
tuberias

ml

0,33

192,90

63,66

Adoguinado con
adoguin vehicular

m2

55,00

480,50

Demollcién da
pavimento da
hermigdn simple,
inc. cargada para

desakofo

11,75

2,28

26,79

Tanque de reserva
H.A. 1000m3 zona
central medla, y
mejoramiento
reservas
existentes
provisién e
Instalacidn de
tuberfas y
sccesorlos (desde
dimara de
cloracién)

Tuberls PEAD
315mm, 50R 17,
PN 10 Bar

mi

280,00

22,777,290

845,00

53.4653,15 | 234.72%

Tuberla PEAD
200mm, SDR 17,
PN 10 Bar

420,00

25,78

10.827,60

£07,05

1307175 | 120,73%

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

6,00

172,75

1.036,50

Porta brids PEAD
D=315mm, 10 Sar

24,00

233,13

5.595,12

Brida de acem
P=315mm con
PEFNAS Y empaque,
16 Bar

24,00

501,21

12.025,04

Brids du acaro
@=250mm con
pernos y empague,
16 Bar

&,00

425,73

264,38

Unién glbault tipa
dresser H.F,
Pr315mm

.00

212,64

2.136,40

Unidn glbautt tipa
dresser H.F,
P=250mm

nen

£.601,24

Unién glbault tipe
dressar HF,
@=200mm

8,00

114,90

919,20
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTID

CANTIDA
D

PRECID
UNITARI
o

ADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

FERIDDO

TOTAL EJECUTADD

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

Tuberla LA LL
@=315mm,
esGmm, sin
[}

ml

23,00

131,78

303054

Tuberla LALL
P=25Cmm,
a=fmm, sin
costura

ml

10,00

110,04

1.100,40

Tea PEAD 315mm,
10 Bar

2,00

928,12

1B56,26

Reductor LA LL 250
- 200mm, 16 Bar

2,00

163,50

317,00

Codo LA BS
P=315mm x 508,
16 8ar

800

184,88

1.479.04

CodoLAll
P=250mm x 508,
16 Bar

10,00

147,32

1.473,20

CodoLALL
@=2250mm x 458,
16 Bar

2,00

126,53

273,06

Reductor LA LL 315
- 200mm, 16 Bar

1,00

225,12

219,12

Carnlders da
aluminia bridada
P2315mm

1,00

250,15

250,15

Boca campana de
aluminle bridada
P=315mm

1,00

351,73

351,73

Vilvula de
compuerta H.F. 58
BB CRM
D=315mm, 16 Bar

5,00

4.256,33

25537,98

Vilvula de
compugrta H.F, SB
B& CRM
D=250mm, 16 Bar

600

1.492,66

5.585,96

Vilvula de
compuaerta H.F. 58
BB CRM
Da200mm, 16 Bar

500

1529,68

7.658,40

Vilvulz de alre 2¢
doble cdmars H.F.
+ sccesorios, 16
Bar

7,00

1,140,87

7.936,09

Vilvula de flotador
na modulante
P=8" {200mm)
ANSI CLASE 125,
16Bar

5,00

B.950,87

44.804,35

Madider
transmisién
magnética
herlzontal 8
J1Emm (12%)

2,00

13.058,14

26.116,28

Codo PEAD
200mm x 45°, 10
Bar

489,28

8,00

2.914,24

Codo PEAD
315mm x 45° 10
Bar

786,27

3,00

2.358,B1

Coda PEAD
200mm x 50%, 10
Bar

489,28

4,00

1.957,22

Codo PEAD
315mm x 50°%, 10
Bar

786,27

5,00

393,36

Obra civil tanques
de reserva tona
central medlay
mejoramisnto
reservas
|_enistentes

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

100,00

11,28

1.128,00

634,18

7.153,49

£34,18%

Excavacién a
miguina Hed-2 m

1.614,00

3,29

5.310,06

980,16

3.224,71

£0,73%

Relleno
compactado con
compactader
mechnico [material
de sitlo}

m3

1.326,00

8,01

10.621.26

1219,62

9.769,16

91,98%

Razanteo de zanja

ml

780,00

173

1.349.40

135185

2.338,70

173,31%

Camna dg arena
para tuberin

hz1Gcm

ml

78,00

28,46

2.219,88

12378

52278

158,69%
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
PERIODO

TOTAL EJECUTADD

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
0

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

%

Urenes con tuberla
pvc P=160mm
Pt=0,63mm

mi

80,00

14,52

1.162,40

85,50

1.387,62

119,38%

Escalara metdlics
talescdpica

400

11417

456,68

Tapa de boca de
visita tol 1/16*

&0

74,12

444,72

Pintura extarior
para tangue.

790,00

4,15

3.278,50

_lau apisonada

m3

33,00

19,50

543,50

5045

583,78

92,27%

Hermigén simple
fca210kgfem2 +
Impermasbllizanta
an cipula, can
harmigén
premazclada

m3

21,84

3.951,98

29,55

3.667,66

52,81%

Hermigén simple
fez210kgfem2+
imparmesbilizante
«n pared, con
hormigén
pramezclade

m3

12412

7.447,20

Hormigdn simpls
{ex210kg cm2+
fmparmeabillzante
en plso, can
hermigén
pramezciado

54,69

105,88

5.760,58

Encofrado circular
para paredes
reserva

m2

283,70

33,27

15.427,30

453,64

15.092,60

97,83%

Encofrade edpuls

m2

272,30

49,99

13.612,28

283,77

14.18554

104,21%

Encofrado curve
anllio de
slmantacién

m2

26,00

26,22

760,38

46,54

1.220,22

160,48%

lunta de
Impermeabllizacis

n piso - pared

ml

103,36

57,18

6,91

B4,09%

Revestido Interfor
reservas +
impermaabillzanie

m2

478,70

2.470,09

Acero de refuenzo
en barras
fyed 200kg/em2

L

15,192,580

28.865,51

14.738,09

2B.002,36

97,01%

impermeabllizacié
n de supatficls
de hermigsn,
paredes y piso

m2

279,00

434

1.210,85

Cargada de
matarial con
maguinaria

m3

200,00

0,92

736,00

1.295,16

119155

161,90%

Transporte de
material

m3*km

4.035,00

0,29

1.170,15

16.395,63

475473

406,34%

Rellano
compactado con
compactador
mecdnlca y
materlal da
mejoramianto

m3

484,20

12.448,78

Anclaje de
hermigdn simpla
fee1B0kg/cm3,
con hormigén
premazclado

m3

131,15

3.278,75

59

774,80

23,64%

Pato de revisién
deH.5.0.80¢cH <
250 mencof.+
tapa de H.F, tlga )

24,00

451,78

10.842,72

Replantilla de
hermigén simple
fea180kg/em2
nabem, [neluye
pledra eslScm,
con hormigén
pramezclads

m2

71,44

10,55

753,69

277,59

252857

388,56%

Excavacién a
mdquina Hed 01-6
m

m3

5,59

10.34541

Excavacldn a
mégying Ha2,01-4
m

m3

373

538,28

Replanteoy
nivalacidn de la
rad

km

319,11

431,39

Raturs de
pavimento

m2

056

5,32
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
s

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
3]

VALOR

Ratiro de adoquln,
Inc, apilada y

m2

4,27

21,25

90,74

| cagada

Pruebas
hidrostiticas

mt

0,49

652,30

334,33

Dasinfeceldn da
tuberias

0,33

682,30

225,16

Adeguinado cen
adoquin vehieular
existente

m2

838

21,25

178,08

Demolicidn de
pavimenta de
hermigdn simple,
Inc. cargada para
desalcjo

ma

11,75

48,18

Alimentacién
reservas San
Cayetano

Sumlnlstro tuberfa
y accesaries

Tuberia PEAD
315mm, SOR 17,
PN 10 Bar

ml

1.438,00

€3,27

21.045,53

919,65

58.186,26

63,91%

Cedo PEAD
31Smmx 30°, 10
Bar

3,00

772,75

2.31B,25

Coda PEAD
31Smmx 45%, 10

3,00

786,27

6.250,16

Bar
Codo PEAD
315mm x 50%, 10
Bar

9,00

786,27

7.076,41

5,00

3.931,35

Tes PEAD 315mm,
10 Bar

1,00

828,13

928,13

1,00

828,13

100,00%

Porta brida PEAD
| De3ismm, 10 Bar

1,00

233,13

233,13

1,00

233,13

100,00%

Unidn gibaylt tipa
dresser H.F.
Z=315mm

100

213,64

213,64

2,00

427,28

Brida de acers
@=315mm con
pRImOS ¥ empaque,
16 Bar

501,21

1,00

501,21

Obra Civil

Replanteoy
nivelacién da la
rad

km

144

313,11

459,52

0,96

306,34

66,67%

Exeavackdna
méquina He0-2 m

m3

1611,68

3,29

5.302,42

1.481,51

4.874,17

91,92%

Rasanteo de 2anja

mil

1439,00

173

2.489,47

504,65

1.565,05

Cara de arena
para tuberla
h=10¢m

115,12

28,46

3.276,32

93,89

2.672,11

62.87%

81,56%

Prusebas
hidrostiticas

ml

1.439,00

0,49

705,11

830,00

436,10

61,85%

Anclafe de
harmigdn simple
fex180kg/em?2, con
harmigén
pramezclado

16,74

131,18

2,19545

14,29

187413

85,36%

Deslinfecclén de
tuberfas

ml

1.439,00

0,32

47287

140,00

46,20

8,73%

Relleno
compactado con
compactador
mecinico y
materisl de
mejoramisnta

m3

455,24

11.961,32

Relleno
eompactado con
compactador
maclnico (matedal

e sio)

ma

607,87

301

5.589,94

£79,03

7.041,03

Transparte de
materfal

ma*km

5.144,85

0,29

145195

1.202,21

348,65

Cargada da
rasturial eon

misquinaria

m3

1.028,93

0,92

946,62

775,19

713,18

Retlro de adoquin,
Inc. apllada y
cargada

m2

73,34

827

1336

Adoquinado ean
adoquin vehlcular
|_existente

m2

73,34

8,38

614,59

Exczvacléna
méquina He2.01-4
m

ENE]

89,35

333,28
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITAR!
o

PTOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

%

Rellenc con arena
amarilla de mina

m3

20,51

28,24

mn

Allmentacién
subzona Zamora
Huayco

Suministro tuberia
¥ accesorios

Tuberla PEAD
166mm, $0A 17,
PN 10 Bar

m

911,00

16.434,44

Codo PEAD
160mm x 30°, 10
Bar

1,00

162,43

Coda PEAD
160mmx 45°, 10
Bar

5,00

481,25

Coada PEAD
160mm x 90°, 10
Bar

5,00

56,25

481,25

Forta brida PEAD
D#160mm, 10 Bar

1,00

107,18

107,18

Unidn glbault tipe
drasier H.F.
@2160mm

1,00

461,88

461,88

Tuberla PEAD
200mm, 5DR 17,
PN 10 Bar

ml

25,78

20,10

513,18

Porta brida PEAD
D=200mm, 10 Bar

172,75

1,00

172,75

Brida de acero
@=200rmm eon
PRITOS ¥ aMPpaque,
16 Bar

100

344,29

Cedo PEAD
200mm x 50°, 10
Bar

489,28

2,00

578,56

Taa PEAD 200mm,
10 Bar

491,48

1,00

491,48

Obra Civil

Replanteay
nivelacién de la
rad

km

0,91

g1

280,39

0,45

142,60

Excavacidn a

m3

874,56

3,28

2.877,30

250,04

822,63

miguina Ha0-2 m
Rasanteo de zanja

ral

13,00

1,73

1576,03

258,45

447,12

Cama de arena
para tuberla
bl0em

m3

72,88

28,46

2.074,16

21,94

652,68

31,48%

Prusbas
hidrostiticas

mi

511,00

0,48

448,39

243,95

119,54

26,78%

Anclaje de
hormigén simple
fem180kg em?, eon
hormigén

premazclado

m3

3,17

131,15

415,75

3,48

430,17

103,47%

Dasinfeccién da
tubsarias

m

911,00

0,33

300,63

243,95

80,50

26,78%

Rallenc
compactada con
compactador
mecinico y
material de
mejoramignto

m3

320,52

2571

B.220,57

Rellano
compactads con
compactador
maecdnico {materlal
de sitlo}

ma

480,77

185097

2.277,0

59,13%

Traniporte de
material

m3*km

2.333,38

676,67

114,16

16,B7T%

Cargada de
materlal con

m3

468,67

429,24

B7,06

0,28%

Excavacién a
miquina H=2.01-4
m

m3

3,73

106,29

295,47

fielleno con arera
amarilla de mina

m3

20,51

§9,32

1.216,66

Tramo Red de
Distribuclén Zona
Central Baja

Suministro tuberfa
¥ accesorlos

Tuberfa PEAD
160mm, 50R 17,
PN 10 Bar

mi

466,00

18,04

1.4086,64

Farta brida PEAD
D=16¢mm, 10 Bar

2,00

107,18

214,36
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONT|

CANTIDA
[s]

PRECIO
UNITARI
4]

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
PERICDO

TOTAL EJECUTADO

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR %

Unidn glbaukt tipo
drasier HF.
Pu160mm

2,00

461,88

923,76

Obra Chil

Replantao y
nivelacién da la
red

km

0,47

319,11

149,98

Excavacléna
miquing He0-2 m

447,36

329

1.471,81

Rasanteo da zanja

ml

466,00

173

806,18

Cama de azana
para tuberia
halfiem

m3

37,28

28,46

1.060,59

Prusbas
hidrastiticas

mi

466,00

228,34

Dasinfeccidn de
tubetias

ml

466,00

183,78

Relleno
compactado con
compactador
mecinicay
matsrial de
maejoramlanto

mi

163,96

25,71

4.215,41

Relleno
compactade con
compactador
mechnico [materlal

de sitio}

ma

245,93

BOL

1.969,50

Transporte de
material

mi*km

119355

0,29

346,12

Cargada de
material con

m3

238,71

=¥

213,61

Alimentacién Red
de Distribucidn de
Zona Central Alta

Suministro tuberia
y actesorias

Tuberia PEAD
160mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

337,06

18,04

6.080,56

216,48 3,56%

Tuberia PEAD
250mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

687,02

41,91

37.175,01

761,00

31.29351 &5,79%

Tuberla PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

745,00

63,27

47.136,15

1561,55

08.824,58 | 209,66%

Codo PEAD
160mm x 9G°, 10
Bar

6,00

96,25

577,50

Codo PEAD
250mmx 30%, 10
Bar

1,00

471,66

471,66

Coda PEAD
250mm x 90°, 10
Bar

5,00

778,89

3.894,45

1,00

778,85 | 20,00%

Codo PEAD
31Smim % 30, 10
Bar

100

T

772,35

Coda PEAD
315mmx 45°%, 10
Bar

6,00

786,27

A717.62

8,00

6.290,16 | 133,33%

Codo PEAD
315mm=x 50%, 10
Bar

2,00

786,27

1.572,54

X

225881 | 150,00%

Reducter PEAD
315mm a 250mm,
10 Bar

2,00

71,65

743,38

2,00

74338 | 100,00%

Reductor PEAD
315mm & 160mm,
10 Bar

1,00

248,00

348,00

Tee PEAD 250mm,
10 Bar

100

811,00

811,00

200

162200 | 200,00%

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

2,00

928,13

1.856,26

2,00

1.856,26 | 100,00%

Porta brida PEAD
D=31Stmm, 10 Bar

2,00

23313

466,26

1,00

13 | s0,00%

Porta brida PEAD
D=250mm, 10 Bar

1,00

184,74

184,74

1,00

18474 | 100,00%

Porta brida PEAD
D=160mm, 10 Bar

1,00

107,18

17,18

Unlén gibault tipo
drasser H.F.
P=315mm

1,00

213,84

213,84

Unlén gibault tipo
dragser H.F,
F2250mm

1,00

716,77

716,77
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTI

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
PERIODO

TOTAL EJECUTADG

CANTIDA
D

PRECIO
UNITAR]
8]

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

Unidn gibault tipo
drasserH.F,
Za150mm

1,00

451,68

461,88

Vilvula de
compuerta H.F. 5B
BB CRM
D=160mm, 16 Bar

1,00

Vilvula de
compuarta H.F. 58
88 CRM
D=350mm, 15 Bar

1,00

1.492,66

Tuberia PEAD
200mm, SOR 17,
PN 10 Bar

]

0.0%

518,72

Codo PEAD
250mem x 45°, 10
Bar

oo%

778,89

Codo PEAD
200mm x 90°, 10
Bar

Ag9,29

0.0%

1,00

489,28

Reducter PEAD
250mtn & 160mm,
10 Bar

584,97

0.0%

1,00

584,97

Reductor PEAD
315mm a 200mm,
108ar

280,88

1,00

Obra Civll

Replanteoy
nivelacién da la
red

km

157

319,11

620,65

208

663,75

105,58%

Excavaciéna
madqulna Hsd-2 m

m3

2.205,37

329

7.255,67

5.448,52

14.635,63

201,71%

Rasanteo de zanja

ml

156508

173

3.406,51

2.101,25

3.635,16

| 10671%

Cama de arera
para tuberia
ha10em

mi

157,53

8,46

4,493,30

265,40

7.553,29

168,48%

Pruskas
hidrastdticas

mi

1.569,08

049

964,85

1.253,00

613,97

£3,63%

Anclaje de
hatmigdn simpls
fcx180kg/cm2, con
hormigén
premazclado

92,95

131,15

1.304,84

29,13

5,131,980

393,27%

Desinfeccidn de
tuberias

1.869,08

645,80

1.253,00

413,49

£3,63%

Rellana
compactada con
compactador
mecinico y
material de

mejoramienta

m3

636,62

257

P

16.367,50

398,17

10,185,53

62,23%

Relleno
compactada con
compactador
mechnica (material
de sitla)

m3

554,94

7.649,07

2.916,07

23.352,72

305,37%

Transporte de
material

m3*km

11.263,68

3.266,47

253226

734,36

22,48%

Cargada de
materlal con
maguinaris

m3

1.407,96

1.295,32

1.905,59

1.753,14

138,34%

Asllenc conarena
amarilla de mina

134,51

2,753,80

Conduecién Agua
Cruda Jipiro

Suministro tuberia
¥ sccesorios

Tuberls PEAD
315mm, SDR 17,
PN 10 Bar

ml

536,00

€3,27

33.912,72

Codo PEAD
315mm x 30°, 10
 Bar

2,00

712,75

154550

Codo PEAD
315mm x 45°, 10
Bar

4,00

786,27

3.145,08

Codo PEAD
315mmx 6%, 10
Bar

2,00

786,27

157254

Porta brida PEAD
D#315mm, 10 Bar

4,00

233,13

932,52

Unlén gibault tipo
dresser HF.
P=315mm

4,00

21364

854,56

Obea Givil

Raplantsoy
aivefacidnde la
red

0,54

g1l

172,32

0,24

76,52

24,40%
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CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
9]

CANTIDADES
PERI

000

EJECUTADAS

TOT

AL EIECUTADO
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CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

%

Excavagién a
miquina H=0-2 m

m3

600,32

3,29

197505

339,33

111640

56,52%

Rasanteo de zanja

mi

536,00

1,73

927,28

240,00

415,20

44, 78%

Cama de srana
para tubarla
he10etn

m3

42,38

28,46

1.220,36

19,54

556,11

45,57%

Prusbas
hidrostiticas

mi

536,00

0,49

262,64

Anclaje du
harmigén simple
fea1B0kgfem2,
con hermigén

| _premezclada

m3

EASY

131,15

945,59

12,60

1.652,49

174,76%

Detinfeccidn de
tubarias

ml

536,00

0,33

176,88

Relieno
compactado con
campactador
macinleo y
material de

mejoramisnte

173,89

2.455,29

36,00

92556

20,77%

Ralleno
compactada con
compactadar
macinico {materal
|_de sltic)

m3

255,95

801

2.082,20

240,58

1.927,05

92,55%

Transparte de
materlal

m3*km

2,066,00

0,29

BE9,14

964,94

279,83

31,47%

Cargada de
matarlal con

magulinaria

m3

383,25

092

352,54

111,16

102,26

29,00%

Excavacién e mano
sin clasificar

m3

11,28

450

50,76

Rellenc con arana
amarila de mina

20,51

36,50

756,82

ALCANTARIL
LADO SANITA
RIOD

Alantarillada
Sanltario

Provisidn e
Instatacidn de
tuberizs y
accesorios

Replanteay
nivalacisn de la
red

35,89

19,11

11.452,86

437,18

14,31

4.564,55

30,87%

Excavacidn a mano
sin clasificar

m3

7.153,81

11,28

20.694,58

ES,68

1.011,59

839,90

10.150,85

12,58%

Excavaciéna
mdquina HeQ-2 m

ma

7418399

3,29

234.088,23

3.022,87

9.945,24

22,385,34

73.651,04

30,17%

Excavacléna
miquina He2.01-4
m

m3

13.397,16

373

49.971,41

509,10

1.888,54

6.980,74

25.038,16

52,11%

Excavaciéna
miguina H=4.01-6

m3

7.497,83

550

4191227

57,80

323,10

0,77%

|
Excavaeléna

miquina con

presencla da agus

m3

707,54

19,42

13.740,43

96,38

187170

13,62%

| Rasanteo de zanja

ml

34.478,00

173

59.646,94

3.29213

9,55%

Y]

40.780,66

64,37%

Rallanc
compactada con
compactador
mecinico {matarial
de sitio}

m3

78.145,33

801

625.544,09

298501

382%

20,369,688

163.162,70

26,07%

Rellano
compactads eon
compactador
mechnica y
material de
mejoramlents

m3

19.536,33

502.279,04

465,20

11.960,36

2,38%

3.030,7%

71.921,67

15,51%

Entibado con
tablero matilles

m2

20.000,00

a7

174.400,00

628,35

5.487,54

3,15%

Cama dearena
para tuberfa
h=10em

ma

344730

28,46

98.124,39

236,98

6.744,45

1.734,51

49.364,16

50,31%

Suministro e
Instalaziée,
tuberia perfilada
PVC para
alcantarillada
Di=250mm

mi

31.085,00

11,73

364,627,05

928,47

10.890,95

259%

10.993,90

128.358,44

Suministro
instalacién,
tuberls perfilada

pve pary

ml

1,380,00

16,87

23.280,60

333,06

5.618,72

24,13%

967,22

16.317,00

70,09%
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alcantariliade
Di=300mm

Suminlstro a
Instalaclém,
tuberla pesfilada
epan
skantanilisdo
Di=350mm

ml

1.035,00

26,91

27.851,85

217,66

5.857,22

21,03%

Suministro e
Instalacidn,
tuberla perfilada
pve para
alcantarillade
Di=300mm

ml

455,00

13.236,00

247528

18,63%

19.510,56

146,85%

Sumlnistro «
instalacidn,
tubarla perfilada
pvcpara
sleantarillado
Di=450mm

ml

251,00

43,28

10.863,28

Suministro &
Instalaclén,
tuberia parfilada
pvcpara
alantarilada
Di=500mm

mi

272,00

4571

12433,12

643,08

29.395,1%

236,43%

Poros de Revisidn

Pozo da revislén
de HS, 0.80<H<
2.50 mancof.+
tapade HE,
tuberfa <= 400
mm, Tipo |

592,65

378.703,35

20,20

1187153

316%

214,70

12724197

33,60%

Pozo de revisién
de HA, 251 < H
< 5.00 menccf+
tapade HF.
tuberia <= 400
mm, Tigo Il

2,00

855,24

7.667,16

1,50

1.282.86

15,67%

12,50

10.650,50

138,89%

Pozo da revislén
de HA, 080 < H
< 250 mancof+
tapade HF,
tuberfa » 400 mm,
Tipo [

17,00

592,65

10.075,08

3,00

1777,95

17,65%

Poto de revisién
de HA. 251 < H
< 5.00 mencch+
tapada HF,
tubetia > 400 mm,
Tipo |IE

1,00

815,58

815,58

Saltc en Pozos

16,00

200,44

3.207,04

2,00

400,88

Replantillo de
hermigdn simple
fen180kg/em2
e=6em, incluye
pledra e=15cm,
ton hormigdn
premezclada

m2

1.364,78

10,55

14.358,43

146,50

154558

10,73%

Conexlones
domidialiras

Conexién
domicitiarla de
alcartarillado Di=
200mm

4.575,00

63,40

312.930,00

227,00

15.526,20

496%

1.122,00

83.584,60

26,71%

Varlos

Acaro de nefuerzo
enbarnas

fyaa200kg/em2

15.484,59

1,50

29.420,72

Reparacién de
scomatida
damiciliaria de
agua potable
Pa1/2%, 3/4% y 1°

E00,00

27,22

2177600

13,00

153,96

1,63%

Hormigén
clclépeo, 6%
Hormigdn simple
Fex1B0 kgfemn2;
A0% pledra, con
hetmigdn

premezclada

m3

120,00

103,80

12.456,00

27,75

2.880,45

23,13%

Hermigén
premezclado

foa2iokg/emi

m3

131,77

8.565,05

711

535,88

10,94%

711

936,88

10,54%

Damolicién de
pavimenta de
hormigdn simple,
ine, cargada para
desaloja

m3

5.835,00

14,75

68.561,25
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CANTIDADES CONT]

RATADAS

CANTIDADES ESECUTADAS
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CANTIDA
D
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VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

Retliro de adoguin,
ine, apliaday
cargads

m2

1.104,00

4,17

4.714,08

Demnclicidn de
astructuras de

hatmigdn

45,00

41,13

1.850,85

Transporta de
matatlal

m3*km

125.269,95

0,29

36.328,29

223531

548,24

1,78%

43,502,58

1273178

35,05%

Cargada de
material con

magulnaria

m3

5.05399

0,92

23.049,67

1.054,00

969,76

4,21%

10.950,12

10.074,17

43,71%

Rellanc con arena
amarllla da mine

20,51

3.622,69

74.527,04

ALCANTARIL
LADO PLUVIA
L

Alcantarillada
Pluvia

Provisién e
Instalacidn de
tuberfasy
accesorics

Replanteoy
nivelacldn de la
red

18,09

319,11

577270

120

382,53

663%

12,56

4.008,38

£9,43%

Exeavacldn a mano
sin clagificar

2.575,00

11,28

39.091,12

21,29

240,15

0,83%

233,72

2.635,37

9,06%

Excavacldna
méquina He0-2 m

ma

3.518,98

3,258

1157784

1.402,1%

4613,

20,85%

10.520,96

34,646,856

299,26%

Excavacléna
miquina H=2.01-4
m

52.4B0.85

a7

195.753,57

738,39

275419

1,31%

21.692,70

80.913,77

41,33%

Excavacidn a
mdquina con
prasencla de agua

m3

10.353,51

19,42

201.162,26

1.639,51

31.839,29

15,83%

Rasantea da zanja

ml

15.085,00

1,73

31.287,05

1.289,81

2,231,327

Rellenc
compactado can
compactader
mecinico [materlal

de sitio)

48.215,78

8,01

386.240,44

177301

14.201,81

7,13%

12.040,30

20.829,.71

66,58%

3,68%

1984251

159,739,51

41,36%

Relleno
compactado con
compactador
machnicoy
mzterfal de

mejoramisnto

m3

12.054,95

571

309.832,76

3.529,68

90,748,07

29,26%

Entfbade con
| tablero matilico

m2

25.188,00

341.805,56

1.541,%0

13.435,37

3,93%

Cama da srena
pars tuberla
h=10cm

m3

1.808,50

51.469,91

115,54

3.288,27

6,39%

1.326,54

37.753,33

73,25%

Suministro
instalacidn,
tuberia parfilada
pvcpan
alcantarillsdo
Di=250mm

ml

22.259,20

11,73

261.100,42

1.013,90

11.893,05

4,55%

7.085,89

82.882,88

31,74%

Suministro e
instalacidn,
tubarfs perfilada
pvcpana
sleantatiilade
Di=300mm

ml

1.396,30

16,87

2355558

621,80

10,489,756

44,53%

Sumlnisto &
instalaclén,
tuberfa perfilada

pucpara
aleantariliade
Dl=350mm

ml

1.147,20

26,91

30.871,15

119,05

3.203,64

10,38%

119,05

2,203,564

10,38%

Suministro &
instalacién,
tuberla parfitada
pve para
slcantarifado
Dix400mm

ml

888,60

20,20

25,847,12

931,90

17.211,48

104,87%

Sumlnistro &
Instalacién,
tuberla perfilads
pvcpana
akantailade
Disd50mm

1.174,80

43,28

50.845,34

Sumninistro =
instalacidn,
tuberla perfilada
pve pars
aleantarillade
Di=500mm

1.262,40

45,71

57.704,30

40.323,07

€9,88%
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Suminlstro &
instalacién,
tuberla perfilada
pvcpara
alcantarillada
Di=600mm

mi

113410

67,70

112.178,57

34,31

£6.523,41

26,54%

Suministro &
instalacién,
tuberls perfilads
pve para
alesntarillade

ml

149870

88,34

132.385,16

95,61

B8.445,19

638%

430,71

38.048,93

28,74%

Dis700mm
Suminlstro a
[nstakaeldn,
tuberla perfilada
pvc para
aleantaritlado
DizB0Omm

ml

768,57

110,42

B4.865,50

87,25

9.634,15

11,35%

851,20

93.589,51

110,75%

Sumlnistro e
Instalacién,
tuberia perfilada
pve pard
slcantarillade
DI=500mm

ml

449,12

133,75

50.523,41

8.557,26

14,14%

Suministro
Instalacién,
tuberia pedfilada
pve para
skantarlllado

| Di=1000mm

ml

635,01

183,61

116.777,80

797.62

145.451,01

125,51%

Pozos de Revisidn

Pozo de revisién
deHS5.080<H«
2,50 m encef.+
tapa da H.F,
tubserla <2 400
mm, Tiga |

169,00

592,65

100.157,85

8,10

4.800,47

82,30

48,775,10

48,70%

Pore da revisién
de HA. 251 < H
< 5.00 mencel.+
tapa da H.F.
tuberia <= 400
mm, Tipa 1l

14,00

855,24

1197336

4,105,15

34,29%

13.341,74

111,43%

Pozo de revisién
da HA. 080 < 4
< 2.50 maencof+
tapa de H.F.

tuberia > 400 mm,

Tipo IE

107,00

592,65

63.413,55

Poro de revisidn
de HA. 251 < H
< 5.00 mencof+
tapadeH.F.
tuberia » 400 mm,
Tigo liE

B6,00

815,58

70.133,88

Salte wn Pozos

5,00

200,44

1.002,20

fleplantlilo da
hormigén simpla
f'en1BOkg/em2
anbem, Incluye
piedra a=15cm,
con harmigdn
pramaezclado

m2

1.367,22

10,55

14,435,23

167,75

1.769,76

12,27%

Varlos

Retiro de tuberia

18.085,00

173

31.287,05

512,93

837,37

2,84%

3.276,47

5.668,30

1812%

Demoliclén da
potos

500,00

28,80

14.400,00

11,00

315,80

2,20%

63,00

1.814,40

12,60%

Hermigén
ciclépao, 60%
Hermigén simple
fe2180 kgfem2;
A0% pledra, con
hormigdn
pramezclado

m3

180,00

103,80

18.684,00

6,69

372%

Hormigdn
pramezclado
fe=210Kgfem2

1.600,00

131,77

13L770,00

42,15

5.558,47

Sumidaro de
calzada Incluys
rejilla de higrro
fundida mdés
chmara de
racolecckin

1.102,00

431,11

486.103,22

46,50

20.511,62

4.22%

£07,00

179.531,79

36,93%

Demclicién de
pavimente de
hormigén simpla,
ine. cargada para

Amanlnl

m3

5.535,00

11,75

£8.561,25

677

79,55

0,12%
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Transpone de
matersl

m3*km

104.235,14

029

30.228,19

2118,83

614,46

2,08%

62.625,07

16.161,25

60,08%

Cargada de
material con
maquinarl

20.847,02

0,22

19.179,27

591,72

544,38

2,84%

14,837,586

13.650,84

7L17%

Ttlllno €on arena
amarilla de mins

m3

20,51

3.847,67

78.915,81

Sub base clase 3,
cen materlal
| reclclada

m3

893

127,99

114255

1.342,85

REGENERACI
ONURBANA

Regeneracién
Urbana

| Repavimentadén

Raplantaoy
nilvalacién para aja
de via, bordillos y
{ aceras

51

8.172,41

6,12

1.952,85

23,90%

Recuperacién de
hormigén asfiltica
con frasadora

827

152.551,29

457,56

2.784,02

1,91%

B.058,52

66.655,54

33,57%

Demoliclén de
pavimento da
hormigén timple,
Inc. cangada para
desalolo

m3

5.835,00

11,78

£8.561,25

181,51

213274

3,11%

1832,32

22.704,76

33,17%

Excavacidna
mdquina sin
clasificar

ml

12163756

2,14

260.304,38

5.365,55

11.460,88

64.467,36

137.960,16

53,00%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

12163756

111.908,56

5.355,55

4927,11

63.613,57

58.524,49

52,50%

Transports da
materlal

m3*km

749.146,99

217,252,683

7.040,53

204175

0.94%

58.218,36

16.883,32

Acabado de obra
bisica exlstente

243.275,12

364.912,68

7.341,69

11.01254

3,02%

128.701,77

192.052,68

52,90%

Base clase 2, con
matetal reclclada

m3

36.451,27

288.375,77

Sub base clase 3,
con material
| _reciclado

m3

65.117,01

608.285,08

1.881,71

16.803,67

276%

24.761,B0

22112288

36,35%

| Subbaseclase 3

ma

17.029.26

367.491,43

10.157,85

220.065,60

59,58% |

Asfalto MC-259
para imprimacién

(1.5 1it/m32)

lit

364.912,68

211.649,35

5.212,21

3.023,08

1,43%

17213288

99.837,07

47,17%

Capa de rodadura
de harmigén
asfiltico meaclado
x1250cm

ma

37.958,05

697.289,38

14.089,60

258.825,55

37,12%

Capa da rodadura
de harmigdn
asfiltleo mezclado
ax10.00cm

156.921,31

14,70

2.306.743,26

3.340,70

49.108,2%

2,13%

66.835,16

282.476,86

42,55%

Capade rodadura

de hormigén

asfiltico mezelada
ex7.50 cm

m2

29.383,58

10,70

314.404,31

11.223,10

120.087,18

38,20%

Capa de rodadura
de hormigén
asfiltico mazelado
e=5.00 ¢m

m2

2.540,72

752

19.858,21

4.818,75

36.244,51

182,52%

BORDILLOS

Bordillo

Rotura de bordillo

ml

50.915,91

131.365,63

215334

5 555,62

4.23%

20.946.91

54.043,03

41,24% |

Excavacién a mano
in clasiiicar

ma

2.600,00

28,328,600

166,45

1.877,56

5,40%

1024,85

11.448,63

39,04%

Bordillo de H.5.
e2210kg/ecm2,
haS50cm; ax15cm,
Ine. aneafmado, con
hormigén

premezclado

63.503,56

995.667,7%

3.082,34

48.300,27

4,85%

19.248,41

301.581,25

50,26%

CORTE DE
ASFALTO EN
CALZADA CON
bisco
DIAMANTADD
{PHOFUNDIDAD=S
em}

2,87

7.970,68

2287543

Aceras

Ratlro da adequin,
Ing, apllada y
cargada

m2

3.913,37

4,27

16.710,09

10.284,41

43.914,43

262,80%

Retire de baldasa
de granito
antideslizants

m2

3.683,96

5,14

18.935,55
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONT

RATADAS

E!

S EJECUTADAS
RIODO

TOT

AL EJECUTADO

PRECIO
CANTIOA | unrmaRy

a

P.TOTAL

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

0.30x0.30m, inc.
apllada y cargada

Rotura de aceras,
gradas, cunetas

m2

47.508,94 2,87

183.858,60

14.122,17

T.68%

28.010,50

108.400,64

58,36%

Cargada de
rateriatcon
maguinaria

m3

163498 0,92

1.504,18

833,67

§5,42%

7.365,80

6.776,54

450,51%

Transporta de

m3*km

8.174,50 0,29

2370,72

£95,55

29,35%

4231157

12.270,35

517,58%

Repasiclén de
hormigdn da
aceras, gradas,
cunetas,
f'ea210Kg/em2,
a=bem + rep.
pledra, con
hormigén
premezciado

mi

72.820,71 13,11

1.027.500,22

80.465,52

7.83%

26.855,87

378.936,33

26,80%

Baldesa da granita
antideslizante alto
trifica para
exteriores
0,30x0.30m

m2

34.172,67 v

1.265.755,70

Calocaclén de gras
tuxturado 30x30
cmy hormigén
impreso, da

do a detalls

92.034,44 19,88

1.829.644,67

29.814,04

1,63%

14.278,49

283,816,683

15,51%

Adequinde
hormigdn tlpo
espafiol 30°50em,
eolor gis

m2

180,95 12,22

2.333,53

Adequin de
hormigén tipo
espafial 30%30cm
enlor gris

ml

251,32 12,44

3.126,42

Adoquin
omamantal de
hermigén tipa
taledo 16*16cm
color blanco

m2

62,84 13,54

850,85

Empedrado con
piedra de canto
rodado e=0.15 -
0.20m

m2

106,14 8,77

930,85

Rallene
compactads con
compactadar
machnico y
materlal de
majoramienis

2.250,45 26,71

57.855,07

170,27

4,377,865

75T

Rallenc
compactade con
compactador
mecdnico (material
de sitio}

m3

1.375,50 8,01

1101776

Rampa para
acreso vehleular
con adoguin
ecoldgico

m2

417,53 5,99

10.851,60

188609

17,38%

328,41

8.535,37

78,66%

Bolarda tipa |, de
acern galvanlzado
ezdmm; ha0.75m,
D=12cm

370,00 355,07

131,575,590

Acero de refuerzo
en barras

fyea200kg/em2

kg

1,0

1.326,11

Excavacidn a
mdquina sin
clasificar

2,14

10,86

Exczvaclén o mane
zin clasiiear

11,23

1,03

11,62

Hormigén
premazclado

Ten210Kg/em2

11,77

2.188,70

24,37

321124

CCRTE DE
HORMIGON EN
ACERA CON DISCO
DIAMANTADO
{PROFUNDIDAD=4
cm}

1,79

116,61

208,73

Areas verdes

Presa da drbal,
tipal

9,00 134,58

1.211,22

Prasa da drbol,
tipa

192,00 219,12

#2,071,04

Presa de drbal,
tipo NI

44,00 231,84

10.200,96

5,00

1.156,20

11,36%
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONT

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
2]

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
[+]

VALOR

Alcorgua de hierro
fundido, ce
acusrdo a datalle

44,00

326,14

14.350,18

Praparacién
manual del suelo
para slembra

11,42

970,70

Confarmacién da
hoyos para
slembra ds drboles

6,53

555,05

Suminlstre,
tranisporte y
colocaclén da
humus y abono en
drbolasy fMlores

m3

370,00

36,30

13.431,00

9,37 340,12

2,53%

Suministro,
transporte y
slembra de drboles

583

495,55

Excavacién a mano
sin elasificar

11,28

13146

1.482,87

143,55 1.619,25

Cargada de
material con
maguinaria

m3

0,92

12,08 1112

Transparte de
rmaterial

m3*km

103,92 30,15

Mabillario urbane

Excavacién a manc
sin clasificar

11,28

733,20

2,19 24,70

3,37%

Dasmontsfe de

maebillario urbane

{bancas, papeleras,
safiallzacién, atc)

5,19

4.255,80

538,00 2.792,22

65,61%

Rermacidnde
postes de hlerro
da alumbrado
piblleoy
semafarizacidn

52,15

1.826,65

17,00 287,23

48,57%

Harmigdn
prameiclado
Fo=210Kgfem2

mi

216,00

131,77

28.462,22

253394

8,90%

Rellena
compactado eon
compactader
mecnicoy
matarial de

meforamlento

m3

350,00

2,998,50

Ralleno
compactado con
compactader
macinico {material
de sitlo)

m3

350,00

8,01

2.803,50

Bancade
estructura
matilica y maden
teka, Ine. ace, de
anclafe {Tipo ), de
acusrdo a datalle

20,00

283,60

5.672,00

Banca de
asteuetura
matilica y madera
teka, Inc. acc. da
anclaja {Tipo 11}, de
acuerdo 3 detatha

26,00

358,35

9.317,10

Basurers pivotante
doble de scero
nexidable

520,00

101,03

52.535,60

[ Sehalizaclén vial

Sefallzacién de
vias con plntura da
alte trifico

m2

5.000,00

19,95

54.750,00

Pargue Central

Pargue Central

Replanteny
nivelacién con

#qulpo topogrifice

662521

5.897,33

Excavacldn a mana
sin clasificar

38,20

1,24

430,90

Roturs de bordille

ml

268,82

2,58

93,56

Ratlro da baldosa
da granita
antideslizanta
0.30x0.30m, inc.

mi

3.045,81

5,14

15.655,46

Apilada y cargada
Bordllio de H.S.
Fea210kgfem2,
h=$0cn; se15cm,
inc. encofrads, con
hormigén
premezclado

223,72

15,67

5072,69
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTI

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOT,

AL EJECUTADO

UNITARI

canTipa | PRECIO
o 0

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

%

fleposieldn de
hormigén de
acerss, gradas,
cunatas,
fe2210Kg/em2,
exfcm + rep.
pledra, con
hormigén

pramezciado

m2

1778.20 41

25.080,40

Paldosa de granito
antideslizante alts
trifico para
exteriorss
0.30x0.30m

m2

3.753,16 37,04

133.017,05

Adoquin da
hermigdn tipo
espaficl 30°60cm,
colar gris

m2

450,00 12,22

5.621,20

Adoquin de

hormigén tipa

wspafiol 30x30cm
color gris

m2

730,00 12,44

§.081,20

Cargadade
mmaterial can

maguindria

ma

33,20 0,92

35,14

Transparte de
rnateral

m3*km

309,45 029

B9,74

PLAN DE MANEID
AMBIENTAL

PLAN DE MANEID
AMBIENTAL

Programa de
relaclones
comunitarias

Charlas
axplicativaz a
diversos sactores
seclales de la
cludad, para
informara la
colestividad la
Iniciaclén de las
trabajos del
pressnte provecto

Global

6,00 382,97

220782

153,88

Programa
Sefializacldn de
obrasg

Latraros
praventivos

frantes de trabajo

$0,00 141,45

12.730,50

57,00

B.062,65

£3,33%

Letreros
infarmativas

100,00 141,45

14.145,00

8.487,00

frentes de trabajo
Sefializacién
preventiva calles
acceso frantes de
trabaje

90,00 128,50

11.565,00

36,00

4.626,00

40,00%

Sefallzacién
Infarmativa calles
aceuso frantes de

trabajo

100,00 126,50

12.850,00

58,00

7.453,00

52,00%

Programa de
recuperacén de
dreas intervenidas

Replantacidn de
vegetacidn y
draas verdes an
zenag intervenidas

2.000,00 397

7.940,00

Programa de
manefo desechos

6lidas y liquides

Tanques metdlicos
da 55 galones para
deseches séidos y
liquidos en frentes
de trabajo

90,00 186,58

17.692,20

5,00

10.811,90

61,11%

Tanques metilicos
de 55 galones para
desechos sélidos y
liguidos en

CAMZIMEntas

30,00 155,58

5.897,40

12,00

235896

£0,00%

Programa de
tapatitadén

Curso sobre salud
y seguridad laboral

10,00 7.012,20

70.122,00

21.036,60

Programa de
Contingenda
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERICDO

TOTAL EJECUTADD

PRECID
UNITARI

CANTIOA
L o

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

Contingencias en
etapa de
congtrussidn

Global

100 | 67.425,00

£7.425,00

030 | 2022750

Programa da Salud
¥ Seguridad
Labecal

Implementes
proteceiény
segutidad para

| opersdoret

Glabal

1,00 | 54.728,00

64,728,00

0,50 32.364,00

Implamentos
protaceidn
trabajaderes
cuadrilla

Global

100 | sa.720,00

64.728,00

0,50 3236400

Implementos
protecclén
thenleos

Global

100 | 65.806,80

65.806,80

0,50 32.503,40

E.ER.5.5. A

Pozes

Pozes Eldetricos
| para MV y BY

Construceidn de
red subtarrdnes
poze de revisién
tlpe "C”

ud

1.346,00 798,12

1074.269,52

255,00

206.713,08

18,23%

Construccién de
red subtarrinea
poro de revisién
tipe "D

ud

506,00 1.006,55

509.314,30

142,00

142,930,160

28,06%

Constructidnde
red subterrines
pozo de revisién
tlpo “E"

25,00 1.598,95

46.369,55

1,00 1.598,95

3,45%

Relleno
compactada con
compactador
macinica (material
da sitio)

80

527,86

Replantillo de
hormigdn simple
fe=180kg/em2
e=6em, Incluye
pledra a=15cm,

con hormigén
tad

m2

10,55

i1 uznz

pl
Hormigdn
pramezclade
fca210Kgfem2 an
plso

105,23

14,95 158241

Azerc de refusree
an baeras

fy24200kg/em2

1,50

3.229,38

6.135,82

Tapay cerco HF

139,24

24,00 33176

Excavacidn a mano
sin clasificar

m3

11,28

35,75 403,26

Hormigdn
premazclada
fen210Kg/em2, inc
encafrado

m3

131,77

717 4.897,8%

Cémaras de
transformacidn

Cimarasen

caltadas y parques

cémars
subtetrdnaa de
calzaca

ud

13,00 | 33.677,68

437.809,84

0,50

16.838,84

3,E5%

457 | 153.907,00

35,15%

Cirara
subterrdnea da
parques

ud

9,00 | 48.324,55

434.920,85

0,50

24.162,28

5.56%

2,33 | 11501244

26,44%

Suministro
instalaclén da
sisterna da puesta
atlerm para
chmaras de
transformacién

ud

7iz,60

22.407,72

10,00 7.726,80

Hormigén
cicldpan, 50%
hormigén timpla
fo= 180 kg/cm2;
40% pledra, con
hormlgén
pramiezelad

m3

103,80

2,27

235,69

227

Hormigén
pratnazclade
fea210Kg/em2 an
plso

105,88

127

127 134,47
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONT]

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADOD

CANTIDA
3]

PRECIO
UNITARI
o

P.TOTAL

CANTIDAD

VALQR

%

CANTIDA,
D

VALOR

%

Acwro de refuerzo
en barras

Fye4200kg/em2

kg

180

133,26

253,19

133,26

253,19

Suministro e
Instalacidn de
tapones de caucho
para ductos en
cdmaras y maslila

paré pozos

Suministro o
Instalacién de
tapones de cauchs
para los ductes de
50mm

74,00

11,61

859,14

Sumninistro ¢
Instalacién de
tapones de cauche
paralos dustos de
110mm

304,00

16,02

4.870,08

Suministro e
Instalacién de
tapones de caucho
pana los ductas de
160mm

198,00

2263

4,480,74

Suministro &
instalaclén de
masilla seliante de
tubos en pozos
aistada 110 V/mil

1.860,00

16,49

30.67140

Canalizaciones

!HﬂES!

Construccién de
rad subterrinea
Zsnja tipo "1* En
Acara

425,00

150,73

6408575

Construceidn de

red subterrdnea

Zanja tipo "2" En
Acera

9.915,00

110,19

1.092.533,85

Construccién de
red subterrinea
Zanatlpo™3® £n
Acerz

£.056,00

300.106,08

Construccidn da
rad subtarrines
Zanjatipo "4" En
Acera

28.104,00

984.417,68

Construccidn de
red subterrines
Zan|a tipo “1* en
Calzada

131,00

204,70

26.8515,70

Construcelén de
red subterrdhea
Zarjatipo™2" en
| Calzada

1.036,00

144,59

150.209,64

Canstruccidn de
red subtemrines
Zanfa tipo“3* en
Calzada

481,00

7317

25.154,77

Construccidn da
rad subterrinea
Zanjatipa “4" en

Calzads

853,00

44,52

27.975,56

Excavaciéna
miquina sin
clasificar

2,14

487,57

1.044,26

5.802,21

12.416,75

Rasznten de zanja

mi

173

148385

2.567,08

17.415,05

30.129,.77

Relleno con arem
amarilla de mina

m3

20,51

240,45

4.931,63

2.720,70

55.801,57

Tendldo de tuberia
FVCD=110mm,
E/Cpara
talgcomunicaciona

2,84

5.139,14

17.435,16

74.984,18

212.955,07

3
Cargada de
material con

maguinaria

0,92

3.351,63

3.083,50

4.027,20

3.705,02

Trarsporte de
matesdal

0,29

24.416,02

7.080,65

26.156,67

7.585,84

Relleno
cornpactado con
compactadar
mecinico {material
de shtio)

m3

8,01

122,90

984,43

1.480,49

11.258,72

Cinta sefializadora

0.35

1.769,81

615,43

22.254,23

7.788,98

Hormigén
premezciada
f'e=210Kgfemz en

105,88

20,58

2.175,01

281,55

29.810,51
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONT]

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
PERIODO

TOT.

AL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
Q

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

Ducto para
acometidas

Efacucidn de
unidad de
acometida desde
poto de derfvacidn
hasta usuario:
manguera de
polletilenc de alta
densidad Norma
NTE INEN 1744 de
@ 50 rmm.

ud

9.500,00

86,41

B820.895,00

501,00

43.291,41

52T%

874,00

7552234

8,20%

Transicién adreo-
sublatranea

Transicién adrac
subterrinea (
postesda HA +
| cimentackin}

10,00

32,42

3.424,20

Alumbradoe
publico

Suministro e
Instalaclén de
biculo para
lumiraria con
braze

Suministro ¢
Instalacién de
béculo
tioncocdnica
matilico da acero
inoxidable de Em
de aliura de
etpesor 3 mm y @
base 170mm y
@ corona 60mm,

ud

1.058,51

72.906,09

Suministro e
Instalacidn de
bieulo
trenescdnles
mutilico de acera
inox!dable da 10m
da altura de
esprsord mmy @
basa 193mmy @
corona 60mm

ud

667,00

1597,75

1.085 699,25

Suminlstro e
Instalacién da
biculo
troncocdnleo
matdlico de acero
Inexldatla de 12m
de altura de
espesord mmy @
base 219 mmy @
corona 60 mm

ud

188,00

2.084,36

391.859,58

Suministro &
Instalacidn de

53W + brazo para
anclar a fachada

14,00

2.362,03

31.063,42

53w

69,00

2.357,47

162.665,43

106W

324,00

2.795 95

505.847,80

108w

BE{E

47,00

279595

131.405,65

139w

ud

483.00

2.903,83

Conductores

1.402.545 89

Suministro e
[nstalacién de
condwtor Al
alstade GO0V, TTU
NG BAWS

45.172,98

1,82

82.214,82

Acometida de

Alisrnk

Suminlstro
instalacién de
conductar
conedntrica tipo
THHN 3X10 AL
alslade TkV AWG.

14.532,00

1,33

19.327.56

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CUADRO DE
PROTECCHIN Y
CONTROL DE
ALUMBRADD

ud

495,83

14.379,07

SUMINISTRO E
INSTALACIGN DE
VARILLA DE
PUESTA A TIERRA

310,00

16,64

5.158,40
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONT!

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TJOTAL EJECUTADO

UNITARI

canTipa | PRECIO
b )

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA | vator %

PARA
ALUMBRADG

Suministro e
instalacldn da
esnducter Cu
cabloads
desnudo, ND BAWG

55.388,71 133

73.666,98

EMPALME
SUBTERRANEQ

3519

28.468,71

Slsterna de
telegestién con
radio fracusncla
pars alumbrado
plklico para 937
[uminarias tipo lad,

ud

1,00 | 520.135,42

§20.135,42

Instalacddones de
baja voltaja y
medio voltaje

Bajo Veltaje

Conducteres para
bafo voltaje

Suministro e
Instalacién da
conductor Al,
alslada TTU, 500
MCM 2 kv

275.700,00

1.764.480,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
EMPALME Y
BARRAIE DE BAIA
TENSION EN POZO
CON SOPORTE DE
FUACION.

ud

371,00 322,62

1.197.565,44

Tableros de
distribueién de

|_bajo voltaje

Suministro e
Instalackén da
tablers maetélico
medular de
distributlén 1600
A, 600 V, 1
interruptar de BY
princlpal+10
[nterruptoras de
BV para
derivacionas
principales+ 5
interruptores de
EVpara
derivaciones
sscundarias

ud

1000 | 51.432,02

514.320,20

Suministro e
instalacidn de
tablemn metilico
modularda
distribucién 1600
A BDDV, 1
Intesruptor de BY
principal+13
Interruptores da
EV para
detivaciones
principales+ 3
Interruptores de
BV para
dariveclones
secundatiag

ud

BO0 | 6228163

495.253,04

Suministio «
instalacién de
tablera metdlico
modular da
distribueldn 1600
A B0OV, 1
interruptor da BY
principab+17
Interruptores de
BV para
derfvaciones
princlpaless 3
interruptores de
BV para
derivaciones
sscundarias

ud

100 | 78.013358

78.013,58

Sumiristro e
Instalacién de
tablere matdlice
modular de
distribucidn 2500

ud

1,00 | 5400101

54.001,01
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONT

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODG

TOT.

AL EJECUTADD

CANTIDA
2]

PRECIO
UNITARI
o]

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
]

VALOR

A 600V, 1
interruptor de BY
principal+10
interruptoras de
BV para
derivaciones
principales+ 3
Interruptores da
BV pana
derivaciones
secundaras

Suministro
Instalacidn de
tablers matidlico
medularde
distribuclén 2500
A, B00V,1
Interruptor de BV
principals13
interruptores de
BV para
derfvaclones
principales+ 3
interruptores de
Vpaa
derivacienes
secundarias

400

56.094,03

264.376,12

Suministro a
Instalacién de
tablero matilleo
madular de
distribucién 2500
A, 600V, 1
Interruptor de BV
principal+1?
Intarruptores de
BVpara
dethraclones
principales+ 3
interruptcres de
BV para
derivacienss
secundarlas

ud

4,00

£0.662,72

32285088

Bajante baja
voltaje

Suministro &
Instalacién da
conducter Cu,
cableade
monspolar,
alslamiento XLPE,
2 KV, con chaquets
an PVC, 500 MCM,

2.700,00

29,95

80.865,00

Acometida bajo
voltaje

Suministro e
Instalacién de
conducter A,
cableado, alslade
TTU, para 2KV,
callbre Nro. &
AWGE.

91.000,00

1,07

97.270,00

Suministro e
instalacién de
conductor A,
cableado, alslade
TIU, para 2KV,
calibre Nro. 4
AWG.

26.004,00

1,42

36.520,00

Suministro ¢
Enstalaclsn da
sonductor Al,
cablesdo, alslade
TTU, para 2KY,
calibre Nro. 2
AWG.

3.116,86

1,88

5.859,70

Sumninistro e
Instalacién de
conductor Al
cableado, aishade
TIU, para 2KV,
calibre Nro, 1/0
AWG.

9.900,00

2,13

21.087,00

INSTALACION DE
TABLEROS
EXISTENTES DE
MEDIDORES

5.000,00

50.800,00

Medio voltaje




DESCRIPCION

UNIDAD

CANTID/

ADES CONTI

CANTIDA
D

PRECIO
UNITAR]
4]

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
2]

VALOR

%

Conductor de

medio voltaje

Suministro a
instalacidn da
conductor Al 500
MCM 25k

55.500,00

12,29

£682.095,00

Suministro
[nstalacién de
conductor Al 2/0
AWG 25kV

18.500,00

£,58

128.310,00

BARRAJE MEDIC
VOLTAJE EN POZD
¥ CAMARAS
ELECTRICAS

ud

171,00

3.506,82

5595.666,22

Celdas

Sumlnistro &
Instalacién da
enldas modular en
SFG configuracidn,
dog seccionadares
da canga y dos
interruptores de
falla.

ud

13,00

£3.423,35

1.084.503,55

Suminlstro s
Instalacién de
caldas modulzr en
SF6 configuracidn,
cuatre
secclonadores de
cargay dos
Intesruptores de
falla,

ud

6,00

118,562,563

711.376,98

Suministro e
Instatacidn de
celda modular en
SF& configuracidn,
seis seccionacores
de carga y dos
Interruptores de
falla.

ud

4,00

153.607,66

614.430,64

Transformadores
de distribucién

Suminlstro &
Instalacién da
transformador
sumergible, 13800-
127/220V,
SO0CKVA.

17,00

5281294

8597.819,98

Suministro =
instalacién de
transformadar
sumaergible, 13800
127/220V,
T50KVA.

ud

9,00

59.446,68

535.020,12

TRANSICION
AEREQ
SUBTERAANEA

ud

10,00

2.027,68

20.276,80

Desmontaje y
montafe de red

Desmontaje de
postes existentes

|nelinado de
postes da H°A° 8m

730,00

38,57

20.178,10

Inelinada da
postes de H'A®
10m

ud

7.00

an

291,97

Inglinads de
postes da HA®
11lm

ud

470,00

43,45

2042150

Inclinado de
postes de H*A™
12m

8,00

357,44

Inclinado de
postes de H*A®
14m

3,00

46,93

140,79

Desmontafes de
£structuras
existentes en

1]

ESE-1ER

112.00

2,30

257,60

ESE-1EP

52,00

230

119,60

ESD-2ER

11,00

341

37,51

ESD-3ER

7,00

4,56

31,97

ESE-1ED

583,00

30

1.340,50

EDS4ER

250,00

5,67

1.417,50

ESD-S5ER

123,00

571

222,24

E5D-40P

7,00

5,67

39,69
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CANTIDADES EJECUTADAS
. CANTIDADES CONTRATADAS PERIODQ TOTAL EJECUTADD
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO
oA UNTAR! | PTOTAL | CANTIOAD | VALOR % | CANTOA L vaor | %

ESD-2EP g 2,00 3,45 6,50

E£50-3EF ud 1,00 456 456

ESD-2EP ud 204,00 571 1.164,84

ESD-SEP ud 147,00 5,74 243,78

ESD-50P ud 8,00 574 45,92

ESD-4ED ud 12,00 571 68,52

ESD-SED ud 200 574 40._1_3

EST-1CA _u_d 3,00 2,26 6,78

EST-1CR ud 47,00 .26 106,22

EST-1CD ud 14,00 2,26 3164

EST-3BA ad 2,00 456 9,12

EST-1VA ud 1.00 2,26 2,26
_ﬂ-l\ﬂ’ ud 6,00 2,26 13,56

EST-3BR ud 2,00 4,56 5,12

EST-1CH ud 27,00 2,26 £1,02

EST-3VA ud 7,00 4,56 3192

EST-3CA ud 2,00 456 9,12

EST-3VR ud £0,00 456 364,80
_E_ST-BCR ud 14,00 4,56 63,84

EST-3CP ud €,00 4,56 27,36

EST-35P ud 500 4,56 22.80

ESRT-3vP ud 147,00 4,56 670,32
| EST-3VD ud 26,00 4,56 11856

EST-3CD ud 7,00 4,56 31,92

EST-1C0 ud 5,00 1,26 11,20

EST-2VP ud 5,00 3,41 17,05
__EST-ZVR ud 2,00 3,41 6,82

Desmeontaje de

acometidas de

bajo voltaje

Cable Diplex da

Al, ASC, neutro

desnudo, exbleado m 918,49 0,29 358,21

500V, PE, 2x4,

AWG, 7Hiles

Cablg Diplex de

Al, ASC, heutro

desnudo, cableado m 16.548,22 0,35 5.791,88

600V, PE, 2185,

AWG, 7Hllos

Cabla Diiplex da

Al, ASC, neutro

desnude, cablesdo m 11281 0,76 85,74

600V, PE, 3x1/0,

AWG, THiles

Cable Diplex de

Al, ASC, nautro

desnude, cableado m 413,01 0,69 284,93

600V, PE, 312,

AWG, THilos

Cable Ddplex de

Al, ASC, neutro

desnudo, cableado m 7.862,28 0,59 4.638,75

600V, PE, 3xd,

AWG, THilos

Cable Dtplex de

Al, ASC, teutro

dasnuda, cableada m 20.543,23 0,58 11.915,07

600V, PE, 38,

AWG, 7Hilos

Cabie Diplex de

Al, ASC, neutro

desnude, cablesdo m 155,19 1,01 156,74

600 V, PE, 2x1/0,

AWG, 7Hilos

Cabla Diplex de

Al, ASC, nautro

desnudo, cableado m 327,27 0,89 291,27

600V, PE, 4x2,

AWG, 7Hiles

Cabie Diplex da

Al, ASC, neutra

desnudo, cableado m 1.444,47 0,78 1.126,69

Q0 V, PE, 4x4,

AWG, 7Hilos

Cably Dipiex de

Al, ASC, neutra

desnudo, cableads m 1.181,63 0,77 509,86

600V, PE, 4x6,

AWG, THilos

Desmontafe de

transformadores

existentes

Transformadoras

::J::‘;;::{:A o ud 182,00 §279 | 1098198

posts
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DESCRIPCION

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
PERIODO

TOTAL EJECUTADO

UNIDAD

CANTIDA
D

PRECID
UNITARI
o

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

Transformadores

de 13 kv, 3F de

30kVA a 200kVA
en poste

ud

31,00

140,80

4.364,B0

Desmontaje de
fuminarlas
| exittentes

Dasmontaje de
luminara

ud

806,00

6,7%

6.151,74

Desmontaje de
seccionsdores

Seccionadoer, 1P,

ud

1.232,00

3,69

4.548,08

abiertay, 15 kv
Desmontaje de
canductores de
medio voltaje y
bajo voltaje

Retlro y enrollade
de conductor 5005
& ACSR 16

31,330,31

0,30

9.414,09

Retlro y enrellado
de condustor 5005
SACSR 3

15.412,75

0,32

4.932,08

Retire y enrollade
da conductor 5005
& ACSR #2

46.636,92

19.587.,51

Ratiro y enrollado
da conductor 5005
& ACSR #1/0

36.145,35

0,44

15.503,95

Retiro ¥ enrollado
da conductar 5605
& ACSR #2/0

5.533,90

054

2.988,31

Retiro v anrollade
da conductor 5005
§ ACSR #3/0

100,00

0,65

65,00

Ratlro y enrollado
de conductor 5005
& ACSA #4/0

1.101,61

0,75

826,21

Desmontaje de
| puesta atigrra

Desmontaja de
puests a tierra

3.345,00

592

19.802,40

Desmontaje de
tensores y anclale

Desarmado y
ratire de viento en
| tensor thviano OTS

ud

300,00

1.827,00

Desarmaday
retiro da viento en
tensar livlano OTD

ud

300,00

1.827,00

Desarmaday
ratiro de viento en
tensor livlano OPS

ud

92,00

560,28

Desarmado y
retire de vianto &n
tengor iviana OFS

50,00

&0

304,50

Desarmaday
ratlro da vienta en
tensaor tiviano OVS

ud

50,00

5,09

304,50

Sistema de
Informacién
geogrifica {S1G)

Levantemiento y
georafarenclacién
da pozosy
cimares & Ingreso
alsistema
SIG{Incluye [ngresc
daredesy
medidores)

ud

4.606,00

551

27.221,46

Sistema SCADA
con fibra optics
para Operacién,
Monitoreoy
Control da Tog
Cantros de

| Transformacidn

135.662,43

135.662,43

CNT.

| Conalizacién

BASE DE
HORMIGON PARA
ARMARIO
INCLUDO ACCESD
AL POZO}

48,00

111,56

5.354,88

CORTEDE
ASFALTOEN
CALZADA CON

DisCO

15.466,00

44.387,42
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARI
1)

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

DIAMANTADG
{PAOFUNDIDAD=3
em)

CORTE DE
HORMIGOM EN
ACERA CON DISCO
DIAMANTADO
[PROFUNDIDAD=S
cm)

68.460,00

122.543,40

EXCAVACIGN PARA
SUBIDA A POSTEY
DESALOIO PARA
SUBIDA A POSTED
[ MURAL

344

HERRAJE DE
CANALIZACION
PARA PUENTE

70,00

4.767,70

MANGUERA OE
SUBIDA A POSTE

45.696,00

273

124,750,08

7.466,33

20.383,08

15,34%

13.056,91

5.645,36

28,57%

TAPON CIEGD
PARADUCTO 4

2.796,00

16,70

46.693,20

TAPON CIEGO
PARA TRIDUCTO 1/
ar

2.796,00

480

13.420,30

TAPON SIMPLE
PARA FIBRA
OPTICA TAPON
GUIA 1 3/2”

2.754,00

12,82

35.306,28

CANALIZACKON
ACERA2VIAS + 2
TRIDUCTOS

23.012,90

19,46

564.591,03

CANALIZACION
ACERA 4 VIAS +
TRIDUCTO

63,00

1.488,06

CANALIZACION
ACERA4VIAS +2
TRIDUCTOS

5.154,10

26,87

138.480,67

CANALZACION
CALZADA 2 VIAS +
2 TRIDUCTOS

£.400,50

20,43

110.338,34

CANALIZACION
CALZADA 4 VIAS +
TRIDUCTO

123,00

24,39

543897

CANALIZACION
CALZADA A VIAS +
2 TRIDUCTOS

2.100,20

7,84

58.298,29

POZO ACERA 48
BLOGUES 2
CONVERGENCIAS

113,00

700,42

79.147,46

13.307,98

16,81%

POZO ACERA 48
BLOQUES 3
CONVERGENCIAS

723,29

111.385,66

28,00

20.252,12

18,18%

PO20 ACERA 43
BLOQUES 4
CONVERGENCIAS

137,00

747,22

102.365,14

33,00

24.658,26

24,09%

POZOCALZADA 48
BLOQUES 2
CONVERGENCIAS

16,00

702,08

11.233,28

POZO CALZADA 48
BLOQUES 3
CONVERGENCIAS

25,00

735,28

15.857,28

POZO CALZADA 43
BLOQUES 4
CONVERGENCIAS

13,00

748,89

9,735,57

POZ0 DE MANO

393,00

150,74

59.994,52

120,00

18.088,80

30,15%

POZ0 DE MANO

DEL2X1,20m,
TAPA ¥ CERCO DE
|_HIERRO FUNDIDO

198,00

281,25

95.287,50

0,00

24,062,50

25,25%

ROTURA Y
REPOSICION
ACERA

ma

20.538,00

304.783,92

ROTURA'Y
REPCSICION
ASFALTD

m2

453,98

15,26

7.080,33

SUBIDA A POSTE

14,00

17,40

243,60

HERRAJE DE POZOD

455,00

4,57

2.143,53

Excavacién a
mégquina sin
clasificar

m3

2,14

187,87

402,04

3.093,05

6.619,13

Rasantes de tanja

mi

1,73

109325

1.891,67

14.920,61

25.812 85

Relleno con arera
amarilla du mina

m3

20,51

127,25

261,85

1509,66

30.963,14

Tendido de tuberia
PVC Dal10mm,
EfCpara
talecomunicacions
s

2,84

2.372,54

6.728,01

32.654,01

9282259
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTI

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODO

TOT,

AL EJECUTADO

CANTIDA

PRECIO
UNITARI
)
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CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
]

VALOR

%

Triducta de
polistileno
D=40mm

3,73

2.053,76

7.935,35

29.118,91

110.260,67

Cargada de
material con
maguinarly

052

1.571,44

1.445,72

1.938,49

1.783,41

Transporta de
materfal

0,29

1204332

345257

13.362,04

3.875,00

Relieno
compactado con
compactador
macinlco {material
de sitio}

801

9,48

235,97

949,65

7.606,68

Replantilic de
hormigén simple
fes180kg/cm2
ea6em, [ncluye
pledra e=15em,
con hormigsn
pramazclado

m2

10,55

10,84

114,36

Hormlgdn
premezclade
fee210Kg/em2 an
plso

m3

105,88

14,59

1.544,7%

Acare de refuerzo
en barras

fy=4200kg/cm2

190

3.151,28

5.987,43

Tapa y cerca HF
abisagrada

138,24

25,00

3,481,00

Excavacidn a mano
|_sin clasificar

m3

11,28

34,88

393,45

Hermigén
premezclada
fea210Kg/em2, inc
sncofrnde

131,77

36,27

4.779,30

Hormigén
pramazelado
fex210Kgfem2 an
plso

m3

105,88

12,45

1.318,21

FIBRA OFTICA

Red de fibra
dptica munidpal
{obira civil}

Zanfa para red

Excavaclna
miquina sin
clagificar

m3

14.222,60

2,14

30.436,36

258,87

553,98

152%

3.210,01

6.869,42

22,57%

Razanteo de 2anfa

ml

52.676,40

173

§1.130,17

1511,31

2.614,57

2,67%

16.127.71

27.500,94

30.62%

Rellgno con arena
amarilla de mina

m3

2,640,00

20,51

54,146,40

186,35

3.822,04

7,06%

1.672,04

34,203,568

63,33%

Tandido de tubarla
PVC D=110mm,
E/Cpara
telecomunicacione
3

105.007,60

284

298.219,88

3.191,49

9.063,83

3,04%

32572,34

92.641,44

31,40%

Triducto de
palistileno
D=20mm

14,128,280

7%

53.548,15

342,58

1.298,38

2,42%

4,744,21

17.980,55

33,58%

Blducta de
pellstilenc
D=40mm

132,30

2,64

349,27

Menaducto de
polistiena
D=40mm

1867,65

1,42

2.226,06

Suministra y
colocacién de
tuberia de
polletiiena da
SGmm.

7.442,40

158

11,758,99

Sepanador pléstico
PS

17.560,00

2,34

L0840

Rellenc
compactada con
compactador
mecdnico {materla)
| ds sitia}

m3

1.575,50

801

15.823,76

41,30

330,81

597,62

7.550,82

Refleno
compactade eon
compactader
machnico y
material de

majoramlento

m3

5.926,00

152.357,46

Cinta tafallizadora

52.675,50

0,35

18.436,73

1511,31

528,96

2,87%

16.127.71

5.844 69

Cargada da
material con

m3

12.247,2%

0,92

11.267,47

1.586,67

145974

12,56%

2.607,82

1.847,20

30,62%

16,30%

Transporte de
matarial

m3*km

97.978,00

0,29

28.413,62

11.793,32

2.420,06

12,04%

13.246,69

284241

13,52%
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UNIDAD

CANTIDADES CONTI
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CANTIDADES EJECUTADAS
PERIODO

TOTAL EJECUTADD

CANTIDA
D

PRECID
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[¢]
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CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
[+]
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%

Harraja de
camlizacidn pan
pusnte, de
scuardo a detalle

127,00

59,26

7.526,02

Pozos principates
da revisid

Excavaciéna
méquina sin
clasificar

413930

2,14

8.858,10

1.681,89

3.589,46

40,63%

Replantilla de
hormigén simple
Tex180kg/em2
a=fem, incluye
pledry #215em,
con hermigdn

pramazclado

m2

1.589,10

10,55

20.985,01

244,36

2578,00

12,38%

Hermigén
pramaezciado
fe2210Kgfem? an
plso

ml

200,00

105,88

21.176,00

33,65

3.562,87

16,85%

Mamposteria de
bloque da
hormigén simpls
curve & =10 cm.
moriere 1:6, e =
2.5em.

m2

7.552,65

32,55

246.140,86

1,308,562

42.647,92

17,33%

Hormfgdn simple
Te=210Kg/cm2, en
losa de paza
telecomunicacione
3

ml

360,00

105,88

38.116,80

7.165,95

18,80%

Acero da refusrio
an bareas

fys4200kg/cm2

48.674,25

$2.451,08

8.387,3%

15.536,04

17,23%

Tapay ¢erco HF

592,00

82.430,08

130,00

18.101,20

21,96%

abisagrada
Cargada de

material con
maquinaris

4,139,320

3.808,16

402,12

369,95

3,71%

Transporta de
material

ma*km

33.115.40

5.603,18

5.761,46

1.670,82

17,20%

Pozo de paso

Excavacién a mena
sin elasificar

265,00

11,28

2.989,20

323,75

3.697,02

123,68%

Hormigdn
premezclado
f'ex210Kgfem2, Inc
encofrado

mil

115,20

131,77

15.179,50

8,37

12.862,21

85,39%

Tapa de hormigdn
pam pozo da paso
0.8C20.80 m

457,00

135,62

61.978,34

143,00

20.071,76

32,39%

Cargada da
materlal con
maguinaris

265,00

0,52

243,80

148,00

135,15

55,85%

Trarsperte de
material

ma*km

2.120,00

0,29

€14,80

1.249,11

362,24

58,92%

Acometida
domildlllaria

Excavaciédn a mano
sin elasificar

203250

11,28

22.926,60

Suminlstra y
tolocacién da
tubaria de
polistilena de
S0mm,

32524,00

1,58

SL381,60

9,054,55

14.306,19

27,82%

15.283,73

24.164,10

47,03%

Ralleno
compactada con
compactadar
mecinics (material

de sitic)

m3

2,028,430

801

16.247,48

Pozo da mano
dependaenclas
muricipales

Excavackén a mana
sin clasificar

m3

10,50

11,28

122,95

Mampostera da
ladrillo mambarén,
mortaro 1:6
[Bx13x25 em)

m2

108,80

23,06

2.508,93

Tapa de hormigén
para poIo
depandencia
municipal
0.40x0.40 m

151,00

63,75

9.626,25

Cargadade
material con

maguinaria

m3

10,90

0,92

10,03
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONT]

RATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS
PERIODO

TOTAL EJECUTADD

CANTIDA,
D

PRECIO
UNITARI
o]

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDA
D

VALOR

Transporte de
materlal

m3*km

B1,20

0,28

25,29

Red troncal de
fibra dptica

Sumlnistro ¢
instafacidn de
cakly da fibra
dptica canalitado
G.6520, 24 hilos,
SM, armada, loosa
tubs

24.000,00

2,86

68.640,00

Suministra e
instalacién de
cable de fibra
Sptlca camallzade
G.652D, & hilos,
SM, armada, foote
tube

8.820,00

194

17.110,80

Suministron
instalacldn de
identiicador
acrilico para cably
da fibra &ptica
80x4Cmm

705,00

131

92355

Suministro @
Instalacién de
mangas da
empalms
subterrines, 4

_ﬂlnﬂl

928,00

206,03

20.150,94

Suministro ¢
Instalacién de
mangas de
empalme
subterrines, §
puestos

8,00

238,61

1.908,38

Fuslén de hila da
fibra &ptica
G.6520

1.280,00

8,65

11.072,00

Suministro ¢
Instalaclén de
distribuldor de
fibra éptice [ODF)
plistico, 1 pusrio
de entrada, 4
pusrics de sallds

115,00

97,48

11.502,64

Suministro &
Instalacién de
distribuldor de
fibra dptica {ODF)
metillen, 1

pusrto de
antrada, 4 pustios
da salida

17,00

112,67

1915,39

Suministro ¢
Instalacién de
distribuldor de
fibra dptica (ODF}
metilico, 2
puertos de
entrada, 43
puerios da sallda

2,00

753,61

1.507,22

Suministro &
instalacién de
pigtail de fibra

éptica

632,00

619

3912,08

Suministro &
instalaclén da
pacheard de fibra

Sptica

282,00

11,38

3.219,84

Prusba
reflectomditrica de
hlla de fibra
dptica, 1 dirsccién
v lvantany, +
taz
reflectomdtrica

1.308,00

8,15

10.635,75

Pruska da
petencla da hilo ds
fibra Sptica

1.305,00

5,50

7.693,50

Sangrado de hilo
| de fibra dptica

536,00

5,30

2,840,860

Suministro &
instatacidn de
acceso para
chmarns da
segutidad con
tuberls EMT Da1",
Inc. accasorics

38,00

4,01

152,38
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CANTIDADES EJECUTADES
CANTIDADES CONTRATADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO
DESCRIFCION | UNIDAD PRECIO — .
Sl ) UNTARI  PTOTAL | CANTIDAD | VALOR % | SATIA L vaom %
TOTALS wTHTH prpp— von ELE

5. MEMORIA DE EALCUI;O

- La memoria de calculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
6.1 INFORME

e Elnivel de Cuml'alimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de enero
del 2017 es de 93,33% que corresponde a un nivel de confianza muy altoy a
un nivel de riesgo muy bajo

¢ ElGrado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de enero
del 2017 es Total 2

» Se ha implementado las medidas que, segiin el cronograma de
implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el DECIMO PRIMER mes de trabajo, Enero del 2017.

* La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de
proteccién en volquetas para el transporte de materiales y evitar generacién
de polvo, caida de materiales y accidentes de las inspecciones de campo,
realizadas en el mes de enero del 2017 por los diferentes frentes de trabajo,
se constata que esta medida se pone en practica a plenitud.

* Enlos frentes de trabajo, en el mes de enero del 2017 existen cuatro carpas
identificadas en donde se mantienen los equipos de primeros auxilios,
mismas que estdn ubicadas, Calle Quito, entre 18 de Noviembre y Sucre, Calle
18 de Noviembre y Cariamanga, Calle Gonzales Suarez y Olmedo, Parque Los
Molinos (Universitaria, entre Chile y Gonzanama)

» Lamedida de Identificacién de Contingencias, Etapa de Construccién, para el
mes de enero del 2017 esta medida ha sido evaluado con un valor de 7 debido
a que algunos de los extintores presentes en alguna de las carpas, no poseen
caracteristicas de facil acceso, en algunos casos estos extintores se
encuentran bajo llave. Este hallazgo ha side notificado conforme a los
procedimientos establecidos. _

e Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de
enero del 2017, no organizé ningiin curso de Capacitacién al personal.

* Enelmes de enero del 2017, El Consorcio Loja 2015, organizé una charla de
capacitacién en primeros auxilios, con Oficio N: 717-2017-PRUL, de fecha 02
de febrero del 2017, el Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de
participantes en la mencionada charla de.capacitacién y Certificados de
Capacitacion.
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Conforme al cronograma establecido, en el mes de enero del 2017 no se ha
sumado méas elementos de sefializacién informativa, preventiva y
prohibitiva.

Referente al manejo adecuado de escombreras, El Municipio del cantén Loja,
ha autorizado al Consorcio Loja 2015, el uso de la escombrera situada en el
barrio Carigdn, en la parte posterior de la iglesia Carigén. Esta escombrera
estuvo operativa hasta el 17 de enero del 2017.

A partir del 18 de enero del 2017 La Unidad Administrativa del Proyecto de
Regeneracién Urbana mediante Oficio N. 0097-A-UAP-2017, del 07 de
febrero del 2017, presenta un Alcance al Oficio 0070-A-UAP-2017, de fecha
18 de enero del 2016. El Oficio N. 0097-A-UAP-2017 presenta la Resolucion
GPL-2017-19001, para la Adecuacién, Operacién y Cierre de la Escombrera
Quilloyacu, ubicada al Sur de la ciudad de Loja.

El Consorcio Loja 2015, mediante Oficio N: 673-2017-PRUL, de fecha 18 de
enero del 2017, presenta la Resolucién N: GPL-2017-190001 para la
Adecuacidn, Operacién y Cierre de la escombrera Quilloyacu, ubicada al sur
de la ciudad de Loja.

A partir del 18 de enero del 2017 el Consorcio Loja 2015, est ubicando todo
el material de desalojo en la escombrera denominada Quilloyacu, ubicada al
sur de la ciudad de Loja.

De acuerdo al Registro de Contro! de Derrames de Residuos Peligrosos que
presenta el Consorcio Loja 2015, mediante Oficio N: 717-2017-PRUL, de
fecha 02 de febrero del 2017, no se reportan derrames.

Referente a la disposicién de desechos sélidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de enero del
2017, se constata que estos tanques estdn habilitados para su uso.

En relacién a la medida denominada Normas para el manejo de desechos
s6lidos: Se calificardn adecuadamente para su posterior entrega al servicio
de recoleccién municipal o gestor acreditado, de pendiendo de la clase de
residuo, asf como se ejecutaran acciones de reciclaje, en el mes de enero del
2017, la aplicabilidad de esta medida obtienen un valor de cumplimiento de
8, dado a que en casos puntuales, que se han reportado adecuadamente, se
constatd una deficiencia en cuanto ala correcta ubicacién de los residuos, (no
adecuada separaci6n de residuos en los diferentes tanques.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de enero del 2017, no se
realizd ninguna charla informativa. Es necesario mencionar que el Consorcio
Loja 2015, en conjunto con personal del Municipio de Loja en el mes de enero
del 2017, han realizado actividades de socializacién puerta a puerta en los
domicilios ubicados en los frentes de trabajo abiertos en el mes de enero del
2017

En el mes de enero del 2017, se ha completado la revegetacion del parterre
de la Av. Eduardo Kigman.

La medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o canteras, la
aplicabilidad de la misma en el mes de diciembre obtuvo un valor de
cumplimiento de 7 sobre 10, debido a que no se ha implementado
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plenamente la sefialética informativa, preventiva y prohibitiva en las
diferentes concesiones de libre aprovechamiento.

En el 4rea de influencia del proyecto en el mes de enerc del 2017, estuvieron
operativos 6 bafios méviles portitiles, estos estan ubicados en, Bafio 1: Calle
Quito, entre 18 de Noviembre y Sucre, Baiio 2: Interseccién de calle Colén con
Av. Emiliano Ortega, Bafio 3: Interseccién de la Calle Lourdes y Olmedo {antes
en 24 de Mayo y Catacocha), Bafio 4: Interseccion de la calle 18 de Noviembre
y Cariamanga (Antes Olmedo y Andrés Bello), Bafio 5: Interseccién de la calle
Celicay Av. Universitaria, Bafio 6: Stokera Yaguarcuna.

La limpieza, desinfeccién y aplicacién de conservante ambiental a los bafios
moviles colocados en los diferentes frentes de obra se realizaron los dfas 01,
04,08, 11,15, 18, 22,25y 29 de enero del 2017.

En el mes de enero del 2017 se realizaron 4 inspecciones conjuntas. Para el
andlisis del nivel de cumplimiento del mes de enero del 2017, se tomé en
cuenta también a la inspeccién desarrollada el 29 de diciembre del 2016 ya
que la fecha de inspeccién de medidas implementadas se desarrollé el 03 de
enero del 2017.

De las inspecciones conjuntas desarroliadas en el mes de enero de 2017, se
determinaron 167 hallazgos, las fechas de las inspecciones fueron los dfas 05,
12,19y 26 de enero del 2017.

En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
cumplimiento de la aplicacién de estas medidas estd dentro del rango de
Total

Entre las medidas generales para el cuidado socicambiental aplicadas en el
mes de enero del 2017 estdn las medidas para el control y cuidado de la
contaminacién por material particulado, medidas para la protecci6n de la
flora en el 4rea de intervencién del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacion paisajfstica en los frentes de obra.

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implement6 una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcioc Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el dmbito socioambiental y de
seguridad laboral, el anexo 8 de este documento recoge las copias de las hojas
de campo que se han levantado en el mes de enero del 2017.

6.2 RECOMENDACIONES

Para la operacién del campamento el Consorcio Loja 2015 debe acatar las
disposiciones descritas en los Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37 Y 38, contenidos en el Tftulo Cuarto del Reglamento de
Seguridad y Salud para La Construccién y Obras Publicas.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
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producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.

En el mes de diciembre del 2016, 6 carpas estaban operativas, en el mes de
enero del 2017 son 4 las carpas operativas, segun documentos entregados
por el Consorcio Loja 2015, con Oficio N: 717-2017-PRUL, de fecha 02 de
febrero del 2017, las 2 carpas faltantes en enero del 2017 estin almacenadas
en bodega. El Consorcio Loja 2015 debe habilitar inmediatamente estas
carpas en los diferentes frentes de obra.

Es importante que el personal asentado en los diferentes frentes de obra esté
capacitados en temas como las buenas pricticas medioambientales en la
construccién, por lo que uno de los cursos a dictarse en el presente afio
debera abordar este tema.

Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)
Referente al manejo adecuado de la nueva escombrera denominada
Quilloyacu, ubicada al sur de la ciudad de Loja, El Consorcio Loja 2015, segiin
la Resolucién Nro. GPL-2017-19001, deber4:

o Cumplir estrictamente con lo sefialado en el Registro y Plan de Manejo
Ambiental registrado.

o Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos
resultados deberdn ser entregados al GAD Provincial para su
respectiva evaluacién o correctivos tempranos de conformidad con lo
establecido en el cronograma aprobado y normativa ambiental
vigente.

o Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente.

© Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado el
registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) afios contados a
partir de la presentacion del primer informe ambiental de
cumplimiento.

o Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente informacién
veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental,
cuando se lo requiera,

o Presentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante
cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asf
lo requiera,
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o Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad

Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades
de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.

o Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.
El Consorcio Loja 2015, debe implementar plenamente el Plan de Manejo
Ambiental propuesto para el Manejo adecuado de las dreas de libre
aprovechamiento. Se debe implementar plenamente la sefalética
informativa, preventiva y prohibitiva en las diferentes concesiones de libre
aprovechamiento.
De las inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de enero
del 2017 se recalcan las siguientes recomendaciones:

O

Concientizar y capacitar al personal para que realice la adecuada
gestion de las tarrinas pldsticas usadas para el transporte de
alimentos. Estas deben ubicarse siempre en los contenedores de
basura ubicados en cada uno de los frentes de obra.

En todas las 4reas de intervencién, especificamente en las
intersecciones deben siempre mantenerse habilitado pasos
peatonales, ya que por época invernal existe todo el material revuelto
que genera lodo, lo que representa incomodidad a la ciudadania en
general.

Realizar el cambio de neumdticos de toda la maquinaria que
permanece en obra,

Realizar mantenimiento preventivo de toda la maquinaria, evitando
derrames de aceites e hidrocarburos, afectando al paisaje y evitando
que estos elementos sean arrastrados por efectos de las lluvias hacia
los cauces naturales de agua.

Las dreas de intervencién deben estar delimitadas con vallas
metdlicas, cintas de seguridad o mallas plasticas.

Los puentes peatonales a lo largo de la Av. Universitaria deben
remplazarse en cuanto sea posible por las tapas definitivas de los
pozos de revision.

La gestidon adecuada de residuos deben hacerse diariamente en los
diferentes frentes de obra, el acumulamiento de escombros no debe
sobrepasar las 24 horas en frente de obra.

Las dreas verdes o zonas de recreacion deben en todo momento estar
libres de escombros o elementos constructivos, estds se afectaran solo
en ocasiones estrictamente necesarias.

Todas las carpas instaladas en los frentes de obra, deben contar con
extintor y botiquin de primeros auxilios.

Es importante que los residuos de asbesto cemento se gestionen en
frente de obra conforme a lo procedimientos establecidos.
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7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 11 periodo 01 al 31 DE
ENERO DE 2017

De acuerdo a la Cldusula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculara con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracion Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los fndices sub-cero,
corresponde a los treinta dfas anteriores de la fecha limite de presentacion de las
ofertas.

VALOR DE | DESCUENTO | VALORA VALOR
PROYECTO LA POR REAJUSTAR DEL OBSERVACIONES
PLANILLA | ANTICIPO (Po} REAJUSTE
"CONSTRUCCION DEL | 260.314,15 | 78.094,25 | 182.219,90 | § (8.532,08)| AGUA POTABLE
PLAN DE ALCANTARILLADO
ORDENAMIENTOY | 205.744,26 | 61.723,28 | 144.020,98 | $2.957,26 PLUVIAL Y
DESARROLLO SANITARIO
SOSTENIBLE DEL CASCO REGENERACION
URBANO CENTRAL DE LA URBANA, PLAN DE
CIUDAD DE LOJA" 328.915,01| 98.674,50 | 230.240,51| $2.231,49 MANEJO
{REGENERACIGON AMBIENTAL Y FIBRA
URBANA, PLAN DE OPTICA MUNICIPAL
MANEJO AMBIENTALY |124.840,95| 37.452,29| 87.388,66|$ {2.425,91) |  ELECTRICIDAD
FIBRA OPTICA
MUNICIPAL) 45.136,36 | 13.540,91| 31.59545| $362,53 CNT
TOTALES 964.950,73 675.465,50  -5.396,71

3. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL {ESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 11 presentada
por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No, 11.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 1.
11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedi6 a la revisién de las garantfas de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 16 de abril de 2017 con una suma asegurada de $
001.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A, garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Seguros Oriente hasta el 12 de abril de 2017 con una suma asegurada de $
1'534.514,45.
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PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 15 de febrero de 2017 con una suma asegurada de $
5'288.815,82.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con
Seguros Oriente hasta el 12 de abril de 2017 con una suma asegurada de $
8'493.245,01.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de
$22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $ 48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantfas requeridas y son vélidas en el presente perfodo. El siguiente cuadro las
resenta a mayor detalle.

Nro. | EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZADO | VIGENCIA | DESDE | HASTA
ASEGURADA (dias)
Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 9% 18-01- | 17-04-
Confianza | de Contratn S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 18-04- | 17-07-
Confianza | de Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 20 18-07- | 16-10-
Confianza | de Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 17-10- | 15-01-
Confianza | de Contrato S.A. LOJA 2015 2016 2017
Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 16-01- | 16-04-
Confianza | de Contrato SA LOJA 2015 2017 2017
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534.514,45 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Criente de Contrato e HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
1 S.A.
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534.514,45 CONSORCIO a0 17-04- | 16-07-
Oriente de Contrato e HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA.
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534.514,45 CONSORCIO 90 16-07- | 14-10-
Oriente de Contrato e HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
SA.
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534,514,45 CONSQRCIO 90 14-10- | 12-01-
Oriente de Contrato e HIDALGO LOjA 2015 2016 2017
S.A.
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534.514,45 CONSORCIO 90 12-01- | 12-04-
Oriente de Contrato e HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A.
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'407.336,62 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Confianza | Anticipo SA. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'407.336,63 CONSORCIO 44 18-04- | 01-06-
Confianza | Anticipo SA. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'407.336,63 CONSORCIO 45 02-06- | 17-07 -
2 Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'358.952,38 CONSORCIO 45 18-07- | 16-10-
Confianza | Anticipo S.A LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'288.419,10 CONSORCIO 45 17-10- | 15-01-
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2017
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'288.815,82 CONSORCIO 30 16-01- | 15-02-
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2017 2017
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Nro. | EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZADO | VIGENCIA | DESDE | HASTA
ASEGURADA (dias)
Seguros Buen Uso del HIDALGO 9'207.086,69 | CONSORCIO 90 18-61- | 17-04-
Oriente Anticipo e HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO | 9'207.086,69 | CONSORCIO 90 17-04- | 16-07-
Oriente Anticipo e HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO 8'877.056,64 | CONSORCIO 90 16-07- | 14-10-
Oriente Anticipo e HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Buen Uso del HIDALGO 8'493.245,01 | CONSORCIO a0 14-10- | 12-01-
Oriente Anticipo e HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
SA.
Seguros Buen Uso del HIDALGO 8'493.245,01 | CONSORCIO 90 12-01- | 12-04-
Oriente Anticipo e HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A.
3 Seguros Equipoy HIDALGO 4'051.482,70 | CONSORCID 365 01-03- | 01-03-
Confianza | Maquinaria de e HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
construccién S.A.
4 Seguros Accidente HIDALGO 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Confianza | Personales e HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
5 Seguros Responsabilidad | HIDALGO 1'000.000,00 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Confianza | Civil e HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
6 Seguros Todo Riesga HIDALGO | 48'914.744,38 | CONSORCIO 1035 01-03- | 3t-12.
Confianza | Contratista e HIDALGO LOJA 2015 2016 2018
SA.
Ver Anexo 2.

CC: Archivo
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