. INFORME DE
FISCALIZACION PREVIO AL
PAGO PLANILLA D F @ 3 /z

PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

DEL CASCO URBANO CENTRAL

DE LA CIUDAD DE LOJA

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.

LOJA - ECUADOR
2017



Contenido

DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ... OO OO
1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ... OO
1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN
o B O 042 (0] 510 3
L1 AGUA POTABLE oo crtivnssrsrcrsiess s ssiss st ssese s et onessees s ese s ssseesse e 3
1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL oo reoseeneseeeees s 4
1.3 REGENERACION URBANA coororceorereceessses s cosssoseesssmsssssssmeessseseses s 6
131 PAVIMENTOS oo rcssns s ssrsssescimvcssssisssestssmiscssssess s ssssssss s 6
1.4 COMPONENTE ELECTRICO coooonevcceeercrrneencvonseseseneeesstsessssessssess s ssssssss s 6
1.5 TELECOMUNICACIONES Y RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL.vvveoeos 7
1.6 CONTROL DE CALIDAD .ormnicrcinrcs i secsseseseenseesosemessessnsesessoessseesssssses s cones 8
1.6.1  Rotura de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple...oo . 9
1.6.2  Densidades de CamMPO.. s e essesssssssessssesssseessons 9
1.6.3  Control de las propiedades de la Mezcla ASFAItICA..cooovvrcorneeecrerenee s 9
1.6.4  Analisis Granulométrico y Porcentaje de ASFalt0m oo 9
1.6.5 Pruebas de estanqueidad en tuberfas de Alcantarillad 0. recerovenn, 9
1.6.6  Extraccién de nacleos y porcentaje de compactacién ................................ 9
1.6.7  Prueba de Presién Hidrostatica... ciersresnersesensssnsnecsssnnsionsens 10
1.6.8  Calibracién de la mezcla de la pianta asfaitica cevcesinenimanseressinansesnsransnes 1.0
2o AVANCE it seccsinesesi st ssces s msnse s easssesses s s e essers st ecssessses s sesnsessaessoes 10
2.1 AVENCE ECONOIMICO . circrerircrioreresieccssesritressiisstes s ese e ses e seeese e sse s 10
2.2 AVance FISICO v cemeneesis crtrrrereresrnnernsinscanrisossernernns LU
2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE
EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL oeoeoeceecesoceeeseseresererseeesesseees e eeseses oo 11
2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO cooooeeeeeeeeosssesses oo 12
2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL oo coeee s 16
2,51 Equipo utilizado en ODIa i eveseessesmsesesssessessessssssessess 16
2.5.2  Evaluacion de utilizacién de personal......cuomecimn: 16
3. AVANCE ECONOMICO oo ssssssssssenssmseseesssssssessssmeseessesessssossssessssssssssone 17
4. PLANILLA FiSICA DE AVANCE DE OBRA No. 12 PERIODO FEBRERQ 2017....17
5. MEMORIA DE CALCULO covvrsmnccrsmmssscssssssssissssss s ssessrssesesseesssesessess s 53
6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL......... 53
6.1 INFORME oo stisvnnsimssnsmessssiessssissssssesssas s sms s ssnsses s st essssssssssstsssses s ses s 53
6.2 RECOMENDACIONES oo eneccmmcsssimimcssenssssissresscsssammsessmesesonssesessssssssssssseesssesoes 56
7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 12 periodo 01 al 28 DE FEBRERO DE
2OLT e bR RS RS bbbttt ettt 58
8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL PERSONAL DE LA
CONTRATISTA oot coneessssisimsrssnssssss sisssstssassssssssssssssssesssesmemsossssessssessssssssssssesssssssenssns 58
9. LIBRO DE OBRA oot ensesssss s sssssessssssesenssssessassssseessesesssasesessessmsssssesssessssons 58



10, LIBRO DE GESTION AMBIENTAL ovecseoorrereresomsseseeessereeseeesmeseseesseessose oo 56

11.  INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS oo, 58
12.  ANEXOS ... ettt S N 62
12.1  LIBRO DE GESTION AMBIENTAL woovoeoroeceeeeeerees oo sosssees s oseoeeeeeo 63
L € N i N 64
123 REGISTRO DE MAQUINARIA cooooiocoeeecsrsimessssmssssssmsssssesseseeseeseeeeesss oo 65



INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No.12
PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥
DESARROLLO  SOSTENIBLE DEL CASCC URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOIAY

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO OBRA:  US $48°714,744,38

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 28 MESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA

AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL 5.A.
MONTO DEL CONTRATO: US $2'080.951,33

PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN
ESTE PERIODO
1.1 AGUA POTABLE

Con respecto a las tuberfas de Agua Potable instaladas, se puede detallar o
siguiente:

Tuberia PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar: 1.237,75 m.
Tuberfa PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar: 223,60 m.
Tuberia PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar: 207,30 m.
Tuberia PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar; 634,30 m.

Con lo que respecta a accesorios, se ha colocado de acuerdo al siguiente detalle:

e 1 Valvula de compuerta H.F. SB BB SRM D=110mm, 16 Bar (Gobernacién de
Mainas entre Pindal y Crisantemos (Hidrante)).

» 1 Vilvula de compuerta H.F. SB BB SRM D=250mm, 16 Bar (Catacocha %
Bernardo Valdivieso),

e 3 Valvula de compuerta H.F. SB BB SRM D=315mm, 16 Bar (Catacocha v
Bernardo Valdivieso).

° 1 Porta brida PEAD D=90mm, 10 Bar (Gobernacién de Mainas entre Pindal y
Crisantemos (Hidrante)).

» 1 Porta brida PEAD D=250mm, 10 Bar {Catacocha y Bernardo Valdivieso).

e 6 Porta brida PEAD D=315mm, 10 Bar (Catacocha y Bernardo Valdivieso).

» 1 Brida de acero @=110mm con pernos y empaque (Gobernacién de Mainas

_entre Pindal y Crisantemos (Hidrante)).
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1 Brida de acero #=250mm con pernos y empaque, 16 Bar (Catacocha y
Bernardo Valdivieso).

6 Brida de acero @=315mm con pernos y empaque, 16 Bar (Catacocha y
Bernardoe Valdivieso).

1 Codo PEAD 90mm x 90°, 10 Bar (Bernardo Valdivieso y Cariamanga).

1 Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar {10 de Agosto y 24 de Mayo].

1 Codo PEAD 250mm x 90°, 10 Bar {Av. Universitaria y Catacochal.

4 Tee PEAD 110mm, 10 Bar (Gobernacién de Mainas y Pindal, Gobernacién de
Mainas y Crisantemos (Hidrante), Gobernacién de Mainas y Crisantemos, 18 de
Noviembre y Gobernacién de Mainas).

1 Reductor PEAD 315mm a 250mm, 10 Bar {Catacocha y Bernardo Valdivieso).
1 Reductor PEAD 110mm a 90mm (Gobernacién de Mainas y Crisantemos
(Hidrante}).

En lo referente a acometidas, se ha realizado:
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9,5 u de Acometidas domiciliarias de agua potable #=30mm x 1" L=0-6 m.

8 u de Acometidas domiciliarias de agua potable #=90mm x 1" L=6-12 m.

61 u de Acometidas domiciliarias de agua potable #=90mm x 3/4" L=0-6 m.
36 u de Acometidas domiciliarias de agua potable @=90mm x 3/4" L=6-12 m.
3,5 u de Acometidas domiciliarias de agua potable #i=110mm x 3/4" L=0-6 m.
0,5 ude Acometidas domiciliarias de agua potable @#=160mm x 3/4" L=0-6 m.

1.2 ALCANTARILLADG SANITARIO Y PLUVIAL

&

Para la continuidad de los procesos de revisién y ajustes que se requiera a las
redes sanitarias del circuito Bernardo Valdivieso- Catacocha-Bolivar-Sucre-18
de Noviembre-Av. Universitaria-Descarga(SW), v 1a autorizacién posterior para
su ejecucion, se solicité al Consorcio ejecutar calicatas que permitan determinar
la real ubicacién y cotas de las acometidas domiciliarias, va que la informacion
remitida en dias anteriores por parte del Consorcio, tiene sélo un 30% de
acometidas con informacién completa, mediante oficio N2 INCA-DS-CL-0189-
2017. Esta informacidn hizo llegar el Consorcio con oficio N 776-2017-PRUL.
El perfil vertical de la calle Sucre entre Celica y Catacocha presenta curvas
verticales céncavas que dividen las aguas lluvias hacia el norte y hacia el sur, el
tramo Sucre entre Celica y Cariamanga, obliga a instalar dos sumideros en su
interseccion para recoger las aguas lluvias que llegarfan desde la calle Sucre-
Norte. lgual situacién se presenta en el tramo Sucre entre Cariamanga y
Catacocha, la curva vertical existente divide las aguas tanto para la parte sur
como para la norte, en razén de ello se requiere colocar dos sumideros en la
interseccién de la Sucre y Cariamanga que recoja las aguas que vienen por la
Sucre desde el norte. Estos sumideros son adicionales a los que constan en el
disefio original. La respuesta del Administrador del Cantrato se hizo llegar con
oficio N? 0128-A-UAP-2017, en el que se considera cambiar los dos sumideros
ya instalados en la Sucre y Cariamanga lado sur, hacia el lado norte.

A través de oficio No. 768-2017-PRUL, el Consorcio Loja 2015 hace llegar la
contestacion a lo dispuesto en oficio INCA-DS-CL-0177-2017 y alcance a oficio
732-2017-PRUL consignando la metodologia de excavacién de taludes e
Implantacién de la Camara CT-19 ubicada en la calle Lourdes entre Bernardo
Valdivieso y Olmedo. La ubicacién de la Cadmara de Transformacién referida,
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genera el desplazamiento hacia el sur de la red de alcantarillado pluvial en la
calle Lourdes, que se inicia en Pozo Nro. 339, de igual forma es necesaria la
creacion de un nuevo pozo de revisin intermedio, el No. 191" que permita la
conexién con el pozo 191 que se encuentra en la calle Olmedo y Lourdes.

Parala continuidad en la ejecucion de las redes de alcantarillado, se ha solicitado
al Consorcio haga llegar la informacién de cotas de acometidas domiciliarias
sanitarias de] circuito Bernardo Baldivieso y Cariamanga - Catacocha - Bolivar -
Sucre - 18 de Noviembre - Av. Universitaria - Colector SW. Con esta informacidn
completada el dia jueves 23 de febrero del afio en curso, se ha procedido a la
revision de las redes, encontrando los siguientes elementos:

En este mismo circuito se instalara la red de conduccidn de agua potable con
didmetros de 315mm por la Bernardo Baldivieso hasta la Catacocha, luego de
250mm por la Catacocha hasta llegar a la Av. Universitaria y continuar por ella
hasta la calle Coldn, etc. De igual forma se instalaré la red de distribucién con
tuberia PEAD de 90mm en todo el circuito.

Esta proyectada la construccidn de una Cdmara de Transformacién, la CT-20 en
la calle 18 de Noviembre desde la Catacocha hacia el Sur.

En este circuito existe también una red de alcantariilado pluvial que se inicia en
la Bernardo Valdivieso y Andrés Bello que liega a la Catacocha y de aqui se dirige
por ella hasta la Av. Universitaria en donde descarga al rio Malacatos. En todo el
recorrido no existen aportes secundarios de las calles transversales.

La red de alcantarillado sanitario tiene en su recorrido aportes secundarios de
las calles Bolivar, Sucre, 18 de Noviembre y Av. Universitaria.

De jgual forma, existen algunas novedades por las que no se puede construir la
red sanitaria, de acuerdo a los disefios originales:

La red de conduccién y distribucidén de agua potable se instalaré a una
profundidad de 1.50m para asegurar una cobertura minima que no cause dafios
al momento de construir el pavimento.

La red de alcantarillado pluvial en todo el circuito se encuentra a profundidades
que no causarfan dificultades para su instalacién ni para las acometidas
domiciliarias sanitarias, a excepcién del tramo Pozos 12 ~ 374 en los que la
tuberia tiene una profundidad de 1.90m y 1.70m, respectivamente.

La red sanitaria esta disefiada en su mayoria con profundidades de 1,60m que
en algunos casos no es suficiente para evacuar las acometidas domiciliarias y en
todo el circuito principal se interpone con la red de agua que estd a 1,50m de
profundidad, y en el tramo indicado antes del pluvial que también se interpone.
Con oficio N2 INCA-DS-ML-0254-2017 se hace llegar propuesta para solventar
problemas de arrastre de materiales gruesos {gravas y otros) que con las lluvias
llegan a la calle Catacocha y Emiliano Ortega en el sector de la carcel de Loja,
mediante la construccién de una rejilla desarenadora para captar estos
materiales y a su vez transportar el agua Huvia de esa zona al sistema pluvial que
esté construido en la calle Catacocha,

En la calle Mercadillo entre Juan José Pefia y Olmedo, se presenta una dificultad
con respecto a las cotas de acometidas domiciliarias, ya que estan mds bajas que
las disefladas, una de ellas en el Edificio Kalinka con cota 2071,25. De igual
manera en la calle Bernardo Valdivieso entre Mercadillo y Azuay {que forma
parte del circuito que viene por la calle Olmedo desde Gonzdlez Sudrez) Escuela
San Gerardo, tiene cotas mas bajas que el disefio original.



1.3 REGENERACION URBANA

131 PAVIMENTOS

&

CONTROL BE CALIDAD.- Densidades Buik de campo con densimetro nuclear a
nivel de carpeta asféltica. De conformidad a las exigencias de especificacion, las
densidades obtenidas son mayores al 97 % con relacién a la densidad Bulk
establecida en laboratorio con muestras de mezcla asfdltica que se produce en
planta, con lo que se cumple el requerimiento de calidad especificado. Las
comprobaciones de las densidades en mencién se localizaron en los tramos de
las calles siguientes:

Se ha realizado toma de densidades de primera capa de carpeta asfaltica a 11
tramos del Proyecto, entre ellos:

Av. Gobernacidén de Mainas entre Eduardo Kingman y 18 de Noviembre
Olmedo entre Gonzales Suarez y Andrés Bello

Andrés Bello entre |. José Pefia y Olmedo

Andreés Bello entre Olmedo y Bernardo Valdivieso

Olmedo entre Andrés Bello y Catacocha

Olmedo entre Catacocha y Leopoldo Palacios

Olmedo entre Leopoldo Palacios y Lourdes

Oimedo entre Lourdes y Mercadillo

Juan José Pefia entre Lourdes y Mercadillo

10 de Agosto entre 24 de Mayo y |. José Pefia

o Cariamanga entre Bolivar y Sucre,

Se ha realizado toma de densidades de segunda capa de carpeta asféaltica a 6
tramos del Proyecto, entre ellos:

Celica entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Gonzanamd entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria

18 de Noviembre entre Gonzanama y Chile

Chile entre 18 de Noviembre y Universitaria

18 de Noviembre entre Chile y Gobernacidn de Mainas

o Sozoranga entre Bernardo Valdivieso y Av. Eduardo Kingman.

Extraccion de nicleos de Hormigén Asfiltico con equipo del Laboratorio
GEOCONS, en los tramos de calles que se encuentran con los espesores de disefio
respectivos, para fines de comprobacién de los espesores de campo y
especificaciones de densidad bulk de laboratorio:

Celica entre Bolivar y Sucre {comprobacidn}

Celica entre Sucre y 18 de Noviembre (comprobacion)

18 de Noviembre entre Celica y Gonzanama {comprobacién)

18 de Noviembre entre Gonzanama y Chile

Chile entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria

18 de Noviembre entre Chile y G. de Mainas

Gonzanamd entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Celica entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria

o Sozoranga entre B. Valdivieso y Av. Kingman.

O C 00 O 0 0000 0000
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1.4 COMPONENTE ELECTRICO

Visitas a la cAmara N2 19 ubicada en la Lourdes y Olmedo.
Conjuntamente con la EERSSA, Consorcio Loja 2015 y Fiscalizacion se revisan
los pozos y la cdmara de transformacidn de las redes existentes del Valle.
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Recorrido con personercs de EERSSA, Consorcio Loja 2015 y Fiscalizacién, para
ubjcar los postes donde se van a realizar las Transiciones de Medio Voltaje.
Replanteo de puntos de iluminacién: Calle 18 de Noviembre entre Célicay
Cariamanga; en la Cariamanga; Lourdes entre 24 de Mayo y Olmedo; en el
Pasaje Espindola, calle 10 de agosto entre 24 de Mayo v |. |. Pefia, Olmedo entre
Andrés Bello y Catacocha;

Replanteo de la Cdmara de Transformacién en la Lourdes y Olmedo.

Visita a las bodegas de Procelec revisidn de cable de cobre aislado 2/0 AWG
para canalizacién.

Canalizacion, tendido de ductos, pozos intermedios; en las esquinas, pozos de
48 bloques, fundicion de losas en pozos de 48 blogues y acometidas; en las
zonas intervenidas.

Colocacion de Canastillas en veredas intervenidas.

Cruces de calzada en las zonas intervenidas.

En la parte intervenida existen algunos pozos por terminar.

1.5 TELECOMUNICACIONES Y RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL

e

Semaforizacion: Debido a inconvenientes en ubicacion de semaforizacién, a
través de la Supervision de la entidad contratante, Constructor y Fiscalizacidn se
han optado por definir una metodologia de trabajo para la ubicacion de estos
elementos (canastillas y esperas}) en aceras. En recorridos en junto a
funcionarios de la Unidad Municipal de Transito, y ya con un plano horizontal
definido se ha acordado definir en sitio las ubicaciones con firma de
responsabilidad de Unidad de Transito para posteriormente se haga liegar de
manera oficial a la Fiscalizacién y Consorcio Loja 2015. En caso de existir Ia
necesidad de mover alglin elemento por motivos no previstos en el replanteo, la
constructora los dejara por sentado en los planos AS BUILD.
Con Oficio INCA-DS-ML-199-2017, de fecha 20 de febrero de 2017, la
Fiscalizacidon hace llegar la Orden de Trabajo al Municipio de Loja, para la
ejecucion de los rubros faltantes para ia ubicacion de canastillas, la Fiscalizacién
se encuentra a la espera de la firma de la orden.
Recorrido verificando estado Pozos CNT, EERSSA, MUNICIPIO DE LOJA en zonas
intervenidas: La Fiscalizacion en conjunto con funcionarios del Municipio de
Loja, CNT, y Consorcio Loja 2015, realizd un recorrido el dia miérecoles 01 de
marzo de 2017 para verificar el estado de pozos terminados a lo largo de la Av.
Emiliano Ortega entre Coldn y Catacocha, Calle Matilde Hidalgo, Calle Sabiango,
Calle Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y Macard, calle Macard entre Leopoldo
Palacios y Miguel Riofrio, calle Leopoldo Palacios entre pasaje Chorrillos y
Macara.
De manera general, se ha dispuesto culminar las tareas pendientes en pozos,
para esto se ha dispuesto un plazo de 15 dias y ademés se ha solicitado que se
hagan en todas las dreas intervenidas, posterior a esto se realizaran las tareas de
pruebas de canalizacién, estas tareas son:

o Empotrar cadenas sueltas de tapas en pozo
Limpieza de pozos
Fundicion de contrapiso de cemento
Limar tuberfas y cortado de tubos al ras
Reducir sumidero a 40x40 cm en pozos comunes y deberd tener caida,
esto para los pozos de CNT

O 0 0 0



o Cambio de tapas de pozos circulares de hierro fundido que no han side
aprobadas por la fiscalizacion, para el caso de CNT.

o Terminado de cuellos, en algunos casos hay exceso de grava,

e Sistema SCADA: La Fiscalizacidn ha analizado la informacién CONTRACTUAL del
rubro en mencién, donde ha podido evidenciar que la misma no es suficiente
para realizar el trabajo encomendado, se ha solicitado que al menos las
directrices basicas de ingenieria {planos constructives, memoria técnica) se
pongan en consideracion para de esta manera poder emitir algin criterio técnico
al respecto, esto con el objetivo de evaluar y en caso de ser necesario brindar las
recomendaciones técnicas correspondientes.

e La Fiscalizacién para realizar su aprobacién necesita conocer que se va a
implementar, ya sea esta propuesta hecha por el Contratista o por la Entidad que
se va a servir de este sistema.

e La Fiscalizacion al no conocer la propuesta oficial ni al ser esta conocida y
aprobada también por EERSSA, no podemos determinar si el rubro podria tener
incrementos de cantidades, actividades o si se necesitarian nuevos rubros.

= ElConsorcio Loja con oficio No. 727-2017-PRUL, de fecha 03 de febrero de 2017,
hace conocer a la Administracién del Proyecto su propuesta de alcance del rubro
“SISTEMA SCADA CON FIBRA OPTICA PARA OPERACION, MONITOREQ Y
CONTROL DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION", el cual se ha hecho llegar
una copia a la Fiscalizacion.

e Luego de la revisién realizada por la Fiscalizacion, se plantearon las siguientes
observaciones y se solicit sean aclaradas:

o Definir de manera clara y especifica las sefizles a ser monitoreadas y
controladas en el sistema

o Serealizaron observaciones al incremento de ODFs de 12 puertos, que se
debieron contemplar en la oferta.

o Completar la informacién entregada con metodologia, equipamiento
proyectado a utilizarse, cronogramas, certificaciones, diagramas de
detalles de los componentes.

o Hace falta detallar como se realizaran instalaciones in situ, detalles de
armario y disposicidon de equipamiento en los mismos.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

Mediante Oficio N2 INCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacién dispone que los ensayos de materiales serdn realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos y detalle de
ensayos sefialados en dicho Oficio.

Mediante Oficio N2 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacién se
realizaran en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de 1a UTPL.

Mediante Oficio N2 INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacién
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacién en el
laboratorio de la UTPL sin ningiin inconveniente.

El control de la ejecucion de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores practicas constructivas, tales como:
verificacion del cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal
que labora en la obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder
a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés,



letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, andlisis v
verificacién en sitio de los equipos a emplearse
1.6.1 Rotura de Cliindros y Enzayos de Compresion !
Censorcio Loja 2015 presenta el Regzstm de Controi de Calidad de muestras
tomadas en febrero de 2017. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7

7, 14 y 28 dias, por esta razon la
Fiscalizacién acepta el Registro de Control de Calidad entre enero y febrero de 2017,
Los especimenes de hormigén tomados por el Consorcio Loja 2015 dan un total de
88 de Hidalgo e Hidalgo y 7 de PROCELEC, de los cuales se anexa su registro en la
Planilla de Obra No. 12.

En general, la resistencia medida sobrepasa en gran medida la resistencia requerida,
mientras que en otros casos resulita igual o ligeramente superior, como es el caso del
hormigén para colocacién de gres en la calle Celica entre 18 de Noviembre y Sucre,
requiriéndose 210 kg/cm?2 y obteniendo 214 kg/cm?2.

1.6.2 Densidades de Campo

Se ha realizado 427 densidades de campo, que corresponden a: 15 de material de
subrasante y 389 a relleno de zanjas que se adjunta en la Planilla de Obra No. 12. En
general, se puede apreciar que el porcentaje de compactacién oscila de 95% a 100%.
Se ha realizado 23 densidades de campo para Subbase Clase 3 con material
reciclado, de lo cual se aprecia una media de porcentaje de compactacién de 100%
en todos los tramos.

PROCELEC presenta registros de 9 densidades de campo en relleno de zanjas.

1.6.2  Control de las propiedades de la Mezcla Asféltica

En este perfodo se ha realizado rotura de briquetas con un total de 19 ensayos, de 3
muestras cada uno en donde se aprecia que los pardmetros mas importantes como
lo son: porcentaje de asfalto, G. E. Bulk, porcentaje de vacios y flujo cumplen con lo
requerido. El porcentaje de vacios se encuentre entre el 3 al 5%, la estabilidad
corregida es mayor a 1800 Ibs y el flujo se encuentre entre 8 y 14.

1.6.4  Analisis Granulomatrico y Porcentaje de Asfalto

Se ha ensayado el disefic de la mezcla asféltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 18 registros de laboratorio de 2 hojas
cada uno. En dichos registros se puede apreciar que el material se encuentra dentro
de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra ingresada en la Planta
Asfaltica.

1.6.5 Prusbas de estangueidad en tuberias de Alcantariliado

Se ha realizado pruebas de estanqueidad en distintas calles del Proyecto. Se anexan
los respectivos formularios en la Planilla de Obra No. 12.

En términos generales, la mayoria de tramos ensayados se ha obtenido volimenes
perdidos menores a 7.20 cm3 (min*m).

1.6.6  Extraccion de ndcleos vy porcentaje de compactacidn

Se ha realizado ensayos de verificacién mediante la extraccién de ntcleos y
porcentaje de compactacién en distintos puntos de diferentes tramos del drea de
intervencion, entre ellos: Celica entre Bolivar y Sucre, Celica entre Av. Universitaria
y 18 de Noviembre, Celica entre 18 de Noviembre y Sucre, 18 de Noviembre entre
Celica y Gonzanama, Gonzanamd entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria, 18 de
Noviembre entre Gonzanamé y Chile, Chile entre 18 de Noviembre y Av.
Universitaria, 18 de Noviembre entre Chile y Gobernacién de Mainas, Sozoranga
entre Av. Eduardo Kingman y Bernardo Valdivieso.



En términos generales, el espesor obtenido es mayor al espesor especificado, por lo
que cumple en cuanto a este parametro. En lo referente al porcentaje de
compactacion, este oscila entre 97% y 99%.

1.6.7 Prueba de Presion Hidrostatica

Paralared de distribucion, se ha realizado el ensayo de maximos escapes permitidos
en cada tramo probados a presién hidrostatica, entre los que se tiene: Av. Gob. De
Mainas entre Kingman y 18 de Noviembre (L=224.60m, ¢$=110mm), Sucre
(L=87.60m, ¢=90mm), Cariamanga (L=130.30m, ¢=90mm), 10 de Agosto
(L=106.00m, $=90mm), Lourdes (Norte} (L=97.80m, $=90mm), Lourdes {Sur)
(L=104.45m, $=90mm), 10 de Agosto y Cimedo (L=208.70m, $=160mm).

La presién de prueba ha sido de 1.0 MPa a un tiempo de 2 horas, obteniendo
resultados satisfactorios.

1.6.8 Calibracidon de la mezcla de la planta asfaltica
En el periodo de la Planilla de Obra N2 12 se verificé con el laboratorio de la UTPL la
calibracién de la mezcla maestra usada en la planta asfaltica.

2. AVANCE

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 12 meses {42,86% del total).

Valor ejecutado acumulado: 22,83% planillado ejecutado.

Ordenes de Trabajo: 1,55% planillado ejecutado.

En la planilla de Obra se sefiala el porcentaje ejecutado acumulado cuyo valor

asciende a 22,83% ($ 11.119.446,98). Sumado a las Ordenes de Trabajo que es de

1,55% ($756.698,96), da un total de 24,38% ($ 11.876.145,94).

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores planillados ejecutados de

la Planilla Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del

presente informe, como se presentan en los cuadros siguientes:

ORDENES DE TRABAJO

OT 2: BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO | $ 444,252,53 | 0,91%

OT 4: PORCELANATO $312.446,43 | 0,64%
TOTAL ORDENES DE TRABAIO $ 756.698,96 | 1,55%

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de

Obra N2 12 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacion al peso

que tienen en el Proyecto. Las érdenes de trabajo presentadas con anterioridad

pertenecen al componente Regeneracion Urbana (Base Clase 2 sin material

reciclado y Porcelanato). Con ello, se determina:
AVANCE FiSICO FEBRERQ 2017

COMPONENTES MONTO Porcentaje Acumuiado Fjecutado Avance
CONTRATADO Febreroc 2017 Fisico
AGUA POTABLE §3.717.535,13 7,63% $1.835.018,73; 3,77%: 4936%
ALCANTARILLASO SANITARIO 53.289.155,66 6,75% SLOV6.746,58: 221% 1 32,74%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3.682.183,21 7,56% $1.441.41235; 296%  39,15%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS S 21.616.167,80 44,37% $1.534.238921 3,i%% 7,10%
C.N.T. $2.078.286,71 4,27% $479.971,01 ¢ 0,99%: 23,09%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.687.417,60 3,46% $387.258,59 | 0,79% | 22,95%
REGENERACION URBANA (INCLUIDO
GRDENES DE TRABAJO) ( $12.226.071,15 25,10% $4.923.777,20 ¢ 10,11% | 40,27%
PLAN DE MANEID AMBIENTAL $4317.527,72 (1,86% $197.720,56 1 0,41%| 4731%
$48.714.744,38 100,00% | $11.876.145,94 ; 24,38%; 32,75%

De lo que se deduce que el avance fisico es del 32,75%.
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2 36RADC DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVID ILIZACION DE PERSONAL

2 NIVELDEL GUMPLIMIENTO!
Cumplimiento Total

Cumplimiento Satisfactorio
Cumplimiento Moderado
Cumplimiento Aceptable
Incumplimiento Total

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de
Trabajo, ]a misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.
De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 28 de
febrero de 2017, se debfan realizar actividades en los componentes:
Agua Potable
- Cumplimento moderado.
- Elavance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucion
($-336.999,45 que equivale al -0,69% en relacién a lo programado).
Alcantarillado Sanitario
- Cumplimento moderado.
- El avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucion
($-235.786,38 que equivale al -0,48% en relacién a lo programado).
Alcantarillado Pluvial
- Cumplimento moderado.
- El avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucion
($-65.466,57 que equivale al -0,13% en relacién a lo programado).
Regeneracion Urbana
- Cumplimento satisfactorio
Plan de Manejo Ambiental: Aplicacidn del Plan de Manejo Ambiental.
- Cumplimento moderado.
- Elavance valorado en este componente continda presentando un déficit ($ -
26.093,28 que equivale al -0,05% en relacidén a lo programado).
Redes Eléctricas Subterrdneas
- Cumplimento satisfactorio.
CNT y Fibra Optica Municipal
- Cumplimento satisfactorio.
El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde el déficit da una idea clara
de lo que se esta cumpliendo y lo retrasado.

FEBRERD 2017 " R R :
COMPONENTES | = PROGRAMADD - | " ElEcuTADo - 7 pRaGRAMABD | 1 EIECUTADD < N e
AGUA POTABLE | 18473127 | 0,38% {  242.65501 | 0,20% | 2.172.019,18 | 4,46% | 183501973 § 3.77% | -336.099.45 | .0.65%
ALCANTARILIADO

SANITARIO |  162.848,29 | 0,33% | 96.645,78 [ 0,20% | 1.312.532,96 | 269% ! 1076.746,58 | 2,21% | .235.725.38 | -0,48%
ALCANTARILLADO

PLUVIAL | 21232779 | 0.44% | B8.070,36 | 0,18% | 150687897 | 3,09% | 144141235 | 2,56% | -85.466.57 | -0,13%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS | 165.922,44 1 0,40% | 441.14538 | 091% | 1368.762,65 | 2.81% | 153423892 | 3.15% | 165.47628 | 0.34%

C.N.T. 52265.46 1 0,11% 46.434,18 ! 0,10% 280.388,75 | 0.58% 475.971,01 | 0,99% | 189.572,26 | 0,41%

RED DE FIBRA
GATICA MUNICIPAL 50.971,22 | 0,10% 30.222,75 | 0,06% 345031621 0,71% 387.259,59 | 0,79% | 4223797 | 0.09%
REGENERACION
URBANA | 451.150,16 § 0,93% | 478.320,63 | G,98% | 3.641.156,88 | 747% | 4.167.078,24 ! 8,59% | 52552136 | 1,08%
PLAN DE MANEID

AMBIENTAL | 19.621,B5 | 0.04% | 1549367 [ 0,03% |  223.81384 | 046% | 187.72056 | 041% | -26.093.28 | 0.65%
TOTAL | 1.329.642,50 | 2,73% | 1.339.048,76 | 2.75% | 10.350.594,80 | 22,27% | 11.115.446,98 | 22,830 | |
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EE detaHe de personal técnico asi nado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay ing. Civil, MScen . .
Samaniego Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
Fr;z;g;co Ingeniero Civil Especialista Geotécnico Coordinador General Obra
Cooper Avilés Ingeniero Civil Egpecialista Vial Coordinadoer Técnico

jhonny Heras

Ingeniers Civil

Especialista Hidraulico

A parte de la especialidad,
Coordinador Sanitario y

Piuvial
. . . Especialista en Transito y Técnico en transito y
josé Serranoc Ingeniero Civil i
Transporte Terrestre mansporte
Oscar .
Gonzélez Arquitecto Arqusﬁt,e Cto [Regenera Elzboracidn de planillas
cion Urbana)
Ruales _ _
José Palacios S S N i
PROCELEC Ing. Eiéctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario Ing. Electrénicay _— fefe frentes de instalaciones
Calvache Telecom Especialista en Telecom. eléctricas v telecom
PROCELEC " _ reasy ‘
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escanddn Ocupacional QOcupacional Industrial
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION | ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPERA
Mauricio Segovia Ing. Civil Resxgig;;:e de Elaboracion de planillas
Paula Vélez Ing. Civil Residente de jefe de Instalacion de tuberfas
& Obra de agua potable
Oscar Ochoa Ing. Civil RESISE?E de jefe de frente Este
Luis Jaramillo Ing. Civil Residente de ijeieldiigigse%?tﬁsc;?
PROCELEC & Obra netaa y
telecom.
PROCELEC & Obra , y
telecom.
Paiil Ochoa ing. Civil Residente de ifsetsall{;i?;s;]sb;;iscfli‘;!clizis
PROCELEC & Obra ¥
telecom.
Somtogo s | | Resdemede | osiene o
PROCELEC A Obra € y
telecom.
Karen Loaiza El?c%ig;?zg Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Ay Obra eléctricas y telecom.
Telecom.
Silvia Gonzalez Ine. Eléctrico Residente de Residente en instalaciones
PROCELEC & Obra eléctricas
Andrés Mejia Ine. Eléctrico Residente de Residente en instalaciones
PROCELEC & Obra eléctricas
Ingeniero de .
Freddy Gonzdlez Seguridad Segumd:aci Jefe de Seguridad en Obra
, Industrial
Industrial
, . Residente de | Jefe de frentes de instalacién de
Daniel Quezada Arguitecto Obra Gres-Porcelanato
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NOMBRE TITULACION | ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
. \ Residentede | Jefe de frentes de instalacidn de
Diego Mancero Arquitecto
Obra porcelanate
Wilson Sauca Arquitecto Residente de Planiliaje, Arvea Técnica y
Obra Planos

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

No. Descripcidn del Nao. de Descriprion del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
. Estacién Total SOKKiA
1 Estacién Total 2 Modelo CX-105 2
Martillo neumético Martillo Hidraulico
3 para excavadora 2 para excavadora 1
2700 ] min ROCKRAM VBO6FPOR
Martillo Hidraulico
CATERPILLAR Model 1
H65DS
6 Compresor de aire y 1 Compresor Motor 1
soplete 2hp min. Sullair 210 H de 85 HP
Compactador
7 mecanico (Vibro 9 Plancha Compactadora 6
apisonador]j 4hp Motor HONDA 13 HP
min.
Vibroapisonador SRV 3
660 de 4HP
Bomba de agua para Bomba de agua para
8 lodos 10 hp minimo 1 lodos ABS BOMB de 10 1
HP 3 PH
. ) Vibrador, Motor
11 Vibrador 3hp min. 3 HONDA de 6 HP 1
Vibrador, Motor 5
Honda de 5.5 HP
12 Madulos de 10 Médulo de Andamio 10
Andamios
. . . Rodillo Liso Vibratorio
13 R‘])iglgg’;lb‘ji‘f“’ 3 Ammann ASC110 de 3
b min. 158 HP
Tanquero {camion Tanquerc UD TRUCKS
14 cisterna) 12 m3 3 PKC212MHLBde 13T 1
min, (13 m3)
Tanquero HINO
GHBJMSA de 135 T 2
{13.5m3)
Distribuidor de Distribuido}‘a asfaito
15 asfalto 4m3 3 ETNYRE 1
capacidad min. CENTENNIAL-II de
2000 gls (B m3)
Distribuidora asfalto
BEARCAT BC- 1
501/CRC de 2000 gls
(8 m3)
Distribuidora asfalto
ROSCO MAXIMIZER 11 i
de 2000 gls (8 m3)

13



Ne, Descripcidn del No. de Bescripcidn del No. de
orden equipo minima unidades equipo asignado unidades
Fresadora de Fresadora asfaltadora
i6 pavimento asfaltico 2 WIRTGEN W100 de 2
173 hp min. 208 HP
Escoba mecanica Barredora Mecanica
18 10hp min 3 NEW ELGIN PELICAN 1
' NF DUAL de 85 HP
Barredora Mecanica
CF EXPORT INC 1
DTBOCT de 85 HP
Barredora Mecanica 1
ROADTEC FB85 10 HP
Plants Asfaltica con
Planta asfaltica con
generador AMMANN
19 generadrc;l;nlze tn/h i PRIME 140 de 120 i
) Ton/H
Terminadora de f’l;etrrilénadc;}ra de} )
asfalto (3 m de ancho
20 asga]to 1}50}1;3 -[Sm 2 AMMANN AFT350 de 2
& ancho) min. 150 HP
91 Bomba de prueba 4 Bomba de prueba :
hidrostatica hidrostatica
Perforadora de Perfor‘adora de
23 hormigén 4hp min 1 hormigén UNITEC 1
) DBE160 de 4 HP
Planta de asfalto Planta de Asfalto para
24 para RAP con 1 RAP {con generador} 1
- generador 120Tn/h AMMANN PRIME140R
min. de 120 Ton/H
Soldadora de Sol'dadorba'
25 Blectrofusion 2 Electrofusion 2
TECHWIN 605
- Maquina de
26 Tﬁg?ilsgl E;S; 2 Termofusion z
TECHWIN 605 C
Carro Gria
27 Carrogriades 1 IVECO/PALFINGER n
toneladas ATTACK/PKB501 de
5.7 Ton
Cortadora de Disco
28 C{mag?m de asfalto 1 EDCO-USA §5-26 de 1
p min. 31HP
Megger para
verif"icgam;:iérllJ de las .Megg?r para
29 caracteristicas del 2 verificacion de cable 2
cable subterrdneo MEGGER MF1835
- Mdguinas de arrastre
Maquinas de
(PULLER) para
ag:;;;zgg 1;1;?2 tendido de cables
30 tendido de cables 1 su(:i;terrafaeos con 1
subterraneos con . inamometro
dinameémetro incorporado OMAC
incorporado. F215.P.30 272 HP/
20 KW
31 Montacargas 4Tn 1 Montacargas DOOSAN 1
min, D4554 Ton




No. Descripcion del Ne. de Descripeién del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Equipo de prueba de
potencial
aplicado(Hi-Pot) Equipo HI-POT 40K
32 4000 V AC(Equipo 1 VAC HIGH VOLTAGE 1
VLFa0.1Hzcon VLF-4022CM
mediciones de
descargas parciales)
33 Malla para traccidn i Malla para traccion de 1
de cables cables V OMAC €08
Equipo porta- Equipo porta bobina
34 bobina para tendido 1 para tendido de cables 1
de cable. CMACFi55
. Equipo de poleas para
Equipo d‘e b {?I'eas pcioticciér? y teadpido
35 para proteccidény 1 1
tendido de cables. de cables OMAC
F151.235
Maquina peladora
6 it |5 o |
diferentes calibres)
Méquina de Maquina Compresion
37 comprimir 3 Conductores CEMBRE 3
conductores IDT
Maquina peladora Mdaquina peladora de
38 de capa 2 capa TRANLUZ 2
semiconductora. TL5749
39 Torguimetros 3 S‘ET ;&i‘gﬁ?gg;; c 3
No.orden | Descripcion del equipo minimo | Neo. de unidades DES'CFEIJQI‘OH del
equipo asignado
1 Cabezales 8 FREIGHTLIBNER
2 Cargadora 4 DOOSAN
3 Cargadora 1 CAT
4 Excavadora 10 DOOSAN
5 Excavadora 1 HYUNDAI
i G Retroexcavadora 1 CAT
7 Retroexcavadora 1 1CB
8 Retroexcavadora 1 CASE
9 Retroexcavadora 1 TEREX
10 Retroexcavadora 1 NEW MOLLAN
11 Generador 5
12 Minicargadora 1 BOB CAT
13 Minicargadora 2 CAT
14 Mixer 3 FREIGHTLIBNER
15 Motoniveladora 2 KOMATSU
16 Motoniveladora 1 CAT
17 Tanquero 2 ISUZU
18 Tanquero 1 NISSAN
19 Tanquerg 1
20 Volqueta 14 FREIGHTLIBNER
21 Volgueta 4 INTERNATIONAL
22 Volqueta 1 KODIAK
23 Pavimentadora de asfalto 2 VOGUE

>

e




Neg. orden | Descripcidn del equipo minime | No. de unidades Des;::rzpc;ﬁo n del
equipo asignado
24 Rodillo 5 HAMM
25 Rodillos manuales 2 WACKER
26 Compactadora 4 WEBER
27 Torres de iluminacién 2 WACKER
28 Grua 1 GROVER
29 Fresadora 1 WIRTGER
30 Fresadora 1 BIiTELL
31 Compresor A INGER ROLAND
32 Camioneta 2 MAZDA

2.3 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacion considera que el grade de cumplimiento del cronograma de
actividades, equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

Con respecto al cumplimiento del Personai Técnico, se seflala que el Ing. José
Palacios de PROCELEC realiza actividades administrativas en su mayor parte en la
ciudad de Quito, Cumplimiento Satisfactorio.

2.3.1 Eqguipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademas con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de [a mencionada maquinaria.

2.3.2 Hvaluacién de utilizacién de personal

La Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en
distintas fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza
continuamente este control para constatar el cumplimiento del personal requerido,
cumplimiento en normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el
correcto cumplimiento del Cronograma de Ejecucién. Los registros se detallan a
continuacién.

Fecha Uhicacidn Personal en Obra
Juan José Pefia entre 10 de Agosto v Miguel Riofrio 5

Juan José Pefia entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 9

Juan José Pefia entre Azuay v Miguel Riofrio 9

2017 -02-21 Juan José Pefia entre Azuay y Mercadillo 2

7

7

18 de Noviembre entre Cariamanga y Celica
Cariamanga entre Sucre y 18 de Noviembre

TOTAL 43
Sucre entre Catacocha y Cariamanga
Chile y 18 de Noviembre 9
2017 -02 22 ! y. " ;
Av. Universitaria y Chile 3
TOTAL 21 ﬂgﬂ
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3. AVANCE ECORNOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala por componente el valor ejecutado en el periodo de
febrero 2017 y el acumulado a la fecha.

RN E R ORADD PEIR EOIMAPDN

\CUMULADO

20370

: SEFEBRERD 2017 0 v il
COMPONENTES -PROGRAMADO CEIECUTADRD | PROGRAMADO Hr | L EJECUTARD 1
AGUA POTABLE | 1B4.731,27 | 0,38% | 142,655,001 [ 0,29% | 2.172.018,13| 4,46% | 1.835.019,73| 3,77%

ALCANTARILLARC
SAMITARIO | 162.848,29 | 0,33% 96.645,78 | 0,20% | 1.312.532,96| 2,69% | 1.076.746,58 | 2,21%
ALCANTARILLADO PLUVIAL |  212.127,79 | 0,44% 88.070,36 | 0,18% | 1.506.878,92( 3,09% | 1.441.412,35| 2,96%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS | 195.922,44 | 0,40% | 441.146,38 | 0,91% | 1.368.762,65] 2,81% | 1.534.238,92| 3,15%

C.N.T. 52.269,48 | 0,11% 46.454,18 | 0,10% 280.398,75 | 0,58% 475.971,01| 0,99%

RED DE FIBRA OPTICA
MUNICIPAL 50.871,22 | 0,10% 30,222,751 0,06% 345.031,62 | 0,71% 387.256,58 [ 0,79%
REGENERACION URBANA | 451.150,16 | 0,893% | 478.320,63 | 0,98% | 3.64L.156,88| 7,47% | 4.167.078,24| 8,535%
PLAN DE MANEID
AMBIENTAL 10.621,85 ; 0,04% 15.493,67 | 0,03% 223.813,84 | 0.46% 1897.720,56 | 0.41%

TOTAL | 1.328.642,50 |12,73% | 1.339.048,76 | 2,75% | 10.850.594,80 |'22,27% | 11.119.436,08 | 22,33%

4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 12 PERIODO FEBRERQ
2017

T - CANTIDADES EJECUTADAS

. CANTIDADES CONTRATADAS " PERIODO - -

T BRECO :

CANTIDA | UNFTARI | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR | %
i .

TOTAL EJECUTADO -~
CANTIDA
C

DESCRIPCION | UNIDAD -
_ g VALCR %

AGUA POTABLE
Provisidn &
nstaladdn de
tuberiasy
accesorios
Tuberla PEAD
G3mm, L3R 17, PN ml 91,25 4,54 423,40
10 Bar
Tubarls PEAD
90rmim, 50H 17, PH mi 29.544 82 6,70 200.313,84 1.237,75 8.391,95 4,15% 12.991,92 880485 23 43,97%
10 Bar
Tubarla PEAD
110mm, SDR 17, mi 791,50 815 7,242,213 13,60 1.045,54 28,25% 1.169,23 10,150,38 | 140,16%
P 10 Bar
Tuberiz PEAD
160mm, SDR 17, mf 1.783,72 13,04 32.340,67 07,20 3,739,629 11,56% 1.443,68 26.404,79 81,65%
PN 10 Bar
Tuberla PEAD
200mm, SR 17, ml 133355 5,78 34.38150 184435 47.547,34 | 133,29%
PN 10 Bar
Tuberia PEAD
250mm, 5DR 17, mi 2.615,55 41,91 109.617,70 534,20 26,583,51 23,15% 1.375,36 57.641,33 52,58%
PN 10 Bar
Tubarix PEAD
315mm, £DR 17, mi 2.061,95 63,27 120,459,58 120871 76.348 55 58,52%
PN 10 Bar

Vitvuk da
compusrta H.F, 5B
BB 5RM D=%0mm,
16 Bar

Vibsula de
compuarta H.F, 58
E8 SRM
D=110mm, 16 Bar
Vilvuia de
compuerta H.F. 58
BB CRM
Deif0mm, 16 Bar
Vilvula de
compuarta H.F. 58
BO CRM
D=200mm, 16 Bar
Vifvula ce
compuerta H.F. 58
BB CRM
De2S0mm, 16 Sar
Vifvda da
compusrta H.F. S8

u 500 455,20 2.328,50

u 33,00 555,19 18.321,27 1,00 585,19 3,023% LD 555,13 3034

u 1,00 994,12 29412

u 12,00 1.539.68 18.476,16

5 18,00 2.385,10 247.831,80 1,00 2.385,10 S.56% 100 2.285,10 5.56%

u 13,00 4.256,33 55.332,29 3,00 12.768,99 23,08% 300 12.768,59 23,08%
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T T RO ADES EIECUTADAS —
CANTIDADES CONTRATADAS | - . PERIODO. - _TOTAL EJECUTADG

T RREGID [T N ST
CANTIDA | UNITARI | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR CANTIDA

2

DESCRIPCION | UNIDAD

B

VALOR %%

u 200§ 3334148 78 782,96

raultichars de
repulacion H.E. B8
D=258mm, 36 Bar

Filftras eoiader de
paso rects HF 4 2,00 L.i4s, 0 Ea%80
D=z{l0mem, 16 Bar

Flitrn esindor de
paso rects HF 1] 300 251094 B.732,82
Cr=250mm, 16 Bar

Porta brids PEAD

45 W 24 = 174 b £ [
TeStrmm, 10 oar u 54,00 118,57 4 691,68 1,00 115,37 1,15% 1,00 115,37 1,182

Porta bridz PEAD

: 1 113 FNE
D2110mm, 10 8zr u 15,00 115,37 175055

Ferta beida PEAD

5 o
D26rmm, 10 far u 10,00 172,78 173758

Peris brids PEAD

[e250mm, 10 Bar u 00 184,74 1.857,40 iLo 184,74 1, 00% 3,00 554,22 F0,00%

Porta brida PEAD

~H15mm, 10 Bar o pline 233,13 23310 6,00 1358878 G005 EAey] 1.388,78 0,005

de acare
P=30mm con
peErmes y
empatiye, 15 Bar

i 84,00 206,28 17.32752

Srida de scern
B=110mmeen
pRIAGE Y
emzague, 1€ Bar

E} 15,00 208,49 308735 1oo 208,43 5,575 100 205,48 £,67%

Brida de acers
B=200mm con
parnssy
ampadue, 18 Dar
Brids de acero
P=dE0mm con

parnos

& 16,60 344,29 344250

o 10,00 435,73 4.257.30 140 435,73 10.00% 4,00 1.742,82 a6, 00%

ampagque, 16 Bar

Brida de acera
@=513mmcon
pRrnesy
arapagae, 18 Dar

] 1000 51,21 5012,10 5,400 AP £0,00% BGD 4.009.68 B0,C0%

Trame torie LA SE
@=200mm
axfimm, l=0.70m i 4,060 G b2 257,68
san virels de
anclsie, 16 Bar

Trama euro LA SR
F=2E0mm
e=fmm, L=0.70m [ [=Kals} 53,98 563,78 pEeal 187,92 23,33%
con virols de
anzizje, 18 Bay

Tramso corto LA BS
B=200mm
asdrnm, Lx] 00m,
16 Bar

i 2,00 53,82 187,84

Trame corts LA BB
He200mm
g=frm, L=0.85m,
16 Bar

t 4,060 EB.E3 354,12

Tramo corto LA BB
P=200mm
asfrnm, Log £0m,
15 Bar

Tramo corto LA BB
BeDimm
gxBemym, Le0.4%m,
16 Bar

Teame eorin LA BE
@B=250mm
ezfimm, L=1.25m,
15 Bar

Trama corte LA B2
P=280mm
exBmm, Le1.00m,
15 Bar

‘Tramo cora LA B8
EuEGom
auBmm, Lx0.75m,
16 Bar

Tramo torto LA BB
F=250mm
ex=Brm, L=0.40m,
16 Bar

u 2,00 74,51 148,02

u 4,60 5¥,08 275,32

1] 3,09 11371 341,13

i 600 165,02 830,12

[t 00 58,48 0887

y 5,00 8541 512,48
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DESCRIPCION

UNIDAD

‘CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIDDD -

CANTIDA
LD

FRECIO -
UNITARI
RN 4 R

PIOTAL |

CANTIDAD

VALOR..

Sl

TOTAL EJECUTADRD

CANTIDA
T

VALOR

Yee LA B8 ZDGmm
% 200min estimm,
16 Bar

4,00

Yee LA BE 250mm
= 250mm e=bmm,
16 Bar

2.182,58

Codo 45° LA BE
200mm esBmim,
16 Bar

1.181,24

Cads 45° LA BB
250mm a<Bmm,
15 Bar

500

142810

Code PEAD 30mm
x45°, 10 far

£6,00

1.838,74

875,37

Codo PEAD
1i0mm x 457, 10
Bar

280

78,80

Cods PEAD
1t0mm % 457, 10
Bar

285,75

2,00

152,50

£5,67%

Codo PEAD
IGmm 455, 1D
Bar

485,28

1.857,12

Cedo PEAD
I50mem x 4%°, 10
Bar

17,00

778.8%

1324313

Ef ]

17,65%

Cedo PEAD
3i3mmx 4%°, 10
Bar

13,00

ihZz1.k2

Codo PEAD 80mm
X 80°, 16 Bar

101,80

29,3z

27,00

753,53

Cods PEAD
1i8mm 2 80°, 10
Har

13,08

2,00

79,02

Codu PEAD
160mimx 0%, 10
Bar

1,05

9,00

365,25

500,50%

Cado FEAD
0 x 597, 10
Sar

200,00%

1,6t

798,28

25,00%

#72,83

Cudo PEAD
31Emwn x 50°, 10
Tar

214508

Codo PEAD
Ilmmx 30, 10
Bar

9,00

T8

Cods PEAD
H0mmx 20° 16
Bar

2,00

471,68

Cado PEAD
150mm x 30°, 10
Bir

5,08

Tee PEAD Glmm,
10 Bar

28,00

71,43%

Tee PEAD 110mm,
10 Bar

7,00

160,28

57,14%

257.14%

Tes PFEAD 180mm,
10 Bar

5,00

428,25

160,00%

Tee PEAD 200mm,
10 gar

200

2931,84

57,505

Tag PEAD 250mm,
10 Bar

5,00

7,259,00

LE22.00

23,23%

Tee PEAD 313mm,
111 Bar

5,00

4,540,863

185628

a0,00%

Tee PEAD 180mm
x 11Gmm, 10 Bar

1.324,65

Tee PEAD 200mm
% 1i0mm, 10 Bar

501,72

Tee PEAD 250mm
x 110mm, 10 Bar

o
[=3
&
ke
Bt
o

1.068,15

Reductor PEAD
25%mm a 260mm,
10 Bar

356382

5,00

83,23%

Reductor FEAD
250mmiz 180mm,
10 Bar

554,67

55497

118884

200.00%

Reductor PEAD
250mea 2 §0mm,
10 Zar

3,60

55,23

285,89

feductor PEAD
18Cmm 2 90mm,
10 Bsr

27,00

£5,08

148716

23,60

B5,19%

Redueter PEAL
2BDmm 2 S3mm,
10 Bar

160

47,44

47,44
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e N EANTIDADES EJECOTADAS
CANTIDADES CONTRATADAS T PERIGDO
UTTRRECID | T =
CANTIDA | ynrrasi | p7oTaL | cantioan | VALOR o
: UNTARL | PTOTAL | CANTIDAD ALOR %

TOTAL EJECUTARG

DESCRIPGION | UNIDAD CANTIOA

=
E

o VAR

Redustor PEAD
F15mm & Z50mm, U 580 F7LEH 1.858,4% 100 371LES Z0,00% 2,60 L1507 B0,00%
10 Bar
Reductsr PEAD
318mma 200mm, ;.s 200 2EDES B42.E
10 Bar
Raductor PEAD
160mma 110mm, u 500 435,57 211788 £0a 34855 | 160.00%
3G Har
Reductor PEAD
1ldmm 2 90mem, u 21,00 2,43 581,03 1,00 2,43 4,76% 1800 E18.47 80,48%
10 Bar
Reducior BEAD
BOmirs a 63mm, 10 i 100 23,78 1378
Ear

Lrur FEAD
315mum, 15 Bar
Lrua PEAD
200, 10 Bar
Cruz FEAD
160mm, 10 Bar
Cruz FEAD
110min, 30 Bar
Cruz FEAD S0mm,
10 Bar

Reducter PEAD
200 & 180mm, u 800 405,78 3.7254,00 14,00 SES4.50 | 1V500%
10 Bar
Reductar PEAD
Z0Cmma Ellram, u 2,00 441,42 282,84
i Bar
faducter PEAD
200mm a S0, " £00 456,87 380,32
10 Bar

Tapdn PEAD
S0, 10 Bar
Cafa e vilvuia
HLF. 180mm, u 33,60 55,50 250050
trifico pesadn
Hidrarte cantra
inzqndies bajs 4 33,00 B32,30 32732
nivel de tierra
hredidor
transmisite:

1,00 250,88 22,33%

i

5} 200 1.833,41 265,22 100 3867,22 | 1000%

u 2,00 857,53 1.535,54

u 13400 161,28 L773,75

u 3,00 72,08 217,44

u 35,00 43,83 2.685,10

u B0 12,23 153,04 500 85,65 £2,50%

u 200 845701 17.314.i0
heriantal £
20t (2}
hsgdidar
trarsmisicn
magndtiza 1 3,00 1583087 3245171
kotizontal 88
255 {107

Obra civil redes ds
distrituridn
Repfanten y
nivelation de iz ke 2B 2% 218,11 1715558 250
red
fiaturs de mz 514,83 0,56 244,36 347,38 138,53 | a5,33% 360,40 14887 | 42,35%
peviments

Retira de sdoguin,
inc, apiladay mid e7.00 4,27 414,15
cargade
Excavazidn & mans
sin elasificar
Excavacién 2
mdqguing H=0-2 m
Relleny
compactado con
compartadar m3 35,633,195 3,0
macknien
{raaterial de sitic}
Rellens
sompariade con
compastador
mecinkoy
material de
meloramisnio
fasantes de zaniz mi 38.721,44 173 £8.140,3¢ 231220 4.000,11 605% 19,185,75 3319138 50,18%
Czma de arena
para tobatia hak] 1.528,26 ZB,45 4332274 154,64 4.401,08 10,313 127688 35,334,531 £3,48%
b 20arm
Bruetias
hidrostiticas
Desinfecciénde
tuberizs
Anclaje de
harmigén simple i3 32,00 131,15 4.186.80 158 255,68 6,15% 22,85 2.847,18 73415
Fr=180kgfoma,

=}
i
=
gy
it

6,02% 1870 £.286,47 51,53%

el 1.528,75 11,28 17258008 31,53 5586 2,08% 47,88 76220 4425

ml 26.702,18 3,20 120.750,17 LE34A0 £.083,18 5,00% 1453584 4782237 38,E0%

2B5471.85% 1.654,28 1357138 £75% S BED A7 05444 2%

e

m3 175,55 FEIE 235.50:3,35 286112 5341739 9.0

&

%%

el 38.231,44 445 1873341 959,45 470,18 2.51% 11.583,72 5.7:8,82 20,58%

i 2533100 0,33 12.6318,23 59,45 316,52 2E51% 1188374 1.858,03 30,58%
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5 o CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDADES CONTRATADAS - PERIODD -
Toi T PRECID - T = .
CANTIDA | UNTAR! | PIOTAL | canmoan | valom %

TOTAL EJECUTADG
CANTIDA i
Y

DESGRIFCION | LNIDAD

VAlOR | %

£en hermigln
premezciade
Arers de refuanie
en barras g 14.824,10 180 B85 73 2.368.82 4,120,
Frud Z00ke fom2
Hormigdn
premecizdo mi 138,78 131,77 18.287.04 28,25 348028 1887%
Feadl0kafem2
Caps de rodaduy,
de hormigén
zefifico mezciade
=300 em

]
;]
s
s
o
n
®

adequin vehicolsr G358 BUo51 1.828,28 13 320,8%
existante
Transperta de
matariat
Cargads da
material con 2] 1100000 4,92 1012900 24450 F2%.02 2,28% 368,08 5.856,7% 57.BT%
maginaria
Tapa HF.
suadisda
1.20x2.20m con i 700 247,60 5.285,20
cerso {de szverds
2 detalle}

=
0
w
i
a

Tk 85.053,27 0,28 1556585 4.037,25 117101 7,33% 516573 7.588,36 47,53%

Demalizien de
pavimentc de
arrrighn simpls, i E.835,60 13,75 E5.561,25
frie, esrgads para
desalele

)
i
Gt
w

-
b
8

£.05% 5,60 65,50 0,10%

Rellenocon srens N - "
amarilie da mina 3 0,51 3127743 | srIee

Excavacion a
rmaguing H=2.01-4 m3 373 175,53 £24,73
m

Acometidas
domiciiarias

Avamaetids
domiciisda da
apuF potahle
Bedlmmx 17 Lele
am, fric,
materiales,
gxcavacidny
reflens
compactado con
matzrial da shie

" 200 144,87 9,84

Accrmetida
domiclliaria de
sgua potable
P=timm % 17 [=6-
12 m, ine.
materfalss,
excavasidny
reflens
cotnpasyady ¢on
material de sitio

u 2,060 165,57 231,74

Asometida
demicilaria de
zpua poiable
PBeE3mm x 3/4"
§20:6 1, frie,
materizles,
excavaciony
reflen
ompatiado con
rraterizl de sitio

i §,00 140,03 840,54

Pesimm K 314"
b=6-13 m, Ine
materiales,
sxeaveciiny
raflenn
compactads con
material de sitlo
Acemgtida

o iz de
agua potable
B=BCmmx 1" b=l
& m, ing.
materizles,
exgavaciiny
rafiens
compretsdo con
materizi da sitis
Acometida
damiciliaria da

u 5,00 158,73 940,72

u 435,50 157,34 E6.878,00 8,50 1.454,92 2,24% B3,50 L2.EBRAD 1B.82%

4 A10.00 18384 75.423,64 BGO 147168 1,95% 92,08 16.524,32 22,44%

21



DESCRIPCICN

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIQDO

CANTIDA
0 P R

PR
UK

ECIT
AR

9

PIOTAL

CANTIDAD

VALCR .

il
&

TiDA
o

TOTAL EJECUTADO

-
L

agus potable
=20mm x 1" e
12, inc.
matarialas,
sxtavation y
relans
compactads cor
rraterial de sitis

Azametida
domiciliaria de
agus poiebie
H=80mmx 374"
LeD-Bm, ine.
rmisteriaies,
BXERVETIST ¥
refleno
compatiado con
material de shtic

1,500,606

LIB.9B0,00

#1,00

£.230,52

4.07%

557,00

105,470,058

Acometida
desmicliiaria de
agua potable
P80mem x 3/2°
L2817 1, Ine,
mnaterisles,
excavacidny
reflans
compactato con
inizterlal da giie

174,24

ZE5.308,40

35,00

§.279,84

£E8,00

151.413,92

Armmatida
doemiciiaria de
sgua potabla
A=110mmx 1¥
L=t Invs,
rriaterialas,
excavasidn y
reflano
compactads con
roaterial de sitie

15.08

183,08

274638

Fi238

2BE¥S

ometida
rriciliaria da
agua potabie
Z=110mmx 1"
LoB-12 my Inc.
materisfes,
sxcavasiény
referg

o

compacizdo can
materistde sitis

274,53

314

)

62

Acometida
damiciiiaria de
sgua potseble
#=140mm x 3747
L=0-Gm, ine.
materizles,
exzavacidny
reflens
EORECTadYy fun

rasterlsl de sitie

43,00

176,23

760369

350

618,51

8,14%

103,50

240,70%

xiciiaria de
agua potable
B=illmmx 374"
-12 m, B,
materiaies,
BXEIVBLIEN ¥
reflens
compactato son
material de sitio

50,60

11,81

10.580,50

35.00

FOL0%

Azometida
domisitfards  de
ggus  potable
B=1E0mm x 17
E=0-Gm, Ine,
materialas,
excavatidny
rellzno
empactads cor
mztetial de sitio

10,00

233,07

2.330,70

o)

825,14

#0.00%

Acomatida
domiciliada  de
agus  potsble
@=iibmm x 1°
L=6-12 m, ing.
matarlaies,
exzavasiény
reflenn
compartado con
material de silo

15.08

180,82

2,712,530

10,20

1.893,61

T0,00%

Acometida
domiciliara da

000

22681

1587670

.50

113,41

8,71%

£5.00

1564591

8,575
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"CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES CONTRATADAS PERIGDD - - | TOTALEJECUTADO
iy | FRECID = e = !

CANNDA | UNITARI | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR | % CANTIDA

10 : A : 7 ot

DESCRIPCION |  UNIDAD o
VAR | %

agus potsbie
=180mm x 347
3

oL ine
T RS,

=0
materiztes,
excavatién y
refieris
eompaniade con
materlal de sitle

Arometidz
domiciflaris de
aguz  potable
P=160mm x 5/8"
L=B-12 rm, frse.
reateriales,
BrtpvsLidn Y
raflena
compactado con
mataria! de sitie

u 7708 163,00 12.938,00 72,00 1LGEE 00 #3,51%

Azcmetids
domicilizrla  de
aguz  potable
@=280mm x 1¥
L=0-6 m, Inc
materizins,
excavarién y
relienc
compaatado con
matarizl di sitin

i 10,00 283,38 2,813,850

e
=3
&
=
e

S
H
@

30,00%

Acometids
dorniciiatiz  de
wgus  potable
=200mm x 1°
E=812 m, ina,
materizles,
excavatidny
refiens
compaciade con
rateris! de zitio

u 15,00 272,74 £.845,63 300 L2187z | z3gEm

Asomatida
domiciiieria  de
agua  potable
@=200mm x 34"
Lal-8 mmy, ine.
materizles,
wasavacidny
sellens

L 1500 27%,87 415458 24,00 6.647,38 1 180,00%

rempnctado con
material de sitis

Arzometida
demiciliaria da
spus potakie
Pedlilmm x 345
Ex85-12 m, Ine.
matsriales,
excavasisn y
reliens
aampactads Lo
masarial da sitie

u 1800 23315 4.185,70 3,00 512830 1 122,2%%

de
sgua  potzble
P=250mm x 1
L=0-6m, inc.
matsrales,
sxsgvasiony
reliens
compactado con
materiaf de sitie

U 700 273,64 1.515.48

Azometida
dumiciliaria  de
sgua  potable
@=250mm % 1°
=612 m, inz
mizterinles,
exeavasiény
rellens
compattado ton
reatarial de shic

w 7,00 283,53 188331

Atormetida
demiziliaria de
agis petakle
B=250mm x 3/4°
L=l-6 m, ing,
materiates,
excavacidny
rullzne
compastads sen
matarial da siis

Y 15,00 370,61 5.555,15

wt

=]
a
[
3
&3
dn
[
~4

45,57%

fal

Awtmetida
doricilaria  da

v 15,00 268,05 4,036,506
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CANTIDADES BJECUTADAS

CANTIDADES CONTRATADAS FERIODO TOTAL EJECUTADD
T RREGID T - :
CANTIOA | UNTARI | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR
. NGAR | PIOTAL | CANTIG

2
W=

DESCRIPCION | UNIDAD

e
L

CANTIDA | vatoR

sgus  potable
P=28lmmx 54
L2612 my, free.
materiaias,
axsavatidn y
rellene
eampactade con
materizl de sitio

Acmmetice
domiciliaris da
agua  potshiz
@=31Emm x
34" 0B m,
inc. materisfes,
axLavasitny
rallang
¢campactado con
material de sitin

" 6,03 317,89 1.802 24

Acametida

iz de
potable
P=315mm ¢ 3/5"
L2Ga2 s, ine.
enaterisies,
sxeavacidny
reilens
comaactado tun
rmaterdal da sitis

u 6,00 32351 1.541,06

Tanque de reserva
H.AL800m3 {2
unidades) zona
cantrzl media alts
sprovisidne
instalazldn de
tuberiasy
aceeserios [desds
cimara de
cloracién)

Tuberlz PEAD
20Gmm, SBR 17, il 180,00 2578 4 B40,40 183,85 4,687,458 107.89%
Fi{ 10 Bar

Forta brids PEAD . - 4 .
Bi=3Timm, 10 Bar 7 75,00 172,78 431875

Coda LA LL 200mm
x OCE, 18 Bar

Code LA LL 200mm
2 A5E, 16 Bar

Brida de zeers
d=318%mmenn
pernsgy
empanue, 16 Bar

] 34,00 501,21 17.041,14

Srida de nesro
B=200mm ctn
petnos y

empague, 16 Sar

i 25,00 244,25 B.EDT.25

Unién gibauit tign
dresser H.F. u 1,
B=315mm

21384 1364

i
[

o
o

Unidn glbaxit tipe
drasser H.F. 7] 1B,00 11482 206840
P=200mm

Fuberia LALL
Bu31btm,
e=8tmm, sin
costura

ml 48,08 31,78 £.225.44

pt

Tuberle LALL
=200mm,
ex=finun, sin
eostura

i 2100 110,82 23722

CodolABR
@=318mm x 508, u 10,00 184,88 1.845,80
16 Bar

Codo LA ES
=200 x S0, u &,60 136,82 B17.92
15 Bar

Ten LA BB

Il 15
B=315men, 16 Bar u 2,00 21550 433,80

Tae LA BB

B=s00mmen, 15 Har u 2,00 188,81 179,82

Carndders de
sluminio bridada u 2,60 250,15 500,32
P=318mm

Hoea campans de
aluminie bridadz i 2,00 351,73 G348
P=318mm

Vilvuia de
zempuerta HF 58
BB CARM
D=315mm, 16 Har

¥ 4,80 425633 1702532
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T CANTIDADES EJECUTADAS T

CANTISADES CONTRATADAS ~ PERIODO - TOTAL BJECUTADOD
DS ORI - s e :

CANTIDA | UNITAR! | -PTOTAL .| CANTIDAD | VALOR % 7| CANTIDA

DESCRIPCION | uUNIDAD ; :
R LvAtoR | e

Walvuia de
rompuerta H.F 58
BB CAM
DeZG0mm, 16 Bar
Viviia da aire 2°
dioble cdmera HF,
+ psiessrios, 16
Bar

Vilvuls de fotador
ae meduiznte
H=8"{208mm) ¥ 280 8.860,87 17,821,734
ARSI CLASE 125,
16 Bar

Medidor
trangmision
mmzgnética 4 1,00 9.583.07 388,07
horfzental B3
315mm {12

u 4001 Llimnes £158,72

u 300 1.140,87 342285

Hermigdn
prarmerciads kg 131,77 34,14 2458 63
o= 230K fem2

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17, it 53,27 158,10 9.813,18 266,60 15.857,79
FH 10 Bar

Coda PEAD
200 x 455, 10 [ 403,23 3,60 1.467,84
Bar

Cods PEAD
31Emm x 35°, 10 4 TEE.27 2,00 157254 3,60 235881
Bar

Loda PEAD
Z00evir x 307, 10 i 483,28 pR 484,28
Bar

Cede PEAD
B1kmm oz 0%, 10 u 786,27 160 786,37 200 1.572.54
Bar

Obra civil tanques
de reservazona
central media alta

Excavacidn g

it i 324,60 539 105558 173,14 5693 | 5344% 572,53 1.860,

i
T8
v
e
o~
e

:
i

Rallens
sompactads i

]
[r]

323,00 201 258524 04,8% 1.840,85 £3,25% 883,51 FAB5A1 | 275VIN

{material de sitin}

Razanizo de zania sl 160,00 1,72 #1140 155,10 G832 88 17% 32,28 LEIAB5 § B1798%

Cyma de arena
parz tuberla e 18,00 28,48 512,38 3,85 281,18 54, 59% 72,57 F050.65 P 40208%
k= 3lcmm

Excavacidn a mans

] i 3 =1 - A 4 4an me e
A m3 216,00 11,28 1.435,48 0,42 474 0,16% 105,08 185,41 | 48,85%

Dranes con tuberiy
e @1 EDmy mi 120,80 14,58 378550 154,56 224575 ] 1i8R0%
Pt= 63mm

feeslern rnztdlicn

g u 4,00 114,17 456,68
teiescdnicy

Tapa da bosa de

st 1o 4 gt u 408 74,12 286,48

Pirtura exterior

m3 410,08 415 170150
para tanque

Base apisonada m3 20,00 18,50 $75,00 71,53 1,394,854 | 143 068%

Hormigan simple
c=210kg/emi <
impsraes nte
&nocupele, con
barmigsn
premareiads
Hormigdn slimple
fe= 710k /a2 +
Fnparmeabilizants
en pared, con
hormigdn
premerciada

w3 31,00 122,12 5.330,12 45,15 5,608,2 8B.55%

)
[

o

m3 G000 134,12 1117480

Hormigén simple
fe=210kg/em2 +
impermeabilizante
8 pisg, con
hormigdn
pramezciade

m3 22,00 10%,88 3740856

Encefrade siroular
para paredes ml 815,00 33,77 27.115 0% B35.65 2778875 | 102.53%
fBIEIVY
Encofrade cipuls m2 480,60 48,58 2305540 430,20 231545 82 53,32%
gneafrade curve
aniic de m2 50,00 25,22 1.311.00 81,43 2.147,94 | 183,84%
cimentagidn




—— e T EANTIDADES EIECUTADAS S .
CANTIDADES CONTRATADAS S pRRIGDD - TOTAL EJECUTADD
= BRECG [T T PR -
CANTIDA | UNITAR! | PTOTAL .| CANTIDAD | ..VALDR .| 5 | CANTIDA®

DESCRIECION | UNIDAD
: VAL

luntz de
impermaab
npiso - pared
Revestide intarior
resarvas + m2 287,00 5,16 1.886,52
impermesbilizante
Acere de rafusrzs
en barras kg 26.340,060 1,50 45.655,00 2751489 5227845 ¢ 105,28%
Fpud F00kg fom?
impermeabilivasis
7 de suparficle
de hermigdn,
paredes y pisa
Poze de revisicn
deHS5 0.80<H e
250 mencaf+
taps de MLF, tine !
Cargada de
material con mid 73,68 0,92 G6,24 135,24 108,02 | 150,08% 2.208,43 103175
maquinaria
Transporte de
materizal

Anciaje de
Iormigtn simplie
for1i0kg/ema, m3 13,00 131,15 1.573,80 0,44 58,19 3,70% 573 760,02 | 48,25%
con hormlpén
presmazcizdn
Rellsna
cempactado con
compactador
macdnlcs ¥
material de
yngjeramiania
Excavasion 2
mdguing H=2.01-4 mid 573 ALz 451571
m
Erctvacidng
miguing H=4.01-5 m3 5,59 148867 E.063,50

ool 120,00 152 182,40 100,22 153,33 8352%

mz Bi0.00 4,24 3.515.40

w 280 451,78 #3356 249 (084,27 | 130,00%

m3*hm 356,40 0,28

-
F=)
o
i
@
o
o
i
m
m
&
"
i
3
]
%}

X50,08% 1.650,23 478,57 | 4B3,03%

m3 168,00 2571 2.r7eed 238,42 812978 | 120.76%

Sub base elase 3 ™3 21,58 256,31 £.17428%
Replanteoy
niveiacidn de ia ki 319,31 G156 53,06 D47 148,58
red

Retirs de sdoguin,
iz aplleday m2 4,27 1474 §25,40
cargads
Pruebas
hidrastdthas
Desinfeceidn de
tuperas
Adoquinada con

mt 45 152,80 3,52

i 9,33 0,30 B3G5

mz2 8,38 3500 48050

pavissents de
hormigon simple, 3 11,75 2,28 28,78
inec. cargada pars
dasalein

Tangue de reserva
H.A, 100Cm3 xonn
ceniral maddls, v
mpjaramiento
reservas
exlstentes
pravisién e
Instalacién de
tuberiasy
aceesctios (desde
cdmars de
tloraciéng

Tuberla FEAD
E18mm, S8R 17, £ 380,00 £3,27 22.777.20 BAS, LG 3348315 | 734.7i%
FH 10 Bar
Tuberiz PEAD
200mm, SDR 17, ml 420,00 2578 1082760 132,40 3.413,27 21.52% £35,45 1548502 § 15228%
FN A0 Bar

Porta brida FEAD
[=200mmm, 10 Bar
Porta brida FEAD
D=313mm, 10 Bar
Brids de asero
@=3t8mm con
pernasy
empague, 16 Bar

i 8,00 1778 LOE6ED

U 4,00 233,13 5.5u5,12

u 24,00 30121 12.028.04
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T - CANTIDADES EJECUTADAS
CANTIDADES CONTRATADAS BERIODG - . - | - TOTAL EJECUTAGO
e S R e el
CANTIA | GNITARI | PTOTAL | CANTIDAD |  VALOR CANTIDA
LLTE AL | CA VALOR T

DESCRIPCION | UNIDAD

...\u
-t

VALOR | %

da azera
=250 con
pernosy
armpague, 15 Bar
Lnign gibsult tipe
dressar HF. i 106,60 213,64 113540
B=218mm
Linidn gibault tino
dreszer M.F. U 12,00 FIETT B.505,24
G=dStmm
Unidn gibault tipe
dresser HLF, u 5,00 11480 819,20
P=200mm
Tuberfz LALL
P=515mm,
e=fimnim, sl
costura
Tuberiz LA LL
F=280mm,
wxBenm, gin
[artadty]
Tes PEAD 315mm,
10 Bar
Reductor LA LL 250
- 230, 16 Bar
CedotA BB
P=318mmx 808, u 568 184,88 147504
16 Bar
CodeLALL
=250mem x S08, 3 10,00 147,32 147320
16 Bar
Todo lALL
PB280mm x 458, ] 2,00 136,53 27308
13 Bar

u 8,00 43573 2.814,38

ral 23,00 131,78 3£30,84

el .40 13004 1.300,40

u 202 928,13 1.856,75

u 200 163,50 327,00

feduster LALL 315

Is; 75 bt
. 260, 16 Bar u 1.0% 238,12 38,12

sluminic bridada % 100 250,18 250,15
P=318mm

Boca campana de
afuminio bridaa u 1,00 351,73 583,73
B=318mm

Vilvula de
compuerta HF. 85
BB CHM
D=51%men, 16 Bar

Vihniia de
compueita H.F, 58
BB CRpa
L=280mm, 16 Bar

Vélvids de
commplerta HF 58
H8 CRM
D=200mm, 16 Bar

u 500 153868 7.658,40

Vélvula de aire 2"
doble cimars i.F.
+ zcoessrios, 16
far

u 700l 114087 7.856,08

Vélvuia de flotador
no modulame
@=5" (260mm) u 500 B.260, 87 44,204 25
ANSECLABE 325,
i68ar

Medidar
transmisién
magnética 4 200 | 1308814 2611628
horizontal 33

5mm (127}

Codo PEAD
I00tney ¢ 45°, 10 u 485,28 2.00 478.56 10,00 4.892,80
Bar

Lotds PEAD
25mm x 45, 10 U 786,27 300 2,358,851
Bar

Copda FEAD
200mm x §0°, 10 y 483,22 2,60 978.58 8,00 2.935,68
Bar

Codo PEATY
31Emm x 807, 10 u 7BEIT 500 383135
flar

Obra gvil tangues
dereserva ona
cantral mediay
rmeleramlento
reservas
existentes
Excavacidn o mane
sin elasificar

m3 100,00 11,38 1,128,00 8,64 7.22 0.64% 34,82 1150,71 | 634,82%
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CANTIDADES EJECUTADAS T
. PERIDROD TOTAL EJECUTADD
. | CANTIDA S

P .

CANTIDADES CONTRATADAS
o TRRECIO | T
CAMIICA § UNITARI | PTOTAL | CANTIDAD | VALDR %
_ UNITARI | RTO CAMN LOR 1 %
m3 t.ei4,00 3,20 531008 153,18

DESCRIPCICN | UNIDAD - -
R ) ) VALOR A

Excavackina
magling H=(-2 m
Rellens
compastads can
compsttador 3 1.32.00 8,01 10.621,26 187,55 550228 14,14% 140717 1127144 106,42%
retdnize
{rmaterial de sitin}
Razartes de ranis i 780,00 1,73 1.245,40 13240 229,03 1G57% 1.484 2% 2 BEFTS 158,25%
Cama de arena
para tuberfz m3 78,00 8,45 2.213.88 1,83 08,22 13 88% 134,61 2B3L00 ] 1rZ.5E%
Reilom
Urenes con tukeria
pve Pelflmm mi BO,00 1453 1.362,40 85,50 1387621 f1s.38%
=0 E3mm
Escsiera metdlics
telesedning
Taps de bora da
visits to! 1/15¢
Pinturz extatior
para targue
Sase apisonsda w3 3200 18,5 643,55 30,45 o463 74 G327

8884 1.341.34 378458 FO71%

u 2,00 114,17 456,58

u 8,062 74,12 248477

mi 790,66 4,15 337850

Hormigdn timpla
fou2§0kgfem2 +
Impermeabiizante
encipuls, con
hormigdn
premezsiads
Hermlgdn simple
fe=210kp /e
imparmgabiizante
gri pared, con
hormigdn
mramezciads
Hormigdn simple
fe=210kg /omI+

Impermeskiizante

i3 38 128,12 255198 8,85 ERr R 82,81%

m3 £0,00 124,12 F.A47,20

ma 54,89 105 58 5.790,58

cremezclads

Encofrads eireuiar
narz paredas ml AB370 33,37 1542730 45384 15063 60 27.83%
reserva

Encofrady sipals md 72,30 49,99 13.613,28 283,77 1418584 1 184 21%

Encefrada curve
anilia de me Z3.00 5,22 780,28 45,54 122,28 150,38%
chmentagign

iurta de
impermaesbiizazi
n plso ~pared

il SO0 L5z 143,38 5718 B5,91 84,09%

Revestide interinr
ragEMET + i 478,70 5,36 ZAT00E
[Eield gt ante

Acero de refuerss
an barras kg 15,152,590 180 ZB.8E651 14.728.03 FRODZ 3G g7 1%
fy=d 20ke o2

impermes
o de uperficie
de hormigdn,
paredes y pisn

m2 279,00 4,34 121086

Largada de
materizl con m3 BO0L0D 4,57 TIELO 785,13 548,72 BE,14% 1.000,28 1.BA0.27 | 250,04%
matuinaria
Transporie de
raterist

m3*km 4.035,00 0,8 1.175,15 6.3063,84 1.847,38 | 15787% 2378557 §.502,01 | 564,20%

Relleno
sorepactads oon
sompastador
mecEnikG ¥
material de
meloramients
Anciafe de
hermipdn tmsle
fe=1BOkg/eend, m3 25,00 131,18 327875 053 58,83 2,74% 858 BEA.E3 26,35%
cet harmigén
sremarcisde
Poto dea revisitn
deH5.080<H
250 menzaf+
tzpa de H.F, tino!
Repiantiiio de
hormigan simple
Fe=180kg/em2
exzSem, incluye m2 71,44 10,55
piedrs exlfem,
can hormigsn
oremesclado

3 234,20 2571 1244878

o 24,00 451,78 1084272

277 5% 2.928,57 | 3SBEEER
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— ) CANTIBADES EIECUTADAS N -
CANTIDADES CONTRATADAS . PERIODG - - TOTAL EJECUTATIO

FRECO ' N R B AR -
CANIICA | UNITARI | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR w * | CATIDA
i) N "TOTAL | CANTID, ALOR _ Too

DESCRIFCION |  UNIDAD RN
L (VALOR %

Exzavacitn z
mdquing Hed 036 m3

ter
in
s
ot
i
i
k]
~
=1

I0.345.41

eavagidn &
méguine M=2.01-4 m3 273 1,80 118,59 175,21 88727
m
Replantesy
nivelacidn ds [z kroy 3511 0,13 431,43 1,48 L7287
red

Rotwra de
pavimento

Ratirs de sduquin
re. sptiada y mZ 427 1,25 80,74
cargads

2 038 18055 101,68 180,00 108,40

Pruekas
i 2
kidrostéticas ef b.48 58230 334,33

Desinfescién de mi 0,33 £82,30 235,15
tuberias t
Adoguinado con
adaguin vehiculer m2 8,38 31,25 178,08
existenta
Demolicién de
pavimento de
hormigdn simpls, m3 11,75 4,10 48,18
ine, targata pary
daszioia
Allmentagién
reservas San
Cayetans
Suministro tuberia
y accescrios
Tuberfa PEAD
318mm, 30I 17, mi 143300 63,27 51.045,53
PH 19 Bar
Codo PEAD
3iBmmix 265,10 u 2,00 TPLI5 231825
gar

Cosdt PEAL
Athmm X 45, 10 B 205 TEB,2T 6.280,18
Bar

Code PEAD
315mumoy 507, 10 u 840 FEN 707643 500 3FILES 55,56%
Bar

Tag FEAD 315mm,
10 Bar

Porta brids PEA
D=315mm, 10 Bar
Unidn gibailt tipo
dresser H.F. u oo 215,64 218,84 pae 431,28 | Z00.00%
P=315mm

2rida de srers
B=3i5mm con
pernGs y
empague, 15 Bar
Obra Civil
Replantesy
nivalacidn de fa 3538 1,44 318,11 458,57 .58 306,34 58,675
rad

Extavacldn a
rbnuing He(-2
Russniec de tania ol 1.438,00 1,73 2.485.47 204 85 156505 £2,87%
Carria de zrena
pary tubary m3 115,12 28,45 3.27¢,82 G389 287411 B156%
he10em

Fruebas
kidrostdticas
Anclaie de
harmigén simple
fe=180kg/om2, con w3 15,74 131,15 3,185,485 14,28 187413 83,36%
hermigén
pramezciads
Desinfeccién de
tuberizs

Reliena
compactado con

wr
e
i
n
el
e
gin
[N
19
o
e
i
o
L
kel
e
el
B

i 1,00 928,13 228,13 Loo BIEA3 | 10000%

il 1,00 133,13 233,13 paes 233131 10C.00%

u 501,23 1,00 501,21

mi 1.E1L,68 328 520243 148851 487417 41,897%

mi 1.439,00 48 708,11 830,00 43510 | 61,85%

il 1.432,00 0,33 474,87 140,00 48,24 8,73%

) m3 455,24 5,71 1156232
macknicoy

materiai de
rrajgramiants
Relizno
compastads con
compactader m3 £57.87 2,01 L.58%5,94 g875,63 FOEL0Z | 125,86%
mecinico
{materizl de sitio}
Transporte de
rmatarial

m3®km 514465 0,23 1.451,85 1.20%31 348,485 23.37%
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CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES CONTRATADAS S RERIGDO. TOTAL BIECUTADD
T ERERG o = :
CANTIDA | UniTafi | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR | % CANTIDA

_ A OTAL | CANTIDAD |V, % _

DESCRIFCION | UNIDAD

Cam
R

VALOR

Cargada da
material con m3 153853 0,82 G48,62 775,14 Fi5.18 73,34%
magiinariz

Retiro de adoquin,
g apiadey mI 73,34 4,
cargada

f3
i

313,16

Adsguinuds esn
adoguin vekisular M3 7534 8,28 £14,58
axlitents

Exravagibn &
mrdguing H=2.08-4 m3
i

oy
“
o
m
=
o
ot

233,28

Reffaneo son arena

oot mi 20,51 35,24 Ta2.97
srarills de mina

Alimentaddn
subrona Zamorz
Huayco

Suminlstro tuberla
v aceasorics

Tubseris PEAL
1£0mm, 5BR 17, mi $i1,00 1804 18.533.45
P A0 Bar

Codu PEAD
160mm » 30°, 10 u 140 162,43 162,43
Bar

Coda PEAD
1EOmme x 457, 10 U 5,00 §E,25 48125
Bar

Codo PEAD
18Qmm x B0, 10 H] 500 85,25 481,23
Har

Parta brids PEAD

C=1&0mm, 18 Bar ¥ L5 167,18 17

Unidn gitauit tipe
drasser H.F, u 100 461,88 451,88
B=160

Tubsariz PLAD
200mm, SDR 17, mi 24,78 20,10 £18,18
FH 10 Bar

Porta brids PEAD
Lis 200, 10 Bar

Brids de acers
@=3200mmcon
parnes ¥
gmpague, 16 Bar

Codo PEAD
Z00mm ey 50, 30 1] 485,18 2,00 578,56
Bar

Tee PEAD 200mm,

19 s u 421,48 10 431,48

Chra Civit

Replanten y
nivelasitn de jz krm 9,81 319,13 250,35 o045 143,60 45,45%
rad

Eucavasidn s

274 2 E77.50 £, 38 z
rdauing Hebd m w3 g74.58 3.5 2877, 250,64 823,63

Resantes de zania mi 91100 1,73 187503 258 4% 447,12 p

Tatrs o4 grens
rara tukarla mi 73,28 3,48 107418 23,84 £52,88 31,48%
F=llem

Friehas

hdmetiticas el 511,60 6,48 446,38 243,95 11854 | 26,784

hormigdn simple
fe=180kg/em3Z, con m3 817 13113 435,75 328 AF0,A7 | BATH
harmigdn

primatelada

Desinfeczién da

. i 511,00 0,33 30063 43,55 £0,50 26,768%
tubariag

Rallenc
compactade oan
compactader
meshnicoy
material de
meforamisnts

m3 330,82 E71 8.240,57

Reliena
compactade con
cormpartader ms AB0TT B0 3.850,97 28427 2.277,01 53.13%
Frecdnicn
{mutarial de sitio}

Trasigperie de

. m3*km 2.333,38 2,29 876,67 293,62 114,18 16,87%
rmaterial

Cargada de
material con m3 465,67 a.82 425,34 2483 B7.05 20,28%
magultariz

Excavasion e
migquing He2 014 m3 373 105,75 336,47
m
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N “CANTIDATES EJECUTADAS

CANTIDADES CONTRATADAS . " - "'PERODOD . -

canipa | FRECID T T B
b | UNTARI | PTOTAL | CANTDAD | VALOR 1. %

m3 20,51 55,32 1.215,66

RIS - TOTAL EJECUTADD
DESCRIPCION | UNIDAD T

& .

VALOR

o

fellens con arene
amariia de minz
Framo Red de
Bistribucidn Zens
Central Bsja
Suministro tuberiy
y accesurios
Tuberia PEAD
1560mem, SOR 17, ml 455,00 18,04 240564
PN 10 Bar
;ilgai:‘ia ;f’;i g 200 107,35 214,36
Unidn gitault tps
dresser HF. u 2,00 45188 azzje
B=180mm
Cbea Civlf
Raplanteoy
rivelatidnde lz km 8,47 3Ll 14868
eud

Excavacién g
mdguing Hel-2 m
Ratznten de zaniz mi 465,00 1,73 805,18
Cama de arene
para tuketia m3 37,18 28,46 1.060,5%
hailem

m3 44736 3,28 1.471,83

Fruabas
hidrostitizas

Desinfaccicn de
tuberias

Relieno
compastadeo con
compRriagor
meshnitey
ratetisi de
meioramienta
Relleno
tompactado con
compactador w3 243,83 201 LOEY,30
mesdniss
{mataria! de sitio}

3 163,58 25,71 43215,41

Transpers de
yraterist

Cargads de
materisl con m3 238,71 (£33 215,61
rmaguinaris

Alimentacién Red
de Distribucidn de
Zona Central Alta

Suministro tuberiz
y 2ICBsorics

Tubgrfs PEAL
160mey, SRR 17, ml 337,086 1804 E080,58 12,00 21848 3.58%
PR I0 Bar

Tuberis PEAD
250y, SOR 17, il E87,02 41,51 717501 28,00 LE5CR S 4 GEY 787,00 43.402,27 £5 85%
FR 10 Bar

Tuberia PEAD
215mm, SDR 17, et 75,00 £3,27 A1.136,15 1.
PH 10 Bar

i
I
il
i
13
n
0
213
)
A
in
E=-3

209,565

Cody FEAD
I&2mm < B0°, 10 u BOU 96,25 577,80
Bar

Cods FEAD
IO x 307, 10 u 1,00 173,56 471,86
Ear

Code PEAD
250mmx 50°, 30 i 3,00 778,89 2.894,45 100 773,88 20,00%
Bar

Cots PEAD
FiSmmx 30, 30 i 1,00 FEEN F77E
Bar

Ceda PEAD
31Emm x 457, 10 u §,00 788.27 471763 800 200,16 1 133,53%
Ber

Codo PEAD
315mm x 80%, 10 u 580 788,17 187252 3,00 238881 | 150,00%
Bar

Reducter PEAD
Fismum e 250mm, u 2,50 371,59 743,38 2,50 743,38 | 100,00%
10 Bar
Redustor PEAD
318mma 180mm, u 100 348,00 246,00
10 Sar

Tee PEAD 280mm,
10 Bar

Tea PEAD 315mm,
il Bar

u 100 811,00 511,00 R 162200 200,00%

u 2,00 928,13 LESE,2E piel 1.856,35 | 100,00%
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CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES CONTRATADAS | .- PERIODO - - . TOTAL SJECUTADD
CANTiDA 1 FRECD ' ' TCANTIOA | i
i iR

DESCRIFCION | - UnIDAD I o 5
S Sl ‘b UNITARL 1 PTOTAL | CANTIDAD | VALDR
Do T TOTAL | CANTIDAD | VAL

-}
CEs

VALOR | %

Porta brida PEAD

33,1 5 233,1 2,00
Dot S 10 Bar u 2,60 188,13 485,26 166 518 | s0,00%

Forta brida PEAS

B4 474 1 182,74 | 106,00%
D 250mm, 10 Bar ¥ 180 184,74 1847 a 2273 1 300.00%

Porta brida FEAD

? 1071 I
Bolebrmm, 10 Bar [ 1,08 107,18 16718

Unign gihault tipo
dresser H.E. [H 160 213,44 213,64
Ba315mm

Linidn gihault tipe
dresser HF. u it0 TiB7T 716,77
B=350mm

Unidn gibault tino
drassar H.F, u 1,00 alB8 461,88
P=160mm

Vilvuela da
compuette HE 5B
BB CRM
D=180mm, 18 Bar

u 1,00 894,12 24,12

Valvula de
campuerta HF, 8B
B CEM
Dz%0mm, 16 Bar

u 100 1.462,65 1.482,66

Tubaria PEAD
00mm, SDR17, b 25,78 2400 §18,72
PH 18 Bar

Ceda PEAD
FBmmx 457, 10 u ¥ig.8s 100 778,88
Sar

Coda PEAD
0mmx §6°, 10 u 489,28 1040 489,28
Bar

Reducior PEAD
EGmm s 1o0mm, u 55407 je] 504,57
10 Bzr

Reductor FEAD
Bi5mun a I00mm, u 80,88 La0 28088
30 Bar

Dby Chll

Replsntes ¥
nvelecicnde iz ki 157 219,11 425,65 &,
red

s 12,95 1085 132 676,51 | 107,51%

Excavasién #
3 e
maguing H=0-2 m e 236537

S
23
5

T.ZES,EY 36,58 el 1.66% 4.4B5 08 1475581 | 0EE7%
8

ind
“y
o

Razantes de zania mi 1.569.03 2,408,851 3500 62,38 1.83% 213728 365744 | 103.54%

Cama de arena
para tuberis 3 157,53 78,46 4.483,30 251 7557 i78% 258,21 T.E3RES | 170,26%
ha10cm

Fruekas

. et ml 1.665,08 048 GEAB% 125300 £15,87 §3,83%
hidrostéticas i

Anzizie de
hatmnigdn simela
s 180kgfom?, son m3 8,85 131,15 1.504,84 39,13 5.131,80 § 393,27%
hormigdn
premezcizds

Diesinfeczion de

; mi 1.563,68 0,33 BAEED 1.283,00 413,49
tubarias

£
B
p

b
i

Felienc
compartada con
sormpactador
mesdnise
materisf e
mejcramients

M3 £36,62 5,71 16.367.50 396,17 10.18% 52 £2,23%

Rellzng
compactatds con
eompattador m3 834,84 .01 764807 34,79 278,67 254% 2.850,86 23636,535 ¢ 305,01%
mecinico
frnztarial de titio)

Transporte de

. mETkm 1150868 0,28 325647 32,08 520 0,28% 2.564,32 745,60 2,77%
rratetiz!

Carpada de
rsteral con m3 1.4G7,88 0,52 129332 4358 4,23 0,3
magiinaria

w
=
[
i
=g
5
=}

1787,35 | 133,87%

Relens conarena

o 5 M3 20,51 134,31 275880
ammyrilia de rmisa

Exsavacidn 2 mane

e w3 11,28 231 26,06 231 26,68
Sin clagiar

Conductidn Apua
Cruda Jipire

Suministro wberia
y accesorios

Tuberia PEAD
I1Smm, SCR 17, mt 536,00 63,27 sy
PN 10 Bar

Cude PEAD
21Emmx 30°, 10 u Z00 TS 1.545,50
Dar
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TCANTIDADES EJECUTADAS _ :
- UPERIODD . TOTAL EJECUTADD
vmem CANTIDA .
o

CANTIDADES CONTRATADAS
R A S S :
CANTIDN | UNTARI | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR |

DESCRIPCION | UNIDAD

Ca

VALOR | %

Codo PEAD
Fi3mmx45°, 10 u 400 786,37 3,142,008
Bar

Codo PEAD
215mm x 567, 10 u 00 785,27 357234
Bar

fora brids FEAD
E=31Emm, 10 Bar
Linidn gibault tino
dresser d.F. u 4,00 21353 354,58
Pr218em
Obra Civil
Replantaoy
nivelacidn de fa &m 0,54 315,11 17232 0,24 7,58 53,845
red
Excavacidr 3 3 00,31 5,35 187505 339,33 113640 | 5657
miquing H=0-2 m

Raszntew e zania ml 536,00 1,73 827,28 243 00 418,20 §4,78%

u 4,00 235,13 333,62

Camaz de arena
parz tubaria m3 42,88 28,48 122038 18,54 556,11 £5.57%
b=10em

Prushas
hidrostdtizaz
Ancizie de
tormigdn simple
fem180kp/om2, m3 7.2E £31,15 848,55
gen hormigén
premezciada

ml 53640 G.a% 382,54

o
Iy
o
O

1652,48 | 174,76%

Desinfectidn de

tubertas i £34.00 0,22 175,88

Rellena
compactads tan
compattador
mecinivay
materisi de
msisramiento
Relieno
companiada con
cumpatador w3 2tenh BUL R 24058 192708 22,55%
rrecdnion
{materisl de sitiol

mi3 173,33 25,71 4.455,29 3500 525 58 0,77%

Transpors de

s ItERE 206600 0,25 58%,14 SE4,54 79,83 3LA7%
material

Carpada de
reaterizleon m3 48313 G832
maguinatia

s
i
I
713
et

11116 102,26 23.00%

£xcavacien a mang

T ma 11,28 A5G 50,78
sin elasificar

#elleno con srena
1en rer 3 0,51 5,80 158,82
arnariiia de mina

ALCANTARIL
LADD SANITA
20

Aleantariiiado
Sanitario

Provisidne
Instalacidn de
tuberfasy
ACCESOrins

Replantesy
rivelasidn de s km 35,59 318,11 1148286 160 510,38 445% 1881 5.075,13 44,32%

m3 7.153,E1 1328 SED4,88 42,53 477,48 0,55% $42,23 10.628,33 13,17%

Exzavasiina
magting Hz0-2 m
Exeavasifng
maguing HzZ.01-2 3 1339716 373 42.571,43 E78.55 315799 4,38% 758529 3819615 56,42%
jul

m3 74.153,5% 339 44.058,23 245818 221891 3.37% i4.884.45 B1.B5ZE5 33,543

Exvavaciéna
méguina Hed 51-8 3 7.457.83 558 41.812.87 57,80 313,10 9,77%
m

Exeavecin a
maguing con 3 07,54 1542 13.740,43 2E,38 18770 13,62%
presencla de agua
Rasartes de zania = 2447800 1,73 35,646,594 2617 59 4.528,43 7,585 26.180,22 45.304,09 78,263

Relleno
compactads con
compazrtador m3 7814533 801 E25.544,05 2.874.25 21 480,79 3.43% 23.049,13 154.623,48 28.50%
mecinics
[reaterisi de sitia)
Reilans
campactado con
compactadar
macdnicoy
material de
maisramiento

m3 19.538,33 BT E02.274.04 25,41 $10,33 0, 18% 3086,50 7B.B3208 15,69%
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CANTIDADES EJECUTADAS
ono :

CANTIDADES CONTRATADAS PERI
canTion | PRECIO| o ' e
AMTIDA § UNTAR) | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR
D, UNTARL) PIOTAL 1 VA

TOTAL EJECUTADO
CANTIDA '

DESCRIPCION | UNIDAD
gt _ 3

T
R

VALOR. | %

Entibado zon

N ‘r mi 2000000 8,72 174.450,00 575,35 £.487,84 3,15%
tablern metdlice

Lamade arena
para tuberla w3 2.447,80 pLEL 98,124,335 185,23 555625 B66% 152874 54.820.41 BB
h=10mm

Surninistre e
ingtalaeién,
tuberfz parfilads
put parz
slezptariads
Diz2E0mm

mi 3108500 11,73 364,627,805 ER5 84 050858 2E8% 11.888,84 138 467,82 I8 ZE%

Suminisiro e
ingtatazidn,
tuberiz perfilads
nvE pare
alcantariiizdo
Di=300mm

] 1.280,00 14,87 28.280.80 211,45 587,16 15,32% 1.178,87 15884,

et
i

55,41%

&

Suministre &
instalacién,
tuberiz perfilads
Bve para
slesntariifade
Ci=380mm

mi 1.085.00 2651 785185 136,35 3.670,15 131B% 35403 852747 34,21%

Suministro &
instalacidn,
tuberfs perfilada
VG BRrE
sleanariffade
[3i=400mm

oH 45560 28,20 13.ZRE 0 20041 585167 44,05% 268,58 2536253 | 180.80%

Sumninistre ¢
ingtalecidn,
tuberiz pecfiads
pVE para
atcantariifado
Cidstmm

Bt 253,00 4328 10.848,28

Suministro e
instalazidn,
tuberfa perfiads
DVE BarE
aizamtariiads

bt Fza0 45731 1143512 543,08 23.385,18 | FE543%

Foroe du Revisidn

Foza de revisién
deti5.080¢H«
250 mencafe
txpa de HF,
tikerda 9= 400
mm, Tigt |

o

L
i
n
et
b

1440 5.834,18 2,25% 333,30 35775,12

Puro de revisién
de HA 251 < H
< %00 mgneals
taps de H.F.
tuberis os 400
tin, Tine i

u 8,04 §55,24 F.EET1E &40 5.473,54 71,11% 1ES0 1638804 | Z10,00%

Forn de revisidn
de HA 380 < H
< L3 mencof+
tapa de H.F.

tuberia » 400 ram,

Fips B

44 17,00 59285 pEER R H R 177785 17,65%

Poro de revigidn
de HA 251 < H
< 300 mencof+
tapa de HF.
tubarfa > 400 mm,
Tigo HE

u 1,60 815,58 81558

Salto en Pozes i 16,60 200,44 3.207,04 200 400,28 12.50%

Replantiile de
hormipén simple
fex180kgfemz
saBom, meleye m
pigdra emibem,
con harmigdn
sremezciade

]

1.564,78 10,55 14.388,42 148, 134588 | 10,73%

Conexones
domidaliras

Conaxién
domicillaria de
alcantariilfods Din
200mm

u 4.575,00 68,40 31283000 18600 11.384,40 1.588.00 54.529,20

Varios

Acerode refeerze
en barras kg 15.484,5% 1,80 420,72
fy=4 200kg/em2

Reparacidn de
aeometida
domicifaria de 4 800,00 %22 21.776,68 13,00 25388 1,65%
agua potable
2=1/2", 3/8% v 1"
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. _- CRNTISADES EJECUTABAS -
CANTIDADES CONTRATADAS . PERIODD - TOTAL EJECUTADD
s ot —— S - =
CANTIDA | UNITARY | PTOTAL | CANTIDAD | T VALDR 5 | CANTIDA
b TR R FHDAD. | YALOR,

DESCRIPCION | ‘UNIDAD .
vaor | %

Hermigsn
cicldpen, B0
Hormigdn simple
Fe=180 kgfem?; i 120,00 103,80 1245600 27,75 2.880.43 2313%
47% pledrs, tor
rnigén
sremezciads
Harrsigdn
premszclado il 85,00 131,77 565,05 741 43688 | 1094%
Fendi0iglemi
Demelicidn de
prvimente de
hermigén simple, m3 EE35,00 1475 6856128
ing, cargada pars
desalzic
Retira de adoguin,
ing. apiiada y m2 1,304,600 4,27 4.714,03
cargada
Semelicldnde
astructurss da M3 48,60 431,18 1.B30,85
hormigén
Tranzporie de
material
Cargads de
raaterial con =3 25,058,859 482 33.048,57 AL5 58 EZERSS 13.385,77 10,447 3 &5, 557
maguinaria

[GEM S8 125 765,53 0,29 36.328,23 7238 231489 51.8BEL7 1504687 41,4%

¥

Ralieno con arana
amarilis de ming
Subbase slase 3,
ser material mi 793 131,70 117508 131,70 1.176,08
reciziato

m3 51 EX-EERC] TEBITOA

ALCANTARIL
LADD BLUVIA
L

Alcantarilade
Pluvia

Provisién e
instatacidn de
tuberfasy
grcesarios

0.0% 0%

Replanten y
nivelecidn de la ke 18,09 28,11 577370 9,94 Elapasld 5,20% 1350 450834 F4,83%
red

Excavacidna mang

sin tlastiesr m3 2.574,00 15,2 £5.081,12 B30 2,50 G,32% 381,92 272887 £8,35%

Excavaciing

" m3 351868 3,28 1157748 343,21 1.148,80 582% | 10.880.17 S5.¥85,76 | B03,18%
méquing He0-2m

Excavatidna
mbguing H=2.01-4 3 5Z.480,85 373 195 753,57 184001 5.115,85 315% 2383341 27.033,82 44 463

m

Excavacidn a
magquing con m3 10.358,51 19,42 20rt.162,.28 1.538,53 31.8392¢% 15,83%
presencis de apua

@

Rasarieo de zaniz i 18.085 00 1,73 3128705 Eg4,2 T

i

29,74 4853 1282454 22,358,435 TLATH

ReHenn
compeotads can
compactador

B mecinis

LR {ratacial de sitis]

by
i

48.718,78 2403 2EE.240,44 144333 1158107 2.59% 21.385.84 17180058 48, 35%

Refiens
CHmEELLEts con
enmipattadar
miecdnico y
material de
mejorsmients

m3 1208485 71 20883278 27574 701215 2,28% 380747 FITEDRT 31,54%

Entibado son

s . me 28.158,00 872 241.806,55 153180 1344537 3,83%
tablers metdiizs

Lamade arena
para tubatfa m3 186850 284G 5148591 87,54 48132 4,B4% Latans 2024473 78,15%
h10cm

Suministre &
instalagicn,
tuberis perfiada
BYC Bara
aleantariilado
Ci=250mm
Suministre 2
instalazidn,
tubarlz perfiads
pve para
zleantarifiade
Di=300mm
Suministro e
instalacidn,
tukeria perfilzda
pvE pars
sicantarilsds
Dl=350mm

ml 23259,20 1,73 261.100,42 517,76 5.073,32 Z,53% 7.3E3,65 88.558,20 34,075

i 1.3%6,30 18,87 23.358,58 176,43 297687 13,64% 798,23 13.466,13 EN1T%

ml 1347320 26,21 20.871,15 115,03 3.203,64 10,38%
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TSI ERRTIGAGES EEEIARAE R
CANTIDADES CONTRATACAS ~URERIODD - - TOTAL EJECUTADD

: ' PRECIO o g . i R iT ’
CANTIDA | UNITAR! | RTOTAL | CANTIDAD | VALDR w | CATIDA

DESCRIPCION | LNIDAD

e
W

VALOR

Sumpinistrs &
ingtulacian,
tuberis perfifada
pve para
alesntariilade
Bizd llmum
Suministro &
Instalacian,
tuberls petfiladz
VG paIR
alcantariiiads
Di=d5Cmm
Surministio &
instalazidn,
tuberia perfilada
pve para
sicantariiade

L E00nm
Suministre &
insralagidn,
tuberiz perfilada
pYE pare
aleantarifado
Di=600mm
Suministro &
instafacidn,
tubatls perfilada
ovE pare
zizantaritade
Di=700mm

il 388,60 5,20 2584712

=3
b}
>
gy
<

27.211,68 | 104,8

~i

Ly

284534

i

mi 1174,80 43,28

it 1.262,40 45,71 57.708,30 BB2,15 4032307 | anael

el 313410 #2770 21217857 124,45 842527 3,87% 258 36 4.848 68 20,81%

mt 148870 8833 132.295,18 070 G245, 64 £72% 50141 44,25

e

7 23,4E%

Fo

Surainistre e
instzlacidn,
twberfa parfilada
pVE para
sleantaritede
[H=B00mm

il 7E8,57 1042 B4.885,50 851,20 9388551 | 110,73%

Suministro &
Instalscidn,
tuberda pardfiada
VL RS

2ieansar

DizS00mm

"

8.5

f

o 443,12 1

W
py
-
g
o
=
(5
3
{2}
S=
=
-
i
(=]
5

162140 78,50 ags i 17.48%

Suministro &
instalseidn,
tuberfa perfitada
pvE para
aizantaciizds

Di=1000mm

il £36,0% 185,61 13877780 Te162 3146.451,01

Poees de Revigicn 0.0% 0.0%

Poro de revisidn
daH5 08leH«
2E0mencofs
tzpa de H.F.
tuberiz <= 400
mem, Tign )

u 169,00 453,65 | 100.157,8% 5,20 2081,78 5,08% B7,50 5185688 1 317w

ozt de revisien
de HA 2581 < H
< 500 mencafs
tapa de H.E.
tubaria <= 400
ey, Tipes I

it 34,00 838,24 1187338 15,50 1334174

Fory de revisidn
da HA 08B0 <« H
< 2.50 menvofs
tspade HF,
tuberda » 400 mm,
Tipo i

u 107,00 55,65 3141855

Pozo de revisidn
de HA, 231 < H
< 500 rmengufy
sapade HF,
tubera > 400 mm,
Tipo ilE

u Eg,00 ph-R=2 7riE9.R8

Szho en Pozos u 500 200,44 Y0022

Replantilin de
hastmigdn simple
{e=180kgfeml
e=fem, incluye m2 1.367.%52 10,58 14.425,23 18773 1.769,78
pledm e=15em,
con hormigdn
pramerclady
Varios 0.0% 0.0%
Retire de tuberz
existente
Demclicida de
ROICS
Hormigan
cicidpes, BU%% 3 184,00 163,80 18.684,00 &6 £24,42 3,734
Hormigdn simple

el 18.085.00 1,73 3128765 327547 5.BEB,E0 18,32%

u $00.00 28,80 13.400,60 1,00 23,80 64,00 1.843,20 12,80%
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. A CANTICADES EJECUTADAS
CANTIDADES CONTRATADAS - - PERIODO
canTiDA | FRECID & e e T
S0 | UNITAR] | PTOTAL | CANTIDAD
SRR RIOTAL (] CANTIDAD.

| TOTAL BIECUTADO
TCANTIRA | .
D

-
-

OESCRIPCION | UNIDAD s )
Ry CVALOR ] m VALOR

fezi80 kgfom3,;
40% pledrs, eon
Rormigdn
premezcisds
Harmigén
premerciads m3 1000,00 13077 131.770.00 16,64 113,59 1.60% 5818 7.668,0& 582%
Fe=d10Kg/em2
Surniders de
zalrade ingluve
rejitty de hierrs
furdide mis
cdmara de
recoleecid
Demehicién de
pevimente ds
hermipén simale, il 5.835 .00 1L7%5 #8.581,2% 877 73,55 0,12%
inc. targada para
desalsio
Transpotte de
rraterial

[H 1.107.03 441,11 ABE.A03.22 £5,00 2426105 4,55% 452,00 203.957,84

i3 ke 104.235,14 0,25 2022813 812247 177552 5.8 £8.747.54 19.535,77 B5,95%

Cargada de
mstetial con m3 20.847,03 0,82 18.178,27 535,58 538,75 15.423.45 14,185 58
maduinaris
Reliere con srens
amatils de mina

m3 20,51 3.847.67 78515 81

Sub basa ¢lsge 3,
e material m3 8,53 122,53 1142585
reciciado

Acers de refeern
en barras kg 1.80 43,85 373,52 14588 373,32
Fy=d200kgfernl
REGENERACIH
ONUREBANA
Repeneracidn
Urbana
Repavimentacida 3.0% 0.6%
Aeplantecy
rivelacidn para eje
de vig, bordilles y
aceras
Recuperacian de
bormigén asfiitico 3 24.628,62 8z7 182.821,28 535,24 4.352,00 2,18% 258615 7100754 25.76%

ke 581 3Ea1 247441 61z 185295 £3,50%

con fresadera

hormigén simple, mZ 5.835,00 11,75 B2.551,25 208,52 ZAELES 258% 214384 25.18£8 62 BETL%
Ing, eargada para
desalois

Eacavation s
rnég #Hn md 1Z1.637.56 %34 ¢80 304,38 2.038,68 4.3E8,50 1E7% £6.502,G4 142.31885 B4,87%

e

Cargada de
mgteria] con m3 12163758 492 13130656 158528 148768 1.31% £5. 208 85 25.992,15 53,61%
magiinaria

Trangporte de
mintdrial

o b
::jzz:ds:‘::‘ m2 24327512 1501 25421258 567928 551892 | 2334 13428103 | 20157180 | 55,28%

m3tkm T4B.146,88 19,38 217 282,63 12.400,82 2585324 1685 TU.618,18 i0.475,55 §.83%

Bage clase 2, 5en
materizl reciciads
Sl basa clase X,
con materis! m3 B83117,03 g53 ébe. 38508 228568 4ia7s 3325% 27.048.44 4158258 35,71%
reciclado
Sub bass clase 3 mi 12.029,26 21,58 567,451 43 10,187 B Z20 088 &) 59,88%

mi 3848127 733 18537577

Asfaite MC-220
pare mprimacién i1 364.512,68 0,58 211.658,35 11.128,48 £.434.31 3,05% ;1 18328134 108.291,58 50,23%
{15 Ht/m}

Capa de redadurs
da hormigdn
asfiltice mezclade
&=12.5G om

Capa te rodadurs
de hormigdn
asfilicn mezcleds
2=10.00 em

Caps de redadurs
de hormigbn
asfiltics mezclade
e=7.50cm

Tzpa de rodadura
de hormigdn
asfihics mezsiade
=500 am
BORDILLOS
Beorditla 0.0% 8.0%
Rotura de berdilio i 50.5916,91 2,58 131,365,863 4.155,40 10.334,45 8,284 25,145,31 54.877,48 44 269
Excavacidn a mano
sin tlasiflear

mé 37.858 05 18,37 §57.26%,38 187231 3£.251.33 5,204 16.051,51 29505728 42,21%

m2 15682131 14,70 | 220874326 5839.84 82808 65 3584 7243500 | 1.085.382,5]1 46,19%

w

m2

[
B
i
@

S
I
)
s

=
i
o

214.304.31 437,18 467783 1.45% 1188032

12476511 35,68%

mi 2.640,72 752 19.858,21 573,04 1.850,70 3,339,7% A(1,155,21

m3 260000 11,28 29.322,00 135,02 152303 518% 114867 1297166 44,23%
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DESCRIPCION

UNDAD

CANTIDADES CONT

- GANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDA
<h

FRECIC
LINITARI
ipy .

RATADAS

PTCTAL

CANTIDAD

FERICDO

VALOR

'°_/a

CANTIDA

TOTAL EJECUTADD

. VALOR

Lg o
i

Berdile de H.S,
Fes2ilkgfomz,
k=50, a=18am,
inc. encofrade, son
hormighn
premercisdo

53.603,56

956.667,75

2.500,22

FB178A45

2174663

34078

1]
Y]
€2

i

CORTEDE
AEFALTO &N
CALZADA CON
DISCO
DIARMANTADDS
{FROFUNTHDAD=E

crn}

2.E¥

7573,88

72.875,43

Acerss

0.0%

Retirs de sdoquin,
inc.apiaday
carpzda

m2

351337

4,37

"
I
N

005

£54,73

2.2310,40

16,778,585

A6.0%4 .82

75.43%

Retiro de baldesa
de granlto
antidesiizants
0.3020.30m, ine.
spitads v cargads

534

1882

e

5§

v

Roturs de aceras,
gradag, cunetay

meZ

3,87

18385560

7.282,79

2785080

15,22%

13£3261,54

74,13%

Cargada de
misigtiafcop
maguinaria

mi

0,92

1.504,18

112585

74,815

7.501,58

525,33%

Tramspora de
matertal

mithm

0,29

237072

19.28481

ZBELE7

125 81%

$2.505,48

1535297

§43,59%

Feposicidn de
hormipdn de
acerss, gragas,
tunetas,
Fim2il¥glom2,
e + rap.
pledra, con
Farmigén
pramercinde

ml

72.820,71

14,11

1.027.500.22

S5.805.77

33.B45,73

47474210

Basidoss de granits
antidestizants slto

23

extericres
0.20x0.30m

%]
[

[
B
o
-
W

7
o

i
P
=}
b4

LIBETEETRY

bt

Colosscidn de gres
texturads 30x36
srn y Bareigen
impresa, d
zeuerds a detalle

1.828.644.87

580617

1741486

£,42%

218266

401,231,238

3,55%

Adoquinde
hormigén tipe
sspaiic] 30%E0om,
aler gris

Adogquin de
hormigén tipe
expafic] 30x3om
cator gris

Adogiin
ornaments de
hormigdn tipe
ttdnds 16°15em
roler blance

62,84

350,85

Zmpedrads son
piedra de cantn
redado e=0.35 -
0.23m

168,34

530,86

Rellens
esmpactada con
campectador
rpacdnien y
matarial de
meisramients

TIE0,4%

5,71

57.858.07

17027

237785

TETH

Relleno
compactacdo con
sompactador
mecinlen
{rmatarial de sitio)

137850

Rampz parz
access vehicular
son adoguin
asclbgicn

mi

5,58

10.851,60

32841

78,66%

Bolards tips |, de
scere palvanitade
e=dmm; h=ll,75m,
[1=) 2zem

370,00

385,07

Asnre de refuernts
enbarras

fymd 20likp e}

1,50

136,11

251,61
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CANTIDADES EJECUTADAS

P . CANTIDARES CONTRATADAS - O PERIQDG . TOTAL EJECUTADD
BESCRIPCION UNIDAD e FRECIO : i e :
- CANTIDA | unmARI | PTOTAL | CANTIBAD | VALOR 1 . % CATEA | vaor | %
R o - .

Excavacidneg
midguing sin end 2,14 16,86 23,24
clagifizar
g’::,‘ft;i;f mene m3 11,28 103 11,62
Harmigén
premecisdeo m3 151,77 24,57 321124
e 108s/omd
CORTE DE
HORMIGGN B
ACERA CON DISE
nmm;\w\;as o - 179 116,68 20873
IPROFUNDIGAD=4
£
Arzas verdes 0%
T bl
fi“:fdz’é”’ - u 800 134,58 1.211,22
;;?Eéeémw’ u 192,00 219,12 | 4207108

o
z::f[f“rb g u aa0m 931,54 10,200,866 5,00 LIFEI0 | 1L36%
Aletrygue de hisms
fundido, de u 43,00 226,14 14,350,186

zcuerto 2 detalle
Preparacidn
manusl delsusin H 45,00 11,42 570,70
zara sismbra
Confurmacion de
hoyes pars u BS OO 553 EBEE.DS
siernbra de drboles
Sumifmistrs,
tranzperta y
erlgsazién da m3 370,00 26,30 1343160 9,57 Za0,13 2,53%
humus y sbonoen
drbeles y flores
Suministro,
transparta y u 85,00 8,83 4G5 58
siembirs de drholes
Exeavacidn s mane
snclasificar
Casgads de
material con m3 6,52 12,08 11,12
maguinaria
Transporte de
rratarial
Mobiliarlo urbano ) 0.0%
Excavacidng mano
sin elasificar
Besmontale da
mabitizrio urbene
fbancas, ¥ 230,00 518 4,75%,80 535,00 278237 1 65 6i%
papeleras,
sefiatizacidn, ete}
Remecitn de
pastes de Rierra
de siumbrade i EENE 52,15 1.526,65 7,00 2y s 28,57%
pabilsny
semaforization
Harpalgdn
premeizlade m3 215,60 131,77 ZBABZ 32 19,73 253584 8,50%
fe=2ilKgfomd
Relleno
compactade ton
compactador
metdnizo y
matarai de
melsramienis
Rellano
wmpastiads con
empastador ™3 250,00 541 2B0350
mecinics
{material de sitio}
Banca de
estructuna
metdiiea y madera
teka, ing, 2oz, de
snelsie {Tipg 1), de
zcuerto g detalle
Birca de
estructura
metdlica y madets
teka, inc. age. de
anclaje Tips 1), de
scuerdo 3 detalle
Basurero
pivetanie deble de 5 530,00 101,03 5153560
acarg inoxidatle
Sefallzacién vial

m3 3,00 13,28 733,20 2,13 4,70 337%

3 380,00 25,71 2.598,20

i .00 123,60 E.E72,00

U 26,00 25833 %317,10
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T

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODD

TOTAL EISCUTARD

CANTIDA
oo

PRECIO
UNITAR!
TG

PTOTAL

CANTIDAD

VALCR

CANTIOA
R

VALDR

Sefializacion de
vigs con pintura de
zhto trdfles

5,000,060

10,85

54.750,60

Pargue Centrai

Parque Centraf

Replantes y
nivelacién con

£.626,28

0,85

£ 567,33

38,20

I1L28

430,80

Rotyrs de bordilln

268,82

2,58

B53.56

Retire de baldess
de granitn
shtideslizante
0302050, (ne.
apifada y cargada

3.045,81

wrdilic de H.S,
fee2ibkp/em,
h=b0om; a=15cm,
ine, encofrads, con
igén
premerciads

15,457

B07zE9

Repusicion de
herimigén de
aceras, gradas,
tunetas,
fe=2i08gfom2,
exfom + rap,
piedrs, con
hormigdn
mremezciads

1.278,20

Baldosa de granito
antidesiizante slto
tréfizo pars
extericras
C.20x0.30m

mi

275318

37,04

13801708

Adoguit de
hermighn tipo
srpafiol 30 #0om,
celor griz

460,80

Adoguindy
hormigdn tipg
#spefiol 30x30crm
coior gris

i

730,00

2.083,30

Largada de
materisioon
magquinariz

04,92

Transporte da
matarial

[
o
i
a
w

0,28

PLAN DEMANEID
AMBIENTAL

PLAN DE MANEID
AMBIENTAL

Pragramaz do
relacianes
Lomunitarias

0.0%

0.0%

Charlag
s¥plicetivas a
diversos sectores
sochaies de
cludad, pars
dormaras

iniciazidn de los
trabajas del
presente proyects

Global

00

282,87

224782

100

382,87

Programa
Seftalizocién de
chrag

0.0%

0.0%

Letreros
prevantivog
frantes de trabsjs

50,00

1278050

15,00

213,75

16,67%

72,00 1118440

Letreras
infarmatives
frertes de trabajs

100,00

14.145.05

15,00

2121,78

15,00%

75,80 10.608,75

Sefalizasién
preventiva calles
arcesa frantes de
trabalo

40,00

138,50

11.585,00

15,00

1.827,50

16,67%

51,60 6.553,50

Sefafizacidn
informativa calles
accesa frentes de
trabajo

100,00

128,50

1283000

1500

152750

7300 5.280,50

Programa de
recuperacon de
dreas intervanidas

0.0%

flepiantacidn de
vegetacion v

2,000,060

187

7.940,00
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C CANTIDADESD EJECUTADAS

S o CANTIDADES CONTRATADAS o PERIGDO - TOTAL EIECUTABD
DESCRIPCIGN | UNiDAD e REGD T T e L2
S | CAMTIBA | UNITARI | RTOTAL | CANTIDAR | VALOR % CANTDA L yaer "

éréas verdes en
zunas imervenides

Programa de
manejo desechos 0.0%
sélidos y liguidas

Tangues matdlices
de 55 galones parz
dasuchos sdlidasy 1 50,80 18G58 17.532,70
Houides en frantes
da trabaig

wr
n
=)
&

1081180 1 61,13%

Tangues metilizes
de 55 galenes para
dejeshos sélidos v [+ 20,00 186,58 5.B87.40 12,00 2358 88
fiquidos en

campamentss

Pragrama de

) oz
capacitazidn 0% 0.0%

Curse sobre salud

y seguridad {abora! v 16,50 7.012,3% 70:322,00 1,00 7.012,20 4,00 1504880

Programa de
Contingencia

Contingencias en
#tapa de Global 1,60 &7.425,00 G7.425,0C 8,30 207 80
construceién

Programa de
Salud y Seguridad 0.0%
Laboral

fmgdernentos
srotetidn ¥
seguridad pars
operadares

Globsal 100 | 6472500 E4.728,60 G50 22384060 S0.G0%

Global 100§ BATIS00 6472800 .50 32.364,00 E0,00%

=

implemantns .
sroteccidn Giohat 100 ) gxgesaEd £E.BOSED 150 3286340
rheniceg

E.E.R.S.5 A,

Poaog

Pozos Eiéeirices
para MV y BY

fonstrusnidn de
red sebterrines
poze de revisidn
tize “C"

ud 1.346,00 FHE,1% | LOT4 268352

Eatd
[
=
£
©F

2DET1i308 19,24%

Construction de
red subterrdnen
pozs de revisién
tipo "D

£ 508,00 1.068,

i
b

50%.514,30 147,00 13283050 #B,06%

Construcsidn de
red subterrdnes

o de revisién
ting “E”

ud 28,00 1,598,985 A% 358,58 pR ey 1.5588%

Reilang
compastads con
compactador mi 501 85,50 537,86
maehnicn
{raterial de sitin}

Repls: de
hermigdn simple
f'es180kpfom2
e=fom, Incluye m2 1455 13,11 117,21
pledra e=liem,
eori hismmrigsn
premezciade

Hormigén
premazciade
fe=210Kg/emien
pise

m3 105,88 14,85 138281

Acers de refusrzn
wn barrez kg 1,80 3228,98 £,135,82
=320Ckpfem2

Tapa y cerco HF

a5 7
sbizsgrads u 138,24 24,60 3.34L76

Excavacién a mano

o eest 3 11,28 3575 403,26
sin clacificar

Harmigén
premezelata
fen210Kg/om2,
ing enczfrado

m3 15,77 37,17 4,857,892

Cémaras de
transformacidn

Cdmaras en

2,
caltzdas y parques 0.0k 0.

Cimarz
sublorrdnea de ud 13,00 33.577.68 £37.809,84 0,43 1443140 331% o 148.288,40 38,46%
calzads

41



BESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

- CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDA
B

FRECIO -
LNITAR
gy e

PIOTAL

CANTIDAD

CPERIGDG

VALOR -

%

CTOTAL EJECUTADD
CANTIDA T | )

S

VALOR

)
SE

Cémara
subterrdnes de
pargues

utd

§.00

45,334 35

43482038

942

5.rBRGE

1,50

120.811,5%

Surministro &
ingtalacién da
sistemna de puests
& tierrs pare
cimaras de
transformacidn

ud

28,00

772,68

2240772

10,00

774680

Hormigan
cicidpen, S0%
hormigdn simple
fez 180 kgfemZ;
40% piedry, con
hatmigdn
premezclads

m3

103,80

2,27

Harmigdn
premarclade
fe=210Kg/emZ en
piso

mi

105,88

-1,27

138,47

Hormigdn
premezcizds
flex210Kp /ems,
inc ancofrade

mi

131,77

1,27

167,83

127

167,15

Acero de refuarze
en barras
Fy=d200kg /e

@

1,80

Suminlstro g
instalaclén de
tapones de
caucho para
ductos en cdmaras
¥ magilia para
nozos

0%

Surninistre e
instalacidn de
tapories de cauchs
para los ducios de

ud

74,00

11,61

Irsgtalacidn de
tapones da cauche
para fns ductos de
il0mm

[
[+
B
[}
a

18,02

487002

Suministro e
Instalacién da
tapones de caurhn
para ing ductes de
160mm

e

198,00

Suministio e
Ingtalasidn de
masila sellame de
tubss o0 poios
Jaislada 110 V/mil

1.880,00

3T

P
L

AD

Canalizacioney
[zaniaz]

0.0%

0.0

Canstruscién s
rad subterrdnes
Zanja tipo "1 En
Acara

150,78

24.025,75

Construesidn de
red subterrdnea
Zanjz tipa *2* En
Arara

981500

11613

Canstruceidn de
red subterrdnea
Zanjatips "3° En
Acarz

£.038,00

20030508

Construceidn de
red subterrdnes
Zanlztipo "4 En
Avers

28,104,400

35,17

588.417,68

Construcsidn de
red subterrdnen
Zanlz tipo "1  en
Calzada

13100

204,70

2681870

Canstruseidn de
red subterrines
Zanjz g "2" en
Calzads

1.036,00

Construczion de
red subterrdnes
Zanjz tipo 3" en
Calzadas

481,06

73,1

35.194,77

Construesién de
red subterrinea
Zenjatipe "4 en
Calzada

BE3 G

FPOT5ER
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES CONT

CANTIDA
B

PRECIG -
UNITARI
g

RATADAS

PTOTAL

CANTIDAD | VALOR

PERIDDO

o
R

CANTIDA
caBs

TOTAL EJECUTADD

VALOR

-

Excavacién z
méguing sin
tlasificar

m3

724,28 1.558,11

652656

13.5646.86

Raszntec de ranis

m

228847 295803

1870452

33.088,82

Reliens conarena
amarila de ming

345,23 7.118,48

3.567,53

6281505

Tendidn da tubetiz
PVE Dal10mesn,
E/C para
telssemunicacione
¢

2,84

5.584,54 25.355,35

Ba58502

24L.FIEEE

Cargads de
material con
maguinana

0.5z

510,07 258,25

458727

4.374,28

Tragsparie de
material

m3%ke

0,22

153,33 1.778,67

3225000

fefleno
sompactads con
compactador
mecdnico
{material de shis]

m3

18720 1.581,98

1324070

COirita sofializadora

2.505,71 1.01682

25.158 44

8,505,809

Haormigdn
prameslade
Fea2i0kg/emien
piss

b
e

105,88

13,94 3.588,57

315,45

23.404 02

Ducto para
actmetidas

0.0%

Ejzcucidn de
usticdad de
atometida desde
pozo ds derivacién
hasta usuario:
angugrs de
peistifenn de alta
Gensidad Norma
NTEINEN 1744 de
#50mm.

ud

9.506,00

8,41

0.895,00

2
[

874,60

FE 532,38

Transicidn adren-
subtsrranes

8.0%

Transicién adrao
subtarrines |
pedtesde HA +
cimantacidng

ud

10,00

34242

Alumbrada
pikiico

Suminlstroe
Instalacidn da
biculo para
urpingria con
brazo

Suministio e
tnstaizcidn de
bisulo
troneochnicg
metélico de zvern
inculkisble de Em
de zliura de
aspesor 8 mm vy
base 170mm vy
B corons §0mns,

B.00

1.056,61

Suministro e
Irstgtazion de
kdzuln
trencocdnics
metatico de acere
inoxidable de 10m
de alturz de
aspesord mmy
base 133mmy @
corena B0mm

ud

£67,00

1.587.75

L.063.602,28

Sumin 2
instalazldn de
ticulo
troneacdnics
mazétics de azers
irexddable de 12m
de altura de
espeser d mmy B
baze 213 mmy &
ceruna B0 mm

ud

128,00

2.084,36

Suministro e
Instafacidn da
luminaria

53W + brazo para
antlar a fachada

14,00

1.382,08

33.068,42

S5

£5,00

2.357,47

162,665 4

EW

324,00

179595

B0E.887,80

102w

47.00

2.705,85

131.408,65
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LANTIDADES EJECUTADAS

CANTICADES CONTRATADAS PERIDDO . TOTAL EJECUTADD

DESCRIPCION | UNIDAD

e
R

T T PRECID EEEE e T
CANTIDA | UNITARS | PTOTAL | CANTIDAD | VALGR

CANTIDA
oo D

VALDR.

139 ud 483,00 4,503,838 1 140254888

Conductores

Suministro e
instelacidn de
conductor A ri 4517298 1,82 8221452
aislado 80OV, TTU
NI EAWGE

Acumetida de
Alumbrade

Suministro e
instalacién de
conductor
soncénrizg tins
THHN 310 AL
aisiado 1kV AWG.,

m 1453200 LE3S 18.327.58

SUMINISTRG E
INFTALACIGN DE
CUADRO DE
PROTECCISH ¥
CONTROL DE
ALLIMBRADO

ud 23,60 495,83 14.375,07

SUMINISTRD B
INSTALACION DE
VARHLA DE
PLESTA A TIERRA
FARA
ALUMEBRADG

ud 319,00 18,84 3.158,40

Surninistro e
instatarién de
conducter Cu 14} 5538871 1,33 7388858
calleado
desnudo, NG BAWS

ERAPALIAE
Eu'mmmrg ud 893,00 35,33 7845871

Siztama de
tefagestién con
ratie frecuencia
pera slumbrade wef 1,60 § 520.335,42 E20.135,47
pitoline pare 937
Jurninzrizs tipe
jed.

Instalaciones de
bajo voltaje v
medin voltale

Balo Voltale

Conductares para
baio voltale

2] 275 700,00 £40 1 176448000

istade TTU, 500
RCM Zky

SUMINSTRU €
INSTALACION OF
EMPALMEY
SARRAJE GE BAIA wet 371200 322,82
TENSION EN POID
CONSOPGRTE DE
FUACIGN.

Tableros de
distribucidn de
bajn voltaie

Suminizra o
tnstplacicn de
tahiero metdiice
modular de
distribucién 1600
A B0C V, 1
intarrupter e 8V
pringipabeid
interrupteras da
BV pars
dervaciones
principaiass 3
intarrupteres da
BV para
derivaciones
secundarias

utl 1000 | BL.43%,07 B14.320,20

Suministre e
instalacidn de
tablero metdlico
maduiar de
digtritiucidn 1600
A, GO0V, 1 ud BOD | 5228188 1 45835304
interrupter de BV
srinclpslal3
interruptores de
WV parn
carvacionas




CANTIDADES BEIECUTADAS

TOTAL EIECUTARD

CANTIDADES CONTRATADAS FERIODD
o ' CANTIDA
VR

DESCR!F’CID?\‘ UNIDAS PRECIO - o o
CANTIDA | UniTaR: | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR
B oo o O

@
2

VALOR

principaias+ 3
interruptores de
BVpars
darivacisnes

]
fnsalacidn de
tablero metdlics
modigdar de
distibuzién 1600
A, 800V, 1
Interruptor de BY
princineh 17
Iriterrupiores da
BV parg
derivacinnes
principalest ¥
interruptores de

wd 100 7 7801388 FEGIEgE

secundarias

Suministro &
Instalacidn de
tatdere metdlico
rasdulsr de
distribuelén 3500
AEBOV, 1
irterruptor do BY
pringipal+ 10
imterruptorzs de
BY para
derivaciones
principalest 3
interruptores de
BY para
derivacinnes

i 1041 Bandig 2400101

imstalation da
tablers metdlivs
maodular de
distribunidn 2560
A, 606V, 1
fmterruptor de BY
wrindpaield
intatruptores da
BY para
dervaciones
principaless 3
intarruptoras de
8V pars
detivacienas
secundarias

ug 4001 8603403 264 575,12

Suministro @
Instalacidn de
tablors metdlico
muduiar de
distribucidn 2500
A GO0V, 1
Interruptor de BY
principaisd?
Interrupteres de
BY parz
derivaciones
principalesy 3
interruptorgs de
BV para
derivationes
secundarias

ud 4,00 1 BO.G5LYI2 322.550,88

Balenie bain
veitaie

Surministroe
Instalacidn de
conductor Cu,
cableado
monapolar, o] Z.700,80 29,85 BO.8E5,00
aislamlests XLPE,
2KV, con
chagueta en PVC,
506 MCAML

Acometida baje

cenductor Al
cableado, aitlade m 81.000,00 1,07 97.370.00
TIU, para 2KV,
czlibre Nro. 6

AWG.




DESCRIPGION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATAGAS

CANTIDADES BEJECUTADAS

CPERIGDO -

TOTAL BIECUTADO

CANTIDA
D

PRECID .
UNITAR!

a

FromL

CANTIDAD

VALOR .

CANTIDA
LD

VALOR

EJO

Suministro e
instalacién de
conductor Al
cableads, aistads
TTH, pars 2KV,
salinre Mre, 4
AW,

2800000

36380

Suminisirs e
instalacion de
conductor Al,
czblaade, gislado
TTU, pars 2KV,
calibre Nre, 2
AWE,

3,116,86

1,88

£.859,70

Suministre @
instalzzidn de
coendusier A,
cableado, sistade
TTH, para ZKV,
calibre Neo. 170
AWE,

500,00

2,13

71.687,00

INSTALAZION ©F
TABLERCS
EXISTENTES
DEMEDIDORES

ug

500000

12,18

£0.8500,G0

IMedio vaitaje

Conductor de
madis veltaie

eorduster Al 500
MCM 25kY

12,28

£82 095,00

Suministro e
Instalacién de
conductor Al 2/0
AWG 2RV

18.500,0¢

58

1221000

BARRAIE MEDIOQ
VOLTAJE EN POZG
¥ CAMARAS
ELECTRICAS

ud

1700

Celdas

Suministro e
instalacién de
ceidas modular en
5FS confipuracién,
des sescionadares
derargay dos
Interrupicess da
falta.

ud

Suministio ¢
instalacidn de
ealifas modular en
SFGeonfiguracion,
cuatrn
seccionadores de
carge y dos
Irterruptores de

wd

11B.562.B3

FLLIFEEE

jnstatacicn de
celda maedularen
3F6 configuracitne,
seis secsionadares
di earge y das
interrupiores de
falla.

614,430,564

Transformadores
de distribucidn

0.0%

Suministre &
Instalzzidn de
transformader
sumargible,
13800:177/220 V,
SO0KVA,

[t

1700

52.812.94

B897.813,58

257.658,23

2E47%

450

237.858,23

3647%

Suministre @
ingtalagién de
tranisformader
surnargible,
12B00-327/220V,
ThOkVA.

ud

53 446,68

535.020,12

235

435

135.785,03

500%

TRANSICION
AERED
SUBTERRANEA

10,60

202762

276,80

Desmontajey
mentaje de rad
existants

Gesmontaje de
postes existentes

0.0%
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L Lo s - CANTIDADES EJECUTADAS R
IETTHT : CANTIDADES CONTRATADAS s . FERIODO o TOTAL BIECUTADO

DESCRIFCION UNIDAD iy ] PRECHD o o BEACTERES RS R BT EREEN BRI T
BRI . CARTIRA | uniTaRI | PTOTAL | canTDAD | WAloR | w ) PANTRA L yaer g
L“:;’;d o e ud 720,00 3387 | 87RO
Inglinude de
postes de HUAY wd T.00 4171 291,87
i0m
inclinads de
postes de HA ot £70,00 43,45 31.421,50
Lim
inglinaco de
postes de H'AY ud BGO 44 68 as7a
iZm
Irclinade de
postes de H'A® ud 306 46,53 146,75
14mi
Desmentajes de
estructuras
existentes ent o0%
postes
£SE-1ER d 112,00 2,33 257,60
ESE-1EF ug 52,00 2,35 115,60
ESD-2ER ud 11,00 341 27,51
E5D-3ER ud 7,00 4,56 31,42
ESE-1ED) b 583,00 258 1.340.50
EDE-4ER ud 250,00 557 141750
ESD-EER ud 144,00 5,71 £22,24
£50-40F ud 700 3 E7 38,62
£50-2EF ud 2,50 3,45 £,50
ES0-38P ud 1,50 4,58 4,58
ESD-4EF ud 204,00 571 1.164.84
ESD-5EF ud 47,00 5,74 43,78
ESR-BOIR ud 5,00 575 45,82
EE0-4E0 ud 12,89 571 64,52
ESO-SED g 7,00 574 4018
EST-1CA ud 3,60 225 6,78
EST-1LR 2l 47,80 2,28 106,22
EAT-100 reg 14,30 2,28 31,64
E5T-38A fhe] 2,00 4,56 G,12
EST-1vA ud 158 2,28 2,25
ESR-1VP wd &,00 328 13,58
EST-38R i 2,08 4,58 812

F-10F it 7.4 I8 61,02
EST-3VA 1id 7080 456 31,82
EST-3C4 ) 2,60 4,58 812
EST-3VR ] £0,50 458 28330
EST-3CR 1 14,00 4 56 £3,84
EST-ICF ud 6,60 4,56 27,36
EST-25P ud 5,60 4.5E 22,80
ESRT-SVP wd 147,00 4,56 570,32
EST-2Vi ) 26,00 4,58 11836
EST-3CO ud 7,50 436 31,82
E37-1C0 ud 5,60 2,28 1130
EST-2VP ud 500 341 17,08
EST-2VR Bl 2,60 241 682
Desmantaje de
scometidas de 0.8%
balo vellale
GLahie Diplex de
Al ASE, neutro
desnude, cableads m 218,43 0,33 385,21
GO0 Y, FE, 24,
AW, THias
Cable Ddplex de
Al A3, neidrn
desnudo, cableado m 16.548,22 2,35 £.751,88
BLOY, PE, 2x6,
AWG, THilns
Cakle Doplex de
Al ASC, nectro
desnuds, cabisado 2] 112,81 0,76 85,74
500V, PE, 3x1/0,
AWGE, THilos
Cable DOglex de
AL ASC, neutre
desnudy, eabieads m 41301 084 284,58
&00 V, PE, 32,
AWE, THilog
Cable Diplex de
Al ASC, neutrs
desnuds, cabieads m 7.862,28 0,55 4 38,75
EQOV, PE, 3xd,
AWE, THilos
Cable Diplex da
Al, AST, nautro
dagnlda, wableats m 542,23 0,58 1181507
E00Y, PE, 315,
AWG, THilag
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CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIOADES CONTRATADAS - PERIODD : TOTAL EJECUTADG
T PRECID : e ESSC S B T _
CANTIDA | UNTARI | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR CAnToA

-
-

DESCRIPCION | UNIDAD Ro
P S VALOR

-

Tabls Diplex de
1, ASC, meutro
dusnudso, cableads M 155,15 101 15874
EBOV, PE, 4x1/D,

AWE, THies

Cabie Déplex de
AL, ARL, peutro
desnuds, cableado wm 157,47 9,88 281,37
SO0V, PE, 462,
AWES, THiies

Cable Diplex de
Al, ABL, nautro
desnuds, vabloado m 1.444,47 8,78 1.125,68
£00Y, PE, 4x4,
AWE, THilos

Cakls Diplex de
I, ASC, neutrs
desnudo, cableads By 1,181,863 057 =R
GO0 Y, PE, 4x6,

AWGE, THios

Desmontale de
transformadores 0.0%
cxistentes |

Trensformadores
do 13 kv, 1F da
VA 5 STERVA en
Laste

ud 182,00 9,78 156.581.68

Transformedores
da 13 kv, 3F de
S0RVA 5 200kVA
en poste

£
2
I

@

L0 140,88 54,80

Oesmantaje de
luminarias
existantes

Desmontale de

P ud 06,00 €78 £.151,74
futninstia

Desmontaje de

. 4.0%
seerionadorss

Secsionador, 1P,

58,
shierto, 15 kv 4.586,08

i
&
o
[
)

is)
=
&

Y
in
i

Desmoniaje de
conductores de
medio voltajis y
taio valizle

Retirey enroliade
de conductor 3505 o 31.280,3L 3,38 4,414,028
G ACER #6

Retlre y enroliado
de sondustor 5005 [l 1541355 0,32 4.932,08

& SCER HA

Ratiro v enreilado

de conductor 8005 m 4663652 042 13.557.51
S ALER #2

Retiro y enroliado
de sonductor B0 " 26.185,28 0,44 1550388
& ACSA §140

Retirs ¢ enroilade
de condustor 8065 I 5.533,50 054 2.588,31
5 ALER H2/0

Retiro y enrciizde
de conductor 5005 m 100,00 0,65 £5,00
& ACSR #3/0

Ratirn y enrzflade
da canductor 2085 m 1,101,861 0,7% 328,21
S ALSR #4/0

Desmontaje de

0.0%
puesia a tierra

Gesrrontaje de

pilests = tierra wd 3.345,00 592 19,852 40

Dasmontaje de
tpnsores y anclale

Dasanpadoy
ratirs de visnto en ud 300,00 5,69 1.827,00
tensor ivizha 0TS

Degarradoy
retire de viento en it 300,60 509 1.827,00
tenser liviano 070

Cesarmngde y
retirs de vienio en ud a32,00 £.05 BED.Z8
1ensor liviane 0P3

Desarmado v
rgtirs de viento en ud 50,00 €09 304,50
tensor liviano GF5

Desarmado y
retiro de vients en ugd ERD0 E0% 304,50
tensor fiviana GVS
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CANTIDADES EJECUTADAS e :
: FERIGDO : TOTAL ESECUTADOD
' ] ChNTIDA .
B

CANTIDADES CONTRATADAS

: FRECID - X . .
CN‘g'DA UNITAR! | PTOTAL | CANTIDAD | VALOR

s
E

DESCRIFGION | UNIDAD

o
2.

VALOR

Sistema de
informacdicn
geoprdfica (516}
Levzatamienta v
gesrefarenciacién
de puiosy
cimaras 8 ingrese
 sistame
SlG{incluye ingraso
daredesy
medideres)
Sistemz SCADA
confibra optice
para Operacidn,
Monitorea y ud 100 | 135.6862,43 135.862,45
LCorarol de fos
Lentras da
Trangformackin
CNLT.
Canalizacién 0.0%
BASEDE
HORMIGON PARA
ARMARIY u 48,00 111,58 535 8
INCLLIDG ACCESD
AL POZOE

it 4,608,050 551 17.321,46

CIORTE DE
ASFALTO EN
CALZADA CON
DisCn m 1546800 B A4 38T 42
ELAMANTADS
{PROFUNDHDADI=E
<l

CORTE BE
HERMIGON £1
ACERA CON DISCO
DIAMANTADG
(PROFLINDIDAD=4
cm}

Im: £8.460,03 172 12254340

EXTAVACION
PARA SHEIDA A
POSTEY DESALOIC i £5.00 3,44 154 80
PARASUBIDA A
POSTE O MURAL

HERRAIE UE
CANALIZACIAN g .00 48,11 87810
PARAPUENTE

MANGUERADE

SUBIA A FOETE o 4%.695,00 273 ] 12473008 13056,51 564585 1 385

i

3

TAPON UEGO

SARADUCTO 47 u 756,00 1&70 SE.853,20

TAPGHN CIEGD
FARATRIDUCTO u 2.756,80 4,58 13.420,80
PRI

TAPON SIMPLE
PARKAFIERA
CPTICA TAPGN
GUiA 1M

i 1354,00 1382 58.506,28

CARALIZACIGN
ACERAZVIAS £ 2 fal 28.012,80 15,48 554.591,03
TRIDUCTOS

CANALIZACIIN
ACERA 8 VIAS + m £3.00 23,51 1.488,08
TRIGUCTO

CARALIZACION
ACERAVIAS+ 2 m 5.184,10 26,87 13845067
TRICUCTOS

CARALIZACICN
CALZADA ZVIAS + m EA00.E0 28,43 11033834
ZTRIDUCTDS

CANALIZACION
CALIAIIA & VIAS + m 223,00 24,32 £.438,97
TRIDUCTD

CANALIZACICN
EALIADA 4 VIAS + 1 2.188,20 27,64 B5.798,2%
3 TRIDUCTOS
FOI0 ACERA 48
BLOQUES 2 u 11300 706,42 79.147,48 19,00 12307,96 | 18.81%
COMVERGENDIAS
POZO ACERA 48
BLOAUES 3 u 154,00 723,25 ] 11436658 28,00 2025217 | 18.18%
CONVERGENCIAS
FRI0 ACERA 48
BLOOUES 4 u 187,00 741,221 10238934 33,00 24.658,26 {  24,05%
CONVERGENCIAS
POIO LALZADA 48
BLGOUES 2 u 16,00 T,08 11.733,28
CONVERGENGIAS
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Cl e - s CANTIDADES BJECUTADAS .
CANTIDADES CONTRATADAS - s PERICDD : L TOTAL BIECUTADD

DESCRIPLION | UNIDAD """ " T PRECD T - o
Sl T O L unTARY | RTOTAL | CANTIDAD | VALOR | % CANTIDA.

VALOR | %
0" R I

FOIO CALZADA 48
BLOOUES 3 u IE00 75,38 18.857,28
CONVERGENCIAS

PQIT CALZADA 48
BLOGUES & iy 13.00 748,88 ENERRY
CONVERGENCIAL

POIS CE MAND u 288,00 150,74 5599452 12000 18 088 B 20, 15%

POIO DE MANG

BELZONLZ0m,
TAPA Y CERCO DE
HIERRQ FUNDIDD

& 188,00 481,25 85.287.50 3,00 405250 25,28%

ROTURAY
REPOSICION mi 20.538.00 14,84 304.788,82
ALERA

ROTURA Y
REPGSICION mi 483,58 15268 7.080,33
BEFALTO

SUBIDA A POSTE L 14,00 17.40 243,50

HERRAIE DE PCZO u 459,60 4,67 2.343,53

Excavacidn s
maguina sin m3 2,14 43348 470,40 254621 758553
clasificar

fzzaniec de rana el 1,73 2.473.50 4.279,8% 17.354 51 092,50

Relleno conarena

" . mi 20,51 34683 731248 T.E5B,49 SE.076,62
amariiiz de mina

Tendide de tuberia
PYC B=tidmem,
£fipara m 3,84 5.518,42 1567231 38I045 | 108484,50
telecomunicacions
£

Triduets da
pelintilens m 2,75 431208 15.265,28 33.437,15
D=48mim

Cargada de
materfal con m3 0,82 362,58
maguinaria

rer
]
S
]
R

2.301,4% 2117,38

Transporie de

o ¥k 028 378877 1.086,27 1710781 486,27
material

Rellems
eompattado o
eompgitadar 3 801 E3EE 571,64 183358 £.278.52
meninice
frmateriat de sitla)

Repiantiis de

hennighs simples

foulBlpfom?
om, incluys mE 10,55 16,84 114,28

premezelado
fesdiblgfomzen
piso

m3 iosss i4.5% 154478

Azere de refuerzo
Bn Barres ke 150 2151,78 558743
fy=420kg/fem2

Tapa y caro HE
abizzgrada

Exzavecidn 2 mana
sin clasifizar

Hormlgdn
premeaclade
fe=210Kgfem3,
ine gngnfrads

m3 131,77 36,27 4.779,3G

Hormigas
prémerclade
fex2ilkgfem2 en
Rise

mi 10588 12.4% 1.318,21

FIERA OPTICA

Red de fibra
&ptica municipal
{obra civil]

Zanis para red B.0% 0.0%

Extavasidn g

m3 1422280 2,14 30.436,36 402,64 280,37 2,83% 3.6130% 773250 23,40%

Rasanien de ranjz mi 52 67840 1,73 5115017 2.310,45 3.997.08 4,35% 18.435,15 3188802 35,000

Raelleno con arena

B} N m3 2.540,00 20,51 54.145 40 37,80 5.802,28 10,724 1.854.%4 4005554 T4,05%
amariila de mina

Tendido de tuberia
PVC D=110mm,
/G pars m 105.007,40 284 238 215,88 4.825,24 13.698.00 A5 37.79558 107.338,44 35,95%
telscomunicacions
H

Tridueta de
relietilens m 14.128.80 379 53,548,158 813,08 3.100,52 L58339 21.08107 33,37%
D=40mm
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: _ : _ CANTIDADES EJECUTADAS T .
CANTIDADES CONTRATAIIAS 0 UPERIODG . TOTAL EIECUTABO

DESCRIFCION | UNIDAD [ s T PRECIC - CANTIDA
RN S LN ] UnTAR DIRA.

PTOTAL | cANTIDAD | | VALOR % VALOR %
ToR | PIOTAL | CANTIDAD | YALOR ] % | VAL

siducto de
weiistieny 133 132,30 1564 548 37
ks +

R=almm

Monoducto de
poilstiens m 158765 1,42 3.226,05
D=40mm

Surninistre y

Separador pldstice

o u 17.550,00 2,34 4105340

Aellans
compactada con
compactador ™
metdnic
{rratarial de sitio}

e
a
e
i
I
i
=1

2401 1582376 7,77 542,84 #43% 1.062,38 E52378 E3,85%

Relleny
compaziado con

mé 5.526,00 25,71 | 152.357.46

mecaning
material de
mejsramienta

Cintz sefinlizadore il 52.674,50 0,35 18.43678 231045 30868 4.38% 12.433,1€ £.A453. 35 35,00%

Cargada de
materal con m3 12.247.25 052 1126747 331085 305,48 2745 2.239,B7 245268 19,11%
saguinaria

‘fransporte de

ratar Bk 57.878,00 0,28 25.413,62 3.518,59 1.167,51 350% | 17.055,68 464982 | 17.A2%
YELETl

Herrale de
canalizacién para
puenta, de
scuerde & detalla

g 147,03 55,26 752602

Poros principaies

. 005 0.0%
de revision -

Exeavatidn &
maguina sin m3 £AZEED 214 B.EEBAG 1.621,59 354346 40,623%
clagifizar

Raplantifa de
hotnighn simple
Fe=180kgiomz
sater, inchiye i 188910 10,58 3058501 244,36 287800 | 12,28%
pladra e=18em,
con hormigdn
premazciade

Hermighn
gramezalsdo
e 10Kgfemz en

sito

m# 200,00 105,88 21.176,00 53,65 356287 15,83%

Mamnasteria de
blogue de
hesrrrigén simple
tures g =10 om.
martem 1t e =
25zm.

mi 7552,65 3253 248.140,86 1.308,87 4264752 17,33%

Hormipgdn simpla
Fe=210Kg/omz, en
lsa de pozo m3 Elsi] 105,84 28.115,80 £7,68 716585 1B,80%
wiecomunicascione
%

Aeers de refuerzo
en barres ke 48674325 1,80 @i 481.08 8.337,3%
fy=A 200k em?

Tapa y carco HF

: ] SBL,00 138,24 82.420,08 134,00 18.103,2C 21,56%
abisagrada

Cargads da
materiat con 3 4,138,530 0,82 2.B08,1E 402,12 365,95 8 71%
maglinariz

Transponis de

L 3 33,114,470 8,29 B,E03,18 5.751,45 1.670.82
material

foro de pase 8.0% 0.0%

Excavacion & mans

sin clasificar 3 265,00 14,28 2.583,20 327,75 3697,02 | 12358%

Hommigén

?ie_;‘:é;:i: 5 m3 118,20 1BL77 ] 1m0 sa,27 | 12mA221) £5,20%

inc encofrado

‘fapa de hormigén
para pozo de paso u 457.00 135,82 BLE7E,54 148,00 20.071,78 32,39%
0.50x0.80 m

Cargadade
mzterial con m3 265,00 2,82 243 80 143,00 138,1% 55,85%
maequinaria

Trangporte de

N m3*km 212000 0,29 B14,80 124811 362,24
material

Acometids
domiciliaria
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DESCRIPGION

UNIDAD

CANTIDADES CDNTRATADAé

CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDA
Do

PRECIO
UNITAR]

PTOTAL

CPERIODO

CANTIDAD -'VALC_JF_{ o

e

R

CTOTAL BJECUTADG
CANTIDA ' '
ip

VALOR

e
W

Excavecidn & mane
sin elasifizar

m3

2.082,50

13,28

22.326,60

Suministroy
colocasitn de
tuberfz de
polietilens de
Sdmm,

3253000

24.185,10

47,03%

Rallenz
sommpzetado con
sornpactador
mesdnica
{material de sitic}

102840

841

Pats de mano
dependencias
municipales

0.0%

Excavacidn 2 mang
sin clasifizar

3
W

10,56

11,38

Mamposteriz de
fadrifto mambnin,
morters 1.6
{Bx13x25 crm)

108,80

23,06

Tapa de hormigén
pan pozo
dependancia
munleipsl
040340

83,75

2.8I6,28

Cargada de
matetial con
maguinaria

mi

Transporte ta
material

mEkmn

Red trancal de
fibra éptica

0.0%

Suministro e
frstaiacién de

.8520, 24 hilos,
sS4, zrmsda, foose
Tubie

24.000,00

B
t
o

55.646,00

Surninistio e
instalasiam de
cable de flkra
Gptica camalizade
G.6520, & hiles,
M, armada, loese
tube

2.820,00

154

idertificader

s ilien pars cable
da fikra &ptica
EOx40mm

~t
o3
i
o3
=3

Surninistre o
ingtalatidn de
mangas de
emipaime
subterrines, 4
BUEITSS

20.580,54

i
£

Suminisvo &
inctalzzidn de
maAngas de
empalme
subterrines, &
puertos

800

228,61

1.508,88

Fusién de hilo de
filsrs dptica
6520

1,280,800

8,65

11.87300

Suministroe
lnstafazién de
disteibuider de
fibra éptica (SDF1
pldstles, 1 puerts
de antrada, 4
puertos de salfids

118,00

57,48

11.502.64

Suministroe
instalacidn de
distribuidar de
fitra &pties {GDF)
reatdlicn, 1
puerts de
entrada, 4
suertes de salida

17,00

112,67

Suministro 8
instalacién de
distribuidor de
fibra dptica {ODF)
metdfien, 2
puernics de

2,00

783,51
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CANT DADES EJECUTATIAS
CA'JT‘QADES CONTRATADAS : PERIGDD . TOTAL EJZCUTADC

FRECID '
CANS"[DA UNITAR] PTOTAL cmﬂm\a VALOR % -CAND!IDA _w.wﬂ_ ._%

DESCRIPCION | UNIDAD

antrada, 48
suertos de salida
Suministro @
inztalatitn de
migtail de fibra
Gptiza

Supninistre &
instalaticn de
pacheord de fikrs
dntica

Pruehs
reflactométrics de
hilo de fikra
dptica, 1 direceidn v 1.305,00 %15 10.635,78
y Lventanz, +
traza
reflectormdtios
Prusbs de
petoncia de hils u 1.305,00 5,50 7.635,50
de fibra Sptlea
Sangrado da filie
de fibra Sptica
Suministiv e
instalacidnde
acceso pars
cdmanas de u 338,00 4,01 152,23
seguridad con
tubaria EMT Del®,

irc. actezerioy

u 632,00 518 381208

u 2BE,00 1118 221884

" 525,00 30 2.540,50

TOTAL 8N 48.714.7443
VA 8

1.330.048.76 003 1184052 8,23

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de cdlculo se refleja en los anexos de vollumenes de cbra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato.

6. INFORME 50 CUMPLIMIENTO DEL

¢ Elnivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de febrero
dei 2017 es de 95,71% gue corresponde a un nivel de confianza muy altoy a
un nivel de riesgo muy bajo

e ElGrado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de febrero
del 2017 es Total

e Se ha implementado las medidas que, seglin el cronograma de
implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenia previsto cumplir en
el DECIMO SEGUNDO mes de trabajo, Febrero del 2017.

¢ [El Consorcio Loja 2015, en el mes de febrero del 2017 presenta el Registro
de consumo de combustibles y lubricantes, consumo de diésel,
correspondiente al mes de enero del 2017, con el sello de recibido de la
Mecanica Municipal v el Registro de Mantenimiento de Maquinaria
correspondiente al mes de enerc del 2017, con el sello de recibido de la
Mecanica Municipal

e La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de
proteccién en volquetas para el transporte de materiales y evitar generacion
de polvo, cafda de materiales y accidentes de las inspecciones de campo,
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realizadas en el mes de febrero del 2017 porlos diferentes frentes de trabajo,
se constata que esta medida se pone en practica a plenitud.

En los frentes de trabajo, en el mes de febrero del 2017 existen tres carpas
operativas en donde se mantienen los equipos de primeros auxilios, mismas
que estdn ubicadas en, 1) Calle Bolfvar y Cariamanga, 2) Calle Gonzalez
Suarez y Olmedo y 3) Parque Los Molinos {calle 18 de Noviembre entre Chile
y Gonzanama}

La medida de Identificacién de Contingencias, Etapa de Construccién, para el
mes de febrero del 2017 esta medida ha sido evaluado con un valor de 8
debido a que algunos de los extintores presentes en alguna de las carpas, no
poseen caracteristicas de facil acceso, en algunos casos estos extintores se
encuentran bajo llave. Este hallazgo ha sido notificado conforme a los
procedimientos establecidos.

Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de
febrero del 2017 organizé el curso de capacitacién denominado Buenas
Pricticas en Proceso Constructivos, dirigido a sus trabajadores y personal
técnico. Este taller se desarrollado del 05 al 06 de febrero del 2017 en el
Campamento del Consorcio Loja 2015. El Anexo 5 del presente informe
muestra un Informe del Taller de Capacitacién y un registro de participantes.
El Anexo 6 presente un registro fotografico del taller de capacitacién
desarrollado.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de febrero del 2017 se ha
sumado mads elementos de sefializacién informativa, preventiva y
prohibitiva. El Anexo 7 de este informe muestra un detalle de la sefalética
instalada.

Se realiza permanentemente la verificacién en campo de la estricta
utilizacién de equipos de proteccién personal, ademés se constata con las
actas de entrega recepcién de EPP, y ropa de trabajo, que constan en el
informe mensual entregado por el Consorcio Loja 2015.

En el mes de febrero del 2017 se prosigue con el desalojo de escombros a la
denominada escombrera Quilloyacu. El Anexo 8 de este informe muestra el
Registro de Transporte de material y el Anexo 9 muestra un registro
fotografico de las actividades desarrolladas en la escombrera Quilloyacu.
Referente al Manejo de desechos en los frentes de obra, en el mes de febrero
del 2017 esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 7 sobre 10 dado a
que en algunas ocasiones se ha constatado que los tanques para el depdsito
temporal de basura no estédn operativos dado a que se encuentran boca abajo.
Estos hechos han sido debidamente comunicados al personal responsable
del Consorcio Loja 2015.

De acuerdo al Registro de Control de Derrames de Residuos Peligrosos que
presenta el Consorcio Loja 2015, mediante Oficio N: 787-2017-PRUL, de
fecha 02 de marzo del 2017, no se reportan derrames. El Anexo 11 de este
Informe muestra el mencionado Registro.
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Referente a la disposicién de desechos sélidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de febrero del
2017, se constata que estos tanques estan habilitados para su uso.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de febrero del 2017, se
realizé una charla de socializacién de apertura de nuevos frentes de trabajo.
La charla de socializacidn se realizé en el Colegio Pio Jaramillo Alvarado,
ubicado en la calle Bolivar, entre Lourdes y Catacocha, a las 18H00, del
miércoles 22 de febrero del 2017. El Anexo 12 de este documento muestra
un informe detallado de la charla informativa en mencion.

El Consorcic Loja 2015, en conjunto con personal del Municipio de Loja y de
Fiscalizacién, en el mes de febrero del 2017, han realizado actividades de
socializacion puerta a puerta en los domicilios ubicados en los frentes de
trabajo abiertos en el mes de febrero del 2017

En el mes de febrero del 2017, se ha prosigue con la revegetacion del
parterre de la Av. Eduardo Kingman.

Referente a la medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o
canteras, en el mes de febrero del 2017 se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre 10, debido a que se ha implementado plenamente
la sefalética informativa, preventiva y prohibitiva en las diferentes
concesiones de libre aprovechamiento.

Entre [as medidas aplicadas en el mes de febrero del 2017 para el control de
la contaminacién por material particulado estin el uso de carpas en
volquetes para el transporte de materiales, humidificacién de las calles y el
barrido y recoleccion de residuos y sedimentos en vias cercanas a los frentes
de obra. En el presente informe se muestra un registro fotografico fechado
de la aplicacién estas medidas.

En el darea de influencia del proyecto en el mes de febrero del 2017,
estuvieron operativos 6 bafios maviles, estos estan ubicados en, Bafio 1: Calle
Quito, entre 18 de Noviembre y Sucre, Bafio 2: Interseccion de calle Colén con
Av. Emiliano Ortega, Bafio 3: Interseccién de Bernardo Valdivieso y Azuay,
Bafio 4: Interseccién de la Calle Lourdes y Olmedo, Bafio 5: Interseccién de la
calle Olmedo y Andrés Bello, Bafio 6: Stokera Yaguarcuna.

La limpieza, desinfeccién y aplicacion de conservante ambiental a los bafios
maviles colocados en los diferentes frentes de obra se realizaron los dias 01,
05, 08, 12, 15, 19, 22 y 26 de febrero del 2017. El anexo 13 del presente
informe muestra los registros de limpieza de las baterias sanitarias moviles
en el mes de febrero del 2017

En el mes de febrero del 2017 se realizaron 4 inspecciones conjuntas,
determindndose 117 hallazgos, las fechas de inspeccion fueron los dias 02,
09,16y 23 de febrero del 2017.

En lo referente a la aplicacidn de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
cumplimiento de la aplicacién de estas medidas para el mes de febrero del
2017 esta dentro del rango de Satisfactorio.
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Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de febrero del 2017 estdn las medidas para el control y cuidado de la
contaminacién por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el drea de intervencion del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacién paisajistica en los frentes de obra.

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementé una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en |z aplicacion
inmediata de medidas correctoras en el dmbitoc socicambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 14 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de febrero del 2017.

6.2 RECOMENDACIONES

Para la operacion del campamento el Consorcio Loja 2015 debe acatar las

disposiciones descritas en los Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 36, 37 Y 38, contenidos en el Titulo Cuarto del Reglamento de

Seguridad y Salud para La Construccién y Obras Piiblicas.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,

siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas

deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que

producto delf contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su

objetivo.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.

En el mes de diciembre del 2016, 6 carpas estaban operativas, en el mes de

enero del 2017 son 4 las carpas operativas, y en el mes de febrero son 3 las

carpas operativas. El Consorcio Loja 2015 debe habilitar inmediatamente

estas carpas en los diferentes frentes de obra.

Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores

condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su

uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Se recomienda que el personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja

2015, encargado de realizar la socializacion puerta a puerta en los frentes de

obra a aperturarse, recalquen a la ciudadania, la NO existencia de personal

autorizado por el Municipio de Loja para realizar trabajos dentro de los

domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de Regeneracién

Urbanay que cada propietario estd en la potestad de contratar e] personal de

su entera confianza.

Referente al manejo adecuado de la nueva escombrera denominada

Quilloyacy, ubicada al sur de la ciudad de Loja, El Consorcio Loja 2015, segiin

la Resolucién Nro. GPL-2017-19001, debera:

o Cumplir estrictamente con lo sefialado en el Registro y Plan de Manejo
Ambiental registrado.

© Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
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deberan ser entregados al GAD Provincial para su respectiva evaluacion
o correctivos temprancs de conformidad con lo establecido en el
cronograma aprobado y normativa ambiental vigente.

Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente.

Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado el
registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2} afios contados a partir
de la presentacion del primer informe ambiental de cumplimiento.
Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente informacién veraz de
todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo
requiera.

Presentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante
cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asi lo
requiera.

Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de
control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
aprobado y normativa ambiental aplicable.

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

De las inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de febrero
del 2017 se recalcan las siguientes recomendaciones:

o]

Concientizar y capacitar al personal para que realice la adecuada gestion
de las tarrinas plasticas usadas para el transporte de alimentos. Estas
deben ubicarse siempre en los contenedores de basura ubicados en cada
uno de los frentes de obra.

En todas las areas de intervencion, especificamente en las intersecciones
deben siempre mantenerse habilitado pasos peatonales, ya que por época
invernal existe todo el material revuelto que genera lodo, lo que
representa incomodidad a la ciudadania en general.

Las dreas de intervencién deben estar delimitadas con vallas metélicas,
cintas de seguridad o mallas plasticas.

La gestion adecuada de residuos deben hacerse diariamente en los
diferentes frentes de obra, el acumulamiento de escombros no debe
sobrepasar las 24 horas en frente de obra.

Todo equipo eléctrico que originalmente requiera guarda de seguridad
(amoladora), deberd mantenerse en tode momento, previniendo
accidentes

La gestién adecuada de residuos deben hacerse diariamente en los
diferentes frentes de obra, el acumulamiento de escombros no debe
sobrepasar las 24 horas en frente de obra,
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o Las dreas verdes o zonas de recreacién deben en todoc momento estar
libres de escombros o elementos constructivos, estas se afectaran solo en
gcasiones estrictamente necesarias.

o Todas las carpas instaladas en los frentes de obra, deben contar con
extintor y botiquin de primeros auxilios.

o Esimportante que los residuos de asbesto cemento se gestionen en frente
de obra conforme a lo procedimientos establecidos.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 12 periodo 01 al 28 DE
RO DE

P
RERO DE 2017

EZ’I@ "‘{“»

EA
FE

De acuerdo a la Cldusula Qctava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica Ia féormula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las
ofertas.

vator DE La | PECUENTO L yaiora VALOR
DLANILLA POR | e niUSTAR (Po) | DF- OBSERVACIONES
ANTICIPO REAJUSTE
142.655,01 |  42.796,50 99.858,51 | $(4.668,39) AGUA POTABLE
184.716,14 | 55.414,84 129.301,30 | $3.257,88 | ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
REGENERACION URBANA, PLAN DE
524.037,05| 157.211,12 366.82593| $5.389,41 MANEIO AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
441.146,38 | 132.343,91 308.802,47 | $(8.536,23) ELECTRICIDAD
46.494,18 |  13.948,25 3254593 $369,92 CNT
1.339.048,76 937.334,14  -4.187,41
g, COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL

PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 12 presentada
por el Contratista.

LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 12.

10.  LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 1.
11, INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscahzacxon procedio a la revisidn de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:
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PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrate con Seguros
Confianza hasta el 16 de abril de 2017 con una suma asegurada de
$901.222,77.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Seguros Oriente hasta el 12 de abril de 2017 con una suma asegurada de
$1'534.514,45.

PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 18 de marzo de 2017 con una suma asegurada de $
5'288.815,82.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Seguros Oriente hasta el 12 de abril de 2017 con una suma asegurada de §
8'493.245,01.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo v Maquinaria de
Construccion con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2018 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada de
$22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada de
1’000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $ 48'914.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacion determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son validas en el presente periodo. El siguiente cuadro las
presenta a mayor detalle.

VIGENCE
Nro SUMA BESD HAST
_ EMISOR SEGURO EMPRESA ASEGURADA ASEGURABO {df;q} E A
Seguros Cumplimiento PROCELE | 901.222,77 CONSORCIO 40 18-01- | 17-04-
Confianz | de Contrato CSA. LOIA 2615 2016 2016
a
Segurcs Cumplimiento PROCELE | 901.222,77 CONSORCIO 90 18-04- | 17-07-
Confianz | de Contrate CSA. LOJA 2015 2016 2016
a
Seguros Cumplimignto PROCELE | 961.222.77 CONSORCIO 90 18-07- | 16-10-
Confianz | de Contrato CSA, LOIA 2015 2016 2016
2
Seguros Cumplimiento PROCELE | 901.222,77 CONSORCIO 30 17-10~ | 15-01-
Confianz | de Contrato CSA LOJA 2015 2016 2017
a
i Seguros Cumplimiento PROCELE | 901.222,77 CONSORCIO 30 16-01- | 16-04-
Conflanz de Contrato CSA. LOJA 2015 2017 2017
a
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534,514,45 | CONSORCIO g0 18-01- | 17-04-
Oriente de Contrato e LOJA 2015 2016 2016
HIDALGO
S.A.
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534.51445 | CONSORCIO Bl 17-04- | 16-07-
Oriente de Contrato e LGJA 2015 2016 2016
HIDALGO
S.A,
Seguros Cumplimiento HIDALGD | 1'534.51445 | CONSORCIC ) 1607 | 14-10-
Oriente de Contrato & LOJA 2015 2016 2016

59



VIGENCI
Nro SUMA DESD HAST
EMISOR SEGUROD EMPRESA ASEGURADA ASEGURADO (d;’zs} g A
HIDALGO , proveedores,
SA asgsores. |
Oriente Responsabilida | HIDALGO ! 1'000.000,60 Hidalgo e 365 01-03- ; 01-03-
Seguros d Civil e Hidatge S.A. 2017 2018
SA HIDALGO subcontratistas
S.A. , proveedores,
o asesores. ]
Seguros Responsabilida HIDALGO 50.0090,60 Hidalgo e 365 41-03- . 01-03-
Oriente d Civil e Hidalgo S.A, 2016 2017
S.A HIDALGO PROCELEC
SA subcontratistas
. proveedores,
- ) asesores.
Oriente Responsabilida HIDALGO 50.006,00 Hidalgo e 365 G1-03. ¢ 0I-03-
Seguras d Civil € Hidaigo S5.A, 2017 2018
S.A HIDALGO PROCELEC
S.A subcontratistas
, proveedores,
aseseres,
Seguros Tedo Riesgo HIDALGO 48'914.744.3 CONSORCIO 1435 01-03- : 31-12-
& Confianz Contratista e 8 LOJA 2015 2016 2018
a HIBALGO i
S.A,
Ver Anexo 2.
Atentament; Visto Buen

Ing. José Axgel Blanco Blaz;co )
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
CC: Archivo
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