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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 25
PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO OBRA:  USD $48°714.744,38

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE E{ECUCION; 28 MESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA

AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.

MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33

PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1  PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN
ESTE PERIODO

1.1 AGUA POTABLE
1.1.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES AAPP.

Las tuberias de distribucién instaladas en la presente fecha son:
AAPP002 TUBERIA PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar

NDOS bl OBSERVACIONES
DESDE| HASTA (ML)

150 141' 76,47 Coldn entre Bolivar y Bernardo Valdivieso

153' -11,80 | Sucre entre José Antonio y 10 de Agosto [Liquidacién)

153" 12,80 Sucre gntre José Antonio y 10 de Agosto (Tramo
nuevo)

157* 154 103,00 [ 10 de Agosto entre 18 de Noviembre y Sucre

154' 142" 116,86 10 de Agosto entre
Sucre y Bolivar

TOTAL= 297,33 Ml «

AAPP004 TUBER{A PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar



NUDOS

LONG.
OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
141" 141 16,62 Colctn‘y Bernardo
Valdivieso
TOTAL= 16,62 M/

APP00S5 TUBERIA PEAD 200mm, SDR17,PN 10 Bar

I[ e oG - OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
141" D1 2,73 ﬁggf; nze%?ggilglfJValdivieso (conexiéna
D1 501 1,11 I&gﬁ‘; nfe%?ggill;lfl\laldivieso (c_onexién a
TOTAL= 384 Ml / J

AAPP006 TUBERIA PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar

NUDOS
LONC OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
501 9,72 Colo_n. y Bernardo
Valdivieso
TOTAL= 9,72 Ml /
AAPP007 TUBERIA PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: ML
NUDOS
LONG OBSERVACIONES
DESDE HASTA (ML)
Portabrida 510 2,20 | GonzalezSuarezy
Pucara
510 510" 5,43 Gonzalez Suarezy
Pucara
510° 510" 30,71 F(.Eonzallez Suarezy
ucara
" Gonzélez Suarez y (Parque Pucara - Salida
2 hE Lo Tanque de 1000m3 existente)
4 3 32,56 | Cesar Vallejo y Mdximo A. Rodriguez
TOTAL= 87,55 Ml /
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1.1.3.

CONCLUSIONES:

Es necesario reliquidar los valores correspondientes a las valvulas Valmaster
instaladas en obra por presentar vicios ocultos, a fin de solucionar este
problema notificado con mucha anticipacién y que hasta la presente fechano
se soluciona.

Se deberd corregir las alineaciones de todos los tramos de tuberfa que se
encuentran dentro de las cdmaras de macromedicion.

La culminaci6n de los tanques de reserva se ha vuelto prioritario en vista de
que se ejecutar trabajos de adecentamiento solicitados por parte de la
Alcaldfa y que no se podréan ejecutar hasta que no se concluyan los trabajos.

La constructora deberfa haber entrega a la presente fecha un manual de
operacion y mantenimiento de todos los sistemas y accesorios con la
finalidad de garantizar que estos se forma de forma adecuada que garantice
su adecuado funcionamiento durante toda su vida 1itil.

La Constructora deberfa a la presente fecha formalizar los planos AS-BUILT
tanto de las redes como de las acometidas domiciliarias para su revisién y
aprobacién.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda incluir en la planilla los anexos que justifiquen las
excavaciones a mano ejecutas con las debidas firmas de responsabilidad.

Es indispensable se concluyan los trabajos en la planta Pucara.
Corregir las alineaciones en las camaras de macromedidores.

Cambiar todas las valvulas de la marca Valmaster por persistir en un
incremento de valvulas descarriladas que no se pueden operar, ademas
reliquidar las valvulas pagadas hasta la presente fecha.

Es prioritario se entregue ya los planos AS-BUILT de las redes de
distribucién, redes de transmision, acometidas domiciliarias, asi como
también los manuales de operacién y mantenimiento de los accesorios de
todos los sistemas instalados para su revisién y aprobacion.

1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
1.2.1. ACTIVIDADES Y NOVEDADES DEL PERIODO.

En este mes de marzo se emitieron algunas comunicaciones para el Municipio de Loja y
disposiciones para el Consorcio Loja 2015, contratista de la obra, mediante oficios con
la debida suscripcion del Dr. José Blanco, Superintendente de Fiscalizacion,
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comunicaciones internas que corresponden a observaciones en sitio, revision de disefios
por las condiciones reales del terreno y de las acometidas domiciliarias, ajustes de
disefios contractuales, entre otras. Este resumen corresponde a informacion referente
a sistemas de alcantarillado sanitario y/o pluvial, comunicaciones enviadas y recibidas.

COMUNICACIONES RECIBIDAS

Comunicacion Nro. Da Para Fecha Reasumen
OF. No. 2008-2018-PRUL QaySamanlego |José Blanco 02/03/2015| RESPUest? @ dispasiciones de
fisealizacidn
Programacidn semanal de
. No. 0
Of. No. 2014-2018-PRUL CQlaySamaniego [José Blanco 05/03/2018, trabajos. 5-11 MARZO
Aprueba ajuste red sanitara
Of. No. 156-A-UAP-2018 Vicente Torres José Blanco 08/03/2018|mlle 10de Agosto entre Belivary
Sucre
Programacidn semanal de
. No., 2030+
Of. No. 2030-2018-PRUL CaySamaniego |José Blanco 12/03/2018 wrabalos. 12-18 MARZO

Solicita a fiscalizacién disefar
sistema drenaje en calle 10de
Agosto entre Bolivary 18 de
Noviembre

Of. No. 168-A-UAP-2018 Vicente Torres José Blanco 15/03/2018

Programacidn semanal de

OF. No. 2030-2018-PRUL ClaySamanlego |losé Blanco 19/03/2018 wabajos, 19-25 MARZO

Programacién semanal de

Of. No. 2072-2018-PRUL CQaySamaniego |José Blanco 26/03/2018 irabajos 26 marzo-01a bl

COMUNICACIONES ENVIADAS

Comunicacién Nro. De Para Fecha Resumen

Ajuste a red sanitaria, calle 10
de Agosto entre Bollvar ySucre
Ausencia de cajas sanitarias en
INCA-DS-ML-0289-2018 {losé Blanco Vicente Torres 12/03/2018|predios de calle 10de Agosto
tramo entre Sucre ¥Bolfvar

Oficio N2 1 ~UA| 18,

drenaje calle peatonal 10de

INCA-D5-C1-0276-2018  |losé Blanco (laySamaniego 07/03/2018

INCA-DS-ML-0301-2018 [José Blanco Vicente Tarres 16/03/2018 Agasto entre Bolivar y 18 de
Mruismbre

INCA-DS-CL-0337-2018  |losé Blanco ClaySamaniego 23/03/2018|0ficio N? 178-A-UAP-2018.

INCA-D5-ML-0343-2018 |José Blanco Vicente Torres 26/03/2018|0ficio N? 174-A-UAP-2018,

La administracion del contrato mediante oficio No. 168-A-UAP-2018 solicita a ia
fiscalizacion el disefio para el drenaje de la calie 10 de Agosto, de acuerdo a los disefios
horizontal y vertical planteados por la Municipalidad.

Para la evacuacion de aguas lluvias en calle peatonal 10 de Agosto entre Bolivary 18 de
Noviembre, se propone instalar una red central de alcantarillado pluvial con didmetro
de 250mm, con las profundidades y pendientes que aseguran una velocidad de
autolimpieza y que son suficientes para transportar los caudales que se espera receptar
a través de cuatro sumideros centrales (51, S2, 53, S4) de 500x360mm, en los dos
tramos. Las rejillas iran adaptadas en pocetas de hormigdn (de sumideros normales) y
al momento de la instalacion deberdn coincidir en las areas centrales (de acuerdo a
disefio cromético de la calzada).



Resumen de cdlculos hidréulicos

AGUAS LLUVIAB TUBERIA i Tiempo COTAS
POZO LONG Tiempeo | Coelis. Arsa Equival, 170.3% |Pandisnts LLENA del v d Salto
CALLE de sonant. de Acum| ] Caudal B. 4 [ Q Mo Tarrano | Proyeeto | CORTE
i8) {m) { min) Bacurr, | AX G q° mm *fou L/ sov m.
c UsiHa Lis m/a Iis min mis mm
BOLIVAR

Sl 2063,630 | 2062,83 0,80
10 DE ADOD3TOD 294 | 0,081 | 15,00 0,8 | 0,065 0,065 198,91 12,89 250 | 12,24 | 1,74 ] 85,55 0,28 1,06 | 73,30

2 2063,359 ) 2062,47 0,89

52 2063,359| 206247 | 089
1¢ DE AGOSTO 294 | 0,104 15,28 08 0,083 0,148 197,41 29,22 250 | 12,24 | 1,74 85,55 0,28 1,32 { 113,23

53 2063,024 | 2062,11 0.91

) 2063,024 | 2062,11 | 0,91
10 DE AQOSTO 294 | 0,104 | 1556 08 | 0,083 0,231 195,94 45,30 250 | 12,24 | 1,74 | 85,55 0,28 1,51 | 14541

L] 2062,568 | 2061,75 0,82

] 2062,568 | 2061,75 0,82
10 DE AQGSTO 10,64 0,104 15,84 0.8 0,083 0314 194,52 61,16 2501 12,22 | 1,74 8545 0,10 1,66 | 174,29

58 2062,460 | 2061,62 | 0,84

SUCRE

Sl 2062,246 | 206145 | 0,80
16 D& AGOSTO 2} 0,081 | 15,00 0.8 | 0,065 0,065 198,91 12,89 250 | 13,81 | 1,85 90,85 0,19 1,10 | 70,95

82 2062,005 | 2061,16 | 0,85

52 2062,005 ) 2061,16 | 0,85
10 BE AGOSTO 294 | 0,104 15,84 0,8 |0,0832 0,15 194,52 28,79 230 | 12,93 | 1,79 87389 0,27 1,34 { 110,64

53 2061,663 | 2060,78 0,89

53 2061,663 | 2060,78 | 0,39
10 DE ACOBTO 294 | 0,104 | 1595 0.8 |0,0832 0,23 194,01 44,85 250 0 1293 | 1,79 ] 87,89 0,27 1,53 | 142,33

54 2061,324 | 2060,40 | 0,93

Cal 2061,324 | 206040 [ 0,93
19 DE AGO3TO 12,1 | 0,104 15,19 0,8 [0,0832 0,31 197,89 62,22 250 ) 1289 | 1,79] 87,78 0,11 1,70 | 173,23

26 2061,300 | 2060,24 1,06

18 DENOVIEMBRE




En este periodo se culminaron las obras de alcantarillado sanitario en la calle 10 de
Agosto entre Bolivar y 18 de Noviembre.

Los diferentes recorridos y anélisis de los procesos constructivos y cumplimiento de
especificaciones técnicas, han permitido determinar ciertas observaciones que son
remitidas al constructor para las correcciones respectivas, y las medidas adecuadas para
evitar contratiempos. De igual forma que en los periodos anteriores, se han ejecutado
en sitio las pruebas de estangueidad de los pozos de revision y redes instaladas,
aplicando los procedimientos previamente establecidos. En algunos casos se requirio
repetir las pruebas.

El procedimiento para las pruebas se resume en estos pasos:

1. Se comunica al ayudante de fiscalizacién o directamente al especialista sanitario para
que verifiquen en sitio la bondad de las instalaciones que arrojen estas pruebas.

2. Se inicia con la verificacion del interior del tramo de prueba esté libre de escombros,
sedimentos y residuos provenientes de la instalacion u operacién de la red.

3. Verificar que la superficie interior de las tuberias y pozos no posea elementos que
puedan averiar los equipos de prueba (tapones), luego se colocara el “balon” bien
asegurado en el pozo inferior del tramo, el llenado con agua “desde tanquero” cuidando
de que no queden burbujas de aire dentro del tubo {controlar con la velocidad de
llenado)y llegar hasta aproximadamente 30cm sobre la coronadel tubo en el pozo aguas
arriba marcar esa altura y medirla.

4. Esperar 30min para que se estabilice el nivel establecido {puede adicionarse agua si
éste baja) y luego iniciar la prueba como tal verificando la pérdida de agua en el
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transcurso de una hora, anotar toda la informacién de la prueba en el formato
respectivo.

La tolerancia maxima para que la prueba sea cumplida, se presenta en siguiente cuadro:

TUBERIAS PVC
Didgmetro nominal |Pérdida agua |
| _pulgadas mm It/h/m
200 0,08
250 01
315 0,13
400 0,17
450 0,19
500 0,21
24 0,25
27 0,29
30 0,32
33 0,35
36 0,38
35 0,41
42 0,44

Si las tolerancias no se cumplen, luego de revisar los balones, los remates de tuberia en
pozos, aire en el llenado, etc., debera levantarse la tuberia para verificar y corregir los
posibles dafios y fugas.

Se revisa datos de planillas del constructor para la conformidad de fiscalizacién para el
respectivo proceso de aceptacién de la planilla, se emiten las respectivas observaciones
a corregir. Se prepara el informe mensual de actividades y novedades en el drea de la
especialidad sanitaria {(alcantarillado sanitaria y pluvial).

Se verifica que las tuberias y demds elementos de los sistemas de alcantarillados,
cumplan con las especificaciones técnicas contractuales como didmetros internos de
tubos, pendientes de redes, rasanteos, colchén de arena, pozos de revision, acometidas
domiciliarias, etc.

Se asiste a reuniones de trabajo con Administrador Municipal, UMAPAL y otros
personeros Municipales, para coordinacién de trabajos.

1.2.2. ANAUISIS DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA VALORADO

Se presenta un andlisis global hasta la fecha con valores pagados de planilla Nro. 24,
considerando el Cronograma Valorado de Trabajos de Reprogramacién Nro. 03 vigente,
en cudnto al grupo de rubros de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y orden
de cambio Nro. 06 {Pozos especiales Tipo [E y IIE).



ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL 2017, L

DICIEMBRE ENERO l FEBRERO-
COSTO TOTAL ALCANTARILLADOS{REFPROGRAMADO)  3133017,28
PROGRAMADO
INVERSION MENSUAL 219356,36 24154388 266295,234
AVANCE PARCIAL EN % 7,00% 7.74% 8,50%
INVERSION ACUMU LADA 1950566,29 2192110,17] 24584054
AVANCE ACUMULADO % 62,26% 69,97% 78,47%
ANALISIS 100% MES ANTERIOR + B0% MES ACTUAL 1906666 ,66 2143801,39| 2405146,35|
EJECUTADO
AVANCE PLANILLADO PERIODO 71134,14 185773,32 29385,08
AVANCE PLANILLADO ACUMULADO 1978680,23 2164453,55] 2193838,63
AVANCE ACUMULADO% 63,58% 69,55% 70,02%
DIFERENCIA PROGRAMADO VS. EJECUTADO% 1,32% 0,42% 8,45%
DIFERENCIAEJECUTADO VS. 100%MA+80%MA, 72013,57 20652,16] -211307,72

Como se puede observar en la planilla del mes de febrero 2018, se presenta un desfase
del Cronograma Valorado de Trabajos vigente, en el tema de alcantarillados, ya que Ia
diferencia entre lo ejecutado (planillado) hasta esa fecha y lo analizado (100% mes
anterior + 80% mes actual) es positiva y significativa.

Los valores programados para el mes de febrero 2018 son muy distantes de lo ejecutado
o planillado en este mes. $ 266,295.23 vs. $29,385.08. Y la inversidn acumulada
programada es de $2°458,405.41 vs. $2'193,838.63.

Cabe sefialar que este desfase se debe a que el contratista no ha planillado todos los
elementos ya instalados {pozos sumideros, tuberias), debido a que falta complementar
pequefios elementos como por ejemplo peldaiios en los pozos de revision, reemplazo
de cauchos del cerco metilico de las tapas de los pozos, cambio de pasadores en
bisagras de tapas, tuberfas ain no cobradas, adecuar las rampas de calzada hacia rejillas
de sumideros, entre otros.

1.2.3. CONCLUSIONES.

Enla calle 10 de Agosto entre Bolivar y 18 de Noviembre, nuevamente se presentan
cotas de acometidas domiciliarias con cotas mds bajas que la red disefiada, por ello
ha sido necesario realizar los respectivos ajustes a la red sanitaria.

Las redes sanitarias en la realidad estidn evacuando a mas de las aguas residuales,
un caudal significativo de aguas lluvias que ingresan ala red desde el interior de las
viviendas en ciertos tramos del proyecto.

Para controlar de alguna forma la situacién de ingreso de aguas lluvias importantes
a la red sanitaria, se ha procedido a realizar una inspeccién y estimacién visual de
esos caudales para incorporarlos en las tablas de célculo que nos permitan asegurar
la continuidad y capacidad de las tuberias para evacuar el fluje combinado en épocas
de lluvias.
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Enla calle 10 de Agosto, se conocfa existia una red paralela de PVC, alcantarillado
que se conectaba en la interseccién de las calles 18 de Noviembre y 10 de Agosto y
se dirigfan hacia el Norte a la calle ]. A. Eguiguren, finalmente se comprobé que esta
red (por la 10 de Agosto) se conectaba a la misma red de hormigén existente y, al
construir la nueva red, todos estos elementos fueron instalados hacia la nueva y
tnica red sanitaria que llega a la calle 18 de Noviembre. De esta forma se soluciona
un problema que estaba pendiente.

En este periodo se contintia con el trabajo coordinado con el Municipio y contratista,
lo que permite mayor agilidad en la solucién de los problemas constructivos y de
disefio que se presentan.

1.2.4. RECOMENDACIONES.

Al Municipio se reitera la recomendacién de limpieza general de los colectores
marginales, ya que se han detectado elementos gruesos en pozos de revisién y
tuberias.

Realizar permanentemente el mantenimiento de los sumideros, rejillas
desarenadoras y pozos de revisién, para evitar taponamientos y reboses de estos
elementos.

Monitorear las redes pluviales para verificar que estén libres de cualquier descarga
sanitaria en ellos, debido a derivadores provisionales, acometidas erradas o
infiltraciones quie podrfan estar influyendo en la emanacién de malos olores por las
rejillas de sumideros en algunos sitios especificos de la ciudad.

1.3 REGENERACION URBANA

1.3.1 PAVIMENTOS

Dentro del objeto contractual, el proyecto contempla entre otras obras, la
repavimentacion de varias vias urbanas, para la cual existen los rubros contractuales que
seran objeto del control de calidad de los materiales y proceso constructivo de
conformidad a las exigencias constantes en el manual: “ESPECIFICACIONES GENERALES
PARA LA CONSTRUCCIGN DE CAMINOS Y PUENTES — MOP-001-F-2002”. Los rubros son
los que a continuacidn se indican:

DESCRIPCION UNIDAD
Acabado de obra bdsica existente m2
Base clase 2, con material reciclado m3
Sub-base clase 3, con material reciclado m3
Sub-base clase 3 m3
Asfalto MC-250 para imprimacion (1.5 I/m2) Lit.
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Capa de rodadura de hdrmigén asféltico mezclado e=12.50 cm. m2
Capa de rodadura de hormigon asfaltico mezclado e=10.00 cm. m2
Capa de rodadura de hormigdn asfaltico mezclado e=7.50 cm. m2
Capa de rodadura de hormigan asfaltico mezclado e=5.00 cm. m2

1.3.2. ACTIVIDADES EN EL PERIODO.

Inspeccién y control del proceso constructivo de los tramos de calles en intervencion
a nivel de obra bdsica y capas de la estructura de pavimento de conformidad a
pardmetros técnicos de disefio y éspecificaciones correspondientes relacionadas con la
densificacidn, exigencias de calidad de los materiales granulares y férmula maestra de

obra en la produccidn de la mezcla asfaltica.

PAVIMENTACION.- En el presente mes se ha colocado hormigén asféltico a nivel de la
1ra. Capa y 2da. Capa, en los tramos de calles que se indican a continuacién en el
CUADRO No. 1y CUADRO No. 2, respectivamente.

CUADRO No. 1. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE PRIMERA CAPA.

No | TIPO CALLE TRAMO Hormigon | Base | Sub Observaciones
Asfaltico base
(cm) {em) | (cm)
1 5 Imbabura 18 de Noviembre y 10 15 20

Av. Universitaria
2 5 | Coldn 18 de Noviembrey 10 15 20
Av. Universitaria
3 4 | Imbabura Bolivar y Sucre 10 15 40
4 5 | Sucre imbabura y Quito 10 15 20
5 5 | Imbabura Sucrey 18 de 10 15 20
Noviembre
6 5 | Sucre Colén e Imbabura 10 15 20
7 5 | Sucre J. Antonio 10 15 20
Eguiguren y Colon
8 3 | José Antonio | Sucrey 18 de 7.5 15 20
Eguiguren Noviembre
9 4 | José Antonio | Bolivary Sucre 10 15 20
Eguiguren
10 4 | Sucre 10 de Agosto y . 10 15 20
Antonio Eguiguren
11 4 | Sucre Rocafuerte y 10de 10 15 20
Agosto

CUADRO No. 2. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE SEGUNDA CAPA.
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No | TIPO CALLE TRAMO Hormigén | Base | Sub- | Observaciones
Asfiltico hase
{cm) (€m) | (em)
1 4 |Juande Emiliano Ortega y 10 15 40
Salinas Bolivar
2 4 |Juande Bolivar y Sucre 10 i5 40
Salinas
3 3 |Juande Sucrey 18 de 7.5 15 20
Salinas Noviembre
4 4 | Bolivar Emiliano Ortega y 10 15 | 40
Juan de Salinas
5 4 | Bolivar Juan de Salinas y José 10 15 | 40
Félix de Valdivieso
6 4 | José Félix de Bernardo Valdivieso y 10 i5 | 40
Valdivieso Bolivar.
7 4 | JoséFélixde | Bolivary Sucre. 10 15 40
Valdivieso
8 4 | Quito Bernardo Valdivieso y 10 15 40
Bolivar
9 4 | Quito Bolivar y Sucre 10 15 40
10 | 4 | Bolivar imbabura y Quito 10 15 40
11 | 4 | Bolivar Quito y José Félix de 10 15 | 40
Valdivieso
12 { 5 | Sucre Quito y José Félix de 10 15 20
Valdivieso
5 | Sucre José Félix de 10 i5 20
Valdivieso y Juan de
Salinas

Control de Calidad del Hormigén asfaltico.- Comprobaciones de densidades bulk de
campo con densimetro nuclear a nivel de la 1ra capa de carpeta asfaltica, en los tramos
de calles que se indican en el Cuadro No. 1. Extraccién de niicleos a nivel de Ja 2da capa
de carpeta asfaltica, para fines de comprobacién de espesores de disefio y densidad bulk
de laboratorio de conformidad a exigencias de especificacién, en los tramos de calles
que se indican en el Cuadro No. 2.

Soluciones técnicas oportunas ante problemas que se presentan, por errores y
omisiones de disefios, imprevisiones técnicas y sobre cualquier asunto técnico relativo
a la especialidad de pavimentos.

Elaboracion de informes técnicos, puntualizando las observaciones del caso vy las
soluciones y recomendaciones correctivas para solucionar deficiencias de calidad,
proceso constructivo y acabado final del pavimento.

Inspecciones de campo diarias y permanentes
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Participacion en reuniones técnicas convocadas por Fiscalizacion.

1.3.3. CONCLUSIONES

De acuerdo a intervencién y avance de obra, se realiza inspeccion y control de los
trabajos que se ejecutan, exigiendo el cumplimiento de especificaciones y requisitos de
calidad de los materiales granulares y mezcla de! hormigon asféltico de las estructuras
de pavimento correspondientes, para lo cual se procede con las comprobaciones en
obra, en planta asfaitica y en laboratorio, elaborando las comunicaciones e Informes
técnicos pertinentes. :

Es responsabilidad contractual, que el contratista ejecute la obra con sujecién a las
especificaciones generales y particulares de la obra y disefios correspondientes.

1.3.3. RECOMENDACIONES

Se insiste que, previo a proceder con el proceso constructivo de la estructura de
pavimento, la construccién de la infraestructura que se emplaza en la calzada y que
tienen relacion con excavaciones, rellenos, instalaciones de tuberia sanitaria, pluvial,
agua potable y reilenos, deben encontrarse concluidos cumpliendo con los requisitos de
calidad de los materiales, densificacion y nivelacién hasta nivel de obra basica.

Se recomienda que, antes de procederse a la aplicacion del riego bituminoso de
adherencia y colocacion de la 2da. Capa de hormigon asfaltico, la superficie de
pavimento (1ra. Capa) debera hallarse totalmente limpia y seca, considerando ademas
en caso necesario, efectuar un bacheo previo a la limpieza. L2 limpieza del polvo debe
realizarse utilizando agua a presion, sin hacer uso de la barredora mecdnica en seco, la
cual genera gran contaminacién ambiental y como consecuencia afectaciones y
molestias a los moradores def sector.

Es responsabilidad del Contratista, que la produccién de la mezcla asfaltica en planta se
realice de acuerdo a la férmula maestra de obra de disefio. El Contratista no podra
realizar ninguna modificacion o cambio sin previa notificacién, analisis técnico y
autorizacién por parte de Fiscalizacién. Para su control, periddicamente o cuando se
considere necesario, se tomaran muestras de agregados para comprobacién de
granulometria, elaboracién de briquetas de la mezcla asfaltica producida en planta para
su andlisis en laboratorio mediante los ensayos pertinentes y establecer las propiedades
de la mezcla segin método Marshall, las mismas que deberan cumplir con las tolerancias
de especificacion,

Es responsabilidad del Contratista, adjuntar en las planillas mensuales todos los anexos
de ensayos de control de calidad de los rubros que se facturan, supervisados y firmados
por Fiscalizacion. ;

Se recomienda que las losas de las cdmaras de macro medidores y transformacion, sean
implantadas y acondicionadas a nivel de cotas del perfil vertical de la capa de base de |a
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estructura de pavimento, a fin de que el hormigdn asfiltico sea colocado sobre la
superficie de dichas losas. '

Se insiste en la recomendacion, de que las tapas de los pozos de la red sanitaria, pluvial,
EERSA, CNT, sean implantadas a nivel de la superficie de rodadura del pavimento, a fin
de evitar correcciones de nivelacion y bacheos innecesarios una vez que se ha colocado
la segunda capa de pavimento. Se recomienda que las tapas sean construidas después
de haberse colocado la primera capa, dejando sobresalidas a la altura gue corresponde
al espesor que se colocard en la segunda capa de pavimento. En el caso de los sumideros
se colocaran a 2 cm, mas bajo del nivel de la superficie de rodadura.

Dadas las condiciones climaticas desfavorables en la zona de emplazamiento de la obra,
se recomienda que los materiales en stock para produccién de la mezcla asfiltica, base
clase 2, materiales granulares del sitio para la capa de subbase clase 3 reciclada, rellenos
y otros, éstos deben mantenerse adecuadamente cubiertos y protegidos de las aguas
lluvias, para posibilitar su utilizacién en condiciones adecuadas de humedad y garantizar
el cumplimiento de las exigencias de calidad, asi como evitar el retraso del avance de
obra programada,

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

1.4.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapal.

Perfmetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emiliano
Ortega, calle Manuela Caiiizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo

EtapaZ2,

Perfmetro comprendido entre las calies: Av. Universitaria, Gobernacion de Mainas,
Av. Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadillo.

Etapa 3.

Perfmetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, Imbabura, Olmedo y Andrés
Bello

Etapa 5.

Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de
Salinas y Av. Universitaria.

1.4.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.

Revision de informacidn técnica: planos de montaje de equipos y ruteado de cables
de las redes eléctricas de MV, BV y AP de las cdmaras de la tercera etapa,
informacidn técnica adicional de luminarias, indicadores de falla definido por la
EERSSA con sistema de radio, conectores definitivos para conexionado de cables y
tablero de alumbrado piblico.

Informes a la administracién sobre nueva documentacion técnica de luminarias y
avances del componente eléctrico. Revision de los disefios para la reubicacién de las
redes aéreas del Cabo Minacho y del estadio de la FDPL.

- Se reviso y aprobd los siguientes planos de montaje: de implantacién de
equipos, ruteado de cables de MV, ruteado de cables de BV, de alumbrado publico,
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de telecomunicaciones, fibra 6ptica y nuevos planos delas adecuaciones de las obras
civiles de las cdmaras existentes de la tercera etapa, se realiz6 una nueva inspeccion
a la CT-5 donde se definié en forma definitiva las obras a realizar, igual en CT-11
Mercado Central se define los eléctrocanales en MV, para que se ejecuten de
acuerdo a estos planos. Estas definiciones se las acordé con EERSSA y CL

- Se revisd la nueva informacién presentada por el Consorcio Loja 2015 delas
luminarias PHILIPS LED, tipo Luma 1, esto es las nuevas certificaciones solicitadas
por EERSSA con relacién a las pruebas de los equipos de las luminarias. Se define
con la EERSSA las caracteristicas y el catdlogo del indicador de falla de los codos
conectores segliin requerimiento de técnicos de protecciones y comisién de
soterramiento de la EERSSA.

- Se ha revisado la nueva propuesta de la constructora de los conectores
adicionales para la conexidn de los cables de BV y MV con las observaciones que
realizé EERSSA, con los nuevos APUSy se los presenta a la Administracién para su
aprobacidn.

- Se revisé la informacién presentada de las luminarias PHILIPS con las
observaciones que realizd EERSSA de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Il
Luminarias LED de alumbrado ptiblico de las especificaciones técnicas del contrato,
se presentd el informe a la Administracién para que lo ponga en conocimiento de la
EERSSA. Se realiza la revisién del ensamblaje de los equipos del tablero de
alumbrado piiblico construido por el CL.

Inspeccignes supervisién de obras en _ las siguientes cdmaras d

transformacion:

1 ETAPA
CT Nro. 8 enla]osé Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, CT Nro. 14 Miguel Riofrio y 24
de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macaré (Estadia), CT Nro. 18 Mercadillo y 24 de Mayo,
CT Nro. 23 Catacocha y 24 de Mayo y CT nro. 24 Manuela Caiiizares y Av. Emiliano
Ortega.

- El Consorcio continda realizando las pruebas VLF y DP que faltan en los
cables de MV de la primera etapa, en especial de las cdmaras particulares.

- Se ha iniciado desde el 6 de marzo 2018 el cumplimiento del
comisionamiento de las celdas de MV por parte de ABB, se espera que se cumpla
dentro de! cronograma para el préoximo mes pode energizar las cimaras de la
primera etapa.

- Se supervis6 la terminacién del torqueado de la conexién de los tableros de
BV del cable de Al, 500 MCM 2 kV y de la celdas de MV en CT- 22.CT- 16y CT- 20.

- Se revisd la conexidn de los circuitos de BV en los disyuntores de cada circuito
en el tablero de BV de la camara CT-16, CT-16, CT-20 con los nuevos terminales en
formade Z

I1 ETAPA
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CT Nro. 29 Av. Kigman y Catamayo, CT Nro. 28 Av. Kigman y Saraguro, CT Nro. 26
Av. Kigman y Soaoranga, CT-27 18 de Noviembre y Chile (Parque Los Molinos), CT-
21 (Catacocha y Bolivar), CT-16 (18 de Noviembre y Mercadillo), CT-20 (18 de
Noviembre y Catacocha) y CT-25 (18 de Noviembre yCelica).

- Se supervisé el montaje de transformadores y celdas de media tensién y
tableros de BV enlas CT-21y CT-16, CT-27.

- Se supervis6 la conexién de los terminales de los equipos principales:
tableros de BV, transformadores de distribucién y celdas de MV en las siguientes
cédmaras de transformacién: CT-21, CT- 16, CT 20, CT 25.

- De acuerdo a las disposiciones de la fiscalizacién y por recomendacién de
ABB las celdas se instalan en un perfil tipo H de hierro galvanizado en las celdas de
esta etapa.

- Se supervis6 el montaje de baculos para el alumbrado piblico en las calles
Olmedo, Miguel Riofrio y 18 de Noviembre.

- Se dispuso la evacuacién del agua y terminados de la obra civil para iniciar el
montaje de los equipos principales de las cimaras como son: cable de MV, tableros
de BV, celdas y transformadores.

- Se verifica las pruebas de VLF y DP de cables de MV con nueva subcontratista
con equipo VIOLA y de cables de BY con MEGGER de 5 kV.

Il ETAPA
CT Nro. 5 Olmedo e Imbabura, CT Nro. 9 La Dolorosa, CT Nro. 13 EERSSA, CT-15
Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22 Parque Infantil

En estas cimaras se ha terminado la instalacién de los equipos auxiliares. Se
encuentran listos los trabajos de adecuaciones de las obras civiles de la CT-13 dela
EERSSA comprobandose que estan listos para el ingreso de los equipos principales.

En la CT-15 Parque Las flores se supervisa los terminados del montaje y
conexionado de los equipos principales celdas de MV, transformador de
distribucién y tablero de BV.

Se supervisa el conexionado del transformador, celdas y tablero de BV enlaCT 9 La
Dolorosa.

Inspecciones y supervision de obras de canalizacién y cdmaras Il vy V Etapas

- En el drea de la tercera etapa se contintia con el tendide de cable de BV una
vez que se ha revisado la canalizacién, es necesario anotar que continian los
problemas de taponamiento de tuberfas de acometidas y falta de drenaje en algunos
pozos que se ha dispuesto a la contratista solucionarlo.

- En esta etapa, continua el problema de los trabajos de colocacién de las
mangueras de 2 “ para las acometidas hasta los tableros de medidores eléctricos se
encuentran mal ejecutados en algunos predios: las mangueras pasan por los
tableros de los medidores de agua potable, no llegan al compartimiento del breaker
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principal, por lo que se dispone a los abonados que arreglen estos trabajos, de
acuerdo a las directrices e indicaciones de las entidades co-ejecutoras del proyecto.
- Nuevamente con personal de la EERSA y Consorcio se realizaron
inspecciones alas cdmaras: 11 Mercado central y 5 de Imbabura y Olmedo con la
finalidad de establecer las obras civiles definitivas para la implementacién de los
equipos auxiliares, celdas, transformadores, tableros de BV y cables de MV, BVy AP,
en especial el ruteado de cables para cumplir con los radios minimos de curvatura
de los cables. En base a estas inspecciones la EERSSA elaborara los planos
correspondientes para que la constructora elabore los presupuestos y APUS

3 Se continuaron con las inspecciones a las cimaras particulares de la Il y III
etapa con la finalidad de establecer las necesidades de accesorios de conexién en
forma conjunta con CL y EERSSA..

- Se revis6 la cadmara del IESS, comprobindose que se encuentra terminada,
pero no se han terminado las observaciones con el ancho de los electrocanales, se
comunicé nuevamente al contratista de la obra del IESS.

Inspecciones y supervisién de obrasen el tendido de cable de BV, MVy barrajes
de BV . Pruebas de cables de BV y transformadores. Mediciones de la resistencia

de puestas a tierra.

5 Se ha supervisado el tendido del cable de MT de 300 mm2 25 kV desde la
cdmara £T-19 hasta la cdmara CT-15, verificando que el personal técnico sea el
adecuado, asf como los equipos, herramientas y metodologfa para la ejecucién de
estos trabajos.

- En el tramo anterior para el tendido de los cables de MV se utilizé la
canalizacién de la siguiente forma: las tres fases mds el neutro en la tuberfa de 160
mm de didmetro Y una fase por tuberia de 110 mm de didmetro y el neutro en una
tuberfa de 50 mm de diametro.

- Durante este mes se ha supervisado el montaje del cable de BV,
comprobandose que en la tercera etapa se tiene un avance del 95%. Supervision
del montaje de los barrajes de BV en los pozos de revisién.

- Se revisd la pasada de cable de la transicién # 9 ala CT-22 parque infantil.

- Se supervisa las pruebas de resistencia del aislamiento de los equipos
principales: tableros de BV, cables de BV y transformadores. Se numeran los
transformadores por parte de EERSSA.

- Se supervisa el tendido de acometidas en medio voltaje para las cdmaras
particulares dela III etapa.

V ETAPA
CT Nro. 1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT Nro. 2 Bolivar y Emiliano Ortega,
CT Nro. 3 Quito y Sucre y CT-4 Quitoy Bolivar.

Durante este mes se ha supervisado el montaje del cable de BV, comprobéndose que
en la quinta etapa se tiene un avance del 55%. Supervision del montaje de los
barrajes de BV en los pozos de revision. Se estin terminando las obras civiles de
estas camaras.

Se ingresa los equipos principales enla CT-1, CT 4 y CT-10 (PARQUE Central)
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Supervision del replanteo de pozos de revision: EERSSA, CNT y GAD.

. Supervisién de la construccién de pozos de revisién eléctrica, CNT y GAD,
en sectores e intersecciones con gran cantidad de infraestructura existente y
proyectada en la cuarta etapa.

. Se revisa la ejecucion de la cAmara de la calle Quito y Bolivar, en especial de
las salidas para la red de MV de esta cAmara, considerando la planificacién y los
nuevos edificios que se tiene en estas dreas en coordinacién con la EERSSA

. Se revisé la curvatura de los baculos metélicos.

Asistencia y pdrticipacién de las reuniones de coordinacién en el Municipio de
Loja, en la Unidad de Regeneracién, con el Consorcio Loja 2015 PROCELEC, en la
EERSSA v en la fiscalizacién INCA:

- Asistencia a las reuniones de coordinacién en el Municipio de Loja los dias
martes 6, 13,20, 27 de marzo de 2018, donde semanalmente se informa los avances
del componente eléctrico,

- Asistencia a reuniones de la EERSSA con la comisién de soterramiento los
dias:5, (COMIISONAMIENTO ABB,PRUEBAS, ENERGIZACION CAMARAS) 9, 20 de
enero de 2018, asuntos definicién de COORDINACION ENERGIZACION CAMARAS.

= Reunidén de trabajo en PROCELEC el dia 5 de marzo para tratar asunto
comisionamiuento ABB y capacitacién ABB rele REC 516.

- Reuniones los dfas 7 14, 21, y 28 de marzo de 2018 en la Administracién y
Consorcio para tratar asuntos relacionados con el avance del componente eléctrico.
- Reuniones de coordinacién los dfas lunes: 5, 12,19 y 26 de marzo 2018 en
INCA.

Asistencia al curso de capacitacién impartido por ABB durante la semana del 12 al
16 de marzo sobre reles ABB REC516 del equipamientc de celdas de MV en la
EERSSA.

1.4.3. PROBLEMAS ENCONTRADOS

- Se ha solicitado al consorcio se exija al subcontratista colocar mas grupos de
trabajo con el personal técnico calificado para cada actividad y que se cumpla con la
planificacién semanal y diaria que envfan a la fiscalizacién

- Se insiste ante la constructora la presentacién de la orden de compra de las
celdas parala CT 2 dada al fabricante ABB.

- Una vez que se ha realizado la revisién del cableado de control y realizando
pruebas funcionales de las celdas es necesario que ABB ejecute el servicio de
pruebas SAT.

. Se insiste al CL la aclaracién sobre la instalacién de una RTU 540 ABB en
lugar de la RTU 560 ABB contractual, de este particular se comunicé a la
Administracién del contrato y a la contratista para que se informe urgente sobre
esta novedad.

- Hasta la fecha no se solucionan los dafios ocasionados por la constructora en
los cables de la acometida en MV en la calle 18 de noviembre e Imbabura de diario
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La Hora. Se exige al contratista la colocacion de los barrajes de MV en la cdmara
hasta la primera semana del proximo mes.

- Se revisa que el subcontratista cuente con todos los equipos de trabajo en
especial rodillos para el cable en la boca de las tuberfas, continua con el problema
de la falta de griia para transporte de bobinas de cables e ingreso de equipos
principales. Por estos motivos se ha paralizade los trabajos en algunas
oportunidades.

- Se exige a la constructora terminar las transiciones de la CT 22, del parque
infantil, calle Andrés Bello, CT 27 sector COLINEAL,

1.4.4. SOLUCIONES

Se insiste nuevamente ante el Municipio de Loja , en la notificacién en forma
conjunta con la EERSSA (Departamentos de comercializacién y regeneracién),
Contratista, Fiscalizacién y Municipio de Loja, a los propietarios de los predios de
las etapas LIl y 11l donde se encuentran mal realizados los trabajos de adecuacién de
los tableros de medidores.

« Previo a la aprobacién de los trabajos a ejecutar en las cimaras se aprueban los
planos de montaje elaborados por parte de la contratista y la EERSSA en lo
relacionado a las adecuaciones en las cdmaras existentes.

« Se exige al subcontratista la utilizacidn de los equipos de proteccién personal y
cumplir con la sefializacién adecuada en especial en el tendido de cables de MV y
BV..

« Se insiste al CL. en la presentacién de los presupuestos y APUS de los barrajes de
MV y BV de acuerdo con las definiciones del indicador de falla que realizé EERSSA
para el caso de los barrajes de MV.

« Se exige la presencia de los residentes de obra en los distintos frentes de trabajoy
se solicita a PROCELEC el acompafiamiento al subcontratista para coordinar de
mejor forma la ejecucién de las obras.

» Se ha realizado algunas observaciones en el cableado delas redes de MV y BV alos
trabajos que ejecutan la subcontratista de conformidad con la metodologfa
presentada, en especial se verifica los radios de curvatura de los cabales de MV, se
revisa que se utilice las herramientas adecuadas. Se exige la utilizacién de gria para
el transporte de bobinas y no dejar estas abandonadas en la obra.

« En los frentes de trabajo se exige la presencia de los residentes de obra que sean
técnicos eléctricos para que las obras se ejecuten con buenas précticas de trabajo.

« De acuerdo en el convenio del 15 de septiembre de 2017 se continta con el
seguimiento semanal a los trabajos del componente eléctrico para lo cual se exige
que se presente en forma semanal el cronograma de actividades.

1.4.5. DECISIONES TOMADAS EN LAS OBRAS.

. Se exige la colocacién de todos los accesorios de montaje de los cables de MV
en la 11l etapa, como son: griia, rodillos, escalerillas, mallas de sujecién de cables de
acuerdo a las buenas préacticas de ejecuci6n del tendido del cable.

. Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de drenaje para que en
esta temporada de lluvias se evacue el agua en forma permanente.
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. Se dispone el montaje de los equipos auxiliares en las cdmaras de
distribucion: tableros de control e instalaciones interiores de las CT.1, CT-2, CT-13
yCT 4 _

. Se supervisa que para el paso del cable se MV se utilice el lubricante
adecuado esto es el tipo en base de agua.

. En forma conjunta con el drea de seguridad industrial se establece
procedimientos para la ejecucion de los trabajos de excavaciones para evitar dafios
a las redes eléctricas existentes. -

. Se supervisa la forma de conexién de los barrajes de medio voltaje en los
pozos tipo Ey la conexién a tierra.

. Se verifica el torqueado de los tableros de BV, barrajes de BV y barrajes de
las celdas de MV. -

. Se exige al CL la presentacion de los informes de las mediciones de la
resistencia de puesta a tierra de las cdmaras.

. Se exige al CL la presentacién del resultado de la pruebas de cables de MV y
BV con el nuevo subcontratista con el equipo VIOLA

. Se revisa los radios de curvatura permitidos de los cables de MV y BV en los

pozos de revisidn, entradas, salidas de las celdas y en los electrocanales de las
camaras.

Se supervisa la conexién de los codos conectores en las celdas de MV en las cimaras
en donde se estd interviniendo y de los conectores feed true en los teransformadores
de distribucién.

1.5 TELECOMUNICACIONES

1.5.1 Acciones relevantes de la obra en el area del especialista
1.5.1.1. Resumen de actividades

Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccién de redes de
telecomunicaciones soterradas que serviran tanto a CNT EP y al GAD Municipal por lo
que se requiere |a presencia de un Ingeniero en Electrdnica y Telecomunicaciones, quien
velara para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales.

Las principales actividades realizadas en el periodo citado son:

v" Revisién de planificaciones del Contratista

¥" Evaluacion periddica de! grado de cumplimiento de los programas (fisico), o
planificaciones (verbales), de trabajo del Contratista

v" Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de
construccion incorporados a la obra y procedimientos constructivos
implementados

v" Comprobacion de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la
posterior verificacion en la planilla mensual y realizar la correspondiente
certificacion
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¥" Examen cuidadoso in situ de los materiales de construccién a emplearse y rubros
de trabajo ejecutados, verificando su buena calidad

v" Resolucion de dudas del Contratista, referente a la interpretacién de planos y
especificaciones,

v Verificacion que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o
actualizaciones de planos, ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y
demds documentos contractuales necesarios para la correcta ejecucidn de sus
trabajos

v' Registro diario de todas y cada una de [as actividades constructivas, realizadas
por e} Contratista en los frentes de trabajo

v" Preparacién de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su
revision correspondiente sean cursadas a los Clientes de la Fiscalizacion
(Contratante y Contratista).

1.5.1.2. Acciones relevantes de la obra en el area del especialista

Protocolo de pruebas de tuberia

La fiscalizacion permanentemente estd presente en pruebas de canalizacion, producto
de este trabajo se ha podido evidenciar que existen obstrucciones en algunos tramos de
la canalizacién probada, al ser obra de especialidad civil se deben tomar correctivos
necesarios para que no existan posibles inconvenientes en el posterior paso de cables.
De acuerdo a las especificaciones técnicas de los rubros de tendido de tuberia para
canalizacion de telecomunicaciones en el caso del Municipio de Loja, se sefiala que los
tubos deberédn permanecer sellados con un dispositivo recomendado por la casa
fabricante.

Para el caso de CNT se deben ejecutar los protocolos de prueba de canalizacion y
posterior sellado con tapones.

La “Norma Técnica para el despliegue de Infraestructura de Soterramiento y de Redes
Fisicas Soterradas para la prestacion de servicios del Régimen General de
Telecomunicaciones y Redes Privadas” establece en el Art. 8, numeral 8.2, “Se permite
instalar cables de cobre, fibra dptica u de otro tipo en un mismo ducto. El nimero de
cables por ducto no deberd exceder el 70% de la capacidad de ducto...” De lo definido,
es necesario que la capacidad maxima de los tubos esté disponible el momento de
tendido de cable. Asi mismo en el apartado 3.7.4.7., la misma norma establece para
Pruebas de Tuberia: “Inmediatamente después de construido un tramo de canalizacién
y antes de poner el hormigén, asfalto o adoquin, se hara la prueba de todos y cada uno
de los ductos construidos.”

Red troncal de fibra ptica

Mediante Oficio Oficio No. 1987-2018-PRUL de 23 de febrero de 2018, el Consorcio Loja
2015 remitié a la Fiscalizacién la Orden de Trabajo No. 14 correspondiente a la Red
Municipa! de Fibra Optica.
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Luego de la revisién de la informacién referida, la Fiscalizacion hizo conocer al ejecturor
las siguientes observaciones para que sean corregidas:

Observaciones:
En Antecedentes:
o Corregir el nombre del Proyecto
o Considerar en los antecedentes el OF. No. INCA-DS-CL-0155-2018 de 07
de febrero de 2018 y de ser el caso realizar los ajustes pertinentes.

Justificativo:
o Tomar en cuenta Unicamente justificativo técnico entregado por
Municipio de Loja en la Memoria Técnica: “REDISENO DE LA RED DE
FIBRA OPTICA MUNICIPAL DEL PROYECTO REGENERACION URBANA”
mediante Oficio N° 0896-A-UAP-2017.
o Revisar cantidades en “Aspecto Econdmico”, sumatorias finales no
coinciden con anexos.
o Aclarar valor por diferencia de cantidades
o Entregar nuevamente anexos econdmicos con formato definido con
Fiscalizacion en reunidn del dia viernes 02 de marzo de 2018.
Objeto:
© Aclarar que el rubro: “Suministro e instalacion de splitter éptico PLC 1x16
sin conectorizar” es conectorizado como se establece en anilisis de
precios unitarios entregado y su propuesta técnica.
o Elrubro: “Suministro e instalacién de acceso para cdmaras de seguridad,
con tuberia EMT D=1", incluye accesorios”, no forma parte de Ja Orden
de Trabajo costo mas porcentaje.

La Fiscalizacion dispuso también la entrega del cumplimiento de las especificaciones
técnicas de los componentes a ejecutarse con sus respectivos respaldos. Mediante
Oficio Nro. 2048-2018-PRUL de 16 de marzo de 2018, el Consorcio Loja 2015 hizo llegar
las correcciones solicitadas por la Fiscalizacion, posteriormente se envié la orden de
trabajo No. 14 a la Administracién de Contrato para su legalizacién.

Reparaciones a infraestructura existente

La “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes
fisicas soterradas para la prestacion de servicios del régimen general de
telecomunicaciones y redes privadas” expedido por la Arcotel, establece en el numeral
3.3: Excavacion para ductos, pozos y cajas de revision: “Realizar los trabajos con cuidado,
para evitar dafios en las instalaciones existentes, y en caso que sucediere, el constructor
reparara y asumira los gastos causados a entera satisfaccion de las instituciones
afectadas.”

Asi mismo en el numeral: 3.1.4.: Dafios y Reportes de dafios: “Un dafio causado a un
servicio existente, por la construccion de infraestructura de soterramiento, deberd ser
comunicado inmediatamente al fiscalizador y al propietario. El dafio sera reparado, a
cuenta del constructor de infraestructura de soterramiento en caso de que dicho dafio
sea causado durante la ejecucion de su trabajo, quien asumird los gastos incurridos.”
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Con este criterio, la fiscalizacion desde el inicio de los trabajos ha velado por el cuidado
en los trabajos de zanjado para evitar dafios y cuando estos son detectados se reportan.

Trabajos faltantes y arreglo de pozos municipales
- Mediante Oficio N° 0103-A-UAP-2018, de 08 de febrero de 2018, la

Administracién de Contrato, hace algunas observaciones a infraestructura de
telecomunicaciones que falta completarse, se hizo conocer al ejecutor del
Proyecto la necesidad de culminar estos trabajos.

- Enrecorridos con personal del Consorcio Loja 2015 para constatar la culminacion
de trabajos referentes a puntos para servicios de telecomunicaciones municipal:
puntos WiFi, puntos para camaras de video vigilancia, puntos SITU,
dependencias municipales, asi como bases para armarios de CNT, a lolargo de
etapas ya intervenidas se ha podido observar que existen trabajos inconclusos.
Estos trabajos son principalmente faltantes de tapas, pozos de acometidas,
construccién de bases de armarios, por lo que es necesario de manera inmediata
la culminacién de los mismos.

Asi mismo en la esquina {Av. Universitaria y calle 10 de agosto) el CL 2015 ha
colocado una tapa de CNT en un pozo para el Municipio de Loja.

Por lo anterior expuesto la Fiscalizacion dispuso la ejecucién inmediata de estos
trabajos.

Cambios en canalizacién telecomunicaciones Municipio de Loja

Mediante Oficio N° 135-A-UAP-2018 de 26 de febrero de 2018, la Administracion de
Contrato hace conocer la necesidad de algunos cambios en la canalizacién para la
red de telecomunicaciones municipal en algunos tramos del proyecto. La
Fiscalizacién dispuso al Consorcio Loja 2015 la ejecucién y revisién de los trabajos
as{ como tomar en cuenta en la elaboracién de planos AS BUILT.

Semaforizacion

Mediante Oficio N° 0157-A-UAP-2018 de 26 de febrero de 2018, la Administracién
de Contrato dispone la ejecucién de una nueva interseccién de semaforizacién
ubicada en la Av. Universitaria y Quito.

La Fiscalizacién luego de la revisién respectiva, dispone los trabajos al Consorcio
Loja 2015 y sefiala que se debe tomar en cuenta la ubicacién de esperas y
basamentos en sitio de tal manera que no interfieran la circulacién peatonal en
rampas incluyendo franjas de pododéctil, cumpliendo la Normativa Técnica
correspondiente, ubicaciones que serén reflejadas en planos AS BUILT de manera
geo referenciada.
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La ubicacion de las intersecciones semaforizadas en los planos
es referencial.

La ubicacion final Georeferenciada se debera presentar en los
planos As Built.

El avance a la fecha en ]a Orden de Trabajo No. 5, referente a la colocacién de
baculos y postes para semaforizacion es el siguiente.

PLANILLA: 1Y 2 COSTO +% 2017

DIRECCION No DE MES
INTERSECCIONES
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Juan José Peiia y José Antonio Eguiguren

Juan José Peiia y 10 de Agosto

Juan José Pefia y Rocafuerte

Juan José Pefia y Miguel Riofrio

Juan José Pefia y Azuay

Juan José Pefia y Mercadillo

Juan José Pefia y Lourdes

Juan José Pefia y Catacocha

18 de Noviembre y Gobernacién de Mainas

Cariamanga y 18 de Noviembre

10.00

ABRIL

Sucre y Carilamanga

Sucre y Catacocha

Olmedo y Catacocha

Olmedo y Lourdes

Sucre y Gonzanamd

Sucre y Chile

18 de Noviembre y Chile

18 de Noviembre y Gonzanama

18 de Noviembre y Celica

Kigman y Catamayo

Kigman y Amaluza

Kigman y Gonzanama

Kigman y Saraguro

Universitaria y Chile

Universitaria y Gonzanama

Universitaria y Celica

Universitaria y Catacocha

17.00

MAYO

24 de Mayo y Lourdes®

24 de Mavyo y Azuay

24 de Mayo y Miguel Riofrio

24 de Mayo y Rocafuerte

24 de Mayo y 10 de Agosto

Emiliano y Rocafuerte

Emiliano y Miguel Riofrio

Emiliano y Azuay

Lourdes y Matilde Hidalgo

27.00

JUNIO
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Emiliano y Lourdes

Emiliano y Catacocha (Carcel}

Olmedo y Colén

Olmedo y Eguiguren

Olmedo y 10 de Agosto

Olmedo y Rocafuerte

Olmede y Miguel Riofrio

Olmedo y Azuay

Olmedo y Mercadillo

Lourdes y Bernardo

Lourdes y Balivar

Lourdes y Sucre

Lourdes y 18 de Noviembre

Mercaditlo y Universitaria

Mercadillo y 18 de Noviembre

Mercadillo y Sucre

Mercadillo y Bolivar

Mercadillo y Bernardo

Azuay y Universitaria

Azuay y 18 de Noviembre

Azuay y Sucre

Azuay y Bolfvar

Azuay y Bernardo

5.00

JuLlo

Emiliano y José Félix de Valdivieso

Bernardo y lasé Félix de Valdivieso

Bernardo e Imbabura

Bernardo y Quito

4.00

AGOSTO

Miguely 18 de Noviembre

Miguel y Universitarta

Rocafuerte y 18 de Noviembre

3.00

SEPTIEMBRE

Rocafuerte y Universitaria

Bernardo y Coldn

Emillanc y Juan de Salinas

3.00

OCTUBRE

Emiliano Ortega y 24 de Mayo

Emiliana Ortega y 10 de Agosto

Bolivar y Cariamanga

Universitaria y Carlamanga

5.00

NOVIEMBRE
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Universitaria y Lourdes

Miguel y Bernardo Valdivieso

Miguel y Bolivar

Miguel y Sucre

Rocafuerte y Bolivar

Rocafuerte y Bernardo Valdivieso

10 de Agosto y Bernardo Valdivieso

Emiltano y Manuel Toledo

Iuan de Salinas y Bollvar

10 de agosto y Av, Universitaria

Av. Universitaria y J. A. Eguiguren

10.00

DICIEMBRE

TOVAL
INTERSECCIONES
TRABASADAS 2017

84.00

ABRIL -
DICIEMBRE

PLANILLA: 3 COSTO +% 2018

DIRECCION

No DE
INTERSECCIONES

MES

Bolivar y José
Félix de
Valdivieso

Bolivar y Quito

Juan de Salinas y
Sucre

Juan de Salinas y
18 de
noviembre

4.00

ENERO

TOTAL
INTERSECCIONES
TRABAIADAS 2018

4.00

Jan-18

1B de noviembre y José Félix de Valdivieso

Sucre y José Félix de Valdivieso

Sucre y Quito

Quito y 18 de noviembre

Quito y Universitaria

18 de noviembre e Imbabura

imbabura y Sucre

7.00

FEBRERO
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TOTAL 7.00 Feb-18
INTERSECCIONES
TRABAJADAS 2018
TOTAL 95.00 ABRIL 2017 -
INTERSECCIONES FEBRERO
TRABAJADAS 2018
PROYECTO
DATOS
90.00 INTERSECCIONES CONTRACTUALES
36.00 INTERSECCIONES INCREMENTADAS EN ORDEN DE TRABAIO
126.00 TOTAL INTERSECCIONES CONS!IDERADAS EN ORDEN DE TRABAIO
75.40 95 AVANCE DE OBRA SEGUN ORDEN DE TRABAIO
90.00 INTERSECCIONES CONTRACTUALES
21.00 INTERSECCIONES FINALES Y PEDIDAS POR TRANSITO
111,00 TOTAL INTERSECCIONES. REALES POR CONSTRUIR
,; M:ﬂl t* TR N T -'-'. T T R ;h. AL ".q_"}_ B 7r R B '_‘-‘*- T
i sjsﬂxi'sg ] Jir e 3“-6-_1‘ b_,i_"ph'ﬂ_;:&*r .:_ et s AVAHCEIDE OBRA REAL T T '?.'.... 1} L -:&-.J'J-
Sistema SCADA EERSSA

Mediante memorando Nro. EERSSA-GEQPE-2018-0161-M, de 09 de febrero de 2018, en
el Anexo 3, la EERSSA hace conocer observaciones a [a propuesta técnico/econdmica
entregada por el Consorcio Loja 2015 con Oficio N°® 37-A-UAP-2018, de 15 de enero de
2018. Las observaciones realizadas en este documento son plenamente de caracter
econdmico.

Como informacidn técnica sobre el rubro del sistema SCADA, la Fiscalizacion dispone
Unicamente de la propuesta del ejecutor, en base a esto se ha hecho conocer la
propuesta preliminar econémica y técnica a la Administracion de Contrato, esta
propuesta ain no considera Andlisis de Precios Unitarics, en cuanto al ajuste de
cantidades, es légico que EERSSA en base a sus requerimientos y conocimiento de su
sistema actual funcional y conocedora de lo que necesita para que las nuevas camaras
forman parte del mismo haga los correctivos necesarios; mas bien, tomando en cuenta
este criterio, la Empresa Eléctrica deberia ser concreta y especifica técnicamente para
que se pueda garantizar el funcionamiento final y su futura convivencia con su sistema
actual de supervisién y control.

Una vez aprobada la propuesta por parte de la Empresa Eléctrica la Fiscalizacion
dispondra la entrega de Anilisis de Precios Unitarios, junto con las proformas que
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respalden los mismos al igual que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de
los equipos propuestos. Los equipos propuestos por el ejecutor deben cumplir a
cabalidad Jas especificaciones técnicas solicitadas por EERSSA.

Sistema de Telegestion EERSSA

> El Consorcio Loja 2015 remite junto a |a luminaria su nueva propuesta: “Sistema
de Telegestion_con Protocolo LoraWAN para Alumbrado Publico de la EERSSA”,
informacién de gue contiene:

- Introduccion

- Objetivo

- Alcance

- Definiciones

- Referencias

- Redes inalambricas
o Redes LPWAN
o LoRa WAN

- Arquitectura sistema Telegestion lorawan propuesto

- Luminarias

- Concentrador

- Sistema de control

- Presupuesto

- Anexos

Las observaciones generales a esta informacion presentada son las siguientes:

- La informacién presentada principalmente constituye una descripcion de la
tecnologia que utilizaria el nuevo sistema de Telegestidn.

- No se menciona informacion de localizacion de componentes por GPS y su
posible gestion dentro del sistema. Ubicacién por mapa en el software de
gestion.

- El Software propuesto es de la marca Intelilight por lo que no seria abierto

- El sistema propuesto seria multimarca (Philips, Intelilight, Multitech) por lo que
se debe garantizar la compatibilidad entre los componentes de distintas marcas.

- Se menciona una antena en el controlador de luminaria, se aclara que es parte
del rubro: “Luminaria de alumbrado vial tecnologia LED".

- Se menciona una potencia de controlador de 100mW, segun el justificativo
indicado no tendrfa que homologarse equipamiento para operaciéon ante
organismos de contro! del Estado ecuatoriano.

- Lapropuesta realizada por el Consorcio Loja 2015 afirma que no se requiere linea
de vista para la comunicacién de los dispositivos en el sistema.

- Se sefiala que se instalaran los gateways en los postes para iluminacién a una
altura de 10m
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- Enla propuesta del Consorcio Loja 2015 se sefiala que la camunicacion desde el
Gateway a la red de gestion sera via celular.

- Se habla de gestion {soporte y administracion) por 5 afios, EERSSA debe conocer
y aprobar esta propuesta. : '

- la propuesta realizada asciende a un valor de 376.290.59 ddlares americanos sin
IVA. En cuanto al presupuesto es necesario conocer los Andlisis de Precios
Unitarios de cada uno de los componentes. El sistema contractual propuesto
asciende .a 520.135,42 ddlares americanos sin IVA, en lo cual existe una
diferencia de 143.844,83 ddlares americanos.

Via correo electrdnico, se solicité al Consorcio Loja 2015, en el mes de enero, links de
las webs de verificacién de la informacidn presentada, de |a cuales no se ha tenido
ninguna respuesta. :

Mediante correos electrénicos de consulta enviados al fabricante “Multitech” que foerma
parte de la propuesta del Consorcio Loja 2015, se pudo tomar contacto con la empresa
“Symmetry Electronics” representante de la marca para Latinoamérica con la finalidad
de verificacidn de precios y caracteristicas técnicas la misma supo manifestar que el
equipo ofertado ya no se encuentra en produccién, esto se hizo conocer al consorcio
Loja 2015 via correo electrénico. En este correo de respuesta a mas de indicar que el
equipo ofertado esta discontinuado y sugerir su reemplazo, se menciona que se debe

- tomar en cuenta la ocupacién de la banda de 900MHz para “backhaul” (red troncal o

backbone) en e} uso de telefonia mavil.

> LaEmpresa Eléctrica Regional del Sur, mediante Oficio No. EERSSA-PREJEC-2018-
0220-Of de 08 de marzoc de 2018, en su parte pertinente hace conocer sus
observaciones sobre el sistema de Telegestion para luminarias propuesto por el
Consorcio Loja_2015 “Sistema de Telegestion con Protocolo LoraWAN para
Alumbrado Publico de [a EERSSA”.

En el oficio referido ja EERSSA sobre el sistema de telegestién sefiala: “en lo que
corresponde al nuevo sistema de telegestién propuesto, por aspectos regulatorios, la
misma resulta inaplicable; sin perjuicio de que se deba aclarar una serie de
observaciones que se plantean en jos 3 cuadros del anexo 1”.

Disposicion Transitoria Sexta, Resolucion ARCOTEL 04-03-ARCOTEL-2016

Sexta.- Los usuarios dei especiro radioeléctrico que operen equipos de radiocomunicaciones con
potencias menores a 100 mW sin antenas directivas y que no correspondan a redes de acceso a
servicios de telecomunicaciones, y los que operen al interior de locales, edificios y en general areas
privadas con potencias menores a 300 mW sin antenas exteriores, en cualquier tecnclogia, no
requieren de un titulo habilitante para su opsracidn; no obstante lo anterior, en caso de que la
ARCOTEL, por medio de la Direccién Ejecutiva emita normativa técnica que modifique, condicione o
establezca pardmetros de operacién o utilizacion de estos equipos, se deberdn sujetar
obligatoriamente a dicha normativa.

La ARCOTEL dispuso con fecha 01 de febrero de 2018 la Resolucion Arcotel-2018-0036
“Informe De Canalizacién De Las Bandas De 900 MHz y AWS” puesta esta en vigor desde
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el 05 de febrero de 2018. Esta normativa restringe el uso de la banda de 900MHz para
sistemnas IMT (telecomunicaciones Mdviles Internacionales), banda en la que el CL 2015
hizo su propuesta.

1.5.2. CONCLUSIONES.

De acuerdo a la “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento
y de redes fisicas soterradas para {a prestacién de servicios del régimen general de
telecomunicaciones y redes privadas” la reparacion y reporte de dafios es hecha por la
Fiscalizacion y al ser obras civiles se debe buscar mejoras en los procesos constructivos
por parte de los especialistas de la rama.

Los replanteos en sitic de la ubicacidn de pozos de revisién, pozos de paso y ejes de
canalizacién busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en
la disposicion de su infraestructura y sea funcional para cada una de ellas, en caso de
que exista un inconveniente se dispone el movimiento a quien corresponda a calzada o
de ser imposible esto, se comparta el uso de pozos previa autorizacién de las partes
involucradas.

Durante la ejecucion del proyecto y especialmente en la parte céntrica de la ciudad, se
ha evidenciado que EERSSA y CNT mantienen en acera infraestructura existente
soterrada que va a funcionar conjuntamente con la infraestructura nueva; sin embargg,
por.falta de espacio fisico EERSSA acepta que los pozos proyectados puedan ser
atravesados con infraestructura nueva o existente de CNT, aumentando las dimensiones
del pozo proyectado al inmediato superior. De la misma manera, CNT acepta el paso de
cables eléctricos por sus pozos bajo las siguientes condiciones: nunca pasar con cable de
media tensién y excepcionalmente cable de baja tensién, incrementando las
dimensiones de los pozos de ser el caso. En ambos casos se cumpliré estrictamente con
los protocolos de seguridad. Esto queda establecido en Acta de reunion 39
(03/10/2017).

Para que la Fiscalizacion pueda determinar al menos |a posible viabilidad técnica que
tendria cualquier propuesta del constructor para la ejecucion del rubro “Sistema de
Telegestion con radio Frecuencia para alumbrado piblico para 937 luminarias tipo LED",
es necesario un estudio técnico completo y detallado que al contenga al menos:

e Estudio completo de propagacién RF y de arquitectura de red (cobertura,
interferencia en la banda seleccionada, distribucién de canales), determinar la
cantidad de equipamiento necesario, utilizar simulacién para escenario
adecuado.

» Estudio de trafico de los gateways (ancho de banda), esto permitird conocer sila
tasa de bits permite el correcto funcionamiento de la red.

e Conocer casos de éxito debidamente documentados de la implementacion de
esta tecnologfa en sistemas similares y que se encuentren funcionando en la
actualidad.

« Averiguar sobre los tramites de rigor en caso de ser necesaria homologacion de
equipos para ampliacién o modificacion de red privada de Empresa Eléctrica.
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¢ Elaborary entregar para su revision la metodologia para el nuevo sistema.

o Definicidn de interfaz de usuario de software, licencias, definir si se entregara el
codigo fuente (cesion de derechos de autor), ya que se manifiesta que la nueva
propuesta es libre.

¢ Desglose de componentes por rubro y analisis de precios unitarios de cada uno
de estos para la nueva propuesta, con el fin de que el rubro a pagarse no sea
global, en caso de que sea aprobado.

e Se debe presentar un reporte completo y detallado de las pruebas realizadas a
los equipos concentradores por parte del Consorcio Lo;a a través de medios

~ certificados.

e Presentar detalles del almacenamiento de informacién proveniente del sistema,
especificar redundancia de servidores.

e Presentaringenieria de detalle para el montaje de los equipos junto a Iumlnarlas
(alimentacién, comunicacion).

® Se debera presentar las garantias de fabrica emitida por el proveedor sobre el
equipo a instalarse.

* Garantizar la proteccion eléctrica de los equipos a instalarse.

Este estudio debe tener la firma de responsabilidad de un técnico especialista que
garantice el correcto funcionamiento del sistema y que sea conocido y aprobado por
EERSSA y la Administracion de Contrato. La informacidn detallada, hasts 2l momento no
ha sido entregada a la Fiscalizacion

La nueva propuesta para el sistema de telegestién de luminarias para EERSSA debe
igualar o superar técnicamente a la contractual y ser debidamente justificada para su
posible ejecucién.

En cuanto al sistema SCADA de EERSSA la Fiscalizacién no conoce el criterio definitivo
de aprobacién por parte del Administrador de Contrato, tampoco se ha conocido
ninguna comunicacion de fa EERSSA a la Fiscalizacién sobre este sistema. Este retraso en
el pronunciamiento definitivo de la Administracion podria afectar los tiempos de
ejecucion finales de este componente en el proyecto.

Los sistemas: SCADA de EERSSA, sistema de Telegestion de luminarias de EERSSA, red
de fibra dptica municipal; podrian verse afectados en tiempos de ejecucién con respecto
al plazo contractual debido a que la adquisicién de equipamiento tanto activo como
pasivo es en su mayoria es de importacion y ya que hasta el momento no se terminan
de definir los mismos.

La Fiscalizacién debe insistir en el cumplimiento de obras inconclusas asi como en los
faltantes de obra civil de la cual se servird la futura infraestructura tecnolégica.

La Fiscalizacion se encuentra a 1a espera de la entrega de la Orden de Trabajo por parte
del Consorcio Loja 2015 de la Red Troncal de Fibra Optica municipal.

1.5.3. RECOMENDACIONES.
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Recomiendo a la superintendencia de Fiscalizacién salvo su mejor criterio tomar en
cuenta lo sefialado en los Memorandos: MEMO No. INCA-INT-0001-2018, MEMO No.
INCA-INT-0002-2018, MEMO No. INCA-INT-022-2018, presentados el 03 de enero de
2018, 10 de enero de 2018 Y 12 de marzo de 2018 respectivamente.

Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozas para comprobar la funcionalidad de
los mismos, de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizacidn. Estas
pruebas deben ser parte del proceso constructivo de canalizacién, y se deben liberar
todos los tramos antes de realizar liquidaciones economicas.

Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de
canalizacion.

Notificar por parte de la Administracion de! Proyecto a CNT para actualizacién de planos
con modificaciones solicitadas por ellos.

Se ha dispuesto mejorar la coordinacidn entre los frentes que realizan varias tareas en
el proyecto {AAPP, alcantarillados, canalizacion eléctrica — telecomunicaciones) ya que
el avance hacia el centro de la ciudad dificulta ain mds los espacios para la ubicacion de
pozos de revisién debido a la infraestructura existente.

Realizar las pruebas necesarias a la RTU en las cuales se verifique las sefiales que deben
reportarse al sistema SCADA, esto se debe realizar antes de la energizacion de las
camaras de transformacion.

1.6 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores pricticas constructivas, tales como: verificacién del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, andlisis y verificacion
en sitio de los equipos a emplearse.

1.6.1 Prueba de Compresion de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
ensayadas en Marzo de 2018. Los resuitados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dias, por esta razén la
Fiscalizacién recepta el Registro de Control de Calidad entre Febrero y Marzo de
2018. Los Ensayos de hormigén (compuestos de 3 o 2 cilindres de muestra)
realizados por el Consorcio Loja 2015 dan un total de 51 ensayos, de los cuales se
anexa su registro en la Planilla de Obra No. 25.

De los elementos de los cuales se han realizado ensayos, se detallan a continuacion:
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- Colocacidn de gres, 3 ensayos,

- Camaras de transformacién, 3 ensayos,

- Cajasy Pozos Prefabricados, 4 ensayos,

- Tapas prefabricadas de pozos, 2 ensayos,

- Suples y Sumideros prefabricados, 1 ensayo,
- Aceras, 37 ensayos,

- Rejilla Andrés Bello, 1 ensayo.

1.6.2 Soldadura

Se anexan ademds 95 ensayos realizados a Soldadura de accesorios de AAPP. El
detalle se presenta en la Planilla de Obra No. 25.

1.6.3 Densidades de Campo

En este periodo se ha realizado 10 densidades de campo, que corresponden a:
Rellenos en varios frentes: 4. 3 densidades de campo para Subbase Clase 3 con
material reciclado, de lo cual se aprecia una media de porcentaje de compactacién
de 100% en casi todos los tramos y 3 densidades de campo para Base Clase 2.

Ademds, se ha realizado 24 densidades de campo en carpeta asfaltica en distintos
tramos del Proyecto. El detalle se presenta en la Planilla de Obra No. 25.

1.6.4 Control de las propiedades de la Mezcla Asféltica

En este perfodo se ha realizado ensayos de control de las propiedades de la mezcla
asféltica (Método Marshall), con un total de 7 ensayos, de 3 muestras cada uno en
donde se aprecia que los pardmetros mas importantes como lo son: porcentaje de
asfalto, G. E. Bulk, porcentaje de vacios y flujo cumplen con lo requerido. El detalle
se presenta en la Planilla de Obra No. 25.

1.6.5 Andlisis Granulométrico y Porcentaje de Asfalto

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asféltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 07 registros de laboratorio de 2 hojas
cada uno (extraccion, banda). En dichos registros se puede apreciar que el material
se encuentra dentro de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra
ingresada en la Planta Asféltica.

1.6.6 Extraccion de nicleos y porcentaje de compactacion

Se ha realizado ensayos de verificacion mediante la extraccién de niicleos y
porcentaje de compactacion en distintos puntos de diferentes tramos del drea de
intervencién. Con un total de 19, de los cuales se anexa su registro en la Planilla de
Obra No. 25.
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En términos generales, el espesor obtenido es mayor al espesor especificado, por lo
que cumple en cuanto a este parametro. En lo referente al porcentaje de
compactacién, este oscila entre 97% y 99%.

Existen ademds anexos en la Planilla de Obra # 25, los registros de pruebas
correspondientes a ductos eléctricos y de telecomunicaciones, y pruebas de
estanqueidad en tuberias de AAPP.

2. AVANCE

2.1 Avance Econdmico
Tiempo transcurrido: 25 meses (89.29 % del total).

Valor ejecutado acumulado: 75.19% ($ 36,628,617.03) planillado ejecutado {en
base al presupuesto contractual).

Es importante mencionar que el valor ejecutado acumulado presente en este
informe asf como el de la Planilla de Obra N2 25, ya incluye el valor de las Ordenés
de Trabajo que son financiadas con fondos del proyecto.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del presente
informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 25 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el Proyecto. Con la aplicacién de la Reprogramacion N 3, se incluyen
las érdenes de trabajo, asi como también el aumento y disminucién de cantidades,
esto sin modificar el plazo ni el monto contractual. Para efectos del célculo del
Avance Fisico, también se considera las Planillas de Costo Més Porcentaje (Ordenes
de Trabajo). Con ello, se determina:

AVANCE F{$1CO MARZO 2018

Acumulado Ejecutado Avance

COMPONENTES MONTO Porcentaje MARZO 2018 Fisico
AGUA POTABLE $3.963.927,11 8,14% $3.509.458,14 | 7,20% | 88,53%
ALCANTARILLADQ SANITARIO $ 2.485.939,93 5,10% $2.276.226,11 | 4,67% | 91,56%
ALCANTARILLADOQ PLUVIAL §3,098.180,88 6,36% $2.703.785,92 | 5,55% | 87,27%
REGENERACION URBANA $ 11.561.350,49 23,73% | $10.760.846,12 | 22,09% | 53,08%
PLAN DE MANEJQ AMBIENTAL $401.931,78 0,83% $ 251.358,05 0,52% | 62,54%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 19.550.030,52 40,13% $11.443.613,19 | 23,45% | 58,54%
CNT $1.955.401,67 4,01% $1.376.318,35 | 2,83% | 70,39%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.357.015,07 2,79% $1.072.519,41 | 2,20% | 79,04%

ORDEN DE TRABAIJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN

MATERIAL RECICLADO $1.018.106,43 2,09% $1.018.087,18 | 2,09% |100,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS | 5 1.675.609,66 3,44% $1.345.303,B4 | 2,76% | 80,29%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $584.987,40 1,20% $ 584.913,15 1,20% | 99,99%
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ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE

AV T $136.554,28 0,28% | $134.094,11 | 0,28% | 98,20%
ORDEN DE TRABAIO No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,10% 519.608,26 | 0,04% | 100,00% | *
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN
TR $ 49.305,30 0,10% $41.258,35 | 0,08% | 200,00% |,
ORDEN DE TRABAIQ No, 9 BOLARDOS $ 15.052,50 0,03% $0,00 0,00% | 35,00% |*
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES | § 553.210,01 1,14% $0,00 0,00% | 70,00% | *
ORDEN DE TRABAIO No. 11 CALLE LOURDES $ 35.443,90 0,07% $35.439,03 | 0,07% {100,00%]*
DRDEN DETRAB’:,'SR”;‘[’}'A? BAVIMENTC BN $55.787,88 0,11% $55.787,82 | 0,11% | 100,00% |,
ORDEN DE TRABAIO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $0,00 0,00% | 97,00% | *
ORDEN DE TRABAIO No. 14 RED FIBRA OPTICA | $154.832,52 | 0,32% $0,00 0,00% | 0,00% |*
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE
TSR T $5.885,29 0,01% $0,00 0,00% | 100,00% |,
$48.714.744,38 | 100,00% | $36.628.617,03 | 75,19% [ 81,50%
*Estos porcentajes estdn de acuerdo a constatacién fisica en obra y a la fecha de
elaboracion del presente informe.
ORDENES DE TRABAIO FINANCIADAS CON PARTIDA PRESUPUESTARIA
ORDENES DE TRABAJO REGENERACION URBANA
OT 4: PORCELANATO (Enero 2018) | $65.28600 | 0,13%
ORDENES DE TRABAJO RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL
0T 5: SEMAFORIZACION {Abril - Mayo 2017) $37.669,21 | 0,08%
OT 5: SEMAFORIZACION {Junio - Diciembre 2017) $62.91048 | 0,13%
TOTAL ORDENES DE TRABAJO RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL |  $ 100.579,69 | 0,21%
Incluyendo las Planillas de Costo mas Porcentaje financiadas mediante partida
presupuestaria y las Ordenes de Trabajo en el anélisis, se tiene un avance fisico del
81.34 %.
2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL
El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.
Deacuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de Marzo
de 2018, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo programado
y lo ejecutado a la fecha del presente informe:
. ACUMULADO - MARZO 2018
Wil {REPROGRAMACION 03}
COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
AGUA POTABLE 166.171,45 | 0,34% | 93.97696 | 0,19% [ 3.574.317,50 | 7,34% | 3.509.458,14 | 7,20%
ALCANTARILLADO
S 28.026,61 | 006% | 60.20951 | 0,12% | 2.241.453,57 | 4,60% | 2.276.226,11 | 4,67%
ALCA:‘JJA&:'I'_‘ADO 36.378,75 | 0,07% | 136.963,00 | 0,28% | 2.601.286,32 | 5,34% | 2.703.785,92 | 5,55%
REGS::::SON 425.854,06 | 0,87% | 533.920,54 | 1,10% | 10.625.282,41 | 21,81% | 10.760.846,12 | 22,09%
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PLAN DE MANEJO
VI 130.591,12 0,27% 11.025,34 0,02% | 370.923,83 | 0,76% | 251.358,05 | 0,52%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS 237.200,24 0,49% | 357.346,69 | 0,73% | 11.286.895,66 | 23,17% | 11.443.613,19 | 23,49%
CNT 60.083,01 0,12% 39,282,82 0,08% | 1.395.645,13 | 2,86% | 1.376.318,35 | 2,83%
RED DE FIBRA OPTICA
MAUNICIFAL 45,245,77 0,09% 34.842,35 0,07% | 1.082.319,20 | 2,22% | 1.072.519,4%1 | 2,20%
ORDEN DE TRABAIO
No. 2 BASE CLASE 2 SIN 18,25 0,00% 0,00 0,00% | 1.018.106,43 | 2,09% | 1.018.087,18 | 2,09%
MATERIAL RECICLADD
ORDEN DE TRABAIO
Mo, 3 ZANIAS 46.247,43 0,09% 23.127,73 0,05% | 1.357.404,20 | 2,79% | 1.345.303,84 | 2,76%
ELECTRICAS
ORDEN DE TRABAIO
No’ 4 PORCELANATO 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 584.987,40 | 1,20% | 584.913,15 | 1,20%
ORDEN DE TRABAIO
No. 6 POZOS DE 0,00 0,00% 8.675,09 0,02% | 136554,28 | 0,28% | 134.09411 | 0,28%
ALCANTARILLADO
ORDEN DE TRABAIO
e JGOREN 0,00 0,00% 4,060,41 0,01% | 51.043,21 | 0,10% | 19.608,326 0'04%_'
ORDEN DE TRABAIO O
No. 8 ADOQUIN SAN 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 4930530 | 0,10% | 41.25835 - f
SEBASTIAN
ORDEN DE TRABAIO
N T 7.526,25 0,02% 0,00 0,00% | 15.052,50 | 0,03% 0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAIO
No. 10 POZ0OS 191.172,94 0,39% 0,00 0,00% | 356.601,24 | 0,73% 0,00 0,00%
EXISTENTES
ORDEN DE TRABAIO
T LE LOLNDES 0,00 0,00% 35.439,03 0,07% | 35.443,90 |[0,07% | 3543903 | 0,07%
ORDEN DE TRABAJIO
No. 12 PAVIMENTO £N 28.422,75 0,06% 55.787,82 011% | 55.787,86 |0,11% | 55.787,82 | 0,11%
PARADAS
ORDEN DE TRABAID
g BTG 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 514852 |0,01% 0,00 0,00%
ORDEN DE TRABAIQ
No. 14 RED FIBRA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
OPTICA
ORDEN DE TRABAIO
No. 15 PARQUE
TR 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
MOLINA L
TOTAL 1.402.939,65 | 2,88% | 1.394.657,29 | 2,86% | 36.843.558,47 | 75,63% | 36.628.617,03 | 75,19%
2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPERNA
Cla Ing. Civil, M5c en I :
? & T Superintendente Superintendente de Obra
Samaniego | Medio Ambiente
Francisco . - ot Pt .
Pefia Ingeniero Civil Especialista Geotécnico { Coordinador General Obra
Cooper A e 5 I ~ . 2"
Avilljés Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
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NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
BT A parte de la especialidad,
Y Ingeniero Civil Especialista Hidraulico Coordinador Sanitario y
Heras . : .
Pluvial
. X - Especialista en Transito y Técnico en transito y
José Serrano |  Ingeniero Civil
Transporte Terrestre transporte
José
Palacios Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
PROCELEC :
e Ing. Electrénica y A Jefe frentes de instalaciones
Calvache Teleco Especialista en Telecam. T T  Irae
PROCELEC i | Y i
Carlos L ’ ’
Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Ang-éia Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escandén Ocupacional Ocupacional Industrial
Stalin Arias Ingeniero Civil Especialista Hidraulico Especialista Hidraulico
WIS Ingeniero Civil Ingeniero Civil Canalizaciones Eléctricas
Rohden

PERSONAL TECNICO AUXILIAR

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA

Maun?m Ing. Civil Residente de Elaboracidon de planillas

Segovia Obra

. " Residente de Jefe de Instalacion de tuberfas de
Paula Vélez ing. Civil
Obra agua potable
Oscar Ochoa Ing. Civil Resngir::e < Jefe de frente Este
Luis ! .

- =1 Residente de Jefe de obras civiles en
el tng. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC Y '

. Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Joffre Paucar Arquitecto
Obra Gres-Porcelanato
José Cueva Arquitecto Residente de Reparaciones y.terrmnacmnes
QObra varias
ST ¥ Residente de Residente de obras civiles en
Si2mbe ine Livi Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC Y :
Patl Ochoa Ing. Civil Residente de Residente obras civiles
PROCELEC C Obra instalaciones eléctricas y telecom.
Thalia ol Residente de Residente obras civiles
g dok Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC Y :
Karen Loaiza Ellencgt:;;?tz: Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC y Obra eléctricas y telecom.
Telecom.
Silvia - - . X

p == Residente de Residente en instalaciones
Gonzdlez Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC

Andrés Ine. Eléctrico Residente de Residente en instalaciones
Mejfa B Obra eléctricas
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PROCELEC
Freddy Ingeniero de Seguridad .
Gonzélez Seguridad Industrial industrial HBCERTIIREE Cnelie
Daniel Araquitecto Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Quezada 9 Obra Gres-Porcelanato
- Diego : Residente de e A
Mancero Arquitecto Obra Planillaje, Area Técnica y Planos
Wilson . Residente de T .
Sauca Arquitecto Obra Planillaje, Area Técnica y Planos
Guillermo . e Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico 7
Ulloa Obra eléctricas
Cristian ’ — Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico R
lllescas Obra eléctricas
José Cueva Arquitecto Residente de Reparaciones y.termmacmnes
Obra varias
: = 5 -
Ang.el Ayudante Eléctrico Residente de _es.moptaje, ta'pas.y
Medina Obra sefializaciones eléctricas
Diego " Residente de - s
Obando Ingeniero Obra Canalizaciones Eléctricas

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacion lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo en la seccién
12.2.

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedi6 a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademds con la revisién del parte diarie de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria,

2.5.2 Evaluacion de utilizacion de personal

Fiscalizacién procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizaci6n realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correctoe
cumplimiento del Cronograma de Ejecucion.

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el periodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.
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PERSONAL POR EMPRESAS EN EL PROYECTO

i NUERODE PERSONAS .1 e oeoc o ac [HORAS HOMBRE TRABAIADAS —
STAFF ROL DIARIO STAFF  |ROLDIARIO
HeH 15 270 285 8 ) 22680
PROCELEC 13 0 13 B 8 104
SUBCONTRATISTAREYES 8 8 B 64
SUBCONTRATISTALITUMA ; B 8 8 48
SUBCONTRATISTABARRERA 10 10 8 8 80
SUBCONTRATISTA OBREGON 3 3 8 8 u
SUBCONTRATISTAMALDONADO 1 14 8 B 112
SUBCONTRATISTA CABRERA 5 B 8 4
SUBCONTRATISTA YUPANGUI 6 8 9 [
SUBCONTRATISTAMCMASTER 1 a1 42 B B 36
29 363 392 80 80 3136

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las

zonas intervenidas con respecto al total.

AVANCE MARZO 2018
- Porcent { Acumulado Ejecutado
COMPONENTES MONTO aje MARZO 2018

AGUA POTABLE $3.963.927,11 | 8,14% | $3.509.458,14 | 7,20%
ALCANTARILLADO SANITARIO $2.485.939,93 | 510% | $2.276.226,11 | 4,67%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3.098.180,88 | 6,36% | $2.703.785,92 | 5,55%
REGENERACION URBANA $ 11.561.350,49 | 23,73% | $ 10.760.846,12 | 22,09%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $401.931,78 0,83% $251.358,05 | 0,52%

REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $19.550.030,52 | 40,13% | $ 11.443.613,19 | 23,49%

CNT $1.955.401,67 | 4,01% | $1.376.318,35 | 2,83%

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.357.015,07 | 2,79% | $1.072.519,41 | 2,20%

ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN

MATERIAL RECICLADO $1.018.106,43 | 2,09% | 51.018.087,18 | 2,09%

ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1.675.609,66 | 3,44% | $1.345.303,84 | 2,76%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $ 584.987,40 1,20% $584.913,15 | 1,20%
ORDEN Digg:;.ﬁgl?&: ; OZ8: DE $ 136,554,28 0,28% $134.004,11 | 0,28%
ORDEN DE TRABAIO No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,10% $ 19.608,26 0,04%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN 5AN SEBASTIAN $ 49.305,30 0,10% 541.258,35 0,08%
ORDEN DE TRABAIO No. 9 BOLARDOS S 15.052,50 0,03% 50,00 0,00%
ORDEN DE TRABAIQ No. 10 POZOS EXISTENTES $ 553.210,01 1,14% 50,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES 5 35.443,90 0,07% $ 35.439,03 0,07%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS $ 55.787,88 0,11% $ 55.787,82 0,11%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% 50,00 0,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $ 154.832,52 0,32% $ 0,00 0,00%
ORDEN DE TRABA.:CEJSI\::;. :.AE:) II’-J:-\DI:SUE MERCEDES DE $ 5.885,29 0,01% $ 0,00 0,00%
548.714.744,38 | 100,00% $ 36.628.617,03 | 75,19%
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4. PLANILLA F{SICA DE AVANCE DE OBRA No. 25 PERIODO MARZO
2018

La Planilla de Avance de Obra No. 25 se presenta como Anexo en la Planilla de Obra
del Contratista, periodo 01 al 31 de Marzo de 2018.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de célculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
25 de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL

6.1 CONCLUSIONES

» El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de marzo
del 2018 es de 97,14% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y
a un nivel de riesgo muy bajo

» El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de marzo
del 2018 es Total

« Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacion del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el VIGESIMO QUINTO mes de trabajo, marzo del 2018.

» Se constata que en el mes de marzo del 2018 se pone en practica la medida
de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de proteccién en
volquetas para el transporte de materiales y evitar generacion de polvo, caida
de materiales y accidentes.

o Enlos frentes de trabajo, en el mes de marzo del 2018 existen 2 carpas
operativas ubicadas en Pasaje Rodriguez y Camara de transformacion
eléctrica ubicada en Coldn y Bolivar

e El Consorcio Loja 2015, en el mes de marzo del 2018 organizé un curso de
capacitacién en el tema de Prevencién de Riesgos Eléctricos.

o Conforme al cronograma establecido, en el mes de marzo del 2018 no se ha

sumado mas elementos de sefializacion informativa, preventiva y
prohibitiva.
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En el mes de marzo del 2018 se realiza permanentemente la verificacién en
campo de la estricta utilizacién de equipos de proteccién personal.

La Unidad Administrativa del Proyecto de Regeneracién ha autorizado la
colocacién de escombros en un sector del barrio Epoca, las coordenadas
WGS-84 de referencia de la ubicacion de la escombrera son: X.: 698441y Y.:
9556720.

Referente al Manejo de desechos en los frentes de obra, en el mes de marzo
del 2018, esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 8 sobre 10 dado a
que en algunas ocasiones se ha constatado que los tanques para el depésito
temporal de basura no estan operativos o en las mejores condiciones. Estos
hechos han sido debidamente comunicados al personal responsable del
Consorcio Loja 2015.

El Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Residuos Sélidos y
Liquidos Peligrosos y el Registro de Control de Derrames de Residuos
Peligrosos, correspondiente al mes de marzo del 2018,

Referente a la disposicién de desechos s6lidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de marzo del
2018, se constata que estos tanques estédn habilitados para su uso.

Conforme al cronograma establecido, en el mes de marzo del 2018, no se
realizé una charla de socializacién de apertura de nuevos frentes de trabajo.
Se han venido realizando campafias de socializacién puerta a puerta a los
moradores de nuevos frentes de trabajo abiertos en el mes de marzo del
2018, estas campaiias de socializacién son desarrolladas por personal del
Municipio de Loja y del Consorcio Loja 2015.

Referente a la medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o
canteras, en el mes de marzo del 2018 se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre 10, debido a que se ha implementado plenamente
la sefialética informativa, preventiva y prohibitiva en las diferentes
concesiones de libre aprovechamiento.

El Consarcio Loja 2015, mediante Oficio N. 2029-2018-PRUL, del 12 de marzo
del 2018, presenta el Oficio Nro. MAE-CGZ7-DPAL-2018-0340-0, del 26 de
febrero del 2018, mediante el cual la Direccién Provincial del Ministerio del
Ambiente de Loja, aprueba el Informe Ambiental de Cumplimiento (IAC), del
area de Libre Aprovechamiento “La Urna”, Cédigo: 60000296, del periodo
Agosto 2016 - Agosto 2017.

El Consorcio Loja 2015, mediante Oficio N. 2029-2018-PRUL, del 12 de marzo
del 2018, presenta el Oficio Nro. MAE-CGZ7-DPAL-2018-0414-0, del 28 de

febrero del 2018, mediante el cual la Direccién Provincial del Ministerio del
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Ambiente de Loja, aprueba el Informe Ambiental de Cumplimiento (IAC), del
drea de Libre Aprovechamiento “Dos Puentes”, Cédigo: 60000295, del
periodo Agosto 2016 - Agosto 2017.

o Entre las medidas aplicadas en el mes de marzo del 2018 para el control de
la contaminacién por material particulado estdn el uso de carpas en
volquetes para el transporte de materiales, humidificacién de las calles y el
barrido y recoleccién de residuos y sedimentos en vias cercanas a los frentes
de obra. En el presente informe se muestra un registro fotografico fechado
de la aplicacidn estas medidas.

o En el area de influencia del proyecto en el mes de marzo del 2018, estuvieron
operativos 4 bafios méviles, estos estdn ubicados en Bafio 1: Calle Imbabura
y 18 de Noviembre, Bafio 2: Calle Colén y Bolivar, Baiio 3 Calle Sucrey 10 de
Agosto, Bafio 4: Av. Universitaria, sector Puerta de la Ciudad.

e Lalimpieza de los bafios de desarrollaron los dfas 5, 8, 12,15, 19, 22,26 y 29
de marzo del 2018

e En el mes de marzo del 2018 se realizaron 4 inspecciones conjuntas,
determindndose 56 hallazgos, las fechas de inspeccién fueron los dias 06, 13,
20y 27 de marzo del 2018.

e En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, desarrolladas en el mes
de marzo del 2018, el nivel de cumplimiento es del 96,11%, lo que
corresponde a un grado de cumplimiento dentro dei rango de Total

o Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de marzo del 2018 estdn las medidas para el control y cuidado de la
contaminacion por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el drea de intervencién del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacion paisajfstica en los frentes de obra.

e A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementé una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 enla aplicacion
inmediata de medidas correctoras en el dmbito socioambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 8 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de marzo del 2018.

6.2. RECOMENDACIONES

o El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
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producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.

Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.) .

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Se recomienda que el personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja
2015, encargado de realizar la socializacién puerta a puerta en los frentes de
obra a aperturarse, recalquen a la ciudadanfa, la no existencia de personal
autorizado por el Municipio de Loja para realizar trabajos dentro de los
domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de Regeneracién
Urbana y que cada propietario estd en la potestad de contratar el personal de
su entera confianza,

En atencién a Ia legislacién ambienta! vigente, para la operacién de la nueva
escombrera habilitada en el barrio Epoca, el Municipio de Loja y el Consorcic
Loja 2015 deberan:

o Cumplir estrictamente con lo sefialado en el Registroy Plan de Manejo
Ambiental registrado.

o Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos
resultados deberan ser entregados al GAD Provincial para su
respectiva evaluacion o correctivos tempranos de conformidad con lo
establecido en el cronograma aprobado y normativa ambiental
vigente.

o Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente.

o Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado el
registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2} afios contados a
partir de la presentacién del primer informe ambiental de
cumplimiento.

o Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente informacién

veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental,
cuando se lo requiera,
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o Presentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante

cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asf
lo requiera.

Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades
de control y seguimiento y de cumplimiente al Plan de Manejo
Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.

o Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local,

= De las inspecciones semanales conjuntas desarrolladas en el mes de marzo
del 2018 se recalcan las siguientes recomendaciones:

O

Todo operador de maquinaria pesada (retroexcavadoras) debe contar
con un ayudante.

Todo material almacenado o depositado en los frentes de trabajo
deben estar cubiertos con una lona o plastico para evitar el arrastre
del mismo por accion del viento.

El uso de EPP es obligatorio para todo el personal que interviene en el
presente proyecto.

Para la maquinaria grande se debe en todo momento asegurar que no
esta no obstaculice el trafico vehicular, en caso de ser necesario el
cierre temporal de transito para asegurar la correcta operacién de
esta maquinaria, se debe coordinar a tiempo con la agencia municipal
de transito.

Todas las dreas de trabajo deben estar siempre sefializadas y con los
elementos de seguridad necesarios.

El material para desalojo debe permanecer en frente de obra no més
de 24 horas.

El mantenimiento de maquinaria debe realizarse siempre en el lugar
autorizado para esta actividad.

Las aceras donde atin no se concluyen los trabajos deben adecuarse
de tal forma que garanticen un paso peatenal seguro.

Garantizar la seguridad peatonal
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7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 25 periodo 01 al 31DE
MARZO DE 2018 '

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obrg, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracion Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para. los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dfas anteriores de la fecha lfmite de presentacion de las

ofertas.

VALOR A
VALOR DE LA DESCUENTO VALOR
PLANILLA POR ANTICIPO REA(’:;TA“ DEL REAJUSTE el:R LA (o]
93,976,96 28.193,09 65.783,87 ${3.612,85) AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
157.172,51 59.151,75 138.020,76 $AB10,07 [ o CANITARIO
REGENERACION
URBANA, PLAN DE
579.788,23 173.936,47 405.851,76 $(3.614,52) | MANEJO AMBIENTALY
FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
357.346,69 107.204,01 250.142,68 ${3.746,39) ELECTRICIDAD
39.282,82 11.784,85 27.497,97 $ 473,19 CNT
1.267.567,21 887.297,04 | -5.890,40

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

IESS DEL

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 25 presentada
por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 25.

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL
Ver Anexo 12.1.
11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedi6 a la revision de las garantfas de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:
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- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 15 de Julio de 2018 con una suma asegurada de
$901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garant{a vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 06 de Julio de 2018 con una suma asegurada de
$1'534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 18 de mayo de 2018 con una suma asegurada de
$3'306.573,07.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 06 de Julio de 2018 con una suma asegurada de
$2'076.952,27.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una suma asegurada de
$ 22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2019 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $48'914.744,38.

El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentro del Tomo IIl de la
Planilla de Obra #25 correspondiente a Marzo de 2018,

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son vélidas en el presente perfodo.

Atentamente!” ) P_ﬁ) / Bueno

Ing. Dorian Romero Hyrtado i Ing\Vice; oh;J Bustamante
SUPERINTENIRENTE DE FISCALIZACION (E) BMINISTRADOR

CC: Archivo
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