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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 11 C.C.

PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION: 27 DE AGOSTO DE 2018 — 13 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINO: 15 de NOVIEMBRE de 2019

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1.1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL. COMPONENTE ELECTRICO.

Etapa I

Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emiliano Ortega,
calle Manuela Canizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa Ii:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobernacién de Mainas, Av.

Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadillo.

Etapa Il
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, imbabura, Olmedo y Andrés

Bello.

Etapa iV:
Perimetro comprendido entre las calles: Bernardo Valdivieso, Azuay, Av. Universitaria e
Imbabura.

Etapa V:
Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emilianc Ortega, Juan de Salinas
¥ Av. Universitaria.
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e Camaras de transformacion: CT Nro. 8 en la calle José Antonio Eguiguren y 24
de Mayo, CT Nro. 14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara
(Estadio), CT Nro. 18 Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de
Mayo y CT Nro. 24 Manuela Caiiizares y Av. Emiliano Ortega.

o Se supervisa las pruebas y configuracion del sistema SCADA con las
sefales en la RTU.

o Se realiza el retiro del poste de la 14 de Mayo y Leopoldo Palacios que
estaba pendiente por problemas de empotramiento en el muro de la vivienda,
se lo corté en la base para poder extraerio.

Etapa ll:

o Camaras de transformacion: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman
y Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile
{Parque Los Molinos) CT 20 18 de Noviembre y Catacocha, CT 16 18 de
Noviembre y Mercadillo. CT 25 18 de noviembre y Celica.

o Se revisa el problema de filtraciones de filtraciones de agua por el ventana
de acceso de equipos por problemas de agrietamiento del asfaltc enla CT
29y CT 27 de la Av. Kigman

o Se supervisa y se termina el cableado de dc desde los diferentes tableros en
las camaras de transformacion. Se deja listo el cableado para que la
EERSSA conecte el sisterma de respaldo de dc en las celdas de MV.

Etapa lil:

o Camaras de transformacién: CT-5 Olmedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil

o Se realiza el desmontaje de postes de HA de esta etapa en la calle Olmedo
Con lo que se termina el retiro de postes.

o Se supervisa los trabajos de instalacion de las luminarias en la calle Sucre
que faltaban.

o Se supervisa e! retiro de las luminarias existentes adosadas a las paredes
en las calle Sucre y Rocafuerte.

Etapa IV:
e Camaras de transformacion existentes CT 11, CT 17,CT12,CT 7,CT6,CT 30

o Se termina el cableado de dc desde los diferentes tableros en las camaras
de transformacion. Se deja listo el cableado para que la EERSSA conecte el
sistema de respaldo de dc en las celdas de MV.

Etapa V:

+ Camaras de transformacion: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2

Bolivar y Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar
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o Se termina el cableado de dc desde los diferentes tableros en las camaras
de transformacion. Se deja listo el cableado para que la EERSSA conecte el
sistema de respaldo de dc en ias celdas de MV.

Asistencia y participacion en reuniones de coordinaciéon con Municipio de Loja,

Consorcio Loja 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacién y otros actores:

Reuniones semanales con el Municipio de Loja, CNT, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacién (3,10 ,17 y 24 de septiembre 2019).

Reuniones semanales de coordinacion interna en |2 oficina de Fiscalizacion (2, 8,
16, 23 y 30 de septiembre 2019).

En las reuniones semanales de coordinacién en el Municipio se informa el avance
del cronograma de trabajos durante el desmontaje de postes y transformadores y
reingreso de materiales a las bodegas de EERSSA, la instalacién de luminarias, y la
principal problematica de la no entrega por parte de la constructora los plancs As
Built de la infraestructura de la obra civil para el componente eléctrico asi como los
planos eléctricos y de CNT. Se fija el plazo de entrega por parte del CONSORCIO
2015 para el 14 de octubre de 2019

Se realizé una reunidn con el Lico Oscar Mora, Jefe de Bodegas de la EERSSA con
la finalidad de coordinar el reingreso de material desmontado, y constatar el avance
de esta actividad.

Inspecciones semanales los dias jueves con PROCELEC, CL y EERSSA para
coordinar los frentes de trabajo de actividades pendientes de desmontaje,
instalacién de luminarias, configuracion dei SCADA y asuntos relacionados con el
desarrollo de! componente eléctrico.

Se insiste al Consorcio en la entrega de los planos As Built corregidos de la
infraestructura civil del componente eléctrico, CNT y GAD.

El Consorcio Loja 2015, entrega de la propuesta para la intervencion en los parques,
parterres, areas verdes y puentes del proyecto con la finalidad de establecer ia
necesidad de una orden de trabajo para la iluminacion de esta areas que no estaban
consideradas dentro del proyecto y que se detallaron mediante comunicacion a la
administracién y constructora de acuerdo a las directrices emitidas por la
fiscalizacion, esta propuesta revisada en la parte técnica-econémica es aceptada
por fiscalizacion y se la entrega a la Administracién del contrato para su aprobacion
y por parte de la fiscalizacién disponer a la contratista su inmediata ejecucion.

1.1.3. CONCLUSIONES

Se verifico la concordancia de fases en las diferentes cdmaras de transformacion
con la intervencion y coordinacion con EERSSA para la definicion final de la
topologia de la red de medio voltaje.

_ Se oficid a la administracién del contrato con oficio Nro.INCA-DS-ML.-0342-2019 de

fecha 18 de septiembre, se solicite a la EERSSA la entrega de la mensajeria GOOSE
para planificar por parte de la contratista la intervencién de la empresa ABB para la
configuracién de los equipos RIO 600 e integrar las sefiales a la RTU y cumplir con
las capacitaciones pendientes. Hasta la fecha, 30 de septiembre de 2019, la
administracion no ha tramitado este requerimiento a la EERSSA.
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La Fiscalizacién controla de forma permanente que et Consorcio Loja 2015 cuente
con todos los equipos y herramientas de trabajo v en especial las medidas de
seguridad en el desmontaje de redes y postes.

Se realizan las inspecciones para el desmontaje de los Ultimos postes en forma
conjunta con el personal técnico de la constructora, municipio de Loja, EERSSA,
CNT, Unidad de transito y Fiscalizacién, en donde se establece las areas de
intervencion.

Se continua el marquillaje de conductores de acuerdo al instructivo que existe para
el efecto en el proyecto, se abserva que el avance es bajo por lo que se ha dispuesto
a la constructora se abra nuevos frentes con mas personal caso contrario se advierte
a la constructora que este rubro no se terminara dentro del plazo contractual.

1.1.4. RECOMENDACIONES

SE
INCSE INGENIERIA CIVIL S.A.
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La constructora ha presentado la propuesta para dar solucién a la presencia de agua
en los pozos de la parte sur del proyecto con la implementacion de bombas
sumergibles para evacuar el agua de origen subterraneo que se filtra hacia los
pozos. El mismo se encuentra en estudio por parte de la Fiscalizacion.

Se esta realizando un barrido en forma conjunta con la EERSSA (Departamentos de
comercializacion y regeneracién), Consorcio Loja 2015, Fiscalizacién, a los
propietarios de los predios de las etapas lll, IV y V etapas donde se encuentran mal
realizados los trabajos de adecuacion de los tableros de medidores. La EERSSA ha
dispuesto una cuadrilla para este efecto. Se ha detectado que no se ha ejecutado la
migraci6n del predio en la Bolivar e Imbabura y de las redes de BV existentes en
la calle 10 de agosto y Sucre que la EERSSA necesita para conectar a los abonados
del sector. Se ha dispuesto a la constructora realizar estas migracicnes en BV sin
que hasta la presente fecha se haya ejecutado. Se insiste que este trabajo se lo
ejecute en forma urgente.

Se exige al Consorcio Loja 2015 la utilizacién de los equipos de proteccion personal
y cumplir con la sefalizacion adecuada, especiaimente en el desmontaje de fas
redes de MV y BV. Fiscalizacion exige los equipos de puesta a tierra y comprobacion
de tension previa a la ejecucidn de los trabajos y la permanente asistencia de los
residentes de obra y supervisores de seguridad en cada frente.

Se verifica fa presencia de los residentes de obra y de! encargado de seguridad en
los distintos frentes de trabajo, ya que, el trabajo de desmontaje de postes e
instalacion de luminarias que requieren mucha precaucion en los trabajos a ejecutar.

La constructora ha iniciado Ia instalacion de los tableros de los concentradores
SeCo del sistema de telegestion una vez que fueron aprobados y cumplen con ias
observaciones de fiscalizacion y con las especificaciones técnicas contractuales.
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1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1. Resumen de Actividades.

Al ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccién de redes de
telecomunicaciones soterradas que serviran tanto a CNT EP y al GAD Municipal por
lo que se requiere la presencia de un Ingeniero en Electrénica y Telecomunicaciones,
quien velara para que se cumplan los disefios y especificaciones contractuales,

Las principales actividades realizadas en el periodo citado son:

¥ Revision de planificaciones del Contratista

v" Evaluacion periédica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o planificaciones
(verbales), de trabajo del Contratista

v"  Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de construccién incorporados
a la obra y procedimientos constructivos implementados

¥ Comprobacién de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la posterior verificacién
en la planilla mensual y realizar la correspondiente certificacion

v' Examen cuidadoso in situ de los materiales de construccién a emplearse y rubros de trabajo
ejecutados, verificando su buena calidad

v" Resolucién de dudas del Contratista, referente a la interpretacién de planos y especificaciones,

¥ Verificacion que ¢l Contratista disponga de TODOS los disefios y/o actualizaciones de planos,
ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y demas documentos contractuales necesarios para
la correcta ejecucién de sus trabajos

¥ Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas por el Contratista
en los frentes de trabajo

¥ Preparacibn de memorias técnicas y comunicaciones, para que luege de su revisién
correspondiente sean cursadas a los Clientes de Ia Fiscalizaci6n (Contratante y Contratista).

Acciones relevantes de la obra en el drea del especialista

Reparaciones a infraestructura existente

La “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes fisicas soterradas para
la prestacién de servicios del régimen general de telecomunicaciones y redes privadas™ expedido por la
Arcotel, establece en el numeral 3.3: Excavacién para ductos, pozos y cajas de revisién: “Realizar los
trabajos con cuidado, para evitar dafios en las instalaciones existentes, y en caso que sucediere, ¢l
constructor reparard y asumird los gastos causados a entera satisfaccién de las instituciones afectadas.”
Asl mismo en el numeral: 3.1.4.: Dafios y Reportes de dafios: “Un dafic causado a un servicio existente,
por la construccién de infraestructura de soterramiento, deberd ser comunicado inmediatamente al
fiscalizador y al propietario. El dafio serd reparado, a cuenta del constructor de infiaestructura de
soterramiento en'caso de que dicho daffo sea causado durante la ejecucion de su trabajo, quien asumira los
gastos incurridos.”

Con este criterio, la fiscalizacién desde el inicio de los trabajos ha velado por el cuidado en los trabajos de
zanjado para evitar dafios y cuando estos son detectados se reportan.

Planos AS-BUILT

La Fiscalizacién dispuso que de manera inmediata se entregue la informacién completa de planos AS
BUILT de todas las etapas del Proyecto, informacitn que debe incluir:

INCA SF 3 trAnsici i
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-  Especificar tipos de pozos

- Especificar acometidas {con medidas)

- Detalle de zanjas

-  Cémaras compartidas de Ia primera etapa

- Identificacién diferenciada de pozos municipales donde ingresen ductos de EERSSA y CNT.

- Identificacién diferenciada de pozos de EERSSA y CNT por donde pasen ductos municipales y
fueron cortados al ingreso y salida de los mismos.

- Indicar la existencia de cables de BT, MT, acometidas de alumbrade en los pozos municipales

- Simbalogia utilizada

Se dispuso se presente tanto para CNT como para Municipio de Loja y EERSSA en diferentes capas en el
mismo plano.

De igual manera el levantamiento de pozos de CNT y GAD, se estd completando la informacién para la
revisién de los planos As-built solicitado por el Municipio de Loja.

Redes de Fibra dptica

Dentro de las funciones de la Fiscalizacién, se encuentra el de asegurar que el contratista disponga del
personal técnico con la suficiente preparacidn, el empleo de materiales, equipos y maquinaria, en la cantidad
y calidad estipuladas en los planos y especificaciones.

De acuerdo a los trabajos por ejecutarse en cuanto a la instalacién de redes de fibra éptica, tanto para
Municipic de Laja y Empresa Elécirica, es necesario se conozca a detalle la informacion (hoia de vida)
sobre los t€enicos que eslardn a cargo de la instalacién y pruebas para estas redes, ademds es necesario
conocer el equipamiento que se utilizard para la certificacién final de los trabajos. Es necesario también
conocer €l cronograma de instalacion de los rubros de estos componentes para verificar que los trabajos se
concluyan dentro del plazo contractual,

La red de Fibra dptica de la EERSSA se ha completade a cabalidad pero faltan actividades respecto al
sistema SCADA, solamente queda pendiente completar la red de Fibra 6ptica municipal, una vez que ya
definidos los puntos donde se ubicaran las rosetas 6pticas pendicntes, se estd realizando una orden de trabajo
para completar dichas actividades.

Sistema SCADA
Dentro del Sistema SCADA en lo que respecta a la red de Fibra Optica, cabe sefialar que durante este
periodo se ha realizado los trabajos:

o Instalacidn de indicadores de fallas en los barrajes de los pozos de EERSSA.

» [nstalacién de médulo de sefializacién de Yos indicadores

Sistema TELEGESTION

Del sistema de Telegestion se procedi6 a la instalacién y configuracion de los Secos para las luminarias en
varios puntos del drea de intervencion, se espera que para el mes de octubre se culmine con el desmontaje
de todos los postes y con la instalacién de todas las nuevas luminarias, para asi proceder con la instalacién
de todas las controladoras, y luego instalar el servidor y sistema de monitorec del Sistema de Telegestion.

1.2.2. Conclusiones

- Los replanteos en sitio de ia ubicacion de pozos de revision, pozos de paso y ejes de
canalizacion busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en
la disposicion de su infraestructura y sea funcional para cada una de ellas, en caso de
gue exista un inconveniente se dispone el movimiento a quien corresponda a caizada o
de ser imposible esto, se comparta el uso de pozos previa autorizacion de las partes

i : 0S
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- Dentro de los trabajos de ejecucién de trabajos para SCADA y Red de Fibra Optica
municipal se coordinard los replanteos necesarios para ubicacién de elementos y
mediciones en campo.

- Seregistra un avance progresivo dentro de la instalacién de la Red de Fibra Optica del
Sistema SCADA sin embargo no es suficiente ya que por falta de personat en campo no
se cuiminara con los trabajos a tiempo.

- Es de vital importancia la definicién de los puntos de acceso pendientes de definir
dentro de Ia red de Fibra Optica municipal por parte del Administrador del Contrato,
para poder realizar las respectivas pruebas que den correcto funcionamiento a esta
red.

- Se debe acelerar el proceso de desmontaje de las redes dreas de FO por parte de CNT
y las demds empresas prestadoras de estos servicios para de esta manera no
entorpecer el desmontaje de las luminarias existentes y la instalacién del nuevo
sistema de luminaria y telegestidn.

- Se solicito mediante oficio el incremento de personal por parte del CL2015, para que
de esta manerz no existan retrasos en ninguno de los trabajos gue se estén realizando.

- Hay que realizar y ejecutar la Orden de trabajo referente a la instalacién de las rosetas
municipales pendientes. '

1.2.3. Recomendaciones

- - Realizar fas pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la funcionalidad de
los mismos, de igual manera ejecutar el protocolo de pruebas de canalizacién. Estas
pruebas deben ser parte del proceso constructivo de canalizacién, y se deben liberar
todos ios tramos antes de realizar liquidaciones econémicas.

- Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de
canalizacion.

- Se recomienda pruebas dentro de los gabinetes de telecomunicaciones una vez
instalados los equipos activos (Switches) para comprobar si estos soportan la falta de
ventilacion de los gabinetes. Ademas definir por parte de EERSSA un protocolo para la
conexion del Cable Patch Cord SFTP para la comunicacion del Switch y fa RTU.

- ' Para que no existan retrasos dentro de los cronogramas de trabajo se recomienda que
se asigne mds personal en los frentes de trabajo.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucion de Ia obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores practicas constructivas, tales como: verificacién del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa

de trabajo para los obrerw§Acascos; hotas,> guantes; gafas, arnés, letreros de
DE INGENIERIA CIVIL S.A,
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seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, andlisis y verificacién
en sitio de los equipos a emplearse.

13.1 Prueba de Compresién de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple
- En este periodo no se realizaron pruebas de compresion y ensayos de
compresion simple. 3

2. AVANCE

2.1 Avance Econémico

Tiempo transcurrido: 38.5 meses (96.25 % del total, de acuerdo a la
reprogramacion Nro. 3 del Cronograma Valorado de Trabajo vigente).

Valor ejecutado acumulado: 99.04 % $ 47'962,370.86 (incluido las Ordenes de
Trabajo) planillado/ejecutado (en base a la Reprogramacién Nro. 3 del Cronograma
valorado de Trabajos vigente). El valor acumulado ejecutado de 47'962,370.86, es
MAYOR a lo estipulado en el numeral E, de la cliusula 12 del contrato de
construccion, por lo que CUMPLE con lo establecido en la mencionada clausula.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra a la fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 11 de Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los
componentes en relacion al peso que tienen en el Proyecto. Con ello, se determina:

AVANCE FISICO SEPTIEMBRE 2019

COMPONENTES | monto Porcentaje “‘5"5";‘::;"8:':;‘:1'? AF"‘:i':e

AGUA POTABLE $3.568.929,57 7,37% $3.597.200,43 7,43% j 100,79%

ALCANTARILLADO SANTTARIO $2.089.844,47 4,32% $ 2.109.035,00 4,35% ! 100,92%

ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 3,70% $1.784.204,41 3,68% 99,55%

REGENERACIHON URBANA $ B.463.782,50 17,48% $ 8;-3-4.587,48 17,42% | 59,66%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $359.186,01 0,82% $399.186,01 0,82% | 100,00%

" REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.828.16567 | 3681% | $17.669.867,52 | 3649% | 99,11%

CNT $1.794.163,03 3,70% $1.841.973,51 3,80% 102,66%

RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL $1.133,130,97 2,34% $112179404 | 232% | 99,00%

OROEN be mmr:ééél&sggmse by $ 1.018.106,43 2,10% $1.018.087,18 2,10% | 100,00%

|  ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1.382.497,31 2,85% $1.387.831,62 2,87% | 10039%

ORDEN DE TRARAID No. 4 PORCELANATO ;7_94.430,94 1,64% ¢ 688.402,80 1,42% 86,65%

INGA SERVI mﬁﬁftﬁﬁﬂﬁ MpsS SEMAFORIZACION $119.482,98 0,25% $141.398,82 0,29% | 118,34%

DE INGENIERIAREEY RE TREBAIO No. 6 POZOS DE $ 136.300,43 0,28% $ 141.567,68 0,29% | 103,86%
CERTIFICO Qui-es-tisi-copla AALEAIARILLADO
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ORDEN DE TRABAIC No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,11% $27.301,21 0,06% | 53,49%
ORDEN DE TRABAIO No. 8 ADOQUIN SAN
pils $49.305,30 0,10% $ 45.842,56 0,09% | 92,98%
ORDEN DE TRABAIO No. 9 BOLARDOS $15.052,50 0,03% $ 13.848,30 003% | 52,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 10 POZOS EXISTENTES $553.210,01 1,14% 428755440 | 059% | 51,98%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $35439,03 0,07% 435.439,03 007% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN
T $55.787,82 0,12% $55.787,82 0,12% mmo.oox
ORDEN DE TRABAIO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.14852 0,01% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $154,832,52 0,32% $13592609 | 028% | 87,79%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE
| JE5US MOLINA | $5.11550 0,01% $5.115,50 0,01% | 100,00%
T s
" AGUA POTABLE $ 469.756,22 0,97% $40553726 | 084% | 8635%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 289.561,49 0,60% $279.14004 | 058% | 96,40%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.188.21 2,10% $99730028 | 2,06% | 98,24%
REGENERACION URBANA $2525.478,74 5,21% $230673370 | 476% | 91,34%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $2.508.051,05 5,18% $ 2.407.948,00 4,97% 96,01%
CNT $87.324,20 0,18% 5 86.244,13 0,18% | 98,76%
RED DE FIBRA FTICA MUNICIPAL $87.324,20 0,18% $86.712,67 oisx | 9930% |
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro.t | $48.427.572,55 | 100,00% | $47512.305,91 | sa12% | ©502%
D EN.OF TrABAD NEE1-ACOMETIDAS FIERA
e $77.860,16 0,16% $73.829.23 0,15%
ORDEN DE TRABAIO No. 2: PINTURA
e o $335.388,89 0,69% $335388,89 | 0,69%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL |  § 10.998,62 0,02% % 6.360,94 0,01%
ORDEN DE TRABAIC No. 4: PAPELERAS CON TAPA
CANTE $ 32055,89 0,07% $3a7a1 | o01% ]
= GRDEN DE TRABAJO No. 5: REPARACION DE
ACOMETIDAS INTRADOMICILIARIAS. $30.261,84 .00 $25.26491 | 0,05%
ORDEN DE TRABAJO No. 6: REPARACION DE l
VISERAS EN FACHADAS PARA EL RETIRO Y $1.759,80 0,00% $ 802,97 0.00%
COLOCACION DE POSTES DE LUZ.
TOTAL ORDENES DE TRABAJO CONTRATO
B e D s $488.32587 1,01% $44506495 | 0,92%

Se tiene un avance fisico del Contrato Complementario Nro.1 de 95.02%, y un
avance fisico de 95.94% incluyendo las Ordenes de Trabajo.

2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacion, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 30 de
Septiembre de 2019, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo
programado y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

CA SERVICIOS Y PROYECTOS
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AVANCE ECONOMICO SEPTIEMBRE 2019

COMPONENTES MONTO Porcentzje A‘;’;‘,‘::&‘;:’:m"
AGUA POTABLE $3.568.929,57 737% | $3.597.20043 | 7,43%
ALCANTARILLADO SANITARIO $208984447 | 432% | $210903500 | 435%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1792.283,73 | 370% | $178429441 | 3,68%
REGENERACIGN URBANA $ 8.463.782,50 17,48% | 58.434.987,48 17,42%
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% | 539918601 0,82%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.828.16567 | 3681% | $17.669.867,52 | 3649%
CNT $1.794.163,03 3,70% | $184197351 | 3,80%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.133.130,97 2,34% $1.121.794,04 2,32%
T owesmee (R
ORDEN DE TRABAIO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO $1.018.106,43 20% | $1.01808718 | 2,10%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $1382497,31 | 2,85% | $1387.83162 | 2.87%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO 4 794.480,94 164% | $688.402,80 1,42%
ORDEN DE TRABAIO No. 5 SEMAFORIZACION $119.482,98 025% | $141.39882 0,29%
ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $ 136.300,43 0,28% | $14L567.68 | 029%
ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,11% $27.301,21 0,06%
ORDEN DE TRABAID No. 8 ADOGUIN SAN SEBASTIAN $ 45.305,30 0,10% $45.842,56 0,09%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS 4 15.057,50 0,03% $ 13.848,30 0,03%
ORDEN DE TRABAJO No. 10 POZOS EXISTENTES B $553.210,01 1,18% | $287.554,40 0,59%
ORDEN DE TRABAIO No. 11 CALLE LOURDES $35.439,03 0,07% $35.439,03 G,07%
ORDEN DE TRABAJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS $55.787,82 0,12% $55.787,82 0,12%
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01%
ORDEN DE TRABAIQ No. 14 RED FIBRA OPTICA $154.832,52 032% | $135.92609 0,28%
ORDEN DE TRABAJO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA $5.115,50 0,01% $5.115,50 0,01%
LT elenoshueves |
~ Acua POT;\BLE 4 469.756,22 097% | $405.637,26 0,84%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 289.561,49 060% | $279.140,04 0,58%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 1.015.188,21 210% | $997.300,18 2,06%
REGENERACION URBANA $2.52547874 | 521% | $2306733,70 | 4,76%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 2.508.051,05 518% | $2.407.94800 | 4,97%
oNT $87.324,20 0,18% $86.244,13 0,18%
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL $ 87,324,20 0,18% $86.712,67 0,18%
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro.1 |  $ 48.427.972,55 | 100,00% | $47.517.30591 | 98,12%
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA GPTICA $ 77.860,16 0,16% $73.829,83 0,15%
ORDEN DE TRABAIO No. 2: PINTURA TERMOPLASTICA $335.388,89 0,69% | $335388,89 0,69%
ORDEN DE TRABAJO No. 3: JARDINERA VERTICAL $ 10.998,62 002% | $636094 | 001%
ORDEN DE TRABAJD No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE $32.055,89 0,07% $3.417,41 0,01%
i maﬂmsomngs" S OMENR $30.261,84 0,06% $ 25.264,91 0,05%
O RETROY COLOGAGON DE POSTES DR LR | $175980 | ooox | saser | oo
- on SEAlA ér%g. 33%%%1?@% CONTRATO COMPLEMENTARIC Nro.1 $488.325,20 1,01% | $445.064,95 0,92%
D EF lé%q E T: 1:?_ T.:‘c;:: :11:.»1 H:o:qﬁ" al TOTAL| $48.916297,75 | 101,01% | $47.962.370,86 | 99,04%
EEERII:Losa en los Archivos de 12 Empresa
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2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIAUDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MSc en ! !
Sammanlers Medio Ambiente Superintendente Superintendente de Obra
José Palacios q . L .
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adgquisiciones eléctricas
Mario . e . p
Calvache ing. Electrénica y Especialista en Jefe frentf.'s de instalaciones
PROCELEC Telecom. Telecom. eléctricas y telecom.
PERSONAL TECNICO AUXILIAR

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA

Mauricio - Residente de " -

Segovia Ing. Civil Obra Elaboracién de planillas

Diego - Residente de ,

Mancero Arquitecto. Obra Residente de Obra
Karen Loaiza | Ingeniero Electronicay Residente de Residente obra instalaciones
.PROCELEC Telecom. Obra eléctricas y telecom.

g Freddy Ingeniero de Seguridad Seguridad A
Gonzalez Industrial Industrial L6 BT T DT
Cuenca Ingeniero Residente de Residente de Obra

Cristidn Electromecanico Obra instalaciones eléctricas

Wilson Sauca Arauitecto Residente de Planillaje, Area Técnica y
PROCELEC 'q Obra Planos

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacion lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un Anexo actualizado de dicho equipo en Ia seccion

12.2.

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién indica que el grado de cumplimiento del cronograma de actividades,
equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedié a la verificacion de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademds con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento

general de la mencionada maquinaria.

INCA SERVICIOSY PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
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INCA SERVICIOSY PROYECTGCS

2.5.2 Evaluacién de utilizacién de personal

Fiscalizacién procedio a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

NUMERO DE 3 HORAS HOMBRE
COMPARIA PERSONAS PTEOJSAON%ES TRABAJADAS TOTAL
STAFF | ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIO

H&H 5 7 12 8 ) 9

PROCELEC 3 1 4 8 8 32
SUBCONTRATISTA

JUAN CARLOS BARRERA 2 2 8 8 18
SUBCONTRATISTA

MCMASTER 2 35 37 8 8 296

10 45 55 a2 32 440

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

MONTOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS EN EL PERIODO
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PROGRAMADO | EJECUTADO %
mar-17 1.464.757,90|  1.627.489,14 111,11% |
abr-17 1.552.908,72|  1.814.352,18 116,84%
may-17 181841949 |  2.295.275,31 126,44%
jun-17 1.721.264,40|  1.442.717,65 83,82%

jul-17 1.734.410,47|  1.745.563,66 100,64%
ago-17 1.914.289,21|  2.024.629,31 105,76%
sep-17 1.986.618,01|  2.509.375,67 126,31%
oct-17 2.320969,80|  2.395.510,04 103,21%
nov-17 2.371.406,06 |  1.978.259,16 83,42%
dic-17 2.466.637,59|  2.299.120,92 93,21%
ene-18 2.601.658,93|  1.585.372,05 60,94%
feb-18 1.440.966,28 |  1.234.307,20 85,66%
mar-18 1.402.939,65|  1.394.657,29 99,41%
abr-18 1.708.45500| 1.778.170,31 104,08%
may-18 3.251.016,22|  2.758.906,25 84,86%
jun-18 1.099.549,38 |  1.151.473,32 104,72%
jur18 1.271.556,40 965.676,04 75,94%
ago-18 1.449.580,22|  1.613.156,06 111,28%
feb-19 345.589,67 377.490,52 109,23%
" mar-19 405.400,52 402.341,71 98,28%
" abr-19 624.434,96 478.026,62 76,55%
may-19 320.045,07 344.480,63 107,64%
Jun-19 302.191,34 253.004,89 83,72%
jul-19 200.026,42 237.716,36 118,84%

147.344,08

4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 11 CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO SEPTIEMBRE 2019

La Planilla de Avance de Obra No. 11 CC se presenta como Anexo en la Planilla de
Obra del Contratista, periodo 01 al 30 de Septiembre de 2019.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de volumenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
11 Contrato Complementario de Obra del Contratista.

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
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6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

La metodologia empleada para la verificacién del cumplimiento de las medidas del
Plan de Manejo Ambiental consisti6 en la verificacién a través de la inspeccién de
campo, documentando la verificacién mediante protocolos y fotografias. Para
determinar el cumplimiento planteado se utilizé matrices de evaluacién para lo cual
se calificd cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una
evaluacion a los pardmetros de evaluacién de cada actividad. Se establece la
calificacién de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel
de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
valores detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del nivel del cumplimiento
VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total

7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable

0 Incumplimiento Total

Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo
Ambiental tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada uno de
los items evaluados, considerando necesario la ponderacién en vista de que todos
los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades
constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar e}

nivel del cumplimiento se empleara la siguiente formuia:
I Evaluaciin

Nivel de Cumplimiento (NC) = F Paso Essodrico 100

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderara de la valoracion
obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 2

Tabla 2: Valoracidn del Nivel de Confianza y Riesgo

NC% Nivel de Confianza | Nivel de Riesgo
0-25% Bajo Muy Alto
26-50% Moderado Alto

51-75% Alto Bajo

75-100% Muy Alto ~ Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificara de acuerdo a
los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

Tabla 3: Valoracién del Grado de Cumplimiento
NC % Grado de Cumplimiento
2300 % Total
{NCA SERVICIOS Y PROYESE
DE INGENIERIA CIVI-IS78 9506 Satisfactorio
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51-75% Moderado
26-50% Aceptable
<25% Deficiente

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacion.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 11 Contrato
Complementario periodo 01 al 30 de Septiembre de 2019

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard en dos secciones para Contrato
Complementario y Rubros Nuevos, con férmulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
féormula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero, corresponde a
los treinta dfas anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas.

PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 11 {CONTRATO COMPLEMENTARIO

No.1)
VALOR DE LA DESCUENTO VALOR A VALOR
PLANILLA PORANTICIPO | REAJUSTAR {Po} DEL REAIUSTE R
0,00 0,00 0,00 $0,00 AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
0,00 0,00 0,00 $0,00 S ARIO
REGENERACION URBANA,
23.677,59 7.103,28 16.574,31 $ 18,84 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL
536.546,36 160.964,06 375.582,80 4 (5.355,06) ELECTRICIDAD
0,00 0,00 0,00 $0,00 CNT
560.224,45 392.157,11 -5.336,22

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. i1 Contrato
Complementario, presentada por el Contratista.

LICA SERVICIOS Y PROYECTOS
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9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 11 Contrato
Complementario.

10.

LIBRO DE GESTION AMBIENTAL

Ver Anexo 12.1.

11.

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacidn procedi6 a la revisi6n de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

PROCELEC S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 11 de Enero de 2020 con una suma asegurada de
$901.222,77.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 28 de Diciembre de 2019 con una suma
asegurada de $1'534.514,45.

PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 13 de Diciembre de 2019 con una suma asegurada de
$1°407.267,69.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 31 de Octubre de 2019 con una suma asegurada
de $308.845,12.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$ 22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrerc de 2020 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
50.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 27 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$48'914.744,38.

El detalle de documentacion de Garantias, se encuentra dentro del Tomo | de la
Planilla de Obra #11 C.C. correspondiente a Septiembre de 2019.
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Por consiguiente, la Fiscalizacion determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son validas en el presente periodo.

Atentamente,

Visto Bueno

Ing. Poriary Romero Ing. Jorge Montaiio Ordofiez

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION ADMINISTRADOR
CC: Archivo
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