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LNFORME BE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA

No. 19

PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO QBRA:
FECHA ENTREGA ANTICIPO:
FECHA DE INIC!O CONTRACTUAL:
PLAZO DE EJECUCION:

PERIODO DE SUSPENSIGN:
AMPLIACIONES DE PLAZO:
FECHA DE TERMINO:
FISCALIZADOR:

MONTO DEL CONTRATO:

PLAZO:

“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO

CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJIJ:ICA SERVICIOS Y PROYECTOS

CONSORCIO LOJA 2015 RIA CIVIL S.A.
USD $48°'714.744,38 CERQrE:l:;%?QEu?LE fiel copia del °"9r:‘:;
02 DE MARZO DE 2016 aue reposa en los Archivos de 13 EmP

02 DE MARZO DE 2016 LojamZ321C 2

28 MESES

NO APLICA

NO APLICA FIRMA

02 de JULIO de 2018

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIER(A CiViL 5.A,
USD $2'080.951,33

30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN

ESTE PERIODO
1.1 AGUA POTABLE

Con respecto a las tuberias de A

detallar lo siguiente:

gua Potable instaladas en este perfodo, se puede

Tuberia PEAD 90mm, SDR 17,PN 10 Bar: 1,233.46 m.
Tuberia PEAD 110mm, SDR 17,PN 10 Bar: 124.90 m.
Tuberfa PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar: 6.32 m.
Tuberia PEAD 200mm, SDR 17,PN 10 Bar: 334.62 m.
Tuberfa PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar: 98.20 m.

Con lo que respecta a accesorios, se ha colocado de acuerdo al siguiente detalle:

2 Codo PEAD 45x90mm

2 Codo PEAD 45x250mm
5 Codo PEAD 90x90mm.
2 Codo PEAD 90x110mm.
1 Codo PEAD 90x250mm.
4 Tee PEAD 90mm.

2 Véalvula de Compuerta H.F, SB BB SDR D=110mm.

6 Porta brida PEAD D=110mm, 10 Bar.

6 Brida de acero @=110mm con pernos y empaque.

2 Tramo corto LA BB @=200mm e=6mm, L=0.70m con virola de anclaje.
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2Tee PEAD 110mm. e ,q 0.
3 Tee PEAD 200mm.

2 Tee PEAD 250mm.

3 Reductor PEAD 250mm a 200mm.
4 Reductor PEAD 160mm a 110mm.
1 Reductor PEAD 110mm a 90mm.
Seliquida 1 Cruz PEAD 110mm cobrada en Planilla 17, debido a que en realidad
se colocd 2 Tees de 110 mm.,

6 Reductor PEAD 200mm a 160mm.

FIRMA

En lo referente a acometidas, tenermnos:

55.00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 1" L.=0-6
;:3..00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 1" L=6-
:1125%0 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=90mm x 3/4"
;;%-g ti?l.idades de acometida domiciliaria de agua potable #=90mm x 3/4" L=6-
;i)(;nilnidad de acometida domiciliaria de agua potable @=160mm x 1" L=0-6 m.
2.00 unidad de acometida domiciliaria de agua potable @#=160mm x 1" L=6-12
l21‘;3..00 unidades de acometida domiciliaria de agua potable @=160mm x 3/4"
Ildg(())—l'? Tﬁidades de acometida domiciliaria de agua potable @=160mm x 3/4"
L=6-12 m.

1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

Calle Rocafuerte entre Bernardo Valdivieso v Olmedo: La presencia de acometidas

eléctricas subterrdneas en sector del Teatro Bolivar impide instalar el pozo
cabecera sanitario 580 en su posicién de disefio ariginal, por lo que es necesario
trasladarlo una longitud de 15,77m hacia la calle Olmedo.

Calle Rocafuerte entre Eloy Alfaro v Av. Universitarig: En la calle Rocafuerte desde

Eloy Alfaro existen acometidas domiciliarias de bafios piiblicos y viviendas que
descargan por la acera sur del paso deprimido (saliendo a la Av, Universitaria)
con profundidades mucho mayores que las establecidas en disefios originales en
los que consta un pozo cabecera el 584 con profundidad de 0.90m (cota
2061,058) y longitud de 35m. De acuerdo con los ajustes requeridos, e pozo
cabecera 584 debe tener una cota de 2060.435 (profundidad 2.24m) y longitud
hacia el pozo 102 de 15,42m, paraasegurar el servicio de alcantarillado sanitario
del sector.

Eloy Alfaro entre Rocafuerte y 10 de Agosto: La incorporacién de acometida
domiciliaria en la calle Rocafuerte y Eloy Alfaro, obliga a ajustar la red Sanitaria,
en el tramo entre pozos 477 a 668, pasando de 49,26m a 51,76m. Las cotas se
han mantenido con disefio original.

e o
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Calle Sucre entre Miguel Riofiio v Rocafuc, te. wa informacidn de acometiéﬁ
domiciliarias, calicatas ejecutadas, altura de PoZos existentes v r(-\viq'iﬁnfet-
disefio original, genera un ajuste menor a la red sanitaria en la calle Sucfe éntre
Miguel Riofrfo y Rocafuerte, variando el pozo 408de 1,60ma1,65m; el pozo 514,
de 1,60m a 1,65m; pozo 513 de 1,60m a 1,70m, asegurando de esta forma que
todas las acometidas domiciliarias sanitarias de] tramo se puedan conectar a la
nueva red.

Calle Bolivar entre Azuay v 10 de Agaosto: Para que todas las viviendas con
acometidas actuales puedan acceder a la nueva red sanitaria de Ia calle Bol{var
entre Azuay y 10 de Agosto, se requiere ajustar la profundidad de las nuevas
redes sanitarias, En este analisis se requiere profundizar los pozos 463 de 1,60m
a 2,05m; 430 de 1,60m a 2,15m; 516 de 1,60m a 1,85m; 517 de 1,60m a 2,00m;
518 de 1,60ma 1,85m.

Calle Rocafuerte entre Bernardo Valdivieso v Bolivar: En la calle Rocafuerte entre
Bernardo Valdivieso y Bolivar se requirié profundizar los pozos 550 de 1,40ma
1,65m; el pozo 581 tiene consignada una profundidad en disefios de 1,60m -
restando las cotas de terreno y proyecto allf escritas la profundidad es 2,20m
que es la requerida- ilegada a pozo 516 de 1,60m a 2,00m.

Calle Sucre entre Azuay v Miguel Riofrio: Se presentan cotas mds bajas que la red
disefiada en esta calle, por lo que se requiere ajustar el disefio original. En este
analisis, se requiere profundizar los pozos 405 de cabecera de 1,30m a 1,70m;
pozo intermedio 406 de 1,60m a 2,00m y llegada a pozo 408 en la calle Miguel
Riofrio profundizandolo de 1,60m a 2,00m.

Av. Universitaria entre José Antonio Equiguren v Coldn: La red pluvial que se inicia
en J.A.Eguiguren 38m antes de llegar a la Av. Universitaria, tenia prevista su
descarga en el rfo Malacatos, a 70m aproximadamente desde la calle |, A.
Eguiguren, la existencia del colector marginal no permite el paso de esta
descarga en el sitio que consta en disefios originales, por lo que es necesario
desplazar dicha descarga hasta encontrar un sitio en donde se pueda pasar sobre
el colector chino, por lo que se amplia la longitud de red entre pozos 377 a 447
de 69,37ma88,0myla descarga de 15,0m a 16,0m.

Elov_Alfarg entre Rocafuerte v 10 de Agosto: La presencia de obstaculos y
necesidades de interconexién de acometidas pluviales del mercado Central,
obligan a ajustar el disefio original de la red pluvial en Ia calle Eloy Alfaro entre
Rocafuerte y 10 de Agosto, en todo caso se ajusta la red con el cumplimiento de
parametros vigentes. El tramo 358’ a 359’ se reduce de 16,70m a 10,04m. Y el
tramo 359 a 360 de 51,87m a 60,28m.

Calle Bolivar entre Rocafuerte v |. A, Equiquren: Para permitir el paso de las
tuberias de redes sanitarias, especialmente de las calles transversales 3 |a calle
Bolivar, es necesario ajustar las profundidades de la red pluvial, en este caso
desde la calle Rocafuerte hacia la calle José Antonio Eguiguren. La presencia de
pozos CNT y ductos es otra de las razones del ajuste requerido, de igual forma la
profundidad de las redes sanitarias estan muy préximas a la red pluvial lo que
impide las conexiones domiciliarias de forma directa. Por estas razones es
necesario ajustar la red pluvial presentandose como novedad el cambio de
didmetro en el tramo de pozos 126 a 127, de 500mm a 600mm, las
profundidades se compensan ya que en algunos casos se profundizan, en otros
se disminuyen las alturas de excavacién y relleno.
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En este periodo se culminarcn las cbras de alcantariliade sanitifieesr }122:311—5’103 e
de Noviembre entre 10 de Agosto y josé Antonio Eguiguren, calle Eloy AlfaroF
entre Rocafuerte y 10 de Agosto, calle Rocafuerte entre Eloy Alfaro v Av.
Universitaria, Av. Universitaria entre 10 de Agosto y Coldn, José AifiBMY
Eguiguren entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria, calle Bolivar entre
Rocafuerte y José Antonio Eguiguren, José Antonio Eguiguren entre Bernardo
Valdeivieso y Bolivar, 10 de Agosto entre Olmedo y Bolfvar, Bernardo Valdivieso
entre 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren,

1.3 REGENERACION URBANA

1.3

.1 PAVIMENTOS

PAVIMENTACION.- Supervisién del proceso constructivo del pavimento de
hormigén asfaltico colocado en su 1ra. y 2da. capa, en los tramos de las calles que
a continuacion se indican en CUADRO No. 1 y CUADRO No. 2:

Entre las calles se tiene:

CUADRO No. 1. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NIVEL DE 1RA. CAPA

No. | TIPO CALLE TRAMO Honnigon Base | Sub Observaciones
Asfiltico base
{cin} {em) | (cm)
I 3 Rocafuerte Bolivar y Sucre 7.5 15 20
2 3 Miguel Bolivar y Sucre 7.5 15 0
Rioirio

3 5 Sucre Azuay y Miguel Riofrio 10 15 20

4 3 Sucre Miguel Riofrio y 10 i5 20
Rocafienie

5 4 Maximo César Vallejo-Gabiiela 10 15 40

Agustin Mistral y empate
Rodriguez adoquin
6 3 Miguel B. Valdivieso y Bolivar 7.5 15 20
Riofrio
7 3 Racafuerte B. Valdivieso y Bolivar 7.5 20
8 3 Rocafuerie Eloy Alfaro y Av, 7.5 20
: Universitaria
9 5 Eloy Alfaro Rocafuerie y 10 de 10 15 20 | Calleomitida en estudio,
Agosto
10 4 I A Olimedo y B. Valdivieso 10 15 40
Eguiguren

I1 4 Bemnardo 10 de agosto y J. A. 10 15 40
Valdivieso Eguiguren

12 4 1. Antonio B. Valdivieso v Bolivar 10 15 40
Eguiguren

13 4 Bolivar 10 de Agosto y J. A. 10 15 40
Eguiguren

14 4 Bolivar Rocafuerte y 10 de 10 15 40 | Pavimento mala calidad,
Agosto temperatuma de mezcla asfiltica de

compactacién inicial menor a la
minima especificada., se dispene
reconstruccion total

15 4 Bemardo Rocafiertey 10 de 10 15 40

Valdivieso agosto
16 1 Pasaje Se coloca capa de 5 15 25 | Se requiere autorizacién de
Espindola carpeta asfiltica, sobre Contratante, previo a su
pavimento colocado de facturacién,
e=5 cm (diseiio)

17 1 Pasaje Vivar | Se coloca capa de 5 15 25 Se requicre autorizacion de
carpeta asfiltica, sobre Contratante, previo a su
pavimento colocado de facturacién,
e=3 cm (disefio)
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CUADRQ Nc. 2. TRAMOS DE CALLES PAVIMENTADAS A NI OEZDE, LAPA
(ESPESORES DE DISENO COMPLETO0S).

EIQMA
No. | TIPO CALLE TRAMO Hormigén Asfltico | Base | Sub-base Observaciones
{cimn) (cm) (cm)
I 5 18 de Noviembre | Mercadillo y Azuay 10 15 20
2 4 Azuay QOlmedo y B. Valdivieso 10 i5 40
3 2 Azuay B. Valdiviesa y Bolivar 7.5 [5 25
4 3 Bolivar Mercadillo y Azuay 10 15 20

¢ Inspecciény control del proceso constructivo de las calles en intervencién a nivel
de obra bdsica, capas de la estructura de pavimento de conformidad a
pardmetros técnicos de disefio ¥ especificaciones correspondientes,
relacionadas con Ia densificacidn, exigencias de calidad de los materiales
granulares y férmula maestra de obra en la produccion de la mezcla asfiltica,

° Control de Calidad.- Extraccién de nicleos de Hormigén Asféltico, en los tramos
de calles pavimentadas con la 2da. capa, segiin se indican en el Cuadro No. 2, para
fines de comprobacién de los espesores de disefio y especificaciones de la
densidad bulk correspondientes con relacién al valor obtenido en laboratorio
con muestras de mezcla asfiltica en caliente producida en planta. De
conformidad a las exigencias de especificacién, las densidades obtenidas son
mayores al 97 % con lo que se cumple el requerimiento de calidad especificado.

1.4 COMPONENTE ELECTRICO

° Inspeccién ala CT-17 existente de San Sebastidn para resolver los circuitos de
bajo voltaje y alumbrado publico de la calle Lourdes, conjuntamente con el GAD
Loja donde se definié que el alumbrado publico serd ornamental con faroles a
costo del Municipio.

° Seautoriza la construccién del circuito de BV y AP de la calle Lourdes

° Sehadispuesto Ia colocacién de todos los accesorios de montaje de los cables de
MV como son: rodillos, escalerillas, mallas de sujecién de cables de acuerdo a las
buenas pricticas de ejecucidn del tendido del cable.

* Sedispone el montaje de los equipos auxiliares en las cdmaras de distribucién:
tableros de control e instalaciones interiores.

° Sedispone que para el paso del cable se MV se utilice una malla de acero, se
recalca que para el paso del cable no se debe utilizar ningiin tipo de aceite,
mantecas, grasas etc., se verifica la utilizacién del lubricante para paso de cable
en base de agua,

» Serealizan varias observaciones al cableado de las instalaciones internas de los
equipos auxiliares, se debe utilizar tuberia EMT con los accesorios necesarios y
cajas de paso.

° Sesupervisa la instalacién de las escalerillas para el cableado en la cimara de la
segunda etapa CT-29, Ct-28 y CT-26 de acuerdo a los requerimientos del
cableado.

° Se dispone mayor supervisién de los técnicos eléctricos en los trabajos de
excavaciones para evitar dafios a las redes eléctricas existente y dejar sin
servicio a los abonadaos.

e Seindicala forma de conexién de los barrajes de bajo voltaje y la conexién a
tierra de proteccién del sistema con conductor # 2/0 de cobre desnudo (PE} que

7
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== chaeatra pasade por toda la canalizacidn. Este COnducLol se conecia a las
carcasas metdlicas de los equipos e instalaciones, es decir a las partes no %
conductoras, pero que ante una falla puedan quedar energizadas;-para DIRIRGNT/
contactos directos e indirectos.

° El conductor neutro de la red de MV se conecta a la barra de puesta a tierra de
servicio enlas cdmarasy se llevara hasta una barra de tierra en los pozos tipo
E para derivarse a los circuitos de las cdmaras particulares con transformadores
secundarios.

e Sedefine el tipo de conectores a utilizarse en los transformadores de MV de las
cdmaras existentes particulares y en las cdmaras existentes,

1.5 TELECOMUNICACIONES

° Lambios en canalizacién CNT: Mediante Oficio No. ML-DPRU-2017-120-0f de
fecha 20 de septiembre de 2017, la Administracién de Contrato hizo
conocer copia de Oficio No. JTPL-PTS-185-2017 de 18 de septiembre de 2017,
donde se formalizan cambios en canalizacién de telecomunicaciones de CNT en
algunos tramos del proyecto. La Fiscalizacién dispuso la revisién y ejecucién de
los trabajos asf como tomar en cuenta en la elaboracién de planos AS BUILT,

e Cambios en canalizacidn Municipio de Lgja: Mediante Oficio N° 0929-A-UAP-
2017 del 21 de septiembre de 2017, la Administracién de Contrato hace conocer
la necesidad de incrementar y realizar algunos cambios en la canalizacién para
la red de telecomunicaciones municipal en algunos tramos del proyecto. La
Fiscalizacién dispuso la ejecucién de los trabajos as{ como tomar en cuenta en la
elaboracidn de planos AS BUILT.

° Cruces de telecomunicaciones por puente para Municipio de Loja: Mediante Oficio
N° 0123-A-UAP-2016, de 01 de junio de 2016, la Administracién de Contrato
solicitd se dejen las esperas para semaforizacion en las intersecciones de los tres
nueves puentes proyectados: calle Azuay sobre el rio Zamora, calle Catacocha
sobre el rio Zamora y calle Gonzanama sobre el rfo Malacatos. Al momento no se
ha definido la ubicacién del nuevo puente en la calle Catacocha sobre el rfo
Zamora, se tienen instaladas esperas en canalizacién y pozos de revisién
(PzmEp432_ 4 y PzmEp432_7), pero no se han instalado los componentes
adicionales en la acera ESTE. La Fiscalizacion solicita se defina la ubicacién del
puente en caso de que se requiera la ubicacién de los elementos adicionales para
semaforizacién (basamentos) en la acera ESTE, caso contrario aclarar que no se
debe intervenir en estos trabajos y dejar dnicamente la canalizacién y pozos de
revision como hasta el momento. Asf mismo se recomienda que se consideren
las esperas necesarias para telecomunicaciones (cruce por puente) en la
planificacién de la nueva infraestructura. La Administracién de contrato
mediante oficio No. 0949-A-UAP-2017, de fecha 28 de septiembre de 2017,
manifiesta que la construccién del puente referido no consta en el Plan Operativo
Municipal de 2018 y que toda la informacién de |a infraestructura construida
disponible, se trasladar4 ala Unidad de Planificacién a fin de que los basamentos
Se construyan cuando se construya el puente, La Fiscalizacién hizo conocer este
particular al Consorcio Loja 2015.
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1.6 CONTROL DE CALIDAD W
Ftonga

Mediante Oficio N2 INCA-DS-CL-0901-2016 del 06 de diciembre de 2016,
Fiscalizacién dispone que los ensayos de materiales serdn realizados en los
laboratorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, con costos y detalle de
ensayos sefialados en dicho Oficio.

Mediante Oficio N® 0497-A-UAP-2016 del 08 de diciembre de 2016, el
Administrador dispone que a partir de esa fecha, los ensayos de verificacién se
realizaran en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UTPL.

Mediante Oficio N¢ INCA-DS-0104-2017 del 03 de enero de 2017, Fiscalizacién
informa que se vienen realizando los ensayos solicitados por Fiscalizacién en el
laboratorio de la UTPL sin ningln inconveniente.

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la
exigencia que se apliquen en las mejores précticas constructivas, tales como:
verificacién del cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal
que labora en la obra, como al personal que poruna y otro motivo tiene que acceder
a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés,
letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis y
verificacion en sitio de los equipos a emplearse,

1.6.1  Prueba de Compresién de Cilindros y Ensayos de Compresidn Simple

Consorcio Loja 2015 presenta el Registro de Control de Calidad de muestras
tomadas en septiembre de 2017. Los resultados de los ensayos de estas pruebas, de
acuerdo a las normas, se las realiza a los 7, 14 y 28 dias, por esta razén la
Fiscalizacion recepta el Registro de Control de Calidad entre agosto y septiembre de
2017. Los especfmenes de hormigén tomados por el Consorcio Loja 2015 dan un
total de 158 de Hidalgo e Hidalgo y 30 de PROCELEC, de los cuales se anexa su
registro en la Planilla de Obra No. 19.

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras para Hidalgo e Hidalgo, se
encuentran:

- Colocacién de gres.

- Paredes de cdmara de vélvulas de agua potable.
- Paredes de cimara de transformacién (segundo cuerpo).
- (Cajasy tapas EERSSA tipo C, D Acera 1.44 x 1.44.
- Tapas prefabricadas tipo S 48 bloques.

- Cajas prefabricadas CNT 0.7x0.7.

- Sumideros prefabricados.

- Pozos pluviales prefabricados.

- Pozos sanitarios prefabricados.

- Cuellos cortos con tapa sanitaria.

- Aceras.

- Paredes de cAmara de transformacién.

- Zapata de CAmara de Transformacién.
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- Cajas Municipio 1.1,

Losa de cdmara de macromedidores.
- Rampa de acceso a los contenedores de basura.
- Zapata de cdmara de transformacién.

De los elementos de los cuales se ha obtenido muestras para PROCELEC, se
encuentran:

- Cajasy tapas prefabricadas tipo C, D.

0.70 x 0.70 CNT.

1.44 x 1,44 EERSSA.

1.20 x 1.20 EERSSA MUNICIPIO

1.00 x 1.00 MUNICIPIQ.

1.20x 1.20 CNT.

1.20x 1.20 EERSSA.

1.20 x 1.60 - 1.00 x 1.00 MUNICIPIO.
1.20 x 1.20 MUNICIPIQ.

O0O00COoOOO0COO

Ademas, en la Planilla 2 de la Orden de Trabajo 6 se presenta 38 registros de Pozos
Tipo IE y IiE.

1.6.2  Densidades de Campo

En este periodo se ha realizado 408 densidades de campo, que corresponden a: 272
de relleno, 40 de subrasante y 4 derelleno de aceras que se adjunta en Ia Planilla de
Obra No. 19. El porcentaje de compactacién oscila de 95% a 100%. Se ha realizado
41 densidades de campo para Subbase Clase 3 con material reciclado y 51 para Base
Clase 2, de lo cual se aprecia una media de porcentaje de compactacién de 100% en
casi todos los tramos.

1.6.3  Control de las propiedades de la Mezcla Asfaltica

En este perfodo se ha realizado ensayos de control de las propiedades de 1a mezcla
asfaltica con un total de 15 ensayos, de 3 muestras cada uno en donde se aprecia que
los pardmetros mas importantes como lo son: porcentaje de asfalto, G. E. Bulk,
porcentaje de vaclos y flujo cumplen con lo requerido. El porcentaje de vacios se
encuentre entre el 3% al 5%, la estabilidad corregida es mayor a 1800 Ibs y el flujo
5e encuentre entre 8 y 14.

Entre los tramos ensayados, tenemos:
Primera capa
- Miguel Riofrio entre Sucre y Bolivar - Rocafuerte entre Sucre y Bolivar.
- Sucre entre Azuay y Miguel Riofrfo - Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte.
- Maximo Rodriguez entre César Vallejo y Gabriela Mistral.
- Miguel Riofrio entre Bolfvar y Bernardo Valdivieso.
- Rocafuerte entre Bernardo Valdivieso y Bolfvar.
- Eloy Alfaro entre 10 de Agosto y Rocafuerte - Olmedo entre Gonzélez Suirez
y César Vallejo.
- José Antonio Eguiguren entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.
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- Bolivar entre 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren, GETEIRE
- Bolivar entre 10 de Agosto y Rocafuerte.

- Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte vy 10 de Agosta. Fiema

- Bernardo Vaidivieso entre Rocafuerte y Miguel Riofrio.

Segunda capa
- Azuay entre Bernardo Valdivieso y Bolivar - Azuay entre Bernardo
Valdivieso y Olmedo - Bolivar entre Mercadillo y Azuay.
- Pasaje Vivar, calle Juan José Pefia entre José Antonio Eguiguren y Colén.
- Pasaje Espindola Calle Juan José Pefia entre Lourdes y Mercadillo.

1.6.4 Analisis Granulométrico y Porcentaje de Asfalto

Se ha ensayado el disefio de la mezcla asféltica para verificar si este se encuentra
dentro de la faja granulométrica. Se adjunta 15 registros de laboratorio de ? hojas
cada uno. En dichos registros se puede apreciar que el material se encuentra dentro
de la faja granulométrica, por lo que cumple la obra maestra ingresada en Ia Planta
Asfaltica.

1.6.5 Calibracidn de la mezcla de la planta asfaltica

En el periodo de la Planilla de Obra N2 19 se verificé la calibracién de la mezcla
maestra usada en la planta asfiltica y se realizé pequefios ajustes al porcentaje de
finos, siempre controlando que la curva se mantenga dentro de la faja
granulométrica, controlando que la estabilidad, flujo y porcentaje de vacios se
encuentren dentro de los limites permitidos.

1.6.6 Pruebas de estanqueidad en tuberias de Alcantarillado

Se ha realizado pruebas de estanqueidad en distintas calles del Proyecto. Se anexan
los formularios en la Planilla de Obra No. 19.

Entre los tramos ensayados tenemos:
- Bolivar entre Azuay, Miguel Riofrio, Rocafuerte,
- Bolivar entre 10 de Agosto, Rocafuerte, Eguiguren.
- Bernardo entre Azuay, Rocafuerte, Miguel Riofrio.

- Bernardo entre 10 de Agosto, Rocafuerte, Eguiguren.
- Eguiguren entre Bernardo y Bolivar.

1.6.7 Prueba de Presidn Hidrostatica

Paralared de distribuci6n, se ha realizado el ensayo de maximos escapes permitidos
en cada tramo probados a presién hidrostética, entre los que se tiene:

11
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Tuberia de 90 mm
Sucre entre Miguel Riofrio y Azuay
Sucre entre Rocafuerte y Miguel Riofrio
Rocafuerte entre Sucre y Boljvar
Rocafuerte entre Av. Unjversitaria y Eloy Alfaro
Eloy Alfaro entre Rocafuerte y 10 de Agosta
Rocafuerte entre Bolivar y Bernardo Valdivieso
Bolivar entre Rocafuerte y Miguel Riofrio
Bolivar entre 10 de Agosto y Rocafuerte
Bernardo Valdivieso entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto
José Antonio Eguiguren entre Bernardo Valdivieso y Bolivar
Bolivar entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto
Tuberia de 110 mm
Bolivar entre Miguel Riofrio y Azuay
Tuberia de 160 mm
Miguel Riofrio entre Bolivar y Sucre

La presién de prueba ha sido de 1.0 MPa a un tiempo de 2 horas, obteniendo
resultados satisfactorios.

1.7 REPROGRAMACION No. 2

Mediante Oficio N2 INCA-DS-ML-0036-2016 del 14 de marzo de 2016 Fiscalizacién
aprobo la primera reprogramacién al cronograma valorado contractual, la cual se
ha encontrado vigente desde marzo de 2016 a marzo de 2017. Las cantidades se
mantuvieron de acuerdo al presupuesto original y no se consideraron Ordenes de
Trabajo, por consiguiente se mantuvo el plazo y monto contractual,

Mediante Oficio No. 0941-2017-PRUL del 24 de abril de 2017, Consorcio Loja 2015
solicita a la Fiscalizacién se apruebe la Reprogramacién No. 2 de acuerdo al anexo
presentado.

Mediante Oficio No. 0318-A-UAP-2017 del 17 de abril de 2017, la Administracién
del Proyecto, solicita a la Fiscalizacién, disponer al Contratista elaborar una
reprogramacion integral del Proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo de
ejecutar las obras restantes del Proyecto, en particular en seis areas del centro de la
ciudad comprendidas entre las calles Lourdes {sur) y J.A. Eguiguren (norte), avenida
18 de Noviembre (oeste) y Olmedo (este), obras que deben realizarse desde el mes
de abril a noviembre del 2017, con el objetivo de “(...) cumplir una directriz que la
maxima autoridad dispone, se respete dicha planificacién (...) estrictamente (...)
para evitar el colapso de la ciudad.”

Mediante Oficio No. INCA-DS-ML-451-2017 del 02 de mayo de 2017, Fiscalizacién
luego de su revisién y amparado en la Cldusula 11.2 del Contrato de Obra, aprueba
la Reprogramacién No. 2 del Cronograma Valorado del Proyecto, periodo abril 2017
a junio 2018, sin modificar plazo ni monto contractual. Ademds aprueba la
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Al momento de Ia revisién de la planilla y del presente informe se debe tener en
cuenta;

- LaReprogramacién No. 2 contempla los rubros y cantidades de Ias Ordenes

de Trabajo aprobadas a la fecha.

- Se ha establecido las cantidades que no se ejecutardn y otras que se han

incrementado, sin que esto
contractual.

implique un meonto o plazo adicional al

Estableciendo lo anterior, las cantidades y valores contractuales quedarfan para este
informe y en el periodo de vigencia de la Reprogramacién No. 2 de la siguiente

manera:
COMPONENTES MONTO CONTRATADO | PORCENTAIE
AGUA POTABLE 3,727,075.53 7.651%
ALCANTARILLADO SANITARIO 2,494,927.72 5.122%
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3,205,990.25 6.581 %
REGENERACION URBANA 11,747,303.53 24.114 %
PLAN DE MANEIQ AMBIENTAL 417,927.72 0.858 %
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 20,232,668.63 41.533 %
CNT 1,820,672.93 3.737%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1,652,920.30 3.393%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO 1,018,106.43 2.050 %
ORDEN DE TRABAIGO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS 1,675,609.66 3.440%
ORDEN DE TRABAIO No. 4 PORCELANATO 5B4,987.40 1.201 %
ORDEN DE TRABAJO No. 6 PQZOS DE ALCANTARILLADO 136,554.28 0.280 %
TOTAL= 48,714,744.38 100.000 %

2.

AVANCE

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 19 meses (67,86 % del total}.
Valor ejecutado acumulado: 52.84% ($ 25,741,389.95) planillado ejecutado.

Es importante mencionar que el valor ejecutado acumulado presente en este

informe asi como el de la Planilla de Obra N

de Trabajo.

2.2 Avance Fisico

19, ya incluye el valor de las Ordenes

Para determinar el avance fisico, se establece los valores planillados ejecutados de
la Planilla Mensual de Obra y de las Ordenes de Trabajo canceladas a la fecha del
presente informe.

13
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En el siguiente cuadro se establece & valo; total gjecuiado en la Planilla Manss -
Obra N2? 19 con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al pedo
que tienen en el Proyecto. Con Ia aplicacién de la Reprogramacién N2 2, se incluyen
las érdenes de trabajo, asi como también el aumento y disminucién de cantidades,
esto sin modificar el plazo ni el monto contractual. Con ello, se determina:

AVANCE FISICO SEPTIEMBRE 2017
COMPONENTES MONTO | Porcentaje A‘;;‘:;';;;:f;:?;’" ’;‘;;::e
AGUA POTABLE $3,727,07553 | 7.65% $279350742 /] 573% | 7a85%
ALCANTARILLADD SANITARID $2454,927.72 | 5.2% $182124200 | 37a% | 73.00%
ALCANTARILLADO FLUVIAL $3,205,990.25 | 6.58% $2,121,61527 | 436% | 65.18%
REGENERACION URBANA 31174730353 | 24.11% | 5765115567 | 15.71% | e3.13%
PLAN DE MANEIG AMBIENTAL $417,927.72 | 0.86% $21984346 | 045% | 5260%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 52023266863 | 4153% | 5674568896 | 13.86% | 3330%
eNT $1,82067293 | 3.7a% $1,03658400 .| 213% | 5599%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1,65292030 | 33o% $801,12395 , | 164% | c8a7%
ORDEN DE TRABAJO No, 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADD | $1,018.100.43 | 2,090 $834,74037 /| 171% | sroow
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTAICAS $1,675,60966 | 3.44% $1,062,09243 | 2.18% | 6339%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO $584987.40 | 1.20% $545,627.61 - | 112% | 93.27%
ORDEN DE TRABAJO No. & POZ0S DE ALCANTARILLADD $136,55428 | 0.28% $104,16881 | 021% | 7628%
34871474438 | 100.00% | $25741389.85 | 52.80% | 55.90%

De lo que se deduce que el avance fisico es del 65.46 %.

2.3GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPQS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 30 de
septiembre de 2017, se debfan realizar actividades en los componentes:
Agua Potable
- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
gjecutado acumulado de la Planilla de Obra €s superior.

Alcantarillado Sanitario

- Cumplimiento satisfactorio.,
- Se ha planillado un valor mayor al programado.

Alcantarillado Pluvial

- Cumplimiento satisfactorio.
- Seha planillado un valor mayor al programado.
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Firnaa
- Cumplimiento satisfactorio.
- Seha planillado un valor mayor al programado.
Plan de Manejo Ambiental: Aplicacién del Plan de Manejo Ambiental.
- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.,
Redes Eléctricas Subterrdneas
- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor menor al programado, sin embargo el valor
ejecutado acumulado de la Planilla de Obra es superior.

CNT

- Cumplimiento satisfactorio.
- Se ha planillado un valor mayor al programado.

Fibra Optica Municipal

- Cumplimiento satisfactorio.
- Seha planillado un valor mayor al programado,

Ordenes de Trabajo

- Cumplimiento satisfactorio.
- Seha planillado un valor mayor al programado.

El avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo programado y lo
ejecutado a la fecha del presente informe.

B E Ay e ..EZ:'i_;;:.p‘_j'-'-j.u:LL._.'- NCE VAYOHADO POR COMW Pt ENTEL . e N AR e
SEPTIEMBRE 2017 ACUMULABO - SEPTIEMBRE 2017
COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO i PROGRAMADOD 1 EJECUTABO —l
AGUA POTABLE 184,610.25 | 0.38% 120,278.15 | 0.25% 2,877,826.48 | 591% 2,793,507.42 | 5.73%
ALC;\ANI\"I'SQ::.SDO 101,431.64 | 0.21% 71,084.38 |0.15% 1,752,552.29 | 3.60% 1,821,242.00 | 3.74%

ALCANTARILLADO PLUVIAL | 107,427.48 [0.22% 106,295.70 | 0.22% | 2,113,922.09 | 4.34% 2,121,615.27 | 4.36%
REGEHERACIGN URBANA 544,544.24 | 1.12% | 653,282.908 | 1.34% 7,132,442.54 | 14.64% | 7,651,155.67 | 15.71%
PLAN DE MANEJD

7,609.40 |0.02% 0.00 0.00% | 296,869.70 | 0.61% | 219,843.46 0.45%

AMBIENTAL
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS 805,247.38 | 1.65% | 1,257,341.48 | 2.58% 6,835,937.10 | 14.03% | 6,749,688.96 | 13.86%
CNT 66,873.19 | 0.14% | 79,230.89 |0.16% | 883,936.46 1.81% | 1,036,584.00 | 2.13%
RED DE FIBRA OPTICA
MUNICIFAL 73,146.44 (0.15% | 61,377.23 |0.13% | 797,083.19 164% | B801,123.95 | 1.64%

ORDEN DE TRABAIO No. 2
IjASE CLASE 2 SIN MATERIAL | 37,180.48 | 0.08% 3878630 (0.08% | 81251033 | 1.67% 834,740.37 | 1.71%
RECICLADQ

15



._..:,'_I..___,

SEPTIEMBRE 2017

\WNCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA C:!V‘I!Lls..ﬂ«.i“aI

CERTIFICO:Que es fiel copia del ong

que reposa en los Archiv ttqa Empresa

Loja,

ACUMULADO - ﬁﬂm&amu :

COMPONENTES PROGRAMADO EIECUTADO PROGRAMADO EJECUTAD E Lty
ORDEN DE TRABAJO No. 3
ZANJAS ELECTRICAS 31,542.75 | 0.06%  6B,660.73 |0.18% 630,870.59 | 1.30% | 1,062,092.43 | 2.18%
ORDEN DE TRABAIO No. 4
PORCELANATO 16,154.37 | 0.03% | 34,400.97 |0.07% 439,597.53 | 0.90% | 545,627.61 | 1.12%

ORDEN DE TRABAIQ No. 6 .
POZOS DE ALCANTARILLADO 1085033 | 0.02% | 18,639.85 |0.04%| 59,835.09 0.12% | 10416881 | 0.21%

TOTAL

1,5986,618.01 | 4.08% | 2,509,378.67 | 5.15% 24,633,383.47 | 50.57% | 25,741,389.95 | 52.84%

2.4PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Ing. Civil, MSc en . .
. . . S
Samaniego Medio Ambiente Superintendente uperintendente de Obra
Fr?)r:;::co Ingeniero Civil Especialista Geotécnico | Coordinador General Obra
Cooper Avilés Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
A parte de la especialidad,
Johnny Heras Ingeniero Civil Especialista Hidraulico Coordinador Sanitario y
Pluvial
.. . . Especialista en Trénsito Técnico en trénsito y
José Serrano ingeniera Civil
y Transporte Terrestre transporte
Oscar . . "
Gonzédlez Arquitecto Arquitecto {Reanimacién Elaboracién de planillas
Urbana)
Ruales
José Palacios _— o . A
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario Ing. Electrénica Jefe frentes de
Caivache g'Telecom Y Especialista en Telecom. instalaciones eléctricas y
PROCELEC ) telecom.
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escandon Ocupacional Ocupacional Industrial
Stalin Arias Ingeniero Civil Especialista Hidraulico Especialista Hidraulico
VIEIE Ingeniero Civil Ingeniero Civil Canalizaciones Eléctricas
Rohden
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPERNA
Mauricio Residente de .
. _Civi b . .
G Ing. Civil Obra Elaboracién de planillas
. - Residente de Jefe de Instalacién de tuberias de
Paula Vélez Ing. Civil
Obra agua potable
- Residente de
Oscar Ochoa Ing. Civil Obra lefe de frente Este
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Karen Loaiza

Electrdnicay

._u;‘ .. Residente de lefe de obrasth T e FiRmh
il Ing. Civil Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC v '

. Residente de Jefe de frentes de instalacién de
Jofire Paucar Arquitecto
Obra Gres-Porcelanato
José Cueva e Residente de Reparaciones y.termmau:iones
QObra varias
Cristian . Residente de Residente de obras civiles en
Chamba Lu e Obra instalaciones eléctricas v telecom
PROCELEC 4 :
Padl Ocheoa Ing. Civil Residente de Residente obras civiles
PROCELEC & Obra instalaciones eléctricas y telecom.
Thalla .. Residente de Residente obras civiles
LA LRI Obra instalaciones eléctricas y telecom
PROCELEC Y :
Ingeniero

Residente de

Residente obra instalaciones

PROCELEC QObra eléctricas y telecom.
Telecom.
Silvia . . . .
. o Residente de Residente en instalaciones
Gonzilez Ing. Eléctrico Obra eléctricas
PROCELEC
Andres N Residente de Residente en instalaciones
Mejia Ing. Eléctrico Obra eléciricas
PROCELEC
Freddy Ingeniero de Seguridad .
Gonzalez Seguridad Industrial Industrial e et
Daniel Arquitecto Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Quezada 9 Obra Gres-Porcelanato
Diego . Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Arguitecto
Mancero Obra porcelanato
Ll Arguitecto A B0k Planillaje, Area Técnica y Planos
Sauca Obra
Guillermeo . .. Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eléctrico -
Ulloa Obra eléctricas
Cristian ; L. Residente de Residente en instalaciones
Ingeniero Eiéctrico A
lllescas Obra eléctricas
José Cueva Arquitecto Residente de Reparaciones y‘termmacmnes
Obra varias
Ang.el Ay Udante ElCetrico Residente de [n)es.mopta]e, ta'pas-y
Medina Obra sefializaciones eléctricas
Diego Ingeniero Residente de Canalizaciones Eléctricas
Obando E Obra
Cristian . Residente de . . s
Ingeniero Canalizaciones y zanjas Eléctricas
lescas Obra

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Fiscalizacién lleva un continuo control de maquinaria y equipo presente en Obra de
Consorcio Loja 2015. Se presenta un anexo actualizado de dicho equipo.
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ESTACION TOTAL CANT. AN 2 7
ESTACION TOTAL SOKKIA SET620K .?,[%
ESTACION TOTAL SOKKIA DX10SAC %5501@.
SETS50R OPERA
ESTACION TOTAL SOKKIA % Tivo
ESTACION TOTAL SOKKIA CX105 ?IE',EORA
RETROERCAVADORA &3 FP PP
NEW S110ap7 | FOTERCIA: N7GH078 | NEWHOF1HEGE | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS HOLLAND 110HP 29 8460039 TIVO
N FINFOBY5 e
RETROEXCAVADORA RUEDAS BO5.B POTENCIA: 95HP | BNBHHO2 | 110200848109
HOLLAND o TIVO
RETROEXCAVADORA RUEDAS TEREX TX760B | POTENCIA: 94HP gggg:?l\fsi NL38324 OPERA
TEREX TX7608 : o TIvO
1T0310KX
RETROEXCAVADORA RUEDAS Loy 310K POTENGIA: 94HP | ADC25337 | PE4045G92842 | OPERA
DEERE . 8 TIvo
1T03108K
JHON 3108K- ] PE4045G00193 | OPERA
RETROEXCAVADORA RUEDAS on s POTENCIA: 94HP HoCZ3E3 | ¢ S
- CATOATEE
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA| 4168 POTENCIA: 3HP | JSHAD377 | G4D18759 %\P,EORA
6
CAT0420
RETROEXCAVADORA RUEDAS gATERP"-'-A 420D POTENCIA: 93HP | DHFDP19 | CRS05666 %'\’,EORA
662
CAT04Z0
RETROEXCAVADORA RUEDAS gATERP'LLA 420D POTENCIA: 93HP | DAFDF0S | 78473807 ?,C%RA
229
CATO416E
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERFILLA | 4162 POTENCIA: 94HP | PSHAO54 | G4D27093 oPERA
44
RETROEXCAVADORA RUEDAS - - POTENCIA: 19HP | Fbee o | FAGEQ454KIE0 | OPERA
CASE 580N 79 HP : p 200880798 TIVO
RETROEXCAVADORA RUEDAS JCB | .p . POTENCIA: 92HP | SEbcaaas | AKS1082U2721 | OPERA
214E 92 HP : Z 37 TIVO
CAT04T6
RETROEXCAVADORA RUEDAS CATERPILLA | 4200 POTENCIA: 93HP | DKBFP14 | CRS18403 e
988
VOLQUETA 12 M3 CANT. MiN: 3
SAKJALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
it 0 Foizo | SUADF G48DZ799 | o6RosE2420 | e
96
3AKIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
[ ooue £ FLotzo [ SILINDR GueDz799 | 060870285 | T
3AKJIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
e 0’ D120 | Somr G58DZ799 | 06R0983226 | IFC)
88
3ARIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
i s Fo120 | SoiER G2802799 | 06RO983802 | IFE
81
JALHALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
Joode = FLO120 | SILINOR GSBDAXD |08R1038757 | OPC
880
3ALFALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
FLD120C 13000CC ER FLDI20C | j3000ce GSBDAX0 |OBR1038758 |y
881
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN |, n110c | CILINDRAJE: 3&‘&%%?4% 460914U096016 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800ce o 7 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 101100 [ GILINDRAJE: a‘g'é*g%f_g 450914U096053 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc o 7 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | y1pe1ne | CILINDRAJE: 3‘;'6'3%?& 460914L096136 | OPERA
M2112C 12800CC 12800cc v 2 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1o 1oc | CILINDRAJE: 3‘;3%‘;5\(% 450914U096942 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc e 7 TIVO

18



«CA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
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-lo -27°!

Loja,

Nomkbra < =
- 3ALHCEC \

VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1o | CILINDRAJE vscome | 460914096132 | dPE
M2112C 12800CC ER 12800ce s 4 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1o o | CILINDRAJE %gg%ffj 4609140096018 | OPERA
12112C 12860CC ER 12800ce 5 TIVO

530
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | o o | CILINDRAJE 3?%‘;%?_,% 4609140096128 | OPERA
M2142C 12800CC 12800ce o 0 TIVO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 1o o | CILINDRAJE 3%*3%?,% 460914U096572 | OPERA
M2112C 12800CC ER 12800cc e 3 TivO
VOLQUETA FREIGHTLINER FREIGHTLIN | 110110c | CILINDRAJE: \3‘,‘;'5'5%?(% 4609140097215 | OPERA
M2112C 12800CC 12800cc e 4 Tivo

THTXHAR

INTERNATIO | PAYSTAR | ClLINDRAJE: OPERA

VOLQUETA INTERNATIONAL NAL 5500 14900¢cc T7DJ2859 | 79589904 TIiVO
PAYSTARS5600 06

1T12P268
VOLQUETA MACK RDE88SX CILINDRAJE: OPERA
ornaeE MACK Rosessx | SLNOF C12h0605 | 103281 S
VOLQUETA 8 M3 CANT. MIN: 3
VOLQUETA CHEVROLET KODIAKTE | CILINDRAJE: CM353045 OPERA
KODIAK1S6 6600CC CHEVROLET | 6600cc 15 CATILNO2149 | 115

3ARIALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
Yaue o FLptzo | GLNOF G08DZ799 | osRovez0zz | OFF

80

3IARJALC
VOLQUETA FREIGHTLINER FLO120 | FREIGHTLIN CILINDRAJE: OPERA
bt . FLD1zo | SLINDR Coe02798 | osRosszeat | OFE)
WARTILLG NEUMATICO PARA EXCAVADORA 2700 AT M2
MARTILLO PERGUTOR CATERPILLA PRESION: OFERA
CATERPILLAR HB50S R HESDS | H486ps BYT02216 TIVO
MARTILLO PERCUTOR CATERPILLA PRESION: OPERA
CATERPILLAR H85DS R H6IDS | 5sseps) FT501991 TIVO
MARTILLO PERCUTOR 2466PSI CATERPILLA PRESION: OFERA
CATERPILLAR R HESD 2466PS) BYT01353 VO
MARTILLO PERCUTOR DOOSAN PRESION. Gi70A108 OFERA
DXB170 DOOSAN | DXB170 | ,eineps) 3 DXB170H TVO
CONPRESOR DE AIRE Y SOPLETE
2 HP MiNIMO CANT. MIN: 1
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL - KB06Z111 OPERA
e HAUSFEL | V7540301 | POTENCIA: 2Hp | KBOS: E11XPGo0114 | P
COMPRESOR CAMPBELL CAMPBELL | V1819504 ] OPERA
oErEse A T POTENCIA: §5HP | 1836545 | FHo7130888 | OFC!
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL : OFERA
S e 2545 POTENCIA: 7.5HP | 7045439 | 1241975 oo
COMPRESOR SCHULZ MSV20 SCHULZ MSV20 | POTENCIA: 5HP | 3203754 1213234758 | STERA
COMPACTADOR MECANICO [VISRO —
APISONADOR) 4 HP MINIMO CANT. MiN; 9
COMPACTADOR PISON & 51iP i OPERA
s DYNAMIC  [TRES5 | POTENCIA: 65HP | 1402545 S
COMPACTADOR PISON 6.5HP ) OPERA
SorAC DYNAMIC  |TRE85 | POTENCIA: 65HP | 1402851 o
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL - OPERA
Sy B RX304H | POTENCIA: 4HP |KusB23 | GeAHKio31721 | OFE
COMPACTADOR PISON INGERSOLL | INGERSOLL , OPERA
e i RX304H | POTENCIA: aHP | Kies30 | Gearkizraero | OFE
COMPACTADOR FISON INGERSOLL | INGERSOLL ) OPERA
com e RX304H | POTENCIA: 4HP | KM8B11 1212585 | £FC
COMPACTADOR PISON WACKER [ WACKER , OPERA
N Nevsow | ps7o POTENCIA: 4.1HP | 20117090 | M19g21 o
COMPACTADOR PISONWACKER | WACKER ) OFERA
oA Nevean  [os70 POTENCIA: 4.1HP | 20098059 | M21353 ore
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER : OPERA
fopEac Nose oS0 POTENCIA: 4.1HP | 20117088 oref
COMPACTADOR PISGN WACKER | WACKER , OPERA
N Nevsan | ps7o POTENCIA: 4.1HP | 20117084 e
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER ) OPERA
eneas Neveon | ps7o POTENCIA: 4.1HP | 20008062 e
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER . OPERA
HoeaG nEaon | bs7o POTENCIA: 4.1HP [ 20117087 o
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Loja, 25 - 10 -0l
Nembre Lzt Lrellle Especifiscciones | Sere Serie Motor Estios & ﬂ
- WACKER » _ SNFOO0TS T
COMPACTADOR PLANCHAS.sHP | WACKER ez POTENCIA: 55HP | FiRway
COMPACTADOR PLANGHA WEBER : OFERA
e WEBERMT | GRS POTENCIA: B.5HP | 5107241 o
COMPACTADOR PLANCHA WEBER - OPERA
o WEBERMT | CRS POTENCIA: 6.5HP | 5107242 e
MANTE
COMPACTADOR PLANCHAWEBER | weaee ur | crs POTENCIA: 6.5HP | 5107243 NIMIEN
MT CRS it
MANTE
COMPACTADORPISONWACKER | yacker | BSsoz | POTENCIA: 22HP | 5945013 NIMIEN
BS5021 o
SOMPACTADOR PISONWACKER ™ T\ysckER | BSS02I | POTENCIA: 2,20 9383 HNEA
COMPACTADOR PISON WACKER | WACKER - OPERA
Ny NEUSON | BSE04 | POTENCIA: 3HP | 20258587 | EH100F130704 | OTD
BOMBA DE AGUA PARA LODOS 10 —
A CANT. MiN: 1 -
POTENGIA: OPERA
BOMBA AGUA 10.00HP HONDA i 32125 ore!
POTENCIA: SF200802 GPERA
BOMBA AGUA 5.5HP KOSHIN KOSHIN o e o
POTENGIA: 10093821 OPERA
BOMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA exigo | EOTEN 25| 10009382125 | OPE
BOMEBA AGUA HONDA WBZ20XT 4HP | HONDA WB20XT | FOTENCIA: 4HP | 2252240 [ GCAAT oPERA
At R TE HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4566372 | GeABT ore
A S TSR HONDA WB30XT | POTENCIA: 4.8HP | 4586270 | GCABT STeRs
A GRS HONDA WB30XT | POTENCIA: 48HP | 4541122 | GoasT SoERA
BOMBA AGUA HONDA WB30XT HONDA WB30XT | POTENCIA: 48HP | 4444963 OPERA
4.8HP TIVO
CARGADORA FRONTAL OF T70FF PP
CARGADORA RUEDAS CATERPILLA FOTENGIA: GPERA
CATERPILLAR 9660 R 966D 200HP 99Y03445 | 8274970 TVO
DWGHAC
CARGADORA RUEDAS DOOSAN MEGA300 | POTENCIA: D1146TA107382 | OPERA
MEGA300V DOOSAN [y 205HP SLAI000 | 5 TIVO
CARGADORA RUEDASDOOSAN [ oo . | MEGA400 | POTENCIA; 3&%’73?0 DE12TIA105049 | OPERA
MEGAAOOV v 281.00HP o D TIVO
CARGADORA RUEDAS DOOSAN [ | MEGA40D | POTENCIA: 3%&:&5‘3‘5 S— OPERA
MEGA400V v 281.00HP o TIVO
MOTONIVELADGRA 185 HP MINIMO CANT. MiN: 3
MOTONIVELADORA CATERPILLAR | CATERPILLA | 130r POTENGIA: T By— OPERA
140H R 185HP M03668 TIVO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR | CATERPILLA | ;101 POTENCIA: 0140HVEH [ OPERA
340H R 185HP M02995 TIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU POTENCIA: OPERA
ueaon KOMATSU [ GD6755 | HOrE! 55308 26590557 | OFE
VIBRADOR 3 HP MINIMO CANT, Mi: 3
WACKER - 10120008 OFERA
LTNGL 6KW VIBRADOR 5.5HP ey POTENCIA: 5.5HP | § o
VIBRADOR HONDA GX16055HP | HONDA GX160 | POTENCIA: 5.5HP | 14346718 oA
VIBRADOR KAMA CP2150 4.2HP KAMA cP2150 | POTENCIA: 4.2HP 50605‘22 %C%RA
MODULOS DE ANDAMIO CANT. MIN: 10
FABRICACION OFERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH oA o
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL VO
FABRICACION OFERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL Tvo
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL Vo
FABRICACION OPEFA
MODULCS DE ANDAMIO HEH NACIONAL TVO
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH e e
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L0ja, wmu [
eIy {
Rarez Sadela Especificaclonss | Sari E=sio Mot ._,.,{w
. FABRICACION OPERA -
MODULOS DE ANDAMIO HEH P T
FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL o
. FABRICACION OPERA
MODULOS DE ANDAMIO HEH NACIONAL VO
FABRICACION OPERA
MODULGS DE ANDANMIO HEH NACIONAL VO
OFERA
TIVO
RODILL VIERATORIO L1S0 29 FF CANT e
RODILLO LISO VIBRATORID POTENCIA: 107083710 OFERA
- | AlaMAN ASC110 GULLD ASCI10 | 15ehp a7 21772220 | g
RODILLO LISO VIERATORIO POTENCIAT OPERA
YTt AMMAN asciig | FOTE! 2823002 | 21982254 S
POTENCIA: JCB180064 OPERA
RODILLOLISQ VIBROMAX VM132D | VIBROMAX [ Vh132D | FOTED - 21704934 orel
TANGQUERO (CAMION CISTERNA) 12 -
M3 MINIBAO CANT. MiN: 3
TANQUERO AGUA CHEVROLET CHEVROLET | Fsmaan | CILINDRAJE: :,';L.’.'Eﬁggg sHKiG028s3 | OPERA
FSR34N 7790cc ; VO
7790CC JALFVRZ3
TANQUERO AGUA CHEVROLET CHEVROLET | Fvrizg | CILINDRAJE G8700046 | 6SD1416084 | OPERA
15000cc TIVO
FVR32G 0
TE000CC _ ST
TANQUERO AGUA DIAMOND DIAMOND | 9084BT gé'ég‘ég;’w's 8SBO0001 | 11738324 %’:,EORA
S064BT 30000CC 5
TANQUERO AGUAISUZUFTRIZM | oo, Frraonm | CILINDRAJE: ;ﬁfgﬁgg eME1sa211s | OPERA
11149CC 11148cc o TIVO
DISTRIEUIDOR E ASFALTO 4 3 CAPACIDAD T
DISTRIBUIDOR ASFALTO ETNYRE CENTENI | CAPACIDAD: OPERA
CENTENIALIl ETNYRE | 41 2000g!=8m3 §5995 TIVO
DISTRIBUIDGRA ASFALTO BC- CAPACIDAD: OPERA
BEARCAT BC-501/CRC BEARCAT | so1/cre | 2000gi=8m3 100212 TIVO
DISTRIBUIDORA ASFALTO ROSCO | LITTLEFORD | MAXIMIZE | CAPACIDAD: P OFERA
MAXIMIZER I BROSS RII 2000gi=8m3 TIVO
FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO T3 P PP
MINIMO s
FRESADORA CATERPILLAR CATERPILLA PRESION: OPERA
PC1048 3300PS! R PCI04B | 3a50psi PYCoot67 TIVO
FRESADORA WIRTGEN W1500 POTENCIA: 92012002 | 9420900022399 | OPERA
429.1HP WIRTGEN  |Wi800 | 1og 1yp 2330161 |9 TIVO
EXCAVADORA SOSRE ORUGAS 22 =
TN MINIMO CANT. MiN: 3
EXCAVADORA CADENAS DOOBAN DXZZ5LC | POTENGIA: OPERA
DX225LCA e T 144HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225.C | POTENCIA; OPERA
DX225LCA DOOSAN | 4 148HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DXZZ5.C | POTENGIA: OPERA
DX225LCA DOGSAN | 148HP DOOSAN TIVO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | FOTENCIA: OFERA
DX225L.CA e I 148HP DOOSAN VO
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX2Z5LC | FOTENGIA OPERA
DX225LCA DOOSAN | 5 148HP DOOSAN TIVO
DHKCEBA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENCIA: DBSETIS101832 | OPERA
DX225LCA DOOSAN | 148HP SYB00078 | gy TiVo
DHKCEBA
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN DX225LC | POTENCIA: DBSBTIS102078 | OPERA
DX225LCA DOOSAN | 4 148HP STBO003O | gn TIVO
DHKHEM
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN POTENCIA: OPERA
ST poosaN | stzzsiey | ForE! XOLT0003 | 710267E8 e
- DHKHEM MANTE
EXCAVADORA CADENASDOOSAN | pogsay | siazsLcy | POTENCIA: X0E20004 | 804316ER NIMIEN
sL225LCV 148HP
303 TO
DHKFEM
EXCAVADORA CADENAS DOOSAN POTENCIA- DBSBTIS605162 | OPERA
JRprahat DoOSAN | sLazstey | POTE! X050002 | £ e
ESCOBA MECANICA 10 HP MINIMO CANT.MIN: 3



INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO:Que es fiel capia del original
que reposa en los Archivos de E_Empresa

Loja. 2«.3 s fo "Ml
HomE - B IMarca IMedele eoini ___ ,h....-_ Saric Liole Estade W
BARREDORA 3200PSI BOBCAT FRESION: 23141893 CEEE:
V3307T BOBCAT | V3307T | 3o00psy 8 © | TIVEARARA
BARREDORA CATERPILLAR BA1E | CATERPILLA PRESION: OPERA
3300PSI R BA18 3300PS| A TVO
BARREDORA CATERPILLAR BA18 | CATERPILLA PRESION: OFERA
3300PS! R BA18 3300PS] AZND3971 TivO
PLANTR ASFALTICA CON GENERADOR 120 T CANT W1
PLANTA ASFALTICA Chil UVMEG0
S cMl UVMS00
TERMINADORA DE ASFALTO 150 FP (3 M OE .
ANCHO 1iNIN0) SRt
PAVIMENTADORA ASFALTO CATERPILLA { ,aoor | FOTENGIA: gg%%% J—— OPERA
CATERPILLAR R 173.5HP o Tivo
FOTENCIA: 82183713 OPERA
TERMINADORA DE ASFALTO BOMAG Braooc | FOTES bots 1251410 | OFF
| EOMEA DE PRUEBA -
HIDROSTATICA b BUULSR
POTENCIA: OPERA
BOMBA AGUA 5.5HP HONDA 168F | HONDA 168F A 11070059 o
POTENCIA: OPEFA
BOMBA AGUA HONDA GX160 5.5HP | HONDA ex1e0 | EOTEN SCREOHX o
RODILLO HIDRAULICO TANDE 98 .
ittt CANT. MiN: 3
RODILLO DOBLE HAMM HOS0 FOTENCIA: OPERA
e HAMM HD20 = H1812302 11180457 | SFE)
10677285
RODILLO DOBLE HAMM HD30 FOTENCIA: OPERA
AT HAMM Hot1o | FOTED H1g11001 |DEUTZTCD | OFE
2012 L04 2V
RODILLO TANDEM HAMM HD-110 POTENCIA: OFERA
BE e HAMM Hotto | FOTE! H1811093 10706253 | )
FEREORADORA DE HORMIGON 3 _
HP MINIMO CANT. MiN: 1
PERFORADORA DE HORMIGON UNITEC DBE160 | POTENCIA: 4HP %S%RA
SOLDADORA DE ELECTRO FUSION CANT. MiN: 2
PLASSON p—
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10365033
TVO
PLUS
PLASSON J—
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10076033 e
PLUS
PLASSON p—
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10136033 o
PLUS
PLASSON p—
MAQUINA ELECTRO FUSION POLIMATIC | 10137033
TIVO
PLUS
MAQUINA TERMO FUSIGN CANT. MIN: 2
15530003 OPERA
MAQUINA TERMO FUSION RITMO iy ore!
15530003 OPERA
MAQUINA TERMO FUSION RITMO hhy o
OPERA
TIVO
CARRO GRUA DE 5 TONELADAS CANT. MIN: 1
. POTENCIA: OPEFRA
GRUA GROVE RTS8 116HP GROVE Rtses | FOTED 220220 45526690 | Do
CORTADORA DE ASFALTO 8 HP
MINIMO
BRIGGS & ] OPERA
CORTADORA DE ASFALTO STRATION |PROV4SD | POTENGIA: 13HP | 8021949 10011249 | SP%
EQUIPOS AUXILIARES (NO SON
OBLIGATORIOS DENTRO DEL
EQUIPO MINIMO)
TRITURADORA PRIMARIA CEDARAPID savep lg‘é‘f‘rf%f OPERA
CEDARAPIDS 5 7 TIVO

22



wCA SERVICIOS Y PROYECTOS
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—

-
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ks

s

Hombre Izr: EEpsriise Sers Sehe Mer ) Botmao
PLANTA HORMIGON ERIE ERIE , OPERA I’
AT STRAvER | MCG-B141 | POTENCIA: s0HP | MCGa140 11281 | ey |
CALDERO HEATEC HCS250 16HP | HEATEC | HCS250 | POTENC!A: 15HP | H14031 3\]252355“52531‘-%';““’: 7
CARGADOR DE BATERIAS POTENCIA: OPERA
et CENTURY a7603 | COTEN 87603 | S/ o
CARGADOR DE BATERIAS GOLDCHAN o0 | POTENCIA: T00I70AM OPERA
GOLDCHANGER GER 1600W P VO
CONCRETERA BAGANT 1CB 10HP | BAGANT | 1cB POTENCIA: 10HP | 1CB 422935 | SPERA
CONCRETERA DYNAMICMI138108 [ hypamic | 11138108 | POTENCIA: 12HP | M1138108 §7 16F1010400 1 OPERA
CONCRETERA PICCINI BMS350 7HP | PICCINI BMsas0 | POTENCIA: THP | 0810270 1 pse1a0208 OPERA
GENERADOR ELECTRICO BRIGGS | BRIGGS & ] OPERA
¢ chees s 6250 | POTENCIA: 5KW 185432 | GMzatosaozsy | OFE
GENERADOR ELECTRICO HONEYWEL |, vcere | POTENCIA: ;ggggg?g 100806B090300 | OPERA
HONEYWELL L 5 5KW 2 01331 VO
MARTILLO DE PECHO 72 5PSTHEH : ACOVI073 OPERA
HBIE0BO HEH HBY80BO | PRESION: 72.5PS| 8 TvVO
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER , OPERA
DENVER DENVER BB7C PRESION: G0PS! 1056966 VG
MARTILLO PERCUTOR GARDNER | GARDNER ) MOAX0Z] OPERA
| DENVER DENVER B87C PRESION: 90PS| 3 TIvVO
MARTILLO PERCUTOR INGERSOLL | INGERSOLL ) G07C0758 OPERA
RAND RAND MX50 PRESION: 120PSI 1 Vo
RODLLOMANUAL WACKERROTHSS | \wacker  [ro7is | PoTencia: ssee | ssairos| 1551028412 S
RODILLO MANUAL WACKERRDTH-S | yyacker  [Rro7is | PoTencia: 7.5HP | 20150136 1331113 | SPERA
Eggg_m MANUAL WEBER DVHGSSE |\ enep DVHB5SE | POTENCIA: 8.4HP | 5102193 443110212 TOI\P,%RA
;?3"}'*0 MANUAL WEBER DVHESSE |\ ppen DVHBSSE | POTENCIA: 8.4HP | 5102186 | 4433800112 %‘C,ERA
MANTE
it 2 WEBERMT | DVHS00L | POTENGCIA: 68HP | 1100399 5860659 | NIMIEN
DVHS00L 6,8HP o
CEMENT | CAPACIDAD:; OPERA |
SILO HEH CEMENTO 20000KG HEH & S 3411 | pHormicon [ OFE]
CEMENT | CAPACIDAD: OPERA
SILO HEH CEMENTO 90000KG HEH © S 3377 o
SOLDADORA ELECTRICA LINCOLN CAPACIDAD: OPERA
e UNCOLM  |sEAzoe | AP/ AB83192 S
BIGBLUE4 | CAPACIDAD: OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER it S LGO59510 10107036 | SF 0
DIALARCZ | CAPACIDAD: 1050268 OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER soAcioC. | 250n v ELECTRICA Tivo
DIALARCZ | CAPACIDAD: OPERA
SOLDADORA ELECTRICA MILLER | MILLER Gz | ChE 18192277 |ELECTRICA | SFH]
SOLDADORA MOTOR MILLER 250DNTE | CAPACIDAD: 11390507 OFEFRA
250DNTBOBCAT MILLER OBCAT | 250a a B722805325 | twvg
BIGBLUE4 | CAPACIDAD: MB330202 OFERA
SOLDADORA MOTOR MILLER MILLER DISDLI | AR v G7P04950 o
TANGUE ESTACIONARIO HEH AGUA CAPACIDAD: MOAX005 OPERA
| T2004L HEH AGUA | TRER ] CILINDRO o
TANQUE ESTACIONARIO HER CAPACIDAD: MOAX000 OFERA
ASFALTO HEH ASFALTO | 105001 4 TivO
TANQUE ESTACIONARIO RER POTENCIA; MOAX022 OFERA
ASFALTO HEH ASFALTO [ 4564041 8 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH CAPACIDAD: MOAX002 OFERA
ASFALTO HEH ASFALTO | 1356041 8 TVO
TANQUE ESTACIONARIO HER OPERA
s HEH MOAX0029 o
TANQUE ESTACIONARIO HEH OPEFRA
ey HEH MOAX0224 e
TANQUE ESTACIONARIO HER OFERA
DIESEL 3000GL HEH MQAX0039 TIVO
TANQUE ESTACIONARIO HEH OPERA
GASOLINA 1300GL HEH sty TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER 20175292 OPERA
| NEUSON LTN6L BKW NEUSON TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER 20160508 OPERA
NEUSON LTNSL 6KW NEUSON TIVO
TORRE ILUMINACION WACKER WACKER Pp— OPEFRA
| NEUSON NEUSON TivO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL w10 NGERSO | C185WKUBEXT | OFERA
| C185WKUBEXT2 S0HP RAND LL RAND {2 TIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND | INGERSOLL INGERSO OPERA
XP185AWIR RAND 10221 LL RAND | XP1BSAWIR | 1q
GENERADOR ELECTRICO ARMSTRON | o FOTENCIA: CO34500/ | LD33473055207 | OPERA
ARMSTRONG AP30 30KW G 30.00KW 08 BW TIVO
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Nombre £ Eert Serle Meter Est
GENERADOR ELECTAICO BROADCRO | BCJD250- | POTENCIA SCDJZS08 | ROGOSHHEa- BPEatoto
BROADCROWN _2_E§uz<w W 60 250 0OKW 0 2 TivoF
GENERADOR ELECTRICO CATERPILLA POTENCIA T OFERA
CATERPILLAR 279 75KW R _— 270.75KW SHAQ03747 | 75200300 TIVO
GENERADOR ELECTRICO DEUTZ EEDEW- | FOTENCIE. . OPERA
EEDEW-140 140KW DEUTZ 140 140KW 170856 10430743 | 1y
f&”gﬁ&m ELECTRICO KOHLER | youy e aso | POTENCIA VP113720 | TaD12006E | QPERA
GENERADOR ELECTRICO POTENGIA. XOTD1T13 OPERA
STANFORD SX460 48KW STANFORD | SX460 |\ 000w 65 HC510007P13 | g
GRUPO ELECTROGENG DIESEL POTENCIA, X10H3103 OPERA
STANFORD MP20 18.8KW STANFORD | MP20 18.8KW 20 GNGS733N TIVO
MINICARGADORA RUEDAS BOBCAT POTENGIA: ASNVZ43T OPERA
$650 74.3HP BOBCAT 650 74.3HP 1 8DU1340 TIVO
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA _ . OPERA
i Tt T c 248C POTENCIA: 73HP | JAY05188 | CYmz2131 o
CAT0246
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA ) OPERA
oo RUEDA < 246C POTENCIA: 73HP CIAYO2S | Cvhozs?? o
CAT0246
MINICARGADORA RUEDAS CATERPILLA : OPERA
A EpREADORA RUEDA c 2460 POTENCIA: 73HP DHHMR0D | cagBsocass? | 0
MINIEXCAVADORA RUEDAS _ MBOZ1086 OPERA
Mo mapoRa B HYUNDA! | RS5W7 | POTENCIA: 56HP | ¥ 4085 | O°EF
. CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH oos P S
. CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH e s i
. CONSTR | CAPACIDAD: | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH s S o
- CONSTR | CAPACIDAD, | OPERA
BARERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH i S o
. CONSTR | CAPACIDAD. | OPERA
BANERA HEH CONSTRUIDO 20M3 | HEH HEH P kA ore
- BRIAD
CISTERNA BRIAB INTERCONSULT CAPACIDAD: | OPERA
STFL27 HEH m’;&LRTCD STFL27 | 30000kg TVO
BRIAB
30000KG CISTERNA BRIAB CAPACIDAD: | OPERA
INTERCONSULT STFL27 HEH :{,"STSFCO STFL27 | Zha00Kg TIvO
J0000KG FLATAFORMA ATORA en ATOKA RIN1S3EJ | CAPACIDAD. | OPERA
RINS3EJES 20T ES 20T TVO
PLATAFORMA MAYMO e YO CONSTR | CAFACIOAD: | OPERA
CONSTRUIDO 40T UIDG 40T TIVO
TANGUE ESTACIONARIO HEH CAPACIDAD: | OPERA
DIESEL HEH s DIESEL | 11000 VO
11000GL. TANGUE REMOLGUE FEH CAPACIDAD: | OPERA
ASFALTO 10000GL — HEH ASFALTO | yp006g) TIVO
TANQUE REMOLQUE HEH CAPACIDAD. | OPERA
ASFALTO 10000GL — = ASFALTO | Jna00gt VO
FARIALG
. GIBDZ686
CABEZAL FREIGHTLINER FLD120 | FREIGHTLIN |FLD120 | POTENCIA: a3 06R0981714
470HP CAMION CHEVROLET ER gf:;%m e %f,’ém
FVR23G 10000CC CHEVROLET | FvRzag | SILINDRAJE: JALFVR23 | 6501420566
GB700014
8
CAMION DAIHATSU DELTAVITOLHY BELTAVT | CILINDRAJE: V3190597 OFERA
3660CC DAHATSU | fainy | 3880ce 1 148 o
CILINDRAJE: FE2ZWES Ll
CAMION HINO FB2ZWESA 4003CC | HING FB2WESA : W04DD28694 | NIMIEN
4009¢ce 1304 T0
CILINDRAJE: EI2WESS OFERA
CAMION HINO FBZWESA 5500CC | HINO FB2WESA | SILIND P 4p3043352 | oFE!
. OF3FCOJd
CAMION HINO FCOJJSA 5123CC HIND FCOUSA | SIoOORAJE: SBXX1302 | J0SETC14g84 | OPERA
3
) OF3FCaLl
CAMION HINO FCOJJSA 512360 HINO Fcodssa | CILINDRAJE: SEXX1608 | J05ETC19342 | OPERA
5123ce TIVO
9
JAFUDT
CAMION HINO XZU412LHKMOW XZU412LH | CILINDRAJE: OPERA
prata HINO privatrankl Berin HXG10001 | SOSCTAta445 | LS
JHEUTT3
CAMIGN HING XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CILINDRAJE: OPERA
4009CC HIND HKMMD3 | 4008ce HECKD039 [ NO4CTT25119  fyygy
JHEUT13 MANTE
CAMION HINO XZU413L-HKMMD3 XZU413L- | CILINDRAJE:
prbe HIND KEUAL: | GILIND HXCKO03 | NO4CTT25043 | NIMIEN
907 T0
JHFVT2T
CAMION HINO XZU423LHKMQD3 X2U423LH | CILINDRAJE: OPERA
Copaiet HINO e NZaLH | GO Heoz0014 | No4CTT4402 | TU5
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Serie SeheStnia; Eslauc *
CAMION INTERNATIONAL 4300 INTERNATIO 4300 | CILINDRAJE i:‘;gf;’go o CRETRTA
7500CC NAL 7600cc o i
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | o | POTENCIA 3‘;;‘;?3\% 4609140094646 | OPERA
450HP ER y 450HP o 7 TIVO
) 3ALHSCV
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | ..o | POTENCIA: 3EPAWag | 460914U084804 | OPERA
450HP ER 450HP b 2 TIVO
- 3ALMCEC
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN | ..o | POTENCIA; voCpBE; | 4603140035402 | OPERA
450HP ER 450HP 5 TIvO
452
MIXER FREIGHTLINER 112112M FREIGHTLIN | o | POTENCIA: 3%“3&2? 4609140095405 | OPERA
450HP ER 450HP s 2 TIVO
IALMCEC
MIXER FREIGHTLINER M2112M FREIGHTLIN (o o0 | FOTENCIA vaeDBE; | 460814095442 | OPERA
450HP 450HP pos 2 TIVO

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

La Fiscalizacién considera que el grado de cumplimiento del cronograma de
actividades, equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio,

2.5.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacién procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademds con la revisién del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.5.2 Evaluacion de utilizacién de personal

Fiscalizacién procedi6 a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

Debido al inicio de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad y por pedido de la
Unidad Administrativa del Proyecto, el control del personal en el periodo del
informe se ha intensificado y se ha procedido a tabularlo de manera diaria.

A continuacion se detalla dicha informacién correspondiente a toda el 4rea de
intervencion:

01 de septiembre de 2017: 348 personas.
04 de septiembre de 2017: 227 personas.
05 de septiembre de 2017: 241 personas.
06 de septiembre de 2017: 292 personas.
11 de septiembre de 2017: 325 personas.
12 de septiembre de 2017: 322 personas.
13 de septiembre de 2017: 355 personas.
14 de septiembre de 2017: 312 personas.
15 de septiembre de 2017: 279 personas.
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18 de septiembre de 2017; 246 personas. /0 i o
19 de septiembre de 2017; 325 personas.
20 de septiembre de 2017; 295 personas.
21 de septiembre de 2017: 333 personas.
22 de septiembre de 2017: 327 personas.
25 de septiembre de 2017: 218 personas,
o 26 de septiembre de 2017: 286 personas.
e 27 de septiembre de 2017: 277 personas.
o 28 de septiembre de 2017: 298 personas.
o 29 de septiembre de 2017: 302 personas.

FiRAA

e o 0o o

El detalle de dichos registros es un anexo del Informe Mensual de Actividades No.
19 Septiembre 2017.

3. AVANCE ECONOMICO

En la siguiente grafica se sefiala el avance econdmico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

000 55,00000000 $10,600,000.00 § 15,600,000.09 5 20,000,000 00 § 25,000,000 82

AGUA POTABLE il $3,727,075.53

B ¢ 2,793,507.42

BT $2,494,927.72
B 5 1,821,242.00

ALCANTARILLADO SANITARIO

L] $3,205990.25
Bl 5212161527

ALCANTARILLARO PLUVIAL

REGENERACION URBANA

| $417,927.72
] $219,843.45

PLAN DE MANEIO AMBIENTAL

ey

$6,749,688.96

0 $20,232,668.63

= REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS

5] 5182067293
8 5 1,036,584.00

$1,652,920.30
$ 801,123.95

CNT

RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL

51,018,106.43

a
RDEN DE TRABAJO No. CLASE
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 B $834,74037

$ 1,675,609.66
B 51,062,092.43

ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANIAS ELECTRICAS

$ 584,987.40

i
RDEN DE TR No. 4 PORCELANATO
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANA _’ $ 545.627.61

ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE | § 136,554.28
ALCANTARILLADO | $104,168.81

2 Monto Total B Acumulado Ejecutado SEPTIEMBRE 2017
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La Planilla de Avance de Obra No. 19 se presenta como Anexo en la Planilla de Obra
del Contratista, perfodo 01 al 30 de septiembre de 2017.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de célculo se refleja en los anexos de voltmenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

6.1 INFORME

o El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de
septiembre del 2017 es de 96,15% que corresponde a un nivel de confianza
muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo

o El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de
septiembre del 2017 es Total

° Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el DECIMO NOVENO mes de trabajo, septiembre del 2017,

e El Consorcio Loja 2015, en el mes de septiembre del 2017 presenta el
Registro de Mantenimiento de Maquinaria correspondiente al mes de
septiembre del 2017, con el sello de recibido de la Mecénica Municipal

e La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de
proteccion en volquetas para el transporte de materiales y evitar generacién
de polvo, caida de materiales y accidentes de las inspecciones de campo,
realizadas en el mes de septiembre del 2017 por los diferentes frentes de
trabajo, se constata que esta medida se pone en prictica.

o En los frentes de trabajo, en el mes de septiembre del 2017 existen tres
carpas operativas en donde se mantienen los equipos de primeros auxilios,
mismas que estdn ubicadas en, 1) Criba, Sector La Carcel, 2) Cimara de
Transformacién ubicada en calle Eguiguren y Bolivar, 3)Parque Lo Malinos,
Av. Universitaria, entre Chile y Gonzanama.

e Conforme al Cronograma establecido, el Consorcio Loja 2015, en el mes de
septiembre del 2017 organizé el desarrollo un curso denominado:
Prevencion en trabajos de alto riesgo. El curso se desarrollé del 18 al 20 de
septiembre del 2017.

¢ Conforme al cronograma establecido, en el mes de septiembre del 2017 no
se ha sumado mas elementos de sefializacién informativa, preventiva y
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prohibitiva. El Ane.o « de este Iniviine muestra un detalle de la sefialética qu
instalada al momento. Sy
Se realiza permanentemente la verificacién en campo de la estricta
utilizacién de equipos de proteccién personal, ademas se constata con las
actas de entrega recepcién de EPP, y ropa de trabajo, que constan en el
informe mensual entregado por el Consorcio Loja 2015.

La Unidad Administrativa del Proyecto de Regeneracién Urbana mediante
Oficio N: 0764-A-UAP-2017 del 08 de Agosto del 2017, presenta la
Resolucién ~ GPL-2017-27574, para la Construccién, Operacién,
Mantenimiento y Cierre de la escombrera ubicada entre la Ciudadela Unidn
Lojanay el Cementerio General Parque de los Recuerdos de la ciudad de Loja.
El Anexo 5 de este informe muestra el Registro de Transporte de material.
Referente al Manejo de desechos en los frentes de obra, en el mes de
septiembre del 2017 esta medida ha sido evaluado con un puntaje de 8 sobre
10 dado a que en algunas ocasiones se ha constatado que los tanques para el
depdsito temporal de basura no estdn operativos o en las mejores
condiciones. Estos hechos han sido debidamente comunicados al personal
responsable del Consorcio Loja 2015.

De acuerdo al Registro de Control de Residuos Peligrosos que presenta el
Consorcio Loja 2015, mediante Oficio N: N: 1534-2017-PRUL, en el mes de
septiembre del 2017, no se presenta novedades.

Referente a la disposicién de desechos sélidos en campamentos y frentes de
trabajo, en las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de septiembre
del 2017, se constata que estos tanques estan habilitados para su uso.
Conforme al cronograma establecido, en el mes de septiembre del 2017, no
se realizé una charla de socializacién de apertura de nuevos frentes de
trabajo. Se han venido realizando campafias de socializacién puerta a puerta
a los moradores de nuevos frentes de trabajo abiertos en el mes de
septiembre del 2017, estas campafias de socializacién son desarrolladas por
personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja 2015.

Referente a la medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o
canteras, en el mes de septiembre del 2017 se ha determinado un nivel de
cumplimiento de 10 sobre 10, debido a que se ha implementado plenamente
la sefialética informativa, preventiva y prohibitiva en las diferentes
concesiones de libre aprovechamiento.

Entre las medidas aplicadas en el mes de septiembre de] 2017 para el control
de la contaminacién por material particulado estdn el uso de carpas en
volquetes para el transporte de materiales, humidificacién de las calles y el
barrido y recoleccién de residuos y sedimentos en vias cercanas a los frentes
de obra. En el presente informe se muestra un registro fotografico fechado
de la aplicacién estas medidas.

En el area de influencia del proyecto en el mes de septiembre del 2017,
estuvieron operativos 6 bafios moéviles, estos estin ubicados en, Bafio 1:
Interseccién de Emiliano Ortega y Coldn, Bafio 2: Interseccién de Azuay y
Macard, Bafio 3: Parque Central, Interseccién de José Antonio Eguiguren y

28



INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO:Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa

23 10 -7

Loja,

Bolivar, Banu = intelseccion de Sucve y Miguel Riofrio, Bafia 5: Sector Canuii /0
via a Vilcabamba, Bafio 6: Stokera Sector Yaguarcuna. FIRMA/

e Lalimpieza, desinfeccién y aplicacién de conservante ambiental a los bafios
moviles colocados en los diferentes frentes de obra se realizaron los dfas 3,
6,10, 13,17, 20, 24, 27 de septiembre del 2017

e En el mes de septiembre del 2017 se realizaron 4 inspecciones conjuntas,
determinandose 69 hallazgos, las fechas de inspeccién fueron los dfas 05, 12,
19y 26 de septiembre del 2017.

° En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
cumplimiento de la aplicacién de estas medidas para el mes de septiembre
del 2017 estd dentro del rango de Satisfactorio.

o Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de septiembre del 2017 estdn las medidas para el control y cuidado de
la contaminacién por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el area de intervencién del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacién paisajistica en los frentes de obra.

° A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementé una hoja de
campo para la determinacién de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el dmbito socioambiental y de
seguridad laboral, el Anexo 8 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de septiembre del 2017.

6.2 RECOMENDACIONES

e Enatencidn a la Legislacién Ambiental vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. GPL-2016-6336, del 16 de junio del 2016, el
Consorcio Loja 2015 deberd presentar al GAD Provincial el Informe
Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una vez cumplido
el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

e Enatencién ala Legislacién Ambiental vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. GPL-2016-7414, del 05 de julio del 2016, el
Consorcio Loja 2015 debera presentar ala Autoridad Ambiental Competente
el Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una
vez cumplido el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

* Enatencion a la Legislacién Ambiental vigente, y a las obligaciones descritas
en la RESOLUCION Nro. 210361, del 01 de julio del 2016, el Consorcio Loja
2015 debera presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Informe
Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, una vez cumplido
el primer afio de otorgado el Registro Ambiental.

o El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que

29



INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO:Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de Ja Empresa

Loja, 23 - to -}

preducte del contante uso se desgasten y no puedan cumpiir pienamentie §J-‘;.7Q:.a;,¢- sor

objetivo. . ]

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.

Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores

condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su

uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Se recomienda que el personal del Municipio de Loja y del Consorcio Loja

2015, encargado de realizar Ia socializacién puerta a puerta en los frentes de

obra a aperturarse, recalquen a la ciudadanfa, la no existencia de personal

autorizado por el Municipio de Loja para realizar trabajos dentro de los
domicilios, complementarios y relacionados con el proyecto de Regeneracién

Urbana y que cada propietario estd en la potestad de contratar el personal de

su entera confianza,

En atencién a la Resolucién GPL-2017-27574, para la Construccidn,

Operacion, Mantenimiento y Cierre de la escombrera ubicada entre la

Ciudadela Unidn Lojana y el Cementerio General Parque de los Recuerdos de

la ciudad de Loja el Municipio de Loja y el Consorcio Loja 2015 deberan:

o Cumplir estrictamente con lo seiialado en el Registro y Plan de Manejo
Ambiental registrado.

© Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
deberan ser entregados al GAD Provincial para su respectiva evaluacién
0 correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el
cronograma aprobado y normativa ambiental vigente,

o Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine
pertinente.

o Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes
Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el afio de otorgado el
registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) afios contados a partir
de la presentacion del primer informe ambiental de cumplimiento.

o Proporcionar ala Autoridad Ambiental competente informacién veraz de
todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo
requiera.

o Presentar la modificacién al Plan de Manejo Ambiental si mediante
cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental competente a través de un informe técnico sustentado asf lo
requiera.

o Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad
Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de
control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
aprobado y normativa ambiental aplicable.

o Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

FIRMA
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o De las inspecciones semanales conjuncas desairollanas en el mes de
septiembre del 2017 se recalcan las siguientes recomendaciones: }/

o Capacitar permanentemente al personal propio y sub contratistas sqipia
buenas practicas de mantenimiento de orden y limpieza.

o Mantener ayudantes en las operaciones de maquinaria pesada.

o Inspeccionar integralmente las maquinas de movimiento de tierra.

o No permitir la operacién de maquinaria pesada a personal no autorizado
para el efecto.

o Instruir al personal propio y sub contratistas sobre las medidas de
seguridad y ambientales a ejecutarse en el proceso constructivo,

o Dar seguimiento a personal propio y sub contratistas sobre el
cumplimiento medidas de seguridad y ambiente a ejecutarse en el
proceso constructivo.

o Sefializar y/o proteger toda actividad que por ocasién del praceso
constructivo no pueda concluir y quede a espera de obras adicionales.

o Garantizar la seguridad peatonal.

/. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 19 periodo 01 al 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2017

De acuerdo a la Cldusula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculara con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de Ia fecha limite de presentacién de las
ofertas.

VALOR DE LA DESCUENTO VALOR A VALOR

PLANILLA PCR REAIUSTAR (Po) DEL OBSERVACIONES

ANTICIPO REAJUSTE
120,278.15 36,083.45 84,194.70 | 5(5,281.79) AGUA POTABLE
177,380.09 53,214.03 124,166.06 $1,212.23 ALCANTARILLADO PLUVIAL ¥ SANITARIO
REGENERACION URBANA, PLAN DE MANEIO

714,660.21 | 214,398.06 500,262.15 | §(6,426.37) AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL

1,257,341.48 | 377,202.44 880,139.04 | $(25,327.76) ELECTRICIDAD
79,230.89 23,769.27 55,461.62 5 600.59 CNT

2,348,890.82 1,644,223.57 -35,223.10

8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL [ESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en |a Planilla de Obra No. 19 presentada
por el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 19,
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INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedid ala revisién de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

PROCELEC S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 14 de enero de 2018 con una suma asegurada de
$901.222,77.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 07 de enero de 2018 con una suma asegurada
de $1'534.514,45.

PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 17 de diciembre de 2017 con una suma asegurada de
$3'761.427,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 07 de enero de 2018 con una suma asegurada
de $4'611.332,44.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de $ 22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Responsabilidad Civil con
Oriente Seguros S.A. hasta el 01 de marzo de 2018 con una suma asegurada
de 1°000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $ 48'014.744,38.

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son validas en el presente perfodo. El siguiente cuadro las
presenta a mayor detalle.

Nro. | EMISOR SEGURD EmpRess | , SUMA ASEGURADO V'&E[ES” DESDE | HASTA
Seguros Cumpfimiento ide PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO a0 18-01- 17.04.
Conflanza | Contrato S5.A, LOJA 2015 2016 2016
Seguros i Cump]im[enm'de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO o0 18-04- 17-07-
Conflanza hﬁgtram L S.A LOJA 2015 2016 2016
Seguros &u igiento de PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO 90 18-07- 16-10-
Confianza Con l'atn § S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumpgisﬂlcnm dﬁ' ‘| PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO L1 17-10- 15-01-

1 Conftanza Contrate. . | SA. LOJA 2015 2016 2017
Seguros Cumpl[ w%llto dé il PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO %0 16-01- 16-04-
Confianza || Contraro | SA LOJA 2015 2017 2017
Seguros  |i Grimplimlénto de | PROCELEC | 901222,77 CONSORCIO 90 17-04- | 16-07-
Conflanza Gonlfilﬁ‘”‘ ! s LOJA 2015 2017 2017
Segures Eumpllriehlo ‘de 7| PROCELEC 901.222,77 CONSORCIO g0 17-07- 15-10-
Conflanza | Contrato 8. SA LOJA 2015 2017 2017
Seguros Cnﬁ‘g?rmlemc ]‘}L PROCELEC 901.222,77 CONSQRCIO 90 16-10- 14-01-
Confianza Chnt S.A. LOJA 2015 2017 2018
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Ko, | EMISOR sagaf?__ EMERESA Asé_aljffin A ASEGURADO Wﬁﬁ;'sc]m DESDE | HASTA | W oz R

Seguros Cumpliinfents éo [ HIDALGO e | 1'534.514,45 CONSORCIQ 80 18-01- | 17-04- |
Orlente Gontrate HIDALGO LOJA 2015 2016 HCIT
S.A S.A
Seguros ‘Cutnplimientoide | HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO 80 17-04- 16-07-
Oriente Contratdy HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A RIS AW sa
Seguros Cumphiniénta de HIDALGD e 1'534,514,45 CONSORCIO %0 16-07- 14-10-
Orlente Contrato HIDALGO LojA 2015 2016 2016
S.A a5 S.A.
Orlente Cilmpiniceed de | HIDALGO e | 1'534.514,45 CONSORCIO 90 14-10- | 12-01-
Seguros Contraty HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
5.A § S.A,
Orlente L.gmll[lli:n lento e HIDALGO e | 1'534.514,45 CONSORCIO 90 12-01- 12-04-
Seguros [ onlrum HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
SA _ (IREGRETI T 5A
Orlente (umpllmlenm d HIDALGO e 1'534.514,45 CONSCRCIO 90 12-04- 11-97-
Seguros Contrats HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S5.A S.A
Oriente ﬁunp-lw"ta di || HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO Bl 11-07- | 09-10-
Seguiros Cnmmm HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
S.A Havwp 4| S5.A.
Oriente Cum;rlimlomd (211 HIDALGO e 1'534.514,45 CONSORCIO 90 09-10- 07-01-
Seguros Cl,'antratu HIBALGO LOJA 2015 2017 2018
SA [ .| S.A
Seguros | ‘Busn Uﬁ":ﬁel | PROCELEC | 5'407.136,63 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Conflanza r'\.ltit.[:ilo.- el SA LOJA 2015 2016 2016
Seguros ‘Blen’ II.su*d:.l | PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 44 18-04- 01-06-
Conflanza A_I'Lt_.ll:ipﬂ S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros E‘I,lg_ll-lisje llcl PROCELEC 5'407.336,63 CONSORCIO 45 02-06- 17-07 -
Conflanza _| AReitlpo s SA. LOJA 2015 2016 | 2016
Seguros Bﬁ-u Usn de] PROCELEC 5'358.952,38 CONSORCIO 45 18-07- 16-10-
Conlianza Antrr:g:;‘ S.A, LOJA 2015 2016 2016
Seguros Bueni IJsEdu.l PROCELEC 5'288.419,10 CONSORCIO 45 17-10- 15-01-
Conftanza | Afelipn. SA. LOJA 2015 2016 2017
Seguros ‘Bieh Ust'iipt PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO 30 16-01- 15-02 -
Conflanza Antlcf]Jo 1k S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros ¢ PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO 30 16-02- 18-03 -
Conflanza S.A LOJA 2015 2017 2017
Seguros : PROCELEC 5'288.815,82 CONSORCIO 90 19-03- 17-06-
Conflanza Annctr)o o M S.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros - Bugn Usidp] PROCELEC 4'454 541,84 CONSORCIO 60 18-06- 17-08-
Confianza |l Anticlpa ™ I~ | s.a. LOJA 2015 2017 2017
Seguros i Buen Wsg. il PROCELEC 3'921.675,38 CONSORCID 60 18-08- 17-10-
Conflanza | Antleipts 5.A. LOJA 2015 2017 2017
Seguros iBueniltotlél PROCELEC 3'761.427,70 CONSCRCIO &0 18-10- 17-12-
Conflanza Antifipo S.A. LOJA 2015 2017 2017

2 Segures '.’ﬁd_uu_t_l;"d_dél' 1 HIDALGO e 9'207.086,69 CONSQRCIO 90 18-01- 17-04-
Orlente Amticlpo. | HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
54 ¥ FEEE | sA
Seguros " Buién Uso deli’ HIDALGO e 9'207.086,69 CONSORCID 90 17-04- 16-07-
Orlente '_ﬁntigipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
5.4 i SA.
Seguros But':'t‘i'i_l_,!:'ib‘dkl ] HIDALGO e 8'877.056,64 CONSORCIO 50 16-07. 14-10-
Orlente [\ Anticlpol HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A b RaE SA.
Oriente HIDALGO e 8'493.245,01 CONSCRCIO 90 14-10- 12-01-
Seguros HIDALGO LOjA 2015 2016 2017
S5.A S5.A.
Criente HIDALGO e 8'493.245,01 CONSORCIO 90 12-01- 12-04-
Seguros | HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
5.A | SA.
QOrlente | HIDALGO e 5'781.407,52 CONSORCID 90 12-04- 11-07-
Seguros HIDALGO LOJA 2015 2017 2017
5.A | 5A.
Orlente 5 Buen Uso dﬂl L HIDALGO e 5'894.486,78 CONSORCIO 90 11-07- 09-10-
Segurog (Aﬂ:lclpo r_ﬁ f ': HIDALGOD LOJA 2015 2017 2017
S.A K - ?‘ | sa
Oriente | HIDALGO e 4'611.332,44 CONSCORCID a0 09-10- 07-01-
Seguros | HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
SA SRR ..-L.. R S.A.
Seguros Equlpoy HIDALGO e | 4'051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Orlenta Maquinaria de HIDALGD LOJA 2015 2016 2017

3 S.A construcclén S.A.
Orlente Equipo y HIDALGO e 4'051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- 01-93-
Seguros Maquinarla de HIDALGO LOJA 2015 2017 2018
S.A construccldn S.A
Seguros Accldente HIDALGOD e | 22.400,00 CONSORCIO 368 01-03- 01-03-

4 Orlente Personales HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A 5.4
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o T e l ; SUMA T VIGERCIA | .. o 5
I&a, | ELisOR SEGUHO | EMPRESA | ,ocoionns ASEGURA_[EIO (dfas) | DESPE | HASFA - M
Oriente Accldente HIDALGO e | 22.400,00 CONSORCIO | 365 L 0ufa 1 g0s
Seguros Personales HIDALGD LOJA 2015 , 2017 FoaMma/
S.A SA !
Seguros  HUSRIEANLG{T | HIDALGO e | 100000000 | Hidalgo e Hidalgo 365 01-03- | 01-03-
Orlente 9 HIDALGO S.A. subcontratistas 2016 2017
SA SA, proveedores, |
dsesores. '
Orlente HIDALGO e | 100000000 | Hidalgoe Hidalgo 365 01-03- | 01-03-
Seguros HIDALGO S.A, subcontratistas, 2017 2018
S.A SA. proveedores,
asesores,
5 Seguros HIDALGO & | 50.000,00 Hidalgo e Hidalgo 385 01-03- 01-03-
Oriente HIDALGO 5.A., PROCELEC 2016 2017
SA it SA subcontratistas,
proveedores,
A5e50res.
Orlente HIDALGO ¢ | 50.000,00 lildalgo e Hidalgo 365 01-03- | 01-03-
Seguros HIDALGO S.A., PROCELEC 2017 2018
SA S.A subcontratistas,
proveedares,
- £ a5e50res,
Seguros Todo Riesgo HIDALGO e | 48'914.744.38 | CONSDRCIO 1035 01-03- | 31-12-
[3 Conflanza Caontratista HIBALGO LOJA 2015 2016 2018
SA.
Las Garantias constan como anexo en la Planilla de Obra No. 19,
Atentamente, Visto Bueno
LY -. 1 ; i .
~I\)IJ._-. “‘-L-‘L")L\[ vl
./ ; rWW' " ]
Ing. José Angel Blanco Blanco Ing. Vicente res,Bustamante

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

CC: Archivo
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