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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 3 DE LA ORDEN DE TRABAJO No.8 Y No. 1 DE LA ORDEN DE
TRABAJO No.9C.C.1

PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION: 27 DE AGOSTO DE 2018 — 13 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINO: 05 de FEBRERO de 2020

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USD $2'080.951,33

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 ORDEN DE TRABAJO No. 8

En este periodo se construyeron:

38 sumideros de 0,90x0,90x0,40 con material fillrante en pozo de hormigdn
armado de cnt/ gad. disefio (A).

20 tdneles verticales en pozos con presencia de agua, en el que se incluye
derrocado, excavacion manual, desalojo, mamposteria de ladrillo (disefio B).

20 Instalaciones de bombas sumergibles en pozo vertical (Inc. descarga,
conexion eléctrica, bomba de agua marca pedrollo, tablero de arranque marca
siemens, garantia 2 afos en equipo y 1 afio en instalacion.) diseiio (B).

262.20 ml de vigustas de Hormigén Armado Prefabricado de 0.10 x 0.10 m.
diseo (B)

1.2 ORDEN DE TRABAJO No.9

En este periodo se instalaron:

61.80 ml de bandeja de tool galvanizado para proteccién de cables eléctricos
de Baja y Media tension en pozos compartidos.

72 ml de bandeja de varilla lisa galvanizada para proteccion de conductores de
baja y media tensidn en pozos compartidos.

156 unidades de sefialética de seguridad para pozos compartidos 262.20 ml de
viguetas de Hormigon Armado Prefabricado de 0.10 x 0.10 m. disefio (B).
123.60 ml de cinta adhesiva amarillo/negro para pozos compartidos.
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1.1.3. CONCLUSIONES

o Se realizd la constatacion por parte de la fiscalizacion de los trabajos realizados de
tanto de la Orden de Trabajo Nro. 8 como de la Orden de Trabajo Nro. 9.

» La Fiscalizacién controla de forma permanente que el Consorcio Loja 2015 cuente
con todos los equipos y herramientas de trabajo y en especlal las medidas de
seguridad.

1.1.4. RECOMENDACIONES

e Se constata en los distintos lugares de trabajo que el Consorcio Loja 2015 la
utilizacion de los equipos de proteccion personal y cumplir con la sefalizacién
adecuada.

+ Se pide al contratista realice las conexiones comespondientes para probar las
bombas al momento de realizar las inspecciones en campo.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores practicas constructivas, tales como: verificacién del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al persenal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, andlisis y verificacién
en sitio de los equipos a emplearse.

En este periodo se instalaron 20 bombas sumergibles, marca Pedrollo, en los
recorridos de inspeccién se realizaron pruebas de su correcto funcionamiento. Se
adjunta las especificaciones técnicas de las Bombas en el anexo del presente
informe.

1.3.1 Pruebas de Resistencia a la Compresidn de nicleos de Hormigon.

- En este perfodo se construyeron 262.20 metros lineales de viguetas de
hormigén armado prefabricado cuya seccién es de 0.10 x 0.10, dando un
volumen total de hormigén de 2.62 m3, se realizaron 8 pruebas de
resistencia a la compresién en niicleos de hormigdn. Los resultados de estas
pruebas se presentan en el anexo del presente informe, con resultados
satisfactorios, ya que la resistencia obtenida es mayor a la residencia
requerida.

2. AVANCE

2.1 Avance Econdmico

Tiempo transcurrido: 77 dfas (93.90 % del total, de acuerdo a la programacién de
la Orden de Trabajo No. 8 y 9 del Cronograma Valorado de Trabajo vigente).



Valor ejecutado acumulado es: 85.75 % $ 84,596.46 (en base a la programacion
del Cronograma valorado de Trabajos vigente). El valor acumulado ejecutado de
84,596.46, es MAYOR a lo estipulado en el numeral E, de la clausula 12 del
contrato de construccién, por lo que CUMPLE con lo establecido en la mencionada
clausula.

2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de la Planilla
Mensual de Obra a la fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual
de Obra N2 3 de la Orden de Trabajo Nro. 8, y N2 1 de la Orden de Trabajo Nro. 9
del Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los componentes
en relacion al peso que tienen en el Proyecto. Con ello, se determina:

AVANCE FiSICO ENERO 2020

Acumulado Ejecutado Avance

COMPONENTES MONTO Porcentaje ENERO 2020 Fisico
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ORDEN DE TRABAJO No. 8: CONSTRUCCION DE TUNEL
VERTICAL EN POZOS CON PRESENCIA DE AGUA $88,582.45 89.79% §75,402,19 76.43% | B5.12%
ORDEN DE TRABAJO No. 9: SEGURIDAD EN POZOS

TP ATIDGS $10,077.85 10.21% $9,194,27 9.32% 81.23%
TOTAL ORDENES DE TRABAIO BY9C.C, 1 $98,660.30 | 100.00% | %B4,596.46 85.75% | BB.18%

Se tiene un avance fisico de las Ordenes de Trabajo Nro. 8 y 9 del Contrato
Complementario Nro.1 de 88.18%.

2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 31 de
Enero de 2020, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asf como lo

programado y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE ECONOM!ICO ENERD 2020

Acumulado Ejecutado
COMPONENTES MONTO Porcentaje ENERO 2020
ORDEN DE TRABAJO No. B: CONSTRUCCION DE TUNEL VERTICAL EN
B rs CON PRESENCIA DE AEUA $88,582.45 B9.79% | $7540219 | 76.43%
ORDEN DE TRABAIO No. 9: SEGURIDAD EN POZOS COMPARTIDOS | $10,077.85 1021% $9,19427 | 9.32%
TOTAL ORDENES DE TRABAIO 8 Y 9 CONTRATO COMPLEMENTARIOL |  §98,660.30 10000 | $84,59646 | es75%
2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
M/o& 722 \
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NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Ing. Civil, MSc en Medic
Clay Samaniego AT Superintendente Superintendente de Obra
José Palacios
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario Calvache ing. Electrénica v Telecom Especialista en Jefe frentes de instalaciones
PROCELEC g ¥ : Telecom. eléctricas y telecom.
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio Residente de
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracidn de planillas
Diego Residente de
Mancero Arguitecto. Obra Residente de Obra
Karen Loalza Ingenlero Electrénica y Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Telecom. Obra eléctricas y telecom.
Freddy Ingeniero de Seguridad Seguridad
Gonzilez Industrial Industrial R AR L LT
Cuenca Ingeniero Electromecsni Residente de Residente de Obra instalaciones
Cristidn e ——— Obra eléctricas
Wilson Sauca Residente de
PROCELEC Arquitecto Obra Planillaje, Area Técnica y Planos

2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

De acuerdo con el cuadro de avance econémico el valor acumulado ejecutado al 31
de enero de 2020 es $ 84.596.46, es mayor al valor acumulado de la programacién
del cronograma de trabajos vigente del mes correspondiente, por lo que el

cumplimiento de cronograma de actividades es Satisfactorio.

2.5.1 Equipo utilizado en obra

Nombre : Marca Especificaciones Estado

ESTACION TOTAL SOKKIA OPERATIVO
COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO
COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO
COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO
BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4HP OPERATIVO
BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4.8HP OPERATIVO
BOMBA AGUA HONDA POTENCIA4.8HP OPERATIVO
GRUA GROVE POTENCIA:116HP OPERATIVO
CORTADORA DE ASFALTO BRIGGSASTRATTON POTENCIA:13HP OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA:ZKW OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA:2KW OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA:4.52KW OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO LONCIN POTENCIA:6.5KW OPERATIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND 50HP OPERATIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND OPERATIVC
CAMION HINO CILINDRAJE:5123¢cc OPERATIVO
CAMION HINO CILINDRAJE:4009cc OPERATIVO
TANQUERO DE AGUA CHEVROLET CILINDRAJE 7790CC | OPERATIVO

Fiscalizacién procedi6 a la verificacién del equipo presente en la obra.




2.5.2 Evaluacion de utilizacion de personal

Fiscalizacién procedi6 a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucién.

: - HORAS HOMBRE
COMPARIA NUMERO DE PERSONAS JEORS é&is TRABAJADAS TOTAL
STAFF_| ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIO

H&H 5 7 12 8 8 %
PROCELEC 3 0 3 8 8 24
SUBCONTRATISTA JUAN CARLOS
BARRERA 2 2 8 8 16

8 9 17 32 12 136

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

MONTOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS EN EL
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PROGRAMADO | EJECUTADO %
nov-19 2,933.32 2,933.32 100.00%
dic-19 20,434.05 20,434.05 100.00%
ene-20 41,802.27 61,229.09 146.47%
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4. PLANILLA FiSICA DE AVANCE DE OBRA No. 3 DE LA ORDEN DE
TRABAJO Nro.8 Y No. 1 DE LA ORDEN DE TRABAIO Nro.9
CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01-31 de ENERO
2020

La Planilla de Avance de Obra No. 3 de la Orden de Trabajo Nro.8 y No.1dela
Orden de Trabajo Nro.9 CC.1 se presentan como Anexo en la Planilla de Obra del
Contratista, perfodo 01 al 31 de Enero de 2020.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de cilculo se refleja en los anexos de voliimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla
Mensual 3 de la Orden de Trabajo Nro. 8 y 1 de la Orden de Trabajo Nro.9 del

Contrato Complementario de Obra del Contratista.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL

A continuacién la Tabla muestra un resumen de las medidas implementadas y su

valoracién de cumplimiento para el mes de enero del 2020

Valoraclén del nivel de Conflanza y Rlesgo
Medida

Aplica a enero
2020

Valoraclén
Obtenida

Barrido y riego de dreas de trabajo; Evitar la dispersién de polvo a través del barrido manual,
mecanico ¥ riego de las dreas de trabajo intervenidas.

'd

10

Permisos Amblentales: La contratista con el fin de operar la etapa constructiva, deberd
obtener todos los permisos ambientales comespondientes para el desamollo de sus actividades.

v

10

 Dotacién y mantenimiento de extintores; Esios deben contar con la etiqueta de identificacién,
Se debe llevar registros de esta actividad. Elaborar un cronograma e inventario de dotacién,
|_mantenimiento y reposicién de extintores en funcién a las necesidades.

v/

10

Equipo contra derrame de hidrocarburos: Se debe contar con equipo de emergencias de
demrames de hidrocarburo; el mismo debera contener; material absorbente (aserrin), una pala,
en las dreas donde se almacene y manejo hidrocarburos.

10

Cuadrillas y equipos de recoleccién de desechos: Implementar una cuadrilla y equipos para
la recoleccién y desalojo de escombros, barido y baldeo de las &reas de trabajo y éreas
afectadas indirectamente.

10

Manejo de Escombros: Escombreras que cuenten con el permiso ambiental corespondiente.

10

Dotacidn y reposicién de Equipos de Proteccidn Personal: Mantener Dotacién y reposicion
de EPP a todo el persanal, de acuerdo al drea de trabajo y llevar reglstro de entrega y recepcién
de equipos.

10

Inspecciones periddicas: Realizar inspecciones periddicas del uso de los equipos de
proteccidn personal mediante el uso de listas de chequeo o Check list, en caso de que el equipo
se encuentre en malas condiciones debe ser retirado v reemplazedo.

10

Botiquin de primeros auxilios: Los botiquines de primeros auxilios, debe contar con los
elementos esenciales.

10

Afiliacién al IESS: Los trabajadores deberén estar efiliados al IESS, ademéas se deberd realizar
un examen médico general en el centro de salud mas cercano, al personal que se encuentre
laborando.

10

Registro de Incidentes: Llevar un registro mensual de incidentes y accidentes presentados en
el proyecto.

10

Parantas Méviles: Uso y colocacién de parantes mdéviles para segurided del peatén, cintas de
peligro y colombinas. Las que se requieran por los frentes de trabajo.

10

Licencia sn prevencién de riesgos de trabajo y eléctricos: Todo personal responsable de
| trabajo debe contar con las Bcencias de prevencidn a riesgos de trabajo y eléctricos.

10

Programa de Seflalizacién: Es necesario contar con sefializacién gue permita identificar los

b S N BN

10
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resgos existentes y alertar tanto a trabajadores como peatones acerca de los polenciales
peligros v las accianes preventivas a sequir para evitar ka ocurrencia de accidentes.

Sefalizacién parmanente de calles, avenidas y vias de acceso en los frentes durante los

trabajos de regeneracién urbana: Sefalizacion de las zonas durante los trabajos en las dreas v 10
| regeneradas y construccion de planta de tratamiento.
Abandono de Obra; El ebandono de obra consistird el retiro de todos los componentes, v 10
equipos y herramientas usadas en el proyecto
TOTAL APLICAN 15 160

Para el mes de enero del 2020 aplica la implementacién de 16 medidas del Plan de
Manejo Ambiental por lo que el peso especifico determinado para este mes es de 160.

Nivel de Cumplimiento = :—::-::100 2> Nivel de Cumplimiento = 100 %

Para el mes de enero del 2020, el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
del proyecto es de 100%, valor que corresponde a un nivel de confianza Muy Alto y un
nivel de riesgo Muy Bajo.

La valoracién del grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de
enero del 2020 es Total.

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacion.

7. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 3 de la Orden
de Trabajo Nro. 8 y No. 1 de la Orden de Trabajo Nro. 9, Contrato Complementario,
presentada por el Contratista.

8. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 2 de la Orden de
Trabajo Nro. 8 y No. 1 de la Orden de Trabajo Nro. 9, Contrato Complementario.

9. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedié a la revision de las garantfas de las empresas que
conforman Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros

Confianza hasta el 10 de Julio de 2020 con una suma asegurada de
$901.222,77.
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- HIDALGO E HIDALGO S.A._garantia vigente de Cumplimiento de Contrato
con Oriente Seguros S.A. hasta el 23 de Septiembre de 2020 con una suma
asegurada de $1'534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 12 de Junio de 2020 con una suma asegurada de
$723.927,61.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantifa vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 03 de Agosto de 2020 con una suma asegurada
de $43.310,10.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Oriente hasta el 29 de junio de 2020 con una
suma asegurada de $ 72.702,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 28 de febrero de 2021 con una suma asegurada de
$22.400,00.

~ HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 28 de febrero de 2021 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 28 de febrero de 2021 con una suma asegurada de
50.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 03 de agosto de 2020 con una suma asegurada de $
48'627.972,55.

El detalle de documentacién de Garantfas, se encuentra dentro del Tomo I de la
Planilla de Obra #3 de la Orden de Trabajo Nro. 8 y #1 de la Orden de Trabajo
Nro.9 C.C. correspondiente a Enero de 2020.

Mediante oficioc Nro. INCA-DS-ML-059-2020, de fecha 17 de marzo de 2020,
dirigido al Administrador del Contrato se expone el criteric de la Fiscalizacién
respecto a las pélizas que se deben mantener vigentes. Se adjunta dicho Oficio.

Mediante oficio Nro. INCA-DS-CL-084-2020, de fecha 5 de Junio de 2020, dirigido
al Superintendente del Consorcio Loja 2015, con copia al Administrador del
Contrato se indica el pronunciamiento de la Fiscalizacién sobre las pélizas que se
deben mantener vigentes. Se adjunta dicho oficio,

Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista S$i Cumple con
todas las garantfas requeridas y son vélidas en el presente perfodo.

Atentamente,

Viste Bueno

Ing. Porian Romero Ing. Jorge Montafio Ordéfiez

SuUp TENDENTE DE FISCALIZACION ADMINISTRADOR
CC: Archivo X .
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