DISTRIBUCION DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N* S DE OBRA DEL CONTRATAC COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 30
DE MARZO DE 2019,

COMPONENTES PLANILLA No. 5 FINANCIAN"ENTO TOTAL
CAF GAD LOJA EERSSA CNT EP

Planilfa N* 5 {SUBTOTAL} 3.629,16 961,65 0,00 0,00 4.590,85
REDES DE AGUA POTABLE Planilla N*S menos antici;.:c‘i 2.540,41 673,18 0,00 0,00 3.213,59
Planilla N* 5 Reajuste provisional -157,50 -41,74 0,00 0,00 -199,24
SUBTOTAL 2.382,91 631,44 0,00 0,00 3.014,35
Planiila N° 5 (SUBTOTAL) 3.552,04 0,00 0,00 0,00 3.552,04
ALCANTARILLADO PLUVIAL |Pfanilia N*S menos anticipo 2.486,43 0,00 0,00 0,00 2 486,43
Planilla N* 5 Reajuste provisional 88,14 0,00 0,00 0,00 88,14
SUBTOTAL 2.574,57 0,00 0,00 0,00 2.574,57
Planilla N° 5 (SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGENERACION LURBANA Plan:rlla N*5 me.nos antici?cf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* S Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* 5 {SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL | Planilla N* 5 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(CONTRATISTA) Planilla N* 5 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* 5 {SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE TELEFONIAY  [Planilla N° 5 mengs anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIBRA OPTICA CNT Planilla N° 5 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* 5 {SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE TELEFONIAY  |Planilla N* 5 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIBRA OPTICA MUNICIPAL (Planilla N° 5 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N5 (SUBTOTAL) 365.091,39 0,00 0,00 0,00| 365.091,39
REDES DE ENERGIA Planilla N*5 menos anticipo 255 563,97 0,00 0,00 0,00} 255563,97
Pianilla N 5 Reajuste provisional -2.597,66 0,00 0.00 0,00 -2 597,66
SUBTOTAL 252.966,31 0,00 0,00 0,00 252.966,31
TOTAL 257.923,79 631,44 0,00 0,00 258.555,23
IVA 12% 44.352,67 110,39 0,00 0,00 44.463,06
TOTAL CON IVA 302.276,46 741,84 0,00 0,00] 303.018,30
RETENCION 30% IVA [ 13.305,80 33,12 0,00 0,00 13.33892
RETENCION 1% RENTA 3.696,06 9,20 0,00 0,00 3.705,26
NETO A PAGAR 285.274,60 689,52 0,00 0,00| 2B5.974,13

Factores de ajuste C: [= b

Agua p

=0. El reajuste provisional de los rubros nueves queda pendiente de cancelacién

eGranga Pingd —— —————==

COORDINADOR FINANCIERC

hle = 0,938001; Alcantarillada = 1,035449; Regeneracién Urhana, Fibra Optica yPMA 20;

Energia Eléctrica = 0,984311. Fibra Optica CNT EP
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