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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisi6n e instalacién de tuberfas y accesorios
Tuberia PEAD 90mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION LON(%“ID OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 6002.84 / De acuetdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 7272.79 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 605375 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 6237.94 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 4010.16 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP

TOTAL= 12957748: M
TOTAL PLANILLADO = 29 593.17/ M~
PRESENTE PLANILLA= -1569 4+ M+«
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 29 59734/ M/
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

s lbehie DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisi6n e instalacién de tuberias y accesorios
Tuberia PEAD 63mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION "ON&;WD OBSERVACIONES
DISTRITO Ne.1 0.00 ~ De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 0.00 - De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 727 « De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 3.50 « De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 993 , De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 2070/ M
TOTAL PLANILLADO= 20707 M
PRESENTE PLANILLA= 000 M
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 20707 M

(REPROGRAMACION 1)
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PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MUNICIPIO DE LOJA

PLANILLA: 5 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA ~ PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, 5.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Tuberia PEAD 110mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION “ON(":)?U" OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 122.92 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 63.01 ¢ De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 235.05 ~ De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 680.85 / De acucrdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 40549 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 150732/ M/
TOTAL PLANILLADO = 150122/ M
PRESENTE PLANILLA= 610/ M/
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  1501.22/ M /
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

Sl DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisi6n ¢ instalacién de tuberias y accesorios
Tuberia PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION “ON(?:)‘ oL OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 12621/ De acuerdo a planos Ass-built del AAFP
DISTRITO No.2 77027 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 119.00 / De acuerdo a planos Ass-built dei AAPP
DISTRITO No.4 359.96 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 478.53 , De acuetdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 185397/ M~/
TOTAL PLANILLADO = 1856.87- M
PRESENTE PLANILLA= 2904 M ,
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 1 85687 M .
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: »CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

(ille e DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberfas y accesorios
Tuberia PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION LON&‘;WD OBSERVACIONES
DISTRITO Neo.1 3.84 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 763.54 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 347.53 / De acuerdo a planos Ass-built dei AAPP
DISTRITO No.4 90,00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 145.40 / De acuerdo s planos Ass-built del AAPP

TOTAL= 135031/ M/~
TOTAL PLANILLADO = 223646/ M
PRESENTE PLANILLA=  -886.15 / M~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 223646+ M
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2013 PLANILLA:SC.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién ¢ instalacién de tuberias y accesorios
Tuberfa PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION "ON&I)I ub OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 93.34 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 12422 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 177529 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 491.20 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 251,06 / De acuerdo a pianos Ass-built del AAPP
Tanque de reserva H.A. 1000m3 zona central media, y mejoramiento
reservas existentes provisién e instalacién de tuberias y accesorios 518 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
(desde cAmara de cloracién)

TOTAL= 274029/ M -
TOTAL PLANILLADO = 2739.09/ M

PRESENTE PLANILLA= 1207 M »
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  2739.08/ M
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

S DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5§ C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: &1 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Tuberia PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION Loﬁi‘fm OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 0.00 / De scuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 0.00 / De acuetdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 234.45 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 913 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.5 142311 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 166669/ M /
TOTAL PLANILLADO = 167091/ M
PRESENTE PLANILLA= 422 7 M/
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 1671.78/ M /
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO BE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

oluimggguo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisifn e instalacién de tuberias y accesorios
Codo PEAD 90mm x 45° 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION W a1 OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 4.00 / De ecuerdo & planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 13.00 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.3 500 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.4 11.00 7 De acuerdo a planos Ass-built de]l AAPP
IDISTRITO No.5 11.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 4400/ U
TOTAL PLANILLADQ = 4400 - U
PRESENTE PLANILLA= 0.00 / U -

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 4300~ U
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2615 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTAELE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Codo PEAD 110mm x 45°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIFCION CAN;I:)DAD QBSERVACIONES
DISTRITC No.1 4,00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITC No.3 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 .00 / De scuerdo a planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.5 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 500~ U

TOTAL PLANILLADO= 500/ U

PRESENTE PLANILLA=  0.00/ U

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 500/ U
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO PE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

O:E??EIP DEL CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisi6n e instalacién de tuberias y accesorios
Codo PEAD 160mm x 45°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION C“N;fl‘)m” OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 0.00 / De acuerdo & planos Ass-built det AAPP
DISTRITO No.2 200 / De acuerdo a planos Ass-built det AAPP
DISTRITO No.3 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 0.00 / De ecuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 2.00 // U
TOTAL PLANILLADO = 2.00 U
PRESENTE PLANILLA= 0.00© U
TOTAL CONTRATQ COMPLEMENTARIO No.1= 2007 U

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCI0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Codo PEAD 250mm x 45°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CM::)AD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.2 0.00 s De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO Neo.3 joo / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 200 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 000 / De acuerdo a planos Ass-built del AATP
TOTAL = 600, U 7
TOTAL PLANILLADO = 7007 U
PRESENTE PLANILLA= 007 U/
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 00 U J/
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

052"?’.5.0_'0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provigién e instalacién de tuberias y accesorios
Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION L OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 000 ; De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 0.00 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 .00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 1.00 / De acuerdo 2 planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.5 200 7 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 40, U -
TOTAL PLANILLADO = 500, U
PRESENTE PLANILLA=  -1.00/ U~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 5007 U

{(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCI0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Codo PEAD 90mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION W e OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 17.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 28.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 26.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 30.00 7/ De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 1500 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP

TOTAL= 11600, U
TOTAL PLANILLADO = 116.00/ U

PRESENTE PLANIL1LA= 000 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 116007 U
(REPROGRAMACION 1}
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSRRCI0 DEL CASCO URBANC CENTRAL DE LA CIUBAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODQ: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Codo PEAD 110mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION Al ('um) AR OBSERVACIONES
DISTRITO No.I 6.00 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.2 200 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 12.00 / De acuerdo a planos Ass-built de]l AAPP
DISTRITO No.4 4.00 4/ De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 200 / De ecuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 2600 U 7
TOTAL PLANILLADQ = 2500 U
PRESENTE PLANILLA=  1.00 ¥ U/
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIQ No.1= 2500+ U »

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORGIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisitn e instalacién de tuberfas y accesorios
Codo PEAD 160mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN;?)DAD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 1.00 7 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 10.00 1 De acuerdo a planos Ass-built def AAPP
DISTRITO No.3 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built de]l AAPP
DISTRITO No.5 3.00 ~ De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
Tramo Red de Distribucién Zona Central Baja 3.00 4 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 1700 U
TOTAL PLANILLADC = 17007 U
PRESENTE PLANILLA=  0.00° U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 17.004 U

{REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

SNSORCI0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Codo PEAD 200mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION Cab ('um) AD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 1.00 ¢ De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 200 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 .00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 000 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 400/ U ,
TOTAL PLANILLADO= 1000/ U

PRESENTE PLANILLA= 600/ U,
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.I= 1000, U ,
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSDRCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Codo PEAD 250mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CANE)DAD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 2.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 100 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 300 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 200 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 0.00 De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
TOTAL = goe/ U
TOTAL PLANILLADO = 00/ U
PRESENTE PLANILLA= 0007 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.i= 300/ U
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIC PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

L DEL CASCO URBANO CENT RAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULOQ: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provision e instalacién de tuberfas Y sccesorios
Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION C”"('“')DAD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 000 7 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.4 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 4.00 7 De ecuerdo a plancs Ass-built de] AAPP
TOTAL= 400/ U -
TOTAL PLANILLADO = 7007 U

PRESENTE PLANILLA= 3007 U/
TOTAL CONTRATOQ COMPLEMENTARIO No, 1= 700 , U~
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MUNICIPIO DE LOJA
ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

e DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C,
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO:; AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberfas y accesorios
Tee PEAD 90mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION o ‘('um) AD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 33.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 39.00 ~ De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.3 34.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 37.00 De acuerdo 2 planos Ass-built del AAPP
DISTRITQ No.5 22.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP

TOTAL= 165000 U -
TOTALPLANILLADO= 166,00~ U
PRESENTE PLANILLA=  -100 4 U~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.I= 166,00 U 7
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

O-rj.s:“g‘:R'go DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA:5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA ~ PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, 5.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias Y accesorios
Tee PEAD 110mm, 10 Bar UNIDAD:; U
DESCRIPCION w Al OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITQ No.3 3.00 + De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 11.00 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.5 9.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 24007 U~

TOTAL PLANILLADO = 2400~ U

PRESENTE PLANILLA= 000- U

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1= 2400, U
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

off-:..gﬁf'o DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZQ 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién ¢ instalacién de tuberias y accesorios
Tee PEAD 160mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION C”‘(Ium) AD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 3.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 2.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 700 ¢ De acuerdo a planos Ass-built det AAPP
DISTRITO No.5 9.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 2200/ U -
TOTAL PLANILLADO = 2500~ U
PRESENTE PLANILLA= 300 U~

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 25007 U7
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 61 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Tee PEAD 200mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN::)DAD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 .00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 700 / De acuerdo 2 planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 4.00 / De acuerdo a planos Ass-built det AAPP
DISTRITO No.4 3.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 200 / De acuerdo & planos Ass-built det AAPP
TOTAL= 1700 - U
TOTALPLANILLADO= 17007 U
PRESENTE PLANILLA= 0007 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 17007 U
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSIRCI0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO:; AGUA POTABLE RUBRQ:;
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberfas y accesorios
Tee PEAD 250mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CA '(Inm) AD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 200 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 9.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 600 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
IDISTRITO No.5 200 / De acuerdo & planos Ass-built de]l AAPP
TOTAL = 2000/ U “
TOTAL PLANILLADO = 17.00 « U

PRESENTE PLANILLA= 300 / U~/ /
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIONo.1=  17.00 ¥ U
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONERRCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVLL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberfas y accesorios
Tee PEAD 315mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN;I';I)DAD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 .00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 8.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 200 U -~
TOTAL PLANILLADO = 10,00 U
PRESENTE PLANILLA= 1007 U ¢
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 10.004 U ~
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSRRCI0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5§ C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberfas y accesorios
Reductor PEAD 250mm a 200mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION & () AD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITC No.2 5.00 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.3 12.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 500 7/ De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
|[DISTRITO No.5 4.00 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
Tanque de reserva H.A. 1000m3 zona central media, y mejoramiento
reservas existentes provisién e instalacién de tuberias y accesorios 200 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
(desde camara de cloracién) .
Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta 3.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 200 U~
TOTAL PLANILLADO = 27007 U
PRESENTE PLANILLA= 5007 U~

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 2700/ U7
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

S DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Reductor PEAD 250mm a 160mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN;':)DAD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 0.00 7 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 1.00 4 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 200 U
TOTAL PLANILLADO = 2007 U
PRESENTE PLANILLA= 0007 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 2007 U

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO

DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

O'SIEN?;SIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA'
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberfas y accesorios
Reductor PEAD 160mm a 90mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN::)DAD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 3.00 . De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
||DISTR.ITO No.2 9.00 , De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
{DISTRITO No.3 0.00 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
HDISTRITO No.4 12.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
{DISTRITO No.5 11.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 3500 U/
TOTAL PLANILLADO = 36004 U
PRESENTE PLANILLA= -1.00 7 U~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIQ No.1= 37007 U/

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberfas y accesorios
Reductor PEAD 315mm a 250mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN;I:)D A OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 100 / De acuerdo 2 planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 400 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 400 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
Tanque de reserva H.A. 1000m3 zona central medis, y mejoramiente
reservas existentes provision e instalacién de tuberias y accesorios 2.00 / De scuerdo a planos Ass-built de] AAPP
(desde cémara de cloracién)
TOTAL= 12,007 U -
TOTAL PLANILLADO = 11.00- U
PRESENTE PLANILLA= 1007 U/
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 1100/ U ~
(REPROGRAMACION 1}
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSoRCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE ° RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Reductor PEAD 315mm a 200mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN;?)DAD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
[DISTRITO No.2 1.00 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 0.00 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 0.00 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 100~ U
TOTAL PLANILLADO = .00 U
PRESENTE PLANILLA= 000~ U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= .00 U
(REPROGRAMACION 1}
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberfas y accesorios
Reductor PEAD 160mm a 110mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN(I“[D) a0 OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 2.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
{DISTRITO No.2 3.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
IDISTRITO No.3 13.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 700 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 400 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 2900 U
TOTAL PLANILLADO = 29007 U
PRESENTE PLANILLA= 0007 U
TOTAL CONTRATC COMPLEMENTARIO No.1= 29.000 U

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSQRCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

W LT

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 5§ C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019

CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisidn e instalacién de tuberfas y accesorios
Reductor PEAD 110mm a 30mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION Cu '(Ium) AD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 9.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 5.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 17.00 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 11.00 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.5 1200 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= s400/ U
TOTAL PLANILLADC = 5400 U
PRESENTE PLANILLA= 0.00” U
TOTAL CONTRATO COCMPLEMENTARIO No.1= 54007 U
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

pssoaso DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: § C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA . PERIODO: 01 AL 31 DE MARZ0 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberfas y accesorios
Reductor PEAD 90mm a 63mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIFCION cm;gmn OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 0.00 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built det AAPP
DISTRITO No.3 1.00 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 200 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITQ No.5 ; 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 5007 U
TOTAL PLANILLADO = 500 U
PRESENTE PLANILLA= 0.00° U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 500~ U

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAP DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisidn e instalacién de tuberfas y accesorios
Cruz PEAD 315mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN;EI)DA” OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 1.00 7 De scuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 0.00 / De acuerdo a planes Ass-built del AAPP
TOTAL= 100 U/
TOTAL PLANILLADO = 200- U
PRESENTE PLANILLA=  -1.00-° U/
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 200~ U/

(REPROGRAMACION 1)

f ~—
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONZORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA:5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO:; Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Cruz PEAD 160mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN;')DAD OBSERVACIONES
IDISTRITO No.1 .00 ¢/ De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
[DISTRITO No.2 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 200/ U
TOTAL PLANILLADO = 2.00 f U
PRESENTE PLANILLA= 000 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 200~ U

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: § C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 201%
CIVIL, S.A.
CAPITULQ: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Cruz PEAD 110mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN(T“')DAD OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.3 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 100/ U
TOTAL PLANILLADQ = 1007 U
PRESENTE PLANILLA= 600" U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIQ No.1= 100/ U
(REPROGRAMACION 1)
» LL
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

OE.S:.'??'EO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Cruz PEAD 90mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIFCION C“N(g”"” OBSERVACIONES
DISTRITO No. 1 9.00 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 7.00 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
DISTRITO No.3 6.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 3.00 / De acuerdo 2 planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 L.o0 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 26007 U
TOTAL PLANILLADO = 2600 U
PRESENTE PLANILLA= 000~ U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 26.00-° U

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

e DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: §C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Reductor PEAD 200mm a 160mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION < ) G3 OBSERVACIONES
DISTRITO No.1 2.00 ; De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 9.00 / De acuerdo a planos Ass-built de]l AAPP
lDlSTRITO No.3 11.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.4 10.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 600 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL=  39.00° U
TOTALPLANILLADO =  39.00° U
PRESENTE PLANILLA= 000" U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 4000- U
{(REPROGRAMACION 1)
ING. iﬁwr AMANIEGO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
0, FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 115'5‘ C O
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONS2RCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Provisién e instalacién de tuberias y accesorios
Tapén PEAD 90mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCREPCION e (Ium) & OBSERVACIONES

DISTRITO No.1 2.00 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.2 200 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
[DISTRITO No.3 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
[DISTRITO No.4 4.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
DISTRITO No.5 0.00 / De acuerdo a planos Ass-built de]l AAPP

TOTAL= 8007 U~

TOTAL PLANILLADO= 10007 U
PRESENTE PLANILLA= 200/ U~/
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIONo.1= 1000 / U .,

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

I DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019

INGENIERIA CIVIL, S.A.
RUBRO:
CAPITULO: AGUA POTABLE
SUBCAPITULO: OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCION

Anclaje de hormigén simple " c=180kg/cm2, con hormigén premezclado  UNIDAD: M3

VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
Muros de proteccién tuberia de descarga AALL 0.32
(sumideros), a la margen derecha del Rio Malacatos 5
(
LY
TOTAL= 032/ M3
TOTAL ACUMULADO = 36.95 / M3
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 37.637 M3
(REPROGRAMACION 1)
{ ING. DORIAN ROMERQ HURTADO
_ APOD 0 FISCALIZACION
GONSORCIOLO, A 2015 E
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Anclaje de hormigdn simple f'c=1

80kg/cm2, con hormigén premezclado

erecha del Rio Malacatos

Muros de proteccién tuberfa de descarga AALL (sumideros), a ia margen d
DESCRIPCI ON LONGITUD ALTURA ESPESOR | CANT mAD| VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (Und) (m3)
Descarga sumidero 949 1.00 0.85 0.20 1 017 /
SECCION=| 0.06 0.20 1 001 ; |Tuberia250mm
Descarga sumidero 949’ 1.00 0.85 0.20 1 017 /
SECCION=| 0.06 0.20 1 0.01 / |Tuberia 250mm
TOTAL : 0.32 /

.85

i 1.00 -
[Le]
@ .28
oy AT 5,}"},
{/;‘@/;%4{‘/4///,{‘g//f/;‘%/,/fgfr‘[?/ 7
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0050050505077 000 07N
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORGIO PROYECTO: #CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
i DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

SRV LT

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 5 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019

CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:"
SUBCAPITULOQ: Tanque de reserva H.A. 800m3 (2 unidades) zona central
media alta , provisién e instalacién de tuberias ¥ accesorios
(desde cAmara de cloracién)
Tuberia PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION LON(‘I;“')'UD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 213.237 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 213237 M
TOTAL PLANILLADO = 213237 M
PRESENTE PLANILLA= 000 ™M
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 21323, M

(REPROGRAMACION 1}

4
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TANQUE DE RESERVA H.A. 800M3 {2UNIDADES,ZONA CENTRAL MEDLA ALTA, PROVISION E INSTALACION DE TURERIAS ¥ ACCESORIOS {DESDE CAMARA DE CLORACION)
Tanque de reserva H.A, BOOm3  |Tangue de reserva HA. B0Om3 {2
{2unidades,zona central media unidades},zona central media
Nodo alta, provisidn e Instalaclén de alta, provisién e Instalacién de
tuberfas y accesorios (desde tuberias y accesorios [desde
cimara de cloradldn) cimara de cloracidn)
a ] e e
Descripcidn Inickal | Final é é g I",.'." g ? g % g %
¥ SE(SEIEE 25 25
i3 EIRHEE R EIRE
Pucard sur 2 PP12 24.00 1 1
Planta Pucard sur PP12 | P11 43.60 1
| Panta Pucard sur PPp11 | #P10 20.70 1
Planta Pucard PP10 | PP1S 54.80 1
| TANGUES DE RESERVA H.A. 800M3 ZONA CENTRAL MEDIA ALTA PP1I6 | R1 64.5% 1
Planta Pucard Sur R1 4.59
Red de Allmentacién Tangues 800m3. Pargue Pucara. Lado Daste RY' 16.63 1
Red afimentacidn Tangues 800m3. Pargue Pucara. Lado Este Rl PPS 2150 1
Red allmentacién Tanques 800m3. Parque Pucara. Lado Este PPS PP3 80.20 1
Cesar Vallejo v Pargue Pucard 3 2 123,50
| Red allmentacién Tanques 800m3. Parque Pucara. Lado Este PP3 PP2 66.80 1
Red alimentacidn Tangues 80Om3. Pargue Pucara. Lado Este PP2 PPL 9.95 1
Red alimentacién Tanques 800m3. Farque Pucara. Lado Este PP1 | PPla 15.40 1
Alimetacién tanques de B0Om3 Salida desde la Caseta de Cloracion PP1a 2.75 ]
213.23|7 335.78] / 3.00l/ 3.00[¢ 3.00] 3.00

i
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: »CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORGIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACIGN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:

SUBCAPITULO: Tanque de reserva H.A. 1000m3 zona central media, y
mejoramiento reservas existentes provision e instalacién de
tuberias y accesorios (desde cimara de cloracién)

‘Tuberia PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION LON(Gu“)TUD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 894.28 / De acuerdo & planos Ass-buil del AAPP
TOTAL= 89428/ M -
TOTALPLANILLADO =  889.96~ M
PRESENTE PLANILLA=  4.32 7, M
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  889.96" M ~
(REPROGRAMACION 1)
ING. C GO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

OE.S.”‘?’ER"_C.EO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA ~ PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:

SUBCAPITULO: Tangue de reserva H.A. 1000m3 zona central media, y
mejoramiento reservas existentes provisién e instalacién de
tuberias y accesorios (desde cimara de cloracién)

Tuberia PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION LON(S::;TUD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 782.05 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 78205/ M
TOTAL PLANILLADO = 782057 M
PRESENTE PLANILLA= 0007 M
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  782.05/ M
(REPROGRAMACION 1)
77
ING. ANTEGO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
0 FISCALIZACION
CONSO LOJA 2015 %—‘INCA S.A,
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONsRRCIo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL,S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:

SUBCAPITULO: Tanque de reserva H.A. 1000m3 zona central media, y
mejoramiento reservas existentes provisién e instalzcién de
tuberias y accesorios (desde cimara de cloracién)

Tee PEAD 315mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CANKSDAD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= .00/ U
TOTAL PLANILLADO = 100 U
PRESENTE PLANILLA= 000 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 1007 U

(REPROGRAMACION 1)

ING. DORIAN ROMERO HURTADO

CALIZACION
ONE 0 31(53 10 SERVICIOS Y PROYECTOS
FEGENERACION URBANA DE INGENIERIA CIVIL, § A,



TANGUE DE RESERVA HA 10GOM3.ZONA CENTRAL MEDIA Y MEIGRAMIENTO RESTAVAS EXETENTES PROVISION £ INSTALACION DE TUBERIAS ¥ ACCESORICS [DESDE CAMARA D CLORAGIGN}
NoDO 5
3 3 3 o | 3 :5 :s
Dascripcién tnictal | Fimal 3 353333 Eag.i.
r& zé gé gl gné I3 .!:-g :‘5
Alimantaciin Tanques de 1000m] Existanta pe-1 | ep2 60 1 1
Saiida # tngue existante tona centrl Alts (Camara de Cloracién] PP-1 | PP 537 1
Salids & tanque sxistente zona cantral Alts (Camara de Clorscién) PR3 119
Alimentacién Tanques da 1000m] Existents ] 70 1
Alirwntackin Tanques de 1000m.] Ext PPl | PPIb J22 1
Sabids » tanque mlstente zons central Alta {Camars de Cloracidn) Prie 13 2
Alimentacidn Tanques Resarvas (Tanques de 600m3 enterrados) prid { PP 4113 1 1
Almantacidn Tangus Reserva (Tangue de BIOm3 enterrads PPic | PPT 4243 1 1
Rad 1 Parcue Pucara, Lado Cesta. Hacha lot tangues existentes (500ma)] PHS | Pris 1040 1 1
[ Aed 1. Pacgue Pucars. Lado Gaste: Hacla kot tangues exlstentes (B00m3) #r14 | PPL3 1830 1
Aed 1. Pargus Pucar Lade Owste. Espers hacts los tanques sxistentes PPl | PPIT ism 1
Aed L. Pargue Pucara. Luds Oesta. Espera hacla los tanques sustentss P2 | PRI 4usn 1
|Rad 1. Pargua Pucars. Ludo Deste. Espers harla loy tanques existantas PrIY | PRID 1090 1
Red 1 Parqua Pucars. Lado Owite. Espers hacts o tanques existantes HE) 9160 1
Red L Pucsrs. Lado Deste. hacla let existentes PPy | PRE 1950
Red L Parqua Pucars. Lado Oeste. Exsers hacks los tanques existentes s | prE 4.00
Ned 1 Parque Pucars. Lado Daste. Espera hacla los tanques res | PPy 4650
Planta Pucari Cazeta de cloracidn PFTs 35.43
Planta Pucach Casets de Cloracide: PP7b 16.03
Planta Pucard Casata de Clorscidn Al | PPla un 1
Red 2. Parque Pucara. Lado Oeste. Hacls lo tsnque existente (830m3) PFiZ” L. 2
1
e 1. Porgus Pucers, Lada Gesta. Expers hacls kod tanauet [880m3) 7P| pear B30
Red 1. Parque Pucara. Lads Oeste. Espars hacls los tanques exlstentes PR~ | PRIC™ 055 1
{Ped 2. Pargue Pucars. Lado Deste. Exvers hacls os tangues exstentas PR | PPY 9140 1
Rad 2. Paraua Pucars. Lado Oeste. Expers hacla los tanaues PPy’ | PPY 2000 1
Aed 2. Parus Pucan. Lada Owsts. Epera hach los angues exizentes AN 3.70
Red 2 Pargua Pucsra. Lado aste. hacla los wiistentes PPE" | PRT .00
Red L Parqua Pucars. Lido Oeste, Hada los tanguas existentes (600ma3} PP14 193
1
Entrada a Casata de Cloracién {Umapal) 4.08 1
Plants Pucard tanques de B0OmI ) 17.00
Planta Pucard tanques de B00mI PP70 | #Pda 45.10 1
Planta Pucark tanguas de §00m3 PFIc | PFEb 45.50 1
Planits Pucard tanques de B00m3 PPEL | PPE 10860 1
Plants Pucard tangues de B00m3 Posa | PPd 10870 1
Planta Pucard lada noreste s | PPE 197.68 1
Red 1. Parqua Pucara. Lado Owste, Hacly los tangues existentes {E00mI) PPIS 783 1
1
Plants Pucard lado noreste PPE ] 15450
Almentacién Tanques da 1000m3 Existentas ?P5' | PPGa 7.64 1 1
1
Salida a tanque existante rona central Alta PPEh 5] 8 2 1
Allmantackin Tangques de 1000m] Existenta: n3 6.56
| Alimentaciin Tanques de 1000m] Existermte PrEs | PPEL 718
Allmentacién Tanque da 1000m] nueve. PP | PP-E 5.18 1 1
Allnantaciin Tanques de 1000m3 Murvo PP.5 | PPE” 149 1
Allmentacidn Tangues de 1000m3 Nuswo s 115
G Sudrery Pucark w | 54.40 1
Planta Pucard tanque 1000m3 nueve PPE 134
Planty Pucard tanqua 1000m3 nunve [ ] an . { ¢ - 4
sulr _ ssaml/  7azos)’ sacol, sooif 1e0] soolfl 1oal/ 200! 200l 200
*Nota: Estor rubros de tuberfas y no s pars sar pl n esta capitulo, por exts mathvg & los presanta en of capitulo de "Prorvisidn & lacién de tberiay y " par al
mponene de Agua Potable
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

oL DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

S, B bW L

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

PLANILLA: 5 C.C.

PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019

CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULQ: Alimentacién reservas San Cayetano
Tuberfa PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION LON(‘;I)TUD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 1061.72 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 1061.72 /M
TOTAL PLANILLADO=  1021.72, M
PRESENTE PLANILLA= 4000 - M -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.l1= 106632~ M

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

OREORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 PE MARZO 2019
CIVIL, 8.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién reservas San Cayetano
Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CANSDA” OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 3.00 / De acuerdo & planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 360/ U ~/
TOTAL PLANILLADO= 200/ U
PRESENTE PLANILLA= 100/ U~/

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 200/ U/
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, SA.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULQO: Alimentacibn reservas San Cayetano
Code PEAD 315mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN;':)DAD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 6.00 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
TOTAL = 600 / U
TOTAL PLANILLADO= 600/ U
PRESENTEPLANILLA= 000/ U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIONo.1= 600/ U

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA:SC.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAFITULO: Alimentacién reservas San Cayetano
Tee PEAD 315mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CANZ;D“D OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 100 » U
TOTAL PLANILLADO = 1007 U
PRESENTEPLANILLA= 0007 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No, 1= 1.00/ U
(REPROGRAMACION 1)
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ALIMENTACION RESERVAS SAN CAYETANO

TUBERIA ACCESORIOS
Alimentacidn Alimentacion
Nodo
reservas San reservas San
Cayetano Cayetano
E
& £
m E
Q a
Descripcidn Inicial | Final F o g & ™
o g - g 2 a
. i Elx El &
o o Elo E a
0 B wn|T wm [+1]
e S #AlS X &
24 de Mayo entre Catacocha y Av. O. del Zamora 44a T1 926.45 3
Av. Orillas de Zamora y 24 de Mayo T1 T2 7.80 1
Av, Orillas de Zamora y 24 de Mayo T2 114 7.50
Planta Pucard lado noraste 36" 37 58.05 2
Planta Pucard lado norte PP& 36" 44.02 1 1
Catacocha y 24 de Mayo d4c 44a 6.00 1
Catacocha y 24 de Maya A4¢ 113 1.50
Catacocha y 24 de Mayo 44c' 44c 8.10 i
24 de Mayo y Catacocha F2 44c' 2.20
106172 # | 3.001 6.007 1.00.}
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

of..%g?ﬂo DEL CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Tramo Red de Distribucién Zona Central Baja
Tuberia PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION LON(Gm) OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 47378 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP

TOTAL=  473.787

TOTAL PLANILLADO =  473.78”

PRESENTE PLANILLA=  0.00 7

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  473.78 /
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
LoAwd DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

Bl W

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

PLANILLA: 5 C.C,

PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO 2019

CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Tuberia PEAD 160mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION Lmﬁl)' L) OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 5181/ De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
TOTAL= 5181/ M
TOTAL PLANILLADO = 51.81 M
PRESENTE PLANILLA= 0.00 M
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.I= 51817 M

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
o s DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

. Lt L

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 5C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019

CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Tuberia PEAD 250mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION "ON(‘:‘?UD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 804.87 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 80487 M
TOTAL PLANILLADO=  804.87 7 M
PRESENTEPLANILLA= 000 © M
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.I= 80487 M
{(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSRRCI0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULQ: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Tuberia PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION LON(‘;‘)“’D OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 156195 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP

TOTAL= 156195/ M
TOTAL PLANILLADO = 156195/ M

PRESENTE PLANILLA= 000 7~ M
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  1561.95/ M
(REPROGRAMACION 1)
/
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONIRARCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5§ C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Codo PEAD 250mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CANZ;D"D OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 1.00 ./~ De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = ig0s U
TOTAL PLANILLADO = 100/ U
PRESENTE PLANILLA= 0007 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 100/ U
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONZORCI0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: § C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZ0 2013

CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Codo PEAD 315mm x 45% 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN(Tu I)DAD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 9.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 900/ U/
TOTAL PLANILLADO = 8.00 § 9]
PRESENTE PLANILLA= 1007 U/
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 800/ U/

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSRECIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 20815 PLANILLA:5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN(Tu [)DAD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 3.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 300~ U
TOTAL PLANILLADO= 3007 U
PRESENTE PLANILLA= 0007 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 3.00 /U

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Reductor PEAD 315mm a 250mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIFCION C‘“N(T:)DAD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 2.00 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
TOTAL= 200/ U
TOTAL PLANILLADO= 2007 U
PRESENTE PLANILLA= 000/ U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIONo.1= 2007 U
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
v i DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

o o

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 5 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019

CIVIL, S.A,
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Tee PEAD 250mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN(TI?AD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 300 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 300 U
TOTAL PLANILLADO = 3.00; u
PRESENTE PLANILLA= 0.00 y U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1= 3.00 U
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

- DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

PLANILLA: 5C.C.
PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019

CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Tee PEAD 315mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CANEDAD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 3.00 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
TOTAL = 3.00 7 U -
TOTAL PLANILLADO = 2000 U
PRESENTE PLANILLA= 107 U~/
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.]= 200/ U rd

(REPROGRAMACION 1)
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ONSORCIO

Mornsae (mu

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTOQ

Y DESARROLLO SOSTENIBLE

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019
INGENIERIA CIVIL, S.A.
RUBROQO:
CAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO
SUBCAPITULO: POZOS DE REVISION
Salto de pozo UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIFCION OBSERVACIONES
)
18 de Noviembre y Rocafuerte, Pozo 480 1.00 7
TOTAL = 1.00 < U

TOTAL ACUMULADO = 400" U

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 3.00° U/
ING. DORIAN ROMERO HURTADO
T FISCALIZACION
SERVICIOS Y &RSILEIETS"E
AN DE INGENIER 8.
‘é;‘ o J‘a.ﬁ;(::'ﬁrclo
;"%"‘ z \:';':,.-,':";E‘);'i}nBANA
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Salto de pozo

18 de Noviembre y Rocafuerte, Pozo 480
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTOQ Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

SRS URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: 14 AL 31 MARZO 2019
CAPITULO: ALCANTARILIADO SANITARIO RUBRO:
SUBCAPITULQ: CONEXIONES DOMICELIARIAS
Conexién domiciliaria de alcantarillade Di= 200mm UNIDAD: U

DESCRIPCION . OBSERVACIONES
w
PRIMERA ETAPA 650.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AASS
SEGUNDA ETAPA 90700 / De acuerdo a plancs Ass-built def AASS
TERCERA ETAPA 617.00 / De acuerdo a planos Ass-buift del AASS
CUARTA ETAPA 753.00 De acuerdo 2 planos Ass-built del AASS
QUINTA ETAPA 419.00 De acuerdo a planos Ass-built del AASS

TOTAL= 334600/ U ,
TOTAL PLANILLADO = 3297.00 U
PRESENTE PLANILLA= 4900 7 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.l= 329700/ U /
(REPROGRAMACION 1)

G. DORIAN ROMERO HURTADO
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

0_’:‘2@5&9 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019
S.A, RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO:  Suministro e instalacién de tapones de caucho para ductos en
cdmaras y masilla para pozos

Suministro e Instalaci6n de tapones de caucko parz los ductos de 50mm UNIDAD: m
Cautidad
DESCRIPCION pos OBSERVACIONES
u
Instalados en Camaras de Transformacién 65,00 Revisar detalle de Instalacién

TOTAL= 6500 m -
TOTAL ACUMULADO = 6500 m/
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 74,00 m 7

ROGRAMACION 1)
pd y
ING. DORIAN RMRO HURTADO
FISCALIZACION
INCASA

SORCIO F“@‘MEHCO

LOJA 2015
EGEE SERVICIOS Y PROYECTOS
 REGE{ERACION URBANA S e evaL s A8



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PL
DEL CASCO URBANO

ONSORCIO
LA IO

LA R

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

AN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLOQ SOSTENIBLE
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 5 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019
CIVIL, S5.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Suministro ¢ instalacién de tapones de caucho para ductos cn

céimaras y magsilia para pozos

Suministro ¢ Instalacién de tapones de caucho para los ductos de 110mm UNIDAD: m
Cantidad
PESCRIPCION @ OBSERVACIONES
u
Instalados en Camaras de Transformacion 121,00 Revisar detalle de Instalacion
TOTAL= 121,00 m /
TOTAL PLANILLADO= 131,00 m
PRESENTE PLANILLA=  -10,00 ~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 30400 m/
(REPROGRAMACION 1)

L

4
ING. DORIAN ROMERQ HURTADO
FISCALIZACION
INCA S.A.

bsinca

SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL, SA




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIa SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Suministro e instalacién de tapones de caucho para ductos en
cAmaras y masilla para pozos

Suministro e Instalacién de tapones de caucho para los ductos de 160mm UNIDAD: m
Cantidad
DESCRIPCION P OBSERVACIONES
u
Instalados en Camaras de Transformacién 90,00 Revisar detalle de Instalacidn

\'-\.

TOTAL = 90,00 m
TOTAL PLANILLADO = 80,00 m
PRESENTE PLANILLA = 10,00 /
TOTAL CONTRATO COMPLE ‘ARIO Nro,1= 19800 m ./
OGRAMACION 1)
GO ING. DORIAN RbMERO HURTADO
FISCALIZACION
[I;ICA S5.A.
ARCIO \%mnco
_OUA 2015 SERVICIOS Y PROYECTOS

REGEEXACION URBANA NE INGENIERIA CIVIL, S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TRAMO CANTIDADES DE OBRA
Baculos Instalados 10 m _ Febrero 2019
via ENTRE ORIENTACION FECHA INSTALACION Codigo ITEM BACULO
ACERA NORTE 132018 228565 1 1
ACERA NORTE 127372019 226560 2 1
N 2
-] H - ACERA NORTE 13372019 226567 3 1
& |3 | ¢
< s a ACERA SUR 137372018 226568 4 1
@ E 4
e S| 8
- 3 ® ACERA SUR 1312019 226569 5 1
ACERA SUR 13132018 228570 8 1
ACERA SUR 13712019 2285M 7 1
T. Instalados 7
T. Planilla 25% 1,75




CALIDAD TECNICA s
ONSORCIO INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
T N PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUBCONTRATISTA
P CASCO URBANG CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA e IASTER
FECHA: ]
UBIKACON FECHA Codiga IO DE POSTE CAMARA | QRCUMTD
MEM ORSERVACION
PRINOPAL CAUEL CALEZ INSTALACIGH Saculos | Facheda| 6m | tom| 12m} Doblal Na. No.
1 10 de Agasto Av. Universitaria | 18 de Naviembre 13/3/2039 | 226565 x
2 10 de Agosto Av. Universitaria | 18 de Noviembre 13/3/2019 226566 X
3 10 de Agasto Av. Universitaria | 18 de Noviembre 13/3/2013 | 226567 X
4 10 de Agosto Av. Universitaria | 18 de Noviembre 13/3/2019 | 226568 X
H 10 de Agosto Av. Universitaria | 18 de Noviembre 13/3/2015 | 226563 X
6 10 de Agosto Av. Universitaria | 18 de Noviembre 13/3/2019 | 226570 X
? 10 de Agosto Av. Universitarla | 18 de Noviembre | 13/3/2019 226571 X
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MUNICTPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

S CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA”
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,  PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2015

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Alumbrado Piblico

Suministro ¢ instalacién de baculo troncocénico metdlico de acero galvanizade de 10m de  UNIDAD: U
longuitud de espesor 4 mm y @ base 193mm y @ corona 60mm

Cantidad
DESCRIPCION OBSERVACIONES

{u)

Béculo troncocénico metdtico de acero 12.50 Correspondiente al pago del 25 % de 50 u de baculos de 10m
galvanizado de 10m de longuitud ' instalados.

TOTAL= 12,56 u -

TOTAL ACUMULADO = 54575 u.”

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 587,00 u /
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY SAN GO ING DORIAN ROMERO HURTADO
APODE FISCALIZACION
CONSORCYO.LOJA 2015 INCA S.A.
ONSORCIO =incaAa
LOJA 2015
REGENERACION URBAN SERVICIOS Y PROYECTOS

DE INGENIERIA CIVIL, S.A




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TRAMO CANTIDADES DE OBRA
Baculos Instalados 10 m _ Marzo 2018
via ENTRE ORIENTACION FECHA INSTALACION Codigo ITEM BACULO
a e
E £ § 5 ACERA OESTE /32019 226919 1 1
[ =
5- | E3]| 2
E S 8 ACERA OESTE B/37201% 228620 2 1
[ 5]
[~]
a E £ " ACERA NORTE 114372019 226024 3 1
T 2 E
£ w2 5
< é = ACERA NORTE 117312018 228925 4 1
K] ACERA SUR 11772019 226752 5 1
a
™ [ P ACERA SUR 117372019 226751 6 1
E 2 g
© £ @ ACERA SUR 117312019 226750 7 1
2 AGERA SUR 11722018 226748 B 1
g o ACERA 5UR 141312019 226823 9 1
E
% 2 E E ACERA SUR 1132018 226824 10 1
[~] =
-]
5 E : [ ACERA SUR 117242019 226825 1 1
o
) ACERA SUR 117372019 226319 12 1
ACERA SUR 147372018 227086 1 1
ACERA SUR 14732019 2207087 2 1
ACERA SUR 141372018 227088 3 1
ACERA SUR 147372019 227088 4 1
2 ACERA SUR 147372019 227090 5 1
B ]
= § § ACERA SUR 147372019 227091 6 1
8 E =
3 (<] o ACERA SUR 141372018 227082 7 1
o
2
= ACERA SUR 152010 227093 8 1
ACERA SUR 157312010 227004 ] 1
ACERA SUR 15/3/2019 227085 10 1
ACERA SUR 15/3/2019 227006 11 1
ACERA SUR 152019 227087 12 1
ACERA SUR 15372019 226725 1 1
ACERA SUR 15372019 226724 2 1
ACERA SUR 15/3/2018 228723 3 1
(-]
i § o ACERA SUR 18/2/2019 226718 4 1
= [ -
2 2 | 2
8 o r ACERA SUR 18/3/2018 226710 5 1
2
1] §, &
8 o ACERA SUR 18/3/2019 226720 6 3
-1




CANTIDADES DE OBRA

TRAMO
Baculos Instalados 10 m _ Marzo 2019
via ENTRE ORIENTACION FECHA INSTALACION " Codigo ITEM BACULO
ACERA SUR 1832019 226721 7 1
ACERA SUR 180372018 2268722 8 1
ACERA SUR 1872018 226717 9 1
-] Q
EYHE
g 58| 3 ACERA SUR 182019 228748 10 1
5 2| @
o <
ACERA 5UR 268/3/2019 226598 1 1
ACERA SUR 26/3/2019 226509 2 1
ACERA SUR 26/3/2019 226800 a 1
ACERA SUR 268/32019 228601 4 1
& § ACERA SUR 2632019 226802 5 1
= e
3
é B 8 ACERA SUR 262019 228803 6 1
o [+
a s =
= o ACERA SUR 26832019 226804 7 1
ACERA SUR 26372019 226805 8 1
ACERA SUR 26/3/2019 226608 9 1
ACERA SUR 260272019 226807 10 1
ACERA SUR 26/3/2019 226600 1 1
o « ACERA OESTE 287372019 227060 2 1
8 2 2
z 2| =
3 3 E ACERA OESTE 20432019 227070 3 1
-3 « T
o Q O
o ACERA OESTE 201372019 227071 4 1
[ 2 Q
o é E = ACERA 5UR 290372010 227080 5 1
B 3 2 E
E ] w2
> - X
0 o <
ACERA QESTE 20372019 227082 6 1
T. Instalados 50
T. Planilla 25% 12,5




CALIDAD TECNICA o —
ONSORCIO = INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
o nkan PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMEENTG Y DESARROLLO BOSTENIBLE DEL CASCO URBAND GENTRAL |
== DE LA CIUDAD DE LOJA NEIAGTER
FECHA: {
ikind PRINCIPAL ""wc?: CAULEZ IN.;’:%M m Fachada 'I'::l n:nnmm Doble CA%_GL:J;@ e
1 Chaguarpamba Gobemnacién de Malnas Sucre 8/3/2019 226919 X
2 Chaguarpamba Gobemnacién de Mainas Sucre Bf3/2019 226920 X
3 Amaluza Av. Eduardo Kigman Sucre 11/3/2019 226924 X
4 Amaluza Av, Eduarde Kigman Sucra 11/3/2019 226525 X
5 Chile Sucre 18 de Noviembre 11/3/2019 226752 X
[ Chile Sucre 18 de Noviembre 11/3/2018 226751 X
7 Chile 18 de Noviembre Av.Universitaria 11/3/2019 226750 X
8 Chife 18 de Neviembre Av. Universitaria 11/32015 226748 X
9 Saraguro Av, Eduarda Kigman Sucre 11/3/2019 228823 X
18 Saraguro Av, Edvarde Kigman sucre 11/3/2019 226824 X
11 Saraguro Av, Edvarde Kigman Sucre 11/3/2019 228825 X
12 Saraguro 18 de Noviembre Zapotilio 11/3/2019 226819 X
n
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CALIDAD TECNICA oot Ao
ONSORCIO INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICD
ot PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO SOSTENIBELE DEL CASCO SUBCONTRATISTA
et URBANQ CENTRAL DE LA CILUDAD DE LOJA DEMASTER
FECHA: |
— UBICACION FECHA Codiga TP DE POSTE cAMARAlCREUTSL 0 cenyacion
PRINGIPAL CALLE 1 CALLE 2 INSTALALION Baculos Fachada| 6m| 10m] 12m| Doble]  Ne. Ne.
1 Leopoldo Palaclos Olmedo 1.J. Pefla 14/3/2019 227086 X
2 Leopaldo Palacios Cimedo J,). Pefla 14/3/2019 227087 X
3 Leapoldo Palaclos Olmedo 1.).Pefia 1432019 227088 X
4 Leapoida Palacias 1. ). Peita 24 de Mayo 14312019 227089 X
5 teopoldo Palacios 1. ), Pefa 24 de Mayo 14/3/2019 227080 X
6 Leopoldo Patacios 1.1.Pefia 24 de Mayo 14/3/2019 227091 }
7 Leopoldo Palacios 24 de Maya Macard 14/3/2019 227092 X
8 Leapolde Patacios 24 de Mayo Macard 15/3/2019 227083 x
9 Leopolde Palados Macard Sablango 15/3/2019 227054 X
10 Leopoldo Palaclos Sablanga Pasaje Chorrillo 15/3/2019 227095 X
11 Leopoido Palacios Sablango Pasaje Charrillo 15/3/2019 217056 X
12 Leopoldo Palados sabiango Pasaje Chorrillo 15/3/2019 2270597 X
1
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CALIDAD TECNICA L e e
ONSORCIO INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
N LG PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTQ ¥ DESARROLLD SOSTENIBLE DEL CASCO URBAND BUBCONTRATI A
* CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA e ASTER
FECHA: !
UBICAGON FECHA Codigo TIPO DE POSTE CAMARA! ORCYITD)
ITEM ARA,
PRINOPAL CALLE 1 CALLE 2 INSTALACION | Bacules | Fchadta| 6m | 10m | 12m [ Doble] No. No. Ll
1 Catacocha Leopeldo Palaclas 24 de Mayo 15/3f2019 | 226725 X
2 Catacocha Leopeldo Palaclos 24 de Mayo 15/3/2019 | 226724 X
L] Catacocha Leopelde Patacias 24 de Mayo 15f3f2019 | 226723 x
4 Catacocha 1.), Pefia Leopoldo Palacios 18/3/2019 | 226718 X
5 Catacocha J.). Pefia Leopaldo Palacies 18/3/2019 | 226718 H
§ Catacocha 1.1, Pefia Leapaldo Palacios 18/3/2019 226720 X
? Catacocha 1.1, Pefia Leopoldo Palacias 189/3/2019 | 226721 X
8 Catacacha 1.1, Pefia Leopoldo Palacias 18/3/2019 | 226722 X
L] Gonzanami Av. Eduardo Kigman Sucre 18/3/2019 226747 X
10 Gonzanamd Av. Eduardo Kigman Sucre 18/3/2019 | 226748 X
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CALIDAD TECNICA
LICOLMLCAF-REG- 02-2015
ONSORCIO =4 INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
o mnm PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO SUSTEMBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA AT
T |
TEM UBICACION FECHA Codigo TIPO DE POSTE camamal cRouITDl e oo
PRINCIPAL CALLE 1 CALLE 2 INSTALACION Baculos | Fachada| 6m | 10m| 12m [ Dobla]  we. No.
1 Racafuerte 8. Valdiviesa Dimedo 26/3/2019 | 226598 X
1 Rocafuerte B. Valdivieso Olmedo 26/3/2018 | 226539 X
3 Rocafuerte B. Valdivieto Olmedo 26/3/2019 | 226500 4
4 Rocafuerte Clmedo 1. ). Pefia 26/3/2019 | 2268501 X
s Rocafuerte Qimedo L1 Pefia 25{3/2019 | 226802 X
£ Rocafuerte Qlmedo 1.). Pefia 26/3/2019 | 226603 x
7 Rocafuerte 1.1, Pefia P. Sinchona 26/3f2019 226604 X
] Rocafuerte 1.1.Pefa P. Sinchona 26/3/2019 | 226605 X
9 Rocafuerte P. Sinchana 24 da Mayo 26/3/2019 { 226606 X
10 Rocafuerte 24 de Mayo Macard 26/3/2019 | 226807 X
i Rocafuerte 24 de Mayo Macard 26/3/2019 | 226508 X
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RUC: 099301279300
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CALIDAD TECNICA N
ONSORCIO INSTALACIGN DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
L PROYECTO: TONSTRUCCIGN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENISLE DEL CASCD URBANO SUBCONTRATISTA
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA MC MASTER
FECHA: |
UBICAQON FECHA Codigo TIpO DE POSTE CAMARA] GIRCU
ITEM ___.""’ DESERV.
PRINCPAL CALLE 1 CALLE 2 INSTALACON Baculos | Fachada| 6m | 1om| tam Mo, —
1 B. Valdhvieso Catacocha Carlamanga 19/3/2018 | 227063 X
2 8. Valdivieso Catacocha Carlamanga 29/3f2019 227070 X
3 8. Valdivieso Catacocha Carlamanga 29/3/1019 227071 X
4 Sctorangs B. Valdivieso Celica 29/3/2018 227080 X
5 Sotoranga Celica Av, E. Klngman 25/3/2019 227082 X
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MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO

DT | ERAL

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION:

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 5C.C.
PERIODO: 0t AL 31 MARZO 2019

INCA SERVICIOS Y FROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO:  Alumbrado Publico
Suministro ¢ instalacién de biculo troncocénico metdlico de acero galvanizado de 12m de UNIDAD: U
longuitud de espesor 4 mm y @ base 219 mm y @ corena 60 mm
Cantidad
DESCRIPCION o OBSERVACIONES
i,
Varios Sitios 2,25 Correspondiente al pago del 25 % de 6 u de baculos de 12 m instalados.
TOTAL= 225 m .
TOTAL ACUMULADO= 21425 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 232,00 m
(REPROGRAMACION 1)
11
ING DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACION
INCA S.A.
]
) NNER- 3T SERVICIOS Y PROYECTOS

REGENERACION URBANA

ot

DE INGENIERIA CIVIL, S.A




PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

MUNICIPIO DE LOJA

URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CANTIDADES DE OBRA

TRAMO
Baculos Instalados 12 m _ Marze 2019
FECHA
via ENTRE M ETATAC N Cadigo ITEM BACULO
1= o e ACERA OESTE 82019 227235 1 1
2a = g
E E’ = 2 ACERA OESTE 8112018 227257 2 1
. © 2 ]
Zz 3 « ACERA OESTE 8/3/2018 227258 3 1
ACERA NORTE 8/3/2019 226830 4 1
2 =
2 " s ACERA NORTE Br3/2019 226832 5 1
£ 8 | &
g E b ACERA NORTE 8312018 226833 6 1
e 3 -]
8 2 e
H o g ACERA NORTE 8312019 226834 7 1
E 2|8
- .
s -] ACERA NORTE 832019 226835 B 1
ACERA SUR 8/3/2019 228838 9 1
T. Instalados 9
T. Planilla 25% 2,25




CALIDAD TECNICA P——
ONSORCIO | I— INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO - -
amm PROYEGTD: CONSTRUCCION DEL PLAN DE DRDENAMIENTD ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE
LA CIUDAD BE LOJA AT
_— M MASTER
FCHA: l
UBCACHON FECHA Codigo TIPD DE POSTE CAMARMN CIRQUTD (e o
PRINCIPAL CALLE 1 CALLE2 INSTALACKON Bacules Fachada | S | 16m] 12m] Dobie He.
Av. Emillano Ortega Josa Fellx Culto 8/3/2019 227235 X
Av, Emlllano Ortega 10 de Agosto Roczfuerte 8/3/2019 227357 X
Av, Emllisno Ortega 10 de Agosto Rocafuerte 8/3/2019 227258 X
Gobernacién de Mainas 18 da Noviembre Chaguarpamba 8/3/201% 226330 X
Gobernacién de Mainas 18 de Noviembre Chagustpamba 8/3/2019 226831 X
Gobernacidn de Malnas Chaguarpamba Sucre B8/3/2019 226833 X
Gobernaclén de Malnas Chaguarpamba Sucre B/3f2019 226834 X
Gobernacién de Malnas Av, Eduarde Kigman Sucre B/3/2019 226835 x
9 Gobernacidn de Mainas Crisantemnos Pindal 8/3/2019 226838 X
10
n
12
ts
"
1
9
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ANCLAIK
L]
=y Twera
E @
€ Anndeln depraside
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ORIORGI0 SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DEINGENTERIA ~ PERIODO: 01 al 31 MARZO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Pdblico
53W UNIDAD: u
Cantidad
UBICACION OBSERVACIONES

(w)

10 de Agosto entre Av. Universitaria y

18 de Noviembre. 0.70 Correspondiente al pago del 10 % de 7u de luminarias instaladas.
TOTAL= 0,70 U -
TOTAL PLANILLADO= 700 U ~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 7,00 U ~
(REPROGRAMACION 1)

CONSORCIJ LPJA 2015

}-- ONS2RCIO
yi wa 452018
REGENMERACION URBANA

o

ING. DORIAN ROMEROC HURTADO

o FISCALIZACION
F;__ INGA S.A.
=NiINCa
SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL 5.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

T CANTIDADES DE OBRA
Luminarias 53 W
DIRECCION SR RGN | DERVACION | Saos | CODIGOLUMINARIA|  LUMINARIAS
10 de Agosto entre Av, Universitaria y 18 de Noviembre 13/3/2018 201516 226565 055W0189 1
10 de Agosto entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre 13nr2018 201518 2285€8 055Wo170 1
10 de Agosto entre Av. Llnlversitaria'y 18 de Noviembre 1332019 . 201485 228587 - 055W0171 1
10 de Agosto entre Av. Universitarta y 18 de Noviembre 1313/2019 201515 226568 055W0172 1
H‘KJ de Agosto entra Av. Universitaria y 18 da Noviembre 13!3!5019 : 201517 226589 055W0173 1
10 de& Agosto entre Av. Universitardia y 18 de Noviembre 13/3/2018 201520 | 228570 0s5Wat174 1
10 de Agosto entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre 137312019 201484 226571 055W0175 ! 1
T. Instalados 7
T. Planilla 10% 0,7




CALIDAD TECNICA
INSTALACION DE LUMINARIAS

ONSORCIO " paovecTor CONSTRUCCION DEL PLAN DE CROENAEN TS ¥ CESARNOLLG SO S E 55
SO0 PROYECTO: CONSTRUCCION GEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLC SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO e

UCOIML-CAF-REG-82-2014

- CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA N MASTER
FECHA: ]
firo. oI TUMINARIA FECHA ¥ HORA
€T | Gireuito Pao m" LMINARL, | MARCA INSTALADA | DE DESERVACIONES,
Magullla DIRECCION 55 [ 106] 15[ 201 | EmERGZACKON
705 (=} 10 de Agosto antre Av. Universitaria y 18 da Noviemb 201516 | 2258565 | 0SSWOIE9 | Ampens| 1 13/3f3019 forte
CT-05 c2 10 de Agosto antre Av, Universitaria y 18 de Noviembre | 201518 | 226566 | 0SSWO170 | Ampenn| 1 13/3/2019 Pasta
cT-05 2 10 de Agoste eatre Av. Universtaria y 18 de Neviamb 201485 | 226567 | 055WO171 |Amparsi 1L 13/3/2019 Paste
CT-05 Q 10 de Agosto entre Av, Universharia y 18 de Noviembre | 201515 | 226568 | 0S5WD172 | Ampen| 1 13/3f2019 Posta
09 cs 10 de Agosto entre Av, Universitaria y 18 de Noviembre | 201517 | 226565 | 055wo173 | Ampena| 1 13/3/2019 Posta
CcT-08 c2 18 de Agosta entre Av. Universitaria y 18 de Noviembra | 201520 | 228570 | osswoi?d Ampera| 1 135302019 Posta
CT-08 (=} 10 de Agosto entre Av. Universitarla y 1B da Noviembre | 201464 | 228571 | 0sSwol7s Ampara| 1 13/3/2015 Pasta

T —

a_ﬂsl 2‘-2!:]1 !G’\kg
TECNICD MC MASTER
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£ DTNITR,
cMaster | o Sla2 5 SERVICIOS Y PROYECTOS
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RUC: 0893012793001




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO

BT ALK W L ZRAY Y

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECT OS DE PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 5C.C.

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO:; EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrade Piiblico UNIDAD: u
106W
Cantidad
DESCRIPCION @ OBSERVACIONES
u
Comresponde al Pago del 75% de 384 u de luminarias efectivas a
288 instalar
Planilla 3 _ Del 01 al 27 de Agosto Correspondiente al pago del 15 % de 384 u de luminarias, a instajar
57,60 r”n
2018 ¥ ya adquiridas
520 Correspondiente al pago del 10 % de 52 u de luminarias.
! Ver registro de Instalacion
Planilla 4 _ Del 14 al 31 de Enero 20.20 Correspondiente al pago del 10 % de 202 v de luminarias.
2019 4 Ver registro de Instalacion
. Cormrespondiente al pago del 10 % de 21 u de luminarias,
Varios Frentes 2,30 Ver registro de Instalacion
TOTAL= 37330 U /
TOTAL PLANILLADO = 360,95 u
PRESENTE PLANILLA = *’

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIQ

Nro,1=

ING. CL%??&WGO
APQDERADO

CONSORCIA £01A 2015
ONSORCIO

LoJA 2015
REGENERACION URBANA

38400 U 7

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
CALIZACION

inlele

SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIviL, S A.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TRAMO CANTIDADES DE OBRA
Luminarias 106 W
DIRECCION ms:i;rglou AR i | CODIGOBACULG | LUMINARIAS
Gobemacion de Mainas entre 1 :1:: Noviembre y Av, Eduardo 8312018 106WO434 200874 226830 y
Gobemacion de Malnas enkr;;:‘:: Noviembre y Av, Eduardo 82019 106W0435 200875 226831 9
Gebemacion de Mainas en't(rla I'I;;:: Noviembre y Av, Eduardo 8532019 108W0437 200865 206833 "
Gobemacion de Mainas en:ia n;:‘:: Moviembre y Av. Eduardo 812019 106W0438 200863 . 298834 1
Gobemacion de Mainas entre 1 ::: Novismbre y Av. Eduardo ararzn1e 108WO0433 200864 296835 1
Gobemacion de Mainas eum :1:: Noviembre y Av. Eduarda | gronio 0BWOE36 200875 e 4
Gobemacion de Malnas m&:;:':: Noviembre y Av. Eduardo 11722018 106W0445 200870 226841 1
Gobemacion de Mainas an:i'a 18 da Noviembra y Av. Eduardo 17372019 106W0444 200869 226840 9
Gobemacion de Malnas en;a r; ::: Noviembra y Av. Eduardo 117342018 106W0440 200873 228836 1
Gobemacion da Mainas en::’; :‘:: Noviembre y Av. Eduardo 111372018 106W0441 200872 226837 1
Gobernacion de Malnas en:;;;:: Noviembre y Av. Eduardo|  (\ooeo ) i Raeaa ; =]
Gobemacion de Mainas en:iu 18 de Noviembre y Av. Eduardo| o200 FFr=ro) ) — |
ngman
Chaguarpamba entre Sucre y Gobemacion de Mainas 82019 106W0523 200878 226919 1
Chaguarpamba entre Sucre ¥ Gobemacion de Malnas l 82019 108W0524 200878 226920 1
Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kingman 11/3/2019 106W0427 200759 226823 1
Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kingman 11732018 106W0420 200757 226824 1
Saraguro entre Sucre y Av. Eduardo Kingman 111372018 108W0429 200756 226825 1
Saraguro entre 18 de Noviembre y Zapotilio L 14302019 108W0423 200818 226819 1 =
Amaluza entre Sucrs y Av. Eduardo Kingman 17312019 106W0528 200888 226924 1 ]
Amaluza entre Sucre y Av. Eduardo Kingman 117372018 1' 106WOS528 200838 226925 1
Andes Bellc entre J. J. Pefla y Oimedo 13209 106WO719 200922 22710 1
Sozoranga antre B, Valdivieso y Av, Eduardo Kingman 29/3/2019 1060598 200704 227080 1
Sozoranga entre B. Valdivieso y Av. Eduardo Kiogman 29302018 106WOT00 200882 | 227082 1
T. Instalados 23
T. Planilla 10% 2,3




CALIDAD TECNICA -
INSTALACION DE LUMINARIAS
ONSORCIO ™ BRavECTO: CONBTRUCCION DEL PLAN DE GROENAMIENTO Y DESARROLLD B0STENRLE DEL CASTD e
T URBANQ CENTRAL DE LA CHICAD DE LOJA ME MASTER
FECHA; I | |
Nra LUMINARLA
M | cimans| cirute URIcACIaN u:m poy | OO0 | s \NSTALADA rmuvnnnﬁnt ORSIRVACIONES
Maguitta PRINCIPAL CALLEY CALLE2 e 35 | 204) 119 303 —
1 || a Amaluza Sucm A":"”::’" 106wos28 | 200888 | 226924 | Ampera x 11/3/2019 Poste
1 (| a Amaluza Suere “""ﬂi‘::::" 106W0529 | 200888 | 226925 |Ampera} | x 11/3/2019 Poste
1 |crs] @ Saraguro Sucre A"'(fd“::"’ 106w0427 | 200759 | 226823 | Ampera X 11/3/2019 Poste
4 28| @ Saraguro Sucrg A";:;’::"’ 106Wo0428 | 200757 | 226824 | Ampera{ | x 11/3/2019 Paste
5 |caa| o Saraguro Sucre “";;‘:L”_';"" 106W0429 | 200756 | 226825 | Ampera| | x 11/3/2019 Poste
6 |cr27| @ Saraguro Na:f:n‘m Zapotllo | 106W04a23 | 200818 | 226815 |Ampera| | x 11/3/2019 Poste
7 Andres Bello Olmedo | Juan lose Pefla | 106w0719 | 200922 | 227101 | Ampera| [ x 13/3/2015 Paste
8 |cras]| o Sotorangs | B.Valdivieso Celica 106wo698 | 200704 | 227080 | Ampera] | x 29/3/2019 Poste
9 | cT28 [} Soronnga Celica Av. E. Kingman | 106W0700 | 200632 | 227082 | Ampera x 29/3/2019 Poste
10
1
1
13
14
15
16
17
18
018010
CROQUIS

L

L]
AMALUZA 5

FECNICT CON

i%,'lglm. \'cn'r\Onh-_-!
CNICO MC MASTER

e

Registrada Por: PopervhadTbor d 3
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CALIDAD TECNICA e
INSTALACION DE LUMINARIAS
ONSORCIO PHOVECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN OE GROENAMIENTO ¥ DEBARROLLG SOSTENIBLE DEL GASCO e
- et URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA ME MASTER
FECHA: ] | 1
Nro LUMEMARLA
mem | camana LmICAOSN wc:m POIO - 0] e n;uvmn;:! ORSERVACIONES
Macuits PRINGPAL caury CALEZ . fom 55 | 108] 119] 201 e
1 |as| a Amaluza Sucre Av.Eduardo | ocvneas | 200ese | 228024 |ampen| | x 11/3/2019 Poste
Kigman
Av. Eduarde
2 | cr2s (] Amaluza Suere Klaman 106W0529 | 200388 | 216925 | Ampera X 11/3/2019 Poste
3 || @ Saragure Sucre Av.Bduardo | o000z | 200759 | 226823 | Ampena| | % 11/3/2019 Pasta
Kigman
Av. Eduardo
4 |crtB| o Saragure Sucre 106wo428 | 200757 | 226824 | Ampers X 11/3/2019 Poste
Kigman
Av, Eduardo
5 |cr2| o Saragura Sucre Xigman 106W0429 | 200756 | 226825 | Ampera X 11372019 Poste
6 |cr27| e Saraguro g Zapatillo 106W0423 | 200818 | 226819 | Ampera X 11/3f2019 Poste
Noviembre
7 Andres Bello Olmedo Juan Jose Pefia | 106WO719 | 200922 | 227101 | Ampena X 13/3/2019 Poste
B |c26| a3 Sazoranga B. Valdiviess Celica 106W0658 | 200704 | 227080 | Ampera X 28/3/2019 Poste
9 | -6 Soorangs Celica Av, E.Kingman | 106W0700 | 00682 | 217082 | Ampera X 29/3/2019 Poste
10
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13
15
16
17
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Offgggﬂfj SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 4 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 14 AL 31 ENERO 2019

CIVIL, S.A. 01 AL 28 FEBRERQ 2019
KUBRU:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Piiblico
139W UNIDAD: u
Cantidad
DESCRIPCION = OBSERVACIONES
u
Correspondiente &l pago del 75 % de 523 u de luminarias.
392,25 s
| Ya adquiridas
Planilla3_ 01 al 27 Agosto 2018 ; .
21.50 Cormrespondicate al pago pendiente del 25 % de 86 u de
! luminarias,
Planilla 4_ 14 al 31 Encro 2019 45.50 Correspondiente al pago pendiente del 25 % de 182 u de
01 al 28 Febrero 2019 * luminarias,
’ Cormrespondicnte al pago del 25 % de 70 u de luminarias.
Tl 17,50 Ver registro de Instalacion

TOTAL= 47675 u .
TOTAL PLANILLADO = 428,65 u
PRESENTE PLANILLA = 48,10 ,
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 523,00 u
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TRAMO o U rinasios VA =
PRINGIPAL CALLE 1 CALLE2 _ ms:ffr:wu ! Lﬁﬁ,’:‘fgm DEFaaon | CODIGOBACULO |  LUMINARIAS

Av. Eduardo Kigman Ceica Gonzanams 7772018 136W0S88 200718 226684 1

Av, Eduardo Kigman |  Gonzanama Saraguro 71312019 138W0S89 200739 226985 1 |
Av.EduardoKigman |  Gonzanamé Saraguro 772019 13W0580 200737 226088 1
Av. Eduardo Kigman Saraguro Alamor 77312019 139W0592 200768 226988 t
| Av. Eduardo Kigman Saraguro Alamor 7732018 130W0593 200784 226989 1
Av. Edusrdo Kigman Alamor Amaluza 7132018 136W0584 200787 226200 1
Av. Eduardo Kigman Amahza Catamaya 712019 139W0S85 | 200887 2268991 1
Av. Eduardo Kigman Amakza Catameyo 71372019 130W0598 200885 226992 1
Av. Eduardo Kigman Catamayo | GobemacindeMainss = 7/32018 | 139W0SH7 200857 226093 1
Av. Eduarda Kigman Catamayo | Gobemacidn deMainas |  7/2018 139W0508 200858 226004 1
Av. Eduardo Kigman Cetamayo | GobemacindeMainas |  7//2019 139W0599 200860 226985 1
Chie 18 de Noviembra Sucre 111312019 130W0358 200810 226752 1
Chile | 18 do Noviembra Sucra 111372019 139W0355 200810 226751 1
Chie Av.Universitaria | 18 da Noviembre 117472018 136W0354 200808 226750 1
T chie Av.Universitaia | 18 de Noviembre 11272018 135W0353 200803 226749 1
Leopokdo Palacios Olmedo 1.4, Pefa 157372018 135W0704 200331 227086 1
Lecpokdo Palacios Olmedo JJ.Pefia 1 1saroe 138W0705 200330 227087 1

Leopokdo Pelacios Olmeda J.J. Pefia 15372019 1390708 200328 227088 5|
Leopoido Patacios J.J. Pela 24deMayo | 1532019 1390707 200338 227080 1
Leopoido Palacios J4. Pefia 24 de Mayo 18732019 13awaTos 200337 227000 1
Leopoido Patacios J.J. Pefia 24 do Mayo 182019 | 13sworos 200335 227001 1
Leopoldo Palacios 24 do Mayo Macara 1537018 | 138WOTH 200372 221003 1
Leopokdo Palacios Macara Sablango 1sazote | tsswarn 200371 227084 1
Leopokla Palacios Sablanga P. Charrilios 15M72018 138WO713 200087 | | 227088 =
Leopoida Palacios Sablango P. Charrilios 1512018 138W0T14 200368 237098 1
Leopaldo Pelacios P. Choniios Catacocha 1572018 138WO715 200085 | 227087 1
Catacocha L1 Pefia " Leopoldo Paladias 1512018 139W0327 200312 226723 1
Catacocha J.1.Pefta Leapokda Palacios 15772018 139W0328 200313 226724 1
Catacocha 1. Pefia Leopoida Patacios 157312019 139W0320 200314 226725 1
Catacocha L. Pefa Leopoida Paiacios 20172018 135W0322 200303 226718 1
Catacocha J.1. Pefia Leopoido Palacios 201302019 135W0323 200302 226719 1
Catacocha J.J, Pefia Lecpaido Palacios 20032018 139wW0s2e | 200309 226720 1
Catacocha J.1.Pefia Leopoido Palacios 20072019 139W0325 | 200310 226721 1
Catacocha J.J. Pea Leopoldo Palacios 20//2018 139W0328 200311 226722 1
Av. E. Kingman Sozorangn Gonzanama 18/3/2019 138WO0B00 200881 226998 1
Av. E. Kingman Sozoranga Gonzanamé 18372019 139W0B01 200881 226208 1
Av.E.Kingman | Sozoranga |  Gonzanama 18/312019 139W0602 200711 226897 1
Av. E. Kingman Sozoranga Gonzanama 182018 135WD803 200711 226997 1
Av. E. Kingman Sersgure | Alamor 18312019 139WD813 200776 227002 1
Av. E. Kingman Catamayo Acacias 18A7018 | 138W0E22 200853 227007 1
Av. E. Kingman Catamayn Acacias 18772019 139WD822 200853 227007 1
Av. Universitaria J. Rodriquez J. de Salines 217302019 1390005 201807 226401 1
Av. Univarsitaria J. Rodriguez J. de Salinas 21132018 138Wo0008 201685 228402 1
Av. Universitaria Quito imbabura 217018 138W0015 201879 228411 1
Av. Universitaria Quits Imbabura 21702019 139WD016 201678 228412 1




TRAMO

CANTIDADES DE OBRA

Luminarias 1086 W

PRINCIPAL CALLE 1 CALLE2 INS:if::'ON Lo Deﬁgm CODIGOBACULD | LUMINARIAS
Av. Universitarla Cattn J. A Equiguren 21772019 138W0023 201858 228418 1
Av. Universitaria J. A. Egulguren 10 de Agosto 21732019 139W0027 201511 228423 1
Av. Universitarls Azuay Mercadilo 217372019 133W0040 200418 226438 1
Av. Universitaria Arvay Mercadilo 217372019 139W0041 200421 226437 1
Av. Universitaria Mercadiio Lourdes 217372019 136W0044 200480 226440 1
Av. Universitaria Lourdes Catacocha 217372019 139W0048 202208 228444 1
Av. Universitaria Carlamanga Celica 217302019 138W0054 200842 228450 1
Av. Universitaria Celica Gonzanams 217302019 201W0058 200852 226454 1
Av. Universitaria Gonzanama Chile 217302019 201W0089 200802 228485 1
Imbabura Av. Universitaria 18 de Noviembre 21732019 138W0115 202023 228511 1
Imbabura Av.Universitarla | 16 da Noviembra 2172019 138wo118 201821 228512 1
Rocafuerts Oimedo J.J. Pefia 267372019 139W0208 201104 2268602 1
Rocafuerta Oimedo J.J. Pefia 26732019 138W0207 201108 228803 1
Rocafuerte J.J. Pefia P. Sinchona 26772019 139W0208 201413 226604 1
Rocafuerte J.4. Pefia P. Sinchona 28702018 138W0208 201118 228605 1
Rocafuerts P. Sinchona 24 de Mayo 257372018 138W0210 200167 226608 1
Rocafuerts 24 de Mayo Macard 25732019 139W0211 200170 228807 1
Rocafuerto 24 de Mayo Macar 2872019 139W0212 200971 228608 1
Rocafuerts B. Vaidivieso Oimedo 26/32019 138W0202 201429 226588 1
Rocafuerte B. Vaidivieso Otmedo 28/32019 120W0203 201092 228599 1
Rocatuerts B, Vaidivieso Otmeda 26/32019 129W0204 20100 226600 1
Rocatuerte Olmedo 4.4 Pefia 268/3/2019 135W0205 201102 226601 1
8. Vaidivieso Catacacha Carlamanga 298/32019 129W0887 200506 227089 1
8. Vaidivieso Catacocha Carlamanga 29/32019 136W0688 200958 227070 1
B. Valdivieso Catacocha Cariamanga 290342019 130woB89 200589 227071 1

T. Insteladas 70
T. Planilla 25% 17,5




CALIDAD TECNICA -
INSTALACION DE LUMINARIAS
Oﬁsxoggc | PROYECTO:; CONSTRUCCION DEL PLAN DE DRDENAMIENTO ¥ DESARROLLD SOSTENBLE DEL GASCO URBAND e
CENTRAL DE LA CIUDAD OE LOJA SCMASTER
FECHA: | | ]
Tl ek c::Tm e i e Pazo mﬁm MARCA _g‘gm“_ r:mn\;uou CESERVACIONES
Maquilla PRINCIPAL [T CALLEY 55| 106 13| 21| evemGZAGSN

1| 26 a Av, Edvardo Kigman Cafica Gonzanami 139W0s88 | 200715 226384 | Ampena x 019 Posts
2jerm] a | avEdurdokgman | 6 é sarig 129woses | 200733 | 226985 { Ampen x 7/3/2019 Poste
3| cr2s [~] Av, Edusrde Kigman Gonzanamd Saragura 135W0550 | 200737 226985 | Ampers X M Fotte
4 | -0 a Av, Edusrdo Kigman Saragurn Alamor 139W0592 | 2040765 226988 | Ampenn X /312019 Pester
5 | C-23 o Av, Eduarda Kigman Saraguro Alamer 139W05593 | 100764 126989 | Ampen X /372019 Poste
5 Av, Edusrdo Kigman Alamor Amalurs 139W0S94 | 2007R7 225990 | Ampen X 71372019 Poste
7| -8 =] Av, Eduardo Kigman Amaluza Catsmaya 139W0S35 | 200887 226991 | Ampana b 7301e Poste
8| -5 [= Av, Eduardo Kgman Amatuzs Catamayo 139W0556 | 200325 226991 | Ampen x 019 Posty
s | e e8| avedurdokgman | Gramavo “’“:_::? 90 | yaowoser | 2c0es7 | 226993 | ampens x 173/2019 Poste
10| 23| &8 | Av.Eduardolgman | Catamays ‘“md' 139woses | zcomss | 226984 | Ampers x 1772019 Poste
u|cm| e | ankdurongnn | Cuimye Govemaciide | 1awoses | a00ms0 | 226095 | Ampers X 11372019 Pote
2| oz = Chile 18 de Novismbra Suere 139wW03S6 | 200810 126752 | Ampena X 11372019 Poste
n|on| o Chile 18 de Noviembra Sucre t3gwoass | 200810 | 226751 | Ampen x 117372019 Poste
u|law| o Chile Av. Unh ra| 18deNoviembrs | 139woase | 200808 | 226750 | Ampen x 1732019 Porta
5| o Chile Av. Unh s | 1BdeNoviembrs | 139wois3]| 200803 | 226709 | Ampens x 117372018 Peste
16
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CALIDAD TECNICA iy NN
INSTALACION DE LUMINARIAS
)_@g_gﬂcto | PROYECTO: CONSTRUGCISN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLG SOSTENELE DEL CASCO URBAND
e CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA el ]
=y ] | I
mem| chmana c:‘:ﬂ. L Coca0) rez0 coocorormt | manca w‘rm FEGHAYHORADE | o revaciones
Macuitia [ PrmcipAL CALLEL cALLL3 [35] toa] 1] 20| TEROAGON
1 m Cimedo 11 Pefla t39wovos | 200331 17086 Ampers X 13/3/2019 Poste
2 m Olmedo 14, Peifa uswoiod | 200330 17087 Ampens 3 15/3/2019 Poste
3 ":::f: Otmedo 12, et 19sworos | 200328 217008 Ampers x 18572019 Ports
4 l:z;“: L) Pefla 24 da Mayo 13gwore? | 100333 227089 Ampers x 18/3/201% Poste
H l:_"l'::;" L. Pefia 4demays | uisworos| 200337 227090 Ampers x 187312019 [
6 '::::: L4, Pefls 24 da Mayo 139wores | z0013% 217091 Ampara X 15/3/2019 Posts
? ":z::: 24 du Mayo Macars 13swoni|{ 200372 217093 Ampers H 15/3/2019 Potwe
L ":::::: Maan Sablanga ysweTiz | 00371 227094 Ampars X 18/3f2m9 Poste
9 "::":::: Sablangs r.Chomilos | taswoTis | 200367 227098 Ampens x 1553720 Pasts
10 ‘::;':: Sablungo P.Chorriles | 133wuna| 200366 2270% Ampers x 183720 Poste
un m P, Chorritios Catacocha 139woris | 200365 227097 Ampars x 18/3/3019 Posty
12 Catacncha L1, Pefia Lscpoldo Palaclos | 139WOI27 | 200112 26713 Ampena x 15/3/2019 Poste
1 Gmds LL Pefia Lropakdo Palacles | L3swoszs | 200213 TTH Ampers % 157372018 Posts
1 Catsenchu 11 Pells Lecpoldo Palacies | t3swosze | 100314 226728 Ampary X 18/3/2018 Posta
s Castacncha 11, Pefin tecpoldo Palacies | 139W0322 | 200383 126718 Ampers % 20/3521019 Porta
18 Catacochs AL, Pefis lsopoldo Palacien | 133W0321 | 200302 225718 Ampers x 20/3/2019 Poste
17 Catacocha 1, Pefla Lacpobda Pulacios | LI9woa2e | 200309 226720 Ampera X 10/3/1019 Poste
Catacocha 1. Pefa Leopoldo Palacios | 139W032s | 200310 6T Ampera x 20{3/2019 Posta
Catscoc 11, pefta Leopoldo Palactos | 139wo326 | 200311 e Ampera x 20/32009 Poute
0|1
oouLs

'“"&;

Hﬁ\\\ |
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CNICDO MC MASTER  *
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CALIDAD TECNICA ol = -
INSTALACION DE LUMINARIAS
ONSORCIO  I'PROYECTO: CONSTRUGCION DEL PLAN DE ORDENANIENTO ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBAND ———
aseen CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA e asTen
FECHA; | I |
HNra, LUMINARLA FECHA Y HORA
oM cAsara| Gircutto L e | roze | SO0 | saanca | msmauaca | ot CRSERVACIONSS
Maguita PRINCIPAL CALE L CALLE T 55| 308 | 19| 201 | ENERSIZACOH
1| cr-26 a Av, E, Kingman & A 1 200681 | 226996 | Ampern X 18/3/2019 Poste
1|on| e Ay, E, Kingman v § 1 1| 200681 | 226996 | ampers x 18772019 Poste
1| o ALK Sotorang; & i 139wos0z | 200711 | 226997 | ampen x 187372009 Posta
4 | CT-26 =4 Av, E. Kingman Satorange Gontanamb 139wW0603 | 200711 216997 | Ampen X w3019 Poste
s|an| o Av.E, Kingman Saraquro Alsmor 1ewosas | 200778 | 227002 | Ampens x 10377018 Poste
sferm| ¢ Av. E. Kingman Catameyo Acachas 1swoszz | 200853 | 227007 | ampera x 177019 Poste
7|on| o Av. & Kingman Catamayo Acadan vIwosza | 200853 | 227007 | ampera x 1872019 Poste
1 §
9
10
11
12
13
14
15
16
E
CROQUIS

—_— A U
CATAMAYD

: . B : & N
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CALIDAD TECNICA e
INSTALACION DE LUMINARIAS
D”%c'o PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE CRDENAMIENTO ¥ DESARROLLO SOSTENIELE DEL CASCO SUBCONTRATISTA
bl T URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA 0 MASTER
FECHA: | | ]
Nra, _— WMINARLA
mow] chmans, | Cieuks o wmnmmwo POED | CODIGO POSTE | MARCA INSTALADA | ";;;nm“' CRADE] oastavacones
Maquitla | srmcpal CAUES CALLEZ 35] 108] 19| 201

1 cra1 a Av, Untvarsitaria| 1, Rodriguez J. du Sslinag 1390005 | 201697 2126401 Ampera X 211312019 Posta

1 101 =3 Av. Universitaria | L, Rodriguer 1 da Salinas 1ISWD006 | 201495 226402 Ampars x 113/1019 Paste

3 cT03 =] Av, Universitarla Quke imbabura 13IW0015 | 201879 226411 Ampera 21/3/2019 Poste
4 [ <] 2 Ay, Universitarla Quito imbabura 133W0015 | 201873 126412 Ampera X 21/3/2019 Potte
s | cor €2 |Av. Universitaris Coldn LA Eguiguren | 139w0023 | 201656| 226413 | Ampens x 21737019 Poste
[ ] T-12 a Av. Universitaria| L A Eguiguren 10 de Agosio 133W0az27 | 201511 22542 Ampera X 11/3/2019 Poste
7 CT-18 [+ Av. Universitaria Azuay Mereadllo 139WD040 | 200419 226435 Ampaera X 21732019 Potte
L =0t aQ Av. Univeritaria Atugy Mercadilla 135W0041 | 200421 226437 Ampera x /3f2019 Poste
9 £T-18 [=] Av. Universitaria|  Mercadilio Lourdes 139W0044 | 200490 126440 Ampara X 21/3/2019 Poste
10| CT-20 a Av. Universitaria lourdes Catacocha 1IFWD04E | 202206 226444 Ampera X /3/am9 Ponte
1| T =3 Av. Universitaria |  Cartamanga Calica 139W0054 | 200642 226450 Ampera x /372019 Poste
] 2% [=] Av, Universitaria Calica Gonzanami 201WO058 | 200851 226454 Ampera X 21132019 Poste
n| a Av,Unhversitara|  Gonzsnamd Chile 201W0069 | 200802 226455 Ampera x 11/3/2019 Paste
u| cTaor c2 imbabura Av. Unlversitaria | 18 de Noviembes | 139W011S | 202023 226511 Ampera 21/3/2019 Pomte
15 cr-07 2 ] Av, Unh i 18 de Noviemb Bwolls | 201621 226512 Ampera X 21/3/2019 Porte
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CALIDAD TECNICA UCOMILCAF-REG- 013015
INSTALACION OE LUMINARIAS
ONSORCIO PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN OE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO T
e URBANO CENTRAL OE LA CIUDAD OE LOJA MCNASTER
FECHA: ] | |
Nro. LR PLARLA
— DIRECOON comGo razo OO POSTE INSTALADSA FICUTHORADE] o moes
Macula | PRINGFAL cau [T 108] 13] 201
1| craa o Rocalusra Qlenedo 1. LPefla 139w0206 | 201204 nes? | Ampern 50/2019 Pozis
2 CT-14 (=) Rocaluerte Olmada LI Pefla 1IFWU207 201106 226603 Ampers x 257312019 Poste
3| crs a Rocafuerte 12 Pefia P.Sinchona | 139Wn208 | 201123 1236604 | Ampers x 5/3/209 Poste
& cras @ Rocatverte L1 Pens P.Schona | 139W0209 | 201118 126505 | Ampens x 25072018 Pore
5| cru -] Rocafuerte 2. Sinchona 2edebayo | 19wo210 | 200167 226606 | Ampers x 230372019 Posts
6| cris o Rocafuerta 24 de Maye Macari ngyworu | 200170 226607 | Ampera X 2019 Peste
7| ot a Rocafuerte | 24 deMays Macark vywoaiz | 200171 1668 | Ampers x w/3/20t9 Poste
8| cru a Mocsfuerts | B, Vakliviesa Ohmeda 1wz | 201429 26598 | Ampers x 3013 Poxts
9| ern a Rocalerte | . Vakliviesa Cimeda 1swmes | 201092 226589 | Ampers x 671019 Poste
| cr [~ Racaluerte . Valdivieso Olmado LI9wWoos | 201091 126800 Arnpery X 632m9 Poste
1] et a Rocatfuersa Dimeds 1.1 Pefa 1awezes | 201102 226601 | Ampers x 26/2008 Poste
2| cra =3 B & [ 139WOGE7 | 200596 227083 Ampars % pofelriot] Poste
| ca a B Vakdiviesa Cataecha Carlamanga 133W0GEE 200953 roro Amperi x /312019 Poste
1| crn @ . Vakdh c Carlsmang 139wosas | 200599 nmn | ampen x /32019 Poste
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AA McMeaster
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

OP_S_wng-gP DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 31 MARZO 2019

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Conductores
Suministro e instalacién de conductor Al aislado 600V, TTU N0 6AWG UNIDAD: m
Cantidad
UBICACION i OBSERVACIONES
u
Varios frentes 58,80 Revisar registro de Instalacion MARZO 2019

TOTAL = 58,80 m
TOTAL ACUMULADO= 13722905 m -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 146.001,75 m
(REPROGRAMACION 1)

ING. DORIAN ROMERO HURTADO

Teihca

SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL, 3.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSRRCI0 SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 al 31 MARZO 2019

CIVIL, S.A. RUERO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Acometida de Alumbrado
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA UNIDAD: ud
PARA ALUMBRADOQ

Cantidad
UBICACION OBSERVACIONES

(u)

Varios Frentes 11,00 Revisar detalle de instalacién Marzo 2019

TOTAL = 11,00 ud |,
TOTAL ACUMULADO= 25800 ud -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO= 310,00 ud .

b

ING. CLAY EGO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
APO FISCALIZACION
CONSORC A 2015 i«l
{ § ONSORCIO rnca
i _Z1A 205 SERVICIOS Y PROYECTOS

REGENEAACION URSANA DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

e



PRUL-ELE-RIC-VPT-001

ONS“S?ﬁCIO REGISTRO DE INSTALACION DE VARILLAS DE PLIESTA A TIERRA
ELADRLAL b
INSTALACION
FECHA DE
L] INSTALACIAN DIRECCION g g NUMERO DE POZO CHSERVAOIONES
o VARILLA SURDA
1 1272018 Av. Universitaria entre Mercadillo y 3 16 200490 18 1186
Lourdes
2 7122018 L Univarattaris s ntre Lourdal y 1 20 200501 18 115
Carlamangs
3 20/07/2018 Av. Universiaria y imbabura 3 cT1 201511 18 115
4 14/07/2018 Av. Unhrersharia entrs Imbabura y Colon 2 cTor 201626 18 115
5 1470772019 av, Universitaria entra Colon y ). A, . otor 201656 12 s
Egralguran
[ 22/07/2018 Av. Universitaria entre Jose Felix y Quito 1 cros 201848 15 115
7 22/u7/2019 Av. Universitariz entre Quite & Imbaburs 2 cro3 201878 15 115
s 230772018 Av. Universitaria antre Juan de Salinas y 2 o 201756 1,8 113
Josa Felte
9 /07,2019 Av. Unharsitzria y Pasaje fodriguaz 5 crol 201703 14 115
10 asp7p2018 | EmMlana Ortega entre juanda Salinas| croz 01798 15 us
y lose Falx
1 20/gi/2ms Barnardo y Lourtdes 3 o8 201221 18 us
11




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: »CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 2131 MARZO 2019

S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Conductores

Suministro ¢ instatacién de conductor Cu cableado desnudo,NO BAWG UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION - OBSERVACIONES
u
71,85 Revisar detalic de instalacién MARZO 2019

TOTAL= 7185 m /

TOTAL ACUMULADO = 4860240 m /

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 5538871 m /
(REPROGRAMACION 1)

i

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACION
INCA, S.A.

HMca

SERVICIOS Y PROYECTOS
PF INGENIERIA CWVIL, S A

oJA 23
FEGENELRAC!ON URBANA




Suministro e instalacion de conductor Cu cableado desnudo,NO 8AWG

RESUMEN DE INSTALACION DE COBRE DESNUDO

MARZO 2019 e E—
ITEM | DESCRIPCION | # CASAS # POSTES LA I:::;r i
K CT-02 0 1 10,00
2 CT13 4 0 77,00
3 CT-20 1 1 15,00
4 CT-21 0 0 0,00
5 CT-22 6 2 137,00
6 CT-23 2 0 29,00
7 CT-25 0 1! 14,00
8 CT-26 3 0 44,00
9 CT-27 2 0 36,00
10 CT-28 1 0 12,00
11 CT-29 6 0 105,00
T. Instalado Marzo 479,00
T. Instalado Marzo 15% 71,85

T. Esta Planilla

71,85




REGISTRO DE INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 88

28| rom el j
FECHA o DE
TOTAL
N | nsTAzACION DIRECCION g 3 s DERIVACON ¥ CASA #MEDIOGR | g [m) % % OBSERVACIONES
o -
Gasolinera
1 | osfo3f2018 Av. Eduardo Kigman y Gobernacidn de Mainas " 700850 Valdhieso S/N a| o9 00| s | 5K
Edvsnred i 1247325
2 | osm3/012 Av. Kigmany i&n de Malnas [ 202231 23717 nn =] ct-29 1200 5% | SR
%
3 | o7juafaoie Gobernackén de Mainas antre Sucre y 18 de Noviembrs L] 200864 Ganaje 1275825 | O cr-29 1400 S | SR
4 | arjeafoie Lzopoldo Palacios entre 24 de Mayo y Macard L1 200372 168-3% 1000419617 | €& cr23 9,00 & | 5R
s | orfoaf01s Sucre entre Got cidn de Malmas y % e 200877 233-147 1263304 | C4 cT-29 3p00| s | SR
& | 08/03/2019 Gobarnacidn de Malnas entra Pindal y Crisantemos L. 200868 210-49 1 | S -39 00| S | SR
7 | csan/2019 Sucre y Chile " 200761 229-46 132645 a cT-28 1200 s | 5R
B ) 103/201% 18 de Noviembrs entre Chile y Gonzanamd L1 200791 Lots bakiio 5™ L= -7 00| S | SR
9 | 1zfus/ame i e y Av. Eduarde Kigman » 200720 14-59 4997624 | CB cT-26 1800| S | SR
10 | 14f03f2018 Catacocha entra 24 da Maya y 1, ). Pefla L] 200321 164-14 137917 |cl0| C-23 { wo0| s |SR
1000411223
11| 14/03/2019 Andrés Bello y Oimads " 200922 217408 1000411222 | C6 cT-22 1700| Sl | SR
205193
12| 14/03/7018 Andrés Ballo y Olmado # 200922 Esc. Eguiguren | 1228568 <3 cT-11 2000| S |SR
13 | 18/03/2019 Olmedo y Barnardo Valdidesa. 2] 200909 Casa comwnal 1T | & cr-22 1700 s | SR
324N}
1000364217
14| 18/03/2015 Olmedo y Barmardo Valdiviesa. " 200903 206-87 1000401268 | CF -2 woo| s | SR
232524
232525
1131602
15| 20/03/2019 Juan José Pefia antre Andres Bello y Catacocha. ) 200938 215-43 1232603 ca| o2 1700 & | 5R
230162
16| 20/03/2019 Catacochs entre Olmedo v 1. I Pefla L] 200941 162-19 230583 =] cr-22 oo| & |SR
1000416592
200259
17 | 21/03/201% Sozoranga entre Calica y Cariamanga L] 200705 160-54 161540 a cT-26 1oa; S | SA
1226085
18| 21/03/2019 sSozarangs sntre Calica y Carlamanga s 200703 2198 199423 =) Cl-26 1000| 5 |5~
162.70
19 | 21M372019 Rocafuerta antra Olmado v ). ). Pefia " 201123 Geticds 1000428257 | & cr-13 1400 & | SR
comides Plazs
Verde
162-38
2| 21/03/2019 Rocafuerts sntre Olmedo y . 1. Pefis L] 201124 Imprenta 5™ 3 CT-13 1600 S | 5K
Sanchez
1212282
21| 25/03/2019 Rocafusrte entre Clmadoy . | Fefa L] 201102 Edif. Blanco 201077 | 13 1700] & | SR
205-51
Colisac 33335
22| 25/03/1018 Olmeda entra Rocafuerta y Miguel Riofria L 201094 Barnardo 23842 (=1 CT-13 wo0| o | SR
Vakdivieto
23| 28/03/201% Carlamanga entre Bolhar y sucre L] 200693 156-33 1000360228 | C& -9 7,00 8 | 5R
24| 28/03/2019 Av. Universitaria antre Chile ¥ Gonzanamd L] 00758 22344 &M Q cr-27 1400f S | SR
Parada de
25| 29/03/2018 Av, Untversttaria antre Carlamange ¥ Catacecha L] 200544 sutabus 200413 ) cr-0 1000 5 |5R

TOTAL (m)




REGISTRO DE INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBAE QESKUDO #3 AWG

TOTAL (m)

} ]
FECHA CALBRE 020 DE
. RECCION pOSTE CAMARA AL

N1 mistacacion = acomenoa | oevacde | * weIL LD §

K
1| sapig | A ERare “m’:’s"b‘""““"‘ L 8 AWG 200858 226954 a-»® 600 SR,

Av, Eduardo Kigman entre Calica y

2| smspo e 48 AWG 200681 226996 26 0,00 5.R.
3| 12092019 | saragurn entre Zapotilo y Saragurc ¥EAWG 200781 176826 o2 16,00 SR
4| 13/372008 | catacochay Barnanda Valdii ¥R AWG 200950 26711 22 0,00 LT
5 | woazois Catacocha y Olmado 48 AWG 200542 26114 cr-22 16,00 LT,
6| 26/%03/2019 |  Sucre entre Lourdes y Catacocha ¥EAWG 200518 226889 .20 500 LT
7| 2sp0azcng | Coriamanen entre 18 de Naviembes v IBAWG 200629 226728 cr2s 14,00 LT
5| 23032019 | Av. Emillano Ortaga y Jusn de Salinas NLAWG 201734 277024 croz 10,00 LT.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: *"CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

St SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DELOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: 01 al 31 MARZO 2019

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Acometida de Alumbrado

EMPALME SUBTERRANEO UNIDAD: ud

Cantidad
Descripcion = OBSERVACIONES
'}
4,00 Revisar detalle de instalacién MARZO 2019

TOTAL= 4,00 ud
TOTAL ACUMULADO = 856,00 ud :

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 1.000,00 ud
(REPROGRAMACION 1)

o

ING. CLAY|S GO Qﬁ)fum ROMERO HURTADO

APODERADO FISCALIZACION

C “IOJLDIA 2015 M’s?(:CO

CGNSORCIO
? o 2015 SERVICIOS Y PROYECTOS
REGENERASION URBANA DE INGENIERIA CIVIL, S.A.



EMPALME SUBTERRANEO

RESUMEN DE INSTALACION DE CONECTORES Y EMPALMES PARA

ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2019

ACOMETIDAS DE

SUB TOTAL SUB TOTAL
ITEM CAMARA TOTAL | EMPALME TIPO CONECTOR TIPO OBSERVACIONES
GEL H
1 CcT-29 3 5 5
2 CT-27 1 2 2
TOTAL 4




6PRUL-ELE-RIC-ACO-AP 6 BOBINA ~
REGISTRO DE INSTALACION DE CONECTORES ¥ EMPALMES DE ACOMETIDAS DE ALUMBRADC pUBUCO

= 2 EMPALM
2 < é 48 B =B T empo_ | CONECTO
= § g DIRECCION Q= g ] % §wis e RTIPO H OBSERVACIONES
=2 e g € a
z E e & - G E (P0Z0) {POZO)
A 1 1
Av. Eduardo Kigman y
1 | 8/03/2019 Gabarnacién de Malnas 200858 226994 CT-29| 5. R 1 - -
A 1 1
22/03/2015 | Av. Eduardo Kigmany Catamayo | 200341 - 6 |CT-19| R.A 2 1 1 ConexidnenT
1 1
A 1 1
11/03/2019 18 de Noviembre y Chile 200808 226750 | €4 |CT-27) 5.R. 1
1 1
4 7 7




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: »CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO

LR S

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYEC

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 5 C.C.

TOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 31 MARZO 2013

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO:  Bajo Voltaje
Suministro e instalacién de conductor Al, sislade TTU, 500 MCM 2 kv UNIDAD: m
UBICACION C""(“;"" OBSERVACIONES
u
Varijos frentes 274,80 Ver Detalle de instalacién MARZO 2019
TOTAL= 274,80 m 7
TOTAL ACUMULADO = 258.751,64 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 270.000,00 m r

(REPROGRAMACION 1)

ING. CM%@EGO
EREBOREIO

LOIA 04
HEGENERACIOH URBANA

uf

ERCa

SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL, SA.




¢ Instalnclin de | Al, aistado TTU, 500 MCM 2 kv

RESUMEN DE INSTALACION MARZO 2019

s Codige Bobing | Cantidad Iustalads | o, proniyy 13 | o Phanifa 20 | % Planita2s [ % Pieellie CHSRT OBSERVACIONES
u m (1))
1 s 542,00 5% 15% 812
2 EL 0207 1290,00 % 15% 1935
1,832,00 T. e3in planilla 274,80

Nota: En Planilla Nro, 26 se planillo el 75%.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
plnEm DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODQ: 01 al 31 MARZO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Acometida Bajo Voltaje

Suministro e instalacién de conductor Al, cableado, aislado TTU, para UNIDAD: m
2KV, calibre Nro. 6 AWG.,

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
(]

Varios Frentes 217,50 Revisar Resumen de Instalacion MARZO 2019

TOTAL = 217,50 m -
TOTAL ACUMULADO = 122.017,75 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 136,352,875 m
(REPROGRAMACION 1)

DORIAN ROMERO HURTADO

F:
ST C O
GNSCRCIO SERVICIOS Y PROYECTOS
- NRELITE L A DE INGENIERIA CIVIL, SA,



COO0-0R3z3/X(G6) - Suminlstro ¢ lnstalacién de cond AL, cableada, aislado TTU, para 2KV, calibre Nro. 6 AWG.
RESUMEN DE INSTALACION ACOMETIDAS CALIBRE 6
Numere de Cantidad estn
Babina Codiga Bobing | Comtidadinstaladn | oy 13 | o6 Placila 20 | % Praailiazs | * Pieuile Plaailly OBSERVACIONES
u m (M)
1 ML 8113 529,00 5% 15% 7935 En &l mes de fe:;::LZDlB e planilla
2 ML 8117 585,00 1% 15% 132,75
3 ML 8118 36,00 75% 15% 54
1.450,00 T. eata planilla 217,50

Nota: En Planilla Nro. 26 se planillo el 75%.



SPRUL-ELE-RIC-ACT- $6 BOMINA 00
REGISTRO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS

a g | = METROS POK
PREDIO CANTIDA TOTAL
g é 3 z DIRECTIN g ag- ; - a 2 E 3 i :‘: pror | FASE-BORINA | 4 romenns lmn m“”“" OBIERVACIONES
-
E E 2 § E sCass # Medidor =] - FASE Inkde | Final {m)
- Al 10 s45_|_ 5315
Ay. Eduardo Kigman y ML 6 AWG 11 518 524
1| smanens | - o | J by E 23717 s | 6 | cas | se e 2 03
1o $13 | 503
0 S01 ) a89
| Gobarnacidn da Mainas entre| ML 6 AWG /N 13 489 _|_476
1| TSH2S g
RIS | erw y 18 de Hoviembre | 8123 S g Garaje e ]| o) 3 476 | %3 | 4 ~t
0 a8 | a9
" 0 9| a1
Leopokin Palacios antre 14 de| ML £ AWG ] ol | a3
1| . A
foafois Mayay A o s E 16829 000419627 | 5 | er2 0 i 6 L] 416
9 Qs _| 416
416 (a7
Sucre entrs Gobamackin da | ML 6AWG i57 | 358
4 ¥ vt
/03/2013 Maleas ¥ Amaluza ) o E B3 1263804 | c4 | CT-29 sa | s ur 199
28 | 199
99 | 173
Gobemacin de Mainat entra| ML EAWG 173 | 260
H . L 173}
8/03/2019 Pindaly 0 S g 21043 1217730 | S | Cr2s T BT 7 138
240 | 231
- 1 209
ML 6 AWG 209 57
[ 19 X
t/o3/20 Sucra y Cile el e E o prammee) o | cra e a 174
165 T4
= 74 [ 151
18 de Noviembes antra thite | ML SAWG| B 152 | 130
7 | s baidio g 152 b 10
f201% y Gonzanamd e awv | 8 Lote oM at o TR 5 [
109 | &
(2] [1]
Gonganamd entresucre y Av. | ML 6 AWG 9 [+]
s .
12/03/2019 E 0y o E 14.59 04997624 | B | CT26 %3 o n 1%
* 34 16
TOTAL] 525 a7
& |Ensimesde 2019 se £55m.
an
SALDO BOBINA ¥ =




GPAUL-ELE-RIC-ACD- #8 BOBINA 00
REGISTRO DE INSTALACON D€ ACOMETIDAS

=28 PREDIO § | caomea METROSPOR | roraL -
é z DIRECCIAH g § qa‘ i s oroR FASE - BOBINA | acomenion, (meay | CHEAVACIONES
B = pg E soam | sMeddor H FASE | inice | Fewt | (b
- A (2] 100 | s
Cotacochs enzre L LPefiay | ML sawal 8 7] 340 | ans
14/a3/2019 prs ool - o 3 16414 v |ao| o | se 3 s 45 754
T s | 7.4
3 754 | 718
woazn1e | andeibeoyoimedo | M | agogss |BAWE E B Epuigwen| 2220368 | o5 | craz | s 3 | it ] 67 18 0
" | 8 0 677 _| &3
7] THN
SonzdlezSurerwtce |\ 5AWES) b’(.cmm :: ﬁ :7
14/03/201% Dimede y Bernardo 230652 N | o | Gz | s % 534
5 sz b Parque 1% 57 ) ss1
e Infant) 17 51| 5
- 15 g | a7
Catacochs entre Cimeda y L. | ML & AWG | 15 437 [1F]
0/u3/2019 S arnr| B985 g w219 pasestoood] a | orzz | s . ) 5 61 L]
16 397 (st
Satorsngs antre Remmarda |, sawal B : ::: t‘:
11/03/2019 | Vadiviesa y Av. Eduardo B30631 160-54  furézeaot2d o7 | crze | sr ® 413
eman "z H Y g 15 351 1A
15 13 T
Sotorangs entre Bernardo ML EAWG 1; ;
M03/2018 | valdivieso y Av. Eduarde 230681 nen 199423 | o | o | s - * m
nr FLY 403|294
Kigman
TR
5 =8/ 13 Fro
Rocalyerta entre Olmada y L | ML £ AWG Patla de 1] 71 26
z/af201 L Pela ] haat PP § |comidas Paza asins? || caj [RerastS s 1 13 0 | M L2 =
Verde 13 47 | 14
e i 34 | ms
Carlamangs entra Bolivary | ML §AWG S 213 F7i]
18/03/2019 o Sl -0 g 15633 | o0036c22e| ¢4 | eT29 | sn . i T nr| © 0z
[] 17 |
13 FIT T
AY. Unbversharla entre Chile y | ML 5AWS ] 18 | us
28/03f201% pliimicias warr | 59851 E 34 M al| ] sa 5 TR n 51
D i | 1%
18 de Neembes wtre e | ML gaws| F [ cnehe | mala
28/03/2019 ¢ Gorganami Pl 1221 i 5 m:n dels| 0148 (| crar | sn : AN & 207
. 126 m) @ 113
I FET I T
Av. Univeriitatls ety | ML 5 AWG Estacién de 2 50 &
Lteat] Gonzanami y Caica 17 | M5y E sutobls Wi S| sr i) [2] [ b —
23 % by _
ToTAL a8 1S

115
SALBO STRINA B —




SPAULELE-RIC-ACO- 846 BOBIRA 00
NEGISTRO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS

58 PREDIO & canmipa| METROIPOR o,
DIRECCION g é Eq a H i Al opon | FASE-BOBNA | 4 | SALOO CRSERVACIONES
SE {metros}
F § [ 1% & Madidor FASE | inida | Fled {m}
Al [ oo | 7|
Av.Universitaria entre | ML §AWG Parada dy 10 | 9z
Cotamenga y Cataenche | s1as | B8 gy é autabus 000N | O [RECICRR SR ] 882 | 973 tJ 2L
3 373 ) 64
TOTAL 3 964

SALDO BOBINA W —
Metros




MUNICIPIO DE LOJA
ONSQRCIO  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
O 21

mammaamrmn CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO:01 al 31 MARZO 2019
S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULQ: Acometida Bajo Voltaje
Suministro ¢ instalacién de conducter Al, cableado, aisfado TTU, para 2KV, calibre Nro. UNIDAD: m
4 AWG,

Cantidad
UBICACION OBSERVACIONES

W)

Varios Frentes 34,95 Revisar detalle de instalacién MARZO 2019

TOTAL= 34,95 m
TOTAL ACUMULADO= 3420390 m .,

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 3625291 m
(REPROGRAMACION 1) !

@‘ L]
ING. CLAY S GO ING.
APOD Y 10
C 10 114 2015 SE¥6ACGI6s Y PROYECTOS
' ONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL, S A.

k7 . LOJA 201E
":wuncmcmn URDANA



Suministro e Instalaclén de conductor Al, cableado, zislado TTU, para 2KV, calibre Nro. 4 AWG.

RESUMEN DE INSTALACION ACOMETIDAS CALIBRE 4

[ Numero de Cantidad
Babina Cadige [nstalads o, Planilla 13 % Planilla | % Planilla | % Planiila | % Planills |Cantidad esta Planila OESERVACIONES
a | (Bebima [T/ 11 2 26 Actual
o0
1 MK 2084 233 5% 13% 34,95
233,00 TOTAL 34,95
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DPE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCI0 CASCO URBANO CENTRAL DE LA CFUDAD DE LOJA”
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: |y SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. ;%glgg e
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Acometida Bajo Voltaje
Suministro e instalacién de conductor Al, cableado, sisladeo TTU, para 2KV, UNIDAD: m

calibre Nro. 1/0 AWG.

Cantidad
UBICACION - OBSERVACIONES
"
Varios Frentes 66,90 Revisar detalle de instalacidn MARZO 2019

TOTAL= 66,90 m s
TOTAL ACUMULADO = 881305 m /
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 1083945 m .

(REPROGRAMACION 1)

ING.CLAYé GO

APODE

CONSORCIOLGTA 2015
GNSORCIO

Lot 2015
REGEMERACION URBANA

~
ING. DORIAN ROMERO HURTADQ
FISCALIZACION

=itrica

SERVICIOS Y PROYECTOS
0E INGENIERIA CiViL, S.A




Suministro e instalacién de conductor Al, cableado, aislade TTU, para 2KV, calibre Nro. 1/0 AWG.

RESUMEN DE INSTALACION ACOMETIDAS CALIBRE 1/0 AWG

Numero de Cantidad % Planilla Cantidad ests
Bobina Cedigo Bobina Instalads % Planilla 13| Actual Planilla OBSERVACIONES
u m (M)
1 SN 81,00 75% 15,00% 12,15 En el mes de febrero 2019 se planilla 95m.
2 EJ 8322 365,00 75% 15,00% 54,75
445,00 TOTAL 66,90




sonap

= # ¥NI904 0a1vS

108
g
¥
WSE Bjiued 35 6107 esagafap saurpauz|
108 18 V101
108 128 oz -
(]
Tig e 114 . g OSIA(pIEA SEUIRY P UpPeWLEGOY
108 8 — = o Ys| 6200 | ® N/s esaugoses m ﬂﬁ«. IN/S Aueudiy opienp ‘ay 610Z/€0/9 T
198 788 1z v
) fews | oppy 3 g | wmpeun | mee [BotE [, 8 z e
ow -] o 3
SINODVAYISE0 (saow) YauwIwoov . sV m g m B|= m ] =] NODOIUIg m =
i wioL Trsony ) avaino g 3 OlaINd 8z|3%| % |3 2 3
35V4 UDd SOULIW 8 = g ~
SYALLIWO0OY 30 NQDVIVISN! 30 OHISIDIY
00 YNI90H (-T# -COV-DI4-313-1Nld5
e —_—




SOIBW

- { YNIS0O2 OQ1vsS
98¢
§
98t S9E LA AT
98E oy ot o
153 T
ot Iy 91 i . <] zZER eyad
=t ¥ 81 vEY 91 = 5 |1 642 )| R0 | £L0T0: 2R cave P 8 ﬂ..v.,w. 2 | TTAopawg anua susnesoy Broz/eg/sz L ks
v ost 9T
0S¥ Stk 73
sty | 00s sz - J L) — 2 %._:w (£33 euoipulg 3lesed e |
i oot 005 525 ST US| ED | ® pErToLvenEs 7 m o 13 | Aokew sp pz anua aysenesoy
525 055 5T
9EL 152 st .
18YHEg ¥ 4
otL 9L 91 o {LEB [T ]
5 3 -
055 9 < = - ws| 10 | @ w/s scw w | 5| omy @ | ‘t-tAopswnganus suanyesy | SOVEONTT [ €
HE-Z9T & o/t
989 £0L fis
1L9 989 st
322 L I i T ¥y fost e 6bsTZ m m“,m. fLet A clwoz/eojoz | z
S19 £9 == — = Ys| 12 ETIZO9ZET g o 2 | Aoypa spipuy anus eyag 11
£29 0¥9 1
»03 €29 &1
BIQ 2p 0JGN =] fub ¥4
8S 18 FIGWIAON
“UppEzI|eISY 3p SSuopsodsip BL9 £ 3 p W'S| 91> | TID | 69ZOELDOOT §6-5T 2 | omv Nﬂmmu I8 u,”_m anue sopinoy | STOL/ED/OZ | ¥
Jod oasnu ap eajqen ag 95 985 d B o/t
[ £95 ir v =
-] » F3
(w) leuld | opu ) L Q | sopiPmuE EsED m gl8el gl i z
SINOIDVAUISED snam | | o taveaov 3sviuod | 3 | § =] Bl2c| s | g NQDJI3NIO o =
2 -] = m
oaivs i vNigos  |avauwwo| %) & | B 5 ¥ aolg 2l 2|8 2 o
35v4 HOd SOULIW g emlg 2 =)
SVOLLIWODY 30 NODVIVISNI 30 OHLSID3Y
00 VNIGOE 0-T# -00v-Did-T13-1nYd9
3,




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN BE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
- SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 31 MARZO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Acometida bajo voltaje
INSTALACION DE TABLEROS EXISTENTES DE MEDIDORES UNIDAD: ud
Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 68,00 Revisar detalle de instalacion MARZO 2019

TOTAL = 68,00 ud
TOTAL ACUMULADO= 2.119,00 ud .
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 3.037,00 ud -
{(REPROGRAMACION 1)

ING. CLA ING. DORIAN EOMERO HURTADO
%—-FISCAL!ZACION
OJA 2015 ﬁcﬁi
c; onmo ~IMCa
o GEGENERACIGN URBANA SERVICIOS Y PROYECTQS

DF INGENIERIA CIViL, S.A.



INSTALACION DE TABLEROS EXISTENTES DE MEDIDORES

RESUMEN DE INSTALACION ENERO 2019

ITEM ETAPA Nimero de Canti_dad de tableros Observaciones
Camara instalados
6 1ER CT-23 5
7 CT-25 5
8 CT-26 5
9 CT-27 3
10 2DA CT-28 4
11 CT-29 12
4 cT-21 1
2 CT-16 1
3 CT-20 3
5 3ERA CT-22 8
1 CT-13 8
12 4TA CT-31 13
TOTAL
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

oﬂinffgf_fo DEL CASCO URBANOC CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 31 MARZO 2019
S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Transformadares de Distribucion
. i UNIDAD: u
Suministro e instalacién de transformader sumergible, 13800-127/220 V, S00kVA.
Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
CT-02 0,15 Ver Resumen de Instalacion
TOTAL = 0,15 u’
TOTAL ACUMULADO = 16,90 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO = 17,00 u /7
ING, Y ING. DORIAN R'.{DMZERO HURTADO
0 € FISCALIZACION
CONS IGYLOJA 2015 éﬂﬁﬁCo
o
a’ < SERVICIOS Y PROYECTOS
1} 5 ___\O N "ORCIO DE INGENIERIA CIVIL, S.A,
REGENERACION UNBANA
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLOQ SOSTENIBLE

Off,mggf_'o DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C,
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 a! 31 MARZO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAFPITULO: EERSS5A

SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes

Inclinado de postes de H°A®° 9m UNIDAD: ud

Cantidsd
UBICACION © OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 54,00 Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL = 54,60 wd -
TOTAL ACUMULADO = 72,00 ud 7
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 730,00 ud /

(REPROGRAMACION 1)
1
ING, CLAY § Go ING. DORIAN ROMERO HURTADO
APOD) FISCALIZACION
CONSORCig/Lg1A 2015 INCA S.A

\‘.-“"ﬁi-qr:r;ifs‘go %@}JIIHCO

Y _{
! ERACIO SERVICIOS Y PROYECTOS
A Jsndconbimans DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

-
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

oyi“ggflp DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: §C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULQ: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes
Inclinado de postes de H°A® 10m UNIDAD: ud
Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
U
Varios Frentes 1,00 Revisar Resgistro de Desmontaje
TOTAL = 1,00 wd

TOTAL ACUMULADO = 3,00 ud &
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 7,00 ud
(REPROGRAMACION 1)

4

f
L

ING. CLAY § m%/ﬁ? DMERO HURTADO
APOD m
CONSORCIO LOJK 2015 SEva(L: : at C O
S Y PROYECTOS
LT PEING i
§ .\J_JQQRCIO GENIERIA CIVIL, S A.

i . dS 2Uts
REGENEAACION URBANA
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO

B2 KPR | WY

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 5C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de acometidas de bajo voltaje

Cable Ditplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, 3x6, AWG, 7Hilos UNIDAD: m

Cantidad

UBICACION
()

OBSERYACIONES

Varios Frentes 277.78

Revisar Registro 3x6

TOTAL=  271.78

m

TOTAL ACUMULADO = 1967908 m /
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 2177726 m .

(REPROGRAMACION 1)

N

ING. CLAYAAMANIEGO
ERADO
 CONSORCIO LOJA 2015

e

(opsencio

ING. DORIAN ROMERO HURTADQ

isiihca

SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL, S.A
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTC Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSwQ-I-R;EJP DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de fuminarias existentes
Desmontaje de luminaria UNIDAD: ud
Cantidad
UBICACION © OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 368,00 Revisar Resgistro de Desmontaje
TOTAL= 368,00 ud
TOTAL ACUMULADO= 588,00 ud -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIQ Nro,1= 917,00 ud #
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY GO
DE
CONSORGIG/LOIA 2015

} 7 ONSORCIO
N

s KEGENERACION URBANA

L T

[
ING. DORIAN ROMERO HURTADO

FISCALIZACION
JNCASA

nmca

SERVICIOS Y PROYECTOS
DF INGEMIERIA CIVIL, S.A
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO

e GELL B | TR

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CASCO URBANG CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 5C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODQ: 01 AL 31 MARZO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje

Retiro y corollado de conductor 5005 6§ ACSR #6 UNIDAD: m
Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 7.833,33 Revisar Resgistro de Desmontaje Marzo 2019

TOTAL= 783333 m ./,
TOTAL ACUMULADO = 950000 m -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 3138031 m ¥

(REPROGRAMACION 1)
ING. CLAY

APOU{ =

} CONSORCIQYL@IA 2015

E——

b
REGENERACION URBANA

ING. DORIAN' ROMERO HURTADO
s FISCALIZACION
INGA S.A.

=itca

SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIvIL, S A
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

O DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje

Retira y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #4 UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION @ OBSERYACIONES
u
Varios Frentes 10.000,00 Revisar Resgistro de Desmontaje Marzo 2019

TOTAL= 10.000,0 m ,
TOTAL ACUMULADO = 13.285,71 m ~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 =

(REPROGRAMACION 1)

ING

15412,75 m »
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Offggf_lo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje

Retiro y enrollade de conductor 5005 6 ACSR #2 UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION - OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 16.545.46 Revisar Resgistro de Desmontaje Marzo 2019

TOTAL= 1654546 m -

TOTAL ACUMULADO = 1877273 m .

TOTYAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 46.636,92 m ~
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY $AMA ING. DORIAN ROMERO HURTADO
RA ISCALIZACION
co ) LOJA C f
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ol DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MARZO 201%

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULQ: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje

Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #1/0 UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION 5 OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 8.114,29 Revisar Resgistro de Desmontaje Marzo 2019

TOTAL= 811429 m ,
TOTAL ACUMULADO= 81i429 m .
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 36.14535 m .

(REPROGRAMACION 1)
7
ING. C ING. DORIAN HOMERO HURTADO
FISCALIZACION
CONSOR OJA 2015 E ! .
- q;;}JI H'ca
ONS=OR C 1O SERVICIOS Y PROYECTOS
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[ PLANILLA: No. 5

MEMORIA DE CALCULO

RUBROS MIGRADOS




ONSORCIO

W

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: § C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:
SUBCAPITULO: Tanque de reserva H.A, 800m3 (2 unidades) zonz central
media alta , provisidn e instalacién de tuberfas y accesorios
(desde cimara de cloracién)
Tuberia PEAD 315mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION LON(fn';mD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 335.78 De acuerdo & planos Ass-built del AAPP

TOTAL= 33578/ M

TOTAL PLANILLADO= 33578/ M

PRESENTE PLANILLA= 006~ M

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 33578 7 M
(REPROGRAMACION 1)

CONSOHRCIO LOJA 2015
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENT O Y DESARROLLO SOSTENIBLE

O‘Nw%)“g\;ﬂf) DEL CASCO URBANOQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:

SUBCAPITULOQ: Tanque de reserva H.A. 800m3 {2 unidades) zonsa central
media zlta , provisién e instalacién de tuberfas ¥ accesorios
(desde cimara de cloracién)

Codo PEAD 200mm x 45°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAI ‘(‘um) al OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 3.00 7 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 300/ U
TOTALPLANILLADO= 3007 U
PRESENTE PLANILLA= 0.00/ U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 300/ U

{REPROGRAMACION 1)

[
ING. DORIAN ROMERO HURTADO

FISCALIZACION
% « INCASA.
NINC Oy
/ P ONSORCIO SERVICIOS Y PROYECTOS

LGJA 2013 DF INGENIERIA C|
3 REGENERACION URBANA VIL, SA.
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:

SUBCAPITULO: Tanque de reserva H.A, 800m3 (2 unidades) zona central
media alta , provisién e instalacién de tuberfas ¥ accesorios
(desde cdmara de cloracién)

Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN("I:?AD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 3.00 - De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= oo s U©
TOTALPLANILLADO= 300/ U
PRESENTE PLANILLA= oo/ U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENT, ARIO No.1= 300/ U

(REPROGRAMACION 1)

N
ING. DORIAN ROMERO HURTADO

. FISCALIZACION
~ irCa
CIO |0S Y PROYECTOS
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REGENERACION URBARA



MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSQRCIo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DEINGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2015
CIVIL, S.A,
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:

SUBCAPITULO: Tanque de reserva H.A. 800m3 (2 unidades) zona central
media alta , provisi6n e instalacién de tuberias y accesorios
(desde cimara de cloracién)

Codo PEAD 200mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION cm;gnm OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 3.00 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 3007 U
TOTAL PLANILLADO = 300 U
PRESENTE PLANILLA= 0007 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 300/ U
(REPROGRAMACION 1)
A
w7
ING. CLAY/S GO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
APQDERADO FISCALIZACION
CONSORCIQ LDJA 2015 INCASA.
SERVICIOS Y PROYECTOS
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ORBORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:

SUBCAPITULO: Tanque de reserva H.A. 800m3 (2 unidades) zonza central
media alta , provisién e instalacién de tuberias Y accesorios
(desde cimara de cloracién)

Codo PEAD 315mm x 90° 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION cm(:“m) Al OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 3.00 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 300/ U
TOTAL PLANILLADQ = 3007 U
PRESENTE PLANILLA= 000/ U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 3.00 / U

(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY, NIEGO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
AP0 FISCALIZACION

CONSOREIO Y074 2015 INCA S.A.

ONSORCIO SERVICIOS Y PROYECTOS
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TANQUE DE RESERVA H.A. 800M3 [2UNIDADES,ZDNA CENTRAL MEDIA ALTA, PROVISION E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS {DESDE CAMARA DE CLORACION)

Tanque de reserva H.A. BOGm3 Tanque de reserva H.A. 800m3 (2
{2unldades,zona central media unidades),zona central media
Nedo alta, provisién e instalacidn de alta, provisldn e instalacién de
tuberias y accesorios {desde tuberfas y accasorios {desde
cdmara de cloracidn) cimara de doracién)
a -} - o
Descripcién tniciad | Finat 8 P 25|8% g% g%
< E 2 E|la E|]a E|] = E a E
i HEHELEL BT
2 ,3 a O Nl um § o~ 3 m
Pucard sur 2 PP12 24.00 1 1
Planta Pucard sur PP12 | PP11 43.60 1
Planta Pucard sur PPl | PP1D 20.70
Planta Pucard PP10 | PP16 54.80 1
TANQUES DE RESERVA H.A, 800M3 ZONA CENTRAL MEDIA ALTA PP16 R1 £4.59 1
Planta Pucard Sur A1 4.59
fed de Alimentadién Tanques BOOM3. Pargue Pucara. Lado Oeste Rl 16.63 1
Red alimentadién Tangues B0Om3. Parque Pucara, Lado Este R1' PP5 2150 1
Red alimentacién Tanques 800m3. Pargue Pucara. Lado Este PP5 PP3 80.20 1
Zesar Vallejo y Parque Pucard 3 H 123.50
. Aed allmentacidn Tanques 800m3. Parque Pucara. Lado Este PP3 | PP2 66.80 1
Red alimentacidn Tanques 800m3. Pargue Pucara. Lado Este PP2 PP1 9.95 1
Red alimentacion Tangues 800ma3. Parque Pucara. Lado Este PPt | PPla 15.40 1
Alimetacién tangques de 800m3 Salida dasde la Caseta de Claracién PPla 275
u123| ~ 335.78| £ 3.00] 7 3.00] 3.00]~ 3.00]
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSQRCI0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACIGN: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:

SUBCAPITULO: Tanqgue de reserva H.A. 1000m3 zona central media, y
mejeramiento reservas existentes provisién e instalacién de
tuberias y accesorios (desde cimara de cloracién)

Codo PEAD 200mm x 45°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION (u) AD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 24.00 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 24.00 7

TOTAL PLANILLADO =  24.007

PRESENTE PLANILLA= 0.00 7

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  24.00/
(REPROGRAMACION 1)
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FISCALIZACION
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

OnEeRcio DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:

SUBCAPITULO; Tanque de reserva H.A. 1000m3 zona central media, y
mejorantiento reservas existentes provisién e instalacién de
tuberfas y accesorios (desde cdmara de cloracisn)

Codo PEAD 315mm x 45°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION W i1y OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 6.00 ~ De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 600 U
TOTAL PLANILLADO = 6007 U
PRESENTE PLANILLA= 0,004/ U
TOTAL CONTRATC COMPLEMENTARIO No.1= 600~ U

(REPROGRAMACION 1)

GO
O

ING. ING. DORIAN ROMERQ HURTADO
W FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA 2015 l." . INCA S.A.
EsiNncCa
ONSORCIO SERVICIOS Y PROYECTOS
LO7A 2015 R~ INRENIERIA CIVIL, S.A.

REGENERACION URBANA
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

oriuggsullo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA ~ PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:

SUBCAPITULO: Tanque de reserva H.A. 1000m3 zona central media, y
mejoramiento reservas existentes provisién ¢ instakacién de
tuberias y accesorios (desde cAmara de cloracién)

Codo PEAD 200mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN;?)DAD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 14.00 .~ De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 14007 U
TOTAL PLANILLADO= 14007 U
PRESENTE PLANILLA= 0007, U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  14.00 /oy
(REPROGRAMACION 1)

4

ING. CLAY GO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
0 o FISCALIZACION
CONS LOJA 2015 % INCA S.A.
ONSORCIO SERVICIOS Y PROYECTOS
REGENERACION URBANA ne INGENIERIA CIVIL, S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSQRCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA ~ PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:

SUBCAPITULO: Tanque de reserva H.A. 1000m3 zona central media, y
mejoramiento reservas existentes provision e instalacién de
tuberfas y accesorios (desde cimara de cloracién)

Codo PEAD 315mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION C“N(T)D“D OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 6.00 7 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 600~ U
TOTAL PLANILLADO = 6.00 ; u
PRESENTE PLANILLA= 0007 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 6007 U
(REPROGRAMACION 1)
W\
d -
ING. CLAY, GO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
APODERADO FISCALIZACION
\ CONSORCIG LOJA 2015 %ﬁﬁh C G
ON SL QA F2§1(53 O SERVICIOS Y PROYECTOS
REGENERACIo CRBATTY NE INGENIERIA CIVIL, S.A.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO

L B Y

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 5 C.C.
PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019

CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:
SUBCAPITULO: Tanque de reserva H.A. 1000m3 zona central media, y
mejoramiento reservas existentes provisién e instalacién de
tuberias v accesorios (desde cAmara de cloracién)
Tee PEAD 200mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CANZ;])DAD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 2.00 - De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
TOTAL = 2.00; U
TOTAL PLANILLADOQ = 2.00 u
PRESENTE PLANILLA= 0007 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 2007 U

(REPROGRAMACION 1)

CONSORCIO LOJA 2015

\W”\NSORCIO

LOJA 2015
\\N REGENERACION URBANA
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FISCALIZACION
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TANGUE DE RESERVA HA. 1000M3,20NA CENTRAL MEDIA Y MEJORAMIENTO RESERVAS EXISTENTES PROVISICH E INST. N DE TUB ucq_som (ngl CAMARA BE CLORACIGN)
= 1L
- - L IR
Dencripdén Iniclal | Final g 3 EE 39 as s; s g E ; =
it |
Hl i 1 IREIREIRE LR
Altmantacién Tai da 1000m] Existents PRl PRI 850 1 1
Sakda 4 tangue mristenta sons cantrel Alts (Camer da Clorecidn] PR3 | #R-3 537 1
Salds 8 tanque ton central Alta [Camars de Cloracidn) [T ] 210
Alimartacidn Tangues de 1000m3 Existente 2 by 1
Afmantackin Tanguas de 1000m3 Extstents PRl | PRib pE+] 1
| Saiida a tanque existenta tons central Alts [Cemars de Claracién) Pris 1133 2
Allmentacidn Tanques Reservis de $00m3 srterrados) d| re? 4113 1 1
Alimentaciin Tanqua mg.meﬁmmm! PPiz | PPT 4249 i 1
Rad 1 Pargus Pucara. Lada Dast, Hach ks tangue ee {EQGm3) pris | pPia 140 1 1
Red 1. Pargua Pucara. Lada Oenta. Hacla ks tanques existentes {600m3) Prid | PF13 1830 1
Red 1. Pucara, Lade Dueste. hicly log azistentes FP13 | PPLY 1570 1
Aed 1 Pucsrs. Lado Ceitw. hada los o1 il #u' | PPLY 450 1
MLFmPuurl. hﬁmmhﬁlhw uxiftentes PP | PR f R 1
Red L Pargue Pucara. Lado Oeste. Espers hacia los tangques exlstentes PPIO | PPY 9180 1
MLmMmMM&MMHM ' 1] ] FPR 1950 1
Recd L Pargue Pucars. Lado Oeste. Espers hacla kos tanques existantes Mg | peg” 400 1
Red L Parque Pucars. Lade Osrta. Espers hacls los tancuet wrlstentes prse | pP7 45.00 1
Plants Pucard Casets dé cloracidn [ 5.4 2
Planta Pucard Caseta de Coracién L] 36.03 2
Plants Pucard Caseta de Cloracén AL PP7a un 2 1
Red L Parque Pucara. Lndo Deste. Hacia ko tanque existents (B00m3) pP12" .42 1
Red 2. Parqua Pucars. Lado Oeite. Espera hacla los tanques extrtentes {E00md) PP12"| PP11* 4530
Red 2 Parqua Pucars. Lade Duste. hacla los suisantes it} prigt 3035 i
Red 2, Parmque Pucars. Laclo Oasta. Espers hacla fos tangues existantes wr| PRy 9143 1
Rad 2. Pamus Pucara. Lade Dette, Expers hacla los tenduet exittentes PPg’ | pr8’ 20.00 1
Rad 1. Pucara. Lado Ceste. hacha los tanquas existentes M | PeE” 370 1
Ned 2. Pucara. Lade Deste. kacla o sulgantes PFE™ | PPT A8.00 1
Aad 1, Prrque Pucars. Lado Ouste. Hacls los tanques existentes (§00m3) PRLL 395 1
1
Entruda a Casats de Qoraclén (Urnspsl) £.0% 1
Plants Pucard tangues de $00m3 PF7a 17.00
Plants Pucard tanques de B00m3 PFID PP2a 45.10
Manta Pucard Mh $00m3 PATe | #PRL 4580
Marts Pucrd tangues de B00mI PPEb | PRA 10860
Planta Pucard tanquet de £80m) PPia | PP4 108.70 1
Phants Pucard lsdo norests PPL | PPE 13748 1
Red L Parque Pucara. tada Ousta. Hacla los tanques existentes (500m3} PF1S 7.83 3
1
Planta Pucard lado noresta PPE | PP 15450
Alimantacidn Tanques de 2000m3 Exlstente PPE | PPBa T7.64 1 1
1
Sallda a tangue existente zona rentral Alts phen | M we F 1
Almgritackin Tangues da 1000m3 Existents R3 8.56
Almentackin Tanaues de 1000m3 Existents PPSs | PPSB 735
Alimantacidn Tsnque da 1000m3 nuevn, PP | PP-E 5.18 1 1
Almentacién Tlm da 1000m3 Muevo RS § PP 7.49 1
Allmantackin Tanquet de 1000m3 Nueve [ 116
G. Sudraz y Pucard 35 |36 $4.80 1
Planta Puecard tangue 1000m3 nugvo Prg 134
Plznts Pucard tanque 1000m3 murvo PP 36 1470

*Nota: Estog rubros de tuberfas y ™ pars ser
eomponants da Agua Potable

92
#n este capitula, por este Motivo 5a o presenta en # capituls de "Provisidn ¢ inttalacidn de tubertes y sccesorios” partenecients ol

5.1.!’1

19418

s

7a208| /24.001/ 5.0l 14.00| / 6.00

7 100l 200]s 200

7 2o0|




-

11110

]
a8
1

|

Planta de tratamiento Pucard




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTOQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

S DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRO MIGRADO) RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién subzona Zamora Huayco
Tuberfa PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION LON(?nI)'I'UD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 441,95 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP

TOTAL= 44195/ M
TOTAL PLANILLADO=  20.10 7 M
PRESENTE PLANILLA= 421857 M -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  20.10 # M.
(REPROGRAMACION 1)

ING. TEGO ING. DORIAN ROMERO HURTADO

AP o FISCALIZACION

CONSORCIOLOJA 2015 INCA S.A.
]
by

ONSORCIO Tuinca
LOJA 2045 SERVICIOS Y PROYECTOS
AEGENERACION URBANA PE INGENIERIA CIVIL, S.A,

B



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZ0O 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRO MIGRADO) RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién subzona Zamora Huayco
Codo PEAD 200mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION cm;;t)mn OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 6.00 / De acuerdo 2 planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 6007 U
TOTAL PLANILLADO = 200 U
PRESENTE PLANILLA= 4007 U/
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 2007 U,
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY A GO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
APO 0 FISCALIZACION
\ CONSORCIO Jo1a 2015 INCA S.A.
147 ONSO LN
e ENINC O
CIONURBANA ’ PROYEC
SERVICIOS TiA CIVIL, SA.



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTOQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSDRCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRO MIGRADO) RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién subzona Zamora Huayco
Tee PEAD 200mm, 1¢ Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION c“”;g" a0 OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS .00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 100/ U
TOTAL PLANILLADO = 1.00 ; u
PRESENTE PLANILLA= 0.00 1)
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1= 100/ U

(REPROGRAMACION 1}

Vb

ING. SAMANIEGO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
D 8] FISCALIZACION
CoNsORCD LOJA 2015 INCASA.

Einca

SERVICIOS Y _PROYECTOS
ONS[gJ)H%QlO pe HRENIERIA CIVIL, S.A.
REGENERACION URBANA

AR



RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE, SUBZONA ZAMORA HUAYCO

TUBERIA ACCESORIOS
Nodo Gl Alimentacién Subzona
Subzona Zamora
Zamora Huayco
Huayto
E
& £
~N E
[a) (=]
Descripcidn Inicial | Final g = § 5]
o o
r 82 g
] o E a
2 38 3
=4 O & =
24 de Mayo entre Leopoldo Palacios y Catacocha 44a-2 | 47" 50.50 2
Leopoldo Palacios entre Sablango y 24 de Mayo 47" 49' 116.05 1
Sablango entre Lourdes y Leopoldo Palacios 49" 51' 77.40 1
Lourdes entre Sablango y Av. Orillas del Zamora 51 111 165.50
24 de Mayo y Catacocha 112 | 44c-1 1.00 1
Catacocha y 24 de Mayo 44c-1 | 44a-1 7.00 1
24 de Mayo y Catacocha 44a-1 | 44a-2 13.50
Catacocha y 24 de Mayo 44c-1 | 44-2 9.00 1
Catacocha y 24 de Mayo 44.2 Fi 2.00
44195 / 6.00 ~ 1.00.~

ARy
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: § C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA ~ PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019

CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRO MIGRADO) RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Tuberia PEAD 200mm, SDR 17, PN 10 Bar UNIDAD: M
DESCRIPCION LON(?“?U” OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 536.14 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 536147/ M ,
TOTAL PLANILLADO= 111847 M
PRESENTE PLANILLA= 424307 M ./
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIONo.1=  111.847 M /
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY GO
0 0
\CONS RCID LOJA 2015

ONSORCIO

LOJA 20185
REGENERACION URBANA

ING. DORIAN ROMERQ HURTADO
FISCALIZACION
INCA S.A.

%\incc

ERVICIOS ¥ ?ROYECTOS
?‘E INGENIERIA CIVIL, S.A.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

SNEIRCI0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA:5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Codo PEAD 250mm x 45°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CANE)]’AD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 3.00 4 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 300, U /
TOTAL PLANILLADO = 100~ U
PRESENTE PLANILLA= 2.00 7 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 1.00~ U

(REPROGRAMACION 1)

N

L -

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
: ? FISCALIZACION
it LOJA 2015 oAL
SER\\II‘ClOS ¥ PROYEu(_:Tgi
GieRiA CIVEL,
s OF INGENIERIA
‘-9453150 [®]
REGENERACION URBANA




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Codo PEAD 200mm x 90°, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION C‘“‘([“m) — OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 5.00 7 De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 500/ U /
TOTAL PLANILLADO = 3.007 u
PRESENTE PLANILLA= 2000 U,
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 3.007 U
(REPROGRAMACION 1)

R

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACION

CONS E_l LOJA 2015 \'&ri ﬁiﬁ.—&i&c O
O 50% cio ssnwcaos Y PROYECTOS
uaGEﬂapAcmN' RBANS DF lNGEN‘CRlA CIVIL, S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODQO: 01 AL 31 DE MARZ.0 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Reductor PEAD 250mm a 160mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIFCION CANE)D“D OBSERVACIONES
VARIOS FRENTES 1.00 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 1.00 - U
TOTAL PLANILLADO = 100/ U
PRESENTE PLANILLA= 000/ U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 100 U

(REPROGRAMACION 1)

J

ING. cu(’)% INIEGO ING,DORIAN ROMERO HURTADO
AP N
CONSORCIGILOJA 2015 @ﬁﬁ C
SERVICIOS Y PROYECTOS
ON SLQABoQIO Pt INGENIERIA CIVIL, S.A.
REGENERACION URBANA

ARy




MUNICIPIO DE LOJA

T PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ORI DEL CASCO URBANOQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

- DR LT

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

PLANILLA: 5 C.C.
PERIODO: 01 AL 31 BPE MARZO 2019

CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alts
Reductor PEAD 315mm a 200mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CANEDAD OBSERVACIONES
VARIOS FRENTES 200 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL= 200/ U -
TOTAL PLANILLADO = .00/ U
PRESENTE PLANILLA= 1007 U~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 1.00/ U,
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAcf GO
AP 0

CONSORCIOLOJA 2015

ONSORCIO

LGJA 2015
REGENERACION URBANA

ING. DORIAN ROMERG HURTADO
FISCALIZACION

%jﬁ S.A.

iNnca

SERVICIOS Y PROYECTOS
DF INGENIERIA CIVIL, S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA:5C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA  PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019

CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBROS MIGRADOS) RUBRO:
SUBCAPITULOQ: Alimentacién Red de Distribucién de Zona Central Alta
Codo PEAD 200mm x 45° 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION Qu1(1um) L) OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS .00 / De acuerdo a planos Ass-built de] AAPP
TOTAL = 100/ U
TOTAL PLANILLADO = 100/ U
PRESENTE PLANILLA= 0007 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1= 100/ U
(REPROGRAMACION 1)

1

ING. DORIAN ROMERO HURTADO

FISCALIZACION
CONSOREIQILOJA 2015 f INCA S.A, O
CIO 0S Y PROYECTOS
ON S)LOOJA§1 5 SDER:::gIEmERIA CIVIL, S.A.

REGENERACION URBANA



MUNICIPIO DE LOJA

TSR PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
vt DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

XTI

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 5 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2019

CIVIL, S.A.
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRO MIGRADO) RUBRO:
SUBCAPITULO: Alimentacién Red de Distribucién de Zana Central Alta
Tee PEAD 200mm, 10 Bar UNIDAD: U
DESCRIPCION CAN;_T[DIDAD OBSERVACIONES
VARIOS TRAMOS 200 / De acuerdo a planos Ass-built del AAPP
TOTAL = 2007 U
TOTALPLANILLADO= 2007 U
PRESENTE PLANILLA= 000/ U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 2007 U
(REPROGRAMACION 1)

~—

L
ING. CL\A AMANIEGO
AP 0
CONSOR@IO LOJA 2015

2@\@9@90

S REGENERACION URBANA

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACION
_ INCASA.

Einca

IC10S Y PROYECTOS
E'ER:{'?GENIER!A CIVIL, S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

mG. cLAY sdifakEGo

APO
. CONSORCIY ¥0IA 2015
ONSQORCIO

LOJA 2015
HEGEMERACION URBANA

OEwg:R-E!P URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: 41 AL 31 MARZO 2019
CAPITULO: EERSSA (RUBRO MIGRADO) RUBRO:
SUBCAPITULO: DESMONTAJE DE POSTES ELECTRICOS EXISTENTES
Rellena compactado con compactador mecénico y material de mejoramiento UNIDAD: m3

UBICACIGN - OBSERVACIONES
(M3)
Macaré entre Lourdes y Mercadillo 0.12 7
Lourdes entre Macard y Sabiango 026 /
Lourdes entre Sabiango y Matilde Hidalgo 0.24 ~
Lourdes cotre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega 0.12 ~
Av. 24 de Mayo entre Lourdes v Leopoldo Palacios 0.50 /
Leopoldo Palacios entre Catacocha y Sabiango 0.53 /
Av, 24 de Mayo entre Catacocha y Leopoldo Palacios 0.13 /
Rocefuerte eatre Juan José Pefla y Olmedo 0.26 /
Av. Eduardo Kingman entre Gonzanama y Sozoranga 037 7/
Av. Eduardo Kin cntre Gonzenama y S 0.38 7
Av. Eduardo Kingman entre Saragure y Alamor 0.39 /
Av. Eduardo Kingman entre Alamor y Amaluza 0.25 /
Av. Eduardo Kingman entre Amaluza y Catamayo 0.25
Av. Eduardo Kin catre Catamanyo v Gobernacién de Mainas 0.78 7
Gobemacion de Mainas entre Av. Eduardo Kingman y Sucre 013 7
Sucre entre Gobernacién de Mainas y Catamayo 0.64 ~
Sucre entre Catamayo y Amaluza 026 /
Sucre entre Amaluza y Alamor 0.26 ~
Catemayo entre Av. Eduardo Kingman y Sucre 0.39 v
Amaluza entre Av, Eduardo Kin y Sucre 0,39 7
Alamor entre Av, Eduardo Ki y Sucre 038 /
Leopoldo Palacios entre Juan José Pefia y Av. 24 de Mayo 0.38 /
Leopoldo Palacios entre Av. 24 de Mayo y Macard 026 -
{Leapoldo Palacios entre Macar# y Sabiango 0.26 7
Leopoldo Palacios entre Sabiango y Catacocha 013 /
Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios 0.39 /
TOTAL= 845~/ M3 /
TOTAL ACUMULADO= 1535/ M3 /
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  167.00° M3 |
{REPRQ( CION 1)
0

0
ING. DORIAN ROWVIERD HURTADO

F[SCALIZACION

~mcCa

SERVICIOS Y PROYECTOS
rT NGENIERIA CIVIL, S5.A.




Relleno compactado con compactador mecfinico y material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO) SENTIDO No.
o~ N ° (m) (m) (m3)
Macari entre Lourdes y Mercadillo Oeste 130762 035 7| 1207 0.12
6.12 7
:
] Ih
o
-
8%
g
DIAMETRO | ALTURA| VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
(s N (m) m | (m3)
Lourdes cutre Macard y Sabiango Norte 130765 035 /| 130.-] o013
Sur 130755 035 | 130/ o013
TOTAL: 026,
) 5
LAOURDES
1w
PB3,1C R 3
761 i e 15. Ra
07s
= =1 E
3
3
>
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
— N (m) (m) (m3)
Lourdcs entre Sabiango y Matilde Hidalgo Sur 130754 0.35 - 120~ 0.12
Sur 130753 035 / 1257] 012
TOTAL: 024 ~
LOURDES
m o |
-
=} 130754
>
3
R3,1CRT
075
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACION SENTIDO No.
e ) (m) (m) (m3)
Lourdes entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega Sur 129923 035 ~ 120/] o012
TOTAL: 012
LOURDES




Relleno compactado con compactador mecdnico y material de mejoramiento

VICENTE ROGAFUERTE

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
b = {m) {m) (m3)
Av. 24 de Mayo entre Lourdes y Leopaldo Palacios Este 130782 0.35 1.30 0.13
Oeste 130771 0.35 1.20 0.12
Este 130783 0.35 1.20 0.12
Qeste 136770 0.35 1.30 0.13
TOTAL: 050
-
B
g 2
[ g
== 3
[ %] st . g
) s o2 o
g 28 & 2
- al
ST T 1 |
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No,
LGy m | m | my
Leopoldo Palacios entre Catacocha y Sabiango Sur 130745 0.35 3.00 0.29
Sur 130746 0.35 2.50 0.24
TOTAL: 053
TALR
(3
. O bz,
-4 ) @
) 43
CATACIDNA B FAraco,
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. - |PIAMETRO| ALTURA| VOLUMEN
(m) (m) (m3)
Av. 24 de Mayo entre Catecocha y Leopoldo Palacios Este 130876 0.35 1.30 0.13
TOTAL:  0.13
(& ]
2 2
o z
g o
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. |DIMETROJALTURA|VOLUMEN
(m) {m) {m3)
Racafuerte entre Juen José Pefia y Olmedo Sur 48200 0.35 1.30 0.13
Sur 129901 0.35 1.40 0.13
TOTAL: 026
) - i . il
1 ]




—

Relleno compactado con compactador mecénico ¥ material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
= ™ (m) @ | (m3)
Av. Eduardo Kingman enire GonznnamaySoznraugg Oeste 137945 0.35 ~ 125 7 0.12
Ocste 137944 035 ~| 130 4 o013
Oeste 137943 035 7| 1207 o012
TOTAL: 037~
g
22 - o
[ )
&
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. |PIAMETRO[ALTURA|VOLUMEN
() (m) {m3)
Av. Eduardo Kingman entre Gonzanama y Saraguro Oeste 137946 035 /| 1307 013
Ocste 137947 035 /| 130/ 013
Oeste 137948 035 71 1257 o012
TOTAL: 038
: By By ; ~
o Rﬂ Pd: E ™~
Y L) LI
/ |=E h v, EDUARDD ﬂﬁ §h é
| - ¢ T 5 r
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No, - |DIAMETRO} ALTURA [ VOLUMEN
(m) (m) (m3)
Av. Eduardo Kingman cntre Saraguro y Alamor Ocste 137950 0.35 7 130 7| 0.13
Ocste 137951 0357 | 130.| o013
Oeste 137952 0357 | 130 o013
TOTAL: 039 _-
:q: 13 E'
£ B
o
i"'r‘;-:' ﬁ EDUARDD KINGHAN
L — L]
] L
T T
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. |DIAMETRO|ALTURA| VOLUMEN
(m}) {m) {m3)
Av. Eduardo Kingman entre Alamor y Amaluza Oeste 16013 035 7| 125 o012
Ocste 137954 035 /| 130 o013
TOTAL: 025
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Relieno compactado con compactador mecanico ¥ material de mejoramiento

g
o)
i oss

CATAHAYD
25,

DIAMETRO [ ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO Ne.
© N (m) @ | @y
Av. Eduardo Kingman entre Amaluza y Catamayo Oeste 137955 035 | 120 4] 0.12
Oeste 137956 035 | 130.-] 013
TOTAL : 0.25 ~
[
o
L=
E a
-y = g
« <L
S o> 5
[#9]
: ]
T
DIAMETRO | ALTURA [ VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
we N (m) @ | (m3)
Av. Edvardo Kingman entre Catamanyo y Gobernacién de Mainas Oeste 137957 035 ~ 130 /1 013
Okeste 137958 035 7| 130/ o013
Oeste 137959 035 ~| 140.] 013
Oeste 137960 035 /| 1407 0.13
Oeste 137961 035 /| 140/ 0.13
Qeste 137962 035 / 140 /|  0.13
TOTAL: 078,
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
L] Bl (m) m | w3y
Gobernacién de Mainas entre Av. Eduardo Kingman y Sucre Norte 137984 035 .~ 130~ 0.13
TOTAL: 0.3
a 5 g%: §§
(Y o ‘-1 iii;

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. (=) ) (m3)
Sucre entre Gobernacién de Mainas y Catamayo Este 138014 035 ~ L20 7 0.12
Este 138015 035 7 140 - 0.13
Este 138016 035 /| 130/ o013
Este 138017 035 7| 1407 o013
Este 133018 035 <1 130 1 0.13

£
7
g




Relleno compactado con compactador mecénico y material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
= N) (m) @ | (m3
Sucte entre Catamayo y Amaluza Este 138022 035 7| 140~ 0.13
Este 138023 0357 14077 o013
TOTAL: 026 ./
@ _ T <]
iF = :
F; ' l B L . 8
] . !
.
QUCRE.
i
"',g ot 25
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
o N m | (m (m3)
Sucre entre Amaluza y Alamor Este 138024 035 < | 140/] 013
Este 138025 035 / 1307 013
TOTAL: 026 -
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
u N () @ | @y
Catamayo catre Av. Eduardo ) Kingman y Sucre Norie 138019 035 ~ 140 ~ 0.13
Norte 138020 0.35 . 130 <| 013
Norte 138021 035 | 135 013
TOTAL: 039,
10880
510
s g
:
o
DIAMETRO | ALTURA [ VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO Na.
4! 1on) (m) (m) (m3)
Ama.luzacnthv.EduardoKEgEanySucr: Sur 138000 035 /| 140/ 0.13
Sur 138001 035 | 140~/ 0.13
Sur 138002 035 1.40 4 0.13
TOTAL:; 639 /

(2= 1d




Relleno compactade con compactador mecénico y material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA| VOLUMEN
TRAMO (UBICACION SENTIDO No.
(e ) (m) @ | (m3)
Alamor entre Av. Eduardo Kingman y Sucre Noreste 138003 035 /| 130-] 013
Noroeste 138004 035 7| 120/ o012
Noroeste 138005 035 | 130 .-f 013
TOTAL: 038
w § AER,4CR ?
E [=] e 5
p g
: = ...
.. :
ALAMOR
I I ﬁ
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
E N (m) m | (3
Leopoldo Palacios entre Juan José Pedia y Av. 24 de Mayo Sur 130788 035 7] 140 4 013
Sur 130789 035 /| 1307 o013
Sur 130768 035 £ | 125 0.12
TOTAL: 038 ,/
5 i
] ] n
s a
¥
- E E
] 21087
|| g LEDPOLDD PALACIDS
= 4ER ACRT
T L] )
DIAMETRO | ALTURA| VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
- N (m) m | @y
Leopoldo Palacios cntre Av. 24 de Mayo y Macard Sur 130767 035 /| 1407 0.13
Sur 130759 035 /| 1307 o0.13
TOTAL: 026 -
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
b N) @ | m | my
Leopoldo Palacios catre Macard y Sabiango Sur 136758 035 4 140 A 013
Sur 130748 035 7| 130/] 013
TOTAL: 0.26 .~
C-4-712
1 CT,4ER
z =
o &
3 =1
>
LEOPOLDO PALACIOS .
O
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Relleno compactado con compactador mecdnico y material de mejoramiento

136754

LOURDES

15 %&*REICR\T

:

LEOPOLDO PALACIOS

S

TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. |PIAMETRO§ALTURA| VOLUMEN
{m) (m) (m3)
Leopoldo Palacios entre Sabiango y Catacocha Sur 130747 035 /| 140/] 0.3
TOTAL: 013/
‘:ﬁg TAER
E 757
¥ »r
14 "
PRT,AVRT,IER 1
. (6_%
%ﬁ
Gre |
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No, |PIAMETRO]ALTURAVOLUMEN
. {m) (m) (m3)
Sabiango entre Lourdes y Leopoldo Palacios QOcste 130751 035 7 140 7 0.13
Oecste 130750 035 /| 1407 0.13
Ocste 130749 0.35 / 1.40 7 0.13
TOTAL:  039_/
[+




PLANILLA: No.

MEMORIA DE CALCULO

RUBROS NUEVOS |




MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO
[ Y iid

PR W LW

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 5C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019

S.A.

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

RUBRO:

SUBCAPITULO: Rubras nuevos prepuestos por Consorcio Loja 2015
Suministro ¢ instalacién de conector de compresién tipo ojo para cable de Cu Superflex UNIDAD: u

calibre 500 MCM para buje BV transformador 750 KV

Caantidad
UBICACION ™ OBSERVACIONES
(')
Camaras de Transformacién 24,00 Revisar detalle de Instalacién
TOTAL= 2400 wu
TOTAL ACUMULADO= 216,00 u~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 266,00 u /
(REPROGRAMACION 1)

1A 2015
g REGENéF?ACION URBANA

ING. DORIAN ROMER"D HURTADO
FISCALIZACION
L&‘ \ INCA SA.
imca

SERVIC!IOS Y PROYECTOS
P& INGENIERIA CIVIL, S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO
e Y DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2615 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: PERIODO: 01 AL 31 MARZOQ 2015
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por Consorcio Loja 2015
Sistema de proteccién para acometida en pozos UNIDAD: u
Cantidad
UBICACION B OBSERVACIONES
1}
Varios Frentes 492,00 Revisar Registro de Instalacion

TOTAL= 492,00 u /

TOTAL ACUMULADO = 1.150,00 u /

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 1.300,00 u /
(REPROGRAMACION 1)

|

) N
ING. CLA{( SAMANIEGO ING. DORIAN ROMEROQ HURTADO
APOD) FISCALIZACION
ONSERCIT LPIA 2015 INCA S.A,

GNSORCIO 2
. HZGENERACION LHBANA " ;-—:t"\Jl‘ n C O

\1CI0S Y PROYECTOS
°ER N NeRiA CVIL, SA.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ON%DQSLO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERICDO: 01 al 30 MARZO 2018

S5.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestas por EERSSA

Suministro e instalacién de punta terminal para interior de 15kV, para conductor de Al, UNIDAD: u
aislado para 25kV, calibre 70mm2

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
Camaras de Transformacién 12.00 Revisar detalle da Instalacion
TOTAL = 12.00 u /
TOTAL ACUMULADO= 2800 u /
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 34.00 u /
(REPROGRAMACION 1)
ING. C GO DORIAN ROMERO HURTADO
FISC
CONS#RZIOLOJA 2015 ﬁs Ai C O
saawmos Y PROYECTOS

4.-
NSORCIO
FEGENF‘.‘I?.»\-'E\18%‘€JNBANA
e

nF lNCEN!ERIA CIVIL, SA
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

0:‘3“8;20 CASCO URBANQ CENTRALDE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019
S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAFPITULO: Nuevo sistema SCADA
Distribuidor de fibra éptica (ODF) de 24 puertos incluye pigtail, fusiones, pruchas UNIDAD: u
. refiectometricas y de gtencls
Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 12,76 Revisar detalle de Instalacién
TOTAL= 12,76 u ¢
TOTAL ACUMULADO = 32,00 u £
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 32,00 u J,’
(REPROGRAMACION 1)

MMW
APOD

CONSORCIO . 2015
iff". ONSRORCIO
i

oA 2015
REGENERACION URBANA

SERVICIO

ING. DORIAN ROMERO HURTADO

:& FISCALIZACION

sotca
S Y PROYECTOS
S ineEERIA CIVIL, SA.




Distribuidor de fiben éptic (ODF) de 24 puertos incluye pigtadl, fusl

pruchas

tricas y de p

L.

RESUMEN DE INSTALACION FEBRERO 2019

P TE UBICACION Paatta2 €C | Pamazcc | SROEVE | o porrhg OBSERVACIONES
% % % vd)
1 CT-08 Calle 24 de Mayo y ] A Eguiguren 5091% 49,09% 1,00 Instalacion Completa
] cTe14 Calle 24 de Mayo y Miguelk Riafrio 5091% 49.0%% 1,00 Istalacién Complets |
;I CT-18 Callc 24 de Mayo y Mercadillo 5091% 49,05% 1,00 Instalasion Completa
J cr-m Catacocha y 24 de Mayo 3091% a90% | 1,00 Instalacién Completa
SF CT-n Av. Emiliano Ortega y M. Caffizares 50.91% a90% | 1,00 Instalacién Complem
6 CT-12 Azuzy entre Macaes y Av. Emiliano Ostega 5051% 49,09% 1,00 1 Instalacién Completa
s CT-16 1% de Noviembre y Mercadillo 5091% [ 49,09% 1,00
of cT-20 18 de Naviembee y Catacocha 50,91% I a0 100
o cr-2 Beliva y Catacocha 50.91% 49,09% 1,00
wf cT-28 18 de Noviembre y Celica S051% 49,00% 1.00
ul CT-26 Av. Eduardo Kigman ¥ § 5 50,91% 49.09% 1,00
4 cr-z 18 de Noviembra y Chile 50.91% 49,0% 1,00
13| cr-28 Av. Edugrd Kigman y Seraguro 5091% 49,09% 1.00
u| cr-29 Av. Eduardo Kigman y C 5091% 49,09% 1,00
s cr-m: Andres Bello catre Olmedo y Bemardo Valdivieso 091% | 49,09% 1,00
16| cT-09 1. A. Eguiguren y Olmedo 5091% 45.09% 1,00
v  cT-15 Azusy y Bemardo Valdivieso 5091% 49,09% 1,00
w cT-1 Lourdes y Olmedo 50.91% | a09% 1,00
o T Rocaferte enre Olmedo y 1. Pefa 30,91% I a9,00% 1.00
| _cT-08 Imbabura y Emiliano Ortega 5091% 49,09% 1,00 =i
t 1
al ecr-m Colon entre Bolivar y B. Valdivieso 5091% 49,09% 0 |
o] crem B. Valdivieso esre 10 de Agosio y Rocafuerts 50,91% 49,00% 1,00 i
o]  cT-20 Sucre entreJ. A Eguiguren y Colon 50,91% 49,09% 1,00
2| cTe07 18 de Noviembre entre Colon ¢ Imbaburs 5091% 49,0% 100
o] cTa0 1. A. Eguiguren y Balivar (Parque Central) 5051% 45,09% 1,00
]  CT-1 10 do Agosto y 18 de Noviembre 5091% 49,09% 1,00 £l
ol creiz Balivar entre Rocafuente y M. Riofric. 5091% 49,05% 1,00
al cT-17 Botivar entre Mercaditlo y Lourdes 50,91% 49,00% 1,00
x| ST | Juan de Salinas entre Av Universitaria y 18 deNaviembre|  50,91% 49,09% 1,00
u| crom Bolivar entre Av, E. Ortega y I Salinas 5091% 49,09% 1,00 |
ul  crm Quito ertze 18 de Noviembre y Sucre 5091% 49,09% 1,00 | ]|
] cToe Quito entre Sucre y Bolivar 50.91% 49,090% 1.00 |
|27 | 32,00




REGISTRO DE INSTALACION DE ODF EN CAMARAS DE TRANSFORMACION DEL PROYECTO

NOTA: ESTAN COMPLETOS LOS 32 ODF

SCADA EERSSA
instalacién de INSTALADO Y
CAMARA FECHA ODF FUSIONES PIGTAIL ARMADO
CT-08 18/2/201% 1 24 24 0K
C7-14 18/2/2019 1 24 24 0K
CT-18 18/2/2019 1 24 24 0K
CT-32 2/18/2019 1 24 24 oK
CT-24 18/2/2019 1 24 24 oK
CT-23 19/2/2015 1 24 24 0K
CT-22 21/2/2019 1 24 24 oK
CT-26 19/2/2019 1 24 24 oK
CT-28 19/2/2019 1 24 24 oK
Cr-29 19/2/2019 1 24 24 oK
cr-27 20/2/2019 1 24 24 0K
CT-25 20/2/2019 1 24 24 oK
Cr-21 25/2/2019 1 24 24 OK
CT-20 20/2/2019 1 24 24 oK
CT-16 20/2/2019 1 24 24 0K
CT-17 28/2/2019 1 24 24 oK
Ci-19 25/2/2019 1 24 24 oK
Ci-15 26/2/2019 1 24 28 oK
CT-12 26/2/2019 1 24 24 oK
CT-11 26/2/201% 1 24 24 0K
CT-30 26/2/2019 1 24 24 0K
CT-07 26/2/2019 1 24 24 ol
CT-03 28/2/2019 1 24 24 0K
CT-01 26/2/2019 1 24 24 oK
CT-02 27/2/2019 1 24 24 oK
CT-04 28/2/2019 1 24 24 oK
CT7-33 26/2/2019 1 24 24 oK
CT-10 26/2/2019 1 24 24 [s] 4
CT-31 28/2/2019 1 24 24 [s]4
CT-13 26/2/2019 1 24 24 oK
CT-09 27/2/2019 1 24 24 OK
CT-05 26/2/2019 1 24 24 oK
32




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019

S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Nuevo sistema SCADA

Suministro e instalacién de manguera corrugada de 3/4" UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u,
Camaras de Transformacion 288,00 Revisar detalle de suministro

TOTAL= 28800 m
TOTAL ACUMULADO= 229600 m /
TOTAL CONTRATO COMPFLEMENTARIO Nro, 1= 240000 m -
(REPROGRAMACION 1)
ING. CLAY SAl ING. DORIAN ROMEEIO HURTADO
FISCALIZACION

%ﬁé ﬁEIO %JTIC;’S%CO

REGENERACION URBANA 4
16108 ¥ PROYECT
SERVIC -nin CVIL, S.A.



REGISTRO DE INSTALACION DE MANGUERA CORRUGADA DEL PROYECTO SCADA EERSSA

TRAMO N* DE POZD | MANGUERA CORRUGADA 3/4” (m} | FECHA MES OBSERVACIONES

cT13 11.50 11/03/2019 | marzo/19
CT13-CT09 CTo9 12,00 117032019 | marzohs

TOTAL 23,50

cTo9 15,50 11/03/2019 | marzor1s
CT09 - CTO5 cTos 11,50 11/08/2018 | marzaitg

TOTAL 27,60

CTOS 10,00 11032018 | marzoi1s
CT0S - CTO8 TOTAL 10,00

pzed&E 5,00 8/03/2019 marze/19  |Manga de empalme
CT26-CT28 ———r T

Pze258 4,00 13/03/201% marzo/19  [falta ingresar punta de fibra
CT27 -CT25 |— - T

pz 1342 3,00 9/03/2019 marzoftd  |Manga de empalme
CT12-CT11 (B2 .

CT30 18,50 11/03/2019 |  marzarte
CT11-CT30 [ —

CT20 21,00 11/02/2018 | marzo/18
CT30-CTO7 TOTAL 21,00

cTo3 10,00 11/03/2018 |  marze/19
CT07 - CTO3 TOTAL 10,00

CcTo1 12,00 7/03/2019 |  marzol1g
CT03-CTO01 — o

cTo1 14,00 7/03/2018 |  marzo/tg
CTO01 -CTO02 cToz 8,00 7/03/2018 | marzofg

TOTAL 22,00

cT02 13,00 7/0%2015 | marzoitg
CT02-CTo4 CTo4 10,00 71032019 | marzo/19

TOTAL 23,00

CT04 8,00 7/03/2015 | marzo/g
CT04 -CT086 cros 14,00 /032018 |  marzaH9

TOTAL 22,00

CTo8 16,00 8/03/2018 marzei19
CT06 -CT10 CT10 14,00 8/03/2018 | marzoits

TOTAL 30,00

cTi0 15,50 B/03/2018 |  marzoi19
CT10-CT31 €T3 14,00 8/03/2018 marza/1d

TOTAL 29,50

CTat 15,00 8/03/2019 |  marzoi1g
CT31-CT13 cT13 11,50 11/03/2018 |  marzog

TOTAL 26,50
TOTAL MANGUERA TOTAL 288,00

CORRUGADA 3/4'




PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MUNICIPIO DE LOJA

offm?‘gfjo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVQS)
SUBCAPITULO: Nuevo sistema SCADA,
Suministroe e instalacién de porta reserva para pozo UNIDAD: u
Cantidad
DESCRRIPCION = OBSERVACIONES
[1]
Red Troncal 17,00 Revisar Anexo de Suministro
TOTAL= 1700 u /
TOTAL ACUMULADO= 9700 u /
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIQ Nro,1= 100,00 u
(REPROGRAMACION 1)
ING. CLAY S, GZ ING. DORIAN RéMERO HURTADO
FISCALIZACION

14 2015

SNSBES o %@ﬁi“i‘bo

nEGENELROAJé'gg’aREANA SERVICIOS Y PROYECTOS

m wezMERIA CIWIL, SA.




REGISTRO DE INSTALACION DE PORTA GALERIAEN CT

POZO FECHA FECHA Porta galeria
CT-09 11/03/2019 marzo/19 2
CT-05 11/03/2019 marzo/f19 1
CT-30 11/03/2019 marzo/19 2
CT-02 7/03/2019 marzo/19 2
CT-04 7/03/2019 marzo/19 2
CT-06 8/03/2019 marzo/19 2
CT-10 8/03/2019 marzo/19 2
CT-31 8/03/2019 marzof19 2
CT-13 11/03/2019 marzo/19 2

presente planilla 17



MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Dﬂf@gﬂ? DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Nuevo sistema SCADA
Swiich ethernet industrial de § piiertos 10/100 base TX UNIDAD: u
Cantidad
DESCRRIPCION = OBSERVACIONES
u
Red Troncal 27,00 Revisz Resumen de Instalacion MARZO 2019
TOTAL= 2700 u .
TOTALACUMULADO= 2700 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 3200 u 7
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY § 56O
APODERA
CONSORGIO LA 2015
ONSORCIO
3

0A 2015
w5 RFGENELRACION URBANA
21

Thyurm

o e

|-

ING. DORIAN R'omgno HURTADO
FISCALJZACION
N 3=
LA RTA =&
ERVICIOS Y PROYECTOS
E': INGENIERIA CIVH,, S.A.




Switch ethemet industrial de 8 paerios 10/100 base TX

RESUMEN DE INSTALACION

Fecha Mes Camara Switch 24 puertos | Fuente para Switch Conve;:rozgv 2.3
25/03/2018 marzo/19 CT-24 1 1 1
25/03/2019 marzo/19 CT.32 1 1 1
26/03/2019 marzo/19 CcT-14 1 1 1
26/03/201¢ marzo/19 CT-18 1 1 1
26/03/2019 marzo/19 CT-20 1 1 1
26/03/2019 marzo/19 CT-21 1 1 1
26/03/2019 marzo/19 CT-22 1 1 1
26/03/2019 marzo/19 CT-25 1 1 1
27/03/2019 marzo/19 CT-04 1 1 1
27/03/201¢ marzo/19 CT-23 1 1 1
2710312018 marzo/19 CT-27 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-01 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-02 1 1 1
28032019 marzo/19 CT-03 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-06 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-16 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-26 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-28 1 1 1
28/03/2019 rmarzo/19 CT-29 1 1 1
29/03/2018 marzo/18 CT-05 1 1 1
29/03/2019 marze/19 CT-11 1 1 1
1/04/2019 abril/ 19 CT-07 1 1 1
1/04/2018 abril/19 CT-12 1 1 1
1/04/2018 abril/19 CT-13 1 1 1
1/04/2019 abril/19 CT-15 1 1 1
1/04/2019 abril/19 CT-31 1 1 1
22/11/2018 noviembre/18 CT-08 1 1 1

TOTAL

N
-J

N
-]




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Yy DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 20135 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 31 MARZ0 2019

S.A, RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Nuevo sistema SCADA

Mange de empalme subterrdnea de 24 de hilos UNIDAD: u

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u,
Varios Frentes 0,74 Revisar detalle de suministro
TOTAL = 0,74 u ;S

TOTAL ACUMULADO = 2,00 | B
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO = 3,00 1 B

ING. CLAY SAMA ING. DORIAN ROMERO HURTADO
APODE FISCALIZACION
CONSORCIO LO3A 2015 INCA S.A.
— < .
} FONSORCIO rincaA
"l4  REGENERACION UABANA SERVICIOS Y ?ROYECTS(J:
e OF INGENIERIA CIVIL, SA-



=

Manga de empalme subterrinea de 24 de hilos

RESUMEN DE INSTALACION MARZO 2019

PRESENTE TOTAL
NS Nro- Pozo UBICACION Flanila2 CC | pranmLA | EXECUTADO OBSERVACIONES
* % {Ud)
CT-26 200710 Eduarde Kingman 63,12% 36,88% 1,00 Instalaciin Completa
CT-17 201317 Bolivar y Rocafuerte 63,12% 36,88% 1,00 Instalncidn Complets
0,74 2,00




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

O.'E"gggo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUPAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5§ C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 31 MARZO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVQS)
SUBCAPITULO: Nuevo sistems SCADA
Convertidor de voltaje para switch de comunicaciones UNIDAD: u
Cantldad
DESCRRIPCION ” OBSERVACIONES
u
Red Troncel 27,00 Revisa Resumen de Instalacion MARZO 2019
TOTAL= 2700 u .
TOTAL ACUMULADO= 27,00 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 32,00 u /
(REPROGRAMACION 1)
ING. CLAY 5 G{) ING. DORIAN ROJMERO HURTADO
_ ?RQD ) %.;\ FISCALIZACION
i C ORCIO LOJIA 2015 — INCA S.A.
L4 ONSORCIO IiNca
‘?‘wgewanamou GETTUT 'SERVICIOS Y PROYECTOS

re NGENIERIA CIVIL, SA.




Convertidor de voltaje para swilch de comunicaciones

RESUMEN DE INSTALACION

Fecha Mes Camara Switch 24 puertos | Fuente para Switch Convezsrgév pey

25/03/2019 marzo/19 CT-24 1 1 1
25/03/2019 marzo/19 CT-32 1 1 1
26/03/2019 marzo/19 CT-14 1 1 1
26/03/2019 marzo/19 CT-19 1 1 1
26/03/2019 marzo/18 CT-20 1 1 1
26/03/2019 marzo/19 CT-21 1 1 1
26/03/2019 marzo/19 CT-22 1 1 1
26/03/12019 marzo/1g CT-25 1 1 1
27/03/2019 marzo/19 CT-04 1 1 1
27/03/2019 marzo/19 CT-23 1 1 1
27/03/2018 marzo/19 CT-27 1 1 1
28/03/2019 marzo/1g CT-01 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-02 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-03 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-06 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-16 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-26 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-28 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-29 1 1 1
29/03/2018 marzo/18 CT-05 1 1 1
28/03/2019 marzo/19 CT-11 1 1 1

1/04/2019 abril/19 CT-07 1 1 1

1/04/2019 abril/18 CT-12 1 1 1

1/04/2019 abril/12 CT-13 1 1 1

1/04/2019 abril/19 CT-15 1 1 1
1/04/2019 abril/19 CT-31 1 1 1
22/11/2018 noviembre/18 CT-08 1 1 1

TOTAL 27 27




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

(AT DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECT 0S DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 31 MARZO 2019

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Soldadura en cables de cobre de pozos y cimaras
Suelda de¢ cobre exotermica #90 para conexién cable-cable #2/0 ¢n pozos y cAmaras UNIDAD: u
Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
a
Camaras de Transformacién 94,00 Revisar detalle de Instalacidn
TOTAL= 9400 u /
TOTAL ACUMULADO= 31500 u s
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 33000 u ¢
(REPROGRAMACION 1)

/e
ING. CLAY GO
APO
CONSORCIO/LOSA 2015

ONSORCIO

oA 2015
REGEMERAGION LUREBANA

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACION
INCA S.A.

? .

fsinca
SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CiviL, S.A.




Suelda de cobre exotermica #90 para conexion cable-cable #2/0 en pozos y cAmaras

RESUMEN DE INSTALACION MARZO 2019

ITEM Nro de Cdmara SUELDA #65 | SUELDA #90 Observaciones
1 CT-16 0 9
2 CT-15 0 1
3 CT-12 0 4
4 CT-11 0 1
5 CT-07 0 ]
6 CT-03 0 12
7 CT-01 0 18
2 CT-02 0 23
9 CT-04 0 17
10 CT-33 0 3

Total esta planillar 0 94




ONSORCIO
AL 2018

B ERTALT, vy Tkadh

PRAUL-ELE-RIC-VPT-001

REGISTRO DE IRSTALACKAN DE VARILLAS DE FUESTA A TIERRA

FECHA DE g INSTALACION
Ne NSTALACON DIRECOON g g NUMEROD DE POZO COBRE GASTADO
5 MOLDE SUELDANES | SUELDA RS0

1 18 de Noviembra y Mercadillo 2| 1 200476 c %0

2 Av. Unlversitaris y Mercadillo 2| 16 200478 [4 %0

3 AV. Universitary y Azusy 1 15 200481 u -]

4 18 de Noviernbre y Azuay 3 | 16 200422 [T} 950

5 18 de Noviembre y Marcadilio 6 | 16 200439 c %0

s | 16 100435 [ 50

18 de Noviembre y Azuay 7| 1 200452 c 90

Sucre y Mercadillo 1t | 16 200478 [4 50

6 18 du Noviembre y Marcadiiio 1 | 1 200461 4 90

TOTAL Q g ']

NOTASA




PRUL-ELS-TuC-VPT-001

DNS“Q;R_CIO REGSTRO DE STALACKGN BE VARILLAS DE PUESTA A TIERRA
INSTALACYON
™ ":nu“ BRECOAN % 3 NOMERD DE POIO COBAE GASTADG
MOLDE AUMDASES | RRDAIN
1 B. VALDIVIESD Y AZUAY 2 15 ATy T ©
]
TOTAL Q 1
4
g
=




PRUL-ELE-RIC-VPT-001
DNE‘L-.QB_CIO AEGISTRO Df INSTALACION OF VARILLAS DE PUESTA A TIERRA

P

INSTALACHEN
FICHA BE

Nt ISTRLACION DIRECOAN E 3 NOMEROD DE POZO COMRE GASTADO
MoLDE suflDAses | FUEDARSO

1 BOLVAR Y MIGUEL NOFRIO 3 12 161350 T 0

1 SUGIE ¥ MIGUEL MOFRIC 3 2 20134} v 50

3 B VALDIVIESO ¥ MIGUEL RIOFRIO L] n 201068 [} -]

[ SUCRE Y MIGUEL RIOFRIO 7 12 201357 u 90
TOTAL 0 4

HOTAS.4




PRUL-ELE-RIC-VPT-001

ON%S_);R‘CID NEGISTRO DE INSTALAGON DE VARILLAS DE PUESTA A TIERRA
- g NSTALAGSN
L1 uu'r“ w‘“‘" DIRECTION g NOMERO DE POZO COBRE SASTADO
MOLDE SURDAREY | SURDASD
1 10 de Agosto y Qimedo a 11 oo (1] 0
TOTAL 0 1

HOTAS.




ONSORCIO
[T} ]

W Bua O L BRARLL

PRUL-ELE-RIC-VPT-001

REGISTRO DE INSTALACION DE VARILLAS DE PUESTA A TIERRA

frcHa e g INSTALACION
L0 Byl DAmECTION g g NUMERQ DEPOZD COBRE GASTADO
g mowe | sumbazes | suewanso
1 AV, UNIVERSITARIA ¥ COLON s | cror 201831 v %0
2 AV. UNIVERSITARIA Y COLOMN 4 cror 201623 u -]
3 18 DE NOVIEMBRE EAMBABURA 1 | oror 201599 v %0
B AV UNIVERSITARIA £ IMBABURA 1 | crer 200623 v 50
5 18 DE NOVIEMBRE E IMBABURA 9 crar 201601 u 99
6 18 DE NOVIEMARE E IMBABURA sy | cor 201601 T 50
TOTAL 0 6 0

IHUI’AS«




ONSORCIO
Llhin foyeg

ek AL

REGISTRO D INSTALACHSN DE VARILLAS DE PUESTA A TIERAA

PAUL-ELS-RIC.VPT-001

PO B E NSIALACCN
L ) IRECOON 3 NOMERO DE POZO COBRE GASTADO
g moLE wunoases | rmpanso
1 13 DEHOVIEMBRE Y CRIITD a am 01841 u ™
2 18 DE HOVIEMBRE ¥ QUITD o 01842 u »
3 15 DE NOVIEMBRE ¥ GITO o 200 u »
4 18 OENOVIEMARE ¥ QUITD o 201382 u 0
s AV. UNIVERSITARIA Y QUITO aw 201380 u 0
' 14 OE NGVIEMBRE Y LT o 2002 v 0
7 SUCREY QUITD o 201618 u x
1 SUCKE ¥ JOSE FELIX a w1881 u ™
1 SUCREY JCSE FELDX a 01961 u %
© SUCRE ¥ QUITD o 01615 v %
1n SUCRE Y QUATD o 201815 v ©
u SUCREY ouTa o 01618 u 0
TOTAL 0 12 0

NOTAS,




—

PRUL-BLF-RICVPT-001

DNSHE)_B.CIO REGISTRO DE INSTALACION DE VARILLAS D€ PUESTA A TIERRA
R
" n:-rmn BIRECOON E ‘g NOMERD DEPOI0 ey COAREGASIADD
MOLDE suipaARis | sumpasso
1 10 DE NOVIEMBRE Y JO3E FELIX cs (1) 201781 u %0
2 18 OE NOVIEMBAE ¥ JOSE FELIX s =L} 01751 1} 50
1 32 DE NOVIEMBAE ¥ JOSE FELIX = ] ca 201752 [} ®
4 SUCRE Y JUAN DE SALINAS 4 o | u 20
s SUCRE ¥ JOSE FELDX -1 [= {11 W10 T %
6 AV, UMIVERSITARIA Y JUAN DE SAUNAS | CLAP cro1 201694 T %0
7 AV, UNTVERSTTARIA ¥ JUAN DE SALINAS | CLAP croy 201694 T 50
s AV, UNIVERSITARLA ¥ JUAN DE SALINAS | C1aP a0 201694 u %
] AV, UNIVERSITARIA Y RUAN DE SAUNAS | CLaP crol 201693 u 5
10 Ay, ¥ PASAIE 2| ciar o 01699 u %0
1 AV, UNIVERSITARLA Y JUAN OE SAUINAS | Q2 AP crol 201758 T %0
b+ AV, UNIVERSITARIA ¥ PASUE RODRIGUER] €9 cro1 201724 u L]
u AV, UNIVERSTTARIA Y PASAERODRIGUEZ | €10 oM 201703 u %0
" AV. UNIVERSITARIA ¥ PASANE RODRIGUEZ | €20 [=(1} 101703 u ]
L} AV, UNIVERSITANLA ¥ 18 DE NOVIEMBRE | €10 o 01712 u 90
b AV, UNIVERSITARLA Y 20 0E NOVIEMBAE | €30 craL 201712 [} %0
17 AV, URIVERSTTARIA Y 18 DE HOVIEMBRE | €33 croz 010 u %
1 AV. UNTVERSITARIA Y 13 DENOVIEMBRE | Cax am 201963 u %0
TOTAL 0 13
:




ONSORCIO

P 4 vt | ke

RECETRO DE INSTALACGN DE VARILLAS DE PUESTA A TIERRA

PRUL-ELE-RIC-VPT-DO1

FECHA DL g MSTALAOGH
L] INETALACON DIAECCEN § i NMERD DI POZO COBRE GASTADO
a MO SUEIDA P63 | SURDAI SO
1 BONPVAN ¥ JUAN DE SALINAS [} o 201822 [’} %0
? BOUVAR Y JUAN D€ SALINAS =1 (1] FLTEEH 7} 90
3 3. TOLEDO ¥ JUAN DE SALINAY =1 o pLIER u 0
) M. TOLEDO ¥ JUAN DE SALINAS =1 [ 201821 u ]
5 M. TOLEDG ¥ JUAN DE SALINAS (-] craz 01824 u 0
6 M. TOLEDG ¥ JUAN DE SALIKAS a 21} 201828 ¥ 0
7 AV, EMILIANG ORTEGA Y M. TOLEDO o oy 201769 u L]
] AV, EMAIANG ORTEGA ¥ M. TOLEDO =] cm 01769 T 0
L] SUCRE Y AV. UNIVERSITARIA a cn PIEI61 < F
10 SUCRE ¥ AV. UNVERSITARLA -] oy PIEIE1D € 0
1" BOUVAR Y JUAN DE SALINAS (-3 ooz 201010 c 0
n SUCRE ¥ JUAN DE SALINAS ce cTez 201313 c L]
R} SUCKE ¥ JUAH DE SALINAS c =] 201813 [ ]
" SUCHE ¥ UAN DE SALINAS o croz 201519 3 ”°
15 SUCRE ¥ JOSE FELIX ] cTo 201116 c 0
b SUCRE ¥ JOSE FELIX c ctm 201816 4 L]
bt SUCRE ¥ JOSE FELDX ca croz 01836 c 20
13 BOUIVAR Y JIAN DE SALINAS a o 201787 c L]
1 AV, £ ORTEGA ¥ BOLIVAR - oo 2017818 [ ]
] AV. E. ORTEGA Y BOLIVAR -] (1) 201781 € 0
n AV, E. ORTEGA ¥ BOLIVAR [~ ] o®R 201781 [4 0
2 AV, £ ONTEGA Y BOUVAR =1} [2f -] 201766 c %0
n AV. €, ORTEGA Y ROLIVAR cte (4] 01766 € L]
TOTAL -] pil

NOT,




PRUL-ELE-RIC-VPT-001

OEE“QECIO REGISTAO DFE INSTALACIGN DE VARILLAS DS PUESTA A TIEARA
N lm DRECTION E 3 KOMENO DE PO e COERE GASTASO
- MOLDE SUNDARES | RbAss
1 SUCRE Y JOFE FELX =1 CTo4 201899 c "
2 SUCRE ¥ JOSE FELIX a cros 201389 c 20
3 BOUVARY JOSE FELIX [~ cTo4 01923 [ 0
4 BOUVAN ¥ JOSE FELDX a cTos 013 c %0
5 BOUVAR ¥ JOSE FELIX a ctos 201292 c 0
[ BOLIVAR Y JOSE FELIX [~ cTo4 201392 < %0
? SCUVARY QUITD a cTo4 201919 c w
] BOUVAR Y QMITO =] cTos 201919 T ]
L] 5. VALDMIESO Y QUMD <] cTod 201904 [4 ]
10 L VALDIVIESD ¥ CRHTO cs ] 201902 c 0
1n £ VALDIVIESO ¥ QUITO cs ctoa 201%0% c 0
1 3 VALDMESO ¥ QUITD -] =] 01224 [ 0
1 BOUVAR Y JOSE FELD [~ T4 01918 c ]
1 BOUVAR ¥ JOSE FELIX a cTos 201916 T %0
13 BOLIVAR ¥ JOISE FELIX( a cTod 201878 T ©
18 SOUVAR Y KISE FELDX -} cTos 0157% T 20
7 AV.EORTEGAY QUITD QA cTos 00722 T 0
TOTAL Q 17




PRUL-ELEHUCAPT-001

N%E)ECIO REGISTNO DY INSTALACHEN DE VARILLAS DK PUESTA ATIERRA
i e Femaa
STALACION
L] X DARECTIEN E NOMERT DE POTO COPRE GASTADO
INSTALACHSN
| MOWE SUELDA F53 | SUGDap30

1 BOLIVAN E (MBRABURA a cT33 201573 u %0
2 BOUVAR E IMBABURA [+ an 201752 T 0
] BOLIVAR E IMBABUAA 7 cT13 01782 v 0

HOTAS.




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
= SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 5 C.C.
FISCALIZACION:  INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENTERIA PERIODO: 1 AL 31 MARZO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Barrajes de bajo y medio voltaje
Suministro ¢ instalacién de empalme y barraje de baja tensién en pozo con soporte  UNIDAD: ud
de fijacién

Cantidad
UBICACION OBSERVACIONES

{u)

Varios Frentes 2,00 Ver detalle de Instalacion Marzo 2019

TOTAL= 200 ud
TOTAL ACUMULADO = 229600 ud .

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 230000 ud
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY S ING. DORIAN RO\ [ERO HURTADO
NONTBR FISCALIZACION
(7 N INC4 S.A.
b %@\J\ ir \C)Y ECT%
e SERVICIOS Y PRO

2T wnenERia CIVIL, S.A.



PAUL-ELE-RIC-BBV-001 I
REGISTRG DE INSTALRDION DE BARRAJES D RAJD VOLTAIE
147 : . 0 2
Juan José Pefls entre Lourdes y Lespoldo Palacias C13 | cT23| 200343 3 = : g SR
2K i N " N s
TOTAL 4 KITS 2




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
I SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

CIVIL, §.A.

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Barrajes de bajo y medio voltaje

PLANILLA: 5C.C.
PERIODO: 01 al 31 MARZO 2019
RUBRO:

Barraje de medio voltaje en pozo y cimeras eléctricas UNIDAD: ud
Cantidad
UBICACION P OBSERVACIONES
U
Varios Frentes 4,50 Ver Resumen de Instalacion Barrajes MT

TOTAL= 4,50 ud

TOTAL ACUMULADO = 96,00 ud

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 108,00 ud
{(REFPROGRAMACION 1)

o
ING. DORIAN PfDMERO HURTADO

ING. CLA
CO ORC L{JA 2015

ONSORCIQ

044 2015
g ;‘,""- REGENERASIGN URBANA
My

G

FISCALIZACION

bauifiea

SERVICIOS Y PROYECTOS
OF INGENIERIA CIVIL, S.A,
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