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 PLANILLA: No.6 C.C.

MEMORIA DE CALCULO
RUBROS CONTRACTUALES




o

MUNICIPIO DE LOJA

ONSORC|0 PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO

- CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

RUBRO:
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: ACERAS
Baldosa de granito antideslizante alto tréfico para exteriores 0.30x0.30m UNIDAD: m2
UBICACION s OBSERVACIONES
(M2)

|PLANILLA 18 - AGOSTO 2017 269.09 -

{PLANTLLA 19 - SEFTIEMBRE 2017 338.09 ¢

{PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017 618.68 /

fPLANILLA 21 - NOVIEMBRE 2017 98.90 /

IPLANILLA 22 - DICIEMBRE 2017 4537 /

|PLANILLA 23 - ENERO 2018 49.11 /

{PLANILLA 24 - FEBRERO 2018 11980 /

|PLANILLA 25 - MARZO 2018 338.87 /

|PLANILLA 26 - ABRIL 2018 21409 /

|PLANILLA 27 -MAY0 2018 12928 /

|PLANILLA 1CC - JUNIO 2018 1176 7

1

SUB TOTAL = 2233.04 47 M2/
TOTAL ACUMULADO= 2347005/ M2 ~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 2335246¢ M2/

(REPROGRAMACION 1)
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da gr

slto trifico pars exteriores 0.30x0.30m

DESLRIPCION AREA TOTAL | AREA PLANILLADA | AREA PENDIENTE OBRSERVACION
|BOUVAR ENTRE MERCADILLO Y AZUAY - ESTE 151.42 136.28 15.14 PLANILLA 18 - AGOSTO 2017
BOUVAR ENTRE MERCADILLO Y AZUAY - OESTE 184.66 166.20 18.45 PLANILLA 18 - AGOSTO 2017
BEANARDO VALDIVIESO ENTRE MERCADILLO Y AZUAY 495.75 445.18 49.57 PLANILLA 1B - AGDSTO 2017
18 DE NOVIEMBAE ENTRE JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y 10 DE AGOSTO 282,20 253.98 28.22 PLANILLA 18 - AGOSTO 2017
MIGUEL RIOFRIC ENTRE UNIVERSITARIA ¥ 18 DE NOVIEMBRE 124.15 11273 12.42 PLANILLA 18 - AGOSTO 2017
MERCADILLO ENTRE OLMEDO ¥ BERNARDO VALDIVIESQ 21.17 19.05 2.12 PLANILLA 15 - AGOSTO 2017
AZUAY ENTRE BERNARDO VALDIVIESO A BOUVAR - NORTE 17119 154.07 17.12 PLANSLLA 18 - AGOSTS 2017
AZUAY ENTRE BERNARDO VALDIVIESO A BOUIVAR - SUR 160.78 144.71 16.07 PLANILLA 18 - AGOSTO 2017
AZUAY ENTRE OLMEDO A BERNARDO VALDIVIESD - NORTE 269.26 24233 26.93 PLANILLA 18 - AGUSTO 2017
AZUAY ENTRE OLMEDC A BERNARDIO VALDIVIESO - SUR 405.60 385.04 40.56 PLANILLA 18 - AGOSTO 2017
MIGUEL RIOFRIO ENTRE OLMEDO A BERNARDO VALDIVIESO - SUR 198.62 178.76 19.86 PLANILLA 18 - AGOSTO 2017
MIGUEL RIOFRIO ENTRE OLMEDO A BERNARDO VALDIVIESO - NORTE 226.20 203.58 22.62 PLANILLA 18 - AGOSTO 2017
SUBTOTAL| 269100 242191 269.09 /
COLON ENTRE BERNARDO VALDIVIESD Y OLMEDC - NORTE 200.81 180,73 20.08 PLANILLA 19- SEPTIEMBRE 2017
ROCAFUERTE ENTAE SUCRE ¥ BOUVAR - SUR 24183 217,65 24.18 PLANILLA 19 - SEPTIEMBRE 2017
ROCAFUERTE ENTAE 18 DE NOVIEMBAE Y SUCRE - SUR 135.24 121.72 13.52 PLANILLA 19 - SEPTIEMBAE 2017
COLGN ENTRE OLMEDO Y BERNARDO - SUR 145.59 13103 14.56 PLANILLA 19 - SEPTIEMBRE 2017
BERNARDO ENTRE IMBABURA Y COLON- ESTE 115.94 104,35 1159 PLANILLA 19 - SEFTIEMBRE 2017
1. A EGUIGUREN Y BERNARDO VALDIVIESD 232 2009 2.23 PLANILLA 19 - SEPTIEMBRE 2017
18 DE NOVIEMBAE ENTRE 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE - ESTE 108.88 97.99 10.89 PLANILLA 19 - SEFTIEMBRE 2017
18 DE NOVIEMBRE ENTRE ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRIO - ESTE 22.54 20,65 228 PLANILLA 19 - SEFTIEMBRE 2017
18 DE NOVIEMBRE ENTRE 10 DE AGOSTD Y MIGUEL RIOFRIO - OESTE 515.62 464,06 51.56 PLANILLA 19 - SEFTIEMBRE 2017
138 DE NOVIEMBRE ENTRE MIGUEL RIOFAIO Y AZUAY - OESTE 211.18 190.06 2112 PLANILLA 19 - SEPTIEMBRE 2017
18 DE NOVIEMBRE Y MIGUEL RIOFRIO - NOROESTE 33.13 29.82 331 PLANILLA 19 - SEPTIEMBRE 2017
ROCAFUERTE ENTRE SUCRE ¥ 18 DE NOVIEMBRE - NOATE 122,34 110,11 12.23 PLANILLA 19 - SEPTIEMERE 2017
12 DE NOVIEMBRE ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO - ESTE 252.75 227.48 2527 PLANILLA 18 - SEPTIEMBAE 2017
ROCAFUERTE ENTRE SUCRE ¥ BOUVAR - NORTE 101564 91.48 10.16 PLANILLA 13 - SEPTIEMBAE 2017
MIGUEL RIOFRIO_ENTRE 18 DE NOVIEMBRE Y AV. UNIVERSITARIA - SUR 144,22 129.80 14.42 PLANILLA 19 - SEFTIEMBAE 2017 |
10 DE AGOSTO ENTRE JUAM JOSE PERA A OLMEDO - SUR 168.42 151.58 16.84 PLANILLA 19 - SEFTIEMBRE 2017
ROCAFUERTE ENTRE OLMEDO A BERNARDO VALDIVIESO - SUR 283.96 255.56 28.40 PLANILLA, 19 « SEFTIEMBRE 2017
ROCAFUERTE ENTRE OLMEDO A BERNARDO VALDIVIESD - NORTE 208.56 188.06 20.20 PLANILLA 19 - SEFTIEMBRE 2017
|nowuam ENTRE BOLIVAR A BERNARDO VALDIVIESO - NORTE 345.37 310.83 34.54 PLANILLA, 19 - SEFTIEMBRE 2017
| SUBTOTAL| 338114 3043.05 33809 )
BERNARDO VALDIVIESO ENTRE COLON ¥ J. A. EGUIGUREN - DESTE 257.32 23159 25.73 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
BERNARDS VALDIVIESO Y ). A. EGUIGUREN - ESQ. NORESTE 1144 10.30 1.14 PLANILLA 20 - OCTUBAE 2017
_45201 406.81 45.20 PLANILLA 20 - DCTUBRE 2017
BERNARDO VALDIVIESO ENTRE 10 DE AGOSTO ¥ ROCAFUERTE 263.41 137.07 26.34 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
BERNARDO ENTRE 10 DE AGOSTC Y ROCAFUERTE ESTE 260.08 234.07 26.01 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
MIGUEL RIOFRIO_ENTRE BOUIVAR ¥ BERNARDO VALDIVIESO 138.36 12452 13.84 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
[MIGUEL RIOFRIO_ENTRE BOLIVAR Y BERNARDO VALDIVIESD 19346 178.51 19.85 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
BERNARDO ENTRE AOCAFUERTE Y MIGUEL RIQFRIO OESTE 154.18 138.76 15.42 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
BERNARDO ENTRE ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRIO - ESTE 289.04 260.14 28.90 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
BERNARDO ENTRE MIGUEL RIOFRIO ¥ AZUAY - OESTE 285.81 258.13 28.68 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
BERNARDO ENTRE MIGUEL RIOFRIO ¥ AZUAY ESTE 371.56 339 37.76 PLANILLA 20 - OCTUBAE 2017
BOLIVAR ENTRE 10 DE AGOSTO ¥ ROCAFUERTE - ESTE 263.45 228.11 25.34 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
BOLIVAR ENTRE 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE - OESTE 247.69 22292 24.77 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
EGUIGUREN ENTRE AV. UNIVERSITARIA ¥ 18 DE NOVIEMBRE 283.68 255.31 28.37 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
18 DE NOVIEMBRE ENTRE 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE 56.72 87.05 9.67 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
BOLIVAR ENTRE ADCAFUERTE ¥ MIGUEL RIOFRIO - ESTE 117.45 105.71 1174 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
Iaouvm ENTRE ROCAFUERTE ¥ MIGUEL RIOFRIO - OESTE 345.00 31140 34.60 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
MIGUEL RIOFRIO ENTRE SUCRE Y BOLIVAR - NORTE 153.48 174.13 19.35 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
MIGUEL RIOFRIO ENTRE SUCRE Y BOLIVAR - SUR 212.38 191,14 21.24 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
SUCRE ENTRE MIGUEL RIOFRIO Y ROCAPUERTE - E5TE 205,50 184.55 20.55 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
SLICRE ENTRE MIGUEL RIOFRIO Y ROCAFUERTE - DESTE 157.48 14173 15.75 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
|nouvan ENTRE AZUAY Y MIGUEL RIGFRIO - ESTE 21195 150.76 2119 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
BOUVAR ENTRE AZUAY ¥ MIGUEL RIOFRIO - OESTE 267.73 240.96 26.77 PLANILLA 20 - OCTUBAE 2017
|BOLIVAR ¥ AZUAY - ESQUINAS 33.87 30.48 339 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
SUCRE ENTRE AZUAY ¥ MIGUEL RIGFRIO 253.67 264.30 29.37 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
18 DE NOVIEMBRE ENTRE ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRID - ESTE 202.93 182.64 20.29 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
MIGUEL RIOFRIO ENTRE SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE 203.76 183.38 20.38 PLANILLA 20- OCTUBRE 2017
BERNARDO VALDIVIESC Y MERCADILLC ESQUINA 8.8 759 0.89 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
COLGN Y BERNARDO VALDIVIESO 19.34 17.41 153 PLANILLA 20 - OCTUBAE 2017
BERNARDO VALDIVIESO ENTRE J. A. EGUIGLIREN ¥ COLON - ESTE 142,21 127.95 14.22 PLANILLA 20 - OCTUBRE 2017
SuaTOTAL|  6185.84 5568.18 618.68 7
10 DE AGOSTO ENTRE UNIVERSITARIA ¥ ELOY ALFARO, LADO SUR 99.11 9.91 PLANILLA 21 - NOVIEMBRE 2017
10 DE AGOSTO ENTRE ELOY ALFARC Y 18 DE NOVIEMBAE, LADO SUR 134.11 120.7¢ 13.41 PLANILLA 21 - NOVIEMBRE 2017
10 DE AGOSTO ENTRE UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMBAE, LADO NORTE 298.34 268.51 29.83 PLANILLA 21 - NOVIEMBAE 2017
18 DE NOVIEMBRE ENTRE 10 DE AGOSTO ¥ J. A EGUIGUREN, LADO ESTE/OESTE 52.78 41.50 5.28 PLANILLA 21 - NOVIEMBAE 2017
18 DE NOVIEMBRE ENTRE COLON E IMBABURA, LADO ESTE 17755 153.79 17.76 PLANILLA 21 - NOVIEMBRE 2017
10 DE AGOSTO Y BOLIVAR, ESQUINA SURESTE 89.64 BO.67 B.9% PLANILLA 21 - NOVIEMBRE 2017
10 DE AGOSTO Y BERNARDO VALDIVIESO, ESQUINA SURDESTE 8952 E0.57 8.95 PLANILLA 21 - NOVIEMBRE 2017
|20 DE AGOSTO ENTRE JUAN JOSE PERA ¥ 24 DE MAYO - LADO NORTE 47.86 43.07 4.79 PLANILLA 21 - NOVIEMBRE 2017
SUBTOTAL|  9E8.91 290.01 98.90 s
1. A. EGUIGUREN ENTRE OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESD, LADO SUR 11502 103.52 1150 PLANILLA 22 - DICIEMBRE 2017
SUCRE Y MIGUEL RIOFRIO {ESQUINAS) §6.03 77.43 8.60 PLANILLA 22 - DIGEMBRE 2017
BOLIVAR Y MERCADILLO [ESQUINA} 22.34 20.11 2.23 PLANILLA 22 - DICIEMBRE 2017
18 DE NOVIEMBRE ENTRE EGUIGUREN Y COLON 22339 201.08 22.34 PLANILLA 22 - DICIEMBRE 2017
10 DE AGOSTO ENTRE UNIVERSITARLA ¥ 18 DE NOVIEMBRE 7.01 6.31 0.70 PLANILLA 22 - DICIEMBRE 2017
SUBTOTAL|  453.79 408.82 4537 7




Baldosa de granito antideslizanta sito trifico para exteriores 030x0.30m

DESCRIPCION AREATOTAL | AREA PLANILLADA | AREA PENDIENTE OBSERVACION
AZUAY ¢ BERNARDO VALDIVIESO ESQUINA SURESTE 1570 17.73 1.57 PLANILLA 23 - ENERO 2018
BERNARDO VALDIVIESQ ENTRE COLON E IMBABURA LADO OESTE 178.64 160.78 17.86 PLANILLA 23 - ENERC 2018
PASAIE JULIO QIEDA BOLIVAR ENTRE ROCAFUERTE ¥ 10 DE AGOSTO LADO ESTE 10249 52,24 10.25 PLANILLA 23 - ENERO 2018
18 DE NOVIEMBRE ENTRE COLON Y EGUIGUREN LADO ESTE 183.88 165,49 18.39 PLANILLA 23 - ENERO 2018
EGUIGUREN ¥ 18 DE NOVIEMBRE ESGUINA SUROESTE 638 5.74 0.64 PLANILLA 23 - ENERD 2018
SUBTOTAL| 49109 4198 4911 /
SUCRE ENTRE COLON E IMBABURA LADO OESTE 142.13 128.82 1431 PLANILLA 24 - FEBRERD 2018
SUCRE ENTRE JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y COLGN LADO ESTE 18374 15537 18.37 PLANILLA 24 - FEBRERO 2018
SUCRE ENTRE JOSE ANTONIO EGUIGLIREN ¥ COLGN LADO OESTE 11109 93.98 JTRTY PLANILLA 24 - FEBRERO 2018
SUCRE ENTAE IMBABURA Y COLON LADO ESTE 19286 17357 18.29 PLANILLA 24 - FEBRERQ 2018
BOLIVAR ENTRE IMBABURA Y COLON LADO OESTE 12246 110.21 1235 PLANILLA 24 - FEBRERO 2018
|BOLIVAR ENTRE IMBABURA Y COLON LADO ESTE 89.25 8033 8.92 PLANILLA 24 - FEBRERG 2018
COLGN ENTRE 18 DE NOVIEMBAE Y LINIVERSITARIA LADO SUR 127.90 11511 12.79 PLANILLA 24 - FEBRERO 2018
SUCRE ENTRE 10 DE AGOSTO' Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN LADO ESTE 13313 119.82 1331 PLANILLA 24 - FEBRERD 2018
SUCRE ENTRE 10 DE AGOSTO ¥ JOSE ANTONIO EGUIGUREN LADQ QESTE §4.49 _B5.04 9.45 PLANILLA 24 - FEBRERO 2018
suaTOTAL] 119805 1078.25 11980 /
SUCRE ENTRE 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE LADO ESTE 21357 197.61 1196 PLANILLA 25 - MARZO 2018
SUCRE ENTRE ROCAFUERTE Y 10 DE AGOSTO LADD OESTE 162.97 152.07 16.50 PLANILLA 25 - MARZO 2018
BOUVAR ENTRE COLON ¥ JOSE ANTONIO EGUIGUREN LADO OESTE 27338 _250.89 27.89 PLANILLA 25 - MAR2O 2018
BOUVAR ENTRE COLON ¥ JOSE ANTONIO EGUIGUREN LADO ESTE 53237 473.13 53.24 PLANILLA 25 - MARZO 2018
COLON ENTRE 18 DE NOVIEMBRE Y SUCRE LADO SUR 23224 20502 23.22 PLANILLA 25 - MARZO 2018
COLON ENTRE 18 DE NOVIEMBRE ¥ SUCRE LADO NORTE 25134 _226.21 25.13 PLANILLA 25 - MAR2O 2018
COLON ENTRE BOLIVAR Y BERNARDQ VALDIVIESO LADO SUR 288.80 259.92 28.88 PLANILLA 25 - MARZQ 2018
COLON ENTRE SUCRE Y BOUVAR LADO NORTE 148.22 13430 1452 PLANILLA 25 - MARZO 2018
EGUIGLIREN ENTRE SUCRE Y BOLIVAR LADO NORTE 250.13 2512 25.01 PLANILLA 25 - MARZD 2018
BOLIVAR Y COLION LADO NOROESTE 62.51 56.26 6.25 PLANILLA 25 - MARZO 2018
BOLIVAR Y COLON LADO SUROESTE 4443 40.03 445 PLANILLA 25 - MARZO 2018
COLGN ENTRE BOLIVAR Y SUCRE LADO SUR 203.57 1. 20.36 PLANILLA 25 - MARZO 2018
BERNARDO VALDIVIESO ENTAE 10 DE AGOSTO Y EGUIGLIREN LADO ESTE 42502 39252 42.50 PLANILLA 25 - MARZO 2018
BOLVAR ENTRE EGUIGUREN Y 10 DE AGQSTO LADO OESTE 28157 253.41 2816 PLANILLA 25 - MARZO 2018
SUBTOTAL] 333867 3049.80 3087 /
1052 ANTONIO EGUIGUREN ENTRE BERNARDO V. Y BOUVAR LADO NORTE 451.79 412,01 45.78 PLANILLA 26 - ABRIL 2018
10 DE AGOSTO ENTRE BOLIVAR Y SUCRE LADO CALZADA 82083 73875 8208 PLANILLA 26 - ABRIL 2018
JOSE ANTONIO EGUIGUREN ENTRE BOLIVAR Y SUCRE LADO SUR 20943 188.49 _ 2098 PLANILLA 26 - ABRIL 2018
10SE ANTONIO EGUIGUREN ENTRE SUCAE Y 18 DE NOVIEMBRE LADO NORTE 23365 210.29 2336 PLANILLA 26 - ABRIL 2018
BOLIVAR ¥ JOSE ANTONIOQ EGUIGUREN LADO SURDESTE 7195 84,76 _ 119 PLANILLA 26 - ABRIL 2018
JOSE ANTONIO EGUIGUREN ENTRE SUCRE ¥ 18 DE NOVIEMBRE LADO SUR 23782 21404 2278 PLANILLA 26 - ABRIL 2018
|10 DE AGOSTU ENTRE GUMEDO Y JUAN JOSE PERA LADO NORTE 14.54 1318 146 PLANILLA 26 - ABRIL 2018
BOLIVAR ¥ JOSE ANTONIO EGUIGUREN LADO NOROESTE 94.96 85.46 5.50 PLANILLA 26 - ABRIL 2018
SUBTOTAL| 214107 1926.98 21409 /
l@mm VALDIVIESO ¥ 1, A, EGUIGUREN, ESQUINA 3440 30.96 344 PLANILLA 27 - MAYO 2018
BOLIVAR Y 10 DE AGOSTO, INTERSECOION 12219 109.97 1222 PLANILLA 27 - MAYQ 2018
COLON ENTRE BOLIVAR ¥ BERNARDO VALDIVIESO 251.28 226.15 2513 PLANILLA 27 - MAYO 2018
10 DE AGOSTO ENTRE 18 DE NOVIEMBRE Y SUCRE 828.46 745.61 82385 PLANILLA 27 - MAYQ 2018
SUCRE Y J. A. EGUIGLIREN, ESQUINA 56.40 __50.75 5.64 PLANILLA 37 - MAYO 2018
SystoTAL| 120273 1163.45 12028 /
Bolivar y Recafuerta (Plaza Santo Domingo) 90.19 8117 9.02 PLANILLA 1CC- Um0 2018 |
Bolivary Colén 2743 2469 274 PLANILLA 1CC-JUNID 2018 |
SUBTOTAL]  117.52 106.86 1L.76 /
L TOTAL] 2233091 | 2000787 | 223304 |




MUNICIPIO DE LOJA
ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANG

(P8 v SN CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A, PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

RUBRO:
CAPITULO: REGENERACION URBANA
SUBCAPITULO: PARQUE CENTRAL
Baldosa de granito antideslizante alto trifico para exteriores 0.30x0.30m - UNIDAD: m2
UBICACION OBSERVACIONES
(M2)

PLANILLA 21 - NOVIEMBRE 2017 15207

SUB TOTAL = 152,07/ M2~

TOTAL ACUMULADO= 1520677 M27

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 152067 M2~
(REPROGRAMACION 1)

ING. DORIAN ROMERQ HURTADO
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Baldosa de granito sntidesiizante aho trifico para exteriores 0.30x0.30m

DESCRIPCION AREATOTAL | AREA PLANILLADA | AREA PENDIENTE DASERVACION
PARQUE CENTRAL EGUIGUREN - BERNARDO - 10 DE AGOSTO - BOLIVAR 1520.67 1363.60 152.07 / | PLANILLA 21 - NOVIEMBRE 2017
| ToTAl] 152067 | 138860 | 152.07 |




MUNICIFIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AL 1%

i DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,  PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULQ:  Suministro e instalacién de taponcs de caucho para ductos en
camaras y masilla para pozos

Suministro e Instalacién de tapones de cauche para los ductes de 50mm UNIDAD: m
Cantidad
DESCRIPCION OBSERVACIONES
()
Instalados en Camaras de Transformacién 6,00 Revisar detalle de Instalacién

TOTAL= 6,00 m ,

TOTAL ACUMULADO= 71,00 m -

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 74,00 m
PROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSRRCI0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: ~ CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA ~ PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Suministro e instalacién de tapones de caucho para ductos en
cdmaras y masilta para pozos

Suministro e Instalacién de tapones de caucho para los ductos de 110mm ~ UNIDAD: m
Cantidad
DESCRIPCION @ OBSERVACIONES
u
Instalados en Camaras de Transformacién 47,00 Revisar detalle de Instalacién

TOTAL= 4700 m.,
TOTAL ACUMULADO= 168,00 m,
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nre,1= 304,00 m ,
(REFROGRAMACION 1)

ING. DORIAN ROMERQ HURTADO
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSIRCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Suministro e instalacién de tapones de caucho para ductos en
cdimaras y masilla para pozos

Suministro e Instalacién de tapones de caucho para los ductos de 160mm . UNIDAD: m
Cantidad
DESCRIPCION . OBSERVACIONES
u,
Instalados en Camaras de Transformacién 54,00 Revisar detalle de Instalacién

TOTAL= 54,00 wm-~

TOTAL ACUMULADO = 144,00 m,

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 198,00 m,
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

PLANILLA: 6 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
RUBRO:

o-t‘f‘i’g%go CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CEVIL,
S.A.
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Piblico

Suministro e instalacién de biculo troncocdnico metilico de acero galvanizado de 10m de  UNIDAD: U

longuitud de espesor 4 mm y € base 193mm y & corona 60mm

Cantidad
DESCRIFCION ” OBSERVACIONES
[}
Bdcule troncocdnico metdlico de acero 175 Correspondiente al pago del 25 % de 31 u de baculos de 10m
galvanizado de 10m de longuitud ' instalados.
TOTAL= 775 u.,
TOTAL ACUMULADO= 553,50 ur
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 587,00 u.
(REPROGRAMACION 1)
ING. CLAY SAMANIEGO ING DORIAN ROMERO HURTADO
APOD R FISCALIZACION
RCJO L0JA 2015 . ‘IN(:AS,ALz
" GNSORCIO [Q’;; 1l
Recsnsqﬂmon LABANA SERVICINS Y °F LTS

s A x




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCGION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TRAMO CANTIDADES DE OBRA
Baculos Instalados 10 m _ Abril 2019
via ENTRE ORIENTACION FECHA INSTALACION Codigo TEM BACULO
ACERA NORTE 20412019 228532 1 1
§ | 8|k
o [ 2 ACERA NORTE 2412019 226533 2 1
Ly n o]
ACERA NORTE 21412019 226534 3 1
] E -]
E ° 8 E £ ACERA SUR /412019 226745 3 1
5 |SE (s
- > =
. ¥
S 2 3 ACERA SUR 21412019 226746 4 1
2 2 | g
T2 | 3| B ACERA OESTE 2412019 227198 5 1
] P 3
z 2 A
o ] ACERA OESTE 137472019 227037 8 1
5 2| .
- -
] & 2 ACERA QESTE 134/2010 227038 7 1
g | uw|o
>
a 5 ACERA OESTE 12472019 227035 8 1
§ oo ACERA DESTE 13412010 227034 8 1
3 s |28
b 3 |53 ACERA OESTE 134/2019 227033 10 1
[x1 w 2
> P
o ey ACERA OESTE 13412019 220028 13 1
5 g
[} . 4
= <5 2 ACERA OESTE 13472019 226047 14 1
Q =5 o
@ =]
w
® = ACERA SUR 18/4/2018 228735 1 1
] o
= 2 g
-] -] =
o 3 b ACERA SUR 181472019 226740 2 i
2 ACERA SUR 25472018 226578 3 1
E g |2
< E o ACERA SUR 25/412019 228579 4 1
8 ° N
o he |
- AGERA SUR 25/4/2019 226580 5 1
ACERA SUR 252018 228735 8 1
o
'§ AGCERA SUR 2512018 226738 7 4
g | B §
= 2 £ ACERA SUR 2512019 226737 e 1
3 5 o
.:é ACERA SUR 2/5/2019 226738 B 1
ACERA SUR 25,2019 228741 10 1
ACERA SUR 2152019 226683 1 1
L]
E ACERA SUR 252019 226882 2 1
8 B ®
E $ g ACERA SUR 2452019 226881 2 1
gn |aswi's
;‘ ACERA SUR 215/2019 226880 4 1




CANTIDADES DE OBRA

TRAMO
Baculos Instalados 10 m _ Abril 2019
via ENTRE ORIENTACION FECHA INSTALACION Codigo TEM BACULO
ACERA SUR 252018 226878 5 1
o
- T ACERA SUR 226744 8 1
g 2
g § | §
E 3 g ACERA SUR 2572019 226743 7 1
5 5 e
& 3 ACERA SUR 2512019 226742 8 1
T. Instalados k3 |
T. Planilla 25% 7,78




CALIDAD TECNICA e e
ONSORCIO INSTALACKSN DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
T PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANG CENTRAL SUBCONTRATISTA,
et DE LA CIUDAD DE LOJA MC UASTER
FRCHA: 1
UBICACION FECHA Codigo TIPO O POSTE CAMARA; nncun_o# ACION
pd PRINGIPAL CALLE 2 CALLE 2 INSTALACION Baculos Fachada | 6m ] 10m| 12m| Doble|  Na. Na, ] Do
1 Colon Sucre Bollvar /472015 226532 x
2 Colon Suere Bollvar 2/4/2019 216533 X
3 Colan Sucre Bolivar /af2019 226534
4 Gonzanams 18 de Noviembre Suere 2faf201% 126745 X
5 Gonzanama Sucre Av. Eduarde Kigman 2/4/2019 216746 x
6 Av, 24 de Mayn Mercadillo Lourdes 2/4/2019 227156 X
7 B, Valdivieso 1. Az Eguiguren Calon 13/4f2019 227037 X
8 B, Valdiviess 1. A: Equiguren Colon 13/4/2019 227036 X
4 B, Valdivieso ). A Egulguren Colon 13/4f2019 127035 X
10 8, Valdivieso Colon Imbabura 13/4/2019 227034 X
1 B. Valdivieso Colen Imbabura 13/4/2019 227033 X
12 B, Valdivieso Quito ), Felix de Valdivieso 13/4/2019 129028 X
12
14
15
12
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@ Arundeie plans
el e L,
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CALIDAD TECNICA

LICOLMLLAF-REG- 02.2015
ONSORCIO INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
BTG PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO o NSTA
i ; URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA PR
FECHA: i
UBICAGIGN FECHA Codigo TiPg DE POSTE CAMARA] ORCUITD)
TEM OBSERVACION
PRINCIPAL CALLE 1 CALLE 2 INSTALACION Baculas Fachada| 6m| 10m| 12m| Dobla| Ne. No. —
1 Bolivar J. A: Egulguren Colon 13/af2019 226947 X
2 Celica Bolivar Sucre 18/4/2019 226739 X
3 Celica Bollvar Sucre 18/4/2019 226740 X
4 10 de Agosto Olmeda 1.). Pafia 25/4/2019 226578 X
5 10 de Agosto Olmede 1.). Pafa 25/4/2019 226579 X
[ 10 de Agosto Oimedo 1. 1. Pafia 25/4/2019 226580 X
7 Cellca Av, Universitaria | 18 de Noviemb 27/4/2019 226735 X
8 Celica Av, Universitaria | 18 de Noviembre 27/4/2019 226736 X
9 Celica 18 de Noviembre Sutcre 27/4/2019 226737 X
10 Cellca 18 de Naviembre sucre 271472018 226738 X
11 Celica Sucre Bolivar 27/4/2019 226741 X
12
13
14
15
11
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CALIDAD TECNICA e
ONSORCIO INSTALACHON DE POSTES ALUMBERADOC PUBLICO
L DEan PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO T
: URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA N MASTER:
FECHA: ]
UBICACION FECHA Codiga TIPO OE POSTE CAMARA| CIRCLISTOY
TEM BSERV,
PRINCIPAL CALLE § CALLE 2 INSTALACION Bacilos Fachada 6m| 10m| 12m{ Doble| Na. Na, o il
1 Lourdes Sucre 18 de Noviembre 30/4/2013 226683 X
2 Lourdes Sucre 18 de Noviembra 30/4/2019 226682 x
3 Lourdes Sucre 1B de Noviembra |  30/4/2019 226681 X
4 Lourdes 18 de Noviembre | Av. Universitaria 30/4/2019 216680 X
5 (ourdes 18 de Naviembre | Av. Universitaria 30/4/2019 226679 X
6 Gonzanama Sucre 18 de Naviembre 30/4f2019 226744 X
7 Gonzanama 18 de Noviembre | Av, Universitaria 30/4/2019 226743 X
] Gonzanama 18 de Noviembre | Av. Universitaria 30/4/2018 226742 X
9
10
11
1
13
8
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

of,i-ggg{o CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANTLLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.  RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO:  Alumbrado Publico
Suministro e instalacién de baculo troncocénico metilico de acero galvanizado de 12m de -  UNIDAD: U
longuitud de espesor 4 mm y @ base 219 mm y @ corona 60 mm
Cantidad
DESCRIPCION s OBSERVACIONES
u,
Varios Sitios 6,25 Cormespondiente 2l pago del 25 % de 25 u de baculos de 12 m instalados.
TOTAL= 625 m ~
TOTAL ACUMULADO= 220,50 m -
TOTAL CONTRATQO COMPLEMENTARIQ Nro, 1= 232,00 m
CION 1)

LOJA 2015
v~
SORCIO

LG A 203
RESENERACION JRBANA

o

{NG DORIAN ROMERO HURTADO
73  FISCALIZACION

it a

SIRVICIOS

0f IhuZ




PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

MUNICIPIO DE LOJA

URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CANTIDADES DE OBRA
TRAMO
Baculos Instalados 12 m _ Abril 2019
FECHA
via ENTRE ACERA NETATACION Codigo ITEM BACULO
ACERA OESTE 2412018 228987 1 1
ACERA ESTE B84/2019 227022 2 1
ACERA ESTE /412018 227022 3 1
ACERA ESTE 8/4/2019 227021 4 1
ACERA ESTE 87412019 227020 5 1
- ACERA ESTE 8142018 227018 8 1
s o
o
E < ACERA ESTE 81412018 227018 7 1
2 = o
2 8 2 ACERA ESTE /412019 227017 8 1
$ |5 ¢
s g ] ACERA ESTE 11/472018 227016 8 1
b1 £ L2}
ﬁ & ACERA ESTE 11/412018 227015 10 1
< Q
o
AGERA ESTE 11/4/2019 227014 1 1
ACERA ESTE 11/412018 227013 12 1
ACERA ESTE 11/472018 227012 13 1
ACERA ESTE 114412018 227011 14 1
ACERA ESTE 114472018 227010 15 1
ACERA ESTE 11/472019 226083 18 1
£ & | = ACERA ESTE 13/4/2018 226449 1 1
- H g
> p E Q
“E| £ | &
£ 3 4 ACERA ESTE 13/4/2019 228448 2 1
-g - ACERA ESTE 18/412018 228483 3 1
= E
g a ®
2 = ACERA ESTE 187412018 226484 4 1
2 g 5
=
S| é
3 ACERA ESTE 2842019 200798 5 1
£
8 g ACERA ESTE 26/4/2019 200858 8 1
- i g
s | 3
= 13 E
3 o ACERA ESTE 28/4/2019 200858 7 1
4
2
8 2.', ACERA ESTE 26/4/2019 200847 8 1
s | & | £
2 ] [ ]
= = O
";! 3 ACERA ESTE 20/4/2018 200845 8 1
<
T. Instalados 25

T. Planilla 25%

6,25




CALIDAD TECNICA LICOHML-CAF-REQ- 0.
018
ONSORCIO ‘ msrn DE Posr m.unsmnopuauco ]
- URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA b patiad
=Y 1
UBICAGON FECHA Codign TIPO DE POSTE CAMARA! CREUTTON (g o
= PRINCIPAL CALLE 1 CALLE 2 INSTALACON Baculon Fachada 10m| 12m| Debia | No. No. —
1 Av. E. Kingman Gonzanamd Saraguro /42019 226587 X
2 Av, Eduardo Kingman | Gobarnacion de Malnas Azacias 8/4/2019 227023 X
3 Av, Eduardo Kingrman Acacias Catarnaya 9/4/2019 227022 X
4 Av, Eduardo Kingman Acaclas Catarnaya 9/4/2019 217021 X
5 Av, Eduards Kingman Acaclas Catamaya 9/4/2019 pryiir.l X
6 Av, Eduardo Kingman Catamayo Amaluza 9/af2019 019 X
7 Av, Eduards Kingman Catamayo Amaluza 9/4/2019 018 X
a Av, Eduardo Kingman Amaluza Alamor 9/4/2019 227017 X
] Av, Eduardo Kingman Alamoar Sarsgura 11/4/201% 227016 X
10 Av, Eduarde Kingman Alamor Saraguro 11/4/2019 227015 X
11 Av, Eduarda Klngman Saragum Gonzanama 11/4/2019 7014 X
12 Av, Eduardo Kingman Sarmgury Gonzarama 117412019 277013 x
13 Av, Eduardo Kingman Saragum Gonzanama 11/4/2019 27012 *
14 Av, Eduardo Kingman Gontanama Scrorangs 11/4/2019 227011 X
15 Av, Eduardo Klngman Gontanama Sczarangs 11/4/2019 27010 X
16 Av, Edusrdo Kingman Gontanama Sazoranga 11/4/2019 226983 X
16
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CALIDAD TECNICA LICOMILEAF-REG- 62-
2018
ONSDRCIO INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
£ ECTO: TR P e SUBCONTRATISTA
_ CASCQ URBANO CENTRAL DE LA CILIDAD DE LOJA S MASTER
UBICACION FECHA Codigo TIPO DE POSTE CAMARACIRCUN
— PRINGPAL CALLE 1 CALLE 2 INSTALAOON Baculas Fachada | m | 10m] 12m] Doble| No. M"'dnnsmvmg
1 Av. Universitaria tourdes Catacocha 13/4/2019 226449 X
2 Av. Unlversitaria Catacocha Cariamanga 13/4/201% 226445 %
E] Av. Universitaria Gonzanama Chile 18/4/2019 226463 X
1 Av. Universitaria Gonzanama Chile 18/4/2019 226464 X
5 Av, Universitaria Gonzanama Chile 29/4/2019 226452 1
[ Av, Universitaria Celica Gonzanama 29/4/2019 226458 X
7 Av, Universitaria Cellca Gonzanama 29/4/2019 226457 X
8 Av. Universitaria Carlamanga Cellca 258/4/2013 226453 X
9 Av. Universitaria Carlamanga Celica 29/4/2019 226452 X
10
1
12
13
14
15
g
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

SNIORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Piblico UNIDAD: u
106W
Cantidad
DESCRIPCION i OBSERVACIONES
u
q Correspondiente al pago de] 10 % de 11 u de luminarias.
Verios Frentes 1.10 Ver registro de Instalacion

TOTAL= 110 U
TOTAL ACUMULADO= 37440 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 38400 U

ING. GO ING. DO ROMERO HURTADO
RADO FISCALIZACION
CONS 0 LOJA 2015 INCA S.A.

CMSORCIO

: 2 2013
L wrle%ctora GREANA
J—e -




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANC CENTRAL

DE LA CIUDAD DE LOJA™
o = cxmosmEs seos :
PRINCIPAL CALLE 1 CALLE?2 i | Nvsroed, | DERIAD | CODIGO BACULO ' Luminarias
Gonzonema | v Eduardia Kingman Sucre 100412019 106W0350 200743 226748 1
Gonzanama Av. Eduardo Kingman Suere | twazorg 10610351 200742 226747 1
F Gorzanama Av. Eduardo Kingman Sucre 10042019 106W0352 200740 226748 1
10 de Agasta Olmedo J 1 Pefa 280412019 toewotes | 2om2 | 226580 1
10 de Agosto Oimedo J 4. Pefa 260412019 1068WO183 201450 226579 1
10 do Agosto Otmedo P 106W01E2 202114 228578 1
B Bolivar Coton J.A Eguiguren 20042019 106WO551 2014182 226947 1
—r]
Gonzanama 18 de Noviembre Sucre 200412019 106Wo349 200838 226745 1
Gonzanama 18 de Noviembre Sucre 200472019 oswoss | 200837 226744 1
Iy Gonzanama Av. Universitaria 18 de Noviembrs 290412019 106W0347 | 200792 | 226743 1
Gorzanema Av, Universitaria 18 de Noviembre 25042019 106W0346 J worw | zera2 1
. T. Instalados 1"
T. Pianilla 10% 1,1




CALIDAD CNch UCDLML-CAF.RED. 022015
INSTALACION DE LUMINARIAS
ONsORcio PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTG ¥ DESARROLLO SOSTENTBLE DEL CASCO ———
e i URBANO CENTRAL DE LA CIIDAD DE LOJA MC MASTER
FECu: I 1 |
Nre. UUMINARIA
==y UBICAOON u:""" pora | DO | ymea | esmauapa | m;;m' "w. umne‘ OBSERVACONES
Maquitta PRINCPAL [ZITEY CAtED puana == 53| 108] 133] 200
1 | ¢ =1 Gonzanama e Suere weweass | 200743 | 226748 | Ampenn x 10/4/2019 Paste
2 cT-8 L= Gonzanama ‘:ln'msn . Sucre 106W0351 | 200742 DE747 | Ampera X 10/4/2018 Fosta
3 cT-2a = Gonzanama - n Sucre 106W0352 | 00740 | 225748 | Ampera X 10/4/2019 Poste
4 -13 [=3 10 du Agasta Dirmeda 1.4, Pefa 106W01s4 | 20118 126580 | Ampera x 542019 Poste
5 -1 =% 111 da Agosto Olmede 3. ). Pefia 106WO83 | 201450 226579 | Ampen X 25/4/2019 Posty
L] -1 1 10 da Agosto Olmado L L Pefa 106W0131 | 201114 226578 | Ampers 4 26/4/2019 Poste
7 cr-33 o Bothvar Colon LA, Eguiguren 105WOSSL | 201418 | 6547 | Ampera X 29{4/2019 Peotte
] 727 [} Gonzanama 18 de Noviembre Sucre 106Wo349 | 20034 216745 | Ampefa X 29/411119 Potta
9 £T-17 a Gonzanams 18 de Noviembra Sucrw 106Wa348 | 200037 226744 | Ampen X [/4/ 2018 Pornte
10 -7 1 G Av. Unt i 18de b lo6wo347 | 00792 226743 | Ampera X 29/4/2019 Poste
u | ez & G Av. Universttaria | 18 deBoviembre | 106w034s | 200m2 | 226742 | Ampens x 9/412018 Posty
14
15
1
tjiil o0
CROQUIS

T

=

¢ : e . FortgR 01730 TECNICO-FISCALZACION _——
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLQ
. SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Piblico
135W - UNIDAD: u
Cantidad
DESCRIPCION = OBSERVACIONES
]
. Correspondiente al pago del 25 % de 37 u de luminarias.
fiita Ereates 9,25 Ver registro de Instalacion

TOTAL = 9,25 "~

TOTAL ACUMULADO= 486,00 u.

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 523,00 u.
(REPROGRAMACION 1)

I

74

ING. cI/Av/faltantEGO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
OFERADO FISCALIZACION
CONSORSIO LOJA 2015 Tx
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CANTIDADES DE OBRA

[[RAMO = Luminarias 139 W
PRINCIPAL GALLE { CALLE2 'NS:ZT&ON u‘fﬁ":"g:u ] DE;N"ZL&% : CODIGOBACULO | LUMINARIAS
Av. Eduardo Kigman | Copemamoe !!"""‘ 22 Acacias 1842019 139W0841 200850 227023 1
Av. Eduards iGgman Acacias Catameya 18472019 1390640 200848 227022 1
Av. Edusrdo Kigman Acacies Catamayo 181412019 139W0838 200847 | 221021 1 )
Av. Eduardo Kigman Acacias Catamayo 18142019 1330838 200845 | 227020 1
Av.EduardoKigman |  Catamayo Amaluza 18412018 135W0837 202228 227019 1 7
Av.Eduardo Kigman |  Catsmeyo Amaiuza | manore 13W0638 200843 227018 1
Av. Eduardo Kigman Amahza Alamor ]— 18542018 ] 139W0835 200772 227017 1
Av.EdusrdoKigman |  Ammor | Gonzanama 1842019 | 139Wo634 | 200780 227018 1
Av. Eduardo Kigman —I Alamor ] Gonzsnama 18/472018 136WW0833 —200758 227015 1
Av. Eduardo Kigman Alamior Gonzanama 18412019 13pWo632 wor29 | 22701 1
Av. Eduardo Kigman Alamor Gonzenama 18472018 138W0830 200132 | 227012 T
Celica ' sue Botivar 180412018 135W0342 200728 226739 1
Cefica Sucre Bofivar 181472018 125W0344 200725 226740 1
24 do Mayo Mercadilo Lourdes 26142019 1290814 200281 227196 1 _J
Lecpoldo Palacios 24 de Mayo 26042019 139W0710 200349 227082 1
B, Valdivieso Colon J. A. Equiguren 29/472019 139W0855 201584 227037 1= 1)
B, Vekiiviaso Coon |  J A Eguguen 20/412015 130W0ess | 2015628 227036 1
B. Valdhieso Can | 4 A Eguiguen | zmanis $30W0853 |  201560a 227035 1
B.Valviess |  Imbabura Colon 1 2smn019 138VW0652 201552 227034 1
B, Valdivieso jmbabura Colon 20472019 10W08S1 | 201554 227033 1
B. Vakiivieso Josa Feitx Quito 200472019 13ewoses | 201901 227028 T |
Colon Sucra Balivar 200472019 13810136 2015888 228532 1
Colon | Suwm Balver | 2un019 139W0137 201587 228533 T
Colon I sucre Bofver 20042019 138W0138 201540 228534 1
| Av. Universiaria Gonzanama Chila 180472019 201W0067 200800 226483 T Al
Av. Universitaria Ganzanama Chila 187412019 201W0068 200798 226484 1
| Av. Universtiaria Gonzanama Chia 26/472019 201W0086 200788 228482 1 —1
Av. Unlversitaria Ceica |  Gonzanama 290412019 201W0062 200658 226458 1
Av. Universitaria Cofca |  Gommnama | 23472019 201Wp081 20008 | 226487 M |
F Av. Univarsitaria Cargmanga | Cedca | 20mm018 201WD057 200847 | 226483 1 _‘
Av, Universitaria Cariamanga | Cefic 290472019 2010058 200645 226452 1
Av. Universitaria Catacocha Corlamanga 29142018 201W0053 200542 226449 1 _‘
Av. Universitaria Lourdes Catacocha 290472019 201W0050 200503 | 226448 1
_ Loundes | 18 de Noviembre Sucre /42019 139W0287 200517 ] 226683 1 =
Lourdes 18 de Noviembre Suers 3042019 139vV0285 200518 226681 1
Lourdes 18 da Noviembrs | Sucre 301412019 135W0284 200496 228680 1
Lourdes Av. Universiteria 18 de Naviemtre 30/4/2019 1239W0283 200408 228678 1
T. Instalados 37
T. Planilla 25% 9,25
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CALIDAD TECNICA

LIGOLMLCAX RED- 023010
INSTALAGCION DE LUMINARIAS
ONW FROYECTO CONSTRUC CCION DEL PLAN DE ORDENAMENTO Y DESARROLLO SOSTENIALE DEL CASCO URBANG BUBCOMTRATIETA
-loie CENTRAL DE LA CRIDAD DE LOJA W MASTER
L= T~ T 1
Nra, — LuMeniRIA PRONA Y HORA
A Circdta ey | P | T | swanca | wermasas e oEstanONes
Maquitla PRINCIPAL CALLE 1 CALLE 2 53] 108] L33 ENEASZACKN

1]ers| o5 |av. edvardo igman G“"'M"::“ oe Acacias 1350541 | 200850 | 227023 | Ampers X 18/4/2019 | Poste
21¢ch2a €6 | Av. Eduardo Kigran Acaclas Catamaye 135W0S40 { 200843 | 227022 | Ampera x 18/4/2019 Poste
3 |- &6 Av. Eduardo Xigman Acacias Catamaye 139W0639 | 200847 | 227021 | Ampers X 18742019 Posta
4 ) CTm =] Ay, Eduardo Kigman Acacias Catamayo 135W0s3S | 200845 | 227020 { Ampera X 18/4/2019 Posta
5728 =] Av. Edusrda Kigman [~ Amaluza 139W0637 | 202226 | 227019 | Ampera X 18/4/2019 Poste
6 | CT-28 C& | Av. Edusrdo Kigman Catamaye Amaluza 139W0636 | 200843 | 227019 | Ampans X 18/4/2019 Poste
7 | CT-28 €6 | Av. Eduardo Kigman Amalura Alsmor 139WO063S | 200772 | 227017 | Ampera x 18/4/2019 Poste
B | CT-28 €6 | Av. Eduardo Kigman Alamar Gonzanams 139WO0E34 | 200763 | 227016 | Ampera X 18/4/2019 Posta
g | cT-28 C& | Av, Eduardo Kigman Alsmor Gontanama 135W0633 | 200768 | 227015 { Ampens 4 18/4/2019 Posta
10| CT-28 CE Av, Eduarde Kigman Alsmor Genzanama 139W0E32 | 200729 | 227014 | Ampera X 18/4/2019 Poste
11| €T-26 €3 | Av. Eduardo Kigrman Alamar Gonzanama 139W0630 | 200732 | 217012 | Ampena X 18/4/2013 Poste
121 CT-18 [=] 24 de Mayo Lourdes 139W0S14 | 200291 | 227196 | Ampers X 26/4/2019 Posta
Pl =t prc] or) Lacpoldo Palacias 24 da Mayo 139W0710 | 200349 | 227092 | Ampers X 26/472019 Poste
14

14

LK

CROQUIS

TR

z 24 DE MAYD E

z

9"'" ‘n3 SciLtigr,

0993012793001

srer

R BN URBAN L




s,

INSTALACION DE LUMINARIAS
ONSORCIO  [“PRGYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE DRDENARIENTS Y DESARROLLD SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO e ———
S GENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA Pl
FECHA: I 1 ]
Nro. Ll
mem| chsana | Cireutto CE=s Mol I coomorose | mancs | mstaaps | FIOMTHCMSE opsenvacomes
Maguilia PRINCIPAL CALLE ), CAULET $8} 04| 109} 01

1 T3 a B, Valdhviesa 1. A Eguiguren 1IPWOESS 201564 227037 Ampera 29f472019 Poste:
2 CT-33 [=§ B Valdivieso Colan 1. A. Eguiguren 1IWDE54 2015622 227036 Ampera X 20/4/2019 Poste
3| on IS B. Valdivisso 1A Egulguren | 135wo0s53 | 201560a 227085 Ampena x 5/4/2019 Posts
4 CT-33 c1 B. Valdivieso Imbabura Coton TAIWOESY 201552 217034 Ampera ) & 29/473019 Foste
5 CT33 gl B. Valdivieso Imbabura Colon 137W0ES1 201554 27033 Ampera X 28/4/2019 Posts
& CT04 = B. Valdhviaso Josa Felix Qulta 1I9W0E45 201501 2708 Ampera H /412019 Poste
7 T3 <} Colon Sucre Ballver 139W0136 | 201589 2126532 Ampera X 29/4/3019 Posts
B £T-33 a Colon Sucra Bolkvar 135W0L3T 201587 228533 Ampera x 29/472019 Poste
9 cr-13 Q Lolon Sucre Balivar 139W0138 201540 226534 Ampers x 20/4/2019 Potte
10| T 4 Llourdes 18 da Neviembra| Sucre 135wW0287 | 200517 216883 Ampena x 30/4f2019 Potls
11 cT-20 €a Lourdes 18 du Noviembrs Sucre 133W0285 200518 226581 Ampers X 30/4/2019 Poste
12 c7-20 [ ] Lourdes Av, Ut 12} 1Bde Noviemb 130W0234 200496 226630 Ampers X 30/4/2019 Porta
13 CT-20 €1 Lourdes Av, Uné i, 1B de Novigmb 139W02E3 200498 126879 Ampera X 30/4/2019 Poste
14

15

g1
CROQUIS

COLON

N ==ty

. IMBABURA

&

Gl

f

Engiernderiorg Sclutior.
RUC: 0993012793001

15

TLOJA 20
REGENERACION URDAKHE
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CALIDAD TECNICA AP REG 228
INSTALACION DE LUMINARIAS
ONSORCIO  ["PROYEGTO: CONSTRUCCION DEL PLAN OE GRDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE OEL CASCO URBANO CENTRAL OE T
e s LA CIUDAD DE LOJA
NC MASTER
= I I I
Nra. = LUMINARIA
TEM u::wt - DIRECCION COBIGO IRSTALADA ngﬂvumut ¢
Maguilta PRINCIPAL CALLE 1 CALLE ¥ SSI:I.H 139} 101
1| cT-25 = Calica Av. Univarsitaria 18 de Noviembra | 135W0339 | 20065%1 | 226735 | Ampana X 30/D42015 Posta
2| cT-as for] Calics Av. Univarsitaria 18 de Noviembe 139W030 | 200650 | 226736 | Ampan X 30/042019 Posta
a|eras| Calica 13 da Newviambre Sucra 139W0341 | 200665 | 226737 | Ampen X 30/042019 Paste
4|25 o3 Calica 18 da Neviembre Suctn 139W0342 | 200666 | 226738 | Ampers x 30/042019 Pasts
s|lcrs| a Calica Sucre Bolivar 106W0345 | 200724 | 226741 | Ampena x 30/042019 Poste
6|cr26| @ Calica Syers Bolivar 139W0343 | 200726 | 226739 | Ampens X 18/4/2015 Pasts
7l @ Cabea Sucre Balivar 139wo3a4 | 200725 | 226740 | Ampera X 18/4/2018 Posts
Blcra?| s Av. Universitarls G Chite 201wW0057 | 200800 | 226463 | Ampera x| 187472019 Posta
9|cr7| <& Av. Unlversicaria Gor Chile 201wo0ss | 200799 | 226864 | Ampen x| 18r472019 Foste
0| eT?| s Av. Universitarla Gonzanama Chile wwoess | 200798 | 226462 | Ampen x | 29/4/2019 Paste
11| cT-25 =3 Av. Universitaria Calica Gonzanama 201W0082 | 200658 | 226458 | Ampers x| /412018 Poste
2z|asl a Av. Universitaria Calicn Gonzanams 201W0061 | 200656 | 226457 | Ampara x| 20r4/2015 Poste
w|ers| A Av. Universitaria Carl Calica 201wW0057 | 200647 | 226453 { Ampera x| 29074/2019 Posta
m|ecrs) Av. Univarshtarl [« Callen 201W0056 | 200645 | 225452 | Ampen x| 29742019 Poste
|| @ Av. Univarsitar, [= Carlamanga 201W0053 | 200542 | 226443 | Ampen x| 297472019 Paste
| 20| Av. Univarsitaria Lourdes Catacocha 201W0050 | 200503 | 226446 | Ampers x| 27212019 Pasta
a7 |s

MRS ST

(IS o Por:
gineering Seittia-.

RUC: 099301279300

- e O

5y PROYECTOS

l"—\:4
ll‘.

=

e
SERYICIO

g

EN

iER]..-\ Cl‘\“L- 5 A‘




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

p—

ONSORSIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: 01 al 30 ABRIL 2019

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Acometida de Alumbrado
EMPALME SUBTERRANEO UNIDAD: ud
Cantidad
Descripcion OBSERVACIONES

(u)

1,00

Revisar detalle de instalacién ABRIL 2019

TOTAL= 1,00
857,00 ud.

TOTAL ACUMULADO =

ud ~

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 1.000,00 ud

(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY/S GO ING DORIAN RODMERO HURTADO
APODERADO FISCALIZACION
CONSOR OJA 2015

-‘é’rms RCIO

HEUSN —ﬂ'\- !QN UtRANA

tiie




~

EMPALME SUBTERRANEO

RESUMEN DE INSTALACION DE CONECTORES Y EMPALMES PARA ACOMETIDAS DE

ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2019

SUB TOTAL SUB TOTAL
ITEM CAMARA TOTAL EMPALME TIPC | CONECTOR TIPO| OBSERVACIONES
GEL H
1 CT-16 1 2 2
TOTAL 1

/xL'



P

GPRUL-ELE-RIC-ACO-AP #6 BOBINA —

REGISTRO DE INSTALACION DE CONECTORES ¥ EMPALMES DE ACOMETIDAS DE ALUMBRADC PUBLICO

= = ad
a =] & EMPALM
€| =0 88 Bl =|g . £Tipo | CONECTO
s 53 DIRECCION g= 2| 2 |&w|3 RTIPOH OBSERVACIONES
2| 5§ x- £ |E|Z|E7|° St | pozo)
= 2 L ] = g {POZO)
1 1
Miguel Rlofrio ente 18 de
1| 02009 | mbeey Sucre (aceraSur) | 201360 | 226614 | 7 |CT-16 SR - :
2
3
2 2




MUNICIPIO

DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSORCIO

Bl L W WITRARY

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Acometida de Alumbrade
Sistema de telegestién con radio frecuencia para alumbrado piblico para UNIDAD: ud

937 luminarias tipo led.

{para alumbrado piblico

Cantidad
Descripeion - OBSERVACIONES
u
. . . . De acuerdo a lo observado y solicitado por la
e g teloecstida corimdio frectEncla 025 Fiscalizacién en oficio No.INCA-DS-CL-085-2019

& INCA-DS-CL-127-2019

TOTAL PLANILLADO =

TOTAL= -0.25 ud -

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIG =

/

ING. CLA\QE wmieho

APO
N 10 LOJA 2015

ONSORCIO
LOIA 2015
REGEMEHACION URABANA
e

000  ud-~-

100 ud -

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACION

el

wl
DE {i




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE QRDENAMIENTO Y DESARROLLOQ SOSTENIBLE

ONSORCIO
e DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 30 ABRIL 2019
S.A RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Bajo Voltaje
Suministro e instalacién de conductor Al, aislado TTU, 500 MCM 2 kv UNIDAD: m
UBICACION C"'(“;"" OBSERVACIONES
u
Varios frentes 56.349,40 Ver Detalle de instalacién 1IERA ETAPA
Varios frentes 77.569,00 Ver Detalle de instalacién 2DA ETAPA
Varios frentes 57.077,00 Ver Detalle de instalacién 3ERA ETAPA
Varios frentes 41.070,00 Ver Detalle de instalacién 4TA ETAPA
Verios frentes 38.268,00 Ver Detalle de instalacién STA ETAPA

TOTAL= 270.33340 m ~
TOTAL PLANILLADO = 258.751,64 m
PRESENTE PLANILLA= 11.581,76 m -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 270.000,00 m ,
{REPROGRAMACION 1)

ING. CLA ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACIC)N
CONSOR LOJA 2015 ENCA SA, "
ORCIO f\‘”‘J'gﬁ i
NS sﬂwucms Pk ¥ 3

fEGEnERAT i Tnan s DE INGEN v C A\

A Al



Suministro e instalacion de conductor Al, aislado TTU, 500 MCM 2 kv

RESUMEN DE INSTALACION 1ERA ETAPA

NUMERO DE BOBINA CANTIDAD INSTALADA
u m

CT-08 9.882,25
CT-14 10.505,75
CT-18 9.328.45
CT-32 5.914,10
CT-23 13.573,00
CT-24 4.811,85

ENLACES MV 2.099,00

TRANSICIONES 235,00
56.349,40

/




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTC Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSDRCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENEERIA PERIODO: 01 a1 30 ABRIL 2019

CIVIL, SA. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Acometida Bajo Voltaje
Suministro ¢ instalacién de conductor Al cableado, aislado TTU, para UNIDAD: m

2KV, calibre Nro. 6 AWG. ’
Cantidad
UBICACION T OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 108,90 Revisar Resumen de Instalacion ABRIL 2019

TOTAL = 188,90 m

TOTAL ACUMULADO= 122,126,65 m ~

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 13635285 m~
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLA GO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACION
CONSORGIO ¥0IA 2015 R INCASA
N e i — ™8 ~
¢ ousSORCIO lesiimiC s
35!;‘."" HEGENCRACION URBANA SERVICICSY F Fe

‘e‘&aﬂ/ (ATl R CRarE L 3



Instalacién de d Al,

N

islade TTU, parm 2KV, calibre Nro. § AWG.

COO-0R353/0{G) - Suminbstro ¢
RESUMEN DE INSTALACION ACOMETIDAS CALIBRE 6
Numero de Cantidad esta
Bobins Codige Bobins, | Cantidad Instalada | o b i 13 | % Planitl 20 | % Pranilla 26 2 Fask Planilla OBSERVACIONES
'] m ™M)
1 SN 106,00 7% 15% 159 En el mes de f’:‘;;:,_m” s< planifla
z ML 3110 383,00 7% 5% 57,78
3 ML B118 235,00 5% 15% 3525
726,00 T. esta planills 108,90
)

Nota: En Planilla Nro. 26 se planillo el 75%.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
- CASCO URBANOQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 30 ABRIL 2019

S.A.

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Acometida Bajo Voltaje

RUBRO:

Suministro e instalacién de conductor Al, cableado, aislade TTU, para 2KV, calibre Nro. > UNIDAD: m

4 AWG.

Cantidad

OBSERVACIONES

UBICACION
{u)

Varios Frentes 9,45

Revisar detalle de instalacién ABRIL 2019

TOTAL=

9,45 m -

TOTAL ACUMULADO = 3421335 m -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 3625291 m »

{(REPROGRAMACION 1)

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACION
f“e‘ﬁ INCAS.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

01“3?‘%?:9 CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: [y 4 SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. ;::I‘;’I?;O‘ QIS GY b e DY)
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO:  Acometida Bajo Voltaje
Suministro ¢ instalacién de conductor Al, cableado, aislado TTU, para 2KV, UNIDAD: m
calibre Nro. 1/0 AWG. v

Cantidad
UBICACION OBSERVACIONES

(u)

Varios Frentes

43,95

Revisar detalle de instalacién ABRIL 2019

TOTAL=

TOTAL ACUMULADO =

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 =
(REPROGRAMACION 1)

/g
ey
‘ Exf 8 ANLE
O I0E
%GF?‘{RF:\.‘QP| DABANA

43,95 m ;-
885700 m .~
10.83945 m -
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Suministre e instalacién de conductor Al cableado, aislado TTU, para 2KV, calibre Nro. 1/0 AWG.

RESUMEN DE INSTALACION ACOMETIDAS CALIBRE 1/0 AWG

Numero de Cantidad o Planilla Cantidad esta
Bobina Codigo Bobina Instalada % Planilia 13| *° Planilla OBSERVACIONES
Actual
u m (M)
1 EJ 8322 293,00 75% 15,00% 43,95
293,00 TOTAL 43,95




EPRUL-ELE-RIC-ACC- Irl-0 BORIMA 00

sAN B

1
g E ail B e RORRSE
i z amerodn E im"m SN “l OESIRVACIONES
i g e § raudidar e | Pl [m)
x =n us | @
1w
18 de Woheirmiire entre Colon y u fnd 3
Vo Aws v de Smnoinn| ¢ | ctot | sa n N
L A Eguiuren [Acera Exta) e E n ma | anr
0 n | m
s Al 1w m |
imbsabury avere 10 da 11 m | m
* 15 1 crar == “
AT N 2w“a E 13 peetiatlo it ) 1] o T )
) 21 | ey
Al o a9 | 1o
il BB e % | 210 | i |
2VS/TOLY | uan Jose Pyhsy Andres Sefla awa g o e o | ern | e — 15 "
v el =1 im ] 1w |
3 w | n
ToTal 3 [
£ALDO BOBINA ¥ - s




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ORSORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Acometida bajo voltaje
INSTALACION DE TABLEROS EXISTENTES DE MEDIDORES - UNIDAD: ud
Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 74,00 Revisar detalle de instalacion MARZO 2019
TOTAL= 74,00 ud -
TOTAL ACUMULADO = 2.193,00 ud ~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 3.037,00 ud.
(REPROGRAMACION 1)
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—

INSTALACION DE TABLEROS EXISTENTES DE MEDIDORES

RESUMEN DE INSTALACION ABRIL 2019

ITEM ETAPA Nimero de Cantidad de tableros OB SaTTationgs
Camara instalados

1 CT-25 9

2 CT-26 1

3 2DA CT-20 4

4 CT-21 9

5 CT-16 14

6 CT-22 0
3ERA

10 CT-05 1

9 CT-31 3

11 CT1-07 8
4TA

12 CT-12 5

13 CT-17 20

TOTAL
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
. CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C,
FISCALIZACION:  1voy SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. ;f]f;':;’. Q0L UASRIEDLS
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Conductor de Medio Voltaje
Suministro e instalacién de conductor Al 500 MCM 25KV UNIDAD: m
Cantidad
DESCRIPCION o OBSERVACIONES
u
Verias Frentes 50.323,00 Revisar Registo de instalacién

TOTAL= 5032300 m -
TOTAL ACUMULADO= 4660535 m
PRESENTE PLANILIA= 3.71765 m ~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 51.000,00 m -~
(REPROGRAMACION 1)
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PRULELE-ChY
RESUMIEN DE IMSTALACION 51 CONDUCTOR B8 MV

T. INSTALADO HASTA LA
FECHA

ETAPA THARS TOTAL CBSERVACIONES
Desde Hasta CONDUCTOR
1 Transicién #5 cT8 a2
1 cT8 CT-14 1158
1 CT-14 craz 752
1 cTaz cT18 714
1 cT-18 cT-24 1809
1 cT24 cT23 1788
1 Transiekn ¥ CT-24 288
2 Transkcin #11 cT-29 20
2 cT-29 cf.zs 080
2 cT-28 cr-28 1084
2 cTs cT-21 103
2 Tranaicion #10 cT-a7 500
2 crar €T-25 1210
2 cT-28 cT-20 875
2 Transicidn £7 cT20 a8
2 cT-20 CT-18 %01
2 cT-2 cT-2 2687
3 crat cT2 257
3 T2 Transicidn 99 ['m
3 T2 Transicidn #8 )
3 chz2 e 1258
4 er-z cT-08 2078
3 cT-22 CT-19 1075
3 cT-19 cT-18 17
1 CT-1% ct.a 1401
a cT-13 cT08 940
3 cT09 cT-08 900
a CT-05 cT-08 178
4 cT-21 cT-17 289 260 208 807
a 4 cra? cT12 92 416 418 1244
az 4 cT-12 cT-3 21 218 m &38
3 4 CT-31 cT-10 219 209 209 a7
N 4 cT-10 CT-08 208 208 208 624
as 4 CT-33 CT-04 294 n 3023 900
T 4 CT-07 | Transicidams | 228 e ] 80
ar 4 CT07 cT-30 388 8 308 187
EL] 4 cT30 cT11 e 338 108 1008
D) [ SEH cr-i8 530 B 1581
a0 5 CT-04 cT02 997
# [ cT-o2 cT-0s il s ol 1583
a2 5 CT-01 CT-05 766 220
Q [ cri2 Transickn#2 | 232 orer) ] L
44 H CT-1 Transieibn #1 1220 122,0 358
a5 5 cT-01 cT-08 0 Mz %32
@ 5 cT-&m crar P Py a3
50323
abr-19
[ R Lo ] ] P
jul-18
may-18
abr-18




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSQORCIO

W OETRREI T

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 =l 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes

Inclinado de postes de H°A° 9m UNIDAD: ud
Cantidad
UBICACION o) OBSERVACIONES
U
Varios Frentes 54,00 Revisar Resgistro de Desmontaje
TOTAL = 54,00 ud -
TOTAL ACUMULADO= 126,00 ud -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 730,00 ud .
(REPROGRAMACION 1)
1]
o
ING. cr. ING. DORIAN ncho HURTADO
FISCALIZACION
I LOJA ggl INCA SA.

f‘_] E\! J - hb
= REGENCLA XY uuHArm
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTQ Y DESARROLLO SOSTENIBLE
LOM DT

T DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes

Inclinado de postes de H°A® 10m UNIDAD: ud

Cantidad
UBICACION - OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 2,00 Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL = 2,00 ud -

TOTAL ACUMULADO = 5,00 ud -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 7,00 ud <
(REPROGRAMACION 1)

/

b

ING. CL ING. DORIAN R‘SMERO HURTADO
«d"‘*API ~FISCALIZACION
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Offégﬂ_o SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 30 ABRIL 2019

CIVIL, 8.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes

Inclinado de postes de H°A® 11m UNIDAD: ud

Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
L1}
Varios Frentes 75,00 Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL = 75,00 ud -
TOTAL ACUMULADO = 94,00 ud ¢
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 470,00 ud »

(REPROGRAMACION 1)
I,
1
IR i
ING. CLAY SAMANIEGO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
RADO FISCALIZACION

CONSORUIO LOJA 2015 T\ IN%J'SQAW .
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Oﬂf.guggﬂo SOSTENIBLE DEL CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes
Inclinado de postes de H°A® 12m - UNIDAD: ud
Cantidad
UBICACION ) OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 1,00 Revisar Resgistro de Desmontaje
TOTAL = 1,00 ud ~
TOTAL ACUMULADO = 2,00 ud -~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 8,00 ud -
(REPROGRAMACION 1)
7 /
ING.C GO ING. DORIAN ﬂOMERO HURTADO
FISCALIZACION

CONSORLIO LOJA 2015

\gj;f:;w@??i‘ﬂ |

BEASA —
, >



TI0L

vi Jemnay 6T0Z/¥0/6Z uoi ot sTul ugrue)

rquwiediendeyn A SUpRPY BP USDILIIGOD

0sad/N

INMOA/avaiNn

op EIOL prppUT)

sod opedanu odyy L] JOpMIIING)

ugEMIQ

ORPISAY jop UpPdptag

G119 71 OpFULlY UPBULITH OP 91504 #p CPTUIAAI]

=

sjayop ofeq #P SEXRFE LpdY B MmuciutEq




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

Oﬂfnggggo SOSTENIBLE DEL CASCO URBANOQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULOQ: Desmontaje de acometidas de bajo voltaje
Cable Diiplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableado 600 V, PE, x4, AWG, 7THilos UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
()
Varios Frentes 581.82 Revisar Resgistro de Desmontaje Abril 2019

TOTAL= 58182 m
TOTAL ACUMULADO= 461725 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIQ Nro,1= 818955 m

(REPROGRAMACION 1)

-
ING. C| AMANIEGO ING. DO ROMERO HURTADO

FISCALIZACION
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTOQ Y DESARROLLO

o SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de acometidas de bajo voltaje

Cable Diplex de Al, ASC, neutro desnudo, cableade 600 V, PE, 326, AWG, 7Hilos UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION

(u}

OBSERVACIONES

Varios Frentes 236L.11

Revisar Registro 3x6

TOTAL= 236111 m
TOTAL ACUMULADO = 22040.19 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 2177726 m

(REPROGRAMACION 1)

ORCIO LOJA 2015
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MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO; "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

014”8“_9;8:30 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 30 ABRIL 2019

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de transformadores existentes
Transformadores de 13 kv, 1F de 3kVA n 37.5kVA en poste .- UNIDAD: ud
Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 41,00 Revisar Resgistro de Desmontaje
TOTAL= 41,00 ud -

TOTAL ACUMULADO = 46,00 ud -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 162,00 ud

(REPROGRAMACION 1)
.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ok DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJAY
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de transformadores existentes
Transformadores de 13 kv, 3F de 30kVA a 200kVA cn poste UNIDAD: ud

Cantidad

UBICACION @ OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 16,00 Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL= 16,00 nd -
TOTAL ACUMULADO = 17,00 ud ~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO = 31,00 ud ,
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ofu%g%?lo DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de luminarias existentes
Desmontaje de luminaria UNIDAD: ud
Caotidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 42,00 Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL = 42,00 ud -~

TOTAL ACUMULADO= 630,00 ud -

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 917,00 ud -
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

A DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S5.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de seccionadores

Seccionador, 1P, abierto, 15 kv . UNIDAD: ud

Cantidad
UBICACION & OBSERVACIONES
]
Varios Frentes 23,00 Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL = 23,00 ud -
TOTAL ACUMULADO = 23,00 ud -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 1.23200 ud.

(REPROGRAMACION 1)
GO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACION
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Ofi-?‘-ﬁ_cf’ DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje

Retiro y enroliado de conductor 5005 6 ACSR#6 - UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION @ OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 2.333,33 Revisar Resgistro de Desmontaje Abril 2019

TOTAL= 233333 m-
TOTAL ACUMULADO= 11.83333 m.
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 31.380,31 m.

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

SRSl DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Dcesmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje

Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #2 UNIDAD: m

Cantidnd
UBICACION ® OBSERVACIONES
(*}
Varios Frentes 1636.36 Revisar Resgistro de Desmontaje ABRIL 2019

TOTAL= 163636 m

TOTAL ACUMULADO = 20409.09 m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 4663692 m
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

oot DEL CASCO URBANOQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje
Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #1/0 .- UNIDAD: m
Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
(1)
Varios Frentes 1.142,86 Revisar Resgistro de Desmontaje ABRIL 2019

TOTAL= 114286 m -
TOTAL ACUMULADO= 9.257,15 m.
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 36.14535 m .

(REPROGRAMACION 1)
ING. CLAN AAMANIEGO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
ERADO FlSCALIZACION
CONS@RLIO LOJA 2015 S
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REPORTES BODEGA
EERSSA



Memorando Nro. EERSSA-JEBOD-2018-0043-M
Loja, 24 de agosto de 2018

PARA: Sr. Mgs. Adolfo Fabidn Valarezo Cueva
Gerente de Finanzas

ASUNTO: INFORME SOBRE RELACION DE CONDUCTOR

De mi consideracién:

En atencién a lo solicitado en oficio nimero 2545-2018-PRUL, previa a la entrega
recepcidn de acometidas cléctricas aéreas de bajo voltaje, conductores de medio y bajo
voltajc y cable tensor correspondientes al Proyecto “CONSTRUCCION DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LA
CIUDAD DE LOJA™. Informo a usted que el Ing. Jorge Paute convoco a una reunién de
trabajo a Fiscalizacién, Contratistas y personal de la Institucion para determinar detalles
acerca del desmontaje y entrega de conductores a las Bodegas de la Empresa Eléctrica,
tomando la resolucién de entregar en las bodegas el conductor desmontado en peso y este
seria transformado a metros para ¢l respectivo control de fiscalizacion y el contratista.

Con estos antecedentes informo a usted que el dia miércoles 16 de mayo del presente afio
a partir de las 15HO0 nos reunimos en las instalaciones de Bodega General el siguiente
personal: Por parte de Fiscalizacion el Ing. José Ivan Valarezo, por parte de la Empresa
Contratista los Ings. Leonardo Celi, Hugo Bustamante y Ricarde Albornoz y por parte de
la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., el Ing. Jorge Paute y Lic, Oscar Mora,

Para poder tener una relacion efectiva se procedié a medir la cantidad de cien metros de
conductor de cada calibre y luego pesarlo para sacar la relacion metros/kilos, estando -
todos los presentes en mutuo acuerdo en el peso que registro la balanza y de esta manera
se realizd la siguiente tabla de conversion, la misma que se aplica en la entrega recepcion
del material en mencion.

CUADRO REFERENCIAL (LONGITUD - PESO)

DESCRIPCION RELACION

CONDUCTOR AL. 3 x 6 ANTIHURTO (2x6+1x6) [100 METROS = 23.5 KILOS
CONDUCTOR AL DUPLEX 2 x 6 AWG 100 METROS = [2 KILOS
CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 6 AWG 100 METROS = 18 KILOS
CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 4 AWG 100 METROS = 27.5 KILOS
CONDUCTOR AL CUADRUPLEX 4 x 6 AWG 100 METROS = 21.70KILOS

A=y o za79

Rocafuerte 162-26 y Olmedo Teléfono 07-3700200 / 136 Loja - Ecuador
 Dinpumanss grrado or cufIH0 YWED! Wivw.erssa.gob.ec Email: eerssa@eerssa.gob.ec, 12
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Memorando Nro. EERSSA-JEBOD-2018-0043-M
Loja, 24 de agosto de 2018

Con sentimientos de distinguida consideracion.
) »
== S -——M
i f
\t

:

Atentarhentc,

CERTIFICO:
- QUE ES FIEL COPIA

ORIGINAL
{: E‘é"}"d'(“'zt f‘%
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Rocafuerte 162-26 y Olmedo Teléfono 07-3700200 / 136 Loja ~ Ecuador
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onsoreio  CONSORCIO LOJA 2015

LOJA 2015 Angs! Felicisimo Rojas
BEUEVIRACION REANA Teléfonos: 3029883
E-mall: consorclalo]aZ2o15@gmat.com

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y ,
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD
DE LOJA

Loja, 22 de Agosto del 2018
Oficio Na. 2545-2018-PRUL

Seiior Ingeniero

José Blanco Blanco

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
Ciudad.-

Asunto: Calibracidn de balanza de Iz EERSSA

De mi consideracion:

Por medio de! presente me parmito comunicarle que actuaimente se esta realizando a los abonados
el desmontgje de las acometidas eléctricas aéreas de Bajo Voltaje, este material que es retirado
previamente debe ser pesado para ser entregado mediante acta a ia EERSSA.

Por este motivo le solicitamos se nos haga llegar por parte de la EERSSA la tabla de conversion
homologada para saber la relacion peso longitud y de esta manera poder legalizar las cantidades
establecidas en el contrato.

Informacion que le hago llegar para su revisidn y de ser el caso se tramite la respectiva orden de
trabajo.

Atentamente,

Ing. Clay Samiaghiego Aymar
SUPERINT ENTE

Cc: Ing. Vicente Torres ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Mgs. Alicia Jaramillo Febres PRESIDENTA EJECUTIVA EERSSA
Archivo

2208 a0

. lihsg R \
‘ 2008 - 23§65 oo B
gGh
CERTIFICO:
QUE ES FIEL COPIA
EL CRIGINAL

7 -0y - 201




CUADRO REFERENCIAL PESO - LONGITUD REGENERAR (REGLA DE TRES)

DESCRIPCION DEL CONDUCTOR

RELACION

CONDUCTOR AL. 3 x 6 ANTIHURTO (2x6+1x8)

100 METROS = 23.5 KILOS

CONDUCTOR AL DUPLEX 2 x 6 AWG

100 METROS = 12 KILOS

CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 6 AWG

100 METROS = 18 KILOS

CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 4 AWG

100 METROS = 27.5 KILOS

CONDUCTOR AL CUADRUPLEX 4 x 6 AWG

100 METROS = 21.70 KILOS

CONDUCTOR AL. # 6 AWG-5005

100 METROS = 3 KILOS

CONDUCTOR AL. # 4 AWG-5005

100 METROS =7 KILOS

CONDUCTOR AL. # 2 AWG-5005

100 METROS = 11 KILOS

CONDUCTOR AL. # 1/0 AWG-5005

100 METROS = 17.5 KILOS

CONDUCTOR AL. # 2/0 AWG-ACSR .

100 METROS = 27.5 KILOS

CERTIFICO:
QUE ES FIEL COPIA
EL ORIGINAL

s A209-0% 207)
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LABORATORIO DE TRANSFORMADORES EERSSA
RECIBO DE TRANSFORMADORES N° 05 - 2019 - L/T - GEOPE — SUOM-22
POYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE REORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LOJA

Zn la ciudad de Loja a los 27 dias del mes de Marzo del 2019, el Sr. Ricardo Albornoz
cz'egado de la Constructora CL 2015 MC Master, entrega a este Laboratorio 13
t-ansformadores retirados del proyecto REGENERAR de la ciudad de Loja y cuyos datos son:

i Potenoc
teern | Sleap [Maros Kva Berle Voliaje Afio | Estado Lugar Desmentaje
| CEN 13200 OROY
4453 P MELE':I‘E;' I 7020 Calles: 24 da Mayo entre
2 i 25 282128821 120/240v 1982 |Regular [Mercadilio ¥ Lourdes [
10875 P 1 13:9;%?.;“:” Calles: Matilde Hidalgo v José
=2 ECUATRAN 15 TA401802 120/240v 2002 |Reguiar [Maria Egas
il
. T248 n 1320703:?9 i Callas: Miguel Riofrio y Pasale
3 ECUATRAN —37.s 51700097 120/240v 1997 |Regular |Sinchons
Calles: José Mria Egas entre
3200 GRDY
TO9 WESTINGHOW | - : 7820 Av, Emiliano Ortaga y Matilde
= SE 37,5 |sosai2788 120/240v x |Malo Hidalgo
12200 GRODY
12320 & 7820
5 ECUATRAN _ 37,5 |7843402 120/2a0v | 2002 |Reguiar [Calles: 24 do Mayo y Lourdes
13200 GRDY
SN } z-mzon Calles: Juan Joad Pefia y Migusi|
5 ECUATRAN 15 59110098 120/240v 1998 [nMalo Riofrio
13200 GRDY
TAIS 2 7820 Callea;: Macard entre Lourdes y
. ECUATRAN 37,6 5352897 1207240y 19687 Rog_ular Marcadillo
13200 QRUY
253 GENERAL l MO49883YJM 7820 Calias: Laocpoldo Palaclos entre
-] ELECTRIC 37.8 Py 120/240v s Regular |24 de Mayo y Macara
13200 GRDY
7714 P \ Ta20 Calles: Macard entre Lourcies vy
-] ABB8 25 PEADB1385 120/240v 1968 |Reguiar Marcadilio
730 ’ - 75?.?“ Calles: Sablango entre Lourdas
1Q ECUATRAN 15 1820388 V120724 0v x Malg y Lecpoldo Falacios
10237 P } 135%%%“" Calles: Leopoldo Palacios entre
11 ECLIATRAN 25 73868502 120/240v 2002 |Reguisr |24 de Mayo y Juan José Pafla
14494 I 2 -,,;"u“"" Calles: Laopoldo Palacios y
12 ECUATRAN 25 11385108 1207240V 2008 {Reguiar |jSablango
13200 GRDY
4149 2 7820 Calies: 24 de Mayo ontre
13 ECUATRAN 37.5 3487864 120/240v 1G04 Ragular Marcadillo y Lourdes

Dichos transformadores son de propiedad de la EERSSA, se lo recepta para su revision y
pruebas respectivas, previa autorizacién de! Ing. Jorge Paute Miembro de la Comision Técnica
de Soterramiento de la EERSSA del proyecto REGENERAR.

Autoriza: Fiscalizador:
Ing-Jorge Paute Ing. Norman Jiménez
Miembro Comisién Técnica de Soterramiento

de la EERSSA

Entrega: Recibe: "
CERTIFICO:

" QUEES FIEL COPIA
[~ PELORIGINAL
L= -05-2019

Tlgo. José Guillermo Cabrera Ch.
Técnico de Transformadores EERSSA
Laboratorio de Transformadores
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LABORATORIO DE TRANSFORMADORES EERSSA

RECIBO DE TRANSFORMADORES N° 06 - 2019 - L/T - GEOPE - SUOM-Z22
POYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE REORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LOJA

En ia ciudad de Loja a los 29 dias del mes de Marzo del 2019, el Sr. Jhon Sanchez delegado'
Ze la Constructora CL 2015 MC Master, entrega & este Laboratorio S5 transformadores
retirados del proyecto REGENERAR de la cludad de Loja y cuyos datos son:

Potenc
ami Sicap Marca Kva Sere Volitaje Afno | Estado Lupgar Desmontaje
13800 GRDY
14817 P 7970 Calles: Alamor entre Sucre y Av.
1 INATRA 15 050918270 12o/240v | 2005 |Regular |Eduardo Kingman
13 DY
12567 P 2':'.':::52‘30ﬁ Calles: Alamor entre Sucra y Av.
2 RYMEL 25 1Jv2277 120240v | 2005 |Regular |Eduardo Kingman
13200 GROY
785 76820 Calles: Sucre entre Alamor y
3 ECUATRAN 25 |1248168 120/240v x__|Malo Amaluza
o0 GR
13883 ] 132!3’6?0 = Calles: Amaliuza entre Sucre y
3 ECUATRAN 37,5 |08805708 120/240v_{ 2008 |Regular |Av. Eduardo Kingman
8102 1329;%?0“1“ Calles: Av. Eduardo Kingman y
5 ERMCO 15 068V2909428 120/240v x__|Regular Gobernacidn de Mainas

Dichos transformadores son de propiedad de la EERSSA, se lo recepta para su revision y
pruebas respectivas, previa autorizacién del Ing. Jorge Paute Miembro de la Comisidn Técnica
da Soterramiento de la EERSSA del proyecto REGENERAR.

Autoriza:

£t -f grEédnt. i‘.é.—-

———

~Jorge Paute

Fiscalizador:

Ing. Norman Jiménez

Miembro Comision Técnica de Soterramiento

de la EERSSA
Ertrega:

L

¥

L
Ing. ;—iU}éf,sustamante
Con ru?tora CL 2015 MC Master

W

Recib (‘ERTIFICO
QUE ES FIEL COPIA
EL ORIGINAL

&7

Tigo. José Guillermo Cabrera Ch.
Técnico de Transformadores EERSSA
Laboratorio de Transformadores

M -05- 201)
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= "2/04-10
EMPRESA ELECTRICA REGIONAIL DEL SUR S.A.
14:33:19
i
o A WE
HTzsRh Transaccidén de Bodega i
Pagina B
Nro. de Transaccion 4028 Fecha 02/04/201% Solicitud 5241
Bodega/SubBoadega ALMRCEN LOJA/2.BLMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiento TNGRESO TipoMov. TNCGRESO POR REINGRESO
Grigen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones ENTREGA MC MASTER ~ REGENERAR JHON SANCHEZ
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
L]
Cadigo Material Unidad Cantidad Sts
# Secuencial Marca # Serie
P2 17 POSTE POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADD DE DESECHO) UNIDAD 8.C
ENTREGADO POR RECIBIDO POA
Fima:w Firma:
Nombre: 304 5&/)&’4’@(_ ﬂombm:

Fin del Reporte

" S, ~
sSSTE 0" HORMIGON ARMADO 11 METROS TIPo "+ 412980 3 - 129902 ~ 12370 /
PO;STTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS Tipg o 12048 D
E BE HORMIGON ARMADO 9 METROS TIPO"R" - # \35022.+138024 ~130183 130433

Ll - S 1T

POSTE DE HORMIGO ; . ,
N ARMADO 9 METROS TIPO "H" SIN NUMERO-~3) i shE 24 de YD y L. Pt

CERTIFICO:

QUEES FIEL COPIA
EL ORIGINAL

N5 -20N



- BMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEIL SUR S.A. 02704719
14:51:12
RTrsAl Reimpresidén de Transaccidn [ Sons
Pagina ]!
Nro. de Transaccién 2933 Fecha 02/04/2019 Solicitud 3264
Bodega/SubBodega  ALMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA - MAT. USADO
Movimientoe TNGRESO TipoMov. TNGRESC POR REINGRESO
Origen / Destino PADTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones ENTREGA JHON SANCHEZ DE MC MASTER - REGENERAR VIENEN DE LA CALLT AMALUZA Y SUCRE
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
# Contrato 0 Contratista
. . REIMPRESTION _
Cddigo Material Unidad Cantidad St
# Secuencial Marca # Sarie
2 3 02442105-U  POSTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS TIPO "R" x 600 KILOS (UNIDAD 17.00”
il 2 2 024420605-U  POSTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS TIPO "H" x 316 KILOS (UNIDAD 1.0
| i 15 02442101-U  POSTE DE HORMIGON ARMADO 9 METROS TIPO "R"™ x 350 KILOS {UNIDAD 11.,9f,
1 14 02442001-U  POSTE DE HORMIGON ARMADO 9 METROS TIPO "H" x 316 KILOS (UNIDED 1.00//
ENTREGADO POR RECIBIDO POR

Firma:

‘f'.'l

‘i']-fh ",
{a sy

Firmna:

Nombra:

!
on €. Nombre;

Fin del Reporte

; “ N
POSTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS TiPO “R" #. 138023 - 138000 - 144806 - 138025 -

17 +129904 - 138001 - 129988 - 129983 - 12‘.'-2989 - 130779 - 130745 - 139771 - 13_961'3 - 130751 -
130746 - 130759 - 130752:~

1 POSTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS TIPO "H" #. 130770™

\

b ~ »
POSTE DE HORMIGON ARMADO S METROS TIPQ "R" ". 138004 - 130774 - 130782 - 130181 -
130780 - 130876 - 138019 - 13§\020 - 138018 - 13?021 - 13%005
b - o

11

1 PQSTE DE HORMIGON ARMADO 9 METROS TIPO "H" SIN NUMERO

CERTIFICO:
QUE ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL
0905201
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LABORATORIO DE TRANSFORMADORES EERSSA
RECIBO DE TRANSFORMADORES N° 07 - 2019 -L/T - GEOPE — SUOM-Z22
POYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE REORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LOJA
En la ciudad de Loja a los 05 dias del mes de Abril del 2019, el Sr. Jhon Sanchez delegado
de la Constructora CL 2015 MC Master, entrega a este Laboratorio 17 transformadores
~etirados del proyecto REGENERAR de la ciudad de Loja y cuyos datos son:

i Potenc
ltem| Sicap Marca Kva Serie Voltaje | Afio | Estado Lugar Desmontaje
|8654 . SROYTS% \ [Catles: Azuay entre Emiliano
Il ECUATRAN < 37.5 |6085388 1202400 | 1998 |Reqular > |Ortega y Macard
!1 1504 55333220 \ Av. Eduanda Kingman entre
2 ECUATRAN 15 7401502 120/240¢ 2002 |Regular |Maximo Rodriguez y Sozoranga
1773 GENERAL N 5;337"3.“ Y, |Av. Eduardo Kingman entre
3 | ELECTRIC V10 |N387008YKTA | 120240v x__[Mslo Méximo Rodriguez y Sczoranga -
13200 :
798P ALLIS GROY7820 3y ]
= I CHALMERS 10 |4661783 120/240v x__{Malo Av. Eduardo Kingman_y Catamayo
o005 G;.'S$3°m \ |Av. Eduardo Kingman entre .
=) ECUATRAN 10 8413698 120240y 1999 |Regular ]Catamayo y Sozoranga
796 P G;S%n Y, |Av. Eduardo Kingman entre
<1 JIM'S ELECTRIC 5 81E0525 120/240¢ x [Malo Catamaya y Maximo Rodriguez /]
:'\- \ G;gwm \ |Av. Eduardo Kingman entre &
7 797 P JIM’'S ELECTRIC 5 81E0960 120/240v x |Malo Catamayo y Méaximo Redriguez
1 13200
1823 GRDY7820 v /
g WESTINHOUSE 25 B0A213861 120/240¢ 1980 [Malo Av. Eduardo Kingman y Acasias
1 13200
F11927 P \ GRDYT820 \ |av. Eduardo Kingman y I
g i ECUATRAN 25 19007004 120240v | 2004 [Regular |Gobernacién de Mainas
7124 \:- Gp:naf«?:zo , [Galles: Azuay entre Emillanc
o ABB 37,5 |92A132212 120240v x__|Regular’ |Ortega y Macara
780 aﬁ:gvzggzo Av, Eduardo Kingman entra
i WAGNER 25 -~174441666 120/240¢ x__|Regular |Maximo Rodriguez y Sozoranga
3200
8572 \ os:nwgzo 1908 % |Av. Eduardo Kingman entre F
2 ECUATRAN 25 5876196 120/240v Regular _|Méximo Rodriguez y Sozoranga
781 \ c;g?m E” 4 JAv. Eduarde Kingman entre I
13 ECUATRAN 25 668955 120r240v Malo Maximo Rodriguez y Sozoranga
789 Gs.'g’i?mm % % JAv. Eduardo Kingman entre -
S4 b FEDERATED 5 01774359 120/240v Malo Catamayo y Maximo Rodriguez
4134 gg'gﬁ';zo X Av. Eduardo Kingman entre —
1S b JIM'S ELECTRIC 5 810D0&10 12002400 Malo Maximo Rodriguez y Sozoranga
782 G;g\;m?t;zo x Av. Eduardo Kingman entre -~
'8 WAGNER 25 74421912 12&3&?'! Malo Méximo Redrigusz y Sozoranga
7012 Z Gp:;wgzo 1998 Av. Eduardo Kingman entre -
17 ECUATRAN 37,5 [4742796 120/240v Regular Méximo Rodriguez y Sozoranga

Dichos transformadores son de propiedad de ia EERSSA, se los recepta para su revision y pruebas
respectivas, previa autorizacién del Ing. Jorge Paute Miembro de la Comisién Técnica de Soterramiento
de ia EERSSA del proyecto REGENERAR.

Autoriza: Fiscalizador: :
s

. R v T
o e o R >
IngrJdorge Paute Ing. Norman Jiménez
Miembro Comisién Técnica de Soterramiento
de Iz EERSSA
= CERTIFICO:
Entrega: | f Recibe: x QUE ES FIEL COPIA
j EL ORIGINAL
| J 03-05 - 1019
; d‘
L /"'"
ng. Hugd’BusEamante Tigo. Jos¢ Gullilermd Cabrera Ch.
}JConstructorar CL 2015 MC Master Téeni e Transformadores EERSSA }

Laboratorio de Transformadores ‘f;"



EMPRESA ELECTRICA REGIONZL DEL SUR S.A. 09/04/18
03:45:00
#TrsAl Reimpresidn de Transaccidn el
Pagina 1
Nro. de Transaccion 4939 Fecha (08/04/201% Solicitud 5251
Bodega/SubBodega ALMACEN LOJA/Z2.ALMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiento TNGRESO Tipo Mov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones ENTREGA MC MASTER -~ REGENERAR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERILLES REPCTENCIACION DE REDES
# Contrato 0 Contratista
. ) REIMPRESTION .
Cédigo Materiat Unidad Cantidad Sts
# Secuancial Marca # Serie
29 1 1 569 2504534-M CHATARRA (LUMINARIAS VARIAS POTENCIAS) XILOS 8.00
2% 1 1 571 400035%-M CHATARRA (HIERRO) KILOS 5.60
2% 1 1 373 4000381-M CHATARRA (ALUMINIQ) KILOS 450.00
ENTREGADO FOR RECIEIDO PqR
=, |\ |
Firma: A :
Nombra: '
Fin del Reporte
\\"’ 180 KILOS DE CONDUCTOR ALUMINIO # 2 AWG
_ 70  KILOS DE CONDUCTOR ALUMINIO #6 AWG
™~ 200 KILOS DE CONDUCTOR ALUMINIO # 1/0 AWG
- 3 LUMINARIAS DE 250 WATT
N 2 LUMINARIAS DE 250 WATT FIBRA DE VIDRIO
CERTIFICO:
QUEES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

_L/é»r)a -5 - 2017



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S5.A. / (a/Ca/12

14:05:1%

RTrsRR ' P CMORZ
E Transaceion de Bodega
Fagina i
Nro. de Transaccion 4041 Fecha 09/04/201% Solizitud 3253
Bodega/SubBaodega  ALMACEN LOJA/2.RLMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiento TNGRESO TipoWov. TNGRESC POR REINGRESO

Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.

Solicita MORAR SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones ENTREGA MC MASTER - RENEGERAR

Cta.Contable Proyecio 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIRCION DE REDES
0
Codigo Material Unidad |, Cantidad Sts
# Secuencial Marca # Serie
s= L L 371 4000359-M CHATARRA (HIERRO) Fn LIS 530.00

GADO POR RECIBEIDO POR
A 4

-—

Firma: L

Fimma: g
Nombregl\,";od&e AQGWD'L Nombra:

Fin del Reporte

CERTIFICO:

i QUEES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL
Ar09-05 -2

#



REINGRESO DE MATERIALES A BODEGA GENERAL
BODEGA LOJA - MATERIAL MAL ESTADO CUENTA 11301001002
- . :i
ORDEN DE TRABAJO NRO. A FGen/ AR i‘
RECIBIDO DE . Mostoir |
FECHA g Kéa'l told
NOMBRE FISCALIZADOR EERSSA
CANTIDAD | UNIDAD | COD. ACTUAL DETALLE
V6 v o | Ruo ppurioge T2 A0
1y = L
- | _peiud 4!19 S/.F'/Y /2
\.L L NS ﬂe/w /77 :‘L JAPAIL
,'i tg v ™~ '-r-?".' ?k‘tg"uf.’ ﬂ Mg@é i ﬁ;@m —Ji-4
v A L > ! 73&: o ot o1
£ ¢ _' ‘fm,«zo 72X /'/}
AW & S U Ok oG Mein YO
w29 v N i pupet o Moo 5-30
N f‘? l/ ~ 'r..."y-‘i.‘ .Né wu{[,.;o Dé 3 At
~ £ ¢ > T et anttge ol el
SA ¢/ N S ot Gl Shero b Liso
Y ¢ | ortad ob  hesto ol hrO
~7 L/ s /&u'} mg,{..gré A T3S v
S00 | Ky 2353 Y eTomn  Hiorro
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:
CERTIFICO:
SHUE £S FIEL CORIA
JEFE DE BODEGAS DEL ORIGINAL
A4~ -05- 2019

4
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EMPRESA ELECTRICZ REGIONAL DEIL SUR S.&. Cr/Casl

/ 14:05:42
; CUHORM.

BTrSRR Transaccidon de Bodega
Pagina 1
Nro. de Transaceidn 2951 Fecha 05/04/201¢ Solicitud 3285
Bodega/SubBodega EIMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA -~ MAT. USALQ
Movimiento  TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESC
Origen / Destino PAUTE CUENCR JORSZ IKG.
Solizita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Obsgervaciones ENTREGA MC MASTER - RECFYIRACION
Cta.Contable Proyecto 42101012 BEING.MATERIALES REVUTENCIACION LE REDES
0
Cddigo Material Unidad Cantidad Sts
# Sgcuencial Marca # Sarie .
T2 0L 24 2300658 - ¥ CRUCETAR CE HIERRD FERTI) L' 2,40 METROS I80MINGO SALVANTZ UdILAD ™~ Toog
DL L 42 0z520235-U - (CRUCETA DE HTERRQ RAMGULC DI 2.40 METRDS (IZADAS) UHTHAD Ponzrad
's L 73 FIE ARMIGO PIEZ AMIGO LZ HIERRO LLGULD RE 2 MTES {LAATD) UN1DAD ln.iaf
... 1 28 CRUCETA CRUCETA DE HIERRD DE 3.5% MNTROS {USEDA) UNInAR B e
Jood @3 22 PIE PIE AMICGCO DE 1209 mm {(LSALD) JIIDAD 13."-.5/
L B 23 PIE PIE AMIGO DE 73.3 mn {(UGSADO © UNIDAD 5.".'.‘/
0z L 34 PERNGC PERNO TF2ARRAGO D= §5/8% 4 10" JUSEEDOG! UriiDRD E.i'f‘:
I 33 PERNO BERNO ESPARPAGO DE 5/8" = 12" (USALEU; JHIDAD 12.u0s
& L 22302050161 PExuwG PZN CRUCETA DE piELRaxG IMPORTADG PARN AL ALDE LS-d OHNIDL] z.6¢/
Q% 1 104 02257503 TUERCA DE nNJO 5/58" GALVALIZADA Un1DED 2.10¢
oz . Z11 2256243 PERNO MAQUINZ CE 1/2 = 1-1/2" COK AZARHDELEL PLAHA Y DE PRTUIITAR Zi.0n s
3
ENTREGADO POR RECIBIDO POR‘\
Y
Firma:% Fima:
i
Nombre: ‘QL-L\{&Q A\ SYW\RZ. Nombre:
{ Fin del Reporte

CERTIFICO:
QUE ES FIEL COPIA
- DEL ORIGINAL

Jo y) - )5 A
‘/}_g.l J Jq



EMEEE:SA ELECTRICA REGIONAL: DEL SUR S5.3A. 12/04/15
09:36:51
RTrsRR ‘ Transaccidén de Bodaga ekhy
Pagina 1

Nro. de Transaccién 4945 Fecha 12/04/2C19 Solicitud 5257

Bodepa/SubBodega ALMRCEN LOJA/2.BLMACEN LOJA - MAL EZSTADO
TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO

Movimiento INGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.

Solicita MORA SISALIMAR 0OSCALR RENE
Observaciones ENTREGA MC MASTER =~ REGENEPAR

QUE ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

dy/—m -5 - 2019

Cta.Contable Proyacto 42101012 RETHG.MATERIALES REFOTENCIACIGN DE REDES
0
Cddigo Material Unidad  Cantidad
# Secuencial Marca £ Beria
Z 1 501 05300171-M  CHATARRA (RCOMETIDA VARIO3 NUMCRO:) KILOS N 3140.0
4 2 1 501 05300171~-M  CHATARRA (ACOMETIDA VARIOS NUMEROS) KILOS N pes
ENTREGADQ POR REGIBIDO FOR
Firma:(Q" Firma: A -
N1 ;
Nombmgﬁﬂﬁ.&'ﬂ&i&m Nomere: i}
e
Fin del Reporte
140 KILOS ACOMETIDA 3 X 6 AWG
™ 180  KILOS ACOMETIDA 3 X 4 AWG
CERTIFICO:



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 12/04/ix
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ATrsRR

03:37:41
Transaccidén de Bodega . CMORA

Pagina I

Nro. da Transaccion Y2960

Bodega/SubBodega ALMACEN LOJA/3.

Movimiento TNGRESO

Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE 1ING.

Fecha 12/04/2319 Solizitud 2295
ALMRCEN LOJA - MAT. USADO

TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO

Solicita MORA SISALIMA QSCAR RENE
Observaciones ENTREGA MC MASTER - REGEMERAR
Cta.Contable Proyacto 42101012 EEING.MATERIALES REFOTENCIACION CE RIDES

Codigo Matarial
# Secuencial
o2 1 29 04000262-U LUMINARIA

ENTREGADO POR

Unidad Cantidad St

Marca # Serie
VASOR SODIO 1S0W/220% CFIRADA CON LAMPARAE Y BRAUNIDADN \ A g
RECIBILG PDI{}

Figna:

L ool Nombre:

Fin del Reporte

CERTIFICO:
QUEES FIEL COPIA
El ORIGINAL

: q-05-2019



EMPRESA ELECTRICA REGIONAIL DEL SUR S.A.
—

17/04/1¢

QUE ES FIEL COPIA
EL ORIGINAL
03-U5-2009

09:36:17
RTCSRR Transaccidn de Bodega LUORA
Pagina 1
Nro. de Transaccién 2973 Fecha 17/04/2019 Solicitud 3308
Bodega/SubBodega ALMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA - MAT. USADO
Movimiento TNGRESO Tipo¥ov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones ENTREGA MC MASTER - REGENERAR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Cddigo Matarial Unidad  Cantidad
# Secuencial Marca # Serie
2 11 57 02010101-U AISLADQOR SUSPENCION CLASE 52-1 6" (USADO) UNIDAD N 127.
J 1 1 101 02016004 AISLADOR DE ROLLO CLASE 53-2 DE PORCELANA UNIDAD K 50.
sz 1 30 05400386-U LUMINARIA VAPOR SODBIO 100W/220V CERRADA CON LAMPARA BRAZCUNIDAD o7 .
P 2 1 29 04000262-0 LUMINARIA VAPOR S0ODIO 150W/220V CERRADA CON LAMPARA Y BRA UNIDAD \\ 2.
D41 4 02058004 BASTIDOR DE CUATRO VIAS GALVANIZADO UNIDAD N 9.
» 4 1 1 2059501 BASTIDOR DE UNA VIA UNIDAD a1l
- 1 1 46 AISLADOR ¢ AISLADOR DE POLIMERQ 15 KV (USADOQ} UNIDAD N0
419 1 32 HORQUILLA % HORQUILLA TERMINAL AL. ATC-20B (USADRA} UNIDAD \ g.
T 8 ESLABON ESLABON CANDADO DE 5/8"™ {(USADO) UNIDAD \4.
% 9§ 1 200 2250315-USAD{ PERNO MAQUINA DE 5/8 x 10° (USADO) UNIDAD \lB.
le ¢ 1 § 4800352 9SECCIONADOR PARA BAJA TENSION TENSION 15-38 KV 600 AMP 20UNIDAD >N 8.
Z 2 1 20 048003%6-U ¢ SECCIONADOR DE BARRA 15 KV 600 AMPERIOS (USADO) UNIDAD \G.
£ 1 1 116 SECCIONADOR-ISECCIONADOR FUSIBLE DE 27 KV (USADO) UNIDAD \\ 4.
a2 1 15 02612021-U ASECCIONADOR DE 15 XV-100 AMP. (USADOS) UNIDAD N5,
GADO POR RECIBIDO POR
g \
Firma:__Y Fima: : L )
(o (i)
Nombre! ( T Nombre: A,
Fin del Reporte
CERTIFICO:
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Pagina H
Nro.de Transzccisn > 4659 Fecha 18/04/2018 Solicitud 5276
Bodega/SubBodega ALMACEN LOJA/2.AIMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiento TNGRESOQO TipeMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PEUTE CUENCA JORGE ING. " ]
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones ENTREGA MC MASTER - REGENERAR
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Codige Material Uridad Cantidad ¢
# Secuencial Marca $ Serie
26 1 1 569 2504534-M CHATARRA (LUMINARIAS VARIAS POTENCIAS) KILOS 80.00
=4 1 1 571 4000359-M CHATARRA (HIERRO) KILOS 500.00’
ENTREGADO POR
Firma: Firma: ’
& A ]
Nombre: (Read T2 Nombre:
Fin del Reporte
™26 LUMINARIAS
\\ 24 BASTIDOR DE UNA VIA
10 BASTIDOR DE DOS VIAS
™ s5g BASTIDOR DE CUATRO VIAS
.40  =PERNO MAQUINA 5/8" x 8" . &8
14 PERNO PIN PUNTA DE POSTE _ ¥/
7 EXTENSION DE BASTIDOR _ 5S¢
™~ 27 PERNO PIN CRUCETA DE HIERRO _ = 4
i 30 GRAPA DE RETENCION PG-57
N g ESLABON CANDADO _ 7%
™ 8 HORQUILLA TERMINAL - €2
'3 TUERCASDEOIO5/8" _ un
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KTTSRR Transaccidn de Bodega ety
Pagina il
Nro. de Transaccién 4860 Fecha 22/04/201% Solicitud 5278
BodegaISubBodega AIMACEN LOJA/2.RAIMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiento TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESQO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA STISALIMA OSCAR RENE
Ohservaciones ENTREGA MC MASTER - REGENERAR VIENE DE IAS CALLES LOURDES Y MACARA
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
4]
Cédigo Material Unidad  Cantidad
# Secuencial Marca # Serie
é 2 1 501 05300171-M CHATARRA ({ACOMETIDA VARIOS NUMEROS) KILOS 285.0
4 2 1 501 65300171-M CHATARRA (ACOMETIDA VARIOS NUMEROS) KILOS 162.0
ENTREGADO FOR RECIBIDO POW

Fim@i’ﬁ 5 Firma: i \
= H] }
P TR Nombre:

Fin del Reporte

N285  KILOS DE ACOMETIDA 3 X 6
162 KILOSDEACOMETIDA3X2 s— CUSLRG 07  CON/emGengac
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LABORATORIO DE TRANSFORMADORES EERSSA

RECIBO DE TRANSFORMADORES N° 08 - 2019 - L/T - GEOPE — SUOM-22
POYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE REORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LOJA

En Ia ciudad de Loja a los 22 dias del mes de Abril del 2019, el Sr. Ricardo Albornoz
delegado de la Constructora CL 2015 MC Master, entrega a este Laboratorio 7
transformadores retirados del proyecto REGENERAR de la cludad de Loja y cuyos datos son:

Potonc
Item| Sicap Marca Kva Seria Voltaje Afo | Estado Lugar Desmontaje
13176 P ssiig:?mun Calles: 18 de Noviembre entre
1 RYMEL _ 25  |KS3862 120/240v x_ |Regular |Gobemacién de Mainas y Chile
N
2057 Gﬁ:gmm Calles: 18 de Noviembre entra
2 ECUATRAN 15 6288299 1207240v 1999 |Regular [Juan José Pefia y pasaje Sinchona
4237 Gn’gwuzn Callas: 18 de Noviembre entre
3 ECUATRAN * 37.5 12291991 120/240v 1991 |Regular |Zapotilo y Gonzanama
— 13200
2392 GRDY7820 >
4 WAGNER 15 74441125 1207240 x __|Malo Callas: Miguel Riofric y Macara
15685 GR‘S?}';N Calles: Rocafuerte y Juan José
5 ECUATRAN t 37.5 |12807410 120/240¢ 2010 |Regular \JPefia
fi
B749 cn'gwazo Cailles: 18 de Noviembre entra
6 ECUATRAN 10 5852798 120/240v 1898 |Regular |Gobernacién de Mainas y Chile
:_-.n‘;gzn Calles: Gobamacion de Mainas y
7 119857 ECUATRAN 15 254452016 120/240v 2016 [Bueno [Chaguarpamba.

Dichos transformadores son de propiedad de la EERSSA, se los recepta para su revisién y pruebas
respectivas, previa autorizacién del Ing. Jorge Paute Miembro de ta Comisién Técnica de Soterramiento
de la EERSSA del proyecto REGENERAR.

Autoriza: Fiscalizador:
¥ fleect b ..
\'\-._' =" !l.
ing. Jorge Paute Ing. Norman Jiménez
Miembro Comisién Técnica de Soterramiento
de la EERSSA
Entrega: Recibe: ’,"l”"
bt
// el
t £l :
o CeRTI
Sl f’%ﬂ/ 3 QUE ES FIEL %Qt‘A
. Hugo Bustamante Tigo. José Guillermo Cabrara Ch, DEL OR‘G‘- -H J
onstructora CL 2015 MC Master .. Técnico de Transformadores EERSSA /07 -0 < Y
: Laboratorio de Transformadores ./‘
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LABORATORIO DE TRANSFORMADORES EERSSA
RECIBO DE TRANSFORMADORES N° 09 - 2019 -L/T - GEOPE - SUOM-Z2
POYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE REORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LOJA

En la ciudad de Loja a los 26 dias del mes de Abril del 2019, el Sr. Ricardo Albornoz
delegado de la Constructora CL 2015 MC Master, entrega a este Laboratorio 15
transformadores retirados del proyecto REGENERAR de la ciudad de Loja y cuyos datos son:

Potenc
item| Slcap Marca Kva Searlo Voltaje | Aflo | Estado Lugar Desmontaje
13260
459 GENERAL GRDY7820
1 ELECTRIC 25 MO5S9193YJMA 120/240v x__|Malo Av. Universitaria y Celica
15692 GR‘I:::?&O
| 2! ECUATRAN 15 12804810 1202¢0v | 2010 |Repular {Av. Universitaria y Celica
19861 G;g\z'“;;za Av. Universitaria entra Gonzanama
3 ECUATRAN 25 255802018 120r40v | 2016 |Bueno |y Chils
13200
772 GRDY7820
4 WESTINHOUSE 10 80A412349 120/240v 1980 |Malo Bolivar y Celica
13200
771 GRDY7820
5 WESTINHOUSE 10 80A401259 120/240v 1980 |Malo Bolivar y Celica
18688 * e;namzn Sucre entra Saraguro y '
] ECUATRAN + 37,5 [15836115 1zo24ov | 2015 |Regular |Gonzanama
¢ G;Ié’;’-’,“m Rocafuerte antre 24 de Mayoy
7 10821 P MORETRAN | ¢37,5 |100078T10 120/240v x__|Regular |Pasaje Sinchona
SIN G.{Sﬁ“ Rocafuerte entre 24 da Mayo y
a8 ERMCO 15 51U2803031 120/240v x__ [Malo Pasaje Sinchona
13200
17377 GROY7820 K
o ECUATRAN 25 14851213 120/240v 2013 {Bueno |Bolivar y Carlamanga
784 ca"nmwm Sucre entre Saraguro ¥
10 FEDERATED 10 82775459 120/240v x _{Malo Gonzanama
SIN ALLIS G;;ﬁgzu Rocafuerte entra 24 de Mayo y
11 CHALMERS 15 4755154 120/240v x __{Malo Pasaje Sinchons
13200
18945 ¢ GRDYTE20 | 2012 [
12 ECUATRAN *® 37.5 14383012 120/240v Regular |Bollvar y Catacocha
13200 -
18269 ¢ GRDY7820 | 2015 o
13 ECUATRAN ® 50 15932415 120/240v Regular _[Sucre entre Gonzanama y Celica
13200
785 GRDY7820 x Sucra entre Saraguro y
14 WAGNER 25 74421910 123"22;:0\' Malo Gonzanama
S/N Ga'nwuzn x Rocafuerte entre 24 de Mayo y
15 ERMCO 15 03V2903123 120/240v Malo Pasaje Sinchona

Dichos transformadores son de propiedad de la EERSSA, se los recepta para su revision y pruebas
respectivas, previa autorizacion del Ing. Jorge Paute Miembro de la Comisién Técnica de Soterramiento
de la EERSSA del proyecto REGENERAR

Autoriza: Fiscalizador:

(/)‘ /\Ca’ﬁqi—é'#

Ing. Jorge Paute
Miembro Comisioén Técnica de Soterramiento
de ia EERSSA

Entrega: Recibe: . i
M
/]

—

Ing. Narman Jiménez

~—CERTIFICO:
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. Tigo. jé{é.GullleFrna Cabrera Ch.
Constructora CL 2015 MC Master "~ __Técnico de Transformadores EERSSA
Laboratorio de Transformadores
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RTrSKR Transaccién de Bodega CHOES
Pagina 1
Nro. de Transaccion 2998 Fecha 29/04/2019 Solicitud 3334
Bodega/SubBodega AIMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA - MAT. USADO
Movimiento TNGRESO TipoMov. TNGRESCO POR REINGRESO
Origen ! Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Ohservaciones ENTREGA MC MASTER ~ REGENERAR RICARDO ALBORNOZ 23-04-2019 '
Cta.Contable Proyaecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Cadigo Material Uridad Cantidad !
# Secuencial Marca # Sarie
] 1 2 3 02442105~-0 POSTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS TIPO "R" x 600 KILOS (UNIDAD ~ 23.00
il i 3 28 POSTE USADO POSTE DE HORMIGON ARMADO 12 METROS TIPO CIRCULAR (USADO) UNIDAD 1.00
A 10 2 2 02442005-0 POSTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS TIPO "H" x 316 KILOS (UNIDAD 7.00
Li 1 14 02442001-0 POSTE DE HORMIGON ARMADO © METROS TIPO "H" x 316 KILOS (UNIDAD 4£.00
' 1 2 25 POSTE POSTE DE HORMIGON ARMADO 10 METROS TIPO CIRCULAR (USADO} UNIDAD 1.50
< K | 15 02442101-0 POSTE DE HORMIGON ARMADO 9 METROS TIPO "R" x 350 KILOS {UNIDAD pRE e
11 1 1 14 02442001-U POSTE DE HORMIGON ARMRDO 9 METROS TIPO "H" x 316 KILOS (UNIDAD S s
11 1 2 3 024421065-0 POSTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS TIPO "R™ x 600 KILOS (UNIDAD = 8,71

\\ =

EGADO POR RECIBIDO POR

\

Firma: o

ot o1

Nombra:

cODIGO: 11.1.2.3 POSTE DE HORMIGON 11 METROS TIPO “R".

<¢. 137910 137911 — 137908 — 137908,
cODIGO 11.1.1.28 POSTE DE HORMIGON 12 METROS TIPQ CIRCULAR.
2\ 062488.

CODIGO: 11.1.2.2 POSTE DE HORMIGON 11 METROS TIPQ “H”.
" 133624 — 133622 — 133626 — 133639 — 133642 - 137991 — 133641.

CcODIGO 11.1.1.14 POSTE DE HORMIGON 9 METROS TIPO “H"

TN 7133631 — 133620 — 133625 — 133623 — 133734 — 061675 — 132633 — 133739 - 133602.
CODIGO: 11.1.2.25 POSTE DE HORMIGON 10 METROS TIPO CIRCULAR

N 138013.

CODIGO 11.1.1.15 POSTE DE HORMIGON 9 METROS TIPO “R"

% £ e . " LY % "
“ 137913 — 137914 — 137920 — 137921 — 137918 — 137917 — 137912 — 137928 — 120862 - 129991 - 129993 — 137923 -
“+137925 — 137620 — 133621 — 137926 — 137922 — 138003 — 133630 — 133645 — 137988 - 133599 — 133597 — 133730 -

CERTIFICO:
QUE ES FIEL COPIA
EL ORIGINAL
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/£ 130786 — 137949 — 130773 — 133732 - 133735 — 133731 — 133738 — 138026 — 067151 — 138032 ~ 1335983.



MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
LA

A DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Sistema de informacién geogrifica (SIG)
Levantamiento y georeferenciacién de pozos y cimaras e ingreso al sistema . UNIDAD: ud
SIG(incluye ingreso de redes y medidores)
Cantidad
UBICACION pn OBSERVACIONES
u
H 0,
Varios Frentes 3.734,00 Se planilla el 50% del total 7469 u

Ver anexos {planos) en Tomo I Anexos_SIG

TOTAL= 3.734,00 wud-~-
TOTAL ACUMULADO = 373400 wud.
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1=  5.194,00 ud.
(REFROGRAMACION 1)

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACION
Cio INCA S.A.

LOJA 2015
REGERLRAQIGN UABAN



Levantamiento y georeferenciacidn de pozos y cdmaras e ingreso al sistema SIG(incluye ingreso de

redes y medidores)

RESUMEN DE CANTIDADES

CONTRACTUAL PROYECTADAS INGRESADAS-MIGRADAS
LUMINARIAS 939 643
POZOS 2112 2112
CAMARAS 33 28
TRANSICIONES AEREO/SUB PROY. 11 11
CAMARAS PRIVADAS 62 43
PUNTOS DE CARGA 3227 2918
BRAZO LUMINARIA 74 73
POSTES LUMINARIAS 840 570
POSTES TRANSICIONES 11 11
POZOS CAMARAS PRIVADAS 160 70
TOTAL 5194 7469 6479
100% 88%
Presente Planilla CLEsy
50%
FALTANTE 990 12%

Nota: Para la presente planilla se considera el 50% para cobro un total de 3734 u.
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MUNICIPIO DE LOJA

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVLL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: C.N.T.
SUBCAPITULO: Canalizacién
BASE DE HORMIGON PARA ARMARIO INCLUIDO ACCESO AL POZO ~ UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(Und)
ETAPA 1 800 /  [De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 2 9.00 / [Deacuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 3 8.00 / |Deacuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 4 19.00 7/ |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA S 2.00 / |Deacuerdo a planos As-built de CNT
TOTAL = 46.00 / U~
TOTAL PLANILLADO = 31.00 7 U
PRESENTE PLANILLA = 15.00 7 U-
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 3500~ U~
(REFPROGRAMACION 1)
ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACION
. INGASA. .~
T o4 -
& ONSORCIO

=~ REGE.‘IEIR.-CHD.N Lamant




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTOQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y PESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ofﬁgﬂ? CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODQ: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: C.N.T.
SUBCAPITULO: Canalizacién
POZO ACERA 48 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS - UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(Und)
[ETAPA 1 1900 s |De acuerdo a planos As-built de CNT
[ETAPA 2 85.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
IIETAPA 3 15.00 / [De acuerdo a planos As-built de CNT
||ETA.PA 4 500 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 5§ 17.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
TRANSICION

7.00 / |Deacuerdo a planos As-buit de CNT

PRESENTE PLANILLA = 50.00~

U "
TOTAL PLANILLADO = 9800~ U

U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 103.00- U

TOTAL = 148.00 /

{REPROGRAMACION 1)
/s
ING, cun;[s GO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
APO! FISCALIZACION
CONSQRCIO LOJA 2015 INCA S.A.

'3' -
} 4 ONSORCIO
e RECEHOACIEN UHBANS

N Tt

™
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTC Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
S CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: C.N.T.
SUBCAPITULO: Canalizacién
POZO ACERA 48 BLOQUES 3 CONVERGENCIAS - UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(Und)
ETAPA 1 24.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 2 43.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
JETAPA 3 8.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
IETAPA 4 10.00 / [De acuerdo a planos As-built de CNT
|[ETAPA 5 14.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
TOTAL= 99.00 / U-
TOTAL PLANILLADOQ = 51.00 7 U
PRESENTE PLANILLA = 48.00 - U-r
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 53.00 - U«
(REPROGRAMACION 1)

/ s

[
ING. C NIEGO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
A FISCALIZACION v
'S A y
CONS j 0 LOJA 2015 i ,t?gAg ij‘a‘ L ]
+ = = ; ™ 5

b ) - e
£ GRSORCIO s s s
- HEGENLLT?A'E‘ENUREANA . R



MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
o maze CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSCORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODQ: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: CN.T.

SUBCAPITULO:  Canalizacién

POZOQ ACERA 48 BLOQUES 4 CONVERGENCIAS UNIDAD: U

CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(Und)

ETAPA 1 4500 / |Deacuerdo a planos As-built de CNT
JETAPA 2 46.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
[ETAPA 3 2400 / |De acuerdo e planos As-built de CNT
[ETAPA 4 14.00 / |Deacuerdo a planos As-built de CNT
[ETAPA 5 1400 / |De acuerdo a planos As-built de CNT

TOTAL = 14300/ U
TOTAL PLANILLADOQ = 89.00- U
PRESENTE PLANILLA = 54007 U~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 9100 U~

{REPROGRAMACION 1)

ING. C
CON

Lt

AMANIEGO
O LOJA 2015

¢ ONSORCIO

oA L0th
QL CEMERAGIGH GHIANA

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCALIZACION
INCA S.A.




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: C.N.T.
SUBCAPITULO:  Canalizacién
POZO CALZADA 48 BLOQUES 2 CONVERGENCIAS UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
{Und)
ETAPA 1 7.00 4  |De scuerdo & planos As-built de CNT
ETAPA 2 4.00 /  |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 3 2.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 4 3.00 / |Deacuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 5 0.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
TRANSICION 3.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
TOTAL = 1900/ U:
TOTAL PLANILLADO = 5500- U
PRESENTE PLANILLA = 36007 Us
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 66.00 - U-
(REPROGRAMACION 1)

f

L
]
ING. CI{AY/SAMANIEGO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
ERADO .. FISCALIZACION

. CONS@HCIO LOJA 2015 N _ INCASA.
~ =t ”"1
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MUNICIPIO DE LOJA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: C.N.T.
SUBCAPITULO: Canalizacién
POZO CALZADA 48 BLOQUES 3 CONVERGENCIAS UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
{(Und)
ETAPA 1 2.00 / |Deacuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 2 3.00 ! |Deacuerdo e planos As-built de CNT
ETAPA 3 6.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 4 6.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA § 500 / |Deacuerdo a planos As-built de CNT
TOTAL= 2200 / U
TOTAL PLANILLADO = 3.00 7 u
PRESENTE PLANILLA = 19.00 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 5.00 ~ U~
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"

ONSORCIO
nm"::\’\:?-m
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION:
CIVIL, S.A.
CAPITULO: C.N.T.

SUBCAPITULO: Canalizacién

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

PLANILLA: 6 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
RUBRO:

POZO CALZADA 48 BLOQUES 4 CONVERGENCIAS ~ UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(Und)

ETAPA 1 2.00 / |Deacuerdo a planos As-built de CNT
||ETAPA 2 4.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
[ETAPA 3 1100 / |De acuerdo a planos As-built de CNT

ETAPA 4 29.00 , |De acuerdo a planos As-built de CNT

ETAFA 5 14.00 ; |De acuerdo a planos As-built de CNT

TOTAL = 6000 » U~
TOTAL PLANILLADO = 9.00 ~ 9}
PRESENTE PLANILLA = 5100 U~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 1100/ U

(REPROGRAMACION 1}
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTOQ Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTQS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: C.N.T.
SUBCAPITULO: Canalizacién
POZO0 DE MANO UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIFCION OBSERVACIONES
(Und)
ETAPA 1 110.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 2 93.00 / |Deacuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA3 71.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 4 53.00 / |De acuerdo & planos As-built de CNT
ETAPA 5 56.00 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
TRANSICION 200 / |Deacuerdo a planos As-built de CNT
TOTAL = w500/ U~
TOTAL PLANILLADO = 35000 U
PRESENTE PLANILLA = 35.00 - U-
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 350.00 , u-
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLC SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO

TR

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: C.N.T.
SUBCAPITULO: Canalizacién
POZO DE MANO DE 1,20 X 1,20 m, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO + UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
{Und)
{ETAPA 1 21.00 /' |De acuerdo a planos As-built de CNT
[ETAPA 2 33.00 /  |De acuerdo a planos As-built de CNT
{ETAPA 3 63.00 /  |De acuerdo a planos As-built de CNT
IETAPA 4 65.00 / De acuerdo a planos As-built de CNT
|ETAPA 5 15.00 / De acuerdo a planos As-built de CNT
TRANSICION 6.00 / De scuerdo a planos As-built de CNT
TOTAL = 203007 U~
TOTAL PLANILLADQ = 271007 U
PRESENTE PLANILLA = -68.00 - u~-
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 28200 /1 U~
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

.

ONSORCIO
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CANTIDADES DE OBRA DE POZOS DE 80 BLOQUES

/



Excavacién a miquina sin clasificar

POZO LONGITUD ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m} (m) (m2) (m3)
80 Bloques Acera 3.80 3.05 2.10 11.59 24.34
80 Bloques Calzada 3.80 3.05 2.20 11.59 25.50 ,
Detalle Pozo 80 BLOQUES
I P2 Iif
| i {
_xﬁ;’rnl i i ’;«T‘..g- ; I )
o i=”'q'] A § 7 | oA
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Replzntillo de hormigén simple f c=180kg/cmn2
e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigén premezclado

POZO LONGITUD ANCHO AREA dren AREA Fozo ORBRSERVACIONES
(m} {m) (m2) (m2)
80 Bloques Acera 1.40 1.02 0.16 433 7
80 Bloques Calzada 1.40 1.02 0.16 433 7/
Detalle Pozo 80 0BLOQUES
g
L

1.40




Hormigén premezciado [ ce210Kg/em2 en plso

POZO LONGITUD ANCHO ALTURA AREA drea AREA YOLUMEN YOLUMEN OBSERVACIONES
i) (m) (m) (md) m (a3 ACUMULADO
80 Bloques Acera 1.40 1.02 0.10 0.16 433 043 0.43 /
B0 Bloques Calzada 1.40 1.02 0.10 0.1 433 043 043 /
Detalle Pozo 80 BLOQUES
g S
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Mamposteria de blogue de hormigén simple curvo e =10 cm, mortero 1:6, e = 2.5 cm.

POZO N PERIMETRO ALTURA AREA AREA OBSERVACIONES
ro. Pozos
{m) (m) {m?} ACUMULADO
48 Bloques Acera 1 7.56 1.50 11.34 11.34
Convergencias (8 Bloques) 8 0.07 .30 0.02 0.16
11,50 / m2
48 Bloques Calzada 1 7.56 1.50 11.34 11.34
Convergencias (8 Blogues) 8 0.07 0.30 0.02 0.16
11.50 / m2
Detalle Pozo 80 BLOQUES
~agman || 7|1
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Hormigén simple " c=210Kg/cm2, en losa de pozo telecomunicaciones
POZO LONGITUD ANCHO ALTURA AREA Tapa { VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m2) {m3) ACUMULABOD
86 Bloques Acera 1.40 1.02 0.20 033 0.83 0.83 /
80 Blogues Calzada 1.40 1.02 0.30 0.33 1.28 128 /
Detalle Pozo 80 BLOQUES
i
-~
e \\
f/ -
!
:i 1.40 v
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Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm?2

PLANILLA DE HIERROS POZO DE 80 BLOQUES CNT _ Acera

MARCA nu:::;r)no TIPG | CANTIDAD u:::mn:: w;gi:}_"’ "(::? OBSERVACIONES
001 12 C 16 240 38.40 34.10 PAREDES
100 12 I 2 0.80 1.60 142 LOSA
101 12 I 2 100 2.00 1.78 LOSA
102 12 ) 2 120 2.40 213 LOSA
103 12 ) 2 135 2.70 2.40 LOSA
104 12 I 2 155 3.10 275 LOsA
105 12 I 2 170 3.40 3.02 LOSA
106 12 ] 4 1.85 7.40 6.57 LOSA
107 12 ) 8 0.65 5.20 4.62 10sA
110 12 i 2 055 1.10 0.98 LOSA
111 12 : 2 125 2.50 222 L0sA
112 12 i 2 170 3.40 302 10sA
113 12 I 2 230 4.50 4.08 LOSA
114 12 | 4 260 10.40 9.24 LOSA
115 12 ) 8 1.00 8.00 7.10 LOSA

8543 [Kg
TOTAL 85,43 / Total de 4 Pozos da 80 Blogues
PLANILLA DE HIERROS POZO DE 80 BLOQUES CNT _ Calzada

MARCA D”:::f:;m PO | canTIDAD ":::m":’: mxr:fo P{F:‘? OBSERVACIONES
ool 12 c 16 40 38.40 34,10 PAREDES
100 12 I 2 0.80 1.60 142 LOSA
101 2 I 2 1.00 2.00 178 LOSA
102 12 I 2 120 2.40 213 LOSA
103 12 ) 2 135 270 2.40 LOSA
104 12 i 2 1.55 3.10 275 LOsA
105 12 | 2 170 3.40 302 LOsA
106 12 | 4 185 7.40 657 LOosA
107 2 | 8 0.65 5.20 462 LOsA
110 12 I 2 0.55 1.10 0.98 LOSA
11 12 I 2 125 250 222 LOSA
12 12 I 2 170 3.40 3.02 LOSA
113 12 I 2 230 4.60 4.08 LOSA
114 12 ) 4 2.60 10,30 9.24 LOSA
115 12 ) 8 1.00 8.00 7.10 LOSA
300 12 | 2 110 2.20 1.95 LOSA
301 12 | 2 125 2.50 222 LOsA
302 12 1 2 1.45 250 258 LOsA
303 12 ) 2 160 320 284 LOSA
304 12 ) 2 175 3,50 311 LOSA
305 12 I 4 077 3.08 2.74 105A
306 12 I 4 0.69 2.76 2.45 LOsA

103.31 / |Kg
TOTAL

e L
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Cargada de material con maquinaria

?\f

o~

POZO LONGITUD ANCHO ALTURA AREA YOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) {m) {m2}) (m3)
80 Blogues Acera 1.40 1.02 1.95 4.49 8.76 /
80 Bloques Calzada 1.40 1.02 2.05 4.49 920 /
Detalle Pozo 80 BLOQUES
TR
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
\anza CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

R ERAT

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAFPITULO: FIBRA OPTICA

SUBCAPITULO: Zanja para red

Cargada de material con maquinaria UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
27 POZOS COMPARTIDOS -151.48 / Liquidacidén de Planilla No.5 de Julio 2016, para
ubicarlo en el subcapitulo "Pozos principales de revisién"
TOTAL = -15248~ M3 -
TOTAL PLANILLADO = 6818.65- M3
TOTAL ACUMULADO = 6667174 M3~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, I = 697133, M3
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO

T, TRHLAW (A

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

CIVLL, S.A.

CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO:  Zanja para red
Transporte de material

CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™

PLANILLA: 6 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
RUBRO:

UNIDAD: M3*KM

TRANSPORTE
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3I*KM)
27 POZOS COMPARTIDOS -1105.80 < |Liquidacién de Planilla No.5 de Julio 2016, para
ubicarlo en el subcapitulo "Pozos principales de revision"

TOTAL = -1105.80 - M3*KM -
TOTAL PLANILLADO = 40 14699 ©+  M3*KM
TOTAL ACUMULADO = 39041197 M3*KM ~

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 40 528.69 7 M3*KM ~

(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY § NIEGO
AP
CONSORCIO LOJA 2015

ONSORCIO

103 2015
ngr—:nsnacroﬂ Danana

ING. DORIAN ROMERO HURTADO

FISCALIZACION

i leote
oy FECTOS

By

[




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ON3QRCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOQS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2015

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Pozos principales de revisién
Excavacién a miquina sin clasificar UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3}
[ETAPA 1 173290 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
|ETAPA 2 234350 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
IIETAPA 3 1294.30  |De acuerdo a planos As-built d¢ FOM
[ETAPA 4 1726.88 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
IETAPA 5 101824 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
TRANSICIONES 451.50 7 |De acuerdo a planos As-built de FOM
27 POZOS COMPARTIDOS 187.04 ¢ |De acuerdo a planos As-built de FOM
TOTAL = 875436~ M3~
TOTAL PLANILLADO = 8077087 M3
PRESENTE PLANILLA = 67728/ M3~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 846064 M3~
(REPROGRAMACION 1)
ING, DORIAN ROMERO HURTADO
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO

B TEWRW (WA

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULQ: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Pozos principales de revisién
Replantillo de kormigén simple " e=180kg/ecm2 e=6cm, incluye piedra e=15¢m, con hormigén UNIDAD: M2
premezclado
AREA
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M)
ETAPA 1 23108 / |[De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 2 311.74 / |De acuerdo & planos As-built de FOM
ETAPA 3 170.04 / |Dec acuerdo & planos As-built de FOM
[ETAPA 4 224.54 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
[ETAPA 5 132.98 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
TRANSICION 58.86 / |De acuerdo aplanos As-built de FOM
27 POZ0OS COMPARTIDOS 1171 / |Deacuerdoa planos As-built de FOM
TOTAL = 1140.95/ M2 -~
TOTAL PLANILLADO = 1105487 M2
PRESENTE PLANILLA = 3547 / M2 -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 115930 M2 .
(REPROGRAMACION 1)
ING. %wm ING. DORIAN ROMERO HURTADOC
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: FIBRA OPTICA

SUBCAPITULO:  Pozos principales de revisién

Hormigén premezclado £ e=210Kg/cm2 en piso UNIDAD: M3

VOLUMEN
DESCRIFCION OBSERVACIONES
™3

IETAPA 1 ; 23.32 /  De acuerdo a planos As-built de FOM
IETAPA 2 3146 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
[ETAPA 3 17.16 / |De acuerdo & planos As-built de FOM
IETAPA 4 22.66 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 5 13.42 7 |De acuerdo a planos As-built de FOM
TRANSICION 594 / |De acuerdo a planos As-built de FOM

TOTAL = 11396 © M3 -
TOTAL PLANILLARO = 12256~ M3
PRESENTE PLANILLA = 860 - M3~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 127.85r M3~
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

B faRA  LEATY

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 20615

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

PLANILLA: 6 C.C.

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO:  Pozos principales de revisidn
Mamposteria de bloque de hormigén simple curve e =10 cm. mortero 1:6, e =2.5 cm. UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
[ETAPA 1 790.76 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
[ETAPA 2 1066.78 ! |De acuerdo a planos As-built de FOM
[ETAPA 3 581.88 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
|ETAPA 4 768.38 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
fETAPA 5 455.06 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
TRANSICIONES 201.42 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
TOTAL= 3 864.28 M3 -
TOTAL PLANILLADO = 444703/ M3
PRESENTE PLANILLA = -582.75 / M3~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 455504, M3.
(REPROGRAMACION 1)
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AP »  FISCALIZACION
CONSO LOJA 2015 k INGA 5.A.

cORCIO

Eed
P}
| o
LAl
%rrnrRPCIDHURBAMA

}Luﬂf:;w

y D2 WECTOS
&

1_"_-,___, Jharn

- T A

PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSRRCI0 CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 201%

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Pozes principales de revisién
Hermigén simple I c=210Kg/cm2, en losa de pozo telecomunicaciones - UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
o
[ETAPA 1 42.64 | |De acuerdo 2 planos As-built de FOM
[ETAPA 2 59.12_ /| De acuerdo 2 planos As-built de FOM
IETAPA 3 36.72 ! !Deacuerdo a planos As-built de FOM
{ETAPA 4 5344 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
[ETAPA 5 30.40 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
TRANSICION 13.68 / |Deacuerdoa planos As-built de FOM
27 POZ0S COMPARTIDOS 15.76 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
TOTAL = 25176 7 M3 -
TOTAL PLANILLADO = 24018 » M3
PRESENTE PLANILLA = 1158 / M3 -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 25130 M3 -

(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIFPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE QORDENAMIENTO Y DESARROLY.O SOSTENIBLE DEL

0?3“2’?’20 CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENTERIA PERIODO: 81 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO:  Pozos principales de revisién
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/ecm2 - UNIDAD: KG
Peso
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(KG)
ETAPA 1 5156.24 ; |De acuerdo a planos As-built de FOM
JETAPA 2 7008.07 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
fETAPA 3 3968.32 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 4 5401.53 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 5 3158.27 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
TRANSICION 1405.23 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
27 POZOS COMPARTIDOS 3403.38 / [De acuerdo a planos As-built de FOM
TOTAL = 29501.04 7 KG-
TOTAL PLANILLADO = 2708299/ KG
PRESENTE PLANILLA = 2418.05 / KG -~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 2826269 » KG-
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

b,

OPES?E.IO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO:  Pozos principales de¢ revisitn
Tapa y cerco HF abisagrada UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(Und)
ETAPA 1 106.00 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 2 143.00 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 3 78.00 / |Deacuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 4 103.00 s |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 5 61.00 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
TRANSICION 27.00 / |Deacuerdo a planos As-built de FOM
27 POZ0S COMPARTIDOS 27.00 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
TOTAL = 545007 U~
TOTAL PLANILLADO = 506.00 ; u
PRESENTE PLANILLA = 39.00 U~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 51200 - U~
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
L CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIOD{): 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OFTICA
SUBCAPITULO: Pozas principales de revisitn
Cargada de material con maquinaria UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)
|ETAPA 1 409.40 | |De acuerdo a planos As-built de FOM
[ETAPA 2 553.90 / |Deacuerdo a planos As-built de FOM
[ETAPA 3 306.60 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
[ETAPA 4 409.82 / {De acucrdo a planos As-built de FOM
ETAPA 5 24146 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
TRANSICIONES 107.10  / |De acuerdo a planos As-built de FOM
27 POZOS COMPARTIDOS 151.48 / |De acuerdo a planos As-built de FOM

TOTAL = 2179.76 .~ M3~

TOTAL PLANILLADO = 1847.08 7 M3
PRESENTE PLANILLA = 33268/ M3~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 1938.50 M3 .
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

DNSORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, 5.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Pozos principales de revisitn
Transporte de material UNIDAD: M3*KM
DESCRIPCION A OBSERVACIONES
(M3*KM)
ETAPA 1 212221 ! |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 2 4031.59 / . |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 3 2137.81 / [De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 4 2035.38 / iDe acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 5 69241 / |Descuerdoa planos As-built de FOM
27 POZOS COMPARTIDOS 110580 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
TRANSICIONES 567.66 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
TOTAL= 12692.86 - M3*KM -
TOTAL PLANILLADO = 12916.83 © M3*KM
PRESENTE PLANILLA=  -223.97 / M3*KM -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 13355.65 M3*KM .,
{REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO

B R I

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, 8.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OPTICA

SUBCAPITULO: Pozo de paso

Excavacién & mano sin clasificar UNIDAD: M3
YOLUMEN
DESCRIPCION QBSERVACIONES
(M3)
ETAPA 1 199.92 ! |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 2 292.04 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 3 147.00 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 4 160.72 / _|De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 5 129.36 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
27 POZOS COMPARTIDOS 37.67 / |Deacuerdo a planos As-built de FOM
TOTAL = 966,71,/ M3 -
TOTAL PLANILLADO = 929477 M3
PRESENTE PLANILLA = 37247 M3 -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nre, 1= 943.19 » M3 -
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO
LAk Jth

b R T

CONTRATISTA: CONSORCIO LQJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.
PERIODQO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO:  Pozo de paso
Tapa de hormigén para pozo de paso 0.80x0.80 m UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
{Und)
ETAPA 1 102.00 s |De acuerdo a planos As-buiit de FOM
ETAPA 2 149.00 /  |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 3 75.00 /  |Dec acuerdo & planos As-built de FOM
ETAPA 4 82.00 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA § 66.00 / |Deacuerdoa planos As-built de FOM
TOTAL = 47400, U~
TOTAL PLANILLADO = 45200~ U
PRESENTE PLANILLA = 22007 U -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 45200 U~
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE L.OJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

OE.S‘:%B:EP CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, §.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULO: Pozo de pase
Transporte de material UNIDAD: M3*KM
TRANSPORTE
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3*KM)
ETAPA 1 529.72 ! |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 2 1032.31 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA, 3 595.16 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 4 426.11 / {De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA § 213.73 / |De scuerdo & planos As-built de FOM
TOTAL= 279703/ M3I*KM~
TOTAL PLANILLADO =  2884.66 © M3°KM
PRESENTE PLANILLA = -87.63 ©/ M3*KM -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 291514/ M3*KM .-
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO

W VPR T

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA FERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, §.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OFTICA

SUBCAPITULO:  Pozo de mano dependencias municipales

Excavacién a mano sin clasificar _ UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3}
ETAPA 1 0.00 4 |De acuerdo a planos As-built de FOM
[ETAPA 2 0.25 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 3 0.50 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 4 225 / |Deacuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 5 0.00 / |Deacuerdo a planos As-built de FOM
TOTAL = 3.00, M3~
TOTAL PLANILLADO = 182/ M3
PRESENTE PLANILLA = 118/ M3~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 5127 M3 -
(REFROGRAMACION 1)
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MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO

L.l
U Y

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 201%

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OPTICA
SUBCAPITULQ:  Pozo de mano dependencias municipales
Tapa de bormigén para pozo dependencia muaicipal 0.40x0.40 m UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(Und)

IETAPA 1 0.00 / [Dezcuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 2 1.00 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 3 200 ; |Deacuerdo aplanos As-built de FOM
ETAPA 4 9.00 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 5 000 / |Deacuerdoa planos As-built de FOM

TOTAL= 12.00~ U~
TOTAL PLANILLADO = 1400~ U
PRESENTE PLANILLA = 2007 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nre, 1 = 50007 U~
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSRRCI0 CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C,
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: #1 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: FIBRA OPTICA

SUBCAPITULO: Pozo de mano dependencias municipales

Cargada de material con maquinaria ” UNIDAD:; M3

YOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
{M3)

ETAPA 1 0.00 ; |Deacuerdo a planos As-built de FOM
[ETAPA 2 0.13 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
{ETAPA 3 0.26 / |Deacuerdo a planos As-built de FOM
fETAPA 4 117 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
[ETAPA 5 0.00 / |De acuerdo a planos As-built de FOM

TOTAL = 1.56 / M3 -
TOTAL PLANILLADO = 1.827 M3
PRESENTE PLANILLA = -0.26 / M3 -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIOQO Nro, 1= 572~ M3 .
(REPROGRAMACION 1)
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ONSORCIO

I, TR (TAXY

MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
CIVIL, S.A.
CAPITULO: FIBRA OPTICA

SUBCAPITULO: Pozo de mano dependencias municipales
Transporte de material

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
RUBRO:

UNIDAD: M3*KM

CONSORCIO [{OJA 2015

% bt

GMSORCIO

LA 2015
- GEGENENAPIBN BREAA

TRANSPORTE
DESCRIPCION OBSERVACIONES
{MI*KM)

ETAPA 1 0.00 ; |De acuerdo & planos As-built de FOM
JETAPA 2 0.95 / |De acuerdo a planos As-built de FOM
IETAPA 3 196/ |De acuerdo a planos As-built de FOM
fETAPA 4 5.7/ |De acuerdo a planos As-built de FOM

ETAPA § 0.00 / [De acuerdo a planos As-built de FOM

TOTAL = 8.65 7  M3I*KM -
TOTAL PLANILLADO = 12,74 7 M3*KM
PRESENTE PLANILLA = -409” M3*KM -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 40.04. M3*KM .
(REPROGRAMACION 1)
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CANTIDADES DE OBRA DE POZOS DE 48 BLOQUES



Excavacién a miquina sin clasificar

POZO LONGITUD ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) {m2) {m3)
48 Bloques Acera 3.07 2.80 1.90 8.60 16.34 7
48 Bloques Calzada 3.07 2.80 2.00 8.60 1720 7
Detalle Pozo 48 BLOQUES

1.80




Replantillo de hormigén simple f c=180kg/cm2

e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigén premezclado

POZO LONGITUD ANCHO AREA dren AREA Pozo OBSERVACIONES
(m) (m) {m2) (m2)
48 Bloques Acera 0.93 0.80 0.16 218 ,
48 Bloques Calzada 0.93 0.80 0.16 2.18 /
Detalle Pozo 48 BLOQUES
TR o o] el
BORSCIERRY 5




Hormigén premezclado fc=210Kg/cm2 en piso
POZO LONGITUD ANCHO ALTURA AREA dren | AREA Pozo | VYOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) (m2) (m2) _(m3)
48 Blogues Acera 0.93 0.80 0.10 0.16 2.8 022 /
48 Bloques Calzada 0.93 0.80 0.10 0.16 2.18 022 7
Detalle Pozo 48 BLOQUES
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Mamposteria de bloque de hormigdn simple curvo e =10 cm. mortero 1:6, e = 2.5 cm.

FOZO PERIMETRO| ALTURA AREA AREA OBSERVACIONES
{m) {m) {m2) ACUMULADO
48 Bloques Acera 5.72 1.30 7.44 744
Convergencias (8 Blogues) 0.07 0.30 0.02 0.02
Total: 746 / |m2
48 Blogues Calzada 5.72 1.30 7.44 7.44
Convergencias (8 Bloques) 0.07 0.30 0.02 002 ,
Total; 746 |m2

Detaile Pozo 48 BLOQUES
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Hormigén simple f ¢c=210Kg/cm2, en losa de pozo telecomunicaciones

T LONGITUD | ANCHO ALTURA | AREATapa | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) {m) (m2) {m3)
48 Bloques Acera 0.93 0.80 0.20 0.33 0.40 /
48 Bloques Calzada 0.93 0.80 0.30 0.33 0.64 /
Detalle Pozo 48 BLOQUES
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Acero de refuerza en barras fy=4200kg/cm2

PLANILLA DE HIERROS POZQ DE 48 BLOQUES ACERA GAD

DIAMETRO LONGITYD | LONGAUD PESO
MARCA ) TIPO CANTIDAD PARCIAL TOTAL ™ - OBSERVACIONES
201 12 C 12 1.90 22.80 20.25  JPAREDES
202 12 1 2 0.90 1.80 1.60 LOSA
203 1 ! 2 1.10 220 195  [losA
204 12 | 2 1.30 2.80 231 LOSA
205 12 1 4 140 5.60 4.97 LOSA
206 12 i B 0.40 3.20 2.84 LOSA
207 12 | 2 1.00 2.00 1.78 LOSA
208 12 [ 2 1.55 3.10 2.75 LOSA
203 12 ] 4 1.75 7.00 6.2 LOSA
210 12 ] B 0.55 4.40 3.91 LOSA
PESO TOTAL ACERO) DE REFUERTO EN CAMARAS DE TRANSFORMACION = 4357 ¢ |Kg
TOTAL 38855 Cantidad total de 8 pozos
LT
=
0]
n
1nene
b n
n
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Ut 1 PR
-
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PLANILLA DE HIERROS POZO DE 48 BLOQUES CALZADA GAD
DIAMETRO LONGITUD | LONGITUG PESQ
MARCA ) TPQ CANTIDAD PARCIAL TOTAL T OBSERVACIONES
201 12 C 12 1.90 22.80 20.25 |PAREDES
202 12 | 2 0.90 1.80 1.60 LOSA
203 12 1 2 1.10 .20 195 LOSA
204 12 1 2 1.30 2.60 231 105A,
205 12 1 4 1.40 5.60 3.57 LOSA
206 12 i 8 0.40 3.20 21.84 LOSA
207 12 | 1 1.00 2.00 1.78 LOSA
208 12 j 2 1.55 3.10 2.75 LOSA
209 12 | 4 1.70 6.80 6.04 LOSA
210 12 ] 0.55 4.40 3.91 LOSA
120 12 1 2 1.15 2.30 2.04 LOSA
121 12 | 2 135 270 2.40 LOSA
122 12 ] 4 0.55 2.20 195 LDSA
123 12 [ 4 0.45 1.80 1.60 LOSA
PESO TOTAL ACERC DE REFUERZO EN CAMARAS DE TRANSFORMAGCON = 5633 / |Kg
TOTAL  507.43 Cantldad total de 5 poxos

3 2
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Cargada de material con maquinaria

POZO LONGITUD | ANCHO | ALTURA | AREA | VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m2) (m3)
48 Blogues Acera 0.93 0.80 1.65 2.34 3.86 7
48 Bloques Calzada 0.93 0.80 1.75 2.34 4.10 /
Detalle Pozo 48 BLOQUES
1.86
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CANTIDADES DE OBRA DE POZOS DE 1x1



Hormigén premezclado I c=210Kg/cm2, inc encofrado

" LONGITUD | ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
{m) {m) {m) __{m3) (md) ACUMULADO
Pozn de paso 100 1.00 1,05 1.00 1.05 1.05 7 |volumen extemo
Pozo de paso 08 0% 1.00 0.64 0.54 0.64 {volumen interno
TOTAL= 041 4 m3
Detalle Pozo de Paso 1x1
1.00
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Cargada de material con maquinaria

POZO LONGITUD ANCHO ALTURA AREA YOLUMEN OBSERYACIONES
{m) (m) {m) {m2) {m3)
Pozos de Paso 1.00 1.00 1.05 1.00 1.05 /
Detalle Pozo de Paso 1x1
1.00
:..J"“”:-h' i 1.00
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Excavacion a meano sin clasificar

POZO LONGITUD ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) {m) (m) (m2) (m3)
Pozos de paso 1.40 1.40 1.00 1.96 196 /
Detalle Pozo de Paso 1x1
1.40
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CANTIDADES DE OBRA DE POZOS DE 0.5x0.5



Excavacién a mano sin clasificar

POZO

LONGITUD
{m)

ANCHO
(m)

ALTURA
(m)

AREA
{m2)

VOLUMEN
{m3)

OBSERVACIONES

Pozos de paso

0.70

0.70

0.50

0.49

025

Detalle Pozo 0.5x0.5

N

0.7
\




Hormig6n premezelado £ e=210Kg/cm2, inc encofrado

— LONGITUD | ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN VOLUMEN OBSERVACIONES
(m) (m) (m) {m2) (m3) ACUMULADO
Pozo de paso 0.50 0.50 0.50 0.25 0.13 0.13
Pozo de pase 0.30 0.30 0.50 0.09 0.05 0.05
TOTAL = | 008 /  |m3
Detalle Pozo 0.5x0.5
= ’:‘] 40,50 ———
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Cargada de material con maquinaria

POZO LONGITUD ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN OBSERYACIONES
(m) (m) {m) (m2) {m3)
Pozos de Paso 0.50 0.50 0.50 0.25 0.13 /
Detalle Pozo 0.5x0.5
satept = 10500 =
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CANTIDADES DE OBRA DE POZOS COMPARTIDOS

EERSSA (24 CNT (25) FOM {27)

pLLies Sollaly 34.891(5 ! 32,6% 32,6%
Excavacion a maquina sin clasificar m3 177.48 173.19 187.04
Relleno con arena amarilla de mina m3 1.75 1.7115 1.85
Re!le'nr.J compacta.ldo con compactador m3 65.90 64.30 69.45
mecanico {material de sitio)
Cargada de material con maquinaria m3 143.74 140.26 151.48
Transporte de material m3*km 1049.26 1023.88 1105.80
Replantillo de hormigdn simple f'c=180kg/cm2
e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigén m2 11.11 10.84 11.71
premezclado
Hormigdn sumplf_‘ f'e=210Kg/cm2, en losa de m3 14.95 14.5885 15.76
pozo telecomunicaciones
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 3229.38 3151.28 3403.38
Tapa y cerco HF abisagrada u 24.00 25.00 27.00
Excavacion a mano sin clasificar m3 35.75 34.88 37.67
Hormigaon premezclado f'¢=210Kg/cm2, inc m3 37.17 36.27 39.17
encofrado

f. FISCALIZACION f.
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RUTA DE RECORRIDO A ESCOMBRERAS



RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA EL PARQUE IDUSTRIAL LOJA
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. EMILIANO ORTEGA Y MIGUEL RIOFRIO
CORDENADAS: ESTE: 700193.7605 NORTE: 9557773.0809

DISTANCIA DE RECORRDIQ: 7.30 Km
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TRANSPORTE DE MATERIAL HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO
VALDIVIESO

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV. 24 DE MAYO Y MIGUEL RIOFRIO
CORDENADAS: ESTE: 700072.4066 NORTE: 9557769.0421
DISTANCIA DE RECORRDIO: 1.8 Km
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TRANSPORTE DE MATERIAL HACIA ESCOMBRERA DETRAS DEL COLEGIO BERNARDO
VALDIVIESO

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: 18 DE NOVIEMBRE Y GONZANAMA
CORDENADAS: ESTE: 701948.95 NORTE: 9556778.10
DISTANCIA DE RECORRDIO: 1.9 Km
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RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA ESCOMBRERA CARIGAN
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: Calle Juan José Pefia y Mercadillo
CORDENADAS: ESTE: 699976.7837 NORTE: 9557521.5641

DISTANCIA DE RECORRIDO: 9.9 Km
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RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA ESCOMBRERA QUILLUYACU
CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: Azuay y Bolivar
CORDENADAS: ESTE: 699738.3920 NORTE: 9557628.3150

DISTANCIA DE RECORRIDO: 7.5 Km

HACIENDA Y
POMPEYA




E

RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HA A PAR

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO

CORDENADAS: ESTE: 699738.3920 NORTE- 9557628 3

DISTANCIA DE RECORRIDO: 2.6 Km
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RUTA DE RECORRIDO HACIA PARQUE DELOS R

UA

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: AV 24D MAYO

ESTE: 700078.3326 NORTE'9557646 8204

CORDENADAS:

DISTANCIA DE RECORRIDO: 3.6 Km
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RUTA DE RECORRIDO DE VOLQUETAS HACIA ESCOMBRERA BARRIO EPOCA

CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO: SUCRE Y JUAN DE SALINAS

CORDENADAS: ESTE: 699446.06 NCRTE: 9558582.94

DISTANCIA DE RECORRIDO: 5,3 Km
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PLANILLA: No.6 C.C.

MEMORIA DE CALCULO
RUBROS MIGRADOS



MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

ONSORCIO

bRk T

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A, PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CAPITULO: EERSSA (RUBRO MIGRADO) RUBRO:

SUBCAPITULO: DESMONTAJE DE POSTES ELECTRICOS EXISTENTES

Relleno compactado con compactador mecdnico y material de mejoramiento UNIDAD: m3

UBICACION VoL OBSERVACIONES
(M3)

Av. Eduardo Kingman entre Sozoranga y Gonzanami 0.56

Av. Eduardo Kingman entre Gonzanam4 y Saraguro 0.62 /

Av. Eduardo Kingman entre Saraguro y Alamor 048 7

Av. Eduardo Kingmen entre Alamor y Amaluza 0.29 -~

Av. Eduardo Kingman entre Amaluza v Catamayo 028 /

Av. Eduardo Kingmen Catamayo y Av. Gobemnacidn de Mainas 097 7

Av. Gobernacidn de Mainas entre Sucre y Chaguarpamba 0.17 /

Manuela Caftizares entre Av. Emiliano Ortega v J. Egas 026 /

Av. Gobernacidn de Mainas entre Chaguarpamba y 18 de Noviembre 0.65 /

Av. Gob. de Mainss entre 1§ de Noviembre y Av. Eduardo Kingman 099 -

18 de Noviembre eotre Av. Gobernacidn de Mainas y Chile 2.67 /

18 de Noviembre eatre Gonzanama y Chile 0.78 /

Chaguarpamba entre Sucre y Av. Gobernacidn de Mainas 031 /

Saraguro entre Av. Eduardo Kingman v 18 de Noviembre 0.79 ~

Chile eatre Av. Universitaria y Sucre 0.66 -

Zapotillo y Chile 082 /

Sucre catre Alamor y Saraguro 047 /

Sucre entre Saraguro y Gonzanamé 0.68 -

Sucre entre Gonzanam4 y Celica 1.15 -

Sucre entre Celica y Cariamanga 0.48

Sucre entre Carjiamanga y Catacocha 0.51 7

Sucre entre Lourdes y Mercadillo 0.17
|Cariamanga entre Bolivar v Sucre 0.48 ~
| Cariamanga entre Sucre y 18 de Noviembre 0.50 /
|Cariamanga entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria 033 /
ICelica entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria 0.83 -
|Celica eutre Sucre y 18 de Noviembre 1.03 7
[Celica eatre Sucre y Bolivar 0.66 -
|Bolivar catre Lourdss v Catacocha 0.66 /
iBalivar entre Catncocha y Cariamanga 042 /

Boliver entre Cariamanga v Sozoranga 0.51 -

Sozoranga entre Av. Eduardo Kingman y Bernardo Valdivieso 0.51 ~

TOTAL= 2069 M3 -
TOTALACUMULADO= 3604 - M3 -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1=  167.00 - M3~
(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY, leGO
CONSORCIO LOJA 2015

OHSORCIO

QoA 2015
REGENERACION UHBANA

{
ING. DORIAN ROMERO HURTADO
1\FISCALIZACION

JNCAS .
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Relleno compactado con compaciador mecdnico y material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
e Y m | @ | @y
Av. Eduardo Kingman entre Sozoranga y Gonzanama Oeste 137928 0.35 1.60 / 0.15
Este 137927 0.35 140 /| 0.13
Este 137926 0.35 150 /| 014
Este 137925 0.35 150 /| 0.14
TOTAL: 056/
< =
o=
—~_-._____=% Av, EIUARDO KINGHAN 5 =
§ 4 '
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO
«B N (m) m | (m3)
Av, Eduardo Kingman entre Gonzanamé y Saraguro Este 137924 0.35 140 / 0.13
Este 137923 0.35 160 /] 015
Estc 137922 0.35 1.70 7 0.16
Qeste 137949 0.35 190 7|  0.18
TOTAL: 062,
= =
N ull g
R I;g] 2
&5 _e% ﬂg-‘“
g It ~
=g KINGHAN w ,8;"' g
] (&) e ¥
__I T - L g
e = =
IAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No. |P
L ] m | m | m3
Av. Eduardo Kingman entre Saraguro y Alamor Este 137920 0.35 160 /| 015
Ests 137919 0.35 170 7| 0.16
Este 137918 0.35 1.80 7] 017
TOTAL: 048/
g
i
2 ——
|
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
g A | | @y
Av. Eduardo Kingman entre Alamor y Amaluza Este 137917 0.35 1.50 7 0.14
Este 137916 0.35 1.60 ¢ 0.15
TOTAL: 029 /
i
. ETRIANRDD KINGHAN
E g
P Hojalde?d



Relleno compactado con compactador mecdnico y material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO Na.
YL ) (m) (m) (m3)
Av. Eduardo Kingman entre Amaluza y Catamayo Este 137915 0.35 140/, 0.13
Esie 137914 0.35 1.60 0.15
TOTAL: 028/
_ B
~ =
e o £
J(Eg— g
Lk Av, CDUARDO KINGMAN
N\ (&) &
<L
=>
0
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
e N (m) m) | (m3)
Av. Eduardo Kingman Catamayo y Av. Gobernacién de Mainas Este 137913 0.35 1.60 0.15
Este 137912 0.35 1.70 /| 016
Este 137911 0.35 1.80 /| 017
Este 137910 0.35 1.90 / 0.18
Este 137909 0.35 1.60 / 0.15
Este 137908 0.35 170 /| 0.16

.
(AN N 2

G&\)

[ 1 |

T

A

3

b pff
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
L - @ | (| @
Av. Gobernacion de Mainas entre Sucre y Chaguarpamba Norte 137985 0.35 1.80 / 0.17
TOTAL: 0.17
Av. GOBERNACION DE MAINASl A
Pl
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
d S (m) m | 3
Manuela Cadizares entre Av. Emiliano Ortega y J. Egas Norte 130604 0.35 135 / 0.13
Este 130633 0.35 L40 7|  0.13
TOTAL: 026
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Relleno compactado con compactador mecdnico y material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. () @) (a3)
Av. Gobemnacién de Mainas entre Chaguarpamba y 18 de Noviembre Norte 62488 0.35 1.60 7 0.15
Norte 46656 0.35 1.70 /| 016
Norte 169463 0.35 1.80 /7 0.17
Norte 133648 0.35 1.80 /]  0.17
TOTAL 0.65
Av. Gob. de Mainas entre 18 de Noviembre y Av, Eduardo Kingman Sur 133646 0.35 1.70 < 0.16
Sur 137987 0.35 1.80 /| 017
Sur 137938 0.35 190 /] 0.8
Sur 137989 0.35 1.80 7 0.17
Sur 67151 0.35 1.70 7 0.16
Sur 137991 0.35 1.60 0.15

TRAMO (UBICACION)

18 de Noviembre entre Av, Gobemacion de Mainas y Chile Este 133643 0.35 170 /| 016
Este 133642 0.35 1.80 7] 017
Este 133641 0.35 170 ] 016
Este 133640 0.35 160 7| 015
Este 133639 0.35 140 /] 0.13
Este 133632 0.35 130 /| 013
Este 133630 0.35 190 /| 0.8
Este 133628 0.35 180 '] 017
Este 133626 0.35 1.70 7 0.16
Este 133624 0.35 1.80 /| 017
Oeste 133623 0.35 170 7] 016
Oeste 133625 0.35 1.60 7 0.15
Oeste 133627 0.35 150/ 0.14
Oeste 133629 0.35 1.80 7 0.17
Osste 133631 0.35 1.90 7 0.18
Ocste 133633 0.35 1.50 ¢ 0.14
Ceste 133644 0.35 1.6D / 0.15

TOTAL: 267

HoJa3 de 9



Relleno compactado con compactador mecdnico y material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. ) o S
18 de Noviembre entre Gonzanama y Chile Este 133618 0.35 170 7| 0.16
Este 133619 0.35 1.80 /|  0.17
Este 133620 0.35 .70 7] 0.16
Este 133621 0.35 1.60 |  0.13
Este 133622 0.35 1.50 /] 0.4
TOTAL:  0.78,

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
Us Al (m) (m | (m3)
| Chaguarpamba entre Sucre y Av. Gobernacién de Mainas Ocste 61389 0.35 1.60 0.15
Qcsie 61675 0.35 1.70 0.16
TOTAL: 031,
%
2 o
b o3 Qq,
<
o &
?xi‘g\\\' % CHAGUARPAMBA
E ALTURA| VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO
UL ), @ | (my
Saraguro entre Av. Eduardo Kingman y 18 de Noviembre Sur 138008 0.35 1.60 0.15
Sur 133007 0.35 140 7| 013
Sur 138006 0.35 1.60 7| 0.15
Norte 133730 0.35 1.90 0.18
Norte 133729 0.35 1.90 0.18
TOTAL: 0.79 -

== N
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. (m) @ (m3)
Chile entre Av. Universitaria y Sucre Sur 133736 035 1.80 7 0.17
Sur 133737 0.35 1.70 0.16
Sur 133738 0.35 160 - 0.15
133739 1.90 - 0.18
TOTAL: 0.66

17
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Relleno compactado con compactador mecdinico y material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
e o W | (m3)
Zapotillo y Chile Este 133731 0.35 160 7] 015
Este 133732 0.35 .70 / 0.16
Este 133733 0.35 180 /| 0.17
Este 133734 $.35 170 ¢ 0.16
Este 133735 0.35 190 / 0.18
TOTAL: 082
= (%]
w
= . i w g 5-
! . R E o
a 0 o ZaPOTILLD &
<z
ZAPOTILLE ‘9%
[q ¥ [==]
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
U N (m) (m) {m3)
Sucre entre Alamor y Saraguro Este 138026 0.35 1.70 7 0.16
Este 138027 0.35 1.70 0.16
Este 138028 0.35 160 /| 013
TOTAL: 047
- o 2
g & N 58 2
< ] e i}
3
—-ﬁ—g ANTONIO JOSE DE SUCRE
1] Dy . - __"’ —
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO Noa.
we — (m) @ | (m3)
Sucre entre Saraguro y Gonzanamé Este 138029 0.35 1.80 /| 0.17
Este 138030 0.35 190 /| 0.8
Este 138031 0.35 1.70 /| 016
Este 138032 0.35 1.80 /| 0.17
TOTAL:  0.68
g < 5
: 2l =g
O] JOSE DE SUCRUD ¥ W
] 9’.‘: ANTONIO
—ror [T
T 3 i '%
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
e s (m) @ | @3
Sucre entre Gonzanama y Celica Este 138033 0.35 1.70 , 0.16
Este 138034 0.35 1.80 4  0.17
Este 135035 0.35 190 /| 0.18
Este 133692 0.35 160 /] 015
Este 133693 0.35 170 /1 0.6
Este 133694 0.35 1.80 ¢ 0.17
Este 62636 0.35 170 /| 016
TOTAL: 115
g
(23 ﬂ 3
Bt 2 [~ -3
2 JlE @ &
v, £ 0 & HK =
d:'_’ g.g ol
. 0 |
5 ANTONT JOSE DE SUCRE
™~ <T ("J§ =z
S S
b"fzg’ 2 ) -cg
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Relleno compactado con compactador mecdnico y material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO Na.
45 M (m) @ | (m3
Sucre eatre Celica y Ceriamanga Este 160098 0.35 1.60 / 0.15
Este 133697 0.35 1.70 7|  0.16
Este 133698 0.35 1.80 {017
TOTAL: 048
S =
Z ¢
x [+ ——m <<
B B gl &
Sh_ I 4 g &
ANTONIO JOSE DE SUCRE
| U Y LT
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
« L (m) @ | (m3)
Suere entre Cariamanga y Catacocha Este 133699 0.35 1.70 / 0.16
Este 133700 .35 180 /[ 017
Este 133701 0.35 190 /| 018
TOTAL: 051
3 I
o &
0 _l e
P —= et
= g ;
™ = Forkae] XL
- = — K g
= N ANTONIO JOSE DE SUCRE i z
g : 3
=5 .
Q0
& a
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
aE Al (m) m | (m3)
Sucre entre Lourdes y Mercadillo Este 132268 0,35 1.80 /] 0.7
TOTAL:  0.17
i T
2
- A J \\“g,‘ lg L -
3 - g
8 ANTUNID JOSE DE SUCRE g
o]
2
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
u N @ | m | (w3
Cariamanga entre Bolivar y Sucre Norte 133705 0.35 170 0.16
Norte 137935 0.35 1.80 . 0.17
Nerte 137934 0.35 160 /1 015
TOTAL: 048
bddd TS l '_
& 3]
-
o)
2
= 1R ] T W I S
a b= ZAK L] »
™ CARIAMANGA =
i a-
- } g
Fo <
p-3
| 4IER.4ER.4ER i &
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=

Relleno compactado con compactador mecéinico y material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
41 ) m | m | my
Cariamanga entre Sucre y 18 de Noviembre Norte 133706 0.35 170/ 0.16
Nortz 133707 0.35 180 /| 017
Norte 133608 0.35 1.80 /|  0.17
TOTAL:  0.50
>
=z
e |
. 2ER _2_
[1IEP 2EP (=1
CARIAMANGA 2
&
c
(=)
]
m
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO
w L (m) | (m3)
Cariamanga cotre 18 de Noviembre y Av. Universitaria Norte 133708 0.35 1.70 / 0.16
Norte 133709 0.35 180 /| 0.17
TOTAL: 033
i o4
uim
E CARIAMANGA é
.
i
>
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
© ™ {m) (m} {m3)
Celica cntre 18 de Noviembre y Av. Universitaria Norte 133714 0.35 1.70 4 0.16
Norte 133712 0.35 1.80 /| 017
Sur 13371} 0.35 1.80 /[ 0.7
Sur 133713 035 1.70 / 0.16
Sur 133715 0.35 180 '] 017
TOTAL: 0.3
" \ \ r ,3:{5* I
[ - - _—/
3 f: i3 ®
Z [ ~]
z CELICA '; .
] S
) P.3VRTI <
T 2
L1 711 = -
- DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACIO SENTIDO No.
1 -~ @ | m | @
Celica entre Sucre y 18 de Noviembre Norte 133720 0.35 i.70 « 0.16
Norte 133719 0.35 190 /| 0.8
Norte 133716 0.35 1.90 - 0.18
Sur 133717 0.35 1.80 ¢ 0.17
Sur 133719 0.35 1.70 * 0.16
Sur 133695 0.35 1.90 / 0.18
TOTAL: 1.03
AVPT ) EE" A 1
~ . 93
L3

FHEHITA

CELICA

p
()
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Relleno compactado con compactador mecdnico y material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA{ VOLUMEN
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. () (m) (m3)
Celica entre Sucre y Bolivar Sur 133795 0.35 1.70 0.16
Sur 133722 0.35 1.80 7 0.17
Sur 133723 0.35 1.60 ¢ 0.15
Sur 133724 0.35 1.90 0.18
TOTAL: 0.6
=%
?.C
%
CELICA
— =l B
135372] <
<
77
20
DIAMETRO | ALTURA | YOLUMEN
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. () (m) (m3)
Bolivar entre Lourdes y Catacocha Este 131007 0.35 1.60 / 0.15
Este 131006 0.35 1.70 0.16
Este 131005 0.35 1.80 ¢ 0.17
Este Poste tensor 0.35 190 4| 0.8
TOTAL : 0.66
DIAMETRO | ALTURA | YOLUMEN
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. (m) (m) (m3)
Bolivar entre Catacocha y Cariamanga Este 131008 0.35 1.80 - 0.17
Este 131009 0.35 1.40 - 0.13
Este 131010 0.35 120 ¢ 0.12
TOTAL : 0.42
@
S %
v |3
P~ = o
ax |8 2
=1
TwoR, 42 ==
S
Q LIDERTADOR SIMON BOLIVAR
5 oeEeuEEE
DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACION) SENTIDO No. (m) (m) (m3)
Bolivar entre Cariamanga y Sozoranga Este 137931 0.35 1.80 0.17
Este 137930 0.35 1.70 - 0.16
Este 137929 0.35 1.90 # 0.18
TOTAL 0.51

LIBERTADOR SIMAN BDLI\R?

T

Rl
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Relleno compactado con compactador mecdnice y material de mejoramiento

DIAMETRO | ALTURA | VOLUMEN
TRAMO (UBICACION) SENTIDO Na. () () (3)
Sozoranga entre Av. Eduardo Kingman y Bemardo Valdivieso Qeste 137936 0.35 1.80 ¢, 0.17
Oeste 137937 0.35 170 ’ 0.16
Oeste 137938 0.35 150 /| o018
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSDRCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: C.N.T. (RUBROS MIGRADOS)
SUBCAPITULO: CN.T.
Replantille de hormigén simple £ ¢=180kg/em2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigén . UNIDAD: M2
premezcelado
AREA
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M2)
[ETAPA 1 21.65 ' |De acuerdo a planos As-built de CNT
JETAPA 2 21.65 | |De acuerdo a planos As-built de CNT
|ETAPA 3 21.65 ./ |De acuerdo & planos As-built de CNT
ETAPA 4 47.63 ¥ |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 5 433 V' |De acuerdo a planos As-built de CNT
25 POZ0S COMPARTIDOS 10.84 * |De acuerdo a planos As-built de CNT

Nota: Las 4reas aqui presentadss se encuentran en los cuadros de cantidades de obra para pozos en el capitulo de "Rubros Contractuales™ adjuntes en
esta planilla

TOTAL = 127.15° M2 -
TOTAL PLANILLADO = 12758 ° M2
PRESENTE PLANILLA = 0.17 M2 ~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 12809+ M2~
(REPROGRAMACION 1)

AMANIEGO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
A (o} K F[SCALIZACION
con REIO LOJAZO]S A.
T
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSDRCI] CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 201%

CIVIL, SA. RUBRO:
CAPITULO: C.N.T. (RUBROS MIGRADOS)
SUBCAPITULO: C.N.T.
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/em2 UNIDAD: KG
Peso
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(KG)
ETAPA 1 427.15 ¢ |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 2 427.15 De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 3 427.15 ' |De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 4 975.49 ' |De acuerdo a planos As-built de FOM
HETAPA S 103.31 ./ [De acuerdo a planos As-built de FOM
25 POZ0OS COMPARTIDOS 3151.28 Y |De acuerdo a planos As-built de FOM

Nota: Los valores aqui presentadas se encuentran en los cuadros de cantidades de obra para pozos en ef capitulo de "Rubros Contractuales” adjuntos
en esta planilla

TOTAL = 551153 ' KG -

TOTAL PLANILLADO = 551143 - KG
PRESENTE PLANILLA = 610 ¥ KG -

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 634058 KG -
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

el CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: C.N.T. (RUBROS MIGRADOS)
SUBCAPITULO: CN.T.
Tapa y cerco HF abisagrada UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(Und)
ETAPA 1 500 / |Deacuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 2 500 / |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 3 500 ', |Deacuerdo & planos As-built de CNT
ETAPA 4 11.00 /, [De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 5 100 /  |De acuerdo a planos As-built de CNT
25 POZOS COMPARTIDOS 25.00 /| |De acuerdo a planos As-built de CNT

Nota: Las cantidades aqui presentadas se encuentran en los cuadros de cantidades de obre para pozos en el capituio de "Rubros Contractuales”
jadjuntos en esta planilla

TOTAL = 5200 U
TOTAL PLANILLADO = 52000 U
PRESENTE PLANILLA = 000/ U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 75007 U
(REPROGRAMACION 1)
ING. CLAYSAMANEGO ING. DORIAN ROMERQ HURTADO
ogE FISCALIZACION
‘ consgg IG/LOJA 2015 CINCASA. .
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

0.[43‘9“.520 CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENTERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: C.N.T. (RUBROS MIGRADOS)

SUBCAPITULO: CN.T.

Hormigén premezclado I c=210Kg/em2 en piso UNIDAD: M3
DESCRIPCION Mo Lt OBSERVACIONES

{M3)

ETAPA 1 215 /' |De acuerdo a planos As-built de CNT

ETAPA 2 215 ' |De acuerdo a planos As-built de CNT

ETAPA 3 2.15 +  |De scuerdo a planos As-built de CNT

ETAPA 4 4.73 ./ |De acuerdo a planos As-built de CNT

ETAPA 5 043 v |De acuerdo a planos As-built de CNT

Nota: Los veliimenes aquf presentadas se encuentran en los cuadros de cantidades de obra para pozos en ¢l capitulo de "Rubros Contractuales”
adjuntos en esta planilla

TOTAL = 1161/ M3~
TOTAL PLANILLADO = 14.54 M3
PRESENTE PLANILLA = 293/ M3~
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 = 1454 © M3,
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
r-t M CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

LTS T

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: C.N.T. (RUBROS MIGRADOS)
SUBCAPITULO: C.N.T.
Mamposteria de blogue de hermigén simple curvo ¢ =10 cm. mortero 1:6, e =25 em. - UNIDAD: M3
VOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
{M3)

ETAPA 1 57.50 v , |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 2 57.50 ¢ |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 3 57.50 De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 4 126.50 ¢ |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 5 11.50 */ |De acuerdo a planos As-built de CNT

Nota: Los voliimenes aqui presentadas se encuentran en los cuadros de cantidades de obra para pozos en el capitulo de "Rubros Contractuales”

adjuntos en esta planilla
TOTAL = 310504 M3 -
TOTAL PLANILLADO = 30755 - M3
PRESENTE PLANILLA = 295 - M3 <
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 31031/ M3
(REPROGRAMACION 1)
o
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: C.N.T. (RUBROS MIGRADOS)
SUBCAPITULO: C.N.T.
Hormigén simple I c=210Kg/cm2, en losa de pozo telecomunicaciones, UNIDAD: M3
YOLUMEN
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(M3)

ETAPA 1 4.15 |  |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 2 4.15 . |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 3 4.15  |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 4 10.03 ./ |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 5§ 128  |De acuerdo a planos As-built de CNT
25 POZOS COMPARTIDOS 14.59 J |De acuerdo a planos As-built de CNT

L

Nota: Los volimenes aqui presentadas se encuentran en los cuadros de cantidades de obra para pozos en ¢l capitulo de "Rubros Contractuales”
adjuntos en esta planilla

TOTAL=

TOTAL PLANTLLADOQ =

PRESENTE PLANILLA =

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 =
{(REPROGRAMACION 1)

ING. CLAY, GO

CONSORLCIQLOJA 2015

CNSORCIO

LOJA 2015
‘R~ AESENERAC'ON URBANA

3835: M3~
2381° M3

14547 M3,
2510 /M3,

L
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CANTIDADES DE OBRA DE POZOS COMPARTIDOS

EERSSA (24) CNT {25) FOM (27)

RUBROS DL 34.8% 32,6% 32,6%
Excavacion a maquina sin clasificar m3 177.48 173.19 187.04
Relleno con arena amarilla de mina m3 1.75 1.7115 1.85
Relle'm? compact:.ado cor? .compactador m3 65.90 64.30 6.45
mecanico {material de sitio)
Cargada de material con maquinaria m3 143.74 140.26 151.48
Transporte de material m3*km 1049.26 1023.88 1 105.80
Replantillo de hormigén simple f'c=180kg/cm2
e=6cm, incluye piedra e=15cm, con hormigon m2 11.11 10.84 / 11.71
premezclado
Hormigén snmplt-e f c.=210Kg/cm2, en losa de m3 14.95 14.59 { 15.76
pozo telecomunicaciones
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 3229.38 3151.28 /| 3-403.38
Tapa y cerco HF abisagrada u 24.00 25.00 ¢ 27.00
Excavacién a mano sin clasificar m3 35.75 34.88 37.67
Hormigén premezciado f'¢=210Kg/cm2, inc m3 37.17 36.27 39.17
encofrado

7
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
[t CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

T LAY

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENTERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: FIBRA OPTICA (RUBROS MIGRADOS)
SUBCAPITULO: Fibra éptica
Pozo de mano de 1,20 x 1,20 m, tapa y cerco de hierra fundido UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(Und)

ETAPA 1 0.00 De acuerdo & planos As-built de FOM
ETAPA 2 0.00 - |Deacuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 3 5.00 ' |De acuerdo & planos As-built de FOM
ETAPA 4 23.00 . |De acuerdo = planos As-built de FOM
|IETAPA S 1.00 De acuerdo a planos As-built de FOM
TRANSICIONES 4.00 De acuerdo a planos As-built de FOM

en esta planilla

Nota: Los valores aqui presentadas se encuentran en los cuadros de cantidades de obra para pozos en ¢l capitulo de "Rubros Contractuales” adjuntos

TOTAL =

TOTAL PLANILLADO =

PRESENTE PLANILLA =

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1 =
(REFROGRAMACION 1)

ING. CLAY,
APO
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ONSORCIO
L0k 2

MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
i CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
CIVIL, S.A.
CAPITULO:
SUBCAPITULO:

FIBRA OPTICA (RUBROS MIGRADOS})
Fibra dptica
Pozo de mano ,

PLANILLA: 6 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
RUBRO:
UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION OBSERVACIONES
(Und)
TRANSICIONES 300 / |Deacuerdoaplanos As-built de FOM
y

Nota: Debido a no existir este rubro en el componente Fibra Optica, se toma del cepitulo CNT (Canalizacion) y se lo genera en el grupo de Rubros
Migrados. Los valores aqui presentados se encuentran en los cuadros de cantidades de obra para pozos en ¢l capitulo de "Rubros Contractuales”
adjuntos en esta planilla.
TOTAL = 3.00 - U~
TOTAL ACUMULADO = 3.00 7 uU-
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 0.00 - u
(REPROGRAMACION 1)
O
ING. CLAY SARANIEGO ING. DORIAN ROMERQ HURTADO
APO FISCALIZACION
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PLANILLA: No.6 C.C.
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MEMORIA DE CALCULO
ORDENES DE TRABAJOS




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 3¢ ABRIL 2019

SA. RUBRO:
CAPITULO: ORDENES DE TRABAJO

SUBCAPITULOQ: ORDEN DE TRABAJO No. §
Basamento para Baculo Troncocénico 0,40 x 0,40 x 0,60 (Incluye canastilla, placay _ UNIDAD: u
espera)

DETALLE BASAMENTO CANTIDAD
CODIFICACION UBICACION DIRECCION
PO CLASIFICACION w
Béculo 15,00 Sucre entre Mercadillo y J. A. Eguiguren
Béculo 12,00 B. Valdivieso entre Mercadillo y 10 de
Apgosto
TOTAL= 27,00 u -~
TOTAL ACUMULADO = 24900 u-
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 22500 u.
{REFROGRAMACION 1)
/\ //
ING. CLAY § GO ING. DORIAN ‘R-O/NEERO HURTADO
\ FEFALIZACION
CQNSOR! . g INCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

02%“8520 CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: ORDENES DE TRABAJO
SUBCAPITULO:  ORDEN DE TRABAJO No. 10: READECUACION DE POZOS
Pozo nuevo de calzada de 1,20 x 1,20 externo HF/HD . UNIDAD: U
CANTIDAD
DESCRIPCION ORSERVACIONES
{Und}

POZOS CNT
ETAPA 1 1.00 De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 2 6.00 ' |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 3 14.00 ' |De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 4 62.00 De acuerdo a planos As-built de CNT
ETAPA 5 1.00 De acuerdo a planos As-built de CNT
TRANSICIONES 300 ' |Deacuerdo a planos As-built de CNT
POZ0S FOM
ETAPA 1 6.00 ¢ |Deacuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 2 4.00 ' |Deacuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 3 35.00 J De acuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 4 4600 * |Deacuerdo a planos As-built de FOM
ETAPA 5 6.00 ‘' |De acuerdo a planos As-built de FOM
TRANSICIONES 3.00 Y |Deacuerdo a planos As-built de FOM

Nota: Las cantidades aquf presentadas se encuentran en los cuadros de cantidades de obra para pozos en el capitulo de "Rubros Contractuales”
adjuntos en esta planilla

TOTAL = 187007 U
TOTAL PLANILLADO = 84.00 u
PRESENTE PLANILLA = 10360° U.
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 84.00 U~
(REFPROGRAMACION 1)
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PLANILLA: No.6 C.C.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORC|O PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
woratan s URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A.
CAPITULO: RUBROS NUEVOS RUBRO:

SUBCAPITULO: ALCANTARILLADO SANITARIO

Valvula check 200 mm para aguas servidas UNIDAD: unidad
UBICACION CANTIDAD OBSERVACIONES
(Und)
Coltn entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre 1.00 para elivindero del pozo 599 al 31

(Olmedo y Rocafuerts

1.00 ¢ para alivindero del pozo 553 al 159

Juan José Pefia y 10 de Agosto

L00 ~  tpam alivisdero del pozo 566 al 214

TOTAL = 300 7 U~
TOTAL ACUMULADO= 6.00 U -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Ne.1= 6.00 LI
(REPROGRAMACION 1)
|
| -
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APOD) FISCALIZACION
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Vaivula check 200 mm para aguas servidas

Aliviadero en Colén entre Av, Universitaria y 18 de Noviembre
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
o URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

LI Y LT

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: 6 C.C.

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
RUBRO:
CAPITULO: REGENERACION URBANA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: BORDILLOS
Suministro ¢ instalacién de bordillo de H.S. prefabricado f'¢=300 Kg/em2 .- UNIDAD: ml
LONG.
UBICACION ) OBSERVACIONES
PLANILLA No.18 - AGOSTO 2017 53629 /
IIPLANILLA No.20 - OCTUBRE 2017 1407.46 4 il
[IPLANTLLA No.23 - ENERO 2018 | 20284 /|
[PLANILLA No.24 - FEBRERO 2018 24742 /
EPLANILLA No.25 - MARZO 2018 10395 ¢
IPLANILLA No.1C C. - JUNIO 2018 10820 /]
: .
TOTAL= 3206.16' Ml -
TOTAL ACUMULADO= 61 024.73- MI -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 60 570.75 . Ml -
(REPROGRAMACION 1)
£
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSOQRCIO

PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

S e CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZA CION:
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULQO: Rubros nuevos propucstos por Consorcio Loja 2015

PLANILLA: 6 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
RUBRO:

Suministro e instalacién de empalme recto de MV para conductor de Cu calibre 2/0 AWG,  UNIDAD: u
15kV
Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
Camaras de Transformacién 9,00 Revisar detalle de Instalecién
TOTAL = 9,00 u-
TOTAL ACUMULADO= 1500 u:
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 50,00 u.
(REPROGRAMACION 1)
“ﬁl"’
ING. CLAYS GO ING. DORIAN ROMERO HURTADO
APODY FISCALIZACION
CONSORCH JA 2015 .. INGASA.
N ﬁ T ae
li -.1 g ——.“- -
CRNSORCIO L ¥ BROYECT

LolA 2074
RELENRAACION LUNRAMA

~ -
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO
R e o CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: PERIODO: ¢1 AL 30 ABRIL 2019
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por Consorcio Loja 2015
Sistema de proteccién para acometida en pozos .- UNIDAD: u
Cantidad
UBICACION @ OBSERVACIONES
u,
Varios Frentes 5,00 Revisar Registro de Instalacion

TOTAL= 500 u-

TOTAL ACUMULADO = 115500 u-

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 1.300,00 u -
(REPROGRAMACION 1)

TJ‘_--——

ING. CLAY A ING. DORIAN ROMERO HURTADO
FISCAI.IZACION
Lgia 2015 INCA 3
LESINGS ﬂ N
RCIO “‘C ,.r.|r-|- YDROV:L R

S A,

RECEN‘RACIDN U“E‘ANA r [ ey CiviL



REGISTRO DE INSTALACION DE PaT EN POZOS

CIRCUIT

POZO DE

N FECHA DIRECCION 5 CAMARA Deaniacion |NoersT OBSERVALIONES
1} 25/01/2015 Juan Jose Pefia entre Azuay y Mercadilio CT-18 200267 1 Sist. PaT para AP
2 | 29/01/2019 M. Hidalgo entre Lourdes y Jose Egas CT-24 200383 1 Sist, PaT para AP
3} 22/04/2019 Azuay entre Sucre y Bolivar {Acera Este) €12 CT-17 201291 1
4| 22/04/2019 Sucre enire Azuay y M. Riofrio (Acera Este) 12 Cr-17 202246 1
5} 22/04/2013 Sucre entre Azuay y M. Riofrio (Acera Ettg! £12 CT-17 201299 1

TOTAL []




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONEORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,  PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

SA. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO:  Rubros nuevos propucstos por EERSSA
Suministro e instalacién de punta terminal para interior de 15kV, para conductor de Al, UNIDAD: u
aislado para 25kV, calibre 70mm2

Cantidad
UBICACION OBSERVACIONES

{u)

Camaras de Transformacion 3,00 Revisar detalle de Instalacién

TOTAL= 300 u-~

TOTAL ACUMULADO = 31,00 wu -~

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIONro,1= 34,00 u -
(REPROGRAMACION 1)

f

ING. cuw ING. DORIAN RO#lERO HURTADO
FISCALIZACION
LQTA 2015 _INCASA.

G RCIO -

REGENERAC!DN U“BAN-
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

et DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,

PLANILLA: 6 C.C.
PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por EERSSA
Suministre e instalacién de conector codo de 15 KV, para conductor de Al, aislado para  UNIDAD: u
25 kV, calibre 70 mm2
Cantidad
UBICACION 5 OBSERVACIONES
u,
Camaras de Transformacién 36,00 Revisar detalle de Instalacién
TOTAL= 3600 u -
TOTAL ACUMULADO= 73,00 u.
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 8800 u.
{REPROGRAMACION 1)

LOJA 2015
REGENERACIGN URBANA

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
_ FISCALIZACION
INCA S#
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MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTOQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCI0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CTUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEYOS)
SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por EERSSA
Suministro ¢ instalacién de conector code para celda de 15 kV de cable separable UNIDAD: u
blindade premoideado KADELDON tipo CSA-A-24630-02-TB voltaje 24 kV. Cédigo
6234,1275,1 para cable A1 XLPE 25 kV 500 MCM (300mm2)
Cantldad
UBICACION 5 OBSERVACIONES
()
Camaras de Transformacion 43,00 Revisar detalle de Instalacién
TOTAL= 43,00 u -
TOTAL ACUMULADO = 60,00 u -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nre,1= 17,00 u.
{REPROGRAMACION 1)

ING. CLA
APO
N C Cip LGJA 2015
ONSORCIO

0JA 2015
REGEHE}RAUDN URDAMNA

ING. ANTONIO‘BLANCO SUAREZ
FISCALIZACION
INCA S.A.
l"v '; b
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

s DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Nuevo sistema SCADA
Suministro e instalacién de porta reserva para pozo - UNIDAD: u
Cantidad
DESCRRIPCION = OBSERVACIONES
u
Red Troncal 1,00 - Revisar Anexo de Suministro
TOTAL= 100 u~
TOTAL ACUMULADO= 98,00 u-
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 100,00 u-
(REPROGRAMACION 1)
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REGISTRO DE INSTALACION DE PORTA GALERIAEN CT

POZO

FECHA

FECHA

CT-05

11/03/2019

marzo/19

Porta galeria
1/

[

presente planilla
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

oyjmgg-?i‘() DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSOQRCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Nuevo sistema SCADA
Switch ethernet industrial de 8 picrtos 10/100 base TX - UNIDAD: u
Cantidad
DESCRRIPCION = OBSERVACIONES
[}
Red Troncal 4,00 Revisa Resumen de Instalacion ABRIL 2019
TOTAL= 4,00 u -
TOTAL ACUMULADO= 3100 u -
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 32,00 u ~
(REPROGRAMACION 1)
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Switch ethernet industrial de 8 plertos 10/100 base TX

RESUMEN DE INSTALACION

Fecha Mes Camara Switch 8 puertos | Fuente para Switch Conversar24VjDEY
48V DC
30/04/2019 abril/19 CT-31 1 1 1
30/04/2019 abri¥19 CT-10 1 1 1
30/04/2019 abril/19 CT-18 1 1 1
30/04/2019 abril/19 CT-09 1 1 1
TOTAL 4 4




MUNICIFIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 6 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 ABRIL 2019

CIVIL, 8.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Nuevo sistema SCADA
Convertidor de voltaje para switch de comunicaciones . UNIDAD: u
Cantidad
DESCRRIPCION w OBSERVACIONES
()
Red Troncal 4,00 Revisa Resumen de Instalacion ABRIL 2019

TOTAL= 400 wu-

TOTAL ACUMULADO = 31,00

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 32,00 u-
{REPROGRAMACION 1)
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