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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

L DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Suministro e instalacién de tapones de caucho para ductos en

cimaras y masilla para pozos

Suministro e Instalacién de masilla sellante de tubos en pozos ,aislada 110 Vmil UNIDAD: m
Cantidad
DESCRIPCION @ OBSERVACIONES
a
Instalados en Camaras de Transformacién 48,00 Masilla en ductos de 50 mm
Instalados &n Camaras de Transformacién 108,00 Masilla en ductos de 110 mm
Instalados en Camaras de Transformacion 38,00 Masilla en ductos de 160 mm
TOTAL= 19400 m
TOTAL ACUMULADO= 41200 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 1.860,00 m
{REPROGRAMACION 1)
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REGISTRO DE INSTALAGION DE TAPONES EN CAMARAS DE TRANSFORMACION

PRUL-ELE-RIC-CBV-0_

REGISTRO _JUNIO 2013

TIP0 DEZANIA

Direcclon o) 4 !
Configuracién | N |/'§ 110mm | 160mm
E
t
da Balivar y Catacocha 21 1
P
a
£ Lourdes y Oimado T-13 X 1
3
3 Asuayy B. Vakiviesa CT-15 x 14
a
"o imbabura y Olmeda cres x 5
a
. Olmecy ). A. Egulguren cTo8 x
E 1. A, Egulguren y Bollvar cr10
%
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ofi“gg‘go CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIOQ LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODQ: 01 AL 30 JUNTO 2019
S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Piblico
Suministro e instalacién de béculo troncecénico metdlico de acero galvanizado de I0m de  yNIDAD: U
languitud de espesor 4 mm y @ base 193mm ¥ corona 60mm
Cantidad
DESCRIPCION OBSERVACIONES

(v)

Bdculo troncocénico metalico de acero

Correspondiente al pago del 25 % de 71 u de baculos de 10m

galvanizado de 10m de longuitud 17,75 instalndon,
TOTAL= 1775 u
TOTAL ACUMULADO = 57725 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 587,00 u
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO GENTRAL DE LA

CIUDAD DE LOJA"
CANTIDADES DE OB
R Baculos lnsmﬂﬁ?:?onrﬁ SE(?:IO 2018 e |
via _ ENTRE ORIENTACION |FECHA mé'i'.mou' Codigo TEM BACULD
18 da Noviembre Av, Uriversitara P. Rodriguez ACERA OESTE 06/06/2015 228754 1 1
13 da Noviembre Av, Universitaria P.Rodiguez | ACERA OESTE 06/06/201% —— 2 1
18 de Noviambre P.Rodiguez | Juan de Sainas ACERA QESTE 06/06/2019 228758 3 1
18 de Noviembre P. Rodriguez Juan de Safinas ACERACESTE | dos/os;zms 226757 4 1
18 do Noviembra Juan da Salinas Jose Felix ACERA OESTE 06/05/2019 226758 5 1
18 de Noviembre Juan da Saiinas Jose Felix ACERA DESTE 06/06/2019 228750 s 1
1B da Noviembre Av, Universitaria P. Rodriguez ACERA OESTE 06/06/2019 226753 7 1
Mercaditio B, Valdivieso Olmedao ACERA SUR 11/06/2019 228888 1 1
Mercadilo B, Vaidivieso Otmedo | AGERASUR 11/06/2019 228885 2 1
Mercadiio 8. Valdiviesa Olmedo I ACERA SUR 11/06/2019 228470 3 1
Mercadiio Oimeda i J. J, Pefia ACERA SUR 11/05/2019 220871 4 1
Mercadillo Olmedo J.J. Pefia ACERA SUR 11/06/2019 228872 5 1
Mercadile Olmedo J.J.Pefia ACERA SUR 11/06/2019 220873 & 1
Mercadillo J.J. Pefla 24 do Mayo A:E;A SUR 11/06/2018 | 228874 7 1
Mercatiio J. 4. Pefia 24deMayo | ACERASUR 11/06/2019 226875 & 1
Mercadilo J.J. Pefia 24 de Mayo | aceRaswR 13/06/2019 | 226878 ¢ 1
Mercadiio 24deMayo | Macara ACERA SUR 11/06/2019 228077 10 1
Mercadiiio 24 ds Mayo Macara ACERA SUR 11/06/2019 228478 # 1
Rocatuerta Macera | Av. Emillanc Ortega ACERA SUR 12/82019 220809 1 1
J.J. Pefia Rocafuerte M. Rigfrio ACERA OESTE 17812019 227148 2 1
4. ). Pefia M. Ricfria Azuay ACERA OESTE 172018 227150 3 1
4. J. Pefa M. Rigfria Azuay ACERA DESTE 172019 2215 4 1
J.J. Pefia Azuay Mercadilo ACERA CESTE 1772019 227152 5 1
J.J. Pefia 4 Azuay Mercadilio ACERA OESTE 1782010 — ¢ 1
J.J. Pefia Azuay Mercaditio ACERA OESTE 17482018 227154 7 1
I 1. Pefia Mercadio Lourdes | ACERA OESTE 1782019 227155 8 1
1. J. Pefia | Marcadilic Lourdes ACERA OESTE 17872018 227158 8 1
J.J.Pefia Mercadilio Lourdes ACERA OESTE 1782014 227157 1 1
J.J. Pefia Lourdes | LeopokioPalacios | ACERA OESTE 7m0t | 227158 1 1
J.J. Pefia Lourdes Leopoldo Palacios ACERA DESTE 17872019 227159 12 1
4. 4. Pefia Leopokdo Palacios [ Catacochs ACERA OESTE 17812010 —— L] 1
4. J. Pefia Catacocha Andt;s Beflo ACERA OESTE 172812019 . 14 1
J.J. Pena Catacocha Andres Bello ACERA OESTE 1782010 227182 15 1
P. Espindcla Mercadillio Lourdes ACERA SUR 1782019 227170 1 1
P. Espindola |  Meradilo Lourdes ACERA SUR 172812019 221N 2 1
B. Valdh;leso Quito imbabura ] ACERA DESTE 172812018 227029 3 1
B. valdiviaso Quito imbabura ACERA OBSTE 170802018 227030 ] 1
B. Veidivieso Quito imbabura ACERA DESTE 1702010 22708 5 1
B. Valdiviesa imbabuwra Cokan ACERA OESTE 1782010 227032 & 1
Quito B Av. Universitaria 18 de Noviembre I ACERA SUR 2082019 220490 7 1




CANTIDADES DE OBRA

TRAMO | Baculos Instalados 10 m _Junlo 2013 1
via ENTRE ORIENTACION | FECHA INSTALACION Codigo EM ] BACULO

Quito Av, Universitarla | 18 ;l_u Noviembe ACERA SUR 2082049 228499 a 1

Quito Av. Universltaria 18 de Noviembre ACERA SUR 20872019 228500 8 1

P Quita 18 de Noviembre Sucra ACERA SUR 20/8/2018 228501 10 1

e Quito 18 de Noviembre Sucre ACERA SUR 2082018 228502 ' 1 1

= B. Valdiviesa Jose Felix Quito ACERA OESTE 20/8/2019 227028 12 1

B. Valdivieso Juan de Seinas Jose Felix ACERA OESTE 20872019 227025 13 1

Jose Felix 18 de Noviembre Sucre ACERA SUR 21872019 2268450 1 1
Jose Felix 18 de Noviembra Sucre ACERA SUR 21m72019 226481 2 1 1
Jose Faflx Sucre Boftvar ACERA SUR 2182018 228492 3 1 |
Josa Felix Sucra Bolvar ACERA SUR 2172019 228493 4. 1 -

Jose Fefix Sucre Bolivar ACERA SUR 21m2019 226494 5 1
Jose Felx Boltvar B. Valdivieso ACERA SUR 2t8Roe 220495 ] 1 il
Jose Feltx Bodtvar B. Valdivieso ACERA SUR 2182019 228458 7 - 1 |
Jose Felix Av, Universiaria 18 da Noviembre ACERA SUR 24m2019 226488 ] 1 ]

Jose Felix Av, Universitaria 18 de Noviembre ACERA SUR 2802018 226488 9 1
Jose Fefix Av, Universitaria 18 da Noviembre ACERA SUR 252019 228487 10 1 ]

Jose Felx 18 de Noviembra Sucre ACERA SUR 2572019 226489 1" 1

Jose Felix B. Valdiviesa Av. Emiflano Ortega ACERA SUR 252018 220497 12 1

18 da Noviembre Juan de Salinas Jose Felix ACERA OESTE 2482019 228780 1 1
18 de Noviembre Jose Felix Quito ACERA OESTE 2472018 2268781 2 1 |
18 de Naviembra Jose Felix Quito ACERA DESTE 24m12019 226782 3 1 N
18 de Noviembre Culto Imbabura ACERA OESTE 24182018 228783 4 1 N
18 ds Noviembre Quito Imbabura ACERA OESTE 24//2019 226784 5 1 i
18 da Noviesmbra Quita Imbabura ACERA CESTE 247812018 226785 8 1 N

Sucre Quito Imbabura ACERA DESTE 27812018 226852 7 1
Sucre Quito Imbabura ACERA OESTE 27/8/2010 228853 8 1 T
Suere Quits Imbabura ACERA DESTE 27:8/2019 220854 9 1 |
Sucre Imbabura Colon | ACERA OESTE 1018 228855 10 ] &
10 de Agosta B, Vakiiviesa Cimeda ACERA SUR 272018 228578 1 1 =il
10 de Agosio B. Valdiviase _Oi'nedo ACERA SUR 27/8/2018 228577 12 1 B
Qimedo Colon J. A Eguiguren ACERA OESTE 27/812019 2271110 13 1 =i

T. Instalados Kl

T. Planilia 25% 17,75




CALIDAD TEGNICA

LEDHILCAF-REG- 12-2015
\Joapn - PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO BOSTENIBLE DEL GASCO URBANG SUBCONTRATISTA
oo CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA SCMARTER
=T |
UBCACION FECHA Codigo TIFQ DE POSTE camana| oncurmo] pncrmincion

i PRINGIPAL CALLE 1 CALLEZ INSTALAGIGN Deasla Fachaca | 6m | 10m| 12m} Doble]  #a. Ho.

1 18 de Noviembre Av. Universitaria P. Rodriguez 6/6/2019 226753 X

2 18 de Noviembre Av, Universitaria P. Rodriguez 6/6/2019 225754 X

3 18 de Noviembre Av. Universitaria P. Redriguez 6/6/2019 226755 X

4 18 de Noviembre P. Rodriguez Juan de Salinas 6/6/2019 226786 x

5 18 de Neviembre P. Rodriguez Juan de Salinas 5/6/2019 226757 X

6 18 de Noviembre Juan de Salinas Jose Feltx 6/6/2019 226758 X

7 18 de Noviembre Juan de Salinas Jose Felx 6/6/2019 226759 X

8 1B de Noviembre Juan de Salinas Jose Fellx 24/5/2019 226760 X
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CALIDAD TECNICA 1}
ONSORCIO INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICD
ST PROYEGTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE GROENAMIENTO Y DESARROLLD SBOSTENIBLE DEL CASCO UREANG ORI
CENTRAL DE LA CiUDAD DE LOJA MC BASTER
FECHA: |
URCACEN ROWA Codigo TIPD DEPOSTE cauralareumel oo
e PRINOPAL CALE) CALLE 2 IRSTALACION Baculos Fachada | &m | 10m] 32m| Doble| Mo, [ Ma. —
1 Mereadillo B. Valdivieso Clmedo 13/6/2019 2265668 H
2 Mereadillo B. Valdivieso Olmedo 11/6/2019 226669 X
a Mercadillo B, Valdiviesn Oimeda 1)/6/201% 226670 X
4 Mercatilia Dimedo 1.1 Pefia 11/6/2019 226671 X
5 Mercaditio Dimedo 1.1 Pefia 11/6/2019 226672 X
6 Mercadllo Olmeda J.1. Pefa 11/6/2019 226673 X
7 Mercadillo 1), Pefa 24 de Mayo 11/6/2019 226674 %
B Mercadille 1), Pefia 24 de Mayo 11/6/2019 226675 X
9 Mercadillo 1. L Pefia 24 de Mayo 11/6/2019 D666 X
10 Mercadilo 24 de Mayo Macaca 11/6{2019 226677 X
11 Mercaditilo 24 de Mayo Macara 11/6/2019 226678 X
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CALIDAD TECNICA i A
ONSORCIO INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
e PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO T T
. URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA M MASTER
FECHA: {
UBKCACION FECHA Codigo TIPO DE POSTE CAMARA] CIRCIATD)!
(7] ACION
PRINCIPAL CAUE1 CALLE 2 INSTALACION Baculos Fachada| 8| 10m| 12m| Doble| Mo, N | # s
1 L1 Peta Rocafuerte M. Rlofrie 17/6{2013 227148 X
2 1.1, Pefia M. Riofrio Azuay 17/6/2013 227150 X
3 J.). Pefia M. Riofrio Azuay 17/6{2018 227151 X
4 1), Pefia Azuzy Mercadillo 17/6{2019 227152 X
5 1.1, Pefa Azuay Mercadillo 17/6{2019 227153 X
6 1. ). Pefla Auay Mestadillo 17/6/2019 227154 X
7 1.1, Pefia Mercadilio Lourdes 17/6{2019 227155 x
B L1, Pefla Mercadilio Lourdes 17/6f2019 227156 X
9 1.1, Pefia Mercadilio Lourdes 17/6/2019 227157 X
10 1.1, Pefia Lourdes Leopolde Pataclos | 17/6/2019 227158 H
1 1.1, Pefla Lourdes Leopolde Patacios | 17/6/2019 227159 X
12 1.J. Pefla Leopoldo Palacios Catacocha 17/6{2019 227160 X
13 1.5 Pefla Catacoche Andres Bello 17/6{201% 227161 X
14 J. 1. Pefa Catacocha Andres Bello 17/6{2019 227162 X
15 P. Espindola Mereadilia Lourdes 12/6/2019 227170 H
16 P. Espindota Meraadillo Lourdes 17/6f2019 27171 %
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CALIDAD TECNICA
LICOHML-CAF-REG- 02-2018
ONSORCIO INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
s PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTEMBLE DEL CASCO SURCONTRATIATA
e URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA SEASTER
FECHA: |
UBICACON FECHA Codlgo TIPO DE POSTE CAMARA mngj
. PRINCIPAL CALLE1 CALLE2 INSTALAGION Bacyl 6m| 10m| 12m| Doble] Mo, | i
1 8. valdivieso Juan de Salinas Jose Felbx 20/6/2019 227025 x
2 B. Valdivieso Jose Felbx Quita 20/6/2019 227026 X
3 B, Valdivieso Quito Imbabura 17/6/2019 227029 X
4 B, Valdivieso Quito Imbabura 17fsf2019 227030 X
5 B, Valdivieso Quito Imbabura 17/6/2019 227031 X
13 8. valdivieso Imbabura Colan 17/6/2019 227032 X
7 Quito AV, Universitaria | 18 de Noviembre 20/6/2019 226458 X
8 Quito Av. Universitarla | 18 de Neviembre 20/6/2019 226493 X
9 Quito Av. Universitarla | 18 de Noviembre 20/6/2019 226500 X
1 Quito 1B de Neviernbre Sucra 20/6/2019 226501 X
11 Qulto 18 de Noviembre Suere 20/6/2015 226502 X
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CALIDAD TECNICA )
ONSORCIO INSTALACION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
s PROYECTO: CONSTRUGCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLD SOSTENIBLE DEL CASCO ) ——
o R URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA e
FECHA: |
UBICACION FECHA Codige TIPO DE POSTE CAMARA} CIRCUITD
ITEM
PRINOPAL CALLEL CALIE 2 INSTALACION Baculos Fachads | 6m| 10m|12m T | ke
1 Jose Fellx 18 de Noviembre Sucre 21/6/2019 226490 X
2 lose Felix 18 de Noviembre Sucre 21/6/2019 226491 X
3 Jose Felix Sucre Bollvar 21/6f2019 226492 X
4 Jose Feiix Sucre Bollvar 21/6f2015 226493 b4
5 Jose Felix Sucre Bollvar 21/6/2019 226494 X
[ Jose Felix Bollvar B. Valdivieso 21/6/2015 226495 X
7 Jose Fellx Balhar B. Valdivieso 21/6/2019 226496 %
. Jose Felix Av. Universitaria [ 18 de Noviembre 24/5{2019 126488 X
9 Sose Fellx Av. Universitarla | 18 de Noviembre | 25/6/2019 226486 X
10 losa Felix Av, Unlversitaria | 18 de Noviembra 25/6/2019 226487 X
11 losa Felix 18 de Noviembre Sucre 25/6/2019 226489 X
Av. Emjilano
12 Jose Felix B. Valdiviesa e 25/6/2015 226497 X
13 X
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CALIDAD TECNICA g
ONSORCIO INSTALAGION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO
G PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DERARROLLD SGSTEMBLE DEL CASCO e —
L URBANO GENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA MC MASTER
FECHA: i
UBICALION FECHA Codiga TIPO DE PCSTE CAMARA| CIRCUTO ACION
! PRINCIPAL CALLEZ CALLEZ RISTALACON Baculos Fucheda | Sea] 30m{ 12w | Doble i
1 18 de Noviembre Jose Felix Cysito 24/6/2019 226761 X
2 18 de Noviembre Jose Fellx Quito 24/5/2019 226762 X
3 18 de Noviembre Quito Imbabura 24/6{2013 226763 X
4 18 de Noviembre Ouito Imbabura 24/6/2019 226764 x
5 18 de Noviembre Cito Imbahura 24/6{2019 226765 X
[ Sucre Quiito Imbabura 27/6f2019 225852 X
7 Sucre Quito Imbabura 27/6f2019 226853 X
8 Sucre Quito Imbabura 27/6/2019 226854 X
9 Sucte imbabura Colon 27/6/2019 226855 X
10 10 de Agosto B. Valdiviesa Olmedo 27/6/2015 226576 X
11 10 de Agosto B Valdivieso Olmedo 27/6{2019 226517 x
12 Olmedo Colan LA Egulguren |  27/6/2019 227110 X
Av. Emillano
13 Rocafuert! Ma b 019 226605 X
e cara 2/6/2
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONS_Q.B’ELO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: PERIODQ: 01 AL 30 JUNIO 2019
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULOQ: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Publico
Suministro e instalacién de biculo troncocénico metélico de acero galvanizado de 12m de UNIDAD: U

longuitud de espesor 4 mm y 9 base 219 mm y @ corona 60 mm

Cantidad
DESCRIPCION OBSERVACIONES

(u}

Varios Sitios 3,75 Correspondiente al pago del 25 % de 15 u de baculos de 12 m instalados.

TOTAL= 375 m
TOTAL ACUMULADO = 22625 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 232,00 m
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MUNICIPIO DE LOJA

FROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO

CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

TRAMO . CANTIDADES DE OBRA
__Baculos Instalados 12 m _ Junio 2019
via ENTRE ORIENTACION INS:ZAH:I ON Codigo ITEM BACULO
Juan de Salinas | Av. Universitaria | 18 de Noviembre ACERA S5UR &/6/2018 228472 1 1
Juan de Salinas | Av. Unlversitaria | 18 de Noviembre ACERA NORTE 16/2019 ;;459 2 1
Juan de Salinas | Av. Universitaria| 18 de Noviembre ACERA_.IN;RTE 13/8/2019 228470 3 1
Juan de Salinas | 18 de Noviembra Sucre ACERANORTE 1W201.9' 228473 4 1
Juan de Salinas | 16 de Noviembre | Suera ACERANORTE |  13/8/2019 226474 5 1
H-J-l;an de Salinas Sucra M. Toledo ACERA NORTE_.‘"U 13812010 226477 ] 5.1_ i
Juan de Sarinas_m M. Toledo Bolivar ACERA NORTE 13/6/2018 226478 7 1
Juande Salinas | Bolivar Av. Emillano Ortega : ACERA NORTE 13872018 228451 8 1
Juan ge Salinas Bollvar Av. Emiliano Ortega | ACERA NORTE 13812019 226483 8 Y
Juan de Sallna:- i Bolivar ! Av. Emfiiano Ortega ACERA NORTE 12/8/2019 228482 10 1
Juan de Salinas Balivar I Sucrs ACERA NORTE i 13/8/2019 226480 " 1
Juan de Salinas | Boltvar Sucre ACERA NORTE 1 13872018 228479 12 1 ]
Avbir::f:"c’ M. Riofrio Azuay ACERA OESTE 18/6/2018 227265 13 1
AVbE':':'I,!:'_:“" M. Ricfrio Azuay ACERA OESTE 18/872018 227266 14 1
"~ Av. Emilana Azuay Mercadilo | ACERA OESTE 18/872018 227269 15 1
Ortega l
T. Instalados 15
T. Planilla 25% 3,76




CALIDAD TECNICA —
ONSORCIO INSTALACKON DE POSTES ALUMBRADO PUBLICD
e PROYECTC: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLD SOSTENISLE DEL CABCO URBAND CENTRAL DE FUBCONTRATIETA
LA CHIDAD DE LOJA reenls
0 1
" URCAGEN FEOUA Cadlgs ™o canandlemeurrel e
ACION]
. PRINCIPAL EAUEY CALIE 2 ISTALAOGH Raciloy Fecheda | $m | 10m| 13m| Cobla| Ma ™
1 Juan deSalinas Av. Universttaria 18 de Noviembre 6/6/2019 26472 X
2 Juan de Salnas Av. Univenitaria 18 da Nowlembes 13/6/2019 226453 X
3 Juan da Salinas Av, Unhrersitarly 18 de Newlembre 13/6/2019 126470 X
4 Juan de Salnas 18 de Noviembre Sucre 13/6/3019 226473 X
L] Juan de Safinas 18 de Noviembrs Sucre 13/6/2019 226474 X
1] Juan de Salinas Sucrs M. Toledo 13/6/2019 226477 X
7 Juan de Salings M. Toledo Bolivar 13/6/2019 226478 X
a Jusn de Salinas Bolvar Av. Emitianc Ortega. 13/6/2019 226481 X
9 Juan de Sallnas Solivar Av. Emiliano Ortega 13/6/2019 6483 X
10 Juan da Salinas Bolivar Av, Emflanc Ortega 13/6/2018 226482 X
un Juan de Safinas Boilvar Sucre 13/6/201% 26480 X
- luan de Salinas Bolivar Sucre 13/6/2019 226479 X
o Ay, Emillano Ortage M. Riofria Azusy 52019 137265 X
u Ay, Emillano Ortaga M. Riafrio Aruey 18/5/2019 1765 X
L3 Av, Emfianc Ortega Amsy Mercadlio 1R/8/2019 227269 b
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONS-Q»%EP SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODQ: 01 AL 30 JUNIO 2019

CIVIL, S.A. _ RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Piblico UNIDAD: u
106W
Cantidad
DESCRIPCION = OBSERVACIONES
[H]
g Correspondiente al pago del 10 % de 28 u de luminarias.
Varios Frentes 2,80 Ver repistro de Instalacion

TOTAL= 280 U
TOTAL ACUMULADO = 37790 U
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 384,00 U

(REPROGRAMACION 1)
/f
2&)%
ING. CLA GO ING. DORJAN ROMERO HURTADO
APO FIS CION
CONSOR OJA 2015 INCA S.A.
aCclo vyt : —
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUGCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANC
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

o | T

PRINCIPAL CALLE 1 CALLE 2 Nsranmon | oomeas | pERuacon | CODIGOBACULO | LUMINARIAS
Mercadillo B. Valdivieso Qlmedo 11/6/2019 106W0272 201280 226668 1
Mercadillo B. Valdivieso Olmedo 11/6/2019 106W0273 201007 226669 1
Mercadillo B. Valdivieso Oimedo 11/6/2019 106W0274 201006 226670 1
Mercadillo Olmedo J. J, Pefla 11/6/2019 106W0275 200998 226671 1
Mercadillo Olmedo J. J. Pefia 11/6/2019 106W0276 200996 226672 1
Mercadilio Olmedo J. J, Pefia 11/6/2018 106W0277 200996 226673 1
Mercadillo J. J. Pefia 24 de Mayo 11/6/2019 106W0278 200278 226674 1
Mercadillo J. J. Pefla 24 de Mayo 11/6/2019 106W0279 200276 2268675 1
Mercadillo J. J. Pefla 24 de Mayo 11/68/2019 106W0280 200275 226676 1
Mercadillo 24 de Mayo Macara 11/6/2019 106W0281 200285 226877 1
Mercadillo 24 de Mayo Macara 11/6/2019 106W0282 200294 226678 1
Quito Av. Universitaria | 18 de Noviembre | 21/6/2019 106W0102 202021 226498 1
Quito Av. Universitaria | 18 de Noviembre | 21/6/2019 106W0103 201874 226499 1
Quito Av. Universitaria | 18 de Noviembre | 21/6/2019 106W0104 201873 226500 1
Quilto 18 de Noviembre Sucre 21/6/2019 106W0105 202017 226501 1
Quito 18 de Noviembre Sucre 21/6/2019 106W0108 201685 226502 1
Jose Felix Av, Universitada | 18 de Noviembre | 25/6/2019 106W0090 201851 226486 1
Jose Felix Av. Universitaria | 18 de Noviembre | 25/6/2019 106W0091 201851a 226487 1
Jose Felix Av. Universitaria | 18 da Noviembre | 25/6/2019 106W0092 201852 226488 1
Jose Felix 18 de Noviembre Sucre 25/6/2019 106W0093 201858 226489 1
Jose Felix 18 de Noviembre Sucre 25/612019 106W0094 201859a 226490 1
Jose Felix 18 de Noviembre Sucre 25/612(19 106W00985 201860 2264% 1
Jose Felix Sucre Bolivar 25/6/2019 106W0096 201880a 226492 1
Jose Felix Sucre Bolivar 25/6/2019 106W0097 201891a 226493 1
Jose Felix Sucre Bolivar 251612019 106W0098 201882 226494 1
Jose Felix Bolivar B. Valdivieso 251612019 106W0089 2018064 226495 1
Jose Felix Bolivar B. Valdivieso 25612019 106W0100 201885 e 226496 1
 JoseFelx | B.Vavieso A"b':;l’;‘;':“" 256672019 |  106W0101 201220 226497 1

T. Instalados 28
T. Planilla 10% 2,8




CALIDAD TECNICA ————
INSTALACION DE LUMINARIAS
ONSORCIO  |PROYECTG: CONSTRUCCION GEL PLAN DE GRDENAWENTO ¥ DESARRGLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANG CENTRAL DE|  suscrrrrarr
—i LA GIUDAD DE LOUA WC MASTER
ek I I ]
Mro. LLAENARLA
m| o | cieuss URRACIOH A, ro0  |moworoste|  marca INSTALADA m%“] OBSERVACONS
Kequifls PRNOPAL CALLE 1 CALLE 2 35 | sua] sex] sowf

1 |a- a1 Mercadillo B. Valdivieso Oimeda 06W0272 | 201280 | 226668 | Ampera X 11/6/2019 Poste

2 {CT- a Mercadillo B. Valdivieso Olmedo 106W0273 201007 226669 Ampera X 11/6/2019 Poste

a|lownl a Mercadilio . Veldivieso Olmedo 106W0274 | 201006 | 226670 | Ampera X 11/6{2019 Poste

4 | cr-1d 2 Mercadillo Olmedo L L Pefia 106W027S 200338 226671 Ampera X 11/6/2019 Poste

s |cras| Mereadille Olmedo L1 petia 106W0276 | 200936 | 226672 | Ampera X 1Y/5/2019 Poste

6 |cr9| ez Mercadifio Oimedo 1.).pefia 106w0277 | 200996 | 228673 | Ampera X 162018 Poste
7 jeas| e Mercadilio 11 Pefia 24doMayo | 106w0278 | 200278 | 226674 | Ampera X 11/6/2019 Poste
8 [cras| Mercadilia 1), Pefta 4deMayo | 106wo273 | 200276 | 226675 | Ampera X 11/6{2018 Posts
9 [cras| 3 Mercadifla 1.1 Pefa MdeMayo | 106W0280 | 200275 | 226676 | Ampers X 11/612019 Poste
10 | CT-18 (=] Mercadillo 24 de Mayo Macara 106W0281 200295 T26617 Ampera X 11/6{2019 Poste
nm(cris| @ Mercadilla 24 de Mayo Macara 106wozs2 | 200294 | 226678 | Ampera X 13/6/2019 Poste
v |eroa] @ Quito Av.Universitaria | 18 de Noviembre | 106w0102 | 202021 | 226438 | Ampera x 21/6/2019 Poste
Bnjgun| a Ouito Av. Universitaria | 1B de Noviembre | 106W0103 | 201874 | 226439 | Ampern x 21/6/2019 Poste
14 | C7-03 2 Quito Av. Universitarla | 1B de Noviembre | 106W0104 201873 226500 Ampera X 21/8/2019 Paste
5 || a Quito 18 da Noviembre Sucre 106WO010S | 202017 | 226501 | Ampera X 24/6/2019 Poste
5 [cro3| o Quito 18 da Noviembra Sucre 106W0106 | 201685 | 226502 | Ampera X 21/6/2019 Poste
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CALIDAD TECNICA e
INSTALACION DE LUMINARIAS
ONSORCIO  [PRGYRETG: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO UREANG T
et CENTRAL DE LA CHIDAD DE LOJA MC MASTER
FECHA: I I |
Hro, LUMINARIA
mu| o | Creule LRICAGON u::m pozo | PP panen | instaaca numvuou!u DESERVACIORES
Maqullla PRINCIPAL CALLE 1 CALLEZ JARA 55 106f 139201
Av,
c fix
r | cro3 1 Jose Fe m 18 de Noviembre| 106w0090 | 201851 | 226486 | Ampera| | % 25/6/2019 Poste
2 et o Jose Felix - ‘“"h i |18 de Noviembre| 106w0091 | 201851a | 226487 | Ampera| | X 25/6/2019 Poste
Av.
3 |ers| a Joae Felix Unbvenitarta |18 8¢ Moviembre[ 106w0092 | 201852 | 226488 |Amperal | X 25/6/2019 Poste
4 | CT-63 c3 Jose Felix 18 de Sucre 106Wwo093 | 201858 | 226489 | Ainpera X 25/6/2019 Poste
Noviembre
5 |coa] o3 Jose Fellx le:;:hr: Sucre 106wo094 | 20185%a | 226490 | Ampera| | x 25/6/2018 Paste
18 de
6 1 Cr03 c3 Jose Fellx e Sucre 106W0095 | 201850 | 226491 | Ampera X 25/6/2019 Poste
7 | cT-04 s Jose Felix Suere Bolivar 106W0096 | 201890a | 226492 | Ampera % 25/6/2019 Poste
8 |coa| s Jose Felix Sucre Balivar 106wo097 | 201891a | 226493 |Ampera) | x 25/6/2019 Poste
9 lam| Jase Felix Sucre Balivar 106wW0098 | 201892 | 226494 [Ampera] | X 5/6/2019 Poste
10 [Cr4]| ca Jose Fellx Bolivar B.Valdhviess | 106wooss | 201894 | 225435 |ampera] | x 25/6/2019 Poste
cToa| ca Jose Felix Bolivar B valdivieso | 10swoi00 | 201895 | 226496 | Ampera| | x 25/6/2019 Poste
2 || c3 Jose Felix B veldviess | A¢EMBane | oovor01 | 201220 | 226497 |Ampern| | x 25/6/2019 Paste
n
u
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
EER e SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

PLANILLA: § CC

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Alumbrado Piblico
139W UNIDAD: u
Cantidad
DESCRIPCION = OBSERVACIONES
()
. Correspondienic al pago del 25 % de 65 u de luminarias,
LN 16,22 Ver registro de Instalacion
TOTAL= 1625 u
TOTAL ACUMULADO= 50825 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 523,00 u

(REPROGRAMACION 1)

LOJA 2015
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL

DE LA CIUDAD DE LOJA"
TRAMO CANTIDADES DE OBRA
S Luminarias 139 W 3
PRINCIPAL CALLE1 CALLE 2 m;ﬁf_&n Looron | Dermacion | COPIGOBACULO LUMINARIAS

Av, Emiliano Ortega Bolivar Juan de Salinas 42019 139W08458 1500 227228 1
Av, Emiliano Oriaga Juan de Salinas Josa Felix 462019 135W0050 201801a 227232 1
Av. Emiliano Ortega | Juan de Salinas Josa Felix 462019 $38Wo051 201793a 227233 1
Catacocha 1 L-;.l_ -Paha 24 da Mayo ABrz01e $39W0321 200304 l“_2_26717 1

Av_Universiaria Josa Felix Quito 482019 139W0013 201848 2268409 - -1__ T
) Av. Universitaria ir Josa Felix Quito 482019 135W0012 201848 226408 1
Av. Universitaria Juan de Salinas Jose Felix 482019 135W0010 201760 226408 1
Av. um;;r_si_i.m-'la Juan des Salinas Jose Felix ARI2019 13SW0O09 201758 226405 1
Av. Universitaria 10 de Agosio Rocafusrte 4812018 139W0029 201530 226428 1
i A¥, Uni:a“rs_iuﬁa 10 de Agosto Rocafuerte AR2019 139W0020 201527 228425 1
18 de Noviembre Av. Universitaria P. Rodrigusz BBrMe 139W0358 201708 2268754 1
- 18 de Noviembre A;..Unlvmilarla P. Rodriguez 8612018 139W0353 201707 226755 1
18 de Noviembre P. Rodriguez Juan de Salinas 882018 139WO0360 201721 226756 1
18 de Noviembre P. Rodriguaz. Juan de Salinas 6%/2018 135W0381 201720 226757 1
18 de Noviembre Juan de Salinas Josa Fellx 82019 139W0362 201747 226758 1
18 de Noviembre Juan ds Salinas Josa Fellx 82018 139W0382 201749 226759 1
18 de Noviembre Av. Universitaria P. Rodriguez 62019 139W0357 an7o 2268753 1
Juan de Salinas Av. Universitaria 18 ds Noviembre 1362019 139WO073 201893 228469 1
Juan ds Salinas Av. Universitaria 18 da Noviembre 1362019 139W0074 ! 201719 228470 1
Juun do Salinas 18 do Noviembre Sucea 1¥82019 139W0077 201728 228473 1
Juan da Salinas 18 de Noviembre Sucre 19672019 1;9;10073 2728 226474 1
Juan de Salinas Sucre M, Toledo T 13672019 138W0051 201825 2268477 1
Juan ds Salinas M. Toledo Bolivar 13612018 135W0082 201822 226478 1
Juan da Salinas Sucre Bolivar 1362015 135W00E3 201813 226479 1
Juan de Salinas Sucre Bolivar 13872018 138wooes 201811 226480 1
Juan de Salinas : Bollvar Av. Emilianc Ortega 13872018 139wW008as 201788 226481 1
Juan d:;;n;-- 13 Bol.i-v-a.r | Av. Emilianc Ortega 13872019 139W0086 201809 226482 1
Juan de Salinas Beliver Av. Emiliana Ortega 13/6/2019 13gwoos? 201792 226483 1
8. \;a;:i:s; | -_-umc-lu;cl_. Imbabura 18/8/2019 139wne47 201908 227029 1
8. Valdivieso Quite Imbabura 18/6/2018 135W0e48 201907 227020 1
B. Vaidivieso | ;u_i;: Imbabura 18872019 13;':![549 201508 2210m 1
8 Vakliviese | Imbabura | Con | 1mezote 130W08S0 | 201237 — 1

J. J, Pefia Rocafusrte M. Rlofrlo 18/6/2019 139W0766 201110 227148 1 i)
J. J. Pefia M. Riofrio Azuay - | 1esr09 135WO768 200208 227150 1
J. J, Pefia M. Riofrio Azuay 1882019 135W0759 200210 227151 1
J. J. Pofia Azuay Marcadillo { 1862048 139WO7T70 201800 227152 1
J. |, Pefia Azuay Mercadillo 1862018 1IGWOTT1 200269 227153 1
J. J. Pofia Azuay Mercadillo | 1062018 135WOT72 200267 -__227154 1
J.J. Pefia Mercadilic Lourdes 1882018 135WO773 200994 227185 '_1




TRAMO ] _____CANTIDADES DE OBRA
) ______Luminarlas 139 W
PRINCIPAL CALLE1{ CALLE 2 INS$E:AH2|ON ! LE:_P_NIE:M DE:IS:?ION i CODiGO BACULO LUMINARIAS
J. 4. Pefia Mercaditio Lourdes 1882019 | 139WOTT4 227156 '
J. J. Pefia Mercadillo tourdas 18/672019 139W0775 . 200992 227157 1
J. J. Peda Lourdes I Leopolda Palacios 1828 139W0778 200879 227158 1
J. J. Pefla T Lourdas Leopokio Palaclos 18062018 139W07TT 200979 227158 1
J, X Pefla Lecpeldo Palacios -__Cnbcod'sa 1882019 135Wa778 200324 227160 1
A J. Pefia Catacochs Andras Bello 18/8/2019 138W0779 200938 227_'1.6.7 1
_.H_.!J_Peﬂa Catacocha L Andres Bello | 1862018 135W0780 200037 227182 1
P. Espindola i h;arcadma | Lourdes 18/8/2018 13swo7ea 200285 227170 1 ]
P. Espindola Mercadillo Lourdas ];IE;CM -] 138Wa78s 200285 271171 1
Av. Emiliano Ortega Rocafuerts M. Ricfrio 18/8/2019 138Woare 200183 227261 1
Av. Emiliano Ortega Rocsfuerte M. Riofrio T 1&6!201;._ 13;WDBBD ! 200181 227282 1
Av, Emilianc Ortega M. Riofrio Azuay 1862018 135W0883 200237 227265 1
Av. Emiliano Ortega M. Riofria Azusy 18/62018 -|r 139W0884 200235 227266 1
Av., Emilianc Ortega Azuay Marcadillc 18/872019 139wW0887 200233 i 227269 1
Rocafuerte Macera Av. Emiliano Ortaga 18/8/2019 139wW0213 200182 226609 1
B. Valdiviesa : Josa Felbx Quite 2182018 138W0544 201896 227026 1
B. Vaidivieso Juan de Salinas Josa Falix 21/8/2019 Taswzma 201803 227025 1
18 da Noviembre Juan ds Salinas Jose Felix 241812019 135W0326E4 201751 226760 1
18 de Noviembra Jose Felix Quito r-: 2482018 138W0365 201854 226751 1
1B de Noviembre Jose Falix Quito 24/8/2019 139W0365 201855 226762 1
1B de Noviembre Quite Imbabura 24/6/2019 139WO367 201872 226783 1
18 de Noviembre Quito Imbabura | 24872019 129W0363 202022 226764 1
'_':8 da Naviembre Quito Imbabura l 24m2019 125W0369 201870 226785 1
Imbabura Av. Universitaria 18 ds Noviembre 24,2019 138W0117 201599 226513 1 T
i Colon Av. Universitaria 18 da Noviembra 24)82018 139W0130 201628 226526 1
- . P
8. Valdivieso (Pasaje) Lourdes Catacocha 27218 133W06E5 227085 227068 | 1
TOTAL INSTALADO 65
T. Planllla 25% 16,25
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INSTALACION DE LUMINARIAS
ONSORCIO  [™FROYECTO: CONSTRUCCION DEL FLAN DE GROENAMIENTO ¥ DESARROILO SOSTENIBLE DEL GASGO URBAND e
S CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA E HASTEN
I JFECHA: [ I I
{ae ] CODIGO COBGO Ly FECHA
mul chmaaa|  Nro. o PozD MARCA | INSTALADA OHSERVACIONES
Clrcuito PRINGIPAL ALEL CALLEZ LUMINARIA POSTE ] 1) 9] 2 ENERGRACKIN
1| cro2 €@ A"'D?"_'e':““ Bofivar Juar de Salinas | 139WO0BA6 | 1900 | 227228 | Ampera X /62019 Poste
2l o a Av.Emillano | 0 de Safinas JoseFelix | 139w0050 | 201799 | 227232 | Ampera X 4/6/2015 Poste
Ortaga
Av, Emiliano
3| qo2 (=) i luan de Sainas Jose Felix 133W0051} 201580 | 227233 | Ampera X 4/6/2019 Poste
4| cro3 €1 | Av.Unlensttara | Jose Felix Quito 139W0013 | 201848 | 226409 | Ampera X 4/6{2019 Poste
5| croa €1 | Av.Universitarla {  Jose Felix Quito 139wW0012 | 201849 | 226408 | Ampera X /52019 Poste
6| cro1 €2 | Av.Universitarla | luan de Salinas Jose Feltx 133W0010 | 201760 | 226406 | Ampera X 4/6/2019 Poste
7| a1 €2 | Av.Universharla | Juan de Salinas Jose Fellx 139w0009 | 201758 | 226405 | Ampera X 4/8/2019 Poste
gl an €2 | Av.Universitaria | 10 de Agosto Rocafuerte | 139W0029 | 201530 | 226426 | Ampera x 4/6{2019 Poste
s | crn €2 | Av.Universitarla | 10 de Agosto Rocaluerte | 139W0030 | 201527 | 226425 | Ampera X 4/8/2019 Poste
| CT-01 €5 | 18de Noviembre | Av. Universitaria| P, Rodriguez | 139W0357 | 201710 | 226753 | Ampera X 6/6/2019 Poste
1| cror €5 | 18de Noviembre | Av. Universitaria| P, Rodriguez | 139W0358 | 203708 | 226754 | Ampera X 6/5/2019 Poste
12| CT-01L =] 18 de Noviembre | Av. Universitaria P. Rodriguez 129W0358 | 201707 | 226755 | Ampera X 6/6/2019 Poste
13| an €5 | 18de Noviembre | P.Rodrigver | JuandeSafinas | 135W0360[ 201721 | 226756 | Ampers X 6/6/2013 Poste
14} CT01 =} 18 de Noviernbre | P, Rodriguez luan de Safinas | 139WO361| 201720 | 226757 | Ampera X 6/6f2019 Poste
0| 14
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ONSORCIO ™ PROYECTO; CONSTRUGGIGN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GASCO URBAND ———
. CENTRAL DE LA GRIBAD DE LOJA el
FECHA: | I {
TEM| CAMARA Glrt:‘lb o] wm P00 | cooGoposTE | manca sTAADA mmmmlmné" ORSERVACIONES
PRINGPAL CALLE X CALLED !!I 108| 139] 201
1} CT01] © [ JusndeSalinas | Av. Universitaria |18 de Noviembre| 139w0073 | 201653 226459 Ampera X 137672018 Paste
2 cro1| € | JuandeSalinas | Av, Unhersitarta |18 de Noviembee| 139W0074 | 201719 226470 Amperz X 13/6/2019 Poste
3| cro1| €4 | luandeSalinas | 18 de Noviembre Sucre 139wo077 | 201726 228473 Ampera X 13/52019 Poste
4| 01| €4 | JuandaSalines | 18 de Noviembre Sucre 13swoo7s | 201728 226474 Ampera % 13/6/2019 Poste
5| cTm2 [« ) Juan de Salinas. Sucre M. Toledo | 133W0081 | 201825 126477 Ampera X 13/6/2019 Poste
6{Cr02| €4 | JusndeSalinas | M. Toiedo Bolvar | 139woos2 | 201872 226478 Ampera X 13/6/2019 Poste
7| croz| ¢4 | wandesSalines Sucre Bofivar | 139woos3 | 20813 226479 Ampera X 13/6/2019 Poste
8| croz| C4 | handeSalinas Sucre Bolvar | 139wooss | 201811 226480 Ampera X 13/6/2019 Poste
3| cr02] €5 | JandeSafinas Bolhvar ‘“':;i':"" 133w0085 | 201786 226481 Ampera % 13/6/2019 Paste
10f 02| 5 | fuandeSalinas Bolivar A"m‘“ 13owooss | 200809 | 226482 | Ampera X 13/6/2019 Poste
1| croz| 5 | landeSalinas Bolivar "":;":"" 139w0087 | 200792 | 226483 | Ampera X 13/6f2019 Poste
12 | CT-02 [=] B Valdivicso Juan de Salinas Jose Felb 139W0643 | 201803 227025 Ampera X 21/6/2019 Paste
1| o3| o B. Vakdivieso Jase Felx Quito 139wosd | 201895 227026 Ampera x 24/612019 Poste
ulon| a B. Valdiviesa it Imbabura | 135W0647 | 201906 277029 Ampera X 18/6/2018 Posiz
slean| o B. Vaidivieso CQuito imbabura | 135W0548 | 201307 227030 Ampera X 18/6/2m8 Poste
s|om| @ B, Valdiviesa o imbabura | 130wos43 | 201008 227031 Ampera X 18/6/2019 Pasts
lcraz| a & Vakivieso tmbabura Colon 139W0650 | 201237 227032 Ampera X 18/612019 Poste
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ONSORCIO  "PROYECTO: CONSTRUCCIGN DEL PLAN DE ORDENAMAIENTO ¥ DEBARROLLO SOSTENIBLE DEL GASGO URBAND AT
gy CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA Py
LFECHA: I | !
1vem| cAmaxa c:r:i.m BIREIKN ONGe rom | T anca m:m mn':m OBSERVADONES
Magulila PRNGPAL CALLEL CALLZ — ol a5 | 106] 129] 201 ENERGIZACGIAN
1lerB| @ 11 Pefa Racafuerte M. Riofrio 139WO0766 | 201110 | 227148 | Ampera X 18/6/2019 Poste
zicr4| 1 1) Pefia M. Riofria Azay 139W0768 | 200208 | 227150 | Ampera b 18/6/2019 Poste
3fcre| L), Pefia M. Niofrio Aquay 133W0769 | 200210 | 227151 | Ampera X 18/6/2019 Poste
4fC-15| <4 L) Pefla Azumy Mercadiio 130w0770 | 201900 | 227152 | Ampera X 18/6/2019 Poste
sjeris| o L) Pefia Atumy Mercadilio 139w0771 | 200269 | 227153 | Ampera X 18/6/2019 Poste
6fcras| ca L) Pefia Aruay Mercadiflo 139wo772 | 200267 | 227154 | Ampera X 28/6/2019 Poste
1| o L1 Pefla Mercadillo Lourdes 133W0773 | 200994 | 227155 | Ampern X 18/6/2019 Poste
gl 2 11 Pefia Mercadillo lourdes 133W0T74 227156 | Ampera X 18/6/2019 Poste
9 |t @ J. ). Pefia Mercadillo Lourdes 139wo77s | 200992 | 227157 | Ampera X 18/6/2019 Poste
10| craef ca3 1.1 Pefia tourdes | Leopokdo Palacios | 139W0776 | 200979 | 227158 | Ampera X 18/6/2019 Poste
n|aa c3 1.1 Pefa tourdes | Leopoldo Palacios | 138W0777 | 200979 | 227159 | Ampera X 18/6/2019 Poste
n|lan} a 1.1 Pefa m Catacotha 139wo778 | 200324 | 227180 | Ampera X 18/6/2019 Poste
Ble-n| 11 Pefia Catacocha Andres Beflo | 139WO779 | 200939 | 227161 | Ampers X 18/6/2019 Poste
14| CT-22 c3 L) Pefia Catacocha Andres Ballo 139W0780 | 200937 | 227162 | Ampera X 18/6/2019 Foste
15| cra8| ca P. Espindola Mercadilio Lourdes 139wo7ss | 200285 | 227170 | Ampera X 18/6/2019 Poste
16| CT-18 Q P. Espindola Mercadillo Lourdes 139W0789 | 200285 | 227171 | Ampera X 18/6/2019 Poste
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CALIDAD TECNICA i
INSTALACION DE LUMINARIAS
ONSORCIO  [PROYECTO: CONBTRUCGION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥ DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CABGO UABANG GERTRAL o
Se DE LA CIUDAD DE LOJA C WASTER
PECHA: ] | |
LLIMINARIA
rrem| cAmaral m""’;h eREC0H wamiaga | o2 | covearoste | maca | _msraion | FEHADE | oporsnnmes
— PRINGPAL CALEY cauel u5[ 208] 130 201
1| craa| o Hocafuerts Macara Av. Emiano | aowomna | aoo1m3 | 226609 | Ampera X 18762019 Poste
2| cT1a| €4 | Av.EmiflanoOrtega |  Rocafuerte M.Riofis | 139w0879 | 200183 12726t | Ampena X 18/6/2019 Pote
3| cTraa| o8 | Av.EmillanoOrtegs |  Rocafuerte M.Rickia | 13gwoss0 | 200181 217262 | Ampera X 18/6/2019 Postn
4| craa| s | Av. Emiftanc Ortega M. Riofrio Azuay 135W0883 | 200237 27265 | Ampena % 18/6/2019 Posta
5| cr14| <5 | Av.Emilana Ortega M. Riokrio Aruay 139W0884 | 200235 227266 | Ampera X 18/6/2019 Poste
6| Cr32| @ | Av.EmianoOrt=ga Aruay Merdilo | 139w0887 | 200233 127269 | Ampera X 18/6/2019 Poste
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2 OB a 18 de Noviembra Quito imbabura 139W036? | 201872 226763 | Ampera X 24/672019 Poste
BBl o 18 de Noviembre Quito imbabura 135wo3es | 201022 26764 | Ampera X 24/612019 Poate
w|lerm| @ 18 de Noviembre Quits imbabura 139W0369 | 201870 226765 | Ampena x 24/62M3 Poste
15| cror| @ Imbab Av. Unversitarla [18 de Noviembre| 135w0117 | 201599 226513 | Ampera X 24/6/2019 Poste
6] cTo7 | c4 Colon Av. Universitarla |13 de Noviembre| 139w0130 | 201628 226526 | Ampera x 24/6/2019 Poste
7] 1] €3 |8 Vakdvieso [Pasafe) Lourdes Crtacocha | 130wosas | 227065 227063 | Ampena x 27/62019 Poste
Blcras) @ Catacocha 14, Pefla deMayn | 13swo3z1 | 200304 226717 | Ampens X 4/6/2019 Poste
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

OEL%?\;E:O SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Conductores
Suministro ¢ instalacién de conductor Al aislado 600V, TTU NG 6AWG UNIDAD: m
Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
u
Varios frentes 248,00 Ver Detalle de instalacién Junio 2019

—

TOTAL= 248,00 m

TOTAL ACUMULADO = 138.958,00 m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nre,1=_146.001,75 m
{REPROGRAMACION 1)

4

S e

i
ING. CLA GO ING. DO Roémo HURTADO
APO 's) ISCALIZACION
CONSORTKFLOIA 2015 INCASA. . - =

210
e

sAtlA




CO0- 0I13x6{G6) - Suministro e instalacién de conductor Al aislado 600V,TTU NO 6AWG

Resumen Instalacién Junio 2019

Item Codigo de bobina Cantidad instalada OBSERVACIONES
() (m)
1 AC_CT-09 156
2 AC _CT-03 12
3 AC_CT-09 50
4 AC_CT-13 14
5 AC_CT-32 16
TOTAL 248




SPRUL-ELE-RIC-ACD-AP 6 BOBINA -
REGISTRO DE INSTALAQON DE ACOMETIDAS DE ALUMBRADO PUBLICO
] NE gs METRES POR FASE - 3OBINA TOTAL
g z DIRECTSH [2e- =) E E w a0 on CHYE -]
g E E & FASE/NELTRO [ E¥
g 3| oo Final
b 1 A 142 126
1 | ¥ossms Av. Univraltsria y Prseie. oy | oM p- 1 s |cron| aa 15 126 o k]
[
b A 110 101
1% du Noviembre entre Av. §AWG
2 | e/ " HayP. way | VI ne7s3 o |cTo1| kA :: 101 2 L]
11 A 91 [
Juan de Salinas entre Av. Universharda & AWQ
1 | ypenns ¥ 19 da Hewd oy | 2016 226470 €S jCToL] RA :: ] 59 z
b 23 A M (4]
4 | ocoer2o1s | 18de Noviembes y P. Rodriguet oy | PV n6ET o |ero| LT 7] 58 a1 E4
[]
Juan de Sallans entre Av. Unhratsitacls SAWG L Al
s | noenois vidsah gy | 206 26463 | c1z |cror| sk 10 m Se reutiliza scometida retirada
A [ [a} 1000 92
& | 18/06/2019 Av, Emillano Ortega y Azusy sy | 9 7269 €l |cT32| RA [] 992 4 15
[
1 A =] %5
13 de Morviembre enire husn de Salines §AWG
7 | /062019 y dose Felix way | 201987 226760 a [crot| ra x: 965 7 %
3 Fal sz 41
Josa Filix entry Ay, Univensitaria y 28 £AWG
A 1 | 24/06/2018 de bre woy | 1 126486 1 {crai| na : 1 FE) 12
G - A 35 320
3 | 27/06/2013 | Clmedo entre Colon v 1. A. Equiguren woy | 2906 227108 c3 |crow 8 0 238 0
[]
7 ['a] 18 [T
Dimedo entre 10 de Agostoy 6AWG
10 | 77/06/2019 Kocatuarte soqy | W7 713 a | ; [ 1 u
TOTAL 248




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

: Lo, A 2015
L R T~ QEGENEHAL ION UNBANA

ONZORCIO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Acometida de Alumbrado
EMPALME SUBTERRANEO UNIDAD: ud
Cantidad
Descripcion ® OBSERVACIONES
n
12,00 Revisar detalle de instalacién Junio 2019
TOTAL= 12,00 ud
TOTAL ACUMULADO = 869,00 ud
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 1.000,00 ud
(REPROGRAMACION 1)
4 / \‘W\W_,
ING. CLAY|S GO ING ORIAN ROMERO HURTADO
APO 0 ALIZAC[
CONSQRCHJ L0JA 2015 . INCASA._
' § CONSORCIO




EMPALME SUBTERRANEO

RESUMEN DE INSTALACION DE CONECTORES Y EMPALMES PARA ACOMETIDAS DE
ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2019

SUB TOTAL SUB TOTAL
ITEM CAMARA TOTAL EMPALME TIPO | CONECTOR TIPO| OBSERVACIONES
GEL H
i CT-01 6 12 12
2 CT-06 1 2 2
3 CT-07 1 2 2
4 CT-09 3 6 6
5 Cr-13 1 2 2




.

GPRUL-ELE-RIC-ACD-AP #5 BOBINA ~

REGISTRO DE INSTALACION DE CONECTORES Y EMPALMES DE ACOMETIDAS DE ALUMBRADO PUBLICO

= P Y
o EMPALM
g ] <5 4 P B| g ' u| £mpo | CONECTO
| B3 DIRECCION g s 8 3 E 5 El3| " |rmeon OBSERVACIONES
=S oz =
F 2 2 § G E (POZO) {POZO)
1 1 al = z Pendiente todo Sist. PaT
3/06/2019 | Av. Universitaria y P. Rodriguez 201707 226403 | CS |CT-01| R.A 1 1
18 de Nolvembre entre Av. A 1 1
2
3/06/2019 Universitaria y P. Rodriguez . P = CT-01| RA |1 1 1
Juan de Salinas entre Av. A 1 1
3
3/06/2019 | Unlversitaria y 18 de Noviembre i) Lty | 1 CT-01] RA |1 1 1
Juan de 5alinas entre Av. A 1 1
4 06 _ AP
13/06/2019 Universitariay 18 de Noviembre | 201693 | 226469 | €0 |crouf sk | . - Acometida
5 |18/06/2019 Av. Emiltano Ortega y Azuay 200233 227269 | C1 |CT-06 RA 1 = i i Acometida AP
6 |18/06/2019|" A EBulEuren :::: Olmedoyl.)- | 202133 | 226850 | c1 |cros| aa ! i i Acometida AP
7 |18/08/2019 |- A EBUIBUrEn entre B. Valdiviesa v} 01\ 15 | 556557 | ca |cros| Ra L L Acometida AP
Olmedo 1 1 1
8 |24/08/2019 | AV Universitaria entre imbaburay | 0,00 | 226511 | 2 |cro7| Ra a3 1
Colon 1 1 1
18 de Noviembre entre juan de 1 1
24/06
9 |24/06/2010 R e s 01987 | 226760 | €2 |cro1f RA | - 2
Jose Felix entre Av, Universitaria y A 1 1
10 |24/06 )
0 |24/0s2019 Ty 201851 | 226487 | 1 [cro1f RA | : =
11 |27/08/2019|  OlmedoentreCalonylA. 202043 | 227108 | &3 |crooe| Ra a1 L
Eguiguren 1 1 1
11 |27/0672019| OlmedoentrelOdedgostoy | oy | aprii3 | a1 [cra3 ma o 1
Rocafuerte 1 1 1
[ vovar ]ol 2 24




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

N eancid DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: § C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 &l 30 JUNIO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Acometida Bajo Voltaje
Suministro e instalacibn de conductor Al cableado, aislado TTU, para UNIDAD: m
2KV, calibre Nro. 6 AWG.

Cantidad
UBICACION ) OBSERVACIONES
u

Verics Frentes 647,00 Revisar Resumen de Instalacion Junio 2019

TOTAL= 647,00 m

TOTAL ACUMULADO = 12293835 m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 136.352,85 m
(REPROGRAMACION 1}

gl

ROMERO HURTADO
(LIZACION.
INCASA.




=

EPRUL-ELE-RIC-ACO- B6 BOBINA D0
REGISTRO DE INSTALACKIN DE ACDMETIDAS

2 « E ] PREDIO canmioa| METROSPOR | oppy,
= p-4
g § s x DIRECTION g H - g 2 g g % ':’ bpon | FASE-BOBINA |\ omEnDa OBSERVACIONES
2 E a g 128 som sMedidor | & - FASE 3§ anica | fined {m)
3 x %5 | e
Bolhvar entre Av. Emillanc EAWG( = [1T] nr
1 | /062019 e Sotoia sol v | & 113 a |crm]| Ly e ®
17101135 12 [+7] 16
o g Al 1| 37 | s |
5AWG 16| 315 | a9
2 | 1amep2019 7. Vvary L L Pefla g oz | 8 16219 e |cren| sn v
1000369724 W[ 4 ) 20
15 A|™35 [ am [ s |
L1.Pefa entrei. A Eguiguren| saws| g 26| _ads | 119
3 | 13/06/2015 ¥ 10 da Agosto 3 ) g § 20111 S |cTe9] sk T i 193 102
5 | oesa 1000422855 23| 191 | 168
- 7Y T Bx | 145
Jusn de Salinxs antra Boliver y B AWG 2] 45 123
. £
L/oefa019 Av, Emillano Ortaga g 2K § L o R R 2 |1 T e
E | azes1 201478 n | w7
5 a1 7 |8
Bolivar entre Juan de Sainas y 6 AWG T & | &1
5 [ 1306020 2 L]
it lowiohr 3 v | g | W | il % | & | =n &
130581 M O T T
Al_36 | 62 ) sw
n - Patads STU
¢ | 15/06/2009 | Av-Universitariay 10 de é 30651 ‘:x‘ E Parads SITY a |cl sa 3: | 3¢ L S0 o Azometida {3x6)
Sin cobre
E | 57 | s
Al # [ su] an
£ ] a7 | 4% | 451 Parsda SITU
7 | 250872019 | Av. Universttaria y M. Riaio g 00651 ‘;:'v“ g Parada STU o |eras| sn - 140 Acarmtida (315)
Sin cobre
| 1]
25 404 3
B saws| & = % | —3;; Parsda SITU
& | 15/06/2019 | Av. Unhartitarls y Anuay é 830651 18 I g Parada $ITU €2 |cras| snr o ” Acometkda {3x5)
Sin cobrs
%[ 853 | 307
TOTAL 647




MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTQ: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIELE DEL

ot CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 7 C.C.
FISCALIZACION: 1y0s SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, SA. ;1;:}1;1]?30: TR LY L0 LI E]
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO:  Acometida Bajo Voltaje
Suministro ¢ instalacién de conductor Al, cableado, aislado TTU, para 2KV, UNIDAD: m

calibre Nro. 1/0 AWG.

Cantidad
UBICACION b OBSERVACIONES
tt

Varios Frenles 166,00 Revisar detalle de instalacién Junio 2019

TOTAL= 16600 m

TOTAL ACUMULADO= 910700 m

TOTAL CONTRATQO COMPLEMENTARIO Nro,1= 10.83945 m
(REPROGRAMACION 1)

i
ING. -ﬁ,

ING. ORO HURTADO
ZACION
CONSO LOJA 2015 INCAS.A
L & ONS ORCIO |
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EPRUL- TG ACD- W1-0 BORA DY
BENITALACKN DE

| MZTROS POR FASE,
-1 'a PRIDR oL
§§ =z oeRecodN i § |Sasmaan; B hoama DESIRVACKINGS
g £ ronrase

E Bcasa B medder Inicly Pnal (=)
Al 1 s | W1
Imiabura entre 8, Veidiviesa y glmila 15 n | I

15002019 g awa | & 10019 cos | s 5
Pl 18 118 "
15 T ED
- ) s |

17/oaacny | A g Nlembes entre g E Awg é SN [Bunear e | 12 e dl S LI ©
L 100 u 266 | 133
w | 1 | 2
17 25 |
gl¥®»rg W | m | w

/0672018 | Suers entre Cuits « kmbsaburs g § awg 19501 cran | 1 ”
v | B 16 w | .
n 1% | i1

TOTALINSTALADO WMD) 155




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONSoRCIo SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 3¢ JUNTO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULQ: EERSSA

SUBCAPITULO: Acometida bajo voltaje

INSTALACION DE TABLEROS EXISTENTES DE MEDIDORES UNIDAD: ud

Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 78,00 Revisar Registro de instalacién MAYO 2019

TOTAL= 78,00 ud
TOTAL ACUMULADO = 2.349,00 ud
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1=  3.037,00 ud

(REPROGRAMACION 1)
O VVLE
GO ING. [JORIAN ROGAERO HURTADOQ
ISCALIZACION
LOJA 2015 CASA.

} NSORCIO : -

LO-A 3
REGEMEHAL ION Um:ANA




vy

INSTALACION DE TABLEROS EXISTENTES DE MEDIDORES

RESUMEN DE ENERGIZACION DE ACOMETIDAS

JUNIO 2019
ITEM Etapa |Ndmero de Cdmara Cant'.d B oablergs Observaciones
instalados
1 2da CT-16 2
2 3era CT-19 1
3 CT-17 2
4 CT-11 27
4ta
5 CT-33 17
6 CT-07 3
7 CT-01 2
8 CT-02 9
5ta
9 CT-03 7
10 CT-04 8
TOTAL [y




i CONBIOMADG EN TASLEROD E
g § 5 obbarlvtd 5 vaasa | emmioon ii i Fpalding DRSERVACIONES
B 2 A i aleln E s Enert.
- -
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Juan de Salnes wntre Av.
ool a by o w1781 1 132-11 o) X e | Bi{Aa|nm T o | ool ms
ooz @ "“'""""""M"""‘“"""'" prreny 2| 1sem o | x e Blc|w T o | coeams A Acomatida Proviconal
az| ca | Juande Salines entra Sucre y Boltvar ] s | pen tmm | x sic ale|nw T o | m/os2018 — Acomatida Previcional
crot| s Boltver ¥ Qo 1923 4 44 100032881 [] sle]n T o w:”m! LT
an| o Badivar y Juan de Salinas 10 s 108 1000394357 4 elc|n T ox | owpess L7
;| oo Bolivar y Juan de Salinag 01887 & ™ 59681 [ c|n T o mmwmx 2 Lt Acoriatida rovidonal
aw| a Bolivar y Juan da Salines mirea 7 ™ s . slcelnw T o™ wxwlmm’ LT Amatida Providonal
Boliver enire Av, Emilgno Ortega ¥ objot/ o1y
aml o " m1TE8 3| tseue 1000422674 . slc|n T oK e LT
O8/08/2019
362| © |Av. Emitanc Ortegs yluande Sabras|  2007m3 2| 180 2T 1o aleln T o e LT
am| o "‘"‘"“‘“w“’"""""“ o101 10| 1se4s Ases2 2 s|c|w T o= o&uﬂmm! Lr
Bollvat entre Av, Emilano Ortegs ¥
| a o oy 1| men 1710188 5 sfc|n T ox | osroesams LT
ct-13| & | Mercadtia entre Oimeda y 1.1, Pefla 20099 12| 1217403 x| wc |8 A H T o | 1080 A
15 0a Noviembra entra Imbaburay 17/08/7019
24 atin s | wsn mw x e 1o [] Ll T o bl
100033276 17408/ 29
croa!l € | Bolvarentre Guits s Imbatury Fo TS 14| 1syar . | * w|s s|c|w T oK 1230
11/o8/219 Sa empalams sero-soterrado
cro4] & |  Bolvar entre Quito e Imbebure 912 [L.2 ) 130757 x| L L] T o 10 Reublcar Madidor
Imbabura emre Suere y Solar 2000400057 17/08/2019
aan| o o bl | 181 i X 3 |s sjc|n T -3 =5
Imbabura gnire Sucre y Bafvar 1708209 $a empatema sero-saterrada
au| o g 01578 7] 1838 1900 x| se|s " T oK 12140 B -
Imbaburs entru Sucte y Bollvar pe ot ]
cfas| & piinp 201876 1| en 1000410833 x| 2| ale]lm T ox 13:i5
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

it DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes
Inclinado de postes de H°A° 9m UNIDAD: ud
Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 44 00 Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL= 44,00 ud

TOTAL ACUMULADO = 214,00 ud

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 730,00 ud
(REPROGRAMACION 1)

¥

Ih —~——

ING. PORIAN ROMERO HURTADO
ISC, CION
INCA S.A.

-
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

plmaEn DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C,
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODQ: 01 af 30 JUNIO 2019
CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA
SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes
Inclinado de postes de H°A® 10m UNIDAD: ud
Cantidad
UBICACION " OBSERVACIONES
. u,
Varios Frenates 4,00 Revisar Resgistro de Desmontaje
TOTAL= 4,00 ud
TOTAL ACUMULADO = 9,00 ud
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 7,00 ud
(REPROGRAMACION 1)

o 2
ING DORIAN ROMERO HURTADO
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MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

‘j,“fgﬁff SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de postes existentes

Inclinado de postes de H°A® 11m UNIDAD: ud

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 50,00 Revisar Resgistro de Desmontaje

TOTAL= 50,00 ud
TOTAL ACUMULADO = 201,00 ud
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 470,00 ud

(REPROGRAMACION 1)
; :%ﬂ ,:;Zrﬁ
ING. %LJ GO RIAN{:.OMERO HURTADO
15 ALIZ.ACIC)N
\ﬁ NSORCIO LOJA 2015 INCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ON%:-?;SLO DEL CASCO URBANQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medic voltaje y bajo voltaje

Retire y enrollade de conductor 5005 6 ACSR #6 UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION o OBSERVACIONES
1
Varios Frentes 666,67 Revisar Resgistro de Desmontaje Junio 2019

TOTAL= 666,67 m

TOTAL ACUMULADO = 14.666,67 m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 31.380,31 m
{REPROGRAMACION 1)

il

0&[ERO HURTADO
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INCA S.A,
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Oi?g‘-o‘éﬂ? DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUPAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAFITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje

Retiro y enrcllado de conductor 5005 6 ACSR #4 UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION % OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 1.785,71 Revisar Resgistro de Desmontaje Junio 2019

TOTAL= 178571 m
TOTAL ACUMULADO = 15.642,85 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 15412,75 m

(REPROGRAMACION 1)
|
ING. CL{) IEGO ING. DARIAN ROMERO HURTADO
APY 0 FI [ZACION
GONSORGIO LOJA 2015 INCA S.A.

ONSORCIO i

A0LE
ﬂEG‘NF‘?"' M VITAANA
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MUNICIPIO BE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 1 AL 30 JUNIO 2012

CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULO: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje

Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #2 UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
U
Varios Frentes 3.636,36 Revisar Resgistro de Desmontaje Junio 2019

TOTAL= 3.63636 m

TOTAL ACUMULADO= 27.863,63 m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 46.63692 m
(REPROGRAMACION 1)

:?WLJZA__

RIAN RO; RO HURTADO
SCALIZAC ON
INCA S.A

— 5 205
3 RE(‘ENEC‘A \EN URAANA
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Oﬂiwggﬂp DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

CIVIL, 5.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA

SUBCAPITULQ: Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo voltaje

Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #1/0 UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 5.314,29 Revisar Resgistro de Desmontaje Junio 2019

TOTAL= 53142% m

TOTAL ACUMULADO = 20.742,87 m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 36.14535 m
(REPROGRAMACION 1}

B

ING. DORIAN ROMERO HURTADO
ISCALIZAGION
INCA S.A,




w 6Z'v1ES | 06 wioL
¥l w BR'VIES ] 0t6 6102/20/1 volor | spdupen 1568 €505 STANIH4 SOINVA SV D 500 Joanpucy
TvaiNn TVaLLNVD os2d/n Toupeseg SDSpTEUS A Cin ey
SAUORBANGO 10d oped 033 [T
NQISU3ANDD awmoajavainn|  op moLuey i dopsumuoy L ] o uppoang anpysay (3P LPPAInSe
0718 HSOV O S5DOS JINPR0T P OREjIaUUE A uped _ CT

Helon ofeq wp sEHRIp(I sEpRY B S{Riuounaq




WY
_ W 01
We6d)

i i -

TR E

yN3d 3800 NYNC

W WL N
o7 e a7

AVNZY

1E1NS

og3wWio 3d NINOYOr 3800




@ i

W ol 7 o SL g
W _ ua
i A | z
._.&m..:.; W.i_ .-)4 .x. A
i Ld m
O o
m 3
5 S
2 S0 FeT 7 S
N VA L7, ANS (i a AR
= LT Qﬂ.mﬁ«\\\ = i .J\\ . -
M , ﬁgﬂm\\\\\ AT 1%/
o 43 LN %
o)
[
s
m
A
e
I
S
= &
< ’ AYNZY m
7 AYNZ . S
=) el
< . “ar,
—
B
v
(0}

RO 21




_-I.. - m———— T I
i VAAMO0DT

0T ]
W e VARV
mm\m_.-.-luklmjm_ 0SL 4]
v AVAZY AYNZY AVNZY m W




v/ Cay
.Hd)ﬁﬁﬁ _Dﬁ LdA

YHOOOY1VI
V¥ £ Oguonoviva

0a3InWd

LdAE S
|
8
LIAE LYAE
slell—-21E01-9JE0] _m ﬁ
2580 2 6
Ly Gt > TIAE =
. WY
YH3OJV1LVYO * Wl o @ |
| we®
\— N\J i ﬂ WiHne “3LS0e




3YoNS 30 3ISOF OINDINY |

. Dmﬁ
¥ /s aﬂw.w@ B
N _ ¥2aI133 s

421133

45
N
N

YI17139




=

13dJ1
I
: =
S zZ
S e |
5 14 s 5
Al , ) C
o DNNDYYYS N LR &wm_
= DaNovays d
i MI.I l.\‘ “ .
8 | "ol ;
- w0 | -
. W g |
4159 .
o
m
=
O
S
E ‘g2
A v
Z
G2 . m
<
m
o)
VHWYNYZNOD m m
-
[
>




W1y w ///u11111\nxi|1t11111|nn\l|111111
W0l w 0a3nWTad 5
Wed) | -
i T80 = nqINT0 30 NIOQYOD SSEE
S = il (e
N & SR ]
M N
&2 9] LA __mu.
w0 < ()| S
2 -
i N I
M J. -
=0 >
S D

(WA DaavNa3E

(o
o=

o
~
=
-
—
g
—
]
: |
78]
|
g |
= |1 owuy
i e
8 || W@ |
2 W@ |
S R




1R

12 |;.l; —— e
TN = LS

OS3IIAITIWA OaavNa3d

~J
%
N\ [ L f
| wung | e
- Wl | m W
e : B
—l.n,l — g ———— >
L aaTNE 2 G W/ s
® ) I
— N e
2

NYWONIY 00avNd3 AV

UYWONIY O0dvNd3 AV NYWONIY DaAYI

AP L0183y




W11 |
Wloreq |
|

v217333

NaAvNaQ3 AV

e
AT

W11
W 01

W:_ H "_,. = ) ﬂ.

[ayo¥3W 30 OSNOY

NO LNV Jxons 3a 3800 OINOLNY

‘0

69

b oree)




P I

A3 A3 ¥ L

YHOOOV.LYD

Jwons 30 3sOr DINDLNY
Jns 3d 3S 3
1___ N
n
o0
i \
I
= Qo
o8]
W __V\i% ©
T S ~ F g 15
J¥ons 3@ 3sOC gino LRy ) o
b nm M il
52 o
2t 8
2 g

YHYNVINGD

\ L )




—

> DINDLINY
.n.v/?d o sOr DINOLNY : @_unw 5q 3SOF DINDLNY 4yans 34 3s0C
20 qyons 30 3SOF OINOINY (1, _3ons 30 3 Q¢
%am 8 Ay 4\.\. \l\‘l‘ e O
: o1yl N
= ~J 0 2 w.._
s ; o 2l
8 8 : : m
3 : w
m 3
I_
WY dIVYNOVYHI
&
™
&
A &
| ® E:
)

DZ  CWINI -l

R d :

= OAD

[

..... A :W 0
. w. = il P =T




s

WTTY
W 01 7

e e

JHEWITADN 3T 8

YONYWYINYD

21133

.l|_.|ll.l__|_.l|.|.il|

W TT

07
W 6

O 31 04

OB

¢01130




YHIOIVYLVI

S3qaN01

yiav LISAIAIND "N

e

=

N

OINGE 531304

qyNIvs 30 NV
GE

NG
N 01 P4
N6 D)

<




_m

msw_dk—mum)—z._ 'y ‘Et._.ummu?—z: 'aY Av, szmku:@ W nm

@B

Al _ N P

| : i WY

: | W

a m_u mzl!lm & @
TS

#Sﬁmﬂ - (:,L

pZAAIWA 30 XTT34 Ly

s 30 NvRT




- Dociments genermaz per w10 YWED? W, eerssa.gob.ec

& |y Energia Renovable S
Ha doariad s Tk

Memorando Nro. EERSSA-JEBOD-2018-0043-M
Loja, 24 de agosto de 2018

PARA: Sr. Mgs. Adolfo Fabidn Valarezo Cueva
Gerente de Finanzas

ASUNTO: INFORME SOBRE RELACION DE CONDUCTOR

De mi consideracion:

En atencidn a lo solicitado en oficio nimero 2545-2018-PRUL, previa a la entrega
recepeion de acometidas cléctricas aéreas de bajo voltaje, conductores de medio y bajo
voltaje y cable teasor correspondientes al Proyecto “CONSTRUCCION DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO DE LA
CIUDAD DE LOJA". Informo a usted que el Ing. Jorge Paute convoco 2 una reunién de
trabajo a Fiscalizacién, Contratistas y personal de la Institucién para determinar detalles
acerca del desmontaje y entrega de conductores a las Bodegas de la Empresa Eléctrica,
tomando la resolucion de entregar en las bodegas el conductor desmontado en peso y este
seria transformado a metros para el respectivo control de fiscalizacién y el contratista.

Con estos antecedentes informo a usted que el dia miércoles 16 de mayo del presente afio
a partir de las 15H00 nos reunimos en las instalaciones de Bodega General el siguiente
personal: Por parte de Fiscalizacion el Ing. José Ivan Valarezo, por parte de la Empresa
Contratista los Ings. Leonardo Celi, Hugo Bustamante y Ricardo Albomoz y por parte de
la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., €l Ing. Jorge Paute y Lic. Oscar Mora.

Para poder tener una relacién efectiva se procedié a medir la cantidad de cien metros de

conductor dc cada calibre y luego pesarlo para sacar la relacién metros/kilos, estando -

todos los presentes en mutuc acuerdo en el peso que registro la balanza y de esta manera
se realizé la siguiente tabla de conversion, la misma que se aplica en la entrega recepcion
del material en mencién.

|CUADRO REFERENCIAL (LONGITUD - PESO) : |

DESCRIPCION RELACION
CONDUCTOR AL. 3 x 6 ANTIHURTO (2x6+1x6) {100 METROS = 23.5 KILOS
CONDUCTOR AL DUPLEX 2 x 6 AWG 100 METROS = 12 KILOS
CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 6 AWG 100 METROS = 18 KILOS
CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 4 AWG 100 METROS = 27.5 KILOS
- [CONDUCTOR AL CUADRUPLEX 4 x 6 AWG 100 METROS = 21,70 KILOS
Rocafuerte 162-26 y Olmedo Teléfono 07-3700200 / 136 Loja - Ecuador

Email: eerssa@eerssa.gob.ec

12



Miruserd

h Electricidad
y Energia Renovable

Tla semgia sania Badec]

Memorando Nro. EERSSA-JEBOD-2018-0043-M
Loja, 24 de agosto de 2018

Con sentimientos de distinguida consideracion.

?

Atentarpente,

Lecdo. Oltar Renc Mora Sisalima
JEFE DE BODEGA

Rocafuerte 162-26 y Olmedo Teléfono 07-3700200 {136 Loja - Ecuador
————— | L L www.eerssa.geb.ec Emall: eerssa@eerssa.gob.ec



ONSORCIO CONS%&EEQ#«%EIA 2015

LCUA 2015 Angel Felicisimo Rojas
T RELENERAVIOI ERRANA Teldfonos: 3029883

E-mall: conserciolola2015@ymali.com

PROYECTO CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD
DE LOJA

Loja, 22 de Agosto del 2018
Oficio No. 2545-2018-PRUL

Sefior Ingeniero

José Blanco Blanco

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
Ciudad.-

Asunto: Calibracidn de balanza de la EERSSA
De mi consideracion:

Por medio del presente me permito comunicarle que actualmente se esté realizando a los abonados
el desmontaje de las acometidas eléctricas aéreas de Bajo Voltaje, este material que es retirado
previamente debe ser pesado para ser entregado mediante acta a la EERSSA.

Por este motivo le solicitamos se nos haga llegar por parte de la EERSSA la tabla de conversion
homologada para saber la relacnén peso longitud y de esta manera poder legalizar las cantidades
establecidas en el contrato.

Informacion que le hago llegar para su revisién y de ser el caso se tramrte la respectiva orden de
trabajo.

Atentamente,

Ing. Clay Sa iego Aymar
SUPERINTENDENTE

Cc: Ing. Vicente Torres ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Mgs. Alicia Jaramilio Febres PRESIDENTA EJECUTIVA EERSSA
Archivo ]
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CUADRO REFERENCIAL PESO - LONGITUD REGENERAR (REGLA DE TRES)

DESCRIPCION DEL CONDUCTOR

RELACION

CONDUCTOR AL. 3 x 6 ANTIHURTO (2x6+1x8)

100 METROS = 23.5 KILOS

CONDUCTOR AL DUPLEX 2 x 6 AWG

100 METROS = 12 KILOS

CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 6 AWG

100 METROS = 18 KILOS

CONDUCTOR AL TRIPLEX 3 x 4 AWG

100 METROS = 27.5 KILOS

CONDUCTOR AL CUADRUPLEX 4 x 6 AWG

100 METROS = 21.70 KILOS

CONDUCTOR AL. # 6 AWG-5005

100 METROS = 3 KILOS

CONDUCTOR AL. # 4 AWG-5005

100 METROS = 7 KILOS

CONDUCTOR AL. # 2 AWG-5005

100 METROS = 11 KiL.LOS

CONDUCTOR AL. # 1/0 AWG-5005

100 METROS = 17.5 KILOS

CONDUCTOR AL. # 2/0 AWG-ACSR .

100 METROS = 27.5 KILOS




~EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
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Transaccién de Bodega
Pagina 1!

I
11

Nro. de Transaccién
Bodega/SubBodega
Meovimiento
Origen / Destino
Solicita
Observaciones
Cta.Contable Proyecto

11

0
L]
Cadigo Material Unidad  Cantidad
# Secunencial Marca # Serie
1 2 17 POSTE “~ POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHO) UNIDAD 8.
1 2 17 POSTE “ POSTE DE HORMIGON ARMADO {ESTADO DE DESECHO) UNIDAD 17.
1 2 17 POSTE ~ POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHO) UNIDAD 5.
1 2 17 POSTE ™~ POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHD) UNIDAD 11.
1 2 17 POSTE ™\ POSTE DE HORMIGON ARMADO (ESTADO DE DESECHO) UNIDAD 16.
ENTRRGADO POR RECIBIDO POR
Firma:.

Nombre;

5027 Fecha 27/06/2019 Solicitud 5351
ALMACEN. LOJA/2.ALMACEN LOJA - MAL ESTADO
INGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO

PRUTE CUENCA JORGE ING.

MORA SISALIMA OSCAR RENE

ENTREGA MC MASTER - REGENERAR VIENEN DE DIFERENTES SITIOS D ELA CIUDAD DE LOJA
42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES

Fin del Reporte

NUMEROS DE POSTES RETIRADOS: : _
\ 132731 - 1sg§34 ~ 132733 - 132737 — 132736 ~ 132730 — 132075 — 132076.

1130001 - 130 02-—130003-139

004 - 130889 — 130888 — 130009 — 130006 -

[ ! A ¢ - ¥
—1130006 - 130008 - 129597 — 129599 — 120000 — 130005 — 130015 — 129995 — S/N
132468 - 133727 - 132069 - 133743 - 130848 | . v
133504 — 133716 — 133718 ~ 137829 - 137830 — 130882 ~ 133601 — 138031 - SIN —
SIN-SIN. ; s

* 129974 - 137857 133604 — 129877 — 132045 — 133724 - 133721 — 133%(23 -

133726 -

2%

L 2.5'5

T

s

130878 - 129863/~ 129874 — 130756 — 137989 — S/N — S/N. '
= am 11!
100

1w

o

I

——

00
00
00
0o
00



Observaciones

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 27/06/19
09:14:58

RFIsRR Transaccién de Bodega Rea
Pagina 1

Nro. de Transaccion 3099 Fecha 27/06/2019 Solicitud 3444

Bodega/SubBodega ~ ALMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA - MAT. USADO

Movimiento TNGRESO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE

ENTREGA MC MASTER - REGENERAR ENTREGRDO 5 DE JUNIO DE 2019 ING. JORGE PAUTE

Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERTIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Codigo Material Unidad Cantidad S
# Secuencial Marca # Serie
1} 1 1 15 02442101-4 POSTE DE HORMIGON ARMADO 9% METROS TIPO "R" x 350 KILOS { UNIDAD 2.00
o1 1 14 02442001-0 POSTE DE HORMIGON ARMADO 9 METROS TIPO ™H"™ x 316 KILOS (UNIDAD 1.00
i, 1 2 25 POSTE POSTE DPE HORMIGON ARMADC 10 METROS TIPO CIRCULAR (USADO) UNIDAD 1.00
7
ENTREGADO POR RECIBIDO POR
Firma:

A
Nombre:;-i 12 g\j lG &!bﬁ 140°¢

cODIGG 11.1.1.15:
132735 — 132047,

Fin del Reporte

CODIGO 11.1.1.14

132732

'CODIGO 11.1.2.25

160056 -



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 27/06/19
09:16:35

RTrsRR Transaccién de Bodega Dt
Pagina 1

Nro. de Transaccién 3101 Fecha 27/06/201% Solicitud 3446

Bodega/SubBodega ALMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA - MAT. USADO

Movimiento TNGRESO Tipo Mov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCAR JORGE ING.

Solicita MORA SISALIMA OSCAR RENE
ENTREGA MC MASTER ~ REGENERAR EL 6 DE JUNIO DE 2019 ING. JORGE PAUTE
42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES

Observaciones

Cta.Contahle Proyecto
¢}
Codigo Matarial Unidad Cantidad St
# Secuencial Marca # Serie
11 1 2 3 02442105-U POSTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS TIEC "R" x 600 KILOS { UNIDRD 4.00
5 RECIBIDO POR
Firma: iE ;

Nombre:

Fin del Reporte

CODIGO 11.1.2.3
* 129996 ~ 129904 - 130016 - 129998



EXPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 27/06/18
09:16:13
RTISRR Transaccidn de Bodega s
Pagina il
Nro, de Transaccién 3100 Fecha 27/06/2019 Solicitud 3445
BodegaiSubBodega ALMACEN LOJA/3.ALMACEN LOJA - MAT. USADO
Movimiente TNGRESQO TipoMov. TNGRESO POR REINGRESO
Origen / Dastino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solficita MORA SISALIMA OSCAR RENE
Observaciones ENTREGA MC MASTER ~ REGENERZR EL 31 DE MARYO DE 2019 ING. JORGE PAUTE
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERTALES REPQTENCIACION DE REDES
0
Cddigo Material 1 Unidad Cantidad £
# Secuencial Marca # Serie
1y 1 2 25 POSTE POSTE DE HORMIGON ARMADC 10 METROS TIPO CIRCULAR {USADO) UNIDAD N 2.00
11 1 1 14 02442001-0 POSTE DE HORMIGON ARMADO & METROS TIPO "H" x 316 KILOS {(UNIDAD \ 3.00
11 1 1 15 02442101-U FOSTE DE HORMIGON ARMADO 9 METROS TIPO "R™ x 350 KILOS { UNIDAD ' 10.00
1" 3 2 3 02442105-0 POSTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS TIBC "R"™ x 600 KILOS { UNIDAD 15.00
3 1 2 2 02442005-17 POSTE DE HORMIGON ARMADO 11 METROS TIPO -"H" x 316 KILOS (UNIDAD v 3.00

RECIBIDO POR

Firma:

Nombra:

Fin del Reporte

\ COGDIGO 11.1.2.25

o 060806~ 160098

CODIGO 11.1.1.14 i
« 129972 - 130757 - 133644

CODIGO 11.1.1.15
o 138034 - 130019 — 129975 — 133701 — 129973 - 133722 -133720 - 133695-

132046 — SIN

CODIGO 11.1.2.3 o : P
° 133,;25 13;704 130808 — 133693 - 139604 120805~ 129986 — 139667,
. 138006 - 138033 - 133508 — 130788 — 133714 — 130884 — SiN.,

CODIGO 11.1.2.2
= 138008 - SIN - S/N



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 01/07/19
16:40:24
RTrsRR Transaccidon de Bodega OMORR
Pagina 1
Nro. de Transaccién 5033 Facha 01/07/2019 Solicitud 5357
Bodega/SubBodega  ALMACEN LOJA/2.BLMACEN LOJA - MAL ESTADO
Movimiento  TNGRESO TipoMov. TNGRESCO POR REINGRESO
Origen / Destino PAUTE CUENCA JORGE ING.
Solicita MORA SISALIMA OSCAR HRENE
Observaciones  ENTREGA M.C. MASTER - REGENERAR ING. JORGE PAUTE
Cta.Contable Proyecto 42101012 REING.MATERIALES REPOTENCIACION DE REDES
0
Cddigo Material . Unidad  Cantidad Ste
# Secuancial Marca # Serie
29 1 1 573 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO) KILOS 125.00
29 1 1 573 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO) KILOS 930.00
2% 1 1 573 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO) KILOS 400.00
29 1 1 573 4000361-M CHATARRA (ALUMINIO) KILOS 20.00
ENTRE! D POR RECIBIDO POR

Firma:

Finma: d%:__

Nombrez(dz\\ C.G\'(éﬁ A‘lﬂ.ﬂ(fﬂ, Nombre:

125
930
400
20

Fin del Reporte

kilos de conductor nimero 4 AWG
kilos de conductor nimero 1/0 AWG
kilos de conductor niimero 2 AWG
kilos de conductor nimero 6 AWG



PLANILLA: No.8 C.C.

MEMORIA DE CALCULO
RUBROS MIGRADOS




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

OP_...S"Q'R':EI.O URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 14 AL 30 JUNIO 2019
S.A,
CAPITULO: RUBROS MIGRADOS RUBRO:
SUBCAPITULO: ALCANTARILLADO SANTTARIO
Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.5. 0,61 - 1,20 m2 con marce ,contramarce y UNIDAD: U
pigmentadas
DESCRIPCION cax;’}'r OBSERVACIONES
Colocacion de tapas 6.00 / Pasaje Vivar y Juan José Pefia

TOTAL= 600 U

TOTAL ACUMULADO= 600+ U

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.I= 000 . U
(REPROGRAMACION 1)

1 e

ING. DPRIAN RGFMERO HURTADO
FISCALIZACION
AS A
e »
i oN6ORcIO
AEGENETACI DN ERBANA

ik
LENY



Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.S. 0,61 - 1,20 m2 con marco ,contramarco y
pigmentadas

Pasaje Vivar y Juan José Pefia
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PLANILLA: No.8 C.C.

MEMORIA DE CALCULO
RUBROS NUEVOS




MUNICIPIO DE LOJA
ONSORCIO  PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

— DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

INGENIERIA CIVIL, S.A.
RUBRO:
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRO NUEVO)
SUBCAPITULQO: Mosaico en murales de tanques de 800m3 del Pucard
Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 UNIDAD: M2
DESCRIPCION ‘i:’;:;‘ OBSERVACIONES
PAREDES 18.70 /
TOTAL = 18.70 - M2
TOTAL ACUMULADO = 207.79 / M2
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 224.09 4 M2

(REPROGRAMACION 1)

A

el
ING. CLAY 8 IEGO RON[éRO HURTADO
CALIZACION
CONSOR! A 2015 INCAS.A.



Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6

MURAL NORTE EN TANQUE DE 800m3 DEL PUCARA

——

DESCRIPCION ANCIONNALIURAT JARER OBSERVACION
(m) {m) (m2)
MURO A MURAL TANQUE NORTE 0.64 2.93| » 1.88
MURO B MURAL TANQUE NORTE 1.88| 4.14| . 7.78
MURO C MURAL TANQUE SUR 1.82|, 4.20] 7.64
MURO B MURAL TANQUE SUR 0.64 2.19| , 1.40
TOTAL: 18.70 -

TANQUE SUR - 800m3

DETALLE PARED B DETALLE PARED C

DETALLE PARED A

4.14
293

4.20

DETALLE PARED D

T

0.64

Bv




MUNICIFPIO DE LOJA

ONSORCIO  PROYECTO: #CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
S T— DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

PLANILLA: 8 C.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL, 5.A.

RUBRO:
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRO NUEVO)
SUBCAPITULO: Mosaico en murales de tangues de 800m3 del Pucari
Enlucido paleteade fino vertical, inc. filos UNIDAD: M2
DESCRIPCION AREA OBSERVACIONES
(m2)
PAREDES 39.44 -
TOTAL = 39.44 1 M2
TOTAL ACUMULADO = 461287/ M2
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 42184/ M2

(REPROGRAMACION 1)

J Wew s

ING. C GO NG. DOW%RO HURTADO
FISCALIZACION
CONSORCJO LOJA 2015 INCA S.A.
—
- ONSORCIC o :

LA 20H ;
SEGENERACION LRBANA




Enlucido paleteado fino vertical, inc. filos

MURAL NORTE EN TANQUE DE 800m3 DEL PUCARA

DESCRIPCION canTiDap | ANCHO  [Auturaiong | AREA OBSERVACION
{m} {m}) (m2}

MURO A MURAL TANQUE NORTE 2[7 0.65|7 2.94]7  3.82|CARA FRONTAL Y POSTERIOR
1. 0.18 065/  0.12|CARA SUPERIOR
1l 0.18 . 294,  0.53|CARA LATERAL

MURO B MURAL TANQUE NORTE 2[, 1.88( 415 15.60|CARA FRONTAL Y POSTERIOR
1B 0.18] 188| - 0.34|CARA SUPERIOR

MURO C MURAL TANQUE SUR 27 182 421|-  15.32|CARA FRONTAL Y POSTERIOR
1|7 0.18| 182|7  0.33|CARA SUPERIOR

MURO 8 MURAL TANQUE SUR 2|~ oes|, 220/ 2.86|CARA FRONTALY POSTERIOR
1~ 0.18]_ 0.65].  0.12|CARA SUPERIOR
1, 0.18]/ 220, 0.40|CARA LATERAL

TOTAL: 39.44 J

TANQUE NORTE - B0Om3 TANQUE SUR - 800m3

PARED D
e

DETALLE PARED B8 DETALLE PARED C

DETALLE PARED A DETALLE PAREC D

—1.80 —= e— 1,82 —=




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSQRCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODQ: 01 AL 30 JUNIO 2019

INGENIERIA CIVIL, 5.A.
RUBRO:
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRO NUEVQ)
SUBCAPITULO: Mosaico en murales de tanques de 800m3 del Pucari
Empastadoe Exterior UNIDAD: m2
AREA
UBICACION BSERVACION
C M2) o ClI
PAREDES 39.44/
TOTAL = 39.44 4 M2

TOTAL ACUMULADO =  268.75/ M2
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 22931/ M2
(REPROGRAMACION 1)

=

ING. DORJAN ROMERD HURTADO
CION
INCA S.A.

CONSORLI® LOJA 2015

| ONSORCIO

LOJA 207
REGENERACID?{ LRBANA



Empastado Exterior

MURAL NORTE EN TANQUE DE 800m3 DEL PUCARA

DESCRIPCION canTipap | ANCHO [ aururanionG | AREA OBSERVACION
{m) (m) {m2)

MURO A MURAL TANQUE NORTE 2. 0.65| 2.94].  3.82|CARA FRONTAL Y POSTERIOR
1 0.18] 0.65|©  0.12|CARA SUPERIOR
1 0.18 294|/  053|CARALATERAL

MURO B MURAL TANQUE NORTE 2| 1.88 4.15|/  15.60|CARA FRONTAL Y POSTERIOR
1| 0.18], 1.88],  0.34]CARA SUPERIOR

MURO C MURAL TANQUE SUR 2[ 1.82], 421, 15.32|CARA FRONTAL Y POSTERIOR
1 0.18 / 1.82,  0.33|CARA SUPERIOR

MURO B MURAL TANQUE SUR 2 0.65|. 2.20(1  2.86|CARA FRONTAL Y POSTERIOR
1 0.18|. 0.65|  0.12|CARA SUPERIOR
K 0.18] 2.20 0.40|CARA LATERAL

TOTAL: 3944

TANQUE NORTE - 800m3

DETALLE PARED B DETALLE PARED C

DETALLE PARED A

o 1.89 —]

pe—1.82 —=

TANQUE SUR - B0OOm3

DETALLE PARED D




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

INGENIERIA CIVIL, S.A.
RUBRO:;
CAPITULO: AGUA POTABLE (RUBRQ NUEVOD)
SUBCAPITULO: Mosaico en murzles de tanques de 800m3 del Pucars
Pintura exterior (de acuerdo cromdtico) UNIDAD: m2
AREA
ad (4] VACI
UBICACION ™2) OBSERVACION

PAREDES 18.80 /

TOTAL = 18.80/ M2

TOTAL ACUMULADO=  248.11/ M2
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1= 229031/ M2
(REPROGRAMACION 1)

Sprnihl

ING. Dopﬁg RO HURTADO
CION

- INCASA,

LOIA 2
REGENERAC GR‘aRhANA
*s



MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

i CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por Consorcio Loja 2015

Suministro e instalacién de empalme recto de MV para conductor de Al calibre 300 mm2; UNIDAD: u
25 kV

Cantidad
UBICACION OBSERVACIONES
(u)

Camaras de Treansformacion 3,00 Revisar detalle de Instalacién

TOTAL = 3,00 u
TOTAL ACUMULADO = 3,00
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 3,00 u

(REPROGRAMACION D)
7
yi
ING. Y ING. DO ROMEKO HURTADO
FISCALIZACION
CONSORLIGYLOIA 2015 INCA S.A,

- Y

LR AL cHEARA
i



-

MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

i CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por Consorcio Loja 2015

Suministro e instalacién de empaime recto de MV para conductor de Cu calibre 2/0 AWG, UNIDAD: u
15 kV

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
()

Camaras de Transformacién 6,00 Revisar detalle de Instalacidn

TOTAL= 600 u

TOTAL ACUMULADO = 21,00

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 50,00 u
(REPROGRAMACION 1)

=

e i

OMERO HURTADO
ALIZACI N
CONSO LOJA 2015 NCA S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

ONSORCIO PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y PESARROLLO SOSTENIBLE

(OO eit S DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 201%

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S5.A, RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAFITULO:  Rubros nuevos propuestos por Consarcio Loja 2015

Suministro e instalacién de conector de compresién tipo ojo para cable de Cu Superflex  UNIDAD: u
calibre 500 MCM para buje BV transformador 750 kV

Cantidad
UBICACION OBSERVACIONES
)

Camares de Transformacién 50,00 Revisar detalle de Instalacién

TOTAL= 50,00 u

TOTALACUMULADO = 266,00 u

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 266,00 u
(REPROGRAMACION 1)

;))W

ING. CLA GO ING. DORJAN ROMER$ HURTADO
IS IZACION
CONSOR OJA 2015 " INCA S.A:

RCIO
Jg- C?Efuié%ﬁm“““



o e instalacién de de |én tipo ofo para cable de Cu Superilex ealibre 508 MCM para buje BY transformador 750 kV
RESUMEN DE INSTALACION JUNIO 2019
FRESENIE TOTAL
L UBICACION il PLANILLA | EJECUTADO OBSERVACIONES
Nro.1CC Nro.3 CC (UGd) {Ud)
CT-.23 Catacocha y 24 de Mayo 24 24,00 Instatacidn Completa
CT-16 |8 de Noviembre y Mercadille 4 24,00 Insialacibn Completa
CT-21 Bolivar y Catacocha 4 24,00 Instalacidn Completa
CT-15 Azusy y Bemardo Valdivieso 24 24,00 Instalacién Completa
CT-19 Lourdes y Olmedo 24 24,00 Instalacién Complets
CT-13 Rocafuerte entre Olmedo y J.J. Pella 24 24,00 Iastalacién Complets
CT-17 Bolivar entre Mercadillo y Lourdes 50,00 50,00 Instalscifn Compl
CTF-33 Colon entre Bolivar y B, Valdivieso 24 24,00 Instalacion Completa
CT.03 Quito entre 18 de Noviembre y Sucre 24 24,00 Instalacidn Completa
CT-04 Quito entre Sucre y Bolivar 4 24,00 Instalacidn Completa
TOTAL INSTALADO 50,00 266,00




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ON%QQEJ? SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 a1 30 JUNIO 2019

S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Rubros nuevas propuestos por Consorcio Loja 2015

Marquillado de conductores y barrajes UNIDAD: m2

Cantidad
DESCRRIPCION = OBSERVACIONES
1)
Red Troncal 1.181,00 Revisar Anexo de Instalacion

TOTAL= 118,00

TOTAL ACUMULADO = LIBL,00 wu

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 82.211,00 u
(REFROGRAMACION 1)

ING. DO RON&&O HURTADO
FISCALIZA i
S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8§ C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Rubros nuevos propuestos por EERSSA
Suministro e instalacién de punta terminal para interior de 15kV, para conductor de Al, UNIDAD:
aislado para 25kV, calibre 70mm2
Cantidad
UBICACION 5 OBSERYVACIONES
U]
Camaras de Transformacion 21,00 Revisar detalte de Instalacion
TOTAL= 21,00 u
TOTAL ACUMULADO= 5200 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 3400 u
(REPROGRAMACION 1)

0 LOJA 2015

ONSORCIO

REGEHE%!D&@‘S%IBRDAH LS

At

ING. DGRIAN ROMERO HURTADO
CALIZACION
INCA\S.A.
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MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ONSDRCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL,  PERIODO: 01 AL 30 JUNIO 2019

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAFITULO:; Rubros nuevos propuestos por EERSSA
Suministro e instalacién de conector codo de 15 kV, para conductor de Al, aislado para  UNIDAD: u
25 kV, calibre 70 mm?2

Cantidad
UBICACION OBSERVACIONES
(u)

Camaras de Transformacién 9,00 Revisar detalle de Instalacién

TOTAL = 9,00 u

TOTAL ACUMULADO= 8200 u

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 88,00 u
{REPROGRAMACION 1)

g

ING. Dél;l;lszN R 0 HURTADO
ALIZACION
0 LOI INCA S.A.
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MUNICIPIO BE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ONS_QB?SI“O SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Nuevo sistema SCADA

Bandeja para soporte de cables en cémaras de transformacién para SISTEMA SCADA ~ UNIDAD: m2

Cantidad
DESCRRIPCION ” OBSERVACIONES
u|

Red Troncal 78,52 Revisar Anexo de Instalacion

TOTAL= 7852 n

TOTAL ACUMULADO= 152,04 u

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 2749 u
(REPROGRAMACION 1)

APOD FIS
% CO A 201 5

RCIO

Rtuﬁntﬂﬂeign UNTANA

ING. CLAY § ING. DO Rowfxo HURTADO
INCA S



Bandeja para soporte de cables en cdmaras de transformacién para SISTEMA SCADA

ESCALERILLAS PARA SCADA EERSSA

CANTIDAD METROS CANTIDAD METROS
ETAPA CAMARA FECHA LINEALES CUADRADOS
CT-08 jun-19 5,6 1,12
CT-14 jun-19 11,6 2,32
1 ETAPA CT-18 jun-19 4,8 0,96
CT1-32 jun-19 8,2 1,64
CT-23 Jun-19 11,8 2,36
CT-24 Jun-19 8 1,6
CT-29 jun-19 9 18
C7-28 jun-19 10,6 2,12
C1-27 jun-19 13 2,6
2 ETAPA CT-26 Jjun-19 16 3,2
C1-25 jun-19 9 1,8
Ci-20 jun-19 15,2 3,04
C1-21 Jun-19 13,4 2,68
CT-16 jun-19 11,8 2,36
CT-22 Jun-19 8 1,6
CT-19 jun-19 7.8 1,56
3 ETAPA Cr-15 jun-19 118 2,36
Cr-13 jun-19 14,8 2,96
CT-09 jun-19 15,8 3,16
CT-05 jun-19 16,6 3,32
CT-17 jun-19 13,4 2,68
CT-12 jun-19 15,2 3,04
CT-31 jun-19 13 2,6
CT-10 Jun-19 20,4 4,08
4 ETAPA CT-30 Jun-19 9 1,8
CT-11 Jun-19 16 3,2
€T-33 jun-1% 16 3,2
CT-06 jun-19 5,6 1,12
Cr-o7 jun-19 12 2,4
104 jun-19 10 2
5 ETAPA CT-03 jun-19 116 2,32
CT-02 jun-19 138 2,76
CT-01 Jun-19 9,8 2,76
TOTAL 388.,6 78,52




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CASCO URBANOQ CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"

ONSORCIO

PLARTT M AT

CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 30 JUNIO 201%

PLANILLA: 8 C.C.

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Brazos en fachadas
Suministro ¢ instalacién de brazo en fachada para luminaria en pared de hormigén - UNIDAD: u
mamposteria de ladrille
Cantldad
UBICACION o OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 2,00 ~ Revisar detalle de Instalacién Junio 2019
TOTAL = 2007 w
TOTAL ACUMULADO= 41,00 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 40,00 - u
{REPROGRAMACION 1)

ING. DO ROMERY@ HURTADO
FISCALIZACIONI
A

- a




Suministro ¢ lattalacidn de beazo en fachada para luminaria ¢n pared de hormigén - mamposteria de Iadeille

RESUMEN DE INSTALACION JUNIO 2019

.

Flanilla
e n':"‘h:r'“ Nro.Predia | Caile Pricipal Entre Oricatacion | Nro,3 CC '::‘;:: Acumul
Plasilla

1 s 166-20 B Valdivieso 10 de Agosto Rocafi Este 1,00 1,00

2l 40 203-37 B. Valdivieso 10 de Agosto Rocafuerts 04 Ocste 1,00 1,00
3 41 203-24 B. Valdivieso 10 de Agosto Rocafterte Oeste 1,00 1,00
4 60 20727 B. Valdivieso M. Riokio Azusy 02 Oeste 1,00 1,00
s| sl 20731 B. Valdivieso M. Riofrio Azugy 03 Oeste 1,00 1,00
[ 46 2067-57 B. Valdivieso M. Riofrio Azusy 04 Oeste 1,00 1,00
7|47 138:38 B. Valdivieso M. Riofria Azuay Oeste 1,00 1,00
8 71 B, Valdivieso Azuay Mereadillo 01 Este 1,00 1,00
3| 48 209-10 B. Valdivieso Arusy Mereadilio 02 Este 1,00 1,00
10 62 213.25 Pasaje B. Valdivieso Sur 1,00 1,00
11 1 201-2¢ Bolivar J. A. Eguiguren 10 de Agosto Oeste 1,00 1,90
12 2 203-31 Bolivar 10 de Agosto Rocafuerte 01 Oeste 1,00 1,00
13 4 20351 Bolivar 10 de Agosto Rocafuerte 0 Oeste 1,00 1,00
14 6 205-29 Bolivar Roctfuerte M. Riofiia 01 Oeate 1,00 1,00
15 7 205-29 Bolivar Rocafuerte M. Rioktic 02 Oeste 1,00 1,00
16 10 20743 Bolivar M. Rigfrio Azuzy 03 Oeste 1,00 1,00
17 11 20745 Bolivar M. Riofrio Azuny 04 Qeste 1,00 1,00
s 158-08 Bolivar M. Riofiio Azusy Este 1,00 1,00
19 12 21147 Bolivar Azuzy Mereaditlo 01 Ocsie 1,00 1,00
| 37 201.18 Suere LA Epiguen 04 | 10 de Agosto Oeste 1,00 1,00
| 3 20149 Sucre 1. A Eguiguren 01 10 de Agosto Ocsts 1,00 1,00
2 20332 Suers 10 de Agosto 03 Rocafueste Este 1,00 1,00
23 33 20338 Sucre 10 ds Agosto 04 Rocafuerte Este 1,00 i,00
24 29 205-15 Sucre Rocafierte 05 M. Riofrip Deste 1,90 1,00
25 28 205-27 Sucre Rocafi 04 M. Ricfrio Deste 1,00 1,00
26 27 20325 Sucre Rocali [ix] M. Riofic Oeste 1,00 1,00
27 15 156-16 Sucre Rocafuerte 01 M. Riokio Este 1,00 1,00
28 25 20722 Sucre M. Riofiio Azay Este 1,00 1,00
20, 24 207-26 Sucre M. Riofrio 04 Azay Este 1,00 1,00
30 23 207-40 Sucre M. Riofrio 03 Azuzy Este 1,00 1,00
31 2 207-50 Sucre M. Riofrio 02 Azuay Este 1,00 1,60
32 21 207462 Sucre M, Riofrio 01 Azusy Este 1,00 1,00
33 20 154-21 Sucre Azusy Memadilio Oeste 1,00 1,00
EZ] 18 20944 Sucre Azusy 02 Mereadillo Este 1,00 1,00
15 (1] Rocafuerte Av. Universitaria 01 Sur 1,00 1,00
3 69 152-06 Rocafuerte Av. Universitaria 02 Sur 1,00 1,00
2| 66 20345 Eloy Alfaro 10 de Agosto 02 Roeafiere Deste 1,00 1,00
38 63 203-59 Eloy Alfaro 10 de Agosto 0 Rocafierte Ocste 1,00 1,00
39 63 189-33 P. Bumeo 18 de Noviembre 01 Norte 1,00 1,00
40 3 158-3% Quito Bolivar B. Valdivieso Sur 100 1,00
a1 4 158-17 Quito Bolivar B. Valdivieso Sur 1,00 1,00

TOTAL 2 41




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

O_I_\I_iuggﬂo SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Brazos en fachadas
Suministro e instalacién de caja de revisidn 15x15x10 cm para acometida de luminasia en UNIDAD: u
brazo
Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u,
Varios Frentes 6,00 » Revisar detalle de Instalacién Junio 2019
TOTAL= 600/ u
TOTAL ACUMULADO = 64,00 u
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 59,00/ u
(REPROGRAMACION 1)
/0
B /V\/!Q_._)
ING. CLAY 0 ING. DOR.L‘\N RO O HURTADO
APOD FISCAEIZACQION
CONSORCHYLQIA 2015 INCA 8!
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MUNICIPIO DE LOJA

PROVECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ONSORCIO CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: § C.C.
FISCALIZACION: PERIODO: 01 a1 30 JUNIO 2019

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Brazos en fachadas
Suministro ¢ instalacién de caja de derivacién 10x10x10 cm para acometida de luminaria UNIDAD: u
en brazo

Cantidad
UBICACION = OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 7,00 Revisar detalle de Instalacién Junio 2019
ESTE PERIODO =
TOTAL= 7,007 u

TOTAL ACUMULADO = 74,00 ¢
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 6800/ u
(REPROGRAMACION 1)

=
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Suministro e lnstalackén de cafa de revisiée 15215210 em para scometida de luminaria en brazo

RESUMEN DE INSTALACION JUNIO 2019

!""'! 8 1 Nro.Bredio | Calle Pricipal Eotrs Orientacion R‘:;":" 1&{:“:‘ 12:{;':11 T‘;’;ﬁ'ﬁm Observaciones
&2 Rocafuerte Av, Universitaria 01 Ests 3,73 1,00 1,00
59 Bolivar Av_Uni ia 02 Este 030 1,00
70 Bolivar 10 de Agosto 01 Ests 6,30 1,00 1,00 -
71 B_ Valdivieso Azuay Mercadillo 01 Ests 020 - 1,00+ 1,00 + 00 s
72 Suers 10de Agosta | I A Eguiguren 03 Este 338 ¢ 1,00 180 <
73 Quito Bolivar B, Valdivieso Sur 720 ¢ 1,00 1,00~
4 Quito Bolivar B, Valdivi Sur 425 - | 100 100 -
Totitl esta planillar 30,43 ¢ 7,00 ¢ 600 « 3,00 ¢




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

e DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

S.A. RUBRO:

CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Brazos en fachadas

Suministro e instalacién de cable para conexién de luminaria en brazo UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION @ OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 472,70 Revisar detalle de Instalacién Junio 2019

TOTAL= 472,70 m
TOTAL ACUMULADO= 472,70 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1=  2350,00 m

(REPROGRAMACION 1)
f\_)
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Suministro e instalacién de cable para conexién de luminaria en brazo

REsimen

Referencla Be c'ie Propietario Ubicacién Total cable
Predio
001-Calle Sucre 204-50 | Ad. Jose Luis Cisneros Sucre entre Mercadillo y Azuay 02 43,00
002-Calle Sucre 154-21 edif. Medicos Sucre entre Mercadillo y Azuay 05 18,65
003-Calle Sucre 207-62 Cecilia Valdiviezo Sucre entre Azuay y Miguel Riofric 01 18,10
Q04-Calle Sucre 207-46 Susana Velez ) Sucre entre Azuay y Mlguel Rlofrjo 02 27,80
005-Calle Sucre 207-40 Raul Sandoya Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 03 11,80
006-Calle Sucre 207-26 | Sra. Martha Armijos Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 04 16,55
007-Calle Sucre 207-22 Sra. Maria Venegas | Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 05 14,70
i
| Sr. Jorge Alvarez
| 0D8-Calle Sucre 156-16 | Jaramillo Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 01 21,90
009-Calle Sucre | 10,00
! i
010-Calle Sucre | 205-25 Sr. Manuel Rojas Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 03 20,70
011-Calle Sucre 205-27 FISCALIA LOJA Sucre entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 04 37,90
012-Calle Sucre 205-15 Ezequil Valarezo Suere entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 05 19,40
13-Calle Sucre 203-54 Sr. Jorge Reyes Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto 01 35,30
014-Calle Sucre Sr Efren Velez Sucre entre Rpmfuerte y 10 de Agosto 03 11,50
015-Calle Sucre i Sra Alicia Judith Castro Sucre entre 10 de Agasto y Rocafuerte 28,80
016-Calle Sucre 203-32  Lic. Ernesto Jimenez Sucre y 10 de Agosto Esquina Sur-Este 2420
Edificio Samaniego
017-Calle Sucre 201-49 Valdivieso Sucre y 10 de Agosto Esquina Nor-Oeste 3,30 |
018-Calle Sucre 201-41 Hotel Villonaco Sucre entre 10 de Agosto y Jose Antonio Eguiguren 01 14,70
019-Calle Sucre = 13,90
D20-Calle Sucre 154-51 Edificio Areldi Jean Sucre entre 10 de Agosto y Jose Antonio Eguiguren 03 1000 |
021-Calle Quito ' Sr. Quito entre Bernardo Valdivieso y Bolivar 01 10,80
022-Calle Quito . Sr. lvan Tapla Quito entre Bernardo Valdivieso y Bolivar 02 21,30
023-Calle Bernardo 2
Vladivieso 213-25 | 5ra. Elvia Encalada Bernardo Valdivieso entre Lourdes y Catacocha {Pasaje) 10,40
Total esta planillar 472,70




MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

offu;g@f :‘0 DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANIELA: 8§ C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 ai 30 JUNIO 2019
S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Brazos en fachadas
Corte de pared y enlucido para instalacién de cable de alumbrado piblico en fachada UNIDAD: m

Cantidad
UBICACION OBSERVACIONES

{u}

Varios Frentes 30,13 - Revisar detalle de Instalacién Junio 2019

TOTAL= 30,13 m

TOTAL ACUMULADO = 40493/ m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 374,80/ m
(REPROGRAMACION 1)
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MUNICIPIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

QNSORCIO DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA:  CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

SA. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO:  Brazos en fachadas
Suministro e instalacién de tuberia EMT para cable de alumbrado publico D=3/4" inc. UNIDAD: m
Accesorios

Cantidad
UBICACION OBSERVACIONES

(u)

Varios Frentes 3,00 - Revisar detalle de Instalacién Agosto

TOTAL= 3,00© m

TOTAL ACUMULADO =  36,00° m

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 138,00/ m
(REPROGRAMACION 1)
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Carte de pared y enlucido pars instalacién de cable de slumbrade piblico en fackada

RESUMEN DE INSTALACION JUNIO 2019

ﬁ:‘ Nro.Predio | Calte Pricipal Entrs Orientacion ::':d“[:; Yort lg:i;‘:;] T iy | Omerncione

68 Rocafuerta Av, Universitaria 0§ [ 57 1,00 1,00

69 Bolivar Av, Universitaria 02 Este 0,50 1,00

70 Balivar 10 de Agosta 01 Este 650 100 1,00

71 B. Valdivieso Azuay Mercadiilo 01 Ests 023 1.00 100 3,00

72 Sucrs 10de Agostn | J. A Eguiguren 03 Ests 575 100 100

73 Quito Bolivar B. Valdiviesa Sur 120 1,00 1,00

74 Quito Bolivar B. Valdivieso Sur 425 1,00 1,00

Total esta planillar 30,13 - 7010 6,00 7 3,00 ¢




MUNICIPIO DE LOJA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

iy DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CEUDAD DE LOJA"
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 30 JUNIO 2019

S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)
SUBCAPITULO: Brazos en fachadas
Suministre e instalacién de canaleta PVC para cable de alumbrado publico UNIDAD: m
Cantidad
UBICACION ® OBSERVACIONES
u
Varios Frentes 194,90 Revisar detalle de Instalacién Junio 2019

TOTAL= 194%0 m
TOTAL ACUMULADO= 19490 m
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro,1= 221000 m

(REPROGRAMACION 1)
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Suministre e Instalacién de canaleta PVC para cable de alumbrado publico

Resumen de Instalaclon Junio 2019

Referencia Nro de Predio Propietario Ubicaddn Canaleta
001-Calle Sucre 204-50 Ad. Jose Luls Clsneros Sucre entre Mercadlilo y Azuay 02 32,30
002-Calle Sucre 154-21 Edif. Medicos Sucre entre Mercadlllo y Az:ay 05 7,40
003-Calle Sucre 207-62 Cedlia Valdiv;ezn Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 01 9,90
004-Calle Sucre 20746 e Tl - Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 02 17,50
005-Calle Sucre 207-40 Raul Sandaya Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 03
006-Calle Sucre 207-26 Sra. Martha Armijos Sucre entre Azuay y Migue! Rlofrio 04 0,50
007-Calle Sucre 207-22 Sra. Maria Venegas Sucre entre Azuay y Miguel Riofrio 05 2,60
008-Calle Sucre 156-16 e j;';{ﬂﬁ?rez Sucre entre Miguel Rioftic y Rocatuerte 01 - 11,20
009-Calle Sua: I“'
010-Calle Sucre 205-25 Sr. Manuel Rojas “S-u:re entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 03
011-Calle Sucre 205-27 FISCALIA LOJA Sucre entre Mlgllel Riofrio y Rocafuerte 04 22,80
012-Calle Sucre 205-15 Ezequil Valarezo Sucre entre Migue! Riofric y Rocafuerte 05 8,60
013-Calle Sucre 203-54 5r. Jorge Reyes Sucre entre Rocafuente y 10 de Agosto 01 24,10

i 014-Calle Sucre | Sr Efren Velez Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto 03
015-Calte Sucre Sra Alida Judith Castro Sucre entre 10 de Agosto y Rocafuerte B 14,90
016-Calle Sucre 203.32 Ue. Ernesto Jimenez Sucre y 10 de Agosto Esquina Sur-Este 10,50
017-Calle Sucre 201-49 Sl BRI 1 Sucre y 10 de Agosto Esquina Nor-Qeste 20,20

Valdivieso —

018-Calie Sucre 201-41 Hote! Villenaco Sucre entre 10 de Agosto y Jose Antonio Egulguren 01
015-Calle Sucre 4,20
020-Calle Sucre 154-51 Edificio Areld! Jean Sucre entre 10 de Agosto ylu;e Antonio Egulguren 03
021-Calle Quito | 158-39 Quito entre Bernardo VaIdM:: y Balivar 01

q_v;ZZ-CaIIe Quito 158-17 5r. ivan Tapia Quito entre Bernardo Valdivieso y Bolivar 02 7,30

OB-ET;:::;:M’D 213-25 Sra, Elvia Encalada Bernardo Valdivieso entre Lourdes y Catacocha {Pasaje) 0,90
| Total esta planitlar 194,90




MUNICIFIO DE LOJA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

ofiu?‘%ﬂ? SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUPAD DE LOJA™
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 PLANILLA: 8 C.C.
FISCALIZACION: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, PERIODO: 01 al 3¢ JUNIO 2019
S.A. RUBRO:
CAPITULO: EERSSA (RUBROS NUEVOS)

SUBCAPITULO: Varios
Bandeja para soporte de cables en cimaras de transformacién para cables de BV y MV UNIDAD: m2

Cantidad
UBICACION OBSERVACIONES

()

Camaras de Transformacién 19,70 Revisar detalle de Instalacién Juaio 2019

TOTAL= 19,70 m2

TOTAL ACUMULADO= 217,50

TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro, 1= 219,34
(REPROGRAMACION 1)
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