DISTRIBUCION DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N* 8 DE OBRA DEL CONTRATAO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 30

DE JUNIO DE 2019.

COMPONENTES PLANILLA No. B FINANCIAMIENTO TOTAL
CAF GAD LOJA EERSSA CNT EP

Planilla N° 8 {SUBTQTAL) £31,35 183,20 0,00 0,00 874,55
REDES DE AGUA POTABLE Planilla N* 8 me-nos antici;:m 483,94 128,24 0,00 0,00 612,18
Planilla N* 8 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 483,94 128,24 0,00 0,00 612,18
Planilla N® B (SUBTOTAL) 850,20 0,00 0,00 0,00 850,20
ALCANTARILLADO PLUVIAL!Planilla N* § menas anticipo 595,14 0,00 0,00 0,00 595,14
Y SANITARIO Planilla N® 8 Reajuste provisional 21,87 0,60 0,00 0,00 21,87
SUBTOTAL 617,01 0,00 0,00 0,00 617,01
Planilfa N* 8 (SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* 8 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e I Planilla N* B Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PlanillaN* 8 {SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAN DE MANEIO aMeienTaL| Planitla N* B menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(CONTRATISTA) Planilla N* 8 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planiita N* 8 {SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE TELEFONIAY |Planilla N®* 8 menos antitipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIBRA OPTICA CNT Planilla N® 8 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N* 8 (SUBTOTAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REDES DE TELEFONIA ¥  |Planilla N® 8 menos anticipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIBRA OPTICA MUNICIPAL |Planiila N* 8 Reajuste provisional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planilla N° 8 (SUBTOTAL} 140.994,83 0,00 0,00 0,00] 140.994,83
REDES DE ENERGIA Planilla N* § menas anticipo 98 696,38 0,00 0,00 0,00] 98.696,38
ELECTRICA Planilla N" 8 Reajuste provisional -1.145,51 0,00 0,00 0,00 -1.145,51
SUBTOTAL 97.550,87 0,00 0,00 0,00 97.550,87
TOTAL 98.651,82 128,24 0,00 0,00 98.780,06
VA 12% 16.969,53 21,98 0,00 0,00 16.991,51
TOTAL CON IVA 115.621,35 150,22 0,00 0,00f 115.771,57
RETENCION 30% IVA 5.090,86 6,60 0,00 0,00 5.097,45
RETENCION 1% RENTA 141413 1,83 0,00 0,00 1.415,96
NETO A PAGAR 109.1156,36 141,79 0,00 0,00| 109.258,16
Factores de ajuste C Comp io: Agua potable = 0,938001, Alcantariflade = 1,035449; Regeneracidn Ushana, Fibra Optica y PMA = 0; Enargia Eléctrica = 0,984311; Fibra Optica CNT EP

=0, £l reajuste provisional de los rubrot nuevos queda pendiente de cancedacion.

Martha Bermeo Granda

COORDINADOR FINANCIERO
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RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO REGENERACION URBANA PLANILLA N° 8 DE OBRA DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE Al PERIODDO 01 AL 30/06/2019

f_ FUNCION

DENOMINACION

PARTIDA

DENOMINACION

EJECUCION

IVA
GENERADO

TOTAL

3.99.01.002 001

Rengvacion Be Redes De
Agua Patable

75010101011

Renovacién De Redes De
Agua Potable

874,55

104,95

978,50

3.99.01.003 001

flenovacion de Redes De
Alcantarillado

7.5.01.03.01021

Renovacién De Redes De
Alcantarillado Pluvial Y
Sanitario

850,20

102,02

852,22

3.95.01.005.001

Reanimacion Del Espacio
Publico. Cobertura Vegetal

7.5.01 04.01.012

Reanimacidn Del Espacio
Publico. Cobertura Vegetal,
Mobiliario Urbano.

0,00

0,00

3.99.01.006 001

Redes De Energia Eléctrica

7.5.05.04

En Obras De Lineas, Redes
e Instalaciones Eléctricas Y
De Telecomunicaciones

140.994,83

16.919,38

157.914,21

3.89.01.007.001

Redes De Telefonia Y Fibra
Optica

7.5.05.04

£n Obras De Lineas, Redes
E Instalaciones Eléctricas ¥
De Telecomunicaciones

0,00

0,00

0,00

3,95,01.009 001

Pian De Manejo Ambiental

7.5.01.59.01.056

Plan de Manejo Ambiental
{contratista)

0,00

0,00

0,00

7.3.02.17

Difusién E Informacién

0,00

0,00

0,00

7.3.02.99

Otros Servicios

0,00

0,00

0,00

7.3.02.04

Edicidn, Impresion,
Reproducciones....

0,00

7.3.06.03

Servicio De Capacitacion

0,00

0,00

0,00

7.3.08.02

Vestuario, Lenceria,
Prendas De Proteccion y
Accesorios Para Uniformes
Militares y Paliciales.

0,00

0.00

0,00

7.3.08.11

Insumos, Bienes,
Materiales Y Suministros
Para La Construccién,
Eléctricos, Plomeria,
Carpinteria, Sefializacion
Vial, Navegacion y Contra
Incendios

0,00

0,00

0,00

7.3.08.89

Otros De Uso Y Consumo
De Inversién

0,00

0,00

0,00

TOTALES

142.719,58

17.125,35

159.845,93

%:_.

artha Bérmea Granda

COORDINADORA FINANCIERA

o Ramdn Mendieta
DE REGENERACION URBANA




RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO REGENERACION URBANA PLANILLA N° 4 DE OBRA DE LA ORDEN DE
TRABAJO N° 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE Al PERIODDO 01 AL 30/06/2019

Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA

Ing=

g0 Ramén Mendieta

r IVA
FUNCIGN DENOMINACION PARTIDA DENOMINACION EJECUCIGN GENERADO | TOTAL
Renovacién De Redes De Renovacion De Redes De
3.99.01.002 001 Agua Potable 7.5.01.01.01.011 Agua Potable 0,00 0.00 0.00
Renovacidn De Redes De
Renovacion de Redes De Aicantarillado Pluvial ¥
3.99.01.003.001 Alcantarillado 7.5.01.03.01.021 Sanitario 0,00 0.00 0,00
Reanimacidn Del Espacio
Reanimacion De! Espacio Publico. Cobertura Vegetal,
3.99.01.005.001 Publico. Cobertura Vegetal |7.5.01.04.01.012 Maobiliario Urbano. 0,00 0,00 0,00
En Obras De Lineas, Redes
e Instalaciones Eléctricas Y
3.99.01.006.001 Redes De Energia Eléctrica |7.5.05.04 De Telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
En Obras De Lineas, Redes
fedes De Telefonia Y Fibra E Instalaciones Eléctricas Y
3.99.01.007.001 Optica 7.5.05.04 De Telecomunicaciones 4.644,96 557,40 5.202,36
Plan de Manejo Ambiental
7.5.01.99.01.056  {(contratista) 0,00 0,00 0,00
7.3.02.17 Difusion E Informacion 0,00 0,00 0,00
3.99.01.005.001 | Plan De Manejo Ambiental |7.3.02.93 Otras Servicios 0,00 0,00 0,00
Edician, impresion,
7.3.02.04 fleproducciones.... 0,00
7.3.06.03 Servicio De Capacitacion 0,00 0,00 0,00
TOTALES 4,644,96 557,40f ,  5.202,36
- :.

DlREl;’;Fd'R DE REGENERACION URBANA




RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO REGENERACION URBANA PLANILLA N° 2 DE OBRA DE LA ORDEN DE

TRABAJO N° 2 CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE Al PERIODDO 01 AL 30/06/2019

“Mart

Bermeo Granda

COORDINADORA FINANCIERA

[ IVA
N ) D EJECUCION TOTAL
FUNCION DENOMINACION PARTIDA DENOMINACION ECUCIO GENERADO T
Renovacion De Redes De Renovacion De Redes De
3.99.01.002 001 Agua Potable 7.5.0101.01.011 Agua Potable 0,00 0,00 0,00
Renovacion De Redes De
Renovacion de Redes De Alcantariflado Pluvial Y
3.99,01.003.001 Alcantariffado 7.5.01.03.01.021 Sanitario 0,00 0,00 0,00/
Reanimacién Del Espacio
Reanimacidn Del Espacio Pibiico. Cobertura Vegetal,
3.99.01.005.001 Publico. Cobertura Vegetal {7.5.01 04.01.012 Mabiliario Urbano. 105.107,11 12.612,85 117.719,96
En Dbras De Lineas, Redes
e Instalaciones Eléctricas ¥
3.99.01.006.001 Redes De Energia £iéctrica |7.5.05.04 De Telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
En Obras De Lineas, Redes
Redes De Telefonia Y Fibra E Instalaciones Eléctricas Y
3.99.01.007.001 Optica 750504 De Telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
TOTALES 105.107,11 12.612,85 117,719,96

ing. Djego Ramon Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACION URBANA




RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO REGENERACION URBANA PLANILLA N° 2 DE OBRA DE LA ORDEN DE

FUNCION

i

DENOMINACION

PARTIDA

DENOMINACION

EJECUCION

TRABAJO N° 3 CONTRATQ COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE Al PERIODG 01 AL 30/06/2019

IVA
GENERADO

TOTAL

1.949.01.002.001

\Renovacién De Redes De
Agua Potable

7.501.01.01.011

Renovacién De Redes De
Agua Potable

533,24 63,99

597,23

3.99.01.003.001

Renaovacion de Redes De
Alcantarillada

7.5.01.03.01.021

Reravacion De Redes De
Alcantariliado Pluvial ¥
Sanitario

0,00 0,00

0,00

31.95.01.005.001

Reanimacian Del Espacio
Publico. Cobertura Vegetal

7.5.01.04.01.012

Reanimacion Del Espacio
Publico. Cobertura Vegetal,
Maobiliario Urbana.

0,60 0,00

0,00

3.99.01.006.001

Redes De Energia Eléctrica

7.5.05.04

En QObras De Lineas, Redes
e Instalaciones Eléctricas Y
De Telecomunicaciones

0,00 0,00

0,00

3.99.01.007.001

Redes De Telefonia ¥ Fibra
Optica

7.5.05.04

En Obras De Lineas, Redes
E Instalaciones Eléctricas Y
De Telecomunicaciones

0,00 0,00

0,00

3.59.01.009.001

Plan De Manejo Ambiental

7.5.01.99.01.056

Plan de Manejo Ambiental
{contratista)

0,00 0.00

0,00

7.3.02.17

Difusidn £ Informacian

0,00 0.00

0,00

7.3.02.99

Otros Servicios

0,00 0,00

0,00

7.3.02.04

Edicidn, Impresion,
Reproducciones....

0,00

730603

Servicio De Capacitacion

0,00 0,00

0,00

7.3.08.02

Vestuarig, Lenceria,
Prendas De Proteccién y
Accesorios Para Uniformes
Militares y Policiales

0,00 0,00

0,00

730811

Insumaos, Bienes,
Materiales ¥ Suministros
Para La Construccion,
Electricos, Plomeria,
Carpinteria, Sefializacion
Vial, Navegacion y Contra
incendios

0,00 0,00

0,00

7.3.08.99

Otros De Uso Y Consumo
De Inversion

0,00 0,00

0,00

TOTALES

533,24 63,99

, 597,23

Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA

/
/

e )

g. Diega Ramdn Mendieta

CTOR DE REGENERACION URBANA




REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS DE LA PLANILLA N° B DE AVANCE OE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL

30/06/ 2019
|
REAIUSTE C.| REAJUSTE
FUNCION DENOMINACION PARTIDA DENOMINACION COMPLEME | RUBROS T TOTAL
Vi
NTARIO NUEVQOS GENERADO ]
Renovaci edes B enovacid R
3,99 01.002.001 | Renovacion De Redes Be| , ¢ ) 4y 01011 {Renovacion De Redes De 0,00 0,00 0,00 0.00
Agua Potable Agua Patable
Renovacion De fledes De
flenovacién de Redes De Alcantarifado Pluvial ¥ 21,87 0.00] 2,62 24,49
3.9%.01 003.001 jAlcantarilada. 7.5.01.03.01.021|5anitario
Reanimacién Del Espacio 0,00 0.00 0,00 0.0
Reanimacién Del Espacio Publico. Cobertura Vegetal
3.99.01.005.001 |Piblico. Cobertura Vegetal 7.5.01.04.01.012 |Mobliliaric Urbang
Pla de Manejo Ambiental 0.00 0.00
3.99.01.009 001jPlan de Manejo Amblental 7 5.01.99,01.056 |{contratista) 0,00 0.00 : -
En Obras De Lineas, Redes e 0,00 0.00 0,00 0,00
Redes De Telefonia y Fibra instalacicnes Eléctricas y De
3.99 01.007.001 |Optica {Municipal) 7.5.05.04 | Telecomunicaciones
En Obras De Lineas, Redes & 0.00 0,00 0.00 0.00
Redes De Telefonia y Fibra Irstalaciones Eléctricas y De
3 99.01.007.001{Optica {CNT EP) 7.5.05.04Telecomunicaciones
€n Obras De Lineas, Redese]  _; 14561 £,00 137.46{  -1282,97
Instalaciones Eléctricas y De
3 89 01 006.001|Redes De Energia Elactrica 7.5,05.04{Telecomunicaciones
TOTALES -1.123,64) ¢ 000 9434 -1.258,48
= {,LQKD /

artha Bermeo Granda

CODRDINADORA FINANCIERA

)

. Diego Ramén Mendieta
OR DE REGENERACION URBANA




